

Radom, 15.01.2026 r.

**Znak sprawy:** OFZ.OWH-K.PS.2112.22.2025

**Dotyczy postępowania przetargowego pn.: "Budowa węzła LFC na potrzeby rynku bilansującego."**

Znak sprawy: OFZ.OWH-K.PS.2112.22.2025

**W związku z oczywistą omyłką pisarską, Zamawiający dokonał zmiany w udzielonych odpowiedziach.**

**Było:**

**Pytanie 28.**

Czy istnieje możliwość przesunięcia harmonogramu realizacji tak, aby jego bieg rozpoczął się od momentu zatwierdzenia projektu wykonawczego? Obecne założenia czasowe nie uwzględniają faktu, że dopiero po zatwierdzeniu projektu możliwe jest jednoznaczne określenie prac oraz rozpoczęcie ich realizacji w sposób zgodny z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi. Wprowadzenie takiej zmiany pozwoliłoby na bardziej realistyczne i rzetelne planowanie kolejnych działań, ograniczenie ryzyka opóźnień niezależnych od Wykonawcy a także przełoży się na zapewnienie właściwej koordynacji prac projektowych oraz wykonawczych, a w konsekwencji lepszą kontrolę terminów.

**Odpowiedź 28.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający przychyliła się do wprowadzenia zapisu możliwych opóźnień w realizacji kamieni milowych, które nie będą objęte karami umownymi, w przypadku gdy wymagane są ustalenia z podmiotami trzecimi (PSE/OSD). Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udokumentować fakt wystąpienia opóźnienia ze strony podmiotu trzeciego (np. poprzez rejestr korespondencji z PSE/OSD). Opóźnienie realizacji danego kamienia milowego nie może być dłuższe niż 3 tygodnie po otrzymaniu odpowiedzi i ustaleniu prawidłowego rozwiązania między Wykonawcą a podmiotem trzecim.

Ze względu na konieczność ustaleń z podmiotami trzecimi (m.in. PSE S.A.) Zamawiający w przypadku gdy przyczyną opóźnienia jest działanie lub odpowiedź podmiotu trzeciego, przychylił się do przesunięcia harmonogramu realizacji tak, aby jego bieg rozpoczynał się od momentu zatwierdzenia projektu wykonawczego.

**Otrzymuje brzmienie:**

**Pytanie 28.**

Czy istnieje możliwość przesunięcia harmonogramu realizacji tak, aby jego bieg rozpoczynał się od momentu zatwierdzenia projektu wykonawczego? Obecne założenia czasowe nie uwzględniają faktu, że dopiero po zatwierdzeniu projektu możliwe jest jednoznaczne określenie prac oraz rozpoczęcie ich realizacji w sposób zgodny z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi. Wprowadzenie takiej zmiany pozwoliłoby na bardziej realistyczne i rzetelne planowanie kolejnych działań, ograniczenie ryzyka opóźnień niezależnych od Wykonawcy a także przełoży się na zapewnienie właściwej koordynacji prac projektowych oraz wykonawczych, a w konsekwencji lepszą kontrolę terminów.

**Odpowiedź 28.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający przychylił się do wprowadzenia zapisu możliwych opóźnień w realizacji kamieni milowych, które nie będą objęte karami umownymi, w przypadku gdy wymagane są ustalenia z podmiotami trzecimi (PSE/OSD). Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udokumentować fakt wystąpienia opóźnienia ze strony podmiotu trzeciego (np. poprzez rejestr korespondencji z PSE/OSD). Opóźnienie realizacji danego kamienia milowego nie może być dłuższe niż 3 tygodnie po otrzymaniu odpowiedzi i ustaleniu prawidłowego rozwiązania między Wykonawcą a podmiotem trzecim.

**Pozostałe warunki zawarte w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie.**

Kierownik Wydziału Zakupów  
Donata Lisiecka

2