



Rok 2017:

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	1 kwartał			2 kwartał			3 kwartał			4 kwartał		
				sty	lut	mar	kw	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru
Plan postojów remontowych bloków w 2017	301 dn	17-02-18 00:01	17-12-15 23:59	301 dn											
Remont sredni blok 1 (rew UDT + montaz zw ezki)	42 dn	17-04-01 00:01	17-05-12 23:59				42 dn								
Remont sredni BI nr 7 (podlaczenie SCR)	40 dn	17-02-18 00:01	17-03-29 23:59	40 dn											
Remont sredni BI nr 2 (podlaczenie SCR)	35 dn	17-03-10 00:01	17-04-13 23:59	35 dn											
Remont biezacy BI nr 2 (w lozenie katalizatora SCR)	8 dn	17-11-11 00:01	17-11-18 23:59							8 dn					
Remont sredni BI nr 3 (podlaczenie SCR)	35 dn	17-11-04 00:01	17-12-08 23:59							35 dn					
Remont sredni bi 9	26 dn	17-05-20 00:01	17-06-14 23:59				26 dn								
Postoj bi. 9 (inspekcja)	7 dn	17-12-09 00:01	17-12-15 23:59							7 dn					

Harmonogram obowiązujący od **22.11.2016** do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Technicznych i Planowania
Sporządził:
Grzegorz Wrona
Grzegorz Wrona

Zatwierdził:
Zygmunt Krawiec



Rok 2018:

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	1 kwartał			2 kwartał			3 kwartał			4 kwartał		
				sty	lut	mar	kw i	maj	cze	lip	sie	w rz	paź	lis	gru
Plan postojów remontowych bloków w 2018	329 dn	18-01-01 00:01	18-11-25 23:59												
Remont średni Bl nr 4 (katalizator mortaż)	35 dn	18-01-01 00:01	18-02-04 23:59												
Remont średni bl 6 (katalizator wymiana, wzmocnienie konstrukcji + UDT)	50 dn	18-10-07 00:01	18-11-25 23:59												
Remont średni bl 9	26 dn	18-07-07 00:01	18-08-01 23:59												

Harmonogram obowiązujący od **22.11.2016** do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sprowadził:
KIEROWNIK ZESPÓŁU
ds. Technicznych i Planowania
Wrona
Grzegorz Wrona

Zatwierdził:
Zydzisław



Rok 2019 :

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	1 kwartał			2 kwartał			3 kwartał			4 kwartał		
				sty	lut	mar	kw	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru
Plan postojów remontowych bloków w 2019	315 dn	19-01-04 00:01	19-11-14 23:59	[Gantt chart bar spanning from 19-01-04 to 19-11-14]											
remont kapitalny blok 5	70 dn	19-01-04 00:01	19-03-14 23:59	[Gantt chart bar from 19-01-04 to 19-03-14, with red hatched pattern]											
Postój bl. 9 (inspekcja)	7 dn	19-03-16 00:01	19-03-22 23:59	[Gantt chart bar from 19-03-16 to 19-03-22, with red hatched pattern]											
Remont średni bl.9	26 dn	19-09-14 00:01	19-10-09 23:59	[Gantt chart bar from 19-09-14 to 19-10-09, with grey hatched pattern]											

Harmonogram obowiązujący od **22.11.2016** do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Technicznych i Planowania
Grzegorz Wrona
Grzegorz Wrona

Zatwierdził:
Zygmunt Kowalczyk