

Planowe i nieplanowe ubytki mocy jednostek wytwórczych ENEA Elektrownia Połaniec S.A. Planned and unplanned outages of production units ENEA Elektrownia Połaniec S.A.														
Uczestnik Rynku/ Market Participants				ENEA Elektrownia Połaniec S.A.										
Kod ACER uczestnika rynku/ ACER Code				A00026299.PL										
Sterfa Wpływu/ Bidding Zone				10YPL-AREA-----S										
Typ Ubytku/ Unavaialibility Type				Niedostępność produkcji										
Status zdarzenia/ Event status				Aktualizacja										
Data publikacji/ Published				2017-09-13 08:20										
Data podjęcia decyzji/ Decision time				2017-09-13 08:15										
Elektrownia/ Powerplant														
ENEA Elektrownia Połaniec S.A.														
				Planowane ubytki mocy Planned outages					Nieplanowane ubytki mocy Unplanned outages					
Jednostka	Typ	Rodzaj paliwa	Moc osiągalna	Moc dostępna	Ubytek Mocy	Rodzaj Zdarzenia*	Od	Do	Moc dostępna	Ubytek Mocy	Rodzaj Zdarzenia*	Od	Do	
Unit	Type	Fuel Type	Installed Capacity	Available capacity	Unavailble capacity	Type of event	Event Start	Event Stop	Available capacity	Unavailable Capacity	Type of event	Event Start	Event Stop	
			[MW]	[MW]	[MW]		[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[MW]	[MW]		[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	
POLANIEC 1	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	225					225					
POLANIEC 2	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					242					
POLANIEC 3	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					242					
POLANIEC 4	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					242					
POLANIEC 5	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	225					225					
POLANIEC 6	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					242					
POLANIEC 7	JWCD	węgiel kamienny/coal	239	239					239					
POLANIEC 9	JWCD	biomasa/ biomass	225	225					225					

* Rodzaj Zdarzeniau/Type of event

RK Remont kapitalny/Long term repair (major repair)
RS Remont średni/Medium term repair
RB Remont bieżący/Short term repair (minor repair)
RA Remont awaryjny/Emergency repair
WE Warunki eksploatacyjne/Operating conditions

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec

Rok 2017:

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	2017															
				sty	1 kw artał	lut	mar	kw i	2 kw artał	maj	cze	lip	3 kw artał	sie	w rz	paź	4 kw artał	lis	gru
Plan postojów remontowych bloków w 2017	294 dn	17-02-18 00:01	17-12-08 23:59	294 dn															
Remont sredni blok 1 (rew UDT + montaż zw ężki)	28 dn	17-06-21 00:01	17-07-18 23:59	28 dn 06-21 07-18															
blok 2 - postoj na montaż zw ężki K1	2 dn	17-07-08 00:01	17-07-09 23:59	2 dn 07-08 07-09															
blok 3 - postoj na montaż zw ężki K1	2 dn	17-07-08 00:01	17-07-09 23:59	2 dn 07-08 07-09															
Remont średni BI nr 7 (podłączenie SCR)	40 dn	17-02-18 00:01	17-03-29 23:59	40 dn 02-18 03-29															
Remont średni BI nr 2 (podłączenie SCR)	36 dn	17-03-09 00:01	17-04-13 23:59	36 dn 03-09 04-13															
Remont bieżący BI nr 2 (w łożenie katalizatora SCR)	8 dn	17-11-11 00:01	17-11-18 23:59	8 dn 11-11 11-18															
Remont średni BI nr 3 (podłączenie SCR)	35 dn	17-11-04 00:01	17-12-08 23:59	35 dn 11-04 12-08															
Remont średni bl 9	26 dn	17-07-01 00:01	17-07-26 23:59	26 dn 07-01 07-26															

Harmonogram obowiązujący od **08.08.2017** do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:
KIEROWNIK ZESPÓŁU
ds. Technicznych i Planowania
Grzegorz Wrona

Zatwierdził:
P.O. DYREKTORA PRODUKCJI
Adam Kwiatkowski

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec

Rok 2018:

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	1 kwartał												2 kwartał				3 kwartał				4 kwartał							
				sty	lut	mar	kw i	maj	cze	lip	sie	w rz	paź	lis	gru																
Plan postojów remontowych bloków w 2018	329 dn	18-01-01 00:01	18-11-25 23:59																												
Remont średni BI nr 4 (katalizator montaż)	35 dn	18-01-01 00:01	18-02-04 23:59	35 dn02-04																											
Remont średni BI 6 (katalizator w ymiana, w zmocnienie konstrukcji + UDT)	50 dn	18-10-07 00:01	18-11-25 23:59	50 dn10-0711-25																											
Postój BI 9 (inspekcja)	7 dn	18-02-12 00:01	18-02-18 23:59	7 dn02-1202-18																											
Remont średni BI 9	26 dn	18-08-04 00:01	18-08-29 23:59	26 dn08-0408-29																											


Harmonogram obowiązujący od **08.08.2017** do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Technicznych i Planowania
Grzegorz Wrona

Zatwierdził:
P.O. DYREKTORA PRODUKCJI
Adam Kwiatkowski

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec

Rok 2019 :



Harmonogram obowiązujący od **08.08.2017** do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:
KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Technicznych i Planowania

Grzegorz Wrona

Zatwierdził:
P.O. DYREKTORA PRODUKCJI

Adam Kwiatkowski

Rok 2020 :

ds. technicznych i Planowania