

Planowe i nieplanowe ubytki mocy jednostek wytwórczych ENEA Elektrownia Połaniec S.A. Planned and unplanned outages of production units ENEA Elektrownia Połaniec S.A.														
Uczestnik Rynku/ Market Participants				ENEA Elektrownia Połaniec S.A.										
Kod ACER uczestnika rynku/ ACER Code				A00026299.PL										
Sterfa Wpływu/ Bidding Zone				10YPL-AREA-----S										
Typ Ubytku/ Unavaialibility Type				Niedostępność produkcji										
Status zdarzenia/ Event status				Aktualizacja										
Data publikacji/ Published				2017-09-17 06:13										
Data podjęcia decyzji/ Decision time				2017-09-17 06:08										
Elektrownia/ Powerplant														
ENEA Elektrownia Połaniec S.A.														
				Planowane ubytki mocy Planned outages					Nieplanowane ubytki mocy Unplanned outages					
Jednostka Unit	Typ Type	Rodzaj paliwa Fuel Type	Moc osiągalna Installed Capacity	Moc dostępna Available capacity	Ubytek Mocy Unavailble capacity	Rodzaj Zdarzenia* Type of event	Od Event Start	Do Event Stop	Moc dostęna Available capacity	Ubytek Mocy Unavailable Capacity	Rodzaj Zdarzenia* Type of event	Od Event Start	Do Event Stop	
			[MW]	[MW]	[MW]		[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[MW]	[MW]		[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	
POLANIEC 1	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	225					225					
POLANIEC 2	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	0	242	WE	2017-09-16 00:01	2017-09-19 00:00	242					
POLANIEC 3	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					242					
POLANIEC 4	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	0	242	WE	2017-09-15 16:01	2017-09-19 00:00	242					
POLANIEC 5	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	225	225	WE	2017-09-17 19:01	2017-09-19 00:00	0	225	RA	2017-09-15 13:02	2017-09-17 19:00	
POLANIEC 6	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					242					
POLANIEC 7	JWCD	węgiel kamienny/coal	239	239					239					
POLANIEC 9	JWCD	biomasa/ biomass	225	225					225					

* Rodzaj Zdarzeniau/Type of event

RK Remont kapitalny/Long term repair (major repair)
RS Remont średni/Medium term repair
RB Remont bieżący/Short term repair (minor repair)
RA Remont awaryjny/Emergency repair
WE Warunki eksploatacyjne/Operating conditions

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec

Rok 2017:

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	2017											
				sty	1 kw artał	2 kw artał	3 kw artał	4 kw artał							
				lut	mar	kw i	maj	cze	lip	sie	w rz	paż	lis	gru	
Plan postojów remontowych bloków w 2017	294 dn	17-02-18 00:01	17-12-08 23:59	294 dn											
Remont sredni blok 1 (rew UDT + montaż zw ężki)	28 dn	17-06-21 00:01	17-07-18 23:59	28 dn 06-21 07-18											
blok 2 - postoj na montaż zw ężki K1	2 dn	17-07-08 00:01	17-07-09 23:59	2 dn 07-08 07-09											
blok 3 - postoj na montaż zw ężki K1	2 dn	17-07-08 00:01	17-07-09 23:59	2 dn 07-08 07-09											
Remont średni BI nr 7 (podłączenie SCR)	40 dn	17-02-18 00:01	17-03-29 23:59	40 dn 02-18 03-29											
Remont średni BI nr 2 (podłączenie SCR)	36 dn	17-03-09 00:01	17-04-13 23:59	36 dn 03-09 04-13											
Remont bieżący BI nr 2 (w łożenie katalizatora SCR)	8 dn	17-11-11 00:01	17-11-18 23:59	8 dn 11-11 11-18											
Remont średni BI nr 3 (podłączenie SCR)	35 dn	17-11-04 00:01	17-12-08 23:59	35 dn 11-04 12-08											
Remont średni bl 9	26 dn	17-07-01 00:01	17-07-26 23:59	26 dn 07-01 07-26											

Harmonogram obowiązujący od **08.08.2017** do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:
KIEROWNIK ZESPÓŁU
ds. Technicznych i Planowania
Wrona
Grzegorz Wrona

Zatwierdził:
P.O. DYREKTORA PRODUKCJI
Kwiatkowski
Adam Kwiatkowski

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec

Rok 2018:

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	1 kwartał												2 kwartał				3 kwartał				4 kwartał							
				sty	lut	mar	kw i	maj	cze	lip	sie	w rz	paź	lis	gru																
Plan postojów remontowych bloków w 2018	329 dn	18-01-01 00:01	18-11-25 23:59																												
Remont średni BI nr 4 (katalizator montaż)	35 dn	18-01-01 00:01	18-02-04 23:59	35 dn02-04																											
Remont średni BI 6 (katalizator w ymiana, w zmocnienie konstrukcji + UDT)	50 dn	18-10-07 00:01	18-11-25 23:59	50 dn10-0711-25																											
Postój BI 9 (inspekcja)	7 dn	18-02-12 00:01	18-02-18 23:59	7 dn02-1202-18																											
Remont średni BI 9	26 dn	18-08-04 00:01	18-08-29 23:59	26 dn08-0408-29																											

Harmonogram obowiązujący od **08.08.2017** do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Technicznych i Planowania
Grzegorz Wrona

Zatwierdził:
P.O. DYREKTORA PRODUKCJI
Adam Kwiatkowski

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec

Rok 2019 :

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	1 kwartał												2 kwartał				3 kwartał				4 kwartał			
				sty	lut	mar	kw	mai	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	kw	mai	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	kw	mai	cze
Plan postojów remontowych bloków w 2019	244 dn	19-03-16 00:01	19-11-14 23:59																								
remont kapitalny blok 5	161 dn	19-03-30 00:00	19-09-07 00:00																								
Postój bl. 9 (inspekcja)	7 dn	19-03-16 00:01	19-03-22 23:59																								
Remont średni bl 9	26 dn	19-10-03 23:59	19-10-29 23:57																								

Harmonogram obowiązujący od **08.08.2017** do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:
KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Technicznych i Planowania
Grzegorz Wrona

Zatwierdził:
P.O. DYREKTORA PRODUKCJI
Adam Kwiatkowski

Rok 2020 :

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	sty	1 kw artał lut	mar	kw i	2 kw artał maj	cze	lip	3 kw artał sie	w rz	paź	4 kw artał lis	gru	sty
Plan postojów remontowych bloków w 2020	247 dn	20-04-26 00:01	20-12-28 23:55													
Postój bl. 9 (inspekcja)	7 dn	20-05-07 00:01	20-05-13 23:59					7 dn 05-07	05-13							
Remont kapitalny Bl nr 2	70 dn	20-09-04 00:01	20-11-12 23:59								09-04	70 dn			11-12	
Remont kapiatlny Bl nr 3	70 dn	20-09-06 00:01	20-11-15 00:01								09-06	70 dn			11-15	
Remont kapiatlny Bl nr 7	70 dn	20-09-02 00:01	20-11-10 23:59								09-02	70 dn			11-10	
Remont średni bl 9	26 dn	20-12-02 23:57	20-12-28 23:55												26 dn 12-02	12-28

Harmonogram obowiązujący od **08.08.2017** do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:
KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Technicznych i Planowania
Grzegorz Wrona
Grzegorz Wrona

Zatwierdził:

P.O. DYREKTORA PRODUKCJI



Adam Kwiatkowski