

Planowe i nieplanowe ubytki mocy jednostek wytwórczych ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
Planned and unplanned outages of production units ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

Uczestnik Rynku/ Market Participants	ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
Kod ACER uczestnika rynku/ ACER Code	A00026299.PL
Sterfa Wpływu/ Bidding Zone	10YPL-AREA-----S
Typ Ubytku/ Unavailability Type	Niedostępność produkcji
Status zdarzenia/ Event status	Aktualizacja
Data publikacji/ Published	2017-12-12 06:49
Data podjęcia decyzji/ Decision time	2017-12-12 06:44

Elektrownia/ Powerplant
ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

				Planowane ubytki mocy					Nieplanowane ubytki mocy				
				Planned outages					Unplanned outages				
Jednostka	Typ	Rodzaj paliwa	Moc osiągalna	Moc dostępna	Ubytek Mocy	Rodzaj Zdarzenia*	Od	Do	Moc dostępna	Ubytek Mocy	Rodzaj Zdarzenia*	Od	Do
Unit	Type	Fuel Type	Installed Capacity	Available capacity	Unavailable capacity	Type of event	Event Start	Event Stop	Available capacity	Unavailable Capacity	Type of event	Event Start	Event Stop
			[MW]	[MW]	[MW]		[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[MW]	[MW]		[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]
POLANIEC 1	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	225					225				
POLANIEC 2	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					242				
POLANIEC 3	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					0	242	RA	2017-12-12 06:06	2017-12-13 19:00
POLANIEC 4	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					242				
POLANIEC 5	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	225					225				
POLANIEC 6	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					0	242	RA	2017-12-11 04:15	2017-12-12 19:00
POLANIEC 7	JWCD	węgiel kamienny/coal	239	239					239				
POLANIEC 9	JWCD	biomasa/ biomass	225	0	225	WE	2017-11-30 23:59	2018-01-01 00:00	225				

* Rodzaj Zdarzeniau/Type of event

RK	Remont kapitalny/Long term repair (major repair)
RS	Remont średni/Medium term repair
RB	Remont bieżący/Short term repair (minor repair)
RA	Remont awaryjny/Emergency repair
WE	Warunki eksploatacyjne/Operating conditions

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec

Rok 2017:

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	2017														
				sty	1 kw artał	mar	kw i	2 kw artał	maj	cze	lip	3 kw artał	sie	w rz	paź	4 kw artał	lis	gru
Plan postojów remontowych bloków w 2017	294 dn	17-02-18 00:01	17-12-08 23:59	294 dn														
Remont sredni blok 1 (rew UDT + montaż zw ężki)	28 dn	17-06-21 00:01	17-07-18 23:59	28 dn 06-21 07-18														
blok 2 - postoj na montaż zw ężki K1	2 dn	17-07-08 00:01	17-07-09 23:59	2 dn 07-08 07-09														
blok 3 - postoj na montaż zw ężki K1	2 dn	17-07-08 00:01	17-07-09 23:59	2 dn 07-08 07-09														
Remont średni BI nr 7 (podłączenie SCR)	40 dn	17-02-18 00:01	17-03-29 23:59	40 dn 02-18 03-29														
Remont średni BI nr 2 (podłączenie SCR)	36 dn	17-03-09 00:01	17-04-13 23:59	36 dn 03-09 04-13														
Remont bieżący BI nr 2 (w łożenie katalizatora SCR)	8 dn	17-11-11 00:01	17-11-18 23:59	8 dn 11-11 11-18														
Remont średni BI nr 3 (podłączenie SCR)	35 dn	17-11-04 00:01	17-12-08 23:59	35 dn 11-04 12-08														
Remont średni bl 9	26 dn	17-07-01 00:01	17-07-26 23:59	26 dn 07-01 07-26														

Harmonogram obowiązujący od **08.08.2017** do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:
KIEROWNIK ZESPÓŁU
ds. Technicznych i Planowania
Wrona
Grzegorz Wrona

Zatwierdził:
P.O. DYREKTORA PRODUKCJI
Kwiatkowski
Adam Kwiatkowski

Lata 2017÷2020

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec



Rok 2018:

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	1 kwartał												2 kwartał				3 kwartał				4 kwartał			
				sty	lut	mar	kw i	maj	cze	lip	sie	w rz	paź	lis	gru	kw i	maj	cze	lip	sie	w rz	paź	lis	gru			
Plan postojów remontowych bloków w 2018	319 dn	18-01-01 00:01	18-11-15 23:59																								
Remont średni Bl nr 4 (katalizator montaż)	35 dn	18-01-01 00:01	18-02-04 23:59	35 dn 02-04																							
Postój bl. 9 (inspekcja)	7 dn	18-02-12 00:01	18-02-18 23:59	02-12 7 dn 02-18																							
Remont średni bl 9	26 dn	18-08-04 00:01	18-08-29 23:59	<																							

Harmonogram obowiązujący od **12.09.2017** do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Technicznych i Planowania

Sporządził:
Grzegorz Wrona

Zatwierdził:

Lata 2017÷2020

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec



Rok 2019 :

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	1 kwartał												2 kwartał			3 kwartał			4 kwartał				
				sty	lut	mar	kw i	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru											
Plan postojów remontowych bloków w 2019	272 dn	19-02-16 00:01	19-11-14 23:59																							
remont kapitalny blok 5	161 dn	19-03-30 00:01	19-09-06 23:59																							
Remont średni bl 6 (katalizator w ymiana, w zmocnienie konstrukcji + UDT)	50 dn	19-02-25 00:01	19-04-15 23:59																							
Postój bl. 9 (inspekcja)	7 dn	19-02-16 00:01	19-02-22 23:59																							
Remont średni bl 9	26 dn	19-10-04 00:01	19-10-29 23:59																							

Harmonogram obowiązujący od **12.09.2017** do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

Sporządził:
KIEROWNIK ZESPÓŁU
ds. Technicznych i Planowania
Grzegorz Wrona

Zatwierdził:

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec

[illegible]

KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Technicznych i Planowania

Grzegorz Wrona

Zatwierdza:

wierdził: