

Zawada, dnia 19.10.2018 r.

NZ/PZP/20/2018/2

**MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**SIWZ NR NZ/PZP/20/2018**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**na**

**„Remonty urządzeń I Instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020” w Enea Polaniec S.A.”**

Działając na podstawie Art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) - dalej „Ustawa”, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

**1. Część I Załącznika nr 4 do Części I SIWZ - WSTĘPNIE WYPEŁNIONY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (w zakresie Części I JEDZ) otrzymuje brzmienie:**

*W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia<sup>1</sup>. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia<sup>2</sup> w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:*

*Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],*

*Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2018/S 199-452908*

*Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:*

*W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [...]*

<sup>1</sup> Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

<sup>2</sup> W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego <sup>3</sup>	Odpowiedź:
Nazwa:	Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Zawada 26,28-230 Połaniec, Polska
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia <sup>4</sup> :	„Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020 w Enea Połaniec S.A. – Pakiet ... (określi Wykonawca)”
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) <sup>5</sup> :	NZ/PZP/20/2018

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca,

2. Punkt 4.1 Części IIA SIWZ dla Pakietu A - ZAKRES RZECZOWY I TECHNICZNY; punkt 4.1 Części IIB SIWZ dla Pakietu B- ZAKRES RZECZOWY I TECHNICZNY; punkt 4.1 Części IIC SIWZ dla Pakietu C - ZAKRES RZECZOWY I TECHNICZNY; punkt 4.1 Części IID SIWZ dla Pakietu D - ZAKRES RZECZOWY I TECHNICZNY; punkt 4.1 Części IIE SIWZ dla Pakietu E - ZAKRES RZECZOWY I TECHNICZNY zmieniają swoje brzmienie na:

4. „TERMIN REALIZACJI PRAC

4.1 Planowane terminy postojów remontowych bloku nr 6

Lp.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1	Remont bloku nr 6	30 dni	09.02.2019	11.03.2019
2	Remont bloku nr 6	130 dni	15.08.2020	23.12.2020

<sup>3</sup> Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

<sup>4</sup> Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

<sup>5</sup> Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

3. Załącznik nr 7 do Części II SIWZ - Harmonogram Kluczowych Terminów Realizacji Zadań zmienia swoje brzmienie w sposób zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej modyfikacji

4. Punkt 3.2 Części IIIA SIWZ dla Pakietu A; Punkt 3.2 Części IIIB SIWZ dla Pakietu B; Punkt 3.2 Części IIIC SIWZ dla Pakietu C; Punkt 3.2 Części IIID SIWZ dla Pakietu D; Punkt 3.2 Części IIIE SIWZ dla Pakietu E zmieniają swoje brzmienie na:

3.2. Wykonawca jest zobowiązany realizować Usługi zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do Części II SIWZ pn. Harmonogram Kluczowych Terminów Realizacji Zadań w następujących okresach:

3.2.1. od 09.02.2019 do 11.03.2019

3.2.2. od 15.08.2020 do 23.12.2020

5. Zamawiający umieszcza niniejszą Modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie:


[https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?action\\_time=&c\\_name=&c\\_type=&create\\_time=&order\\_item=&order\\_title=&order\\_type=&public\\_time=&tp=radioPublic&id=485082215](https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?action_time=&c_name=&c_type=&create_time=&order_item=&order_title=&order_type=&public_time=&tp=radioPublic&id=485082215)

6. Dokumentacja postępowania zamieszczona na stronie wskazanej w punkcie 5 nie uwzględnia treści niniejszej Modyfikacji.

**Załącznik nr 1 do Modyfikacji nr 1:**

- Załącznik nr 7 do Części II SIWZ - Harmonogram Kluczowych Terminów Realizacji Zadań

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. TECHNICZNYCH  
  
Marek Ryński

DYREKTOR PIONU  
ZAKUPÓW I LOGISTYKI  
PRÓDZIEW  
  
Mirosław Jabłoński



Zadanie nr 1 do wstępu II DWK

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1	<b>RENTON ŚREDN BLOKU WS-6</b>	30 dn	19-02-09 00:00	19-03-11 00:00
2	Osłanianie bloku nr 6 do remontu z wyłączeniem zasobników	0 dn	19-02-09 00:00	19-02-09 00:00
3	Służenie i rozprężanie kotła-montaż zasłapka za WS	4 dn	19-02-09 00:00	19-02-13 00:00
4	Mycie kotła z zew. i wew. odczyszczanie 70m zimnego strou i miedzystroja	4 dn	19-02-11 00:00	19-02-15 00:00
5	Demontaż LWI i R-montaż z as celenia i rusztowanie w szapie	2 dn	19-02-15 00:00	19-02-17 00:00
6	Remont części osłonowej kotła do GZR-łączna z badaniem	14 dn	19-02-15 00:00	19-03-01 00:00
7	Remont odw odciągniętych wraz z armaturą	14 dn	19-02-15 00:00	19-03-01 00:00
8	Remont TG-6 - remont zaworów AJ, AR, upustów turbiny	14 dn	19-02-15 00:00	19-03-01 00:00
9	Remont armatury kotłowej 0m, 12m, 31m, 60m	14 dn	19-02-15 00:00	19-03-01 00:00
10	<b>SP-R-6 - wymiana wkładów jednej warstwy montaż 3 warstwy</b>	12 dn	19-02-13 00:00	19-02-25 00:00
11	Remont pływaków odw. 9m, 12m, 16m, 23m	14 dn	19-02-15 00:00	19-03-01 00:00
12	Prace i naprawy tur parownika kotła - 06:00-14:00	14 dn	19-02-17 00:00	19-03-03 00:00
13	Remont uszczelnienia Siermader - 14:00-22:00	14 dn	19-02-17 00:00	19-03-03 00:00
14	Remont zamka w odległym zimnym kłój-montaż, demontaż rusztowań - 22:00-06:00	14 dn	19-02-17 00:00	19-03-03 00:00
15	Remont kolektora wody chłodzącej-zubowy, układ wody ruchowej, ZWZ, wody zasilającej	12 dn	19-02-15 00:00	19-02-27 00:00
16	Remont rozdzielni BKV 10,4KV	10 dn	19-02-15 00:00	19-02-25 00:00
17	Remont turbiny + urządzenia pomocnicze	14 dn	19-02-15 00:00	19-03-01 00:00
18	<b>Praca cś. kotła wew. i dozoru</b>	2 dn	19-03-03 00:00	19-03-05 00:00
19	Usunięcie usierek po próbach kotła	1 dzień	19-03-05 00:00	19-03-06 00:00
20	Demontaż rusztowań z kotła-montaż LWI i KR	7 dni	19-03-06 00:00	19-03-07 00:00
21	Mycie w emaliatorów - WS WP WKW-demontaż zasłapka za WS-1,2	2 dn	19-03-07 00:00	19-03-09 00:00
22	Blokady technologiczne, elektryczne uruchomienie bloku	2 dn	19-03-09 00:00	19-03-11 00:00
23	<b>Synchronizacja bloku z krajową siecią elektroenergetyczną</b>	0 dn	19-03-11 00:00	19-03-11 00:00

STARSZY SPECJALISTA  
ds. Blokowych  
Sebastian Sidorowski



Latętnik nr 7 do Urzędu II SIWZ

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	pocz.							pocz.																				
					-lip-27	20-sie-24	20-wrz-21	20-paź-19	20-lis-16	20-gru-14	05	16	27	07	18	29	10	21	01	12	23	04	15	26	06							
171	<b>REMONT KAPITAŁNY BLOKU NR-6</b>	130 dn	20-08-15 00:00	20-12-23 00:00																												
172	Odstawienie bloku nr6 do remontu z wycieaniem zasobników	0 dn	20-08-15 00:00	20-08-15 00:00																												
173	Studzenie i rozprężenie kotła+montaż zaślepek za WS	4 dn	20-08-15 00:00	20-08-19 00:00																												
174	Mycie kotła z zew. i wew., odkurzenie 70m, zimnego stropu i międzystropla	4 dn	20-08-17 00:00	20-08-21 00:00																												
175	Demontaż UW i KR+montaż zaślepienia+rusztowanie w iszace	2 dn	20-08-21 00:00	20-08-23 00:00																												
176	Remont części ciśnieniowej kotła do GZP-łącznie z badaniami	21 dn	20-08-21 00:00	20-09-11 00:00																												
177	Remont odw odzien turbinowych wraz z armaturą	21 dn	20-08-21 00:00	20-09-11 00:00																												
178	Remont TG-6 - remont zaworów AJ, AR, upustów turbiny	21 dn	20-08-21 00:00	20-09-11 00:00																												
179	Remont armatury kolektorów: 0m, 12m, 31m, 60m	21 dn	20-08-21 00:00	20-09-11 00:00																												
180	TG-6 - wymiana łopat ostatniego stopnia w irnika NP.	28 dn	20-08-21 00:00	20-09-18 00:00																												
181	EF-1,2 - modernizacja - dobudowa 4 strefy	110 dn	20-08-17 00:00	20-12-05 00:00																												
182	Luvo 1,2-wymiana dolnych pakietów+remont (przeład łożysk dolnych ewentualna wymiana, przegląd górnych łożysk, uszczelnień, zdmuchnięcie popiołu)	45 dn	20-08-21 00:00	20-10-05 00:00																												
183	Remont WS-1,2 - wymiana łożysk wentylatora, remont silników, remont stacji olejowej NY-1,2, montaż klap na spalinach 134A1 i 134A2	13 dn	20-12-05 00:00	20-12-18 00:00																												
184	Remont pypoprzewodów: 9m, 12m, 16m, 23m	21 dn	20-08-21 00:00	20-09-11 00:00																												
185	Prace i naprawy rur parownic kotła	21 dn	20-09-20 00:00	20-10-11 00:00																												
186	Remont kolektora wody chłodzącej-rzutowy, układ wody ruchowej, ZWZ, wody zasilającej	19 dn	20-08-21 00:00	20-09-09 00:00																												
187	Remont rozdzielni 6KV 10,4KV	17 dn	20-08-21 00:00	20-09-07 00:00																												
188	Remont turbiny - urządzenia pomocnicze (np. XW,XN,KO-1,2)	21 dn	20-08-21 00:00	20-09-11 00:00																												
189	<b>Próba ciś. kotła wew. i dozorowa</b>	2 dn	20-10-13 00:00	20-10-15 00:00																												
190	Usuwanie usterek po próbach kotła	1 dzień	20-10-15 00:00	20-10-16 00:00																												
191	Remont zamka w odnego i zimnych lejów +montaż, demontaż rusztowań	14 dn	20-09-06 00:00	20-09-20 00:00																												
192	Remont uszczelnienia Steinmuller	14 dn	20-08-23 00:00	20-09-06 00:00																												
193	Demontaż rusztowań z kotła+montaż UW i KR	2 dn	20-10-16 00:00	20-10-18 00:00																												
194	Wyważanie wentylatorów -WS,WP,WMT-demontaż zaślepek za WS-1,2	2 dn	20-12-18 00:00	20-12-20 00:00																												
195	Blockady technologiczne, elektryczne, doważenie w irnika NP i uruchomienie bloku	3 dn	20-12-20 00:00	20-12-23 00:00																												
196	Synchronizacja bloku z krajową siecią elektroenergetyczną	0 dn	20-12-23 00:00	20-12-23 00:00																												

STARSZY SPECJALISTA

ds. biokowych

Sebastian Scisłowski

*Prace*

