

**MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ NR NZ/PZP/28/2019**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

„Wymiana obejściowych klap szczelnych dla instalacji IOS „C” i „D” oraz klap czopuchowych kotłów energetycznych 3, 4, 5, 6 i 7 w 2020r. w Enea Połaniec S.A.”

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

1. Pkt 2.2 część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„2.2. Wykonanie Usługi będzie odbywało się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.	Czynność	Maksymalny czas realizacji
1	wymiana dwóch klap czopuchowych (demontaż/montaż klap związany z zamknięciem światła kanału spalin do czopucha) na jednym bloku energetycznym	14 dni
2	wymiana jednej klapy obejściowej (demontaż/montaż klapy związany z zamknięciem światła kanału spalin)	14 dni
3.	Instalacja powietrza doszczelniającego	60 dni dla jednej instalacji powietrza doszczelniającego; podczas postoju bloków i instalacji IOS w tym samym czasie podczas postoju bloków nr 2, 6, 7 i IOS „D” oraz podczas postoju bloków 3, 4, 5 i IOS „C.

Terminy wykonywania wszystkich prac (prace przygotowawcze, demontażowo/montażowe, rusztowaniowo-izolacyjne, elektryczne i AKPiA) nie mogą przekroczyć terminów planowanych postojów poszczególnych instalacji IOS oraz bloków energetycznych oraz muszą zostać wykonane w terminach określonych w harmonogramie.

Modernizacje obydwóch instalacji powietrza doszczelniającego muszą zostać wykonane podczas jednoczesnego postoju bloków i instalacji IOS. Modernizacja instalacji powietrza doszczelniającego dedykowana wymienianej klapy obejściowej IOS „C” lub „D” musi zostać zakończona przed uruchomieniem tej klapy, tak aby po uruchomieniu zapewnić jej stałe doszczelnienie.

Szczegółowy Harmonogram realizacji prac dla poszczególnych etapów Usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na miesiąc przed planowanymi postojami bloków. W harmonogramie zostaną podane przewidywane terminy odbiorów prac z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

2. Pkt 2.3. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„2.3. Prace będące przedmiotem Zamówienia będą realizowane w ramach zaplanowanych postojów remontowych instalacji IOS „C” i „D” oraz bloków energetycznych nr 3 – 7 w poniższych terminach:

Rok 2020

Termin planowanego postoju remontowego instalacji IOS „D” - 22.02.2020 – 16.06.2020,
Termin planowanego postoju remontowego bloku nr 7 - 08.02.2020 – 16.06.2020,
Termin planowanego postoju remontowego bloku nr 6 - 22.02.2020 – 30.06.2020,
Termin planowanego postoju remontowego instalacji IOS „C” - 22.08.2020 – 15.12.2020,
Termin planowanego postoju remontowego bloku nr 5 - 22.08.2020 – 29.12.2020,
Termin planowanego postoju remontowego bloku nr 4 - 08.08.2020 – 15.12.2020,
Termin planowanego postoju remontowego bloku nr 3 - 15.08.2020 – 22.12.2020.”

3. Pkt 6.1. część II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„6.1. Prace będące przedmiotem Zamówienia będą realizowane w ramach zaplanowanych postojów remontowych instalacji IOS „C” i „D” oraz bloków energetycznych nr 3 – 7 w poniższych terminach:

Rok 2020

6.1.1. Termin planowanego postoju remontowego instalacji IOS „D” - 22.02.2020 – 16.06.2020,

6.1.2. Termin planowanego postoju remontowego bloku nr 7 - 08.02.2020 – 16.06.2020,

6.1.3. Termin planowanego postoju remontowego bloku nr 6 - 22.02.2020 – 30.06.2020,

6.1.4. Termin planowanego postoju remontowego instalacji IOS „C” - 22.08.2020 – 15.12.2020,

6.1.5. Termin planowanego postoju remontowego bloku nr 5 - 22.08.2020 – 29.12.2020,

6.1.6. Termin planowanego postoju remontowego bloku nr 4 - 08.08.2020 – 15.12.2020,

6.1.7. Termin planowanego postoju remontowego bloku nr 3 - 15.08.2020 – 22.12.2020.

6.1.8. Modernizacja dwóch instalacji powietrza doszczelniającego będzie realizowana w terminach odpowiednio dla planowanych postojów remontowych instalacji IOS „C” i „D”

4. Pkt 6.2. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„6.2. Kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji są następujące:

Kary Umowne z tytułu zwłoki w realizacji
z tytułu każdego dnia zwłoki w stosunku do terminów określonych w punkcie 2.2. Umowy 0,3% Wynagrodzenia należnego za zakres, w którym nastąpiła zwłoka w całym okresie zwłoki

5. Pkt 6.10. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„6.10 Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody za wyjątkiem utraconych korzyści.”

6. Pkt 7.2. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonania Usług w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego danego etapu opisanego w pkt 4.5.”

7. Dodano pkt 10.1.6. część III SIWZ nadając mu brzmienie:

„10.1.6. terminowej płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia.”

8. Pkt 14.4. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„14.4. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. Powyższy obowiązek ma charakter bezterminowy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udostępnienia informacji związanych z umową w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa.”

9. Dodano pkt 15.4a. część III SIWZ nadając mu brzmienie:

„15.4a. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności wskazanych poniżej:

15.4a.1. Zamawiający opóźnia się z zapłatą faktury o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu zapłaty faktur i mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w wyznaczonym co najmniej 7 dniowym terminem nie dokonuje zapłaty.

10. Pkt 10a. część II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„10a Obowiązki wykonawcy w zakresie budowlanym:

Wykonawca zapewni:

1. Opracowanie projektu demontażu / montażu.

2. Opracowanie planu BIOZ jeśli będzie on wymagany,

3. Uzyskanie wszelkich pozwoleń/zgłoszeń z uwzględnieniem wszystkich elementów zamówienia wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami i uzgodnieniami.

4. Posiadanie stosownych uprawnień do montażu konstrukcji oraz spawania.

7. Uzyskanie szczegółowych warunków od PSE do wykonania prac pod liniami WN.

8. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej i jakościowej zgodnie z PN-EN 1990, PN-EN 1090, planu PKiB, dziennika połączeń skręcanych.”

11. Pkt 6.1. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„6.1. Z zastrzeżeniem innych środków naprawczych przewidzianych Umową, jeżeli Wykonawca nie zrealizuje któregoś z Kluczowych zdarzeń opisanych w pkt. 2.2. Umowy, wypłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu zwłoki, licząc od

- pierwszego dnia po terminie aż do ostatniego dnia, w którym zrealizuje warunki wykonania danego Kluczowego zdarzenia.”
12. Pkt 6.6. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:
- „6.6. Kary umowne z tytułu ujawnienia informacji chronionych:
- Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) – za każdy udokumentowany przypadek ujawnienia informacji chronionych, które naraziły Zamawiającego na bezpośrednie straty finansowe lub przyczyniły się do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej Zamawiającego.”
13. Dodano Pkt 6.14. część III SIWZ nadając mu brzmienie:
- „6.14. Całkowita łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy ograniczona jest do 100% Wynagrodzenia Całkowitego netto. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za utracone korzyści, szkody pośrednie i następne.”
14. Pkt 19.1. część I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:
- „19.1. Termin składania ofert upływa dnia 17.10.2019 r. o godz. 10:00 ”
15. Pkt 19.5. część I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:
- „19.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2019 r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.”
16. Pkt 19 część II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:
- „19. Załączniki:
- 19.1. Załącznik nr 1 - Schemat układu klap spalin IOS,
- 19.2. Załącznik nr 2 - Kołnierz klapy obejściowej IOS,
- 19.3. Załącznik nr 3 - Kołnierz klapy czopuchowej,
- 19.4. Załącznik nr 4 do SIWZ cz. II - I_AM_P_17_2008 Instrukcja przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych,
- 19.5. Załącznik nr 5 - schemat rozmieszczenia klap oraz instalacji powietrza doszczelniającego.
- 19.6. Załącznik nr 6 - Warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni.
- 19.7. Załącznik nr 7 – Dokumentacja rysunkowa”
17. Pkt 4.5. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:
- 4.5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołami odbioru każdego etapu prac, w rozumieniu Instrukcji przeprowadzenia odbiorów zadań inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008, potwierdzającymi prawidłowe wykonanie poszczególnych prac, zgodnie z poniższą tabelą:



<i>Lp.</i>	<i>Opis etapu płatności</i>	<i>Terminy wystawienia faktur (nie wcześniej niż)</i>	<i>Wysokość płatności w % Wynagrodzenia</i>	<i>Wysokość płatności PLN netto</i>
<i>1</i>	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 3		100%	
<i>1.1.</i>	Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 3	<i>7 dni po podpisaniu protokołu odbioru</i>	25%	
<i>1.2.</i>	Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 3	<i>7 dni po podpisaniu protokołu odbioru</i>	75%	
<i>2</i>	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 4		100%	
<i>2.1.</i>	Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 4	<i>7 dni po podpisaniu protokołu odbioru</i>	25%	
<i>2.2.</i>	Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 4	<i>7 dni po podpisaniu protokołu odbioru</i>	75%	
<i>3</i>	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 5		100%	
<i>3.1.</i>	Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 5	<i>7 dni po podpisaniu protokołu odbioru</i>	25%	
<i>3.2.</i>	Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 5	<i>7 dni po podpisaniu protokołu odbioru</i>	75%	
<i>4</i>	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 6		100%	
<i>4.1.</i>	Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 6	<i>7 dni po podpisaniu protokołu odbioru</i>	25%	
<i>4.2.</i>	Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 6	<i>7 dni po podpisaniu protokołu odbioru</i>	75%	
<i>5</i>	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 7		100%	

S. Madej



5.1.	Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 7	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru	25%	
5.2.	Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 7	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru	75%	
6	Wykonanie kompletnej wymiany jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „C”		100%	
6.1.	Demontaż jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „C”	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru	25%	
6.2.	Montaż i uruchomienie jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „C”	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru	75%	
7	Wykonanie kompletnej wymiany jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „D”		100%	
7.1.	Demontaż jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „D”	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru	25%	
7.2.	Montaż i uruchomienie jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „D”	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru	75%	
8	Wykonanie kompletnej modernizacji instalacji powietrza doszczelniającego pierwszej części (wraz z uruchomieniem)	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru	100%	
9	Wykonanie kompletnej modernizacji instalacji powietrza doszczelniającego drugiej części (wraz z uruchomieniem)	7 dni po podpisaniu protokołu odbioru	100%	

18. Załącznik nr 5 do Formularza oferta zmienia swoje brzmienie na:

J. Mędy



Załącznik nr 5 do Formularza Oferta

Formularz rzeczowo – finansowy (uzupełnia Wykonawca)

Ceny jednostkowe za wykonanie Usługi

Opis etapu płatności		Jednostka	Cena jednostkowa netto [PLN]
1	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 3	<i>komplet</i>	
1.1.	Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 3	<i>komplet</i>	
1.2.	Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 3	<i>komplet</i>	
2	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 4	<i>komplet</i>	
2.1.	Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 4	<i>komplet</i>	
2.2.	Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 4	<i>komplet</i>	
3	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 5	<i>komplet</i>	
3.1.	Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 5	<i>komplet</i>	
3.2.	Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 5	<i>komplet</i>	
4	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 6	<i>komplet</i>	

L. Medy



4.1.	Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 6	<i>komplet</i>	
4.2.	Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 6	<i>komplet</i>	
5	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 7	<i>komplet</i>	
5.1.	Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 7	<i>komplet</i>	
5.2.	Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 7	<i>komplet</i>	
6	Wykonanie kompletnej wymiany jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „C”	<i>komplet</i>	
6.1.	Demontaż jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „C”	<i>komplet</i>	
6.2.	Montaż i uruchomienie jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „C”	<i>komplet</i>	
7	Wykonanie kompletnej wymiany jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „D”	<i>komplet</i>	
7.1.	Demontaż jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „D”	<i>komplet</i>	
7.2.	Montaż i uruchomienie jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „D”	<i>komplet</i>	
8	Wykonanie kompletnej modernizacji instalacji powietrza doszczelniającego pierwszej części (wraz z uruchomieniem)	<i>komplet</i>	

J. Masdej

9	Wykonanie kompletnej modernizacji instalacji powietrza doszczelniającego drugiej części (wraz z uruchomieniem)	komplet
---	--	---------

19. Pkt 4.2. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

"4.2. Podstawą rozliczeń prac będą częściowe faktury VAT wystawiane na podstawie ukończonych etapów płatności określonych w punkcie 4.5. Umowy"

❖ Zamawiający umieszcza niniejszą Modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie:

[https://www.enea.pl/bjp/zamowienia/platforma-](https://www.enea.pl/bjp/zamowienia/platforma-zakupowa?action_time=&c_name=eneapolaniec&c_type=&create_time=&order_item=&order_title=&public_time=&tp=radioPublic&i)

[zakupowa?action_time=&c_name=eneapolaniec&c_type=&create_time=&order_item=&order_title=&public_time=&tp=radioPublic&i](https://www.enea.pl/bjp/zamowienia/platforma-zakupowa?action_time=&c_name=eneapolaniec&c_type=&create_time=&order_item=&order_title=&public_time=&tp=radioPublic&i)
[d=497145499](https://www.enea.pl/bjp/zamowienia/platforma-zakupowa?action_time=&c_name=eneapolaniec&c_type=&create_time=&order_item=&order_title=&public_time=&tp=radioPublic&i) oraz <https://aukcje.enea-polaniec.pl/>

❖ Dokumentacja postępowania zamieszczona na stronie wskazanej w punkcie powyżej nie uwzględnia treści niniejszej Modyfikacji



WICEPREZES ZARZĄDU
ds. TECHNICZNYCH
Marek Ryński

DYREKTOR BIURZYSTWA
PROJEKTANT
Mirosław Jabłoński

J. Masły

