

Zawada, M. 02 2022 r.

Nr: FZ/PZP/26/2021/13

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Rozbudowa i przystosowanie wybranych układów podawania paliwa od zasobników przykotłowych do kotła EP650 do podawania paliwa biomasowego”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/22/2021.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 71:

W imieniu Wykonawcy (.....) zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę harmonogramu realizacji inwestycji poprzez wydłużenie terminu zakończenia montażu zmodernizowanych Układów Podawania Paliwa dla bloków 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tym samym zmianę terminu wykonania zamówienia zawartą w SWZ cz. I, pkt.

VI.1. ppkt a) i ppkt b) zgodnie z poniższą propozycją:

VI.1. Termin obowiązywania Umowy:

- a. od dnia jej podpisania do dnia 31.06.2023r. - dotyczy przypadku, gdy Zamawiający nie wyda Oświadczenia ws. Prawa Opcji,
- b. od dnia jej podpisania do dnia 31.03.2026r. – dotyczy przypadku, gdy Zamawiający wyda Oświadczenie ws. Prawa Opcji.

W ocenie Wykonawcy wykonanie montażu ww. urządzeń w założonych przez Zamawiającego terminach nie jest realne, ze względu na obecnie oferowane wydłużone terminy dostaw młynów od wiodących na rynku producentów. Pomimo podjętych przez Wykonawcę starań i rozmów z dostawcami młynów, żaden z nich nie jest w stanie dostarczyć urządzeń w terminie 200 dni od momentu złożenia zamówienia przez Wykonawcę. Tym samym nie będzie możliwe dotrzymanie przez Wykonawcę wymaganych Terminów Realizacji Prac – kamieni milowych od. Poz. nr 4 do poz. nr 9, co bezpośrednio narazi Wykonawcę na zasądzenie przez Zamawiającego kar umownych z tytułu opóźnień w realizacji prac. Z uwagi na powyższe, w ocenie Wykonawcy konieczna jest modyfikacja harmonogramu realizacji zadania, tak aby uwzględnić rzeczywiste uwarunkowania dostaw i umożliwić Wykonawcy należyte wywiązywanie się z obowiązków umownych. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Odpowiedź na pytanie 71:


Zamawiający zmieni zapisy zawarte w SWZ cz. I, cz. II oraz cz. III zgodnie z treścią modyfikacji nr 3.

Piotr Ruzdzikowski
DOKŁAD PRAWNY
WA 3185

Dyrektor Pionu Zarządzania
Ryzykiem i Projektami

Remigiusz Krusel

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Miroslaw Jabłoński



1

Kierownik Zespołu
ds. Zarządzania Projektami Rozwojowymi

Sebastian Scisłowski

