

Zawada, 06.05.2022 r.

Nr: FZ/PZP/12/2022/1

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Modernizację wymienników ciepła Pp-150-030 i Pp-120-030 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/12/2022.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 1:

Proszę o zmianę harmonogramu dostaw. Ze względu na specyfikę produkcji urządzeń ciśnieniowych produkcja każdego urządzenia trwa kilkanaście-kilkadziesiąt tygodni. W tym przypadku sama produkcja rur technologicznych to około 6 miesięcy. Jakakolwiek zmiana konstrukcyjna powoduje rozpoczęcie procesu produkcji od nowa. Jakakolwiek zmiana w projekcie musi zostać uzgodniona zarówno z Zamawiającym jak i z Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Każda zmiana musi zostać potwierdzona obliczeniami wytrzymałościowymi. Niemożliwe jest wprowadzanie zmian "w biegu". Zarówno ściany sitowe jak i U-rury nie są produktem dostępnym z półki. Za każdym razem ten element produkowany jest na indywidualne zamówienie zgodnie z dokumentacją projektową.

W związku z powyższym nie jest możliwe jednoczesne dotrzymanie harmonogramu oraz wprowadzanie zmian projektowych.

Potwierdzamy możliwość dostaw częściowych wynikających z harmonogramu produkcji lecz wykonanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego i UDT dokumentacją bez wprowadzania zmian projektowych po dostawie pierwszych 2 wkładów.

Dodatkowo w związku z sytuacją na rynku stali informujemy, że dostawa pierwszych wkładów jest możliwa nie wcześniej niż po 40 tygodniach od daty otrzymania podpisanej umowy.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę harmonogramu realizacji Umowy.