

Zawada, 10.05.2022 r.

Nr: FZ/PZP/15/2022/4

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Wymiana rozdzielnic 0,4kV RN9A/B”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/15/2022.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.


Pytanie 29:

W związku z tym że wyłączenie bloku planowane jest od dnia 24.08.2022r do 20.09.2022r., licząc od 23.05.2022, mamy 13 tygodni na wykonanie projektu, uzgodnienie Go oraz dostawę rozdzielnic. W obecnej sytuacji rynkowej, gdzie dostawy aparatury trwają od 8 do 15 tygodni, termin dostawy rozdzielnic jest bardzo mocno zagrożony. Termin dostawy rozdzielnic wraz z projektem i uzgodnieniem, szacujemy na ok 24 tygodnie. Termin ten uwarunkowany jest głównie czasem dostaw aparatury, gdzie na dzień dzisiejszy na część podzespołów czas oczekiwania wynosi nawet do 15 tygodni. Czy w przypadku przyczyn niezależnych od producenta (tj. dostępność aparatury), które mogą wpłynąć na termin dostawy rozdzielnic, istnieje możliwość zamontowania jej w terminie do końca października 2022 r. ?

Odpowiedź na pytanie 29:

Z uwagi na przyjęty harmonogram odstawienia bloku do remontu nie ma możliwości zamontowania rozdzielnic w terminie do końca października 2022r.

Z poważaniem


Przewodniczący
Komisji Przetargowej

