

Lata 2025+2029

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec



3

Rok 2026:

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 kwartał									
				sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź
Plan postojów remontowych bloków w 2026	234,25 dn	28.02.26 00:01	20.10.26 06:00										
Remont kapitalny bl 3 (turbina, generator, UDT całość, wkłady SCR#2,3)	90 dn	04.04.26 00:01	02.07.26 23:59				04.04						
Remont bieżący bl nr 5 (UDT kocioł)	30 dn	08.04.26 00:01	07.05.26 23:59				08.04						
postój blok 7 (SCR#3)	10,5 dn	09.10.26 18:00	20.10.26 06:00										
Remont średni Bl. 9 (wymiana TB, wymiana KO, UDT XV XW)	39 dn	28.02.26 00:01	07.04.26 23:59				28.02						
Postój bl. 9 (inspekcja)	7 dn	12.09.26 00:01	18.09.26 23:59										
IOS - Absorber C (w postoju 3 oraz np. 2,6)	10 dn	10.04.26 00:01	19.04.26 23:59				10.04						
IOS - Absorbery CD - Przegląd części wspólnej IOS (w postoju 3, 5 oraz np. 2, 6)	3 dn	17.04.26 00:00	19.04.26 23:59				17.04						
IOS - Absorber D (w postoju 3,5 oraz np. np.7)	10 dn	17.04.26 00:01	26.04.26 23:59				17.04						
IOS - Absorber C (w postoju np. 2,4,6)	3,5 dn	02.07.26 23:59	06.07.26 11:59										
IOS - Absorber D (w postoju np. 3,5,7)	3,5 dn	03.07.26 18:00	07.07.26 06:00										
IOS - Absorber C (w postoju 7 oraz np. 4,6)	3,5 dn	09.10.26 18:00	13.10.26 06:00										
IOS - Absorber D (w postoju 7 oraz np. 3,5)	3,5 dn	16.10.26 18:00	20.10.26 06:00										

Harmonogram obowiązuje od 03.04.2025

do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu.

Z dniem ogłoszenia niniejszego harmonogramu ważność tracą poprzednie harmonogramy.

Sporządził:

Kierownik
Wydziału Planowania i Budżetu

Agnieszka Obierak

Zweryfikował:

Wojciech

Przyjął do informacji

Zarząd

dnia 02.04.2025