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Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

 

Zawada 26, 

28-230 Połaniec 

 

 

„Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku 

Mocy po 1 lipca 2025 roku.” 

 

KATEGORIA USŁUG WG KODU CPV 

 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne, elektryczne i kontrolne 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

71540000-5 Usługi zarządzania budową 

71600000-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej 

71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli 

71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 

 

 

sporządził: 
sprawdził pod względem  

merytorycznym: 

sprawdził pod względem  

formalno-prawnym: 
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Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych tj. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm), przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
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Definicje techniczne 

1. Zamawiający/Inwestor Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

2. Wykonawca 

Oznacza podmioty, z którym Zamawiający zawarł Umowy na 

realizację zadań Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec 

S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.” 

3. 
Projekt 

Inwestycyjny 

Dostosowanie Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku 

Mocy po 1 lipca 2025 roku. 

4. Inżynier Kontraktu (IK) 

Oznacza podmiot powołany przez Zamawiającego do działania  

w jego imieniu podczas realizacji zawartych Umów Realizacyjnych. 

Pod tym pojęciem rozumie się Wykonawcę, który zawrze umowę na 

usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji 

zawartych Umów Realizacyjnych. Funkcja Inżyniera obejmuje 

również występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje 

„Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności 

inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

5. 
Umowy 

Realizacyjne 

Oznacza umowy na realizację zadań Projektu Inwestycyjnego 

„Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku 

Mocy po 1 lipca 2025 roku.” zawarte pomiędzy Wykonawcami  

a Zamawiającym. 

6. Dokumentacja Dokumentacja Realizacyjna oraz Dokumentacja Inżyniera Kontraktu 

7. 
Dokumentacja 

Realizacyjna 

Wszystkie dokumenty stworzone, pozyskane w związku z realizacją 

Umów Realizacyjnych przez podmioty uczestniczące w ich realizacji 

(m.in. Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego, Wykonawców Umów 

Realizacyjnych, Wykonawcę Nadzoru Autorskiego), inne niż 

Dokumentacja Inżyniera Kontraktu – w tym korespondencja, a także 

decyzje administracyjne pozyskane w związku z realizacją Umów 

Realizacyjnych. 

 

8. 
Dokumentacja 

Inżyniera Kontraktu 

Wszystkie dokumenty stworzone, pozyskane w związku z realizacją 

niniejszej Umowy przez Inżyniera Kontraktu, w tym korespondencja, 

a także decyzje administracyjne, orzeczenia sądów pozyskane  

w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

 

9. Uruchomienie 

Oznacza prace i procedury niezbędne do uruchomienia instalacji 

realizowane w oparciu o Umowy Realizacyjne,  

w ramach Projektu Inwestycyjnego wraz z ruchem próbnym  

i regulacyjnym, aż do uzyskania niezbędnych deklaracji zgodności, 

decyzji na użytkowanie włącznie oraz przejęcia do eksploatacji. 
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10. 
Instrukcja 

użytkowania 

Dokument odpowiadający wymaganiom § 58 i §59 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U.2008.199.1228 

z późniejszymi zmianami). 

11. Instrukcja eksploatacji 

Dokument odpowiadający wymaganiom § 4. 1 Rozporządzenia 

Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 

tj.Dz.U.2021 poz. 1210). 

12 Zakład przemysłowy 

zespół budynków i urządzeń wraz z terenem, na którym prowadzi się 
działalność wytwórczą polegającą na przekształceniu mechanicznym, 
fizycznym lub chemicznym materiału, substancji lub ich części 
składowych w nowy produkt 

13 
Specyfilacja 

techniczna  
Zakres rzeczowy  i techniczny Przedmiotu Zamówienia 

14 Zmiana (robocza) 8 godzin pracy: I zmiana godziny 7.00-15.00; II zmiana 15.00 -23.00 

 

 

 

1. Przedmiot zamówienia 

 

IK włoży niezbędną wiedzę, staranność i pilność dla wypełnienia swoich obowiązków wynikających  

z wypełnienia przedmiotu Umowy. Personel IK przydzielony do wykonania przedmiotu Umowy będzie 

posiadał kwalifikacje, odpowiednio dla każdej branży takie, aby odpowiadały one potrzebom realizacji 

Umów Realizacyjnych 

Umowy wykonawcze na poszczególne zadania inwestycji określone w pkt. 6 niniejszej specyfikacji 

technicznej  będą zawierane z podmiotami zewnętrznymi i realizowane przez Inwestora w formule EPCM, 

wyłonionymi w przetargach publicznych (Umowy Realizacyjne).  

 

1.1  Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie nadzoru nad Umowami Realizacyjnymi oraz Usług 

Inżyniera Kontraktu złożonych z niżej wymienionych zakresów i etapów:  

 

1.1.1 Usługi w toku prac nad Projektem Budowlanym - obejmujące Usługi Inżyniera 

Kontraktu na etapie opracowywania Projektu Budowlanego z uzyskaniem wymaganych 

opinii i uzgodnień polegające m.in. na weryfikacji projektu z przepisami, warunkami 

technicznymi, wymaganiami Inwestora, kompletności opracowania, wraz z odbiorem  

i rozliczeniem tych prac.  

1.1.2 Usługi w toku prac nad Projektem Wykonawczym - obejmuje Usługi Inżyniera Kontraktu 

na etapie opracowywania Projektu Wykonawczego z uzyskaniem wymaganych opinii  

i uzgodnień polegające m.in. na weryfikacji projektu z przepisami prawa, warunkami 

technicznymi, wymaganiami Inwestora, kompletności opracowania, wraz z odbiorem  

i rozliczeniem tych prac.  

1.1.3 Usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji Projektu 

Inwestycyjnego, ich odbioru oraz przekazania do użytkowania, w tym pełnienia 

obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie  Ustawą Prawo Budowlane.  
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1.1.4 Usługi wsparcia poinwestycyjnego oraz usługi wsparcia w okresie rękojmi i gwarancji. 

 

1.2 Do obowiązków IK w ramach świadczenia usług Inżyniera Kontraktu należeć będzie:  

 

1.2.1 Reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec Wykonawców Umów 

Realizacyjnych oraz podwykonawców i poddostawców.  

1.2.2 Pełnienie roli konsultanta technicznego - Doradcy, opiniującego rozwiązania 

proponowane przez Wykonawcę.  

1.2.3 Zarządzanie jakością w projekcie – kontrola wytwarzania, dostaw, zabudowy  

i uruchamiania urządzeń. 

1.2.4 Nadzór nad procesem tworzenia dokumentacji w projekcie, weryfikacja rozwiązań 

technicznych, nadzór nad prawidłowością przygotowania dokumentacji pod 

pozyskiwane decyzje administracyjne. 

1.2.5 Sprawowanie nadzoru z zachowaniem należytej staranności nad realizacją Umów 

Realizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w szczególności 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i normami technicznymi. Nadzór ten 

będzie obejmował w szczególności weryfikację sporządzonych przez Wykonawcę 

projektów, kontrolę i odbiór techniczny nabywanych przez Wykonawcę urządzeń 

i innych materiałów dla celów wykonywania Umów Realizacyjnych.  

1.2.6 Współudział w procedurze rozliczeń finansowo – księgowych Projektu Inwestycyjnego, 

na etapie tworzenia protokołów odbiorów końcowych.  

1.2.7 Raportowanie przebiegu prac dotyczących realizacji Umów Realizacyjnych. 

1.2.8 Przygotowanie dokumentów wymaganych dla  oddawania Projektu Inwestycyjnego do 

eksploatacji.  

 

2. Szczegółowy zakres prac i obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

 

 Okres projektowania w ramach Umów Realizacyjnych 

2.1.1 Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac 

projektowych, weryfikacji oraz akceptacji Dokumentacji Realizacyjnej sporządzanej 

przez Wykonawców Umów Realizacyjnych, a w szczególności do: 

2.1.1.1 Weryfikacji projektów pod względem ich zgodności z wymaganiami 

zawartymi w SWZ, programie funkcjonalno – użytkowym, kosztorysie 

inwestorskim, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami 

administracyjnymi, wyrokami sądów oraz wiedzą techniczną. 

2.1.1.2 Weryfikacji i nadzorowania, przyjmowania optymalnych rozwiązań 

projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego oraz 

konserwacji i eksploatacji. 

2.1.1.3 Weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektu robót geologicznych 

wraz z uzyskaniem Decyzji o zatwierdzeniu oraz wykonania w zależności 

od potrzeb Opinii geotechnicznej, Dokumentacji badań podłoża 

gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Projektu 

geotechnicznego. 

2.1.1.4 Weryfikacji i nadzorowania przeprowadzenia procedury sporządzenia 

raportu do oceny oddziaływania na środowisko. 



Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań 

Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.” 

 

7 
 

2.1.1.5 Weryfikacji i nadzorowania wykonania materiałów niezbędnych do 

wystąpień o uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. Decyzję  

o pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnienia z gestorami sieci, 

zarządcami dróg i sieci kolejowej. 

2.1.1.6 Weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania dokumentacji 

projektowej w toczących się postępowaniach o wydanie decyzji. 

2.1.1.7 Weryfikacji pozostałych dokumentów wymaganych w trakcie realizacji 

Umowy. 

2.1.2 Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zweryfikować wszystkie prace wykonane przez 

Wykonawców w czasie realizacji Umów Realizacyjnych, w szczególności pod kątem 

zgodności z obowiązującymi przepisami i projektami. 

2.1.3 Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Inżynier 

Kontraktu przedstawi w raportach miesięcznych. 

2.1.4 Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji dokumentacji projektowej 

opracowywanej przez Wykonawców. Działania Konsultanta zostaną przedstawione  

i opisane w raporcie miesięcznym. 

2.1.5 Inżynier Kontraktu powinien nadzorować prowadzenie nadzoru autorskiego, 

weryfikować i akceptować działania Projektanta, o których mowa w art. 20 ustawy - 

Prawo budowlane. 

 

2.2  Okres realizacji w ramach Umów Realizacyjnych 

Okres realizacji obejmuje zakres prac przewidzianych do realizacji na terenie Zamawiającego.  

2.2.1 Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy, zgodnie z wymogami 

ustawy Prawo budowlane. 

2.2.1.1 reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2.2.1.2 sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania 

przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo 

Budowlane; 

2.2.1.3 sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych 

instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

2.2.1.4 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,  

a także,  kontrolowanie rozliczeń budowy. 

2.2.1.5 wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz 

informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy 

wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także 

informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 

stosowania urządzeń technicznych; 
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2.2.1.6 żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  

a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby 

ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 

budowę.    

2.2.2 Sprawowanie kontroli nad postępem prac projektowych, uzgodnień i uzyskaniem 

pozwoleń.  

2.2.3 Prowadzenie biura Inżyniera Kontraktu na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.  

2.2.4 Uczestnictwo w procedurze przekazania placu budowy / obszarów robót Wykonawcy 

wraz ze sporządzaniem protokołu z przekazania w/w placu.  

2.2.5 Ocena i nadzór nad organizacją placu budowy lub przekazanych protokolarnie 

obszarach robót.  

2.2.6 Nadzór nad przestrzeganiem na Placu Budowy oraz w przekazanych obszarach robót 

obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz wymogów Zamawiającego w tym zakresie. 

Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców są dostępne na stronie: 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow   

2.2.7 Uzgodnienie i akceptacja planu zarządzania jakością oraz Planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia projektu przedstawionego Zamawiającemu przez Wykonawców.  

2.2.8 Ocena i monitoring procedur zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na Placu 

Budowy oraz w przekazanych obszarach robót.  

2.2.9  Ocena Wykonawców, podwykonawców co do przestrzegania obowiązujących 

wymagań w zakresie BHP i ppoż.  

2.2.10 Opiniowanie Harmonogramów rzeczowo - finansowych realizacji Projektu 

Inwestycyjnego opracowanych przez Wykonawców.  

2.2.11 Nadzór nad prawidłową i terminową realizacją harmonogramów realizacji Projektu 

Inwestycyjnego.  

2.2.12 Nadzór nad zgodnością realizacji robót z Harmonogramem rzeczowo - finansowym.  

2.2.13 Nadzór nad finansowaniem robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym.  

2.2.14 Ocena Wykonawcy, podwykonawców, dostawców i poddostawców urządzeń  

i usług, co do możliwości wywiązania się z przyjętych zobowiązań.  

2.2.15 Kontrola terminowości składania przez Wykonawcę zamówień na materiały, usługi  

i urządzenia oraz kontrola terminowości dostaw.  

2.2.16 Przeprowadzanie audytów / inspekcji w warsztatach Wykonawcy, podwykonawców  

i zakładach dostawców– łącznie z próbami i odbiorami fabrycznymi urządzeń  

i aparatury z własnej inicjatywy, lub jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne. Koszty 

związane z podróżami służbowymi są po stronie Inżyniera Kontraktu (do 20 inspekcji 

na terenie Polski rozliczanych powykonawczo). 

2.2.17 Monitorowanie terminowości dostaw urządzeń, usług i materiałów oraz ich kontrola 

pod względem zgodności dostaw z Harmonogramem rzeczowo - finansowym  

i zweryfikowaną dokumentacją techniczną.  

2.2.18 Kontrola jakości wykonywanych robót, dostarczonych na budowę elementów 

konstrukcji, urządzeń i stosowanych materiałów.  

2.2.19 Nadzór nad usunięciem niezgodności (sporządzanie NCR – non conformity report).  

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
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2.2.20 Potwierdzanie wykonania przez Wykonawcę poszczególnych etapów realizacji Umowy 

(protokoły odbioru do fakturowania).  

2.2.21 Sprawdzanie prawidłowości certyfikatów i świadectw wystawionych przez producentów 

oraz ich zgodności z wymogami prawa i normatywami technicznymi.  

2.2.22 Udział w pomiarach i odbiorach dokonywanych na terenie budowy, określonych  

w szczegółowym Harmonogramie realizacji Umów Realizacyjnych. Sporządzanie 

raportów z inspekcji.  

2.2.23 Sprawdzanie i kontrola zgodności wykonania z dokumentacją projektową  

i zapisami w Umowach Realizacyjnych wszystkich prac, w tym prac ulegających 

zakryciu, jak również ich odbiór inspektorski, techniczny i końcowy.  

2.2.24 Organizacja, zwoływanie lub prowadzenie narad w siedzibie Zamawiającego, 

zaangażowanych biur projektowych i u dostawców głównych urządzeń, prowadzenie 

raportowania z narad, dokumentujących istotne decyzje i zdarzenia na budowie wraz 

ze sporządzaniem protokołów z ustaleniami, ich dystrybucja do wszystkich 

zainteresowanych stron. Częstotliwość tych narad zależy od intensywności przebiegu 

prac na budowie; przewiduje się co najmniej 1 naradę w tygodniu. Sporządzanie 

protokołów z tych narad i przekazywanie ich zamawiającemu nie później niż w terminie 

2 dni od dnia narady.  

2.2.25 Monitorowanie i informowanie na bieżąco Zamawiającego o postępie prac  

i wszelkich zachodzących istotnych zdarzeniach na budowie, w postaci e-mail na 

koniec dnia roboczego, w ciągu tygodnia oraz na początku dnia roboczego, 

następującego po dniu wolnym od pracy.  

2.2.26 Sporządzanie tygodniowych raportów zawierających informacje na temat 

zaawansowania fizycznego prac oraz statusu BHP (ilość przepracowanych godzin przez 

pracowników Wykonawców, zdarzenia wypadkowe i skonsolidowane zestawienie  

z raportów BHP Wykonawców oraz z własnych inspekcji obiektowych). 

2.2.27 Sporządzanie miesięcznych raportów, dotyczących zaawansowania realizacji Umów 

Realizacyjnych, obejmujących fizyczne i finansowe zaawansowanie prac, w tym między 

innymi: dokumentację, dostawy, usługi, roboty budowlano-montażowe, odbiory, jakość 

wykonanych prac, zmiany, zagrożenia i wnioski.  

2.2.28 Powoływanie grupy nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami uzyskanego 

pozwolenia na budowę.  

2.2.29 Pełnienie stałego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy we wszystkich 

branżach oraz ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadających 

niezbędne doświadczenie i uprawnienia, i reprezentujących Zamawiającego zgodnie  

z przepisami, w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane. Zapewnienie stałej 

(w uzasadnionych przypadkach całodobowej) obecności na terenie budowy 

inspektorów nadzoru z poszczególnych branż.  

2.2.30 Zapewnienie zastępstwa Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu oraz poszczególnych 

inspektorów nadzoru inwestorskiego w przypadku ich nieobecności. Jeżeli prawidłowa 

realizacja Przedmiotu Umowy wymaga udziału w realizacji zamówienia dodatkowego 

personelu, Wykonawca kieruje do realizacji tych Usług dodatkowe osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, nie niższe niż osoby, które zostaną 

wskazane w umowie. Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego  

o udziale dodatkowego personelu w wykonaniu danego zadania, innego niż wskazany 

powyżej oraz przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje  

i doświadczenie tego personelu. 

2.2.31 Nadzór nad zgodnym z wymogami prawa prowadzeniem dziennika budowy/dziennika 

montażu przez wykonawców oraz dokonywanie niezbędnych wpisów dokumentujących 

przebieg prac budowlano-montażowych.  
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2.2.32 Współpraca z wykonawcami przy wprowadzaniu korekt i rozwiązań zamiennych  

w stosunku do przewidzianych rozwiązań w dokumentacji technicznej.  

2.2.33 Udział w odbiorach jakościowych dostarczanych na budowę materiałów  

i urządzeń, zgłaszanie Zamawiającemu ich ewentualnych braków, bądź wad, 

niedopuszczanie do zabudowy zakwestionowanych pod względem jakości elementów 

dostaw.  

2.2.34 Kontrola geodezyjnej dokumentacji prowadzonych przez Wykonawcę prac budowlano-

montażowych.  

2.2.35 Kontrola jakości wbudowywanego betonu (ocena receptur na wbudowywane 

mieszanki betonowe, sprawdzanie konsystencji wbudowywanej mieszanki betonowej, 

jej zagęszczenia, nadzór nad pobieraniem próbek betonu do badań laboratoryjnych 

oraz ich przeprowadzaniem).  

2.2.36 Kontrola prac ziemnych pod kątem stosowania właściwych zabezpieczeń wykopów 

oraz przygotowania podłoża gruntowego pod fundamenty, jak również kontrola 

właściwego zagęszczania zasypek.  

2.2.37 Kontrola przygotowania elementów do spawania, warunków wykonywania połączeń 

spawanych oraz interpretacja wyników badań złączy spawanych, dostarczanych przez 

służby kontroli wykonawców. Prowadzenie wyrywkowej kontroli złącz spawanych przez 

IK oraz weryfikacja wyników pomiarów i sprawozdań pomiarowych.  

2.2.38 Zatwierdzenie i kontrola prac malarskich pod kątem stosowania właściwej technologii 

prac.  

2.2.39 Egzekwowanie od Wykonawcy przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób, badań  

i pomiarów sprawdzających poprawność budowy obiektów, montażu elementów 

wymaganych przez Umowę Główną, dokumentację techniczną i przepisy prawa.  

2.2.40 Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy wadliwego sprzętu Wykonawcy oraz 

pracowników nie przestrzegających obowiązujących u Zamawiającego przepisów.  

2.2.41 Zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym niezbędnych zmian zakresów prac oraz 

terminów ich realizacji.  

2.2.42 Nadzór nad realizacją Umów Realizacyjnych związanych z ochroną środowiska, 

wsparcie Zamawiającego w kontaktach z organizacjami ekologicznymi; monitorowanie, 

przez cały czas trwania Umowy, wywiązywania się Wykonawcy Umów Realizacyjnych  

z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania 

stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności 

IK będzie zwracać uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami 

Wykonawcy w związku z realizacją Umów Realizacyjnych: 

a. uciążliwość w postaci kurzu, hałasu i zapachu, 

b. skażenie gleby, 

c. zniszczenie naturalnego środowiska fauny i flory, 

d. zanieczyszczenie źródeł wody, 

e. erozje gleby i zakłócenie systemów odwadniających, 

2.2.43 Sporządzanie protokołów odbiorowych inspektorskiego, technicznego i końcowego. 

Egzekwowanie od Wykonawcy dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

odbiorowej (zawierającej między innymi: oświadczenie kierownika budowy/robót, 

mapę z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zarejestrowaną  
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w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Staszowie, w formie wymaganej 

do pozwolenia na użytkowanie wraz z wersją numeryczną mapy dla Zamawiającego, 

wszystkie certyfikaty i deklaracje materiałowe, aprobaty techniczne wbudowanych 

materiałów i urządzeń - potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania  

w budownictwie, protokoły z badań zagęszczeń zasypek, badań wytrzymałości/ 

wodoszczelności betonu, badań powłok malarskich, badań złączy spawanych, 

protokoły z prób ciśnieniowych i pomiarów natężenia oświetlenia i pomiarów hałasu, 

sprawozdania z rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego urządzeń, instrukcję 

obsługi urządzeń, DTR urządzeń). Ponadto egzekwowanie od Wykonawcy protokołów  

i szkiców z pomiarów geodezyjnych robót zanikających i dostarczanie ich na bieżąco 

do Zamawiającego celem naniesienia na mapę elektroniczną elektrowni. Szkice 

powinny zawierać wszystkie współrzędne punktów charakterystycznych w układzie 

lokalnym elektrowni oraz opisy inwentaryzowanych instalacji lub obiektów. Dane 

powinny być przekazywane również w formie elektronicznej. 

2.2.44 Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej, potrzebnej do uruchomienia płatności za 

zrealizowane przez Wykonawców kamienie milowe umów wymienionych  

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

2.2.45 Ocena zasadności oraz weryfikacja kosztorysów lub wycen ewentualnych robót 

dodatkowych.  

2.2.46 Przegląd, weryfikacja oraz opiniowanie dokumentacji związanej z rozruchem  

i ruchem próbnym, i uzgadnianie treści uwag do niej wniesionych (w szczególności pod 

względem formalno-prawnym, technologicznym oraz spójności z obowiązującymi  

u Zamawiającego wewnętrznymi instrukcjami i procedurami) z Zamawiającym przed 

przekazaniem ich Wykonawcy.  

2.2.47 Opiniowanie wniosków o dopuszczenie do rozruchu, ruchu próbnego  

i pomiarów gwarancyjnych oraz nadzór nad rozruchem, ruchem próbnym i pomiarami 

gwarancyjnymi, wstrzymanie lub nie zatwierdzenie ww. ruchów w przypadku 

niedotrzymania wymaganych parametrów.  

2.2.48 Sprawdzanie kompletności dokumentacji odbiorowej z wymogami dokumentacji 

projektowej, umowy na budowę i przepisów prawa.  

2.2.49 Prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej, odbiorowej i koncesyjnej oraz 

korespondencji w czasie budowy w pomieszczeniu na terenie Enea Elektrownia 

Połaniec S.A.; sprawdzenie i potwierdzanie zgodności dokumentacji powykonawczej  

z wykonanym obiektem, kompletności dokumentacji odbiorowej i przekazanie ich do 

archiwum Zamawiającego po zakończeniu budowy.  

2.2.50 Nadzór nad rejestracją usterek oraz rozliczanie Wykonawcy z ich usunięcia.  

2.2.51 Kontrolowanie Wykonawcy pod kątem odbycia przez jego pracowników 

obowiązkowego instruktażu z zakresu przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie 

Enea Elektrownia Połaniec S.A.  

2.2.52 Udział w odbiorze terenu budowy od Wykonawcy.  

2.2.53 Wsparcie i opiniowanie przy rozliczaniu nakładów na środki trwałe oraz przygotowanie 

i egzekwowanie od Wykonawcy opisów środków trwałych i innych danych potrzebnych 

do sporządzenia dokumentów „OT”. 

2.2.54 Opiniowanie zmian w wykonywaniu przedmiotu Umów Realizacyjnych.  

2.2.55 Ocena proponowanych zmian na własności użytkowe i funkcjonalne obiektu.  

2.2.56 Nadzór nad wypełnieniem przez Wykonawcę w czasie budowy zaleceń  

i przepisów UDT, TDT, BHP i p.poż. oraz zgodności prowadzonych prac z branżowymi 

przepisami energetycznymi.  
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2.2.57 Niezwłoczne pisemne udzielanie odpowiedzi Zamawiającemu, w sprawach 

przedstawionych w formie pisemnej, związanych z realizacją Projektu Inwestycyjnego. 

2.2.58 Weryfikacja polegająca, w szczególności na ocenie kompletności pod względem 

formalno-prawnym dokumentacji powykonawczej, dokumentacji niezbędnej do 

zgłoszenia do dozoru technicznego (UDT i TDT) dla urządzeń, które w myśl 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021), 

zmienione rozporządzeniem z dnia 3 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 28, poz. 240), wydane 

na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym podlegają dozorowi 

technicznemu w UDT i TDT, instrukcji prowadzenia ruchu i eksploatacji oraz 

dokumentacji producenta poszczególnych urządzeń, węzłów, obiektów itp. 

2.2.59 Doradztwo i przygotowywanie materiałów do złożenia przez Zamawiającego wniosku 

reklamacyjnego do Wykonawcy. 

2.2.60 Opracowanie opinii dotyczących usterek wykonania przedmiotu Umów Realizacyjnych 

oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy  

z określeniem utraty wartości robót i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty. 

2.2.61 Wydanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji Umów Realizacyjnych, wszelkich 

przedmiotów i dokumentów udostępnionych Inżynierowi Umowy przez Zamawiającego 

lub nabytych bądź sporządzonych przez Inżyniera Kontraktu na rzecz Zamawiającego 

w okresie trwania Umów Realizacyjnych. 

2.2.62 Zawiadomienie Zamawiającego i organów nadzoru budowlanego  

o przypadkach naruszenia Prawa Budowlanego przez Wykonawcę. 

2.2.63 Przegląd i weryfikacja dokumentacji oraz procedur rozruchowych,  

w szczególności pod względem formalno-prawnym, technologicznym oraz spójności  

z obowiązującymi u Zamawiającego wewnętrznymi instrukcjami i procedurami. 

2.2.64 Koordynacja działań Wykonawcy ze służbami ruchowymi Zamawiającego  

w czasie budowy, rozruchów, pomiarów referencyjnych i gwarancyjnych oraz 

uzgadnianie ze służbami Zamawiającego terminów koniecznych odstawień urządzeń  

i instalacji, związanych z przedmiotową budową i uruchomieniami poszczególnych 

urządzeń. 

2.2.65 Nadzór nad próbami technicznymi, funkcjonalnymi, pomiarami referencyjnymi. 

2.2.66 Monitorowanie prac rozruchowych. 

2.2.67 Nadzór nad przebiegiem ruchu próbnego i odbiorowego. 

2.2.68 Nadzór nad przeprowadzeniem pomiarów gwarancyjnych. 

2.2.69 Zorganizowanie na własny koszt na placu budowy placówki obsługi Projektu 

Inwestycyjnego, przystosowanej do podjęcia działalności przez Inżyniera Kontraktu. 

Inżynier Kontraktu odpowiedzialny jest za prace swojego Personelu i powinien tak 

zorganizować ich pracę na wszystkich etapach Umowy. Inżynier Kontraktu będzie 

dysponował sprzętem, oprogramowaniem komputerowym i wyposażeniem,  

w asortymencie i ilości umożliwiającej należyte wykonanie Umowy. Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest zorganizować biuro Inżyniera na terenie Zamawiającego w terminie 

do 60 dni po podpisaniu Umowy (najem pomieszczeń w Elektrowni na podstawie 

oddzielnej umowy).  

2.2.69.1 Orientacyjne ceny mediów: 

Media  Cena 

woda [m3] 6,47 zł/m3 
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ścieki [m3] 9,38 zł/m3 

energia elektryczna [MWh] 960,00 zł/MWh 

2.2.69.2 Miesięczny koszt szafki zlokalizowanej w szatni z dostępem do łaźni 

dla jednego  pracownika wraz kosztami wszystkich mediów temu 

towarzyszących wynosi 125 zł. 

2.2.69.3 Ceny wynajmu pomieszczeń zostaną wskazane przed podpisaniem 

umowy najmu (cena za m2/miesiąc uzależniona od lokalizacji 

pomieszczeń). 

2.2.70 Reprezentowanie Zamawiającego przed organami wymienionymi w art.56 ustawy 

Prawo Budowlane w procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. 

 

2.3 Usługa związana z dokumentacją, w tym m.in.:  

 

2.3.1 Dokumentacja będzie dostarczana przez Wykonawcę w wersji papierowej oraz 

elektronicznej. W zakresie Inżyniera Kontraktu znajduje się zapewnienie sprzętu 

komputerowego Inżyniera Kontraktu oraz jego oprogramowania oraz podłączenia do 

sieci internetowej. 

2.3.2 Inżynier Kontraktu jest zobowiązany dokonać oceny dokumentacji przekazanej przez 

Wykonawcę w terminach wskazanych w Umowach Realizacyjnych, a jeżeli Umowy 

Realizacyjne nie przewidują takich terminów, to w ciągu 7 Dni od daty przekazania mu 

dokumentacji.  

2.3.3 Kontrola i weryfikacja dokumentacji technicznej jakościowej oraz dokumentów takich 

jak: notatki, protokoły, sprawozdania itp. 

2.3.4 Weryfikacja dokumentacji dotyczącej Projektu, w tym: projektów podstawowych, 

projektów wykonawczych, instrukcji, projektów powykonawczych, itd., w szczególności 

w aspektach:  

a. zgodności z postanowieniami Umów Realizacyjnych, 

b. zgodność z PN/EN i innymi normatywami i przepisami technicznymi,  

c. weryfikacja technologii wykonywania złącz spawanych, 

d. kompletności oznakowania, 

e. poprawności rozwiązań technicznych,  

f. poprawności doboru materiałów, urządzeń i aparatury, 

g. proponowanych warunków technicznych wykonania i odbioru robót, oceny 

specyfikacji materiałowych, proponowanych powłok antykorozyjnych, itp.,  

h. warunków technicznych do prowadzenia konserwacji i remontów, 

i. poprawności i zgodności z wymaganiami BHP i ppoż., 

j. kompletności dokumentacji odbiorowej, 

k. właściwości i kompletności instrukcji eksploatacji przygotowanych przez 

producentów.  

2.3.5 Weryfikacja oznaczeń KKS (Kraftwerks – Kennzeichen – System) zgodnie  

z obowiązującym standardem u Zamawiającego. 
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2.3.6 Przekazanie Zamawiającemu zaopiniowanej dokumentacji projektowej, w tym: 

wskazywanie problemów i ewentualnych niezgodności specyfikacji, rysunków i innych 

dokumentów związanych z Umowami Realizacyjnymi. 

2.3.7 Przegląd dokumentacji technicznej w aspektach poprawności technicznej, obejmujący 

sprawdzenie, m.in:  

a. kompletności i poprawności oznakowania poszczególnych instalacji  

i urządzeń oraz obiektów budowlanych,  

b. poprawności rozwiązań konstrukcyjnych,  

c. poprawności doboru materiałów i urządzeń,  

d. przegląd dokumentacji instalacji technologicznych i instalacji wewnętrznych, 

przeglądu proponowanych warunków technicznych wykonywania i odbiorów, 

ocena specyfikacji materiałów i powłok antykorozyjnych, itp., 

e. poprawności i zgodności dokumentacji z wymaganiami p. poż., BHP;  

2.3.8 Nadzorowanie i kontrola w zakresie nanoszenia przez Wykonawcę poprawek i zmian  

w dokumentacji technicznej / wykonawczej, odzwierciedlających rzeczywistą realizację 

na budowie. 

2.3.9 Sprawdzenie i weryfikacja dokumentacji powykonawczej przekazanej przez 

Wykonawcę, uwzględniającej poprawki i zmiany naniesione przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji robót budowlanych.  

 

2.4 Usługi wsparcia  

 

2.4.1 Przeprowadzenie przeglądów z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego polegających na 

sprawdzeniu stanu jakości wykonanych robót i usunięciu wykazanych wcześniej 

usterek. 

2.4.2 Uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji Umów Realizacyjnych. 

2.4.3 Reprezentowanie Zamawiającego w przypadku sporów sądowych z Wykonawcami 

dotyczących jakości wykonanych robót (techniczno- merytoryczne wsparcie). 

2.4.4 Weryfikacja poprawności, aktualności i autentyczności wszelkich certyfikatów, 

gwarancji, polis ubezpieczeniowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów, 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu, zabezpieczenie 

wykonania z tytułu gwarancji i rękojmi za Wady itp. 

2.4.5 Sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu 

uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych 

certyfikatów. 

2.4.6 Podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną 

płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej  

w przepisie art. 6471 KC. 

2.4.7 Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny 

niedotrzymania terminów wykonania robót w ramach Umowy Realizacyjnej z winy 

Wykonawcy robót, stanowiące podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie 

kar umownych, o odszkodowań i do dochodzenia (na zasadach ogólnych KC) 

odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana zostanie  

i dostarczona w terminie zgodnie z Umową. 
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2.4.8 Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, 

uzupełniających, zamiennych i innych zgodnie z Umową i z zachowaniem zasad PZP. 

2.4.9 Przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót 

uzupełniających, zamiennych i innych zgodnie z Umową, i z zachowaniem zasad PZP 

wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót a także opiniowanie ich zasadności oraz 

dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji. 

2.4.10 Opracowanie opinii dotyczącej usterek obiektu uznanych za nienadające się do 

usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót  

z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za 

te roboty. 

 

3. Obowiązki Inżyniera Kontraktu 

 

3.1 Opracować, uzgodnić i przedstawić do zatwierdzania zestaw procedur nadzoru i określić sposób 

komunikacji i oznakowania dokumentów obowiązujący podczas całego procesu inwestycyjnego  

w terminie do 10 tygodni od daty podpisania Umowy. 

3.2 Pracownicy IK świadczący usługi objęte niniejszą Umową powinni posiadać kwalifikacje  

i umiejętności wymagane stosownymi aktami prawnymi. IK zapewnia niezbędny personel do 

wykonania usługi objętej niniejszą umową. 

3.3 Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem świadczenia usługi przekaże Zamawiającemu 

poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień budowlanych, aktualne 

zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, świadectwa 

kwalifikacyjne pracowników IK przewidzianych do realizacji usługi oraz dokumenty świadczące  

o ich przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów, a także kopie innych wymaganych uprawnień, 

a w szczególności: świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności 

związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych: Grupa 1; Grupa 2, na 

stanowiskach i w zakresie j/n. 

 

Funkcja Rodzaj 

stanowiska 

/Grupa 

Zakres 

świadectwa 

Świadectwo 

kwalifikacyjne 

wydane zgodnie z 

Rozporządzeniem 

Ministra 

Gospodarki, 

Pracy i polityki 

Społecznej z dnia 

28.kwietnia 

2003r w sprawie 

szczegółowych 

zasad posiadania 

kwalifikacji przez 

osoby zajmujące 

się eksploatacją 

urządzeń i sieci. 

Świadectwo 

kwalifikacyjne 

wydane zgodnie z 

Rozporządzeniem 

Ministra Klimatu i 

Środowiska z 

dnia 1 lipca 

2022roku w 

sprawie 

szczegółowych 

zasad posiadania 

kwalifikacji przez 

osoby zajmujące 

się eksploatacją 

urządzeń, 

instalacji i sieci. – 

Załącznik 1 

Świadectwo 

kwalifikacyjne 

wydane zgodnie z 

Rozporządzeniem 

Ministra Klimatu i 

Środowiska z 

dnia 1 lipca 

2022roku w 

sprawie 

szczegółowych 

zasad posiadania 

kwalifikacji przez 

osoby zajmujące 

się eksploatacją 

urządzeń, 

instalacji i sieci. – 

Załącznik 2 

Kierownik Zespołu 

Inżyniera Kontraktu; 

 

Zastępca Kierownika 

Zespołu Inżyniera 

Kontraktu 

 

Eksploatacja 

/ Dozór 

Grupa G1 

Konserwacja, 

remont, 

montaż, 

kontrolo 

pomiarowy 

Gr. 1: pkt. 2, 3, 

9 i 10 (2, 3, 9) 

_ _ 

Eksploatacja 

/ dozór  

Grupa G2 

Gr. 2: pkt. 1, 2, 

4,6,7,8 i 10 (1, 

2, 4,6,7,8) 

Eksploatacja 

/ Dozór 

Grupa G1 

Konserwacja, 

remont lub 

naprawa, 

_ Gr. 1: pkt 2,3, 

11 i 13 , (2,3, 

4, 11) 

_ 
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Inspektor nadzoru 

robót elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

 

 Specjalista ds. AKPiA 

(Aparatura Kontrolno-

Pomiarowa i 

Automatyka,), DCS 

oraz urządzeń 

telekomunikacyjnych 

Eksploatacja 

/ dozór  

Grupa G2 

montaż lub 

demontaż, 

kontrolo 

pomiarowy 

Gr. 2: pkt. 3, 4, 

5, 8,10, 11,14, 

15,16,18 i 21 

(3, 4, 5, 8,10, 

11,14, 

15,16,18) 

Eksploatacja 

/ Dozór 

Grupa G1 

Konserwacja, 

remont lub 

naprawa, 

montaż lub 

demontaż, 

kontrolo 

pomiarowy 

_ _ Gr. 1: pkt. 2, 3, 

9 i 10 (2, 3, 9) 

Eksploatacja 

/ dozór  

Grupa G2 

Gr. 2: pkt. 1, 2, 

4,6,7,8 i 10 (1, 

2, 4,6,7,8) 

 

3.4 Do wykonania prac objętych niniejszą umową IK zobowiązuje się do niezatrudniania na podstawie 

umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego osób będących pracownikami Zamawiającego. 

Niedopełnienie przez IK tego obowiązku będzie podstawą do wypowiedzenia współpracy  

z przyczyn dotyczących IK ze skutkiem natychmiastowym. 

 

4. Skład osobowy Inżyniera Kontraktu 

 

Zamawiający wymaga powołania w miejscu budowy stałej grupy IK, spełniającej poniższe wymagania,  

w której kluczowymi osobami będą: 

4.1 Reprezentant IK – Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – niniejsza osoba ma posiadać 

następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: 

 

a. wykształcenie wyższe techniczne II stopnia, 

b. co najmniej 2 krotnie, przez okres min 12 m-cy, w ostatnich 15 latach, pełniła 

funkcję Kierownika Inżyniera Kontraktu/Umowy przy realizacji projektów 

inwestycyjnych zakończonych odbiorem końcowym (o wartości powyżej 50 

000 000 zł każdy projekt inwestycyjny) w elektrowniach, elektrociepłowniach 

zawodowych lub zakładach przemysłowych. 

4.2 Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – niniejsza osoba ma posiadać następujące 

kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: 

a. wykształcenie wyższe techniczne lub budowlane, 

b. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wydane zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniej 

obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów 

kraju ich uzyskania, 

c. co najmniej 10-lat doświadczenia w pracy na stanowisku kierownika budowy 

lub inspektora nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych, w tym 

nadzorowanie  lub kierowanie budową 2 obiektów budowlanych przy realizacji 

projektów inwestycyjnych zakończonych odbiorem końcowym  (o wartości 

powyżej 25 000 000 zł każdy projekt inwestycyjny) w elektrowniach,  

elektrociepłowniach zawodowych lub zakładach przemysłowych.  

4.3 Inspektor nadzoru robót sanitarnych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje 

zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: 

a. wykształcenie wyższe techniczne, 
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b. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane zgodnie  

z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia 

budowlane wydane według wcześniej obowiązujących przepisów lub 

uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania, 

c. co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru 

w specjalności sanitarnej, w tym nadzorowanie co najmniej 2 obiektów 

budowlanych przy realizacji 2 projektów inwestycyjnych zakończonych 

odbiorem końcowym  (o wartości powyżej 10 000 000 zł każdy projekt 

inwestycyjny) w elektrowniach, elektrociepłowniach zawodowych lub zakładach 

przemysłowych. 

4.4 Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – niniejsza osoba ma posiadać 

następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: 

a. ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku, elektrotechnika lub 

inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka. 

b. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 

07.07.1994 r. Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane 

według wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne 

według przepisów kraju ich uzyskania, 

c. co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru 

w specjalności elektrycznej, w tym nadzorowanie co najmniej 2 obiektów 

budowlanych przy realizacji projektów inwestycyjnych zakończonych odbiorem 

końcowym  (o wartości powyżej 10 000 000 zł każdy projekt inwestycyjny)  

w elektrowniach, elektrociepłowniach zawodowych lub zakładach 

przemysłowych. 

4.5 Specjalista ds. AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka,), DCS oraz urządzeń 

telekomunikacyjnych – niniejsza osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie i wykształcenie: 

a. ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku, elektrotechnika lub 

inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka, wyższe wykształcenie techniczne 

o specjalności automatyka, 

b. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 

07.07.1994 r. Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane 

według wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne 

według przepisów kraju ich uzyskania, 

c. co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy jako członek Zespołu Inżyniera 

Kontraktu/Kontraktu, jako specjalista ds. AKPiA, przy realizacji projektów 

inwestycyjnych zakończonych odbiorem końcowym  (o wartości powyżej  

10 000 000 zł każdy projekt inwestycyjny) w elektrowniach,  

elektrociepłowniach zawodowych lub zakładach przemysłowych. 

4.6 Specjalista mechanik – niniejsza osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie i wykształcenie: 

a. wyższe wykształcenie techniczne, 
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b. co najmniej 5-letnie doświadczenie jako specjalista w branży mechaniczno-

energetycznej, 

c. co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy jako członek Zespołu Inżyniera 

Kontraktu/Umowy, jako specjalista w branży mechaniczno – energetycznej przy 

realizacji projektów inwestycyjnych zakończonych odbiorem końcowym   

(o wartości powyżej 10 000 000 zł każdy projekt inwestycyjny) w elektrowniach,  

elektrociepłowniach zawodowych lub zakładach przemysłowych. 

4.7 Specjalista kontroli jakości – niniejsza osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje 

zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: 

a. wyższe wykształcenie techniczne, 

b. co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku specjalista kontroli 

jakości, 

c. co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy jako członek Zespołu Inżyniera 

Kontraktu/Kontraktu, jako specjalista kontroli jakości, przy realizacji projektów 

inwestycyjnych zakończonych odbiorem końcowym  (o wartości powyżej  

10 000 000 zł każdy projekt inwestycyjny) w elektrowniach,  

elektrociepłowniach zawodowych lub zakładach przemysłowych. 

4.8 Zespół Inspektorów BHP – niniejsze osoby powinny posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie i wykształcenie: 

a. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

b. Kierownik Zespołu Inspektorów BHP – co najmniej 5 – letnie doświadczenie  

w pracy jako członek Zespołu Inżyniera Kontraktu – Kierownik Zespołu lub 

inspektor BHP przy realizacji projektów inwestycyjnych (o wartości powyżej  

10 000 000 zł każdy projekt inwestycyjny) w elektrowniach, 

elektrociepłowniach zawodowych lub zakładach przemysłowych 

c. Pozostali Członkowie Zespołu Inspektorów BHP – co najmniej 2 – letnie 

doświadczenie w pracy jako członek Zespołu Inżyniera Kontraktu - inspektor 

BHP przy realizacji projektów inwestycyjnych (o wartości powyżej  

10 000 000 zł każdy projekt inwestycyjny) w elektrowniach, 

elektrociepłowniach zawodowych lub zakładach przemysłowych 

4.9 Na każde z w/w stanowisk opisanych jak powyżej Wykonawca wskazać musi inną osobę. 

4.10 Minimalna obsada przedstawicieli IK na terenie Zamawiającego od chwili rozpoczęcia okresu 

realizacji na terenie Zamawiającego do terminu zakończenia realizacji Etapu II: 

a. Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – jedna osoba. 

b. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – jedna osoba. 

c. Inspektor nadzoru robót sanitarnych – jedna osoba. 

d. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych– jedna osoba. 

e. Specjalista mechanik– jedna osoba. 

f. Specjalista ds. AKPiA – jedna osoba. 

g. Specjalista kontroli jakości – jedna osoba. 

h. Zespół Inspektorów BHP – dwie osoby.  

4.11 Wymagany minimalny czas pracy minimalnej obsady pracowników IK na terenie Zamawiającego: 

a. Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – jedna zmiana - na każdym dniu 

roboczym 
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b. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – jedna zmiana  

na każdym dniu roboczym . 

c. Inspektor nadzoru robót sanitarnych – jedna zmiana przez 3 dni robocze w 

tygodniu  

(w okresie prowadzenia prac branżowych). 

d. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych– jedna zmiana 

na każdym dniu roboczym . 

e. Specjalista mechanik– jedna zmiana na każdym dniu roboczym . 

f. Specjalista ds. AKPiA – jedna zmiana na każdym dniu roboczym . 

g. Specjalista kontroli jakości – w obsadzie zapewniającej obecność co najmniej 

jednego specjalisty w trakcie wykonywania prac na I lub II zmianie w każdym 

dniu roboczym. 

h. Inspektor BHP – w obsadzie zapewniającej obecność co najmniej jednego 

Inspektora BHP w trakcie wykonywania prac na I i II zmianie roboczej. 

4.12 Podstawowym wymiarem czasu pracy są godziny I zmiana od 7.00 -15.00., II zmiana od 14.00 do 

22.00 W uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się pracę na II (nie dotyczy inspektorów BHP) i 

III zmianie oraz dni wolne od pracy w/w obsady pracowników. Praca w dni wolne od pracy będzie 

rozliczana powykonawczo w oparciu o stawki dla każdego stanowiska obsady pracowników. 

 

4.13 Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia właściwych zasobów do realizacji zakresu 

prac określonego w punkcie 2.  Dopuszcza się, aby prace takie jak opracowywanie 

harmonogramów realizacji, weryfikacja kamieni i terminów płatności czy przegląd dokumentacji  

jak też inne prace nie wymagające przebywania pracowników Wykonawcy na obiekcie  były 

wykonywane przez innych pracowników niż wykazano w punkcie 4 w siedzibie Wykonawcy 

 

4.14 Obecność w/w pracowników na terenie Zamawiającego będzie weryfikowana na podstawie 

systemu przepustowego, obowiązującego u Zamawiającego. 

 

5. Opis ogólny Projektu Inwestycyjnego 

 

Zakres Projektu obejmuje: 

5.1 Modernizację lub optymalną przebudowę istniejących urządzeń, obiektów i  instalacji 

technologicznych na każdym bloku z grupy bloków nr 2 ÷ 7,  w tym przede wszystkim 

dostosowanie 3 istniejących zespołów młynowych na blok do przemiału 100% biomasy  

oraz przystosowanie pozostałych 3 z 6 istniejących młynów węglowych do nowo definiowanego 

miksu paliwowego (energetyczny udział biomasy w paliwie ogółem na poziomie 40%).  

5.2 Zmianę logistyki dostaw i gospodarki magazynowej biomasy, w tym zmianę systemu awizacji  

i weryfikacji jakości dostarczanej biomasy, zmianę systemów transportu wewnętrznego, 

zwiększenie zdolności retencyjnych poprzez rozbudowę i modernizację placów i obiektów 

składowania biomasy. 

5.3 Budowę nowej linii podawania paliwa do obszaru galerii nawęglania, w tym zabudowę Placu lub 

zbiornika magazynowego biomasy zabezpieczonego przed negatywnym oddziaływaniem 

warunków atmosferycznych na jej parametry energetyczne celem zwiększenia dyspozycyjności 

układu. Analiza istniejącego układu rozładunku i transportu biomasy wykazała tzw. wąskie gardła 

układów. Planuje się zabudowę nowej linii podawania biomasy o wydajności 1000 m3/h 

(przenośniki taśmowe biomasy, podajniki zgrzebłowe, separatory metalu, przesiewacze, system 

pomiaru ilości paliwa, AKPiA, systemy detekcji pożaru), celem odciążenia najczęściej 
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eksploatowanych urządzeń – dzięki utworzonemu w ten sposób zasilaniu, możliwa będzie większa 

swoboda w obszarze utrzymania ruchu i gospodarki remontowej, a także wzrost redundancji 

najbardziej newralgicznych części układu.  

5.4 Modernizację lub rozbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej. 

 

6. Zakres Dostaw i Usług 

 

Realizacja Projektu odbywać się będzie w dwóch Etapach: 

6.1 Etap I Projektu: 

Zgodnie z założonym Planem Działań i zaktualizowanymi harmonogramami prac w tej fazie 

projektu zakłada się: 

6.1.1 W obszarze blokowym: 

6.1.1.1 Modernizację lub przebudowę istniejących urządzeń, obiektów  

i instalacji technologicznych na blokach 2, 3, 4, 5 i 7,  w tym przede 

wszystkim dostosowanie 3 istniejących zespołów młynowych na blok do 

przemiału 100% biomasy oraz przystosowanie pozostałych 3 z 6 

istniejących młynów węglowych do nowo definiowanego miksu 

paliwowego. 

 

6.1.2 W obszarze pozablokowym: 

6.1.2.1 Zwiększenie wydajności obecnych układów podawania oraz 

magazynowania biomasy. 

6.1.2.2 Rozbudowę hal magazynowych Q1, Q2, Q3 i Q6. 

6.1.2.3 Modernizację układów Biomasy II w zakresie systemów ochronnych  

oraz zwiększenia wydajności podawania paliwa. 

6.1.2.4 Budowę magazynu wraz z przenośnikiem do PT-157. 

6.1.2.5 Modernizację galerii nawęglania. 

6.1.2.6 Budowę dodatkowej Bramy wjazdowej nr. 4. 

6.1.3 Zadania przynależne: 

6.1.3.1 Analiza kompletności Projektu Wstępnego Systemu Podawania 

Biomasy – zakres niezbędny do uzyskania pozwoleń administracyjnych 

(Raport Odziaływania na Środowisko, operat wodnoprawny. 

6.1.3.2 Wsparcie techniczne przy Pozyskaniu pozwolenia na budowę. 

6.1.3.3 Analiza kompletności projektów Wykonawczych będących podstawą do 

przeprowadzenia przetargów na zdefiniowane pakiety rozbudowy 

systemu zasilania biomasą. 

 

6.2 Etap II Projektu:   

6.2.1 W obszarze pozablokowym: 

6.2.1.1 Przystosowanie wywrotnicy WW-2 i urządzeń odbierających 

transportowych do rozładunku i transportu biomasy wraz z budową 

instalacji odpylającej dla tego węzła rozładunkowego. 
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6.2.1.2 Budowa Magazynu Biomasy / Placu Wysokiego Składowania nr 1 wraz  

z infrastrukturą. 

6.2.1.3 Rozbudowa systemu podawania biomasy poprzez budowę docelowego 

systemu zasilania biomasą. 

6.2.1.4 Budowa automatycznych próbopobierni – kolejowej i samochodowej. 

6.2.1.5 Budowa Infrastruktury kolejowej – dodatkowy tor. 

6.2.1.6 Opcjonalnie budowa systemu transportu pneumatycznego jako 

redundancji obecnego systemu zasilania paliwem. 

6.2.1.7 Modernizacja placów magazynowych biomasy / Korekta kształtu 

istniejących placów zgodnie z założeniami projektowymi. 

6.2.1.8 Budowę wiaty nad dołkiem agro. 

6.2.2 Zadania przynależne: 

6.2.2.1 Analiza kompletności Projektów – zakres niezbędny do uzyskania 

pozwoleń administracyjnych (Raport Odziaływania na Środowisko, 

operat wodnoprawny). 

6.2.2.2 Wsparcie techniczne przy Pozyskaniu pozwolenia na budowę. 

6.2.2.3 Analiza kompletności projektów Wykonawczych będących podstawą do 

przeprowadzenia przetargów na zdefiniowane pakiety rozbudowy 

systemu zasilania biomasą. 

 

6.2.3 Lista powyższych zadań może być powiększona o niezbędnie konieczne 

przedsięwzięcia dostosowujące infrastrukturę techniczną Projektu w zakresie 

zasilania, dystrybucji energii elektrycznej, systemów AKPiA, instalacji sanitarnych. 

 

7. Przewidywany harmonogram realizacji 

 

7.1 Podpisanie umowy z IK: 06.08.2024r. 

7.2 Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy z IK: 01.09.2024r. 

7.3 Rozpoczęcie okresu realizacji na terenie Zamawiającego: 01.10.2024r. 

7.4 Zakończenie realizacji Etapu I: 31.12.2025r. 

7.5 Zakończenie realizacji Etapu II: 30.06.2028r. 

7.6 Zakończenie przedmiotu umowy z Wykonawcą 31.12.2028r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań 

Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.” 

 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wizualizacja poszczególnych zadań realizacyjnych (kolorem żółtym oznaczono zadania 

o jakich mowa w Etapie I, kolorem zielonym oznaczono zadania o jakich mowa w Etapie II). 

 


