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Załącznik Nr 1 

Kopia odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców, dotyczącego 
Zamawiającego 
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Załącznik Nr 2 

Kopia odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców, dotyczącego 
Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 

Spis dokumentów udostępnionych Wykonawcy w formie elektronicznej na 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

PV Krzęcin 

Lp. Nr/Znak dokumentu 
Data 

dokumentu 
Treść dokumentu 

1. GPKOŚ.6727.13.2021.AK 19.01.2021 
Zaświadczenie dot. zgodności 

Przedsięwzięcia z zapisami 

MPZP 

2. GPKOŚ.6727.82.2020.AK 07.09.2020 
Zaświadczenie dot. zgodności 

Przedsięwzięcia z zapisami 

MPZP 

3. GPKOŚ.6727.83.2020.AK 07.09.2020 
Zaświadczenie dot. zgodności 

Przedsięwzięcia z zapisami 

MPZP 

4. GPKOŚ.6727.84.2020.AK 07.09.2020 
Zaświadczenie dot. zgodności 

Przedsięwzięcia z zapisami 

MPZP 

5. GPKOŚ.6727.85.2020.AK 07.09.2020 
Zaświadczenie dot. zgodności 

Przedsięwzięcia z zapisami 

MPZP 

6. 02/GPK/201 07.04.2021 Umowa Dzierżawy  

7. Umowa dzierżawy nr 2 07.04.2021 Umowa Dzierżawy 

8. 52/09/2020 09/2020 

Opinia Geotechniczna 

ustalająca warunki gruntowo-

wodne dla projektu budowy 

elektrowni fotowoltaicznej  

9. 53/09/2020 09/2020 

Opinia Geotechniczna 

ustalająca warunki gruntowo-

wodne dla projektu budowy 

elektrowni fotowoltaicznej 

10. 54/09/2020 09/2020 

Opinia Geotechniczna 

ustalająca warunki gruntowo-

wodne dla projektu budowy 

elektrowni fotowoltaicznej 

11. 55/09/2020 09/2020 

Opinia Geotechniczna 

ustalająca warunki gruntowo-

wodne dla projektu budowy 

elektrowni fotowoltaicznej 

12.  08/2020 

Opinia Geotechniczna na dla 

potrzeb projektu 

budowlanego budowy 

urządzeń infrastruktury 

technicznej w postaci 

zespołów paneli 

fotowoltaicznych i stacji 

transformatorowej z 

magazynami energii oraz 

dróg i placów serwisowych 
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elektrowni słonecznej 1 na 

działce 403/4 obręb Krzęcin, 

gmina Krzęcin 

13.  08/2020 

Opinia Geotechniczna na dla 

potrzeb projektu 

budowlanego budowy 

urządzeń infrastruktury 

technicznej w postaci 

zespołów paneli 

fotowoltaicznych i stacji 

transformatorowej z 

magazynami energii oraz 

dróg i placów serwisowych 

elektrowni słonecznej 6 na 

działce 403/4 obręb Krzęcin, 

gmina Krzęcin 

14.  08/2020 

Opinia Geotechniczna na dla 

potrzeb projektu 

budowlanego budowy 

urządzeń infrastruktury 

technicznej w postaci 

zespołów paneli 

fotowoltaicznych i stacji 

transformatorowej z 

magazynami energii oraz 

dróg i placów serwisowych 

elektrowni słonecznej 7 na 

działce 403/4 obręb Krzęcin, 

gmina Krzęcin 

15. 45805/2019 28.10.2019 

Warunki przyłączenia do sieci 

ENEA Operator sp. z o. o. 

elektrowni fotowoltaicznej 

Krzęcin 1 

16. 48135/2019 12.11.2019 

Warunki przyłączenia do sieci 

ENEA Operator sp. z o. o. 

elektrowni fotowoltaicznej 

Krzęcin 2 

17. ERD5E-j-5716/W-391/2020 23.09.2020 

Warunki przyłączenia do sieci 

PKP Energetyka  elektrowni 

fotowoltaicznej Krzęcin 3 

18. ERD5E-j-5716/W-392/2020 23.09.2020 

Warunki przyłączenia do sieci 

PKP Energetyka  elektrowni 

fotowoltaicznej Krzęcin 4 

19. ERD5E-j-5716/W-393/2020 23.09.2020 

Warunki przyłączenia do sieci 

PKP Energetyka  elektrowni 

fotowoltaicznej Krzęcin 5 

20. ERD5E-j-5716/W-394/2020 23.09.2020 

Warunki przyłączenia do sieci 

PKP Energetyka  elektrowni 

fotowoltaicznej Krzęcin 6 

21. 40107/2020 07.09.2020 Warunki przyłączenia do sieci 
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ENEA Operator sp. z o. o. 

elektrowni fotowoltaicznej 

Krzęcin 7 

22. PZD.ST.4410.71.2020.MP 15.10.2020 
Decyzja dot. budowy zjazdu 

na drogę publiczną 

(prawomocna) 

23. PZD.ST.4410.70.2020.MP 
     
15.10.2020 

Decyzja dot. budowy zjazdu 

na drogę publiczną 

(prawomocna) 

24. Decyzja Nr 7/2019 10.07.2020 

Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia „Budowa 

urządzeń infrastruktury 

technicznej w postaci zespołu 

paneli fotowoltaicznych i 

stacji transformatorowej z 

magazynem energii oraz dróg 

i placów serwisowych 

elektrowni słonecznej PV 

Krzęcin I o mocy do 1MW na 

działce 403/4 obręb Krzęcin, 

gmina Krzęcin. 

25. Decyzja Nr 9/2019 10.07.2020 

Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia „Budowa 

urządzeń infrastruktury 

technicznej w postaci zespołu 

paneli fotowoltaicznych i 

stacji transformatorowej z 

magazynem energii oraz dróg 

i placów serwisowych 

elektrowni słonecznej PV 

Krzęcin II o mocy do 1MW na 

działce 403/4 obręb Krzęcin, 

gmina Krzęcin. 

26. Decyzja Nr 10/2019 15.05.2022 

Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia „Budowa 

urządzeń infrastruktury 

technicznej w postaci zespołu 

paneli fotowoltaicznych i 

stacji transformatorowej z 

magazynem energii oraz dróg 

i placów serwisowych 

elektrowni słonecznej PV 

Krzęcin III o mocy do 1MW na 

działce 403/4 obręb Krzęcin, 

gmina Krzęcin. 

27. Decyzja Nr 11/2019 15.05.2022 Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla 
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przedsięwzięcia „Budowa 

urządzeń infrastruktury 

technicznej w postaci zespołu 

paneli fotowoltaicznych i 

stacji transformatorowej z 

magazynem energii oraz dróg 

i placów serwisowych 

elektrowni słonecznej PV 

Krzęcin IV o mocy do 1MW na 

działce 403/4 obręb Krzęcin, 

gmina Krzęcin. 

28. Decyzja Nr 12/2019 15.05.2022 

Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia „Budowa 

urządzeń infrastruktury 

technicznej w postaci zespołu 

paneli fotowoltaicznych i 

stacji transformatorowej z 

magazynem energii oraz dróg 

i placów serwisowych 

elektrowni słonecznej PV 

Krzęcin V o mocy do 1MW na 

działce 403/4 obręb Krzęcin, 

gmina Krzęcin. 

29. Decyzja Nr 09/2020 03.11.2020 

Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia „Budowa 

urządzeń infrastruktury 

technicznej w postaci zespołu 

paneli fotowoltaicznych i 

stacji transformatorowej z 

magazynem energii oraz dróg 

i placów serwisowych 

elektrowni słonecznej PV 

Krzęcin VI o mocy do 1MW na 

działce 403/4 obręb Krzęcin, 

gmina Krzęcin. 

30. Decyzja nr 4/2021 03.11.2020 

Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia „Budowa 

urządzeń infrastruktury 

technicznej w postaci zespołu 

paneli fotowoltaicznych i 

stacji transformatorowej z 

magazynem energii oraz dróg 

i placów serwisowych 

elektrowni słonecznej PV 

Krzęcin VII o mocy do 1MW 

na działce 403/4 obręb 

Krzęcin, gmina Krzęcin. 
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31. Decyzja nr 339 05.11.2020 

Pozwolenie na budowę 

Elektrowni słonecznej PV 

Krzęcin I 

32. Decyzja nr 331 02.11.2020 

Pozwolenie na budowę 

Elektrowni słonecznej PV 

Krzęcin II 

33. Decyzja nr 332 02.11.2020 

Pozwolenie na budowę 

Elektrowni słonecznej PV 

Krzęcin III 

34. Decyzja nr 333 02.11.2020 

Pozwolenie na budowę 

Elektrowni słonecznej PV 

Krzęcin IV 

35. Decyzja nr 334 02.11.2020 

Pozwolenie na budowę 

Elektrowni słonecznej PV 

Krzęcin V 

36. Decyzja nr 347 12.11.2020 

Pozwolenie na budowę 

Elektrowni słonecznej PV 

Krzęcin VI 

37. Decyzja nr 256 19.11.2021 

Pozwolenie na budowę 

Elektrowni słonecznej PV 

Krzęcin VII 
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Załącznik Nr 4 

Parametry jakościowe określające Gwarancje Techniczne 

 
1.GWARANCJA WYDAJNOŚCI I KARY UMOWNE ZWIĄZANE Z JEJ 

NIEDOTRZYMANIEM 

1.1.Gwarancja wydajności 

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że w każdym z poniższych okresów: 

w okresie testów przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, 

w okresie 36 miesięcy po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego (do daty 

podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego). 

Instalacja Fotowoltaiczna osiągnie gwarantowany współczynnik wydajności 

(Performance Ratio - dalej: „PR") na poziomie 98%. Współczynnik wydajności PR 

będzie obliczany zgodnie ze wzorem przywołanym w pkt 1.2. poniżej. 

1.2.Obliczanie współczynnika wydajności PR 

Współczynnik wydajności jest miarą jakości zaprojektowania farmy 

fotowoltaicznej, jej poszczególnych elementów oraz funkcjonowania jej jako 

całości. Opisuje relację między rzeczywistą energią zmierzoną przez 

certyfikowane narzędzie lub narzędzia pomiarowe  w odniesieniu do 

energii wyprodukowanej teoretycznie  przez moduły fotowoltaiczne przed 

przesłaniem jej do inwertera i dalej do sieci elektroenergetycznej. Jest on 

zdefiniowany następującym wzorem: 

 

gdzie  i n oznacza sumę przedziałów czasu (j), z 

których składa się okres pomiarowy (Measurement Period, MP). 

Oznaczenia skrótów: 

j - 15-minutowy przedział czasu 

 - współczynnik wydajności wyliczony w trakcie założonego 

okresu pomiarowego 

 - energia teoretycznie wyprodukowana przez moduły 

fotowoltaiczne (przed przesłaniem do inwertera i dalej do sieci 

elektroenergetycznej) w trakcie założonego okresu 

pomiarowego [kWh] 

 - energia rzeczywiście zmierzona przez certyfikowane narzędzie 

lub narzędzia pomiarowe w trakcie założonego okresu 

pomiarowego [kWh] 
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 - energia teoretycznie wyprodukowana przez moduły 

fotowoltaiczne w określonym przedziale czasu j [kWh] 

 - energia rzeczywiście zmierzona przez certyfikowane narzędzie 

lub narzędzia pomiarowe w określonym przedziale czasu j 

[kWh] 

 
 - nominalna szczytowa moc modułów fotowoltaicznych 

w warunkach STC (Standard Test Conditions), według 

dokumentacji technicznej zapewnionej przez dostawcę 

modułów [kWp] 

 - promieniowanie słoneczne padające prostopadle na 

płaszczyznę modułu fotowoltaicznego w określonym przedziale 

czasu j. Wskazanie uzyskane na podstawie odczytu z 

piranometru [kWh/m2] 

G - natężenie promieniowania słonecznego w warunkach STC 

(Standard Test Conditions), równe 1000 W/m2 

d - współczynnik degradacji paneli fotowoltaicznych, określony 

w gwarancji zapewnionej przez dostawcę modułów [%] 

k - liczba lat, które upłynęły od podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego 

Współczynnik wydajności jest obliczany na podstawie miesięcznych raportów 

dostarczanych przez firmę, która wykonuje usługi eksploatacji i konserwacji 

systemu fotowoltaicznego. Przy obliczaniu współczynnika wydajności dane są 

przetwarzane na średnie ważone według okresów 15- minutowych. 

Próbki natężenia promienienia słonecznego należy pobierać co najmniej co 

minutę, pamiętając o ich korekcie w celu wykluczenia okresów, w których 

rzeczywista produkcja energii przez system fotowoltaiczny została zaburzona z 

powodu wystąpienia różnego rodzaju nagłych zdarzeń. 

Prostopadłe natężenie promieniowania słonecznego na płaszczyznę panelu 

fotowoltaicznego mierzy się na tej samej płaszczyźnie, w której dokonuje się 

pomiarów za pomocą piranometru(-ów). 

Minimalny próg natężenia promieniowania słonecznego brany pod uwagę w 

testach wydajności i testach akceptacyjnych wynosi 50 W/m². 

1.3.Kary 

Jakiekolwiek odstępstwo od wartości współczynnika wydajności PR określonej 

w pkt 1.1. niniejszego dokumentu może powodować nałożenie kar na 

Wykonawcę. 

Wykonawca, po wykonaniu projektu wykonawczego, na podstawie tego projektu 

wykonawczego oraz parametrów modułów i inwerterów sporządzi kalkulację 
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spodziewanego współczynnika PR dla każdego z Zadań. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kalkulacje spodziewanego PR w celu ich weryfikacji. 

W terminie dwóch miesięcy (z zastrzeżeniem odpowiednich warunków 

pogodowych) od daty podania napięcia, Wykonawca sprawdzi rzeczywisty 

współczynnik PR dla każdego z projektów zgodnie z metodologią określoną 

powyżej. W przypadku, gdy uzyskany współczynnik PR będzie niższy niż 

określony przez Zamawiającego w pkt 1.1. niniejszego dokumentu Wykonawca 

wraz z Zamawiającym przeanalizują dokumentację oraz poprawność montażu 

instalacji w celu poprawy tego współczynnika. Wykonawca, w ramach procedury 

naprawczej, zobowiązuje się do usunięcia niezgodności uniemożliwiających 

osiągnięcie wymaganego współczynnika PR w terminie przewidzianym na 

usunięcie Wad, z uwzględnieniem rzeczywistych terminów dostawy niezbędnych 

urządzeń. 

Dane do obliczenia rzeczywistego współczynnika PR będą gromadzone przy 

pracującej instalacji (AV>99%), nieprzerwanie przez 5 Dni. Pozbawienie 

instalacji napięcia z przyczyn leżących po stronie Operatora Sieci Dystrybucyjnej 

nie przerywa testu, a okres ten będzie wykluczony z obliczenia rzeczywistego 

współczynnika PR. 

W przypadku, gdy którakolwiek z Instalacji Fotowoltaicznych, z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, nie będzie spełniała wymagań opisanych w pkt 1.1. 

niniejszego dokumentu, po przeprowadzeniu procedury naprawczej strony 

przystąpią do negocjacji w dobrej wierze wysokości odszkodowania za 

niedotrzymanie gwarancji. Dla każdej z instalacji wartość kar nie powinna 

przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto określonego dla tej instalacji. 
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Załącznik Nr 5 

Harmonogram Realizacji (załącznik do Oferty Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 6 

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 
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Załącznik Nr 7 

Oferta Wykonawcy 
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Załącznik Nr 8 

Lista Ryzyk Zamawiającego 

RYZYKA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. [POZWOLENIA ZAMAWIAJĄCEGO] Ryzyko uchylenia lub 

stwierdzenia nieważności (o ile nie będzie spowodowane przyczynami 

leżącymi po stronie Wykonawcy) w odniesieniu do Pozwoleń 

Zamawiającego obejmujących: 

a/ Decyzję Środowiskową; 

b/ Pozwolenie na Budowę. 

2. [PRAWA DO GRUNTU] Zamawiający utrzyma obecnie istniejące prawa 

do gruntu, na którym znajdować się będzie Instalacja Fotowoltaiczna - 

w formie dzierżawy, służebności, użytkowania lub w innej formie. 

Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia w terminie wszystkich 

płatności z tytułu czynszu (oraz innych płatności nie związanych 

bezpośrednio z Robotami takich jak podatek od nieruchomości, opłata 

za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej itp.) należnych zgodnie z 

umowami dotyczącymi gruntu i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 

rozwiązanie (oraz wszelkie inne czynności wykonane przez właścicieli 

gruntów, stojące na przeszkodzie wykonywanych Robót) podejmowane 

na skutek naruszenia tych zobowiązań Zamawiającego, za wykonanie 

których zgodnie z Umową nie odpowiada Wykonawca. 

Dla uchylenia wątpliwości - zapewnienie Zaplecza i tymczasowego 

dostępu do Terenu Budowy nastąpi na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

3. [PRAWA AUTORSKIE] Zamawiający zabezpieczy przed 

odpowiedzialnością i zwolni Wykonawcę od odpowiedzialności za 

wszelkie obciążające go konsekwencje (w tym grzywny lub kary) 

wynikające z naruszenia praw autorskich do projektu budowlanego i 

praw autorskich do informacji oraz studiów terenu dostarczonych przez 

Zamawiającego przed zawarciem Umowy (chyba, że naruszenia te będą 

wynikały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy). 

4. [PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY] Zamawiający przekaże 

Wykonawcy Teren Budowy w terminie ustalonym w Umowie. 

5. [PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO] Zamawiający jest odpowiedzialny za 

współpracę personelu Zamawiającego (w zakresie, w jakim będzie ona 

wymagana przez Umowę) i Inspektora Nadzoru Zamawiającego z 

Wykonawcą oraz za przestrzeganie z ich strony procedur, zachowanie 

zasad bezpieczeństwa i wymogów ochrony środowiska. 
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6. [ZABYTKI] Znalezienie na placu budowy skamielin, zabytkowych 

monet, wraków statków, amunicji wojennej, wartościowych lub 

starożytnych przedmiotów oraz innych pozostałości lub artykułów 

będących przedmiotem zainteresowania archeologicznego- w zakresie w 

jakim zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 

tego z tego powodu konieczne będzie wstrzymanie prac lub 

przeprowadzenie dodatkowych, nieprzewidzianych prac. 

7. [SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE] W zakresie w jakim niebezpieczne 

substancje są już obecne na Terenie Budowy i fakt ten nie został 

ujawniony oraz nie mógł być wykryty podczas szczegółowego badania 

przeprowadzonego przez Wykonawcę, pomimo że Wykonawca dołożył 

należytej staranności, Wykonawca nie będzie ponosił konsekwencji 

ujawnienia obecności tych substancji niebezpiecznych. 

8. [INGERENCJA OSÓB TRZECICH] Jeśli Wykonawca będzie wykonywał 

swoje obowiązki (w tym także te dotyczące zabezpieczenia Obszaru 

Budowy) w sposób staranny i zgodnie właściwymi przepisami polskiego 

prawa a także zgodnie z regulacjami operatora sieci energetycznej i 

będzie przestrzegał warunków stosownych pozwoleń i istotnych 

kontraktów odnośnie Robót (zawartych przez Wykonawcę bądź 

Zamawiającego), a pomimo tego osoby trzecie podejmują działania w 

celu opóźnienia lub zakłócenia prac Wykonawcy (z przyczyn innych niż 

po stronie Zamawiającego) i takie działania okażą się skuteczne i 

uniemożliwią prowadzenie prac, wówczas Wykonawca nie będzie 

ponosić odpowiedzialności za powstałe opóźnienia. 

9. [KOLIZJE Z INNYMI INWESTYCJAMI] Inwestycje prowadzone przez 

osoby trzecie (w szczególności na przyległych gruntach) równocześnie z 

pracami Wykonawcy i zakłócające prawidłową realizację prac przez 

Wykonawcę - pod warunkiem, że złożenie wniosku o pozwolenie na 

budowę (lub podobny wniosek lub zgłoszenie do organów administracji 

publicznej) nastąpiło po złożeniu oferty przez Wykonawcę. 

10.  [ZMIANA PRAWA] Zmiana prawa - w zakresie w jakim zmiana wpływa 

istotnie i bezpośrednio na przedmiot Robót Wykonawcy. 

11.  [POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KONTRAKTOWE 

ZAMAWIAJĄCEGO]  

Zamawiający jest odpowiedzialny za wypełnienie swoich obowiązków 

wynikających z umów związanych z pracami, których Zamawiający jest 

stroną (w szczególności, kontraktów na dzierżawę gruntów) oraz 

uiszczenie w terminie zobowiązań finansowych wynikających z tych 

kontraktów przez cały okres budowy. 

Dla uchylenia wątpliwości-obowiązki wynikające z warunków 

przyłączenia do sieci obciążają Wykonawcę (z wyłączeniem uiszczenia 

opłaty przyłączeniowej). 
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12.  [UDZIAŁ W TESTACH] Inspektor nadzoru Zamawiającego weźmie 

udział w testach Instalacji Fotowoltaicznej (a w razie jego nieobecności 

pomimo zawiadomienia go z należytym wyprzedzeniem - testy zostaną 

przeprowadzone bez obecności Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 

13.  [NIEDOTRZYMANIE TERMINU WYKONANIA INSTALACJI 

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH AUKCJI 

OZE] Termin wykonania instalacji wynikający z przepisów dotyczących 

aukcji OZE jest zagrożony. 
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Załącznik Nr 9 

Lista Ryzyk Obiektywnych 

RYZYKA OBIEKTYWNE 

1. [NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE] Wykonawca może 

wstrzymać prace przy budowie Instalacji Fotowoltaicznej i wykonywaniu 

testów w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 

klimatycznych, przez co rozumie się: 

a/temperatura poniżej [-20] (minus dwadzieścia) stopni Celsjusza na 

Terenie Budowy, poniżej [-5] (minus pięć) stopni Celsjusza w okresie 

planowanych prac betonowych (o ile wystąpią); 

b/inne warunki pogodowe skutkujące powstaniem ryzyka dla zdrowia 

lub bezpieczeństwa; 

c/klęski żywiołowe takie jak: trzęsienie ziemi, huragan, tajfun, 

błyskawice, wyładowania spowodowane błyskawicą, pożar, 

zapadnięcie się terenu, powódź, epidemia, lub jakiekolwiek inne 

nadzwyczajne i nie dające się przewidzieć oddziaływanie sił natury. 

W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. b/ i c/ 

powyżej Wykonawca może wstrzymać prace budowlane, pod warunkiem 

niezwłocznego dokonania przez Kierownika Budowy wpisu do Dziennika 

Budowy potwierdzającego wystąpienie powyższych okoliczności oraz 

potwierdzenia tego faktu przez stosowny wpis do Dziennika Budowy 

przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[SIŁA WYŻSZA] Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub 

okoliczność:  

a/na którą strona nie ma wpływu, 

b/przed którą strona nie mogła się rozsądnie zabezpieczyć ani jej 

przewidzieć, 

c/której, gdyby wystąpiła, taka strona nie mogłaby uniknąć lub 

przezwyciężyć, 

d/której nie można w istocie przypisać stronie powołującej się na to 

wydarzenie lub okoliczność. 

Tytułem przykładu, siła wyższa obejmuje wyjątkowe wydarzenia lub 

okoliczności pozbawiające strony możliwości wywiązania się ze swoich 

zobowiązań w rodzaju wymienionych poniżej, jeśli tylko powyższe 

warunki a/ - d/ są spełnione: 

wojna, działania wojenne (bez względu na to czy wojna zostanie 

wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych; 

rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub 

cywilny, wojna domowa, 

bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez 

osoby inne niż personel Wykonawcy lub jego kontrahentów, 

amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące 

lub skażenie radioaktywne, z wyłączeniem przypadków, których 

przyczyną jest użycie przez stronę dotkniętą takiej amunicji, 

materiałów wybuchowych, promieniowania lub radioaktywności. 

 

3. [NIEUZYSKANIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI] Nieuzyskanie 

przyłączenia Instalacji Fotowoltaicznej do sieci na skutek działań, 

zaniechań lub niedotrzymania terminów, odpowiednio, po stronie 

operatora sieci lub organu administracji publicznej. 
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Załącznik Nr 10 

Lista Ryzyk Wykonawcy 

RYZYKA WYKONAWCY 

1. [KOSZTY] Wykonawca dokonywać będzie płatności wymaganych 

zgodnie z umowami (lub innymi tytułami prawnymi) dotyczącymi 

Obszaru Budowy, w tym terenów zajętych tymczasowo, których 

powodem będzie prowadzenie Robót Wykonawcy (a których w braku 

prac Wykonawcy Zamawiający nie musiałby ponosić, np. opłata za 

utracone zbiory, opłata za zajęcie terenu dla celów inwestycyjnych). 

2. [PRZYGOTOWANIE TERENU] Wykonawca poczyni wszystkie 

konieczne przygotowania terenu do wykonania prac. 

3. [WERYFIKACJA POZWOLEŃ ZAMAWIAJĄCEGO] Wykonawca nie 

jest odpowiedzialny ze weryfikację Pozwoleń Zamawiającego co do 

okoliczności (w tym ich zawartości) dotyczących okresu 

poprzedzającego złożenie oferty, które mogą prowadzić do ich uchylenia 

lub stwierdzenia nieważności. W pozostałym zakresie Wykonawcę 

obciąża szczegółowe zbadanie Pozwoleń Zamawiającego oraz ich 

kompletność i przydatność do celów przeprowadzenia Robót (a w razie 

jakichkolwiek braków w Pozwoleniach Zamawiającego, które nie zostały 

zgłoszone Zamawiającemu przed złożeniem oferty- Wykonawca 

uzupełni Pozwolenia Zamawiającego na swój koszt i ryzyko). 

4. [WERYFIKACJA DANYCH TERENU] Wykonawca jest zobowiązany 

zbadać szczegółowo i z zachowaniem należytej staranności informacje 

dotyczące Terenu Budowy dostarczone przez Zamawiającego oraz 

powszechnie dostępne informacje o warunkach pogodowych 

i zawiadomić Zamawiającego przed złożeniem oferty w przypadku 

wykrycia jakichkolwiek błędów lub wad. 

5. [WERYFIKACJA PROJEKTU] Wykonawca jest zobowiązany zbadać 

szczegółowo projekt budowlany dostarczony przez Zamawiającego 

przed złożeniem oferty i zawiadomić Zamawiającego w przypadku 

wykrycia jakichkolwiek błędów lub wad. 

W przypadku, gdy błędy wynikają z zaniedbań autora projektu, 

Zamawiający sprawi, że autor dokona korekty projektu na koszt 

Zamawiającego. 

W przypadku, gdy błędy wymagają wprowadzenia poprawek lub 

ponownego wydania jakiegokolwiek z Pozwoleń Zamawiającego i 

Zamawiający został powiadomiony o takich błędach przed złożeniem 

oferty, Zamawiający będzie odpowiedzialny za dokonanie takich 

poprawek lub ponowne wydanie takich Pozwoleń. 
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6. 

 

 

 

[MATERIAŁY BUDOWLANE] Ryzyko strat i zniszczeń materiałów 

budowlanych składowanych na Terenie Budowy obciąża Wykonawcę. 

7. 

 

 

[POZWOLENIA WYKONAWCY] Wykonawca uzyska (i utrzyma 

w mocy przez konieczny okres) następujące Pozwolenia Wykonawcy: 

a/wymagane prawem pozwolenia związane z projektem, wykonaniem 

i ukończeniem prac, inne niż Pozwolenia Zamawiającego, 

b/wymagane prawem pozwolenia na transport towarów i materiałów na 

Teren Budowy, inne niż Pozwolenia Zamawiającego (jeśli konieczne). 

 

8. [PROJEKTY WYKONAWCZE] Wykonawca wykona i będzie 

odpowiedzialny za projekty wykonawcze. 

9. 

  

[MATERIAŁY] Wykonawca zapewni wszystkie towary i materiały oraz 

usługi wymagane do zaprojektowania, wykonania i zakończenia prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za transport oraz dostawę towarów 

i materiałów, w tym pakowanie, załadunek, przewóz, przyjęcie, 

wyładunek, przechowywanie i ochronę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie odprawy celne związane 

z dostawą towarów i materiałów, jak również za opłatę wszystkich 

kosztów transportu, ubezpieczenia, załadunku, ceł importowych oraz 

innych podatków związanych z zaopatrzeniem w sprzęt i materiały 

wymagane do wykonania prac. Sprzęt i materiały zakupione przez 

Wykonawcę będą nowe i stosowne do ich odpowiedniego celu. Sprzęt 

i materiały będą wolne od praw osób trzecich. 

10.  [PODWYKONAWCY] Wykonawca jest odpowiedzialny za zatrudnienie 

podwykonawców i działania podwykonawców podejmowane w związku 

z pracami oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe po stronie 

Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku tych działań. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za wypłatę wynagrodzeń podwykonawców. 

11.  [PRACOWNICY] Wykonawca jest odpowiedzialny za zatrudnienie 

pracowników fizycznych posiadających stosowne kwalifikacje do ich 

odpowiednich prac oraz za wypłatę ich wynagrodzenia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich pozwoleń, jakie mogą być 

wymagane do zatrudnienia personelu do wykonania prac. 

12.  [BEZPIECZNE PROWADZENIE PRAC] Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wprowadzenie w życie i przestrzeganie podczas 

budowy wymaganych procedur zachowania zasad bezpieczeństwa. 
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13.  [OCHRONA ŚRODOWISKA] Wykonawca podejmie wszystkie rozsądne 

środki w celu ochrony środowiska i dopilnuje, że emisja niebezpiecznych 

substancji i ścieki z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości 

wskazanej w Pozwoleniach Zamawiającego, Pozwoleniach Wykonawcy 

lub w obowiązującym prawie. Wykonawca zwolni Zamawiającego z 

odpowiedzialności za wszelkie grzywny i kary, które mogą zostać 

nałożone na Zamawiającego z powodu nadmiernej emisji 

niebezpiecznych substancji przez Wykonawcę. 

14.  [STRATY I SZKODY W MAJĄTKU OSÓB TRZECICH PODCZAS 

BUDOWY] Straty i szkody wyrządzone w majątku osób trzecich 

podczas prowadzenia prac obciążają Wykonawcę. 

 

 

 

15.  [STRATY LUB SZKODY POWSTAŁE W TOWARACH, MATERIAŁACH 

I NA TERENIE BUDOWY PODCZAS BUDOWY] Straty lub szkody 

powstałe w towarach, materiałach lub na terenie spowodowane przez 

Wykonawcę lub osoby, za których działania Wykonawca jest 

odpowiedzialny lub przez osoby trzecie - obciążają Wykonawcę. 

16.  [UBEZPIECZENIE TERENU BUDOWY I RYZYKA BUDOWLANEGO] 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykupienie oraz utrzymanie 

ubezpieczenia Terenu Budowy i ryzyka budowlanego. 

17.  [PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, WNIOSEK O POZWOLENIE NA 

UŻYTKOWANIE] Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody 

operatora sieci energetycznej na przyłączenie Instalacji Fotowoltaicznej 

do sieci oraz za przygotowanie Wniosku o Pozwolenia na Użytkowanie (z 

zastrzeżeniem punktu 3 Ryzyk Obiektywnych). 
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Załącznik Nr 11 

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z pytaniami oraz odpowiedziami 
do SWZ
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Załącznik Nr 12 

Zestawienie działek niezbędnych, zdaniem Zamawiającego, do realizacji 
Inwestycji 

PV Krzęcin 

Lp. Nr działki Obręb Gmina Powiat Województwo 

1. 430/4 Krzęcin Krzęcin choszczeński zachodniopomorskie 
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Załącznik Nr 13 

Dokumentacja techniczna niezbędna w celu uzyskania koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie dokumenty, niezbędne do 

uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, dotyczące zakresu prac 

Wykonawcy, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: 


opis parametrów oraz stanu technicznego urządzeń służących do 

wytwarzania energii elektrycznej (K lub 0)*; (P); 

 
decyzja udzielająca pozwolenia na budowę urządzeń, instalacji i sieci (K 

lub 0)*; (P); 

 
dokumenty informujące o zakończeniu budowy oraz o rozpoczęciu 

eksploatacji obiektu (w zależności od warunków określonych w 

pozwoleniu na budowę): 

 
a/pozwolenie na użytkowanie (K lub 0)*; 

 
b/zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego 

o zakończeniu budowy (składane co najmniej 14 dni przed 

zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania). W przypadku, 

gdy właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu 

dotyczącego inwestycji, po upływie 14 dni od dnia doręczenia ww. 

zawiadomienia, należy do akt postępowania dołączyć informujące 

o tym oświadczenie (K lub 0)*; 
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c/w przypadku braku możliwości przedstawienia pozwolenia na 

użytkowanie lub pozwolenia na budowę wraz z zawiadomieniem o 

zakończeniu budowy, przedsiębiorca przedstawia: 

decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź 

decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 

informację o zgodności inwestycji z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, 

wraz z informacją uzyskaną od organu administracji 

architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego lub gminy o dacie 

powstania obiektu i braku możliwości uzyskania kopii ww. pozwoleń 

lub informacji o ich wydaniu oraz informację organu 

budowlanego potwierdzającą, iż przedmiotowy obiekt nie jest 

samowolą budowlaną i spełnia wymagania stawiane mu 

przepisami prawa (K lub 0)*; 

 

 

  


decyzje Urzędu Dozoru Technicznego w przedmiocie dopuszczenia do 

eksploatacji urządzeń wytwórczych służących do wytwarzania energii 

elektrycznej, wraz z protokołami sprawdzenia technicznego 

stanowiącymi załączniki do decyzji (o ile są wymagane) (K lub 0)*; 

 

 
dokumenty potwierdzające moc zainstalowaną elektryczną jednostki w 

szczególności: 

a/zdjęcia tabliczek znamionowych generatorów elektrycznych (K lub 0)* 

lub 

b/dokumentacja techniczno-ruchowa generatorów elektrycznych (część 

dot. parametrów technicznych) (K)*; 

 
dokumenty wydane przez operatora systemu elektroenergetycznego, do 

którego sieci została przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii: 

 
a/protokół sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do 

eksploatacji urządzeń energetycznych (K lub 0)*; 

 
b/protokół sprawdzenia prawidłowości działania układów pomiarowo - 

rozliczeniowych (tzw. protokół zlecenia obsługi technicznej 

szczegółowej - OTS), (K lub 0)*; 
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schemat wyprowadzenia mocy (K lub 0)* wraz z: 

zaznaczeniem miejsc dokonywania pomiarów ilości wytworzonej energii 

elektrycznej, 

zaznaczeniem rozgraniczenia własności sieci, urządzeń i instalacji 

należących do Przedsiębiorcy oraz operatora systemu 

elektroenergetycznego; 

zaznaczeniem wszystkich urządzeń wytwórczych (należących do 

Wnioskodawcy, bądź do podmiotu trzeciego), z których energia jest 

lub może być wyprowadzana danym przyłączem; 

*oznaczenie dokumentu literą „O” – dostarczone do URE dokumenty muszą być 

oryginałami lub odpisami poświadczonymi za zgodność z oryginałem zgodnie z 

art. 76a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego przez notariusza 

albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego 

adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą 

podatkowym lub odpisami urzędowo poświadczonymi przez właściwy organ lub 

podmiot zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu; 

oznaczenie dokumentu literą „K" - dostarczane do URE kopie dokumentów 

w świetle art 75 § 1 Kodeksu mogą stanowić dowód tego co zostało w nich 

wskazane po podpisaniu ich przez Przedsiębiorcę albo osoby upoważnione do 

jego reprezentowania (na każdej stronie dokumentu), przy czym taki dowód 

będzie oceniany w świetle całości zebranego materiału dowodowego, a w razie 

wątpliwości Prezes URE może wezwać stronę do przedstawienia oryginału 

dokumentu lub jego odpisu poświadczonego w sposób wskazany w art. 76a § 1 

lub 2 Kodeksu; 
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Załącznik Nr 14 

Warunki umów ubezpieczenia 

1.UBEZPIECZENIA, DO KTÓRYCH ZAWARCIA ZOBOWIĄZANY JEST 

WYKONAWCA 

Wykonawca zawrze na swój koszt ubezpieczenia wymienione poniżej, na 

określone sumy, przy podanych warunkach ubezpieczenia, oraz utrzyma ważność 

tych ubezpieczeń przez cały okres realizacji umowy, względnie spowoduje 

zawarcie takich ubezpieczeń oraz utrzymywanie ich ważności w wymaganym 

terminie. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej 

Okres ubezpieczenia Okres ubezpieczenia obejmował będzie cały okres 

realizacji Umowy, tj. do zakończenia Okresu Gwarancji 

nie krócej jednak niż 60 miesięcy od wystawienia 

Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag. - dopuszcza się 

polisy roczne pod warunkiem ich kontynuacji i 

zachowania ciągłości na niepogorszonych warunkach. 

Termin przekazania 

polisy 

Zamawiającemu 

Najpóźniej na 30 dni przed przekazaniem Terenu 

Budowy 

Suma ubezpieczenia Nie mniej niż całkowita wartość zamówienia na jedno i 

wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialności 

dopuszczalne wyłącznie w zakresie wskazanym w 

warunkach ubezpieczenia). 

Franszyzy Nie wyższe niż 10.000 zł dla szkód rzeczowych. 
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Warunki 

ubezpieczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia 

działalności oraz posiadanego mienia pokrywająca 

szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe. 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie obejmować 

straty rzeczywiste oraz utracone korzyści. 

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu 

czynów niedozwolonych lub z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania. 

Wymagane rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną: 

odpowiedzialność za szkody powstałe po zakończeniu 

wykonywania robót lub świadczenia usług i wynikające 

z nienależytego wykonania; 

z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego 

niedbalstwa; 

za szkody wyrządzone przez Podwykonawców; 
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 za produkt (dopuszczalne jest przedstawienie odrębnej 

polisy, pod warunkiem spełniania przez tę polisę 

pozostałych wymogów); 

projektanta - dopuszczalny podlimit nie niższy niż 

500.000 zł; 

z tytułu czystych strat finansowych - dopuszczalny 

podlimit nie niższy niż 1.000.000 zł; 

najemcy (szkody w mieniu wynajmowanym, 

dzierżawionym) dopuszczalny podlimit nie niższy niż 

1.000.000 zł; 

za szkody w mieniu powierzonym (pozostającym w 

pieczy lub pod kontrolą Podwykonawcy) dopuszczalny 

podlimit nie niższy niż 1.000.000 zł; 

z tytułu szkód wyrządzonych przez pojazdy 

niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w 

tym szkody wyrządzone przez maszyny w czasie prac 

na placu budowy dopuszczalny podlimit nie niższy niż 

1.000.000 zł; 

za szkody w środowisku, dopuszczalny podlimit nie 

niższy niż 1.000.000 zł; 

OC pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy 

dopuszczalny podlimit nie niższy niż 1.000.000 zł; 

za szkody wyrządzone we wszelkich instalacjach, 

urządzeniach podziemnych, w tym mediach; 

 

 
Zakres terytorialny Polska 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników 

(NNW) na placu budowy 

Okres ubezpieczenia Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

popisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

Suma ubezpieczenia Nie mniej niż 20.000 zł na każdą osobę ubezpiecz oną. 

Ubezpieczeni 

 

 

 

 

 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców 

oraz inne osoby wykonujące czynności pozostające w 

związku z realizacją prac. 
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Termin przekazania 

polisy 

Zamawiającemu 

Najpóźniej na 30 dni przed przekazaniem Terenu Budowy 

Warunki 

ubezpieczenia 

Polisa bezimienna, otwartego pokrycia, gwarantująca 

określone świadczenie pieniężne na skutek doznania przez 

ubezpieczoną osobę uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w 

wyniku zdarzenia, które miało miejsce na placu budowy 

lub w jego sąsiedztwie. 

Ubezpieczenie mienia podczas transportu (CARGO) - Kluczowe elementy, 

sprzęt i maszyny 

Wykonawcy 

Okres ubezpieczenia Na czas transportu. 

Suma ubezpieczenia Wartość Sprzętu Wykonawcy i Podwykonawców 

powiększane o koszty dodatkowe, a w szczególności, 

podatki, cła, koszty transportu i ubezpieczenia 

Franszyzy Zgodnie z ofertą rynkową. Wartość franszyzy powinna 

być skorelowana z wartością pojedynczego transportu. 

Warunki 

ubezpieczenia 

zakres ubezpieczenia co najmniej odpowiadający 

zakresowi przyjętemu w Instytutowych Klauzulach 

Ładunkowych (A) 1/1/09; 

preferowana jest polisa otwartego pokrycia; 

dopuszcza się polisy jednorazowe zawierane ad hoc; 

wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania zawarcia 

ubezpieczenia przez jego podwykonawców 
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Załącznik Nr 15 

Elementy składowe ceny netto w Ofercie Wykonawcy – lista środków 
trwałych 

 

Lp. Opis elementu 
Nazwa środka 

trwałego 
Opis środka trwałego 

Wartość 

netto 

1.     

1.1. 
Inst. Fotowoltaiczna PV 

……………….. - Ogrodzenie 

Ogrodzenie terenu 

elektrowni PV ………………. 

Na przykład: Ogrodzenie wokół 

całego terenu elektrowni 

fotowoltaicznej, wykonane z 

siatki ogrodzeniowej powlekanej 

mocowanej do stalowych 

słupków ocynkowanych 

……………… 

1.2. 
Inst. Fotowoltaiczna PV 

……………….. - Drogi 

Ogrodzenie terenu 

elektrowni PV ………………. 

Na przykład: Droga 

wewnętrzna wzdłuż ogrodzenia 

terenu od strony zachodniej. 

Wykonana z zagęszczonego 

kruszywa łamanego 

……………… 

2.     

2.1. 

Inst. Fotowoltaiczna PV 

……………….. – Linia 

przyłączeniowa SN 

Linia przyłączeniowa SN 

Na przykład: Linia kablowa 

prowadząca od stacji 

transformatorowej znajdującej 

się na terenie elektrowni do 

punktu przyłączenia OSD 

(Operatora Sieci 

Dystrybucyjnej). Linia długości 

m. ...wiązki kabla 

o przekroju 

……………… 

2.2. 

Inst. Fotowoltaiczna PV 

……………….. – Stacja 

transformatorowa 

Stacja transformatorowa 

na terenie elektrowni PV 

……………….. – budowla 

Na przykład: Kontenerowa 

mobilna stacja 

transformatorowa montowana 

na farmie jako gotowe 

prefabrykowane urządzenie 

budowlane 

……………… 

2.3. 

Inst. Fotowoltaiczna PV 

……………….. – Stacja 

transformatorowa 

Stacja transformatorowa 

na terenie elektrowni PV 

……………….. – 

transformator 

Na przykład: Transformator 

zamontowany w kontenerowej 

mobilnej stacji 

transformatorowej 

……………… 

3.     
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3.1. 

Inst. Fotowoltaiczna PV 

……………….. – Konstrukcja 

wsporcza pod panele PV 

Konstrukcja wsporcza 

pod panele PV 

Na przykład: Konstrukcja 

wsporcza składająca się ze 

stalowych słupków 

ocynkowanych obsadzonych w 

w betonowych stopach 

fundamentowych. Do słupków 

za pomocą śrub i elementów do 

szybkiego montażu (kliny, 

zatrzaski) zamocowane 

elementy podłużnie i 

poprzecznie wykonanych ze 

stalowych profili ocynkowanych 

……………… 

    

4.     

4.1. 

Inst. Fotowoltaiczna PV 

……………….. – Komplet 

paneli fotowoltaicznych  

Panele fotowoltaiczne 

Na przykład: Komplet paneli 

fotowoltaicznych (nazwa) w 

ilości ………. Sztuk o mocy ………. 

Watt każdy, mocowanych za 

pomocą śrub do konstrukcji 

wsporczej pod panele. 

……………… 

4.2. 

Inst. Fotowoltaiczna PV 

……………….. – Instalacja 

odgromowa (jeśli 

występuje) i uziemiająca 

Instalacja odgromowa i 

uziemiająca  

Na przykład: Instalacja 

odgromowa składa się ze ………. 

sztuk iglic odgromowych o 

wysokości ………. m połączonych 

bednarkami i prętami 

odgromowymi. Instalacja 

uziemiająca składa się z 

podziemnego otoku 

wykonanego z ……….………. 

……………… 

4.3. 

Inst. Fotowoltaiczna PV 

……………….. – Maszt 

przekaźnikowy  

Maszt przekaźnikowy 

Na przykład: Maszt ………. 

ustawiony na dachu 

kontenerowej stacji 

transformatorowej 

……………… 

4.4. 

Inst. Fotowoltaiczna PV 

……………….. – Instalacja 

monitoringu  

Instalacja monitoringu 

Na przykład: Instalacja składa 

się z ………. sztuk kamer ………. 

(nazwa, producent) 

zamontowanych ………. na słupie 

latarni i maszcie 

przekaźnikowym wraz z 

okablowaniem i niezbędnymi 

urządzeniami do transmisji 

sygnału.    

……………… 

4.5. 

Inst. Fotowoltaiczna PV 

……………….. – Instalacja 

oświetlenia 

Instalacja oświetlenia  

Na przykład: Instalacja 

oświetlenia składa się z 

okablowania prowadzonego od 

stacji transformatorowej do 

latarni oświetleniowych oraz 

(ilu?) latarni ustawionych na 

słupach oświetleniowych - 

częściowo przebiega wzdłuż 

drogi/ogrodzenia. 

……………… 
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4.6. 
Inst. Fotowoltaiczna PV 

……………….. – Inwertery 
Inwertery 

Na przykład: Inwertery 

produkcji ……………….. o mocy 

………. kW każdy w ilości ………. 

sztuk 

……………… 

5.     

5.1. 

Inst. Fotowoltaiczna PV 

……………….. – Nakłady 

pośrednie 

(testy, uruchomienia, 

próby urządzeń itp.) 

nakłady pośrednie   

5.2. 

Inst. Fotowoltaiczna PV 

……………….. – 

Dokumentacja 

projektowa budowlana 

nakłady pośrednie   

5.3. 

Inst. Fotowoltaiczna PV 

……………….. – 

Dokumentacja 

projektowa wykonawcza 

nakłady pośrednie   

5.4. inne nakłady pośrednie   

5.5. inne nakłady pośrednie   

5.6. inne nakłady pośrednie   

     

RAZEM NETTO (WARTOŚĆ CAŁEJ INWESTYCJI):  
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Załącznik Nr 16 

Lista prób i testów Instalacji Fotowoltaicznej w ramach Uruchomienia 

MONTAŻ 

1. Elementy mechaniczne Tak Nie Uwagi 

1.1. 

Brak znaczących różnic w 

wysokościach sąsiadujących 

stołów 

   

1.2. 
Brak różnic w wysokościach w 

obrębie stołu 
   

1.3. 

Brak widocznych uszkodzeń 

warstwy galva lub prawidłowe 

pokrycie warstwą cynku 

   

1.4. 
Oznaczenia urządzeń zgodne z 

dokumentacją 
   

1.5. 

Nachylenie paneli zgodne z 

wymaganiami/projektem 

(tolerancja 1%) 

   

1.6. 

Długość konstrukcji wsporczej 

zgodna z wymaganiami 

/projektem 

   

1.7. 

Odległość dolnej krawędzi paneli 

od gruntu zgodna z 

wymaganiami/projektem 

   

1.8. 
Odległość pomiędzy stołami 

zgodna z wymaganiami/projektem 
   

     

2. 
Połączenia elektryczne w 

obwodach (stringach) paneli 
Tak Nie Uwagi 

2.1. 

Montaż kabli w obwodach 

(stringach) wykonany prawidłowo, 

w tym ułożenie kabla i połączenia 

   

2.2. 

Rurki ochronne na przewody 

pomiędzy stołami odporne na UV - 

zainstalowane i przymocowane 

   

2.3. 

Uziemienie (w tym instalacja 

wyrównawcza) pomiędzy stołami 

jest zainstalowane 

   

     

3. Panele Tak Nie Uwagi 

3.1. Brak widocznych uszkodzeń paneli    

3.2. 

Panele bez widocznych 

zanieczyszczeń i klejących 

pozostałości 

   

3.3. 
Panele zamontowane zgodnie z 

instrukcją producenta 
   

3.4. 
Odległości między panelami są 

równie 
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4. Okablowanie Tak Nie Uwagi 

4.1. 

Wszystkie kable wprowadzone i 

zakończone zgodnie z 

wymaganiami producenta 

   

4.2. 
Promień zgięcia kabli zgodny z 

wymaganiami producenta 
   

4.3. 
Promień zgięcia kabli zgodny z 

wymaganiami producenta 
   

4.4. 

Kable ułożone i połączone 

prawidłowo, zgodnie z 

wymaganiami producenta 

   

4.5. Wszystkie kable oznaczone    

4.6. 
Oznaczenia bezpieczeństwa 

wykonane 
   

4.7. 

Ustawienia/Nastawy inwerterów i 

urządzeń zabezpieczających 

wykonane zgodnie z 

regulacjami/wymaganiami 

   

     

5. 
Transformator i stacja 

transformatorowa 
Tak Nie Uwagi 

5.1. Stacja czysta    

5.2. 
Wyposażenie BHP dostarczone i 

odpowiednio oznakowane 
   

5.3. Transformator gotowy do pracy    

5.4. 
Sprawdzone zabezpieczenia SN w 

budynku stacji 
   

5.5. 
Wymagane oznakowania 

umieszczone w budynku stacji 
   

5.6. 
Schemat jednokreskowy trwale 

umocowany 
   

5.7. 
Zabezpieczenia działają 

prawidłowo 
   

5.8. 

Instrukcje obsługi urządzeń 

przechowywane w wyznaczonym 

miejscu 

   

5.9. 
Brak widocznych uszkodzeń i 

zanieczyszczeń budynku stacji 
   

5.10. 
Wszystkie zamki/blokady i drzwi 

działają prawidłowo 
   

5.11. 

Elementy monitoringu 

zainstalowane zgodnie z 

wymaganiami producenta 

   

     

6. System monitoringowy Tak Nie Uwagi 

6.1. 
System wykonany prawidłowo i 

kontrolowany zdalnie 
   

     

7. Ogrodzenie Tak Nie Uwagi 

7.1. 
Ogrodzenie zamontowane zgodnie 

z wymaganiami 
   

7.2. Wysokość ogrodzenia zgodna z    
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wymaganiami/ projektem 

7.3. 
Dystans pomiędzy dolną częścią 

ogrodzenia i gruntem zachowany 
   

7.4. 
Słupy ogrodzeniowe zamocowane 

w gruncie zgodnie z wymaganiami 
   

7.5. 
Ogrodzenie umocowane 

prawidłowo na słupach 
   

7.6. 
Brak widocznych uszkodzeń i 

zanieczyszczeń ogrodzenia 
   

7.7. 
Na ogrodzeniu umieszczone 

wszystkie wymagane oznakowania 
   

     

8. Brama Tak Nie Uwagi 

8.1. 

Brama zamontowana zgodnie ze 

schematem i wymaganiami/ 

projektem 

   

8.2. 
Zabezpieczenia/ zamki funkcjonują 

prawidłowo 
   

8.3. 
Na bramie umieszczone wszystkie 

wymagane oznakowania 
   

     

9. Drogi i miejsca parkingowe Tak Nie Uwagi 

9.1. 
Drogi wykonane zgodnie z 

wymaganiami/ projektem 
   

9.2. Szerokość drogi prawidłowa    

9.3. 
Miejsca parkingowe wykonane 

zgodnie z projektem 
   

     

10. Powierzchnia gruntu Tak Nie Uwagi 

10.1. 
Powierzchnia gruntu wyrównana, 

bez widocznych nierówności 
   

10.2. 
Grunt wolny od zanieczyszczeń, 

pozostałości z okresu budowy 
   

     

11. SCADA Tak Nie Uwagi 

11.1. 
Sprawdzenie funkcjonalne 

systemu SCADA 
   

     

12. Ogólne Tak Nie Uwagi 

12.1. 
Wszystkie urządzenia budowlane 

usunięte z terenu instalacji 
   

 Inne    

 Inne    
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POMIARY I TESTY 

1. Średnie napięcie Tak Nie Uwagi 

1.1. Pomiary kabli SN    

     

2. Niskie napięcie Tak Nie Uwagi 

2.1. Pomiary kabli nn    

2.2. 

Pomiary pomiędzy stroną DC 

inwertera, a modułami 

fotowoltaicznymi 

   

2.3. 
Pomiary pomiędzy stroną AC 

inwertera, a transformatora 
   

2.4. 
Pomiar napięcia przy otwartym 

obwodzie (stringu) 
   

2.5. 
Pomiar prądu zwarcia na obwodzie 

(stringu) 
   

     

3. Uziemienie Tak Nie Uwagi 

3.1. Pomiar rezystancji uziemienia i 

dokumentacja 

   

     

 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

1. Dokumentacja powykonawcza Tak Nie Uwagi 

1.1. 

Dokumentacja powykonawcza 

dostarczona zgodnie z 

wymaganiami 
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Załącznik Nr 17 

Dokumentacja Wykonawcy 

Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu wykonaną w ramach Umowy 

kompletną Dokumentację Wykonawczą oraz wszelkie inne projekty, rysunki, 

schematy, opisy, zestawienia, procedury, specyfikacje oraz instrukcje obsługi 

i konserwacji, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Instalacji 

Fotowoltaicznej, jej wybudowania, uruchomienia lub eksploatacji, które 

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w ramach Umowy dla realizacji 

przedmiotu Umowy. 

Dokumentacja Wykonawcy obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie: 

 Projekt (projekty) budowlany w tym zamienny (o ile zaistnieje taka potrzeba) w 

zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia (pozwoleń) na budowę dla 

Przedsięwzięcia, w związku z koniecznością dostosowania rozwiązań projektowych do 

wymagań Zamawiającego, przy wykorzystaniu i uwzględnieniu Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego 

 Brakujące lub aktualizacje istniejących pozwoleń, zezwoleń, decyzji, uzgodnień, 

postanowień, zgód, zwolnień, koncesji, upoważnień, licencji, etc., niezbędnych do 

realizacji Zakresu Prac, o ile zaistnieje taka potrzeba 

 Kompletny wielobranżowy projekt (projekty) wykonawczy dla całego zakresu Prac 

sporządzony na podstawie zatwierdzonego pozwoleniem na budowę projektu 

budowlanego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Prawem Właściwym, 

Normami i Zasadami Wiedzy Technicznej wraz z wykonaniem stosownych badań i 

pomiarów, warunkujących rozpoczęcie oraz zgodne z przepisami prawa prowadzenie 

robót, w tym w szczególności: 

projekt wykonawczy Konstrukcji Wsporczych wraz z systemem ochrony 

odgromowej i uziemienia Paneli Fotowoltaicznych 

projekt układu komunikacyjnego Instalacji Fotowoltaicznej, 

projekt wykonawczy sieci nN i teletechnicznej Instalacji Fotowoltaicznej, 

projekt wykonawczy linii SN wyprowadzającej moc z Instalacji Fotowoltaicznej 

zgodnie z Warunkami Przyłączenia, 

projekt zagospodarowania terenu, 

projekt wykonawczy obwodów pierwotnych nN/SN, 

projekt wykonawczy obwodów wtórnych nN/SN, 

projekt wykonawczy - powiązania kablowe stacji transformatorowej, 

projekt wykonawczy - telemechanika, 

projekt wykonawczy - potrzeby własne w zakresie stacji transformatorowej, 

projekt wykonawczy - łączność dla Instalacji Fotowoltaicznej z systemami 

Zamawiającego i Operatora Sytemu Dystrybucyjnego, 

projekt wykonawczy - Systemu Zabezpieczeń Technicznych PV, 

projekt wykonawczy SSIN PV z uwzględnieniem połączeń fizycznych, logicznych i 

adresacji wszystkich elementów wchodzących w skład systemu, 

projekt wykonawczy - instalacje wewnętrzne stacji transformatorowej m.in. 

oświetlenie, gniazda wtyczkowe, sieć okablowania strukturalnego, wentylacji,  
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oświetlenia zewnętrznego, 

projekt nastaw zabezpieczeń w stacji transformatorowej, w obiektach ościennych i 

Falownikach, inne projekty wykonawcze, konieczne do kompletnej realizacji 

Przedsięwzięcia 

 Analizy i ekspertyzy przedprojektowe i towarzyszące konieczne do realizacji 

inwestycji, w szczególności: 

badania geotechnicznego i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej terenu 

Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego celem 

odpowiedniego doboru i wytyczenia optymalnych miejsc posadowienia słupów 

wiążących Konstrukcję Wsporczą pod Panel Fotowoltaiczne (o ile dokumentacja 

przygotowana na etapie projektu budowlanego nie jest wystarczająca), 

analiza mocy zapotrzebowanej na potrzeby Instalacji Fotowoltaicznej, 

analiza rozpływu mocy biernej dla Instalacji Fotowoltaicznej 

 Projekty wykonawcze, uzupełniające projekty budowlane inne dokumentacje 

związane z przygotowaniem Terenu Budowy i warunkujące zgodne z Prawem 

Właściwym, Normami i Zasadami Wiedzy Technicznej rozpoczęcie oraz prowadzenie 

robót, w szczególności: 

plan BIOZ, 

projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami i pozwoleniami, 

dokumentację określającą zasady gospodarowania odpadami wytworzonymi w 

trakcie prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i decyzji 

środowiskowych 

Plan zapewnienia jakości (PZJ) zgodnie z wymaganiami standardów systemu 

zarządzania jakością EN ISO 9001 w zakresie co najmniej wskazanym w 

niniejszym zakresie Prac. 

Plan zagospodarowania Terenu Budowy, zawierający w szczególności: 

organizację interwencyjnych prac archeologicznych (w przypadku takiej 

potrzeby); 

zabezpieczenie interesów osób trzecich; 

warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

zaplecze dla potrzeb budowy; 

wykonanie robót ziemnych, pod docelowe ukształtowanie terenu; 

usunięcie zieleni kolidującej z projektowanym Przedsięwzięciem. 

 Uzgodnienie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego listy sygnałów oraz wszystkich 

innych dokumentów niezbędnych do pozytywnego odebrania i przyłączenia do KSE 

Instalacji Fotowoltaicznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

 Kompletną dokumentację powykonawczą dla Przedsięwzięcia 

 Kompletną instrukcję obsługi i eksploatacji zainstalowanych w ramach 

Przedsięwzięcia urządzeń i instalacji w tym instrukcji i innych dokumentów 

wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, m.in. instrukcji ruchu i 

eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej 

 Dokumenty/rysunki niezbędne do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej 

 Zestawienie elementów ceny netto - lista środków trwałych 
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Załącznik Nr 18 

Tryb zgłaszania Wad przez Zamawiającego 

1. Zamawiający będzie niezwłocznie telefonicznie (za potwierdzeniem w formie 

pisemnej), za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, powiadamiał 

Wykonawcę o dostrzeżonych Wadach w przedmiocie Umowy. 

2. Powiadomienie będzie zawierało opis stwierdzonych Wad w funkcjonowaniu 

Instalacji Fotowoltaicznej. 

3. Czas reakcji na zgłoszoną Wadę, tj. czas, w którym Wykonawca faksem lub 

pocztą elektroniczną ustosunkuje się do zgłoszonych nieprawidłowości i poda 

Zamawiającemu sposób postępowania - wynosi maksymalnie 12 godzin od 

chwili przekazania powiadomienia przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca przystąpi do usuwania Wady w terminie maksymalnie 24 godziny 

od chwili przekazania powiadomienia przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca usunie Wadę w funkcjonowaniu Instalacji Fotowoltaicznej we 

wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu terminie. W razie 

nienależytego wykonywania lub niewykonywania powyższych zobowiązań 

przez Wykonawcę Zamawiający może, po uprzednim dodatkowym pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy do ich należytego wykonania, powierzyć usunięcie 

Wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Załącznik Nr 19 

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/ TECHNICZNEGO/ KOŃCOWEGO 

 

Nr KM: 

 

Nazwa KM: 

……………….. dnia:  

 
 Sporządził:  

Sprawdził:  

Zatwierdził  
 

 

Obiekt: Urządzenie (element): Data: 

Projekt: Producent/ Wykonawca: System jakości producenta/ 
wykonawcy 

Charakterystyka/ opis odbieranego urządzenia/ elementu/ systemu: 

Dokumentacja (techniczna, jakościowa itd.) 
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Sprawdzenie na miejscu 
zainstalowania dokonane 
przez reprezentanta 
Wykonawcy: 

Wykonano dnia: Poświadczył: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data: 

Dane urządzenia: 

Projekt wykonawczy: 

Świadectwa jakości: Świadectwa badań: Certyfikat dopuszczenia do 
stosowania w energetyce polskiej: 

Instrukcja ruchowa (jeżeli dotyczy): Wykaz części zamiennych (jeżeli 
dotyczy): 

Instrukcja obsługi i konserwacji (jeżeli dotyczy): Inne: 

Zaobserwowane usterki w wykonaniu wg załączonego wykazu (tak/ nie): 

Uwagi: 

Przekazania dokonał 
(przedstawiciel 
Wykonującego): 

Odbioru dokonał 
(przedstawiciel 
Zamawiającego): 

Data: Podpis: 



„Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV Krzęcin” 

 Znak sprawy: OAZ.ORP-MM.2113.11.2022 

Uzgodniono dalsze postępowanie: 

Wnioski końcowe: 
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Wykaz usterek i uwag: 

Lp. Nazwa uwagi/ usterki Komentarz 
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Załącznik Nr 20 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 


