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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Nazwa Zamawiającego: 

1. ENEA Nowa Energia Sp. z o. o. 

ul. Kaszubska 2 

26-603 Radom 

Adres do korespondencji: 

ul. Kamienna 71, Samociążek 

86 – 010 Koronowo 

2. ENEBIOGAZ 1 Sp. z o.o. 

ul. Kaszubska 2 

26-603 Radom 

3. ENEBIOGAZ 2 Sp. z o.o. 

ul. Kaszubska 2 

26-603 Radom 

 

 

Nazwa 

Zamówienia: 

Kompleksowa usługa pełnienia funkcji Inżyniera 
Kontraktu  w ramach realizacji projektu pn. 

„MODERNIZACJA BIOGAZOWNI GORZESŁAW W 

FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” 
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Przedsięwzięcia: 

dz. ew. nr 156/3, woj. dolnośląskie, 

powiat oleśnicki, gmina Bierutów, miejscowość Gorzesław  
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1. Opis ogólny Przedmiotu Zamówienia 

 

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie Usługi Kompleksowego Inżyniera 

Kontraktu w celu realizacji projektu pn. „MODERNIZACJA BIOGAZOWNI 

GORZESŁAW W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”. 

 

Usługa obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla całego procesu, we 

wszystkich branżach robót wynikających z projektu budowlanego oraz opracowanej 

dokumentacji wykonawczej. 

 

Zamówienie zostanie wykonane na rzecz ENEA Nowa Energia Sp. z o.o., ENEBIOGAZ 

1 Sp. z o.o. oraz ENEBIOGAZ 2 Sp. z o.o., które zawarły porozumienie w sprawie 

wspólnego prowadzenia postępowania, udzielania oraz realizacji zamówienia na 

wykonanie Usługi Kompleksowego Inżyniera Kontraktu, w celu realizacji projektu 

pn. „MODERNIZACJA BIOGAZOWNI GORZESŁAW W FORMULE ZAPROJEKTUJ  

I WYBUDUJ”, odpowiednio w zakresie odrębnych części, za które podmioty te są 

odpowiedzialne z mocy przepisów prawa. 

2. Definicje. 

1. Wykonawca – oznacza podmiot, z którym Zamawiający Wyznaczony zawarł 

Umowę na realizację Umowy na: „MODERNIZACJA BIOGAZOWNI GORZESŁAW 

W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”. 

2. Dokumentacja – oznacza projekty podstawowe, projekt budowlany, projekty 

wykonawcze, montażowe, powykonawcze, dokumentację techniczną, 

dokumentacje DTR, instrukcje oraz wszelkie rysunki, obliczenia i dane 

techniczne, raporty z prób i pomiarów, certyfikaty i inne dokumenty jakościowe, 

korespondencję Zamawiającego Wyznaczonego z Wykonawcą dotyczącą 

realizacji inwestycji. 

3. Umowa Główna – oznacza umowę na realizację Przedmiotu Projektu 

Inwestycyjnego zawartą pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 

4. Projekt Inwestycyjny – zespół działań polegających na kompleksowym 

zaprojektowaniu, zmodernizowaniu i uruchomieniu elektrociepłowni biogazowej 

pn. Elektrociepłownia Biogazowa Gorzesław o łącznej mocy 1,67 MW na działce 

nr 156/3 w województwie dolnośląskim, powiat oleśnicki, gmina Bierutów, 

miejscowość Gorzesław. 

5. Uruchomienie – oznacza prace i procedury niezbędne do uruchomienia instalacji 

w ramach Projektu Inwestycyjnego wraz z ruchem próbnym i regulacyjnym,  

aż do uzyskania niezbędnych deklaracji zgodności, decyzji na użytkowanie 

włącznie oraz przejęcia do eksploatacji. 

6. Zamawiający – oznacza stronę Umowy, tj. ENEA Nowa Energia Sp. z o.o., 

ENEBIOGAZ 1 Sp. z o.o. oraz ENEBIOGAZ 2 Sp. z o.o., działające na podstawie 

zawartego pomiędzy sobą porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia 

postępowania, udzielania oraz realizacji zamówienia, które powierzą 

Wykonawcy wykonanie Usługi Kompleksowego Inżyniera Umowy, odpowiednio 

w zakresie odrębnych części, za które podmioty te odpowiedzialne są z mocy 

przepisów prawa, stanowiących łącznie opis Przedmiotu Zamówienia 

postępowania pn. „MODERNIZACJA BIOGAZOWNI GORZESŁAW W FORMULE 

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”, w związku z realizacją tegoż postępowania.  

7. Zamawiający Wyznaczony – oznacza ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. działającą 

w imieniu własnym oraz na rzecz ENEBIOGAZ 1 Sp. z o.o. i ENEBIOGAZ 2  

Sp. z o.o., na podstawie udzielonych jej pełnomocnictw, zgodnie z zawartym 

porozumieniem w sprawie wspólnego prowadzenia postępowania, udzielania 

oraz realizacji zamówienia na wykonanie Usługi Kompleksowego Inżyniera 

Kontraktu, w celu realizacji projektu pn. „MODERNIZACJA BIOGAZOWNI 
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GORZESŁAW W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”, w związku z realizacją 

tegoż postępowania.  

8. Inżynier Kontraktu (IK) – oznacza podmiot prawny powołany przez 

Zamawiającego do działania w jego imieniu podczas realizacji Umowy Głównej. 

9. ENE – ENEA Nowa Energia sp. z o. o. z/s w Radomiu. 

10. „MODERNIZACJA BIOGAZOWNI GORZESŁAW W FORMULE ZAPROJEKTUJ  

I WYBUDUJ” – nazwa projektu. 

3. Przedmiot Umowy 

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług Inżyniera Kontraktu nad realizacją 

Projektu Inwestycyjnego. 

 Do obowiązków w ramach świadczenia usług Inżyniera Kontraktu (IK) należeć 

będzie: 

• reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec Wykonawcy Umowy Głównej 

oraz podwykonawców i poddostawców, 

• pełnienie roli Konsultanta Technicznego – Doradcy, opiniującego rozwiązania 

proponowane przez Wykonawcę, 

• zarządzanie jakością w projekcie – kontrola wytwarzania, dostaw, zabudowy  

i uruchamiania urządzeń, 

• nadzór nad procesem tworzenia dokumentacji w projekcie, weryfikacja 

rozwiązań technicznych, 

• sprawowanie nadzoru z zachowaniem należytej staranności nad realizacją 

Umowy Głównej, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami,  

w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021 

r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami), dalej jako: „Prawo budowlane”  

i normami technicznymi. Nadzór ten będzie obejmował w szczególności przegląd 

sporządzonych przez Wykonawcę projektów, kontrolę i odbiór techniczny 

nabywanych przez Wykonawcę urządzeń i innych materiałów dla celów 

wykonywania Umowy Głównej, 

• współudział w procedurze rozliczeń finansowo – księgowych Inwestycji, 

• raportowanie przebiegu prac dotyczących realizacji Umowy Głównej, 

• udział w etapie oddawania Inwestycji do eksploatacji.  

IK włoży niezbędną wiedzę, staranność i pilność dla wypełnienia swoich 

obowiązków wynikających z wypełnienia Przedmiotu Umowy. Personel IK 

przydzielony do wykonania Przedmiotu Umowy będzie posiadał kwalifikacje, 

odpowiednio dla każdej branży takie, aby odpowiadały one potrzebom realizacji 

Umowy Głównej. 

4. Szczegółowy zakres prac i obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

1. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy, zgodnie  

z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

Prawa budowlanego. 

2. Sprawowanie kontroli nad postępem prac projektowych, uzgodnień  

i uzyskaniem pozwoleń. 

3. Znajomość Umowy Głównej. 

4. Wydawanie opinii dotyczących procedury przekazania placu budowy 

Wykonawcy. 

5. Udział w przekazywaniu placu budowy Wykonawcy wraz ze sporządzaniem 

protokołu z przekazania w/w placu. 

6. Ocena i nadzór nad organizacją placu budowy. 

7. Sporządzanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy. 

8. Nadzór nad przestrzeganiem na Placu Budowy przepisów BHP i ppoż. oraz 

wymogów i zaleceń Zamawiającego. 
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9. Uzgodnienie i akceptacja planu zarządzania jakością, projektu przedstawionego 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

10. Ocena zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na Placu Budowy. 

11. Usługa związana z dokumentacją, w tym itp..: 

 

11.1  kontrola i weryfikacja dokumentacji technicznej jakościowej oraz  

dokumentów  takich jak: notatki, protokoły, sprawozdania itp.,  

a w tym m.in.: 

11.2. przegląd i wydanie opinii dla dokumentacji dotyczącej Inwestycji  

i będącej w posiadaniu Zamawiającego Wyznaczonego w dniu zawarcia 

Umowy; 

11.3. weryfikacja dokumentacji dotyczącej Inwestycji, w tym: projektów 

podstawowych,  projektów wykonawczych, instrukcji, projektów 

powykonawczych, itd., w szczególności w aspektach: 

a) zgodności z postanowieniami Umowy Głównej; 

b) zgodność z PN/EN i innymi normatywami i przepisami technicznymi; 

c) kompletności oznakowania; 

d) poprawności rozwiązań technicznych; 

e) poprawności doboru materiałów, urządzeń i aparatury; 

f) proponowanych warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 

oceny specyfikacji materiałowych, itp.; 

g) warunków technicznych do prowadzenia konserwacji i remontów; 

h) poprawności i zgodności z wymaganiami BHP i ppoż.; 

i) kompletności dokumentacji odbiorowej oraz programów szkolenia; 

j) właściwości i kompletności instrukcji eksploatacji przygotowanych 

przez producentów. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany dokonać oceny dokumentacji 

przekazanej przez Wykonawcę w terminach wskazanych w Umowie 

Głównej, a jeżeli Umowa Główna nie przewiduje takich terminów,  

to w terminie 10 dni od daty przekazania mu dokumentacji. 

Dokumentacja będzie dostarczana przez Wykonawcę w wersji papierowej 

oraz elektronicznej. W przypadku, gdy Zamawiający Wyznaczony 

utworzy platformę internetową do wymiany i archiwizacji dokumentów 

dotyczących Inwestycji, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do 

podłączenia się do tej platformy. W zakresie Inżyniera Kontraktu 

znajduje się zapewnienie sprzętu komputerowego oraz jego 

oprogramowania oraz podłączenia do sieci internetowej. 

11.4. przekazanie Zamawiającemu Wyznaczonemu do zatwierdzenia 

zweryfikowanej dokumentacji projektowej; 

11.5. wskazywanie problemów i ewentualnych niezgodności specyfikacji, 

rysunków i innych dokumentów związanych z Umową Główną, jak 

również problemów związanych z dokumentacją procesu 

inwestycyjnego; informowanie Zamawiającego Wyznaczonego  

o wykrytych niezgodnościach i przedstawianie Zamawiającemu 

Wyznaczonemu oceny zasugerowanego przez Wykonawcę sposobu 

rozwiązania tych problemów; 

11.6. przegląd dokumentacji technicznej w aspektach poprawności 

technicznej,   obejmujący sprawdzenie m.in:  

a) kompletności i poprawności oznakowania poszczególnych 

instalacji i urządzeń oraz obiektów budowlanych,  

b) poprawności rozwiązań konstrukcyjnych,  
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c) poprawności doboru materiałów i urządzeń,  

d) przeglądu dokumentacji instalacji technologicznych  

i instalacji wewnętrznych, przeglądu proponowanych 

warunków technicznych wykonywania i odbiorów, ocena 

specyfikacji materiałów i powłok antykorozyjnych, itp., 

e) poprawności i zgodności dokumentacji z wymaganiami  

p. poż., BHP, a także dopuszczeniem do stosowania 

wyrobów budowlanych; 

11.7. opiniowanie rozwiązań technicznych proponowanych przez 

Wykonawcę dla realizowanego zadania inwestycyjnego i dokumentacji 

projektowej Wykonawcy z punktu widzenia jej zgodności z Umową 

Główną, z zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym, 

obowiązującymi przepisami, normami branżowymi oraz wytycznymi 

Zamawiającego Wyznaczonego pod względem poprawności 

technicznej, wykonalności, kosztów eksploatacyjnych, przejrzystości  

i logiczności; 

11.8. opiniowanie i weryfikacja dokumentacji technicznej i jakościowej 

Wykonawcy;  

11.9. nadzorowanie i kontrola w zakresie nanoszenia przez Wykonawcę 

poprawek i zmian w dokumentacji technicznej / wykonawczej, 

odzwierciedlających rzeczywistą realizację na budowie; 

11.10. sprawdzenie i weryfikacja dokumentacji powykonawczej przekazanej 

przez Wykonawcę, uwzględniającej poprawki i zmiany naniesione 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych.  

 

12. Opiniowanie Harmonogramów rzeczowo - finansowych realizacji Projektu 

Inwestycyjnego opracowanych przez Wykonawcę. 

13. Nadzór na prawidłową i terminową realizacją harmonogramów realizacji 

Projektu Inwestycyjnego. 

14. Nadzór nad zgodnością realizacji robót z Harmonogramem rzeczowo - 

finansowym. 

15. Ocena Wykonawcy, podwykonawców, dostawców i poddostawców urządzeń  

i usług, co do możliwości wywiązania się z przyjętych zobowiązań. 

16. Kontrola terminowości składania przez Wykonawcę zamówień na materiały, 

usługi i urządzenia oraz kontrola terminowości dostaw. 

17. Przeprowadzanie audytów / inspekcji w magazynach Wykonawcy, 

podwykonawców i zakładach dostawców na terenie Polski – łącznie z próbami  

i odbiorami fabrycznymi urządzeń i aparatury z własnej inicjatywy, lub jeżeli 

Zamawiający Wyznaczony uzna to za konieczne. Koszty związane z podróżami 

służbowymi obciążają Inżyniera Kontraktu i nie podlegają zwrotowi przez 

Zamawiającego. 

18. Monitorowanie terminowości dostaw urządzeń, usług i materiałów oraz ich 

kontrola pod względem zgodności dostaw z Harmonogramem rzeczowo - 

finansowym i zweryfikowaną dokumentacją techniczną. 

19. Kontrola jakości wykonywanych robót, dostarczonych na budowę elementów 

konstrukcji, urządzeń i stosowanych materiałów. 

20. Nadzór nad usunięciem niezgodności (sporządzanie NCR – non conformity 

report). 

21. Monitorowanie postępu prac realizowanych przez Wykonawcę, sporządzanie 

raportów okresowych (miesięcznych) na potrzeby komitetów sterujących 

prowadzonych przez Inwestora odzwierciedlających postęp prac,  

22. Potwierdzanie wykonania przez Wykonawcę poszczególnych etapów realizacji 

Umowy (protokoły odbioru do fakturowania). 
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23. Sprawdzanie prawidłowości certyfikatów i świadectw wystawionych przez 

producentów oraz ich zgodności z wymogami prawa i normatywami 

technicznymi.  

24. Udział w pomiarach i odbiorach dokonywanych na terenie budowy oraz  

u producentów konstrukcji i urządzeń, określonych w szczegółowym 

Harmonogramie realizacji Umowy Głównej. Sporządzanie raportów z inspekcji. 

25. Sprawdzanie i kontrola zgodności wykonania z dokumentacją projektową  

i postanowieniami w Umowie Głównej wszystkich prac, w tym prac ulegających 

zakryciu, jak również ich odbiór etapowy, odcinkowy i końcowy.  

26. Udział i/lub prowadzenie oraz protokółowanie narad projektowych, Rad 

Technicznych, budowy, koordynacyjnych, rozruchowych i innych 

organizowanych przez wszystkie strony realizacji Projektu Inwestycyjnego. 

Organizowanie narad wynikających z bieżących potrzeb realizacji Projektu 

Inwestycyjnego, w tym Rad Technicznych do oceny przedstawianej przez  

Wykonawcę dokumentacji technicznej. 

27. Organizacja, zwoływanie i prowadzenie narad w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego Wyznaczonego, zaangażowanych biur projektowych  

i u dostawców głównych urządzeń, prowadzenie raportowania z narad, 

dokumentujących istotne decyzje i zdarzenia na budowie wraz ze sporządzaniem 

protokołów z ustaleniami, ich dystrybucja do wszystkich zainteresowanych 

stron. Częstotliwość tych narad zależy od intensywności przebiegu prac na 

budowie; przewiduje się co najmniej 1 naradę w tygodniu. Sporządzanie 

protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu Wyznaczonemu 

nie później niż w terminie 2 dni od dnia narady.  

28. Sporządzanie miesięcznych raportów, dotyczących zaawansowania realizacji 

Umowy Głównej, obejmujących między innymi: dokumentację, dostawy, usługi, 

roboty budowlano-montażowe, odbiory, jakość wykonanych prac, zmiany, 

zagrożenia i wnioski. 

29. Powoływanie grupy nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami uzyskanego 

pozwolenia na budowę. 

30. Pełnienie stałego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy we wszystkich 

branżach oraz ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadających 

niezbędne doświadczenie i uprawnienia i reprezentujących Zamawiającego 

Wyznaczonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Zapewnienie stałej  

(w uzasadnionych przypadkach całodobowej) obecności na terenie budowy 

inspektorów nadzoru z poszczególnych branż. 

31. Zastępowanie Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu oraz poszczególnych 

inspektorów nadzoru inwestorskiego w przypadku ich nieobecności. 

32. Nadzór nad zgodnym z wymogami prawa prowadzeniem dziennika 

budowy/dziennika montażu przez wykonawców oraz dokonywanie niezbędnych 

wpisów dokumentujących przebieg prac budowlano-montażowych. 

33. Współpraca z wykonawcami przy wprowadzaniu korekt i rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych rozwiązań w dokumentacji technicznej. 

34. Monitorowanie i informowanie na bieżąco Zamawiającego Wyznaczonego  

o postępie prac i wszelkich zachodzących istotnych zdarzeniach na budowie,  

w postaci e-mail na koniec dnia roboczego, w terminie tygodnia oraz na początku 

dnia roboczego, następującego po dniu wolnym od pracy. 

35. Udział w odbiorach jakościowych dostarczanych na budowę materiałów  

i urządzeń, zgłaszanie Zamawiającemu Wyznaczonemu ich ewentualnych 

braków, bądź wad, niedopuszczanie do zabudowy zakwestionowanych pod 

względem jakości elementów dostaw. 

36. Kontrola geodezyjnej dokumentacji prowadzonych przez Wykonawcę prac 

budowlano-montażowych. 

37. Kontrola prac ziemnych pod kątem stosowania właściwych zabezpieczeń 

wykopów oraz przygotowania podłoża gruntowego pod fundamenty, jak również 

kontrola właściwego zagęszczania zasypek. 
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38. Egzekwowanie od Wykonawcy przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób, 

badań i pomiarów sprawdzających poprawność budowy obiektów, montażu 

elementów wymaganych przez Umowę Główną, dokumentację techniczną  

i przepisy prawa. 

39. Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy wadliwego sprzętu Wykonawcy oraz 

pracowników nie przestrzegających obowiązujących u Zamawiającego 

przepisów. 

40. Zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym Wyznaczonym niezbędnych zmian 

zakresów prac oraz terminów ich  realizacji. 

41. Sprawdzanie i kontrola zgodności wykonania z dokumentacją projektową  

i postanowieniami w Umowie Głównej wszystkich prac, w tym prac ulegających 

zakryciu, jak również ich odbiór etapowy, odcinkowy i końcowy. 

42. Sporządzanie protokołów odbiorowych robót etapowych, odcinkowych  

i protokołu końcowego. Egzekwowanie od Wykonawcy dostarczenia 

Zamawiającemu Wyznaczonemu kompletnej dokumentacji odbiorowej 

(zawierającej między innymi: oświadczenie kierownika budowy/robót, mapę  

z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zarejestrowaną w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oleśnicy w formie 

wymaganej do pozwolenia na użytkowanie wraz z wersją numeryczną mapy dla 

Zamawiającego Wyznaczonego, wszystkie certyfikaty i deklaracje materiałowe, 

aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i urządzeń – potwierdzające 

dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie, protokoły z badań zagęszczeń 

zasypek, badań wytrzymałości/ wodoszczelności betonu, badań powłok 

malarskich, badań złączy spawanych, protokoły z prób ciśnieniowych i pomiarów 

natężenia oświetlenia i pomiarów hałasu, sprawozdania z rozruchu, ruchu 

regulacyjnego i ruchu próbnego urządzeń, instrukcję obsługi urządzeń, DTR 

urządzeń). Ponadto egzekwowanie od Wykonawcy protokołów i szkiców  

z pomiarów geodezyjnych robót zanikających  i dostarczanie ich na bieżąco do 

Zamawiającego Wyznaczonego celem naniesienia na mapę elektroniczną 

elektrowni. Szkice powinny zawierać wszystkie współrzędne punktów 

charakterystycznych w układzie lokalnym elektrowni oraz opisy 

inwentaryzowanych instalacji lub obiektów. Dane powinny być przekazywane 

również w formie elektronicznej.    

43. Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej, potrzebnej do uruchomienia 

płatności za zrealizowane przez Wykonawcę odcinki umowy wymienione  

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

44. Ocena zasadności oraz weryfikacja kosztorysów lub wycen ewentualnych robót 

dodatkowych. 

45. Przegląd, weryfikacja oraz opiniowanie dokumentacji związanej z rozruchem  

i ruchem próbnym, i uzgadnianie treści uwag do niej wniesionych  

(w szczególności pod względem formalno-prawnym, technologicznym oraz 

spójności z obowiązującymi u Zamawiającego wewnętrznymi instrukcjami  

i procedurami) z Zamawiającym Wyznaczonym przed przekazaniem ich 

Wykonawcy. 

46. Opiniowanie wniosków o dopuszczenie do rozruchu, ruchu próbnego i pomiarów 

gwarancyjnych oraz nadzór nad rozruchem, ruchem próbnym i pomiarami 

gwarancyjnymi, wstrzymanie lub nie zatwierdzenie ww. ruchów w przypadku 

niedotrzymania wymaganych parametrów. 

47. Sprawdzanie kompletności dokumentacji odbiorowej z wymogami dokumentacji 

projektowej, umowy na budowę i przepisów prawa. 

48. Prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej, odbiorowej i koncesyjnej oraz 

korespondencji w czasie budowy; sprawdzenie i potwierdzanie zgodności 

dokumentacji powykonawczej z wykonanym obiektem, kompletności 

dokumentacji odbiorowej i przekazanie ich do archiwum Zamawiającego 

Wyznaczonego po zakończeniu budowy. 

49. Nadzór nad rejestracją usterek oraz rozliczanie Wykonawcy z ich usunięcia. 
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50. Kontrolowanie Wykonawcy pod kątem odbycia przez jego pracowników 

obowiązkowego instruktażu z zakresu przepisów bhp i ppoż. 

51. Udział w odbiorze terenu budowy od Wykonawcy. 

52. Wsparcie i opiniowanie przy rozliczaniu nakładów na środki trwałe oraz 

przygotowanie i egzekwowanie od Wykonawcy opisów środków trwałych i innych 

danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów „OT”. 

53. Opiniowanie zmian w wykonywaniu przedmiotu Umowy Głównej. 

54. Ocena proponowanych zmian na własności użytkowe i funkcjonalne obiektu. 

55. Nadzór nad wypełnieniem przez Wykonawcę w czasie budowy zaleceń  

i przepisów UDT, TDT, BHP i p.poż. oraz zgodności prowadzonych prac  

z branżowymi przepisami energetycznymi. 

56. Niezwłoczne pisemne udzielanie odpowiedzi Zamawiającemu Wyznaczonemu,  

w sprawach przedstawionych w formie pisemnej, związanych z realizacją 

Projektu Inwestycyjnego. 

57. Weryfikacja polegająca, w szczególności na ocenie kompletności pod względem 

formalno-prawnym dokumentacji powykonawczej, dokumentacji niezbędnej do 

zgłoszenia do dozoru technicznego (UDT i TDT) dla urządzeń, które w myśl 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów 

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym 

podlegają dozorowi technicznemu w UDT i TDT,  instrukcji prowadzenia ruchu 

 i eksploatacji oraz dokumentacji producenta poszczególnych urządzeń, węzłów, 

obiektów itp. 

58. Doradztwo podczas przygotowywania przez Zamawiającego Wyznaczonego 

wniosku reklamacyjnego do Wykonawcy. 

59. Opracowanie opinii dotyczących wad wykonania przedmiotu Umowy Głównej 

oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy z określeniem utraty 

wartości robót i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty. 

60. Wydanie Zamawiającemu Wyznaczonemu po zakończeniu realizacji Umowy 

Głównej, wszelkich przedmiotów i dokumentów udostępnionych Inżynierowi 

Kontraktu przez Zamawiającego Wyznaczonego lub nabytych, bądź 

sporządzonych przez Inżyniera Kontraktu na rzecz Zamawiającego 

Wyznaczonego w okresie trwania Umowy Głównej. 

61. Zawiadomienie Zamawiającego Wyznaczonego i organów nadzoru budowlanego 

o przypadkach naruszenia Prawa Budowlanego przez Wykonawcę. 

62. Informowanie Zamawiającego Wyznaczonego na piśmie o wszelkich 

zagrożeniach, które mają i/lub mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji 

Przedmiotu Umowy, jego przyczynach, prawdopodobnym okresie trwania 

opóźnień, w tym także opóźnień terminów pośrednich. 

63. Koordynacja działań Wykonawcy ze służbami ruchowymi Zamawiającego 

Wyznaczonego w czasie budowy, rozruchów, pomiarów referencyjnych  

i gwarancyjnych oraz uzgadnianie ze służbami Zamawiającego Wyznaczonego 

terminów koniecznych odstawień urządzeń i instalacji, związanych  

z przedmiotową budową i uruchomieniami poszczególnych urządzeń instalacji 

elektrociepłowni biogazowej Gorzesław. 

64. Udział w próbach i odbiorach częściowych. 

65. Nadzór i kontrola nad próbami technicznymi, funkcjonalnymi, pomiarami 

referencyjnymi. 

66. Monitorowanie prac rozruchowych. 

67. Nadzór nad przebiegiem ruchu próbnego i odbiorowego. 

68. Zorganizowanie  w uzgodnieniu z Zamawiającym Wyznaczonym na placu 

budowy placówki obsługi Projektu Inwestycyjnego, przystosowanej do podjęcia 

działalności przez Inżyniera Kontraktu. 

69. Zebranie kompletu szczegółowej dokumentacji technicznej na zakończenie 

Projektu Inwestycyjnego, wnoszenie i uzgadnianie treści uwag do niej 

wniesionych z Zamawiającym Wyznaczonym przed przekazaniem jej 

Wykonawcy do realizacji oraz pełny nadzór nad dokumentacją w realizacji. 
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70. Uczestniczenie w sporządzeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 

zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane. 

71. Reprezentowanie Zamawiającego przed organami wymienionymi w art. 56 

ustawy Prawo Budowlane w procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.  

72. Reprezentowanie Zamawiającego w przypadku sporów sądowych z Wykonawcy 

dotyczących jakości wykonanych robót.  

Do realizacji powyższych prac i obowiązków Inżynier Kontraktu (IK)  

i jego zespół zobowiązani są: 

1. Opracować, uzgodnić i przedstawić do zatwierdzania zestaw procedur nadzoru  

i określić sposób komunikacji i oznakowania dokumentów obowiązujący podczas 

całego procesu inwestycyjnego w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia 

Umowy. 

2. Pracownicy IK świadczący usługi objęte umową powinni posiadać kwalifikacje  

i umiejętności wymagane stosownymi aktami prawnymi. IK zapewnia cały 

personel niezbędny do wykonania usługi objętej Umową. 

3. Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem świadczenia usługi przekaże 

Zamawiającemu Wyznaczonemu poświadczone za zgodność z oryginałem 

kserokopię uprawnień budowlanych, aktualne zaświadczenia o przynależności 

do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, świadectwa kwalifikacyjne 

pracowników IK przewidzianych do realizacji usługi oraz dokumenty świadczące 

o ich przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów, a także kopie innych 

wymaganych uprawnień, a w szczególności: uprawnienia dozoru w zakresie 

elektroenergetyki bez ograniczenia wysokości napięcia (grupa 1) oraz 

uprawnienia dozoru urządzeń, instalacji i sieci grupy 2 (urządzenia 

wytwarzające, przetwarzające, i zużywające ciepło oraz inne urządzenia 

energetyczne) i grupy 3 (urządzenia, instalacje i sieci gazowe). 

4. Do wykonania prac objętych umową IK zobowiązuje się do nie zatrudniania na 

podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego osób będących 

pracownikami Zamawiającego. Niedopełnienie przez IK tego obowiązku będzie 

podstawą do wypowiedzenia współpracy z przyczyn dotyczących IK ze skutkiem 

natychmiastowym. 

Zamawiający Wyznaczony będzie wymagał powołania w miejscu budowy stałej 

grupy IK spełniającej poniższe wymagania, w której kluczowymi osobami będą: 

Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – niniejsza osoba 

ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie  

i wykształcenie: 
• wykształcenie wyższe techniczne lub budowlane, 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wydane zgodnie z Prawem 

budowlanym lub ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniej 

obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju 

ich uzyskania, 

• co najmniej 5-lat doświadczenia w pracy na stanowisku kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych, w tym nadzorowanie 

lub kierowanie budową obiektów budowlanych przy realizacji projektów 

inwestycyjnych (o wartości powyżej 2 000 000,00zł) takich jak instalacje 

Odnawialnych Źródeł Energii.  
• Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych będzie pełnił również 

funkcję Reprezentanta Zespołu Inżyniera Kontraktu (Kierownika Inżyniera 

Kontraktu). Wymaga się, że jedna z ww. osób będzie dostępna na budowie 

zgodnie z potrzebami realizacyjnymi budowy oraz w każdym przypadku, gdy to 

będzie wymagane przez Zamawiającego Wyznaczonego. 
Oferta powinna zawierać CV z potwierdzające powyższe doświadczenie.  
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Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – 

niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie 

i wykształcenie: 
• wykształcenie wyższe techniczne, 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane zgodnie z Prawem budowlanym  

lub ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniej obowiązujących 

przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania, 

• co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru 

w specjalności elektrycznej, w tym nadzorowanie co najmniej 2 obiektów 

budowlanych przy realizacji projektów inwestycyjnych (o wartości powyżej 2 

000 000,00zł). 

• Oferta powinna zawierać CV potwierdzające powyższe doświadczenie.  

 

Inspektor nadzoru robót sanitarnych – niniejsza osoba ma posiadać 

następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: 

• wykształcenie wyższe techniczne, 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych  

i kanalizacyjnych wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub ważne 

uprawnienia budowlane wydane według wcześniej obowiązujących przepisów 

lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania, 

• co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru 

w specjalności sanitarnej, w tym nadzorowanie co najmniej 2 obiektów 

budowlanych przy realizacji projektów inwestycyjnych (o wartości powyżej 2 

000 000,00zł), 

• Oferta powinna zawierać CV potwierdzające powyższe doświadczenie.  

     Wymaga się następującej obecności przedstawicieli IK na placu 

budowy: 

1. Reprezentant Zespołu Inżyniera Kontraktu – przez cały czas 

realizacji umowy z IK (od momentu zawarcia Umowy do rozliczenia 

inwestycji). 

2. Inspektor nadzoru robót: konstrukcyjno-budowlanych, 

elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sanitarnych od 

przekazania placu budowy do momentu zakończenia dziennika robót 

w danej branży. 

Wymaga się obecności w/w pracowników na budowie w trakcie 

prowadzenia robót dla zakresu specjalizacji inspektora i podpisywania 

list obecności.   

5. Inne warunki istotne dla prowadzonego postępowania 

Wymaga się, że ww. osoby będą dostępne na budowie zgodnie z potrzebami 

realizacyjnymi budowy oraz w każdym przypadku, gdy to będzie wymagane przez 

Zamawiającego Wyznaczonego.  

Na każde z w/w stanowisk opisanych jak powyżej Wykonawca wskazać musi inną 

osobę. Wyjątkiem jest Reprezentant Zespołu Inżyniera Kontraktu, który może 

łączyć rolę Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych lub Inspektora 

nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych. 

• Wymaga się, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego 

zamówienia w ostatnich 10 latach przed upływem  składania ofert, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum 2 usługi 
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obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w całym procesie realizacji  

w Polsce lub w Unii Europejskiej projektów inwestycyjnych przy realizacji 

projektów inwestycyjnych (o wartości powyżej 2 000 000,00zł) takich jak 

instalacje Odnawialnych Źródeł Energii.  

6. Opis zakresu Umowy Głównej dotyczący realizacji przez Wykonawcę 

zakresu rzeczowego projektu inwestycyjnego „MODERNIZACJA 

BIOGAZOWNI GORZESŁAW W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” 

Opis ogólny Projektu Inwestycyjnego  

Zakres Umowy Głównej 

Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie pod klucz robót budowlanych, 

sanitarnych i elektrycznych dla projektu inwestycyjnego modernizacji biogazowni 

Gorzesław oraz niezbędnych prac projektowych. 

1. Przedmiot Umowy obejmuje:  

1) Wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych,  

2) Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej w szczególności:  

a)  Koncepcję programowo-przestrzenną; 

b) Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; 

c)  Projekty wykonawcze + projekty modernizacji i przebudowy instalacji; 

d) Plan BIOZ;  

e) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz uzyskanie  

w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze 

sprawowaniem nadzoru autorskiego, 

3) Wykonanie robót budowlanych, na podstawie zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, 

4) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego,  

5) Opracowanie Dokumentacji Eksploatacyjnej obiektu oraz zainstalowanych 

urządzeń.  

Umowę i PFU, w tym zawarte w nich definicje, należy interpretować w ten sposób, 

że wszystkie ich postanowienia będą się odnosić do Zadania odrębnie i niezależnie, 

chyba że Umowa lub PFU wyraźnie stanowią inaczej. 

Realizacja Przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie wszelkich zadań, zobowiązań 

wynikających z umów, decyzji, porozumień, uzgodnień, pozwoleń oraz warunków 

niezbędnych do uruchomienia Biogazowni Gorzesław, a także przeprowadzenia 

wszelkich przewidzianych wymaganiami Zamawiającego, producentów maszyn  

i urządzeń i Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Istniejących Pozwoleń, Pozwoleń 

Wykonawcy, przepisów Prawa Właściwego i Norm, odbiorów i prób wraz  

z uzyskaniem dla przedsięwzięcia Pozwolenia na Użytkowanie i przekazanie 

Instalacji do produkcji biogazu (Biogazowni rolniczej) do komercyjnej eksploatacji. 

Instalacja Biogazowa Gorzesław musi zostać wykonana w taki sposób, aby posiadały 

status instalacji odnawialnego źródła energii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1378  

z późn. zm.).  

Przy realizacji Robót Wykonawca winień wykorzystać przekazaną przez 

Zamawiającego Wyznaczonego Dokumentację Projektową, koncepcję 

technologiczną oraz PFU. 
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7. Dokumentacja i dokumenty związane z realizacją przedmiotowego 

projektu inwestycyjnego (bez ograniczania się do poniższych). 

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami 

w tym zakresie, między innymi: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 2454). 

W ramach realizowanego Projektu Inwestycyjnego Generalny Wykonawca opracuje 

pełną dokumentację inwestycyjną składającą się w szczególności z następujących 

części: 

1. Dokumentacja budowy (w tym Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), 

2. Harmonogram dostarczenia dokumentacji, 

3. Projekt podstawowy – we wszystkich branżach wraz z analizą zagrożeń i ryzyka, 

4. Projekt budowlany, 

5. Program Zapewnienia i Kontroli Jakości,  

6. Projekt organizacji Terenu Budowy, 

7. Projekt organizacji robót wraz z projektem organizacji ruchu zastępczego, 

8. Harmonogram dostaw, 

9. Harmonogram Szczegółowy, 

10. Projekt wykonawczy – we wszystkich branżach, 

11. Projekt wykonawczy zmian (przekładek) istniejących obiektów (instalacji), które 

będą kolidować z nowymi obiektami (instalacjami), 

12. Projekt dla części elektrycznej, 

13. Projekt części obiektowej i centralnej AKPiA, 

14. Dokumentacja algorytmów wykonawczych (sterujących procesem), 

15. Dokumentacja geodezyjna, 

16. Program Rozruchu Instalacji, 

17. Dokumentacja Techniczno – Ruchowa Instalacji, 

18. Instrukcja eksploatacji wraz z instrukcją sprawdzania zabezpieczeń,  

19. Dokumentacja koncesyjna wraz z zatwierdzeniem w UDT i TDT – jeśli są 

wymagane, 

20. Dokumentację specjalną oraz jakościową dostaw i montażu, 

21. Dokumentacja powykonawcza – we wszystkich branżach, 

22. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu, 

23. Specyfikacje materiałowe, 

24. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, 

25. Książka Obiektu Budowlanego, 

26. Nadanie instalacji certyfikatu CE, 

27. Dokumentacje majątkową – listę środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych wraz z podaniem ich wartości do celów finansowo – 

księgowych, 

28. Inne wynikające z zapisów Specyfikacji Technicznej i wymagań Zamawiającego. 
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8. Zakres, granice Dostaw i Usług.  

Instalacja biogazowa składać się będzie w szczególności z: 

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy Głównej oraz zakresu dostaw  

z poszczególnych branż elektrycznej, budowlanej, automatyki zawarty został  

w załączniku pn.: Koncepcja technologiczna, Program funkcjonalno – użytkowy oraz 

w projekcie Umowy z Generalnym Wykonawcą.  

9. Ramowy harmonogram realizacji. 

• Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą:  I kw. 2023r.; 

• Podpisanie umowy z IK:      I kw. 2023r.; 

• Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy z IK:  II kw. 2023 r.; 

• Przekazanie placu budowy:     II kw. 2023 r.; 

• Rozpoczęcie robót na placu budowy    II kw.2023 r.; 

• Zakończenie przedmiotu umowy z Wykonawcą  III kw. 2024 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


