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Samocigzek, 15.04.2024 r.
Znak sprawy: OAZ.ORR-PW.2113.5.2024

Dotyczy postepowania przetargowego pn.: ,, Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz
instalacji fotowoltaicznej pn. PV Lipiny 2 o mocy zainstalowanej do 2,1 MW oraz PV Stary
Jamielnik o mocy zainstalowanej 0,99968 MW" - znak sprawy: OAZ.ORR-PW.2113.5.2024

Zamawiajgcy informuje, iz na podstawie pkt. 31 Specyfikacji Warunkéw Zamowienia udziela odpowiedzi
na zadane przez Wykonawcow pytania:

Pytanie nr 3:

W 2.1.77. Wada jest zdefiniowana jako - wada fizyczna lub prawna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w
szczegdlnosci kazdy przejaw wykonania Instalacji Fotowoltaicznej lub jej czesci (poszczegdinych
elementéw Robot) niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz pozostatymi postanowieniami Umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, Normami czy tez zasadami sztuki budowlanej lub projektowej, w tym
rowniez braki ilosciowe w stosunku do zatozen Dokumentacji Projektowej lub Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego i Harmonogramu Realizacji, stwierdzone m.in. w toku realizacji Robot, przy odbiorach
Robdt lub w Okresie Gwarancyjnym, w tym réwniez niespetnienie przez Instalacje Fotowoltaiczng
parametrow Gwarancji Technicznych;

Czy jest mozliwo$¢ przyjecia innej definicji wady jako tj. wady fizycznej lub prawnej w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, tj. Polegajgca na niezgodnosci projektu z postanowieniami umowy, obowigzujgcymi
przepisami prawa, Normami czy tez zasadami sztuki budowlanej lub projektowej w tym rowniez braki
ilosciowe w stosunku do zatozen Dokumentacji Projektowej lub Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i
Harmonogramu Realizacji, stwierdzone m.in. w toku realizacji prac, przy odbiorach prac lub w Okresie
Gwarancyjnym, w tym rowniez niespetnianie przez Instalacje Fotowoltaiczng parametréow Gwarancji
Technicznych.

Wadg jest rowniez taka cecha Przedmiotu Umowy, ktéra uniemozliwia w czesci lub w catosci
wykorzystanie Przedmiotu Umowy. W szczeg6lnosci wadg fizyczng jest Przedmiot Umowy niezgodny z
umowa, jezeli :

- nie ma wiasciwosci, ktére projekt tego rodzaju powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia;

- nie ma wtasciwosci, o ktérych Zamawiajacy byt zapewniany przez Projektanta;

- nie nadaje sie do celu przeznaczenia, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Projektanta przy
zawarciu umowy, a Projektant nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej przeznaczenia;

- zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym, jest niekompletny .

- zZnaczgco zmniejszona jest jej wartose,

Rzecz dotknieta jest wada prawng, jezeli:

- stanowi wtasno$¢ osoby trzeciej;

- narusza prawa autorskie oséb trzecich,

- jest obcigzona prawem osoby trzeciej;

- ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu rzecza wynika z decyzji lub orzeczenia
wiasciwego organu;

w przypadku sprzedazy prawa, wada prawna moze réwniez polegac na nieistnieniu prawa.

Odpowiedz nr 3:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy definicji wady w pkt. 2.1.77 Wzoru Umowy bez zmian.



Pytanie nr 4:

W 3.6. Umowy wskazano, ze jezeli niejednoznacznosci lub rozbieznosci w dokumentach stanowigcych
Umowe nie da sig usung¢ stosujgc zasade pierwszenstwa dokumentéw, ewentualne watpliwosci w tym
zakresie bedg wyjasniane przez Zamawiajgcego, ktéry wyda stosowne instrukcje dla Wykonawcy na
pisemny wniosek Wykonawcy. Strony zgodnie postanawiajg, iz zasada in dubio contra proferentem nie
bedzie miata zastosowania przy interpretacji Umowy.

a) Dlaczego zasada in dubio contra proferentem ma zosta¢ wyigczona, skoro w przedmiotowej sprawie
nie istnieje przepis wytgczajgcy tg zasade, a mozliwos¢ odstgpienia od takiej zasady jak podkresla
orzecznictwo i doktryna musi by¢ usankcjonowane w przepisach nawet w przypadku obrotu
pozakonsumenckiego por. por. System Prawa Prywatnego, tom 5, pod. red. E. tetowskiej,
Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006 r. str. 616 [w]: SA w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2019 r.,
sygn. akt VI ACa 991/14.

b) Jaka jest relacja tego postanowienia do zasady réwnosci stron stosunku cywilnoprawnego?

Propozycja wykreslenia tego postanowienia.

Odpowiedz nr 4:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz w przedmiotowym przypadku nalezy przyjgé, ze na otwarte ogtoszenie
Zmawiajgcego stanowigce zaproszenie do udziatu w postepowaniu przetargowym na wykonanie
wysokospecjalistycznego obiektu budowlanego odpowiedzg podmioty profesjonalnie zajmujgce sie
wykonywaniem ustug i robot budowlanych w tym sektorze. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy ma
prawo oczekiwac, ze podmiot taki w swoich dziataniach cechowa¢ bedzie podwyzszona starannose,
jakiej wymaga sie od przedsiebiorcy na podstawie art. 355 KC (uwzglednieniu zawodowego charakteru
wykonywanej dziatalnosci). Tym samym dokumenty postepowania powinny zosta¢ w sposéb szczegolnie
wnikliwy i staranny przeanalizowane przez Wykonawce, a wszelkie watpliwosci, niezgodnosci etc. —
wyjasniane na etapie przed ztozeniem oferty. Wykonawca ma mozliwos¢é zwrdcenia sie do
Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ, a Zamawiajgcy ma obowigzek niezwiocznego udzielenia
odpowiedzi. Tym samym umozliwione jest usuniecie watpliwosci, doprecyzowanie i uszczegotowienie
oswiadczenia woli Zamawiajgcego, a udzielone wyjasnienia stanowig rodzaj wykfadni autentycznej
Zamawiajgcego. Majgc na uwadze powyzsze, pojawienie sie niejednoznacznosci lub rozbieznosci w
pozniejszym etapie postepowania nalezy uznac za brak nalezytej staranno$ci wynikajgcej z art. 355 KC i
brak wspotdziatania Wykonawcy w ramach realizowanego zamoéwienia zgodnie z art. 354 § 2 KC, a skutki
niedochowania nalezytej starannosci Wykonawcy nie mogg obcigzaé Zmawiajgcego. W $wietle
powyzszego przyjecie zasady in dubio contra proferentem przez Zmawiajacego jest w petni uzasadnione.

Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.
Pytanie nr 5:

W postanowieniu 4.3.1. wskazano, ze usuwanie Wad wskazanych przez Zamawiajgcego, Inzyniera
Kontraktu lub Inspektorow Nadzoru Zamawiajgcego w terminie nie pdzniej niz 14-dniowym, chyba ze
Strony uzgodnig inny termin;

14 dniowy termin zdaje si¢ by¢ krotkim termin. Czy istnieje w zwigzku z tym mozliwo$¢ wydtuzenia tego

terminu do 30 dni?

Odpowiedz nr 5:

Zamawiajgcy stoi na stanowisku, ze wyznaczony 14 — dniowy termin jest wystarczajgcy. W przypadku
uzasadnionym, za zgodg Zamawiajgcego termin taki moze zosta¢ wydtuzony. Odstepstwo taki mozliwe
jest na podstawie zapisu ,chyba ze Strony uzgodnig inny termin;”. Zamawiajacy pozostawia pkt. 4.3.1
Wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 6:

W 4.3.8. Umowy wskazano, iz do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in. zapewnienie, aby uzyte Materiaty
oraz Urzgdzenia byty Nowe oraz reprezentowaly jako$¢ nie nizszg niz okreslona w Dokumentaciji
Projektowej (w szczegolnosci w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym).

a) Jak miataby wyglgdac realizacja tego postanowienia umownego, gdyby w trakcie realizacji umowy
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na rynku pojawity sie nowsze np. urzgdzenia, a Wykonawca np. przed pojawieniem sie tych
urzadzen wykonat prace polegajace na wbudowaniu urzadzen.

b) Jak miataby wygladac realizacja tego postanowienia umownego, gdyby w trakcie realizacji okazato
sig¢, ze wbudowane urzgdzenia na skutek zmiany przepisow nie spetniajg norm?

c) Czy w zwigzku gdyby dosztoby do koniecznosci usuniecia juz wbudowanych instalacji i
zamontowania nowych w przypadku pojawienia sie nowych produktow czy tez zmiany przepisoéw
ulegtaby tym samym zmiana wynagrodzenia Wykonawcy.

Kwestia do doprecyzowania.
Odpowiedz nr 6:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz powyzsze zagadnienie zostato uregulowane w PFU pkt 1 str. 10 ,Jednoczes$nie
wszystkie dostarczone przez Wykonawce w ramach Roboét materiaty, wyposazenie i urzgdzenia muszg
byc¢ fabrycznie nowe tj. wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy przed datg dostawy na Teren
Budowy i umozliwiajgce sprzedaz w drodze aukcji, energii elektrycznej uzyskanej w ramach eksploatacji
Instalacji Fotowoltaicznej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii 2015 poz. 478 ze zm.). Zamawiajacy nie wymaga wymiany urzgdzen na nowsze w trakcie
realizacji Umowy, a zapewnienia, aby uzyte Materiaty oraz Urzgdzenia byly Nowe oraz reprezentowaty
jako$¢ nie nizszg niz okreslona w Dokumentacji Projektowej (w szczegdlnosci w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym) na dzien zawarcia Umowy. Zamawiajgcy oczekuje dostawy i montazu
Materiatow i Urzgdzen oraz wykonania instalacji w zgodnie z PFU, Umowa, w tym w szczegolnosci (lecz
nie wytgcznie) z pkt. 4.3.13. Zamawiajgcy przewidziat mozliwo$¢ zmiany Urzgdzen i Materiatow wytgcznie
w sytuacjach i na warunkach opisanych w pkt. 22 Umowy. Ponadto

Pytanie nr 7:

W 4320 wskazano, iz od obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in. niezwloczne informowanie
Zamawiajgcego o wszelkich ewentualnych btedach, niekompletnosci Ilub niewtasciwe] jakosci
jakiegokolwiek elementu Dokumentacji Projektowej, ktéra zostata przekazana Wykonawcy przez
Zamawiajgcego po dacie zawarcia Umowy (powyzsze nie dotyczy dokumentéw udostepnionych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego — w jakiejkolwiek formie - na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia, co do ktorych Wykonawca oswiadcza, ze nie zgtasza zadnych uwag ani zastrzezen - vide
pkt 8.1.1. Umowy). Brak niezwilocznego poinformowania Zamawiajgcego, lecz nie pozniej niz w terminie
14 dni od dnia przekazania Dokumentacji Projektowej, poczytuje sie za potwierdzenie, ze Dokumentacja
Projektowa nie zawiera btedéw i jest kompletna;

a) Jak nalezy interpretowac¢ to postanowienie w przypadku, gdy niescistosci, btedy w dokumentacji
przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajgcego mozna byto dopiero wykry¢ na pozniejszym etapie
realizacji umowy, a wczeéniejsza ocena nie byta mozliwa (tj. po uptywie 14 dni)?

Postanowienie powinno zosta¢ doprecyzowane.
Odpowiedz nr 7:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze obowigzkiem Wykonawcy jest szczegotowe zapoznanie sie z udostepniong
dokumentacjg na etapie postepowania oraz udostepniong po podpisaniu umowy. Powyzsze szczegotowo
opisuje pkt 8.1. , wtym 8.1.1.- 8.1.6.

Pytanie nr 8

W 4.3.26. przewidziano obowigzek zatrudniania pracownikéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu
zamoéwienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.) na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co
najmniej przez okres realizacji Umowy. Wymag ten dotyczy osdb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymaog nie dotyczy
kierownika budowy, kierownikéw robét, dostawcéw materiatow budowlanych oraz innych os6b, w stosunku
do ktorych Wykonawca wykaze, ze czynnoéci przez nich realizowane nie polegaja na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. 3



a) Celem uszczegdtowienia, czy w przypadku gdy podwykonawcg ma byé¢ spotka prawa handlowego,
czy tez osoba dziatajgca w formie jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (jdg), czy tez spotki
cywilne, to czy takie podmioty wpisujg sie¢ w katalog oséb, wobec ktérych nie ma obowigzku
zawierania umowy o prace?

b) Skoro Wykonawca przedstawia umowe o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)
Zamawiajgcemu i z umowy wynika, ze strong jest spotka lub osoba wykonujgca dziatalnosé
gospodarczg w formie jdg czy tez spotki cywilnej, to czy istnieje dodatkowy obowigzek w takim
przypadku istnieje dodatkowy obowigzek wykazywania, ze czynnosci przez te podmioty
realizowane nie polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks

pracy
Postanowienie do doprecyzowania.

Odpowiedz nr: 8

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w przypadku osobistego wykonywania zadan przez wspolnikdéw spotki cywilne;
lub osoby prowadzgcej jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza nie wystepuje stosunek pracy, a wiec nie
jest mozliwe zatrudnienie w oparciu 0 umowe o prace.

Zamawiajgcy bedzie wymagat obowigzku zatrudniania pracownikéw bioracych udziat w realizacji
przedmiotu zamowienia zgodnie z zapisami SWZ pkt. 4.3.26

Pytanie nr 9:

W 4.4 Umowy wskazano, iz Prace Wykonawcy obejmujg ponadto wszystkie niewymienione w sposob
wyrazny w Umowie prace pomocnicze oraz prace niezbedne ze wzgledu na przyjeta przez Wykonawce
technologie do realizacji Inwestycji.

a) Jak nalezy definiowac pojecie prace pomocnicze?

b) Jaka jest roznica miedzy pracami pomochiczymi, a pracami niezbednymi

Propozycja zdefiniowania obu pojec.

Odpowiedz nr 9:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz nie ma mozliwosci wymienienia enumeratywnie wszystkich prac pomocniczych
oraz prac niezbednych. Powyzsze zostato uszczegotowione m. in. w pkt 4.5. Wzoru Umowy, tj.:
,Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich czynnosci, chociazby niewymienionych wyraznie
powyzej lub w innych miejscach Umowy, bezposrednio lub posrednio zwigzanych z realizacjg Inwestyciji,
wymaganych do prawidtowej i terminowe] realizacji Inwestycji tak, by doprowadzi¢ do osiggniecia
rezultatu, tj. wybudowania Instalacji Fotowoltaicznej spetniajgcej wymagania Umowy, w tym zwlaszcza
Gwarancji Technicznych.”.

Pytanie nr 10:

W odniesieniu sie do 5.6 oraz 5.7 Umowy dotyczgcy szkéd wyrzgdzonych osobom trzecim.

a) Czy Zamawiajacy badat relacje tych postanowien umownych w stosunku do art. 429 k.c. oraz
ewentualnych szkod powstatych wskutek wykonywanych, zleconych prac podwykonawczych pod
katem odpowiedzialnosci podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — z art. 429 k.c. wynika, ze w
przypadku szkody wyrzadzonej przez wykonawce realizujgcym roboty podwykonawcze na zlecenie,
odpowiedzialnym za szkode jest podwykonawca/dalszy podwykonawca, a nie zlecajgcy (w tym
wypadku Wykonawca)?

Nalezy wykreslic w stosunku, gdy dane prace zostaly zlecone podmiotom réwniez profesjonalnym. W

takim przypadku to te podmioty odpowiadajg wzgledem poszkodowanego.

Brak podstawy do obcigzania Wykonawcy dziataniami oséb trzecich.
Odpowiedz nr 10:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz nie badat relacji postanowienn umownych w stosunku do art. 429 K.C, bowiem
Wykonawca ponosi ryzyko na podstawie dyspozycji art. 474 K.C., gdzie dtuznik odpowiedzialny jest, j4ak



za wiasne dziatanie lub zaniechanie, za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonywa, jak rowniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza.

Zamawiajgcy pozostawia zapisy Umowy w pkt 5.6 do 5.7 bez zmian.

Pytanie nr 11:

W 5.8 Umowy wskazano, ze Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne $rodki zapobiegajgce
uszkodzeniu ciggdw komunikacyjnych wykorzystywanych w zwigzku z realizacjg Inwestycji. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do takiego wyboru szlakdw transportu, stosowania takich
pojazdow oraz takiego roztozenia tadunkow, aby ruch pojazdéw mechanicznych zwigzany z realizacjg
Inwestycji nie doprowadzit do uszkodzen drog. Jezeli w wyniku ruchu pojazdéw mechanicznych w
zwigzku z realizacjg Inwestycji (w szczegélnosci co sie tyczy transportu Materiatow, Urzgdzen lub
Sprzetu) dojdzie do uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia, mostu, drogi lub innego obiektu lub
urzgdzenia drogowego, Wykonawca powiadomi o tym niezwitocznie Zamawiajgcego. Wszelkie koszty
zwigzane z naprawg uszkodzonych urzgdzen, drég, mostéw lub innych obiektow obcigzg Wykonawce.
Wykonawca zwolni rowniez Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich z tego
tytutu. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do niezwlocznego usuwania z droég publicznych
sgsiadujgcych z Obszarem Budowy btota, ziemi i innych zanieczyszczen naniesionych przez $rodki
transportu, ktérymi sie postuguje w zwigzku z realizacjg Inwestycji.

a) Dlaczego Wykonawca ma odpowiadac¢ za uszkodzenia mostéw czy tez drég tym bardziej, iz sg to
rzeczy zuzywalne i podlegajgcej ciggtej degradacji?
b) Czy Zamawiajgcy przewidziat ewentualne przygotowanie rozwigzan dla realizacji powyzszego

postanowienia?
Zapis ten jest niekorzystny dla Wykonawcy i moze rodzi¢ jego odpowiedzialnos¢ finansowg w przypadku
uszkodzenia drogi, ktore nie byto zwigzane z prowadzeniem prac. Postanowienie do wykreslenia.

Odpowiedz nr 11:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze:

a) Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich niezbednych $rodkéw zapobiegajacych
uszkodzeniu ciggdw komunikacyjnych wykorzystywanych w zwigzku z realizacjg Inwestycji oraz do
takiego wyboru szlakow transportu, stosowania takich pojazdow oraz takiego roztozenia tadunkow,
aby ruch pojazdow mechanicznych zwigzany z realizacjg Inwestycji nie doprowadzit do uszkodzen
drég. Nalezy przyjgg, iz dopuszczone do ruchu drogi, mosty i inne elementy infrastruktury drogowej,
uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami (nosnosc¢, predkos¢, nacisk na 0s$, wysokosé) nie
ulegng uszkodzeniu z winy Wykonawcy. Tym samym nie bedzie zachodzit warunek uszkodzenia i
ponoszenia kosztow zwigzanych z jego naprawg przez Wykonawce. Prawidiowo eksploatowane
obiekty drogowo — mostowe nie podlegajg uszkodzeniu, natomiast moga podlegaé zuzyciu. Koszty
ich utrzymania, remontoéw, napraw czy modernizacji w takim przypadku ponosi ich wtasciciel.

b) Zamawiajgcy przygotowat Projekt Funkcjonalno — Uzytkowy farmy , a od Wykonawcow — jako
podmiotow profesjonalnie zajmujgcych sie robotami budowlanymi i projektowaniem, oczekuje
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie PFU i Umowa.

Zamawiajgcy pozostawia pkt. 5.8 Umowy bez zmian .
Pytanie nr 12:

W postanowieniu 5.10 Umowy wskazano, ze z zastrzezeniem innych obowigzkéw okreslonych w
przepisach prawa lub w Umowie, podczas wykonywania Robét oraz usuwania Wad, Wykonawca
powinien przedsigewzig¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony $rodowiska na Obszarze Budowy oraz
poza nim, a w szczegdlnosci zapobiec powstaniu jakichkolwiek niedogodnosci dla oséb trzecich lub
negatywnych skutkdéw dla srodowiska naturalnego, wynikajgcych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu
lub innych czynnikbw wystepujgcych podczas prowadzenia Robot, a bedgcych konsekwencjg dziatania
lub zaniechania Wykonawcy, w tym rowniez stosowanych przez Wykonawce metod pracy lub
wiasciwosci uzytych Materiatow, Urzadzen lub Sprzetu. Wykonawca bedzie wytgcznie odpowiedzialny
oraz zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za skutki zdarzen, o ktérych wyzej mowa. Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich uzasadnionych i koniecznych wydatkéw, w tgm



poniesionych na zaspokojenie roszczen oséb trzecich, kar, opfat, kosztéw udziatu w jakichkolwiek
postepowaniach, kosztébw pomocy prawnej i wszelkich innych kosztow poniesionych przez
Zamawiajgcego W zwigzku z wystapieniem opisanych wyzej zdarzen.

Dlaczego na Wykonawce przerzuca sig¢ odpowiedzialno$¢ za wszelkie niedogodno$ci oséb trzecich oraz
za wplyw na $rodowisko naturalne wynikajgce z zanieczyszczenie, skazenia, hatasu czy innych
czynnikow podczas prowadzenia robot, podczas gdy wiadome jest, iz w przypadku prowadzenia robot
budowlanych takich czynnikéw nie uda sie wyeliminowacé?

Postanowienie to nalezy usungg jest to przerzucenie odpowiedzialnosci na Wykonawce, co jest
niekorzystne z punktu widzenia Wykonawcy.

Odpowiedz nr 12:

Zamawiajgcy pozostawia postanowienia 5.10 umowy bez zmian. Powyzsze dotyczy prowadzenia Robot
przez Wykonawce, za ktore Wykonawca powinien by¢ odpowiedzialny, m.in. zobowigzany jest do
przestrzegania zapisow zawartych w Do$U, w celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia, skazenia,
hatasu czy innych czynnikéw podczas prowadzenia robot.

Pytanie nr 13:

W 5.6.1. wskazano, iz Wykonawca miatby ponosi¢ odpowiedzialno$¢ jezeli stanowig one nastepstwo
jakichkolwiek zdarzer majgcych miejsce na Terenie Budowy.

a) Dlaczego Wykonawca miatby odpowiada¢ za szkody poza terenem budowy?
b) Jakie to miaty by by¢ nastepstwa zdarzen na terenie budowy, ktorych skutkiem miaty by by¢ szkody
na poza terenem budowy.

Nasza propozycja, aby postanowienie wykresli¢
Odpowiedz nr 13:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz na Terenie Budowy mogg powsta¢ zdarzenia skutkujgce powstaniem szkody
poza terenem budowy. Przyktadem takiego zdarzenia jest wyciek paliwa i ptynéw eksploatacyjnych z
maszyn budowlanych pracujgcych na terenie budowy. Skazenie wod gruntowych/powierzchniowych
moze siggac¢ znacznie poza Teren Budowy. Kolejnym przyktadem moze by¢ zdarzenie na terenie budowy
skutkujgce uszkodzenie mienia znajdujgcego sie na dziatkach sasiednich, na skutek realizowanych robot
budowlanych na skraju terenu budowy, bgdz podczas transportu sprzetu/materiatdbw na teren budowy.

Zamawiajgcy pozostawia pkt. 5.6.1 Umowy bez zmian
Pytanie nr 14:

W 5.6.2. wskazano, ze po zakonczeniu Odbioru Koncowego (lub po dacie protokolarnego przejecia
Terenu Budowy przed Odbiorem Koricowym przez Zamawiajgcego albo upowaznione przez niego osoby
trzecie) - jezeli stanowig one nastepstwo dziatan lub zaniechan Wykonawcy majgcych miejsce przed tg
datg albo w zwigzku z pdzniejszg realizacjg zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, w
szczegoblnosci powyzsze dotyczy zaniechan Wykonawcy w zakresie utrzymania porzadku i
bezpieczenstwa na Terenie Budowy oraz jego uporzadkowania po zakonczeniu Robot.

a) O jakich przypadkach zaniechania lub dziatania mowa?

b) Dlaczego Wykonawca ma odpowiadac rowniez za dziatania podmiotow trzecich, ktére dziataty na
zlecenie Wykonawcy — patrz art. 429 k.c.

Nasza propozycja, aby to postanowienie wykreslié.

Odpowiedz nr 14:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze:

a) zapis dotyczy przypadkow zaniechania lub dziatania, majgcymi miejsce przed datg o ktérej mowa w

pkt. 5.6, i tam opisanymi albo w zwigzku z pozniejszg realizacjg zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarangji
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jakosci. W szczegolnosci powyzsze dotyczy zaniechan Wykonawey w zakresie utrzymania porzgdku i
bezpieczenstwa na Terenie Budowy oraz jego uporzgadkowania po zakornczeniu Robét.

b) Wykonawca odpowiada za dziatania podmiotéw trzecich dziatajgcych na zlecenie Wykonawcy na
podstawie art. 474 K.C.

Zamawiajgcy pozostawia pkt. 5.6.2 Umowy bez zmian
Pytanie nr 15:

W 5.8. wskazano, ze Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu
ciggow komunikacyjnych wykorzystywanych w zwigzku z realizacjg Inwestycji. W szczegodlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do takiego wyboru szlakéw transportu, stosowania takich pojazdow oraz
takiego roztozenia tadunkow, aby ruch pojazdéw mechanicznych zwigzany z realizacjg Inwestycji nie
doprowadzit do uszkodzen drég. Jezeli w wyniku ruchu pojazdéw mechanicznych w zwigzku z realizacjg
Inwestycji (w szczegblnosci co sie tyczy transportu Materiatdw, Urzadzen lub Sprzetu) dojdzie do
uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia, mostu, drogi lub innego obiektu lub urzadzenia drogowego,
Wykonawca powiadomi o tym niezwiocznie Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z naprawg
uszkodzonych urzgdzen, drog, mostéw lub innych obiektéw obcigzg Wykonawce. Wykonawca zwolni
rowniez Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec osoéb trzecich z tego tytutu. Wykonawca
jest rowniez zobowigzany do niezwiocznego usuwania z drog publicznych sasiadujgcych z Obszarem
Budowy bfota, ziemi i innych zanieczyszczen naniesionych przez $rodki transportu, ktérymi sie postuguje
W zwigzku z realizacjg Inwestyc;ji.

a) Czy zdaniem Zamawiajgcego mozliwe jest nieszkodzenie drogi przy cigglym stosowaniu
ciezkiego sprzetu?
b) Czy Zamawiajgcy mogtby okresli¢ plan/ projekt poruszania sie po drogach publicznych/mostach

w taki sposob, aby ich nie uszkodzi¢?

Postanowienie to przenosi odpowiedzialnos¢ na Wykonawce za uszkodzenie infrastruktury drogowe;,
ktora z pewnoécig nastgpi (niemozliwe jest jej nieuszkodzenie) przy realizacji rob6t budowlanych — fakt
notoryjny.

Odpowiedz nr 15:

Zamawiajgcy udziela odpowiedzi jak w pkt. 12
Pytanie nr 16:

W 5.10 Umowy wskazano, iz z zastrzezeniem innych obowigzkow okreslonych w przepisach prawa lub w
Umowie, podczas wykonywania Robét oraz usuwania Wad, Wykonawca powinien przedsiewzigé
wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony $Srodowiska na Obszarze Budowy oraz poza nim, a w
szczegolnosci zapobiec powstaniu jakichkolwiek niedogodnoéci dla oséb trzecich lub negatywnych
skutkow dla srodowiska naturalnego, wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu lub innych
czynnikow wystepujgcych podczas prowadzenia Robdt, a bedgcych konsekwencjg dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, w tym réwniez stosowanych przez Wykonawce metod pracy lub witasciwosci
uzytych Materiatow, Urzgdzen lub Sprzetu. Wykonawca bedzie wytgcznie odpowiedzialny oraz zwolni
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za skutki zdarzen, o ktérych wyzej mowa. Wykonawca zobowigzany
jest do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich uzasadnionych i koniecznych wydatkéw, w tym poniesionych
na zaspokojenie roszczen osob trzecich, kar, optat, kosztéw udziatu w jakichkolwiek postepowaniach,
kosztébw pomocy prawnej i wszelkich innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
wystgpieniem opisanych wyzej zdarzen.

a) W jaki sposob Wykonawca miatby zapobiec w powstaniu niedogodnosci wzgledem oséb trzecich
badz tez przeciwdziata¢ hatasowi lub innym czynnikom, skoro prowadzenie robot zawsze zwigzane jest z
hatasem, wprowadzaniem objazdéw (jezeli konieczne jest zablokowanie drogi), ingerencjg w $rodowisko
poprzez wykopy, stosowanie wylewek itp.?

b) Czy Zamawiajgcy w zwigzku z powyzszym przewidziat wydanie planu, zalecen, ktdre miatyby
umozliwi¢ realizacje przedmiotowego postanowienia?



Proponujemy usuniecie tego postanowienia jako niemozliwego do spetnienia, a nadto przerzucajgcego
na Wykonawce odpowiedzialnosci, z ktérej sam on na mocy ustawy kodeks cywilny art. 429 bedzie
zwolniony.

Odpowiedz nr 16:

Zamawiajgcy Wwyjasnia, ze powyzsze zagadnienia zostaly opisane w zalgczonej dokumentagji
postepowania, w tym DoSU, badz decyzjach stwierdzajgcych brak potrzeby przeprowadzania oceny
odziatywania na srodowisko, (m.in. prace budowlane zwigzane z emisja hatasu do $rodowiska nalezy
prowadzi¢ w porze dziennej (tj. w godzinach od 6 do 22), prace budowlano-montazowe oraz okresowe
prace serwisowe prowadzi¢ przy wykorzystaniu maszyn urzadzen w dobrym stanie technicznym,
speiniajgcych obowigzujgce normy, tankowanie, wymiane oleju i naprawy pojazddéw nalezy prowadzié¢
poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed
przedostawaniem sie substancji ropopochodnych do $rodowiska gruntowo-wodnego. W sytuacjach
awaryjnych i koniecznych- na terenie budowy- w miejscach odpowiednio zabezpieczonych matami
absorbujgcymi.).

Zamawiajgcy pozostawia pkt 5.10 Wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 17:

W 5.11.3. Umowy wskazano, iz Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia ewentualnych kosztow
wzmocnienia, naprawy lub ulepszenia mostow lub drég na trasie do Terenu Budowy w celu
przystosowania ich do transportu Sprzetu, Materiatéw i Urzgdzen lub prowadzenia Robot.

Proponujemy wykreslenie tego postanowienia. Jest to obcigzajgce Wykonawce postanowienie umowne,
ktore w rzeczywistosci winno leze¢ w gestii wiasciciela danej drogi.

Odpowiedz nr 17:

Zamawiajgcy pozostawia pkt. 5.11.3 Wzoru Umowy bez zmian

Pytanie nr 18:

W 8.11. Umowy Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie przed zawarciem Umowy z Dokumentacjg
Przetargowg i Dokumentacjg Projektowg oraz innymi dokumentami niezbednymi do wykonania Robot
przekazanymi mu przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania przetargowego i nie zgtasza w tym
zakresie zadnych uwag ani zastrzezen

a) Jak powyzsze ma sie do sytuacji w ktorej btedy w dokumentacji byly mozliwe do wykrycie dopiero na

etapie realizacji umowy, a wczesniejsza ocena nie byta mozliwa?

Postanowienie nalezy doprecyzowac.
Odpowiedz nr 18:

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy szczeg6towego zapoznania sie z przekazang dokumentacjg,
zgodnie z zasadg podwyzszonej starannosci podmiotu profesjonalnie zajmujgcego sie budowg farm PV,
wyrazong w wynikajgcej z art. 355 KC. Ponadto Zmawiajacy oczekuje od Wykonawcy przeprojektowanie,
dostawa i budowy pod klucz instalacji fotowoltaicznej — co wigze sie ze szczegélna starannoscig i
wnikliwym zapoznaniem sie z dokumentacjg przekazang przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy pozostawia pkt. 8.11 bez zmian.

Pytanie nr 19:

Zgodnie z art. 9 Umowy Wykonawca ma udzieli¢ gwarancji nalezytego wykonania umowy.

a) Czy w przypadku uméw podwykonawczych -majgc na wzgledzie tres¢ 12.8.4. Umowy -
wymagane jest, aby w kazdym przypadku w umowie z dostawcami, podwykonawcami byta zawierana
gwarancja nalezytego wykonania (np. nadzér archeologiczny, nadzér ornitologiczny, dostawy materiatow,
umowa z projektantem, ktory sprawuje nadzér autorski, umowa o mulczowanie, wycinke, inwentaryzacje
wycinki itp.). 8



b) Czy oprécz gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, pienieznej, Zamawiajacy przewiduje inna
forme gwarancji nalezytego wykonania?

Odpowiedz nr 19:
Zamawiajgcy bedzie wymagat Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie z pkt. 9 Umowy.
Pytanie nr 20:

Zgodnie z 9.12. Umowy Wykonawca ma udzieli¢ gwarancji nalezytego wykonania umowy wskazano (...)
zgdanie pokrycia roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu w okresie Gwarancji Wykonawcy i rekojmi
za Wady (w szczegolnosci bez koniecznosci akceptacji roszczen, bez koniecznosci udokumentowania
lub uzasadnienia roszczen, bez koniecznosci wskazania wartosci lub elementow sktadajgcych sie na
dane roszczenia).

Dlaczego pokrycie ma nastgpi¢ bez koniecznosci udokumentowania lub uzasadnienia roszczen?
Proponujemy zmiane. Towarzystwa ubezpieczeniowe czy tez Banki zgdajg przedstawienia zdjeé czy tez
przedstawienia dowodu na nienalezyte wykonanie zobowigzania — jest to zrozumiate ze wzgledu na to,
ze sg to spoiki prawa handlowego i takie zobowigzanie mogtoby stanowi¢ dziatanie na szkode spotki.
Inne sformutowanie moze stanowi¢ problem w zawarciu gwarancji z podmiotem rynku finansowego.

Odpowiedz nr 20:
Zamawiajgcy bedzie wymagat Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie z pkt. 9 Umowy.
Pytanie nr 21:

W 10.3. Umowy wskazano, iz w razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag, co do niezgodnosci
projektu Harmonogramu Realizacji z postanowieniami Umowy Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie 5 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiajgcego, przediozy Zamawiajgcemu poprawiony
projekt Harmonogramu Realizacji, uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego oraz wymagania Umowy. Jezeli
Wykonawca nie przedtozy poprawionego projektu Harmonogramu Realizacji w powyzszym terminie albo
trzeci z kolei (drugi poprawiony) zaktualizowany projekt Harmonogramu Realizacji przedtozony przez
Wykonawce nie uwzglednia wszystkich uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego albo bedzie niezgodny
w wymogami Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 100 dni od
Daty Rozpoczecia.

Proponujemy zmiang tego postanowienia na: W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag co do
niezgodnosci projektu Harmonogramu Realizacji z postanowieniami niniejszej Umowy Wykonawca
niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 3 Dni od daty otrzymania uwag od Zamawiajacego, przediozy
Zamawiajgcemu poprawiony projekt Harmonogramu Realizacji, uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego
oraz wymagania niniejszej Umowy. Jezeli Wykonawca nie przediozy poprawionego projektu
Harmonogramu Realizacji w powyzszym terminie albo trzeci z kolei (drugi poprawiony) zaktualizowany
projekt Harmonogramu Realizacji przedtozony przez Wykonawce nie uwzglednia wszystkich uwag
zgloszonych przez Zamawiajgcego albo bedzie niezgodny w wymogami niniejszej Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 Dni od Daty Rozpoczecia.

Odpowiedz nr 21:
Zamawiajgcy pozostawia pkt 10.3 Wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 22:

W 10.11 Umowy Kazdy przypadek wystgpienia Ryzyka Zamawiajgcego, Ryzyka Obiektywnego albo
Ryzyka Wykonawcy zostanie stosownie odnotowany w Dzienniku Budowy nie pozniej niz do konca dnia
roboczego nastepujgcego po dniu wystapienia takiego przypadku,

Czy w przedmiotowym postanowieniu bytaby mozliwa zmiana odnotowania ryzyka w ten sposéb aby byta
ono dokonane nie p6zniej w przeciggu 5 dni?

Odpowiedz nr 22:

Zamawiajgcy pozostawia pkt 10.11 Wzoru Umowy bez zmian.



Pytanie nr 23:

W 10.12 Umowy wskazano, iz Strony nie przewidujg zadnego dodatkowego wynagrodzenia ani innych
Swiadczen naleznych Wykonawcy z tytutu wcze$niejszego wykonania Robdt lub ich poszczegéinych
elementow w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

a) Czy zdaniem Zamawiajgcego ukoniczenie przed terminem prac nie powinno by¢ premiowane ze
wzgledu na wczesniejsze ukonczenie prac?

Odpowiedz nr 23:

Zamawiajgcy pozostawia tres¢ pkt. 10.12 Umowy bez zmian.
Pytanie nr 24:

W 10.13 Umowy wskazano, iz Brak zgody Zamawiajgcego na zmiane (podwyzszenie) wynagrodzenia, w
wypadkach opisanych w pkt 10. Umowy, nie moze stanowi¢ podstawy jakiegokolwiek roszczenia
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, w tym nie moze by¢ podstawg zgdania zmiany w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym.

a) Czy powyzsze postanowienie nie jest sprzeczne w czesci z 10.6?

b) Dlaczego w przypadku poniesienia dodatkowych kosztéw Wykonawca nie mogtbym domagac sie
dodatkowego wynagrodzenia — naruszenie zasady réwnowagi stron stosunku cywilnoprawnego,
bezpodstawne wzbogacenie itp.?

C) W przypadku gdyby Zamawiajgcy bytby na miejscu Wykonawcy, wyrazitby zgode na takie
postanowienie, ktore narazatoby go na dodatkowe koszty?

Proponujemy usuniecie tego postanowienia. Ewentualnie proponujemy modyfikacje: W przypadku
powstania dodatkowych kosztow, Wykonawca bedzie miat prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

Odpowiedz nr 24:
Zamawiajgcy wyjasnia:

a) podwyzszenie Wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem Ryzyk Zamawiajgcego jest fakultatywne.
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ brak zgody na jego podwyzszenie,

b) Wykonawca jako przedsiebiorca prowadzi dziatalno$é na wiasny rachunek i ryzyko. Jako podmiot
profesjonalnie zajmujgcy sie budowg farm PV Wykonawca powinien skalkulowa¢ do ceny Ofert
ryzyko poniesienia dodatkowych kosztéw, czy tez ryzyko zmniejszonej rentownosci kontraktu w
przypadku wystgpienia Ryzyk Obiektywnych lub Ryzyk Wykonawcy,

Zamawiajgcy pozostawia tres¢ pkt. 10.13 Wzoru Umowy bez zmian.
Pytanie nr 25:

W 11.8 Umowy wskazano, ze Kamien Milowy uznawany bedzie za osiggniety w dniu wskazanym przez
Zamawiajgcego w Protokole Odbioru Kamienia Milowego bedgcego zatgcznikiem do Whniosku o
Potwierdzenia Osiggnigcia Kamienia Milowego, lecz nie poézniej niz w dniu podpisania przez Strony
Protokotu Odbioru Kamienia Milowego.

a) lle czasu bedzie miat Zamawiajgcy na stwierdzenie, ze Kamien Milowy zostat osiggniety?

b) Co w przypadku gdy Kamien Milowy zostat osiggniety, a Zamawiajgcy bedzie zwlektad z jego
odebraniem?

Propozycja jest taka aby uzna¢, Wykonawca bedzie miat prawo odebra¢ kamien milowy jednostronnie
celem zachowania zasady rownosci stosunku cywilnoprawnego.

Odpowiedz nr 25:

Zamawiajgcy wyjasnia:

a) uznanie, ze Kamien Milowy zostat osiggniety nastgpi w terminie 5 dni roboczych od ztozenia wniosku
(pkt 11.5 Umowy), z zastrzezeniem postanowien pkt. 11.7

Zamawiajgcy zgodnie z Umowg w ciggu 5 dni roboczych od ztozenia wniosku (pkt 11.5 Umowy), z
zastrzezeniem postanowien pkt. 11.7 dokonuje zatwierdzenia osiggniecia Kamienia Milowego.
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Pytanie nr 26:

W 11.13 wskazano Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy, o
ktorej mowa w pkt 11.12.3. Umowy skutkuje wygasnieciem odpowiedniej czesci roszczenia Wykonawcy o
zaptate. Powyzsze stanowi upowaznienie ze strony Wykonawcy dla Zamawiajgcego do spetnienia czesci
Swiadczenia naleznego Wykonawcy, w opisanych wyzej warunkach, bezposrednio do rgk Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy jako wskazanego przez Wykonawce odbiorcy tego $wiadczenia, w zwigzku
z czym $Swiadczenie takie ma wobec Wykonawcy skutek zapfaty odpowiedniej czesci Wynagrodzenia.
Ponadto w przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty zgodnie z pkt 11.12.3.,
wszelkie koszty z tego wynikajgce obcigzajgce Zamawiajgcego, w tym uzasadnione koszty obstugi
prawnej, poniesione bedg przez Wykonawce w ten sposoéb, iz wyliczona kwota naleznosci bedzie
potrgcona z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy badz ze ziozonego Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, bez koniecznosci wcze$niejszej akceptaciji Wykonawcy.

Proponujemy zmiane na Bezpo$rednia zaptata na rzecz Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy,
o ktorej mowa w pkt 11.12.3. Umowy, skutkuje wygasnieciem odpowiedniej czesci roszczenia
Wykonawcy o zapfate.

Powyzsze stanowi upowaznienie ze strony Wykonawcy dla Zamawiajgcego do spetnienia czesci
swiadczenia naleznego Wykonawcy, w opisanych wyzej warunkach, bezposrednio do rgk Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy jako wskazanego przez Wykonawce odbiorcy tego $wiadczenia, w zwigzku
z czym swiadczenie takie ma wobec Wykonawcy skutek zaptaty odpowiedniej czesci Wynagrodzenia.

Odpowiedz nr 26:
Zmawiajgcy pozostawia pkt 11.13 Wzoru Umowy w dotychczasowym brzmieniu.
Pytanie nr 27:

W 11.18 Umowy wskazano, ze Termin zaptaty czesci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie wystawionej zgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i na
podstawie zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego Wniosku o Potwierdzenie
Osiggnigcia Kamieni Milowych faktury VAT wynosi 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowej pod wzgledem formalnym i merytorycznym faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce wraz
z kompletem wymaganej dokumentacji i oswiadczeniami Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, o
ktorych mowa w pkt 11.9. Umowy. Pfatnosci nastepowac bedg w formie przelewu na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce w odnoénej fakturze VAT. Platnosci dokonywane przez Zamawiajgcego
uwaza sie za wykonane z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego stosowng kwotg z
tytutu polecenia przelewu.

Proponujemy zmiane na Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy,
o ktorej mowa w pkt 11.9. Umowy, skutkuje wygasnieciem odpowiedniej czesci roszczenia Wykonawcy o
zapfate. Powyzsze stanowi upowaznienie ze strony Wykonawcy dla Zamawiajgcego do spetnienia czesci
$wiadczenia naleznego Wykonawcy, w opisanych wyzej warunkach, bezposrednio do ragk Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy jako wskazanego przez Wykonawce odbiorcy tego $wiadczenia, w zwigzku
z czym swiadczenie takie ma wobec Wykonawcy skutek zaptaty odpowiedniej cze$ci Wynagrodzenia.

Odpowiedz nr 27:
Zmawiajgcy pozostawia pkt 11.18 Wzoru Umowy w dotychczasowym brzmieniu.
Pytanie nr 28:

W zakresie zgody Zamawiajgcego odnoszgcej sie do umowy o podwykonawstwo tj. 12.5 — 12.10 Umowy,

a) Czy akceptacja dotyczy rowniez umow, ktére nie sg umowami o roboty budowlane np. nadzér
archeologiczny, ornitologicznych, dostawy umowa o ustugi projektowe, umowa dot. wycinki lasu,
inwentaryzacji drewna, umowa dot. mulczowania itp?

b) Czy umowy, o ktérych mowa powyzej muszg zawiera¢ wszystkie postanowienia umowne takie
jak dla robét budowlanych, jezeli nie to jakich nie trzeba zamieszczac?
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Odpowiedz nr 28:

Zamawiajgcy bedzie wymagat przediozenia do akceptacji uméw o podwykonawstwo zgodnie z trescig
pkt. 12.5 - 12.10. Umowy

Pytanie nr 29:

W 12.36 (winno by¢ 12.26 — dop. Zamawiaj.) Umowy wskazano, ze Wykonawca z zastrzezeniem
postanowien pkt 11. Umowy zwolni Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w art. 392 Kodeksu
Cywilnego od obowigzku $wiadczenia na rzecz Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow
realizujgcych Roboty na podstawie uméw o podwykonawstwo jakichkolwiek naleznych im od Wykonawcy
lub Podwykonawcy kwot, ktdrych zaptaty zadajg od Zamawiajgcego, w ten sposob, iz pokryje wszelkie
naleznosci takich Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow wraz z odsetkami naliczonymi z tytutu
opoznienia w ptatnosciach, zwigzane z ich uczestnictwem w realizacji Umowy, zasgdzone prawomocnymi
orzeczeniami od Zamawiajgcego lub ustalone w ramach ugdd zawartych przez Zamawiajgcego z takim
Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg za uprzednig zgodg Wykonawcy, a ponadto Wykonawca
zobowigzany jest (...)

a) W jaki sposob miataby wyglgdac realizacje powyzszego postanowienia tym bardziej, iz podobne
zapisy byty kwestionowane przez sady.

Sad Najwyzszy podkresla, ze Inwestor zatem nie moze zwolni¢ sie od przewidzianej w art. 6471 § 5 KC
odpowiedzialnosci wobec podwykonawcy, powotujgc sie na wykonanie swojego zobowigzania wobec
wykonawcy, wynikajgcego z innego stosunku zobowigzaniowego. (wyrok SN z dnia 26 listopada 2021 r.,
sygn. akt | CSKP, 147/21, Legalis). Krajowa lzba Odwotawcza wskazata w swoim orzeczeniu, iz
postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia wykonawcy od zaptaty podwykonawcom
wynagrodzenia, ktére nie jest jeszcze wymagalne zmusza wykonawce do prefinansowania
podwykonawcow przed uzyskaniem wynagrodzenia od zamawiajgcego. Sg to wiec rozwigzania
niekorzystne dla wykonawcy, niezgodne z zasadami wspoétzycia spotecznego, w tym z regutg wyptaty
wynagrodzenia podwykonawcom po otrzymaniu wynagrodzenia od zamawiajgcego. Natomiast
zwolnienie zamawiajgcego z odpowiedzialnosci solidarnej za nalezno$ci podwykonawcow nie jest tez
korzystne dla tych podwykonawcdw, gdyz ogranicza liczbe podmiotéw, od ktérych mogg sie domagac
swoich naleznosci (wyrok KIO z dnia 2 lutego 2021 r., sygn. KIO 3512/20, Legalis).

Odpowiedz nr 29:

Zamawiajgcy informuje, ze realizacja powyzszego zostata szczegétowo opisana w pkt 11 Wzoru Umowy,
zapisy dot. wynagrodzenia i warunkéw pfatnosci.

Zmawiajacy pozostawia pkt 12.26. Wzoru Umowy w dotychczasowym brzmieniu.
Pytanie nr 30

W 14.2 Umowy wskazano, ze W przypadku odmowy przejecia Terenu Budowy przez Wykonawce lub
nieuzasadnionego niestawienia sig¢, w terminie wskazanym w pkt 14.1., nalezycie umocowanych
przedstawicieli Wykonawcy w celu przejecia Terenu Budowy i podpisania protokotu przekazania Terenu
Budowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
terminie 30 dni od planowanej daty przekazania Terenu Budowy - z winy Wykonawcy oraz do naliczenia
kary umownej przewidzianej w pkt 25.13. Umowy, chyba ze przed uptywem tego terminu Wykonawca
przejmie od Zamawiajgcego Teren Budowy w ponownie uzgodnionym miedzy Stronami terminie.

a) Czy istnieje mozliwosc¢ rezygnaciji z tego postanowienia?

b) Czy istnieje mozliwos¢ wydtuzenia terminu np. do 60 dni?

Odpowiedz nr 30:
Zmawiajgcy pozostawia pkt 14.2. Wzoru Umowy w dotychczasowym brzmieniu.
Pytanie nr: 31

W 15.2. Umowy wskazano, iz ,Dla unikniecia watpliwosci postanawia sie, ze w przypadku, gdy
Dokumentacja Projektowa pozostawia wyraznie mozliwos¢ wyboru pomiedzy réznymi rodzajami
Materiatow lub Urzgdzen, wyboru dokonuje Zamawiajgcy informujgc o tym uprzednio Wykonawce, z
zachowaniem formy pisemnej.”
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W jakim terminie wyboru pomiedzy réznymi rodzajami Materiatéw lub Urzadzen bedzie dokonywat
Zamawiajgcy ?

Odpowiedz nr: 31

Zamawiajgcy informuje, ze powyzsze realizowane bedzie w terminie okreSlonym w pkt 15.4. (ij.
Zamawiajgcy podejmie decyzje w sprawie powyzszej zgody nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania stosownego wniosku od Wykonawcy).

Pytanie nr: 32

W 17.6 Umowy wskazano Protokét Odbioru Technicznego bedzie szczegoétowo okreslat elementy Robot i
Urzgdzenia stanowigce przedmiot sprawdzen i odbioru oraz wszelkie wytgczenia w tym zakresie, wraz z
podaniem ich przyczyn. Protokét Odbioru Technicznego bedzie zawierat nadto liste stwierdzonych Wad
ze wskazaniem ich rodzaju (zgodnie z pkt 17.7.) oraz zalecenia i rekomendacje Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego, co do dalszego postepowania, a w szczegolnosci co do terminu i ewentualnie sposobu
usuniecia stwierdzonych Wad, przy czym termin wyznaczony na usuniecie powyzszych Wad okreslony w
Protokole Odbioru Technicznego nie powinien przekracza¢ 14 dni od dnia sporzgdzenia Protokotu
Odbioru Technicznego.

a) Jaka jest procedura gdy wszystkie dokumenty zostang przedstawione Zamawiajgcemu, a
Zamawiajgcy nie podejmie zadnej czynnosci?
b) Czy Zamawiajgcy bedzie miat jakikolwiek termin na zajecie stanowiska pod rygorem

jednostronnego odbioru przez Wykonawce?

Propozycja zamiany postanowienia:

W przypadku gdy Zamawiajacy, mimo przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw
wskazanych w pkt. 17.3 Umowy w terminie nie pdzniej niz 7 dni roboczych, nie przystgpi do czynnosci
zwigzanych z odbiorem lub odmoéwi przystapienia do czynnosci zwigzanych z odbiorem technicznym w
terminach wskazanych powyzej, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotang do tego Komisje, w sktad ktérej wejdzie Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy- zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego w trybie wskazanym powyzej. Protokot
sporzadzony przez Komisje w sposéb opisany w zdaniu poprzedzajgcym bedzie stanowit podstawe do
wystawienia faktury VAT i bedzie podstawg do zgadania Wynagrodzenia w sytuacji gdy Zamawiajgcy w
ogole nie przystapi do czynnoéci zwigzanych z Odbiorem Technicznym lub gdy odmoéwi przystgpienia do
czynnosci zwigzanych z odbiorem technicznym,

Odpowiedz nr: 32

Zamawiajgcy wyjasnia, ze procedura odbioru technicznego szczegétowo zostata opisana w pkt 17
Umowy, w tym pkt 17.1. ,,

WWykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do Odbioru Technicznego, wraz z terminem
proponowanego Odbioru Technicznego, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.” oraz pkt 17.5.
precyzuje powyzsze.

Zamawiajgcy pozostawia pkt 17 w dotychczasowym brzmieniu.
Pytanie nr: 33

W odniesieniu si¢ do Gwarancji w 19 Umowy.

a) Czy prace, ktore nie sg robotami budowlanymi, réwniez sg objete tym postanowieniem?

b) Czy podwykonawcy wykonujgcy ustugi np. dostawy rowniez bedg zobowigzani do udzielenia
gwarancji Zamawiajgcemu?

Odpowiedz nr: 33

Zamawiajgcy wyjasnia, ze:

a) gwarancjami objeta jest Instalacja Fotowoltaiczna, i zgodnie z pkt 19.2 obejmuje ona oprécz
Gwarancji Jakosci Robdt oraz Gwarancji Technicznych takze wady tkwigce w wykonaniu Robét, w
tym w dostawie, magazynowaniu i montazu Urzgdzen,

Zgodnie z pkt. 19.1 Gwarancji na Instalacje Fotowoltaiczng (przedmiot Umowy) udziela Wykonawca, z

zastrzezeniem pkt. 19.1.1119.1.2.
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Pytanie nr: 34
W zakresie Ubezpieczenia w 23 Umowy?

Czy wszyscy podwykonawcy, ktorzy nie wykonujg robét budowlanych, zobowigzani sg do posiadania
ubezpieczenia.

Odpowiedz nr: 34

Zamawiajacy wyjasnia, ze bedzie wymagat aby Wykonawca, Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
posiadali ubezpieczenia zgodnie z pkt. 23.4

Pytanie nr: 35

10.5 (ii) — Zadanie przedtozenia planu naprawczego jest mozliwe przy kazdym nawet najkrétszym
opoznieniu

— Prosze o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy doprecyzuje, ze chodzi o niedotrzymanie osiggniecia Kamienia
Milowego przekraczajgce 14 dni?

Odpowiedz nr: 35

Zamawiajgcy wyjasnia, iz zgodnie z pkt 10. 5 Umowy:

~Jezeli w jakimkolwiek momencie realizacji Inwestycji z jakiejkolwiek przyczyny: (i) faktyczny postep
Robot bedzie taki, ze w ocenie Zamawiajgcego zagrozone bedzie dotrzymanie przez Wykonawce Daty
Zakonczenia lub terminu osiggniecia ktéregokolwiek z Kamieni Milowych, lub (ii) Wykonawca nie
dotrzyma terminu osiggnigcia ktoregokolwiek z Kamieni Milowych wediug obowigzujgcego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, lub (iii) zajdg inne odstepstwa od obowigzujgcego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub Harmonogramu Realizacji, Wykonawca na kazde zgdanie
Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania zadania Zamawiajgcego,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Plan Naprawczy.

Do zatwierdzania przez Zamawiajgcego Planu Naprawczego stosuje sie odpowiednio pkt 10.3., przy
czym Plan Naprawczy powinien w pierwszej kolejno$ci zmierza¢ do takiej reorganizacji sposobu realizagcji
Robdt, w tym zwiekszenia zaangazowania Sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobéw
finansowych Wykonawcy, aby mozliwe bylo wykonanie poszczegdlnych jeszcze niezrealizowanych
elementow Robot w terminach okreslonych w dotychczas obowigzujgcym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.”

Zamawiajgcy pozostawia pkt 10.5. w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr: 36

17.11 — Whnioskujemy o wykreslenie przedmiotowego zapisu, Zamawiajgcy ma juz zabezpieczenie
nalezytego wykonania/usuniecia wad na taka okoliczno$¢.

Odpowiedz nr: 36

Zamawiajgcy wyjasnia, ze kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy ustalana jest na
poziomie nie przekraczajgcym 5% wartosci brutto Przedmiotu Umowy, tym samym w przypadku kiedy
szacunkowa wartos¢ Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Technicznego przekracza 10% - kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy nie bedzie stanowita faktycznego zabezpieczenia dla
wartosci wad.

Zamawiajgcy pozostawia zapisy pkt 17.11 Umowy w dotychczasowym brzmieniu.
Pytanie nr: 37

18.5.3 — Whnioskujemy, zeby ten punkt odnosit sie tylko do wad | grupy.
Odpowiedz nr: 37

Zamawiajgcy pozostawia pkt 18.5.3. w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr: 38

18.10 — Whnioskujemy o usuniecie zapisu. Zamawiajgcy ma prawo odmowy odbioru w przypadku
wystgpienia wad | grupy, z kolei ten zapis wprowadza niepewno$¢ interpretacyjng co do ewentualne
rozszerzenia tego katalogu o wszelkie wady. 14



Odpowiedz nr: 38
Zamawiajgcy pozostawia pkt 18.10. w dotychczasowym brzmieniu.
Pytanie nr: 39

20.2 — Wady stwierdzone przy odbiorze ostatecznym powinny zosta¢ wpisane do protokotu, a nie
stanowi¢ podstawe do odmowy podpisania protokotu (Wyrok SN z dnia 12.03.2021 syg. akt V CSKP
14/21) — wnioskujemy 0 zmiane zapisu.

Odpowiedz nr: 39

Zamwaiajacy wyjasnia, iz pojecie Odbior Ostatetczny nie jest tozsame z pojeciem Odbidr Koncowy.
Zmawiajacy oczekuje, aby Protokét odbioru ostatecznego po uptywie okresu gwarancji nie zawierat
uwag- bowiem po jego podpisaniu Zamawiajacy musi odda¢ Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy, a wiec traci mozliwo$¢ szybkiego i skutecznego egzekwowania od Wykonawcy naprawienia
usterek | wad.

Zamawiajgcy pozostawia pkt 20.2. w dotychczasowym brzmieniu.
Pytanie nr: 40

25 — Proponujemy obnizenie wysokosci kar umownych do ponizszych warto$ci, ktére spowoduja, ze kary

bedg

spetniaty swojg role, a nie bedg nadmiernie wygdérowane:
25.2 - 1000 zt

25.3 — 1000 zt

25.4 —1000 zt

25.5-1000 zti2 500 z

25.6 —2 500 zt

25.7 — 1000 zt

25.8 - 0,05%

25.9 - 0,05%

25.10 - 1000 zt
25.11-1000 zt
25.12.—-25000 zt
2513 -10%
2518 - 30%

Odpowiedz nr: 40
Zamawiajacy pzostawia wysokosci kar umownych bez zmian.
Pytanie nr: 41

Prosimy o sprecyzowanie w jakiej technologii majg zostac przyjete do oferty panele fotowoltaiczne,
monofacial czy bifacial?

Odpowiedz nr: 44

Zamawiajgcy nie stawia warunku w zakresie technologii wykonania paneli (monofacial/bifacial) i
dopuszcza oba rozwigzania. Zamawiajacy bedzie wymagat speiniania warunkéw opisanych w Projekcie
Funcjolano — Uzytkowym zaréwno w zakresie Przedmiotu zamowienia jak i poszczegélnych
komponentow.
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