
OZNACZENIA:

PODPISANIE UMOWY

DATA TERMINY POŚREDNIE - TERMINY OSIĄGNIĘCIA POSZCZEGÓLNYCH KAMIENI MILOWYCH

PROPONOWANY OKRES REALIZACJI ETAPÓW ZADANIA

DATA ODBIORY (TECHNICZNY/KOŃCOWY/OSTATECZNY)

1 poł. 2 poł. 1 poł. 2 poł. 1 poł. 2 poł. 1 poł. 2 poł. 1 poł. 2 poł. 1 poł. 2 poł. 1 poł. 2 poł. 1 poł. 2 poł. 1 poł. 2 poł. 1 poł. 2 poł. 1 poł. 2 poł. 1 poł. 2 poł. 1 poł. 2 poł.

I I.1 PODPISANIE UMOWY ZALICZKA 31.10.2022 25%

II.1 PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

II.2 POZWOLENIE NA BUDOWĘ ZAMIENNE

II.3 PROJEKT WYKONAWCZY (INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA +PRZYŁĄCZE) 31.03.2023

III.1 DOSTAWA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

III.2 MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ KM 1 28.02.2023 10% PROTOKÓŁ ODBIORU KM

IV.I DOSTAWA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

IV.2 MONTAŻ PANELI  FOTOWOLTAICZNYCH KM 2 31.03.2023 15% 50% ZALICZKI PROTOKÓŁ ODBIORU KM

V.1 DOSTAWA INWERTERÓW

V.2 MONTAŻ INWERTERÓW KM 3 31.03.2023 10% PROTOKÓŁ ODBIORU KM

VI.1 DOSTAWA TRAFOSTACJI

VI.2 MONTAŻ TRAFOSTACJI KM 4 30.04.2023 10% 50% ZALICZKI PROTOKÓŁ ODBIORU KM

VII.1 DOSTAWA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ

VII.2 MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ I PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 30.04.2023

VIII VIII.1 PRACE DROGOWE I OGRODZENIE

IX IX.1 KOMUNIKACJA TELEMECHANIKA, SYSTEM ALARMOWY, MONITORING

X.1 GOTOWOŚĆ DO ODBIORU

X.2 ODBIÓR INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PRZEZ OSD

X.3 TESTY ODBIOROWE

X.4 ODBIÓR TECHNICZNY ODBIÓR TECHNICZNY 31.05.2023 15% PROTOKÓŁ ODBIORU TECH.

XI XI DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

XII XII POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU

XIII XIII ODBIÓR KOŃCOWY ODBIÓR KOŃCOWY 30.06.2023 15% PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃC.

XIV XIV ODBIÓR OSTATECZNY ODBIÓR OSTATECZNY 30.06.2026 0% PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATE.

III

m-c 6

II

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

PV Darżyno do 2 MW

NR ETAPU ZAKRES PRAC/ZADANIA NR KAMIENIA MILOWEGO DATA ZAKOŃCZENIA WYNAGRODZENIE ROZLICZENIE ZALICZKI SPOSÓB ODBIORU m-c 9m-c 7 m-c 8

IV

V

VI

VII

X

m-c 2 m-c 3

2023

m-c 10 m-c 11 m-c 12

2022

m-c 1 m-c 4 m-c 5 m-c 6


