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Id. Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie

1 REMONT ŚREDNI BLOKU NR-4 35 dn 18-01-01 00:00 18-02-05 00:00

2 Odstawienie bloku do remontu z wyjechaniem zasobników 0 dn 18-01-01 00:00 18-01-01 00:00

3 Studzenie i rozprężenie kotła+montaż zaślepek za WS 4 dn 18-01-01 00:00 18-01-05 00:00

4 Mycie kotła z zew.i wew, odkurzanie 70m, zimnego stropu i międzystropia 4 dn 18-01-03 00:00 18-01-07 00:00

5 Demontaż UW i KR+montaż zaścielenia+rusztowanie wiszące 2 dn 18-01-07 00:00 18-01-09 00:00

6 Remont części ciśnieniowej kotła do GZP-łącznie z badaniami 16 dn 18-01-07 00:00 18-01-23 00:00

7 Remont odwodnień turbinowych wraz z armaturą 14 dn 18-01-07 00:00 18-01-21 00:00

8 Remont TG-4 - remont zaworów AJ, AR, upustów turbiny 14 dn 18-01-07 00:00 18-01-21 00:00

9 Remont armatury kotłowej: 0m, 12m, 31m, 60m. 14 dn 18-01-07 00:00 18-01-21 00:00

10 Podłączenie kanałów spalin reaktora SCR z kotłem - zamknięcie kanałów 25 dn 18-01-07 00:00 18-02-01 00:00

11 Remont Luvo 1,2+wymiana dolnych pakietów 25 dn 18-01-07 00:00 18-02-01 00:00

12 Remont pyłoprawodów: 9m, 12m, 16m, 23m. 18 dn 18-01-07 00:00 18-01-25 00:00

13 Pomiary i naprawy rur parownika kotła - 06:00-14:00 14 dn 18-01-09 00:00 18-01-23 00:00

14 Remont skrzyń palnikowych wg. Zakresu (wymiana dysz pyłowych) - 

14:00-22:00

14 dn 18-01-09 00:00 18-01-23 00:00

15 Remont skrzynek przegrzewacza nasciennego- 14:00-22:00 14 dn 18-01-09 00:00 18-01-23 00:00

16 Remont uszczelnienia Steinmuller- 14:00-22:00 14 dn 18-01-09 00:00 18-01-23 00:00

17 Remont zamka wodnego i zimnych lejów+montaż, demontaż rusztowań - 

22:00-06:00

14 dn 18-01-09 00:00 18-01-23 00:00

18 Remont kolektora wody chłodzącej-zrzutowy, układ wody ruchowej, ZWZ, 

wody zasilajacej

12 dn 18-01-07 00:00 18-01-19 00:00

19 Remont rozdzielni 6kV i 0,4kV 10 dn 18-01-07 00:00 18-01-17 00:00

20 Remont turbiny + urządzenia pomocnicze 19 dn 18-01-07 00:00 18-01-26 00:00

21 Próba ciś.kotła wew.i dozorowa 2 dn 18-01-25 00:00 18-01-27 00:00

22 Usuwanie usterek po próbach kotła 1 dzień 18-01-27 00:00 18-01-28 00:00

23 Demontaż rusztowań z kotła+montaż UW i KR 2 dn 18-01-28 00:00 18-01-30 00:00

24 Wyważanie wentylatorów-WS,WP,WM+demontaż zaślepek za WS-1,2 2 dn 18-02-01 00:00 18-02-03 00:00

25 Blokady technologiczne, elektryczne i uruchomienie bloku 2 dn 18-02-03 00:00 18-02-05 00:00

26 Synchronizacja bloku z krajową siecią elektroenergetyczną 0 dn 18-02-05 00:00 18-02-05 00:00
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Id. Nazwa zadania Czas

trwania

Rozpoczęcie Zakończenie

156 Remont średni bloku nr9 26 dn pią, 18-08-03 22:00śro, 18-08-29 22:00

157 Wyjeżdżanie zbiorników dziennych i 

podajników zgrzebłowych.

2 godz. pią, 18-08-03 22:00 sob, 18-08-04 00:00

158 Odstawienie bl9 do remontu średniego 0 dn sob, 18-08-04 00:00sob, 18-08-04 00:00

159 Studzenie kotła i wyprowadzenie złoża 51 godz.sob, 18-08-04 00:00pon, 18-08-06 03:00

160 Inspekcje i badania kotła - część 

ciśnieniowa+rurociągi parowe UDT

15 dn pon, 18-08-06 03:00wto, 18-08-21 03:00

161 Badania i remont wymurówki w komorze 

paleniskowej, oknach spalin, seperatorach

15 dn pon, 18-08-06 03:00wto, 18-08-21 03:00

162 Remont i inspekcje pozostałych urządzeń kotła19 dn pon, 18-08-06 03:00sob, 18-08-25 03:00

163 Remont ukłądu wody zasilającej (PZ, ZWZ) 14 dn pon, 18-08-06 03:00pon, 18-08-20 03:00

164 Próby wodne kotła 2 dn wto, 18-08-21 03:00czw, 18-08-23 03:00

165 Usuwanie usterek po próbie wodnej kotła, 

demontaż rusztowań

2 dn czw, 18-08-23 03:00sob, 18-08-25 03:00

166 Remont turbiny i układów pomocniczych 

turbiny (kol. Zrzutowy do próby kotła)

19 dn pon, 18-08-06 03:00sob, 18-08-25 03:00

167 Remont układów AKPiA i elektrycznych 

(niezbędnych do próby wodnej)

12 dn śro, 18-08-08 03:00pon, 18-08-20 03:00

168 Remont układów AKPiA i elektrycznych 

(pozostałych)

19 dn śro, 18-08-08 03:00pon, 18-08-27 03:00

169 Uruchomienie bloku+suszenie wymurówki w 

kotle

67 godz.pon, 18-08-27 03:00śro, 18-08-29 22:00

170 Synchronizacja  bloku nr9 0 dn śro, 18-08-29 22:00śro, 18-08-29 22:00
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1 HARMONOGRAM POSTOJU WIOSENNEGO ABSORBERA C i D 2018 rok 17 d 18-03-09 00:01 18-03-26 00:01

2 Harmonogram postoju wiosnnego absorbera C 10 d 18-03-09 00:01 18-03-19 00:01

3 Odstawienie absorbera do postoju absorbera C  0 h 18-03-09 00:01 18-03-09 00:01

4 Opróżnianie zawiesiny z absorbera i studzenie 12 h 18-03-09 00:01 18-03-09 12:01

5 Czyszczenie wys. Ciś. Pakietów GAVO 56 h 18-03-09 12:01 18-03-11 20:01

6 Mycie dna absorbera 2 d 18-03-11 22:01 18-03-13 22:01

7 Przegląd wirówek gipsu absorber C20, C30, W210  5 d 18-03-09 14:01 18-03-14 14:01

8 Remont kapitalny wirówka C10: 6 d 18-03-09 14:01 18-03-15 14:01

9 Przegląd pomp recyrkulacyjnych 6 d 18-03-09 14:01 18-03-15 14:01

10 Przegląd wirnika Gavo 4 d 18-03-13 22:01 18-03-17 22:01

11 Remont pozostałych urządzeń absorbera C 4 d 18-03-13 22:01 18-03-17 22:01

12 Remont wentylatora wspomagającego i WNN wg. zakresu 6 d 18-03-09 14:01 18-03-15 14:01

13 Przygotowanie układów do uruchomienia po remoncie 26 h 18-03-17 22:01 18-03-19 00:01

14 Uruchomienie absorbera C 0 d 18-03-19 00:01 18-03-19 00:01

15 Harmonogram postoju wiosnnego absorbera D 10 d 18-03-16 00:01 18-03-26 00:01

16 Odstawienie absorbera do postoju absorbera D  0 h 18-03-16 00:01 18-03-16 00:01

17 Opróżnianie zawiesiny z absorbera i studzenie 12 h 18-03-16 00:01 18-03-16 12:01

18 Czyszczenie wys. Ciś. Pakietów GAVO 56 h 18-03-16 12:01 18-03-18 20:01

19 Mycie dna absorbera 2 d 18-03-18 22:01 18-03-20 22:01

20 Przegląd wirówek gipsu absorber D30, W220  5 d 18-03-16 14:01 18-03-21 14:01

21 Remont kapitalny wirówka D10, D20 6 d 18-03-16 14:01 18-03-22 14:01

22 Przegląd pomp recyrkulacyjnych 6 d 18-03-16 14:01 18-03-22 14:01

23 Przegląd wirnika Gavo 4 d 18-03-20 22:01 18-03-24 22:01

24 Remont pozostałych urządzeń absorbera D 4 d 18-03-20 22:01 18-03-24 22:01

25 Remont wentylatora wspomagającego i WNN wg. zakresu 6 d 18-03-16 14:01 18-03-22 14:01

26 Przygotowanie układów do uruchomienia po remoncie 26 h 18-03-24 22:01 18-03-26 00:01

27 Uruchomienie absorbera D 0 d 18-03-26 00:01 18-03-26 00:01

28 CZĘŚĆ WSPÓLNA IOS 3 d 18-03-16 00:01 18-03-19 00:01

29 Przegląd kanałów spalin, klap wlotowych i wylotowych oraz 

tłumików hałasu usuwanie usterek

2 d 18-03-16 00:01 18-03-18 00:01

30 Mycie i czyszczenie zbiorników reakcyjnych oczyszczalni ścieków IOS 3 d 18-03-16 00:01 18-03-19 00:01

31 Czyszczenie zbiornika buforowego ścieków nieoczyszczonych 

ze zgromadzonego osadu

3 d 18-03-16 00:01 18-03-19 00:01

32 Przegląd/czyszczenie rzapii w budynku IOS 3 d 18-03-16 00:01 18-03-19 00:01
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