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Organizacja i czas usuwania skutków awarii

1. Plany usuwania awarii, będą obejmować zakres prac remontowych, niezbędnych dla usunięcia awarii.
2. Harmonogram usunięcia awarii oraz zakres prac z tym związany zostanie opracowany przez  Kontrahenta a następnie zaakceptowany przez Zamawiającego i przekazany do realizacji. 
3. Jeżeli w trakcie usuwania skutków awarii, wystąpi konieczność zmiany zakresu prac to harmonogram zostanie przez Strony zweryfikowany i uzgodniony. 
4. Jeżeli  zakres lub liczebność awarii bezpośrednio wpływa na realizację planów bieżących lub weekendowych, Strony mogą zweryfikować  terminy ich realizacji.

Przykładowe harmonogramy usuwania awarii:


1. Remont generatora z wymianą wirnika.
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2. Remont łożysk turbiny.
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3. 
Usuwanie nieszczelności na układzie ciśnieniowym kotła.
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4. 
Usunięcie nieszczelności na rurociągu łączącym kocioł i turbinę (1 wstawka).
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5. Remont uszczelnienia wodorowego.
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6. 
Remont zaworu turbiny.
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Nazwa zadania


Cz. trw.


Remont generatora z wymianą wirnika


9,92 d


Wyznaczenie stref FME


0 h


Prace przygotowawcze: demontaż rurociągów parowych i


olejowych, demontaż wzbudniczy


16 h


Demontaż szczytów generatora


16 h


Wyjazd wirnika i pomiary uszczelnień wodorowych


16 h


Tulejowanie wraz z transportem wirników


16 h


Wjazd wirnikiem


8 h


Monta kozłów łożyskowych i wykonanie centrówek


24 h


Rozwiercanie sprzęgieł


40 h


Montaż szczytów i uszczelnień wodorowych i olejowych


32 h


Montaż szczytów i uszczelnień wodorowych i olejowych cd.


32 h


Montaż wzbudnicy, łożysk i rurociągów


24 h


Prace zakończeniowe i uruchomienie


16 h
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Nazwa zadaniaCz. trw.

Remont generatora z wymianą wirnika9,92 d

Wyznaczenie stref FME0 h

Prace przygotowawcze: demontaż rurociągów parowych i olejowych, demontaż wzbudniczy16 h

Demontaż szczytów generatora16 h

Wyjazd wirnika i pomiary uszczelnień wodorowych16 h

Tulejowanie wraz z transportem wirników16 h

Wjazd wirnikiem8 h

Monta kozłów łożyskowych i wykonanie centrówek24 h

Rozwiercanie sprzęgieł40 h

Montaż szczytów i uszczelnień wodorowych i olejowych32 h

Montaż szczytów i uszczelnień wodorowych i olejowych cd.32 h

Montaż wzbudnicy, łożysk i rurociągów24 h

Prace zakończeniowe i uruchomienie16 h
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Nazwa zadania


Cz. trw.


Remont łożysk turbiny


2 d


Prace przygotowawcze, demontaż rurociągów i parowych i obejm


8 h


Demontaż pokrywy łożyska


8 h


Kontrola, pomiary, remont


16 h


Montaż i prace zakończeniowe


16 h
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Nazwa zadaniaCz. trw.

Remont łożysk turbiny2 d

Prace przygotowawcze, demontaż rurociągów i parowych i obejm8 h

Demontaż pokrywy łożyska8 h

Kontrola, pomiary, remont16 h

Montaż i prace zakończeniowe16 h

-3-2-1123456789101112

Tydzień -1Tydzień 1Tydzień 2


image3.emf
Nazwa zadania


Cz. trw.


Harmonogram usuwania nieszczelności w kotle


4,25 d


Studzenie kotła


16 h


Budowa rusztowania i demontaż izolacji, rozpalenie skrzyni


palnikowej i wykucie szamotu


6 h


Trzepanie grodzi, ewentualne usuwanie nawisów


12 h


Demontaż wygarniacza


6 h


Budowa rusztowania wiszącego


4 h


Lokalizacja uszkodzenia, ustalenia zakresu prac


12 h


 Naprawa uszkodzeń poprzez spawanie wtawek szt. 9 w tym 15


łuków na tych wstawkach


28 h


Próba szczelności kotła powietrzem i oględziny układu


cinieniowego kotła w trakcie próby sprężonym powietrzem


4 h


Spawanie płaskowników uszczelniających ( płetwy)


8 h


Odtworzanie obudowy skrzynki palnikowej z zewnątrz kotła


4 h


Zalanie skrzynki szamotem, montaż izolacji z zewnątrz kotła i


demontaż rusztowania z zewnątrz


4 h


Demontaż rusztowania wiszącego 


4 h


Demontaż zaścielenia leja i wjazd wygarniaczem 4UW3


4 h
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Nazwa zadaniaCz. trw.

Harmonogram usuwania nieszczelności w kotle4,25 d

Studzenie kotła16 h

Budowa rusztowania i demontaż izolacji, rozpalenie skrzyni palnikowej i wykucie szamotu6 h

Trzepanie grodzi, ewentualne usuwanie nawisów12 h

Demontaż wygarniacza6 h

Budowa rusztowania wiszącego4 h

Lokalizacja uszkodzenia, ustalenia zakresu prac12 h

 Naprawa uszkodzeń poprzez spawanie wtawek szt. 9 w tym 15 łuków na tych wstawkach28 h

Próba szczelności kotła powietrzem i oględziny układu cinieniowego kotła w trakcie próby sprężonym powietrzem4 h

Spawanie płaskowników uszczelniających ( płetwy)8 h

Odtworzanie obudowy skrzynki palnikowej z zewnątrz kotła4 h

Zalanie skrzynki szamotem, montaż izolacji z zewnątrz kotła i demontaż rusztowania z zewnątrz4 h

Demontaż rusztowania wiszącego 4 h

Demontaż zaścielenia leja i wjazd wygarniaczem 4UW34 h
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Nazwa zadania


Cz. trw.


Usunięcie nieszczelności na rurociągu łączącym kocioł i


turbinę (1 wstawka)


5,67 d


Wstępna lokalizacja


4 h


Studzenie rurociągu


40 h


Ustalenie zakresu prac i technologii naprawy


4 h


Wycinanie uszkodzenia


16 h


Fazowanie i przygotowanie do spawania


16 h


Wspawanie wstawki


32 h


Obróbka cieplna


16 h


Badania diagnostyczne


8 h


Praca sprzętu - wyżażarka


24 h
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Nazwa zadaniaCz. trw.

Usunięcie nieszczelności na rurociągu łączącym kocioł i turbinę (1 wstawka)5,67 d

Wstępna lokalizacja4 h

Studzenie rurociągu40 h

Ustalenie zakresu prac i technologii naprawy4 h

Wycinanie uszkodzenia16 h

Fazowanie i przygotowanie do spawania16 h

Wspawanie wstawki32 h

Obróbka cieplna16 h

Badania diagnostyczne8 h

Praca sprzętu - wyżażarka24 h
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Nazwa zadania


Cz. trw.


Remont uszczelnienia wodorowego


3,33 d


Prace przygotowawcze: demontaż rurociągów parowych i


olejowych


16 h


Demontaż uszczelnień wodorowych


16 h


Kontrola uszczelnień wodorowych - pomiary


16 h


Montaż uszczelnień wodorowych i olejowych


16 h


Montaż łożysk i rurociągów


8 h


Prace zakończeniowe i uruchomienie


8 h
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Nazwa zadaniaCz. trw.

Remont uszczelnienia wodorowego3,33 d

Prace przygotowawcze: demontaż rurociągów parowych i olejowych16 h

Demontaż uszczelnień wodorowych16 h

Kontrola uszczelnień wodorowych - pomiary16 h

Montaż uszczelnień wodorowych i olejowych16 h

Montaż łożysk i rurociągów8 h

Prace zakończeniowe i uruchomienie8 h
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Nazwa zadania


Cz. trw.


Remont zaworu turbiny


2 d


Demontaż częściowy izolacji


4 h


Prace przygotowawcze, demontaż rurociągów olejowych i


serwomotoru


8 h


Odkręcenie podziału i demontaż 


16 h


Kontrola, pomiary, remont


8 h


Montaż i prace zakończeniowe


16 h


Montaż izolacji


4 h
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Nazwa zadaniaCz. trw.

Remont zaworu turbiny2 d

Demontaż częściowy izolacji4 h

Prace przygotowawcze, demontaż rurociągów olejowych i serwomotoru8 h

Odkręcenie podziału i demontaż 16 h

Kontrola, pomiary, remont8 h

Montaż i prace zakończeniowe16 h

Montaż izolacji4 h
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