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Harmonogram postojow remontowych blokéw i instalacji 10S w elektrowni Potaniec

Rok 2019 :
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Nazwa zadania Czas | Rozpoczgcie | Zakoriczenie 1 kwartat 2 kwartat 3 kwartal 4 kwartat
trwania _ sty lut  mar  kwi | maj | cze lip sie | wrz | pai lis gru sty
Plan postojéw remontowych blokéw w 2019 323 dn 19-02-09 00:01 19-12-28 23:59
remont kapitalny blok 5§ (FENIKS + UDT)  164dn 19-07-18 00:01 19-12-28 23:59 | 164 dn
Remont éredni bl 6 (wkiady SCR#1,2 + UDT) 30 dn  19-02-09 00:01  19-03-10 23:59 | 30 dn !
02-09 [T 03-10
Remont §redni bl 9 16dn  19-04-21 00:01 19-05-06 23:59 | 16 dn
04-21 05-06
Postéj bl. 9 (inspekcja) 7dn  19-10-0500:01 19-10-11 23:59 | 7 dn
10-05 £ 10-11
10S - Absorber D (w pracy 1,9 + 3blokiz 8dn 19-02-17 00:01 19-02-24 23:59 8 dn
2:5,7) 0217 [ 0224
I0S - Przeglad czesci wspolnej (w pracy 1,9 3 dn 190222 00:01  19-02-24 23:59 | 3dn
+ 2 bloki z 2-7 - oc kanalu B 450MW) 0222 | 02-24
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9+ 3blokiz  8dn  1902-2200:01 19-03-01 23:59 | 8dn
2-5,7) 02-22 [ 03-01
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 3blokiz  3,5dn  19-06-07 00:01 19-06-10 12:00 3,5dn '
24, 6-7) 06-07 § 06-10
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9 + 3blokiz  3,5dn  19-06-14 00:01 19-06-17 12:00 3,5dn
2-4, 6-7) 06-14 [ 06-17
I0S - Absorber G (w pracy 1, 9+ 3blokiz  3,5dn  19-09-20 00:01 19-09-23 12:00 | 3,5dn
2-4, 6-7) 09-20 j 09-23
I0S - Absorber D (w pracy 1, 9+ 3 blokiz 3,5dn 19-09-27 00:01 19-09-30 12:00 | 3,5dn
2-4, 6-7) 09-27 [ 09-30
IOS - Absorber C (wpracy 1,9 + 3blokiz  3,5dn  19-12-13 00:01  19-12-16 12:00 | 3,5dn .
2-4, 6-7) 1243 § 1216
0S8 - Absorber D (w pracy‘1, 9+3blokiz 3,5dn 19-12-20 00:01 19-12-23 12:00 | 3,5dn I
2.4, 6-7) 12:20 f 1223 |
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Nazwa zadania Czas  Rozpoczecie  Zakoriczenie 1 kwartat 2 kwartat
B B twania sty | wt | mar  kwi | maj  cze
Plan postojéw remontowych blokéw w 2020 326 dn 20-02-08 00:01 20-12-29 23:59
Remont kapitalny Bl nr 2 (EF, lopatki NP, 130 dn 20-02-15 00:01 20-06-23 23:59 130 dn
UDT + wkiady SCR#1,2,3)
Remont kapitalny Bl nr 3 (EF, UDT + wkiady 130 dn  20-02-22 00:01 20-06-30 23:59 130 dn
SCR#1,2,3)
Remont kapitalny Bl nr 4 (EF,UDT+ wktady 130 dn 20-08-08 00:01 20-12-15 23:59
SCR#1,2)
Remont kapitainy Bl nr 5 (EF, wikiady 130 dn  20-08-2200:01 20-12-29 23:59 |
SCR#1,2,3)
Remont kapitalny blok 6 (wzmocnienie 130 dn  20-08-15 00:01 20-12-22 23:59
konstrukcji SCR + EF + wktady SCR#3 +
Remont képitalny Bl nr 7 (EF, topatki NP., 130 dn 20-02-08 00:01 20-06-16 23:59 130 dn )
UDT + wkiady SCR#1,2,3) | 02-08 [HHEHHHHEERRE TR 0616
Remont §redni bi 9 40 dn  20-06-27 00:01 20-08-05 23:59
I0S - Absorber D (w pracy 1, 9, 4, 5, 6) 116 dn 20-02-22 00:01 20-06-16 23:59
I0S - Absorber C (wpracy 1,9, 2, 3,7) 116 dn 20-08-22 00:01 20-12-15 23:59
108 - Absorber D ( Przeglad czesci wspolngj 4 dn 20-02-22 00:01 20-02-25 23:59 4dn
108 (w pracy 1, 9 + 2 bloki z 3,4,6 - moc 02-22 B 02-25

kanat B 450 MW)

108 - Absorber C (w pracy 1, 9+ 2 blokiz 4 dn 20-11-08 00:01 20-11-11 23:59 4 dn
2,3,7) 11-08 B 11-11
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