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	Harmonogram Realizacji Projektu pt: Poprawa efektywności energetycznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła poprzez modernizację pomp wody chłodzącej w Enea Połaniec S.A.

	Lp.
	Nr Zadania 
(kontraktu / obiektu/elementu odrębnego odbioru /
elementu rozliczenia)
	Planowany termin / Faktyczna data zawarcia umowy / rozpoczęcia zadania           
	Planowany termin/faktyczna data zakończenia umowy/zadania (przekazanie do eksploatacji)

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Zadanie 1
	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pompy wody chłodzącej PCH9
	01.07.2019
	30.09.2019

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Zadanie 2
	Zakup urządzeń dla pompy wody chłodzącej PCH9 - 1 szt. 
	01.10.2019
	30.01.2020

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Zadanie 3
	Modernizacja pompy wody chłodzącej PCH9 - 1 szt.                                 
	01.12.2019
	30.04.2020

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Zadanie 4
	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pompy wody chłodzącej PCH2
	01.05.2020
	31.05.2020

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Zadanie 5
	Zakup urządzeń dla pompy wody chłodzącej PCH2 - 1 szt.
	01.06.2020
	30.09.2020

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	Zadanie 6
	Modernizacja pompy wody chłodzącej PCH2 - 1 szt. 
	01.08.2020
	31.12.2020

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	Zadanie 7
	Promocja:
	01.07.2019
	31.12.2020

	
	
	- Informacja o dofinasowaniu przedsięwzięcia ze środków UE na stronie internetowej Enea Połaniec S.A.
	
	

	
	
	- Tablica informacyjna 
	
	

	
	
	- Artykuł w prasie branżowej 
	
	

	
	
	- Tablica pamiątkowa po zakończeniu realizacji projektu 
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