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Harmonogram postojéw remontowych blokdw i instalacji I0S w elektrowni Potaniec Enea

Rok 2021 :

iazwa zadania Czas | Rozpoczece
2 trwani
Plan postoj6w remontowych blokéw w 663 dn  20-02-22 00:01
2021
Remont kapitalny B nr 3 (EF, UDT+  122dn 21-08-16 00:01
‘wkiady SCR#2,3)
Remont kapitalny Bl nr 4 (EF,UDT+ 121 dn 21-05:0400:01

‘wkiady SCR#2.3, 200+)

Remont kapitalny BI nr 5 (modemizacja 135 dn 201216 00:01
EF, UDT kociol)

Remont kapitalny blok 6 (wzmocnienie 390 dn  20-02-22 00:01
konstrukcji SCR + EF + widady SCR#1,2

Remont éredni bl 1 (UDT) 7dn  2106-1200:01
Posts] bl 9 (inspekcja) 7dn 210129 00:01
Remont éredni bl § 330 210911 00:01

108 - Absorber C (w postoju 5,6 oraz jeden 136 dn  20-09-12 00:01
2 blokéw 3,4)

105 - Absorber D (w postoju 5,6 oraz 1 3§dn 210211 18:00
blok z grupy 3.4)

10S - Absorber C przeglad 675 dn 210527 22:00
pomodemizacyiny (w postoju 4, 2 - viady

SCR#1 oraz jeden 2 biokow 3,5.6)

105 - Absorber D (w postoju 4, 2 - wkiady 35 dn  21-06.03 161
SCR#1 oraz jeden z biokow 3,6.6)

108 - Absorber C (w postoju 3,4 oraz joden 3,5 G~ 21-08-18 18:00
2 biokéw 5,6)

108 - Absorbor D (w postoju 3.4 oraz Jeden 35 dn 21-08.26 18:00
2 blokéw 5,6)

108 - Absorber C (w postoju 3, 6 -wiiady 100 21-11:26 00:01
SCR# oraz Jeden 2 blokow 4,5)

10S - Absorbery C D - Przegiad czgsci  3dn  21-1203 00:01
wapoinej 103 (w postoju 3. & - wklady

SCR#1 oraz 45)

108 - Absorber D (w postoju 3, 6 - wklady 10dn  21-12:03 00:01
SCRi! oraz bioki 4,5)

Harmonogram obowigzuje od 25.02.2021 Sporzadzit: Zweryfikowat:
Do momentu ogloszenia nowego harmonogramu
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Przyjat do informacji
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L. Wypehij i podpisz
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Szukaj ‘Podpis’
Lata 2021+2026
Harmonogram postojéw remontowych blokéw i instalacji I0S w elektrowni Potaniec E nea [ Eksportyj plik POF ~

E2 Edytuj plik POF

[ utworz plik PDF M
B skomentuj
3 Rok 2022 : Bl potacz pliki
B skompresuj plik PDF
_ L Redagyj
Nazwa zadenia Czas | Rozpoczecie | Zakonozenie | T 2 kovartal T 2 fowartal pp—
_ sy |l | mar | kwi | ma | cze | lp | se Liis | gu | sty | A
Plan postojow remontowych blokéw w 282 dn 220312 00:01 221218 23:59 : O chron
2022
Remont biezacy BI nr 7 (wkiady SCR #1) 14dn  22.07-2200:01 2208042359 4, Wypehij i podpisz
Remont biezecy Bl nr 2 (wklady SCR#1)  17dn  22-120200:01 22-121823:59
/% Wiecej narzedzi

Post6j bi. 9 (inspekcja) 7dn  22031200:01 220382359 - 7dn i »
Remont kapitalny bl 9 %0dn  22072900:01 221026 2359

10S - Absorber C (w postoju bloki np.. 3,4, 3,5dn  2204-04 00:01 220407 12:00
6 - rezerwowa wymiana wkaidow SCR)
108 - Absorber D (w postoju bloki np. 3,
5.- rezerwowa wymiana wkaldow SCR)
10S - Absorber C (w postoju np. bioki  35dn  2207-2300:01 22:07-26 12:00 |

.5dn 220407 1200 220410 23:59

357)

105 - Absorber D (w postoju np. bioki  3,5dn 220728 18:00 220801 06:00

486,7)

i0S - Absorber C {w posioju 2 SCR#i oraz 10 an  22-120200:01 221211 23:59 o 10dn

2 blokinp.. 3,4) 1202 g 1211

Tdn

108 - Absomery CD - Przeglad czesci  3dn  22120900:01 22-12-4123:59
1208 | 12401

wspolne] 10S w postoju 2,3,4,6)

10dn
p.4,6) 1209 @3 1218

10S - Absorber D (w postoju 2 oraz 2bloki 10dn 221200 00:01 221218 23:68

Harmonogram obowiazuje od 25.02.2021 __Sporz: ?(Zi%ESPOlU Zweryfikowat: Pnngh;ﬂ;lln;ormaql Utwérz, edytuj i podpisuj
Do momentu ogtoszenia nowego harmonogramu KIEROW - formularze PDF oraz umowy

5. Techricznych i Planowanic ! Dnia 23.02.2021
m}%’z\v\#una (W





