



Rok 2023:

Nazwa zadania	Czas trwania	Zakończenie	1 kwartał												2 kwartał			3 kwartał			4 kwartał											
			gru	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty									
Plan postojów remontowych bloków w 2023	350 dn	23-01-06 00:01	23-12-21 23:59																													
Remont biezący BI nr 3 (blok dowolny, w cieniu postoiu IOS)	17 dn	23-01-06 00:01	01-06	01-06																												
Remont biezący BI nr 4 (UDT kocioł)	17 dn	23-01-06 00:01	01-06	01-06																												
Remont biezący BI nr 6 (UDT XX)	17 dn	23-01-06 00:01	01-06	01-06																												
Remont średni BI nr 6 (UDT XV, kocioł, SCR#1, 45 dn zazielenienie-palnik)	45 dn	23-06-16 00:01				06-16	06-16	06-16																07-30								
Postój bi. 9 (inspekcja)	7 dn	23-06-24 00:01							06-24	06-24																06-30						
IOS - Absorber C (w postoiu np. 2,4,6)	3,5 dn	23-04-06 18:00							04-06	04-06																						
IOS - Absorber C (w postoiu np. 3,5,7)	3,5 dn	23-04-13 18:00							04-13	04-13																						
IOS - Absorber C (w postoiu np. 5,6 -malowanie komina, oraz np. 3)	3,5 dn	23-06-16 00:01							06-16	06-16																06-19						
IOS - Absorber D (w postoiu np. 5,6 -malowanie komina, oraz np.2)	3,5 dn	23-06-19 12:00							06-19	06-19																06-23						
IOS - Absorber C (w postoiu np. 3,4,6)	3,5 dn	23-08-24 18:00										08-24	08-24																08-28			
IOS - Absorber D (w postoiu np. 3,5,6)	3,5 dn	23-08-31 18:00										08-31	08-31																09-04			
IOS - Absorber C (w postoiu 3,4,6)	10 dn	23-01-06 00:01	01-06	01-06																												
IOS - Absorbery CD - Przegląd części wspólnej IOS w postoiu 3,4,6 oraz np. 2,7)	3 dn	23-01-13 00:01	01-13	01-13																												
IOS - Absorber D (w postoiu 3,4,6)	10 dn	23-01-13 00:01	01-13	01-13																												
IOS - Absorber C (w postoiu np.3,4,5)	10 dn	23-12-03 00:01										12-03	12-03																12-12			
IOS - Absorbery CD - Przegląd części wspólnej IOS (w postoiu np. 3,4,5,6)	3 dn	23-12-09 00:01										12-09	12-09																12-11			
IOS - Absorber D (w postoiu np. 3,4,5)	13 dn	23-12-09 00:01										12-09	12-09																12-21			

Harmonogram obowiązuje od 10.11.2022
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu.

Z dniem ogłoszenia niniejszego harmonogramu ważność tracą poprzednie harmonogramy.

Sporządził:

Zweryfikował:

Przyjął do informacji
Zarząd

Kierownik Biura Technicznego
i Planowania

dnia 10.11.2022

Grzegorz Wrona