

Gronówko, dnia 15.01.2026 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Enea Serwis sp. z o.o. Rejon Leszno (dalej: Zamawiający) działając na podstawie pkt. 4.5 Warunków Zamówienia w postępowaniu którego przedmiotem jest:

„Dostawa podnośnika koszowego terenowego o wysięgu min. 25 metrów – sztuk 2”

udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

W umowie § 1 pkt. 4 Zamawiający wskazał, że fabrycznie nowe podnośniki koszowe mają nie być użytkowane w żaden sposób.

Czy Zamawiający dopuści możliwość transportu „na kołach” samochodów ciężarowych do i z fabryki producenta zabudowującej podnośniki? Wg przepisów za pojazd fabrycznie nowy uznaje się taki, którego przebieg nie przekracza 6 000 km.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość transportu „na kołach” samochodów do i z fabryki producenta zabudowującego podnośniki.

Pytanie 2

Ze względu na termin realizacji samochodów 4x4 zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu realizacji zamówienia na 18 grudnia 2026 r.?

Wyjaśnienie: w przypadku złożonego zamówienie na samochód na początku lutego 2026 r., termin realizacji to lipiec 2026 r. Do tego doliczyć należy 10 tygodni na zabudowę podnośników koszowych i 4 tygodnie na dopuszczenie jednostkowe. Musimy również wziąć pod uwagę przerwę wakacyjną fabryki w sierpniu 2026 r.

Odpowiedź na pytanie 2 :

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia do 18 grudnia 2026r.

Z poważaniem