



Numer informacji / Message ID	2/2016
Numer aktualizacji / Update ID	
Status wydarzenia / Event status	Nowe
Data publikacji / Published	22-08-16 16:30
Data podjęcia decyzji /Decision time	22-08-16 16:30
Uczestnik Rynku / Market Participant	ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Kod ACER uczestnika rynku / Acer Code	A0003260U.PL
Treść informacji wewnętrznej:	
<p>W dniu 22 sierpnia 2016 roku, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. otrzymała od Konsorcjum Wykonawczego (<i>Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal</i>), realizującego budowę bloku 11 (<i>blok energetyczny na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy 1075 MWe brutto</i>) w Świerżach Górnych, propozycję zaktualizowanego Harmonogram Realizacji Kontraktu z propozycją przesunięcia terminu przekazania do eksploatacji bloku 11 z dnia 21 lipca 2017 r. na dzień 19 grudnia 2017 r.</p> <p>Propozycja przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji wynika z kwestii techniczno-organizacyjnych wskazanych przez Konsorcjum.</p> <p>Przekazany przez Wykonawcę Harmonogram zostanie poddany analizie, zgodnie z obowiązującą umową. Analiza będzie dotyczyć w szczególności wskazanych przyczyn przesunięcia terminu, skuteczności zaproponowanych działań naprawczych oraz ewentualnych konsekwencji wynikających z przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji.</p> <p><i>Aktualny stan zaawansowania budowy to ponad 88% wykonania szczegółowych zadań.</i></p>	