

Znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2111.13.2022

Radom, 03.11.2022 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Remont kanału wlotowego prawego upustu jałowego EW Trzebiatów I oraz remont umocnień tamy rozdzielczej (grobli) pomiędzy jazem a Elektrownią Wodną Trzebiatów II” - znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2111.13.2022

Pytanie 1:

Ze względu na przewidywany okres realizacji w złych warunkach atmosferycznych istnieje duże ryzyko nie dochowania reżimu technologicznego (wiązanie mieszanki betonowej) co wiąże się z nie dochowaniem dobrej jakości wykonanych robót. Wnosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia na 30 czerwca 2023 r.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia do 30 czerwca 2023 r.

Kierownik Wydziału Zakupów
Donata Lisiecka

Specjalista ds. Zakupów

Kamil Molga
Kamil Molga

ul. Kaszubska 2
26-603 Radom

www.enea.pl/pl/nowaenergia
ene.sekretariat@enea.pl

NIP 7792510877
REGON 384813168