Załącznik nr 2 do Projektu umowy
do postępowania nr OZ/261/KD/U/498/21

Harmonogram rzeczowo – finansowy .


	
	Wyszczególnienie prac
	Termin wykonania prac
	Płatność netto po zakończeniu prac PLN

	Rurociąg pary świeżej 3R302 oraz rurociągu 0R302 
	· Montaż / demontaż rusztowań;
· Demontaż / montaż izolacji;
· Zakup materiałów (izolacji);
· Prace mechaniczne – przygotowanie do badań;
· Wykonanie badań w stanie zimnym; 

	do 14.06.2022r.
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	· Wykonanie pomiarów w stanie gorącym;
· Opracowanie orzeczenia końcowego o stanie technicznym; 

	 do 31.10.2022r.
	
      




RAZEM:    
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