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Załącznik nr 3 - UMOWA nr ………………………………………………………………………. 

 (zwana dalej "Umową") 

 

zawarta w Zawadzie w dniu .........................2024 roku, pomiędzy:  

 

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec 

S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 

0000053769, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 

zakładowy: 713.500.000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej 

„Zamawiającym” lub „Elektrownią” lub „EEP”, którego reprezentują: 

 

1. ………………………………………… - …………………………………………………….… 

 

2. ………………………………………… - …………………………………………………….… 

a 

…………………………… z siedzibą w …………………..; zarejestrowaną pod numerem 

KRS ………………….  

w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

w ………………, …………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał 

zakładowy: xxx w całości wpłacony; NIP: …………………, zwaną dalej „Wykonawcą” lub 

zamiennie „Inżynierem Kontraktu”, którego reprezentują:  

 

1. ………………………………………… - …………………………………………………….… 

 

2. ………………………………………… - …………………………………………………….… 

 

  

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a indywidualnie 

„Stroną”. 

 

Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje: 

 

1. Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa 

stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie 

i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub 

zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi 

naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia 

lub wyroku wiążącego Wykonawcę. 

2. Wykonawca oświadcza, że pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, 

istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do 
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Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego 

lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie 

likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę 

i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki 

finansowe i zdolności techniczne konieczne do wykonania Umowy, a jego 

sytuacja prawna i finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) 

Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie 

i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub 

zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi 

naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia 

lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza 

i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania 

Umowy. 

4. Ogólne Warunki Zakupu Usług w wersji nr Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 

2018 r.(dalej „OWZU”) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod 

adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow są 

integralną częścią Umowy i stanowią Załącznik do Umowy. Strony wiążą 

postanowienia OWZU, za wyjątkiem postanowień rozdziału 11 OWZU. 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie.  

5. Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej 

zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w SWZ i/lub w OWZU.   

6. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia nr FZ/PZP/08/2024 pt. „Inżynier kontraktu dla 

Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań 

Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”” prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) (dalej „Ustawa”). 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami (jakie obowiązują 

Wykonawcę na terenie Zamawiającego) na stronie internetowej Enea 

Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-

grupie/spolki-grupy- 

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow  i 

zobowiązuje się je przestrzegać. 

8. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zapoznał się i będzie przestrzegał 

postanowienia Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA dostępnego na stronie: 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow. 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
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Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zna cele i wartości Grupy ENEA w tym 

wartości etyczne i stara się wdrażać je we własnej działalności. 

9. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy, w celu należytej 

realizacji zamówienia. 

10.Wykonawca potwierdza, iż zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w SWZ, w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonał sprawdzenia 

i weryfikacji wszelkiej dokumentacji i materiałów otrzymanych od 

Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego, w szczególności pod 

kątem ich poprawności, kompletności i przydatności do prawidłowego wykonania 

i realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, iż ww. dokumentacja 

i materiały są w opinii Wykonawcy poprawne, kompletne i w pełni przydatne 

prawidłowego wykonania i realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

 

W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje: 

 

1. DEFINICJE I REGUŁY INTERPRETACYJNE 

 

1. Dokumentacja – Dokumentacja Realizacyjna oraz Dokumentacja Inżyniera 

Kontraktu 

2. Dokumentacja Realizacyjna – wszystkie dokumenty stworzone, pozyskane w 

związku z realizacją Umów Realizacyjnych przez podmioty uczestniczące w ich 

realizacji (m.in. Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego, Wykonawców Umów 

Realizacyjnych, Wykonawcę Nadzoru Autorskiego), inne niż Dokumentacja 

Inżyniera Kontraktu – w tym korespondencja, a także decyzje administracyjne 

pozyskane w związku z realizacją Umów Realizacyjnych 

3. Dokumentacja Inżyniera Kontraktu – wszystkie dokumenty stworzone, 

pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy przez Inżyniera Kontraktu, w 

tym korespondencja , a także decyzje administracyjne, orzeczenia sądów 

pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

4. Dokumenty Składowe Umowy – załączniki do Umowy 

5. Harmonogram Realizacyjny – harmonogram rzeczowo – finansowy danej 

Umowy Realizacyjnej, określający w szczególności terminy realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu danej Umowy Realizacyjnej oraz terminy 

płatności wynagrodzenia z tytułu ich wykonania; 

6. Inwestycja – zamierzenie inwestycyjne pn. „Dostosowanie Enea Elektrownia 

Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”, którego 

przygotowania i realizacji dotyczy obsługa w ramach niniejszej Umowy (tj. 

wszystkie Umowy Realizacyjne objęte obsługą Inżyniera Kontraktu na podstawie 

niniejszej Umowy, a w przypadku, gdy w treści Umowy nie zostały wyodrębnione 

żadne Umowy Realizacyjne, wówczas inwestycja jako całość); 
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7. Obciążenia – wszelkie obciążenia wynikające z czynności prawnej, ustawy lub 

orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej; w szczególności: 

ograniczone prawa rzeczowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie, prawa 

pierwokupu, prawa pierwszeństwa nabycia, opcje, przedwstępne lub warunkowe 

umowy zbycia, ograniczenia zbywalności, umowy najmu, dzierżawy, leasingu, 

użyczenia, licencji, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, zabezpieczenie 

powództwa, a także wszelkie inne ograniczenia w posiadaniu, korzystaniu lub 

rozporządzaniu, zarówno warunkowe jak i bezwarunkowe; Obciążenia obejmują 

również wszelkie wady prawne w rozumieniu art. 5563 Kodeksu cywilnego; 

8. Osoba Zaangażowana – to jakakolwiek osoba, która w jakikolwiek sposób jest 

lub ma zostać zaangażowana po stronie Inżyniera Kontraktu w realizację Umowy. 

W szczególności mogą to być następujące osoby: 

a. członek organów Inżyniera Kontraktu, 

b. wspólnik Inżyniera Kontraktu w przypadku gdy Inżynier Kontraktu jest 

spółką jawną lub partnerską oraz komplementariusz Inżyniera Kontraktu 

w przypadku gdy Inżynier Kontraktu jest spółką komandytową lub 

komandytowo-akcyjną, 

c. osoba upoważniona do reprezentacji Inżyniera Kontraktu, w tym 

koordynator, przedstawiciel, pełnomocnik, prokurent Inżyniera Kontraktu, 

d. pracownik i współpracownik Inżyniera Kontraktu, 

e. podwykonawca Inżyniera Kontraktu, którekolwiek stopnia, oraz każdy: 

i. członek jego organów, 

ii. jego wspólnik, w przypadku, gdy podwykonawca jest spółką jawną 

lub partnerską oraz komplementariusz w przypadku, gdy 

podwykonawca jest spółką komandytową lub komandytowo-

akcyjną, 

iii. jego pracownik i współpracownik 

f. osoba upoważniona do jego reprezentacji, w tym jego koordynator, 

przedstawiciel, pełnomocnik i prokurent, 

g. członek Personelu Wykonawczego, 

h. inna osoba, przy pomocy której Inżynier Kontraktu (lub jego 

podwykonawca któregokolwiek stopnia) wykonywa Umowę lub której jej 

wykonywanie powierza; 

9. Oświadczenia Twórców – oświadczenia wszystkich twórców Utworów 

stworzonych w wykonaniu danego Umowy, dotyczące m.in. przysługujących im 

osobistych praw autorskich, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 16 do 

Umowy; 

10.Oświadczenie Inżyniera Kontraktu – oświadczenie Inżyniera Kontraktu, 

wymieniające m.in. wszystkich twórców Utworów, którzy wzięli udział w realizacji 

danego Umowy, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy; 
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11.Personel Wykonawczy – osoby skierowane przez Inżyniera Kontraktu do 

realizacji Umowy - osoby wskazane w ofercie (z uwzględnieniem późniejszych 

zmian wprowadzonych zgodnie z Umową) 

12.Podwykonawca – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna 

nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Inżynier Kontraktu lub jego 

podwykonawca, lub dalszy podwykonawca dowolnego stopnia, zamierza zawrzeć 

lub zawarł umowę o charakterze odpłatnym na wykonanie usług lub dostaw 

stanowiących część Przedmiotu Umowy lub z nim związanych; 

13.Proces Zakupowy Dotyczący IK - postępowanie o udzielenie zamówienia nr 

FZ/PZP/08/2024 pt. „Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea 

Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”” 

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o Ustawę, w 

wyniku którego zawarto Umowę. 

14.Proces Zakupowy Dotyczący Umowy Realizacyjnej - proces zakupowy 

przeprowadzony przez Zamawiającego w oparciu o postanowienia Ustawy lub 

w oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień w Enea Elektrownia 

Połaniec S.A. i w jej Spółkach Zależnych, w celu zawarcia każdej z Umów 

Realizacyjnych objętych Inwestycją, który zakończył się zawarciem Umowy 

Realizacyjnej. 

15.Roszczenia z Tytułu Naruszenia Praw Własności Intelektualnej – 

roszczenia wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej w związku z 

zawarciem lub wykonaniem Umowy lub z korzystaniem lub rozporządzaniem 

przez Zamawiającego (lub jego następców prawnych pod tytułem ogólnym, jak i 

szczególnym, w tym licencjobiorców oraz osoby, którym udzielono dalszych 

upoważnień na podstawie upoważnień uzyskanych od Inżyniera Kontraktu w 

Umowie) Utworami lub ich opracowaniami (w zakresie dotyczącym Utworu 

będącego podstawą do stworzenia takiego opracowania), lub częściami Utworów, 

lub opracowań Utworów; 

16.Sprzeczność Interesów - Przez sprzeczność interesów rozumie się niezgodną 

z prawem, Umową lub dobrymi obyczajami sytuację,  

a. która budzi uzasadnioną wątpliwość co do obiektywnego, profesjonalnego 

i zgodnego z najlepszym interesem Zamawiającego, wykonywania przez 

Inżyniera Kontraktu lub uczestniczenia przez Osobę Zaangażowaną w 

wykonywaniu przez Inżyniera Kontraktu Umowy, w szczególności 

wykonywanie Umów Realizacyjnych, które byłyby objęte usługami 

Inżyniera Kontraktu, lub 

b. jest niezgodna z zasadami dobrej współpracy i lojalności kontrahentów, a 

w szczególności sytuacje występowania przeciwko Zamawiającemu lub 

jego działalności, 

Przykłady sytuacji Sprzeczności Interesów określono w punkcie Umowy pn. 

Sprzeczność Interesów. 
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17. Umowa Realizacyjna – każda umowa zawarta przez Zamawiającego z 

wykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie prac projektowych, dostaw, 

usług lub robót budowlanych związanych z Inwestycją, objętych obsługą 

Inżyniera Kontraktu na podstawie niniejszej Umowy. Załącznikiem do Umowy 

Realizacyjnej są: opis przedmiotu zamówienia (lub odpowiednio w zależności od 

rodzaju zamówienia: specyfikacja warunków zamówienia, specyfikacja 

wykonania i odbioru robót budowlanych, program funkcjonalno- użytkowy lub 

inny dokument zawierający opis przedmiotu zamówienia), wszystkie zmiany oraz 

z udzielone przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania wykonawców. 

Załączniki do Umowy Realizacyjnej stanowią integralną część Umowy 

Realizacyjnej i stanowią wraz z jej treścią podstawę do interpretacji zakresu 

Usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu. Strony przyjmują, iż 

Zamawiający może zawrzeć Umowy Realizacyjne w innym zakresie niż wynika to 

z treści pkt 6 Załącznika nr 1 do Umowy (tj. na umowy wykraczające poza ten 

katalog, a także na mniejszą lub większą ilość Umów Realizacyjnych). 

18.Umowa– niniejsza umowa wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną 

część, zawarta pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu  

19.Utwór – każdy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych który ma zostać przekazany Zamawiającemu w 

wykonaniu Umowy lub w związku z odstąpieniem od niej i procedurą 

inwentaryzacji określoną w Umowie; 

20.Waloryzacja Kosztowa – waloryzacja Umowy, przeprowadzana zgodnie z 

wymogami art. 439 Ustawy, uwzględniająca uwarunkowania rynkowe, 

odzwierciedlone w zmianach wysokości przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw opublikowanej przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego; 

21.Wniosek Waloryzacyjny – wniosek składany przez Stronę w celu 

przeprowadzenia Waloryzacji Kosztowej; 

22.Wykonawca Umowy Realizacyjnej – podmiot (lub podmioty wspólnie 

ubiegające się o udzielenie zamówienia) wyłoniony/e w drodze odrębnego 

postępowania na realizację danej Umowy Realizacyjnej, któremu Zamawiający 

udzielił zamówienia na wykonanie prac projektowych, dostaw, usług lub robót 

budowlanych związanych z Inwestycją; 

23.Zadanie – części Inwestycji wskazane w pkt 6 Załącznika nr 1 do Umowy, dla 

których zostały lub zostaną zawarte Umowy Realizacyjne. Zadanie obejmuje 

Zadanie Podstawowe i Zadanie Powykonawcze. 

24. W Umowie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej: 

a. odniesienie do ustępu, punktu, załącznika, itp. stanowi odniesienie do 

ustępu, punktu, załącznika, itp. Umowy; 
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b. nazwy pisane wielkimi literami rzeczowniki w liczbie mnogiej odnoszą się 

też do liczby pojedynczej i odwrotnie, a wyrażenia pisane wielkimi literami 

odnoszące się do danego rodzaju obejmują wszystkie rodzaje; 

c. nazwy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w Umowie, 

należy tłumaczyć zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku nr 1 do 

Umowy oraz w OWZU.  

25.Formę pisemną, o której mowa w Umowie, należy rozumieć zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego, a nie zgodnie z definicją pisemności zawartą w art. 7 pkt 16 

Ustawy. Formę elektroniczną, o której mowa w Umowie, należy rozumieć zgodnie 

z przepisami Kodeksu cywilnego. 

26.W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku, gdy 

obowiązki Inżyniera Kontraktu dotyczące tego samego zagadnienia zostały 

uregulowane w więcej niż jednym dokumencie składającym się na Umowę 

Wykonawczą i nie występuje pomiędzy nimi sprzeczność, lecz jeden z tych 

dokumentów opisuje te obowiązki szerzej lub bardziej szczegółowo, należy 

przyjmować, że Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wykonać wszystkie te 

obowiązki (ich sumę). 

27.W razie jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności pomiędzy Umową a 

Dokumentami Składowymi Umowy, pierwszeństwo mają zapisy Umowy. 

28.W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności lub sprzeczności między 

Dokumentami Składowymi Umowy, hierarchia ważności określana jest w 

porządku malejącym (najwyższą wagę ma załącznik nr 1, a najniższą wagę ma 

załącznik wymieniony w Umowie jak ostatni).  

 

2. PRZEDMIOT UMOWY 

2.1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. 

„Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia 

Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”” (dalej: 

odpowiednio jako „Usługi”, „Prace” lub „Przedmiot Umowy”) 

stanowiącego własność Zamawiającego i zlokalizowanego w jego siedzibie 

Zawada 26, 28-230 Połaniec. Usługi, warunki, sposób ich realizacji oraz 

warunki organizacyjne dla realizacji Usług zostały zdefiniowane w Załączniku 

nr 1 do Umowy. Strony nie definiują żadnego zakresu Usług jako kluczowe. 

Usługi zostały podzielone na: 

2.1.1. Zadanie Podstawowe rozliczane ryczałtowo, o których mowa w pkt 6.1. w 

Załączniku nr 1 do Umowy. Zadanie Podstawowe jest realizowane przez 

Personel Wykonawczy zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4.1 – 4.11. 

Załącznika nr 1 do Umowy. 

2.1.2. Zadania Powykonawcze, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy 

obejmuje: 
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a. Praca Personelu Wykonawczego na III zmianie lub niedziele i święta i 

inne dni ustawowo wolne od pracy.  

b. Przeprowadzanie audytów/inspekcji w warsztatach Wykonawcy Umowy 

Realizacyjnej, podwykonawców i zakładach dostawców– łącznie z próbami 

i odbiorami fabrycznymi urządzeń i aparatury, jeżeli Zamawiający uzna to 

za konieczne. Koszty związane z podróżami służbowymi są po stronie 

Inżyniera Kontraktu Przewiduje się do 20 inspekcji na terenie Polski (dalej 

jako „Inspekcje”). 

2.1.3. Zamawiający przeprowadzi Procesy Zakupowe Dotyczące Umów 

Realizacyjnych. Wykonawcy Umów Realizacyjnych będą prowadzić realizację 

Inwestycji w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.  

2.1.4. Koordynator Zamawiającego przekaże niezwłocznie Inżynierowi Kontraktu 

kopię każdego dokumentu zawartego do dnia podpisania niniejszej Umowy, 

tj. kopię każdej Umowy Realizacyjnej, a także kopię każdego aneksu do 

Umowy Realizacyjnej. W przypadku Umów Realizacyjnych, które nie były 

zawarte w momencie zawierania Umowy, Koordynator Zamawiającego 

zawiadomi Inżyniera Kontraktu o wyborze Wykonawcy Umowy Realizacyjnej 

niezwłocznie po jego dokonaniu oraz przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię 

każdej Umowy Realizacyjnej, a także aneksu do Umowy Realizacyjnej, 

niezwłocznie po ich zawarciu. Przekazanie kopii Umowy Realizacyjnej jest 

wiążącym dla Inżyniera Kontraktu poleceniem do niezwłocznego 

przystąpienia do świadczenia Usług w odniesieniu do danej Umowy 

Realizacyjnej. Kopie dokumentów przekazywanych Inżynierowi Kontraktu 

będą poddane anonimizacji w zakresie tajemnic przedsiębiorstwa oraz 

wysokości ustalonego wynagrodzenia. Zasady przekazywania kopii każdej 

Umowy Realizacyjnej, a także kopii każdego aneksu do Umowy Realizacyjnej 

określono w pkt pn. Informacje Chronione. Inżynier Kontraktu zobowiązuje 

się do przestrzegania: 

a. przepisów prawa, w szczególności regulujących kwestie ochrony tajemnicy 

przedsiębiorstwa, ochrony konkurencji i konsumentów, prawa 

antymonopolowego; 

b. postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA dostępnego na stronie: 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow  

c. postanowień dokumentów dotyczących wykonawców i dostawców, , 

zamieszczonych i aktualizowanych na stronie: 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow   

d. informowania Zamawiającego o każdym stwierdzonym przez niego fakcie 

naruszenia przez Wykonawcę Umowy Realizacyjnej przepisów prawa, 

postanowień Umowy Realizacyjnej, Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
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postanowień dokumentów dotyczących wykonawców i dostawców, 

zamieszczonych i aktualizowanych na stronie: 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow . 

2.1.5. Częścią Umowy jest Załącznik nr 1 wraz ze wszystkimi ewentualnymi 

zmianami oraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na 

pytania wykonawców złożone w toku Procesu Zakupowego Dotyczącego IK. 

2.2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że realizacja Przedmiotu 

Umowy jest ściśle zależna od wystąpienia zdarzeń przyszłych i niepewnych, jak 

w szczególności wywiązanie się przez poszczególnych Wykonawców Umów 

Realizacyjnych ze zobowiązań wynikających z tych umów, przebieg procedur 

związanych z zawieraniem przez Zamawiającego kolejnych Umów 

Realizacyjnych, wydawaniem przez organy administracji publicznej decyzji, 

zgód, zezwoleń, opinii etc. Intencją Stron jest zapewnienie pełnej obsługi 

Inwestycji przez Inżyniera Kontraktu. 

2.3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego Przedmiot 

Umowy zgodnie z:  

2.3.1. warunkami określonymi w niniejszej umowie,  

2.3.2. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,  

2.3.3. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 

2.4. Zamawiający przewiduje, że minimalny Zakres Usług zleconych Wykonawcy 

w Okresie Obowiązywania Umowy obejmuje realizację Etapu I, o którym mowa 

w pkt 6.1 Załącznika nr 1 do Umowy (dalej „Minimalna Wielkość Usług”). 

Minimalna Wielkość Usług, określona w Umowie w dniu jej zawarcia nie 

dotyczy: 

2.4.1. sytuacji, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy,  

2.4.2. sytuacji, gdy Zamawiający zmieni Umowę,  

2.4.3. sytuacji, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia,  

2.4.4. sytuacji, gdy Zamawiający zostanie przejęty w drodze sukcesji 

uniwersalnej. 

2.5. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na swój koszt niezbędne 

wyposażenie, a także środki transportu nie będące w dyspozycji 

Zamawiającego, konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym 

specjalistyczny sprzęt do usuwania odpadów. 

2.6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem realizacji Przedmiotu Umowy 

i istniejącymi tam warunkami oraz terenami sąsiadującymi, uzyskał od 

Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje i posiada pełną wiedzę co do 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
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zakresu Usług, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie 

mogą mieć wpływ na realizację Umowy. 

2.7. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy w trakcie trwania Umowy określa 

część II SWZ wraz z załącznikami. 

 

3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUGI  

Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy został określony w Załączniku nr 1 do 

Umowy.  

 

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY  

4.1. Umowa obowiązuje w okresie od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2028r. 

 

5. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG 

Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie siedziba 

Zamawiającego, tj. Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 

Połaniec oraz biuro Wykonawcy. 

 

6. PERSONEL WYKONAWCZY 

6.1. Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu: 

6.1.1. w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy wykaz osób skierowanych do 

realizacji Usług jako Personel Podstawowy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska, pełnionej funkcji oraz, w przypadkach, gdy jest to wymagane 

przepisami prawa lub zapisami Załącznika nr 1 do Umowy, informacji o 

posiadaniu uprawnień wymaganych dla pełnienia danej funkcji oraz wpisaniu 

na listę właściwego samorządu zawodowego,.  

6.1.2. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia każdego wykazu, dla 

każdej wskazanej w wykazie osoby: zatwierdzi osobę wskazaną w wykazie 

jako członka Personelu Wykonawczego albo zgłosi sprzeciw. 

6.2. Wykazy osób, o których mowa w pkt 6.1.1 oraz pkt 6.1.2 stanowią łącznie 

„Wykaz Personelu Wykonawczego”. 

6.3. Inżynier Kontraktu zapewni, że Usługa będzie wykonywana wyłącznie przez 

członków Personelu Wykonawczego. Obowiązki właściwe dla funkcji 

(stanowisk) Personelu Wykonawczego będą wykonywały osoby wskazane dla  

poszczególnych funkcji (stanowisk) w Wykazie Personelu Wykonawczego. 

Obowiązek ten będzie uznawany za wypełniony także wówczas, gdy Przedmiot 

Umowy Wykonawczej będzie realizowany za pomocą: 

6.3.1. osoby, która na stałe zastąpi członka Personelu Wykonawczego w sposób 

zgodny z Umową lub 
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6.3.2. osoby, która tymczasowo zastępuje członka Personelu Wykonawczego w 

sposób zgodny z Umową. 

6.4. Inżynier Kontraktu zapewni, że: 

6.4.1. członkowie Personelu Wykonawczego przez cały okres realizacji Umowy 

spełniają i będą spełniać wszystkie wymagania dla danej funkcji wynikające 

z Umowy, w szczególności członkowie Personelu Wykonawczego muszą 

posiadać kwalifikacje, w tym uprawnienia zawodowe w zakresie, w jakim 

zostały wskazane w opisie danej funkcji zawartym w Załączniku nr 1 do 

Umowy; 

6.4.2. członkami Personelu Wykonawczego nie będą osoby dotknięte 

Sprzecznością Interesów. 

6.5. Jeżeli którykolwiek z członków Personelu Wykonawczego będzie wykonywał w 

ramach realizacji Umowy czynności wymagające – zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa – choćby tymczasowego wpisu na listę 

właściwego polskiego samorządu zawodowego, Inżynier Kontraktu zapewni, 

żeby taki członek Personelu Wykonawczego uzyskał wpis na listę właściwego 

polskiego samorządu zawodowego najpóźniej przed rozpoczęciem 

wykonywania takich czynności i pozostał wpisany na tej liście przez cały okres 

wykonywania przez niego takich czynności. W terminie 7 dni od otrzymania 

żądania Zamawiającego, Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu kopię 

zaświadczenia wydanego przez właściwy organ samorządu zawodowego 

potwierdzającego wpis, o którym mowa powyżej.  

6.6. Jeżeli Inżynier Kontraktu wskaże Zamawiającemu w Wykazie Personelu 

Wykonawczego osobę, która nie spełnia wymagań wynikających z Umowy, w 

szczególności tych określonych w pkt 6.4., Zamawiający może, w każdym 

czasie, złożyć Inżynierowi Kontraktu sprzeciw co do skierowania takiej osoby 

do wykonywania Umowy wraz z uzasadnieniem sprzeciwu. W takim przypadku 

Inżynier Kontraktu zgłosi nową osobę spełniającą wszystkie wymagania 

wynikające z Umowy, w szczególności te określone w pkt 6.4. 

6.7. Zamawiający może, w każdym czasie, zażądać od Inżyniera Kontraktu 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez danego członka Personelu 

Wykonawczego obowiązków wynikających z Umowy, w tym spełnienie 

wymogów w zakresie doświadczenia i kwalifikacji. Inżynier Kontraktu będzie 

miał obowiązek przedłożyć odpowiednie dokumenty w terminie 3 dni od 

otrzymania wezwania. 

6.8. Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu informacje na temat zmiany 

danych zawartych w Wykazie Personelu Wykonawczego. W przypadku gdy w 

wyniku zmiany danych, którykolwiek z członków Personelu Wykonawczego nie 

spełnia wymogów Umowy, Strony postąpią zgodnie z procedurami określonymi 

w Umowie, w szczególności z pkt 7 Umowy. Zgłoszenie przez Inżyniera 
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Kontraktu zmiany składu Personelu Wykonawczego wymaga działania zgodnie 

z pkt 7 Umowy. 

6.9. Przyjmuje się, iż dany członek Personelu Wykonawczego rozpoczyna realizację 

Usług z chwilą, gdy Zamawiający zaakceptuje jego zgłoszenie do składu 

Personelu Wykonawczego lub zgłoszenie zmiany składu Personelu Wykonawcy 

w przypadkach wymaganych Umową. 

6.10. Zamawiający nie określa wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, 

w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks, osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

7. ZMIANY SKŁADU PERSONELU WYKONAWCZEGO, ZASTĘPSTWA, 

ZASTĘPOWANIE USUNIĘTYCH CZŁONKÓW PERSONELU 

WYKONAWCZEGO 

7.1. Wszelkie zmiany w składzie Personelu w stosunku do Oferty Wykonawcy, 

niniejszej Umowy mogą nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego 

wyrażoną na piśmie po rygorem nieważności. 

7.2. Nowym członkiem Personelu Wykonawczego może zostać wyłącznie osoba, 

która spełnia wszystkie wymagania wynikające z Umowy. 

7.3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę do Zamawiającego co 

najmniej na 14 dni przed planowaną zmianą. Wniosek powinien zawierać 

uzasadnienie i wskazanie osoby, która zająć ma miejsce dotychczasowego 

członka Personelu wraz z oświadczeniem, że osoba ta spełnia wymogi 

oznaczone przez Zamawiającego w SIWZ.  

7.4. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w sprawie wniosku o zmianę 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowego wniosku.  

7.5. Zamawiający ma prawo odmówić akceptacji nowego członka Personelu, jeśli 

ma uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nowy członek Personelu daje 

rękojmię należytego wykonywania usługi. Wówczas Wykonawca powinien 

niezwłocznie zaproponować inną osobę.  

7.6. W wyjątkowych przypadkach, gdy nie będzie możliwa zmiana członka 

Personelu na osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego, 

Wykonawca może na okres nieprzekraczający 14 dni wyznaczyć tymczasowego 

zastępcę, który również zostanie uprzednio zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Ustęp ten ma również zastosowanie do nieobecności 

spowodowanych urlopem członka Personelu czy też wydarzeniami losowymi 

(np. choroba).  

7.7. Zamawiający może zażądać zmiany członka Personelu Wykonawcy, jeżeli 

wykonuje on swoje obowiązki w sposób nieefektywny lub nieprawidłowy. 
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Zamawiający powinien w takim przypadku wystąpić z żądaniem do 

Wykonawcy. 

7.8. Wykonawca poprzez Kierownika Inżyniera Kontraktu będzie uzgadniał terminy 

urlopów Personelu Wykonawcy w trakcie realizacji Prac (poza Okresem 

Gwarancji) z Kierownikiem Projektu. Na żądanie Kierownika Projektu 

Wykonawca zapewni zastępstwo członka Personelu Wykonawcy na czas jego 

urlopu, gdy będzie to konieczne dla prawidłowej realizacji Usługi przez 

Wykonawcę. 

7.9. Po dokonaniu każdej aktualizacji składu Personelu Wykonawczego Inżynier 

Kontraktu przekazuje Zamawiającemu na piśmie zaktualizowany Wykaz 

Personelu Wykonawczego. Aktualizacja Wykazu Personelu nie wymaga 

zawierania aneksu do Umowy. 

7.10. Postanowienia pkt 6.9 stosuje się do uregulowanych w niniejszym punkcie: 

zmiany składu Personelu Wykonawczego, zastępstw, zastępowania usuniętych 

członków Personelu Wykonawczego. 

 

8. SKUTKI NARUSZEŃ UMOWY DOTYCZĄCYCH PERSONELU 

WYKONAWCZEGO 

8.1. Jeżeli Inżynier Kontraktu poweźmie wiadomość, że którykolwiek członek 

Personelu Wykonawczego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na 

mocy którego został orzeczony zakaz zajmowania określonego stanowiska, 

wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej – Inżynier Kontraktu zapewni, że ta osoba nie będzie brała 

udziału w wykonywaniu Umowy oraz niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego, przedstawiając Zamawiającemu do akceptacji 

kandydata na zastępcę takiego członka Personelu Wykonawczego. Wymaganie 

zawarte w zdaniu pierwszym niniejszego punktu odnosi się do tych członków 

Personelu Wykonawczego, którym wymienione orzeczenia sądu uniemożliwiają 

wykonywanie czynności członka Personelu Wykonawczego. Powyższe stosuje 

się odpowiednio do członka Personelu Wykonawczego, który utracił 

uprawnienia wymagane dla wykonywania Usługi zgodnie z Umową.  

8.2. Jeżeli członek Personelu Wykonawczego nienależycie wykonuje właściwe dla 

jego funkcji obowiązki (w szczególności jeżeli jego zaangażowanie w realizację 

innych zamówień na rzecz Zamawiającego lub na rzecz innych podmiotów 

negatywnie wpływa na wykonywanie przez niego obowiązków w ramach 

realizacji Usług, Zamawiający wezwie Inżyniera Kontraktu do naprawienia 

skutków dokonanych naruszeń i zaniechania dalszych naruszeń oraz do 

zawiadomienia Zamawiającego o takim naprawieniu i zaniechaniu oraz 

przedstawienia dowodów potwierdzających te okoliczności, wyznaczając 

odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni. W przypadku bezskutecznego upływu 
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tego terminu, Zamawiający może jednostronnie usunąć tę osobę ze składu 

Personelu Wykonawczego. 

8.3. Jeżeli członek Personelu Wykonawczego przestał spełniać określone w 

załączniku nr 1 do Umowy wymagania dotyczące funkcji, do której pełnienia 

został zgłoszony (lub okaże się, że nie spełniał ich już w momencie zgłoszenia, 

a Zamawiający nie złożył sprzeciwu), w szczególności utracił wymagane 

uprawnienia lub Inżynier Kontraktu nie przedłożył dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań wynikających z 

załącznika nr 1 do Umowy, lub okaże się, że nie posiada zgłaszanego uprzednio 

doświadczenia lub wobec członka Personelu Wykonawczego został 

prawomocnie orzeczony zakaz zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu 

lub prowadzenia działalności gospodarczej, który uniemożliwia lub ogranicza 

wykonywanie funkcji członka Zespołu Wykonawczego, Zamawiający 

jednostronnie usuwa tę osobę ze składu Personelu Wykonawczego. 

8.4. Jeżeli Zamawiający uprawdopodobni, że dany członek Personelu 

Wykonawczego naruszył obowiązki dotyczące zachowania poufności, unikania 

sprzeczności interesów lub danych osobowych, Zamawiający – po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do przedstawienia stanowiska Wykonawcy w tym 

zakresie w odpowiednim terminie nie dłuższym niż 5 dni – może jednostronnie 

usunąć tę osobę ze składu Personelu Wykonawczego. Oświadczenie będzie 

zawierało uzasadnienie decyzji Zamawiającego. 

8.5. Jeżeli dana osoba została usunięta ze składu Personelu Wykonawczego, 

Inżynier Kontraktu może zgłosić tę osobę ponownie do składu Personelu 

Wykonawczego, jeżeli udowodni, że zarzucane naruszenie nie miało miejsca 

lub udowodni, że ustały przyczyny usunięcia. 

8.6. W przypadku, gdy Zamawiający usunie jakąkolwiek osobę z Wykazu Personelu 

Wykonawczego lub ograniczy zakres Zadań objętych obsługą danego członka 

Personelu Wykonawczego, Inżynier Kontraktu zgłosi Zamawiającemu inną 

osobę na miejsce usuniętej osoby – niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o usunięciu. 

8.7. Postanowienia pkt 6.9 stosuje się do uregulowanego w niniejszym punkcie 

zastępowania usuniętych członków Personelu Wykonawczego. 

 

9. SPRZECZNOŚĆ INTERESÓW 

9.1. Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Zamawiającego oraz charakter zadań 

i obowiązków Inżyniera Kontraktu, Zamawiający oświadcza, że do realizacji 

Umowy Wykonawczej niezbędne jest zaufanie Zamawiającego do Inżyniera 

Kontraktu. Zamawiający może utracić zaufanie do Inżyniera Kontraktu w 

szczególności w przypadku powstania Sprzeczności Interesów.  
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9.2. Sprzeczność Interesów może powstać w wyniku zachowania Inżyniera 

Kontraktu lub Osoby Zaangażowanej. 

9.3. Inżynier Kontraktu zapewni (na zasadzie odpowiedzialności gwarancyjnej), że 

w Okresie Obowiązywania Umowy nie wystąpi żadna ze wskazanych poniżej 

Sprzeczności Interesów: 

9.3.1. Inżynier Kontraktu lub Osoba Zaangażowana podejmie zachowanie 

utrudniające przygotowanie lub realizację Inwestycji, którejkolwiek Umowy 

Realizacyjnej, w tym zaangażuje się na jakiejkolwiek podstawie (w tym 

wolontariatu) w działalność podmiotów występujących przeciwko 

przygotowaniu lub realizacji Inwestycji, którejkolwiek Umowy Realizacyjnej; 

9.3.2. Inżynier Kontraktu lub Osoba Zaangażowana wykorzysta informacje 

pozyskane od Zamawiającego lub osób działających w imieniu lub na rzecz 

Zamawiającego w toku wykonywania Umowy do jakiegokolwiek wsparcia, 

bezpośredniego lub pośredniego, podmiotów posiadających sprzeczne z 

Zamawiającym interesy, w szczególności dążących do utrudnienia lub 

uniemożliwienia przygotowania lub realizacji Inwestycji, którejkolwiek 

Umowy Realizacyjnej, niniejszej Umowy; 

9.3.3. Inżynier Kontraktu lub Osoba Zaangażowana zaangażuje się, po stronie 

podmiotów posiadających sprzeczne z Zamawiającym interesy, w 

postępowania administracyjne, karne, cywilne lub inne sprawy sporne 

dotyczące Zamawiającego, Inwestycji, którejkolwiek Umowy Realizacyjnej, 

chyba że za zgodą Zamawiającego lub w postaci wsparcia Zamawiającego; 

9.3.4. Inżynier Kontraktu lub Osoba Zaangażowana podejmie jakiekolwiek 

zachowanie (polegające w szczególności na publicznym wypowiadaniu się), 

które podważałoby zasadność przygotowania lub realizacji Inwestycji, 

którejkolwiek Umowy Realizacyjnej, niniejszej Umowy, lub naruszałoby 

dobra osobiste lub godziłoby w wizerunek Zamawiającego lub jego 

pracowników lub współpracowników w związku z ich pracą na rzecz 

Zamawiającego; 

9.3.5. Inżynier Kontraktu lub Osoba Zaangażowana podejmie zachowanie 

utrudniające lub uniemożliwiające należyte wykonanie Inwestycji, 

którejkolwiek Umowy Realizacyjnej, niniejszej Umowy w tym zrealizowanie 

ich celu, przy optymalnym wykorzystaniu przez Zamawiającego środków 

finansowych oraz czasu, a także przy zastosowaniu optymalnych rozwiązań, 

w tym w zakresie jakości świadczenia Inżyniera Kontraktu; 

9.3.6. Inżynier Kontraktu lub Osoba Zaangażowana podejmie (niezgodne z 

Umową) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest uzyskanie w zamian 

za to zachowanie, kosztem interesu Zamawiającego, określonego rezultatu 

korzystnego dla siebie lub innego podmiotu, w szczególności dla Inżyniera 
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Kontraktu lub Osoby Zaangażowanej, lub osób powiązanych z Inżynierem 

Kontraktu lub z Osobą Zaangażowaną, w tym dla: 

(a) kontrahenta Inżyniera Kontraktu lub Osoby Zaangażowanej, 

(b) pracownika lub współpracownika niezaangażowanego w realizację 

Umowy, 

(c) podmiotu powiązanego kapitałowo z Inżynierem Kontraktu lub 

Osobą Zaangażowaną lub osoby należącej do personelu takiego 

podmiotu powiązanego kapitałowo, 

(d) beneficjenta  rzeczywistego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  1  marca  

2018  r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu 

(e) osoby, która względem Inżyniera Kontraktu lub Osoby 

Zaangażowanej jest osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 §11 

Kodeksu karnego; 

9.3.7. Inżynier Kontraktu lub Osoba Zaangażowana: 

(a) uczestniczy na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w 

realizacji którejkolwiek Umowy Realizacyjnej; 

(b) jest, lub był w okresie 3 lat przed zawarciem Umowy, pracownikiem 

Zamawiającego; 

(c) realizuje lub realizował usługi projektowania, usługi nadzoru, usługi 

zarządzania lub usługi nadzoru autorskiego dla którejkolwiek Umowy 

Realizacyjnej na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego. 

(d) których zaangażowanie w realizację innego zamówienia na rzecz 

Zamawiającego lub innego podmiotu wpływa lub może wpływać na 

wykonywanie przez te osoby obowiązków w ramach realizacji 

Umowy, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę. 

9.4. Zakresem zakazu wynikającego z pkt 9.3. nie jest objęte wykonywanie 

obowiązków wynikających z przepisów prawa i wykonywanie przysługujących 

Inżynierowi Kontraktu lub Osobom Zaangażowanym osobiście praw lub 

roszczeń, w tym uprawnień procesowych. 

9.5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu 

wystąpienia Sprzeczności Interesów oraz wystąpienia ryzyka powstania 

Sprzeczności Interesów – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni 

od dnia, w którym Inżynier Kontraktu dowiedział się lub, przy dołożeniu 

należytej staranności, powinien dowiedzieć się o jej zaistnieniu. W tym celu 

Inżynier Kontraktu zapewni w szczególności, że każda z Osób Zaangażowanych 

pisemnie zgłosi Inżynierowi Kontraktu każdą sytuację wystąpienia 

Sprzeczności Interesów oraz wystąpienia ryzyka powstania Sprzeczności 
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Interesów – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dnia od dnia, w 

którym Osoba Zaangażowana dowiedziała się lub, przy dołożeniu należytej 

staranności, powinna dowiedzieć się o jej zaistnieniu. 

9.6. Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie (zgodne 

z wzorem stanowiącym załącznik nr 15 do Umowy) o braku Sprzeczności 

Interesów: 

9.6.1. wraz ze zgłoszeniem nowego członka Personelu Wykonawczego - dla 

każdej osoby zgłaszanej jako nowy członek Personelu Wykonawczego, 

9.6.2. na każde żądanie Zamawiającego w Okresie Obowiązywania Umowy – dla 

osoby wskazanej przez Zamawiającego w żądaniu. 

9.7. Jeżeli wystąpi Sprzeczność Interesów lub ryzyko powstania Sprzeczności 

Interesów, Inżynier Kontraktu, z własnej inicjatywy a w każdym przypadku – 

na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

wskazanym w żądaniu Zamawiającego: 

(a) zapewni, żeby Osoba Zaangażowana nie brała udziału w 

wykonywaniu Umowy oraz nie miała dostępu do Informacji 

Chronionych ani nie posiadała żadnych Informacji Chronionych i 

przekaże Zamawiającemu dowody potwierdzające zrealizowanie 

tego obowiązku, w tym pisemne oświadczenie Osoby 

Zaangażowanej skierowane do Zamawiającego, 

(b) zapewni wdrożenie wszelkich innych adekwatnych środków 

zapobiegawczych, gwarantujących wyłączenie możliwości powstania 

takiej sytuacji w przyszłości i przekaże Zamawiającemu dowody ich 

wdrożenia, 

(c) usunie skutki wystąpienia okoliczności powodującej Sprzeczność 

Interesów i działania w sytuacji Sprzeczności Interesów, w 

szczególności naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego, 

złoży lub zapewni złożenie oświadczeń o odpowiedniej formie i treści 

lub usunie skutki w inny sposób wskazany przez Zamawiającego, 

oraz przekaże Zamawiającemu dowody usunięcia tych skutków, 

(d) wdroży inne, wskazane przez Zamawiającego, środki zaradcze w 

celu usunięcia sytuacji Sprzeczności Interesów i jej skutków, oraz 

zapobieżenia jej wystąpienia w przyszłości. 

 

10. WYKONAWCY WSPÓLNIE REALIZUJĄCY UMOWĘ 

* Treść punktu zostanie skreślona na etapie przygotowania umowy do podpisu z zachowaniem 

ustalonej numeracji punktów umowy, jeżeli Inżynier Kontraktu nie będzie wykonawcą wspólnie 

realizujący umowę. 
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10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zawarcie Umowy, którzy wspólnie złożyli 

ofertę i wspólnie zawarli Umowę z Zamawiającym („Członkowie 

Konsorcjum”) zobowiązują się, że będą wspólnie wykonywali Umowę, będąc 

związani umową regulującą ich współpracę („Umowa Konsorcjum”). W 

związku z tym Członkowie Konsorcjum, z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.2 

i pkt 10.4., niniejszym udzielają jednemu z nich, tj. 

[…………………………………………………….] („Lider Konsorcjum”) umocowania do 

reprezentowania wszystkich Członków Konsorcjum wobec Zamawiającego we 

wszelkich sprawach związanych z Umową, w tym do: 

10.1.1. składania, z zastrzeżeniem pkt 10.3., wszelkich oświadczeń woli w 

imieniu wszystkich Członków Konsorcjum oraz przyjmowania w imieniu 

wszystkich Członków Konsorcjum oświadczeń od Zamawiającego, a w 

szczególności oświadczeń o potrąceniu (a pełnomocnictwo, o którym mowa 

w niniejszym punkcie w zakresie przyjmowania w imieniu wszystkich 

Członków Konsorcjum oświadczeń od Zamawiającego, z uwagi na 

konieczność zapewnienia należytej realizacji Umowy, ma charakter 

nieodwoływalny i nie może być ograniczone); 

10.1.2. odbierania od Zamawiającego wszelkich związanych z Umową 

świadczeń pieniężnych przysługujących któremukolwiek z Członków 

Konsorcjum, przy czym upoważnienie to pozostanie w mocy aż do 

zaspokojenia lub przedawnienia wszelkich roszczeń pieniężnych 

przysługujących któremukolwiek z Członków Konsorcjum od Zamawiającego 

w związku z Umową. 

Odwołanie pełnomocnictwa, w zakresie w jakim jest dopuszczalne, wymaga 

uprzedniego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczne w relacjach 

pomiędzy Członkami Konsorcjum a Zamawiającym z momentem doręczenia 

Zamawiającemu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oświadczenia o 

odwołaniu pełnomocnictwa. 

10.2. Strony mogą ustalić, że funkcję Lidera Konsorcjum będzie pełnić inny Członek 

Konsorcjum. W takim przypadku wszystkie upoważnienia przewidziane 

Umową, związane z pełnieniem funkcji Lidera Konsorcjum (w tym 

upoważnienia, o których mowa w pkt 10.1.), od momentu dokonania takiej 

zmiany są udzielone przez wszystkich Członków Konsorcjum nowemu Liderowi 

Konsorcjum. 

10.3. Umocowanie Lidera Konsorcjum, o którym mowa w pkt 10.1.1., nie obejmuje 

jedynie: 

10.3.1. zmiany Umowy,  

10.3.2. rozwiązania Umowy,  

10.3.3. odstąpienia od Umowy,  

10.3.4. wypowiedzenia Umowy,  
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- do których to czynności wymagane są odrębne oświadczenia woli złożone 

przez wszystkich Członków Konsorcjum (działających osobiście lub na 

podstawie odrębnego pełnomocnictwa). 

10.4. Uzgodnienia, o których mowa w pkt 10.2. wymagają złożenia, w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, oświadczeń przez: 

10.4.1. wszystkich Członków Konsorcjum działających łącznie, oraz przez  

10.4.2. Zamawiającego. 

10.5. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, w związku z 

upoważnieniem, o którym mowa w pkt 10.1.2., Zamawiający będzie 

uprawniony do dokonywania płatności przewidzianych w Umowie na ręce 

Lidera Konsorcjum (w tym na podstawie faktury wystawionej przez Lidera 

Konsorcjum, na rachunek bankowy wskazany w Umowie). Przez zapłatę w ten 

sposób na ręce Lidera Konsorcjum i w zakresie tak zapłaconej kwoty, 

Zamawiający zaspokaja wierzytelności przysługujące Członkom Konsorcjum 

(wszystkim i każdemu z osobna) z tytułu będącego podstawą zapłaty Liderowi 

Konsorcjum. 

10.6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony, mając na uwadze treść art. 379 § 1 Kodeksu 

cywilnego, potwierdzają, że wynikające z Umowy wierzytelności Członków 

Konsorcjum względem Zamawiającego (w szczególności wierzytelności o 

zapłatę wynagrodzenia) będą dzieliły się na tyle niezależnych od siebie części, 

ilu jest Członków Konsorcjum. Przyjmuje się, że części te są równe / części te 

przypadają poszczególnym Członkom Konsorcjum według następującego 

podziału [….…]1. Członkowie Konsorcjum wyrażają zgodę na dokonywanie 

przez Zamawiającego potrąceń należnych mu na podstawie Umowy 

wierzytelności z całości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, bez względu na 

wskazany powyżej podział. 

10.7. Zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy, Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania wniesione w innej 

formie niż w pieniądzu musi zabezpieczać należyte wykonanie Umowy przez 

wszystkich Członków Konsorcjum, to jest musi umożliwiać Zamawiającemu 

skorzystanie z zabezpieczenia (złożenie żądania wypłaty skutkujące 

powstaniem obowiązku gwaranta albo poręczyciela dokonania wypłaty 

środków) w pełnej wysokości w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy chociażby przez jednego z Członków Konsorcjum. 

10.8. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że korespondencja oraz 

oświadczenia woli Zamawiającego wysłane na adres Inżyniera Kontraktu, lub 

                                                 
1 Podkreślony zapis do dostosowania / uzupełnienia, zgodnie z pisemnym oświadczeniem wszystkich Członków 

Konsorcjum złożonym Zamawiającemu przed zawarciem Umowy. 
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odpowiednio zmieniony zgodnie z Umową Wykonawczą, będą uznane za 

doręczone ze skutkiem dla wszystkich Członków Konsorcjum. 

10.9. Członkowie Konsorcjum zobowiązują się do utrzymania ważnej i wykonalnej 

Umowy Konsorcjum, w tym do niewypowiadania ani nierozwiązywania jej aż 

do upływu Okresu Obowiązywania Umowy, w tym upływu okresu rękojmi za 

wady i gwarancji jakości i to pod rygorem prawa Zamawiającego do 

wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zobowiązanie, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pozostanie wiążące również w 

przypadku ogłoszenia upadłości któregokolwiek z Członków Konsorcjum. 

 

11. PODWYKONAWCY I PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY 

11.1. Inżynier Kontraktu może powierzyć wykonanie Umowy osobie trzeciej w 

zakresie wskazanym w Ofercie. Inżynier Kontraktu nie może bez uprzednio 

wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego powierzyć wykonania części Usług 

podwykonawcy 

11.2. Inżynier Kontraktu zapewni, że wszelkie umowy z Podwykonawcami dotyczące 

realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawczej będą zawierane w formie pisemnej. 

11.3. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopię umowy 

z Podwykonawcą potwierdzoną przez Inżyniera Kontraktu za zgodność z 

oryginałem niezwłocznie po jej zawarciu oraz każdorazowo niezwłocznie po 

otrzymaniu żądania Zamawiającego. 

11.4. Inżynier Kontraktu odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania i 

zaniechania Podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. W 

szczególności, Inżynier Kontraktu odpowiada wobec Zamawiającego za 

niewykonanie i nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę jakichkolwiek 

obowiązków wykonywanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 

11.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w 

trakcie jego realizacji, oraz: 

11.5.1. Dotyczy podwykonawcy na którego zasobach Inżynier Kontraktu nie 

polega, Inżynier Kontraktu na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy oraz podmiotowe 

środki dowodowe, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy, o których mowa w SWZ cz. I. 

11.5.2. Dotyczy podwykonawcy na którego zasobach Wykonawca polega, 

Inżynier Kontraktu na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy oraz podmiotowe środki dowodowe, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu wobec tego podwykonawcy, o których mowa w SWZ cz. I. 
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11.6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia, że podmioty, na 

zdolnościach których polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu lub przy ocenie ofert w zakresie dotyczącym 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują Usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane. Inżynier Kontraktu przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające rzeczywisty udział takiego 

podmiotu w realizacji Usługi w danym miesiącu kalendarzowym realizacji 

Umowy (lub wskaże takie dokumenty, w przypadku gdy znajdują się one już w 

posiadaniu Zamawiającego) w każdym raporcie miesięcznym. Brak 

przedstawienia lub wskazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

rzeczywisty udział w realizacji Usługi podmiotu, na zdolnościach którego 

polegał Inżynier Kontraktu w celu potwierdzenia spełniania ww. warunków 

udziału w postępowaniu lub przy ocenie ofert i to pomimo wezwania Inżyniera 

Kontraktu przez Zamawiającego do wykonania tych obowiązków umownych i 

wyznaczenia na to odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni, dodatkowego 

terminu, będzie uznawany za równoznaczny z brakiem udziału tego podmiotu 

w realizacji Usługi, a Zamawiający będzie miał wówczas prawo skorzystania z 

wszelkich uprawnień określonych w Umowie, w szczególności dotyczących kar 

umownych. 

11.7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

11.8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Inżynier Kontraktu powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 

ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Inżynier Kontraktu samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Inżynier 

Kontraktu powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W 

tej sytuacji przepis art. 122 Ustawy stosuje się odpowiednio. 

11.9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 

prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej Umowy. 

11.10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Inżyniera Kontraktu z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 

zamówienia. 

11.11. Wykaz Podwykonawców znajduje się w Załączniku nr 7 do Umowy i podlega 

stałej aktualizacji w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie 
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dopuszcza możliwości wprowadzenia na teren prowadzonych prac 

Podwykonawcy, który nie został zgłoszony. 

11.12. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do starannego wyboru 

podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i 

kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze i podobnej 

skali. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 

Podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  

11.13. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, najpóźniej przed przystąpieniem do 

realizacji Przedmiotu Umowy, do pisemnego poinformowania Zamawiającego 

o firmie podwykonawcy. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest każdorazowo 

podać Zamawiającemu pisemnie nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

podwykonawców zaangażowanych Usługi, jeżeli są już znani. Inżynier 

Kontraktu zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Usług, a 

także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Usług. 

11.14. Inżynier Kontraktu nie może, po upływie terminu ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania ofert nie polegał w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby. 

11.15. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do protokołu odbioru lub do faktury, 

dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom, dalszym podwykonawcom uczestniczącym w realizacji Usług 

w danym miesiącu. 

 

12. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI   

12.1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie 

w wysokości: ……………………. zł (słownie: …………………… złotych ……/100) netto 

(dalej jako „Wynagrodzenie Całkowite”). W ramach Wynagrodzenia 

Całkowitego:  

(a) Zamawiający, tytułu należytego wykonania przez Inżyniera 

Kontraktu Zadania Podstawowego, zapłaci wynagrodzenie w kwocie  

…………………………  zł netto (słownie: …………….. złotych) (dalej 

jako „Wynagrodzenie Podstawowe”),. Strony przewidują, iż 

Wynagrodzenie Podstawowe będzie wypłacane miesięcznie po 

odbiorze realizacji Usług w danym miesiącu. Miesięczne 

Wynagrodzenie Podstawowe będzie płatne w kwocie: 

…………………………  zł netto (słownie: …………….. złotych) 
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(b) Zamawiający, tytułu należytego wykonania przez Inżyniera 

Kontraktu Zadania Powykonawczego, zapłaci wynagrodzenie w 

kwocie  …………………………  zł netto (słownie: …………….. złotych) 

(dalej jako „Wynagrodzenie Powykonawcze”). Wynagrodzenie 

Powykonawcze będzie wypłacane miesięcznie po odbiorze realizacji 

Usług w danym miesiącu. Strony przyjmują, iż Wynagrodzenie 

Powykonawcze wynosi do 10% Wynagrodzenia Podstawowego. 

Podczas realizacji Zadania Powykonawczego będą stosowane 

następujące stawki: 

Stawki Wynagrodzenia Powykonawczego 

Praca Personelu Wykonawczego 

Personel Wykonawczy Stawka w zł netto za 1 godzinę 
pracy 1 osoby Personelu 
Wykonawczego na III zmianie w 

dni robocze lub niedziele i święta i 
inne dni ustawowo wolne od pracy 

Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu  

Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-
budowlanych 

 

Inspektor nadzoru robót sanitarnych  

Inspektor nadzoru robót elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

 

Specjalista mechanik  

Specjalista ds. AKPiA   

Specjalista kontroli jakości   

Inspektor BHP   

Inspekcje 

Rodzaj Inspekcji Stawka w zł netto za 1 Inspekcję 

Przeprowadzanie Inspekcji w 

warsztatach Wykonawcy Umowy 
Realizacyjnej, podwykonawców i 

zakładach dostawców– łącznie z próbami 
i odbiorami fabrycznymi urządzeń i 
aparatury, jeżeli Zamawiający uzna to za 

konieczne. Koszty związane z podróżami 
służbowymi są po stronie Inżyniera 
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Kontraktu Przewiduje się do 20 inspekcji 
na terenie Polski 

 

(c) Inżynier Kontraktu oświadcza, że w Wynagrodzeniu Całkowitym, w 

tym w Wynagrodzeniu Podstawowym i Wynagrodzeniu 

Powykonawczym uwzględnił wszelkie czynności i wszelkie koszty, 

bezpośrednie, pośrednie i ogólne, oraz narzuty i marże, a także 

opłaty, wydatki, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty 

postępowań administracyjnych i sądowych, inne należności 

publicznoprawne i inne koszty pracy, itp. – związane z 

zaangażowaniem Personelu Wykonawczego, a także sporządzanie 

na rzecz Zamawiającego i wykonywanie wszelkich badań, opinii, 

rekomendacji i raportów zobowiązań w zakresie przeniesienia 

majątkowych praw autorskich, przeniesienia wyłącznego prawa do 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, udzielenia 

wszelkich upoważnień (w tym upoważnienia do wykonywania 

autorskich praw osobistych w imieniu Twórców), zaciągnięcia 

wszelkich zobowiązań (w tym zobowiązania do niewykonywania 

autorskich praw osobistych), udzielenia wszelkich licencji, a także 

wszelkie inne koszty wykonywania Przedmiotu Umowy obejmujące 

m. in. koszty korzystania przez Inżyniera z biura, komputerów i 

środków transportu etc. Poza zapłatą Wynagrodzenia Całkowitego, 

Zamawiający nie jest zobowiązany do uiszczenia Wykonawcy 

jakichkolwiek kosztów oraz zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia 

dodatkowego ani uzupełniającego. 

12.2. Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12.3. Umowa jest rozliczana w miesiącach kalendarzowych. Podstawą do 

wystawienia faktury VAT jest obustronnie podpisany protokół odbioru prac w 

danym miesiącu. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek 

Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołami 

odbioru potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

wymaganymi zgodnie z OWZU (dalej „Termin Zapłaty Wynagrodzenia”). 

12.4. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

12.5. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia zamówienia poprzez 

wystawienie przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

i udostępnienie jej przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego 

Fakturowania dostępną pod adresem internetowym https://efaktura.gov.pl/.  
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12.6. Instrukcja dotycząca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego 

Fakturowania znajduje się na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl/. 

12.7. Wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę w innej formie niż 

ustrukturyzowana faktura elektroniczna jest dopuszczalne i opisane poniżej: 

Faktury papierowe będą kierowane przez Wykonawcę na następujący adres: 

Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

Zawada 26, 

28-230 Połaniec 

Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: 

faktury.polaniec@enea.pl w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem 

zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeżeli 

Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur, wtedy nie ma 

obowiązku przesyłania wersji papierowej dokumentu faktury. 

12.8. Zamawiający oświadcza, że znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, 

o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). 

Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

12.9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez 

Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności. 

12.10. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków 

rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych 

w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – 

wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym 

i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 

Ordynacji podatkowej („Rachunek”). 

12.11. Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana 

przez Zamawiającego przelewem na Rachunek wskazany przez Wykonawcę na 

fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Wykonawca  oświadcza, że Rachunek wskazany na fakturze VAT 

został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym 

złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego 

i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

12.12. Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt 

instytucji ją kredytujących i transferujących środki na jej zlecenie w związku 

z realizacją niniejszej Umowy. 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:faktury.polaniec@enea.pl
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12.13. W przypadku, gdy nabywane towary lub usługi widnieją w załączniku nr 15 

do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Wykonawca 

zobowiązany jest do podania w wystawionej fakturze VAT kodu PKWiU. 

12.14. Dodatkowe informacje ustalone w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia): 

Towar lub usługa podlega/nie podlega2  pod Mechanizm Podzielonej 

Płatności (w skrócie MPP) – na podstawie załącznika nr 15 do ustawy o VAT – 

pełen kod PKWIU ………………………………  

12.15. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na 

rachunek Wykonawcy (dalej „Rachunek ”): 

............................................................................................................ 

12.16. Zmiana numeru rachunku może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego 

oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, a w przypadku Konsorcjum – przez 

wszystkich członków Konsorcjum, w każdym przypadku wyłącznie przez osoby 

upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, wskazane w dokumentach 

rejestrowych, zgodnie z zasadami reprezentacji. 

12.17. Oświadczenia Stron Umowy związane z wykonaniem obowiązku 

wynikającego z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych: 

12.17.1. Wykonawca oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy posiada/nie 

posiada1 statusu Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 

2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, 

Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne 

poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie 

stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

12.17.2. Zamawiający oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy posiada 

status Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 

2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, 

Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne 

poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie 

stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

 

                                                 
2 Niepotrzebne skreślić. 
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13. SPOSÓB WYKONYWANIA UMOWY I ODBIORY 

13.1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wykonywać Usługi z należytą 

profesjonalną starannością (w myśl art. 355 §2 Kodeksu cywilnego), zgodnie 

z przepisami obowiązującego prawa i Umową, z uwzględnieniem posiadanego 

doświadczenia, wymagań wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej, a także 

stosując najlepsze branżowe praktyki i standardy świadczenia usług 

wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy. Inżynier Kontraktu zapewni, by w 

ten sam sposób działali wszyscy członkowie Personelu Wykonawczego. 

13.2. Sposób wykonywania Umowy został w szczególności uregulowany w Załączniku 

nr 1 do Umowy. Inżynier Kontraktu będzie odbiorów Umów Realizacyjnych, 

zgodnie z “Instrukcją przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych” 

obowiązującą u Zamawiającego. Instrukcja jest jednym z Dokumentów 

Składowych Umowy. 

13.3. Inżynier Kontraktu w ramach realizacji Usług ma obowiązek występować jako 

profesjonalny doradca Zamawiającego, a w sytuacjach przewidzianych w 

Umowie również jego profesjonalny pełnomocnik wobec Wykonawcy Umowy 

Realizacyjnej, ewentualnie również wobec innych podmiotów. Inżynier 

Kontaktu zobowiązuje się wykonywać Usługi działając w najlepszym interesie 

Zamawiającego, w szczególności dbając o wykonywanie przez Wykonawców 

Kontraktu prac projektowych, robót budowlanych i prac innego rodzaju 

związanych z Inwestycją zgodnie z treścią Umów Realizacyjnych, z 

zachowaniem najwyższej jakości robót i prac, w sposób zapewniający 

uzyskanie przez Zamawiającego przedmiotu Inwestycji o optymalnym 

stosunku jakości i trwałości do kosztów ponoszonych w związku budową i 

eksploatacją Inwestycji. 

13.4. Inżynier Kontraktu jest umocowany do samodzielnego działania w imieniu 

Zamawiającego w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie 

oddzielnie udzielonych pełnomocnictw. 

13.5. Wykonanie przez Inżyniera Kontraktu czynności wskazanych w pkt 13.4. 

powyżej wymaga uprzedniego uzgodnienia przez Inżyniera Kontraktu z 

Zamawiającym w trybie określonym w pkt 13 Umowy. Inżynier Kontraktu 

przedstawi propozycję rozwiązania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. 

13.6. W przypadku braku współdziałania ze strony Zamawiającego (w szczególności 

w przypadku, gdy do należytego wykonania Umowy Wykonawczej Inżynier 

Kontraktu potrzebuje informacji, polecenia lub innego rozstrzygnięcia 

dokonanego przez Zamawiającego) lub jeżeli Inżynier Kontraktu dozna 

przeszkody z innych przyczyn dotyczących Zamawiającego, Inżynier Kontraktu 

wezwie Zamawiającego do niezwłocznego podjęcia współdziałania, 

wyznaczając Zamawiającemu na to odpowiedni termin, nie krótszy niż 15 dni, 

chyba że krótszy termin będzie niezbędny do zachowania terminów biegnących 

w postępowaniach lub terminów wynikających z ustaw. 



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) -  CZĘŚĆ III  

Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”   

(nr postępowania FZ/PZP/08/2024) 

 

Strona 28 z 122 
 

 

13.7. Inżynier Kontraktu zapewni, że Personel Inżyniera Kontraktu, w szczególności 

Koordynator Inżyniera Kontraktu, będą pozostawali w bieżącym kontakcie z 

Zamawiającym, w szczególności z Koordynatorem Zamawiającego. 

13.8.  Inżynier Kontraktu każdorazowo niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o 

wszelkich dostrzeżonych  brakach,  błędach,  rozbieżnościach  lub  innych  

wadach  bądź  usterkach w dokumentacji którekolwiek Umowy Realizacyjnej 

lub w jakichkolwiek innych dokumentach lub informacjach przekazanych przez 

Zamawiającego. Wraz z zawiadomieniem Inżynier Kontraktu przedstawi 

Zamawiającemu propozycję sposobu postępowania w celu ograniczenia 

negatywnego wpływu ww. okoliczności na realizację Inwestycji oraz na interes 

Zamawiającego. 

13.9. Warunki odbioru częściowego, końcowego prac: 

13.9.1. Odbiór przez Zamawiającego rozumiany jest jako podpisanie przez 

Zamawiającego protokołu odbioru.  

13.9.2. Zamawiający planuje dokonywanie Odbiorów Usług w trybie 

miesięcznym. Zamawiający dokona Odbioru Usług świadczonych w danym 

miesiącu kalendarzowym albo odmówi odbioru tych Usług każdorazowo w 

terminie 7 dni od przedłożenia przez Inżyniera Kontraktu raportu 

miesięcznego (zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do 

Umowy). 

13.9.3. Za każdy przypadek stwierdzenia nieobecności członka Personelu 

Wykonawczego, który nie był uzgodniony z Koordynatorem Zamawiającego, 

na terenie Inwestycji w danym miesiącu rozliczeniowym zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy, płatność 

miesięczna zostanie pomniejszona o kwotę 5000 zł. 

13.9.4. Koordynatorzy Zamawiającego mają prawo do odmowy podpisania 

protokołu odbioru w sytuacji stwierdzenia niezgodności przekazanej 

Dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, Umową, Umową 

Realizacyjną lub w przypadku jej niekompletności, jeśli stwierdzona wada 

uniemożliwia realizację równolegle prowadzonych lub następnych w 

kolejności Zadań, lub uniemożliwia przygotowanie i rozpoczęcie 

któregokolwiek Procesu Zakupowego Dotyczącego Umowy Realizacyjnej 

(„Wada Istotna”). W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, 

Koordynatorzy Zamawiającego wyznaczą Wykonawcy odpowiedni termin na 

usunięcie Wad Istotnych. W przypadku nieusunięcia zgłoszonych Wad 

Istotnych w wyznaczonym terminie, uznaje się, iż Wykonawca pozostaje w 

zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy, a Zamawiający ma prawo do 

naliczenia kar umownych i wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 
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13.9.5. Strony przewidują, iż wada nieistotna Dokumentacji istnieje w 

sytuacji stwierdzenia niezgodności przekazanej Dokumentacji z 

obowiązującymi przepisami prawa, Umową, Umową Realizacyjną lub w 

przypadku jej niekompletności, jeśli stwierdzona wada umożliwia realizację 

równolegle prowadzonych lub następnych w kolejności Zadań, lub umożliwia 

przygotowanie i rozpoczęcie danego Procesu Zakupowego Dotyczącego 

Umowy Realizacyjnej (dalej jako „Wada Nieistotna”). W przypadku 

odbioru, w którym stwierdzono występowanie Wad Nieistotnych, 

Koordynatorzy Zamawiającego mogą dokonać Odbioru Z Uwagami Dot. Wad 

Nieistotnych. W tej sytuacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 

stanowiącą 80% Wynagrodzenia należnego za dany miesiąc, objętego 

płatnością. Termin usunięcia Wad Nieistotnych zostanie ustalony wspólnie 

przez Koordynatorów Zamawiającego i Wykonawcy. Kwota stanowiąca 

pozostałe 20% Wynagrodzenia należnego za dany miesiąc, zostanie 

zapłacona po podpisaniu przez Koordynatorów Zamawiającego Protokołu, 

potwierdzającego usunięcie Wad Nieistotnych. W przypadku nieusunięcia 

Wad Nieistotnych w terminie uzgodnionym z Koordynatorami 

Zamawiającego, uznaje się, iż Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu 

Przedmiotu Umowy, a Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych 

jak za Wady Istotne i  wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

13.9.6. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane Wadami Istotnymi, 

Wadami Nieistotnymi Dokumentacji. Uzgodnienia, Odbiór, aprobata 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową 

realizację Przedmiotu Umowy. 

 

14. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYNIKAJĄCA ZE ZMIAN PRZEPISÓW 

PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO 

14.1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia Całkowitego w 

następujących sytuacjach: 

14.1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku 

akcyzowego, 

14.1.2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

14.1.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
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14.1.4. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę.  

14.2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 14.1.1 Strona 

zobowiązana do wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem 

zmiany, składa do drugiej Strony, w terminie 30 dni od zmiany wysokości 

stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, pisemny wniosek 

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych za 

Prace zrealizowane po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług lub podatek akcyzowy. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz szczegółowe wyliczenia i 

zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług lub podatku 

akcyzowego, a wzrostem kosztów realizacji Umowy. W przypadku, gdy Stroną 

zobowiązaną do wprowadzenia zmiany lub zainteresowaną wprowadzeniem 

zmiany jest: 

14.2.1. Zamawiający, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano 

rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. 

Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia 

uruchomienia procedury zmiany. 

14.2.2. Wykonawca, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty 

wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony 

dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia 

procedury zmiany. 

W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie brutto 

Wykonawcy za część prac wykonywaną po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość stawki podatku od towarów i usług lub podatku 

akcyzowego ulegnie zmianie w wysokości odpowiadającej zmianom 

właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

14.3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 14.1.2 Strona 

zobowiązana do wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem 

zmiany, składa do drugiej Strony, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej, pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych za Prace zrealizowane po wejściu w życie 

przepisów zmieniających wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
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uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności należy 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia 

umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. W przypadku, gdy 

Stroną zobowiązaną do wprowadzenia zmiany lub zainteresowaną 

wprowadzeniem zmiany jest: 

14.3.1. Zamawiający, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano 

rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. 

Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia 

uruchomienia procedury zmiany. 

14.3.2. Wykonawca, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty 

wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony 

dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia 

procedury zmiany. 

W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji 

Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość zmiany 

całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającej ze zmiany wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki 

godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obligatoryjnych obciążeń 

publicznoprawnych.  

14.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 14.1.3 Strona 

zobowiązana do wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem 

zmiany, składa do drugiej Strony, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych za Prace zrealizowane 

po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

umowy, w szczególności należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą zmiany wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w  pkt 14.1.3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 

wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa 
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w pkt 14.1.3. W przypadku, gdy Stroną zobowiązaną do wprowadzenia zmiany 

lub zainteresowaną wprowadzeniem zmiany jest: 

14.4.1. Zamawiający, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano 

rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. 

Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia 

uruchomienia procedury zmiany. 

14.4.2. Wykonawca, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty 

wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony 

dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia 

procedury zmiany. 

W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie 

on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

14.5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 14.1.4 Strona 

zobowiązana do wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem 

zmiany, składa do drugiej Strony pisemny wniosek o zmianę Umowy, w 

terminie 30 dni od daty, w której wprowadzenie ww. zmiany w Umowie stanie 

się obowiązkowe. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie Umowy oraz szczegółowe wyliczenia i zależności między dokonywaną 

zmianą, a wzrostem kosztów realizacji Umowy. W przypadku, gdy Stroną 

zobowiązaną do wprowadzenia zmiany lub zainteresowaną wprowadzeniem 

zmiany jest: 

14.5.1. Zamawiający, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano 

rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. 

Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia 

uruchomienia procedury zmiany. 

14.5.2. Wykonawca, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty 

wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony 

dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia 

procedury zmiany. 

W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany na wzrost kosztów realizacji 

Umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część Prac wykonywaną od daty, 

w której wprowadzenie ww. zmiany w Umowie stanie się obowiązkowe, ulegnie 

zmianie w wysokości odpowiadającej zmianom obowiązkowych zasad 

gromadzenia i/lub wysokości wpłat podstawowych, wnoszonych przez podmiot 

zatrudniający i uczestników pracowniczych planów kapitałowych. 
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14.6. Zamawiający, po uzgodnieniu wniosków, o których mowa w pkt 14.2, 14.3, 

14.4, 14.5 Umowy, wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy.  

14.7. Powyższa procedura nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy przepisy 

wprowadzające zmiany, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit b Ustawy określają 

odmienne zasady lub tryb ich wprowadzenia. 

 

15. WALORYZACJA KOSZTOWA  

15.1. Z uwagi na postanowienia art. 439 Ustawy, Strony przewidują możliwość 

zmiany wysokości Wynagrodzenia Całkowitego na zasadach określonych w 

niniejszym punkcie.  

15.2. Strony ustalają następujące zasady Waloryzacji Kosztowej: 

15.2.1. zmiana Wynagrodzenia Podstawowego wymaga zawarcia aneksu do 

Umowy i następuje – po wystąpieniu przesłanek, o których mowa w pkt. 

15.2.5 – 15.2.6. – poprzez złożenie przez jedną Stronę drugiej Stronie 

Wniosku Waloryzacyjnego w formie pisemnej, stwierdzającego, wystąpienie 

tych przesłanek oraz określającego zwaloryzowaną wysokość 

Wynagrodzenia Podstawowego wyliczoną zgodnie z pkt 15.2.8.; 

15.2.2. Waloryzacja Kosztowa polega na zmianie (zwiększeniu lub 

zmniejszeniu) Wynagrodzenia Podstawowego, pozostałego do zapłaty za 

Usługi wykonane po dacie złożenia Wniosku Waloryzacyjnego; 

15.2.3. we Wniosku Waloryzacyjnym: 

(a) Inżynier Kontraktu oświadcza o wystąpieniu okoliczności, o których 

mowa w pkt. 15.2.5. oraz pkt. 15.2.6., 

(b) Zamawiający oświadcza o wystąpieniu okoliczności, o której mowa 

w pkt. 15.2.5. oraz pkt. 15.2.6.– w takim przypadku domniemuje 

się, że wystąpiła również przesłanka, o której mowa w pkt. 15.2.5. 

lit. a), chyba że Inżynier Kontraktu w terminie 30 dni od otrzymania 

powyższego Wniosku Waloryzacyjnego od Zamawiającego wykaże 

Zamawiającemu, że nie doszło do zmiany kosztów wykonywania 

Usługi – w takim przypadku nie następuje zmiana żądana przez 

Zamawiającego; 

15.2.4. terminy dokonywania Waloryzacji Kosztowej są następujące: 

(a) po raz pierwszy zmiana Wynagrodzenia Podstawowego może 

nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy, z zastrzeżeniem lit. b, 

(b) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert w Procesie Zakupowym Dotyczącym IK, 

wówczas zmiana Wynagrodzenia Podstawowego może nastąpić nie 
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wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia otwarcia ofert w 

Procesie Zakupowym Dotyczącym IK, 

(c) w razie zmiany Wynagrodzenia Podstawowego w drodze Wniosku 

Waloryzacyjnego danej Strony, każda kolejna zmiana 

Wynagrodzenia Podstawowego w drodze Wniosku Waloryzacyjnego 

tej samej Strony może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 

miesięcy od wcześniejszej zmiany Wynagrodzenia Podstawowego; 

15.2.5. zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna wyłącznie, jeżeli: 

(a) wystąpiła zmiana kosztów wykonywania Usługi przez Inżyniera 

Kontraktu,  

(b) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw ulegnie zmianie o co najmniej 105%, z tym, że dla 

pierwszej Waloryzacji Kosztowej zmiana ta jest liczona względem 

wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw aktualnej na dzień składania ofert w Procesie 

Zakupowym Dotyczącym IK, zaś dla każdej kolejnej Waloryzacji 

Kosztowej – względem wysokości przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw aktualnej na dzień 

dokonania poprzedniej waloryzacji; 

15.2.6. na żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu przekaże 

Zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające wystąpienie zmiany 

kosztów wykonywania Umowy, np. aneks do umowy o pracę, aneks do 

umowy o podwykonawstwo; 

15.2.7. Wynagrodzenie Podstawowe w wysokości zwaloryzowanej będzie 

wypłacane począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po 

miesiącu, w którym został złożony Wniosek Waloryzacyjny; 

15.2.8. w wyniku waloryzacji wynagrodzenia ulega zmianie wysokość 

wynagrodzenia za pozostały zakres Umowy po złożeniu Wniosku 

Waloryzacyjnego. Waloryzacja polega na przemnożeniu każdorazowo 

wynagrodzenia wypłacanego miesięcznie po dacie złożenia Wniosku 

Waloryzacyjnego, przez przelicznik obliczany według następującego wzoru: 

PW = 0,5 +
0,5 ∗ Z%

100%
 

gdzie: 

PW - przelicznik waloryzacyjny obliczany (z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) na podstawie wzoru wskazanego powyżej, 

Z% - wyrażony w procentach (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

wskaźnik zmiany (wzrostu lub spadku) przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obliczony na podstawie wzrostu 
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lub spadku wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw aktualnej na dzień składania Wniosku Waloryzacyjnego, 

względem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw dla miesiąca, w którym doszło do otwarcia ofert w Procesie 

Zakupowym Dotyczącym IK albo, odpowiednio, dokonania poprzedniej 

Waloryzacji Kosztowej; 

15.2.9. wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw ustalana jest na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Głównego 

Urzędu Statystycznego – por. publ. na stronie 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-

obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-

wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-grudniu-2023-roku,56,122.html  

(link odsyła do danych dostępnych za grudzień 2023r.); 

15.2.10.  w celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że gdy żadna ze 

Stron nie złoży Wniosku Waloryzacyjnego, wówczas – pomimo wystąpienia 

przesłanek Waloryzacji Kosztowej – do czasu złożenia takiego wniosku, 

stosuje się wynagrodzenie niezwaloryzowane; 

15.2.11. zwaloryzowane Wynagrodzenie Podstawowe jest wskazywane w 

Wniosku Waloryzacyjnym informacyjnie – w przypadku wskazania w nim 

błędnie obliczonego wynagrodzenia, zastosowane będzie zwaloryzowane 

prawidłowo Wynagrodzenie Podstawowe, obliczone – zgodnie z 

postanowieniami Umowy. 

15.3. W wyniku Waloryzacji Kosztowej, zgodnej z postanowieniami niniejszego 

paragrafu, Wynagrodzenie Podstawowe w całym Okresie Obowiązywania 

Umowy nie ulegnie zmianie o więcej niż 20% względem jego wysokości wg 

stanu na dzień zawarcia Umowy. 

15.4. Jeżeli Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przestanie publikować 

miesięczne dane o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw, do waloryzacji stawek wynagrodzenia Strony 

stosować będą inne, najbardziej zbliżone dane publikowane przez polski organ 

właściwy w sprawach statystyki. 

15.5. Inżynier Kontraktu, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

15.5.1. przedmiotem umowy są usługi; 

15.5.2. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-grudniu-2023-roku,56,122.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-grudniu-2023-roku,56,122.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-grudniu-2023-roku,56,122.html
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Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu dopełnienie tego obowiązku za 

pomocą stosownych środków dowodowych. 

 

16. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

16.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za Wady 

Przedmiotu Umowy i każdej jego części, zmniejszające jego wartość lub 

użyteczność, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Okres gwarancji wynosi 

2 lata od daty odbioru końcowego Usług, spełniającego warunki określone w 

Załączniku nr 1 do Umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

16.2. Strony ustalają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady Przedmiotu 

Umowy zostaje rozszerzona do czasu upływu okresu gwarancji, o którym mowa 

w pkt 16.3. 

16.3. Okres zgłaszania Wad przez Zamawiającego zakończy się wraz z upływem 

okresu gwarancji za Wady każdej Umowy Realizacyjnej, jednak nie później niż 

24 miesiące od daty podpisania przez strony protokołu końcowego dla 

Przedmiotu Umowy, i w tym okresie mogą być zgłaszane Wady do usunięcia 

przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego gwarancji jakości oraz 

rękojmi za wady. Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

16.4. Zamawiający, jeżeli odebrał w danym miesiącu Usługi wykonane wadliwie, a 

Wady tej nie mógł stwierdzić, dokonując odbioru, może wezwać pisemnie 

Wykonawcę, aby w wyznaczonym terminie usunął stwierdzone Wady na swój 

koszt, bez względu na wysokość związanych z tym nakładów finansowych. Po 

upływie terminu wyznaczonego na usunięcie Wad, Zamawiający może  według 

swego wyboru: 

16.4.1. naliczyć kary umowne, o których mowa w pkt 23.3.4., lub 

16.4.2. odstąpić od Umowy w części dotyczącej stwierdzonej Wady z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli stwierdzona Wada 

uniemożliwia realizację Zadania na jej podstawie lub 

16.4.3. zlecić wykonawstwo zastępcze innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko 

Inżyniera Kontraktu, na co Wykonawca wyraża zgodę i w związku z tym 

Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich 

poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania 

pisemnego wezwania. 

16.5. Wykonawca ma obowiązek usunąć na własny koszt i ryzyko w odpowiednim, 

uzgodnionym przez Strony terminie wszelkie Wady, których istnienie zostało 

ujawnione dopiero w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie, mają 

zastosowanie procedury opisane w pkt 16.4. 
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16.6. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w pkt 16.4 nie 

wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania z tytułu 

szkody spowodowanej Wadami Przedmiotu Umowy. 

16.7. Po stwierdzeniu usunięcia Wad, Strony sporządzają „protokół usunięcia wad”. 

16.8. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamówień uzupełniających lub 

zamówień dodatkowych przy realizowaniu Inwestycji, a będących wynikiem 

Wad za które Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność, Inżynier Kontraktu 

poniesie wszelkie koszty związane z objęciem ich usługami inżyniera kontraktu 

w ramach wykonawstwa zastępczego. 

16.9. Zapisy pkt 16.8. nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach 

ogólnych. 

16.10. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, oraz 

niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy też nie, 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przez cały okres realizacji Usług czuwać 

nad poprawnością ich realizacji, a jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni 

się jakakolwiek Wada lub nieprawidłowość, Inżynier Kontraktu zobowiązany 

jest niezwłocznie zapewnić usunięcie Wady. Niezależnie od powyższego, 

Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w 

zakresie dostrzeżonych Wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

dostrzeżone Wady najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego 

zgłoszenia, chyba że usunięcie Wady wymagać będzie dłuższego terminu lub 

będą one pozostawały w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i 

normami. W przypadku, gdy usunięcie Wady nie będzie możliwe w terminie, o 

którym mowa powyżej, Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin 

usunięcia tej Wady. W przypadku, gdy niemożność usunięcia Wady będzie 

wynikać ze sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i normami, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie Zamawiającego 

stosownych wyjaśnień dotyczących zaproponowanych w projekcie rozwiązań 

oraz wyjaśnienia wątpliwości i ustalenia terminu oraz sposobu usunięcia Wady. 

 

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I UBEZPIECZENIE 

17.1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (dalej 

„Zabezpieczenie”), w formie wskazanej w dokumentacji przetargowej. Do 

wnoszenia, zmiany formy i zwrotu Zabezpieczenia znajdują zastosowanie 

postanowienia Działu VII Rozdział 2 Ustawy. Wykonawca wniesie dokument 

Zabezpieczenia w wysokości 3% Wynagrodzenia Całkowitego brutto, tj. kwoty 

…………… złotych brutto. 

17.2. Wykonawca wniesie Zabezpieczenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia 

podpisania Umowy. 
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17.3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się utrzymywać Zabezpieczenie spełniające 

wszystkie wymagania wynikające z Umowy przez cały Okres Obowiązywania 

Umowy. 

17.4. Zabezpieczenie, bez względu na formę, musi zachować ciągłość i ważność: 

17.4.1. w wysokości i terminie wskazanych w pkt 17. – aż do upływu 30 dni 

od dnia wykonania Przedmiotu Umowy przez Inżyniera Kontraktu i 

uznania przez Zamawiającego Umowy  za należycie wykonaną (zgodnie z 

postanowieniami pkt 17.12.); 

17.4.2. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie, przekracza 

5 lat: 

(a) Zabezpieczenie formie pieniądza wnosi się na pełny wymagany 

okres, 

(b) Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Inżyniera 

Kontraktu do przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

Zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku, gdy dla 

zapewnienia Zabezpieczenia w okresach wymaganych zgodnie z pkt 

17.4.1 – 17.4.2. konieczne będzie przedłużenie okresu 

obowiązywania Zabezpieczenia ponad termin minimalny, Inżynier 

Kontraktu będzie postępował zgodnie z pkt 17.5. 

17.5. Jeżeli Zabezpieczenie ma wygasnąć (lub kwota Zabezpieczenia zgodnie z  jego 

treścią ma ulec zmniejszeniu) sprzecznie z wymaganiami pkt 17.4., w 

szczególności wskutek przekroczenia przyjętego w Umowie terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy, Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu aneks lub 

nowe Zabezpieczenie najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego Zabezpieczenia. Aneks, odpowiednio, nowe Zabezpieczenie 

będą wystawione na kwotę zgodną z pkt 17.1. oraz na okres aż do 

spodziewanego nowego terminu, o którym mowa w pkt 17.4.1 lub 17.4.2. 

17.6. Każdorazowo przed przekazaniem Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia 

albo Zabezpieczenia o wydłużonym okresie obowiązywania, Inżynier Kontraktu 

przekaże Zamawiającemu projekt tego dokumentu zabezpieczenia do 

zatwierdzenia. Zamawiający może odmówić akceptacji, jeżeli przedstawione 

Zabezpieczenie nie spełnia wymagań określonych w Umowie lub Ustawie. 

17.7.  Jeżeli Inżynier Kontraktu nie przekaże Zamawiającemu Zabezpieczenia 

zgodnie z pkt 17.5., Zamawiający może, bez uszczerbku dla pozostałych 

uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy zażądać od gwaranta lub 

poręczyciela wypłaty pełnej kwoty Zabezpieczenia i zmienić formę 

Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu. 

17.8. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny w jakimkolwiek momencie Inżynier Kontraktu 

nie zapewnił, w całości lub w części, ustanowienia lub ciągłości Zabezpieczenia, 
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Inżynier Kontraktu ma obowiązek niezwłocznie wnieść wymagane Umową 

Zabezpieczenie. W takim przypadku Zamawiający ma prawo potrącić swoją 

wierzytelność o wysokość Zabezpieczenia w pieniądzu przez Inżyniera 

Kontraktu z wierzytelnością Inżyniera Kontraktu o zapłatę wynagrodzenia aż 

do wysokości wymaganego Umową Zabezpieczenia. Potrącona w ten sposób 

kwota będzie uznawana za wniesioną przez Inżyniera Kontraktu jako 

zabezpieczenie w formie pieniądza. 

17.9. Inżynier Kontaktu może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia – w zakresie 

form określonych w art. 450 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy Zabezpieczenia przez 

Inżyniera Kontraktu jest dokonywana z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości i nie stanowi zmiany Umowy. Dla uniknięcia 

wątpliwości, Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie Zabezpieczenia w 

formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Ustawy oraz na zmianę formy 

Zabezpieczenia na formę, o której mowa w art. 450 ust. 2 Ustawy. 

17.10. W terminie 30 dni od dostarczenia przez Inżyniera Kontraktu 

Zamawiającemu zgodnego z Umową Zabezpieczenia w innej formie niż 

dotychczasowa, Zamawiający, bez uszczerbku dla prawa do skorzystania z 

zabezpieczenia, zwróci Inżynierowi Kontraktu Zabezpieczenie wniesione w 

dotychczasowej formie. W szczególności, jeżeli dotychczasowe Zabezpieczenie 

było wniesione w pieniądzu, Zamawiający, na zasadach określonych w 

niniejszym punkcie i następnym, zwróci Inżynierowi Kontraktu pieniądze na 

rachunek bankowy, z którego otrzymał te pieniądze, chyba że Inżynier 

Kontraktu poda Zamawiającemu, na piśmie przed upływem powyższego 30-

dniowego terminu, inny numer rachunku bankowego do zwrotu Zabezpieczenia 

wniesionego w pieniądzu. 

17.11. Jeżeli Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je 

na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu. 

17.12. Bez uszczerbku dla prawa Zamawiającego do skorzystania z 

Zabezpieczenia:  

17.12.1. Zamawiający zwróci Inżynierowi Kontraktu 30 % Zabezpieczenia 

wniesionego w pieniądzu lub zwolni Zabezpieczenie wniesione w formie 

innej niż pieniądz – w terminie do 30 dni od dnia zakończenia 

wykonywania przez Inżyniera Kontraktu I Etapu Umowy, określonego w 

Załączniku nr 1 do Umowy i uznania przez Zamawiającego Umowy za 

należycie wykonaną w tym zakresie, przy czym za moment taki Strony 

będą uznawać dzień 30.01.2026r.; 
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17.12.2. Zamawiający zwróci Inżynierowi Kontraktu kolejne 40 % 

Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu lub zwolni Zabezpieczenie 

wniesione w formie innej niż pieniądz – w terminie do 30 dni od dnia 

zakończenia wykonywania przez Inżyniera Kontraktu Umowy i uznania 

przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną w tym zakresie, 

przy czym za moment taki Strony będą uznawać dzień 30.01.2029r.; 

17.12.3. pozostała kwota Zabezpieczenia w wysokości 30 % Zabezpieczenia 

będzie zabezpieczać roszczenia Zamawiającego z tytuły należytego 

wykonania zobowiązań wynikających z tytułu Rękojmi lub Gwarancji oraz 

zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w terminie 15 dni po 

upływie ostatniego okresu Rękojmi lub Gwarancji, bez uszczerbku 

jednakże dla prawa Zamawiającego do skorzystania z Zabezpieczenia do 

końca tego 15-dniowego terminu. 

17.13. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że brak wniesienia lub 

zapewnienia ciągłości Zabezpieczenia w sposób opisany w Umowie stanowi 

nienależyte wykonanie Umowy przez Inżyniera Kontraktu. 

17.14. W przypadku, kiedy Zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcę 

w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie powinno 

spełniać następujące wymagania:  

17.14.1. powinno zawierać nazwy zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela 

(podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich 

siedzib. 

17.14.2. powinno zawierać określenie wierzytelności, która ma być 

zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; 

17.14.3. powinno zawierać zobowiązanie zapłaty na rzecz Zamawiającego 

każdej kwoty do limitu określonego odpowiednio w pkt 17.1.1 lub pkt 

17.1.2. Płatność ma być nieodwołalna, bezwarunkowa, bez badania 

zasadności żądania i uiszczana bez względu na sprzeciw Wykonawcy. 

Płatność ma być wykonana na pierwsze pisemne żądanie zapłaty złożone 

przez Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie 

wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z 

Umowy.   

17.14.4. powinno zawierać postanowienie zgodnie, z którym zapłata zostanie 

dokonana w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez wystawiającego Zabezpieczenie żądania zapłaty. 

17.14.5. powinno zawierać postanowienie zgodnie, z którym wszystkie 

wypłaty z tytułu Zabezpieczenia są wolne od jakichkolwiek wzajemnych 

roszczeń, potrąceń, podatków, opłat, odsetek i innych obciążeń. 
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17.14.6. powinno zawierać bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze 

żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 

kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 17.4 i pkt 

17.5., tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 

Zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, jeżeli Inżynier Kontraktu skorzystał z możliwości wniesienia 

zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać 

wniesione Zabezpieczenie jest dłuższy od tego okresu. 

17.14.7. powinno zawierać postanowienie zgodnie, z którym przeniesienie 

wierzytelności wynikających z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy jest możliwe tylko za zgodą wystawiającego Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania Umowy. 

17.14.8. powinno zawierać postanowienie, iż jest sporządzone według 

przepisów prawa polskiego. 

17.14.9. powinno zawierać postanowienie, iż do wszelkich praw i obowiązków 

wynikających z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stosuje się 

prawo Rzeczypospolitej Polskiej.  

17.14.10. powinno zawierać postanowienie zgodnie, z którym spory 

wynikające z Zabezpieczenia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

17.14.11. Dodatkowe postanowienia w dokumencie Zabezpieczenia wymagają 

uzgodnień Stron Umowy. 

17.14.12. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy służy pokryciu 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.  

17.14.13. W przypadku, kiedy Zabezpieczenie zostanie wniesione przez 

Wykonawcę w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

Zabezpieczenie powinno być przedłożone Zamawiającemu zgodnie ze 

wzorem wskazanym w Załączniku nr 5 do Umowy. Wykonawcy z państw 

trzecich, których to państwa nie zawarły Porozumienia w sprawie 

zamówień rządowych (GPA) lub dwustronnych umów o wolnym handlu 

lub których towary, usługi  i roboty budowlane nie są objęte takimi 

umowami, zobowiązani są do wniesienia gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, które zostały wystawione przez 

Gwaranta mającego siedzibę w państwie będącym stroną Porozumienia w 

sprawie zamówień rządowych (GPA).  

17.15. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres 

obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej 

z prowadzoną przez siebie działalnością, na standardowych rynkowych 
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warunkach dla tego rodzaju ubezpieczeń, w uznanym towarzystwie 

ubezpieczeniowym, którego obszar działania obejmuje co najmniej terytorium 

Polski i który posiada na terytorium Polski swą siedzibę, na kwotę minimum 

5.000.000,00 zł.  

17.16. Zamawiający wymaga posiadania przez Inżyniera Kontraktu obowiązkowej 

ochrony ubezpieczeniowej dla członków Personelu Wykonawczego pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub inne funkcje związane z 

posiadaniem obowiązkowego ubezpieczenia. 

17.17. Przed podpisaniem umowy Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, 

przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy OC lub kopii Certyfikatu polisy OC 

do wglądu, a także przekazać Zamawiającemu jej kopię poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 17.15. i pkt 17.16. Kopia polisy OC 

lub kopia Certyfikatu polisy OC stanowi załącznik nr 6 do Umowy. 

Niewykonanie obowiązku określonego w pkt 17.15 - 17.16. Umowy stanowi 

podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy, 

po bezskutecznym upływie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego 

Wykonawcy na przedstawienie polisy. 

 

18. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

18.1. Zamawiający wyznacza niniejszym: 

Imię i nazwisko: […..], tel.: […..], email: […..]  

oraz  

Imię i nazwisko: […..], tel.: […..], email: […..] , jako Koordynator upoważniony 

do wymiany Informacji Chronionych,  

jako osoba upoważniona do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń 

objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na 

Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach 

z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania 

pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej "Koordynator 

Zamawiającego" lub „Koordynatorzy Zamawiającego”). Koordynator 

Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania 

oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy. 

18.2. Wykaz Personelu Wykonawczego i dokumenty potwierdzające posiadane 

uprawnienia stanowią Załącznik nr 14. 

 

18.3. Koordynator Wykonawcy: 

Imię i nazwisko: […..], tel.: […..], email: […..],  

Imię i nazwisko: […..], tel.: […..], email: […..], jako Koordynator upoważniony 

do wymiany Informacji Chronionych, 
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- osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego 

imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków 

nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy 

w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do 

przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej 

„Koordynator Wykonawcy” lub „Koordynatorzy Wykonawcy”). 

Koordynator Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz 

składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.  

18.4. Wykonawca może dokonywać zmiany Projektanta odpowiedzialnego za realizację 

Przedmiotu Umowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

18.5. W przypadku zmiany Personelu Wykonawczego, o których mowa w pkt 18.2, na 

innego członka Personelu Wykonawczego, Wykonawca musi przedłożyć 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie 

odpowiednie dla zmienianego członka Personelu Wykonawczego, zgodne z 

wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu 

oraz/lub kryteriów oceny ofert, na moment dokonywania zmiany. Zmiana Członka 

Personelu Wykonawczego nie może mieć wpływu na dotrzymanie terminu 

realizacji Umowy. 

18.6. Zmiana osób wymienionych w pkt 18.2 – 18.3, nie wymaga aneksu do Umowy. 

18.7. Wykonawca, dla wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, zapewni 

wysoko wykwalifikowaną kadrę, posiadającą stosowne uprawnienia. Wykonawca 

dostarczy swojej kadrze, w ramach Wynagrodzenia Całkowitego, niezbędne 

wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, jeśli zajdzie taka 

potrzeba, tzn. jeśli będzie to niezbędne do właściwego wykonania Umowy. 

18.8. Zmiana Koordynator Stron wskazanych powyżej nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy, lecz jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

18.9. Koordynatorzy Zamawiającego i Wykonawcy odbywać będą spotkania w celu 

zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. 

18.10. Kontrola Usług będzie sprawowana również przez: 

18.10.1. Służby techniczne Zamawiającego– w zakresie operacyjnym, 

18.10.2. Służby BHP, służby ochrony środowiska Zamawiającego, 

18.10.3. Służby wskazane przez Zamawiającego – w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony osób i mienia. 

 

19. ZOBOWIĄZANIA STRON 

Oprócz obowiązków wynikających z Załącznika na 1 do Umowy wraz z wszystkimi 

załączonymi do niego załącznikami, Strony Umowy obciążone są zobowiązaniami 

określonymi w poniżej. 

19.1. Obowiązki Wykonawcy  

19.1.1. Usługi będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami 
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i wytycznymi Zamawiającego ustalonymi w szczególności na podstawie 

Umowy i Załączników do Umowy.  

19.1.2. Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do: 

(a) przeszkolenia swoich pracowników w zakresie bhp, ppoż. 

i wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego (przy 

współudziale służb Zamawiającego), 

(b) przedłożenia Koordynatorowi Zamawiającego na bieżąco 

aktualizowanego imiennego wykazu osób, którymi będzie się 

posługiwał przy wykonywaniu Umowy, w tym osób zatrudnionych 

u podwykonawców, 

(c) stosowania się do przepisów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych 

obowiązujących na terenie Zamawiającego, oraz ogólnie 

obwiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa w tym 

przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej 

(d) organizowania, przygotowywania oraz prowadzenia Usług w sposób 

zapobiegający: wypadkom, chorobom zawodowym, pożarom, innym 

miejscowym zagrożeniom, oraz degradacji środowiska 

(e) prowadzenia prac zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy 

w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 (IOBP) 

oraz Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Elektrownia 

Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015 obowiązującą 

u Zamawiającego. 

(f) wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 

środowiska, 

(g) segregacji, transportu i zagospodarowania na swój koszt 

wytwarzanych odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego. 

Dostarczenie własnych pojemników na odpady, oznakowanych nazwą 

Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone, 

(h) wyznaczenia Koordynatorów Wykonawcy upoważnionych do 

dokonywania uzgodnień z Koordynatorem Zamawiającego w okresie 

realizacji Usług. 

(i) ustanowienia nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia wiedze 

i doświadczenie do prowadzenia i organizacji prac  

(j) organizowania i prowadzenia prac z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących czasu pracy oraz przepisów dotyczących zatrudniania 

młodocianych oraz kobiet 

(k) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach przy pracy  

i innych okolicznościach mogących spowodować taki wypadek, 
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zaistniałych w trakcie realizacji Prac objętych zakresem Umowy na 

terenie Zamawiającego. 

(l) poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym 

stan bhp, ochrony środowiska oraz w innym zakresie wymaganym 

przez Zamawiającego. 

(m) zabezpieczenia właściwego sprzętu, narzędzi oraz sprzętu 

ochronnego i zabezpieczającego pracowników przed wypadkami 

oraz działaniem czynników szkodliwych, chorób zawodowych oraz 

innych chorób związanych z warunkami pracy na terenie 

Zamawiającego  

(n) zorganizowania, stosownie do zagrożeń związanych z wykonywaną 

pracą na terenie Zamawiającego, punktów pierwszej pomocy oraz 

zapewnienie osób odpowiedzialnych za udzielenie I pomocy jak 

również za przeprowadzenie ewentualnej akcji ewakuacyjnej w tym 

ewakuacji osób z wysokości. 

19.1.3. Wykonawca zobowiązany jest na 1 miesiąc przed rozpoczęciem 

realizacji Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego poczynić 

wszelkie konieczne uzgodnienia i zdobyć kompletną wiedzę na temat: 

organizacji pracy w siedzibie Zamawiającego, dostępu do wszelkich 

niezbędnych mediów, rozpoznanie geografii modernizowanego obiektu 

i potwierdzić gotowość do realizacji inwestycji. 

19.1.4. Wykonawca zabezpieczy niezbędne narzędzia, sprzęt, środki i inne 

wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu 

instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania 

Prac, w tym specjalistyczny sprzęt, narzędzia, i inne wyposażenie w tym, 

również Pracowników z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji. 

19.1.5. Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji 

i Bezpiecznej Pracy obowiązującej u Zamawiającego, dokumenty zarówno 

na etapie składania oferty jak i pozostałe konieczne przed rozpoczęciem 

prac na terenie Zamawiającego  w wymaganych terminach określonych w 

dokumentach dostępnych na stronie:  

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow 

19.1.6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania 

zatrudnionych osób swoich podwykonawców jak za działania własne. 

19.1.7. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji 

rozliczeniowej z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej 

Koordynatorowi Zamawiającego po zakończonych okresach 

rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek 

Zamawiającego. 
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19.1.8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza socjalnego 

nieodzownego do wykonania Przedmiotu Umowy. 

19.1.9. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o powstaniu sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia 

prawidłowe wykonywanie Przedmiotu Umowy. 

19.1.10. Jeżeli Wykonawca zostanie powiadomiony, że Prace wykonywane 

w ramach Umowy odbywają się na Urządzeniach objętych gwarancjami 

lub rękojmią, to będzie je wykonywał zgodnie z przekazanymi przez 

Zamawiającego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urządzeń, 

zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treścią gwarancji w taki 

sposób, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień 

z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń. 

19.1.11. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych 

przez Zmawiającego dotyczących realizacji, koordynacji i współpracy 

w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. 

19.1.12. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia właściwego 

sprzętu, narzędzi oraz sprzętu ochronnego i zabezpieczającego 

pracowników przed wypadkami oraz działaniem czynników szkodliwych. 

19.1.13. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 Ustawy, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy. 

19.2. Obowiązki Zamawiającego: 

19.2.1. Zamawiający w celu wykonania Przedmiotu Umowy zapewni 

Wykonawcy dostęp do Urządzeń w sposób umożliwiający terminowe (tj. 

zgodnie z Harmonogramem realizacji prac i Harmonogramem postoju 

bloków), i bezpieczne prowadzenie Prac, w tym zapewni: odpowiednie 

miejsca dostaw, rozładunku, załadunku, montażu, składowania oraz 

odpowiednie drogi dojazdowe do tych miejsc. 

19.2.2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

(a) zapewnienia realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcją 

Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna I/NB/B/20/2013 (IOBP) oraz Instrukcją Ochrony 

Przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

I/NB/B/2/2015 obowiązującymi u Zamawiającego. 

, 

(b) wskazania osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień 

z Wykonawcą w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, 

(c) uzgadniania proponowanych rozwiązań technicznych dotyczących 

zakresu Umowy, 

(d) zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii 

elektrycznej oraz innych mediów dostępnych w obiektach i przy 
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Urządzeniach, na których wykonywane będą Usługi, niezbędnych do 

realizacji Umowy, z wyłączeniem zaplecza socjalnego i 

warsztatowego, 

(e) udostępnienia Wykonawcy obowiązujących wewnętrznych aktów 

normatywnych w zakresie niezbędnym do należytego wykonania 

Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w 

aktach normatywnych, 

(f) umożliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych 

(narady produkcyjne) i roboczych organizowanych codziennie lub 

okresowo w celu omówienia bieżących oraz planowanych spraw 

ruchowo-remontowych, 

19.3. Zobowiązania obu Stron: 

19.3.1. Z zastrzeżeniem Ustawy, wszelkie informacje uzyskane przez Strony 

w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również 

treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno 

w trakcie jak i po wykonaniu Umowy, udostępniane osobom trzecim 

jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić 

wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub 

wykonywania danego zamówienia (Umowy) Grupie Kapitałowej ENEA 

przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego. 

Wykonawca ma prawo udostępniać (pod warunkiem, że przekazywanie 

informacji będzie zgodne z zapisami Umowy) wszelkie informacje 

dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania Umowy 

swoim podwykonawcom, doradcom, dostawcom lub innym podmiotom 

w związku podejmowaniem czynności mających na celu wykonanie 

Przedmiotu Umowy. 

19.3.2. Strony mają prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom 

trzecim, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub na żądanie 

uprawnionych organów w toku postępowania uregulowanego przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto Zamawiający ma prawo 

udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy jest to 

potrzebne dla właściwego dokończenia realizacji Przedmiotu Umowy, 

eksploatacji, naprawy lub remontu, modernizacji, rozbudowy, poprawy 

funkcjonowania urządzeń Zamawiającego. Zamawiający ma prawo 

udostępnić odpowiednie informacje innym podmiotom nadzorującym 

wykonanie Umowy. 

19.3.3. Strony będą stosować postanowienia art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie, który przewiduje, iż zakazuje się 

udzielania lub dalszego wykonywania Umowy na rzecz lub z udziałem:  
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(a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów 

lub organów z siedzibą w Rosji;  

(b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa 

własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do 

podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub  

(c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających 

w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. (a) 

lub (b),  

- w tym podwykonawców, Wykonawców lub podmiotów, na których zdolności polega 

się w rozumieniu dyrektywy nr 2014/25/WE lub Ustawy, w przypadku gdy przypada 

na nich ponad 10 % wartości Umowy. 

 

20. ZMIANY TREŚCI UMOWY   

20.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy. 

20.2. Poza przypadkami określonymi w art. 455 Ustawy, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian w Umowie w stosunku do treści oferty (dalej 

„Oferta”) Wykonawcy złożonej w postępowaniu, na warunkach, o których 

mowa w pkt 15. 

20.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie: 

20.3.1. zmiany sposobu wykonania Umowy uzasadnionej sytuacją 

finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po 

stronie Zamawiającego. 

20.3.2. konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Umowy. 

20.3.3. konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych, organizacyjnych lub materiałowych ze względu 

na zmiany obowiązującego prawa. 

20.3.4. zmiany w wymaganych parametrach Przedmiotu Umowy w związku 

z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, 

wynikami prowadzonych badań i analiz lub doświadczeniami Wykonawcy 

lub Zamawiającego. 

20.3.5.  zmiany organizacji obowiązującej u Zamawiającego lub zmiany 

sposobu wykonywania Prac. 

20.3.6. zmiany w składzie podmiotów realizujących Umowę wspólnie w tym 

konsorcjum, spowodowanej wystąpieniem zagrożenia niewypłacalności 

któregokolwiek z tych podmiotów lub powzięcia przez uprawniony organ 

któregokolwiek z tych podmiotów uchwały w przedmiocie złożenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia jego likwidacji; 
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20.3.7. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

Ustawy, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz wykazania, że wobec nowego podwykonawcy nie 

zachodzą podstawy wykluczenia; 

20.3.8. jeśli trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpią nieprzewidziane 

w Załączniku nr 1 do Umowy okoliczności powodujące konieczność zmiany 

opisu Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności, jeżeli informacje 

wynikające z opisu Przedmiotu Umowy okażą się nieprawidłowe, co 

spowoduje konieczność zmiany opisu Przedmiotu Umowy w zakresie cech, 

funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego, a także zmian 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych; 

20.3.9. zmiany, jeśli po stronie Zamawiającego wystąpią potrzeby 

modyfikacji założeń projektowych dla Przedmiotu Umowy; 

20.3.10. dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania Prac, jeżeli 

w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest 

wykonanie Prac przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, 

które:  

(a) podwyższą jakość wykonanych robót, lub 

(b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, lub 

(c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub 

(d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

20.4. Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia następujących 

zmian: 

20.4.1. zmiana kolejności realizacji poszczególnych Zadań, 

20.4.2. przesuwanie realizacji poszczególnych Zadań, 

20.4.3. zwiększenie zakresu Usług, w przypadku konieczności uzyskania 

decyzji administracyjnych, niewymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy 

lub w Umowach Realizacyjnych, 

20.4.4. zmiana sposobu lub terminów rozliczania Umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy; 

20.4.5. zmiany terminu wykonania Umowy, z uwagi na: 

(a) wystąpienie siły wyższej lub działania/zaniechania Zamawiającego. 

(b) potrzebę zmiany terminów realizacji poszczególnych Kamieni 

Milowych. 

(c) zmiana terminu jest niezbędna w celu prawidłowego zrealizowania 

Przedmiotu Umowy, a wynika to z działania siły wyższej, okoliczności 

nie leżących po stronie Wykonawcy lub przyczyn leżących po stronie 
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Zamawiającego. Zmiana terminu nastąpi z uwzględnieniem czasu 

trwania ww. okoliczności i ich następstw; 

(d) zmiany terminów wynikających z wykonania Umowy, jeżeli 

uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego, 

warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego, w 

tym zmiany przyjętego u Zamawiającego harmonogramu remontów 

lub innymi potrzebami Zamawiającego, z tym że zmiana nie może 

prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia; 

(e) konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie 

wpłynie na zmianę terminu wykonania niniejszej Umowy – tylko o 

czas niezbędny do wykonania wyżej wymienionego zamówienia 

dodatkowego,  

(f) przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, opinii, postanowień, 

oświadczeń o prawie dysponowania i decyzji wydawanych przez 

organy administracji publicznej, gestorów sieci oraz inne podmioty, 

których uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy, 

(g) konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych 

rozwiązań, 

(h) konieczność koordynacji Usług Wykonawcy z innymi wykonawcami 

zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie Enea Elektrownia 

Połaniec S. A. do wymagań Rynku Mocy po 01.07.2025 r.”. 

20.4.6. Zmiana terminów wynikających z harmonogramu wykonania 

Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego 

lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego. 

20.4.7. Zmiana wysokości/udziału płatności w Wynagrodzeniu Całkowitym. 

20.4.8. W zakresie wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi 

w następujących przypadkach: 

(a) zmiany terminu wykonania Umowy,  

(b) wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o okres niezbędny do 

usunięcia wad lub usterek. 

20.4.9. W przypadku zmiany przepisów prawa, standardów, norm, wymagań lub 

wytycznych odpowiednich organów lub instytucji, gdy wpływa to na należyte 

wykonywanie Umowy Wykonawczej zgodnie z jej dotychczasową treścią lub 

interpretacji, Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), Wiążącej Informacji 

Akcyzowej (WIA) lub Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT) dotyczących 

stosowania przepisów prawa, odpowiednio opublikowanych w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku 

Urzędowym właściwego ministra kierującego działem administracji rządowej, 

właściwym Biuletynie Informacji Publicznej lub Platformie Usług 

Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) lub innych oficjalnych 
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publikatorach, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji/rozliczenia 

Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy, wymuszone takimi 

zmianami prawa lub interpretacjami. Strony Umowy zobowiązane są 

wzajemnie informować się o uzyskaniu interpretacji, WIS, WIA, WIT, a także o 

ich zmianie, uchyleniu, utracie ważności. W przypadku zmiany przepisów 

prawa zmianie ulegną te postanowienia Umowy, do których będzie miała 

zastosowanie zmiana. 

20.4.10. w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z: 

(a) prowadzonymi przez Zamawiającego postępowaniami na wybór 

wykonawców Umów Realizacyjnych, mających wpływ na realizację 

Umowy (w tym przedłużającą się procedurą wyboru tych 

wykonawców, koniecznością ponownego jej przeprowadzenia, 

zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia, itp.); 

(b) wykonywaniem Umów Realizacyjnych przez  wykonawców, 

mających wpływ na realizację Umowy (np. opóźnienie w realizacji 

prac projektowych lub robót budowlanych lub prac innego rodzaju 

związanych z Inwestycją, odstąpienie od umowy dotyczącej 

wykonania prac projektowych lub robót budowlanych lub prac innego 

rodzaju związanych z Inwestycją, w tym od którejkolwiek Umowy 

Realizacyjnej, zawieszeniem realizacji którejkolwiek Umowy 

Realizacyjnej); 

(c) zmianą treści Umów Realizacyjnych zawartych przez Zamawiającego 

z wykonawcami realizującymi prace projektowe lub roboty 

budowlane lub prace innego rodzaju dotyczące Inwestycji, mającą 

wpływ na realizację Umowy (na przykład zmiana zakresu prac 

projektowych lub robót budowlanych lub prac innego rodzaju 

powierzonych tym wykonawcom, zmiana terminu lub sposobu 

wykonywania tych robót lub prac przez tych wykonawców) 

– zmianie może ulec treść Umowy w zakresie w jakim wprowadzenie 

zmian jest konieczne lub obiektywnie potrzebne ze względu na 

uzasadnione potrzeby, zaś wprowadzane zmiany stanowią 

adekwatną i obiektywnie uzasadnioną reakcję na wskazane 

okoliczności, 

20.4.11. w przypadku wystąpienia następujących przyczyn niezależnych od 

Inżyniera Kontraktu: 

(a) konieczności zmiany założeń dla Inwestycji w trakcie realizacji 

Umowy, z powodów obiektywnych, w szczególności w wyniku 

uzyskanej przez Zamawiającego ekspertyzy prawnej, technicznej, 

technologicznej, ekonomicznej, środowiskowej, lub przyrodniczej 
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lub z powodu zmiany lub wprowadzenia nowych standardów 

technicznych; 

(b) wydłużania się procedur związanych z podjęciem decyzji przez 

Zamawiającego o dalszej realizacji Inwestycji; 

(c) w związku z podjęciem decyzji przez organy Zamawiającego 

dotyczących realizacji Inwestycji, a które mają wpływ na 

wykonywanie Umowy; 

(d) w związku z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego 

projektami mającymi wpływ na wykonywanie Umowy; 

(e) w związku ze zmianami wynikającymi ze specyfiki działalności 

Zamawiającego; 

(f) w związku ze zmianami w strukturze, organizacji i zarządzaniu 

współpracą Stron w ramach realizacji Umowy, 

(g) w związku z wszczęciem kontroli u Zamawiającego przez podmioty 

trzecie lub na zlecenie Zamawiającego oraz wynikami tej kontroli 

– zmianie może ulec treść Umowy w zakresie w jakim wprowadzenie 

zmian jest konieczne lub obiektywnie potrzebne ze względu na 

uzasadnione potrzeby, zaś wprowadzane zmiany stanowią 

adekwatną i obiektywnie uzasadnioną reakcję na wskazane 

okoliczności, 

20.4.12. w przypadku, gdy: 

(a) nastąpi zmiana warunków prawnych lub faktycznych w stosunku do 

ich opisu zawartego w dokumentach przekazanych przez 

Zamawiającego Inżynierowi Kontraktu, lub 

- jeżeli wystąpienie tej okoliczności uniemożliwia lub istotnie 

utrudnia należyte wykonywanie Umowy zgodnie z jej dotychczasową 

treścią, o ile Inżynier Kontraktu nie ponosi odpowiedzialności za jej 

powstanie, 

20.4.13. w przypadku: 

(a) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Inżynierowi Kontraktu 

dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy; 

(b) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń 

osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Umowy; 

(c) wszczęcia, prowadzenia lub zakończenia postępowania sądowego 

lub administracyjnego, w tym odwoławczego lub w ramach 

nadzwyczajnych środków zaskarżenia, jeżeli w związku z takim 

postępowaniem przepis prawa lub orzeczenie sądu lub organu 

administracji publicznej uniemożliwia lub istotnie utrudnia choćby 
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tymczasowo wykonywanie Przedmiotu Umowy przez Inżyniera 

Kontraktu; 

- jeżeli wystąpienie tej okoliczności uniemożliwia lub istotnie 

utrudnia należyte wykonywanie Umowy zgodnie z jej dotychczasową 

treścią, o ile Inżynier Kontraktu nie ponosi odpowiedzialności za jej 

powstanie, 

20.4.14. innych zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia 

wykonanie Przedmiotu Umowy. 

20.5. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy w szczególności: 

20.5.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

Umowy. 

20.5.2. zmiana danych teleadresowych. 

20.5.3. zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

20.5.4. zmiana formy zabezpieczenia należytego zabezpieczenia Umowy. 

20.5.5. zmiana obowiązującej stawki VAT w przypadku zmiany przepisów 

podatkowych. 

20.5.6. zmiana wdrożonych u Zamawiającego następujących dokumentów 

dotyczących Wykonawców i Dostawców, zamieszczonych na stronie: 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow: 

(a) OWZU 

(b) Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec 

Spółka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi:  

o Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem; 

o Nr.7 Wzór zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych 

pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac;  

(c) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia 

Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami 

związanymi : 

o NR 1) Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych 

energii z wykorzystaniem systemu Lock Out / Tag Out (LOTO) 

w Elektrowni. 

o NR 2) Wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz 

Elektrowni zasady wyznaczania koordynatorów, ich obowiązki 

i uprawnienia oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu 

prac Wykonawcom.  

o NR 3) Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania 

prac  

przy urządzeniach energetycznych. 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
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o NR 4) Ogólne zasady obowiązujące podczas wykonywania prac 

szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych. 

o NR 8) Wykazy prac: 1) Eksploatacyjnych przy urządzeniach 

energetycznych, dla wykonania których wymagane jest polecenie 

pisemne wykonania pracy; 2) Dla Wykonania których wymagane 

jest zlecenie wykonania pracy; 3) pomocniczych przy urządzeniach 

energetycznych; 4) Dla których powinna być opracowana 

instrukcja organizacji robót; 5) Które powinny być wykonywane 

przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji 

o NR 13) Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach 

o NR 14) Wzór Karty zagrożeń i doboru środków ochronnych przed 

zagrożeniami. 

o NR 15) Wzór Karty pomiaru gazów i temperatury      

o NR 16) Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót, 

sposobu ich rejestracji oraz przekazania Wykonawcom obszaru 

robót. I/NB/B/48/2018  

o NR 17) Wykazy prac dla których powinien być opracowany plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) oraz instrukcja 

bezpiecznego wykonywania robót budowlanych 

(d) Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań 

oraz zasady postępowania powypadkowego I/NB/B/15/2007  

(e) Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym 

palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów 

elektronicznych I/NB/B/48/2018 

(f) Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz 

zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia 

Połaniec Spółka Akcyjna I/NN/B/35/2008 

(g) Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NN/B/69/2008 

(h)  I/MS/P/41/2014 Instrukcja postępowania z odpadami 

wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty 

zewnętrzne 

nie wymagają zawierania aneksu do Umowy, a jedynie zostaną 

wprowadzone jako kolejna wersja wdrożonych u Zamawiającego 

dokumentów. 

20.6. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności 

wskazanych w pkt. 13.2 i 13.3 Umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na 

podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych („Ustawa”). 

20.7. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania 

zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia, bez 

zbędnej zwłoki, drugiej Stronie propozycji zmiany. 
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20.8. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać, w zależności od okoliczności, w 

szczególności: 

20.8.1. zakres proponowanej zmiany, 

20.8.2. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

20.8.3. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z 

przepisów Ustawy lub postanowień Umowy, 

20.8.4. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. 

20.9. Dowodami, o których mowa w pkt 13.8.4. powyżej, są wszelkie informacje i 

dowody, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym 

w szczególności:  

20.9.1. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy 

(a) orzeczenie sądu lub Krajowej Izby Odwoławczej, a także decyzja 

organu administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania 

zmiany przedmiotu Umowy, 

(b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu Przedmiotu 

umowy, 

(c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie 

dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu 

niezbędnych do wykonania Umowy, pod warunkiem, że braki lub 

istotne ograniczenia dostępności nie istniały na etapie składania 

oferty przez Wykonawcę, 

(d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu 

materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do 

wykonania Umowy, taki jak w szczególności oferty lub 

korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, 

producentem, dostawcą, usługodawcą), pod warunkiem, że 

obiektywne trudności nie istniały na etapie składania oferty przez 

Wykonawcę, 

20.9.2. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub 

poszczególnych świadczeń: 

(a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień 

itp., wraz z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką 

służbową, lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi 

dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które 

potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

(b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób 

trzecich wpływających na termin realizacji Umowy lub 

poszczególnych świadczeń, 
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(c) orzeczenie sądu lub Krajowej Izby Odwoławczej, a także decyzja 

organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji 

Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

(d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły 

warunki atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy 

lub poszczególnych świadczeń, 

(e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych 

przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub 

poszczególnych świadczeń, 

(f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony 

nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają 

na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

(g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy 

ma wpływ na termin wykonania Umowy lub poszczególnych 

świadczeń, 

20.9.3. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 

(a) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą z 

nadzwyczajnej zmiany cen surowców, produktów lub sprzętu 

niezbędnych do wykonania Umowy powyżej, pod warunkiem, że 

zmiany zaistniały po złożeniu oferty przez Wykonawcę i nie można 

ich było przewidzieć z zachowaniem należytej staranności,  

(b) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze 

zmiany przedmiotu lub terminu wykonania Umowy (np. oferty 

dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów 

sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których 

nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej 

zmiany), 

(c) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych 

danin publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., 

lub tych należności publicznoprawnych w zmienionej wysokości, 

których wysokość nie była znana na etapie składania oferty przez 

Wykonawcę, 

(d) dokument potwierdzający zmianę sytuacji ekonomicznej 

Zamawiającego, w tym określających wskaźnik całkowitego 

zadłużenia Zamawiającego w stosunku do jego przychodu, 

20.9.4. w odniesieniu do zmiany podmiotowej Stron Umowy: 

(a) dokument potwierdzający zmiany w strukturze organizacyjnej 

Strony Umowy lub grupy kapitałowej, do której Strona Umowy 

należy. 

20.10. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych 

świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności - 
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uprawniające do dokonania zmiany - dochowanie pierwotnego terminu jest 

niemożliwe. 

20.11. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede 

wszystkim druga Strona może: 

20.11.1. zaakceptować wniosek o zmianę, 

20.11.2. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

20.11.3. zaproponować podjęcie negocjacji treści Umowy w zakresie wnioskowanej 

zmiany, 

20.11.4. odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 

uzasadnienie. 

20.12. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

20.13. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają „Protokół ustaleń zakresu 

zmian umowy  z Wykonawcą”- Załącznik nr 18. 

20.14. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub 

zasadności jej dokonania - w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności 

będących podstawą do zmiany na realizację Umowy - Strony mogą powołać eksperta 

lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych 

zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i 

Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o 

zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony 

wnioskującej o zmianę Umowy było prawidłowe - w takim przypadku koszty opinii 

ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie 

uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy. 

 

21. ROZWIĄZANIE UMOWY 

21.1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę z winy Wykonawcy z zachowaniem 

1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego w następujących przypadkach: 

21.1.1. powtarzającego się (więcej niż trzy przypadki) udokumentowanego 

naruszenia w zakresie przepisów regulujących formę zatrudnienia, lub 

dopuszczalny czas pracy, lub zapewnienia pracownikom środków ochrony 

indywidualnej, lub odzieży, lub obuwia roboczego, lub właściwych 

środków ochrony zbiorowej. 

21.1.2. gdy Wykonawca trzykrotnie nie wykona lub nienależycie wykona 

(w tym wykona ze  zwłoką) Prace będące Przedmiotem Umowy. 

21.1.3. stwierdzenia działań lub zaniechania działań Wykonawcy w realizacji 

Prac, skutkujących niedyspozycyjnością urządzeń i/lub instalacji i/lub 

ograniczeniem  zdolności produkcyjnych energii elektrycznej i / lub ciepła. 
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21.1.4. stwierdzenia braku wymaganych przez Zamawiającego uprawnień 

u osób skierowanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji 

Prac. 

21.1.5. Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub 

niezgodnie z przeznaczeniem. 

21.2. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego 

w przypadku zaprzestania bądź ograniczenia prowadzonej przez 

Zamawiającego działalności w związku z brakiem założonych wyników 

ekonomicznych lub wystąpienia takich ograniczeń na skutek wprowadzenia 

dodatkowych obciążeń lub ograniczeń w prowadzeniu działalności. 

21.3. W przypadku wypowiedzenia Umowy Strony zobowiązane są do ustalenia 

w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia, zasad 

rozliczenia w związku z wypowiedzeniem. 

21.4. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

21.4.1. utraty przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie Usług objętych Umową. 

21.4.2. całkowitego lub częściowego zaprzestania świadczenia Usług przez 

Wykonawcę. 

21.5. Wypowiedzenie Umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

22. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE 

WYKONANIE UMOWY 

22.1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. 

22.2. Strony nie stosują postanowień rozdziału 11 OWZU. 

22.3. Kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy są następujące: 

22.3.1. Strony przyjmują domniemanie, że niedotrzymanie przez Inżyniera 

Kontraktu terminów określonych w Umowie, lub uzgodnionych przez 

Koordynatora Zamawiającego i Koordynatora Wykonawcy, ale tylko i 

wyłącznie spowodowanych okolicznościami zawinionymi przez Inżyniera 

Kontraktu jest zwłoką Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu może 

jednak wykazać Zamawiającemu, że niedotrzymanie terminu jest 

następstwem okoliczności, za które Inżynier Kontraktu nie ponosi 

odpowiedzialności. 

22.3.2.  Kary umowne wyrażone kwotowo: 
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Lp. Kategoria naruszenia obowiązków Inżyniera Kontraktu 
wynikających z Umowy, za które jest zastrzeżona kara 
umowna wyrażona kwotowo 

Wysokość kary 

umownej 

wyrażona w zł 

Limit wysokość 

kar umownych z 

tytułu 

tego naruszenia 

wyrażony w % 
Wynagrodzenia 

Całkowitego w jego 
wysokości na 

dzień zawarcia 
Umowy 

 
1 

 za naruszenie obowiązków, dotyczących Informacji Chronionych,  

 za każdy przypadek ujawnienia Informacji Chronionych 

 za naruszenie obowiązków, dotyczących Sprzeczności Interesów 

lub RODO  

- kara liczona za każdy przypadek naruszenia odrębnie 

 

200 000 zł 

 

15% 

 

 

2 

za każdy przypadek dokonania przez Inżyniera Kontraktu, bez 

uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym, czynności która zgodnie z 

Umową powinna być poprzedzona uzgodnieniem z Zamawiającym – 

kara liczona za każdy przypadek naruszenia odrębnie 

 

 
5 000 zł 

 

 
10% 

 

 
 

 

3 

za każdy przypadek niezgodnego z Umową zachowania Inżyniera 

Kontraktu skutkującego zwiększeniem zobowiązania Zamawiającego 

wobec Wykonawcy Umowy Realizacyjnej lub zmniejszeniem praw lub 

należności Zamawiającego wobec Wykonawcy Umowy Realizacyjnej, 

lub wydłużeniem terminu realizacji Umowy lub Umowy Realizacyjnej 

(w przypadku naliczenia niniejszej kary nie nalicza się kary umownej, o 

której mowa w LP 6niniejszej tabeli za to samo naruszenie) – kara 

liczona za każdy przypadek naruszenia odrębnie 

 

 

 
5 000 zł 

 

 

 
10 % 
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22.3.3. Kary umowne wyrażone procentowo: 

 
 

 
Lp. 

Kategoria naruszenie obowiązków Wykonawcy wynikających z 
Umowy, za które została zastrzeżona kara umowna wyrażona 

procentowo 

Wysokość kary 

umownej 
wyrażona w % 
Wynagrodzenia 

Całkowitego w 
jego wysokości na 

dzień zawarcia 
Umowy 

Limit wysokość 
kar umownych z 

tytułu tego
 naruszenia 

wyrażony  w
 % 
Wynagrodzenia 

Całkowitego w 
jego wysokości 

na dzień zawarcia 
Umowy 

 

 
1 

za zwłokę w przystąpieniu do lub przeprowadzeniu odbioru częściowego 

lub końcowego rezultatów prac projektowych przewidzianych w 

Umowie Realizacyjnej – kara liczona za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

(odrębnie dla każdego odbioru, którego dotyczy zwłoka) 

 
0,05% 

 
10% 

 

 

2 

za zwłokę w przystąpieniu do lub przeprowadzeniu odbioru częściowego 

lub końcowego prac zgłoszonych przez Wykonawcę Umowy Realizacyjnej 

do odbioru – kara liczona za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (odrębnie 

dla każdego odbioru, którego dotyczy zwłoka) 

 
0,05% 

 
10% 

 
3 

za zwłokę w przedłożeniu raportu z weryfikacji projektu budowlanego 

lub projektu wykonawczego, jeżeli Umowa Realizacyjna przewiduje 

realizację takiego projektu – kara liczona za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki (odrębnie dla każdego raportu, którego dotyczy zwłoka) 

 
0,05% 

 
10% 

 

 
4 

za zwłokę w przedłożeniu raportu z weryfikacji projektu: montażowego, 

powykonawczego, dokumentacji technicznej, dokumentacji DTR, 

instrukcji oraz rysunku, obliczenia i danych technicznych, raportu z 

prób i pomiarów, certyfikatu i innego dokumentu jakościowego, 

korespondencji Inżyniera Kontraktu  

 

 
0,025% 

 

 
15 % 
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z Wykonawcą Umowy Realizacyjnej, dotyczącej realizacji inwestycji – 

kara liczona za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (odrębnie dla każdego 

raportu, którego dotyczy zwłoka) 

 

 
5 

za zwłokę w udzieleniu informacji lub odpowiedzi lub wyjaśnienia na 

pytanie Zamawiającego dotyczące przedmiotu Umowy 

(niestanowiących opinii lub raportu) – kara liczona za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki (odrębnie dla każdego żądania informacji lub pytania, 

którego dotyczy zwłoka) 

 

 
0,05% 

 

 
15% 

6 za niewniesienie Zabezpieczenia w wymaganym Umową terminie – 

kara liczona za każdy rozpoczęty dzień, w którym nie wniesiono 

Zabezpieczenia w wymaganym terminie; 

0,5% 10% 

7 za zwłokę w usuwaniu Wady Istotnej, lub Wady Nieistotnej innej niż 

wymienione w pkt 22.3.2. lub pkt 22.3.3. – kara liczona za każdy 

rozpoczęty dzień braku usunięcia wady; 

0,02% 10% 
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22.4. Kary umowne z tytułu dostarczenia Dokumentacji niezgodnej z wymogami przepisów prawa, Umową są następujące: 

 

Lp. Kategoria naruszenia obowiązków Inżyniera 
Kontraktu wynikających z Umowy, za które jest 

zastrzeżona kara umowna 

Wysokość kary 

umownej 

wyrażona w zł 

Limit wysokość kar 

umownych z tytułu 

tego naruszenia 

wyrażony w % 
Wynagrodzenia Całkowitego w 

jego wysokości na dzień 
zawarcia Umowy 

 
 

 
1 

za dostarczenie dokumentacji niezgodnej z wymogami 

przepisów prawa, Umową,– kara liczona za każdy przypadek 

naruszenia odrębnie 

5 000 zł 
  

10% 

 

22.5. Kary umowne z tytułu niedopełnienia obowiązków związanych z podwykonawstwem są następujące: 

Lp. Kategoria naruszenia obowiązków Inżyniera Kontraktu 
wynikających z Umowy, za które jest zastrzeżona kara 
umowna 

Wysokość kary 

umownej 

wyrażona w % 
Wynagrodzenia 
Całkowitego w 

jego wysokości na 
dzień zawarcia 
Umowy 

Limit wysokość kar 

umownych z tytułu 

tego naruszenia 

wyrażony w % 
Wynagrodzenia 
Całkowitego w jego 

wysokości na dzień 
zawarcia Umowy 

 
 

 
1 

za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – kara 

liczona za każdy dzień nieterminowej zapłaty liczony od dnia 

określonego w umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty do 

dnia dokonania zapłaty, wynikającego z przedstawionego 

0,01% 
Wynagrodzenia 

Całkowitego  
należnego 

Wykonawcy 
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Zamawiającemu dowodu zapłaty; 
 

 
Zgodnie z pkt 22.13 

2 za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

każdemu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia 

podwykonawcy, o której mowa w pkt 15.6 Umowy – Strony ustalają 

karę umowną w wysokości 2,5% Wynagrodzenia Całkowitego 

należnego Wykonawcy. Kara będzie naliczana za każdy przypadek 

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty w terminie powyżej 30 dni 

od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej 

faktury VAT od każdego podwykonawcy. 

2,5%  

Wynagrodzenia 
Całkowitego 
należnego 

Wykonawcy 

 za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania 

umowy o podwykonawstwo lub zmian w takiej umowie; 

2.000 zł 

 

22.6. Kary umowne z tytułu z tytułu naruszeń przepisów prawa pracy, BHP i ochrony środowiska są następujące: 

Lp. Kategoria naruszenia obowiązków Inżyniera Kontraktu 
wynikających z Umowy, za które jest zastrzeżona kara umowna 

Wysokość 
kary 

umownej 

wyrażona 

w zł 

Limit wysokość kar 

umownych z tytułu 

tego naruszenia 

wyrażony w % 
Wynagrodzenia 

Całkowitego w jego 
wysokości na dzień 

zawarcia Umowy 

 

 

 
1 

za każdy stwierdzony przypadek przebywania osoby zatrudnionej przez  

Wykonawcę lub jego podwykonawcy lub innych osób, którymi się posługuje 

przy wykonywaniu robót w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków 

odurzających na terenie Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień 

zdania następnego. Wykonawca nie zostanie obciążony powyższą karą 

umowną w przypadku, kiedy sam wykryje wśród osób o których mowa w 

zdaniu pierwszym osoby przebywające na terenie Zamawiającego w stanie 

5.000 zł  
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nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających i niezwłocznie 

powiadomi o tym fakcie służby ochrony Zamawiającego; 
 

 

 

 
Zgodnie z pkt 22.13 

2 za każdy stwierdzony przypadek nielegalnego składowania odpadów 

Wykonawcy na terenie Zamawiającego; obciążenie Wykonawcy karą 

umowną nie zwalnia go z obowiązku usunięcia odpadów; w przypadku 

nieusunięcia odpadów w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie 

odpady w ramach wykonawstwa zastępczego i obciąży Wykonawcę 

kosztami ich usunięcia; 

5.000 zł 

3 z tytułu każdej zawinionej przez Wykonawcę jego podwykonawców lub inne 

osoby którymi się posługuje przy wykonywaniu robót przerwy w Usługach, 

nakazanej przez upoważnionego Koordynatora Zamawiającego lub służby 

bhp i ppoż. z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca; 

5.000 zł 

4 z tytułu każdego zawinionego i udokumentowanego naruszenia przez 

Wykonawcę, osoby zatrudnione przez niego , lub jego podwykonawców oraz 

inne osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu robót, przepisów bhp 

i ppoż. oraz ochrony środowiska, które stanowią zagrożenie dla 

bezpieczeństwa pracy oraz majątku Zamawiającego; 

1.000 zł 

5 z tytułu każdego udokumentowanego naruszenia w zakresie przepisów 

regulujących formę zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, oraz 

zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 

roboczego, a także właściwych środków ochrony zbiorowej. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących Usługi. 

5.000 zł 
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22.7. Kary umowne  z tytułu rozwiązania Umowy: 

22.7.1. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną 

z tytułu rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% 

Wynagrodzenia Całkowitego. 

22.7.2. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną z tytułu 

rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% Wynagrodzenia 

Całkowitego. 

22.8. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do 

potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 

22.9. Zamawiający uprawniony jest dochodzić odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

22.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy, 

powstałe w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem szkód 

wyrządzonych z winy Zamawiającego, bądź osób, za które ponosi on 

odpowiedzialność. 

22.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu 

zastępczego wykonania Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą wyłącznie za straty rzeczywiste, do wartości 100% 

Wynagrodzenia Całkowitego brutto. Wykonawca nie odpowiada w szczególności 

za utracone zyski, szkody następcze i pośrednie. 

22.12. Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych przekroczy maksymalny limit 

kar określony dla któregokolwiek z tytułów wymienionych w pkt 23 Umowy (ale 

nie osiągnie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych), Zamawiający 

według swego wyboru: 

22.12.1. zażąda od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, lub 

22.12.2. zleci wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa 

zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub 

22.12.3. odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, 

oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

22.13. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić 

Strony wynosi 20% Wynagrodzenia Całkowitego ze wszystkich tytułów 

przewidzianych niniejszą Umową. 

Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych przekroczy maksymalny limit kar 

określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający może, według swego wyboru, 

skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień: 

22.13.1. zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, lub 

22.13.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa 

zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub 
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22.13.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, 

oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

22.14. Osobom, będącym pracownikami Wykonawcy lub pracownikami jego 

podwykonawców, które: 

22.14.1. naruszyły zakaz przebywania na terenie Zamawiającego w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub 

22.14.2. rażąco naruszyły zasady ruchu drogowego na drogach 

wewnątrzzakładowych lub strefach ruchu zakładu 

- zabrania się wstępu na teren Zamawiającego. Zakaz wstępu na teren 

Zamawiającego dla ww. osób obowiązuje przez okres 3 miesięcy 

począwszy od dnia stwierdzenia naruszenia. 

 

23. INFORMACJE CHRONIONE 

23.1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się niniejszym do ochrony oraz zachowania w 

tajemnicy Informacji Chronionych (zdefiniowanych poniżej) z zachowaniem 

staranności wymaganej przez zawodowy charakter działalności Inżyniera 

Kontraktu, a także stosując do ochrony i zachowania w poufności Informacji 

Chronionych takie środki, jakich użyłby względem własnych, mających dla niego 

najwyższą wartość, informacji chronionych. 

23.2. Strony ustalają, że przez Informacje Chronione należy rozumieć wszelkie 

informacje ujawnione przez Zamawiającego (lub inne podmioty w sytuacji, w 

której Inżynier Kontraktu działa jako Koordynator Zamawiającego) Inżynierowi 

Kontraktu (w tym osobom reprezentującym Inżyniera Kontraktu, jego 

pracownikom, podwykonawcom) w związku z zawarciem lub wykonywaniem 

Umowy, zarówno przed jej zawarciem, w czasie jej obowiązywania, jak i po jej 

rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od niej, w tym wszelkie takie 

informacje po ich przetworzeniu (w szczególności opracowania, które zawierają 

lub zostały oparte na takich informacjach) przez Inżyniera Kontraktu (lub osoby, 

którymi się posługuje), niezależnie od formy informacji i formy przekazania tych 

informacji (tj. m.in. poprzez zapis na nośniku cyfrowym, na piśmie, ustnie, 

wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców) („Informacje Chronione”). 

23.3. Informacjami Chronionymi są w szczególności przekazane Umowy Realizacyjne, 

wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, 

handlowe, prawne i organizacyjne, informacje dotyczące planowanych działań 

inwestycyjnych lub biznesowych, uzgodnień finansowych, planowanych lub 

prowadzonych przez Zamawiającego postępowań, opisów przedmiotu 

zamówienia, umów oraz ich projektów czy wzorów, ofert, produktów, rozwiązań 

technicznych, know-how, kontrahentów, personelu Zamawiającego. Przez 

Informacje Chronione rozumie się również wszelkie informacje, które można 

uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę Informacji Chronionych, jak 

również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich 

części, dostarczonych przez Zamawiającego. Ponadto przez Informacje 

Chronione należy rozumieć także informacje lub dokumenty studialne, 
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przedprojektowe, projektowe Inwestycji, informacje dotyczące podmiotów 

współpracujących z Zamawiającym w związku z Inwestycją itp. 

 

23.4. Za Informacje chronione, Strony uznaje się ponadto informacje zawierające 

dane osobowe, dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i 

marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i 

oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, 

zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów, informacje prawne i 

produkcyjne. Informacjami chronionymi są także: 

23.4.1. wszelkie informacje uzyskane przez Stronę w związku z zawarciem 

lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, które 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 

ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), chyba że informacje te są lub 

staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych 

z prawem. 

23.4.2. Informacje , o których stanowi Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 

sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). 

23.5. Informacje mają charakter Informacji Chronionych, niezależnie od tego, czy są 

(czy też nie są) oznaczone klauzulą „Tajemnica Przedsiębiorstwa” lub 

„Informacje Chronione” lub podobną oraz niezależnie od tego, czy dotyczą 

Zamawiającego czy też innych podmiotów, w tym podmiotów współpracujących 

z Zamawiającym w ramach realizacji Inwestycji, niezależnie od formy 

współpracy. Informacje te mogą w szczególności stanowić tajemnicę 

przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nawet jeżeli nie są 

oznaczone jako chronione, ale ich treść uzasadnia postrzeganie ich jako 

chronione. 

23.6. Za Informacje Chronione nie uznaje się informacji, które: 

23.6.1. w momencie ujawnienia ich Inżynierowi Kontraktu przez 

Zamawiającego były dostępne publicznie; 

23.6.2. zostaną udostępnione publicznie w inny sposób niż w wyniku 

naruszenia przez Inżyniera Kontraktu lub osoby, za które Inżynier 

Kontraktu ponosi odpowiedzialność, obowiązków opisanych w Umowie, w 

szczególności zostaną udostępnione publicznie przez Zamawiającego; 

późniejsze podanie do publicznej wiadomości danej Informacji Chronionej 

nie ma wpływu na odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu z tytułu 

wcześniejszego naruszenia przez Inżyniera Kontraktu Umowy w tym 

zakresie; 

23.6.3. są już znane Inżynierowi Kontraktu z innego źródła, bez obowiązku 

zachowania poufności, w momencie otrzymania takich informacji; 
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23.6.4. zostały samodzielnie opracowane, odkryte przez Inżyniera Kontraktu, 

lecz nie na podstawie Informacji Chronionych przekazanych przez 

Zamawiającego. 

23.7. W przypadku powstania wątpliwości, co do charakteru informacji Inżynier 

Kontraktu przyjmie, że mają charakter Informacji Chronionych i zobowiązuje 

się, w granicach dopuszczalnych powszechnie obowiązującymi przepisami, 

przed ich ujawnieniem lub wykorzystaniem, uzyskać stanowisko 

Zamawiającego w sprawie możliwości ujawnienia lub wykorzystania tych 

informacji. Stanowisko Zamawiającego jest wiążące dla Stron. 

23.8. Inżynier Kontraktu jest w szczególności zobowiązany do: 

23.8.1. wykorzystania Informacji Chronionych wyłącznie do wykonywania 

Umowy; 

23.8.2.  zachowania w poufności, w tym: niepublikowania, 

nieprzekazywania, nieudostępniania, nieujawniania ani nieudzielania 

żadnych Informacji Chronionych podmiotom nieupoważnionym zgodnie z 

postanowieniami Umowy bądź powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, zgody Zamawiającego (która może być udzielona z 

zastrzeżeniem warunków określonych według uznania Zamawiającego); 

23.8.3. zapewnienia prawidłowej ochrony, przechowywania i transferu 

Informacji Chronionych, w tym zastosowania odpowiednich dla 

zawodowego charakteru działalności Inżyniera Kontraktu oraz 

adekwatnych do formy i sposobu utrwalenia tych Informacji Chronionych, 

procedur i mechanizmów zabezpieczających przed ich utratą, kradzieżą, 

powieleniem, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób 

nieupoważnionych; 

23.8.4. niewykonywania jakichkolwiek kopii Informacji Chronionych ani 

nośników, na których je utrwalono, chyba że wykonanie kopii Informacji 

Chronionych, odpowiednio nośnika, na którym ją utrwalono, jest 

niezbędne w związku z wykonywaniem Umowy; 

23.8.5. udostępniania Informacji Chronionych jedynie pracownikom 

Inżyniera Kontraktu, jego podwykonawcom, w każdym przypadku pod 

warunkiem, że: (i) zostali uprzednio poinformowani przez Inżyniera 

Kontraktu o poufnym charakterze Informacji Chronionych oraz (ii) są na 

podstawie przepisów prawa lub umowy zawartej z Inżynierem Kontraktu 

zobowiązani do ochrony i zachowania Informacji Chronionych w poufności 

co najmniej w takim samym zakresie jak wynikający z Umowy, a także (iii) 

nastąpi to tylko w zakresie, w którym jest to niezbędne w związku z 

należytym wykonaniem Umowy; 

23.8.6. prowadzenia listy podmiotów mających z ramienia Inżyniera 

Kontraktu dostęp do Informacji Chronionych, tak aby w razie sporu lub 

wątpliwości co do ujawnienia Informacji Chronionych można było ustalić 

krąg podmiotów, które otrzymały daną Informację Chronioną, a także – 

na każde żądanie Zamawiającego – do niezwłocznego (nie później niż w 

terminie 3 dni) przekazania  takiej  listy  Zamawiającemu  wraz  z  
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wyrażonymi  w  formie  pisemnej i skierowanymi do Zamawiającego 

zobowiązaniami ww. podmiotów do przestrzegania obowiązku ochrony i 

zachowania w poufności Informacji Chronionych co najmniej w takim 

samym zakresie jak wynikający z Umowy; 

23.8.7. niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o naruszeniu lub 

powstaniu zagrożenia naruszenia obowiązków opisanych w niniejszym 

punkcie (jednak w żadnym wypadku nie później niż w terminie 3 dni od 

powzięcia przez Inżyniera Kontraktu informacji o takim przypadku) 

podając okoliczności jego wystąpienia, w szczególności o udostępnieniu 

lub zagrożeniu udostępnieniem osobom nieupoważnionym Informacji 

Chronionych, a także do pełnej współpracy z Zamawiającym w celu 

odzyskania kontroli na Informacjami Chronionymi i zapobieżenia dalszemu 

ich nieuprawnionemu ujawnianiu; a ponadto 

23.8.8. zwrócić Zamawiającemu, na każde jego żądanie oraz niezwłocznie po 

zakończeniu wykonywania, wygaśnięciu, rozwiązaniu, odstąpieniu od lub 

wypowiedzeniu Umowy, w żadnym wypadku nie później niż w terminie 7 

dni, w możliwie największym zakresie, wszelkie Informacje Chronione (w 

tym wszelkie uzyskane od Zamawiającego nośniki, na których utrwalone 

zostały Informacje Chronione) a w pozostałym zakresie je zniszczyć, w 

tym usuwając je trwale ze wszelkich sieci i systemów informatycznych oraz 

nośników danych. Inżynierowi Kontraktu przysługuje prawo do zachowania 

ich kopii w zakresie wymaganym przez prawo i regulacje zawodowe 

wiążące Inżyniera Kontraktu. W zakresie nieobjętym zwrotem ani 

zniszczeniem, do Informacji Chronionych nadal stosuje się postanowienia 

niniejszego punktu. 

23.9. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania 

dotyczące obowiązku ochrony i zachowania w poufności Informacji Chronionych 

przez wszystkie podmioty, którym na skutek własnych działań lub zaniechań 

zgodnych lub niezgodnych z Umową, umożliwił dostęp do Informacji 

Chronionych, jak za własne działania i zaniechania. 

23.10. Niezależnie od powyższego, Inżynier Kontraktu ma prawo ujawniać 

Informacje Chronione, gdy obowiązek  ich  ujawnienia  wynika  z  powszechnie  

obowiązujących  przepisów  prawa, w szczególności na żądanie sądu lub 

uprawnionego organu władzy publicznej. W przypadku, o którym mowa 

powyżej, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do: 

23.10.1. natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o obowiązku 

ujawnienia Informacji Chronionych ze wskazaniem podmiotu, któremu jest 

zobowiązany ujawnić Informacje Chronione, chyba że takiemu 

poinformowaniu sprzeciwiałyby się powszechnie obowiązujące przepisy; 

23.10.2. współpracy z Zamawiającym, tak aby umożliwić Zamawiającemu 

podjęcie działań zmierzających do ograniczenia lub zniesienia powyższego 

obowiązku; 

23.10.3. wykonania powyższego obowiązku w taki sposób, aby możliwie 

najbardziej ograniczyć zakres ujawnienia bez naruszenia powszechnie 

obowiązujących przepisów; 
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23.10.4. dołożenia wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia, 

że Informacje Chronione nie będą dalej ujawniane. 

23.11. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego punktu, Zamawiający 

może również, przekazując konkretne Informacje Chronione, oznaczyć je jako 

Tajemnica Przedsiębiorstwa lub zastrzec dodatkowe wymagania co do ich 

ochrony lub zachowania w poufności, w szczególności obowiązek podpisywania 

przez podmioty, którym takie Informacje Chronione będą udostępnione, 

określonych oświadczeń dotyczących poufności. 

23.12.  Umowa ani też dokonywane na jej podstawie przekazywanie Informacji 

Chronionych nie mogą być interpretowane w ten sposób, że przewidują 

przekazanie bądź przyznanie komukolwiek prawa do jakichkolwiek 

przedmiotów, wynalazków, odkryć lub Informacji Chronionych, w tym licencji, 

praw do znaków towarowych, praw autorskich, patentów ani żadnych innych 

praw własności intelektualnej. 

23.13. Dla uniknięcia wątpliwości, przez sam fakt ich ujawnienia Inżynierowi 

Kontraktu, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, 

prawdziwość, przydatność, prawidłowość czy jakiekolwiek inne cechy Informacji 

Chronionych, Zamawiający nie ponosi też odpowiedzialności w związku z 

wykorzystaniem Informacji Chronionych przez Inżyniera Kontraktu – chyba że 

co innego wynika wprost z pozostałych postanowień Umowy lub przepisów 

prawa. 

23.14. Przewidziane w Umowie zasady ochrony i zachowania w poufności 

Informacji Chronionych nie zwalniają Inżyniera Kontraktu od obowiązku 

zachowania dalej idących wymogów przewidzianych w powszechnie 

obowiązujących przepisach, w tym w zakresie przetwarzania i ochrony danych 

osobowych. 

23.15. Obowiązki wynikające z niniejszego punktu pozostaną wiążące do upływu 

10 lat od końca Okresu Obowiązywania Umowy. Po upływie tego 10-letniego 

okresu, obowiązki te wiążą przez czas nieokreślony, z uprawnieniem każdej ze 

Stron do wypowiedzenia tych obowiązków z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

23.16. Obowiązywanie Umowy, jak również wygaśnięcie, rozwiązanie, 

wypowiedzenie jej lub odstąpienie od niej przez którąkolwiek ze Stron, uznanie 

za nieważną lub bezskuteczną — w całości lub w części — nie będzie w żaden 

sposób ograniczało statusu przekazanych Informacji Chronionych jako 

informacji objętych tajemnicą przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu 

przepisów powszechnie obowiązujących, w tym także nie będzie miało wpływu 

na wynikające z tych przepisów zasady i instrumenty prawne przewidziane dla 

ochrony takich informacji. 

23.17. Informacje Chronione będą przekazywane wyznaczonemu Koordynatorowi 

Wykonawcy wyłącznie przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego. 

Wymiana Informacji Chronionych z Inżynierem Kontraktu będzie prowadzona w 
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sposób umożliwiający identyfikację, kto, kiedy, jakie i jakim kanałem 

komunikacji Informacje Chronione przekazał. 

23.18. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych 

w Umowie Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnętrzny 

zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w 

związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby 

w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. Powyższe zastrzeżenie 

nie dotyczy udostępnienia informacji związanych z Umową w przypadkach, gdy 

będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub będzie wymagane 

przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostępnienie informacji będzie 

niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń Wykonawcy wynikających 

z Umowy. 

23.19. Postanowienia pkt 24 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych 

informacji uzyskanych od drugiej Strony, które: 

23.19.1. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości 

bez naruszania postanowień niniejszego punktu. 

23.19.2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do 

ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji 

wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym 

dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.  

23.20. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości 

informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez Zamawiającego 

lub podmioty z nim powiązane obowiązków informacyjnych spółek publicznych w 

szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 

(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE. 

 

24. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

24.1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane i świadczyć Usługi określone 

w Umowie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zakresu 

ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

w szczególności z: 

 Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. 

z 2018r. poz. 1000), 

 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu 
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych – dalej: RODO). 

24.2. Każda ze stron oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 

pkt. 7 RODO w odniesieniu do danych osobowych osób, wskazanych 

w niniejszej umowie, jako przedstawicieli ustawowych, reprezentantów, 

pełnomocników oraz wspólników, współpracowników i pracowników drugiej 

Strony odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających 

z niniejszej Umowy i zobowiązuje się udostępnić te dane drugiej Stronie 

w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja/stanowisko, 

(iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) nr PESEL w przypadku 

pełnomocników. 

24.3. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób drugiej Strony, o których mowa 

w ust. powyżej, w celu zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, a także w celach 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora obejmujących 

m.in. ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obronę przed nimi. 

24.4. Strony są zobowiązane poinformować osoby o których mowa w ust. 25.2 

o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę, 

określonych odpowiednio w Załączniku nr 8 (obowiązek informacyjny 

Zamawiającego) bądź Załączniku nr 9 (obowiązek informacyjny Wykonawcy) 

celem wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zgodnie 

z RODO. 

24.5. Strony zobowiązują się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach 

wskazanych w przepisach RODO w imieniu drugiej Strony występującej jako 

administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić 

w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści obowiązku informacyjnego 

osobom o których mowa w ust. 25.2. 

24.6. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu obowiązek informacyjny stanowiący 

informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO przed podpisaniem 

niniejszej Umowy przez Strony, celem uzupełnienia treści Załącznika nr 9 

przedmiotowej Umowy i zapewnienia Zamawiającemu możliwości realizacji 

obowiązków określonych w niniejszym paragrafie. 

24.7. Strony zgodnie oświadczają, że w związku z realizacją Umowy dochodzi do 

powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy przez 

Zamawiającego. W związku z powyższym zachodzi konieczność zawarcia 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 

3 RODO, której treść stanowi Załącznik nr 17 do niniejszej Umowy.  

 

 

25. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  

25.1. Jeżeli w ramach realizacji Umowy Inżynier Kontraktu przekazuje lub ma 

przekazać Zamawiającemu Utwory, to Inżynier Kontraktu, z chwilą przekazania 

Zamawiającemu poszczególnych Utworów lub ich części (choćby Utwory lub ich 

części miały postać nieukończoną), w ramach Wynagrodzenia Całkowitego: 
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25.1.1. przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa w stanie wolnym 

od Obciążeń (z zastrzeżeniem osobistych praw autorskich, przy czym 

wykonywanie tych praw zostało uregulowane poniżej), całość autorskich 

praw majątkowych do Utworów, w tym autorskich praw zależnych; 

25.1.2. przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa w stanie wolnym 

od Obciążeń (z zastrzeżeniem osobistych praw autorskich, przy czym 

wykonywanie tych praw zostało uregulowane poniżej), wyłączne prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań 

Utworów; 

25.1.3. upoważnia Zamawiającego, wraz z prawem udzielania dalszych 

upoważnień w zakresie uzyskanego niniejszym upoważnienia, do 

dokonywania wszelkich zmian w Utworach lub ich częściach oraz do 

wykonywania zależnego prawa autorskiego do opracowań Utworów, przez 

czas nieokreślony, w tym do przenoszenia na osoby trzecie tego 

upoważnienia wraz z prawem do udzielania dalszych upoważnień, przy 

czym Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że nie wypowie ani nie dokona 

innych czynności zmierzających do pozbawienia Zamawiającego 

korzystania z tego upoważnienia przez okres co najmniej 20 lat liczonych 

od dnia złożenia stosownego Oświadczenia Twórcy; 

25.1.4. zobowiązuje się, w szczególności na podstawie stosownego 

upoważnienia, w imieniu swoim oraz w imieniu twórców Utworów, do 

niewykonywania autorskich praw osobistych, w tym do niewykonywania 

prawa do zachowania integralności Utworów, przez czas nieokreślony, przy 

czym Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że nie wypowie ani nie dokona 

innych czynności zmierzających do zmiany lub wygaśnięcia zobowiązania, 

o którym mowa powyżej, przez okres co najmniej 20 lat liczonych od dnia 

złożenia stosownego Oświadczenia Twórcy; oraz 

25.1.5. upoważnia Zamawiającego, wraz z prawem udzielania dalszych 

upoważnień w zakresie uzyskanego niniejszym upoważnienia, w imieniu 

swoim oraz w imieniu twórców Utworów, do wykonywania autorskich praw 

osobistych do Utworów przez czas nieokreślony, w szczególności do 

podejmowania decyzji o: 

(a) sposobie oznaczenia Utworów imieniem i nazwiskiem oraz 

ewentualnie pseudonimem twórcy lub o pominięciu takiego 

oznaczenia, 

(b) nienaruszalności treści lub formy Utworów, 

(c) respektowaniu zasady dochowania dobrego imienia twórcy w 

sytuacji, gdy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian Utworów, 

(d) pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności, 

(e) nadzorze nad sposobem korzystania z Utworów, 

a także do przenoszenia na osoby trzecie powyższego upoważnienia wraz z 

prawem do udzielania dalszych upoważnień, przy czym Wykonawca 

zobowiązuje się, że nie wypowie ani nie dokona innych czynności zmierzających 
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do pozbawienia Zamawiającego korzystania z tego upoważnienia przez okres 

co najmniej 20 lat liczonych od dnia złożenia stosownego Oświadczenia Twórcy. 

25.2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, w tym autorskich 

praw majątkowych do Utworów, następuje bez ograniczeń co do terytorium, 

czasu, liczby egzemplarzy i celu wykorzystania, na wszystkich znanych w dniu 

zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności na następujących 

polach eksploatacji: 

25.2.1. utrwalania w całości lub w części – na wszelkich znanych nośnikach, 

w szczególności drukiem,  zapisem  w  pamięci  komputera  i  na  nośnikach  

elektronicznych, oraz zwielokrotniania powstałych w ten sposób 

egzemplarzy dowolną techniką; 

25.2.2. rozpowszechniania, w tym udostępniania oraz publikowania w 

dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie, 

w tym publiczne, lub wprowadzanie do pamięci i sieci, w tym Internetu, 

Intranetu lub rozwiązań typu chmura) – w całości lub w części, jak również 

w połączeniu z innymi utworami, w szczególności w taki sposób, żeby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

25.2.3. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczania (zarówno oryginału, jak i 

egzemplarzy Utworu i nośników, na których Utwór został utrwalony), w 

całości lub w części; 

25.2.4. wprowadzania (w tym polecania wprowadzania osobom trzecim) 

dowolnych zmian w Utworach, w tym: przystosowywania, dokonywania 

zmian układu, sporządzania wyciągów, streszczeń, skrótów, dokonywania 

aktualizacji, łączenia z innymi utworami, opracowywania oraz tłumaczenia 

– w odniesieniu do całości lub części; 

25.2.5. zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej liczbie, 

25.2.6. wprowadzania Utworów do pamięci komputera i innych urządzeń na 

dowolnej liczbie stanowisk,  do  sieci  multimedialnej,  telekomunikacyjnej,  

komputerowej,  w tym do Internetu, 

25.2.7. wyświetlania, publicznego odtwarzania Utworów, w tym publicznego 

udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez niego wybranym, 

25.2.8. nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworów za pomocą 

wizji lub fonii; 

25.2.9. wypożyczania lub wymiany nośników, na których Utwory utrwalono, 

25.2.10. wykorzystania również w innych utworach, w tym w utworach 

multimedialnych, 

25.2.11. wykorzystania w całości lub w części Utworów również w sposób 

wielokrotny w działalności Zamawiającego, w tym w celu realizacji 

Inwestycji, w szczególności do wyboru wykonawców i innych osób, którymi 

Zamawiający posługuje się przy realizacji Inwestycji, do wykonywania 

robót budowlanych (bez jakichkolwiek ograniczeń), do sporządzania 
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innych utworów i dokumentacji, w tym przez osoby i podmioty trzecie oraz 

do uzyskiwania na podstawie Utworów lub ich części jakichkolwiek decyzji, 

pozwoleń, zgód, opinii, itp., do wykorzystywania Utworów lub ich części w 

jakikolwiek innych sposób w toku postępowań przed sądami lub organami 

administracji publicznej. 

25.2.12. wykorzystywania w całości lub w części Utworów w celu 

przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień dla potrzeb realizacji 

Inwestycji, w tym w oparciu o Ustawę,  

25.2.13. wykorzystywania w całości lub w części Utworów w celu budowy, 

modernizacji, wykończenia lub przeprowadzenia prac remontowych lub 

naprawczych w obiektach objętych Inwestycją; 

25.2.14. wykorzystywania w całości lub w części Utworów w celu wykonania 

instrukcji wewnętrznych udostępnianych innym wykonawcom 

prowadzącym prace eksploatacyjne; 

25.2.15. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do 

rozporządzania i korzystania z całości lub z części Utworów, w 

szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji Utworów bez 

uszczerbku dla prawa do Utworów w wersji utworu pierwotnego (prawa 

zależne).  

25.3. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany (na zasadzie odpowiedzialności 

gwarancyjnej) zapewnić, że: 

25.3.1. przysługiwać mu będą prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do 

Utworów, oraz upoważnienia i uprawnienia, w szczególności nabyte oraz 

uzyskane od twórców Utworów (w tym twórców będących osobami 

zatrudnionymi albo działającymi na zlecenie Podwykonawców), w zakresie 

zapewniającym skuteczność opisanych w niniejszym punkcie rozporządzeń 

upoważnień i uprawnień dokonanych lub udzielonych przez Inżyniera 

Kontraktu na rzecz Zamawiającego, 

25.3.2. zostaną przekazane Zamawiającemu Oświadczenia Twórców (w tym 

twórców będących osobami zatrudnionymi albo działającymi na zlecenie 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców) najpóźniej w chwili 

przekazania Zamawiającemu poszczególnych Utworów lub ich części 

(choćby Utwory lub ich części miały postać nieukończoną). 

W razie naruszenia powyższego zobowiązania, Inżynier Kontraktu naprawi 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego, przy czym nie narusza to pozostałych 

uprawnień Zamawiającego, w tym dotyczących kar umownych. 

25.4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu Utwory 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wynikającym z Załącznika nr 1 

do Umowy oraz z Umów Realizacyjnych. 

25.5. Z chwilą przekazania Utworów Zamawiającemu, Inżynier Kontraktu przenosi, a 

Zamawiający nabywa, w ramach części Wynagrodzenia Całkowitego, w stanie 

wolnym od Obciążeń, własność wszystkich egzemplarzy i nośników, na których 

Utwory zostały utrwalone i przekazane Zamawiającemu. 



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) -  CZĘŚĆ III  

Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”   

(nr postępowania FZ/PZP/08/2024) 

 

 

25.6. Wynagrodzenie Całkowite obejmuje wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za 

przeniesienie praw, w tym autorskich praw majątkowych do Utworów, na 

wszystkich polach eksploatacji opisanych powyżej w niniejszym punkcie, 

udzielenie upoważnień i uprawnień oraz przeniesienie własności nośników, w 

zakresie opisanym powyżej. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne 

dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw, udzielenia upoważnień 

czy uprawnień opisanych w niniejszym punkcie. 

25.7. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że niniejszy punkt stosuje się 

również do Utworów (w tym zmian w Utworach) stworzonych w ramach 

wykonywania obowiązków z rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

25.8. Jeżeli na potrzeby wykonania Umowy Inżynier Kontraktu będzie korzystał z 

materiałów przekazanych przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu będzie miał 

prawo do wykorzystania przekazanych przez Zamawiającego materiałów 

wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

25.9. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający nabywa prawa autorskie 

majątkowe i zależne do całości dotychczasowego zakresu wykonania Utworów. 

25.10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do Dokumentacji Projektowej, 

polegających na dokonywaniu zmian w Utworach oraz rozporządzaniu tymi 

zmianami. 

25.11. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w 

Utworach lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także 

wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw 

osobistych. 

25.12. Zamawiający ma prawo dalszej sprzedaży, udzielenia licencji, najmu, 

użyczenia, lub nieopłatnego przeniesienia praw do Utworów w zakresie 

nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy i upoważnienia 

do wykonywania czynności z zakresu zmian, adaptacji, uzupełnień i opracowań 

dzieła osobie mającej uprawnienia i doświadczenie przy projektowaniu i 

nadzorowaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w podobnym zakresie.  

25.13. Wykonawca, działając w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i 

upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do 

dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, w 

szczególności do:  

25.13.1. decydowania o nienaruszalności treści i formy dokumentacji projektowej; 

25.13.2. decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dokumentacji 

projektowej. 

25.14. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie 

z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich - w wyniku korzystania 

przez Zamawiającego z Utworów w zakresie określonym przez niniejszą Umową 

– Zamawiający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który 

zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych 
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zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami 

osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w miejsce 

Zamawiającego lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie 

Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko 

Zamawiającemu (w szczególności jako interwenient uboczny), a także 

zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie udokumentowane 

koszty, jakie poniesie Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie 

trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym. Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu także wszelkiej innej pomocy w działaniach związanych 

z roszczeniami.  

 

26. WYPOWIEDZENIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

26.1. Postanowienia niniejszego punktu nie ograniczają możliwości wypowiedzenia 

Umowy i odstąpienia od niej na podstawie innych postanowień Umowy lub 

przepisów prawa. 

26.2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w 

następujących przypadkach: 

26.2.1. Inżynier Kontraktu nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę i 

pomimo wezwania przez Zamawiającego (według uznania 

Zamawiającego) do: 

(a) należytego wykonywania Umowy lub 

(b) przedstawienia planu naprawczego spełniającego określone przez 

Zamawiającego wymagania, 

- z wyznaczeniem w takim wezwaniu odpowiedniego terminu do zastosowania 

się do tego wezwania, oraz mimo upływu tego terminu nadal nie wykonuje lub 

nienależycie wykonuje Umowę lub, odpowiednio do treści wezwania, nie 

przedstawił planu naprawczego lub przedstawiony plan naprawczy nie spełnia 

wymagań Zamawiającego; 

26.2.2. suma kar umownych, dla których wystąpiły podstawy naliczenia przez 

Zamawiającego względem Inżyniera Kontraktu, osiągnie Łączną 

maksymalną wysokość kar umownych; 

26.2.3. w przypadku zaistnienia podstaw do złożenia przez Zamawiającego: 

(a) drugiego oświadczenia o usunięciu ze składu Personelu 

Wykonawczego osoby pełniącego tę samą funkcję, lub 

(b) drugiego oświadczenia o wniesieniu sprzeciwu wobec skierowania do 

realizacji Umowy osoby pełniącej tę samą funkcję; 

26.2.4. Inżynier Kontraktu naruszy którekolwiek ze zobowiązań, o których 

mowa w punkcie pn. Poufność informacji lub w punkcie pn. Sprzeczność 

interesów; 

26.2.5. w przypadkach przewidzianych w innych postanowieniach Umowy; 
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26.2.6. Inżynier Kontraktu bez uzasadnionego powodu uchyla się od 

rozpoczęcia wykonywania lub kontynuowania wykonywania Umowy, 

porzuci wykonywanie Umowy lub w inny sposób otwarcie okazuje swój 

zamiar/wolę niekontynuowania wykonywania Umowy;  

26.2.7. możliwość posługiwania się przez Inżyniera Kontraktu zasobami 

niezbędnymi do wykonania Umowy, w tym: 

(a) zasobami ludzkimi składającymi się na Personel Wykonawczy, 

(b) środkami finansowymi umożliwiającymi zapewnienie płynności 

finansowej niezbędnej dla wykonywania Umowy, 

(c) środkami technicznymi, w tym pomieszczeniami, sprzętem 

komputerowym, licencjami oprogramowania, systemami łączności, 

- została utracona lub ograniczona (w szczególności w przypadku zajęcia 

majątku Inżyniera Kontraktu) w takim stopniu, że w wyniku utraty lub 

ograniczenia posiadane przez Inżyniera Kontraktu zasoby budzą 

uzasadnioną wątpliwość co do możliwości należytego wykonania Umowy. 

26.2.8. Inżynier Kontraktu nie zapewni na zasadach opisanych w Umowie 

ciągłości Zabezpieczenia , 

26.2.9. Inżynier Kontraktu nie zapewnił ochrony ubezpieczeniowej na 

warunkach i w okresie określonych w Umowie lub nie przedłożył 

dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej ochrony 

ubezpieczeniowej przez członków Personelu Wykonawczego 

zobowiązanych do posiadania indywidualnej ochrony ubezpieczeniowej; 

26.2.10. w przypadku naruszenia obowiązku Członków Konsorcjum do 

utrzymania ważnej i wykonalnej Umowy Konsorcjum; lub 

26.2.11. jeżeli którykolwiek z Członków Konsorcjum odstąpi od Umowy bez 

jednoczesnego odstąpienia od Umowy przez pozostałych Członków 

Konsorcjum; 

26.2.12. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wypowiedzenie 

Umowy w sytuacjach wymienionych w pkt 28.2.1. – 28.2.12. będzie 

uznawane za wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie Inżyniera 

Kontraktu. 

26.3. W przypadkach, o których mowa w pkt 28.2., Zamawiający może również 

odstąpić od Umowy ze skutkiem na przyszłość, przy czym Zamawiający może 

wybrać, czy odstępuje w całości niewykonanej części Przedmiotu Umowy, czy 

też jedynie w określonym zakresie niewykonanej części Przedmiotu Umowy. 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na tej podstawie Zamawiający może 

złożyć w ciągu 1 miesiąca od stwierdzenia przyczyny wymienionej w pkt 28.2. 

26.4. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę Wykonawczą z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec trzeciego 

miesiąca kalendarzowego, w następujących przypadkach: 

26.4.1. w przypadku zaniechania przez Zamawiającego realizacji Inwestycji; 
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26.4.2. w przypadku konieczności zasadniczej zmiany zamierzeń 

Zamawiającego dotyczących Inwestycji; 

26.5. Inżynier Kontraktu może wypowiedzieć Umowę wyłącznie z następujących 

ważnych powodów: 

26.5.1. Zamawiający zalega z płatnością wynagrodzenia w kwocie 

przekraczającej 5% Wynagrodzenia Całkowitego przez okres co najmniej 

30 dni, 

26.5.2. z naruszeniem postanowień Umowy żadna z Umów Realizacyjnych 

nie jest faktycznie realizowana i w konsekwencji w czterech kolejnych 

miesiącach kalendarzowych Inżynier Kontraktu nie ma możliwości 

wykonywania Usług. 

26.6. Strony niniejszym wyłączają możliwość wypowiedzenia Umowy przez Inżyniera 

Kontraktu z jakichkolwiek innych powodów. Wypowiedzenie Umowy na 

podstawie niniejszego punktu następuje z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

26.7. W żadnym wypadku odstąpienie od Umowy, ani jej wypowiedzenie przez 

którąkolwiek ze Stron nie wyłącza ani nie ogranicza: 

26.7.1. praw Zamawiającego wynikających z części Umowy, której 

odstąpienie ani wypowiedzenie nie dotyczy, w szczególności dotyczących 

rękojmi za wady i gwarancji oraz określonych w  punkcie pn. Prawa 

Własności Intelektualnej; 

26.7.2. prawa do żądania zapłaty kar umownych za odstąpienie od Umowy 

lub jej wypowiedzenie oraz kar umownych dotyczących zdarzeń, które 

nastąpiły przed odstąpieniem od Umowy lub jej wypowiedzeniem; oraz 

26.7.3. zobowiązań Stron w zakresie zachowania poufności. 

26.8. Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy mają skutek jedynie na przyszłość i nie 

wywołują skutków dla okresu przed dniem dokonania odstąpienia lub 

wypowiedzenia. Wynagrodzenie za okres przed dniem wypowiedzenia lub 

odstąpienia jest należne zgodnie z postanowieniami Umowy. 

26.9. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawczej 

w części niewykonanej lub wypowiedzenia Umowy Wykonawczej, Strony będą 

postępować w następujący sposób: 

26.9.1. Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu wszelką wykonaną w 

ramach realizacji Umowy (a nieprzekazaną wcześniej) dokumentację (w 

tym jej nieukończone elementy) wraz z właściwymi wymaganymi Umową 

oświadczeniami niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania 

przez niego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub o jej 

wypowiedzeniu, a jeżeli to Inżynier Kontraktu złożył oświadczenie o 

odstąpieniu lub wypowiedzeniu – wraz z tym oświadczeniem; 

26.9.2. w terminie 15 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy lub jej wypowiedzeniu, Strony sporządzą protokół inwentaryzacji 

zawierający zestawienie świadczeń Inżyniera Kontraktu (w szczególności 
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zestawienie wykonanej Dokumentacji, w tym jej nieukończone elementy) 

wraz ze stopniem ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia 

lub wypowiedzenia. W przypadku nieuzgodnienia w powyższym terminie 

zestawienia lub rozbieżności co do jego treści, zestawienie zostanie 

opracowane jednostronnie w dobrej wierze przez Zamawiającego i 

załączone do protokołu inwentaryzacji sporządzonego jednostronnie przez 

Zamawiającego; 

26.9.3.  w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od Umowy lub jej 

wypowiedzenia, Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu raport 

miesięczny za ostatni miesiąc kalendarzowy wykonywania Umowy lub jego 

część (do dnia odstąpienia lub wypowiedzenia) oraz przedstawi 

odpowiednią dokumentację, potwierdzającą wysokość należnego 

wynagrodzenia, 

26.9.4. dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że w ramach 

wynagrodzenia z tytułu zawarcia Umowy, przechodzi na Zamawiającego 

całość autorskich praw majątkowych do Utworów, a także pozostałe prawa 

i uprawnienia określone w pkt pn. Prawa Własności Intelektualnej oraz 

Zamawiający nabywa prawa z rękojmi za wady i gwarancji jakości (jeżeli 

Umowa je przewiduje) w stosunku do tej przekazanej dokumentacji; 

26.10. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub jej części w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 

(trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

26.11. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w przypadku: 

26.11.1. w każdym przypadku wskazanym w Umowie, 

26.11.2. gdy Wykonawca nie przestrzega wytycznych art. 5k ust. 1 

rozporządzenia Rady (UE) z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

26.12. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności wraz z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od daty zaistnienia 

okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy. 

26.13. W przypadku odstąpienia od Umowy: 

26.13.1. Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części Umowy, pomniejszonego o wartość naliczonych kar 

umownych, 

 

27. POZOSTAŁE UREGULOWANIA 

27.1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 
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27.1.1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

27.1.2.  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy – 

odstąpienie od Umowy następuje w zakresie części, której zmiana dotyczy; 

b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 108 Ustawy; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach 

procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą 

na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 

i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

27.2. W przypadku, gdy zmiany Umowy dokonano z naruszeniem art. 454 i art. 455 

Ustawy, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy. 

27.3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca uprawniony jest do 

wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy 

(potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru). 

27.4. Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach określonych w art. 457 i art. 458 

Ustawy. 

27.5. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy 

wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na cesję od spełnienia przez 

Wykonawcę następujących  warunków: 

27.5.1. pozytywna ocena współpracy Wykonawcy z Grupą Kapitałową ENEA; 

27.5.2. pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy; 

27.5.3. wyrażenie zgody na warunki cesji według wzoru Zamawiającego 

określonego w Załączniku nr 11. 

27.6. Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń: 

27.6.1. Zamawiający: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 

Połaniec, z zastrzeżeniem pkt 5.10 Umowy. 

27.6.2. Wykonawca: …………………... 

27.7. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki (dalej „Dokumenty 

Składowe Umowy”). Dokumenty Składowe Umowy są źródłem prawnie 

wiążącego zobowiązania dla Stron Umowy: 

a. Załącznik nr 1 – Część II SWZ (tekst jednolity, uwzględniający wszystkie 

wprowadzone modyfikacje) wraz z wszystkimi załącznikami wskazanymi 

w Części II SWZ. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku 

danych. 

b. Załącznik nr 2– Modyfikacje SWZ. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, 

dwuznaczności lub sprzeczności między modyfikacjami SWZ, hierarchia 

ważności określana jest w porządku rosnącym (modyfikacja z najwyższym 
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numerem jest najważniejsza, najniższa w hierarchii ważności jest 

modyfikacja SWZ nr 1). Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym 

nośniku danych . 

c. Załącznik nr 3- Pytania i odpowiedzi. W przypadku jakichkolwiek 

rozbieżności, dwuznaczności lub sprzeczności między odpowiedziami na 

pytania, hierarchia ważności określana jest w porządku rosnącym 

(odpowiedzi z najwyższym numerem są najważniejsze, najniższe 

w hierarchii ważności  są odpowiedzi najwcześniej udzielone przez 

Zamawiającego). Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym 

nośniku danych. 

d. Załącznik nr 4 -  OWZU   

e. Załącznik nr 5 – Wzór Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

f. Załącznik nr 6 – Certyfikat do Polisy/Kopia polisy ubezpieczeniowej 

Wykonawcy. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku 

danych. 

g. Załącznik nr 7 - Wykaz podwykonawców 

h. Załącznik nr 8 - Obowiązek informacyjny Zamawiającego 

i. Załącznik nr 9 – Obowiązek informacyjny Wykonawcy 

j. Załącznik nr 10 – Powiadomienie Zamawiającego o zmianie numeru 

Rachunku. 

k. Załącznik nr 11 - Zgoda na przelew wierzytelności. 

l. Załącznik nr 12- Zmiany Warunków Realizacji Umowy. 

m. Załącznik nr 13 – Pełnomocnictwo, 
n. Załącznik nr 14 – Wykaz Personelu Wykonawczego i dokumenty 

potwierdzające uprawnienia Personelu Wykonawczego. Załącznik 
dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych. 

o. Załącznik nr 15 – Wzór oświadczenia o braku sprzeczności interesów. 

p. Załącznik nr 16 - Wzór Oświadczenia Twórcy. 
q. Załącznik nr 17 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

27.8. W kwestiach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio 

postanowienia OWZU.  

27.9. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy 

prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub 

upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ 

na realizację Umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków 

prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną 

korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

27.10. Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonaniem Umowy rozstrzygane 

będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

27.11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

27.12. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy jest albo stanie się nieważne, fakt ten 

nie wpływa na inne postanowienia Umowy. Jeżeli nieważność jednego lub więcej 

postanowień Umowy stworzy sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony w 

dobrej wierze wspólnie ustalą postanowienie mające efekt prawny i handlowy 

możliwie najbardziej zbliżony do założeń tego nieważnego postanowienia i 
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pokrywający brakujące postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów 

Umowy. 

27.13. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji jest język polski. Przedmiot 

Umowy zostanie zrealizowany w języku polskim. Walutą Umowy jest złoty 

polski. 

 

 

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

………………………………………….. ………………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy ……...................................................……… 

 

Część II SWZ (tekst jednolity, uwzględniający wszystkie wprowadzone 

modyfikacje) wraz z wszystkimi załącznikami wskazanymi w Części II SWZ. 

Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy ……...................................................……… 

 

Modyfikacje SWZ. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku 

danych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do Umowy ……...................................................……… 

 

Pytania i odpowiedzi. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym 

nośniku danych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 do Umowy ……...................................................……… 

 

OWZU. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 do Umowy  

Wzór Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

 

Wzór Formularza Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy  

…………………………………….. 

Pieczęć firmowa banku/ towarzystwo ubezpieczeniowe3 

Miejscowość, rok-mm-dd 

 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania dla Zakresu Podstawowego Umowy  [●]  

 

    Beneficjent: 

Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

Zawada 26, 28-230 Połaniec  

 

 

Zostaliśmy poinformowani, że pomiędzy Państwem, a [●], z siedzibą w [●], ul. [●], [●] 

(dalej: „Wykonawca”), w dniu [●] r. została podpisana umowa nr [●] dotycząca [●] 

(dalej: „Umowa”) na kwotę wynagrodzenia w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych) 

brutto. Wiadomo nam także, iż zgodnie z Umową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Państwu zabezpieczenie [●] w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej. 

 

W związku z powyższym, [●] z siedzibą w [●], przy ul. [●], [●], wpisany do Rejestru 

Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym [●] w [●], Wydział [●] Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], o kapitale zakładowym w kwocie [●] zł oraz 

kapitale wpłaconym w kwocie [●] zł, NIP: [●], Regon: [●] (dalej: „Bank//Gwarant”), 

działając na zlecenie Wykonawcy, niniejszym zobowiązuje się nieodwołalnie i 

bezwarunkowo, bez badania zasadności żądania i bez względu na sprzeciw Wykonawcy 

zapłacić każdą kwotę do wysokości:  

 

[●] zł 

(słownie: [●] złotych [●] /100) 

na Państwa pierwsze pisemne żądanie wypłaty, podpisane przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zawierające oświadczenie, że Wykonawca 

nie wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy.   

 

Państwa pisemne żądanie zapłaty powinno zostać przesłane do Banku/Gwaranta na 

adres: [●], za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek bankowy, celem 

potwierdzenia, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w Państwa imieniu. 

 

Zapłata zostanie dokonana przez Bank/Gwaranta w terminie nie przekraczającym 14 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania przez Gwaranta ww. dokumentów. 

Wszystkie wypłaty z tytułu niniejszej gwarancji są wolne od jakichkolwiek wzajemnych 

roszczeń, potrąceń, podatków, opłat, odsetek i innych obciążeń.  

 

                                                 
3 niepotrzebne usunąć 
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Gwarancja obowiązuje od dnia [●]. Beneficjent zwróci Bankowi/Gwarantowi gwarancje 

w następujących częściach i terminach: 

 w wysokości 30% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy - w terminie 

30 dni od dnia wykonania I Etapu Umowy, określonego w Załączniku nr 1 do 

Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy czym 

za moment taki Strony uznają dzień 30.01.2026r.; 

 w wysokości 40% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy - w terminie 

30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego 

za należycie wykonany, przy czym za moment taki Strony uznają dzień 

30.01.2029r.; 

 w wysokości 30% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (stanowiące 

kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi powstałych w 

związku z realizacją Zadania Podstawowego – w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi dla tego Zadania. 

 (dalej: „Termin Ważności Gwarancji”).  

W przypadku dokonania wypłaty w ramach niniejszej gwarancji, kwota naszego 

zobowiązania z tytułu niniejszej gwarancji, zostanie automatycznie zmniejszona o 

wartość dokonanej wypłaty. 

 

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie w przypadku: 

1) gdyby Państwa żądanie wypłaty nie zostało przekazane do Banku/ Gwarantowi w 

Terminie Ważności Gwarancji, nawet jeśli niniejszy dokument nie zostanie 

zwrócony Bankowi/ Gwarantowi; 

2)  otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Państwa pisemnego oświadczenia, 

podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa 

imieniu, zwalniającego Bank/ Gwaranta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych 

w gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji; 

3) gdy świadczenia Banku/ Gwaranta, z tytułu niniejszej gwarancji, osiągną kwotę 

gwarancji; 

4) zwrócenia do Banku/ Gwarantowi oryginału niniejszej gwarancji przed upływem 

Terminu Ważności Gwarancji4.    

 

Niniejsza gwarancja powinna być zwrócona do Banku/ Gwarantowi:  

1) po upływie Terminu Ważności Gwarancji; 

2) po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszej gwarancji, płatności na 

Państwa rzecz, na łączną kwotę gwarancji; 

3) w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Państwa ze zobowiązań 

wynikających z niniejszej gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji.  

 

Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej gwarancji jest możliwe tylko za 

zgodą Banku. 

Gwarancja została sporządzona według przepisów prawa polskiego. 

Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej gwarancji stosuje się prawo 

Rzeczypospolitej Polskiej. Spory  

wynikające z gwarancji będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla Beneficjenta. 

                                                 
4 Zapis dotyczy, tylko przypadku, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie 

papierowej 
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……………………………………… 

[●]  

[pieczęć firmowa oraz podpisy osób upoważnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu Banku/ Gwaranta]  
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ZAŁĄCZNIK NR 6 do Umowy ……...................................................……… 

Certyfikat do Polisy/Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. Załącznik dołączony do 

Umowy na elektronicznym nośniku danych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 do Umowy ……...................................................……… 

 

Wykaz podwykonawców  

 

WZÓR WYKAZU PODWYKONAWCÓW  

 

Lp. Nazwa i adres Firmy - 

podwykonawcy 
Zakres Usług 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 do Umowy ……...................................................……… 

 

Obowiązek informacyjny Zamawiającego (Enea Elektrownia Połaniec S.A.) 

związany z realizacją Umowy nr CRU/U/4100/____/90000______/20___/________  
(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Wykonawcy wskazanych do 

kontaktów i realizacji Umowy) 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Enea Elektrownia Połaniec 

S.A. przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy że: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec 

Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.)  z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: 

Administrator). 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować we wszystkich 

sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących 

Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dostępne kanały kontaktu z Inspektorem 

Ochrony Danych: 

a) poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: eep.iod@enea.pl,  

b) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 

Połaniec, z dopiskiem ‘IOD’. 

 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, rozliczenia i realizacji Umowy, realizacji 

obowiązków podatkowych / rachunkowych i innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz 

ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową. 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c/f RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub 

wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

 
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji  Umowy. 

 
6. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Wykonawcy lub osoby oddelegowanej przez 

Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy. Zakres pozyskanych danych obejmuje dane kontaktowe w tym m.in. 

imię (imiona), nazwisko, stanowisko lub pełnioną funkcję, adres e-mail, numer telefonu oraz dodatkowo PESEL 

w przypadku gdy jest Pan/Pani pełnomocnikiem. 

 
7. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom: 

a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

b) podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA, 

c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną, finansową,  

administracyjną, w tym m.in.: usługi prawne, IT, księgowe, serwisowe, konsultingowe, doradcze, 

audytowe, ochrony mienia i zakładu, archiwizacji i niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym i 

firmom kurierskim. 

W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator 

wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatności i 

bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.  

 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań 

Wykonawcy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane 

osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze 

korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z 

przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i 

archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych. 

 

mailto:eep.iod@enea.pl
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9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO. 

 
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 
11. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:  

a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, 

o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator  

może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub numeru Umowy), 

b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  

c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,  

d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,  

e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 

f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – 

w granicach art. 21 RODO. 

 

12. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu 

i przesłanie ich Inspektorowi Ochrony Danych dostępnymi kanałami kontaktu wyszczególnionymi w pkt. 2. 

 

13. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, 

gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 do Umowy ……...................................................……… 

 

Obowiązek informacyjny Wykonawcy (……………………………………………..) 

związany z realizacją Umowy nr CRU/U/4100/____/90000______/20___/________  
(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Zamawiającego wskazanych do 

kontaktów i realizacji Umowy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 do Umowy ……...................................................……… 

 

Powiadomienie Zamawiającego o zmianie numeru Rachunku. 

 

Powiadomienie Zamawiającego o zmianie numeru Rachunku 

 

1. Strony zobowiązują się regulować swoje zobowiązania wynikające z Umowy 

wyłącznie przelewem bankowym, przy uwzględnieniu zapisów o rozliczeniach za 

pośrednictwem banków, wynikających z przepisów art. 19 ustawy z dnia 2 lipca 2018 

r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późniejszymi zmianami). 

2. Aktualne numery kont bankowych: 

a)       Wykonawca:     ……………….. 

b)      Zamawiający:   Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. nr 

51 1020 1026 0000 1002 0294 2993 

3. O zmianach w brzmieniu kont bankowych Strony wzajemnie powiadomią się w 

formie pisemnej na 7 dni przed planowaną zmianą. W takim przypadku nie jest 

wymagane sporządzenie aneksu do Umowy. 

4. Zmieniony Rachunek musi być rachunkiem wskazanym w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Zamawiającego do 

naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajdować się na tzw. „białej liście 

podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług. 

 

  



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) -  CZĘŚĆ III  

Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”   

(nr postępowania FZ/PZP/08/2024) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 11 do Umowy ……...................................................……… 

 

Zgoda na przelew wierzytelności 

………………………….. 

(nazwa i adres Cesjonariusza) 

 

 

L. dz. nr ……………………. 

 

ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOŚCI 

 

 

         Działając w imieniu Enea Elektrownia Połaniec Spółki Akcyjnej z siedzibą 

w Zawadzie (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053769 przez Sąd 

Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 866-

00-01-429, kapitał zakładowy w wysokości 713 500 000 zł w całości wpłacony, 

wyrażamy zgodę – pod warunkiem pisemnego przyjęcia przez ………………… z 

siedzibą w ………….………. ("Cedent") oraz ………………... z siedzibą w 

…………………. („Cesjonariusz") zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1–3 poniżej 

– na dokonanie przelewu przez Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych 

wierzytelności pieniężnych wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. („Dłużnik 

wierzytelności”), zarówno istniejących, jak i przyszłych, z tytułu: 

 

Umowy nr (…) 

z dnia ………………... 

na dostawę / wykonanie usług (…) („Umowa”) 

 

Zastrzeżenia, których przyjęcie jest warunkiem wyrażenia zgody na przelew 

wierzytelności: 

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Połaniec 

S.A. kar umownych dla Cedenta wynikających z Umowy, w szczególności z powodu 

braku realizacji dostaw / nie wykonania usług w uzgodnionych ilościach i terminach 

lub nie dostarczenia przez Cedenta pełnej dokumentacji wymaganej Umową, Enea 

Elektrownia Połaniec S.A. dokonała potrącenia wierzytelności o zapłatę kar umownych 

z przelanymi na Cesjonariusza wierzytelnościami Cedenta w stosunku do Enea 

Elektrownia Połaniec S.A. Dotyczy to również przypadku, gdy wierzytelność 

przysługująca względem Cedenta stała się wymagalna później niż wierzytelność 

będąca przedmiotem przelewu. 

Cesjonariusz akceptuje również prawo Enea Elektrownia Połaniec S.A. do 

wstrzymania płatności w przypadkach, gdy przewiduje to Umowa, w szczególności w 

razie obniżenia ceny / wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia przez Cedenta 

wymaganej dokumentacji.  
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Jednocześnie Cesjonariusz zrzeka się wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. wszelkich 

roszczeń wynikłych lub związanych z potrąceniem powyższych wierzytelności oraz 

wstrzymaniem płatności. 

2. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Połaniec 

S.A., dalszego przelewu wierzytelności wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

nabytych od Cedenta. Jeżeli przyszły cesjonariusz w formie pisemnej przyjmie 

zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia 

Połaniec S.A. nie odmówi zgody bez uzasadnionej przyczyny. 

3. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

zamieszczona zostanie informacja o przelewie wierzytelności i wskazany zostanie 

numer rachunku bankowego Cesjonariusza właściwy do dokonywania wpłat. 

W przypadku wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

nie ponosi odpowiedzialności wobec Cesjonariusza za brak zapłaty, a zapłata na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze zwalnia Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

z zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

……………………………………….                                ………………………………………. 

 

Niniejszym potwierdzamy, iż przyjmujemy zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 

niniejszego pisma. 

 

……………………………………….. 

w imieniu Cesjonariusza 

  



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) -  CZĘŚĆ III  

Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”   

(nr postępowania FZ/PZP/08/2024) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 12 do Umowy 

 

Zmiany Warunków Realizacji Umowy 

 
Zawada dn. …………………….. 

Protokół ustaleń zakresu zmian umowy  z Wykonawcą: 
………………………………………….…………………………. 
 

Przedmiot umowy:  

Nr umowy, z dnia:  

 

Na podstawie wniosku/pisma z dn…………………..   Wykonawcy/Zamawiającego* 
stanowiącego załącznik do niniejszego Protokołu … z ustaleńKoordynatorzy Stron 
umowy rekomendują wprowadzenie do Umowy poniższych zmian: 

 

zakres dostaw/usług/robót:  

Termin wykonania / 
obowiązywania Umowy: 

 

wartość umowy/ prac 
dodatkowych  

 

inne zmiany w umowie:  

 

Podpisy Koordynatorów Wykonawcy i Zamawiającego 
 

Przedst. Zamawiającego Przedstawi Wykonawcy 

Imię i nazwisko - 

stanowisko 

data i podpis 

osoby 

Imię i nazwisko - 

stanowisko 

data i podpis 

wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 13 do Umowy ……...................................................……… 

 

Pełnomocnictwo. 

My, niżej podpisani, …………………………………………………………….. – Prezes Zarządu/Członek 
Zarządu* oraz ……………………………………….. – Członek Zarządu, działając w imieniu Enea 

Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) 
z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 
0000053769, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 
zakładowy: 713.500.000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, REGON 

830273037 zwaną dalej „Mocodawca”  
 
Niniejszym udzielamy 

 

Panu/Pani *………………….., 

legitymującemu/ legitymującej * się numerem PESEL/NIP 
………………….................................. zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu” lub 
„Pełnomocnikiem” 

P e ł n o m o c n i c t w a 
do dokonywania następujących czynności:  

wykonywanie, w imieniu i na rzecz Mocodawcy, czynności opisanych w Załączniku nr 1 
do umowy nr …………………..,  z dnia ………………….., zawartej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nr FZ/PZP/08/2024 pn. „Inżynier kontraktu dla Projektu 

„Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 
2025 roku.””, który jest integralną częścią niniejszego pełnomocnictwa. 

 
Warunki szczególne udzielonego pełnomocnictwa:  

1. Pełnomocnictwo jest udzielone w ramach realizacji programu inwestycyjnego, 

realizowanego przez Mocodawcę pn. „Dostosowanie Enea Elektrownia 
Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku” (dalej 

„Program Inwestycyjny”). W ramach realizacji Programu Inwestycyjnego 
Mocodawca zawarł umowę z Inżynierem Kontraktu w ramach postępowania pn. 
„Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia 

Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”” Inżynier 
Kontraktu jest uprawniony do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

podczas realizacji każdej umowy, objętej Programem Inwestycyjnym, 
2. Wykonawca każdej umowy, objętej Programem Inwestycyjnym jest zobowiązany 

współdziałać z Inżynierem Kontraktu na tych samych zasadach, które umowa 
objęta Programem Inwestycyjnym przewiduje dla relacji pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą. Wszelkie czynności podjęte przez Inżyniera Kontraktu są skuteczne 

względem wykonawcy każdej umowy objętej Programem Inwestycyjnym.  
3. Pełnomocnictwo niniejsze nie upoważnia do ustanawiania dalszych 

pełnomocników.  
4. Pełnomocnictwo może być wypowiedziane w każdym czasie z zachowaniem formy 

pisemnej. Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić 

mocodawcy oryginał dokumentu pełnomocnictwa.  
5. Pełnomocnictwo ustaje z chwilą wykonania czynności objętych niniejszym 

pełnomocnictwem.  
6. Pełnomocnictwo obowiązuje do dnia………………………………………………………  

 

………………………………………………….  
zatwierdzono pod względem formalno – prawnym  

…………………….  
Podpis i pieczęć: 
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ZAŁĄCZNIK NR 14 do Umowy ……...................................................……… 

 

Wykaz Personelu Wykonawczego i dokumenty potwierdzające uprawnienia 

Personelu Wykonawczego. Załącznik dołączony do Umowy na 

elektronicznym nośniku danych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 15 do Umowy ……...................................................……… 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU 

SPRZECZNOŚCI INTERESÓW  

W związku z zawartą pomiędzy Enea Elektrownia Połaniec S. A. („Zamawiający”), a [ ] 
z siedzibą 

w [ ] („Wykonawca”) umową nr [ ] z dnia [ ] o świadczenie usług inżyniera kontraktu 

pn. „Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do 
wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”” Nr postępowania FZ/PZP/08/2024 
(„Umowa”) 

ja, niżej podpisany/-a   

                                                             * 

*podać nazwę firmy, stosunek prawny lub faktyczny łączący składającego oświadczenie 
z Wykonawcą 

 

niniejszym oświadczam, że nie występuje w relacji z Zamawiającym 
Sprzeczność Interesów w rozumieniu Umowy. 

Jednocześnie zobowiązuję się utrzymywać powyższy stan braku Sprzeczności 
Interesów. 

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie o 

jakiejkolwiek zmianie stanu mojej wiedzy dotyczącej występowania lub ryzyka 

wystąpienia Sprzeczności Interesów, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 

 

Imię i nazwisko oraz data 
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ZAŁĄCZNIK NR 16 do Umowy ……...................................................……… 

WZÓR OŚWIADCZENIA TWÓRCY 

 

 

W związku z zawartą umową z dnia […] nr […] o świadczenie usług inżyniera 

kontraktu dla inwestycji […], zawartą w Zawadzie pomiędzy spółką Enea 

Elektrownia Połaniec S. A. z siedzibą w Zawadzie („Zamawiający”), a 

 („Inżynier Kontraktu”) („Umowa”), 

niniejszym: 

ja,  niżej  podpisany  , 

działając w imieniu własnym, oświadczam, że: 

1. jestem twórcą / współtwórcą następujących utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 

*[  ] (dalej w ramach niniejszego oświadczania „Utwory”). 

*[do uzupełnienia przez Inżyniera Kontraktu, twórców lub współtwórców Utworów] 

2. nie będę wykonywał w stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych 

(pod tytułem ogólnym lub szczególnym) ani osób trzecich, którym udzieli on 

upoważnienia, autorskich praw osobistych do Utworów, w szczególności 

zobowiązuję się do niewykonywania prawa do zachowania integralności 

Utworów przez czas nieokreślony, przy czym upoważniam Inżyniera Kontraktu 

do zobowiązywania się w moim imieniu do niewykonywania autorskich praw 

osobistych do Utworów w powyższym zakresie oraz oświadczam, że nie 

wypowiem lub nie dokonam innych czynności zmierzających do zmiany lub 

wygaśnięcia zobowiązania, o którym mowa powyżej, przez okres co najmniej 

20 lat od złożenia niniejszego oświadczenia, 

3. upoważniam Inżyniera Kontraktu, wraz z prawem udzielania dalszych 

upoważnień w zakresie uzyskanego niniejszym upoważnienia, do wykonywania 

w moim imieniu autorskich praw osobistych do Utworów przez czas 

nieokreślony, a w szczególności do podejmowania decyzji o: 

- sposobie oznaczenia Utworów moim imieniem i nazwiskiem, 

- nienaruszalności treści lub formy Utworów, 

- respektowaniu zasady dochowania mojego dobrego imienia w sytuacji, 

gdy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian Utworów, 

- pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności, 

- nadzorze nad sposobem korzystania z Utworów, 

w tym do przenoszenia na osoby trzecie tego upoważnienia, wraz z prawem do 

udzielania dalszych upoważnień, oraz oświadczam, że nie wypowiem lub nie 

dokonam innych czynności zmierzających do pozbawienia Inżyniera Kontraktu 

korzystania z tego upoważnienia przez okres co najmniej 20 lat od złożenia 

niniejszego oświadczenia, 
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4. upoważniam Inżyniera Kontraktu, wraz z prawem udzielania dalszych 

upoważnień w zakresie uzyskanego niniejszym upoważnienia, do 

dokonywania wszelkich zmian w Utworach lub ich częściach oraz do 

wykonywania zależnego prawa autorskiego do opracowań Utworów przez czas 

nieokreślony, w tym do przenoszenia na osoby trzecie tego upoważnienia, 

wraz z prawem udzielania dalszych upoważnień, oraz oświadczam, że nie 

wypowiem lub nie dokonam innych czynności zmierzających do pozbawienia 

Inżyniera Kontraktu korzystania z tego upoważnienia przez okres co najmniej 

20 lat liczonych od dnia złożenia niniejszego oświadczenia; 

5. niniejszym przenoszę, przeniosłem na Inżyniera Kontraktu lub Inżynier 

Kontraktu nabył z mocy prawa: (i) autorskie prawa majątkowe do Utworów, 

w tym autorskie prawa zależne, oraz (ii) wyłączne prawo do zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań Utworów, w obu 

przypadkach bez jakichkolwiek obciążeń, ograniczeń co do terytorium, czasu, 

liczby egzemplarzy i celu wykorzystania oraz w zakresie pól eksploatacji 

wskazanych w Umowie, tj. na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy 

polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalania w całości lub w części – na wszelkich znanych nośnikach, w 

szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach 

elektronicznych, oraz zwielokrotniania powstałych w ten sposób 

egzemplarzy dowolną techniką; 

b. rozpowszechniania, w tym udostępniania oraz publikowania w 

dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie, wystawianie, 

odtwarzanie, w tym publiczne, lub wprowadzanie do pamięci i sieci, w 

tym Internetu, Intranetu lub rozwiązań typu chmura) – w całości lub w 

części, jak również w połączeniu z innymi utworami, w szczególności w 

taki sposób, żeby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym; 

c. wprowadzania (w tym polecania wprowadzania osobom trzecim) 

dowolnych zmian w Utworach, w tym: przystosowywania, dokonywania 

zmian układu, sporządzania wyciągów, streszczeń, skrótów, dokonywania 

aktualizacji, łączenia z innymi utworami, opracowywania oraz tłumaczenia 

– w odniesieniu do całości lub części; 

d. zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej liczbie, 

e. wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych, do sieci multimedialnej, 

telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

f. wyświetlania, publicznego odtwarzania Utworów, w tym publicznego 

udostępniana Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez niego wybranym, 
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g. nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworów za pomocą wizji 

lub fonii, 

h. wypożyczania lub wymiany nośników, na których Utwory utrwalono, 

i. wykorzystania również w innych utworach, w tym w utworach 
multimedialnych, 

j. wykorzystania w całości lub w części Utworów również w sposób 

wielokrotny w działalności Zamawiającego, w tym w celu realizacji 

Inwestycji, w szczególności do wyboru wykonawców i innych osób, 

którymi Zamawiający posługuje się przy realizacji Inwestycji, do 

wykonywania robót budowlanych (bez jakichkolwiek ograniczeń), do 

sporządzania innych utworów i dokumentacji, w tym przez osoby i 

podmioty trzecie oraz do uzyskiwania na podstawie Utworów lub ich części 

jakichkolwiek decyzji, pozwoleń, zgód, opinii, itp., do wykorzystywania 

Utworów lub ich części w jakikolwiek innych sposób w toku postępowań 

przed sądami lub organami administracji publicznej. 

k. wykorzystywania w całości lub w części Utworów w celu budowy, 

modernizacji, wykończenia lub przeprowadzenia prac remontowych lub 

naprawczych w obiektach objętych Inwestycją; 

l. wykorzystywania w całości lub w części Utworów w celu wykonania 

instrukcji wewnętrznych udostępnianych innym wykonawcom 

prowadzącym prace eksploatacyjne; 

m. rozporządzania i korzystania z całości lub z części Utworów, w 

szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji Utworów bez 

uszczerbku dla prawa do Utworów w wersji utworu pierwotnego (prawa 

zależne). 

6. Jednocześnie oświadczam, że przeniosę autorskie prawa majątkowe, w tym 

autorskie prawa zależne, oraz wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie 

praw zależnych do opracowań Utworów również na innych polach eksploatacji 

w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Inżyniera Kontraktu. 

 

 

Imię i nazwisko oraz data 
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ZAŁĄCZNIK NR 17 do Umowy ……...................................................……… 
 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(dalej jako: „Umowa powierzenia” lub „DPA”) 

zawarta w Zawadzie w dniu _____ 2024 roku pomiędzy: 

 

ENEA Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą Zawada 26, 28-230 Połaniec, REGON: 

830273037, NIP: 8660001429, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS:  0000053769, Kapitał zakładowy: 

713.500.000,00 zł, reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………… - …………………………………………………………… 
 

2. ………………………………………………… - …………………………………………………………… 

 

zwaną dalej: Administratorem danych  

a 

………………….. z siedzibą w ………….., …………………………………………………………………….., 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy ………………………………………………………………………., ………….. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………….., NIP ………………… 

REGON ……………………….. o kapitale zakładowym: …………………… zł opłaconym w całości, 
reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………… - …………………………………………………………… 

 
2. ………………………………………………… - …………………………………………………………… 

 

zwaną dalej: Podmiotem przetwarzającym. 

 

Administrator danych i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „Stronami”, a 

każdy z nich z osobna „Stroną”. 

 

Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę …………… z dnia ………… r. na pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu dla projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do 

wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku”   a współpraca Stron w ramach 

wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu do 

przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.  

Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”. 
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W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje: 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wszelkie terminy, pisane w Umowie powierzenia wielką literą, mają znaczenie 

nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej. 

2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi 

przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe (dalej jako: „Dane osobowe”) 

na zasadach określonych w Umowie powierzenia. 

3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej 

wymienione kategorie i zakres Danych: 

a) Kategorie danych/osób: 

 Pracownicy i Zleceniobiorcy Administratora, 

 Pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Wykonawców, 

 Pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Podwykonawców, 

 Pracownicy i przedstawiciele organów administracji publicznej, 

 Strony postępowań administracyjnych i sądowych, 

 Osoby fizyczne będące stronami Umów, 

 Osoby trzecie lub przedstawiciele podmiotów kierujących do 

Administratora zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej. 

 

Zakres danych zwykłych: 

 Imię i nazwisko, 

 Adres e-mail, 

 Stanowisko służbowe, pełniona funkcja 

 Nazwa pracodawcy (nazwa podmiotu), 

 Numer telefonu służbowego, 

 Numer i rodzaj uprawnień zawodowych/kwalifikacji, 

 Numer dowodu osobistego/nr paszportu oraz PESEL (jeśli dane te 

zawarte są w treści pełnomocnictw), 

 Doświadczenie zawodowe, wykształcenie, 

 Adres korespondencyjny, adres zamieszkania, 

 Numer NIP, numer REGON, nr rachunku bankowego – dotyczy osób 

fizycznych będących stronami Umów. 

 

Czynności przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 
porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie. 
  

Charakter przetwarzania / forma: forma papierowa oraz elektroniczna; 

 

Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): 

zapewnienie możliwości pełnienia zadań przez Inżyniera Kontraktu w imieniu i 

na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A. określonych Umową w ramach 

projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku 

Mocy po 1 lipca 2025 roku; 
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4. Zakres powierzenia, określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie 

rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub 

rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych 

do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do przetwarzania 

Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail 

Podmiotu przetwarzającego: …………………………………………..). W przypadku braku 

odpowiedzi Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania 

wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający  

zaakceptował zmianę zakresu powierzenia. 

5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie 

w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter 

przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania 

Umowy. 

6. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych 

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, bez 

uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych. 

7. Z tytułu wykonywania świadczeń, określonych w Umowie powierzenia, Podmiotowi 

przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie 

określone w Umowie. 

§ 2 OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO  

1. Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby 

infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie 

umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Podmiot 

przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych 

osobowych, wynikające z RODO. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 

a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie 

powierzenia i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy; 

b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji lub w innym 

pisemnym lub elektronicznym dokumencie, dostarczonym Podmiotowi 

przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na 

niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres 

e-mail: eep.iod@enea.pl – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji 

z uwagi na ważny interes publiczny; 

c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na 

terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO 

oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, 

innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową 

powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych; 

mailto:eep.iod@enea.pl
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d) w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych 

posiadać będą miały jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne 

upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej; 

e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, 

z tematyki ochrony Danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej 

z tytułu nieprzestrzegania przepisów, regulujących ochronę Danych 

osobowych; 

f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych 

Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi 

danych; 

g) zobowiązać członków swojego personelu, którzy biorą udział przy 

wykonywaniu Umowy powierzenia, do zachowania Danych osobowych 

w tajemnicy; 

h) aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, 

zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie 

niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania 

i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich 

prawo unijne lub prawo krajowe; 

i) przetwarzać Dane osobowe wyłączenie w miejscu prowadzenia działalności  

oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub 

Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa 

i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy 

prawa; 

j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku 

odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania 

ich praw, określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane 

dotyczą). Wsparcie Podmiotu przetwarzającego powinno odbywać się w formie 

i terminie, umożliwiającym należytą i terminową realizację takich obowiązków 

przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń 

Administratora danych. Wobec powyższego Podmiot przetwarzający jest 

w szczególności zobowiązany do: 

 udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie 

Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej 

przez Administratora danych;  

 niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, 

poinformowania Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od 

osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki 

wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźniej zgody lub wyraźnego 

polecenia Administratora danych. 

k) Pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków, określonych 

w RODO, a w szczególności tych, wskazanych w art. 32-36 RODO, tj. 

w szczególności w zakresie: 

 zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez 

wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych, zgodnie 

z § 3 Umowy powierzenia; 
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 procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi 

nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim 

naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia; 

 dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony 

danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem 

nadzorczym; 

l) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez 

niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot 

przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są 

nieprawidłowe lub nieaktualne; 

m) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych 

dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa 

w niniejszej umowie oraz w standardowych klauzulach umownych, przyjętych 

na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE 2021/915; 

n) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż 

w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia przez Administratora danych obowiązków, wynikających z 

przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO oraz 

umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi, upoważnionemu przez 

Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie 

z § 6 Umowy powierzenia; 

o) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, 

dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO; 

p) współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, 

audytu, czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez 

uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez Administratora danych 

audytem; 

q) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień 

lub stanowisk organów, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, bez 

odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni 

Roboczych od dnia ich otrzymania; 

r) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane 

mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub 

krajowych o ochronie danych.  Podmiot przetwarzający przekazuje taką 

informację w formie elektronicznej na adres e-mail: eep.iod@enea.pl, 

a informacja ta powinna zawierać w szczególności:  

– wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz  

– uzasadnienie, zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej. 

3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek 

wszystkich członków personelu Podmiotu przetwarzającego, niezależnie od 

stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z powyższymi osobami. 

Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w przypadku, gdy 

którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiekolwiek zasady 

przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot przetwarzający niezwłocznie 

odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową oraz uniemożliwi jej 

dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych. 

mailto:eep.iod@enea.pl
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§ 3 ŚRODKI ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, 

określone w załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa 

danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa, prowadzącym 

do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, 

zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do 

danych (naruszenie ochrony Danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty 

wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym 

ryzyko dla osób, których dane dotyczą.  

2. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu wiążące 

instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających, 

o ile takie środki są uzasadnione i wymagane w celu zapewnienia adekwatnego 

stopnia bezpieczeństwa powierzonych Danych osobowych. Podmiot przetwarzający 

powinien wdrożyć takie środki w terminie i na zasadach uprzednio uzgodnionych 

z Administratorem danych. 

§ 4 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO. 

INCYDENTY 

1. Podmiot przetwarzający  zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w 

ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora 

danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl o: 

a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie 

przetwarzania Danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego 

Podmiotu przetwarzającego oraz umożliwić Administratorowi danych udział w 

tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy 

prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę; 

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Dalszych Podmiotów 

przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych, 

prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w 

tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności 

wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym), 

decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub 

zapowiedzianych kontrolach, Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich 

postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania 

Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją, wydaną przez 

organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada 

wiedzę. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym 

incydencie (dalej jako: „Incydent”), przez który rozumie się: 

a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub 

b) podejrzenie naruszenia lub  

c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych. 

3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr +48 15 

8656383 oraz jednocześnie na adres e-mail: eep.iod@enea.pl i zawierać co najmniej 

następujące informacje: 

mailto:eep.iod@enea.pl
mailto:eep.iod@enea.pl
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a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce 

wystąpienia Incydentu i jego skalę (m. in. przybliżona liczba osób, których 

dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób); 

b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, mogącej udzielić dalszych 

informacji o Incydencie; 

c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu 

zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu. 

4. Szablon zgłoszenia incydentu stanowi Załącznik nr 3 do umowy powierzenia. 

5. Podmiot przetwarzający  zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w 

ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty 

i informacje związane z Incydentem na każde żądanie Administratora danych.  

6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych 

lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych 

negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.  

§ 5 DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych 

osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „Dalszy 

przetwarzający”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie 

korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, którzy zapewniają 

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów 

obowiązującego prawa z zakresu ochrony Danych osobowych, wskazanych w § 2 

ust. 1 Umowy powierzenia oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane 

dotyczą. Zaakceptowani przez Administratora danych Dalsi przetwarzający zostali 

wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia. 

2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie z ust. 1 powyżej, 

Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, przed dokonaniem dalszego powierzenia, 

przedstawić Administratorowi danych listę Dalszych przetwarzających. Podmiot 

przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania 

Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących 

dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających, w terminie 14 dni przed 

planowanym dalszym powierzeniem.  

3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych 

przetwarzających lub dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa 

w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania 

zaprzestania powierzania przetwarzania Danych osobowych Dalszemu 

przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania 

odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa Danym osobowym.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez 

niego z Dalszymi przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te, 

zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Dalszych 

przetwarzających obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego 

poziomu ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie powierzenia.  

5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje 

Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, a 
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w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej 

zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub 

innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający 

może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem. 

6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za 

własne działania lub zaniechania. 

7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą 

beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot 

przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się 

niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym 

przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych. 

§ 6 AUDYTY ADMINISTRATORA DANYCH 

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych 

osobowych przez Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie 

się również audytora zewnętrznego, działającego na zlecenie Administratora 

danych. 

2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot 

przetwarzający z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W 

uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich 

bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych 

w toku audytu, w szczególności: 

a) umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, 

w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych; 

b) umożliwić Administratorowi danych wgląd do dokumentacji, dotyczącej 

przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, 

wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu przetwarzania 

Danych osobowych; 

c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień 

i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.  

4. Dokonanie audytu potwierdzane jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym 

mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 

(dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie 

odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego, 

przedstawiciel Administratora danych  czyni na protokole stosowną wzmiankę 

i podpisuje protokół samodzielnie.  

5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi 

przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający 

zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora 

danych.  

6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych 

przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że 
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w umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi zostanie przewidziane 

uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego 

przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych, 

niż wskazane w niniejszym ustępie. 

7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają 

mu wyniki wszelkich audytów. 

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO. KARY 

UMOWNE 

1. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego 

wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów 

regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 

Umowy.  

2. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym  

z następujących przypadków: 

a) w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu informacji  

o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 10 000,00 zł za 

każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane 

w pkt a), w wysokości 50 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia; 

c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w 

§ 8 Umowy powierzenia, w wysokości 5 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej 

wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.  

4. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez 

Podmiot przetwarzający noty obciążeniowej na rachunek bankowy, wskazany 

w nocie obciążeniowej. 

5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z 

przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający 

zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora 

danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji 

organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego ugody, w tym kosztów 

publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, 

zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów 

regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu 

przetwarzającego. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko 

Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku  

z naruszeniem przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn, 

leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający wstąpi do 

postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości 

wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci 

Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia 

ugody. 

6. Niezależnie od obowiązków, określonych w ust. 5, Podmiot przetwarzający 

zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich 
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koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Podmiot przetwarzający 

zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie 

czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed 

postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, 

będącymi wynikiem naruszenia przez Podmiot przetwarzający zasad ochrony 

Danych osobowych. 

§ 8 USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy 

powierzenia bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone 

Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania, Podmiot przetwarzający 

zobowiązuje się:  

a) zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych 

osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi 

danych pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu 

albo  

b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych 

- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego przez osobę 

odpowiedzialną za merytoryczne wykonanie Umowy Podmiotowi przetwarzającemu  

za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………….. – z 

uwzględnieniem ust. 2 poniżej.  

2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot 

przetwarzający w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail osoby 

odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po stronie Administratora 

danych, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników 

Danych osobowych, wyśle listem poleconym  

lub doręczy osobiście na adres: ENEA ……………………….. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych 

osobowych, zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, 

komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator 

danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury 

informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. 

Dane osobowe, zapisane w infrastrukturze informatycznej, zostaną w takim 

wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Podmiot przetwarzający, bez 

możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób. 

§ 9 OKRES OBOWIĄZYWANIA 

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia 

wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w 

każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, niezależnie od 

przyczyny.  

2. Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych ze 

skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez 

które Strony rozumieją w szczególności:  

a) naruszenie przez Podmiot przetwarzający któregokolwiek z postanowień 

Umowy powierzenia; 
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b) naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający 

przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych, w szczególności tych, 

wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia; 

c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, 

skierowanych  

do Podmiotu przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 

Umowy powierzenia. 

3. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać Umowę powierzenia, jeżeli po 

zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza 

obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie 

polecenia.  

4. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez 

Strony stanowi ważną przyczynę, uprawniającą Strony do wypowiedzenia Umowy 

ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują 

jakiekolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem 

Umowy powierzenia i Umowy. 

5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych Dalszemu 

przetwarzającemu, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy 

nim  

a Dalszym przetwarzającym, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie 

powodowało jednoczesne rozwiązane umowy zawartej przez Podmiot 

przetwarzający z Dalszym przetwarzającym. 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

2. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków, wynikających z 

Umowy powierzenia, na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora 

danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie. 

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją 

Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.  

7. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część: 

a) Załącznik nr 1 – Wykaz dalszych podmiotów przetwarzających; 

b) Załącznik nr 2 – Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, które 

zobowiązany jest wdrożyć podmiot przetwarzający; 

c) Załącznik nr 3 – Wzór zgłoszenia o naruszeniu ochrony danych osobowych. 
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_________________________      _______________________________ 

Administrator danych      Podmiot przetwarzający  

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy powierzenia 

 

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH 

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów 

przetwarzających:  
1. Imię i nazwisko lub nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w 

przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających): . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy powierzenia 

 

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,  
KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY 

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, 

Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie 
i zgodne z RODO, środki techniczne i organizacyjne, w szczególności: 

a) zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO; 

b) zapewnić legalność przetwarzana danych, zgodnie z art. 6-11 RODO; 

c) zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 

RODO; 

d) wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie 

art. 24-31 RODO; 

e) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO; 

f) spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich 

i instytucji międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba 

zaistnieje. 

2. Podmiot Przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, m. in. do: 

a) przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, 
w tym zabezpieczeń systemów informatycznych;  

b) nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do 
przetwarzania danych osobowych; 

c) zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych 

osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia; 

d) określenia obszaru, w którym dane osobowe są przetwarzane i doboru 
odpowiednich zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom 

nieupoważnionym; 

e) spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” 
przed dostępem osób nieupoważnionych; 

f) określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych  

na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających 
dane osobowe poza siedzibą Podmiotu Przetwarzającego; 

g) wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim 

pracownikom, przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych 
i ich systematycznego zmieniania oraz nikomu ich nieudostępniania; 

h) zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane 
drogą elektroniczną zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być 
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przekazane innym kanałem komunikacji  niż przekazany został dokument, np. 
smsem; 

i) zapewnienia stosowania ochrony firewall w sytuacji, kiedy system 

informatyczny połączony jest z siecią publiczną; 

j) zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego 
aktualizowania; 

k) wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. 

Zabronione jest przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, 
gdzie znajdują się dane źródłowe. Po zrealizowaniu celu lub okresu 
przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale usuwane; 

l) używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze 

służbowych  skrzynek e-mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;  

m) stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu 
w zapisie innym atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem 

bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczać możliwość tworzenia powiązań 
zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą; 

n) stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim 

przekształceniu Danych osobowych, po którym nie można (w rozsądnym 
wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji 
osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces 

anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) -  CZĘŚĆ III  

Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”   

(nr postępowania FZ/PZP/08/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Umowy powierzenia 

 

WZÓR ZGŁOSZENIA O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem zaszyfrowanej wiadomości 

email do Inspektora Ochrony Danych na adres email: eep.iod@enea.pl   

 

Zgłoszenie o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych 

Przetwarzający/Procesor 

(Nazwa Podmiotu 

przetwarzającego dane) 

 

 

 

Zgłaszający 

(Imię i Nazwisko) 

 

 

 

Komórka Organizacyjna Numer telefonu E-mail 

 

 

  

 

Data zgłoszenia Czas zgłoszenia 

 

 

 

Data zdarzenia Czas zdarzenia 

  

 

Czy zgłoszenie zostało dokonane z opóźnieniem 

(minęły więcej niż 12 godzin od zdarzenia) 

Tak Nie 

 

 

 

Powód 

opóźnienia 

 

 

 

 

Opis Naruszenia Ochrony Danych Osobowych (proszę krótko opisać zdarzenie) 

 

1. Kategorie podmiotów danych (np. klienci, pracownicy) 

2. Liczba podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem (przybliżona) 

3. Kategorie (zbiorów) rejestrów czynności danych (np. dane finansowe, numery 

rachunków bankowych) 
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4. Liczba (zbiorów) rejestrów danych dotkniętych Naruszeniem (przybliżone) 

Opis możliwych skutków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych: 

 

1. Czy istnieje zagrożenie dla danych szczególnych kategorii? Jak tak, proszę wskazać w 

jakim zakresie. 

2. Czy podmiot danych dotkniętych Naruszeniem mają świadomość Naruszenia? 

3. Jaki wpływ i konsekwencje dla bezpieczeństwa ich danych może mieć Naruszenie ? 

4. Czy którykolwiek z podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem złożył w związku z nim 

skargę lub zgłosił roszczenia. 

Środki naprawcze 

 

1. Jakie środki zostały wdrożone w celu zapobieżenia tego rodzaju zdarzeniom? 

2. Czy zostały podjęte jakiekolwiek środki mające na celu ograniczenie wpływu na 

bezpieczeństwo danych? Jeśli tak , proszę je opisać szczegółowo. 

3. Czy wobec danych dotkniętym Naruszeniem zastosowano środki naprawcze? Jeśli Tak , 

proszę wskazać jakie i kiedy. 

4. Jakie środki podjęto w celu zapobieżenia zajścia takich zdarzeń w przyszłości? 

Szkolenia i wytyczne 

 

1. Czy Twój personel został przeszkolony z znajomości RODO/GDPR? 

2. Czy szkolenia w zakresie RODO są obligatoryjne?  

3. Czy osoby uczestniczące w incydencie bezpieczeństwa danych osobowych brały udział w 

szkoleniu?  

4. Proszę podać ostatni termin szkolenia osób które brały udział w incydencie 

bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych? 

Pozostałe 

 

1. Czy policja została poinformowana o zdarzeniu? Jeśli tak, proszę podać szczegóły. 

2. Czy pozostałe właściwe organy zostały poinformowane o zdarzeniu? Jeśli tak, proszę 

podać szczegóły. 

3. Czy zdarzenie było przedmiotem jakichkolwiek doniesień medialnych? Jeśli tak, proszę 

podać szczegóły. 

Czy zgodnie z Twoją wiedzą incydent naruszenia bezpieczeństwa danych 

osobowych  dotyczył któregokolwiek z poniższych elementów? 

telefon  kradzież  

fax  oszustwo  

kserokopiarka  nieautoryzowany dostęp  

hardware komputerowy  klienci  

e-mail  kontrahenci  

pobranie z Internetu  prawo autorskie  
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wirus  brak odpowiedniego 

zabezpieczenia 

 

zagubienie  brak wiedzy  

Inne (proszę wskazać ) 

 

 

Dane kontaktowe osób mających wiedzę o powstałym naruszeniu na wypadek 

potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień (Nazwisko i imię, 

stanowisko, e-mail, telefon) 

 

1. ……………………… - …………………………………… - ……………………………… - ………………………… 

2. ……………………… - …………………………………… - ……………………………… - ………………………… 

Podpis osoby upoważnionej  przez 

Przetwarzającego Dane Osobowe 

Data 

  

 

Część do wypełnienia przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych ENEA 

Elektrownia Połaniec S.A. 

Numer ewidencji 

zgłoszenia 

 

 
Data  

 


