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Definicje i skróty użyte w niniejszym dokumencie (nieokreślone w Umowie) 

Słowa i wyrażania pisane wielką literą w Dokumencie mają znaczenie nadane im poniżej i w Umowie 
w pkt. 2 „Definicje i interpretacja” 

DEFINICJE: 

 Dokumentacja Projektowa: oznacza uzyskaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 
w skład, której wchodzą: projekty budowlane, wymagania i specyfikacje techniczne określone 
w niniejszym dokumencie (w tym wszelkie dane i dokumentacje techniczne, jakie były 
w posiadaniu Zamawiającego i przekazane Wykonawcy), z której treścią Wykonawca zapoznał się 
przed zawarciem Umowy w celu jej realizacji. Dokumentacja Projektowa obejmuje także 
sporządzoną lub uzyskaną przez Wykonawcę dokumentację techniczną niezbędną do prawidłowej 
realizacji przedmiotu Umowy, do której sporządzenia i uzyskania zobowiązany jest Wykonawca 
na podstawie niniejszej Umowy, w skład, której wchodzą m.in. projekty budowlane, w tym 
zamienne i projekty wykonawcze wszystkich elementów Przedsięwzięcia(„Dokumentacja 
Wykonawcy”); 
 

 Instalacja Fotowoltaiczna: obiekt budowlany będący przedmiotem Przedsięwzięcia składający 
się z Instalacji Fotowoltaicznej pn.: PV Stary Jamielnik o całkowitej mocy zainstalowanej 
do 0,9996 MW raz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogami dojazdowymi, 
drogami wewnętrznymi, placami składowymi i manewrowymi, sieciami SN, siecią światłowodową 
oraz osobnymi przyłączami do sieci SN OSD, tworzący każdy z nich oddzielnie funkcjonalną całość 
i stanowiący kompletny ciąg technologiczny, który spełniając wymagania niniejszej Umowy 
i obowiązujących w Polsce w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przepisów prawa 
i Norm, będzie zdolny samodzielnie wytwarzać energię elektryczną i który zostanie wybudowany 
przez Wykonawcę zgodnie z Dokumentacją Projektową, Umową, przepisami prawa 
obowiązującymi w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz zasadami sztuki 
budowlanej i przekazany Zamawiającemu w stanie wolnym od Wad; 
 

 Główne Komponenty Instalacji Fotowoltaicznej: uważa się Konstrukcje Wsporcze, Panele 
Fotowoltaiczne, Falowniki, transformator nN/SN, rozdzielnię nN i SN, elementy Przyłącza; 
 

 Konstrukcja Wsporcza: kompletny system wsporczy umożlwiający montaż Paneli 
Fotowoltaicznych pod optymalnym kątem, względem poziomu; 
 

 Normy: normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe polskie normy, 
o których mowa w ustawie o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 
1483 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych, w tym zwłaszcza norma PN-EN 62446:2009, lub 
inne podobne normy techniczne (stosowane na obszarze państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne; 
normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie 
organy normalizacyjne), które w braku odnośnych polskich norm lub ich dezaktualizacji 
Zamawiający może wskazać Wykonawcy jako mające zastosowanie przy wykonywaniu Robót; 
 

 Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD): operator systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego w rozumieniu Prawa Energetycznego, właściwy dla sieci dystrybucyjnej, 
do której zostanie przyłączona Instalacja Fotowoltaiczna, którym w chwili zawarci Umowy jest:  
PGE dystrybucja S.A. 
 

 Panel Fotowoltaiczny/Moduł Fotowoltaiczny: kompletne urządzenie do produkcji energii 
z energii słońca, spełniające wymogi określone w Dokumentacji Przetargowej; 



ZAŁĄCZNIK do SWZ i Umowy dla Zamówienia nr OAZ.ORR-PW.2113.5.2024 
 

Strona 6 z 101 
 

 
 Pozwolenia Wykonawcy: oznacza wszelkie prawomocne pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, 

zezwolenia, postanowienia, zgody, zwolnienia, koncesje, upoważnienia, licencje oraz podobne 
akty wydane przez organy administracji publicznej (w tym samorządowej), jak również zarządców 
i właścicieli dróg i terenów oraz inne podmioty, a także wszelkie niezbędne zgłoszenia, 
z wyłączeniem Pozwoleń Zamawiającego, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy, do których uzyskania lub złożenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zobowiązany jest 
Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy; 
 

 Pozwolenia Zamawiającego: dokumenty wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy; 
 

 Pozwolenie na Użytkowanie: ostateczna i prawomocna (w rozumieniu przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego) decyzja właściwego organu administracji publicznej 
o pozwoleniu na użytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej, w rozumieniu przepisów Prawa 
Budowlanego lub, o ile będzie to dopuszczalne, upływu terminu na zgłoszenie przez właściwy 
organ administracji publicznej sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania Instalacji 
Fotowoltaicznej lub wydanie przez taki organ zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu; 
 

 Prawo Budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Dz.U. 1994 nr 89 
poz. 414 ze zm.), wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi; 
 

 Prawo Właściwe: wszelkie przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w tym 
przepisy prawa Unii Europejskiej oraz przepisy miejscowe wydane przez organy samorządu 
terytorialnego, a także wyroki, postanawiania, decyzje, nakazy oraz zakazy sądów (w tym sądów 
arbitrażowych), organów administracji publicznej, innych organów państwowych bądź innych 
instytucji właściwych w sprawach dotyczących przedmiotu Umowy, wykonywania Robót oraz 
innych kwestii dotyczących Umowy; 
 

 Projekt Zagospodarowania Terenu Instalacji Fotowoltaicznej: projekt zagospodarowania 
terenu Instalacji Fotowoltaicznej wraz z Przyłączami i Infrastrukturą towarzyszącą w rozumieniu 
przepisów Prawa Budowlanego, stanowiący integralną część projektu budowlanego opracowanego 
dla w/w infrastruktury; 
 

 Przyłącze: oznacza kompletną infrastrukturę elektroenergetyczną niezbędną do funkcjonowania 
Instalacji Fotowoltaicznej, służącą do wyprowadzenia mocy z Instalacji Fotowoltaicznej do sieci 
dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego poprzez zaciski prądowe łącznika 
napowietrznego SN w kierunku instalacji odbiorcy, zgodnie z Warunkami Przyłączenia 
 

 PZJ: oznacza plan zapewnienia jakości sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w niniejszym dokumencie, wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
i producentów zainstalowanych w ramach Instalacji Fotowoltaicznej urządzeń, określonych m.in. 
w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno-ruchowej, etc.; 
 

 Roboty: wszelkie roboty budowlane, montażowe, wykończeniowe oraz jakiekolwiek inne 
czynności potrzebne w celu wybudowania i wykończenia Instalacji Fotowoltaicznej w sposób 
zgodny z Umową tak, by spełniała ona parametry Gwarancji Technicznych – w każdym przypadku 
wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektową, pozostałymi postanowieniami Umowy 
obowiązującymi przepisami prawa i Normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzą techniczną; 
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 SCADA PV: (Supervisory Control and Data Acquisition) komputerowy system zdalnego 
sterowania i nadzoru pracą Instalacji Fotowoltaicznej zapewniający użytkownikowi zdalny 
monitoring i sterowanie pracą poszczególnych elementów instalacji oraz zbieranie i wymianę 
danych (sygnałów) z systemem monitorującym i zbierającym dane w siedzibie Zamawiającego 
i Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Przesyłowego, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w niniejszym Dokumencie, Warunkach Przyłączenia i obowiązującej Instrukcji ruchu i eksploatacji 
sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Przesyłowego (IRiESD/IRiESP); 
 

 SCADA One View: System SCADA oraz pomiarowo-rozliczeniowy Instalacji obejmujący 
większość aktywów produkcyjnych Zamawiającego; 
 

 System SSiN PV: systemy SCADA PV, telemechaniki oraz łączności Instalacji Fotowoltaicznej; 
 

 System Zabezpieczeń Technicznych PV: kompletny, jednolity i spójny funkcjonalnie 
i technicznie system zabezpieczeń technicznych Instalacji Fotowoltaicznej obejmujący zakresem 
systemy: sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), dozoru wizyjnego (CCTV), zintegrowane 
w jednym lokalnym systemie zarządzania bezpieczeństwem (LSZB); 
 

 Teren Budowy: obszar gruntu, na którym będzie zlokalizowana Instalacja Fotowoltaiczna, 
położony: na terenie gm. Przesmyki, pow. siedlecki, woj. mazowieckie na działkach ew. nr 947, 
951 obręb 0025 Stary Jamielnik  
 

 Warunki Przyłączenia: warunki przyłączenia do systemu elektroenergetycznego w odniesieniu 
do Instalacji Fotowoltaicznej, określone w decyzji o nr 21—G0/WP/00004 z dnia 12.03.2021 r. 
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. a także wszystkie późniejsze aneksy, uzupełnienia, 
modyfikacje oraz dokumenty zastępujące ww. warunki lub umowy. 
 

 Warunki Standardowe [STC]: warunki, o których mowa m.in. w PN-EN 61215 i PN-EN 61646 
natężenie promieniowania 1000W/m2, rozkład widma promieniowania słonecznego przy AM 1.5, 
temperatura badanego panelu (ogniwa) 25°C. 
 

 Zasady Wiedzy Technicznej: niewynikające z Prawa Właściwego i Norm zasady postępowania 
wykonawców prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych i elektrycznych z zakresu 
energetyki fotowoltaicznej, działających z najwyższą starannością w związku z zawodowym 
charakterem ich działalności, oraz zasób fachowych wiadomości wynikających z aktualnego stanu 
nauki i techniki, których uwzględnienia można oczekiwać od Wykonawcy, podwykonawców 
i dalszych podwykonawców ze względu na konieczność znajomości przez nich aktualnego rozwoju 
wiedzy technicznej dotyczącej nowoczesnych rozwiązań projektowych, technik i technologii 
budowlanych oraz zasad organizacji budowy. 

 

SKRÓTY: 

 AC (ang. Alternating Current) – prąd przemienny 
 CCTV – system dozoru wizyjnego 
 DC (ang. Direct Current) – prąd stały 
 Falownik (ang. Inverter) – urządzenie zamieniające prąd stały na przemienny 
 KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny 
 LSZB – Lokalny System Zarządzania Bezpieczeństwem Instalacji Fotowoltaicznej 
 nN – niskie napięcie 
 PV (ang. Photovoltaics) - fotowoltaika 
 SN – średnie napięcie 
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 SPPOŻ – System Sygnalizacji Pożaru 
 SSWiN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu 
 OSD/OSP – Operator Systemu Dystrybucyjnego/Przesyłowego 
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1. Opis ogólny przedmiotu Umowy 

Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe wykonanie pod klucz robót budowlanych i elektrycznych  
oraz niezbędnych prac projektowych w zakresie budowy i dostawy Instalacji Fotowoltaicznej pn. PV Stary 
Jamielnik o mocy zainstalowanej do 0,9896 MW wraz z budową Przyłącza oraz pozostałą Infrastrukturą 
elektroenergetyczną i teletechniczną, a także przeprowadzenie wszelkich przewidzianych wymogami 
Zamawiającego, przepisami Prawa Właściwego i Operatora Systemu Dystrybucyjnego prac projektowych 
(projekty budowlane w tym dokumentacja zamienna, wykonawcza i powykonawcza), odbiorów i prób 
warunkujących rozruch i przekazanie Instalacji Fotowoltaicznej do eksploatacji. 

Umowę i PFU, w tym zawarte w nich definicje, należy interpretować w ten sposób, że wszystkie ich 
postanowienia będą się odnosić do Instalacji Fotowoltaicznej odrębnie i niezależnie, chyba że Umowa lub 
PFU wyraźnie stanowią inaczej. 

Realizacja Przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie wszelkich zadań, zobowiązań wynikających z umów, 
decyzji, porozumień, uzgodnień, pozwoleń oraz warunków niezbędnych do uruchomienia Instalacji 
Fotowoltaicznej, a także przeprowadzenia wszelkich przewidzianych wymaganiami Zamawiającego, 
producentów Paneli Fotowoltaicznych i Operatora Systemy Dystrybucyjnego, Istniejących Pozwoleń, 
Pozwoleń Wykonawcy, przepisów Prawa Właściwego i Norm, odbiorów i prób wraz z uzyskaniem dla 
przedsięwzięcia Pozwolenia na Użytkowanie i przekazanie Instalacji Fotowoltaicznej do komercyjnej 
eksploatacji. 

Instalacja Fotowoltaiczna pn.: PV Stary Jamielnik  musi zostać wykonana w taki sposób, aby posiadała 
status instalacji odnawialnego źródła energii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 ze. zm.).  

Przy realizacji Robót Wykonawca winień wykorzystać przekazaną przez Zamawiającego Dokumentację 
Projektową obejmującą w szczególności: 

PV Stary Jamielnik 

Lp. Nr/Znak dokumentu Data dokumentu  Treść dokumentu 

1.  21-G0/UP/00004/1 01.03.2023 Umowa przyłączeniowa z 
operatorem PGE Dystrybucja 
S.A. 

2.    Przeniesienie umowy 
przyłączeniowej z operatorem 
PGE Dystrybucja S.A na Enea 
Nowa Energia 

3.  WI.6220.01.04.2022 20.12.2022 r. Decyzja o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach ( dn. 
18.01.2023 stała się 
ostateczna) 

4.  …………………………….. ……………………… Przeniesienie Decyzji o 
Uwarunkowaniach 
Środowiskowych na Enea 
Nowa Energia 
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5.  WI.6730.44.13.2021 15.09.2021r. Decyzja o Warunkach 
Zabudowy( dn. 7.10.2021 r . 
stała się prawomocna) 

6.  WI.6730.3.2023.5 03.02.2023 r. Zmiana Decyzji o Warunkach 
Zabudowy ( dn. 01.03.2023 r 
stała się prawomocna) 

7.    Przeniesienie Warunków 
Zabudowy Na Enea Nowa 
Energia 

8.  127/2023, 
B.6740.117.2023.EM 

13.04.2023 Pozwolenie na Budowę farmy 
fotowoltaicznej o mocy 
elektrycznej 0,9953 MW na 
działkach nr 947, 951 obr. 
Stary Jamielnik, gm. Stoczek 
Łukowski 

9.    Przeniesienie Pozwolenia na 
Budowę na Enea Nowa 
Energia 

 

 

Wykonawca może, w zależności od potrzeb i własnej oceny, zaadoptować lub zmienić 
Dokumentację Projektową Zamawiającego w zakresie zgodnym z własnymi uwarowaniami 
technicznymi z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego zawartymi w Umowie. 

W razie potrzeby Wykonawca przeprowadzi niezbędne pomiary i badania w fazie zmiany Dokumentacji 
Projektowej oraz wykona wszelkie prace i usługi dla prawidłowego wykonania przedmiotu celem realizacji 
przedmiotu Umowy w zakresie własnych uwarunkowań technicznych z zastrzeżeniem uwzględnienia 
wymagania Zamawiającego zawartych w Umowie. 

Zamawiający wymaga, aby Roboty oraz wszelkie dostarczone urządzenia, materiały, wyposażenie, 
instalacje, wbudowane lub zainstalowane i uruchomione, przez Wykonawcę spełniały wymagania i były 
zgodne z Umową, Dokumentacją Projektową, Istniejącymi Pozwoleniami, Pozwoleniami Wykonawcy oraz 
spełniały wymagania wynikające z Prawa Właściwego, obowiązujących Norm jak również warunków, 
pozwoleń uzgodnień, opinii, zaświadczeń, certyfikatów, atestów, poświadczeń jakości, dopuszczeni 
i innych decyzji oraz dokumentów wymaganych zgodnie z Prawem Właściwym. Dodatkowo dla Instalacji 
Fotowoltaicznej pn.: PV  Stary Jamielnik w szczególności muszą spełniać wymagania określone, 
w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (2015 poz. 478 ze. zm.)  

Jednocześnie wszystkie dostarczone przez Wykonawcę w ramach Robót materiały, wyposażenie 
i urządzenia muszą być fabrycznie nowe tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą 
dostawy na Teren Budowy i umożliwiające sprzedaż w drodze aukcji, energii elektrycznej uzyskanej 
w ramach eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii 2015 poz. 478 ze zm.). 

Ponadto materiały, wyposażenie i urządzenia powinny być: 
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1) wolne od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowe, zdatne do zamierzonego użytku. Spełniać 
będą wymogi wprowadzenia do obrotu, o których mowa w art. 10 Prawa Budowlanego, będą 
zgodne z Umową, Prawem Właściwym, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach (Dz.U. 2016.157 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej 
ustawy; 

2) posiadać stosowne aprobaty techniczne wymagane Prawem Właściwym, wykazane odpowiednim 
dokumentem stwierdzającym zgodność z odpowiednią Normą czy standardem (jeśli posiadanie 
takiego dokumentu jest wymagane zgodnie z Prawem Właściwym lub wymaganiami 
Zamawiającego); 

3) spełniać wszystkie wymagania techniczne i jakościowe określone przez Zamawiającego 
w niniejszym dokumencie. 

Instalacja Fotowoltaiczna, jej Główne Komponenty i systemy muszą być zaprojektowane i wykonane na 
czas pracy nie krótszy niż 25 lat od momentu przekazania Instalacji do eksploatacji. 

Elementy te muszą być wymienne. Ponadto żaden z komponentów, punktów pomiarowych nie może być 
tak wykonany bądź umiejscowiony, aby uniemożliwić naprawę, kalibrację, bądź pomiar. 

Wyposażenie, komponenty Instalacji Fotowoltaicznej muszą funkcjonować prawidłowo w całym 
planowanym okresie eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej z ustaloną i gwarantowaną przez producenta 
dokładnością i sprawnością w warunkach atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność) 
występujących w miejscu lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej. 

1.1. Zakres Robót oraz termin rozpoczęcia Robót 

Zakres Robót obejmuje terminową i zgodną z Zasadami Wiedzy Technicznej, Prawem Właściwym, 
obowiązującymi Normami oraz standardami jakości i najlepszymi praktykami w branży fotowoltaicznej, 
realizację wszystkich Robót w zakresie zaprojektowania/przeprojektowania, uzgodnienia i wykonania 
wszelkich robót budowlano-montażowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych dostaw niezbędnych do 
prawidłowego zaprojektowania, wykonania i funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej wraz 
z Przyłączem i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na potrzeby wyprowadzenia mocy do sieci 
elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego do którego podłączana będzie Instalacja 
Fotowoltaiczna zgodnie z Warunkami Przyłączenia. 

Inwestor wskazuję, że rozpoczęcie robót musi nastąpić w terminie do 18.06.2024. 

W celu rozpoczęcia robót budowlanych Główny Wykonawca prac pobierze i zarejestruje dziennik budowy 
w Urzędzie oraz dokonana w nim odpowiedniego wpisu.  

W szczególności, lecz nie wyłączenie zakres Robót obejmuje: 

1) Weryfikację projektów budowlanych Instalacji Fotowoltaicznej przedłożonego przez 
Zamawiającego oraz, w razie takiej potrzeby, sporządzenie zamiennych projektów budowlanych 
a następnie uzyskania zmiennych decyzji o pozwoleniu na budowę dla Instalacji 
Fotowoltaicznych, w związku z koniecznością dostosowania rozwiązań projektowych do 
Wymagań Zamawiającego w tym uzyskanie niezbędnych, brakujących pozwoleń, zezwoleń, 
decyzji, uzgodnień, postanowień, zgód, zwolnień, koncesji, upoważnień, licencji itp., o ile 
zaistnieje taka potrzeba. 

 
2) Wykonania badania geotechnicznego i sporządzenia dokumentacji geotechnicznej terenu 

Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego celem odpowiedniego doboru 
i wytyczenia optymalnych miejsc posadowienia słupów wiążących Konstrukcję Wsporczą pod 
Panele Fotowoltaiczne, o ile zaistnieje taka potrzeba. 
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3) Sporządzenie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla planowanego Zakresu Robót zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego, Prawem Właściwym, Normami i Zasadami Wiedzy Technicznej 
wraz z wykonaniem stosownych badań i pomiarów, itp., warunkujących rozpoczęcie oraz 
zgodnie z przepisami prawa prowadzenie robót. Uzgodnienie w/w Dokumentacji Projektowej 
z Zamawiającym i z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 
 

4) Wykonanie robót i prac przygotowawczych związanych z przygotowaniem Terenu Budowy, 
w tym m.in. przygotowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy dla potrzeb własnych 
i Zamawiającego, wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie Instalacji 
Fotowoltaicznej, kolidujących z przyjętymi na etapie projektu budowlanego rozwiązaniami 
projektowymi i dokonanie ich wycinki zgodnie z przepisami Prawa Właściwego, wyrównanie 
terenu, usunięcie elementów, które mogłyby kolidować z zagospodarowaniem terenu, etc. 
 

5) Przebudowę, jeśli będzie to konieczne, istniejącej infrastruktury podziemnej i napowietrznej, 
kolidującej z nowobudowaną infrastrukturą techniczną Instalacji Fotowoltaicznej wraz 
z uzyskaniem uzgodnień właścicieli i zarządców tej istniejącej infrastruktury technicznej, a także 
w razie konieczności, do wykonania i uzgodnienia Dokumentacji Projektowej na wykonanie tych 
robót. 
 

6) Wykonanie układu dróg wewnętrznych wraz z placami manewrowymi oraz dróg dojazdowych do 
Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz, o ile zaistnieje taka 
potrzeba, zjazdów z dróg publicznych, przebudowy, remontów odcinków dróg publicznych, 
w zakresie związanym z realizacją inwestycji nie drogowej. 

 
7) Dostawę, posadowienie i montaż Konstrukcji Wsporczych pod Panele Fotowoltaiczne. 

 
8) Dostawę i montaż Paneli Fotowoltaicznych. 

 
9) Dostawę i montaż stacji transformatorowych nN/SN. 

 
10) Wykonanie kompletnej infrastruktury energetycznej nN i SN oraz teletechnicznej w zakresie 

Instalacji Fotowoltaicznej. 
 

11) Wykonanie Przyłącza do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z Warunkami 
Przyłączenia, w tym wykonanie pełnego zakresu prac wynikających z Warunków Przyłączenia 
i Umowy Przyłączeniowej, leżących po stronie podmiotu przyłączanego. 

 
12) Wykonanie instalacji ochrony odgromowej, w przypadku gdy wykonane obliczenia wskazują na 

konieczność jej wykonania.  
 

13) Wykonanie, uruchomienie i konfiguracje kompletnego systemu zabezpieczenia technicznego 
Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

 
14) Wykonanie systemu sterowania i nadzoru Instalacji Fotowoltaicznej (SSiN PV) oraz układu 

transmisji danych dla potrzeb systemów teletechnicznych sterowania i nadzoru Zamawiającego 
i Operatora Systemu. 

 
15) Wykonanie ogrodzenia terenu Instalacji Fotowoltaicznej wraz z inną niezbędną infrastrukturą 

i elementami zagospodarowania terenu. 
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16) Wykonanie pozostałej infrastruktury Instalacji Fotowoltaicznej, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

 
17) Po zakończeniu robót budowlanych, zagospodarowanie terenu Instalacji Fotowoltaicznej 

i odtworzenie uszkodzonej lub zniszczonej infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia 
Robót. 

 
18) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji (w języku polskim) 

zainstalowanych urządzeń, instalacji i systemów oraz kompletnej dokumentacji techniczno-
ruchowej wymaganej zapisami obowiązującej instrukcji IRiESD.   

 
19) Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu certyfikatów, atestów deklaracji zgodności, 

specyfikacji technicznych, aktualnych aprobat technicznych, gwarancji jakości zgodnych 
z wymaganiami Zamawiającego, Prawem Właściwym, Normami dotyczącymi materiałów, 
wyposażenia i urządzeń dostarczonych i zainstalowanych w ramach Robót. 

 
20) Realizację wszelkich zadań i zobowiązań wynikających z umów, decyzji, porozumień, uzgodnień, 

pozwoleń oraz warunków uzyskanych przez Zamawiającego, niezbędnych do realizacji Robót 
i uruchomienia Instalacji Fotowoltaicznej. 

 
21) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i zasad eksploatacji 

zainstalowanych urządzeń i systemów na Instalacji Fotowoltaicznej. 
 

22) Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, decyzji, uzgodnień, postanowień, zgód, 
zwolnień, koncesji, upoważnień, licencji itp. Wykonawcy wynikających z Prawa Właściwego, 
niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów oraz użytkowania Instalacji Fotowoltaicznej.  

 
23) Przeprowadzenie wszystkich badań, testów, prób, sprawdzeń w tym rozruchu i ruchu próbnego 

Instalacji Fotowoltaicznej niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów oraz użytkowania Instalacji 
Fotowoltaicznej, w tym sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich protokołów, 
wyników i prób i badań, dokumentacji jakościowej, etc., niezbędnych do odbioru robót. 

 
24) Zapewnienie utrzymania i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej w zakresie wykonywanych 

Robót do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego zgodnie z warunkami Umowy. 
 

25) Przekazanie do eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń 
w tym zakresie (m.in. uzyskanie Pozwolenia/ń na Użytkowanie). 

 
26) Usuwanie wad wskazanych przez Zamawiającego lub jego umocowanych przedstawicieli 

w okresie gwarancji w terminach zgodnych z Umową. 
 

27) Zapewnienie Wykonawcy na jego własny koszt i ryzyko Zaplecza Budowy oraz prawa do 
korzystania z Terenu Budowy, począwszy od Daty Przekazania Budowy aż do dnia zakończenia 
Odbioru Końcowego. 

 

Wykonawca wykona również inne dodatkowe prace projektowe, roboty, dostawy i usługi, które nie 
zostały wyszczególnione powyżej, lecz są niezbędne do prawidłowego zaprojektowania, wykonania, 
dopuszczenia do eksploatacji i funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej, zgodnie z Prawem Właściwym, 
obowiązującymi Normami, Zasadami Wiedzy Technicznej i parametrami gwarancji technicznych 
producentów Paneli Fotowoltaicznych i Falowników oraz pozostałej infrastruktury Instalacji 
Fotowoltaicznej.    
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Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu Gwarancji Jakości, w tym: 

 na wykonywane w ramach Umowy Roboty na okres 36 miesięcy,  
 na dostarczone materiały, urządzenia, wyposażenie i instalacje na okres 24 miesięcy, 
 na dostarczone falowniki na okres 10 lat, 
 na Konstrukcję Wsporczą pod Panele Fotowoltaiczne na okres 10 lat na wszystkie elementy, oraz 

na okres 25 lat na perforację konstrukcji, 

- liczony począwszy od daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego. 

Ponadto zakres obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Przedmiotu Umowy obejmuje: 

1) Koordynację wszelkich czynności podejmowanych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców oraz ewentualnych innych wykonawców zaangażowanych przez Wykonawcę 
w realizację Przedsięwzięcia. 
 

2) Czynną współpracę z projektantami, Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, Zamawiającym 
i jego przedstawicielami, zaangażowanymi w realizację Przedsięwzięcia w zakresie koniecznym 
dla właściwego i terminowego wykonywania Robót oraz stosowanie się do ich zaleceń. 
 

3) Zapewnienie objęcia i stałego sprawowania funkcji kierownika budowy oraz kierownictwa 
poszczególnych, branżowych elementów robót przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
i niezbędne doświadczenie, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 

4) Zapewnienie sobie wykwalifikowanego personelu (w tym osób sprawujących nadzór bezpośredni) 
wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej i narzędzia niezbędne do realizacji robót. 
 

5) Zapewnienie odpowiedniego sprzętu dla potrzeb wykonania Instalacji Fotowoltaicznej, w tym 
wszelkich zadań logistycznych wymaganych dla uniknięcia jakichkolwiek przestojów w realizacji 
Robót w związku z brakiem odpowiedniego sprzętu lub jego awariami. 
 

6) Pełną obsługę geotechniczną, geodezyjną, archeologiczną i inną wymaganą zakresem Robót 
i Prawem Właściwym przez cały okres realizowania Robót. 
 

7) Ponoszenie kosztów nadzoru saperskiego oraz kosztów związanych z usuwaniem ewentualnych 
materiałów niebezpiecznych z Terenu Budowy. 
 

8) Ścisłą współpracę z Zamawiającym w trakcie postępowania o wydanie koncesji na wytwarzanie 
energii elektrycznej uzyskanej na zasadach i warunkach określonych w ustawie – Prawo 
Energetyczne, polegającej m.in. na przygotowaniu załączników technicznych oraz niezwłocznym 
(ale niepóźnej, niż w terminach określonych w stosownych pismach lub wezwaniach właściwych 
organów administracji publicznej) przygotowaniu i dostarczeniu Zamawiającemu wszelkich innych 
dokumentów i informacji na wniosek Zamawiającego, które okażą się niezbędne w celu uzyskania 
przez Zamawiającego koncesji, w tym aktualizacji, poprawianiu i uzupełnianiu w/w dokumentacji. 
 

Wszystkie Roboty wykonywane przez Wykonawcę i dostarczone przez niego materiały, wyposażenie 
i instalacje Instalacji Fotowoltaicznej muszą być wykonane zgodnie z dyrektywą EMC 2014/30UE, 
dyrektywą nisko napięciową LVD (2014/35/UE), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/425 z dni 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidulanej i posiadać oznaczenie CE 
(Conformité Européenne). 

2. Uwarunkowania Techniczne wykonania przedmiotu Umowy 
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2.1. Uwarunkowania wynikające z lokalizacji. 
 

2.1.1. Lokalizacja Instalacji Fotowoltaicznej 

Instalacja Fotowoltaiczna składająca się z Paneli Fotowoltaicznych o mocy minimalnej 600 Wp każdy, 
zainstalowanych na systemowej Konstrukcji Wsporczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 
zlokalizowana będzie na terenie nieruchomości: 

PV Stary Jamielnik – dz. ew. 947, 951 obręb 0025 Stary Jamielnik, gm. Stoczek Łukowski 
pow. łukowski, woj. lubelskie 

Na danym terenie nie znajdują się żadne zabudowania, które powinny zostać poddane rozbiórce 
w związku z realizacją Przedsięwzięcia. 

2.1.2. Lokalizacja Przyłącza wraz z przyłączem energetycznym SN 

Trasa linii przyłącza energetycznego SN przebiega w północno zachodniej dz. ew. nr 947 i 951 obręb 
0025 Stary Jamielnik, gm. Stoczek Łukowski; pow. łukowski, woj. lubelskie. 

Szczegółowy opis lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej wraz z trasą przyłącza elektroenergetycznego 
znajdują się w Dokumentacji Projektowej Zamawiającego. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania w/w nieruchomością na cele budowlane 
w rozumieniu art. 3 pkt. 11 i art. 33 ust. 2 pkt. 2 Ustawy – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 
z późn. zm. 

Wszystkie elementy infrastruktury Instalacji Fotowoltaicznej (trwałe i czasowe) z wyjątkiem Przyłącza 
muszą zostać zlokalizowane w obrębie nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. 947, 951 obręb 0025 Stary 
Jamielnik, do których Zamawiający poświadczył, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowalne. 

2.1.3. Uwarunkowania prawno-urbanistyczne 

Teren lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej objęty jest decyzją nr WI.6730.55.13.2021 o warunkach 
zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji instalacji technicznej wytwórczej energii elektrycznej 
PV Stary Jamielnik do 0,99 MW – „Farma Fotowoltaiczna Stary Jamielnik”, działka nr 947, 951 obręb 
Stary Jamielnik. 

Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia do przestrzegani warunków 
ujętych w ww. decyzji. 

2.1.4. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków 

Teren lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej. W przypadku 
odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotów zabytkowych, należy dokonać ich zabezpieczenia, 
zabezpieczenia miejsca ich odkrycia oraz powiadomić o tym fakcie odpowiedni organ. 

2.1.5. Uwarunkowania środowiskowe 

Instalacja Fotowoltaiczna objęta jest Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającej na budowie Instalacji fotowoltaicznej Stary Jamielnik o mocy do 0,99 MW 
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 947 i nr 951 obręb Stary Jamielnik, gmina 
Stoczek Łukowski znak: WI6220.01.04.2022. 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami w/w decyzji w tym jej załącznikami  
tj. Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia) i stosować w czasie realizacji Robót wszelkie zapisy 
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o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkie warunki dotyczące ochrony środowiska naturalnego 
wynikające z Prawa Właściwego. 

2.1.6. Układ komunikacyjny  

Dla Instalacji Fotowoltaicznej dojazd w okresie budowy jak i późniejszej eksploatacji został zaplanowany 
przez istniejący układ dróg powiatowych i gminnych znajdujących się na terenie gm. Przesmyki. Większą 
część tego układu stanowią drogi gminne stanowiące układ drogowy gminy Przesmyki.   

Zamawiający nie posiada żadnych uzgodnień dotyczących korzystania z dróg publicznych prowadzących 
na teren przewidziany pod budowę Instalacji Fotowoltaicznej, a także żadnych uzgodnień dotyczących 
prowadzenia transportów związanych z prowadzeniem Robót. 

2.1.7. Uwarunkowania gruntowo-wodne Terenu Budowy 

W ramach realizacji Robót objętych Zamówieniem należy wykonać rozpoznanie warunków gruntowo-
wodnych podłoża Terenu Budowy, w szczególności, w miejscu kotwienia Konstrukcji Wsporczych Paneli 
Fotowoltaicznych i lokalizacji budynków rozdzielni transformatorowych. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania próby wyrywania słupów Konstrukcji Wsporczej, umożliwiającej określenie siły potrzebnej do 
wyciągnięcia słupów z ziemi.  Dokumentacja z ww. prób powinna zostać przekazana Zamawiającemu.  

W przypadku, gdy w/w opracowanie stanowiącej Dokumentację Projektową dostarczone przez 
Zamawiającego okaże się niewystarczająca lub nie spełni wymagań określonych przez Zamawiającego 
w niniejszym zakresie Robót lub będzie wynikać to z wymagań Wykonawcy, należy wykonać ponownie 
niezbędne badania geologiczne gruntu wraz ze sporządzeniem szczegółowej dokumentacji geologicznej. 

2.1.8. Obiekty i instalacje istniejące na obszarze lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej 

Wykonawca zobowiązany jest na terenie przewidzianym pod planowane Przedsięwzięcie rozpoznać 
występowanie sieci i urządzeń naziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej. 

Zamawiający nie posiada innych danych, niż te zawarte na mapie do celów projektowych, dotyczących 
instalacji i urządzeń znajdujących się pod powierzchnią gruntu. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za różnice występujące pomiędzy stanem faktycznym a zaewidencjonowanym przez 
właściwe organy istniejącej infrastruktury. 

Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności wykonać projekty zamienne w taki sposób aby 
lokalizacja i układ przestrzenny Instalacji Fotowoltaicznej unikał (o ile to możliwe) bezpośrednich kolizji 
z istniejącą infrastrukturą, instalacjami oraz urządzeniami (w tym także wpływem ich zacienienia na 
Panele Fotowoltaiczne). 

O ile będzie to konieczne celem przeprowadzenia Robót, koszty związane z przebudową istniejącej 
infrastruktury należy przewidzieć przy wycenie całości inwestycji. 

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie jednej wizji lokalnej terenu i istniejących obiektów 
z potencjalnymi oferentami w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i godzinie.  

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu Umowy 

Funkcją projektowanej Instalacji Fotowoltaicznej, jest przetwarzanie energii słonecznej w energię 
elektryczną, a następnie dostarczenie jej do sieci elektroenergetycznej KSE. Cały proces zaczyna się 
w Modułach Fotowoltaicznych, w których za pomocą procesu fotowoltaicznego pozyskiwana jest energia 
słoneczna i zamieniana na prąd stały.  Za pomocą Falowników DC/AC zamieniany jest prąd stały na 
przemienny. Wyprodukowana energia przesyłana jest do stacji transformatorowych gdzie 
transformowane jest napięcie nN/SN. Końcowy etap to dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci SN 
operatora PGE Dystrybucji S.A.- zaciski prądowe łącznika napowietrznego SN w linii napowietrznej 15 kV 
Stoczek Łukowski - Łuków  
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 Instalacja Fotowoltaiczna składać się będzie w szczególności z: 

 Paneli Fotowoltaicznych zainstalowanych na systemowej Konstrukcji Wsporczej, 
 Falowników DC/AC , 
 stacji transformatorowych nN/SN, 
 systemu wewnętrznej sieci kablowej nN łączącej poszczególne Panele Fotowoltaiczne 

z Falownikami, a następnie ze stacją transformatorową, 
 Przyłącza, określonym Warunkami Przyłączenia, 
 oraz innej niezbędnej infrastruktury technicznej i układów transmisji danych dla potrzeb Systemu 

Sterowania i Nadzoru w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i nadzoru eksploatacji 
Instalacji Fotowoltaicznej. 
 

3.1. Szczegółowe właściwości Funkcjonalno-Użytkowe Przedmiotu Umowy 

Szacowane wartości wskaźników funkcjonalno-użytkowych dla Instalacji Fotowoltaicznej PV Stary 
Jamielnik: 

a) Zespół Instalacji Fotowoltaicznej wraz z siecią elektroenergetyczną średniego napięcia: 
 
 liczba Paneli Fotowoltaicznych: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w rozdziale 

„Wymagania dotyczące Paneli Fotowoltaicznych”, o mocy jednostkowej minimalnej 600 Wp 
każdy, zainstalowanych na systemowej Konstrukcji Wsporczej, wbijanej lub wwiercanej 
bezpośrednio w grunt, 
 

 Szacowna powierzchnia terenu pod Inwestycję: 20 050,14 m2 
 
 Szacowana całkowita powierzchnia zabudowy: 6 000 m2 
 

b) Stacje Transformatorowe: 
 
 Szacowana powierzchnia zabudowy jednej stacji transformatorowej nN/SN – ok. 14,72 m2 

 
c) Sieć kablowa SN – Przyłącze elektroenergetyczne 

 
 szacowana długość projektowanych tras kablowych SN – 325m i światłowodowych: 300 m 

 
d) Ogrodzenie Instalacji Fotowoltaicznej 

 
 Szacowana długość ogrodzenia zewnętrznego (w tym brama wjazdowa i furtka) – ok. 640 m 

 
e) Układ komunikacyjny 

Szacowana powierzchnia wewnętrznych dróg technologicznych wynosi 163 m2. 

f) Zaplecze socjalno-techniczne budowy (w zakresie minimalnych potrzeb Zamawiającego 
i Wykonawcy) 

Pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego o powierzchni min. 15 m2 związane z organizacją spotkań 
i narad budowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz innymi stronami, po uprzedniej zgodzie 
Zamawiającego dopuszczalna jest organizacja wspólnego zaplecza do realizacji Przedsięwzięcia 
(spotkania, narady budowy, biuro budowy Wykonawcy). Pomieszczenie przeznaczone na potrzeby 
Zmawiającego i Wykonawcy związane z organizacją spotkań i narad budowy może być zlokalizowane nie 
dalej niż w promieniu 5 km od Terenu Budowy. 
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UWAGA: 

Wskaźniki funkcjonalno-użytkowe dla Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze stacjami transformatorowymi 
(ilość urządzeń, wymiary i powierzchnie) określono jako wartości szacunkowe i mogą być one 
wykorzystywane dla potrzeb Wykonawcy na jego wyłączne ryzyko. Dokładne wymiary i powierzchnie, 
należy wyliczyć w oparciu o Pozwolenie na Budowę uzyskane przez Zamawiającego lub zamienne 
projekty budowlano-wykonawcze opracowane przez Wykonawcę a stanowiące część Dokumentacji 
Projektowej. 

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Umowy 

Niniejszy dokument wraz z załączoną Dokumentacją Projektową zawiera wymagania techniczne, 
funkcjonalne i użytkowe, które powinny być spełnione przy realizacji zakresu Robót przez Wykonawcę.  

Wszędzie tam, gdzie w niniejszym dokumencie powołane są Normy, aprobaty, specyfikacje techniczne 
i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy 
producentów lub urządzeń), zapisy te należy odczytywać, jako określenie wymaganych cech 
funkcjonalnych i jakościowych Robót, a Wykonawca ma prawo zastosowania rozwiązania równoważnego 
lub lepszego. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego Roboty spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji proponowanych zmian bez podania 
uzasadnienia. Zamawiający oceniając równoważność rozwiązań z wymaganiami Zamawiającego uzna je 
za równoważne i może zaakceptować ich realizację, pod warunkiem, że ich właściwości będą takie same 
lub nie gorsze niż, te które zostały określone w Umowie i załącznikach do Umowy, a ich spełnienie 
zostanie poparte poprzez wskazanie znaku towarowego (nazwa produktu) i przedłożenie kart 
technicznych. 

Proponowane przez Wykonawcę zmiany nie mogą doprowadzić do zaniżenia uprzednio zaprojektowanego 
standardu Instalacji Fotowoltaicznej oraz wzrostu ceny kontraktowej. 

Wszystkie przedmiary robót zawarte w niniejszym dokumencie i jego załącznikach (powierzchnia, 
długości itp.) stanowią informacje pomocniczą i mogą być one wykorzystywane dla potrzeb Wykonawcy 
na jego wyłączne ryzyko. 

Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową, Istniejące Pozwolenia oraz 
zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od podpisania Umowy i otrzymania tych 
dokumentów od Zamawiającego i uzgodnić sposób procedowania celem wyeliminowania stwierdzonych 
niezgodności. 

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braków, ewentualnych błędów, nieścisłości w przekazanej 
Dokumentacji Projektowej lub Istniejących Pozwoleniach po upływie ww. terminu (w toku realizacji 
Robót) Wykonawca zobowiązany jest o powyższym niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który 
podejmie decyzje o procedurze i terminie wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie 
zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości nie mogą skutkować opóźnieniami lub 
wstrzymaniem Robót. 

Gdziekolwiek w Umowie oraz w Załącznikach powołane są konkretne Normy lub przepisy, które spełniać 
mają Roboty, urządzenia i instalacje dostarczone, zamontowane i uruchomione przez Wykonawcę, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych Norm 
i przepisów. 
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Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich norm technicznych PN, zgodne z ustawą z dnia 
12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późn. zm.) lub odpowiednich 
zharmonizowanych norm europejskich PN-EN wprowadzonych do zbioru Polskich Norm, których 
stosowanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonywania Robót. 

Jeżeli dojdzie do niezgodności pomiędzy polskimi regulacjami prawnymi a międzynarodowymi 
standardami, rekomendacjami czy dyrektywami, polskie regulacje prawne muszą być stosowane 
w pierwszej kolejności. Jeśli standardy międzynarodowe, rekomendacje bądź dyrektywy stawiają 
wymagania wyższe od polskich przepisów należy stosować standardy międzynarodowe. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za kontrolę jakości wszystkich materiałów, urządzeń 
i wyposażenia dostarczonego na Teren Budowy, w szczególności zobowiązany jest zweryfikować 
i potwierdzić jakość i zgodność materiałów, urządzeń i wyposażenia z wymaganiami Zamawiającego, 
Normami certyfikatami, aprobatami itd. w momencie dostawy na Teren Budowy przez dostawców, 
podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

Podstawą do wyznaczenia różnic w materiałach, urządzeniach i wyposażeniu będą informacje 
dostarczone w wszystkich kartach katalogowych, certyfikatach, Normach, świadectwach pochodzenia itp. 

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Prac Projektowych 

Wykonawca opracuje w języku polskim Dokumentacje Projektową Wykonawcy dla wszystkich Robót, 
z należytą starannością, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Prawem Właściwym, Normami oraz 
Zasadami Wiedzy Technicznej i najlepszymi praktykami w branży fotowoltaicznej, obejmując swym 
zakresem, w szczególności: 

a) Projekt (projekty) budowlane zamienne (o ile zaistnieje taka potrzeba) w zakresie niezbędnym 
do uzyskania pozwolenia (pozwoleń) na budowę dla Przedsięwzięcia, w związku z koniecznością 
dostosowania rozwiązań projektowych do wymagań Zamawiającego, przy wykorzystaniu 
i uwzględnieniu Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego. 
 

b) Uzyskanie brakujących lub aktualizacja istniejących pozwoleń, zezwoleń, decyzji, uzgodnień, 
postanowień, zgód, zwolnień, koncesji, upoważnień, licencji, itp. niezbędnych do realizacji 
Zakresu Robót, o ile zaistnieje taka potrzeba. 
 

c) Kompletny wielobranżowy projekt (projekty) wykonawcze dla całego zakresu Robót sporządzony 
na podstawie zatwierdzonego pozwolenia na budowę projektu budowlanego, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego, Prawem Właściwym, Normami i Zasadami Wiedzy Technicznej 
wraz z wykonaniem stosownych badań i pomiarów, warunkujących rozpoczęcie oraz zgodnie 
z przepisami prawa prowadzenie robót, w tym szczególności: 
 
 projekt wykonawczy Konstrukcji Wsporczych wraz z systemem ochrony odgromowej 

i uziemienia Paneli Fotowoltaicznych, 
 

 projekt układu komunikacyjnego Instalacji Fotowoltaicznej, 
 
 projekt wykonawczy sieci nN i teletechnicznej Instalacji Fotowoltaicznej, 
 
 projekt wykonawczy linii SN (przyłącze elektroenergetyczne) wyprowadzającej mocy 

z Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z Warunkami Przyłączenia, 
 
 projekt zagospodarowania terenu, 
 
 projekt wykonawczy obwodów pierwotnych nN/SN, 
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 projekt wykonawczy obwodów wtórnych nN/SN, 
 
 projekt wykonawczy – telemechanika, 
 
 projekt wykonawczy – potrzeby własne w zakresie stacji transformatorowych, 
 
 projekt wykonawczy – łączność dla Instalacji Fotowoltaicznej z systemami Zamawiającego 

i Operatora Systemu Dystrybucyjnego/Przesyłowego, 
 
 projekt wykonawczy – Systemu Zabezpieczeń Technicznych PV, 
 
 projekt wykonawczy SSiN PV z uwzględnieniem połączeń fizycznych, logicznych i adresacji 

wszystkich elementów wchodzących w skład systemu Instalacji Fotowoltaicznej, 
 
 projekt wykonawczy – instalacje wewnętrzne stacji transformatorowych m.in. oświetlenie, 

gniazda wtyczkowe, sieci okablowania strukturalnego, wentylacji, oświetlenia zewnętrznego, 
 
 projekt nastaw zabezpieczeń w stacjach transformatorowych, w obiektach ościennych 

i Falownikach,  
 
 inne projekty wykonawcze, konieczne do kompletnej realizacji Przedsięwzięcia, 
 

d) Analizy i ekspertyzy przedprojektowe i towarzyszące konieczne do realizacji inwestycji, 
w szczególności: 
 
 badania geotechnicznego i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej terenu Instalacji 

Fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego celem odpowiedniego doboru 
i wytyczenia optymalnych miejsc posadowienia słupów wiążących Konstrukcję Wsporczą pod 
Panele Fotowoltaiczne (o ile dokumentacja przygotowana na etapie projektu budowlanego 
jest wystarczająca), 
 

 analiza mocy zapotrzebowanej na potrzeby Instalacji Fotowoltaicznej, 
 
 analiza rozpływu mocy biernej dla Instalacji Fotowoltaicznej, 
 

e) Projekty wykonawcze, uzupełaniające projekty budowlane inne dokumentacje związane 
z przygotowaniem Terenu Budowy i warunkujące zgodne z Prawem Właściwym, Normami 
i Zasadami Wiedzy Technicznej rozpoczęcie oraz prowadzenia robót, w szczególności: 
 
 plan BIOZ, 

 
 projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

i pozwoleniami, 
 
 dokumentację określającą zasady gospodarowanymi odpadami wytworzonymi w trakcie 

prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i decyzji środowiskowej, 
 
 Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) zgodnie z wymaganiami standardów Systemu Zarządzania 

Jakością EN ISO 9001 w zakresie co najmniej wskazanym w niniejszym zakresie Robót, 
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  Plan Zagospodarowania Terenu Budowy, zawierający w szczególności: 
 

- organizację interwencyjnych prac archeologicznych (w przypadku takiej potrzeby); 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich; 

- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

- zaplecze dla potrzeb budowy; 

- wykonanie robót ziemnych, pod docelowe ukształtowanie terenu; 

- usunięcie zieleni kolidującej z projektowanym Przedsięwzięciem. 

f) Uzgodnienie z Operatorem Sytemu Dystrybucyjnego/Przesyłowego listy sygnałów oraz 
wszystkich innych dokumentów niezbędnych do pozytywnego odebrania i przyłączenia do KSE 
Instalacji Fotowoltaicznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego; 
 

g) Kompletną dokumentację powykonawczą dla Przedsięwzięcia; 
 

h) Kompletną instrukcję obsługi i eksploatacji zainstalowanych w ramach Przedsięwzięcia urządzeń 
i instalacji w tym instrukcji i innych dokumentów wymaganych przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego, m. in. instrukcji ruchu i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej. 
 

5.1.1. Zakres i forma Dokumentacji Projektowej (Wykonawczej) 

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę powinny być zgodne z Prawem 
Właściwym, w szczególności Prawem Budowlanym. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna być 
odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału 
robót budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie 
z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 05 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U. WE L340 z 16.12.2002 r. z poźn. zm.). 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa powinna być kompletna pod kątem celu, 
któremu ma służyć i skoordynowana z pozostałymi branżami oraz obejmować wszelkie elementy 
niezbędne do kompletnego wykonania całego Przedsięwzięcia. 

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna uwzględniać ekstremalne warunki, jakie mogą wystąpić 
podczas wykonywania Robót, a także w okresie eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej, obejmując 
rozwiązania techniczne obiektów, wyposażenie technologiczne i pomocnicze, stosowane w określonych 
warunkach klimatycznych, metody budowlane, maszyny i urządzenia zastosowane w trakcie budowy. 

Zastosowane w Dokumentacji Projektowej Wykonawcy rozwiązania technologiczne, architektoniczne, 
techniczne i komunikacyjne powinny uwzględniać przewidywany okres eksploatacji Instalacji 
Fotowoltaicznej na min. 25 lat. 

Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawcę musi być zgodna i spełniać wymagania 
określone w niniejszym zakresie Robót oraz Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego i Istniejących Pozwoleniach, w szczególności, w projektach budowlanych, pozwoleniach 
na budowę, Warunkach Zabudowy, Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Warunkach 
Przyłączenia lub zaktualizowanych/zmienionych Warunkach Przyłączenia.  

Przed przystąpieniem do Robót w zakresie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
niezbędnych i aktualnych danych wyjściowych do projektowania od wszystkich stron, których dotyczyć 
będzie Przedsięwzięcie, w szczególności wytycznych producentów Konstrukcji Wsporczej, Paneli 
Fotowoltaicznych, Falowników i innych urządzeń i wyposażenia planowanego do zainstalowania 
w zakresie Instalacji Fotowoltaicznej. 
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Wykonawca na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia, może wykorzystać przekazaną przez Zamawiającego 
Dokumentacje Projektową, jednakże Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w Zakresie Robót 
niezależnie od tego czy wykona Roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, czy też w oparciu o Dokumentacje Projektową zamienną wykonaną przez Wykonawcę. 
Zamawiający nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek rysunków, danych i innych 
informacji przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym odnoszących się do warunków Terenu 
Budowy. Zamawiający polega w tym względnie na wiedzy oraz doświadczeniu Wykonawcy. 

Zamawiający informuje, że posiada niezbędne majątkowe prawa autorskie do powyższej dokumentacji 
projektowej i udostępni je bezpłatnie Wykonawcy w celu opracowania Dokumentacji Projektowej 
Wykonawcy. 

Nadzór Autorski w zakresie uzależnionym od potrzeb, w trakcie realizacji Robót zgodnie z obowiązującym 
Prawem Właściwym prowadzić będą przedstawiciele firm będących autorami projektów budowlanych lub 
przedstawiciele Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy z Zamawiającym. Nadzór Autorski 
w zakresie Robót realizowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej Wykonawcy – zapewnia 
Wykonawca. 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przez Wykonawcę zmian do przekazanej przez Zamawiającego 
Dokumentacji Projektowej celem dostosowania rozwiązań funkcjonalnych i technicznych Instalacji 
Fotowoltaicznej do wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zakresie Robót, przy czym 
Zamawiający nie dopuszcza zmian ww. Dokumentacji Projektowej w zakresie: 

 mocy Instalacji Fotowoltaicznej. Zamawiający nie dopuszcza całkowitej mocy zainstalowanej 
elektrycznej w Panelach Fotowoltaicznych większej niż 0,99968 MW ale nie mniejszej niż 
0,998 MW. Wymaga się aby sumaryczna moc Paneli Fotowoltaicznych była jak najbardziej 
zbliżona do mocy 0,99968 MW po stronie stałoprądowej, przy czym nie przekraczała wartości 
0,99968 MW ale nie była mniejsza niż 0,998 MW dla Instalacji Fotowoltaicznej pn. PV Stary 
Jamielnik 

 

Zamienny projekt budowlany oprócz spełnienia wymogów formalnych prawa budowalnego musi być 
wykonany zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zamawiającego, niniejszym zakresem Robót, 
istniejącymi Pozwoleniami Zamawiającego, pozwoleniami Wykonawcy z uwzględnieniem rzeczywistych 
warunków lokalizacyjnych i gruntowych Instalacji Fotowoltaicznej. 

Ponadto wszelkie elementy Przedsięwzięcia muszą zostać tak zaprojektowane, aby były zlokalizowane 
w obrębie nieruchomości, do których Zamawiający oświadczył, iż posiada prawo do dysponowania nimi 
na cele budowlane. 

W przypadku wystąpienia w projektach budowlanych rozwiązania projektowego, w wyniku zastosowania, 
którego na etapie wykonawstwa powyższy warunek lokalizacyjny nie będzie mógł być spełniony, 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zmawiającego oraz dokonać we 
własnym zakresie stosownych działań korygujących obejmujących m.in. zmianę projektu budowlanego 
w przedmiotowym zakresie lub zastosowanie w projektach wykonawczych równoważnych rozwiązań 
technicznych, celem zmniejszenia zajętości gruntu. 

Dokumentację Projektową należy wykonać w liczbie egzemplarzy drukowanych wymaganych do 
uzyskania Pozwoleń Wykonawcy oraz prowadzenia budowy dodatkowo należy przekazać 2 drukowane 
kompletne egzemplarze archiwalne dla Zamawiającego dla każdej wytworzonej przez Wykonawcę 
Dokumentacji Projektowej. Do kopii egzemplarzy archiwalnych należy dołączyć na nośniku CD/DVD 
kompletną cyfrową wersję dokumentacji w postaci plików nieedytowalnych i edytowalnych w formacie 
rozszerzeń obsługiwanym przez oprogramowanie MS Office, AutoDesk, Adobe, ArcGIS, AthenaSoft.   
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Projekty wykonawcze należy opracowywać w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz 
oznaczenia graficzne i literowe określona w Normach. Projekt Wykonawczy dla potrzeb Zamawiającego 
winien być wykonany przez Wykonawcę w wersji papierowej, w dwóch egzemplarzach oprawionych 
w okładki formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu. Ponadto projekt powinien 
być dostarczony na płytach CD/DVD w wersji elektronicznej (cyfrowej) edytowalnej i nieedytowalnej 
z możliwością drukowania, z uwzględnieniem następujących wymagań dla: 

I. Części nieedytowalnej Dokumentacji Projektowej cyfrowej: 
 

a) format w postaci rozszerzenia plików *.pdf 
 

b) skatalogowana i oznaczona przez nazwy katalogów/podkatalogów i plików w sposób 
czytelny z podziałem na tomy: dokumentacji formalno-prawnej, części opisowej 
i obliczeniowej odpowiednich branż, rysunków i schematów, kart katalogowych –
specyfikacji itp. odzwierciedlający jej kompletną wersję drukowaną; 

 
c) zawierać co najmniej skan stron tytułowych i/lub stronę z oświadczeniami Projektantów 

odnośnie wykonanej dokumentacji projektowej z ich podpisami oraz nr uprawnień 
projektowych. Zamawiający dopuszcza możliwość opatrzenia dokumentacji cyfrowej 
nieedytowalnej w postaci rozszerzenia plików *.pdf bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
zgodnie z Ustawą z dnia 05 września 2016 r. z późn. zm. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej; 

 
d) zawierać komplet części graficznej dokumentacji wykonawczej w odpowiedniej skali 

i formacie umożliwiającym jego wydruk, plik zapisany w rozszerzeniu *.pdf.  
 

II.  Części edytowalnej Dokumentacji Projektowej cyfrowej:  
 

a) format w postaci rozszerzania plików obsługiwanych przez oprogramowanie MS Office, 
AutoDesk, Adobe, ArcGIS, AthenaSoft; 
 

b) skatalogowana i oznaczona przez nazwy katalogów/podkatalogów i plików w sposób 
czytelny odpowiadający jej układowi dla wersji cyfrowej nieedytowalnej; 

 
c) musi zawierać, kompletne części tekstowe, graficzne, mapowe, tabelaryczne, schematy 

i diagramy itp. wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby opracowania kompletnej 
Dokumentacji Projektowej w postaci edytowalnej.  

 
d) nie zawiera dokumentacji formalnoprawnej (w tym uzgodnieniowej) kart katalogowych 

materiałów i urządzeń, specyfikacji materiałowych, DTR itp. 
 

5.1.2. Zakres i forma Dokumentacji Projektowej (Wykonawczej) Systemu Zabezpieczeń 
Technicznych PV 

Kompletna Dokumentacja Projektowa Wykonawcy (wykonawcza i powykonawcza) w zakresie Systemu 
Zabezpieczeń Technicznych PV oprócz wymagań opisanych w pkt. 5.1.1. powyżej, musi obejmować 
zakresem: 

a) opis techniczny, sprzętowy i funkcjonalny wszystkich instalacji i poszczególnych elementów 
Systemu Zabezpieczeń Technicznych PV; 
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b) opis funkcjonalny i techniczny LSZB (Lokalny System Zarządzania Bezpieczeństwem Instalacji 
Fotowoltaicznej) integrujący poszczególne instalacje projektowanego Systemu Zabezpieczeń 
Technicznych PV na terenie Instalacji Fotowoltaicznej; 
 

c) schematy blokowe, ideowe, diagramy, plany poszczególnych instalacji projektowanego Systemu 
Zabezpieczeń Technicznych PV oraz jego integracji w LSZB oraz powiązania z sieciami LAN 
zainstalowanymi na Instalacji Fotowoltaicznej; 
 

d) bilans energetyczny urządzeń; 
 

e) obliczenia pojemności dysków w systemie CCTV, projektowane pokrycie powierzchni zasięgiem 
kamer, schemat podłączenia CCTV do lokalnej sieci. 
 

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy musi obejmować następujące podsystemy Systemu Zabezpieczeń 
Technicznego PV: 

 Sygnalizacji Systemu Włamania i Napadu (SSWiN); 
 Dozoru wizyjnego (CCTV); 
 System obwodowych czujników napłotowych lub kabla sensorycznego zintegrowane z CCTV 

wraz z integracją w/w podsystemów w jednym Lokalnym Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem 
(LSZB). 

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierać rozwiązania techniczne: 

 minimalizujące ryzyko zaistnienia niepożądanego zdarzenia; 
 

 informujące o zaistnieniu zdarzenia; 
 
 minimalizujące skutki zaistnienia zdarzenia. 
 

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy w zakresie Systemu Zabezpieczeń Technicznych PV musi spełniać 
następujące wymagania techniczne: 

a) Punkty węzłowe muszą uwzględniać modułowość rozwiązania, ale jednocześnie być zdolne 
pomieścić wszystkie niezbędne urządzenia projektowanych Systemów Zabezpieczeń 
Technicznego PV; 
 

b) W warunkach zewnętrznych, przemysłowych należy przewiedzieć zastosowanie adekwatnego 
stopnia ochrony IP zgodnego z Normami dla obudów urządzeń, elementów aktywnych 
i pasywnych Systemu Zabezpieczeń Technicznego PV; 
 

c) Podczas projektowania Systemu Zabezpieczeń Technicznego PV tam, gdzie to konieczne, należy 
zastosować technologie eliminujące przepięcia (np. optoseparatory, ograniczniki przepięć), 
w szczególności: 
 

 do ochrony linii sygnałowych dla urządzeń transmisji danych (zabezpieczenie urządzeń 
typu: switch, router itp.) od strony linii zewnętrznych (urządzeń outdoor) m.in. 
zewnętrznych kamer CCTV i wyjść central alarmowych w stronę urządzeń transmisji 
danych. Ograniczniki przepięć przeznaczone do ochrony linii sygnałowych powinny 
spełniać wymagania zawarte w PN-EN 61643-21 dla klasy C2; 
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 ochrona winna być skoordynowana z już istniejącymi zabezpieczeniami przepięciowymi 
jeżeli takie istnieją; 

 
d) Przy projektowaniu zasilenia elementów Systemu Zabezpieczeń Technicznego PV należy wziąć 

pod uwagę istniejący układ sieci zasilającej i innych instalacji w obiekcie. Instalacja zasilająca 
i sygnałowa powinny być starannie zaprojektowane i skoordynowane, tak aby zapewniały 
bezawaryjną pracę i zgodną z przepisami ochronę przeciwporażeniową. System Zabezpieczenia 
Technicznego powinien być zasilany z wydzielonego obwodu zasilającego; 
 

e) System Zabezpieczenia Technicznego PV musi być wykonany z uwzględnieniem ochrony 
odgromowej instalacji zewnętrznych; 
 

f) Zabezpieczenie mechaniczne stosowane dla Systemu Zabezpieczenia Technicznego PV muszą 
posiadać cechy odporności na włamanie i być wykonane zgodnie z Normami. 
 

System Zabezpieczenia Technicznego PV musi być zaprojektowany w oparciu o jednolitą, 
ustandaryzowaną technologię umożliwiającą w przyszłości pełną unifikację, kompatybilność i integrację 
programowo-systemową urządzeń oraz pełną wymianę i transfer danych we wszystkich lokalizacjach 
Instalacji Fotowoltaicznych Zamawiającego poprzez integracje w jeden centralny system wszystkich 
Lokalnych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (LSZB) Instalacji Fotowoltaicznych w pierwszym 
etapie a następnie integrację ich do Centralnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (CSZB). 

5.1.3. Zakres i forma Dokumentacji Projektowej (powykonawczej) 

Dokumentacja powykonawcza dla celów odbioru prac przez służby administracji państwowej musi zostać 
opracowana zgodnie z wymaganymi Ustawy Prawo Budowlane w liczbie egzemplarzy niezbędnej do 
dopuszczenia przez właściwy organ administracji państwowej Instalacji Fotowoltaicznej do Użytkowania. 

 Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować w szczególności: 

 branżowe projekty wykonawcze z uwzględnieniem zmian wynikłych na etapie 
wykonawstwa; 
 

 wszystkie projekty budowlane wraz z kompletem uzgodnień opracowane w ramach 
Dokumentacji Projektowej przez Wykonawcę; 

 
 wszystkie decyzje pozwolenia na budowę, zmiany decyzji pozwolenia na budowę, 

zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, zgody, uzgodnienia, itp. uzyskane przez 
Wykonawcę w ramach realizacji Zakresu Robót; 

 
 branżowe protokoły odbioru częściowego i końcowego; 

 
 oryginały dzienników budowy; 

 
 wszystkie oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót wymagane przez Prawo 

Budowlane lub inne przepisy Prawa Właściwego, w szczególności o zgodności wykonania 
Przedsięwzięcia z projektami budowlanymi, pozwoleniami na budowę, Prawem 
Właściwym; 

 
 oświadczenia Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z Umowy, które 

powinny być zrealizowane do dnia przekazania do eksploatacji; 
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 protokoły z wszystkich koniecznych, badań testów, prób i sprawdzeń, przeprowadzonych 
zgodnie z Umową i Prawem Właściwym, a w tym szczegółowy raport z testów 
sprawdzających parametry techniczno-ruchowe Instalacji Fotowoltaicznej w tym stacji 
transformatorowych z Przyłączem zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (IRiESD); 

 
 protokoły odbiorów technicznych, wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty i świadectwa 

dopuszczenia itp., m. in. w zakresie urządzeń, materiałów i wyposażenia; 
 

 dokumentacje dotyczącą wykonania robót towarzyszących budowie Instalacji 
Fotowoltaicznej (np. usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót bez zastrzeżeń właścicieli/zarządców tych 
urządzeń/obiektów; 

 
 operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych 

etapach Robót, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych 
elementów obiektu budowlanego oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla 
całego obszaru Przedsięwzięcia (w formie papierowej i elektronicznej) wykonaną na 
aktualnym podkładzie geodezyjnym przyjętym w zasób odpowiedniego PODGiK; 

 
 dokumentację eksploatacyjną, a w tym m.in. podręczniki, DTR, instrukcje obsługi 

eksploatacji, instrukcje konserwacji i napraw urządzeń, instrukcje dot. instalacji 
i wyposażenia dostarczonego przez Wykonawcę w ramach Umowy oraz wszelkie instrukcje 
wymagane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Prawo Właściwe związane 
z przekazaniem do eksploatacji; 

 
 dokumenty obejmujące gwarancje udzielone przez producentów w odniesieniu do 

wszelkich urządzeń zainstalowanych i użytych materiałów w ramach Robót przez 
Wykonawcę lub jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

 
 harmonogram konserwacji i serwisowania każdego typu urządzenia i wyposażenia 

w okresie gwarancji zgodnie z instrukcjami obsługi (użytkowania) urządzeń 
i wymaganiami oraz zaleceniami producenta; 

 
 dokumentację opracowaną przez Wykonawcę w zakresie nieruchomości 

wykorzystywanych w ramach Robót zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym 
dokumencie; 

 
 książki obiektów budowlanych, o których mowa w Ustawie Prawo Budowlane sporządzone 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie 
książki obiektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1134); 

 
 zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane Prawem Właściwym w celu 

oddania Przedsięwzięcia do Użytkowania; 
 

 ostateczne i zgodne ze stanem faktycznym i Prawem Właściwym szczegółowe zestawienie 
wartości elementów objętych zakresem Robót w formacie pliku MS Excel. Zakres i poziom 
szczegółowości dokumentu zostanie uzgodniony z Zamawiającym w toku realizacji Robót; 

 
 Pozwolenie na Użytkowanie dla całego Przedsięwzięcia. 
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Po uzyskaniu Pozwoleń na Użytkowanie dla Przedsięwzięcia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dwa 
egzemplarze (oryginał i kopię) kompletnej i ostatecznej dokumentacji powykonawczej w formacie 
wydruku papierowego oprawione w okładki formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie 
oraz jedną kopię cyfrową w formie elektronicznej na nośniku (CD/DVD), w rozszerzaniach plików 
właściwych, których struktura katalogowa została określne dla Dokumentacji Projektowej wykonawczej 
w pkt. 5.1.1., za wyjątkiem projektów budowlanych stanowiących Dokumentację Projektową 
opracowywaną przez Wykonawcę, która podlegała zatwierdzeniu przez organy administracji publicznej 
w procesie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę lub zmiany decyzji pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. W takim wypadku powyższa dokumentacja powinna zostać 
przekazana Zamawiającemu w dwóch oryginalnych egzemplarzach z pieczątkami organu administracji 
publicznej zatwierdzającej projekt budowlany wraz z dwoma egzemplarzami zatwierdzonej dokumentacji 
w formie cyfrowej na nośniku (CD/DVD) w formatach właściwych i strukturze katalogów/podkatalogów, 
określonych dla Dokumentacji Projektowej w pkt. 5.1.1. 

5.1.4. Wymagania dotyczące uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego         

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy (m.in. dokumentacja projektowa, w tym zamienna projektowa, 
wykonawcza i powykonawcza) wraz z ogólnym i szczegółowym harmonogramem Robót dla Instalacji 
Fotowoltaicznej będzie przedłożona Zamawiającemu do uzgodnień i zatwierdzenia w pełnym zakresie 
zgodnie z poniższą procedurą. 

Zamawiający w terminie 10 dni od przedłożenia mu Dokumentacji Projektowej Wykonawcy, w tym 
szczegółowego harmonogramu Robót poinformuje Wykonawcę o akceptacji bądź jej braku wraz 
z pisemnym uzasadnieniem i wytycznymi dla Wykonawcy. W przypadku braku takiej akceptacji, 
Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 14 dni od chwili otrzymania powyższej informacji, do 
przedstawienia Dokumentacji Projektowej wraz ze szczegółowym harmonogramem prac poprawionych 
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez 
Wykonawcę poprawionych dokumentów, tj.: Dokumentacji Projektowej i szczegółowego harmonogramu 
Robót zaakceptuje te dokumenty, o ile będą one kompletne w zakresie Instalacji Fotowoltaicznej, 
w innym przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia Dokumentacji Projektowej 
i szczegółowego harmonogramu prac zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym akapicie. 

Ponadto Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni od daty wejścia w życie Umowy opracuje i przedłoży 
Zamawiającemu do akceptacji Ogólny Harmonogram Robót, którego zatwierdzenie przez Zamawiającego 
będzie przebiegało zgodnie z procedurą właściwą dla zatwierdzania Dokumentacji Projektowej 
zamiennej, wykonawczej i powykonawczej (akapit powyżej). 

Jeżeli na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej niezbędne okaże się złożenie zamiennego 
projektu budowlanego, przed złożeniem wniosku o zamienne pozwolenie na budowę dokumentacja 
podlegać będzie zatwierdzeniu Zamawiającego zgodnie z procedurą właściwą dla zatwierdzenia 
Dokumentacji Projektowej Wykonawcy (zmiennej projektowej, wykonawczej i powykonawczej). 

Zamawiający, w celu sprawdzenia i weryfikacji przekazane przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, 
zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług niezależnego podmiotu eksperckiego. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej Wykonawcy oraz harmonogramów 
ogólnego i szczegółowego Robót nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej 
z postanowień Umowy oraz Prawa Właściwego. Proces uzgodnień i odbiorów powinien być uwzględniony 
w harmonogramie Robót. 

Wszystkie Roboty realizowane w ramach Umowy będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 
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Zamawiający nie dopuszcza realizacji Robót bez uprzednio opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 
wykonawczej, o ile w toku Robót nie zostanie postanowione inaczej decyzją Zamawiającego. 

Przed wystąpieniem do właściwych organów z wnioskiem o wydanie Pozwoleń na Użytkowanie, 
Wykonawca opracuje i uzgodni ostateczną wersję Dokumentacji Projektowej (dot. dokumentacji 
powykonawczej) wraz z „Instrukcją obsługi i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej” z: 

 Zamawiającym – w całym zakresie; 
 

 Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – w zakresie Warunków Przyłączenia. 

Przed przystąpieniem do rozruchu stacji transformatorowych i Instalacji Fotowoltaicznej Wykonawca 
uzgodni z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego „Instrukcję współpracy ruchowej Instalacji 
Fotowoltaicznej i Farmy Wiatrowej – Moduł Parku Energii”. Instrukcję współpracy należy dostarczyć 
Zamawiającemu w liczbie i formie określonej dla Dokumentacji Projektowej powykonawczej. 

5.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przygotowania Terenu Budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych Robót dla należytego i zgodnego 
z Zasadami Wiedzy Technicznej, Prawem Właściwym, obowiązującymi Normami przygotowania Terenu 
Budowy. 

Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania prac związanych z przygotowaniem Terenu Budowy 
obejmują w szczególności: 

a) przygotowanie Terenu Budowy dla potrzeb zaplecza budowy Wykonawcy i pozostałych 
uczestników Przedsięwzięcia; 
 

b) organizację głównego zaplecza budowy dla potrzeb własnych oraz Zamawiającego wraz 
z podłączeniem mediów zasilających i niezbędnym zagospodarowaniem; 
 

c) zabezpieczenie na terenie budowy dostępu do mediów, tj. energii elektrycznej, wody, itp., 
niezbędnych do prowadzenia prac, w zakresie niezbędnym wynikającym z potrzeb własnych 
celem prowadzenia robót, 
 

d) wykonanie niezbędnych badań geologicznych, w przypadku gdy te dostarczone przez 
Zamawiającego okażą się niewystarczające lub nie spełnią wymagań określonych przez 
Zamawiającego w niniejszym zakresie Robót 
 

e) wykonania robót przygotowawczych – w tym m.in. wytyczenie obiektów w terenie, obsługę 
geotechniczną oraz geodezyjną przez cały okres realizowania Robót. 
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenia obiektów na Terenie Budowy 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność; 
 

f) wykonania i montażu tablic informacyjnych wg wymagań Zamawiającego i Prawa Budowlanego, 
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g) zapewnienie ochrony zaplecza budowy i Terenu Budowy do czasu zakończenia prac  
i przekazania Instalacji Fotowoltaicznej do eksploatacji po zakończeniu Odbioru Końcowego. 
 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę zaplecza budowy jak również Terenu Budowy. Ponadto 
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wyposażenie, materiały i zapasy składające się 
na każdą część Robót, niezależnie czy znajdują się na terenie budowy czy też poza nim, do daty 
podpisania przez Zamawiającego protokołu przekazania do eksploatacji. 
 

h) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym Przedsięwzięciem (w razie zaistnienia 
takiej okoliczności); 
 
Wykonawca przy projektowaniu lokalizacji i rozmieszczania Paneli Fotowoltaicznych na terenie 
Instalacji Fotowoltaicznej, zobowiązany jest uwzględnić charakterystykę terenu, pod względem 
zacienienia przez drzewa lub krzewy. Zamawiający nie akceptuje lokalizacji, na których od strony 
południowej, wschodniej lub zachodniej rosną drzewa lub krzewy, mogące spowodować 
zacienianie Paneli Fotowoltaicznych i w konsekwencji obniżenie produkcji energii elektrycznej 
z Instalacji Fotowoltaicznej. 
W sytuacji występowania drzew lub krzewów w miejscu planowanej lokalizacji Paneli 
Fotowoltaicznych od strony południowej, wschodniej lub zachodniej i braku możliwości uniknięcia 
efektu zacieniania, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie Robót i kosztach 
konieczność wykonania, wycinki drzew i krzewów zlokalizowanych na obszarze planowanego 
Przedsięwzięcia. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń administracyjnych na  usunięcie 
drzew lub krzewów z Terenu Budowy zgodnie z Prawem Właściwym, o ile zakres zezwoleń 
posiadanych przez Zamawiającego nie będzie obejmował wszystkich wymaganych do usunięcia 
drzew i krzewów niezbędnych do zrealizowania Przedsięwzięcia i spełniana w/w warunku braku 
zacienienia Paneli Fotowoltaicznych. Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca wykona 
inwentaryzację zieleni do wycinki, uzyska stosowne pozwolenia i przeprowadzi 
wycinkę/wykarczowanie drzew i krzewów kolidującym z Przedsięwzięciem, staraniem i na koszt 
Wykonawcy włączając stosowne opłaty naliczone przez właściwy organ w związku z powyższymi 
działaniami, m.in. opłaty za usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z Prawem Właściwym. 
 
Przewidzianą wycinkę drzew i krzewów związaną z realizacją Przedsięwzięcia należy wykonać 
zgodnie z postanowieniami decyzji administracyjnych i umów z właścicielami/ zarządcami 
nieruchomości, zezwalającymi na usunięcie drzew lub krzewów z Terenu Budowy. Drewno 
pochodzące z wycinki należy zagospodarować zgodnie z postanowieniami decyzji 
administracyjnych lub umów z właścicielami/zarządcami nieruchomości zezwalającymi na 
usunięcie drzew lub krzewów z Terenu Budowy. W przypadku braku takich postanowień, 
Wykonawca zobowiązany jest, przy udziale Zamawiającego, dokonać stosownych uzgodnień 
z właścicielami/zarządcami nieruchomości i przewieść drewno w uzgodnione pomiędzy stronami 
miejsce składowania. 
 

i) zabezpieczenie istniejącej na Terenie Budowy naziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej; 
 

j) Przebudowę, modernizacje lub wzmocnienie nawierzchni odcinków dróg zlokalizowanych poza 
terenem Instalacji Fotowoltaicznej od zjazdu z drogi asfaltowej do zjazdu na teren Instalacji 
Fotowoltaicznej (w razie zaistnienia takiej koniczności); 
 
Wykonawca projektując Instalację Fotowoltaiczną, zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu na 
teren Instalacji Fotowoltaicznej środkami transportu samochodowego (min. samochody osobowe 
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i dostawcze) w okresie budowy i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej w każdych warunkach 
pogodowych i o każdej porze roku. 
 

5.2.1. Minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do wykonania badań geologicznych 

W przypadku, gdy dostarczone przez Zamawiającego badania geologiczne okażą się niewystarczające, 
nie będą spełniać minimalnego zakresu Zamawiającego określonego w niniejszym rozdziale lub będzie 
wynikać to z wymagań Wykonawcy, należy wykonać ponownie niezbędne badania geologiczne gruntu 
w celu sprawdzenie nośności podłoża oraz wytyczenia optymalnych miejsc posadowienia słupów 
wiążących Konstrukcję Wsporczą pod Moduły Fotowoltaiczne z gruntem. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badania geotechnicznego własnym staraniem i na własny 
koszt przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie przepisami Prawa 
Budowlanego i Normami. 

W obowiązku Wykonawcy jest wykonanie badań terenowych w trakcie których należy wykonać minimum 
7 (siedem) odwiertów pomiarowych na hektar dla obszaru planowanej lokalizacji Konstrukcji Wsporczych 
Paneli Fotowoltaicznych, w tym: 

 odwierty powinny być rozmieszczone w sposób symetryczny, tworzący siatkę pomiarową. 
 

 odwierty pomiarowe należy wykonać do głębokości nie mniejszej niż wymagana 
warunkami lokalizacyjnymi głębokość posadowienia słupów od Konstrukcji Wsporczej na 
których posadowione zostaną Panele Fotowoltaiczne. 

 

Dodatkowo należy wykonać min. 1 (jeden) odwiert pomiarowy w projektowanej lokalizacji stacji 
transformatorowej. 

 kompleksową opinią geotechniczną i dokumentację wraz z opisem podłoża gruntowego, 
 

 mapę z naniesioną lokalizacją odwiertów, z których były pobierane próbki podłoża, 
 

Badania geologiczne muszą spełniać minimalne wymagania dla typu Konstrukcji Wsporczej pod Panele 
Fotowoltaiczne planowanej do zainstalowania w ramach Robót w zakresie warunków gruntowych 
i środowiskowych panujących w miejscu lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej. 

5.3. Wymagania w zakresie organizacji Robót i zabezpieczenia Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji prac aż do 
ich zakończenia i przekazania do eksploatacji. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać i obsługiwać na swój koszt tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające teren budowy, w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót celem zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji prac, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Drogi transportu sprzętu, urządzeń i materiałów jak również ścieżki rowerowe, ciągi piesze, Wykonawca 
zobowiązany jest utrzymać w ruchu oraz należytym porządku i sprawności w okresie trwania realizacji 
Robót, aż do zakończenia i przekazania do eksploatacji. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przywrócenie do stanu poprzedniego i usunięcie wszelkich szkód 
wyrządzonych w drogach prywatnych lub publicznych, wyposażeniu dróg itp. powstałych wskutek 
realizowanych Robót. 

Prowadząc roboty w zakresie realizacji Przyłącza SN w pasach drogowych Wykonawca będzie spełniał 
wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez odpowiednie służby i zarządców dróg. 

W przypadku wykonywania robót wymagających zajęcia pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 
na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1264 z późn. zm.), Wykonawca uzyska 
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, w którym zgodnie z projektem technologii i organizacji robót 
zamierza prowadzić roboty budowlane.  

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia w ramach ceny kontraktowej wszelkich kosztów związany 
z czasowym zajęciem pasa drogowego w związku z realizacją Robót. 

Wykonawca uzyska (w razie zaistnienia takiej potrzeby) wszelkie wymagane zezwolenia na korzystanie 
z dróg publicznych w celu realizacji Robót, tj.: 

a) uzyska pozwolenia na przebudowę, modernizacje lub wzmocnienie dróg prywatnych, publicznych 
lub zjazdów z dróg publicznych na teren Instalacji Fotowoltaicznej; 
 

b) wykona własnym staraniem i na własny koszt wszelkie przebudowy, modernizacje lub 
wzmocnienia dróg prywatnych lub publicznych poza terenem Instalacji Fotowoltaicznej oraz 
powiązanego wyposażenia drogi, niezbędne do zapewnienia transportu sprzętu, urządzeń 
i materiałów na Teren Budowy i użytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej w trakcie eksploatacji; 
 

c) Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych oraz czasowych praw 
przejazdu, których może potrzebować celem przewozu sprzętu, urządzeń i materiałów (lub 
dowolnej ich części) drogami publicznymi. 
 

5.3.1. Wymagania Zmawiającego w stosunku do zabezpieczenia lub usunięcia kolizji 
z istniejącymi obiektami i instalacjami 

Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury, instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych, 
m.in.: nawierzchni dróg, napowietrznych linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych, rurociągów, 
gazociągów, kabli itp. i jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia ich w sposób bezwzględnie 
chroniący przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robót ziemnych, jak i budowy projektowanych 
obiektów.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania Robót. 

Wykopy w pobliżu istniejących instalacji uzbrojenia terenu należy wykonać bezwzględnie ręcznie, 
z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego, zainteresowane władze i właściciela instalacji oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych powstałe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do prac w zakresie projektowym i na etapie realizacyjnym Wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności: 
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 zapoznać się z wszelkimi decyzjami i uzgodnieniami wydanymi przez poszczególne organy 
i zastosować się do wymagań poszczególnych organów i gestorów sieci uzbrojenia, 
 

 dokonać weryfikacji i identyfikacji w terenie wszystkich miejsc przewidywanych kolizji 
nowoprojektowanych elementów Przedsięwzięcia z infrastrukturą istniejącą, 

 
 uzyskać od poszczególnych właścicieli sieci wszelkie uzgodnienia i warunki zabezpieczenia 

sieci w miejscu kolizji z nowoprojektowaną infrastrukturą Instalacji Fotowoltaicznej, oraz 
przygotować wszelkie wymagane materiały formalno-prawne i techniczne celem uzyskania 
pozwolenia na usunięcie kolizji. 

 

W sytuacji występowania napowietrznej infrastruktury technicznej np. słupów linii energetycznych 
w miejscu planowanej lokalizacji Paneli Fotowoltaicznych od strony południowej, wschodniej lub 
zachodniej i braku możliwości uniknięcia efektu zacieniania (na wniosek Zamawiającego) lub 
w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek kolizji projektowanej infrastruktury Przedsięwzięcia z istniejącymi 
elementami infrastruktury technicznej uniemożlwiającej realizację zakresu Robót, celem zapewnienia 
przestrzeni wolnej od przeszkód Wykonawca w zakresie Robót zobowiązany jest do usunięcia danej 
kolizji/przeszkody na warunkach i w uzgodnieniu z właścicielami sieci, np. poprzez skablowanie odcinka 
linii SN.  

Należy przewidzieć wykonanie przepustów w ciągach rowów melioracyjnych, kolidujących 
z projektowanym układem komunikacyjnym Instalacji Fotowoltaicznej, tj. drogami docelowymi 
i tymczasowymi (wykonanie orurowania rowów melioracyjnych polegające na wprowadzeniu rury wzdłuż 
rowu, mająca na celu swobodny przepływ wody).  

Zagłębienie rur przepustowych należy dostosować do głębokości istniejącego rowu przy zachowaniu 
minimalnego zagłębienia stropu rury przepustowej, umożliwiającego prawidłowe działanie przepustu 
i zapobiegającego naruszeniu rury (spowodowanego obciążeniami od pojazdów poruszających się po 
drogach). 

Wlot i wylot przepustu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, w trakcie prac wykonawczych przy 
przepuście oraz drogach rów należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. W razie potrzeby zaleca się 
wyprofilować i oczyścić istniejący rów w niezbędnym zakresie, dla zapewnienia spadku dna rowu. 

Ponadto, w przypadku istnienia urządzeń melioracyjnych/odwadniających itp., Wykonawca zobowiązany 
jest to przeprowadzenia Robót w taki sposób aby zachować istniejący podziemny układ odwodnienia lub 
usunąć kolizje z nowoprojektowaną Instalacją Fotowoltaiczną, w taki sposób aby układ 
melioracyjny/odwadniający spełniał swoją funkcję. Nowoprojektowana Instalacja Fotowoltaiczna oraz 
Roboty budowalne prowadzone przez Wykonawcę nie mogą doprowadzić do przerwania istniejących 
podziemnych układów melioracyjnych/odwadniających, ani pogorszyć ich działania.     

Realizacja przedsięwzięcia nie może spowodować zasypania istniejących oczek wodnych i naturalnych 
zagłębień terenu, rowów melioracyjnych, chyba że zostanie inaczej uzgodnione z Zamawiający na etapie 
uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wykonawcy. 

5.3.2. Wymagania w stosunku do Organizacji Zaplecza Budowy 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie odpowiednie zaplecze budowy dla potrzeb własnych oraz 
Zamawiającego wraz z podłączeniem mediów zasilających i niezbędnym zagospodarowaniem.  

Wykonawca w ramach organizacji głównego zaplecza budowy zapewni Zamawiającemu oraz 
przedstawicielom Zamawiającego, w terminie nie później niż 14 dni od przekazania wykonawcy Terenu 
Budowy, zaplecze administracyjno-biurowego składające się z pomieszczenia o powierzchni min. 15 m2. 
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Pomieszczenie przeznaczone na potrzeby Zmawiającego i/lub Wykonawcy związane z organizacją 
spotkań i narad budowy może być zlokalizowane nie dalej niż w promieniu 5 km od Terenu Budowy. 

Wymienione wyżej pomieszczenia muszą posiadać oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. Pomieszczenia 
będą dodatkowo zawierały następujące wyposażenie: 

1) W przypadku oddzielnego Pomieszczenia Zamawiającego  
 1 x stół/biurko, 
 4 krzesła, 
 1 x stojący regał z odkrytymi półkami,  
 1 x wieszak na ubrania, 
 1 x kosz na śmieci, 
 Stół konferencyjnych na min. 6 osób, z krzesłami, 

 
2) W przypadku wspólnego Pomieszczenia należy doposażyć o: 

 Stół konferencyjnych na min. 6 osób, 
 2 krzesła. 

Ponadto Wykonawca zapewni, w obrębie zaplecza budowy odpowiednią (nie mniejszą niż 2 sztuki) ilość 
toalet przenośnych „TOITOI” wyposażonych każda minimum w toaletę, zakryty zbiornik na fekalia 
(niewidoczna zawartość zbiornika), zbiornik na wodę z umywalką i pisuar.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia czystości i regularnego napełniania i opróżniania 
zbiorników na wodę i fekalia ww. urządzeń sanitarnych.   

Opłaty za serwis sprzątający i ochronę pomieszczeń zaplecza budowy i Terenu Budowy są kosztami 
Wykonawcy. 

5.3.3. Wymagania w zakresie mediów dla potrzeb Robót budowlanych 

Wykonawca zabezpieczy na Terenie Budowy dostęp do mediów tj. prądu elektrycznego, wody, itp., 
niezbędnych do prowadzenia prac, w zakresie wynikającym z potrzeb własnych na potrzeby prowadzenia 
robót.  

Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów zużytej energii elektrycznej oraz wody i innych 
mediów, które będą przezeń wykorzystywane w trakcie wykonywania Robót, na podstawie wskazań 
liczników lub podliczników zużycia. 

5.4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Robót Konstrukcyjno-Budowlanych 
 

5.4.1. Systemowa Konstrukcja Wsporcza pod Panele Fotowoltaiczne 

Wykonawca w zakresie Robót odpowiedzialny jest za dostawę i montaż, tego samego typu i producenta, 
kompletnej i fabrycznie nowej systemowej Konstrukcji Wsporczej, przystosowanej do zainstalowania 
w Instalacji Fotowoltaicznej Paneli Fotowoltaicznych jak również (jeżeli wystąpi taka potrzeba ze względu 
na sposób montażu Falowników) konstrukcji pomocniczych do montażu Falowników DC/AC i rozdzielnic 
DC/AC z zabezpieczeniami. 

Systemowa Konstrukcja Wsporcza musi zostać zaprojektowana i dobrana w taki sposób, aby zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie Instalacji Fotowoltaicznej w okresie min. 25 lat. 
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Wymaga się, aby Systemowa Konstrukcja Wsporcza była objęta min. 10 letnią gwarancją producenta na 
wszystkie elementy oraz 25 letnią gwarancją na perforację i spełniała wymagania ochrony 
antykorozyjnej min. dla klasy kategorii korozyjności C5 „bardzo duża (przemysłowa)” zgodnie z Normą 
PN-EN ISO 12944-2:2018-02. 

Systemowa Konstrukcja Wsporcza dostarczona i zainstalowana w ramach Robót musi posiadać 
odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia oraz dokumenty, wystawione przez niezależne jednostki 
certyfikujące, potwierdzające zgodność z obowiązującym Prawem Właściwym i Normami, 
w szczególności: 

 w zakresie obciążenia śniegiem: Normy PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 -- 
Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem 
  

 w zakresie obciążenia wiatrem: Normy PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - Eurokod 1: 
Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania 
wiatru. 

 
 w zakresie ochrony przez korozją: Normy PN-EN ISO 12944-2:2018-02 w stosunku do 

środowiska w jakim ma zostać wybudowana Instalacja Fotowoltaiczna, 
 

 certyfikaty zgodności z Normami PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2+A1:2012 dla konstrukcji 
stalowych, 

 
 certyfikaty zgodności z Normą PN-EN 1090-3:2008 dla konstrukcji aluminiowych. 

 
 Deklarację właściwości użytkowych i zgodności oznakowania CE 

 

Konstrukcja Wsporcza i powiązane z nią elementy wyposażenia Instalacji Fotowoltaicznej jako całość 
powinny być zaprojektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać 
w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

 zniszczenia całości lub części konstrukcji, 
 

 uszkodzenia części konstrukcji, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
przemieszczeń elementów konstrukcji, 

 
 nieprawidłowego funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej. 

 

Konstrukcja Wsporcza powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 
konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie 
zniszczenia samoistnego i zainstalowanego na niej wyposażenia. Stany graniczne przydatności do 
użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są 
dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji nie mogą wystąpić: 

 lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, pęknięcia, odkształcenia lub przemieszczenia 
które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji lub 
jej części, 

Wymaga się, aby Konstrukcja Wsporcza Instalacji Fotowoltaicznej wykonana była w technologii,  
co najmniej dwupodporowej tj. oparta na dwóch słupach nośnych zabijanych lub wkręconych w grunt 
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dedykowanymi do tego celu maszynami (kafarami, wiertnicami) z odpowiednią dla przyjętego systemu 
głowicą wbijającą lub wkręcającą. 

Montaż Konstrukcji Wsporczej poprzez wbijanie należy przeprowadzić z wykorzystaniem głowicy kafara 
dedykowanej dla danego typu Konstrukcji Wsporczej celem wyeliminowania ryzyka uszkodzenia powłoki 
perforacyjnej (ocynku, Magnelisu). 

Miejsca uszkodzeń, zarysowań powłok perforacyjnych Konstrukcji Wsporczej podczas ich instalacji lub 
montażu wyposażenia należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez naniesienie powłoki malarskiej 
spełniającej wymagania ochrony antykorozyjnej min. dla klasy kategorii korozyjności C5 zgodnie 
z Normą PN-EN ISO 12944-2:2018-02, w kolorze RAL tożsamym z lub najbardziej zbliżonym do koloru 
Konstrukcji Wsporczej. 

5.4.1.1. Wymagania w zakresie montażu Konstrukcji Wsporczych 

Głębokość posadowienia słupów konstrukcji należy dostosować do rodzaju podłoża, jego nośności 
i topografii terenu oraz wytycznych producenta Konstrukcji Wsporczej. 

Naziemna część Konstrukcji Wsporczej powinna być montowana za pomocą połączeń śrubowych, klem 
środkowych oraz klem krańcowych. W konstrukcji nie dopuszcza się połączeń spawanych i wierceń 
w trakcie montażu co minimalizuje ryzyko korozji w trakcie eksploatacji.    

Ponadto w zakresie Konstrukcji Wsporczych pokrytych powłoką Magnelis podkładki śrub montażowych 
wykonanych ze stali nierdzewnej muszą zapewniać separację (brak styku) elementu konstrukcji pokrytej 
powłoką Magnelis od elementu ze stali nierdzewnej np. zastosowanie podkładek z tworzyw sztucznych 
lub pokrytych powłokami separacyjnymi. Odstępstwo od powyższej reguły może mieć miejsce, po 
uprzedniej zgodzie Zamawiającego, w sytuacji dopuszczenia braku separacji elementów ze stali 
nierdzewnej i elementów pokrytych powłoką Magnelis przez producenta. W przypadku warunkowości 
takiej kombinacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia możliwości jej zastosowania. 

System montażowy powinien zapewnić ekwipotencjalizację pomiędzy ramą Modułu Fotowoltaicznego, 
a elementami Konstrukcji Wsporczej, na której Modułu Fotowoltaiczny zostanie zainstalowany np. 
poprzez stosowanie specjalnych klem z „ząbkami” lub podkładek „uziemiających”, które podczas 
montażu przerywają anodowaną powłokę Modułu Fotowoltaicznego. W przypadku, gdy system 
montażowy nie zapewni ekwipotencjalizacji poprzez zastosowane elementy montażowe należy wykonać 
połączenia pomiędzy poszczególnymi ramami Modułów Fotowoltaicznych oraz elementami Konstrukcji 
Wsporczej na której moduły zostaną zainstalowane. 

Montażu Modułów Fotowoltaicznych z ramami aluminiowymi bezpośrednio na stalowych profilach 
ocynkowanych lub pokrytych powłoką Magnelis Konstrukcji Wsporczej możliwy jest wyłącznie w 
przypadku dopuszczenia ww. rozwiązania przez producenta oraz wyrażenia zgody Zamawiającego w 
innym przypadku należy zastosować profil pośredni wykonany z aluminium. 

W przypadku montażu instalacji odgromowej do Konstrukcji Wsporczej, należy przewidzieć oraz 
zaproponować sposób montażu iglic odgromowych nienaruszający żadnej z warstw zewnętrznych 
konstrukcji. 

Należy wykonać trwałe oznakowanie rzędów i stołów Konstrukcji Wsporczej, identyfikowalne i zgodne 
z oznaczeniem w projekcie wykonawczym i dokumentacji powykonawczej. 

Układ montażu Paneli Fotowoltaicznych 

Montaż Modułów Fotowoltaicznych na Konstrukcji Wsporczej należy wykonać pod optymalnym kątem 
w zakresie 20-35 stopni względem poziomu, gwarantującym największą produktywność Instalacji 
Fotowoltaicznej w miejscu jej lokalizacji, w całym okresie roku kalendarzowego. 
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Odległość między rzędami powinna być dobrana w sposób gwarantujący optymalną wydajność Modułów 
Fotowoltaicznych z zachowaniem racjonalnego wykorzystania terenu pod posadowienie Konstrukcji 
Wsporczych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi, przed przystąpieniem do prac 
projektowych, analiz produktywności Instalacji w zależności od kilku rozważanych wariantów montażu 
Konstrukcji Wsporczych (różne odległości międzyrzędowe i kąt pochylenia). Ostateczny układ montażu 
Paneli Fotowoltaicznych wskaże Inwestor po uwzględnieniu ww. analiz.    

Panele Fotowoltaiczne na konstrukcji wsporczej należy zainstalować w układzie horyzontalnym. Inny 
sposób montażu Paneli Fotowoltaicznych dopuszczalny jest po wyrażeniu zgody Zamawiającego.  

Propozycję sposobu oraz rodzaju montażu Paneli Fotowoltaicznych do Konstrukcji Wsporczych 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego.  

Odległość najniższego punktu dolnej krawędzi każdej Konstrukcji Wsporczej wraz z zamontowanymi 
Panelami Fotowoltaicznymi od powierzchni terenu nie może być w żadnym miejscu mniejsza niż 1 m. W 
przypadku Paneli Fotowoltaicznych znajdujących się, po zamontowaniu, poniżej najniższego punktu 
Konstrukcji Wsporczej, odległość 1 m do powierzchni ziemi liczona jest od Paneli Fotowoltaicznych 
zgodnie z poniższym schematem:  

 

Jednocześnie Konstrukcja Wsporcza wraz z zainstalowanymi Panelami Fotowoltaicznymi nie może 
przekroczyć wysokości 3,5 m, mierzonej od powierzchni terenu do najwyższego punktu Konstrukcji 
Wsporczej lub Panelu Fotowoltaicznego.  

5.4.1.2. Wymagania materiałowe dla Konstrukcji Wsporczych 

Dopuszcza się, aby Konstrukcje Wsporcze wykonane były: 

 z metali nierdzewnych, jak stal nierdzewna i aluminium; 
 

 ze stali ocynkowanej ogniowo, 
 

 ze stali pokrytej warstwą cynku, magnezu i aluminium (powłoka Magnelis), 
 

 śruby, nakrętki, podkładki ze stal nierdzewnej, 
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 klemy montażowe – aluminium. 

 

Elementy Konstrukcji Wsporczych ze stali ocynkowanej ogniowo 

Grubość powłoki cynkowej musi być zgodna z normą PN-EN ISO 1461:2023-02 i dobrana 
z uwzględnieniem gatunku stali, gabarytów wyrobu, rozwinięcia powierzchni i czasu trwania reakcji stali 
ze stopem cynku, aby zapewnić min. 25 letnią gwarancje na perforację. 

Minimalna grubość powłoki cynkowej musi spełniać wymagania Normy PN-EN ISO 1461:2023-02. 

Grupa cynkowanych elementów 

Najmniejsza wartość średnia z ustalonej 
ilości pojedynczych pomiarów grubości 

powłoki powłoki w μm (dotyczy 
pojedynczej strony elementu) 

elementy stalowe o grubości < 1,5 mm 45 

elementy stalowe o grubości ≥1,5 mm do ≤3 mm 55 

elementy stalowe o grubości >3 mm do ≤6 mm 70 

elementy stalowe o grubości > 6 mm 85 

 

Elementy Konstrukcji Wsporczych ze stali pokrytej warstwą magnezu (Magnelis) wg PN-EN 10346:2015-
09 

Należy dobrać grubość warstwy Magnelis na podstawie analizy środowiskowej oraz minimalnej 
wymaganej kategorii korozyjności C5 zgodnie z Normą PN-EN ISO 12944-2:2018-02, a następnie 
wyznaczyć minimalną grubość powłoki w µm na elementach konstrukcji, nie mniejszą niż 35 μm na 
stronę dla elementów wbijanych w grunt (oznaczenie powłoki ZM 430) oraz nie mniejszą niż 25 μm na 
stronę dla pozostałych elementów stalowych systemu (oznaczenie powłoki ZM 310). 

5.4.2. Układ drogowy Instalacji Fotowoltaicznej 
 

5.4.2.1. Dojazd do Terenu Instalacji Fotowoltaicznej 

Wykonawca projektując Instalację Fotowoltaiczną, zobowiązuje się zapewnić dojazd na teren Instalacji 
Fotowoltaicznej środkami transportu samochodowego w okresie budowy i eksploatacji z tym 
zastrzeżeniem, że Wykonawca nie odpowiada za poziom utrzymania dróg publicznych przez właściwych 
zarządców tych dróg, w szczególności w okresie jesienno-zimowym po dacie podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego zgodnie warunkami Umowy. 

Zakłada się dojazd do planowanej lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej z wykorzystaniem istniejącego 
układu dróg publicznych. W przypadku dojazdu drogami gruntowymi o nierównościach (koleinach) 
uniemożliwiającymi przejazd, nawierzchnię dróg należy wyrównać, uzupełnić ubytki miejscowo 
kruszywem łamanym i utwardzić poprzez mechaniczne zagęszczenie. W przypadku występowania drzew 
lub gałęzi koron drzew w skrajni drogi Wykonawca wykona zabiegi mające na celu udrożnienie światła 
skrajni drogi. Roboty te zostaną uzgodnione przez Wykonawcę z właściwym Zarządcą drogi. 

W przypadku konieczności wybudowania nowego lub modernizacji istniejącego zjazdu z drogi publicznej, 
należy uzgodnić planowany zakres Robót z właściwym Zarządcą drogi i o ile będzie wynikać to 
z odpowiednich przepisów Prawa Właściwego należy wykonać stosowną Dokumentację Projektową 
i uzyskać wszystkie wymagane Prawem Budowlanym decyzje administracyjne. 
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Dojazd do terenu Instalacji Fotowoltaicznej od zjazdu z drogi gminnej do linii ogrodzenia instalacji należy 
wykonać wg. standardu drogi wewnętrznej zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 5.4.2.2. 
poniżej. 

Zjazd na teren Instalacji Fotowoltaicznej należy zaprojektować z drogi publicznej na działce ewidencyjnej 
nr 677.  

W miejscach kolizji drogi dojazdowej do Instalacji Fotowoltaicznej z istniejącym systemem 
odwodnieniowym, istniejące urządzenia drenarskie i meliorację szczegółową należy przebudować 
w sposób gwarantujący skuteczność systemu odwodnienia terenów przyległych. 

5.4.2.2. Droga wewnętrzna na terenie Instalacji Fotowoltaicznej 

Z uwagi na realizację Inwestycji na terenie dwóch działek, w ramach Robót Wykonawca wykona jeden 
zjazd z działki 947 kompletne układy komunikacyjne Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze zjazdami od 
bramy wjazdowej na teren Instalacji Fotowoltaicznej do budynków stacji transformatorowej. 

Drogi dojazdowe i wewnętrze Instalacji Fotowoltaicznej powinny zapewnić możliwość korzystania z nich 
zgodnie z przeznaczeniem przez cały okres eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej. 

Konstrukcję dróg należy dostosować do istniejących warunków terenowych, geotechnicznych oraz 
rzeczywistych obciążeń środków transportu samochodowego. 

Minimalne wymagania wewnętrznego układu drogowego Instalacji Fotowoltaicznej 

 minimalna szerokość jezdni drogi dojazdowej – 5 m, 
 

 minimalne wyniesienie ponad powierzchnię przyległego terenu w celu zapewnienia 
prawidłowego odpływu wód opadowych z nawierzchni - 10 cm, 
 

 maksymalne pochylenie poprzeczne - 2%, 
 

 wykorytowanie (zdjęcie humusu) – min 10 cm, 
 

 geowłóknina lub geotkanina separacyjno-filtracyjna, np. typu Polyfeld (na gruncie 
rodzimym zagęszczonym), 

 
 warstwa kruszywa, grysu lub klińca kamiennego stabilizowanego mechanicznie – 20 cm. 

 

Konstrukcję nawierzchni drogi rozumianą jako warstwa lub zespół warstw należy zaprojektować 
i wykonać w taki sposób, aby przenosiła wszystkie oddziaływania i wpływy mogące występować podczas 
budowy i eksploatacji, miała trwałość co najmniej równą okresowi użytkowania obiektu, określonej 
w dokumentacji projektowej, oraz aby nie uległa zniszczeniu w stopniu nieproporcjonalnym do jego 
przyczyny. Powyższe wymagania uznaje się za zachowane, jeżeli równocześnie są spełnione warunki 
zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności i stanów granicznych przydatności do 
użytkowania w każdym z elementów oraz w całej konstrukcji nawierzchni drogowej. Wbudowane 
materiały i wyroby winny spełniać wymagania Polskich Norm i specyfikacji robót drogowych. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy i nawierzchni nie powinny przekraczać 
+15% i -10% ich grubości projektowanej.  

Zamawiający nie dopuszcza budowy dróg z kruszywa betonowego i ceglanego. Dopuszcza się tylko 
naturalne kruszywo łamane z wyłączeniem kruszywa wapiennego. Jakość kruszywa powinna być zgodna 
z wymaganiami Normy PN-EN 1342:2002+A1:2007. Należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 
drugiego. 
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W miejscach, gdzie projektowana droga wewnętrzna krzyżuje się z projektowanymi kablami 
energetycznymi lub teletechnicznymi, należy ułożyć je w przepustach kablowych. 

Geosyntetyki przewidziane do użycia powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, w szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, 
uniemożliwiająca ich przebicie ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do 
uziarnienia podłoża gruntowego. Zdolność przenoszenia w kierunku poprzecznym i wzdłużnym sił 
rozciągających przynajmniej 10 kN/m. 

Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład i kotwieniem zgodnie z instrukcją producenta. Warstwa 
gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna zostać zagęszczona do wartości 
współczynnika zgodnego z Normami właściwymi dla danej klasy drogi, równa i bez ostrych występów, 
mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Nie dopuszcza się 
układanie geosyntetyku na gruntach luźnych, niezagęszczonych. Metoda układania powinna zapewnić 
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej jej powierzchni. Nie dopuszcza 
się ruchu maszyn budowlanych bezpośrednio na ułożonych geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem 
nasypowym niezwłocznie po ułożeniu. 

5.4.3. Budynek Stacji Transformatorowej 

Na terenie Instalacji Fotowoltaicznej przewiduje się zlokalizowanie bezobsługowej stacji 
transformatorowej nN/SN.  

Budynek w formie prefabrykowanej lub wykonaniu kontenerowym, w obudowie żelbetowej, posadowione 
na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych wyposażone w otwory przepustowe umożliwiające 
wejście kabli i przewodów elektroenergetycznych i innych systemów Instalacji Fotowoltaicznej. 
Parametry funkcjonalno-użytkowe budynków należy dostosować do mocy Instalacji Fotowoltaicznej 
i koniecznego wyposażenia stacji transformatorowych. 

Budynek stacji należy wyposażyć w schody do każdego z pomieszczeń wykonane w sposób trwały np. 
z aluminium, betonu, stali ocynkowanej zgodnie z normatywem dla projektowania schodów. 

5.4.4. Fundamenty 

Fundamenty wykonać jako bezpośrednie, w wykopie otwartym i posadowione na gruncie nośnym. Rodzaj 
i wymiary fundamentów należy wykonać na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z obowiązującymi 
Normami w oparciu o istniejące warunki geotechniczne określone na podstawie badań geotechnicznych. 

W fundamentach należy uwzględnić wszelkie elementy mocujące dla konstrukcji stalowych oraz 
zatapiane w betonie takie jak: okucia krawędzi, przepusty dla instalacji itp. 

Podziemne fragmenty fundamentów należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową oraz zapewnić 
właściwe odprowadzanie wód opadowych, po zasypaniu wykopu tak, aby nie podsiąkały pod fundamenty. 
Fundamenty zaizolować przeciwwilgociowo dwoma powłokami z emulsji asfaltowej np. Abizolem R. 
w przypadku fundamentów prefabrykowanych izolację ścian, otworów technologicznych należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.4.4.1. Fundamenty Pod Budynek Stacji Transformatorowej 

Budynek stacji transformatorowej należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie wykonanym 
przez producenta stacji transformatorowej i dostarczonym wraz z budynkami stacji o wymiarach 
dostosowanych do gabarytu budynków. Fundament należy ustawić na podłożu przygotowanym zgodnie 
z wytycznymi producenta stacji transformatorowych. Fundament wykonaniu zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 14991:2010 i posiadający stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
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5.4.4.2. Fundamenty pod Konstrukcje Wsporcze (maszty/słupy/iglice odgromowe) 

Pod maszty należy zastosować fundamenty żelbetowe np. typu F obsadzone w miejscu lokalizacji słupa. 
Fundamenty spełniające warunki normy PN-EN 14991:2010 i wykonane z betonu klasy co najmniej 
C30/35, zbrojenie klasy co najmniej AIIIN. Wymiary fundamentu będą dobrane przez projektanta na 
podstawie lokalnych warunków dotyczących warunków posadowienia. 

5.4.5. Konstrukcje Wsporcze 

Pod system ochronny, oświetlenie terenu oraz stację meteorologiczną należy zastosować słupy stalowe 
o wysokości 4 – 8 m, wykonane z blachy stalowej o grubości od 2 mm do 6 mm (zależnie od potrzeb 
wytrzymałościowych), ugiętej na profil o przekroju wielokąta lub kołowy o stałej zbieżności. Powierzchnia 
zewnętrzna i wewnętrzna słupa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie zanurzeniowe 
(ogniowe), które zapewni uzyskanie powłoki cynkowej zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2023-02, 
o grubości jak w poniższej tablicy: 

Grubość stali w mm 
Powłoka cynkowa (z jednej 

strony) - uśredniona grubość 
(wartość minimalna) 

≥1,5 do <3 55mm (385g/m2) 

≥3 do <6 70mm (485g/m2) 

≥6 85mm (585g/m2) 

 

Należy zastosować słupy przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach. 

5.4.6. Zagospodarowanie Terenu 
 

5.4.6.1. Wymagania dotyczące ogrodzenia Terenu Instalacji Fotowoltaicznej 

Teren Instalacji Fotowoltaicznej należy ogrodzić ogrodzeniem o wysokości nie mniejszej niż 2 m (łącznie 
z drutem ostrzowym) z zastosowaniem jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego 
technologii: 

 ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych, 
 

 ogrodzenie panelowe z gotowych (systemowych) elementów ogrodzeniowych. 
 

W ogrodzeniu należy przewidzieć wykonanie bramy wjazdowej i furtki dla działki nr  947 

Na całym obwodzie ogrodzenia (wraz z bramą i furtką) należy zamontować drut typu ostrzowego. 
Ogrodzenie musi zostać wykonane w taki sposób, aby zapewnić ciągłość uziemienia. 

Każdy element ogrodzenia powinien znajdować się od Paneli Fotowoltaicznych w odległości nie mniejszej 
niż 10 m pod warunkiem zapewnianiu dojazdu do każdego rzędu Paneli Fotowoltaicznych środkami 
transportu samochodowego. W szczególnych przypadkach gdzie layout Instalacji Fotowoltaicznej 
uniemożliwi spełnienie w/w warunku odległościowego dla jednostkowych rzędów paneli, Zamawiających 
dopuszcza odstępstwo od wymagania po uprzedniej akceptacji, przy czym odległość Paneli 
Fotowoltaicznych od ogrodzenia nie może być w żadnym przypadku mniejsza od 4 m.  

Wszystkie elementy ogrodzenia (siatkowego i systemowego) wykonane będą z ocynkowanych 
elementów, słupy ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość jednostronnego pokrycia 
225 g/m2), pokrycie z obydwu stron, zgodnie z normą PN-EN 10346:2015. Siatki ślimakowe grubość 
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powłoki minimum 180 g/m2 z każdej strony. W przypadku elementów cynkowanych i malowanych 
proszkowo, elementy systemu pokryte będą dodatkowo proszkiem poliestrowym (grubość min. 60 
mikrometrów). 

 

Minimalne wymagania dla ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych 

 Siatka ślimakowa stalowa ocynkowana lub powlekana w odcieniu zieleni lub szarości, 
wykonana z drutu ocynkowanego lub ocynkowanego powlekanego o średnicy minimum 3 
mm, siatka o splocie skośnym i oczku nie większym niż 60 x 60 mm (o ile w decyzji 
środowiskowej nie postanowiono inaczej) , wykonanie zgodnie z normą BN-83/5032-02 
z wykończeniem trzema liniami drutu ostrzowego. Siatka powinna być napięta sztywno, 
jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. Siatka powinna być rozpięta na 
wysokości 15 cm nad poziomem ziemi. 
 

 Słupki stalowe ocynkowane lub ocynkowane i malowane proszkowo z rury fi min. 65x3.2 mm, 
utwierdzone w fundamencie betonowym o wymiarach minimalnych 30x30x80 cm z betonu 
C20/C25 lub wbijane. Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny 
stać pionowo w linii ogrodzenia. Ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej 
wysokości na długości terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze dużych spadków linię 
wierzchołków dostosować do spadku terenu. Słupki dokładnie obetonować betonem C20/C25 
lub wbić na głębokość zapewniającą stabilność ogrodzenia i nie mniej niż 1m. Słupki do siatki 
ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu naciągowego. 
Rozstaw w osi słupków maksymalnie co 250 cm. Każdy słupek ogrodzenia należy 
zabezpieczyć kapturem w celu wyeliminowania skutków opadów atmosferycznych oraz 
warunków atmosferycznych. 

 
 Brama o wysokości zgodnej z przyjętą wysokością ogrodzenia. Brama dwuskrzydłowa o szer. 

minimum 5 m (szerokość w świetle otwartych skrzydeł bramy), rozwierana, montowana 
zgodnie z górną linią ogrodzenia z siatki. Zastosować bramy z siatki w ramach stalowych 
z profilu zamkniętego o przekroju nie mniejszym niż 50 x 50 mm (wymiar 50 mm należy 
traktować jako minimalny wymiar boku również w przypadku profilu prostokątnego), 
zaopatrzona w rygiel z kłódką oraz zabezpieczenia oraz zabezpieczenia w pozycji otwartej. 

 
 Furtka o szerokości min. 1.00 m (szerokość w świetle otwartej furtki), zaopatrzona w rygiel 

z kłódką oraz zabezpieczenia w pozycji otwartej. Rama furtki z profilu stalowego zamkniętego 
o minimalnym przekroju 50 x 50 mm (wymiar 50 mm należy traktować jako minimalny 
wymiar boku  również w przypadku profilu prostokątnego). Nie dopuszcza się instalacji furtki 
jako integralnego elementu jednego ze skrzydeł bramy wjazdowej. 

 

Minimalne wymagania dla ogrodzenie systemowego 

 Wykonanie z gotowych (systemowych) elementów ogrodzeniowych (panele siatkowe i słupki) 
ocynkowanych lub ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor w odcieniu zieleni lub 
szarości, montowanych do systemowych ocynkowanych lub ocynkowanych i malowanych 
słupków stalowych, obsadzonych (zabetonowanych) w gruncie wraz z obsadzeniem 
systemowego cokołu z paneli betonowych z wykończeniem trzema liniami drutu ostrzowego. 
 

 Panele systemowe o wysokości minimalnej 203 cm, wykonane z drutu o średnicy minimum 4 
mm, o maksymalnym rozmiarze oczka 50 x 200 mm, posiadających co najmniej 3 
przetłoczenia usztywniające. 
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 Panel systemowy winien być montowany tak, by zachować 15 cm wolnej przestrzeni od dołu 

panelu do terenu. 
 
 Słupki systemowe o wysokości minimalnej 260 cm i minimalnym przekroju 60 x 40 mm 

wykonane z blachy o grubości nie mniejszej niż 2 mm utwierdzone w fundamencie 
betonowym o wymiarach minimalnych 30x30x80 cm z betonu C20/C2 lub wbijane na 
głębokość zapewniającą stabilność ogrodzenia. 
 

 Brama systemowa o wysokości zgodnej z przyjętym systemem ogrodzenia. Brama 
dwuskrzydłowa (dwupanelowa) o szer. minimum 4,50 m (szerokość w świetle otwartych 
skrzydeł bramy), rozwierana, montowana zgodnie z górną linią ogrodzenia panelowego. 
Panele bramowe: rama z profilu stalowego zamkniętego o minimalnym przekroju 50 x 50 mm 
(wymiar 50 mm należy traktować jako minimalny wymiar boku również w przypadku profilu 
prostokątnego), z wypełnieniem wykonanym z drutu o średnicy minimum 4 mm, 
o maksymalnym rozmiarze oczka 50 x 200 mm, posiadających co najmniej 3 przetłoczenia 
usztywniające. Brama zaopatrzona w rygiel z kłódką oraz zabezpieczenia w pozycji w pozycji 
otwartej. 

 
 Furtka systemowa o wysokości zgodnej z przyjętym systemem ogrodzenia. Furtka o szer. 

minimum 1 m (szerokość w świetle otwartej furtki), montowana zgodnie z górną linią 
ogrodzenia panelowego. Panel furtki: rama z profilu stalowego zamkniętego o minimalnym 
przekroju 50 x 50 mm (wymiar 50 mm należy traktować jako minimalny wymiar boku  
również w przypadku profilu prostokątnego), z wypełnieniem wykonanym z drutu o średnicy 
minimum 4 mm, o maksymalnym rozmiarze oczka 50 x 200 m, posiadających co najmniej 3 
przetłoczenia usztywniające. Furtka zaopatrzona w zamek z wkładką typu klasy C 
z kompletem 5 kluczy. 

 
 Każdy słupek systemowy należy zabezpieczyć kapturem w celu wyeliminowania skutków 

opadów atmosferycznych oraz warunków atmosferycznych. 
 

5.4.6.2. Oświetlenie terenu 

Dla potrzeb oświetlenia terenu należy zainstalować co najmniej dwie lampy LED-owe w pobliżu budynku 
każdej stacji transformatorowej oraz jedną lampę LED-ową oświetlającą każdą bramę wjazdową i furtkę 
załączane automatycznie przez czujnik ruchu zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5.7.2.4 
niniejszego zakresu Robót. Wysokość instalacji lamp nie może być niższa niż 4 m.  

Zamawiający wymaga opraw oświetleniowych LED-owych o następujących właściwościach 
i parametrach: 

 Strumień świetlny opraw musi być większy niż 7000 lm (strumień świetlny mierzony 
w temperaturze otoczenia nie mniejszej niż 25 stopni); 
 

 Stopień szczelności IP66; 
 
 Muszą posiadać znak CE. 

Zamawiający nie wymaga oświetlenia terenu całej Instalacji Fotowoltaicznej. 

Należy dążyć do tego, żeby żaden element oświetlenia nie zacieniał Paneli Fotowoltaicznych bez względu 
na porę dnia i roku. 

5.5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Instalacji i Wyposażenia 
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Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie niezbędne urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz 
systemy sterowania i nadzoru, a także wyposażenie mobilne, zgodnie z zapisami wynikającymi 
z niniejszego zakresu Robót, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Instalacji 
Fotowoltaicznej. 

Wszystkie urządzenia, wyposażenie, systemy, elementy instalacji powinny być dostarczone jako 
fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy na Teren Budowy 
i umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej uzyskanej w ramach eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej 
wolne od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowe, zdatne do zamierzonego użytku, posiadające 
gwarancje producenta, stosowne aprobaty techniczne i atesty oraz szczegółowe instrukcje instalacyjne 
i eksploatacyjne, umożliwiające Zamawiającemu ich obsługę, konserwację, regulację, naprawę, itp. 

Cała instalacja i wyposażenie Instalacji Fotowoltaicznej musi zostać zaprojektowane i wykonane 
z uwzględnieniem poniższych wymagań technicznych i funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego 
z jednocześnie spełniać wymagania wynikające z Warunków Przyłączenia i Prawa Właściwego. 

 

5.5.1. Wymagania dotyczące Paneli/Modułów Fotowoltaicznych 

Zamawiający wymaga, aby w zakresie Robót Wykonawca dostarczył i zainstalował na terenie Instalacji 
Fotowoltaicznej jeden typ, model i rodzaj Paneli Fotowoltaicznych o tożsamych parametrach 
technicznych i tego samego producenta, obecnego na ostatniej opublikowanej liście Bloomberga (ang. 
„BNEF PV MODULE MAKER TIER 1 LIST 2021 QUARTER 1 lub aktualniejszej (jeżeli dostępna)). 

Wymaga się, aby parametry Paneli Fotowoltaicznych takie jak: typ Modułu Fotowoltaicznego, moc 
maksymalna, napięcie przy mocy maksymalnej, natężenie przy mocy maksymalnej, napięcie obwodu 
otwartego, natężenie prądu zwarciowego, wszystkie zmierzone w Standardowych Warunkach 
Testowania, maksymalne napięcie systemu czy numer seryjny były zamieszczone na trwale nieusuwalnej 
tabliczce znamionowej odpornej na działania warunków atmosferycznych spełniającej wymagania 
zgodnie z Normą EN 50380:2018-04. Dodatkowo, numer seryjny Modułu Fotowoltaicznego ma zostać 
umieszczony wewnątrz laminatu pod powierzchnią panelu, widoczny od przodu Modułu Fotowoltaicznego. 
Na podstawie numeru seryjnego wymaga się możliwości odtworzenia parametrów elektrycznych 
i podstawowych informacji na temat Modułu Fotowoltaicznego zebranych na tabliczce znamionowej. 

Wymaga się, aby każdy dostarczony w ramach Robót Panel Fotowoltaiczny posiadał oznakowania CE 
potwierdzające spełnienie przepisów obowiązującej Dyrektywy Europejskiej „w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do 
stosowania w określonych granicach napięcia” (Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. obowiązującej do dnia 2016.04.19 i Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. obowiązującej od dnia 2016.04.20 z uwzględnieniem 
poprawek) i spełniał co najmniej wymagania najnowszych edycji Norm: PN-EN 61215-1, PN-EN 61215-
2, PN-EN 61730-1 i PN-EN 61730-2. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zmawiającemu zapasowych Modułów Fotowoltaicznych w 
liczbie 1% faktycznie zainstalowanych Modułów Fotowoltaicznych na Instalacji Fotowoltaicznej. Liczbę 
modułów uzyskaną z wyliczenia 1% należy zaokrąglić w górę.      

Wykonawca zobowiązany jest przekazać przed rozpoczęciem prac instalacyjnych Zamawiającemu 
dokumentacje jakościową i techniczną Modułów Fotowoltaicznych, co najmniej w zakresie: 

1) ważny Certyfikat Typu potwierdzający spełnienie najnowszych edycjach Norm: PN-EN 61215-1, 
PN-EN 61215-2, PN-EN 61730-1 i PN-EN 61730-2, 
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2) ważną deklarację zgodności oznakowania CE, zgodnie z obowiązująca Dyrektywą niskonapięciową 
LVD, 
 

3) ważny certyfikat potwierdzający odporność Modułów Fotowoltaicznych w korozyjnym środowisku 
mgły solnej zgodnie z Normą PN-EN 61701:2012, 
 

4) ważny certyfikat potwierdzający odporność na korozję Modułów Fotowoltaicznych w atmosferze 
amoniaku zgodnie z Normą PN-EN 62716:2014-02, 
 

5) deklarację zgodności lub zaświadczenie dla Zamawiającego wystawione przez producenta 
potwierdzające, że każdy oferowany Panel Fotowoltaiczny objęty jest zakresem certyfikatów 
wymienionych w pkt. 1÷4 powyżej (wymagana identyfikacja na podstawie numerów seryjnych 
Paneli Fotowoltaicznych), 
 

6) kartę katalogową dla danego typu Panelu Fotowoltaicznego w zakresie zgodnym z normą PN-EN 
50380:2018-04, 
 

7) instrukcje montażu oferowanego Modułu Fotowoltaicznego, 
 

8) wynik badania Flash Test dla każdej sztuki Modułu Fotowoltaicznego, 
 

9) ważne karty gwarancyjne wystawione przez producenta w zakresie i terminach wymaganych 
przez Zamawiającego, 
 

10) dokument wystawiony przez producenta potwierdzający udzielenie gwarancji na każdy 
zainstalowany Panel Fotowoltaiczny w całym wymaganym przez Zamawiającego okresie 
odpowiedzialności gwarancyjnej.  (wymagana identyfikacja na podstawie numerów seryjnych 
Paneli Fotowoltaicznych), 
 

11) Instrukcja odczytu numeru seryjnego. 
 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć w oryginale i tłumaczone na język Polski. Zamawiający wymaga 
tłumaczenia przysięgłego w zakresie certyfikatów i dokumentacji gwarancyjnej.      

 

5.5.1.1. Minimalne wymagania techniczne i jakościowe Paneli/Modułów Fotowoltaicznych 

Minimalne wymagane parametry technicznie Modułów Fotowoltaicznych dla warunków STC (temperatura 
pracy modułu: 25oC, nasłonecznienie: 1000 W/m2, widmo AM 1,5G). Wymaga się wykorzystanie jednego 
rodzaju Modułów Fotowoltaicznych w Instalacji Fotowoltaicznej PV Stary Jamielnik. 

 

 

Typ modułu Monokrystaliczne 

Czas produkcji 
Moduły nie starsze niż 12-mcy od daty 
produkcji 

Technologia Ogniwa monokrystaliczne 
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Klasa zastosowanych modułów 
fotowoltaicznych 

A - zgodnie z normą PN-EN 61730-2 

Minimalna moc pojedynczego panelu: 600 Wp  

Tolerancja mocy do:  > 0 (wyłącznie dodatnia) 

Minimalna sprawność modułu PV: 21 % 

Kolor ramy i modułu: 
Jednolity dla wszystkich modułów 
fotowoltaicznych 

Minimalna wartość współczynnika FF 
(ang. Fill Factor) 

0.75 

Maksymalna bezwzględna wartość 
temperaturowego współczynnika mocy 

 0.4%/˚C (tolerancja 0,03%/ ˚C) 

Maksymalna bezwzględna wartość 
temperaturowego współczynnika napięcia  

 0.3%/˚C (tolerancja 0,04%/ ˚C) 

Minimalna liczba diod bocznikujących: 
3 - przechodzące przez ogniwo 
fotowoltaiczne 

Minimalna liczba „Bus barów”:  3 - przechodzące przez ogniwo 
fotowoltaiczne 

Maksymalne napięcie systemu:  1500 V 

Gwarancja produktowa  minimum 10 lat od daty zakupu 
urządzeń/komponentów  

Gwarancja mocy znamionowej Paneli 
Fotowoltaicznych 

 

Gwarancja producenta na moc 
znamionową Paneli Fotowoltaicznych 
minimum 25 lat od daty produkcji, 
z zastrzeżeniem: 
 Liniowy spadek mocy znamionowej 
 maksymalny spadek mocy 

znamionowej w ciągu pierwszego 
użytkowania roku: 2,5 %, 

 maksymalny spadek mocy 
znamionowej w latach kolejnych 
użytkowania: 0,55% na rok, 

 minimalna moc znamionowa po 10 
latach użytkowania: 90% z mocy 
wyjściowej, 

 minimalna moc znamionowa po 25 
latach użytkowania: 80% z mocy 
wyjściowej 

 

 

Minimalne wymagania mechaniczne: 
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Minimalny stopień ochrony skrzynki 
przyłączeniowej (tzw. „j-box”) Panelu 
Fotowoltaicznego 

IP67 zgodny z normą PN-EN 60529:2003 

Materiał wykonania szyby frontowej: Szkło hartowane z powłoką 
antyrefleksyjną ARC 

Zakres temperatury pracy: od -40 do 85 oC 

Minimalna długość kabla solarnego 
przyłączeniowego: 

Każdy kabel o długości co najmniej 55% 
dłuższego boku panelu fotowoltaicznego 

Minimalne obciążenie śniegiem: 5400 Pa 

Minimalne obciążenie wiatrem: 2400 Pa 

Materiał wykonania ramy: Aluminium anodowane 

Sposób montażu: 
Możliwość horyzontalnego montażu 
modułów 

 

Zamawiający zastrzega, możliwości przeprowadzenia badania jakości i wydajności oraz spełnienia 
powyższych minimalnych wymagań technicznych i wytrzymałościowych Modułów Fotowoltaicznych na 
etapie dostawy i w okresie gwarancji na Roboty, zastrzega sobie także prawo skorzystania z usług 
niezależnego podmiotu eksperckiego, np.: DNV GL, VDE, etc. 

5.5.2. Wymagania dotyczące Falowników DC/AC 
 

5.5.2.1. Wymagania ogólne dla Falowników DC/AC 

Głównym zadaniem Falowników jest optymalne przetworzenie napięcia stałego wyprodukowanego przez 
Moduły Fotowoltaiczne na napięcie zmienne.  

Zamawiający wymaga, aby w zakresie Robót Wykonawca dostarczył i zainstalował na terenie Instalacji 
Fotowoltaicznej jeden typ, model i rodzaj Falowników o tożsamych parametrach technicznych i tego 
samego producenta. Powyższy warunek może ulec zmianie w przypadku akceptacji ze strony 
Zamawiającego. 

Wykonawca w zakresie prac dostarczy i zainstaluje Falownik DC/AC renomowanego producenta, np.: 
Fronius, KACO, SMA, ABB, FIMER, Delta, Huawei, Sungrow. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie Falowników DC/AC innych producentów z zastrzeżeniem, iż muszą 
one spełniać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w standardzie równym lub wyższym 
niż produkty oferowane przez renomowanych producentów. Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić 
wybór Falownika DC/AC spoza listy w/w producentów oraz udowodni, że parametry techniczne 
proponowanych urządzeń są lepsze od zawartych w wymaganiach Zamawiającego i oferowanych przez 
renomowanych producentów. Zamawiający zastrzega prawo odmowy akceptacji proponowanych zmian 
bez podania uzasadnienia. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać, przed rozpoczęciem prac instalacyjnych, Zamawiającemu 
dokumentacje jakościową i techniczną Falowników, co najmniej w zakresie: 

1) ważną deklarację zgodności oznakowania CE, zgodnie z obowiązująca Dyrektywą niskonapięciową 
LVD, 
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2) zaświadczenie dla Zamawiającego wystawione przez producenta potwierdzające, że każdy 
oferowany Falownik objęty jest zakresem certyfikatów wymienionych w pkt. 1 powyżej 
(wymagana identyfikacja na podstawie numerów seryjnych Falowników), 
 

3) ważne atesty, aprobaty, dopuszczenia wymagane Prawem Właściwym, 
 

4) kartę katalogową w języku Polskim dla danego typu Falownika, 
 

5) instrukcję instalacji oferowanego Falownika w języku Polskim, 
 

6) Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR), 
 

7) instrukcję obsługi i parametryzacji ustawień, 
 

8) ważne karty gwarancyjne wystawione przez producenta w zakresie i terminach wymaganych 
przez Zamawiającego, 
 

9) dokumenty wystawione przez producenta potwierdzające udzielenie gwarancji na każdy 
zainstalowany Falownik w całym wymaganym przez Zamawiającego okresie odpowiedzialności 
gwarancyjnej.  (wymagana identyfikacja na podstawie numerów seryjnych Falowników), 
 

10) dokumentację techniczną w zakresie umożliwiającym pełną integrację z systemem SSiN PV. 

 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć w oryginale i tłumaczone na język Polski. Zamawiający wymaga 
tłumaczenia przysięgłego w zakresie certyfikatów i dokumentacji gwarancyjnej.  

Należy wykonać trwałe oznakowanie Falowników identyfikowalne i zgodne z oznaczeniem w projekcie 
wykonawczym i dokumentacji powykonawczej. 

 

 

 

5.5.2.2. Minimalne wymagania techniczne i jakościowe Falowników DC/AC 

Parametry wejściowe (strona DC): 

Model Do montażu zewnętrznego 

Minimalna liczba modułów śledzenia MPP: 6 

Przewymiarowanie falownika po stronie 
stałoprądowej w stosunku do mocy 
wyjściowej falownika: 

100-120% 

Przewymiarowanie falownika ma zostać 
uzgodnione z jego producentem w zakresie 
warunków gwarancji. 

Gwarancja produktowa 
minimum 10 lat od daty zakupu 
urządzeń/komponentów  

Parametry wyjściowe (strona AC) 
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Napięcie sieciowe: Do 800 V   

Liczba faz zasilających: urządzenie trójfazowe 

Częstotliwość znamionowa sieci: 50 Hz 

Współczynnik mocy w zakresie (cos fi): 0,8 indukcyjne - 0,8 pojemnościowe 

Parametry ogólne 

Minimalna moc znamionowa falownika: 100 000 W 

Maksymalna moc znamionowa falownika: 4 000 000 W 

Minimalny współczynnik sprawności: 97,9 % 

Minimalny współczynnik sprawności EU: 97,7 % 

Urządzenie beztransformatorowe  

Zakres temperatury pracy: Od -20 oC do 60 oC 

Maksymalne zużycie własne (pobór energii 
przy braku produkcji): 

8 W 

Minimalny stopień ochrony zgodnie z normą 
PN-EN 60529:2003: 

IP 65 

Maksymalny współczynnik zniekształcenia 
THD: 3% 

 

5.5.3.  Wymagania dotyczące okablowania Instalacji Fotowoltaicznej 

Zamawiający wymaga, aby całkowite łączne straty mocy na całości okablowania elektrycznego wraz 
z rozdzielniami oraz trafostacją Instalacji Fotowoltaicznej (AC+DC) nie przekraczały wartości 3%.  

5.5.3.1. Linia kablowa średniego napięcia SN (przyłącza elektroenergetyczne) 

W celu podłączenia Instalacji Fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej OSD należy wybudować linię 
kablową SN (przyłącza elektroenergetyczne) pomiędzy punktem przyłączenia określonym w Warunkach 
Przyłączenia a stacją transformatorową nN/SN zlokalizowaną na terenie Instalacji Fotowoltaicznej. 
Należy zastosować kabel z żyłą roboczą aluminiową (Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli z żyłami 
roboczymi miedzianymi) oraz żyłą powrotną miedzianą. Przekrój żyły roboczej należy dostosować do 
mocy instalacji fotowoltaicznej, długości oraz sposobu ułożenia linii kablowej. Przekrój żyły powrotnej 
należy dobrać do warunków zwarciowych określonych w warunkach przyłączenia, przy czym minimalny 
dopuszczalny przekroju żyły powrotnej miedzianej wynosi 16 mm2. Zamawiający nie dopuszcza 
zastosowania żył powrotnych wykonanych z aluminium. Dobór przekroju linii kablowej należy uzgodnić 
z Zamawiającym na etapie opiniowania projektów wykonawczych. Metoda obliczeń i wyniki muszą być 
przedstawione w Dokumentacji Projektowej Wykonawcy również w formie arkusza kalkulacyjnego 
z jawnymi formułami. 

Należy zastosować kable elektroenergetyczne SN jednożyłowe o izolacji z polietylenu usieciowanego 
o uszczelnieniu wzdłużnym i promieniowym. 
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Mufy i głowice kablowe należy wykonać o izolacji 12/20 kV dla napięcia znamionowego sieci 15 kV. Dla 
kabli o innym napięciu należy stosować odpowiednio dobrany poziom izolacji. Głowice kablowe należy 
wykonać w technologii zimnokurczliwej, termokurczliwej lub nasuwanej. Do łączenia odcinków kabli 
elektroenergetycznych należy używać złączek kablowych grubościennych z przegrodą, zaprasowanych 
bądź śrubowych. Niedopuszczalne jest łączenie żył roboczych kabli poprzez spawanie.  

Kable SN należy zaprojektować i układać w układzie trójkątnym bądź płaskim. 

W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym 
z zachowaniem należytej ostrożności oraz zgodnie z normą N SEP-E-004. 

Trasy linii kablowych o długości większej niż 500 m należy oznaczyć oznacznikami. Wymagane jest użycie 
znaczników magnetycznych, tak aby wskazywały jednoznacznie trasę wykopu np. przy zastosowaniu 
markerów kulowych 3M. Zamawiający dopuszcza zastosowanie znaczników w wersji nieprogramowalnej 
(bez identyfikacji cyfrowej) i nie jest wymagane umieszczenie oznacznika na każdym kablu SN. 
W ramach prowadzenia linii kablowej nN i SN do 1000 m, wymaga się aby wszystkie kable nN i SN były 
wykonane z jednego odcinka kabla. 

Trasy kablowe SN należy oznaczyć na terenie niezabudowanym, z dala od charakterystycznych stałych 
punktów terenu, w następujący sposób: 

 na prostej trasie znaczniki należy stosować w odległościach max. co 100m; 
 

 znaczniki trasy należy umieszczać w miejscach zmiany kierunku ułożenia kabla oraz 
w miejscach skrzyżowań z urządzeniami infrastruktury technicznej m.in. drogami, sieciami 
gazowymi, telekomunikacyjnymi itp. 

 
 znaczniki należy umieścić w miejscu lokalizacji muf przelotowych. 

Współrzędne lokalizacji poszczególnych markerów należy jednoznacznie oznaczyć w geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej oraz przekazać odrębne zestawienie Zamawiającemu w ramach 
dokumentacji powykonawczej. 

Kable SN należy układać bezpośrednio w ziemi zgodnie z normą N SEP-E-004 w temperaturze wyższej 
niż 0ºC, w wykopie na głębokości min. 0,9 m. w miejscach skrzyżowań z drogami, rowami, istniejącym 
uzbrojeniem kabel należy układać w rurach ochronnych grubościennych.  

Wykonawca w ramach Robót zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na kablach SN głowice kablowe.  

Przy podejściu do budynków stacji transformatorowych nN/SN kable SN należy ułożyć w przepustach 
rurowych. Należy zastosować typ rur co najmniej klasy DVK, rura karbowana, dwuścienna, szczelna 
z gładką powierzchnią wewnętrzna ułatwiająca wprowadzanie kabli (np. firmy AROT lub równoważna). 
Rury osłonowe muszą być zgodne z dyrektywą 2006/95/WE, Normami oraz posiadać stosowne aprobaty 
techniczne i deklaracje zgodności. Końce rur należy uszczelnić za pomocą systemowych rozwiązań  
(np. gumowe wkłady uszczelniające). System uszczelnień musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Do zastosowania dopuszczone będą tylko kable i osprzęt kablowy tworzące wspólnie system kablowy, 
dla których przeprowadzone zostały badania kolejnych elementów i całego systemu kablowego zgodnie 
z normą IEC 60502 potwierdzone stosownym certyfikatem zgodności. Badania typu muszą być 
przeprowadzone lub potwierdzone przez laboratorium akredytowane, posiadające świadectwo 
akredytacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji 
laboratoriów badawczych i wzorcujących. 

Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę kable SN i osprzęt kablowy, dla których Normy i przepisy Prawa 
Właściwego przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Aprobaty dla dostarczonych elementów systemu kablowego muszą 
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spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity: Dz. U. 
2014, poz. 1040). 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów m.in. dziennych opłat za prowadzenie 
prac budowlanych na gruntach, opłat administracyjnych, wynagrodzenia nadzoru służb Zamawiającego, 
itp., w zakresie realizacji Robót związanych z budową linii kablowej SN na nieruchomościach 
właścicieli/zarządców.  

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów, m.in. opłat, o których mowa w art. 40 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 2222 z późn. 
zm.) związanych z zajęciem pasa drogowego celem wykonania Robót związanych z budową linii kablowej 
SN w pasach dróg publicznych do czasu uzyskania przez Wykonawcę od zarządcy drogi stosownej decyzji 
administracyjnej o umieszczaniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Dla uniknięcia wątpliwości 
Zamawiający oświadcza, iż opłaty roczne, po uzyskaniu ww. decyzji przez Wykonawcę dla danego 
odcinka linii SN, będzie ponosił we własnym zakresie. 

Moc wytworzona z farmy PV Stary Jamielnik, wyprowadzona zostanie linią kablową, a następnie 
połączona do zacisków prądowych łącznika napowietrznego na słupie SN znajdującym się na działce 947 

W razie potrzeby, istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej miejsca przyłącza z potencjalnymi 
oferentami, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

5.5.3.2. Okablowanie niskiego napięcia strony stałoprądowej (DC) 

Połączenia łańcuchów Modułów Fotowoltaicznych z Falownikami należy wykonać za pomocą kabli 
solarnych miedzianych ocynkowanych, drobnoplecionych, o podwójnej izolacji w powłoce odpornej na 
promieniowanie słoneczne i UV.  

Przekrój kabli należy dostosować do mocy przyłączonych Paneli Fotowoltaicznych oraz do długości 
danego łańcucha modułów PV. Minimalny przekrój kabla stałoprądowego 4 mm2. Dobór przekroju kabli 
DC należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opiniowania projektów wykonawczych. Metoda obliczeń 
i wyniki muszą być przedstawione w Dokumentacji Projektowej Wykonawcy również w formie arkusza 
kalkulacyjnego z jawnymi formułami. 

System kablowy DC powinien spełniać wymagania określone w Normie PN-EN 50618:2015-03. 

Obwody DC należy wyposażyć w ochronniki przepięciowe klasy I + II oraz bezpieczniki w biegunie 
dodatnim i ujemnym dla każdego stringu. 

Wszystkie zakończenia kabli solarnych powinny być wykonane złączem wtykowym typu MC4. W celu 
zaciśnięcia złącz należy użyć przeznaczonych do tego zaciskarek oraz kluczy do złącz MC4. 

Kable należy mocować do konstrukcji wsporczej w sposób trwały i estetyczny, gwarantujący utrzymanie 
w każdych warunkach pracy i zniwelowanie efektu opadania kabli i obijania tyłu Panelu Fotowoltaicznego 
złączem wtykowym, za pomocą opasek zaciskowych odpornych na promieniowanie UV. W miejscu 
przejścia kabla solarnego pomiędzy stołami lub przechodząc kablem po ostrych krawędziach należy 
zastosować dodatkową ochronę w postaci rury osłonowej, koryta ochronnego lub peszla, odporną na 
promieniowanie słoneczne, zapewniającą zabezpieczenie kabla przed przetarciem, przecięciem. Nie 
dopuszcza się, aby kable stałoprądowe i zmiennoprądowe zwisały luźno między pojedynczymi Panelami 
Fotowoltaicznymi, stołami i elementami Konstrukcji Nośnej.  

Linie kablowe DC należy wykonać zgodnie z normą N-SEP-E 004. 

W przejściach kabli DC pomiędzy rzędami (w gruncie) należy zastosować rury osłonowe umieszczone na 
głębokości 0,7 m. Końce rur należy uszczelnić za pomocą systemowych rozwiązań (np. gumowe wkłady 
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uszczelniające, osłony termokurczliwe) przed penetracją wilgoci, gryzoni, etc. System uszczelnień musi 
być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

5.5.3.3. Okablowanie niskiego napięcia po stronie zmiennoprądowej (AC) 

Okablowanie Falowników po stronie AC należy wykonać liniami kablowymi w układzie IT lub TN. 
Prowadzenie kabli między Falownikami a rozdzielnicą nN należy wykonać kablami aluminiowymi bądź 
miedzianymi w izolacji PVC układanymi bezpośrednio w ziemi. Przekrój linii kablowej należy dobrać 
z uwzględnieniem mocy przyłączanych odbiorników (falowników), długości i sposobu ułożenia.  

Należy stosować kable przystosowane do układania wewnątrz i na zewnątrz, bezpośrednio w ziemi, 
odporne na promieniowanie UV. W razie zbliżeń z istniejącą infrastrukturą techniczną konieczne jest 
zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia poprzez zastosowanie rury osłonowej. Trasę prowadzenia 
kabli należy przedstawić na załączniku graficznym z podkładem mapowym oraz uzgodnić 
z Zamawiającym. 

Linie kablowe nN należy wykonać zgodnie z normą N-SEP-E 004. Kable należy układać na dnie rowu 
kablowego na głębokości 0,7 m. Dobór przekroju kabli AC przedstawić w formie arkusza kalkulacyjnego 
z możliwością podglądu formuł. 

Na całej długości trasy kablowej należy stosować oznaczniki (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu 
w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na całej 
długości trasy należy ułożyć folie lub siatkę z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. 

5.5.4. Ochrona odgromowa i przepięciowa 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny zagrożenia piorunowego dla Instalacji 
Fotowoltaicznej, zgodnie z zaleceniami Normy PN-EN 62305 (rodzina norm). Na podstawie 
wypracowanych wyników, jeśli zachodzi taka konieczność, należy dobrać odpowiednie urządzenia 
ochrony odgromowej, zapewniające zmniejszenie ryzyka powstania uszkodzeń w Instalacji 
Fotowoltaicznej spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi czy bezpośrednim kontaktem 
z prądem piorunowym.  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania instalacji odgromowej muszą spełniać wymagania normy 
PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561. 

5.5.5. Wymagania dotyczące instalacji i wyposażenia Stacji Transformatorowej nN/SN 

Na terenie planowanym pod budowę Instalacji Fotowoltaicznej przewiduje się zlokalizowanie 
bezobsługowej Stacji Transformatorowej nN/SN.  

Podstawą wykonania prac w zakresie wyposażenia i instalacji Stacji Transformatorowych nN/SN są:  

 Warunki Przyłączenia, 
 

 Obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Operatora Systemu (IRiESD), 

Budowa stacji transformatorowych nN/SN powinna spełniać wymagania określone w aktualnej Normie 
PN-EN 61936-1:2011 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV”  

Ochronę przeciwporażeniową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z aktualną Normą PN-EN 
50522:2011 „Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 
kV” 

Stacja transformatorowa nN/SN powinna w szczególności być wyposażona w: 

 transformator SN/nn kV; 
 



ZAŁĄCZNIK do SWZ i Umowy dla Zamówienia nr OAZ.ORR-PW.2113.5.2024 
 

Strona 52 z 101 
 

 rozdzielnice SN; 
 
 rozdzielnice nN; 
 
 aparaturę SN; 
 
 aparaturę nN; 
 
 komplet aparatury łączeniowej, pomiarowej i zabezpieczającej wynikającej z funkcjonalności 

stacji z Warunków Przyłączenia, 
 
 oświetlenie zewnętrzne, 
 
 oświetlenie wewnętrzne (wymagane natężenie oświetlenia potrzebne do prowadzenia 

eksploatacji i wykonywania serwisów wszystkich urządzeń i systemów zgodnie 
z obowiązującymi Normami i przepisami Prawa Właściwego); 

 
 ogrzewanie; 
 
 klimatyzator z funkcją grzania, 
 
 wymagane instalacje i elementy Sytemu Zabezpieczeń Technicznych PV; 
 
 wymagane instalacje i elementy sytemu SSIN PV; 
 
 gniazda 230V/16A CEE w ilości niezbędnej do podłączenia wszystkich urządzeń znajdujących 

się wewnątrz a wymagających takiego podłączenia oraz przynajmniej 2 wolne gniazda, mogą 
wykorzystywane do podłączenia innych urządzeń przez Zamawiającego; 

 
 kompleksowy system zasilania 220 VDC; 
 
 systemy telekomunikacji/ telemechaniki; 
 
 urządzenia i układ do automatycznej regulacji mocy biernej; 
 
 układy pomiarowe; 
 
 ochronę odgromową i przeciwprzepięciową; 
 
 powiązania kablowe; 
 
 stanowisko do kompensacji mocy biernej; 
 
 rejestrator/analizator jakości energii (w rozdzielnicy nN); 
 
 drzwi do pomieszczenia stacji transformatorowej – przewiduje się montaż wzmocnionych 

drzwi stalowych o klasie odporności na włamanie min. RC3 (wg. PN-EN 1627); 
 
 inne elementy wynikające z funkcjonalności i przeznaczenia stacji transformatorowej; 
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 przynajmniej jedna stacja (wskazana przez Zamawiającego na etapie zatwierdzania projektu) 
powinna posiadać pole rezerwowe SN 

 
 posiadać dodatkowe miejsce na rozbudowę o rozdzielnię magazynu mocy; 
 
 sprzęt BHP w zakresie minimalnym zawartym poniżej:  
 

 drążek elektroizolacyjny lub teleskopowy na napięcie w zakresie dostosowanym do 

napięcia SN rozdzielni, długość i wyposażenie drążka powinno zostać dostosowane do 

rozdzielni, 

 uziemiacz przenośny dostosowany do rozdzielni, 

 rękawice elektroizolacyjne, półbuty elektroizolacyjne dostosowanym do napięcia SN 

rozdzielni, 

 hełmy elektroizolacyjne z osłonami twarzy chroniącymi przed łukiem elektrycznym 2 

sztuki,  

 hak do ewakuacji porażonych prądem do 30 kV, 

 akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia w zakresie dostosowanym do napięcia SN 

rozdzielni, 

 dywaniki lub chodniki elektroizolacyjne do 35 kV AC, 

 gaśnice do urządzeń elektroenergetycznych 2 sztuki, koc gaśniczy,  

 apteczka z wyposażeniem,  

 znaki elektryczne, instrukcja bhp do apteczki pierwszej pomocy,  

 wieszaki na uziemiacze przenośne drążki elektroizolacyjne, 

 ogrodzenie przenośne z łańcuchem plastikowym 

Wszystkie elementy i wyposażenie budynku stacji transformatorowej nN/SN należy oznaczyć na 
zewnątrz oraz wewnątrz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Normami i Prawem Właściwym, 
w szczególności: 

 Na drzwiach budynku stacji transformatorowej nN/SN od strony zewnętrznej należy zamieścić 
tablice w wykonaniu z PCV lub metalowe informujące o przeznaczeniu funkcjonalnym danego 
pomieszczenia. 
 

 Wszystkie urządzenia oraz elementy stacji transformatorowej nN/SN i Przyłącza powinny 
posiadać tabliczki informacyjne określające przeznaczenie poszczególnych urządzeń, m.in.: 
nazwę i typ urządzenia, napięcie, kierunek przewodu, etc. Tabliczki winny być przymocowane 
trwale przy odpowiednim urządzeniu i być w języku polskim, dopuszcza się język angielski. 

 
 Wewnątrz pomieszczeń stacji transformatorowej nN/SN należy zamieścić tablice 

przedstawiające schematy jednokreskowe poszczególnych instalacji elektrycznych Instalacji 
Fotowoltaicznej zgodne z zakresem dokumentacji powykonawczej. Tablice należy wykonać 
w formie laminatowej i trwale przymocować do podłożą. 

 
 Wszystkie oznaczenia, plany, rysunki i instrukcje muszą być czytelne i sporządzone w języku 

polskim, ewentualnie dodatkowo w języku angielskim. 
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 Oznaczenia muszą zostać umieszczone w odpowiednich miejscach widocznych 
i jednoznacznie identyfikowalnych dla użytkownika. 

 
 Miejsca rozmieszczenia urządzeń i sprzętu BHP muszą posiadać odpowiednie oznaczenia. 
 
 Materiał, z których będą wykonane tablice ostrzegawcze (PCV, naklejki) powinny 

charakteryzować się wysoką odpornością na zewnętrzne warunki atmosferyczne zarówno 
w okresie zimowym jak i letnim. Nie powinny ulegać matowieniu/blaknięciu w okresie 
eksploatacji. 

 
5.5.5.1. Transformator nN/SN 

W stacji transformatorowej należy zainstalować 3-fazowy transformator w wykonaniu olejowym lub 
suchym.  

Wymagane minimalne parametry transformatora: 

 1 MVA 
 

 napięcie znamionowe górne: SN; 15kV 
 
 napięcie znamionowe dolne: nn; kompatybilne z napięciem AC falowników 
 
 częstotliwość: 50 Hz; 
 
 stopień ochrony: IP 23; 
 
 grupa połączeń: Dyn5 lub Dyn11; 
 
 bez obciążeniowy przełącznik zaczepów z zapewniających regulację +/- 3x2,5%. 

Transformator musi spełniać wymagania aktualnej Normy PN-IEC 60076. Po stronie uzwojenie 
pierwotnego i wtórnego należy zainstalować ograniczniki przepięć. Transformator należy wyposażyć 
w odpowiednie zaciski do założenia uziemiaczy przenośnych. Punkt neutralny przystosować do 
uziemienia.   

Określając moc transformatora należy jedocześnie uwzględnić wymagania określonych w Warunkach 
Przyłączenia w zakresie współczynnika mocy w punkcie przyłączenia. 

5.5.5.2. Rozdzielnica SN 

Należy zastosować rozdzielnicę SN wnętrzową, w osłonie metalowej, z izolacją łączników SN: SF6 
(rozłącznik/odłącznik/wyłącznik) lub próżniową, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych, 
przeznaczoną do rozdziału energii elektrycznej o napięciu SN dostosowanym do napięcia, na jakim jest 
przyłączana Instalacja Fotowoltaiczna do sieci elektroenergetycznej OSD. Prąd znamionowy rozdzielnicy 
należy dobrać do mocy Instalacji Fotowoltaicznej. 

Rozdzielnicę SN należy projektować, dobierając liczbę pól do rzeczywistych potrzeb z zastrzeżeniem 
punktu 5.5.5 (przynajmniej jedno pole rezerwowe). Przedział kablowy musi umożliwiać zabudowę 
ogranicznika przepięć na kablu. W stacjach transformatorowych wnętrzowych SN/nN (w rozdzielnicach 
SN, w polach odpływowych) należy zamontować wskaźniki przepływu prądu ziemnozwarciowego.  

W rozdzielnicy należy stosować wyłącznie łączniki, z jednoczesnym trójfazowym napędem, 
umożliwiającym jednoczesne rozłączanie i załączanie wszystkich faz. 



ZAŁĄCZNIK do SWZ i Umowy dla Zamówienia nr OAZ.ORR-PW.2113.5.2024 
 

Strona 55 z 101 
 

Konstrukcja rozdzielnicy powinna umożliwiać badanie kabli SN bez demontażu głowic kablowych. Osłony 
i ramy metalowe celek – zabezpieczone antykorozyjnie powłoką ZN, AL.-ZN lub malowane farbami 
proszkowymi. Rozdzielnica powinna posiadać trwale zamontowane tablice ostrzegawcze. Każde pole 
rozdzielnicy należy wyposażyć w optyczne wskaźniki obecności napięcia. 

Rozdzielnicę SN należy wyposażyć w następujące pola: 

 Pole liniowe; 
 

 Pole liniowe rezerwowe (patrz punkt 5.5.5) 
 

 Pole/a pomiarowe; 
 
 Pole transformatorowe. 

Pole liniowe należy wyposażyć w co najmniej następującą aparaturę: 

 rozłącznik z uziemnikiem; 
 

 wskaźnik obecności napięcia z możliwością uzgodnienia faz w polach liniowych; 

Pole pomiarowe należy wyposażyć w co najmniej następującą aparaturę: 

 rozłącznik, 
 

 bezpiecznik, 
 
 komplet przekładników prądowych i napięciowych na potrzeby pomiarów i zabezpieczeń; 

Pole transformatorowe należy wyposażyć w co najmniej następującą aparaturę:  

 wyłącznik SN w izolacji próżniowej lub SF 6 z napędem silnikowym oraz odłącznik 
z uziemnikiem 

 
 wskaźnik obecności napięcia. 

Wyłącznik w polu transformatorowym musi być przygotowany do zdalnego sterowania (podłączony do 
systemu SCADA PV).  

Rozdzielnica musi posiadać parametry dobrane z uwzględnieniem prądów do mocy zwarciowej w miejscu 
zainstalowania. 

Rozdzielnia musi posiadać pełny system blokad lub konstrukcję wykluczającą dostęp do części pod 
napięciem i system blokad wykluczających możliwość błędnych czynności łączeniowych. 

Rozdzielnica musi spełniać wymagania normy PN-EN 62271-200:2012. 

Instalacja Fotowoltaiczna PV Stary Jamielnik zostanie przyłączona do KSE poprzez zaciski prądowe 
łącznika napowietrznego SN w linii napowietrznej 15 kV Stoczek Łukowski-Łuków.   

5.5.5.3. Rozdzielnica nN 

Instalacje niskiego napięcia należy wykonać zgodnie z rodziną norm PN - IEC 60364. 

Rozdzielnica główna niskiego napięcia w stacji transformatorowej nN/SN: 
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Należy zainstalować rozdzielnicę nN wnętrzową w obudowie metalowej przeznaczoną do rozdziału energii 
elektrycznej w układzie TN. Prąd znamionowy szyn rozdzielnicy należy dobrać do mocy Instalacji 
Fotowoltaicznej. 

Z rozdzielnicy nN należy zasilić potrzeby własne stacji transformatorowej, oświetlenie terenu, szafę  
220 VDC oraz poprzez łącznik sprzęgający wyposażony w napęd silnikowy rozdzielnice nN zasilające 
Falowniki. Łącznik sprzęgający musi być przygotowany do zdalnego sterowania (podłączony do systemu 
SCADA PV). 

Rozdzielnice nN należy wyposażyć w analizator parametrów sieci oraz kontrolny pomiar energii. 

Rozdzielnice zewnętrzne niskiego napięcia: 

Należy zainstalować rozdzielnice nN do zastosowań zewnętrznych w obudowie odpornej na działania 
czynników atmosferycznych (promieniowanie UV) zabezpieczonej przed wpływami warunków 
środowiskowych (wilgoć i zapylenie), spełniającej co najmniej wymagania klasy ochronnej IP44, 
wyposażonej w rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami bezpiecznikowymi dobranymi do mocy 
Falowników. 

5.5.5.4. Układ Automatycznej Regulacji Mocy Biernej 

W zakresie regulacji mocy biernej należy przyjąć rozwiązania zgodne z Warunkami Przyłączenia oraz 
aktualną Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Operatora Systemu (IRiESD). 

Na etapie opracowania projektu wykonawczego Wykonawca zobowiązany jest wykonać analizę 
kompensacji mocy biernej Instalacji Fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wyniki przedmiotowej analizy 
wykażą, konieczność zainstalowania dodatkowych urządzeń kompensacji mocy biernej celem 
dotrzymania wymaganych parametrów mocy biernej, należy zaprojektować i zainstalować w stacji 
transformatorowej nN/SN odpowiednie urządzenia celem ograniczenia przepływu mocy biernej. 

5.5.5.5. Wymagania dotyczące układów pomiarowych 

W ramach zakresu Robót należy zaprojektować, uzgodnić z Operatorem Systemu a następnie wykonać 
i uruchomić kompletny układ pomiarowo - rozliczeniowy wraz z systemem transmisji danych „on-line” 
do Operatora Sytemu i Zamawiającego (system SCADA OneView; protokół danych DLMS) zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Warunkach Przyłączenia, aktualnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Operatora Systemu (IRiESD), Prawie Właściwym i wymaganiach Zamawiającego. Należy wykonać 
również układ pomiarowy dla Zamawiającego, umożliwiający pomiar wyprodukowanej energii 
elektrycznej wyłącznie z Instalacji Fotowoltaicznej, zgodny ze standardami OSD.  

Rozliczenie energii elektrycznej realizowane będzie w miejscu określonym przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego w Warunkach Przyłączenia.  

Pomiary energii zostaną zrealizowane przy wykorzystaniu przekładników prądowych / napięciowych, 
z rdzeniami / uzwojeniami pomiarowymi w klasie dokładności zgodnej z Warunkami Przyłączenia przy 
czym nie gorszej niż 0,2 oraz liczników energii elektrycznej z dwukierunkowym, czterokwadrantowym 
pomiarem mocy i energii elektrycznej czynnej w ilości i klasie dokładności zgodnej z Warunkami 
Przyłączenia przy czym nie gorszej niż 1 i dwukierunkowym pomiarem mocy i energii biernej w klasie 
dokładności zgodnej z Warunkami Przyłączenia przy czym nie gorszej niż 1 z rejestracją profilu 
obciążenia dla każdego rodzaju energii. 

Wymagania ogólne dla w/w układów pomiarowo-rozliczeniowych: 

1) Wszystkie układy pomiarowe zainstalowane w ramach Instalacji Fotowoltaicznej w tym 
zastosowane liczniki energii elektrycznej powinny spełniać wymagania Zamawiającego polskich 
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Norm, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Warunków Przyłączenia i Umowy 
o przyłączenie. 
 

2) Wszystkie zainstalowane liczniki powinny posiadać co najmniej 2 (dwa) interfejsy cyfrowe 
przeznaczone do transmisji danych – jeden na potrzeby OSD, drugi na potrzeby Zamawiającego. 
 

3) Wszystkie zainstalowane liczniki należy dostarczyć w wersji natablicowej firmy Landis+Gyr lub 
równoważne, innego renomowanego producenta (komunikacja w protokole DLMS) 
 

Przekładniki prądowe powinny być tak dobrane, aby prąd pierwotny wynikający z mocy umownej oraz 
mocy przyłączeniowej mieścił się w granicach prądu znamionowego odpowiedniej klasy licznika 
wymaganego przez OSD.  

4) Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach dociążanie obwodów prądowych i napięciowych 
układów pomiarowych rezystorami. 
 

5) Urządzenia wchodzące w skład każdego układu pomiarowego muszą posiadać zatwierdzenie typu, 
legalizację, certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi (MID) i homologację zgodną 
z wymaganiami określonymi dla danego urządzenia. w przypadku urządzeń, dla których nie jest 
wymagana legalizacja lub homologacja, urządzenie musi posiadać odpowiednie świadectwo 
potwierdzające poprawność działania (świadectwo wzorcowania - licznik, protokół lub świadectwo 
badania kontrolnego - przekładnik). W/w badania powinny być wykonane przez uprawnione 
laboratoria zgodnie z obowiązującymi Normami i przepisami Prawa Właściwego. 
 

6) Współczynnik ochrony przyrządów dla przekładników prądowych FS≤5. 
 

7) Liczniki wyposażone między innymi w: 
 wyjścia impulsowe, 

 
 rejestrację profilu mocy, 

 
 układ kontroli sprawności obwodów napięciowych, 

 
 komunikacyjne interfejsy cyfrowe, 

 
 układ synchronizacji czasu zgodnie z Warunkami Przyłączenia. (w przypadku braku 

przedmiotowych wymagań w Warunkach Przyłączenia należy zapewnić, synchronizację za 
pomocą wzorcowego sygnału czasu, co najmniej raz na dobę), 
 

 układ zasilania awaryjnego, umożliwiający zdalny odczyt danych, przez okres minimum 24 
godziny, w przypadku zaniku napięć pomiarowych, 

 
8) Sygnały zakłóceń w obwodach napięć pomiarowych wprowadzić do Sytemu SSIN, 

 
9) Wszystkie elementy układów pomiarowych muszą być przystosowane do plombowania. 

 
10) Zastosowane liczniki powinny komunikować się w protokole kompatybilnym z systemem 

pomiarowym SCADA OneView wykorzystywanym u Zamawiającego – preferowany protokół: 
DLMS 
 



ZAŁĄCZNIK do SWZ i Umowy dla Zamówienia nr OAZ.ORR-PW.2113.5.2024 
 

Strona 58 z 101 
 

11) Integracja (konfiguracja i edycja) z systemem SCADA OneView pracującym u Zamawiającego 
leży w zakresie prac Wykonawcy. 
 

5.5.5.6. System zasilania 220VDC 

Jako źródło zasilania gwarantowanego należy zastosować baterię akumulatorów pracującą równolegle 
z zasilaczem prądu stałego zasilającym w stanie normalnej pracy odbiory prądu stałego oraz ładującego 
baterie akumulatorów. Zasilacz prądu stałego zasilać będzie jednosekcyjną rozdzielnicę prądu stałego 
oraz ładować i nadzorować baterie akumulatorów. 

Pojemność baterii akumulatorów należy dobrać odpowiednio do mocy odbiorników prądu stałego i czasu 
autonomii systemu wynoszącego min. 24 godziny.  

Rozdzielnicę prądu stałego należy wykonać jako jednosekcyjną zasilaną podstawowo z zasilacza prądu 
stałego 220 VDC, która w stanie awaryjnym będzie zasilana z baterii akumulatorów. Z rozdzielnicy tej 
należy zasilić m. in. układy pomiarowe, szafę zabezpieczeń i telemechaniki, zasilanie napędu łącznika 
w rozdzielnicy głównej SN, obwody sterowania, urządzenia łączności i sytemu SSiN PV.  

Zasilacz prądu stałego, baterie akumulatorów oraz rozdzielnicę napięcia 220 VDC zaleca się zabudować 
w osobnej szafie. 

Zasilanie napędu wyłącznika w rozdzielnicy głównej nN, miernika parametrów sieci w RG nN, obwodów 
urządzeń systemów SSWiN oraz CCTV przewidzieć z zasilania gwarantowanego AC (UPS-230V) lub DC 
(220 V) 

Prostownik prądu stałego połączyć z układem telemechaniki, stosując protokół komunikacyjny zgodny 
z przytoczonym w punkcie 5.5.8.3. 

5.5.6. Wymagania dotyczące obwodów wtórnych 

Na potrzeby organizacji obwodów wtórnych należy zainstalować osobną szafę. W szafie jako 
zabezpieczenie Instalacji Fotowoltaicznej pełniące jednocześnie funkcję sterownika polowego należy 
zastosować zabezpieczenie CZIP Pro lub równoważne. Sterownik polowy zabezpieczeń SN powinien 
w zależności od lokalizacji stacji transformatorowej być dobierany z uwzględnieniem unifikacji panującej 
na danym rejonie dystrybucyjnym. 

Cyfrowy zespół zabezpieczeń powinien służyć do ochrony przed skutkami zwarć międzyfazowych, 
doziemnych i przeciążeń w sieciach średniego napięcia. Urządzenie powinno posiadać szeroki zestaw 
zabezpieczeń realizujących eliminacyjną automatykę zabezpieczeniową. 

Pole linii średniego napięcia, zasilanej promieniowo, pracującej w sieci kompensowanej powinno zawierać 
następujące zabezpieczenia:  

 zabezpieczenie nadmiarowo prądowe, zwłoczne o charakterystyce niezależnej co najmniej 
trójstopniowe, działające na wyłączenie; 
  

 zabezpieczenie ziemnozwarciowe z funkcją kierunkową;  

Pole linii średniego napięcia, zasilanej promieniowo, pracującej w sieci z punktem neutralnym 
uziemionym przez rezystor powinno zawierać następujące zabezpieczenia i automatyki:  

 zabezpieczenie nadmiarowo prądowe, zwłoczne o charakterystyce niezależnej co najmniej 
trójstopniowe, działające na wyłączenie; 
 

 zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadmiarowo prądowe zwłoczne bezkierunkowe co najmniej 
dwustopniowe, działające na wyłączenie; 
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 zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o czułości napięciowej co najmniej 3V 

działające na wyłącznie;  

Pole linii średniego napięcia, zasilanej promieniowo, pracującej w sieci izolowanej powinno zawierać 
następujące zabezpieczenia i automatyki:  

 zabezpieczenie nadmiarowo prądowe, zwłoczne o charakterystyce niezależnej co najmniej 
trójstopniowe działające na wyłączenie; 
 

 zabezpieczenie ziemnozwarciowe zwłoczne kierunkowe;  

Pole linii średniego napięcia, zasilanej w inny sposób niż promieniowo, wyposażyć należy według 
indywidualnych wytycznych projektowych.  

Dane pomiarowe przetworzone przez sterownik sprowadzone będą z przekładników prądowych 
i napięciowych zabudowanych w rozdzielnicy SN. Przekaźnik będzie działał na łącznik w rozdzielnicy SN 
i nN. 

5.5.7. Wymagania w zakresie Systemów Zabezpieczeń Technicznych Instalacji 
Fotowoltaicznej 
 

5.5.7.1. Wymagania Ogólne 

W zakresie Robót Wykonawcy jest zaprojektowanie, dostawa, instalacja, uruchomienie i konfigurację 
kompletnego, jednolitego i spójnego funkcjonalnie i technicznie Systemu Zabezpieczeń Technicznych PV 
obejmującego zakresem podsystemy: 

 sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), 
 

 dozoru wizyjnego (CCTV), 
 

Wykonawcy w przedmiotowym zakresie zobowiązany jest wykonać następujące Roboty, w szczególności, 
lecz nie wyłącznie: 

1) sporządzenie kompletnej Dokumentacji Projektowej Wykonawcy Systemu Zabezpieczeń 
Technicznych PV zgodnie z wymaganymi określonymi w rozdziale 5.1.2. niniejszego zakresu 
Robót, 
 

2) dostawę, na podstawie uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej, urządzeń Systemu Zabezpieczenia Technicznego PV, 
 

3) instalację i uruchomienie urządzeń Systemu Zabezpieczenia Technicznego FPV na terenie 
Instalacji Fotowoltaicznej, w tym montaż okablowania i instalacji m.in. zasilającej, 
teletechnicznej, 
 

4) zaprogramowanie, konfiguracje i uruchomienie funkcjonalne poszczególnych urządzeń i Systemu 
Zabezpieczenia Technicznego PV na terenie Instalacji Fotowoltaicznej, 
 

5) wykonanie robót poprawkowo - wykończeniowych obejmujących zakresem odtworzenie 
uszkodzonych lub zniszczonych terenów, pokryć ścian/sufitów/podłóg oraz powłok malarskich 
w pomieszczeniach, w których prowadzono roboty instalacyjne, 
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6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i Dokumentacji Eksploatacyjnej Systemów 
Zabezpieczenia Technicznego PV dostarczanych przez Wykonawcę w ramach Robót dla każdej 
lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej, zgodnie z wymaganymi określonymi w niniejszym 
opracowaniu, 
 

7) przeprowadzenie cyklu szkoleń dla personelu Zamawiającego w zakresie zarządzania, obsługi 
i zasad eksploatacji urządzeń i Systemów Zabezpieczenia Technicznego PV dostarczanych przez 
Wykonawcę w ramach Robót. 
 

Zakres Robót nie obejmuje dostawy kart SIM i ich aktywacji (zakres Zamawiającego). 

 

 

5.5.7.2. Wymagania w stosunku do zastosowanych rozwiązań technicznych 
 

5.5.7.2.1. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSiWN) 

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) ma za zadanie sygnalizowanie wszelkich 
niepożądanych zdarzeń zaistniałych na terenie danej Instalacji Fotowoltaicznej, a w szczególności 
zaistnienia przestępstw przeciwko mieniu oraz podnieść bezpieczeństwo obsługi w przypadku napadu. 

Urządzenia SSWiN mają za zadanie wykrycie i powiadomienie użytkownika systemu o naruszeniu bądź 
próbie naruszenia nadzorowanego obszaru. Celem nadrzędnym systemu jest jak najwcześniejsze 
wykrycie zagrożenia i umożliwienie użycia właściwych środków w celu uniknięcia lub minimalizacji strat. 

Zadaniem SSWiN w szczególności jest: 

1) wykrycie intruza znajdującego się w obszarze objętym detekcją w czasie uzbrojenia systemu (lub 
jego części), 
 

2) wygenerowanie sygnałów alarmowych po wykryciu intruza zgodnie z zaprogramowanymi 
procedurami, 
 

3) detekcję osób zbliżających się do obiektów w granicach ich funkcjonowania (próby podejścia), 
 

4) detekcję wejścia (wtargnięcia do obiektów objętych ochroną), 
 

5) alarmowanie o zdarzeniach - minimalizacja strat wynikających z zaistniałych zagrożeń poprzez 
transmisję sygnału alarmowego z każdego obiektu do centrali nadzoru nad Obiektem; 
 

6) prewencja – fakt zainstalowania Systemu Ochrony Technicznej PV spowoduje działanie 
zniechęcające podjęcie próby wtargnięcie na teren obiektu, odstraszanie intruzów, itp., 
 

System SSWiN musi m.in. umożliwiać: 

1) utworzenie niezależnie sterowanych stref dozoru, 
 

2) sygnalizację optyczną i dźwiękową zdarzenia, 
 

3) automatycznie powiadamiać odpowiednie służby o zaistnieniu incydentów, 
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4) zarządzanie poziomami dostępu do poszczególnych funkcji systemu, 
 

5) przyjmowanie informacji z klawiatur sterujących od użytkowników posługujących się ważnymi 
kodami, 
 

6) przeglądanie archiwów zdarzeń (pojemność pamięci centralek systemu sygnalizacji włamania 
i napadu musi być wystarczająca do gromadzenia informacji o zdarzeniach przez co najmniej 30 
dni), 
 

7) aktywną współpracę z systemem dozoru wizyjnego zainstalowanym na obiekcie (CCTV), 
 

8) bezprzerwowe podtrzymanie systemu w przypadku zaniku zasilania przez okresie nie krótszy niż 
24 godziny. 
 

System Sygnalizacji Włamania i Napadu powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z Normami, 
w szczególności rodziną Norm PN-EN 50131: 

1) stopień zabezpieczenia: 2, (wyłącznie w zakresie budynku Stacja transformatorowa nN/SN), 
 

2) klasa środowiskowa: II dla urządzeń instalowanych wewnątrz stacji transformatorowej i IV – dla 
urządzeń instalowanych na zewnątrz. 
 

Parametryzację zasięgu stref detekcji podejścia do obiektu, formę komunikatów ostrzegawczych 
i alarmowych oraz zwłokę czasową umożliwiającą rozbrojenie strefy po wejściu do obiektu, Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, 
a następnie na etapie instalacji i uruchomienia systemu SSWiN na danym obiekcie. 

Elementy Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu: 

1) Centrala sytemu SSWiN  

System SSWiN należy wykonać w oparciu o platformę technologiczną posiadającą certyfikat 
zgodności PN-EN 50131 stopień 2, firmy SATEL INTEGRA lub równoważną renomowanego 
producenta, posiadającą:  

 ilość możliwych linii dozorowych - minimum 64, 
 

 ilość kodów użytkownika - minimum 50, 
 

 ilość stref (partycji) - minimum 16, 
 

 ilość wyjść - minimum 16, 
 

 rejestr zdarzeń powyżej 1000 pozycji, 
 

 obsługa co najmniej jednego połączenia IP, 
 

 magistralę komunikacyjną łączącą poszczególne moduły systemu, odporną na 
uszkodzenia i działania sabotażowe, 
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 różne możliwości komunikacji centrali (GSM/GPRS, IP- w zależności od 
uwarunkowań lokalnych i technicznych danego obiektu) z systemami 
monitorującymi, 
 

 możliwość zdalnego diagnozowania, monitorowania, programowania systemu oraz 
aktualizacji oprogramowania centrali, w ramach przyznanych uprawnień 
administracyjnych, z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej, 
 

 szybką transmisją danych nawet w rozległych instalacjach, zapewniającą 
niezawodną komunikację między elementami systemu i szybką reakcję na 
polecenia dokonywane przez użytkownika za pośrednictwem dostępnych 
interfejsów. 

Ostateczne rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym na etapie 
wykonywania dokumentacji wykonawczej. 

Dopuszcza się również wykorzystanie centralki z czujkami bezprzewodowymi do zabezpieczenia 
pomieszczeń budynków zewnętrznych (np. stacji transformatorowych) w sytuacji, gdy to 
rozwiązanie nie obniży skuteczności zastosowanego systemu ochrony tych obiektów. 

2) Czujka magnetyczna (certyfikat zgodności PN-EN 50131 stopień 2) 

Czujki magnetyczne należy zainstalować: 

 we wszystkich otworach drzwiowych wejściowych do budynku stacji 
transformatorowej nN/SN oraz wszystkich otworach okiennych i żaluzjach 
stalowych systemów wentylacyjnych, 
 

 wewnątrz Falowników DC/AC celem sygnalizacji otwarcia drzwi/pokrywy 
któregokolwiek z Falowników DC/AC przez nieuprawnioną osobę, 

 
 Zamawiający dopuszcza połączenia szeregowe czujników magnetycznych 

wszystkich Falowników, w ramach jednej linii dozorowanej, generującej jeden 
sygnał alarmowy w momencie zadziałania zabezpieczenia któregokolwiek 
z Falowników (nie jest wymagana identyfikacja Falownika na poziomie SSWiN), 

 
 Zamawiający dopuszcza, np.: w sytuacji braku możliwości instalacji czujek 

magnetycznych wewnątrz Falownika, wykonanie innego niż z zastosowaniem 
czujek magnetycznych sytemu zabezpieczenia elektronicznego Falowników przed 
ich nieautoryzowanym demontażem i kradzieżą, zintegrowanego w SSWiN. 
Zamawiający oceniając równoważność rozwiązania uzna je za równoważne 
i możliwe do realizacji, pod warunkiem, że skuteczność ochrony każdego falownika 
będzie taka sama lub nie gorsza jak z wykorzystamy czujek magnetycznych. 

 
 w bramach wjazdowych i furtkach wejściowych (certyfikat zgodności PN-EN50131 

stopień 3 - czujka polaryzowana) 
 

 
3) Pasywne czujki podczerwieni (certyfikat zgodności PN-EN50131 stopień 2) 

Wewnątrz budynku stacji transformatorowej nN/SN należy zainstalować czujki ruchu skierowane 
na wejście do obiektu i wszystkie otwory okienne.  
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Z uwagi na możliwość fałszywych alarmów detektora mikrofalowego instalowanego w małych, 
zamkniętych przestrzeniach stacji transformatorowej nN/SN, należy przewidzieć instalację 
czujek z dualnym detektorem podczerwieni do zastosowań zewnętrznych z możliwością pracy 
w zakresie temperatur min. -30°C ~ +40°C i w pełni hermetyczną obudową zabezpieczoną 
przed wpływami warunków środowiskowych (wilgoć i zapylenie), spełniającą co najmniej 
wymagania klasy ochronnej IP65. 

4) Czujka dymu 

Jeżeli w zakresie budynku stacji transformatorowej nN/SN nie zostanie zainstalowany 
dedykowany system sygnalizacji p.poż., należy w ramach SSWiN zainstalować, zgodnie 
z odpowiednimi tomami Normy PN-EN 54, optyczne czujki dymu, w każdym z pomieszczeń 
budynku stacji transformatorowej nN/SN. 

5) Lokalny sygnalizator optyczno-akustyczny do zastosowań zewnętrznych 

Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny instalowany na obiektach powinien, 
w szczególności posiadać: 

 certyfikat zgodności PN-EN50131 stopień 2, 
  

 przetwornik piezoelektryczny generujący modulowany dźwięk o wysokiej głośności, 
minimum 120db, 

 
 diody LED o dużej luminancji dla sygnalizacji optycznej w kolorze czerwonym, 

 
 w pełni hermetyczną konstrukcję elektroniki zabezpieczoną przed wpływami 

środowiskowymi (wilgoć i zapylenie), spełniającą co najmniej wymagania klasy 
ochronnej IP65, 

 
 pracę sygnalizatora w zakresie temperatur min. -30°C ~ +40°C, 

 
 system uniemożliwiającym „zapiankowanie” przetwornika akustycznego 

sygnalizatora, 
 

 zabezpieczenie antysabotażowe przed: oderwaniem od podłoża i otwarciem.  

Wymaga się instalację na terenie Instalacji Fotowoltaicznej dwóch sygnalizatorów optyczno – 
akustyczny. Jeden zamontowany na elewacji budynku stacji transformatorowej nN/SN a drugi 
na maszcie kamery CCTV, zlokalizowanej w pobliżu bramie wjazdowej. 

Dopuszcza się instalację jednego sygnalizatora o ile odległość bramy wjazdowej od budynku 
stacji transformatorowej nN/SN będzie krótsza niż 50m. 

6) Manipulator kodowy LCD 

Manipulator kodowy służący do współpracy z centralą alarmową i umożliwiający lokalną obsługę 
i programowanie systemu alarmowego powinien, w szczególności posiadać: 

 certyfikat zgodności PN-EN50131 stopień 2, 
 

 wyświetlacz LCD, 
 

 podświetlenie klawiatury i wyświetlacza, 
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 diody LED informujące o stanie systemu, 
 

 alarmy wywoływane z klawiatury, 
 

 sygnalizację dźwiękową wybranych zdarzeń w systemie, 
 

 sygnalizację utraty łączności z centralą, 
 

 możliwość rozbrojenia sytemu zdalnie za pomocą pilota. 

Manipulator kodowy należy zainstalować wewnątrz budynku stacji transformatorowej nN/SN 
z zastrzeżeniem, iż jeżeli odległość bramy wjazdowej od budynku stacji transformatorowej 
nN/SN będzie dłuższa niż 100m wymagana jest instalacja dodatkowego manipulatora kodowego 
w pobliżu bramy wjazdowej w odległości min. 1m – max. 5m od furtki wejściowej (dopuszcza 
się instalację na maszcie kamery CCTV).  

Należy wówczas przewidzieć instalację manipulatora kodowego do zastosowań zewnętrznych 
z możliwością pracy w zakresie temperatur min. -30°C ~ +40°C w pełni hermetycznej obudowie 
zabezpieczonej przed wpływami warunków środowiskowych (wilgoć i zapylenie), spełniającej co 
najmniej wymagania klasy ochronnej IP65. 

7) Moduły komunikacji ethernetowy i GSM/GPRS 
 

 centrale systemu SSWiN należy wyposażyć w drogę transmisji sygnałów 
z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej (moduł GSM/GPRS współpraca 
z GSM-4 i GSM LT-1 / 2). 
 

 centrala sytemu SSWiN musi zapewniać możliwość powiadomienia o alarmach na 
wskazane przez Zamawiającego numer/y dozorów za pośrednictwem SMS’owego 
przesyłu danych. 

 
 Zarządzenie i konfiguracja sytemu SSWiN Instalacji Fotowoltaicznej musi odbywać 

się z poziomu przeglądarki WWW. 
 

 
8) Zasilanie systemu 

Zasilanie podstawowe centrali SSWiN powinno mieć zagwarantowane zasilanie z dwóch 
niezależnych źródeł zasilania: 

 zasilanie podstawowe - z obwodu zasilania gwarantowanego stacji 
transformatorowej np. bezpośrednio z rozdzielnicy potrzeb własnych napięcia 
gwarantowanego 230V AC stacji, 
 

 zasilanie rezerwowe - przy wykorzystaniu zasilacza buforowego wyposażonego 
w zespół bateryjny, akumulatory bezobsługowe gwarantujące podtrzymanie 
sytemu przez okresie min. 24 godziny. 

 
5.5.7.2.2. Systemu dozoru wizyjnego (CCTV) 

Wymagania techniczne i funkcjonalne CCTV 

Wykonawca w ramach prac zaprojektuje i wykona na terenie Instalacji Fotowoltaicznej System Dozoru 
Wizyjnego (CCTV) składający się z min. 7  kamer cyfrowych (zewnętrznych punktów kamerowych IP), 
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z lokalną min. 24-kanałową rejestracją cyfrową z dostępem poprzez web serwer, wspomagający pracę 
i współpracujący z SSWiN. Liczbę kamer należy dopasować w ten sposób, by zostały spełnione poniższe 
warunki. 

Stałopozycyjne punkty kamerowe powinny obejmować zasięgiem obserwacji umożliwiającej ciągły 
monitoring obszarów granicznych instalacji fotowoltaicznej, obszar podejścia do stacji transformatorowej 
oraz bramy wjazdowej. Ich lokalizacja powinna zapewniać możliwie największą strefę widoczności. 
Kamery te muszą posiadać możliwość detekcji ruchu w scenie. Wykrycie ruchu w uzgodnionych 
miejscach krytycznych skutkować musi przesyłaniem informację o tym zdarzeniu do sytemu SSWiN 
(wymagana funkcjonalność rejestratora cyfrowego). Należy zastosować kamery z promiennikiem IR 
zapewniającym ciągłą obserwację terenu, także w nocy.  

Montaż kamer, kabli oraz zasilaczy powinien być zgodny z zapisami dot. Systemu monitoringu CCTV 
wynikającymi z założeń projektu budowalnego.   

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania Dokumentacji 
Projektowej typ i rozmieszczenie kamer na obiekcie oraz pozostałe elementy Systemu monitoringu CCTV.   

System CCTV powinien spełniać wymagania Norm, w szczególności rodziny Norm PN-EN 62676  

Maszty kamerowe powinny być wyposażone w urządzenia utrudniające kradzież elementów systemu (np. 
wieniec z prętów lub tym podobne rozwiązania) z sygnalizacją próby demontażu tych zabezpieczeń lub 
ich niszczenia poprzez system SSWiN. Ponadto maszty muszą się odznaczać odpowiednią do ich 
obciążenia sztywnością oraz odpornością na podmuchy wiatru, aby umożliwiać poprawną pracę kamer. 
Wysokość masztów musi być tak dobrana, aby spełniały wymagania Dokumentacji Projektowej oraz 
wysokość montażu lamp nie może być niższa niż 4 m. z zastrzeżeniem odstępstwa w sytuacji opisanej 
w pkt. 5.4.6.2 niniejszego zakresu Robót. 

System CCTV powinien w szczególności: 

a) Poprzez oprogramowanie zarządzające rejestratora cyfrowego, podgląd z kamer „na żywo”, 
rejestrację nagrań, jak i dostęp do nagrań archiwalnych. 
 

b) System CCTV należy wyposażyć w lokalną rejestrację cyfrową umożliwiającą m.in. zapis, 
odtwarzanie, tworzenie kopii, eksport nagrań do popularnych formatów plików video np. MPEG-
4, eksport klatek obrazów do typowego formatu pliku graficznego np. bmp, jpg, archiwizację 
sygnału wizji przez co najmniej 30 dni oraz dostęp on-line poprzez web serwer z niezależnym 
kanałem transmisji zaprojektowany na bazie Normy PN-EN 62676-4 o ile warunki techniczne 
w lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej umożliwią realizację takiej transmisji. Zamawiający nie 
przewiduje instalacji na obiekcie dedykowanego monitora i komputera do podglądu sygnału wizji 
na miejscu. 
 

c) System CCTV powinien umożliwiać zdalną obsługę i konfigurację systemu z poziomu przeglądarki 
WWW za pośrednictwem rejestratora cyfrowego o ile warunki techniczne w lokalizacji Instalacji 
Fotowoltaicznej umożliwią realizację takiej transmisji. Urządzenia zastosowane w systemie CCTV 
muszą pracować w oparciu o transmisję TCP/IP. 
 

d) Umożliwiać wykrywanie obecności osób i obiektów w „sterylnej strefie” otaczającej chroniony 
obiekt. 
 

e) Kamery instalowane w systemie CCTV muszą posiadać możliwość detekcji ruchu w scenie. 
Wykrycie ruchu w uzgodnionych miejscach krytycznych skutkować musi zadziałaniem sytemu 
SSWiN i przesyłaniem powiadomienia o alarmie na wskazane przez Zamawiającego numer/y 
dozorów za pośrednictwem SMS’owego przesyłu danych. 
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f) System CCTV poprzez oprogramowanie zarządzające powinien m.in. posiadać funkcję alarmu 

antysabotażowego przy próbie manipulacji kamerą (zmiana obserwowanej sceny, zasłonięcie 
obiektywu, oślepienie obiektywu,), odcięcia zasilania, łączności z poszczególnymi elementami 
sytemu. 
 

g) Zapewniać aktywną współpracę z systemem SSWiN zainstalowanym na obiekcie. 
 

Minimalne wymagania dla kamer CCTV 

 Rozdzielczość min. 4Mpx, 
 

 zmiennoogniskowy obiektyw zintegrowany z mechanicznym filtrem podczerwieni (dla kamer 
stałopozycyjnych w zakresie min. od 2.8 do 12 mm), 

 
 wbudowany promiennik IR dalekiego zasięgu, 

 
 rejestracja obrazu w kolorze z możliwością przełączenia pomiędzy trybem dziennym a nocnym. 

w przypadku przełączenia kamery między trybem dziennym i nocnym, konieczne jest zachowanie 
ostrości obrazu, 
 

 funkcję kompensacji światła wstecznego (BLC),  
 

 szeroki zakres dynamiki – funkcja WDR (Wide Dynamic Range), 
 

 funkcję cyfrowej redukcji szumów (3D Noise Reduction),  
 

 możliwość detekcji ruchu w scenie, 
 

 w pełni hermetyczną obudowę zabezpieczoną przed wpływami warunków środowiskowych (wilgoć 
i zapylenie), wyposażoną w grzałkę, spełniającą co najmniej wymagania klasy ochronnej IP66.  
 

 temperatura pracy dostosowana do warunków lokalnych. Stabilna praca kamery w zakresie 
temperatur min. -30°C ~ +40°C przy wilgotności 0 do 90% (bez kondensacji) 
 

 wykrywanie sabotażu. 
 

 odporność na akty wandalizmu IK10 

Wymagania – podgląd stacji roboczej: 

 rozdzielczość min. 4Mpx, 
 

 poklatkowość 10 kl/s na każdą kamerę, 
 

 format kodowania H.264, 
 

 kompresja średnia. 

Wymagane parametry rejestracji obrazu w trybie alarmowym: 

 rozdzielczość min. 4Mpx. 
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 min. poklatkowość 15 kl/s. 
 

 format kodowania H.264. 
 

 kompresja średnia. 
 

 czas przechowywania nagrań w lokalnym rejestratorze: min 30 dni 

Minimalne wymagania dla rejestratora cyfrowego 

a) Urządzenia do rejestracji sygnałów (strumieni wizyjnych, dźwięku i danych) w systemie CCTV 
muszą być serwerami (rejestratorami) NVR pracującymi w sieci. 
 

b) Rejestratory powinny zapewniać zapis, na macierzach HDD, obrazów w rozdzielczości nie 
mniejszej niż rozdzielczość zainstalowanych kamer CCTV ze wszystkich kamer w formacie H.264, 
umożliwiając wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 4K na przez okres minimum 30 dni. 
 

c) Powyższy wymóg musi być spełniony przy założeniu dobrej jakości i dodatkowo przy założeniu co 
najmniej 2 godzin/dobę pracy systemu w trybie zdarzeniowym (w wyniku pobudzenia przez 
funkcję detekcji ruchu lub innych funkcji logicznych analizy obrazu), przy założeniu wysokiej 
jakości obrazów (minimalna kompresja); wymóg ten musi być dostosowany do okoliczności pracy 
obiektu (liczby pracowników, godzin ich obecności i aktywności w scenie dozorowanej przez 
kamery). 
 

d) Serwery (rejestratory) muszą zapewniać rejestrację, podgląd i odtwarzanie sygnałów (strumieni 
wizyjnych i danych) ze wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie przy ustawionych 
maksymalnych parametrach tych kamer tzn. maksymalnych rozdzielczościach, maksymalnych 
gęstościach zapisu (pps), maksymalnej jakości obrazów w formacie MJPEG (bezstratnym) albo 
w formacie H.264, przy minimalnej kompresji. 
 

e) Serwery (rejestrator) NVR muszą spełniać następujące wymagania: 
 

 współpracować z macierzami dyskowymi RAID-5 (wbudowanymi lub zewnętrznymi), 
 

 zapewniać obsługę kamer sieciowych różnych producentów, 
 

 pracować w układzie redundantnym serwer: (rejestrator) główny i rezerwowy 
(możliwość zastosowania dwóch partycji dyskowych), 
 

 mieć wbudowaną funkcję samo-diagnozowania „watchdog”, 
 

 umożliwiać rejestrację danych na zewnętrznych nośnikach. 
 

f) Serwery (rejestratory) NVR muszą umożliwiać współpracę z zewnętrznymi macierzami 
w konfiguracji DAS (Direct Attached Storage). 
 

g) Macierze dyskowe muszą mieć rezerwę 20% wynikającą z niepewności dotyczącej wielkości ruchu 
w scenie i wynikającej z tego niedokładności w określeniu wielkości strumienia H.264 oraz 
rezerwę 30% umożliwiającą dalszą rozbudowę systemu. 
 

h) Serwery (rejestratory) NVR muszą mieć rezerwę co najmniej 15% aktywnych wejść wizyjnych. 
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i) Serwery (rejestratory) NVR muszą mieć własny zegar czasu rzeczywistego, zsynchronizowany 
centralnie z pozostałymi urządzeniami Systemu Zabezpieczeń Technicznych PV, który powinien 
prawidłowo działać na własnej, wewnętrznej baterii bez zewnętrznego zasilania przez okres co 
najmniej 120 godzin. 

 

5.5.7.2.3. Urządzenia inne 

Zewnętrzna lampa halogenowa z czujką ruchu 

Na terenie Instalacji Fotowoltaicznej na drodze podejścia do stacji transformatorowej nN/SN oraz 
w okolicach bramy wjazdowej należy zamontować minimum trzy lampy LED-owe z czujką ruchu. 
Minimum dwie lampy zainstalowane na maszcie zlokalizowanym w pobliżu stacji transformatorowej 
nN/SN i jedną lampę oświetlającą bramę wjazdową i furtkę zainstalowaną na maszcie. Wysokość 
instalacji lamp nie może być niższa niż 8 m z zastrzeżeniem odstępstwa w sytuacji opisanej w pkt. 
5.4.6.2 niniejszego PFU.  

Aktywacja lampy powinna nastąpić w przypadku pojawienia się obiektu/osoby w strefie. Możliwość 
detekcji ruchu w scenie kamer sytemu CCTV określonej w pkt. 5.5.7.2.2. 

Nie jest wymagane, aby czujka ruchu lampy halogenowej była włączona do sytemu SSWiN i spełniała 
wymagania klasy Grade 2, a jedynie autonomicznie aktywowała lampę w przypadku podejścia do Stacji 
Transformatorowej zgodnie z w/w wymaganiami. 

 

5.5.7.3. Oznakowanie graficzne 

Na bramie wjazdowej ogrodzenia terenu Instalacji Fotowoltaicznej oraz elewacji frontowej budynku stacji 
transformatorowej nN/SN od strony drzwi wejściowych należy zamieścić odrębne tablice ostrzegawcze 
o treści, odpowiednio: 

 UWAGA OBIEKT CHRONIONY CAŁODOBOWO 
 

 UWAGA OBIEKT MONITOROWANY 
 

 UWAGA OBIEKT PRYWATNY, NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY 

Przykład tablicy ostrzegawczej: 

 

Oraz tablice informacyjną dot. danych administratora systemu monitoringu z następującą treścią: 

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie obiektu jest  
ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Kaszubskiej 2. 
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Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony osób i mienia. 
 
Podstawą przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora. 
 
Zapis z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres do 3 miesięcy. Osoba 
zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo dostępu do swoich danych, oraz 
wniesienia skargi do UODO. 
 

Tablice należy wykonać w formie tablic PCV lub metalowych. Materiał, z których będą wykonane tablice 
ostrzegawcze powinny charakteryzować się wysoką odpornością na zewnętrzne warunki atmosferyczne 
zarówno w okresie zimowym jak i letnim. Nie powinny ulegać matowieniu/blaknięciu w okresie 
eksploatacji.   

Kształt tablic prostokątny o wymiarach min. 25cm x 35 cm każda. 

Ostateczną treść i layout tablic ostrzegawczych Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym 
na etapie wykonywania Dokumentacji Projektowej. 

5.5.7.4. Uwarunkowania instalacyjne Systemów Zabezpieczeń Technicznych PV 
 

a) Instalacja urządzeń, instalacji oraz innych elementów Systemów Zabezpieczeń Technicznych PV 
należy wykonać zgodnie z ich instrukcjami z należytą starannością wymaganą od doświadczonego 
podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego rodzaju Robót, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego, Prawem Właściwym, Normami i Zasadami Wiedzy Technicznej. 
 

b) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace instalacyjne i montażowe urządzeń Systemów 
Zabezpieczeń Technicznych PV z należytą ostrożnością i starannością zgodnie z obowiązującą 
technologią wykonania i w taki sposób, aby nie doprowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia 
istniejących sieci, budynków, instalacji, urządzeń, przedmiotów lub obiektów znajdujących się na 
terenie Instalacji Fotowoltaicznej. 
 

c) Wszystkie instalowane urządzenia i elementy Systemów Zabezpieczeń Technicznych PV powinny 
być trwale związane z konstrukcjami nośnymi obiektów, na których je zamontowano oraz 
współgrać z charakterem obiektu. 
 

d) Wszystkie prace instalacyjne powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją 
Projektową. 
 

e) Elementy Systemów Zabezpieczeń Technicznych PV powinny być odporne na szczególne warunki 
oraz zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych i dostępem osób 
nieuprawnionych, w tym powinny posiadać stosowne zabezpieczenia przepięciowe, zwarciowe, 
przeciążeniowe oraz zapewniające ochronę od porażeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 
Prawem Właściwym, Normami i Zasadami Wiedzy Technicznej. 
 

f) Do połączenia elementów Systemów Zabezpieczeń Technicznych PV należy zastosować przewody 
zasilające i teletechniczne przystosowane do ich środowiska pracy oraz zgodne z wymaganiami 
określonymi w instrukcjach urządzeń, Normach oraz Zasadach Wiedzy Technicznej. Należy 
pozostawić dłuższe odcinki przewodów w przypadku konieczności skorygowania położenia 
elementów. Należy przewidywać minimum 5% rezerwy długości przewodów zasilających 
i teletechnicznych. W miarę możliwości przebieg instalacji teletechnicznej i zasilającej powinien 
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być prowadzony równolegle z przebiegiem okablowania dla pozostałych systemów obiektów oraz 
z wykorzystaniem istniejących otworów technologicznych, przepustów kablowych, kanałów 
montażowych, itp. 
 

g) W ramach Robót wymaga się od Wykonawcy odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego 
uszkodzonych lub zniszczonych terenów, konstrukcji i pokryć ścian/stropów/podłóg oraz powłok 
malarskich w pomieszczeniach, w których prowadzono prace instalacyjne Systemów 
Zabezpieczeń Technicznych PV. Wszelkie przepusty i przejścia przez ściany i stropy muszą być po 
pracach instalacyjnych zaszpachlowane, pomalowane i doprowadzone do stanu pierwotnego. 
 

5.5.8. Wymagania Zamawiającego dla Systemu SCADA, Telemechaniki oraz Łączności (dalej 
łącznie jako SSiN PV) 
 

5.5.8.1. Wymagania podstawowe SSiN PV 

Postanowienia Ogólne: 

1) System SSiN PV musi zapewniać możliwość zdalnego sterowania i monitorowania pracy Instalacji 
Fotowoltaicznej w celu zapewnienia sprawnego wykrywania wszelkich nieprawidłowości w pracy 
Instalacji, tak aby działania zaradcze mogły być podjęte w sposób najbardziej efektywny. 
 

2) Podstawowe funkcjonalności systemu SSIN PV powinny uwzględniać co najmniej: 
 

 Sterowanie i monitoring Falowników DC/AC Instalacji Fotowoltaicznej. 
 

 Sterowanie i monitoring urządzeniami infrastruktury elektroenergetycznej 
(zabezpieczenia/sterowniki pola, wyłączniki/rozłączniki SN i nN, liczniki energii 
elektrycznej, etc). 
 

 Funkcje regulacyjne Instalacji Fotowoltaicznej (Kontroler). 
 

 Zapewnienie łączności na potrzeby Zamawiającego oraz Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. 
 

 Interfejsy danych dla systemów zewnętrznych Zamawiającego oraz OSD. 
 

3) System SSIN PV powinien stanowić podstawowe źródło danych do rozwiązywania problemów 
(troubleshooting) i lokalizacji uszkodzeń, oraz do podejmowania działań prewencyjnych 
i planowania działań naprawczych. 
 

4) Wszystkie elementy systemu SSIN PV powinny być zasilone ze źródła napięcia gwarantowanego 
z zapewnieniem podtrzymania po zaniku napięcia co najmniej przez 24 godziny. 
 

5) Ramowa architektura systemu SSIN PV przedstawiona jest poniżej: 
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5.5.8.2. Wymagania dla Systemu SCADA PV 

1) System SCADA PV powinien być zainstalowany na serwerze działającym w środowisku Microsoft 
Windows. Preferowanym rozwiązaniem jest, aby system SCADA PV był dostępny dla użytkownika 
(Zamawiającego) za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a nie dedykowanej aplikacji. 
 

2) Podstawowym źródłem danych dotyczących stanu Instalacji Fotowoltaicznej dla systemu SCADA 
PV są: 

 W zakresie danych dot. instalacji fotowoltaicznej: Falowniki DC/AC zainstalowane na 
poszczególnych obwodach Paneli Fotowoltaicznych, data loggery, etc. 
 

 W zakresie danych dot. infrastruktury elektroenergetycznej stacji transformatorowej 
Instalacji Fotowoltaicznej: sterowniki pola, urządzenia EAZ, urządzenia telemechaniki 
(telepomiarów i telesterowań), monitory parametrów sieci, etc. 

 
 W zakresie danych pogodowych: stacja meteo zainstalowana na Instalacji Fotowoltaicznej, 

czujniki zintegrowane z Falownikami, etc. 
 

3) System SCADA PV powinien komunikować się z wszelkimi urządzeniami określonymi w punkcie 
2) powyżej poprzez sieć LAN Instalacji Fotowoltaicznej z wykorzystaniem standardowych 
interfejsów komunikacyjnych: 
 

 do transmisji danych w czasie rzeczywistym: OPC-DA/XML/UA, IEC 61850, Modbus lub 
inny równoważny (standardowo wykorzystywany w energetyce), 
 

 do transmisji danych historycznych: ODBC, ADO, OPC HDA, web server, ftp lub inny 
równoważny. 

 
4) System SCADA PV powinien przechowywać: wszystkie dostępne pomiary, zmiany statusu, 

sterowania, nastawy, zmiany parametrów, alarmy i zdarzenia. 
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5) System SCADA PV powinien umożliwiać wysyłanie danych o alarmach i zdarzeniach przez email 
i SMS. Lista adresów email i numerów telefonów na które wysyłane będą informacje o alarmach 
i zdarzeniach powinna być dostępna dla Zamawiającego do dowolnej konfiguracji. 
 

6) System SCADA PV musi zapewniać interfejs wymiany danych do OSD oraz stacji Zamawiającego 
zgodnie z Warunkami Przyłączenia oraz obowiązującą Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej właściwego OSD. 
 

7) System SCADA PV powinien być kompatybilny z systemem SCADA OneView działającym 
u Zamawiającego – integracja z systemem OneView pracującym u Zamawiającego leży 
w zakresie Robót Wykonawcy. 
 

5.5.8.3. Wymagania dla urządzeń Telemechaniki i EAZ 
 

1) Zainstalowane na Instalacji Fotowoltaicznej urządzenia telemechaniki i EAZ powinny spełniać 
wszystkie wymagania i realizować wszystkie funkcje zabezpieczeniowe, sterownicze oraz 
interfejsu danych określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej właściwego 
OSD. 
 

2) Urządzenia EAZ takie jak sterowniki pola, terminale zabezpieczeniowe powinny komunikować się 
z systemem SCADA PV za pośrednictwem protokołów sieciowych opartych na standardach, takich 
jak IEC61850 (preferowany), IEC60870-5-104, DNP 3.0 lub inny równoważny (standardowo 
wykorzystywany w energetyce). 
 

3) Wymagana jest instalacja sterownika pola (posiadającego zintegrowane funkcje 
zabezpieczeniowe) we wszystkich polach rozdzielnicy SN wyposażonej w wyłączniki. 
 

4) Wszystkie sterowniki pola powinny być zintegrowane z systemem SCADA PV co najmniej 
w zakresie: sygnalizacji położenia łączników w polu, wykonywania zdalnych poleceń 
załącz/wyłącz, przeglądania rejestru zdarzeń (wraz z cechą czasu). 
 

5) Do każdego sterownika pola powinien być skonfigurowany kanał inżynierski umożliwiający zdalny 
odczyt i konfigurację sterownika 
 

5.5.8.4. Wymagania dla urządzeń łączności, sieci LAN i komunikacji Instalacji 
Fotowoltaicznej 
 

1) System łączności powinien zapewniać bezpieczny, zdalny dostęp do wszystkich systemów 
zainstalowanych na Instalacji Fotowoltaicznej z poziomu sieci OT Zamawiającego 
z wykorzystaniem szyfrowanych tuneli VPN. 
 

2) System łączności powinien spełniać wszystkie wymagania określone w Warunkach Przyłączenia, 
w Umowie o Przyłączenie oraz aktualnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
właściwego OSD. 
 

 
3) System łączności powinien być skonfigurowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni 

dostęp do wszystkich hostów w sieci LAN Instalacji Fotowoltaicznej z poziomu sieci OT 
Zamawiającego. 
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4) Należy wykonać projekt komunikacyjny w zakresie warstwy fizycznej oraz logicznej sieci LAN 
i WAN obejmujący adresację urządzeń Instalacji Fotowoltaicznej oraz adresację użytkowników / 
hostów zewnętrznych z którymi będzie się komunikowała Instalacja Fotowoltaiczna oraz 
procedury dla użytkowników korzystających z dostępów zewnętrznych. Projekt musi zawierać 
kopię konfiguracji urządzeń aktywnych. 
 

5) Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu łączności powinny umożliwiać synchronizację 
czasu za pośrednictwem protokołu NTP. 
 

6) Sieć LAN Instalacji Fotowoltaicznej: 
 

a) Dopuszcza się wykonanie sieci LAN PV poza budynkiem stacji transformatorowej nN/SN 
w oparciu o następujące technologie: 
 

i. Miedzianą: żelowany kabel FTP 4x2x0,5 kat 6 o podwyższonej odporności na 
zakłócenia elektromagnetyczne. 

lub 
 

ii. Światłowodową: kabel zewnętrzny jednomodowy posiadający co najmniej 8 
włókien. Zastosowane wkładki światłowodowe powinny być kompatybilne 
z zastosowanymi urządzeniami aktywnymi. 
 

b) Dla sieci LAN Instalacji Fotowoltaicznej wewnątrz budynku stacji transformatorowej nN/SN 
należy zastosować żelowany kabel FTP 4x2x0,5 kat 6 o podwyższonej odporności na 
zakłócenia elektromagnetyczne. 
 

c) Dla instalacji CCTV przewidzieć sieć LAN w wykonaniu światłowodowym. 
 

d) Jako główny przełącznik zaleca się zastosowanie urządzenia typu switch. Ilość i typ portów 
powinien być dostosowany do danego obiektu. 
 

7) Urządzenia sieci rozległej WAN 
 

a) W celu zapewnienia łączności w sieci rozległej zaleca się stosowanie routera w wykonaniu 
przemysłowym integrującym. 
 

b) Zalecane jest stosowanie urządzeń integrujących funkcje routera i modemu GSM. 
 
 Preferowany model routera zostanie wskazany przez Zamawiającego. 

 
8) Integracja zdarzeń SNMP 

 
a) Zalecane jest, aby wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu łączności i sieci LAN 

udostępniały dane dot. ich stanu w protokole SNMP 
 

b) W celu agregacji danych udostępnianych w protokole SNMP przewiduje się instalację 
oprogramowania ZABBIX na platformie sprzętowej SCADA PV. 
 

Wymaga się zastosowania odpowiednio dużej szafy RAK, tak aby była swobodna możliwość 
dostępu do każdego urządzenia (zasilania wraz z połączeniem komunikacyjnym),a wszystkie 
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urządzenia komunikacyjne oraz ich połączenia (światłowody, rj, kable zasilające itp.) muszą być 
czytelnie opisane 

 

5.5.8.5. Wymagania w zakresie łączności układów pomiarowych 

Wymagania w zakresie łączności z układami pomiarowo – rozliczeniowymi Instalacji Fotowoltaicznej 
zdefiniowano w punkcie 5.5.5.5. pt.: „WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADÓW POMIAROWYCH” niniejszego 
zakresu Robót. 

5.5.8.6. Wymagania w zakresie instalacji Stacji Meteorologicznej 

Zamawiający wymaga, by Instalacja Fotowoltaiczna była wyposażona w autonomiczną, niezależną od 
zasilania 230V AC, stację meteorologiczną. Lokalizacja stacji meteo na terenie Farmy PV powinna być 
tak dobrana, aby odwzorowywać warunki pogodowe panujące na całej Instalacji Fotowoltaicznej oraz 
zapewniać możliwość doprowadzenia lokalnej sieci transmisji danych.  

Stacja meteorologiczna ma funkcjonować cały rok w strefie czasowej GMT+1 (bez zmiany czasu 
z zimowego na letni) oraz mierzyć następujące parametry: 

 Średnie natężenie promieniowania słonecznego [W/m2] – wymagane 
 

 Średnia temperatura otoczenia [⁰C] – wymagane 
 

 Pomiar średniej temperatury panelu fotowoltaicznego – wymagany 
 

 Średnia prędkość wiatru [m/s] na wysokości co najmniej 4m, niezasłoniony przez 
konstrukcje paneli oraz budynek stacji transformatorowej – opcjonalne 

 
 Suma opadu [mm] – wymagany 

 
 Średnia wilgotność [%] – opcjonalne 

 
 Średnie ciśnienie atmosferyczne [hPa] - opcjonalne 

Rejestrator danych stacji meteo ma dawać możliwość próbkowania rejestrowanych danych pomiarowych 
w zakresie od 1Hz do 0.1Hz oraz zapisywać je do wartości średnich w zakresie 10 min, 15 min oraz 1 
godz.   

Wszystkie dostarczone czujniki pomiarowe mają zostać poddane kalibracji, której parametry mają zostać 
wprowadzone do ustawień stacji meteorologicznej. 

Stacja pogodowa musi być wyposażona w interfejs komunikacyjny umożliwiający integrację z systemem 
SCADA PV oraz ma przechowywać rejestrowane dane w swojej pamięci wewnętrznej (bufor co najmniej 
30 dni przy 10min. rozdzielczości danych). Dodatkowo zapisane dane mają mieć możliwość eksportu do 
plików tekstowych lub plików excel. Struktura eksportowanego pliku ma prezentować kolumny z datą 
oraz nagłówki wszystkich wymienionych powyżej sygnałów. Kolejne zapisane średnie pomiarowe mają 
znajdować się w kolejnych wierszach. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia trzech pracowników Zamawiającego w zakresie 
konfigurowania i obsługi stacji meteorologicznej oraz do dostarczenia Zamawiającemu jej dokumentacji 
technicznej, raportów kalibracji użytych czujników pomiarowych z informacją o dacie kolejnej wymiany 
czujnika lub jego ponownej kalibracji. Instalacja stacji meteorologicznej ma zostać udokumentowana 
„Raportem Instalacji Stacji Meteorologicznej” przekazanym Zamawiającemu wraz z pozostałą 
dokumentacją farmy fotowoltaicznej. 
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5.5.9. Wymagania Zamawiającego przed Zakończeniem Robót 

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu prac budowlano – montażowych oczyścić Teren Budowy 
ze zbędnych roślin za pomocą koszenia lub usunięcia przeznaczonymi do tego celu środkami 
chemicznymi, a także wyrównać do uzyskania jednorodnej powierzchni tj. zgodnej z naturalnym 
ukształtowaniem terenu. 

 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest: 

1) usunąć zaplecze budowy maszyn i sprzęt z terenu inwestycji; 
 

2) zdemontować wykonane w ramach Przedsięwzięcia wszelkie powierzchnie tymczasowe, a teren 
zajęty przywrócić do stanu sprzed robót i zrekultywować w kierunku zgodnym z pierwotnym 
przeznaczeniem; 
 

3) teren zajęty tymczasowo ze względów technologicznych na czas prowadzenia i organizacji robót 
np. pod lokalizację zaplecza budowy, placów czasowego składowania komponentów, itp., 
doprowadzić do stanu pierwotnego i zrekultywować w kierunku rolniczym; 
 

4) odtworzyć wszystkie zniszczone w toku Robót urządzenia melioracji szczegółowej.  Przepusty 
drogowe zlokalizowane w ciągach istniejących rowów melioracyjnych przywrócić do stałego 
użytkowania. Udrożnić przepusty i w razie potrzeby wyprofilować i oczyścić istniejące rowy 
w niezbędnym zakresie, dla zapewnienia spadku dna rowu; 
 

5) przywrócić do stanu sprzed robót i usunąć wszelkie szkody wyrządzone w drogach prywatnych 
lub publicznych lub w wyposażeniu dróg itp. powstałe wskutek realizowanych Robót na Terenie 
Budowy i poza nim na trasach transportu materiałów i urządzeń Wykonawcy; 
 

6) usunąć z Terenu Budowy wszystkie materiały i odpady uzyskane podczas prowadzenia Robót 
i przekazać podmiotom posiadającym zezwolenie na gospodarowanie lub unieszkodliwianie tych 
odpadów zgodnie z przepisami Prawa Właściwego; 
 

7) inne niewymienione powyżej czynności konieczne do wykonania na tym etapie Robót wynikające 
z postanowień Istniejących Pozwoleń i Pozwoleń Wykonawcy. 
 

8) Zabezpieczyć wszystkie miejsca uszkodzonych podczas instalacji i montażu, etc. powłok 
perforacyjnych elementów Instalacji Fotowoltaicznej antykorozyjnie poprzez naniesienie powłoki 
malarskiej spełniającej wymagania ochrony antykorozyjnej min. dla klasy kategorii korozyjności 
C5 zgodnie z Normą PN-EN ISO 12944-2:2018-02 w kolorze RAL tożsamym z lub najbardziej 
zbliżonym do naprawianego elementu. 
 

6. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych 

Zamawiający wymaga, aby Roboty oraz wszelkie dostarczone urządzenia, materiały, wyposażenie, 
instalacje, wbudowane lub zainstalowane i uruchomione, przez Wykonawcę spełniały wymagania i były 
zgodne z Umową, Dokumentacją Projektową, Istniejącymi Pozwoleniami, Pozwoleniami Wykonawcy oraz 
spełniały wymagania Operatora Sieci Dystrybucyjnej wynikające z Prawa Właściwego, obowiązujących 
Norm jak również warunków pozwoleń i uzgodnień, opinii, zaświadczeń, certyfikatów, atestów, 
poświadczeń jakości, dopuszczeń i innych decyzji oraz dokumentów wymaganych zgodnie z Prawem 
Właściwym. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 
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6.1. Wymagania w zakresie Ochrony Środowiska 

W celu ochrony środowiska w trakcie realizacji Robót, Wykonawca jest zobowiązany m.in. do 
przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, m.in. w trakcie 
realizacji prac zakazuje się zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich schronień, nor, 
legowisk oraz miejsc rozrodu. 

Podczas robót prowadzonych w pobliżu cieków i zbiorników wodnych stosować rozwiązania 
zabezpieczające je przed zasypaniem lub zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi. 

Jeżeli wystąpi konieczność wycięcia drzew to, wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w szczegółowym 
harmonogramie prac i kosztach konieczność wykonania wycinki drzew i krzewów zgodnie 
z postanowieniami i uzyskanych decyzjach zezwalających na wycinkę drzew. 

W przypadku prowadzenia Robót (m.in. układanie trasy kablowej SN) skutkujących kolizją infrastrukturą 
Instalacji Fotowoltaicznej z istniejącymi drzewami, roboty prowadzone w odległości mniejszej niż 0,5 
promienia korony drzewa należy wykonać metodą przecisku. Dla ochrony systemów korzeniowych drzew 
w pozostałych przypadkach wystąpienia ryzyka ich uszkodzenia w trakcie prac, należy zastosować 
poniższe zabezpieczenia: 

a) prace prowadzić ręcznie, 
 

b) należy unikać mechanicznych uszkodzeń drzew, krzewów oraz warstwy urodzajnej gleby, 
 
c) w przypadku prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym należy zasłonić osłonę korzeni. 
 

Wszelkie odpady powstające w trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest zbierać i odpowiednio 
magazynować, a następnie usuwać z terenu budowy poprzez ich przekazanie firmie uprawnionej do 
transportu i zagospodarowania odpadów. 

Za wszelkie szkody w środowisku powstałe w wyniku realizacji Robót ponosi Wykonawca. 

6.2. Wymagania w zakresie pracy w obrębie stanowisk archeologicznych 

Jeżeli Teren Budowy lub jego część jest objęta ochroną archeologiczną Wykonawca w trakcie realizacji 
Robót jest zobowiązany, m.in. do przestrzegania wszystkich wymagań zawartych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach lokalizacyjnych oraz postanowień właściwych 
miejscowo Wojewódzkich Konserwantów Zabytków jakie zostały uzyskane dla Przedsięwzięcia oraz 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony zabytków. w zakresie robót prowadzonych w obrębie stref 
archeologicznych Wykonawca musi współdziałać z właściwymi organami do spraw ochrony zabytków, 
który każdorazowo określi zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych poprzedzających 
proces zainwestowania terenu.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest przed przystąpieniem do robót ziemnych uzyskać pozwolenie od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie interwencyjnych prac archeologicznych po 
wcześniejszym opracowaniu programu prac archeologicznych i określeniu terminu realizacji prac 
archeologicznych.  

Jeżeli zaistniej taka potrzeba Wykonawca na swój koszt zapewni nadzór archeologiczny na Terenie 
Budowy prowadzony przez osoby spełniające warunki określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) 
wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

6.3. Wymagania w zakresie ochrony interesów osób trzecich 



ZAŁĄCZNIK do SWZ i Umowy dla Zamówienia nr OAZ.ORR-PW.2113.5.2024 
 

Strona 77 z 101 
 

W czasie prowadzenia Robót Wykonawca nie będzie korzystał z terenów, do których Zamawiający 
dysponuje prawem na cele budowlane w sposób niezgodny z warunkami umów z właścicielami 
i zasadami, a podczas prowadzenia prac nie będzie powodować szkód w obiektach naziemnych (budowle, 
zieleń, urządzenia drogowe, cieki i urządzenia melioracyjne) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie 
terenu (sieci sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne, drenaż melioracyjny). W przypadku powstania 
ewentualnych szkód, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód będących wynikiem 
działania Wykonawcy lub innych podmiotów działających na zlecenie Wykonawcy przy realizacji Robót. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia właścicieli nieruchomości, na których były 
realizowane Roboty, o braku roszczeń z tytułu zniszczeń w naniesieniach, zasiewach i nasadzeniach oraz 
przywróceniu terenu nieruchomości do staniu pierwotnego. 

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację fotograficzną pierwotnego stanu działek (lub ich części) 
przeznaczonych pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej Instalacji Fotowoltaicznej. 
Dokumentacja fotograficzna winna być przekazana Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta 
CD/DVD).  

Podsumowując Wykonawca przekaże w procesie inwestycyjnym następującą dokumentację w zakresie 
nieruchomości wykorzystywanych w ramach prac: 

a) oświadczenia właścicieli działek o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie Robót na nieruchomości 
(protokół wejścia na teren), 
 

b) dok. Fotograficzną stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod 
przebudowę/budowę urządzeń infrastruktury Instalacji Fotowoltaicznej, 

 

c) oświadczenia właścicieli działek o braku roszczeń z tytułu zniszczeń w naniesieniach, 
zasiewach i nasadzeniach oraz ograniczenie w możliwości korzystania z działki oraz 
przywróceniu terenu nieruchomości do staniu pierwotnego (protokół zejścia z terenu). 
 

6.4. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, Normami i obowiązującymi przepisami Prawa Właściwego. 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót. 

6.5. Wymagania w zakresie materiałów i urządzeń 

Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę w ramach Robót materiały i urządzenia muszą być fabrycznie 
nowe tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy na Teren Budowy, 
pełnowartościowe, zdatne do zamierzonego użytku, spełniać będą wymogi wprowadzenia do obrotu, 
o których mowa w art. 10 Prawa Budowlanego oraz będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, 
Prawem Właściwym, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi 
do tej ustawy. 

Ponadto muszą posiadać stosowne aprobaty techniczne wymagane Prawem Właściwym, wykazane 
odpowiednim dokumentem stwierdzającym zgodność z odpowiednią Normą czy standardem (jeśli 
posiadanie takiego dokumentu jest wymagane zgodnie z Prawem Właściwym lub wymaganiami 
Zamawiającego) oraz spełniać wymagania Zamawiającego, Dokumentacji Projektowej, Istniejących 
Pozwoleniach Wykonawcy. 
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Ponadto nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami lub w sposób trwały działających 
szkodliwe dla otoczenia 

Zamawiający ma prawo do badania próbek materiałów planowanych do dostarczenia na Teren Budowy 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają zaakceptowane przez Zamawiającego parametry 
jakości i odpowiednie właściwości umożliwiające wykorzystanie ich w ramach Robót. Sposób 
prowadzenia badań Wykonawca ustali w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone. Jeśli materiały 
niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Zamawiającego, 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie usunąć z Terenu 
Budowy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli jakości. 

6.6. Wymagania w zakresie transportu 

Wykonawca odpowiedzialny jest za transport wszystkich elementów Instalacji Fotowoltaicznej od miejsca 
wytworzenia/załadunku na Teren Budowy oraz ich rozładunek. Miejsce rozładunku musi być 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub jego najbliższym sąsiedztwie. 

Wykonawca, jeżeli to konieczne uzyskana na własny koszt niezbędne zezwolenia na przejazd pojazdów 
o gabarytach normatywnych i ponadnormatywnych na wszystkie drogi, na odcinku od miejsca 
wytworzenia/ załadunku do miejsca rozładunku na Terenie Budowy. 

Ponadto, jeżeli to konieczne uzyska na własny koszt niezbędne zezwolenia i pokryje koszty opłat 
urzędowych wynikających z poczynionych uzgodnień i uzyskanych pozwoleń na potrzeby 
przeprowadzenia prac rozładunkowych w szczególności na zajęcie pasa drogowego (np. rozładunek poza 
Terenem Budowy). 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i harmonogramie zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu/urządzeń na i z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich odebranych przez Zamawiającego robót w ramach 
odbiorów częściowych, uszkodzonych przez środki transportu Wykonawcy o nadmiernym obciążeniu 
osiowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie i rozładunek wszystkich elementów Instalacji 
Fotowoltaicznej. Miejsce rozładunku musi być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub jego 
najbliższym sąsiedztwie. 

6.7. Wymagania w zakresie sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w wymaganiach Zamawiającego, PZJ, projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanych przez Zamawiającego.   

Wszystkie koszty dostaw, rozładunków, załadunków, przeładunków i pracy sprzętu niezbędnego do 
montażu Instalacji Fotowoltaicznej poniesie w całości Wykonawca. 

Liczba i wydajność sprzętu i maszyn powinny gwarantować realizację Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Zamawiającego, Istniejącymi Pozwoleniami i Pozwoleniami Wykonawcy oraz 
terminowe ich ukończenie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót musi być sprawny, 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i spełniać wszystkie wymagania określone odpowiednimi 
przepisami w szczególności związanymi z ochroną środowiska i dotyczącymi jego użytkowania np. sprzęt 
przewidziany do transportu, powinien być dopuszczony do ruchu drogowego.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania bezpieczeństwa 
i higieny pracy, nie zostaną dopuszczone przez Zamawiającego do Robót. Wykonawca nie będzie 
uprawniony do kierowania z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego, w szczególności 
o wydłużenie terminu na ukończenie. 

6.8. Kontrola Jakości Robót 
 

6.8.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Zakresem 
Robót i ustaleniami z Zamawiającym. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać w szczególności: 

(Poniższy zakres informacyjny PZJ należy traktować jako szablon minimalnych wymagań treści do 
sporządzenia PZJ, przy czym PZJ musi być dostosowany do przedmiotu Umowy i Szczegółowego 
Harmonogramu Robót.) 

I. Część ogólną opisującą: 
 
1) organizację wykonania Robót, w tym ustalenie terminów dostaw, montażu i metod 

prowadzenia robót zgodnie z harmonogramem Robót z uwzględnieniem wszystkich stron 
procesu inwestycyjnego, 
 

2) organizację ruchu kołowego i pieszego na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 
3) politykę zachowania zasad BHP oraz szczegółowe i stanowiskowe regulaminy BHP, 
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4) schemat organizacji kadrowej na Terenie Budowy, ze szczególnym uwzględnieniem metod 
ustalania zastępstwa w sytuacjach planowych i awaryjnych, doboru składów zespołów 
roboczych, danych o kwalifikacjach osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością oraz ich 
przygotowania zawodowego, terminowości wykonania poszczególnych elementów Robót, 

 
5) zasady kontroli jakości Robót - sposób i procedura kontroli i sterowania jakością Robót, plan 

przeglądów i badań - terminy, uczestnicy, zakres, powiadamianie, itd., 
 
6) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, kontroli i badań, w tym opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań, 
 
7) sposób oraz forma gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, nastaw 

jednostek sterujących, a także prezentacja wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, sposób i forma przekazywania tych informacji Zamawiającemu, 

 
8) pomiary i badania - zakres częstotliwość i czas trwania, dokumenty referencyjne, 
 
9) świadectwa legalizacji i kalibracji dla urządzeń i sprzętu badawczego. Możliwości demonstracji 

badań dla wykazania, że poziom ich wykonania jest zadowalający, 
 
10) zasady raportowania zdarzeń i działań naprawczych - terminy, uczestnicy, zakres, 

powiadamiania, itd., 
 
11) system zarządzania Dokumentacją Projektową i dokumentacją budowy oraz związana z tym 

organizacja przepływu informacji i danych pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu 
inwestycyjnego, 

 
12) szkolenia – plany szkoleń i instruktarzy, 
 
13) zasady zarządzania ryzykiem - plan zarządzania ryzykiem realizacji Robót optymalizujący 

terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. 
 

II.  Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 
1) wykaz maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi stosowanych na Terenie Budowy w ramach Robót 

z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania 
i urządzenia kontrolno-pomiarowe, w tym: 
 

a. planowany do użycia w technologii podstawowej i awaryjnej (rezerwowy- awaryjny), 
 

b. typy, modele, czas użytkowania sprzętu, 
 

c. maksymalny czas pomiędzy przeglądami serwisowymi sprzętu, 
 

d. zgodność ze standardami i zaleceniami europejskimi (Dyrektywami EU), 
 

e. oznakowanie identyfikacyjne oraz informacyjne sprzętu i narzędzi, 
 

f. materiały eksploatacyjne i zużycie energii zasilającej. 
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2) rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania, przeładunku 
materiałów, prefabrykatów, urządzeń, sprzętu, itp., w tym: 
 

a. planowane środki transportu (poziomego i pionowego) do użycia w technologii, 
podstawowej i awaryjnej (rezerwowy- awaryjny), 
 

b. typy, modele, czas użytkowania jednostek transportu, 
 

c. maksymalny czas pomiędzy przeglądami serwisowymi środki transportu, 
 

d. wpływ użytkowania na środowisko w tym najbliższe, 
 

e. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu. 

 
3) materiały 

 
a. proponowana procedura zatwierdzeń materiałowych, 

 
b. wzory dokumentów do zatwierdzeń materiałowych z listą załączników,  

 
c. referencje w specyficznych przypadkach urządzeń lub technologii nie 

rozpowszechnionych w Polsce, 
 

d. sposób i procedura pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, w tym: 

 
 wyroby budowlane podlegające próbkowaniu, 

 
 ilości, częstości i sposoby pobierania, 

 
 sposób przechowywania i transportu próbek, 

 
 metodyka losowego pobierania próbek, 

 
 sposób dokumentacji pobieranych próbek, 

 
 inne zastrzeżenia i uwarunkowania. 

 
4) dokumentacja budowy 

 
a. wytyczne do zapewnienia jakości dokumentacji budowy: 

 
 projekty wykonawcze, organizacji ruchu, aranżacji obiektów tymczasowych, 

  
 zarządzanie obiegiem dokumentów w organizacji budowy, 

 
 sposób obiegu dokumentów wraz z terminami dopuszczalnymi, 

 
 sposób weryfikacji Dokumentacji Projektowej, 
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 sposób oceny i weryfikacji badań geotechnicznych. 
 

b. dokumentacja budowy (przechowywana w biurze budowy z nieograniczonym 
dostępem kierownika budowy i Inspektorów Zamawiającego): 
 

 dzienniki budowy, 
 

 dzienniki montażu,  
 

 dzienniki laboratoryjne – z procesu pobierania i oceny próbek, 
 

 protokoły wprowadzenia / przekazania Tereny Budowy, 
 

 umowy z podwykonawcami, 
 

 protokoły odbioru robót, 
 

 protokoły z narad i ustaleń, 
 

 notatki służbowe i pozostała korespondencję na budowie, 
 

 raporty z badań, 
 

 raporty okresowe,  
 

 inne 
 

Przebieg Robót oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, 
a mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania Robót oraz informacja 
o całkowitym ich zakończeniu zgodnie z warunkami Zamawiającego i gotowości do przekazania do 
eksploatacji będą potwierdzane wpisami do dziennika budowy, dokonywanymi przez kierownika budowy, 
w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r., Nr 108 poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

6.8.2. Zasady Kontroli Jakości Robót  

Celem kontroli poszczególnych robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i wymaganiami Zamawiającego. 
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Wykonawca ma prawo wyznaczyć do pełnienia Nadzoru inwestorskiego osoby, które będą działać 
w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych 
w szczególności poprzez: 

 sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych 
z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz 
polskimi normami, 
 

 sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń 
i wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania materiałów, urządzeń 
i wyposażenia nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

 
 sprawdzanie i odbiór prac budowlanych, 

 
 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek. 

 

Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór 
przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) dokonywane będą 
na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej. Dla 
dokonania ww. odbiorów Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne dokumenty, 
a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty dotyczące 
odbieranego elementu. 

Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów, o których mowa, wpisem do Dziennika Budowy. 

Z czynności odbiorów robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, 
odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) będzie 
spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Obowiązkowy załącznik do każdego protokołu odbioru 
robót będzie stanowiła dokumentacja fotograficzna przedstawiająca zakres robót objęty odbiorem. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w zakresie Robót, Normach 
i PZJ. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
Norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Zamawiający, w celu sprawdzenia i weryfikacji jakości Robót oraz zgodność dostarczonych elementów 
i urządzeń z wymaganiami Zamawiającego i dokumentacją wykonawczą, zastrzega sobie prawo 
skorzystania z usług niezależnego podmiotu eksperckiego. 

6.8.3. Badania i Pomiary 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
badania materiałów, urządzeń, robót i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. 
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Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z dokumentacją wykonawczą oraz wymaganiami niniejszego 
zakresu Robót na podstawie wyników pomiarów dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i zakresem prac. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia Wad tych materiałów.  

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.8.4. Próby Odbiorowe, Próby Rozruchowe oraz Ruch Próbny 

W celu sprawdzenia poprawności i kompletności wykonania Robót objętych Umową, przeprowadzone 
zostaną próby elementów przedsięwzięcia obejmujące swym zakresem: 

I. Próby Odbiorowe 
 

II. Próby Rozruchowe 
 

III. Ruch Próbny 

Odbiory prac: częściowe, przejściowe i końcowy zostaną przeprowadzone zgodnie z warunkami 
i procedurą przedstawioną w Umowie z uwzględnieniem poniższych wytycznych. 

I. Próby Odbiorowe 

Wykonawca przedstawi zakres Prób Odbiorowych, które zostaną przeprowadzone po zakończeniu 
montażu urządzeń, a przed rozpoczęciem Prób Rozruchowych. 

W ramach Prób Odbiorowych, które będą obejmować odpowiednie inspekcje i próby funkcjonowania („na 
sucho”) dla zademonstrowania, że każde urządzenie oraz instalacja może bezpiecznie przejść do etapu 
Prób Rozruchowych w ramach Prób Odbiorowych przeprowadzone winny być między innymi następujące 
prace: 

a) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości sporządzenia wszystkich dokumentów dotyczących 
prób oraz inspekcji przeprowadzonych w trakcie montażu i instalacji. 
 

b) Sprawdzenie wykonania systemu identyfikacji i oznaczeń wszystkich elementów urządzeń 
i wyposażenia (tablice informacyjne i stałe oznaczniki z nazwami i oznaczeniami, kolorystyka). 
 

c) Sprawdzenie wykonania pasywnych i aktywnych zabezpieczeń, instalacji sprzętu 
przeciwpożarowego, itp. 
 

d) Sprawdzenie gotowości ruchowej urządzeń, instalacji oraz wyposażenia. 
 

e) Sprawdzenie spełnienia warunków BHP oraz przeciwpożarowych. 
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f) Próby instalacji, uziemienia Instalacji Fotowoltaicznej i stacji transformatorowych, próby 
napięciowe kabli SN, próby ruchowe komponentów na stacjach transformatorowych, próby SAT 
(ang. Site Acceptance Test) kluczowych komponentów stacji transformatorowych (w 
szczególności: transformator, aparatura średniego napięcia (SN)). 
 

g) Sprawdzenie zgodności wykonanego montażu z dokumentacją wykonawczą. 
 

h) Sprawdzenie Systemu Zabezpieczeń Technicznych PV. System można będzie uznać za 
uruchomiony zgodnie z warunkami Umowy, gdy podczas odbioru instalacji, komisja powołana do 
odbioru przez strony tj. Zamawiającego stwierdzi kompletne i poprawne wykonywanie wszystkich 
elementów Systemów Zabezpieczeń Technicznych PV oraz potwierdzi poprawne działanie 
wszystkich wymaganych funkcji Instalacji Fotowoltaicznej. 

Po pozytywnym zakończeniu prób odbiorowych przeprowadzone zostaną: próby rozruchowe i ruch 
próbny. Wykonane one będą w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę program i przeprowadzone 
w następującym porządku: 

 Próby Rozruchowe, 
 

 Ruch Próbny. 
 

II. Próby Rozruchowe 

Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do rozruchu Instalacji Fotowoltaicznej będzie: 

a) zakończenie i potwierdzenie przez Wykonawcę, stosownymi protokołami wszystkich prac 
instalacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i dokumentacją projektową, oraz 
przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie Instalacji Fotowoltaicznej; 
 

b) pozytywne zakończeniu Prób Odbiorowych - poszczególne urządzenia i wyposażenie Instalacji 
Fotowoltaicznej, Stacji transformatorowych nN/SN zostaną dopuszczone przez Kierowników Robót 
i Zamawiającego do uruchomienia; 
 

c) podłączenie Instalacji Fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej zgodnie ze specyfikacją techniczną 
określoną w Warunkach Przyłączenia, poświadczone protokołem zezwalającym na podanie 
napięcia podpisanym przez Operatora Sytemu Dystrybucyjnego; 
 

d) wykonanie elementów Sytemu SSIN PV oraz układu transmisji danych dla potrzeb systemów 
teletechnicznych sterowania i nadzoru Instalacji Fotowoltaicznej oraz Operatora Sytemu 
w zakresie wymagań Operatora Systemu, zgodnie z Warunkami Przyłączenia i obowiązującą 
instrukcją ruchu i eksploatacji sieci Operatora Systemu (IRiESD) poświadczone protokołem 
odbioru wymaganych na tym etapie (podanie napięcia) sygnałów przez Operatora Sytemu 
gwarantujących właściwą pracę i współpracę ruchową Instalacji Fotowoltaicznej z KSE. 
 

Wykonawca przygotuje program Prób Rozruchowych, uwzględniający wymagania Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego, w terminie najpóźniej 2 tygodni przed rozpoczęciem Prób Rozruchowych. 

Zakres Prób Rozruchowych musi uwzględniać w szczególności wymogi zawarte w: 

a) dokumentacji techniczno-ruchowych producentów zainstalowanych urządzeń, 
 

b) Warunkach Przyłączenia i Umowie Przyłączeniowej; 
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c) wymogi dla Instalacji Fotowoltaicznej zawarte w IRiESD, NCRfG, Normach i Prawie Właściwym. 

Zakres Prób Rozruchowych obejmować będzie również sprawdzenie poprawności działania funkcji 
systemów SSIN PV, w szczególności: 

 testy komunikacji, 
 

 potwierdzenie kompletności i prawidłowej pracy wszystkich funkcji Systemów SSIN PV 
zgodnie z zakresem Umowy, 

Wszystkie etapy Prób Rozruchowych muszą być zgłoszone Zamawiającemu i Operatorowi Systemu przez 
Wykonawcę, a termin przeprowadzenia Prób Rozruchowych Wykonawca uzgodni z Operatorem Systemu. 

Ponadto Próby Rozruchowe prowadzone na Instalacji Fotowoltaicznej po jej przyłączeniu do sieci 
elektroenergetycznej będą podlegały bieżącym uzgodnieniom z Operatorem Systemu. Szczegółowy 
sposób prowadzenia powyższych prób zostanie ustalony i uzgodniony pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym. Wykonawca, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, powiadomi Zamawiającego 
o dacie uzyskania pełnej gotowości do przeprowadzenia Prób Rozruchowych. 

III. Ruch Próbny 

Ruch Próbny ma na celu zademonstrowanie, że wszystkie zainstalowane przez Wykonawcę urządzenia 
działają niezawodnie i Instalacja Fotowoltaiczna wraz ze stacjami transformatorowymi nN/SN 
i Przyłączem jest gotowa do produkcji energii elektrycznej. 

Wykonawca przeprowadzi ruch próbny Instalacja Fotowoltaicznej współdziałając z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego i z Zamawiającym.  

Ruch Próbny rozpocznie się po pozytywnym zakończeniu wszystkich prób rozruchowych oraz 
pozytywnym zakończeniu testów poprawności działania systemu zdalnego sterowania i nadzoru Instalacji 
Fotowoltaicznej. 

Podczas ruchu próbnego Wykonawca przeprowadzi próbę ciągłej pracy, podczas której Instalacja 
Fotowoltaiczna będzie pozostawała w trybie generacji energii przez łączny czas minimalnie 120 godzin 
(z wyłączeniem procesów uruchamiania i odstawiania uzależnionego od warunków zewnętrznych) 
i w trakcie tego okresu nie nastąpią żadne usterki prowadzące do zatrzymania pracy Instalacji 
Fotowoltaicznej na okres dłuższy niż 60 minut łącznie w trakcie próby. Usuwanie usterki w trakcie próby 
nie może obejmować wymiany komponentów, a jedynie czynności regulacyjne. Ruch próbny będzie 
uznany za zakończony po pozytywnym zakończeniu próby ciągłej pracy Instalacji Fotowoltaicznej. 

Wykonawca usunie wszelkie wykryte wady i usterki w Instalacji Fotowoltaicznej stwierdzone w czasie 
ruchu próbnego. w przypadku zaistnienia usterki lub wady skutkującej przerwaniem przebiegu próby 
ciągłej pracy na okres dłuższy niż 60 minut łącznie w trakcie próby, Wykonawca niezwłocznie usunie 
przyczynę przerwy, po czym rozpocznie próbę ciągłej pracy od początku z zapewnieniem co najmniej 
120 godzin bezawaryjnej pracy danej Instalacji Fotowoltaicznej (kolejny cykl). 

7. Instrukcja Obsługi i Eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej 

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi i eksploatacji Instalacji 
Fotowoltaicznej, która powinna zawierać w szczególności: 

a) charakterystykę podstawową obiektów budowlanych, 
 

b) wykonanie materiałowe i sprzętowe poszczególnych obiektów budowlanych, 
 

c) opis i przebieg poszczególnych procesów technologicznych, 
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d) szczegółowe i wyczerpujące instrukcje obsługi dla wszystkich wykonanych instalacji wraz 
z zaleceniami eksploatacyjnymi dla charakterystycznych stanów pracy: tryb pracy zwykły, tryb 
napraw/remontowy i tryb awaryjny, 
 

e) instrukcje stanowiskowe BHP, 
 

f) projekty powykonawcze, przedstawiające instalacje, po zakończeniu prac, 
 

g) schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i rysunki przedstawiające 
rozmieszczenie głównych urządzeń obiektu wraz z instrukcjami montażu i demontażu oraz 
instrukcją ruchową, 
 

h) wykaz dostarczonych maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, właściwym 
modelem i numerem każdej maszyny, sprzętu lub urządzenia oraz jego numerem katalogowym, 
 

i) harmonogram okresowych przeglądów i konserwacji, dotyczący każdej instalacji maszyny, 
sprzętu i urządzenia, 
 

j) opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, 
usuwanie skutków awarii, 
 

k) wykaz dostarczonych części zamiennych, 
 

l) certyfikaty wykonanych prób dla elementów ich wymagających, 
 

m) plan ewakuacyjny i plan ochrony przeciw pożarowej, 
 

n) wykaz wymaganego personelu wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi. 

Wykonawca zawrze w instrukcji eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej, także inne dane i informacje, 
które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi, napraw i konserwacji Instalacji Fotowoltaicznej. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego odpowiednie warunki 
prowadzenia eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej kompatybilne z „Instrukcją współpracy Instalacji 
Fotowoltaicznej”. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z opracowaną przez 
siebie Dokumentacją Projektową, Zakresem Robót, poleceniami Zamawiającego oraz Normami i Prawem 
Właściwym. 

8. Szkolenie Personelu Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełne szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego 
przygotowujące ten personel do fachowej obsługi i użytkowania Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze 
stacjami transformatorowymi nN/SN. Szkolenie pracowników musi rozpocząć się na minimum 2 tygodnie 
przed przekazaniem instalacji do eksploatacji. 

Szkolenie powinno uwzględniać istotne informacje oraz dane o pracy i funkcjonowaniu Instalacji 
Fotowoltaicznej wraz ze stacjami transformatorowymi, a w szczególności: 

 zaznajomienie obsługi Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze stacjami transformatorowymi 
z zasadami pracy i aspektami eksploatacyjnymi poszczególnych obiektów, instalacji 
i urządzeń na terenie Instalacji Fotowoltaicznej, stacjami transformatorowymi; 
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 zaznajomienie obsługi Instalacji Fotowoltaicznej, stacji transformatorowej z zasadami 
zapewnienia niezawodności pracy, osiągania założonych parametrów technicznych oraz 
zasadami eksploatacji i konserwacji poszczególnych elementów w zakresie 
mechanicznym, elektrycznym i automatyki; 

 
 zaznajomienie obsługi funkcjonalności Systemów SSIN PV w tym procedur sterowania 

i monitowania systemów Instalacji Fotowoltaicznej; 
 

 zaznajomienie obsługi Instalacji Fotowoltaicznej z Systemem Zabezpieczeń Technicznych 
PV; 
 

 zaznajomienie obsługi i konfiguracji stacji meteorologicznej.   

W szczególności w trakcie szkolenia Wykonawca zobowiązany jest:  

a) przedstawiać i omówić dokumentację powykonawczą całej Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze 
stacjami transformatorowymi, 
 

b) przedstawić i omówić rozwiązania zawarte w dokumentacji powykonawczej dla poszczególnych 
obiektów, instalacji i urządzeń, 
 

c) przedstawić i omówić procedury i schematy użytkowania (konserwacji) poszczególnych 
obiektów/instalacji Instalacji Fotowoltaicznej wraz z elementami i wyposażeniem stacji 
transformatorowych, 
 

d) przedstawić szczegółowe informacje dotyczące istotnych warunków i zasad przeprowadzenia 
serwisu poszczególnych urządzeń/instalacji, 
 

e) przedstawić i omówić zainstalowane środki bezpieczeństwa gwarantujące sprawną pracę 
Instalacji Fotowoltaicznej, stacji transformatorowych i bezpieczeństwa personelu Zamawiającego, 
 

f) Szkolenie powinno uwzględniać istotne informacje oraz dane o pracy i funkcjonowaniu Systemów 
Zabezpieczeń Technicznych PV przygotowujące personel do fachowej obsługi i użytkowania 
poszczególnych systemów, urządzeń, aplikacji oraz procedur ich sterowania, monitowania 
i konfiguracji. 

Szkolenie składać się będzie z zajęć teoretycznych, w formie wykładu oraz z zajęć praktycznych 
w zakresie obejmującym procedury uruchamiania, działania, zatrzymywania i tryby awaryjne Instalacji 
Fotowoltaicznej i urządzeń stacji transformatorowych.  

Zakres i poziom pełnego cyklu szkoleniowego powinien zagwarantować stopień wyszkolenia personelu 
Zamawiającego do samodzielnego działania w zakresie obsługi Instalacji Fotowoltaicznej w tym 
wszystkich systemów i urządzeń zainstalowanych na stacjach transformatorowych i funkcjonalności 
Systemów SSIN PV.  

Szkolenie winno zostać przeprowadzone na terenie wybudowanej Instalacji Fotowoltaicznej dla min. 6 
osób – personelu Zamawiającego i musi się zakończyć przed przekazaniem instalacji do eksploatacji 
i podpisaniem protokołu końcowego.  

Szczegółowy program szkolenia, opracowany przez Wykonawcę, zostanie przekazany do Zamawiającego 
najpóźniej 14 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia i musi zyskać akceptację Zamawiającego.  

Zarówno program szkolenia, jak i materiały szkoleniowe będą przygotowane w języku polskim. 
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Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone (w języku 
polskim) w wersji elektronicznie (w zapisie cyfrowym na nośniku USB). 

9. Gwarancja Jakości, Naprawy Gwarancyjne 
 

9.1. Minimalne Terminy i Zakres Odpowiedzialności Gwarancyjnej 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane w ramach Umowy 
Roboty w tym na dostarczone materiały, urządzenia, wyposażenie i instalacje na okres wskazany ofercie 
Wykonawcy, jednakże nie krótszy niż 24 miesiące, liczony począwszy od daty podpisania protokołu 
Odbioru Końcowego przez Zamawiającego. 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie Roboty oraz urządzenia i materiały, instalacje, wyposażenie będą 
pełnowartościowe, dostarczone bez jakichkolwiek wad projektowych, konstrukcyjnych, materiałowych, 
prawnych i wykonawczych, i że Roboty zostaną wykonane w sposób opisany w niniejszej zakresie Robót, 
fachowo i przy użyciu nowych urządzeń i materiałów oraz zgodnie z Zasadami Wiedzy Technicznej, 
zasadami sztuki budowlanej oraz najlepszymi praktykami w branży energetyki fotowoltaicznej. 

Jednocześnie Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na: 

Panele Fotowoltaiczne 

Gwarancja produktowa  
minimum 10 lat od daty zakupu 
urządzenia/komponentu   

Gwarancja mocy znamionowej Paneli 
Fotowoltaicznych 

Gwarancja producenta na moc 
znamionową Paneli Fotowoltaicznych 
minimum 25 lat od daty produkcji, 
z zastrzeżeniem: 
 Liniowy spadek mocy znamionowej 
 maksymalny spadek mocy 

znamionowej w ciągu pierwszego 
użytkowania roku: 2,5 %, 

 maksymalny spadek mocy 
znamionowej w latach kolejnych 
użytkowania: 0,55% na rok, 

 minimalna moc znamionowa po 10 
latach użytkowania: 90% z mocy 
wyjściowej, 

 minimalna moc znamionowa po 25 
latach użytkowania: 80% z mocy 
wyjściowej 

Falowniki  

Gwarancja produktowa  
minimum 10 lat od daty zakupu 
urządzenia/komponentu   

 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach dokumentacji powykonawczej przekazać Zamawiającemu 
dokumentację wystawioną przez producenta potwierdzającą udzielenie gwarancji na każdy 
zainstalowany Moduł Fotowoltaiczny i Falownik w całym wymaganym przez Zamawiającego okresie 
odpowiedzialności gwarancyjnej (wymagana identyfikacja na podstawie numerów seryjnych). 

9.2. Zasady Napraw Gwarancyjnych 
 
a) W przypadku, gdyby w trakcie okresu gwarancji określonym w pkt. 9.1. powyżej została 

ujawniona jakakolwiek wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie niezwłocznie prace naprawcze 



ZAŁĄCZNIK do SWZ i Umowy dla Zamówienia nr OAZ.ORR-PW.2113.5.2024 
 

Strona 90 z 101 
 

na swój własny koszt, nie później niż w terminie 12 godzin od momentu powiadomienia 
o zaistnieniu Wady lub usterki. Usunięcie Wady lub usterki, jeśli niezbędna jest wymiana 
uszkodzonych urządzeń lub elementów na nowe, nastąpi w ciągu 120 godz. od daty/godziny 
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, pod warunkiem jednak dostępności 
zastępczego urządzenia lub elementu, który uległ uszkodzeniu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia 
Wady lub usterki. W przypadku braku w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Wady lub usterki 
dostępności zastępczego urządzenia lub elementu, który uległ uszkodzeniu, Strony niezwłocznie 
uzgodnią termin usunięcia Wady lub usterki odpowiednio do czasu niezbędnego do dostawy 
nowego elementu/urządzenia. Usunięcie Wady lub usterki, jeśli nie będzie potrzebna wymiana 
urządzeń lub elementów na nowe, nastąpi w ciągu 72 godz. od daty/godziny powiadomienia 
Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu Wady lub usterki. 
  

b) Jeżeli w okresie gwarancji w tym samym urządzeniu lub elemencie 3-krotnie zostaną stwierdzone 
Wady lub usterki, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wymiany tego 
urządzenia lub elementu na nowy, wolny od Wad. 
 

c) Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do napraw w terminie wskazanym w pkt a) lub nie będzie 
przeprowadzał napraw w terminach określonych w pkt b), Zamawiający po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do przystąpienia do naprawy lub wykonania naprawy i wyznaczeniu w tym celu 
odpowiedniego terminu, będzie uprawniony do zlecenia określonej naprawy na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Dokonanie naprawy przez Zamawiającego na podstawie niniejszego postanowienia 
nie powoduje utraty praw z gwarancji ani rękojmi. 
 

d) Naprawy mogą być przeprowadzane jedynie w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami Prawa 
Właściwego, specyfikacjami materiałowymi, Normami oraz Zasadami Wiedzy Technicznej. Przed 
każdą naprawą Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przedmiocie i zakresie naprawy, 
w formie ustalonej przez Strony (np. e-mailem), chyba, że sytuacja wymaga natychmiastowej 
reakcji i wcześniejsze powiadomienie nie jest możliwe. 
 

e) Wszystkie materiały, komponenty, podzespoły lub urządzenia wymienione w ramach napraw 
gwarancyjnych będą fabrycznie nowe, o równej lub wyższej jakości niż materiały, komponenty, 
podzespoły lub urządzenia podlegające wymianie. 
 

f) Wszelkie koszty, w tym urządzeń i narzędzi, robocizny, materiałów lub części zamiennych 
niezbędnych do prawidłowego wykonywania napraw gwarancyjnych będą ponoszone przez 
Wykonawcę. 
 

9.3. Gwarantowane wskaźniki dyspozycyjności Instalacji Fotowoltaicznej 

Jakość wykonania Instalacji Fotowoltaicznej będzie mierzona w okresie eksploatacji m.in. na podstawie 
wskaźnika dyspozycyjności produkcyjnej Instalacji Fotowoltaicznej. 

Wymaga się aby w czasie eksploatacji, w okresie gwarancji (określonym w pkt. 9.1.), wskaźnik 
dyspozycyjność rocznej Instalacji Fotowoltaicznej był nie mniejszy niż 98%. 

 

9.3.1. Wskaźnik dostępności produkcyjnej Instalacji Fotowoltaicznej (DOST) 

Wskaźnik dyspozycyjność Instalacji Fotowoltaicznej w okresie rozliczeniowym, obliczony jako średnia 
ważona dostępności wszystkich zainstalowanych Falowników, należy obliczyć zgodnie z poniższą 
formułą: 
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DOST =
𝐷𝑂𝑆𝑇_𝐹1 ∗ 𝑀𝑂𝐶_𝐹1 + ⋯ 𝐷𝑂𝑆𝑇_𝐹𝑛 ∗ 𝑀𝑂𝐶_𝐹𝑛

MOC_F1 + ⋯ 𝑀𝑂𝐶_𝐹𝑛  
 

Gdzie: 

F1…Fn – numer poszczególnego Falownika DC/AC, 

DOST_F1…DOST_Fn – dostępność poszczególnego Falownika w okresie rozliczeniowym 
(obliczona na podstawie wzoru DOST_Fn), 

MOC_F1…MOC_Fn – łączna moc Paneli Fotowoltaicznych podłączonych do poszczególnego 
Falownika F1…Fn, 

Wymaga się od Wykonawcy, aby funkcjonalność systemu SSIN PV, pozwalała na obliczanie wskaźnik 
DOST dla Instalacji Fotowoltaicznej w czasie rzeczywistym.  

Wzór raportu miesięcznego oraz wzór raportu rocznego i jego ostateczny kształt zostanie ustalony 
z Zamawiającym na etapie odbiorowym. Raporty powinny prezentować zapisy parametrów Instalacji 
Fotowoltaicznej umożliwiające wyliczenie wartości wskaźników DOST w okresach miesięcznych i rocznym 
oraz zawierać informacje o zaistniałych usterkach/awariach. 

9.3.2. Wskaźnik dyspozycyjności pojedynczego Falownika DC/AC (DOST_Fn) 

Dyspozycyjność pojedynczego Falownika zdefiniowana została jako stosunek liczby godzin w okresie 
rozliczeniowym pomniejszona o liczbę godzin awarii i trybu błędu Falownika uniemożliwiającego jego 
prawidłowe funkcjonowanie (niedyspozycyjność), liczbę godzin wyłączenia Falownika ze względu na jego 
planową obsługę techniczną oraz liczbę godzin wyłączenia Falownika ze względu na awarię sieci SN (z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy) przez liczbę godzin w okresie rozliczeniowym pomniejszonej 
o liczbę godzin wyłączenia Falownika ze względu na awarię sieci SN.  

Dostępność pojedynczego Falownika w okresie rozliczeniowym nalży obliczyć zgodnie z poniższą 
formułą: 

 

DOST_Fn =
T − Ta − To − Tw

T − Tw
 

Gdzie: 

T – oznacza liczbę godzin pracy Instalacji Fotowoltaicznej w okresie rozliczeniowym, 

Ta – oznacza liczbę godzin awarii lub trybu błędu danego Falownika w okresie 
rozliczeniowym, 

To – oznacza liczbę godzin wyłączenia danego Falownika ze względu na planowaną obsługę 
serwisową. Dla planowanej obsługi serwisowej wykonywanej w okresie od 01 października 
do 31 marca w godzinach 18:00-9:00 rano i okresie od 01 kwietnia do 30 września 
w godzinach 20:00-8:00 rano, wartość To przyjąć 0 godzin (słownie zero godzin), 

Tw – oznacza ilość godzin wyłączenia danego Falownika ze względu na awarię sieci SN, do 
której jest przyłączona Farma Fotowoltaiczna 

 

 

9.3.3. Zasady wyliczenia kar za niedyspozycyjność Instalacji Fotowoltaicznej (K) 
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W przypadku niedotrzymania gwarantowanej dostępności Instalacji Fotowoltaicznej w danym okresie 
rozliczeniowym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej (K) której 
wartość zostanie ustalona na podstawie poniższej formuły: 

𝐾 = (𝐷𝑂𝑆𝑇_𝐺 −  𝐷𝑂𝑆𝑇_𝑂) ∗ 100 ∗ 𝑃 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷 

Gdzie: 

DOST_G – Dostępność gwarantowana przez Wykonawcę na etapie składania oferty, przy 
czym nie niższa niż 0.98, 

DOST_O – Dostępność faktycznie osiągnięta w okresie rozliczeniowym, 

C – Cena sprzedaży energii elektrycznej we właściwym dla Instalacji Fotowoltaicznej 
systemie rozliczeniowym w danym okresie rozliczeniowym  

P – wskaźnik odpowiadający rocznej produkcji energii elektrycznej. Wartość P przyjąć 
równą 10, co stanowi odpowiednik 1% z 1000 godzin ekwiwalentnych pracy Instalacji 
Fotowoltaicznej (średnia dla Polski). 

D – Współczynnik degradacji Paneli Fotowoltaicznych przyjęty z tabeli poniżej, 

Rok 
eksploatacji 

D 

1 0.970 
2 0.963 
3 0.956 
4 0.950 
5 0.943 
6 0.937 
7 0.930 
8 0.923 
9 0.917 

10 0.911 
 

10. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonywaniem Przedsięwzięcia 

Wykonawca realizując Roboty zobowiązany jest do stosowania przepisów Prawa Właściwego 
w szczególności:  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1202 
z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, 
 

2) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 
poz. 1276 z późniejszymi zmianami), 
 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1129), 
 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), 
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5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462 
z późniejszymi zmianami), 
 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016 poz. 1493 
z późniejszymi zmianami), 
 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 r., Nr 108 poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 
 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 
poz. 1422 z późniejszymi zmianami), 
 

9) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2014 
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 
2012 r., poz. 463), 
 

10) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 
1040 z późniejszymi zmianami), 
 

11) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 
poz. 620 z późniejszymi zmianami), 
 

12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2010 r. Nr 109 poz. 719), 
 

13) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2017 
poz. 2101 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, 
 

14) Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1073 z późniejszymi zmianami), 
 

15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 r., Nr 25 poz. 133 z późniejszymi 
zmianami), 
 

16) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 
1570 z późniejszymi zmianami), 
 

17) Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (tekst jednolity: Dz.U. 2015r., poz. 1483 
z późniejszymi zmianami), 
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18) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U.  2017 
poz. 1226 z późniejszymi zmianami), 
 

19) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.  2017 
poz. 519 z późniejszymi zmianami), 
 

20) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 142 
z późniejszymi zmianami), 
 

21) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 
poz. 1161 z późniejszymi zmianami), 
 

22) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 112 z późniejszymi 
zmianami), 
 

23) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót 
budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 nr 235 
poz. 1539 z późniejszymi zmianami), 
 

24) Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami), 
 

25) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z późniejszymi 
zmianami), 
 

26) Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 2013 r., poz. 492 
z późniejszymi zmianami), 
 

27) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 
 

28) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z późniejszymi zmianami). 
 

11.  Normy związane z projektowaniem i wykonywaniem Przedsięwzięcia 

Wykonawca realizując Roboty zobowiązany jest do stosowania obowiązujących na terenie Polski 
Norm, w szczególności wymienionych poniżej.  

W przypadku, gdy poniższe normy techniczne uległy zmianom lub zostały zastąpione innymi, 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania najnowszych wydań norm technicznych. 

Wykaz Norm części konstrukcyjno-budowlanej: 

PN-B 02481:1998 - 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 
i opis gruntów. 
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PN-B 1990:2004 - Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 - 
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 
technologiczne. Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe. 

PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady 
obliczeń. 

PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 

PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonawstwa i badania przy odbiorze. 

PN-S-06102:1997 - 
Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

PN-B-06200:2002 - 
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 
i odbioru. Wymagania podstawowe (wraz z normami 
powołanymi). 

PN-EN 1997-1:2005 (U)  
Eurokod 7: - 

Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 
ogólne. 

PN-EN 1990:2004/Ap1 
Eurokod. - Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

PN-EN 1993:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych 

PN-EN 1991-1-3:2005 
Eurokod 1 

- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: 
Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem  

PN-EN 1991-1-
4:2008/A1:2010 Eurokod 1 

- 
Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: 
Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru.  

PN-EN 1090-1+A1:2012 - 
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 
Część 1: Zasady oceny zgodności elementów 
konstrukcyjnych 

PN-EN 1090-2+A1:2012 - 
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 
Część 2: Wymagania techniczne dotyczące 
konstrukcji stalowych 

PN-EN 1090-3:2008 - 
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 
Część 3: Wymagania techniczne dotyczące 
konstrukcji aluminiowych 

PN-EN ISO 1461 - 
Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe 
i żeliwne metodą zanurzeniową -- Wymagania 
i metody badań 

PN-EN ISO 12944-2:2018-02 - 
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
powłokowych -- Część 2: Klasyfikacja środowisk 

PN-EN 10346:2015 - 
Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki 
techniczne dostawy 
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PN-EN ISO 1461:2011 - 
Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe 
i żeliwne metodą zanurzeniową -- Wymagania 
i metody badań 

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania 
i badania 

PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

PN-EN 13242:2002+A1:2007 - 
Kruszywa do niezwiązanych i związanych 
hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
drogowych i budownictwie 

PN-EN 14991:2010 - Prefabrykaty z betonu -- Elementy fundamentów 

PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- 
Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja 

Wykaz Norm części elektroenergetycznej: 

PN-HD 620 S2:2010E - 
Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na 
napięcia znamionowe od 3.6/6 (7,2) kV do 20,8/36 
(42) kV 

PN-E 04700:1998 - 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po 
montażowych badań odbiorczych. 

PN-EN-60694 - 
Postanowienia wspólne dotyczące norm na 
wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą. 

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

IEC-60502-2 - 
Kable energetyczne w wytłaczanej izolacji oraz osprzęt 
na napięcia znamionowe od 1kV do 30kV- (norma 
w jęz. angielskim) 

PN-EN 60071-1:2008 - Koordynacja izolacji. Definicje, zasady i reguły. 

PN-EN 60168:1999 - 
Badania izolatorów wsporczych wnętrzowych 
i napowietrznych, ceramicznych i szklanych do sieci 
o znamionowym napięciu powyżej 1kV. 

PN-EN 06303:1998 - 
Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej 
i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych. 

PN-EN 60815 - Wytyczne doboru izolatorów do warunków 
zabrudzeniowych. 

PN-EN 50110-1 - 
Eksploatacja urządzeń elektrycznych. Część 1. 
Wymagania ogólne. 

PN-EN 50110-2:2010 - 
Eksploatacja urządzeń elektrycznych. Część 2: 
Załączniki krajowe 

PN-EN 60099-4:2015-01 - Ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu 
przemiennego. 

PN-EN 60044-1 - Przekładniki. Przekładniki prądowe. 

PN-EN 62271-100:2009 - Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego. 

PN-EN 62271-102:2005 - Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego. 
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PN-EN 62271-206:2011 - Układy wskazujące obecność napięcia na napięcia 
znamionowe powyżej 1kV do 52kV włącznie. 

PN-EN 60076-1,2,3,4,5,6,11, 
13 

- Transformatory (rodzina norm). 

PN-EN 60270:2003 - Pomiar wyładowań niezupełnych 

PN-EN 50216-1:2004 - Wyposażenie transformatorów i dławików. 
Postanowienia ogólne. 

PN-EN 55022:2011 - 
Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń 
radioelektrycznych – poziomy dopuszczalne i metody 
pomiaru 

PN-EN 60871 ;  
 
 
PN-EN 60228:2007 

- 

Kondensatory do równoległej kompensacji mocy 
biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu 
przemiennego o napięciu znamionowym powyżej 1 
000 V 

Żyły przewodów i kabli. 

PN-90/E-05023 - 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
barwami. 

ISO 9001:2015 - System jakości. Model zapewnienia jakości 
w projektowaniu, produkcji, instalowaniu i serwisie. 

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60870-2-1:2002, PN-
EN 60870-5-103:2002 - 

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 2-1: 
Warunki pracy. Zasilanie i kompatybilność 
elektromagnetyczna, Część 5-103: Protokoły 
transmisyjne, 

PN-EN 61000 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). 

PN-EN 61850 - Systemy i sieci telekomunikacyjne w stacjach 
elektroenergetycznych 

PN-EN 60060-1:2011E  - Wysokonapięciowa technika probiercza. 

PN-EN 61076-3:2009 - Złącza do urządzeń elektronicznych. 

PN-EN 68   - Podstawowe procedury prób środowiskowych. 

PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia (rodzina 
norm) 

PN-EN 62305   - Ochrona odgromowa (rodzina norm) 

PN-EN 62561 - Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) 

PN-E-08501:1988P - 
Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki 
bezpieczeństwa. 

PN-EN 61215-1 - 
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych 
-- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1: 
Wymagania dotyczące badań 

PN-EN 61215-2 - 
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych 
-- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 2: 
Metody badań 

PN-EN 61730-1 - 
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -
- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji 

PN-EN 61730-2 - Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -
- Część 2: Wymagania dotyczące badań 
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PN-EN 61701:2012 - Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) 
w korozyjnym środowisku mgły solnej 

PN-EN 62716:2014-02 - Moduły fotowoltaiczne (PV) -- Badanie korozji 
w atmosferze amoniaku 

PN-EN 50380:2018-04 - 
Wymagania dotyczące oznakowania i dokumentacji 
modułów fotowoltaicznych 

PN-EN 61724-1:2017-10 - 
Wydajność systemu fotowoltaicznego -- Część 1: 
Monitorowanie 

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-
02 

- Ogólne wymagania dotyczące kompetencji 
laboratoriów badawczych i wzorcujących 

PN-EN 50618:2015-03 - 
Kable i przewody elektryczne do systemów 
fotowoltaicznych 

PN-EN 61936-1:2011 - 
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego 
o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia 
ogólne 

PN-EN-50522:2011 - 
Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu 
przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV 

PN-IEC 62271-200:2012 - 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza 
-- Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego 
w osłonach metalowych na napięcie znamionowe 
powyżej 1 kV do 52 kV włącznie 

PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 61643-21:2004 - 

Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -
- Część 21: Urządzenia do ograniczania przepięć 
w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych -- 
Wymagania eksploatacyjne i metody badań 

Wykaz Norm systemów alarmowych, ochrony, sygnalizacji włamania i napadu:  

PN-EN 50131 - części od 1 do 8 - Systemy alarmowe 

PN-EN 54-12:2015-05 - 
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki 
dymu -- Czujki liniowe działające z wykorzystaniem 
wiązki światła przechodzącego 

PN-EN 60839-11-1:2014-01 - 

Systemy alarmowe i elektroniczne systemy 
zabezpieczeń -- Część 11-1: Elektroniczne systemy 
kontroli dostępu -- Wymagania dotyczące systemów 
i części składowych 

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - 
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania 
i napadu -- Część 7: Wytyczne stosowania 

PN-EN 50130-4:2012 - 

Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność 
elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobów: 
Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 
sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, 
sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu 
i osobistych, 

PN-EN 50131-1 
 

- Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania 
i napadu -- Część 1: Wymagania systemowe 

PN-EN 50131-10:2015-01 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania 
i napadu -- Część 10: Wymagania techniczne 
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dotyczące stosowania nadajnika-odbiornika (SPT) 
miejsca chronionego 

PN-EN 50131-2-2:2018-01 - 
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania 
i napadu -- Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania -- 
Pasywne czujki podczerwieni 

PN-EN 50131-2-3 - 
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania 
i napadu -- Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek 
mikrofalowych 

PN-EN 50131-2-
4:2009/IS1:2014-08E - 

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania 
i napadu -- Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych 
czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych 

PN-EN 50131-2-4 - 
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania 
i napadu -- Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych 
czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych 

PN-EN 50131-2-5 - 
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania 
i napadu -- Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych 
czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych 

PN-EN 50131-2-6 - 
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania 
i napadu -- Część 2-6: Czujki otwarcia stykowe 
(magnetyczne) 

PN-EN 50131-2-7-1 - 
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania 
i napadu -- Część 2-7-1: Czujki włamania -- Czujki 
stłuczenia szkła (dźwiękowe) 

PN-EN 50131-2-7-2 - 
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania 
i napadu -- Część 2-7-2: Czujki włamania -- Czujki 
stłuczenia szkła (pasywne) 

PN-EN 50131-2-7-3 - 
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania 
i napadu -- Część 2-7-3: Czujki włamania -- Czujki 
stłuczenia szkła (aktywne) 

PN-EN 50131-3:2010 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania 
i napadu -- Część 3: Urządzenia sterujące i obrazujące 

PN-EN 50131-4:2010 - 
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania 
i napadu -- -Część 4: Sygnalizatory 

PN-EN 50131-5-3:2017-07 - 

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -
- Część 5-3: Wymagania dotyczące połączeń 
wzajemnych urządzeń wykorzystujących techniki 
częstotliwości radiowych 

PN-EN 50131-6:2017-12 - 
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania 
i napadu -- Część 6: Zasilacze 

PN-EN 50132-5-3:2013-04 - 

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV 
stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5-3: 
Transmisja wideo -- Analogowa i cyfrowa transmisja 
wideo 

PN-EN 50136-1:2012 - 
Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji 
alarmu -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące 
systemów transmisji alarmu 

PN-EN 50136-2:2014-05 - 
Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji 
alarmu -- Część 2: Wymagania dotyczące nadajnika-
odbiornika miejsca chronionego (SPT) 
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PN-EN 60839-11-1:2014-01 - 

Systemy alarmowe i elektroniczne systemy 
zabezpieczeń -- Część 11-1: Elektroniczne systemy 
kontroli dostępu -- Wymagania dotyczące systemów 
i części składowych 

PN-EN 60839-11-2:2015-08 - 
Systemy alarmowe i elektroniczne systemy 
zabezpieczeń -- Część 11-2: Elektroniczne systemy 
kontroli dostępu -- Wytyczne stosowania 

PN-EN 62676-1-1:2014-06 - 
Systemy dozorowe CCTV stosowane 
w zabezpieczeniach -- Część 1-1: Wymagania 
systemowe -- Postanowienia ogólne 

PN-EN 62676-1-2:2014-06 - 

Systemy dozorowe CCTV stosowane 
w zabezpieczeniach -- Część 1-2: Wymagania 
systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczące 
transmisji wizji 

PN-EN 62676-2-1:2014-06 - 
Systemy dozorowe CCTV stosowane 
w zabezpieczeniach -- Część 2-1: Protokoły transmisji 
wizji -- Wymagania ogólne 

PN-EN 62676-2-2:2014-06 - 

Systemy dozorowe CCTV stosowane 
w zabezpieczeniach -- Część 2-2: Protokoły transmisji 
wizji -- Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte 
na usługach HTTP i REST 

PN-EN 62676-2-3:2014-06 - 

Systemy dozorowe CCTV stosowane 
w zabezpieczeniach -- Część 2-3: Protokoły transmisji 
wizji -- Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte 
na usługach Web 

PN-EN 62676-3:2015-11 - 
Systemy dozoru wizyjnego stosowane 
w zabezpieczeniach -- Część 3: Analogowe i cyfrowe 
interfejsy wizyjne 

PN-EN 50173-1:2018-07 - 
Technika informatyczna -- Systemy okablowania 
strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 50173-3:2018-07 - Technika informatyczna -- Systemy okablowania 
strukturalnego -- Część 3: Zabudowania przemysłowe 

PN-EN 50174-3:2014-02 - 
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 
Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na 
zewnątrz budynków 

PN-EN 50174-2:2018-08 - 
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 
Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji 
wewnątrz budynków 

PN-EN 62368-1:2015-03 
/A11:2017-09 - 

Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej 
i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania 
bezpieczeństwa 

PN-EN 50102:2001 - 
Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami 
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń 
elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001) 

ZN-96/TP S.A-011 - 
Norma Zakładowa TP S.A. Telekomunikacyjna 
kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne, 

PN-EN 61280-4-1:2010 - 

Procedury badań światłowodowych podsystemów 
telekomunikacyjnych -- Część 4-1: Zainstalowana sieć 
kablowa -- Pomiar tłumienności światłowodów 
wielomodowych 
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PN-EN 61280-4-2:2014-11 - 

Procedury badań światłowodowych podsystemów 
telekomunikacyjnych -- Część 4-2: Zainstalowane 
okablowanie -- Pomiary tłumienia i tłumienności 
odbicia w przypadku światłowodów jednomodowych 

PN-ISO 8421-3:1996 - 
Ochrona przeciwpożarowa -- Wykrywanie pożaru 
i alarmowanie – Terminologia 

 

12. Zestawienie Dokumentacji Projektowej i Istniejących Pozwoleń 

PV Stary Jamielnik  

 

l.p. Nr/Znak Decyzji/Dokumentu Data Wydania Rodzaj Decyzji/Dokumentu 

1. WI.6730.55.13.2021  2021-09-15 

  Decyzja o warunkach zabudowy dla 
inwestycji polegającej na realizacji 

instalacji technicznej wytwórczej energii 
elektrycznej PV do 1 MW – „Elektrownia 
Fotowoltaiczna Stary Jamielnik”, działka 

nr 947, 951 obręb Stary Jamielnik 

 2. WI.6730.3.2023 03.02.2023 
Decyzja o warunkach zabudowy - 

zmiany  

3. Znak: 21-G0/UP/00004/1  2023-03-01 
Umowa przyłączeniowa dla Farmy 
Fotowoltaicznej PV Stary Jamielnik 

5.  WI6220.01.04.2022  2022-12-20 
Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach z dnia 20.12.2022 
roku znak WI6220.01.04.2022 

6. 127/2023 2022-12-13 

Decyzje dot. zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na 
budowę Stary Jamielnik o mocy do 0,99 

MW  
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