[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 7 do Części II SIWZ - Harmonogram Kluczowych Terminów Realizacji Zadań.

	Lp.
	Nazwa zadania
	Rozpoczęcie 
	Zakończenie

	1
	Usuwanie azbestu na bloku nr 7
	08.02.2020
	22.02.2020

	2
	Usuwanie azbestu na bloku nr 2
	15.02.2020
	29.02.2020

	3
	Usuwanie azbestu na bloku nr 6
	22.02.2020
	07.03.2020

	4
	Usuwanie azbestu na bloku nr 4
	08.08.2020
	20.08.2020

	5
	Usuwanie azbestu na bloku nr 3
	15.08.2020
	29.08.2020

	6
	Usuwanie azbestu na bloku nr 5
	22.08.2020
	05.09.2020



