Wz6r umowy w postepowaniu

NLP/PZP/22/2025 ,Wykonanie dostaw, ustug oraz rob6t budowlanych w formule ,pod klucz” - budowa prébopobierni oraz uktadu pomiaru
iloSci paliwa z biomasy dostarczanego do Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna transportem samochodowym”

UMOWA NI e
(zwana dalej "Umowa")

zawarta w Zawadzie w dniu ........ccccueeee. roku, pomiedzy:

Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna (skrét firmy: Enea Elektrownia Potaniec S.A.)
z siedzibg w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec, zarejestrowang pod numerem KRS 0000053769,
w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Kielcach,
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgqdowego, kapitat zaktadowy: 713.500.000,00 zt
w catosci wptacony, NIP: 866-00-01-429, zwang dalej ,Zamawiajacym” lub , Elektrownia”
lub ,EEP"”, ktérego reprezentujq:

................................. z siedzibg W ......cceeeee....; zarejestrowang pod numerem
KRS ..o w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad
Rejonowy w ..........c....... [ e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; kapitat
zaktadowy: xxx w catosci wptacony; NIP: ..o , zwang dalej ,Wykonawca”, ktorego
reprezentujq:

Zamawiajacy oraz Wykonawca bedqa dalej tacznie zwani ,Stronami”, a indywidualnie , Strong”.
Na wstepie Strony stwierdzily, co nastepuje:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze: (a) posiada zdolnos$¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi
wazne i prawnie wigzace dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie
stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania, ktoérych strong jest
Wykonawca, jak rowniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej,
zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzgcego Wykonawce.

2. Wykonawca oswiadcza, ze pozostaje podmiotem prawidtowo utworzonym, istniejgcym
i dziatajacym zgodnie z prawem, a takze, iz w odniesieniu do Wykonawcy nie zostat
ztozony wniosek o otwarcie postepowania upadfosciowego lub naprawczego, a takze nie
zostato wszczete wobec niego postepowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca o$wiadcza
i zapewnia, ze posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania
Umowy oraz posiada $rodki finansowe i zdolnosci techniczne konieczne do wykonania
Umowy, a jego sytuacja prawna ifinansowa pozwala na podjecie w dobrej wierze
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

3. Zamawiajacy os$wiadcza, ze: (a) posiada zdolnos¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa
stanowi wazne i prawnie wigzace dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie
Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania, ktérych strong
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jest Zamawiajacy, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzacego Zamawiajgcego.
Nadto Zamawiajacy os$wiadcza i zapewnia, iz posiada srodki finansowe konieczne
do nalezytego wykonania Umowy.

4. Wszelkie terminy pisane w Umowie wielkg literg, ktore nie zostaty w niej zdefiniowane,
majg znaczenie przypisane im w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia (dalej ,,SWZ") i/lub
w tym w PFU.

5. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku zakonczenia postepowania o udzielenie
zamowienia nr NLP/PZP/22/2025 pn. ,Wykonanie dostaw, ustug oraz roboét
budowlanych w formule ,pod klucz” - budowa probopobierni oraz ukiadu
pomiaru ilosci paliwa z biomasy dostarczanego do Enea Elektrownia Potaniec
Spoétka Akcyjna transportem samochodowym” prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) (dalej ,Ustawa”).

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wymaganiami (jakie obowigzujg Wykonawce
na terenie Zamawiajgcego) na stronie internetowej Enea Elektrownia Potaniec S.A. pod
adresem: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-
elektrownia-polaniec i zobowigzuje sie je przestrzegad.

7. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze zapoznat sie i bedzie przestrzegat postanowienia
Kodeksu Kontrahentéw Grupy ENEA dostepnego na stronie: https://www.enea.pl/strona-
korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec

8. Strony zobowigzujg sie wspotdziatac przy wykonaniu Umowy, w celu nalezytej realizacji
zamowienia.

9. Wykonawca potwierdza, iz zgodnie ze zobowigzaniem zawartym w Umowie oraz SWZ,
w toku postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego, dokonat sprawdzenia i
weryfikacji wszelkiej dokumentacji i materiatdw otrzymanych od Zamawiajacego w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, szczegdlnosci pod katem ich
poprawnosci, kompletnosci i przydatnosci do prawidtowego wykonania i realizacji
Przedmiotu Umowy. Wykonawca oswiadcza, iz ww. dokumentacja i materiaty sg w opinii
Wykonawcy poprawne, kompletne i w pelni przydatne prawidtowego wykonania
i realizacji Przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze:

a. przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z dokumentacjg dotyczaca realizacji

Przedmiotu Umowy i wszelkimi materiatami otrzymanymi od Zamawiajgcego oraz
uzyskat informacje konieczne dla realizacji Umowy, mozliwosci zorganizowania
placow budowy i zaplecza budowy, w tym miedzy innymi zaopatrzenia w media
niezbedne dla realizacji Umowy;

b. posiada wszelkg wiedze i doswiadczenie, sprzet i $rodki niezbedne w ramach
ustalonego Wynagrodzenia Catkowitego do zrealizowania Umowy oraz dysponuje
wtasciwg liczbg odpowiednio wyszkolonego personelu Wykonawcy;

Cc. zapoznat sie z urzadzeniami i instalacjami objetymi Umowg, a takze tymi, z
ktérymi Przedmiot Umowy ma wspotpracowac;

d. zostat poinformowany, iz w toku realizacji Przedmiotu Umowy mogg by¢
prowadzone przez innych wykonawcéw prace (remonty, naprawy, proby,
modernizacje), co moze wymaga¢ odpowiedniej koordynacji pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

e. starannie skalkulowat Wynagrodzenie Catkowite i jest ono wystarczajace dla
realizacji Umowy, w tym pokrycia wszelkich kosztéw w zakresie przewidzianym
Umowg, nabycia urzadzen i materiatdw oraz zapewnienia sprzetu, prac
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw, robocizny, a takze uzyskania
wszelkich praw koniecznych do realizacji Umowy, podatkéw, ubezpieczen,

Strona 2 z 110



Wz6r umowy w postepowaniu

NLP/PZP/22/2025 ,Wykonanie dostaw, ustug oraz rob6t budowlanych w formule ,pod klucz” - budowa prébopobierni oraz uktadu pomiaru
ilosci paliwa z biomasy dostarczanego do Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna transportem samochodowym”

ustanowienia zabezpieczen, wydatkédw ogdlnych i wszelkich innych
(niewskazanymi powyzej) kosztéw, ktérych poniesienie przez Wykonawce bedzie
konieczne dla realizacji Umowy;

skalkulowat ryzyka, ktére moga wystapic¢ przy realizacji Umowy i uwzglednit je w
oferowanej cenie wskazanej w Ofercie, a w rezultacie w Wynagrodzeniu
Catkowitym,;

podejmie wszystkie czynnosci konieczne do uzyskania zgodnosci Prac z
obowigzujacymi przepisami prawa, wiasciwymi zezwoleniami Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, dokumentacjq techniczng i dobrg praktyka inzynierska.

W zwigzku z powyzszym Strony ustality, co nastepuje:

1. DEFINICJE, UKEAD UMOWY I REGULY INTERPRETACYJINE

2. Definicje:
a. Dokumentacja - Dokumentacja Wykonawcy oraz Dokumentacja Inzyniera
Kontraktu;
b. Dokumentacja Wykonawcy - wszystkie dokumenty stworzone, pozyskane w

zwigzku z realizacjag Umowy przez podmioty uczestniczace w jej realizacji (m.in.
Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcego, Wykonawce), inne niz Dokumentacja
Inzyniera Kontraktu - w tym Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, Projekty
Wykonawcze, projekty powykonawcze, obliczenia, programy komputerowe i inne
oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o
charakterze technicznym (sporzadzone na potrzeby Prac), a takze uzgodnienia,
opinie, raporty, prognozy, badania, inwentaryzacje dostarczane przez
Wykonawce, korespondencja, a takze decyzje administracyjne pozyskane w
zwigzku z realizacjg Umowy;

Dokumentacja Projektowa - jest to Dokumentacja Wykonawcy, obejmujaca
nastepujace elementy: Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, Projekty
Wykonawcze, projekty powykonawcze, obliczenia, programy komputerowe i inne
oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o
charakterze technicznym (sporzadzone na potrzeby Prac), a takze uzgodnienia,
opinie, raporty, prognozy, badania, inwentaryzacje dostarczane przez
Wykonawce, korespondencja, a takze decyzje administracyjne pozyskane w
zwigzku z realizacja Umowy, dostarczane na zasadach okreslonych w PFU;
Dokumentacja Inzyniera Kontraktu -dokumenty stworzone, pozyskane w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy przez Inzyniera Kontraktu, w tym
korespondencja, a takze decyzje administracyjne, orzeczenia sqdow pozyskane w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy;

Dokumenty Skltadowe Umowy - zataczniki do Umowy;

Materialy - oznacza surowce, materiaty budowlane i wyroby budowlane, ktore
stajq sie czescig rezultatu Prac i majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu Prac,
w standardzie okre$lonym w PFU, a w przypadku braku stosownych wytycznych
co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Prac, do ktérych
wykonania majg zostac¢ zastosowane.

PFU - oznacza Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy element SWZ
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na zaprojektowanie
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i wykonanie robét w budowlanych pn.: ,Wykonanie dostaw, ustug oraz robdt
budowlanych w formule ,,pod klucz” - budowa prébopobierni oraz uktadu pomiaru
ilosci paliwa z biomasy dostarczanego do Enea Elektrownia Potaniec Spoétka
Akcyjna transportem samochodowym” nr NLP/PZP/22/2025 oraz wszelkie
dodatki, zataczniki i modyfikacje do takiego dokumentu, dokonane zgodnie z
Umowg, zawierajacy opis przedmiotu Umowy.

h. Program Inwestycyjny - zamierzenie inwestycyjne pn. ,Dostosowanie Enea
Elektrownia Pofaniec S.A. do wymagan Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”,
ktérego przygotowania i realizacji dotyczy obstuga w ramach niniejszej Umowy;

i. Obciazenia - wszelkie obcigzenia wynikajace z czynnosci prawnej, ustawy lub
orzeczenia sadu lub organu administracji publicznej; w szczegdlnosci: ograniczone
prawa rzeczowe, przewtaszczenie na zabezpieczenie, prawa pierwokupu, prawa
pierwszenstwa nabycia, opcje, przedwstepne lub warunkowe umowy zbycia,
ograniczenia zbywalnosci, umowy najmu, dzierzawy, leasingu, uzyczenia, licencji,
zajecie w postepowaniu egzekucyjnym, zabezpieczenie powddztwa, a takze
wszelkie inne ograniczenia w posiadaniu, korzystaniu lub rozporzadzaniu, zaréwno
warunkowe jak i bezwarunkowe; Obcigzenia obejmujg réwniez wszelkie wady
prawne w rozumieniu art. 5563 Kodeksu cywilnego;

j. Personel Wykonawcy - oznacza osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadajgce osobowosci prawnej, ktéorymi dysponuje
Wykonawca i ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy lub
jakiejkolwiek jego czesci. Przez Personel Wykonawcy nalezy rozumie¢ m.in.
Koordynatoréw Umowy, personel kierowniczy, techniczny, szeregowych
pracownikéw, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi
Wykonawca wspétpracuje na jakiejkolwiek podstawie, chyba ze Umowa wprost
stanowi inaczej.

k. Personel Zamawiajacego - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadajgce osobowosci prawnej, uczestniczace w realizacji
przedmiotu Umowy ze strony Zamawiajgcego, a takze Inzynier Kontraktu. Przez
Personel Zamawiajgcego nalezy rozumie¢ m.in. Koordynatoréw Umowy, personel
kierowniczy, techniczny, szeregowych pracownikéw, z ktérymi Zamawiajacy
wspotpracuje na jakiejkolwiek podstawie, chyba Zze Umowa wprost stanowi
inaczej.

. Podwykonawca - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie
posiadajaca osobowosci prawnej, z ktorg Wykonawca lub jego podwykonawca, lub
dalszy podwykonawca dowolnego stopnia, zamierza zawrzec¢ lub zawart umowe o
charakterze odptatnym na wykonanie robdét budowlanych, ustug lub dostaw
stanowigcych cze$é¢ Przedmiotu Umowy lub z nim zwigzanych. Gdziekolwiek w
Umowie postuzono sie pojeciem Podwykonawca, postanowienia te znajda
odpowiednie zastosowanie do podmiotéw, wykonujacych czes¢ Prac w ramach
wspotpracy z Podwykonawca, w tym ustugodawcéw i dostawcow, jak tez
podmiotow wykonujacych czes¢ Prac w ramach wspotpracy z takimi podmiotami
(,Dalsi Podwykonawcy”), w tym ustugodawcow i dostawcéw.
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m.

Polecenie - jakiekolwiek pisemne, mailowe os$wiadczenie, zawiadomienie,
zatwierdzenie lub decyzje wydang przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego
a dotyczace Prac lub sposobu ich wykonania.

Prace - oznaczajg wszelkie prace, w tym prace projektowe i roboty budowlane,
wilaczajac w to wszystkie prace, ktore sg konieczne dla stabilnosci, ukonczenia lub
bezpiecznej i wiasciwej eksploatacji przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca
powinien wykona¢ w celu realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego opisanymi w SWZ, w tym PFU, co obejmuje wykonanie
dokumentacji powykonawczej, sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie
kompletu dokumentéw oraz przeprowadzenie wymaganych Umowa szkolen.
Poprzez sformutowanie ,,Prace” rozumie sie odpowiednio ,czes¢ Prac”.

SW2Z - oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamowienia stanowigcg dokument tak
zatytutowany i opublikowany przez Zamawiajgacego na potrzeby postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego nr NLP/PZP/22/2025 pn. ,Wykonanie dostaw,
ustug oraz robot budowlanych w formule ,,pod klucz” - budowa prébopobierni oraz
uktadu pomiaru ilosci paliwa z biomasy dostarczanego do Enea Elektrownia
Potaniec Spétka Akcyjna transportem samochodowym” wraz ze wszystkimi jego
modyfikacjami i uzupetnieniami w toku postepowania oraz pytaniami i
odpowiedziami na pytania do SWZ.

Teren Budowy - oznacza przestrzen, w ktérej majg by¢ realizowane Prace i do
ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca,
wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Terenu Budowy wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa- niniejsza umowa wraz z zatgcznikami, stanowigcymi jej integralng
czes$¢, zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo - oznacza umowe, o ktérej mowa w art. 7 pkt 27
Ustawy.

Urzadzenia - oznaczajg urzadzenia techniczne zwigzane 2z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie
Z jego przeznaczeniem stanowigcym czes¢ przedmiotu Umowy zgodnie z Prawem
oraz SWZ, w tym PFU.

Utwor - kazdy utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych ktéry ma zostac przekazany Zamawiajgcemu w
wykonaniu Umowy Ilub w zwigzku z odstgpieniem od niej i procedurg
inwentaryzacji okreslong w Umowie;

Wada oznacza niespetnienie przez Prace lub ich cze$¢ wymagan Umowy, w tym
Parametréw Gwarantowanych (o ile zostaty one okreslone w Umowie) i gwarancji
oraz wystgpienie jakiegokolwiek rodzaju usterek, brakow lub stwierdzenie wad
prawnych.

Waloryzacja Indeksowana - waloryzacja Umowy, przeprowadzana zgodnie z
wymogami art. 439 Ustawy, uwzgledniajgca uwarunkowania rynkowe,
odzwierciedlone w zmianach wysokosci przecietnego miesiecznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiebiorstw opublikowanej przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego;
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w. Wniosek Waloryzacyjny - wniosek sktadany przez Strone w celu

przeprowadzenia Waloryzacji;

3. Ukiad Umowy:
W Umowie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:

a.

odniesienie do ustepu, punktu, zatgcznika, itp. stanowi odniesienie do ustepu,
punktu, zatacznika, itp. Umowy;

nazwy pisane wielkimi literami w liczbie mnogiej odnoszg sie tez do liczby
pojedynczej i odwrotnie, a wyrazenia pisane wielkimi literami odnoszace sie do
danego rodzaju obejmujg wszystkie rodzaje;

nazwy pisane wielkimi literami, ktore nie zostaty zdefiniowane w Umowie, nalezy
ttumaczy¢ zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku nr 1 do Umowy oraz w
PFU.

4. Reguly interpretacyjne:

2.

2.1.

a.

Forme pisemng, o ktérej mowa w Umowie, nalezy rozumie¢ zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego, a nie zgodnie z definicjg pisemnosci zawartg w art. 7 pkt 16
Ustawy. Forme elektroniczng, o ktérej mowa w Umowie, nalezy rozumie¢ zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego. Przez forme mailowg nalezy rozumiec
przesytanie wiadomosci przy pomocy adreséw mailowych wskazanych w Umowie,
wskazanych przez Koordynatoréw Stron, wskazanych przez Inzyniera Kontraktu.
W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze w przypadku, gdy obowigzki
Wykonawcy dotyczace tego samego zagadnienia zostaty uregulowane w wiecej niz
jednym dokumencie sktadajacym sie na Umowe i nie wystepuje pomiedzy nimi
sprzecznos$¢, lecz jeden z tych dokumentéw opisuje te obowigzki szerzej lub
bardziej szczegdétowo, nalezy przyjmowaé, ze Wykonawca jest zobowigzany
wykonac¢ wszystkie te obowiagzki (ich sume).

W razie jakichkolwiek rozbieznosci, dwuznacznosci pomiedzy Umowg a
Dokumentami Sktadowymi Umowy, pierwszenstwo majg zapisy Umowy.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, dwuznacznosci lub sprzecznosci miedzy
Dokumentami Sktadowymi Umowy, hierarchia waznosci okreslana jest w porzadku
malejacym (najwyzszg wage ma zatacznik nr 1, a najnizsza wage ma zatacznik
wymieniony w Umowie jak ostatni).

Wigzgcym jezykiem Umowy jest jezyk polski, w szczegdlnosci w jezyku polskim
bedzie prowadzona korespondencja miedzy Zamawiajacym i Wykonawca,
wszystkie dokumenty powstajace w zwigzku z realizacja Umowy bedq takze
sporzadzane w jezyku polskim, jak réwniez w jezyku polskim bedg prowadzone
wszelkie spotkania Stron zwigzane z realizacjg Umowy. Koszty ttumaczen pokrywa
Strona, ktéra z nich korzysta

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn.
~Wykonanie dostaw, ustug oraz robot budowlanych w formule ,,pod klucz” -
budowa prébopobierni oraz ukladu pomiaru ilosci paliwa z biomasy
dostarczanego do Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna transportem
samochodowym” (dalej: odpowiednio jako ,Prace” lub ,Przedmiot Umowy")
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2.2.
2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

zgodnie z PFU, SWZ, ofertg Wykonawcy oraz zgodnie z prawem. Strony nie definiujg
zadnego zakresu Prac jako kluczowe.

Zakres i warunki realizacji Prac okreslono w Zataczniku nr 1 do Umowy.

Zamawiajacy przewiduje, ze minimalny Zakres Prac zleconych Wykonawcy w Okresie
Obowigzywania Umowy obejmuje realizacje catosci Przedmiotu Umowy (dalej jako
~Minimalna Wielkos$¢ Prac”). Minimalna Wielkos¢ Prac, okreslona w Umowie w dniu
jej zawarcia nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiajacy odstapi od Umowy, zmieni Umowe
lub rozwigze Umowe z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Strony sg zgodne, ze PFU zawiera opis wytycznych i zaktadanych funkcjonalnosci,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy. Szczegdtowe rozwigzania techniczno -
materiatowe, w zgodnosci z odrebnymi przepisami i normami, okreslone bedg w
Dokumentacji Projektowej, w tym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym
oraz Projekcie Wykonawczym. Zmiany w Dokumentacji Projektowej sporzadzonej
przez Wykonawce, dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie stanowig zmiany
Umowy, o ile nie naruszajg postanowien zawartych w PFU.

Zakres Prac obejmuje rowniez wszelkie niezbedne Prace, nawet jezeli nie byly
wymienione wyraznie w Umowie lub jej Zatacznikach, tak aby spetni¢ wymagania
okres$lone w Zatgczniku nr 1 do Umowy, w tym Prace, ktore sg niezbedne dla
stabilnosci, kompletnosci oraz bezpieczenistwa i odpowiedniego wykonania Prac.
Postanowienie niniejszego pkt Umowy ma zastosowanie w szczegdlnosci do Prac
projektowych lub innych Prac, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania Umowy (np. gdyby Prace wykraczaty poza szczegdtowe wyliczenia
czynnosci i Prac zawartych w Umowie lub Zatacznikach), ale ktére posiadajacy
odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w Swietle
obowigzujacych norm, przepiséw technicznych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy
technicznej i doswiadczenia. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania
wszelkich niezbednych pozwolen administracyjnych, ktére w Zatgczniku nr 1 do
Umowy zostaty wyraznie przypisane do Wykonawcy i innych dokumentéw niezbednych
do wykonania Prac. W zwigzku z powyzszym takie zadania traktowane bedg jako
objete Pracami oraz zostang wykonane przez Wykonawce w ramach Wynagrodzenia
Catkowitego.

Dziatania Wykonawcy powinny mie¢ posta¢ dziatania profesjonalnego podmiotu
wykonujgcego umowe w trybie ,pod klucz". Formuta ,pod klucz" oznacza dokonanie
wszelkich czynnosci potrzebnych do osiggniecia przez Przedmiot Umowy wszelkich
parametrow, w tym technicznych, charakterystyk ruchowych, poziomu bezpieczenstwa
i innych cech okreslonych w niniejszej Umowie i Zataczniku nr 1 do Umowy, nawet
jezeli czynnosci takie nie zostaty w nich wyraznie wymienione. W przypadku pominiecia
w PFU jakiegokolwiek elementu, ktéry bedzie niezbedny dla prawidtowej pracy
Instalacji lub niezbedny dla ich prawidtowego potaczenia i wspotpracy z sasiadujacymi
instalacjami, trasami komunikacyjnymi i technologicznymi, to taki element nalezy do
zakresu obowigzkéw Wykonawcy. Przedstawione w PFU sg zakresem podstawowym
nalezacym do obowigzkow Wykonawcy. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
nastgpi koniecznos$¢ przekroczenia ww. zakresu dla zapewnienia prawidtowego
dziatania Przedmiotu Umowy, to roboty budowlane, dostawy i ustugi poza zakresem
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

okreslonymi w PFU nalezg do zakresu obowigzkéow Wykonawcy i stanowig Przedmiot
Umowy.

Prace beda spetniaty wymagania majacych zastosowanie w Polsce przepiséow prawa,
norm technicznych i norm ochrony s$rodowiska obowigzujacych w dniu podpisania
Protokotu Odbioru KofAcowego.

Wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie i na swéj koszt niezbedne wyposazenie,
a takze $rodki transportu nie bedace w dyspozycji Zamawiajacego, konieczne
do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzet do usuwania odpadéw.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem realizacji Przedmiotu Umowy
i istniejgcymi tam warunkami oraz terenami sgsiadujacymi, uzyskat od Zamawiajacego
wszystkie niezbedne informacje i posiada petng wiedze co do zakresu Prac, trudnosci,
ryzyka oraz wszelkich innych okolicznosci, jakie moga mie¢ wptyw na realizacje
Umowy.

Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy w trakcie trwania Umowy okresla
Zatgcznik nr 1 do Umowy

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC
Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy zostat okreslony w SWZ, PFU.
4. OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
4.1. Umowa obowigzuje w okresie 15 miesiecy od jej podpisania.
4.2. Warunki realizacji Prac zostaty okreslone w PFU.
Terminy Realizacji Umowy
4.3, Kamienie Milowe sg okreslone w ponizszej tabeli. Zmiana termindw realizacji Kamieni
Milowych wymaga zmiany Umowy.
LP | Kamienie Milowe Termin Realizacji | Odpowiedzialnos¢ po
Kamienia Milowego | stronie:
(dni kalendarzowe)
1 Kamien Milowy 1 4 tygodnie od dnia | Wykonawca
Opracowanie kompletnej koncepcji obustronnego podpisania
. . . : umowy
technicznej, prezentacja opracowania
2 Kamien Milowy 2 10 tygodni od dnia | Wykonawca

Przygotowanie wymaganych prawem
wnioskow zgtoszeniowych

i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
stosownych decyzji, uzgodnien oraz
pozwolen od organdéw administracji
publicznej i innych podmiotéw

obustronnego podpisania
umowy
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3 Kamien Milowy 3 16 tygodni od | Wykonawca
Wykonanie projektu budowlanego gepcrsrc];)cv;/r?g;fa koncepcji
Przygotowanie w imieniu
Zamawiajacego wniosku, w celu
uzyskania prawomocnego pozwolenia
na budowe

4 Kamien Milowy 4 30 tygodni od | Wykonawca

) i ] . | opracowania  koncepcji
Opracowanie wielobranzowej technicznej
dokumentacji wykonawczej
oraz montazowej
5 Kamien Milowy 5 3 tygodnie od | Wykonawca
. . ... | opracowania kompletnej
Opracowanie technologii realizacji dokumentacji
robot, kolejnosci ich wykonywania, | technicznej
harmonogramu ramowego realizacji,
IOR
6 Kamien Milowy 6 32 tygodnie od uzyskania | Wykonawca
. ,. | prawomocnej decyzji
Kompleksowe wykonanie robot pozwolenia na budowe
budowlano — montazowych
7 Kamien Milowy 7 3 tygodnie od | Wykonawca
L , , zakonczenia prac
Uruchomienie poszczegdlnych wezidw montazowych
instalacji préobopobierni, wykonanie
koniecznych regulacji oraz testow
sprawdzajacych poprawnosc¢ dziatania
8 Kamien Milowy 8 4 tygodnie od | Wykonawca
_ . zakonczenia prac
Przeprowadzenie wszystkich procedur rozruchowych
certyfikacji i legalizacji instalacji
i urzadzen, uzyskanie stosownych
Swiadectw potwierdzajacych
9 Kamien Milowy 9 2 tygodnie od | Wykonawca
. . .. | zakonczenia prac
Opracowanie instrukcji eksploataciji, montazowych
przeszkolenie obstugi
10 | Kamien Milowy 10 4 tygodni od zakonczenia | Wykonawca
L. . .. | prac montazowych
Opracowanie niezbednej dokumentacji
powykonawczej
11 | Kamien Milowy 11 4 tygodnie od wykonania | Wykonawca

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgacego,
prawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie obiektu

dokumentadji
powykonawczej.
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12 | Kamien Milowy 12 1 tydzien Wykonawca

Testy potwierdzajace spetnienie
Parametrow  Gwarantowanych (z
wytaczeniem pozycji 1 w tabeli
Parametrow Gwarantowanych Grupa B

13 | Kamien Milowy 13 Wykonawca

Integracja z systemem awizacji

14 | Kamien Milowy 14 4 tygodnie od uzyskania | Zamawiajacy

Odbidér koncowy zadania

prawomocnej decyzji
pozwolenia na
uzytkowanie

Odbidr przez Zamawiajgcego rozumiany jest jako podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu

odbioru.

4.4.

W przypadku stwierdzenia przez dowolng ze Stron opdznienia w realizacji Umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu Plan naprawczy (opis
dziatan jakie nalezy podjgé¢, aby nadrobic istniejace opdznienie) wraz z wyjasnieniem
powoddw opdznienia termindw realizacji poszczegdlnych Kamieni Milowych.

5. MIEJSCE SWIADCZENIA PRAC

Strony uzgadniajg, ze miejscem $wiadczenia Prac bedzie siedziba Zamawiajacego,
tj. Enea Elektrownia Potaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Pofaniec oraz warsztaty
Wykonawcy w zakresie prefabrykacji. Prace beda realizowane wedtug Incoterms 2020,
na podstawie reguty DDP.

6. WYNAGRODZENIE, HARMONOGRAM RZECZOWO FINASOWY I ZALICZKA

6.1.

6.2.

Wynagrodzenie
Za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI: wurranrnsrassnnsnnnrnnss zk (stownie: .....coceviiiiies . ztotych ..../100) netto (dalej
jako ,Wynagrodzenie Catkowite”), w tym Wynagrodzenie z tytutu udzielenia licencji

Wynagrodzenie Catkowite stanowi wynagrodzenie ryczattowe, w rozumieniu przepisu art.
632 Kodeksu cywilnego, za wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowien
Umowy dot. zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany Umowy, zmiany
wynagrodzenia wynikajacej z Waloryzacji, innych przypadkéw, kiedy w tresci Umowy
przewidziano zaptate za dodatkowy koszt, ktére bedg rozliczane zgodnie z obmiarem.
Oznacza to, ze Wykonawca, poza przypadkami okreslonymi w art. 632 Kodeksu
cywilnego, w Umowie oraz w Ustawie, nie moze zada¢ podwyzszenia Wynagrodzenia
Catkowitego, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztu Prac do zgodnego z Umowag i prawem wykonania catoséci przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Catkowite pokrywa rowniez wartos$¢ Prac, w tym Materiatow i Urzadzen w
odniesieniu do Prac, Materiatéw i Urzadzen, ktére nie zostaty wprost wyszczegdlnione i
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6.3.

wykazane w Dokumentacji Projektowej, a sg konieczne do wykonania przedmiotu Umowy,
a takze wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca bezposrednio w zwigzku z
wykonywaniem Prac, jak réwniez wszystkie koszty posrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Catkowite obejmuje réwniez koszty udzielenia licencji
na Utwory.

Wynagrodzenie Catkowite zawiera wszelkie Koszty zwigzane bezposrednio i posrednio z
realizacjg przedmiotu Umowy oraz zysk, w tym w szczegdlnosci:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

koszty prac przygotowawczych, koszty zwigzane z organizacjg i oznakowaniem
Terenu Budowy, koszty zaplecza budowy i ich otoczenia, koszty prac
porzadkowanych, koszty utrzymania Terenu Budowy, koszty robocizny, koszty
dostaw Urzadzen oraz Materiatdw, koszty zagospodarowania odpaddow powstatych
podczas wykonywania Prac, koszty pracy sprzetu i transportu, koszty ogdlne,

koszty zwigzane z projektowaniem, niezbednymi uzgodnieniami dla wykonania
przedmiotu Umowy, obejmujace koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich
dokumentow dla nadzoru budowlanego oraz innych organdéw administracji,
wymaganych odrebnymi przepisami, zapotrzebowaniem na opracowania geodezyjne
oraz wykonawstwem robot budowlanych i ich zabezpieczeniem,

wszelkie koszty (w tym optaty) zwigzane z uzyskaniem wymaganych pozwolen,
zezwolen lub decyzji wtasciwego organu administracji publicznej, réwniez koszty
zwigzane z uzyskaniem zgody witasciciela gruntu, jesli bedzie to konieczne, ktére nie
obejmujg kosztow nabycia nieruchomosci, ktére to pokrywa Zamawiajacy,

koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci,

wszystkie podatki, naleznosci i optaty, o ile powstang i sq zwigzane w wykonaniem
przedmiotu Umowy,

wszelkie inne koszty, ktérych poniesienia wymaga nalezyta realizacja przedmiotu
Umowy.

Poza zaptatg Wynagrodzenia Catkowitego, Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
uiszczenia Wykonawcy jakichkolwiek kosztéw oraz zapfaty jakiegokolwiek
wynagrodzenia dodatkowego ani uzupetniajgcego. Wynagrodzenie Catkowite
obejmuje prawo do wykorzystywania praw do dokumentacji na polach
zdefiniowanych w Umowie.

Strony zgodnie postanawiaja, ze ilekro¢ na podstawie niniejszej Umowy dochodzi
do przeniesienia przez Wykonawce na Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych do Dokumentacji Projektowej wraz z prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Dokumentacji
Projektowej lub jej czesci oraz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy i nosnikéw,
takie przeniesienia nastepujg odptatnie, w ramach Wynagrodzenia Catkowitego, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérych niniejsza Umowa dopuszcza przeniesienie
autorskich praw majatkowych bez wzgledu na zaptate. W razie watpliwosci ww.
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, jak réowniez za
udzielenie Zamawiajagcemu innych praw na podstawie punktu pn. Prawa Wtasnosci
Intelektualnej zostato uiszczone przez Zamawiajacego w ramach ptatnosci
dokonanych do dnia przeniesienia autorskich praw majatkowych i odpowiednio
udzielenia innych praw na podstawie pn. Prawa Witasnosci Intelektualnej. Strony
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zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania
dodatkowego, innego niz Wynagrodzenie Catkowite, wynagrodzenia za
przeniesienie jakichkolwiek praw o jakich mowa w punkcie pn. Prawa Wiasnosci
Intelektualnej.
6.4. Podstawg ustalenia Wynagrodzenia za poszczegolne elementy przedmiotu Umowy
beda:

6.4.1. ceny ujete w poszczegdlnych pozycjach Kamieni Milowych;

6.4.2. potwierdzone przez Koordynatora Wykonawcy, Inzyniera Kontraktu oraz
Koordynatora Zamawiajacego, protokoty odbioru, stanowigce zataczniki do faktur,
wskazujgce na kompletne i kompleksowe wykonanie odpowiednio:

(a) Dokumentacji Projektowej,

albo
(b) kamienia Milowego (na podstawie zaakceptowanej Dokumentaciji
Projektowej);

6.4.3. protokolarne potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu zgromadzenia na Terenie
Budowy albo terenie lub magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej, wyroboéw budowlanych podlegajacych
fakturowaniu
6.4.4. wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane jako ptatnosci zaliczkowe i potragcone jako
zwroty udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki
6.5.  Podziat Ptatnosci za poszczegé6lne Kamienie Milowe:

Planowana Wartos¢
data Kamienia Wartos¢
. zakonczenia Milowego Kamienia | Rozliczenie
LP | Kamien Milowy . . . . .
Realizacji % Milowego zaliczki
Kamienia wynagrodzenia Kwota
Milowego netto
Do konca
odbioru
0 zaliczka 10% Kamienia
Milowego
nr 6
1. Opracowanie 4 tygodnie od 2%
kompletnej dnia
koncepcji obustronnego
technicznej podpisania
umowy
2. Przygotowanie 10 tygodni od 3%
wymaganych dnia
prawem obustronnego
wnioskow podpisania
zgtoszeniowych umowy
i uzyskanie w
imieniu
Zamawiajgcego
stosownych
decyzji,
uzgodnien oraz
pozwolen od
organow
administracji
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probopobierni
oraz pozostatych
prac

Planowana Wartos¢
data Kamienia Wartosc¢
. zakonczenia Milowego Kamienia | Rozliczenie
LP | Kamien Milowy . - ! . .
Realizacji % Milowego zaliczki
Kamienia wynagrodzenia Kwota
Milowego netto
publicznej i
innych
podmiotow
3. Wykonanie 16 tygodni_od 2%
i opracowania
projektu koncepcji
budowlanego technicznej.
Przygotowanie w
imieniu
Zamawiajgcego
whniosku, w celu
uzyskania
prawomocnego
pozwolenia na
budowe
4, Opracowanie 30 tygodni od 5%
wielobranzowej opracowania
dokumentacji koncepcji
wykonawczej technicznej
oraz montazowej
5. Opracowanie 3 tygodnie od 0%
technologii opracowania
realizacji robdt, kompletnej
kolejnosci ich dokumentacji
wykonywania, technicznej
harmonogramu
ramowego
realizacji, IOR
6. Kompleksowe 32 tygodnie od 55%, w tym:
wykonanie robét | uzyskania
budowlano - prawomocnego
montazowych pozwolenia na
budowe
6.1. | Wykonanie 12%
kompletnej
infrastruktury
sieciowej
Wykonanie 13%
kompletnych wag
samochodowych i
obmiaru
objetosciowego
razem z
dojazdami
Wykonanie 30%
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(z wytaczeniem
pozycji 1 w tabeli
Parametréw

Planowana Wartos¢
data Kamienia Wartosc¢
. zakonczenia Milowego Kamienia | Rozliczenie
LP | Kamien Milowy . - ! . .
Realizacji % Milowego zaliczki
Kamienia wynagrodzenia Kwota
Milowego netto
7. Uruchomienie 3 tygodnie od 5%
poszczegolnych zakonczenia
weztéw instalacji | prac
prébopobierni, montazowych
wykonanie
koniecznych
regulacji oraz
testow
sprawdzajacych
poprawnos$¢
dziatania
8. Przeprowadzenie | 4 tygodnie od 0%
wszystkich zakonczenia
procedur prac
certyfikacji i rozruchowych
legalizacji
instalacji
i urzadzen,
uzyskanie
stosownych
Swiadectw
potwierdzajacych
9. Opracowanie 2 tygodnie od 4%
instrukcji zakonczenia
eksploatacji, prac
przeszkolenie montazowych
obstugi
10. | Opracowanie 4 tygodni od 4%
niezbednej zakonczenia
dokumentacji prac
. montazowych
powykonawczej
11. | Uzyskanie w 4 tygodnie od 0%
imieniu wykonania
Zamawiajacego, dokumentacji -
powykonawczej.
prawomocnego
pozwolenia
na uzytkowanie
obiektu
12. | Testy 10%
potwierdzajace
spetnienie
Parametréw
Gwarantowanych
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Planowana Wartos¢
data Kamienia Wartosc¢
.o zakonczenia Milowego Kamienia | Rozliczenie
LP | Kamien Milowy . - ! . .
Realizacji % Milowego zaliczki
Kamienia wynagrodzenia Kwota
Milowego netto
Gwarantowanych
Grupa B
13. | Integracja z 5%
systemem
awizacji
14. | Odbior koncowy 4 tygodnie od 5%
zadania UZYSkania
prawomocnego
pozwolenia na
uzytkowanie

6.6. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac sie
bedzie fakturami czesciowymi, za odebrane przez Zamawiajgcego Kamienie Milowe
wykonane w danym miesigcu kalendarzowym. Faktury czesciowe beda zawierac
rowniez osobng pozycje dotyczgcg wartosci niematerialnych i prawnych.

6.7.  Faktury czesSciowe bedg wystawiane na podstawie protokotow odbioréw wykonanych
Prac, podpisanych przez Koordynatora Wykonawcy, Inzyniera oraz Koordynatora
Zamawiajacego, ktdére obligatoryjnie muszg stanowi¢ zatacznik do faktury.

6.8. Wykonawca, po zakonczeniu danego Kamienia Milowego, zgtosi Inzynierowi Kontraktu
wniosek o dokonanie odbioru.

6.9. Faktury beda zawiera¢, na warunkach okreslonych w ust. 6.10 i ust. 6.11., kwoty za
Urzadzenia lub Materiaty, ktére zostaty przez Wykonawce zakupione i dostarczone w
celu realizacji Umowy na Teren Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera w formie pisemnej.

6.10. Zamawiajacy zaptaci za Urzadzenia lub Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 6.9., jesli

6.10.4. Wykonawca przedstawit dowody potwierdzajace,

zostang spetnione fqcznie nastepujgce warunki:

6.10.1. w protokole Odbioru czesciowego wymienione zostaty Materiaty lub Urzadzenia

wskazane w ust. 6.9. jako ptatne po dostarczeniu na Teren Budowy, badz teren
lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera w formie pisemnej i sg
niezbedne do nalezytego wykonania Robot przez Wykonawce;

6.10.2. Materiaty lub Urzadzenia zostaty dostarczone na Teren Budowy badz teren lub

magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera w formie pisemnej i sg na
nim wlasciwie przechowywane, zabezpieczone przed strata, szkodg Iub
obnizeniem jakosci, koszt przechowywania i zabezpieczenia Materiatéw Iub
Urzadzen obcigza Wykonawce,

6.10.3. Materiaty lub Urzadzenia sq zgodne z Umowg oraz przeszty pozytywnie badania,

jesli takowe sg wymagane na podstawie Umowy lub na podstawie przepisow
prawa;

ze do dnia, w ktérym
Zamawiajacy stat sie wiascicielem Materiatéw lub Urzadzen zgodnie z ust. 6.10.,
Wykonawca byt wtascicielem przedmiotowych Materiatow lub Urzadzen,
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6.11.

6.12.

6.10.5. Wykonawca posiada wszelkie dokumenty potwierdzajgce zakup i dostarczenie

Materiatow lub Urzadzen (w szczegdlnosci: zamowienia, potwierdzenia Odbioru,
faktury), ktére dostepne sg do inspekcji Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu;

6.10.6. Wykonawca, w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego stosownego zadania,

przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, oznakowanie badz inne dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwo$¢ wprowadzenia do
obrotu danych Materiatéw lub Urzadzen zgodnie z prawem;

6.10.7. podpisany zostanie protokdt potwierdzajacy rodzaj i ilos¢ zgromadzonych na

Terenie Budowy (badz terenie lub magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym
przez Inzyniera w formie pisemnej) Materiatow lub Urzadzen podlegajacych
fakturowaniu oraz ich ceny (na podstawie przedtozonych przez Wykonawce
faktur), a takze wskazujacy Kamienie Milowe, w ktorych zawarta jest zabudowa
wskazanych w fakturze Materiatéw lub Urzadzen.
Urzadzenia lub Materiaty zakupione przez Wykonawce zgodnie z ust. 6.9 - 6.10., stajq
sie wtasnosciqg Zamawiajacego w momencie dostarczenia ich na Teren Budowy badz
teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera w formie pisemnej.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Materiatow lub Urzadzen bez
jakichkolwiek obcigzen. Wykonawca pozostaje w petni odpowiedzialny za opieke nad

przedmiotowymi Urzadzeniami lub Materiatami i zobowigzany jest wiasciwie
przechowywaé, =zabezpieczy¢ przed stratg, szkoda Iub obnizeniem jakosci
przedmiotowe Materiaty i Urzadzenia oraz objgé odpowiednigq ochrong

ubezpieczeniowa.

W sytuacji, gdy Urzadzenia lub Materiaty zakupione przez Wykonawce zgodnie z
postanowieniami powyzej, majg zostac¢ dostarczone w miejsce inne niz Teren Budowy,
uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera w formie pisemnej, Wykonawca
zobowigzuje sie do uzyskania od podmiotow przechowujacych wyzej wskazane
Urzadzenia lub Materiaty pisemnego o$wiadczenia, zgodnie z ktorym:

6.12.1. podmiot przechowujacy ma s$wiadomos$¢, ze Urzadzenia lub Materiaty, ktore

zostang dostarczone przez Wykonawce na jego teren lub magazyn stanowigq
wtasnos¢ Zamawiajacego;

6.12.2. podmiot przechowujacy zobowigzuje sie zapewni¢ osobom upowaznionym przez

Zamawiajacego dostep do przechowywanych Urzadzen lub Materiatéw w kazdym
czasie i na kazde ich wezwanie;

6.12.3. podmiot przechowujacy zobowigzuje sie odmowi¢ Wykonawcy dostepu do

przechowywanych Urzadzen lub Materiatdow na zadanie Zamawiajacego, w tym na
zadanie uprawnionego pracownika Zamawiajacego legitymujacego @ sie
petnomocnictwem lub Koordynatora Zamawiajgcego;

6.12.4. podmiot przechowujgcy nie bedzie kierowa¢ do Zamawiajacego jakichkolwiek

roszczen zwigzanych z umowag taczacg podmiot przechowujacy z Wykonawca, z
wyltaczeniem ewentualnych roszczen, ktére moga mu przystugiwaé w stosunku do
Zamawiajacego na podstawie Ustawy z tytutu obowigzku bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, Dalszym Podwykonawcom (w przypadku
spetnienia przestanek do dokonania bezposredniej zaptaty, wynikajacych z
Ustawy),
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.
6.20.

6.21.

6.22.

6.12.5. w przypadku jakichkolwiek roszczen w stosunku do Wykonawcy podmiot

przechowujacy zrzeka sie uprawnienia do skorzystania z prawa zastawu na

Urzadzeniach lub Materiatach przez niego przechowywanych.
Uzyskanie przez Wykonawce os$wiadczen wskazanych w ust. poprzedzajacym
warunkuje mozliwos¢ uzgodnienia i zaakceptowania przez Inzyniera Kontraktu terenu
lub magazynu, gdzie majg zosta¢ dostarczone Urzadzenia lub Materiaty, zakupione
przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami powyzej chyba, ze Zamawiajacy
postanowi inaczej.
Wykonawca, do kazdej faktury, przedstawi Zamawiajgcemu os$wiadczenie o realizacji
Prac, za ktore zostata wystawiona faktura, z udziatem albo bez udziatu
Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcow). W przypadku realizacji Prac z udziatem
Podwykonawcéw  (Dalszych  Podwykonawcéw)  warunkiem  zaptaty przez
Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci Wynagrodzenia za odebrane Prace jest
przedtozenie oswiadczen i dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 14.18.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.
Kazda z ptatnosci okreslonych powyzej bedzie realizowana po przeprowadzeniu przez
Zamawiajacego wymaganych odbioréow z wynikiem pozytywnym.
Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towardw i ustug (VAT), zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo
wystawionej faktury VAT wraz z protokotami odbioru potwierdzajacym prawidiowe
wykonanie Przedmiotu Umowy (dalej ,Termin Zaptaty Wynagrodzenia”).
Za date ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozliczenia zamowienia poprzez wystawienie przez
Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostepnienie jej przez
Wykonawce poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania dostepng pod adresem
internetowym https://efaktura.gov.pl/.
Instrukcja dotyczaca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
przez Wykonawce poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania znajduje sie
na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl/.
Wystawienie faktury VAT przez Wykonawce w innej formie niz ustrukturyzowana
faktura elektroniczna jest dopuszczalne i opisane ponizej:
Faktury papierowe bedg kierowane przez Wykonawce na nastepujacy adres:

Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Zawada 26,
28-230 Potaniec

Dopuszcza sie przesytanie faktur droggq  elektroniczng na adres:
faktury.polaniec@enea.pl w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia
autentycznosci pochodzenia i integralnosci tresci faktury). Jezeli Wykonawca skorzysta
z elektronicznej formy przesytania faktur, wtedy nie ma obowigzku przesytania wersji
papierowej dokumentu faktury.
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6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

6.29.

6.30.

6.31.

6.32.

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT”, o ktorej
mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug.
Zamawiajacy os$wiadcza,
ze pfatnosci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zamawiajacy dokona ptatnosci w split
payment réwniez za wystawione faktury proforma (o ktérej mowa w pkt. 5.2.9).
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci.

Ptatnosci za faktury beda realizowane wytacznie na numery rachunkow
rozliczeniowych, o ktérych mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. — Prawo bankowe, lub imiennych rachunkow w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-
-kredytowej, ktorej podmiot jest cztonkiem, otwartych w zwigzku z prowadzong przez
cztonka dziatalnoscia gospodarczg - wskazanych w zgtoszeniu identyfikacyjnym
lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR
w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej (,,Rachunek”).

Ptatno$¢ za prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy bedzie dokonana przez
Zamawiajgcego przelewem na Rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze VAT
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidiowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca os$wiadcza, ze Rachunek wskazany na fakturze VAT zostat wskazany w
zgtoszeniu identyfikacyjnym |lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez
Wykonawce do naczelnika wtasciwego urzedu skarbowego i znajduje sie na tzw. ,biatej
liscie podatnikdéw VAT”, o ktérej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug.

Kazda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ja
kredytujacych i transferujacych srodki na jej zlecenie w zwigzku z realizacjq niniejszej
Umowy.

W przypadku, gdy nabywane towary lub ustugi widniejg w zatgczniku nr 15 do ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug, Wykonawca zobowigzany jest
do podania w wystawionej fakturze VAT kodu PKWiU. Wykonawca bedzie wskazywat
na fakturach oraz fakturach proforma wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Podstawg rozliczen wykonania Prac przez Wykonawce beda podpisane przez
Zamawiajacego protokoty odbiorow czesciowych (por. Zatacznik nr 15 do Umowy) oraz
protokét odbioru koncowego.

Dodatkowe informacje ustalone w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia):
Towar lub ustuga podlega/nie podlega'! pod Mechanizm Podzielonej Ptatnosci
(w skrécie MPP) - na podstawie zatacznika nr 15 do ustawy o VAT - peten kod PKWIU
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty naleznosci przelewem, na rachunek
Wykonawcy (dalej ,Rachunek "):

Oswiadczenia Stron Umowy zwigzane z wykonaniem obowigzku wynikajacego z art. 4c
ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych:

! Niepotrzebne skresli¢.

Strona 18 z 110



Wz6r umowy w postepowaniu

NLP/PZP/22/2025 ,Wykonanie dostaw, ustug oraz rob6t budowlanych w formule ,pod klucz” - budowa prébopobierni oraz uktadu pomiaru

iloSci paliwa z biomasy dostarczanego do Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna transportem samochodowym”

6.33.

6.34.
6.35.
6.36.

6.37.
6.37.1. ztozenie przez Wykonawce do Zamawiajagcego w formie pisemnej wniosku o

6.38.

6.39.

6.32.1. Wykonawca oswiadcza, ze na chwile zawarcia Umowy posiada/nie posiada?

statusu Duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Zatacznika nr I do Rozporzadzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W
przypadku zmiany status przedsiebiorcy, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie
14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o tym fakcie
w formie oswiadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia
aneksu.

6.32.2. Zamawiajacy oswiadcza, ze na chwile zawarcia Umowy posiada status Duzego

przedsiebiorcy w rozumieniu Zatacznika nr I do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.
UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany status
przedsiebiorcy, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni od daty zmiany na
pisemne poinformowanie Zamawiajacego o tym fakcie w formie o$wiadczenia, co
nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.
Postanowienia dotyczace podwykonawstwa zostaty uregulowane w pkt 9 Umowy.

Zaliczka
Zamawiajacy, na poczet wykonania przedmiotu Umowy, udzieli Wykonawcy zaliczki w
wysokosci do 10% Wynagrodzenia Catkowitego.
Wykonawca moze wystapi¢ o zaliczke w petnej wysokosci po odbiorze Kamienia
Milowego nr 1.
Wyptata zaliczki nastgpi na wniosek Wykonawcy ztozony w formie pisemnej
Warunkiem udzielenia zaliczki jest:

udzielenie zaliczki, w ktérym Wykonawca wyraznie wskaze wysokos¢ zadanej
zaliczki,

6.37.2. wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia zwrotu zaliczki, zgodnie z warunkami

wskazanymi w ust. 6.41 - 6.47.

6.37.3. Zamawiajqcy nie udzieli zaliczki do czasu wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego

Wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykorzysta¢ wyptacong mu zaliczke w terminie do uptywu
terminu odbioru Kamienia Milowego nr 6 od dnia jej wptywu na rachunek bankowy
Wykonawcy. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wykorzystania zaliczki, o
ktorym mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiajacy uprawniony jest do zazadania od
Wykonawcy natychmiastowego zwrotu niewykorzystanej czesci wyptaconej mu zaliczki
wraz z odsetkami jak dla zalegtosci podatkowych, liczonymi od dnia otrzymania zaliczki
do dnia jej zwrotu, na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

Wykonawca, w terminie 14 dni od wykorzystania zaliczki, lub tez na zadanie
Zamawiajacego, kazdorazowo zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
dowodow potwierdzajacych, ze wyptacona zaliczka lub jej cze$¢ wykorzystana zostata
w sposéb nalezyty na realizacje przedmiotu Umowy, w szczegolnosci poprzez
przedtozenie kopii umodw, faktur oraz potwierdzen dokonania przelewéw. Zamawiajacy
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6.40.

6.41.

6.42.

6.43.

6.44.

6.45.

6.46.
6.46.1. uzgodni¢ z Zamawiajacym tres¢ Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki, przy

jest uprawniony do zazadania od Wykonawcy natychmiastowego zwrotu udzielonej
zaliczki w wysokosci odpowiadajacej kwocie, na ktérg Zamawiajacy nie otrzymat od
Wykonawcy dowodow potwierdzajacych, ze zaliczka wykorzystana zostata w sposdb
nalezyty na realizacje przedmiotu Umowy.

Wykonawca, przed udzieleniem zaliczki, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia ich zwrotu (dalej odpowiednio jako ,Zabezpieczenie Zwrotu
Zaliczki”).

Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki moze by¢ wniesione wytacznie w formie gwarancji
bankowej, zgodnie z wzorem gwarancji bankowej stanowigcej Zatacznik nr 6 do
Umowy.

Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki, wystawione przez bank nienadzorowany przez
Komisje Nadzoru Finansowego (dalej jako: ,,KNF™) albo wystawiona przez zagraniczng
instytucje kredytowg nienotyfikowang w KNF wymaga uzyskania regwarancji od
podmiotu nadzorowanego przez KNF lub od zagranicznej instytucji kredytowej w
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
notyfikowanej w KNF. Gwarancja powinna by¢ wystawiona przez bank, ktérego
dziatalnos¢ jest prowadzona w sposob prawidtowy, ostrozny oraz stabilny. Pochodzace
z obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Biatorusi ww. instytucje, Zamawiajacy
traktuje jako istotng watpliwos¢, co do tego, ze dziatalnos$¢ tych podmiotéw spetnia
ww. wymog. W konsekwencji Zamawiajacy uznaje, ze gwarancja bankowa wystawiona
przez bank pochodzacy z ww. obszaru, nie stanowi Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki.
Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki nie moze by¢ wystawiona przez banki objete
postepowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadfosciowym lub
likwidacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia do Zamawiajacego oryginatu
dokumentu Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki w  wysokoséci zadanej przez
Zamawiajacego, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienie oséb, ktére
podpisaty dokument Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki do reprezentowania gwaranta
(np. petnomocnictwo, KRS). Dokument Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki musi by¢
wystawiony w formie pisemnej albo formie elektronicznej, zgodnie z art. 781 k.c.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do akceptacji Zamawiajacego projekt
Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki, zgodny z ust. 6.41 - 6.47. Zaliczka nie zostanie
wyptacona Wykonawcy, dopdki Wykonawca nie wniesie i nie przedtozy
Zamawiajacemu Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki, o tresci uzgodnionej i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego o zwrot
zaliczki.

Wykonawca zobowigzany jest:

uwzglednieniu, iz z dokumentu Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki powinno
jednoznacznie wynika¢ gwarantowanie wyptat w sposdb nieodwotany,
bezwarunkowy i na pierwsze zadanie Zamawiajgcego,

6.46.2. zapewni¢ wazno$¢ i wykonalno$¢ Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki az do

catkowitego zwrotu lub rozliczenia wyptaconej zaliczki
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6.47.

6.48.

6.49.
6.49.1. zgodnie z postanowieniami Umowy, lub
6.49.2. przed rozwigzaniem Umowy (w tym odstgpieniem od Umowy), lub
6.49.3. na 30 Dni przed wygasnieciem zabezpieczenia zaliczki,

6.50.

6.51.

7.

W przypadku, gdy warunki Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki przewidywaé bedg date
wygasniecia zabezpieczenia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie zostanie zwrdcona lub
rozliczona w petnej wysokosci w terminie przypadajacym na co najmniej 30 Dni przed
datg wygasniecia Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia waznosci Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki lub do wniesienia nowego
Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki, az do catkowitego zwrotu lub rozliczenia wyptaconej
mu zaliczki. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy waznosci Zabezpieczenia
Zwrotu Zaliczki lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki co najmniej na
30 Dni przed terminem utraty waznosci Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki, Zamawiajacy
jest uprawniony do realizacji uprawnien, o ktérych mowa w ust. 6.48.

Wyptacona zaliczka =zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zaliczenie zaliczki na poczet wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
nastepowac bedzie w taki sposob, ze warto$¢ wynagrodzenia netto przystugujacego
Wykonawcy, wskazanego na wystawionej fakturze czesciowej, bedzie pomniejszana o
25% wartosci netto faktury czesciowej (kompensata umowna).

Jezeli nie dojdzie do rozliczenia zaliczki:

- a takze w przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy waznosci Zabezpieczenia Zwrotu
Zaliczki lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki jak w ust. 6.46.,
woéwczas cata niezwrocona lub nierozliczona wartos¢ zaliczki stanie sie natychmiast
wymagalna i nalezna od Wykonawcy, a Zamawiajacy uprawniony bedzie, bez
odrebnego wezwania Wykonawcy do zwrotu zaliczki, do:

(a) samodzielnego rozliczenia kwoty =zaliczki z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, poprzez dokonanie potracenia (kompensaty umownej)
wzajemnych zobowigzan, lub

(b) zrealizowania Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki, lub

(c) zrealizowania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy nie dojdzie do rozliczenia zaliczki, a zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug wymagane
bedzie wystawienie odpowiedniej faktury korygujacej, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu taka fakture korygujaca.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia
Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki.

WYKONAWCY WSPOLNIE REALIZUJACY UMOWE

* Tres¢ punktu zostanie skreslona na etapie przygotowania umowy do podpisu z zachowaniem
ustalonej numeracji punktéw umowy, jezeli Wykonawca nie bedzie wykonawcg wspdlnie
realizujgcy umowe.

7.1.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zawarcie Umowy, ktérzy wspdlnie ztozyli oferte
i wspolnie zawarli Umowe z Zamawiajacym (,,Cztonkowie Konsorcjum”)
zobowigzujg sie, ze bedg wspdlnie wykonywali Umowe, bedac zwigzani umowg
regulujacq ich wspoétprace (,,Umowa Konsorcjum™). W zwigzku z tym Cztonkowie
Konsorcjum, z zastrzezeniem postanowien pkt 7.2 i pkt 7.4., niniejszym udzielajq
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

jednemu z nich, tf. [ ] (.Lider Konsorcjum”)
umocowania do reprezentowania wszystkich Czlonkéw Konsorcjum wobec
Zamawiajgcego we wszelkich sprawach zwigzanych z Umowg, w tym do:

7.1.1. skfadania, z zastrzezeniem pkt 7.3., wszelkich oswiadczen woli w imieniu wszystkich
Cztonkéw Konsorcjum oraz przyjmowania w imieniu wszystkich Cztonkéw
Konsorcjum os$wiadczen od Zamawiajacego, a w szczegdlnosci oswiadczen o
potraceniu (a petnomocnictwo, o ktérym mowa w niniejszym punkcie w zakresie
przyjmowania w imieniu wszystkich Cztonkéw Konsorcjum os$wiadczen od
Zamawiajacego, z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia nalezytej realizacji Umowy,
ma charakter nieodwotywalny i nie moze by¢ ograniczone);

7.1.2. odbierania od Zamawiajacego wszelkich zwigzanych z Umowg $wiadczen
pienieznych przystugujacych ktéremukolwiek z Cztonkéw Konsorcjum, przy czym
upowaznienie to pozostanie w mocy az do zaspokojenia lub przedawnienia wszelkich
roszczen pienieznych przystugujacych ktéoremukolwiek z Cztonkéw Konsorcjum od
Zamawiajacego w zwigzku z Umowa.

Odwotanie petnomocnictwa, w zakresie w jakim jest dopuszczalne, wymaga
uprzedniego powiadomienia Zamawiajgcego i staje sie skuteczne w relacjach pomiedzy
Cztonkami Konsorcjum a Zamawiajgcym z momentem doreczenia Zamawiajgcemu, w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, oswiadczenia o odwotaniu petnomocnictwa.

Strony mogq ustali¢, ze funkcje Lidera Konsorcjum bedzie petni¢ inny Cztonek
Konsorcjum. W takim przypadku wszystkie upowaznienia przewidziane Umowag,
zwigzane z petnieniem funkcji Lidera Konsorcjum (w tym upowaznienia, o ktérych
mowa w pkt 7.1.), od momentu dokonania takiej zmiany sg udzielone przez wszystkich
Cztonkéw Konsorcjum nowemu Liderowi Konsorcjum.

Umocowanie Lidera Konsorcjum, o ktorym mowa w pkt 7.1.1., nie obejmuje jedynie:
7.3.1. zmiany Umowy,
7.3.2. rozwigzania Umowy,
7.3.3. odstgpienia od Umowy,
7.3.4. wypowiedzenia Umowy,

- do ktérych to czynnosci wymagane sg odrebne o$wiadczenia woli ztozone przez
wszystkich Cztonkéw Konsorcjum (dziatajacych osobiscie lub na podstawie
odrebnego petnomocnictwa).

Uzgodnienia, o ktérych mowa w pkt 7.2. wymagajg ztozenia, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, oSwiadczen przez:

7.4.1. wszystkich Cztonkdéw Konsorcjum dziatajacych tacznie, oraz przez
7.4.2. Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem pozostatych postanowien Umowy, w zwigzku z upowaznieniem, o
ktéorym mowa w pkt 7.1.2., Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonywania ptatnosci
przewidzianych w Umowie na rece Lidera Konsorcjum (w tym na podstawie faktury
wystawionej przez Lidera Konsorcjum, na rachunek bankowy wskazany w Umowie).
Przez zaptate w ten sposdb na rece Lidera Konsorcjum i w zakresie tak zaptaconej
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kwoty, Zamawiajacy zaspokaja wierzytelnosci przystugujace Cztonkom Konsorcjum
(wszystkim i kazdemu z osobna) z tytulu bedacego podstawg zaptaty Liderowi
Konsorcjum.

7.6. Dla unikniecia watpliwosci Strony, majac na uwadze tre$¢ art. 379 § 1 Kodeksu
cywilnego, potwierdzajg, ze wynikajgace z Umowy wierzytelnosci Cztonkéw Konsorcjum
wzgledem Zamawiajacego (w szczegdlnosci wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia)
beda dzielity sie na tyle niezaleznych od siebie czesci, ilu jest Cztonkéw Konsorcjum.
Przyjmuje sie, ze czesci te sa rowne / czesci te przypadaja poszczegdlnym
Czionkom Konsorcjum wedtug nastepujaceqgo podziatu [....... 2, Cztonkowie
Konsorcjum wyrazajg zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego potracen
naleznych mu na podstawie Umowy wierzytelnosci z Wynagrodzenia Catkowitego, bez
wzgledu na wskazany powyzej podziat.

7.7. Zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy, Czlonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wniesione w innej formie
niz w pienigdzu musi zabezpiecza¢ nalezyte wykonanie Umowy przez wszystkich
Cztonkéw Konsorcjum, to jest musi umozliwia¢ Zamawiajgcemu skorzystanie z
zabezpieczenia (ztozenie zadania wyptaty skutkujace powstaniem obowigzku gwaranta
albo poreczyciela dokonania wypfaty srodkow) w petnej wysokosci w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy chociazby przez jednego z
Cztonkdéw Konsorcjum.

7.8. Dla unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze korespondencja oraz oswiadczenia
woli Zamawiajacego wystane na adres Lidera Konsorcjum, lub odpowiednio zmieniony
zgodnie z Umowag, beda uznane za doreczone ze skutkiem dla wszystkich Cztonkéw
Konsorcjum.

7.9. Cztonkowie Konsorcjum zobowigzujg sie do utrzymania waznej i wykonalnej Umowy
Konsorcjum, w tym do niewypowiadania ani nierozwigzywania jej az do uptywu Okresu
Obowigzywania Umowy, w tym uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci i to
pod rygorem prawa Zamawiajgcego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym. Zobowigzanie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
pozostanie wigzace réwniez w przypadku ogtoszenia upadtosci ktéregokolwiek z
Cztonkdw Konsorcjum.

8. KLAUZULE WALORYZACYJNE

Waloryzacja wynikajaca ze zmian kosztéw pracy i stawek podatkéw

8.1.  Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia Catkowitego w
nastepujacych sytuacjach:
8.1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug lub podatku
akcyzowego,

2 Podkre$lony zapis do dostosowania / uzupelnienia, zgodnie z pisemnym o$wiadczeniem wszystkich Czlonkow
Konsorcjum zlozonym Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy.
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8.2.

8.3.

8.1.2. w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

8.1.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

8.1.4. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez

Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 8.1.1 Strona zobowigzana do
wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany, sktada do drugiej
Strony, w terminie 30 dni od zmiany wysokosci stawki podatku od towardw i ustug lub
podatku akcyzowego, pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych za Prace zrealizowane po wejsciu w zycie
przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug lub podatek akcyzowy.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz szczegoétowe
wyliczenia i zalezno$ci miedzy zmiang stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku
akcyzowego, a wzrostem kosztow realizacji Umowy. W przypadku, gdy Strong
zobowigzang do wprowadzenia zmiany lub zainteresowang wprowadzeniem zmiany
jest:

8.2.1. Zamawiajacy, to Strony wspodlnie oceniaja, czy wykazano rzeczywisty wptyw
wWw. zmiany na zmiane kosztéw realizacji Umowy. Strony dokonujg powyzszej
oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

8.2.2. Wykonawca, to Strony wspdlnie oceniaja, czy wykazano rzeczywisty wptyw ww.
zmiany na zmiane kosztéw realizacji Umowy. Strony dokonujg powyzszej oceny
w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

W przypadku wykazania wptywu ww. zmiany, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za

czes$¢ prac wykonywang po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysokos¢ stawki

podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego ulegnie zmianie w wysokosci
odpowiadajacej zmianom witasciwych przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 8.1.2 Strona zobowigzana do

wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany, skfada do drugiej

Strony, w terminie 30 dni od daty wejscia w zycie zmiany wysokosci minimalnego

wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej, pisemny wniosek o

zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych za Prace

zrealizowane po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej. Whniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci nalezy wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia umownego, a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej na
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8.4.

kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty

realizacji zamodwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej.

W przypadku, gdy Strong zobowigzang do wprowadzenia zmiany lub zainteresowang

wprowadzeniem zmiany jest:

8.3.1. Zamawiajacy, to Strony wspdlnie oceniajg, czy wykazano rzeczywisty wptyw
ww. zmiany na zmiane kosztéw realizacji Umowy. Strony dokonujg powyzszej
oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

8.3.2. Wykonawca, to Strony wspdlnie oceniajg, czy wykazano rzeczywisty wptyw ww.
zmiany na zmiane kosztow realizacji Umowy. Strony dokonujg powyzszej oceny
w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

W przypadku wykazania wptywu ww. zmiany na zmiane kosztéw realizacji Umowy,

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu

Wykonawcy, wynikajacej ze zmiany wynagrodzen osdb bezposrednio wykonujacych

zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia albo

minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obligatoryjnych obcigzen
publicznoprawnych.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 8.1.3 Strona zobowigzana do

wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany, sktada do drugiej

Strony, w terminie 30 dni od daty wejscia w zycie zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pisemny wniosek o0 zmiane umowy

0 zamowienie publiczne w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych za

Prace zrealizowane po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne

lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i

prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie

umowy, W szczegolnosci nalezy wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
zmiany wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt

8.1.3, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te

dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w

zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt 8.1.3. W przypadku, gdy Strong

zobowigzang do wprowadzenia zmiany lub zainteresowang wprowadzeniem zmiany
jest:

8.4.1. Zamawiajacy, to Strony wspdlnie oceniajg, czy wykazano rzeczywisty wptyw
wWw. zmiany na zmiane kosztéw realizacji Umowy. Strony dokonujg powyzszej
oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

8.4.2. Wykonawca, to Strony wspdlnie oceniajg, czy wykazano rzeczywisty wptyw ww.
zmiany na zmiane kosztow realizacji Umowy. Strony dokonujg powyzszej oceny
w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

W przypadku wykazania wptywu ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartos$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany

dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz

Zamawiajgcego.
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8.5.

8.6.

8.7.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 8.1.4 Strona zobowigzana do

wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany, sktada do drugiej

Strony pisemny wniosek o zmiane Umowy, w terminie 30 dni od daty, w ktorej

wprowadzenie ww. zmiany w Umowie stanie sie obowigzkowe. Wniosek powinien

zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, doktadne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy oraz szczegdtowe wyliczenia i

zaleznosci miedzy dokonywang zmiang, a wzrostem kosztéw realizacji Umowy. W

przypadku, gdy Strong zobowigzang do wprowadzenia zmiany lub zainteresowang

wprowadzeniem zmiany jest:

8.5.1. Zamawiajacy, to Strony wspdlnie oceniaja, czy wykazano rzeczywisty wptyw ww.
zmiany na zmiane kosztéw realizacji Umowy. Strony dokonujg powyzszej oceny w
terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

8.5.2. Wykonawca, to Strony wspdlnie oceniajg, czy wykazano rzeczywisty wptyw ww.
zmiany na zmiane kosztéw realizacji Umowy. Strony dokonujg powyzszej oceny w
terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

W przypadku wykazania wptywu ww. zmiany na wzrost kosztow realizacji Umowy,

wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze$¢ Prac wykonywang od daty, w ktorej

wprowadzenie ww. zmiany w Umowie stanie sie obowigzkowe, ulegnie zmianie w

wysokosci odpowiadajacej zmianom obowigzkowych zasad gromadzenia i/lub wysokosci

wplat podstawowych, wnoszonych przez podmiot zatrudniajgcy i uczestnikow
pracowniczych planow kapitatowych.

Zamawiajacy, po uzgodnieniu wnioskdw, o ktérych mowa w pkt 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 Umowy,

wyznacza date podpisania aneksu do Umowy.

Powyzsza procedura nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy przepisy wprowadzajace

zmiany, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b Ustawy okreslajg odmienne zasady lub tryb

ich wprowadzenia.

Waloryzacja wynikajaca ze zmian ceny materiatéw lub kosztow (Waloryzacja

8.8.

8.9.

indeksowana)

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia za realizacje Kamienia
Milowego nr 6 (dalej jako "Wynagrodzenie Objete Waloryzacja”), w przypadku
zmiany:

~Wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej- Ogdtem” wynikajacych z
komunikatéow Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (jako miesieczna zmiana
wartosci w stosunku do poprzedniego miesigca), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy (dalej jako ,Wskaznik indeksowany”). Zmiana
Wynagrodzenia Objetego Waloryzacjg jest przeprowadzana w przypadku zmiany cen
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjq Przedmiotu Umowy. Waloryzacja
przeprowadzana jest w oparciu o Wskaznik indeksowany (dalej ,Waloryzacja
indeksowana”).

Waloryzacje indeksowang przeprowadza sie na ponizszych zasadach:

8.9.1. Wskaznik indeksowany jest publikowany na stronie internetowej Gtéwnego Urzedu

Statystycznego pod linkiem:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/
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8.9.2.

8.9.3.

8.9.4.

8.9.5.

8.9.6.

8.9.7.

8.9.8.

zaktadka ,Wskazniki cen” — tytut dokumentu: ,Wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej w miesigcu ... 202... roku” — wyszczegdlnienie: poprzedni
miesigc = 100.

W przypadku gdy Wskaznik indeksowany przestanie by¢ dostepny, zastosowanie
znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego. W przypadku braku zastepczego wskaznika i w razie
gdyby Strony nie doszty do porozumienia odnosnie wyboru nowego wskaznika,
zostanie on zastgpiony innym najbardziej zblizonym wskaznikiem, ktdry zostanie
ustalony przez eksperta powotanego za zgodg obu Stron, a w przypadku braku
zgody Stron, na podstawie orzeczenia sadu. Koszty eksperta lub koszty sadowe
Strony poniosg po potowie.

Zmiana wynagrodzenia nie bedzie obejmowaé tych kwot, ktdére zostaty
uregulowane przez Zamawiajacego, a takze tych jego czesci, dla ktérych zgodnie
z Umowa uptynat termin wystawienia faktury VAT.

Waloryzacja indeksowana nastepuje zaréwno w przypadku wzrostu jak i spadku
wartosci Wskaznika indeksowanego.

Wynagrodzenie Objete Waloryzacjq zostanie poddane Waloryzacji indeksowanej
jedynie w przypadku zmiany Wskaznika indeksowanego powyzej +/-2,65%
w stosunku do jego wartosci z miesigca, w ktorym opublikowano Pierwszy
Komunikat (,,Zmiana Bagatelna”).

Strony nie okreslajg maksymalnego limitu Waloryzacji indeksowanej dla
Wynagrodzenia Objetego Waloryzacja, okreslonego w Umowie w dniu jej zawarcia.

Kazda ze Stron moze wnioskowaé o uruchomienie procedury Waloryzacji
indeksowanej. Kazda ze Stron moze ztozy¢ wniosek tylko jeden raz, to jest do
zakonczenia Kamienia Milowego nr 6, przy czym wniosek moze dotyczy¢ tylko tych
czesci Przedmiotu Umowy, ktdre w tej dacie nie podlegaty zakonczeniu zgodnie z
pierwszg zatwierdzong wersjg HRF. Wniosek ztozony po tym terminie bedzie
uwzgledniony, jednak powinien uwzglednia¢ wskazniki indeksowe opublikowane
do daty wskazanej w zdaniu poprzednim.

Strony przyjmuja, iz Waloryzacja indeksowana bedzie ustalana wedtug ponizszego
WzZOoru:

Cw=Co+Cox0,5xW
gdzie:
Cw - Wynagrodzenie Objete Waloryzacjg
Co - Wynagrodzenie Objete Waloryzacja, ustalone w Umowie
W - Wskaznik W oblicza sie narastajgco, na podstawie nastepujacych po sobie
wszystkich zmian Wskaznika indeksowanego (jako miesieczna zmiana wartosci w
stosunku do poprzedniego miesigca, gdzie poprzedni miesiagc = 100) w
nastepujacym przedziale czasowym:
Komunikat Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego dotyczacy Wskaznika
indeksowanego ogtoszonego w miesigcu  nastepujacym po  miesigcu
kalendarzowym, w ktérym nastgpito otwarcie ofert w postepowaniu nr
NLP/PZP/22/2025, (dalej ,,Pierwszy Komunikat”)
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

Komunikat Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego dotyczacy Wskaznika
indeksowanego dla miesigca kalendarzowego poprzedzajacego ztozenie wniosku o
uruchomienie procedury Waloryzacji indeksowanej (dalej ,,Ostatni Komunikat”).
Wskaznik W pomniejszany jest o warto$¢ Zmiany Bagatelnej.

0,5 - rozktad ryzyka pomiedzy Strony Umowy w Wynagrodzeniu Objetym
Waloryzacja, okreslonym w Umowie w dniu jej zawarcia.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 8.8. Umowy, Strona
zainteresowana wprowadzeniem zmiany sktada, pisemny wniosek 0 zmiane
Wynagrodzenia Catkowitego z uwzglednieniem zmian Wskaznikéw indeksowanych.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, doktadne
wyliczenie kwoty Wynagrodzenia Catkowitego po zmianie Umowy, szczegotowe
wyliczenia i zaleznosci miedzy dokonywang zmiang, a wzrostem kosztow realizacji oraz
niezbedne srodki dowodowe, potwierdzajgce powyzsze okolicznosci. W przypadku, gdy
Strong zainteresowang wprowadzeniem zmiany jest:

8.10.1. Wykonawca, to Strony wspodlnie oceniajg, czy wykazano rzeczywisty wptyw ww.

zmiany na zmiane kosztéw realizacji Umowy. Strony dokonujg powyzszej oceny w
terminie 15 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

8.10.2. Zamawiajacy, to Strony wspdlnie oceniajg, czy wykazano rzeczywisty wptyw ww.

zmiany na zmiane kosztéw realizacji Umowy. Strony dokonujg powyzszej oceny w
terminie 15 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

Strony zastrzegajg, ze jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia
uptywu terminu sktadania ofert, to za Pierwszy Komunikat oraz Pierwsze
Obwieszczenie stuzace do wyliczenia Waloryzacji indeksowanej, biorg pod uwage
komunikat/obwieszczenie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego ogtoszony w
odpowiednio w miesigcu/kwartale, w ktdrym nastgpito otwarcie ofert.

Zamawiajacy, po uzgodnieniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 8.10. Umowy, wyznacza
date podpisania aneksu do Umowy.

Zmiana Wynagrodzenia Catkowitego w oparciu o pkt 8.12. Umowy obliguje Wykonawce
do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w umowach zawieranych pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawca, W tym
celu wumowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca Iub
Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy Ilub ustugi, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany zawrzec
postanowienia przewidujace, iz w przypadku gdy Umowa o podwykonawstwo
przekracza lub przekroczy 6 miesiecy, kwoty ptathne Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen, zgodnie z
postanowieniami zdan nastepnych. W ramach postanowien umownych, zmiana kwot
ptatnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bedzie sie odbywac poprzez
zawarcie odpowiednich aneksdéw, w oparciu o reguty okreslone w ust. 8.9. Zmiany
wynagrodzenia w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawca powinny nastgpi¢ ze skutkiem od dnia
zawarcia aneksu do niniejszej Umowy
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9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

PARAMETRY GWARANTOWANE

Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy gwarancji i rekojmi, dla nastepujacych
Parametréow Gwarantowanych, zdefiniowanych w PFU w pkt pn. Gwarantowane
parametry techniczne (,,Parametry Gwarantowane”).

Gwarantowane Parametry beda osiggniete bezwzglednie bez zadnych wielkosci
tolerancji. Niedoktadnosci pomiaréw konieczne do uwzglednienia, a takze inne
niepewnosci pomiarédw muszg by¢ uwzglednione w wartosciach Parametrow
Gwarantowanych.

W przypadku niespetnienia Gwarantowanych Parametréw Grupy A, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ doprowadzenia instalacji do wymaganych parametréw poprzez
dokonanie niezbednych napraw i regulacji. W tym celu Wykonawca opracuje program
naprawczy. Wszystkie zrealizowane programy naprawcze muszg zapewnic osiggniecie
Gwarantowanych Parametréw Grupy A w terminie do 2 miesiecy. Koszt programu
naprawczego pokrywa Wykonawca. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy ma prawo, wedtug swego wyboru, do:

9.3.1. odstgpienia od Umowy na zasadach okreslonych w rozdziale pn. Odstgpienie od

Umowy, Wypowiedzenie Umowy; albo

9.3.2. wykonawstwa zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Gwarantowane Parametry dla instalacji probopobierni w zaleznosci od konsekwencji
wynikajgcej z ich ewentualnego niedotrzymania przez WYKONAWCE zostaty podzielone
na nastepujace grupy:
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9.4.1. Grupa A - Gwarantowane Parametry Techniczne - Bezwzgledne, czyli takie, ktdrych spetnienie konieczne jest do zakonczenia
z pozytywnym wynikiem Ruchu Probnego . ZAMAWIAJACY nie dopuszcza niedotrzymania przez WYKONAWCE ktéregokolwiek
z parametréw Grupy A. Warunkiem podpisania Protokotu Odbioru Instalacji jest spetnienie przez Przedmiot Umowy wszystkich
parametrow Grupy A.

Warto$¢ wymagana przez

Wartos¢ Gwarantowana przez

mieszkaniowej w
miejscowosci Zawada

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. Zamawiajaceso Wykonawce Uwagi
1. Za kazdy samochod
na dob¢ ponizej
Wartos$ci
Gwarantowanej —
, 1% Wynagrodzenia
przepustowosé samochodow 250 250 Catkowitego
na dobe
Maksymalny limit
kar 100%
Wynagrodzenia
Catkowitego.
2. |Dopuszczalny  poziom
hatasu: Sposdb pomiaru
2.1 |- dopusz’czalne . wartosci  |[dB(A) <85 <85 PN-EN ISO 3746:
hatasu w srodowisku pracy 2011
wg normy PN-N-01307
2.2 |- halas do $srodowiska na 34
granicy terendOw zabudowy k
mieszkaniowej w dB(A) 34 PN-EN ISO 9612
miejscowosci Tursko Male
2.3 |hatas do srodowiska na 31
granicy terenow zabudowy dB(A) 31 PN-EN ISO 9612
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Lp. Wyszezegélnienie Jedn. Wartos¢ wyn.la.gana przez Wartos¢ Gwarantowana przez Uwagi
Zamawiajacego Wykonawce
Poziom dreafi maszvn i Wedhug PN-80/B-03040 (Tablica nr |Wedtug PN-80/B-03040 (Tablica
3. budowli & Y 14 na stronie 13 normy PN-80/B-  [nr 14 na stronie 13 normy PN-
03040) 80/B-03040)

9.4.2. Grupa B - Gwarantowane Parametry Techniczne - Wzgledne (Obtozone Karami Umownymi), czyli takie, ktére
zostang sprawdzone w Ruchu Probnym (Pobdér mocy) oraz w okresie gwarancji (Dyspozycyjnos$c¢). Gwarantowane Parametry
Techniczne Grupy B pozostang spetnione przez caty Podstawowy Okres Gwarancji, pod warunkiem, ze eksploatacja Przedmiotu
Umowy bedzie prowadzona zgodnie z dostarczong przez Wykonawce dokumentacjg
i Instrukcjami Eksploatacji.

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | Wartos¢ wymagana | Wartos¢ Gwarantowana Kary umowne
przez przez Wykonawce
Zamawiajacego
Za kazdy petny 1% obnizenia rocznej
dyspozycyjnosci w  stosunku  do
by dyspozycyjnosci gwarantowanej,
...... 0] .
Wykonawca zaptaci kare umowng w
% 1 rok - 96% (wielko$¢ podana przez |wysokosci 1% Wynagrodzenia
Wykonawce w ofercie) |Catkowitego.
o Maksymalny limit kar 5%
Dyspozycyjnosc roczna w Wynagrodzenia Catkowitego.
1 pierwszym i drugim roku ] o ]
eksploatacji | | e % Za kazdy pe’r,ny 1% obnizenia rocznej
. L dyspozycyjnosci w  stosunku do
(wielkoS¢ podana przez S .
) dyspozycyjnosci gwarantowanej,
Wykonawce w ofercie) :
Wykonawca zaptaci kare umowng w
% 2 rok - 98% wysokosci 1% Wynagrodzenia
Catkowitego.
Maksymalny limit kar 5%
Wynagrodzenia Catkowitego.

Strona 31 z 110




Wz6r umowy w postepowaniu

NLP/PZP/22/2025 ,Wykonanie dostaw, ustug oraz robét budowlanych w formule ,pod klucz” - budowa prébopobierni oraz uktadu pomiaru ilosci paliwa z biomasy dostarczanego do Enea Elektrownia Potaniec
Spotka Akcyjna transportem samochodowym”

Lp.

Wyszczegolnienie

Jedn.

Wartos¢ wymagana
przez
Zamawiajacego

Wartos¢ Gwarantowana
przez Wykonawce

Kary umowne

Pobdr mocy/zuzycie medidéw

MWe

Nie wiecej niz 3,0

(wielko$¢ podana przez
Wykonawce w ofercie)

Za kazde 20 kW przekroczenia
dopuszczalnego  Poboru mocy w
stosunku do Parametru
Gwarantowanego Grupy B, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1%
Wynagrodzenia Catkowitego.

Maksymalny limit kar 5%
Wynagrodzenia Catkowitego.
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10.

10.1.
10.2.

GWARANCJIA I REKOJMIA

Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Umowy bedzie wolny od Wad.
Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela nastepujacych gwarancji
i rekojmi:

10.2.1.

10.2.2.
10.2.3.

(a)
(b)

()
(d)
(e)

(f)

Podstawowy Okres Gwarancji wynosi 2 lata. Podstawowy Okres Gwarancji
liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu Przejecia
Instalacji do eksploatacji. Wydtuzony Okres Gwarancji zostat uregulowany w
pkt 10.2.3 - 10.2.12.
Okres rekojmi wynosi 2 lata.
Dla budynkéw, budowli i konstrukcji budowlanych (konstrukcje zelbetowe i
stalowe budynkdéw, podestéw, klatek schodowych i ktadek) - 5 lat
Wykonawca gwarantuje, ze w okresie gwarancji nie wystapig w szczegdlnosci
wady, takie jak:
niedopuszczalne odchylenia lub ugiecia konstrukcji,
obnizenie funkcjonalnosci budynku (np. przecieki wody deszczowej, awarie
instalacji wewnetrznych lub bram),
rozszczelnienia elementéw pokrycia budynku lub przejsé technologicznych,
odpadanie elementéw pokrycia budynku,
powstawanie na elementach betonowych i Zzelbetowych peknie¢ oraz rys
wykraczajacych poza wielkosci dopuszczone normami,
uszkodzenia spowodowane wodg, dziataniem mrozu lub wiatru jesli ich
przyczyna byta wada konstrukcyjna lub wykonawcza, a nie zaniedbanie
personelu obstugujacego Instalacje,

(9) odpryski, odspojenia lub inna utrata wtasnosci posadzek,
(h) pekniecia posadzek lub kanalikow wynikajgce z btedéw wykonawczych lub

10.2.4.

10.2.5.

(a)

projektowych (np. brak dylataciji).
Dla fundamentéw maszyn, konstrukcji zelbetowych i stalowych urzadzen - 5
lat,
Na powitoki malarskie, wyktadziny chemoodporne i zabezpieczenia
antykorozyjne - 5 lat
W Instalacji zastosowane beda odpowiednie systemy malarskie gwarantujgce
wilasciwe zabezpieczenie powierzchni na bazie najlepszej wiedzy Wykonawcy.

Wymagania i wtasciwosci fizyko-chemiczne systemoéw malarskich, wymagania
co do przygotowania powierzchni oraz metody naktadania powtok malarskich
Wykonawca poda w odpowiednich kartach technologicznych zastosowanych
materiatow.

Wykonawca gwarantuje, ze w okresie gwarancji nie wystgpig w szczegdlnosci
wady, takie jak:

wady wskutek, ktérych dojdzie do uszkodzen/ubytkéw korozyjnych
zabezpieczanych elementdw oraz pozostatych elementow,

(b) wizualnie rozpoznawalne odspojenia powtoki,

()

odkryte poditoze,

(d) pekniecia w przekroju poprzecznym powtoki,

(e)

pecherze miedzy powierzchnig stali i powtokg ochronna,
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(f) wykwity korozyjne na powtoce,
(9) tuszczenie sie powioki,
(h) wizualnie rozpoznawalne przebicia koloru powtoki podktadowej przez
powtoke nawierzchniowa.
10.2.6. Na zabezpieczenia zaroodporne i ognioodporne elementéw konstrukcyjnych
budynkéw i budowli - 5 lat
10.2.7. Na izolacje termiczng i akustyczng budynkoéw i budowli - 5 lat
10.2.8. Na pokrycie dachowe - 10 lat
10.2.9. usuniety.
10.2.10. Wydtuzony Okres Gwarancji liczony jest od daty podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu Przejecia Instalacji do eksploatacji.
10.2.11. Po wykryciu wad w Okresie Gwarancyjnym elementéw, ktérych dotyczy
Wydtuzony Okres Gwarancji, wymienionych powyzej Wykonawca na witasny
koszt bezzwiocznie naprawi element zgodnie z technologig naprawy.

10.2.12. Okres Gwarancyjny dla obszarow lub czesci poddanych naprawie bedzie
wynosit 5 lat, liczac od dnia zakoriczenia naprawy.
10.2.13. Wykonawca zagwarantuje, ze:

(a) wszystkie elementy Instalacji bedg nowe tj. wyprodukowane nie wczesniej
jak 2 lata przed wejsciem w zycie Umowy,

(b) wszystkie elementy Instalacji bedq kompatybilne wzajemnie wzgledem
siebie oraz kompatybilne technologicznie z istniejacymi u Zamawiajgcego
urzadzeniami i instalacjami oraz nie beda wywotywaty negatywnego
wptywu na istniejgce uktady technologiczne,

(c) rozwigzania techniczne bedg profesjonalne i sprawdzone w praktyce,

(d)  jakos¢ urzadzen i zastosowanych materiatdow bedzie zgodna z niniejsza
dokumentacja,

(e) roboty budowlane, montaz oraz rozruch, ruch regulacyjny i ruch prébny
zgodnie z wymaganiami SIWZ, przepisami prawa, obowigzujacymi
normami oraz ogolnie przyjetymi standardami,

() beda zapewnione odpowiednie kontrole na etapie dostaw, montazu i
regulacji,

(9) bedzie zapewniona wysoka dyspozycyjno$¢ oraz bezusterkowa
eksploatacja Instalacji poza planowanymi okresami remontowymi,

(h) zastosowane rozwigzania techniczne zapewnig prowadzenie prac
konserwacyjnych, utrzymaniowych i remontowych w sposdb zgodny z bhp
i wymaganiami p.poz oraz sposéb ergonomiczny i efektywny (minimalizacja
ucigzliwosci i pracochtonnosci);

() zastosowane rozwigzania techniczne nie pogorsza warunkéw do
prowadzenia prac konserwacyjno - remontowych dla istniejacych uktadéw
technologicznych,

() wszystkie materiaty i urzadzenia wchodzgace w sktad Instalacji sq zgodne z
najlepsza praktyka i rozwigzaniami technicznymi, odpowiedniej jakosci,
nowe i wyprodukowane nie wczesdniej jak 2 lata przed wejsciem w zycie
Umowy. Maszyny, urzadzenia oraz materialty bedq posiadaty certyfikaty,
atesty, dokumentacje techniczno-ruchowe wymagane polskimi przepisami,
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

(k) materiaty, maszyny i urzadzenia uzyte podczas realizacji Umowy, beda
posiadaty $wiadectwa pochodzenia, beda nowe, wolne od wad
konstrukcyjnych, materiatowych i wykonawstwa z gwarancjq ich poprawnej
pracy w Okresie Gwarancji oraz w czasie catej eksploatacji Instalacji pod
warunkiem, ze bedg obstugiwane i konserwowane zgodnie z instrukcjami.
Maszyny i urzadzenia bedq posiadaty certyfikaty, atesty, dokumentacje
techniczno-ruchowe dopuszczajgce do eksploatacji w polskiej energetyce i
wymagane polskimi przepisami,

Q) kazdy element Dostawy bedzie zgodny z projektem i skoordynowany z
resztg dostawy Wykonawcy i dostaw jego podwykonawcdw, ale réwniez
kompatybilny z istniejacymi urzadzeniami i instalacjami i kompletny ze
wzgledu na cel jakiemu ma stuzy¢,

(m) personel Wykonawcy bedzie posiada¢é odpowiednie kwalifikacje i
pozwolenia na wykonanie prac objetych przedmiotem Umowy, a wymagane
polskimi przepisami,

(n) dostarczone czesci zamienne, szybkozuzywajgce sie bedg identyczne z
wbudowanymi,

(o) wszelkie zobowigzania wynikajace z Umowy zgodnie z obowigzujacym u
Wykonawcy systemem zapewnienia jakosci, obowigzujacymi przepisami
prawa odpowiednimi do przedmiotu Umowy, w tym prawa budowlanego,
systemu oceny zgodnosci, przepisami ochrony $rodowiska, przepisami o
ochronie przeciwpozarowej, bhp, przepisami o dozorze technicznym oraz
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych w ENEA Potfaniec , a takze wewnetrznych procedur i
instrukcji obowigzujacych u Zmawiajgcego.

(p) Instalacja (jako cato$¢) musi posiadac deklaracje zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa okreslonymi w Dyrektywie
Maszynowej 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006r. wprowadzonej do
ustawodawstwa polskiego Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn z dnia 21 pazdziernika 2008 (Dz.U. 199
poz. 1228).

W przypadku gdy okres gwarancji lub rekojmi na zabudowane Materiaty i Urzadzenia
udzielony przez producenta jest dtuzszy od okresu gwarancji i rekojmi wskazanego w
ust. 10.2. powyzej, to w stosunku do takich Materiatdw i Urzadzen okres gwarancji i
rekojmi bedzie réwny okresowi gwarancji lub rekojmi udzielonego przez producenta
Materiatow i Urzadzen.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji lub rekojmi takze po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
usterka/wada zostata zgtoszona Wykonawcy.

Termin usuniecia usterki/wady zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego, z
uwzglednieniem mozliwosci technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca
zobowigzuje sie by¢ przygotowanym do usuwania usterki/wady tak, aby nastgpito to
niezwiocznie, majac na wzgledzie maksymalne ograniczenie szkéd Zamawiajacego.
Wykonawca przystapi do usuwania:
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10.7.
10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.6.1. niezwtocznie, czyli najpdzniej w okresie (24) godzin od momentu zgtoszenia
usterki/wady przez Zamawiajacego, zas w przypadku dni $wigtecznych (12)
godzin po rozpoczeciu pierwszego dnia roboczego po dniu $wigtecznym - dla
Usterek Limitujacych

10.6.2. w okresie (72) godzin od momentu zgtoszenia usterki/wady przez
Zamawiajacego, za$ w przypadku dni swigtecznych (96) godzin / w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym dla Usterek Nielimitujacych.

Koszty napraw gwarancyjnych i reklamacyjnych w catosci pokrywa Wykonawca.

Zgtaszania usterek/wad nalezy dokonywac:

10.8.1. telefonicznie, na numer: (a nastepnie potwierdzi¢ w terminie do 2 Dni pocztg
elektroniczng),

10.8.2. pocztg elektroniczng, na adres:................... . (okresli Wykonawca)

Usterki/wady, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego mogq zostaé usuniete przez Zamawiajacego lub zlecone do

usuniecia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu i bez
utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce oraz bez
utraty prawa zgdania naprawienia szkody przez Wykonawce, jak réwniez bez utraty
prawa do skorzystania z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie Wykonawce. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo
naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili uptywu wyznaczonego

Wykonawcy terminu usuniecia usterki/wady do chwili usuniecia usterki/wady przez

osobe trzecia.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu gwaranciji i rekojmi jezeli wykaze,

ze usterka/wada powstata na skutek:

10.10.1. niewtasciwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawce
instrukcji eksploatacji;

10.10.2. nieautoryzowanych napraw z zastrzezeniem ust. 10.9, pod warunkiem
przekazania przez Wykonawce instrukcji serwisowej;

10.10.3. uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacjg

techniczno-ruchowsg;
10.10.4. usterek/wad wyniktych z faktu zaistnienia przypadku Sity Wyzszej.
Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca usunie réwniez usterki/wady powstate na
skutek przyczyn wymienionych w wust. 10.10.1. - 10.10.4. powyzej, za
wynagrodzeniem. Przed przystgpieniem do usuniecia usterki/wady Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowag wycene naprawy i uzyskac
jej akceptacje.
Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o okres, w ktorym Prace nie moga by¢
wykorzystane do celéw, dla jakich sg przeznaczone z powodu usterki/wady objetej
gwarancjg lub rekojmig, jednakze nie dtuzej niz 12 miesiecy po zakonczeniu okresu
wymienionego w ust. 10.2. powyzej.
Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich
czesci zostanie stwierdzona 2-krotnie taka sama usterka/wada, wowczas Wykonawca
ma obowigzek, w ramach gwarancji, na wiasny koszt, wymieni¢ ten najmniejszy
wymienny element Prac lub te ich cze$¢ na nowq, a takze dokona¢ takich zmian, ktére
wyeliminujg wystepowanie takich usterek/wad w przysztosci, bez uszczerbku dla
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11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

innych parametrow Prac i powigzanych z nimi uktadow i instalacji. Postanowienie to
nie ma zastosowania, jezeli Wykonawca wykaze, ze za przyczyne powtarzajacej sie
usterki/wady odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY I UBEZPIECZENIE

Wykonawca  wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (dalej
~Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy”), w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

11.1.1. pieniadzu;
11.1.2. gwarancji bankowej;
11.1.3. gwarancji ubezpieczeniowej;

11.1.4. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosSciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

11.1.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5%
Wynagrodzenia Catkowitego brutto, tj: KWOLE wurierrsrserssrarsnrsarnnsannas ztotych brutto
na Okres Obowigzywania Umowy oraz na Podstawowy Okres Gwarancji oraz na okres
rekojmi.

Do wnoszenia, zmiany formy i zwrotu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
znajdujg zastosowanie postanowienia Dziatu VII Rozdziat 2 Ustawy.

Termin wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy:

11.4.1. Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy najpdzniej
w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy.

11.4.2. W przypadku nie dostarczenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w
terminie lub w wymaganej wysokosci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
naliczenia kar umownych oraz do:

(a) potracenia z wystawianych przez Wykonawce faktur kwoty Zabezpieczenia
w naleznej wysokosci wynikajgcej z Umowy i zatrzymania tej kwoty tytutem
Zabezpieczenia pienieznego, albo

(b) ustanowienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w ramach
wykonawstwa zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11.4.3. Niezaleznie od innych postanowiet Umowy, ustanowienie i utrzymywanie w mocy
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszego punktu jest warunkiem zobowigzania Zamawiajgacego do
dokonywania zaptaty Wynagrodzenia Catkowitego.

Zabezpieczenie w formie pienieznej nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek
Zamawiajacego w PKO BP S.A. nr 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy wnoszone w jednej lub kilku formach
okreslonych w pkt 11.1.2. - 11.1.5. powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
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11.7.

11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.

11.6.4.

11.6.5.

11.6.6.

11.6.7.

11.6.8.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawiera¢ zobowigzanie
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kazdej kwoty do limitu okreslonego w ust. 11.2.
Ptatno$¢ ma by¢ nieodwotalna, bezwarunkowa, bez badania zasadnosci zadania
i uiszczana bez wzgledu na sprzeciw Wykonawcy. Pfatno$¢ ma by¢ wykonana na
pierwsze pisemne zadanie zaptaty ziozone przez Zamawiajgqcego, zawierajace
oswiadczenie, ze Wykonawca nie wypetnit lub nieprawidtowo wypetnit swoje
zobowigzania wynikajace z Umowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawierac¢ postanowienie
zgodnie, z ktorym zaptata zostanie dokonana w terminie nie przekraczajgcym 14
dni kalendarzowych od daty otrzymania przez wystawiajacego Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy zadania zaptaty.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawierac¢ postanowienie
zgodnie, z ktérym wszystkie wyptaty z tytutu Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy sg wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczen, potracen,
podatkdw, optat, odsetek i innych obcigzen.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawiera¢ postanowienie
zgodnie, z ktdrym przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy jest mozliwe tylko za zgodg wystawiajacego
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawieraé postanowienie,
iz jest sporzadzone wedtug przepisow prawa polskiego.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawieraé postanowienie,
iz do wszelkich praw i obowigzkéow wynikajacych z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy stosuje sie prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawiera¢ postanowienie
zgodnie, z ktéorym spory wynikajace z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla Zamawiajacego.

Tre$¢ Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy przed jego wystawieniem
musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego na pismie.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy Zamawiajgcemu przystuguje w szczegdlnosci prawo do pokrycia:

11.7.1.

11.7.2.

11.7.3.

11.7.4.

kar umownych oraz odszkodowan;

kosztow napraw dokonanych w ramach gwarancji lub rekojmi, jezeli Wykonawca
nie dokonat napraw na zasadach okreslonych w Umowie;

kosztéw wykonania zastepczego;

roszczen zwrotnych, przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu zaspokojenia
roszczen osob trzecich (w tym Podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw),
wynikajacych ze szkdd lub zalegtych ptatnosci powstatych przy lub w zwigzku z
wykonywaniem Umowy, za ktore odpowiada Wykonawca;
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.7.5. uiszczonych przez Zamawiajacego kwot podatkéw, optat sadowych Iub
administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, ktére zgodnie z Umowg
lub prawem zobowigzany byt uisci¢ Wykonawca.

Zamawiajacy depuszeza/nie dopuszcza mozliwosci ztozenia Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy w formie o ktdérej mowa w art. 450 ust. 2 Ustawy.
Wykonawca w Okresie Obowigzywania Umowy moze dokona¢ zmiany Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 450
ust. 1 Ustawy, przy czym zmiana formy Zabezpieczenia musi by¢ dokonywana z
zachowaniem jego ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zamawiajacy
dopuszeza/nie dopuszcza mozliwosci wnioskowania przez Wykonawce w Okresie
Obowigzywania Umowy, o dokonanie zmiany Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy, na forme o ktérej mowa w art. 450 ust. 2 Ustawy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy, przekracza 5 lat, to zabezpieczenie w formie pienieznej jest wnoszone na caty
ten okres. W przypadku formy niepienieznej Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, jednoczesnie Wykonawca niniejszym
zobowigzuje sie do przedtuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia
na kolejne okresy z uwzglednieniem postanowien punktu nastepnego.

Jezeli termin, na jaki zostato wniesione Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
nie wystarczy na zabezpieczenie pelnego Okresu Obowigzywania Umowy
(w szczegolnosci w przypadku, gdy ulega wydtuzeniu Okres Obowigzywania Umowy
lub ulega wydtuzeniu okres rekojmi i gwarancji na zasadach wynikajacych z niniejszej
Umowy), to Wykonawca zobowigzany jest do wydtuzenia dotychczasowego Iub
whiesienia nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy z uwzglednieniem
nowego Okresu Obowigzywania Umowy, z zachowaniem zasady utrzymania ciggtosci
zabezpieczenia (w szczegdlnosci, jesli Umowa zaktada zawarcie aneksu, to
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno by¢ wniesione w terminie do
dnia jego podpisania). W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pieniezna,
Zamawiajacy jest uprawniony zmieni¢ forme na Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy:

11.11.1. w wysokosci 70% Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy - w
terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany,

11.11.2. w wysokosci 30% Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
(stanowigce kwote pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub
gwarancji powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy) - w terminie
15 dni po uptywie okresu rekojmi i Podstawowego Okresu Gwarancji (w
zaleznosci ktory z tych okresdw nastgpi pozniej).

Jezeli Wykonawcg jest konsorcjum spotek, a cztonkowie konsorcjum bedg wnosili
Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczenia,
gwarancje te albo poreczenia muszg by¢ dostarczone w taki sposdb, aby faczna ich
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12,

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

kwota réwna byta wartosci wymaganej Umowg, za$ z tresci kazdej gwarancji albo
poreczenia musi wynikaé, ze zostata wniesiona w imieniu wszystkich cztonkdéw
konsorcjum.

Zadna zmiana postanowien Umowy, ktéra moze by¢ dokonana przez Strony zgodnie z
jej trescig lub powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, nie zwalnia instytucji
gwarantujacej od odpowiedzialnosci wynikajacej z udzielonego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. W tresci gwarancji lub poreczenia instytucja
gwarantujaca zrzeka sie obowigzku notyfikacji instytucji o zmianach Umowy, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy i nie stanowi przeszkody do
skorzystania przez Zamawiajacego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
W przypadku zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia,
warto$¢ Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy pozostaje bez zmiany.
Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy, w tym koszty jego ustanowienia, wniesienia, przedtuzenia, ponosi wytgcznie
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres obowigzywania Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z prowadzong przez siebie
dziatalnoscig, na standardowych rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpieczen,
w towarzystwie ubezpieczeniowym, ktdérego obszar dziatania obejmuje
co najmniej terytorium Polski i ktory posiada na terytorium Polski swa siedzibe, na
kwote minimum 5.000.000,00 zi.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzuje sie, przedstawi¢ Zamawiajgcemu
oryginat polisy OC lub kopii Certyfikatu polisy OC do wgladu, a takze przekazac
Zamawiajacemu jej kopie poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACIJE UMOWY

12.1. Zamawiajacy wyznacza niniejszym:
Imie i nazwisko:[ivuess 1, tel.: [ceaenas 1, email: [sevases ] - sprawy formalne, gtéwny
Koordynator Zamawiajgcego
oraz
Imie i nazwisko:[.ivuess 1, tel.: [ceaenas 1, email: [sevass ] - branza mechaniczna,
oraz
Imie i nazwisko:[..euees 1, tel.: [ceaeees ], email: [.eeases ] - branza elektryczna,
oraz
Imig i nazwisko:[sasuras 1, tel.: [aeaenen 1, email: [ceeeuas ] - branza AKPIA,
oraz
Imie i nazwisko:[.evuess 1, tel.: [ceaenas 1, email: [cevases ] - branza budowlana,

Imie i nazwisko:[....... ], tel.: [....... 1, email: [....... ] - branza informatyczna

Imie i nazwisko:[....... ], tel.: [....... ], email: [....... ] - branza chemiczna
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jako osoby upowaznione do skfadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczen objetych
Umowg, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg na Zamawiajacego
oraz reprezentowania Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawcg, jego personelem
oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotow
o$wiadczen woli (dalej tacznie zwani ,Koordynatorami Zamawiajacego” lub z osobna
"Koordynatorem Zamawiajacego"). Pelnomocnicy Zamawiajacego nie sg uprawnieni
do podejmowania czynnosci oraz skfadania oswiadczen woli, ktdére skutkowatyby
jakakolwiek zmiang Umowy.
12.2. Wykonawca wyznacza niniejszym:
Imie i nazwisko: [...], tel.: [...], email: [...]
Imie i nazwisko: [...], tel.: [...], email: [...
jako osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w celu sktadania w jego imieniu
wszelkich oswiadczen objetych Umowa, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg
na Wykonawce oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajgcym
oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw
o$wiadczen woli (dalej tacznie zwani "Koordynatorami Wykonawcy" lub z osobna
~Koordynatorem Wykonawcy”). Petnomocnicy Wykonawcy nie sg uprawnieni
do podejmowania czynnosci oraz skfadania oswiadczen woli, ktére skutkowatyby
jakakolwiek zmiang Umowy.
12.3. Zmiana Koordynatoréw Stron wskazanych powyzej nie wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy, lecz jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
12.4. Pelnomocnicy Zamawiajacego i Wykonawcy odbywa¢ beda spotkania w celu
zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy.
12.5. Kontrola Prac bedzie sprawowana réwniez przez:
12.5.1. Stuzby techniczne Zamawiajgqcego- w zakresie operacyjnym,
12.5.2. Stuzby BHP, i stuzby ochrony srodowiska Zamawiajgcego,
12.5.3. Stuzby wskazane przez Zamawiajacego — w zakresie ochrony przeciwpozarowej
oraz ochrony oséb i mienia.

13. ZOBOWIAZANIA STRON

Oprécz obowigzkéw wynikajacych z Zatgcznika na 1 do Umowy wraz z wszystkimi zatgczonymi
do niego zatacznikami, Strony Umowy obcigzone sg zobowigzaniami okreslonymi w ponizej.
13.1. Obowiazki Wykonawcy zwiazane z jego kondycja finansowa:
13.1.1. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze ma wystarczajacg zdolnos¢ finansowg do
realizacji Umowy na zasadach finansowych w niej okreslonych.
13.1.2. W razie wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych okolicznosci:

(a) zagrozenia Wykonawcy niewyptacalnoscig lub powziecia przez uprawniony
organ Wykonawcy uchwaty w przedmiocie ztozenia wniosku o ogtoszenie
upadtosci Wykonawcy lub otwarcia likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy,

(b) wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego
postepowania we witasciwej jurysdykciji,

(c) podjecia jakichkolwiek z nastepujacych czynnosci: zawieszenie ptatnosci
lub moratorium w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie
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(d)

13.2. Obowi
13.2.1.

13.2.2.
(a)

(b)

()

(d)

(e)
(f)

(9)

zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej
osoby,
w sytuacji gdy z jakichkolwiek powoddéw zobowigzanie Wykonawcy
wygasnie, stanie sie niewazne lub nieskuteczne lub niemozliwe do
wykonania albo wykonanie przez Wykonawce zobowigzan Umownych
naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem,
- Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, nie podzniej niz w dniu: wystgpienia u Wykonawcy stanu
zagrozenia niewyptacalnoscig lub powziecia przez uprawniony organ
Wykonawcy uchwaty w przedmiocie planowanych: zilozenia wniosku o
ogtoszenie upadtosci, otwarcia likwidacji lub ziozenia wniosku w sprawie
wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego
postepowania we wiasciwej jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyzej
wymienionych sytuacji - jednakze kazdorazowo przed terminem ztozenia
wniosku o ogtoszenie upadtosci, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we
wiasciwej jurysdykciji.
azki Wykonawcy zwigzane z realizacja Prac:
Prace bedq prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzgodnionymi
harmonogramami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiajgcego ustalonymi w
szczegoblnosci na podstawie pkt 2 Umowy; pkt 3 Umowy, pkt 12 Umowy lub
Zatgcznika nr 1 do Umowy.
Wytoniony w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany do:
przeszkolenia swoich pracownikédw w zakresie bhp, ppoz. i wewnetrznych
przepisbw obowigzujacych u Zamawiajacego (przy wspétudziale stuzb
Zamawiajgcego),
przedtozenia Gtdwnemu Koordynatorowi Zamawiajacego na biezaco
aktualizowanego imiennego wykazu oséb, ktérymi bedzie sie postugiwat
przy wykonywaniu Umowy, w tym o0sob zatrudnionych u podwykonawcéw,
stosowania sie do przepisdw, instrukcji, procedur i zarzadzen
wewnetrznych obowigzujacych na terenie Zamawiajacego, oraz ogodlnie
obwigzujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa w tym przepisow i
zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowej
organizowania, przygotowywania oraz prowadzenia Prac w sposob
zapobiegajacy: wypadkom, chorobom zawodowym, pozarom, innym
miejscowym zagrozeniom, oraz degradacji srodowiska
opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, jezeli bedzie wymagany
opracowanie szczego6towych instrukcji bezpiecznego wykonania robét oraz
uzgodnienie z Zamawiajacym opracowanej i zatwierdzonej przez
Wykonawce Instrukcji Organizacji Robét,
prowadzenia prac zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w
Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna I/NB/B/20/2013 (IOBP) oraz
Instrukcjg Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec Spétka
Akcyjna I/NB/B/2/2015 obowigzujacgq u Zamawiajacego.
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(h)

()

6))

(k)

(M

(m

wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujacq dokumentacjg
techniczng, przepisami i normami bhp, ochrony przeciwpozarowej oraz
ochrony $rodowiska,
segregacji, transportu i zagospodarowania na swdj koszt wytwarzanych
odpadow zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach oraz wymaganiami Zamawiajgacego. Dostarczenie wiasnych
pojemnikow na odpady, oznakowanych nazwg Wykonawcy oraz kodem
odpadu dla jakiego sg przeznaczone,
uzywania do wykonania prac materiatdw nie zawierajgcych wtdkien
ceramicznych ogniotrwatych RCF,
wyznaczenia Koordynatoréw Wykonawcy upowaznionych do dokonywania
uzgodnien z Koordynatorami Zamawiajgcego w okresie realizacji Prac.
ustanowienia nadzoru posiadajgcego stosowne uprawnienia wiedze i
doswiadczenie do prowadzenia i organizacji prac

) wygrodzenia, oznaczenia przekazanego protokolarnie Wykonawcy obszaru
Prac / robot, wyznaczanie w przekazanym obszarze Prac/ roboét stref pracy
i granic tych stref oraz ich oznaczenie

(n) organizowania i prowadzenia prac z uwzglednieniem przepisow

(0)

(P)

(a)

(r)

13.2.3.

13.2.4.

dotyczacych czasu pracy oraz przepisow dotyczacych =zatrudniania
mtodocianych oraz kobiet
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wypadkach przy pracy
i innych okoliczno$ciach mogacych spowodowac taki wypadek, zaistniatych
w trakcie realizacji Prac objetych zakresem Umowy na terenie
Zamawiajgcego.
poddawania sie na wniosek Zamawiajacego audytom sprawdzajacym stan
bhp, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz w innym
zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego.
zabezpieczenia wiasciwego sprzetu, narzedzi oraz sprzetu ochronnego
i zabezpieczajagcego pracownikéw przed wypadkami oraz dziataniem
czynnikéw szkodliwych lub niebezpiecznych, choréb zawodowych oraz
innych choréb zwigzanych z warunkami pracy
zorganizowania, stosownie do zagrozen zwigzanych z wykonywanga praca,
punktéw pierwszej pomocy oraz zapewnienie osob odpowiedzialnych za
udzielenie I pomocy jak réwniez za przeprowadzenie ewentualnej akcji
ewakuacyjnej w tym ewakuacji osob z wysokosci oraz przestrzeni
zamknietych .
Wykonawca zobowigzany jest na 2 miesigqce przed rozpoczeciem realizacji
Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiajgcego poczyni¢ wszelkie konieczne
uzgodnienia i zdoby¢ kompletng wiedze na temat: organizacji pracy w siedzibie
Zamawiajacego, dostepu do wszelkich niezbednych medidw, rozpoznanie
geografii modernizowanego obiektu i potwierdzi¢ gotowos¢ do realizacji
inwestycji.
Wykonawca zabezpieczy niezbedne narzedzia, sprzet, $rodki i inne
wyposazenie, a takze $rodki transportu niebedgce na wyposazeniu instalacji
oraz w dyspozycji Zamawiajgacego, konieczne do wykonania Prac, w tym
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13.3.

specjalistyczny sprzet, narzedzia, i inne wyposazenie w tym, rowniez
Pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.

13.2.5. Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej
Pracy obowigzujacej u Zamawiajacego, dokumenty zaréwno na etapie
sktadania oferty (dokument Z-6) i pozostate konieczne przed rozpoczeciem prac
na obiektach w Enea Potaniec S.A. w wymaganych terminach okreslonych w
dokumentach dostepnych na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-
grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/ zamdwienia/dokumenty.

13.2.6. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za dziatania osob zatrudnionych
przez swoich podwykonawcow jak za dziatania wlasne.

13.2.7. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej
z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej Koordynatorowi
Zamawiajacego po zakonczonych okresach rozliczeniowych w terminach
ustalonych z Zamawiajacym lub na wniosek Zamawiajgcego.

13.2.8. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego
nieodzownego do wykonania Przedmiotu Umowy.

13.2.9. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajacego
o powstaniu sytuacji awaryjnej, ktéra uniemozliwia prawidtowe wykonywanie
Przedmiotu Umowy.

13.2.10. Jezeli Wykonawca zostanie powiadomiony, ze Prace wykonywane w ramach
Umowy odbywajq sie na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmig, to
bedzie je wykonywal zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego
zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urzadzen, zaleceniami producenta lub
sprzedawcy oraz trescig gwarancji w taki sposob, aby nie spowodowac utraty
przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi dla Urzadzen.

13.2.11. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach organizowanych przez
Zmawiajacego dotyczacych realizacji, koordynacji i wspotpracy w zakresie
realizacji Przedmiotu Umowy.

13.2.12. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wiasciwego sprzetu,
narzedzi oraz sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego pracownikéw przed
wypadkami oraz dziataniem czynnikéw szkodliwych.

13.2.13. Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 Ustawy, ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie Umowy i wniesienie Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

Obowiazki Zamawiajacego:

13.3.1. Zamawiajacy w celu wykonania Przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostep
do Urzadzen w sposéb umozliwiajacy terminowe (tj. zgodnie =z
Harmonogramem realizacji prac), i bezpieczne prowadzenie Prac, w tym
zapewni: odpowiednie miejsca dostaw, roztadunku, zatadunku, montazu,
sktadowania oraz odpowiednie drogi dojazdowe do tych miejsc.

13.3.2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

(a) zapewnienia realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy I/NB/B/20/2013 (IOBP) oraz Instrukcja Ochrony
Przeciwpozarowej I/NB/B/2/2015 Zamawiajacego,
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(b) wskazania oséb upowaznionych do dokonywania uzgodnien z Wykonawca
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

(c) uzgadniania proponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych zakresu
Umowy,

(d) zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej,
sprezonego powietrza oraz innych mediéw dostepnych w obiektach i przy
Urzadzeniach, na ktérych wykonywane bedg Prace, niezbednych do
realizacji Umowy, z wytaczeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego,

(e) udostepnienia  Wykonawcy obowigzujacych  wewnetrznych  aktéw
normatywnych w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Umowy
oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach
normatywnych,

(f) umozliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych
(narady produkcyjne) i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo
w celu omoéwienia biezacych oraz planowanych spraw ruchowo-
remontowych,

13.4. Zobowiagzania obu Stron:

13.4.1. Z zastrzezeniem Ustawy, wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwigzku
z udzielaniem lub wykonywaniem zamoéwienia, w tym réwniez tres¢ i warunki
Umowy, majg charakter poufny i mogg by¢, zarédwno w trakcie jak i po
wykonaniu zamédwienia, udostepniane osobom trzecim jedynie za zgodng wolg
Stron, przy czym Zamawiajagcy ma prawo ujawni¢ wszelkie informacje
dotyczace warunkow i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamdwienia
(Umowy) Grupie Kapitatowej Enea przez wzglad na zakres istniejacego
powigzania kapitatowego. Wykonawca ma prawo udostepnia¢ (pod warunkiem,
ze przekazywanie informacji bedzie zgodne z zapisami Umowy) wszelkie
informacje dotyczace warunkdéw i sposobu udzielania lub wykonywania Umowy
swoim podwykonawcom, doradcom, dostawcom Ilub innym podmiotom w
zwigzku podejmowaniem czynnosci majacych na celu wykonanie Przedmiotu
Umowy.

13.4.2. Strony majg prawo udostepni¢ odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy
obowigzek taki wynika z przepiséw prawa lub na Zzadanie uprawnionych
organow w toku postepowania uregulowanego przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego. Ponadto Zamawiajacy ma prawo udostepni¢ odpowiednie
informacje podmiotom trzecim, gdy jest to potrzebne dla wlasciwego
dokonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, eksploatacji, naprawy lub remontu,
modernizacji, rozbudowy, poprawy funkcjonowania urzgdzen Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo udostepni¢ odpowiednie informacje innym podmiotom
nadzorujacym wykonanie Umowy.

14. PODWYKONAWSTWO

14.1. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig czeséci zamdwienia okreslonego
Umowaq zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Umowy o podwykonawstwo,
nie mogg zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy w
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wyptaty wynagrodzenia, w
sposOb mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot Umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany
na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i bedzie odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w Prawie, SWZ, w tym w PFU, w zakresie wszystkich Robot.
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca musi dysponowac wiedzg i doswiadczeniem
adekwatnym do powierzonego mu zakresu robdt budowlanych, dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujgcym prawidiowe wykonanie podzleconej czesci
Umowy. Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przeditozenia dokumentéw
potwierdzajagcych doswiadczenie Podwykonawcy - w szczegdlnosci w postaci
referencji, protokotow Odbioru robot itp.

Wykonawca zapewni, pod rygorem braku akceptacji danej Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego, zawarcie w kazdej Umowie o podwykonawstwo unormowania,
zgodnie z ktéorym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo oraz potwierdzajgcych spetnianie
wymogoéw zatrudnienia personelu w oparciu o umowe o prace (oryginaty lub
kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce).

Wykonawca zapewni, ze termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy nie bedzie dituzszy niz 30 Dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W przypadku, w ktérym w wyniku wykonania Umowy o podwykonawstwo miatby
powsta¢ utwér chroniony przepisami ustawy o prawie autorskim, Umowa o
podwykonawstwo zawieraé bedzie okreslenie zakresu autorskich praw majatkowych i
zaleznych, jakie Wykonawca nabywa w wyniku wykonania Umowy o podwykonawstwo.
Zakres ten nie moze by¢ mniejszy od okreslonego w rozdz. pn. PRAWA WELASNOSCI
INTELEKTUALNEDJ.

Umowa o podwykonawstwo uwzglednia¢é bedzie obowigzek Podwykonawcy
zatrudnienia okreslonych oséb na podstawie umowy o pace, o ktérym mowa rozdziale
pn. Personel Wykonawcy.

Wykonawca zapewni, aby Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, spetniata nastepujgce wymagania:

14.8.1. okreslenie wartosci zlecanych robét budowlanych netto. W przypadku, gdy wartos¢

robot budowlanych okreslona w Umowie o podwykonawstwo przewyzsza wartos$c
tych robot przewidziang w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg, w Umowie o podwykonawstwo nalezy zawrze¢ postanowienie,
zgodnie z ktorym odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego z tytutu solidarnej lub
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy ograniczona jest do wartosci robot wynikajacej z Umowy zawartej
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14.8.2.

14.8.3.

14.8.4.

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, zgodnie z art. 647[1] § 3 k.c. oraz art.
465 ust. 8 Ustawy. w zw. z art. 647[1] § 3 k.c.;

wskazanie, iz wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem
Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréw
czesciowych  robdét wykonanych przez Podwykonawce lub  Dalszego
Podwykonawce;

wskazanie, iz okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo nie bedzie
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;

obowigzek zawarcia postanowien dotyczacych waloryzacji z uwzglednieniem
postanowien rozdziatu pn. Klauzule Waloryzacyjne w czesci odnoszacej sie do
waloryzacji wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i Dalszym
Podwykonawcom, zgodnie z wymogami art. 439 ust. 3 i 5 Ustawy.

14.9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego, w zwigzku z powyzszym:

14.9.1.

14.9.2.

14.9.3.

Wykonawca, zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (badz dokona¢ zmiany w takiej umowie)
obowigzany jest do przedifozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze
projektu jej zmiany), a takze zapewnic, ze taki projekt Umowy o podwykonawstwo
(a takze projekt jej zmiany) zobowigzany bedzie przedtozy¢ Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca Zamawiajacemu wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy o
podwykonawstwo (badZz zgode na zmiane tej umowy). W przypadku Umowy o
podwykonawstwo zawieranej pomiedzy Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg
lub pomiedzy Dalszymi Podwykonawcami, Wykonawca jest obowigzany dotaczy¢
swojg zgode na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy (badz zgode na zmiane tej umowy). Przedtozony projekt Umowy o
podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z Prawem oraz
Umowaq.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen do
przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej
zmiany) w szczegélnosci w sytuacji, o ktérej mowa w art. 464 ust. 3 Ustawy, w
terminie 14 Dni od dnia przedstawienia mu projektu tejze umowy (projektu jej
zmiany). Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do
przedfozonego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej
zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Z zastrzezeniem postanowien pkt 14.9.5, w przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo (lub do
projektu jej zmiany) 14-Dniowy termin, o ktorym mowa powyzej liczy sie na nowo
od dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub
projektu jej zmiany);
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14.9.4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo (badz jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 Dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy (jej zmiany) w sytuacji, o ktdrej mowa w art. 464 ust.
6 Ustawy, w terminie 14 Dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej
zmiany). Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze
Umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za
akceptacje tejze umowy (lub jej zmiany) przez Zamawiajacego;

14.9.5. w ciggu 30 Dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu zgtoszenia przez Wykonawce,

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.
14.14.

Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce szczegdtowego przedmiotu wykonanych
przez te podmioty robdét budowlanych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
ztozenia Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy sprzeciwu wobec
wykonywania przez te podmioty zgtoszonych robét budowlanych.
Powyzszg procedure okreslong w ust. 9 stosuje sie rowniez do umow z Dalszymi
Podwykonawcami, co zobowigzany jest zapewni¢ Wykonawca. Niewypetnienie przez
Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy
(Dalszego Podwykonawcy) z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Wykonawca, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (jak tez zmiane tej umowy), w terminie 7 Dni od jej zawarcia w
przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wieksza niz 0,5% wartosci Umowy, w
kazdym za$ przypadku, gdy bedzie to warto$¢ wieksza niz 50.000 PLN. Przedtozona
Umowa o podwykonawstwo (jak tez zmiana tej umowy) musi by¢ zgodna z prawem,
w szczegdblnosci z Ustawg. W przypadku zawarcia przez Wykonawce z danym
Podwykonawcg wiecej niz jednej Umowy o podwykonawstwo, ktdre pozostajg w
zwigzku z realizacjg Umowy, warto$¢ poszczegolnych uméw sumuje sie, a obowigzki
wskazane powyzej majg zastosowanie do kazdej Umowy o podwykonawstwo,
poczawszy od umowy, ktérej wartos¢, wraz z umowami wczesniej zawartymi,
przekroczy wartos¢ 0,5% wartosci Umowy lub kwote 50.000 PLN.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 14.5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w tabeli zawartej w ust. 17.5 Lp.2.
Wykonawca osobiscie wykona nastepujace czesci Prac: nie dotyczy.
Wykonawca, na podstawie regulacji art. 462 ust. 3 Ustawy zobowigzany jest przed
przystapieniem do wykonania Umowy do podania nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi,
jezeli sq juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu powyzszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcdow, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.
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14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spefnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, o ile Wykonawca wykaze, ze nowy Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia te warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ.
Dokonujacy zgtoszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualne na dzien dokonania zgtoszenia oswiadczenie o
braku podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy, w zakresie okreslonym
dokumentacjg przetargowa.

W przypadku powierzenia Podwykonawcy, niebedacemu podmiotem udostepniajgcym
zasoby, wykonania czesci zamodwienia, wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy w
trakcie realizacji Umowy, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest
przedstawi¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy lub podmiotowe
srodki dowodowe dotyczace tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec takiego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zastgpi tego Podwykonawce pod
rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci zamodwienia.
Zamawiajacy przedstawi pisemng argumentacje uzasadniajacq rezygnacje z
Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Regulacje niniejszg stosuje sie
wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy

Wraz z kazda fakturg, wystawiong za dang czes$¢ Prac, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu:

14.18.1. o$wiadczenie Podwykonawcdéw o uregulowaniu przystugujacego im

wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i dostawy, za ktore
wystawione zostaty faktury przez Podwykonawcow,

14.18.2. kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow poswiadczone za

zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, za roboty budowlane, ustugi i dostawy,

14.18.3. dowody potwierdzajace uregulowanie wymagalnych zobowigzan wobec

14.19.

14.20.

Podwykonawcéw z tytutu naleznego im wynagrodzenia za roboty budowlane,
ustugi i dostawy, stwierdzonych fakturami wymienionymi w pkt 14.18.2 powyzej,
w szczegodlnosci kopie dokonanych przelewéw bankowych na rachunki
Podwykonawcy,
- co stanowi warunek wymagalnosci wynagrodzenia Wykonawcy. Brak
przedtozenia ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w pkt 14.18.1 -14.18.3
uprawnia Zamawiajacego do dokonania ptatnosci bezposredniej na rzecz
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow, w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, z wytaczeniem naleznych
odsetek.
Postanowienia ust. 14.18. dotyczace Podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do
Dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia ust. 14.18 dotyczg Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedfozong Zamawiajgcemu
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14.21.

14.22.

14.23.

14.24.

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérej mowa
w ust. 14.11.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi o$wiadczen, o ktorych mowa w pkt 14.18.1, lub
zatwierdzony przez Zamawiajgacego zgodnie z Umowg Podwykonawca (lub Dalszy
Podwykonawca) robét budowlanych, lub zgtoszony Podwykonawca dostaw lub ustug
wystapi do Zamawiajacego z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktore zostaly odebrane i
poswiadczone do =zaptaty w fakturze przez Koordynatora Zamawiajacego, to
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o braku wymagalnosci wynagrodzenia w czesci
odpowiadajacej kwotom nieuiszczonym na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia, w terminie 7 Dni od daty
doreczenia takiego powiadomienia, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy.
Zgtoszona przez Wykonawce okoliczno$¢ dokonania potracenia roszczenia o zaptate
wynagrodzenia z innymi roszczeniami przystugujacymi wobec Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, niezwigzanymi z realizacjag Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie stanowita przeszkody w dokonaniu przez Zamawiajgcego ptatnosci
bezposredniej.

Jezeli po wezwaniu dokonanym zgodnie z ust. 14.21, Wykonawca nie zgtosi uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz
ust. 3 Ustawy, po weryfikacji wysokosci kwoty, zaptaci bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie
dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, potraci kwote rowng tej naleznosci z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 Dni po doreczeniu wezwania opisanego
powyzej.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub
wysokosci naleznej zaptaty albo tez co do podmiotu, ktdremu ptatnosc¢ sie nalezy,
Zamawiajgcemu przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Ztozenie kwoty do depozytu sadowego jest rownoznaczne ze spetnieniem $wiadczenia
w tej czesci, wobec czego ptatnosc¢ nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o tg
kwote.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 6471 k.c.,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem
Wykonawcy w petnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gtéwng oraz
wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. Postanowienia
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14.25.

14.26.

14.27.

14.28.

15. Z

powyzszego zdania stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiajacy dokona

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy na podstawie

Ustawy lub Umowy, a jednoczesnie w takich okolicznosciach Zamawiajacy nie bedzie

miat mozliwosci potracenia tak wyptaconej kwoty z wierzytelnosci Wykonawcy

wzgledem Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, biezacej aktualizacji listy

Podwykonawcdéw oraz ich Dalszych Podwykonawcéw, zgodnie z Zatacznikiem Nr 9 oraz

jej udostepniania Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potrgcen wierzytelnosci wiasnej z

wierzytelnoscig Podwykonawcy o zaptate za jakiekolwiek Prace objete Umowa, chyba

ze Podwykonawca ztozy pisemne, pod rygorem niewaznosci, oSwiadczenie o wyrazeniu

zgody na dokonanie potrgcenia. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania

powyzszego zakazu do umow zawieranych przez niego z podwykonawcami.

Strony bedg stosowac postanowienia art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 2022/576

z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014

dotyczacego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi

sytuacje na Ukrainie, ktéry przewiduje, iz zakazuje sie udzielania lub dalszego

wykonywania Umowy na rzecz lub z udziatem:

14.27.1. obywateli rosyjskich lub osdb fizycznych lub prawnych, podmiotéow lub
organow z siedzibg w Rosji;

14.27.2. oséb prawnych, podmiotéw lub organdéw, do ktérych prawa wiasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa
w pkt 13.16.1; lub

14.27.3. 0s0b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdow dziatajacych w
imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. w pkt 13.16.1 lub
w pkt 13.16.2. Umowy

- w tym podwykonawcéw, Wykonawcow lub podmiotéw, na ktorych zdolnosci polega sie
w rozumieniu dyrektywy nr 2014/25/WE lub Ustawy, w przypadku gdy przypada na nich
ponad 10 % wartosci Umowy.

Czynnosci przypisane w niniejszym rozdziale do Zamawiajacego bedzie wykonywat
Inzynier Kontraktu.

MIANY TRESCI UMOWY

15.1.

15.2.

15.3.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajq formy pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, w postaci aneksu do Umowy.

Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 Ustawy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢

dokonania zmian w Umowie w stosunku do tresci oferty (dalej ,Oferta”) Wykonawcy

ztozonej w postepowaniu, na warunkach, o ktérych mowa w pkt 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany Umowy w nastepujgcym zakresie:

15.3.1. zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku wystapienia sity wyzszej lub
dziatan/zaniechan Zamawiajacego.

15.3.2. zmiany zakresu Przedmiotu Umowy z uwagi na niedostepnos¢ na rynku
produktéw wskazanych w Ofercie, spowodowanej zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, z tym, ze zmiana ta
nie moze prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia.
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15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

15.3.6.

15.3.7.

15.3.8.

15.3.9.

zmiany sposobu wykonania Umowy uzasadniona sytuacjg finansowq
Zamawiajacego |lub warunkami organizacyjnymi lezacymi po stronie
Zamawiajgcego.

koniecznosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Umowy.

koniecznosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
zmiany w wymaganych parametrach Przedmiotu Umowy w zwigzku
Z pojawiajacymi sie rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi,
wynikami prowadzonych badan i analiz lub doswiadczeniami eksploatacyjnymi
Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

zmiany organizacji obowigzujgcej u Zamawiajacego lub zmiany sposobu
wykonywania Prac.

zmiany w skladzie podmiotéw realizujagcych Umowe wspdlnie w tym
konsorcjum, spowodowanej wystgpieniem zagrozenia niewyptacalnosci
ktéregokolwiek z tych podmiotéow Iub powziecia przez uprawniony organ
ktéregokolwiek z tych podmiotéw uchwaty w przedmiocie zfozenia wniosku o
ogtoszenie upadtosci lub otwarcia jego likwidacji;

zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku gdy zmiana terminu bedzie
niezbedna w celu prawidlowego zrealizowania Przedmiotu Umowy,
a wynika to z dziatania sity wyzszej, okolicznosci nie lezacych po stronie
Wykonawcy lub przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego. Zmiana terminu
nastgpi z uwzglednieniem czasu trwania ww. okolicznosci i ich nastepstw;

15.3.10. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia oraz wykazania, ze wobec
nowego podwykonawcy nie zachodzg podstawy wykluczenia;

15.3.11. zmiany terminéw wynikajacych z wykonania Umowy, jezeli uzasadnione to

bedzie sytuacjg finansowg Zamawiajgcego, warunkami organizacyjnymi
lezacymi  po stronie Zamawiajgcego, w tym zmiany przyjetego u
Zamawiajacego harmonogramu remontéw lub innymi  potrzebami
Zamawiajacego, z tym ze zmiana nie moze prowadzi¢ do zwiekszenia
wynagrodzenia;

15.3.12. jesli trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystgpig nieprzewidziane w

Zataczniku nr 1 do Umowy okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z
opisu Przedmiotu Umowy okaza sie nieprawidtowe, co spowoduje koniecznosc
zmiany opisu Przedmiotu Umowy w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;

Strona 52 z 110



Wz6r umowy w postepowaniu

NLP/PZP/22/2025 ,Wykonanie dostaw, ustug oraz rob6t budowlanych w formule ,pod klucz” - budowa prébopobierni oraz uktadu pomiaru

iloSci paliwa z biomasy dostarczanego do Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna transportem samochodowym”

15.4.

15.5.

15.3.13. zmiany terminu, zasad uruchomienia: Zaliczki Iub Waloryzacji
indeksowanej;

15.3.14. zmiany, jesli po stronie Zamawiajgcego wystgpig potrzeby modyfikacji
zatozen projektowych dla uktadéw majacych wptyw na Przedmiot Umowy, a nie
bedacych w granicach dostaw okreslonych w Zataczniku nr 1 do Umowy;

15.3.15. zmiany technologii wykonania Prac, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie Prac przy zastosowaniu innej
technologii lub Urzadzen, Materiatéw, ktore:

(a) podwyzszg jakos$¢ wykonanych robét, lub

(b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, lub

(c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy, lub

(d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robdt po ich zakoriczeniu.

15.3.16. Zmiany terminu wykonania Umowy z uwagi na konieczno$¢ pozyskania
pozwolen, decyzji organow administracji publicznej.

Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos$¢ wprowadzenia nastepujacych zmian:

15.4.1. zmiana sposobu lub termindéw rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na
rzecz Wykonawcy;

15.4.2. W zakresie przedtuzenia terminu realizacji Umowy, jezeli uzasadnione to bedzie
warunkami organizacyjnymi lezgcymi po stronie Wykonawcy.

15.4.3. Zmiana termindéw wynikajacych z harmonogramu wykonania Umowy, jezeli
uzasadnione to bedzie sytuacjq finansowa Zamawiajgacego Ilub warunkami
organizacyjnymi lezacymi po stronie Zamawiajgcego.

15.4.4. Zmiana wysokosci/udziatu ptatnosci w Wynagrodzeniu Catkowitym.

15.4.5. Zmiana terminéw realizacji Umowy.

15.4.6. W zakresie wydtuzenia okresu gwarancji lub rekojmi w nastepujacych
przypadkach:

(a) zmiany terminu wykonania Umowy.
(b) wydtuzenia okresu gwarancji lub rekojmi o okres niezbedny do usuniecia
wad lub usterek,

Poza okolicznosciami przewidzianymi w innych postanowieniach Umowy, zmiany

Umowy mogg by¢ spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

15.5.1. nieprzewidziane w SWZ warunki archeologiczne, techniczne (stan techniczny),
terenowe i wodne, istnienie odmiennych od przyjetych w SWZ warunkéw
geologicznych, istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji i
urzadzen, wptywajacych na zakres robdt niezbednych dla potrzeb realizacji
inwestycji lub termin zakonczenia Etapu lub termin realizacji Umowy;

15.5.2. wystgpienie koniecznosci wykonania robot dodatkowych Iub zamiennych
wstrzymujacych (opdzniajacych) realizacje Prac, a wynikajacych z
nieprzewidzianych zdarzen o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym;

15.5.3. wystgpienie robot lub ustug zaniechanych,

15.5.4. wystgpienie  wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw klimatycznych,
uniemozliwiajacych prowadzenie poszczegdlnych Prac, przeprowadzanie badan,
dokonywanie Odbioréw, jezeli konieczno$¢ wykonania Prac w tym okresie,
przeprowadzania badan lub dokonywania Odbioréw nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

Strona 53 z 110



Wz6r umowy w postepowaniu

NLP/PZP/22/2025 ,Wykonanie dostaw, ustug oraz rob6t budowlanych w formule ,pod klucz” - budowa prébopobierni oraz uktadu pomiaru

iloSci paliwa z biomasy dostarczanego do Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna transportem samochodowym”

15.6.

15.5.5. wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami (w tym innymi inwestycjami Zamawiajacego), przy
czym zmiany te ograniczajq sie do zmian koniecznych powodujacych unikniecie
lub usuniecie kolizji;

15.5.6. zaistnienie zwtoki Zamawiajacego w przekazaniu w terminie terenu budowy w
rozumieniu Prawa budowlanego;

15.5.7. niemoznos¢ wykonania Prac bedacych przedmiotem Umowy z powodu
nieprzewidzianego braku dostepu do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

15.5.8. zmiana prawa dokonana po dacie otwarcia ofert, ktérej Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ i ktéora ma wplyw na realizacje przedmiotu Umowy, powoduje
zmiane zakresu Umowy, opdznienie w realizacji Umowy lub dodatkowy koszt,
przy czym jako zmiane Prawa Strony rozumiejg date wejscia w zycie
nowych/zmienionych przepiséw, a mozliwo$¢ przewidzenia jako ogtoszenie
przepisOw prawa powszechnie obowigzujacego Iub prawa lokalnego w
odpowiednim publikatorze, za$ Regulacji Zamawiajacego na stronie
internetowej Zamawiajacego;

15.5.9. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionej w ust. 15.5. mozliwa jest
zmiana zakresu Prac, sposobu wykonania, Materiatéw, technologii wykonania
Prac i konstrukcji obiektéw budowlanych, jak réwniez zmiana lokalizacji
obiektow budowlanych i Urzadzen, zmiana terminéw realizacji Umowy oraz
zmiana Wynagrodzenia Catkowitego.

15.5.10. innych zmian w przypadku wystgpienia sity wyzszej co uniemozliwia
wykonanie Przedmiotu Umowy.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy

w szczegolnosci:

15.6.1. zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy.

15.6.2. zmiana danych teleadresowych.

15.6.3. zmiana 0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

15.6.4. zmiana formy zabezpieczenia nalezytego zabezpieczenia Umowy.

15.6.5. zmiana obowigzujacej stawki VAT w przypadku zmiany przepiséow podatkowych.

15.6.6. zmiana wdrozonych u Zamawiajgcego nastepujacych dokumentéw dotyczacych
Wykonawcow i Dostawcow, zamieszczonych na stronie:
https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-
elektrownia-polaniec (zaktadka ,Dokumenty do pobrania” - ,Pozostate
dokumenty dla Wykonawcow” = ,, Inne dokumenty i pliki do pobrania”):

(a) Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spédtka
Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami zwigzanymi, umieszczonymi
na stronie:

(b) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
Spotka Akcyjna I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami zwigzanymi,
umieszczonymi na stronie

(©) Instrukcja postepowania w razie wypadkédw i nagtych zachorowan
oraz zasady postepowania powypadkowego I/NB/B/15/2007
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16.

16.1.

16.2.

(d) Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobdw tytoniowych, w tym palenia

nowatorskich wyrobdéw tytoniowych i papieroséw elektronicznych
I/NB/B/48/2018

(e) Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady

(f)

poruszania sie po terenie chronionym Enea Elektrownia Pofaniec Spdtka
Akcyjna I/NN/B/35/2008.
Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego I/NN/B/69/2008

(9) I/MS/P/41/2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi

w Enea Elektrownia Potaniec SA przez podmioty zewnetrzne,

- stanowigcych zataczniki do Umowy, nie wymagajg zawierania aneksu do
Umowy, a jedynie zostang wprowadzone jako kolejna wersja wdrozonych
u Zamawiajgcego dokumentow.

ODSTAPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE UMOWY

Postanowienia niniejszego punktu nie ograniczajg mozliwosci wypowiedzenia Umowy i
odstagpienia od niej na podstawie innych postanowien Umowy lub przepiséw prawa.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w drodze pisemnego o$wiadczenia
doreczonego Wykonawcy, jezeli wystgpi chociaz jedna z nastepujacych okolicznosci:

16.2.1.

16.2.2.

16.2.3.

16.2.4.

16.2.5.
16.2.6.

Wykonawca stat sie niewyptacalny lub wobec Wykonawcy zostato wszczete
postepowanie likwidacyjne;

ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, z wyjatkiem przypadkéw gdy
Wykonawca uzyskat przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

jezeli przed uptywem okreslonych terminéw wynikajgcych z Umowy opdznia sie
z rozpoczeciem realizacji Kamieni Milowych lub poszczegdlnych ich czesci tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je ukonczy¢ w terminie
wynikajagcym z Umowy a Zamawiajacy uprzednio wezwat Wykonawce do
usuniecia zwtoki i jej skutkéw lub wezwat Wykonawce do zmiany sposobu
realizacji Umowy, wyznaczajqc odpowiedni termin;

gdy zwtoka Wykonawcy w realizacji danego Kamienia Milowego przekroczy 30
Dni (czas zwioki jest liczony od czasu, jaki na realizacje danego Kamienia
Milowego zostat przewidziany w pkt 4.3 Umowy);

gdy zaistnieje przestanka do wykonania Bezposredniej Zaptaty;

w przypadku niewykonywania Ilub nienalezytego wykonywania przez
Wykonawce innego istotnego zobowigzania Ilub istotnych zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy, lub uporczywego niewykonywania lub
nienalezytego wykonywania przez Wykonawce innego rodzaju zobowigzania lub
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, jezeli Wykonawca nie zastosuje
sie do doreczonego mu wezwania Zamawiajacego do zaprzestania
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zobowigzan w dany sposob
oraz usuniecia jego skutkow w okreslonym terminie; istotne zobowigzania
Wykonawcy wynikajace z niniejszej Umowy obejmujg w szczegdlnosci:
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16.3.

16.4.

(a) zaniechanie ztozenia, utrzymywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w wynikajacych z Umowy wysokosci i czasookresie;

(b) zaniechanie zawarcia Ilub utrzymywania ubezpieczen wymaganych
niniejszg Umowag lub nieztozenia w terminach okreslonych Umowie polis
ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem dokonanej ptatnosci sktadek
ubezpieczeniowych;

(c) zawinione przez Wykonawce przerwanie wykonywania Prac na okres
dtuzszy niz 7 dni;

(d) usuniety;

(e) Zamawiajacy powiadomit o koniecznosci usuniecia Wady lub tez brakéw,
Usterek, a Wykonawca odmowit usuniecia albo nie usunat Wady, brakow,
Usterek na zasadach okreslonych w Umowie;

(f) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub wszczeto
postepowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajgcym lub istotnie
utrudniajgcym realizacje Umowy;

(9) Wykonawca zlecit wykonanie catosci lub czesci Prac Podwykonawcy,
Dalszemu Podwykonawcy bez wymaganej Umowg zgody Zamawiajacego;

(h) suma naliczonych kar umownych przekroczy ktorykolwiek z limitéw
okreslonych w Umowie,

@) w przypadku naruszenia obowigzku Cztonkéw Konsorcjum do utrzymania
waznej i wykonalnej Umowy Konsorcjum;

6)) jezeli ktérykolwiek z Czionkdw Konsorcjum odstgpi od Umowy bez
jednoczesnego odstgpienia od Umowy przez pozostatych Cztonkéw
Konsorcjum;

(k) W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze wypowiedzenie
Umowy w sytuacjach wymienionych w pkt 16.2. bedzie uznawane za
wypowiedzenie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

16.2.7. Gdy przeprowadzony program naprawczy nie doprowadzit w wyznaczonym
terminie do osiqgniecia Parametréw Gwarantowanych Grupy A.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 16.2., Zamawiajgcy moze réwniez odstgpic¢ od

Umowy ze skutkiem na przyszio$¢, przy czym Zamawiajagcy moze wybraé, czy

odstepuje w catosci niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy, czy tez jedynie w

okreslonym zakresie niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy. O$wiadczenie o

odstgpieniu od Umowy na tej podstawie Zamawiajacy moze ztozy¢ w ciggu 1 miesigca

od stwierdzenia przyczyny wymienionej w pkt 16.2.

Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy:

16.4.1. w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

16.4.2. jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

(a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy -
odstagpienie od Umowy nastepuje w zakresie czesci, ktdérej zmiana dotyczy;

Strona 56 z 110



Wz6r umowy w postepowaniu

NLP/PZP/22/2025 ,Wykonanie dostaw, ustug oraz rob6t budowlanych w formule ,pod klucz” - budowa prébopobierni oraz uktadu pomiaru

iloSci paliwa z biomasy dostarczanego do Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna transportem samochodowym”

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

(b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 Ustawy;

(c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

(d) W przypadku, gdy zmiany Umowy dokonano z naruszeniem art. 454 i art.
455 Ustawy, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci, ktdérej zmiana
dotyczy;

(e) gdy Wykonawca nie przestrzega wytycznych art. 5k ust. 1 rozporzadzenia
Rady (UE) z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE)
nr 833/2014 dotyczgacego srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem trzymiesiecznego okresu

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec trzeciego miesigca kalendarzowego, w

nastepujacych przypadkach:

16.5.1. w przypadku zaniechania przez Zamawiajacego realizacji Programu
Inwestycyjnego;

16.5.2. w przypadku koniecznosci zasadniczej zmiany zamierzen Zamawiajacego
dotyczacych Programu Inwestycyjnego;

Wykonawca moze wypowiedzie¢ Umowe wylacznie z nastepujacych waznych

powoddéw:

16.6.1. Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wynagrodzenia przez okres co najmniej 30
dni,

16.6.2. Strony niniejszym wytaczaja mozliwos¢ wypowiedzenia Umowy przez
Wykonawce z jakichkolwiek innych powoddéw. Wypowiedzenie Umowy na
podstawie niniejszego punktu nastepuje z zachowaniem miesiecznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

W zadnym wypadku odstgpienie od Umowy, ani jej wypowiedzenie przez ktérgkolwiek

ze Stron nie wytacza ani nie ogranicza:

16.7.1. praw Zamawiajacego wynikajacych z czesci Umowy, ktorej odstgpienie ani
wypowiedzenie nie dotyczy, w szczegdlnosci dotyczacych rekojmi za wady i
gwarancji;

16.7.2. praw Zamawiajacego okre$lonych w punkcie pn. Prawa Wiasnosci
Intelektualnej;

16.7.3. prawa do zadania zaptaty kar umownych za odstgpienie od Umowy lub jej
wypowiedzenie oraz kar umownych dotyczacych zdarzen, ktore nastapity przed
odstgpieniem od Umowy lub jej wypowiedzeniem; oraz

16.7.4. zobowigzan Stron w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji
chronionych.

Wypowiedzenie i odstgpienie od Umowy majg skutek jedynie na przyszios¢ i nie

wywotujg skutkow dla okresu przed dniem dokonania odstgpienia lub wypowiedzenia.
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16.9.

Wynagrodzenie za okres przed dniem wypowiedzenia lub odstgpienia jest nalezne
zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadku odstagpienia przez ktdrgkolwiek ze Stron od Umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej lub wypowiedzenia Umowy, Strony beda postepowaé¢ w nastepujacy
sposdb:

16.9.1.

Po doreczeniu Stronie pisemnego o$wiadczenia drugiej Strony o odstgpieniu od
Umowy (w catosci lub w czesci) (,,Data Odstapienia"), lecz nie pdzniej jednak
niz w ciggu 15 Dni od dnia doreczenia tego oswiadczenia, Wykonawca jest
zobowigzany:

(a) zaprzesta¢ wszelkich dziatan w ramach Umowy, z wyjatkiem tych

okreslonych w niniejszym ustepie oraz

(b) zwroci¢ Zamawiajgcemu zaptacone przez niego zaliczki, chyba ze zostaty

()

one juz rozliczone z Wynagrodzeniem zgodnie z postanowieniami Umowy;
wyda¢ Zamawiajgcemu: wszelkie Materiaty i Urzadzenia, Prace i ich
rezultaty jeszcze nie odebrane przez Zamawiajacego, w stanie, w jakim
beda sie one znajdowaty w Dacie Odstgpienia od Umowy (dalej tacznie jako
~Prace Nieukonczone”) - usuna¢ wykonane i nieodebrane rezultaty Prac
Nieukonczonych z terenu Zamawiajgcego w zakresie takim, jaki wynika z
o$wiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu;

(d) zabezpieczy¢ Prace Nieukonczone znajdujace sie juz na Terenie Prac, koszty

zabezpieczenia obcigzajg Strone, z przyczyny ktorej doszto do odstgpienia
lub wypowiedzenia;

(e) dostarczy¢ catg Dokumentacje Projektowa wymagang zgodnie z Umowg i

(f)

wykonang do tego czasu, nawet nieukonczong; i
uporzadkowac, zabezpieczy¢ i opusci¢ Teren Budowy, usuwajac z niego
personel oraz sprzet wiasny i Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

(9) Strony sporzadzg protokdt inwentaryzacji zawierajgcy zestawienie Prac

16.9.2.

16.9.3.

16.9.4.

wraz ze stopniem ich zaawansowania wedtug stanu na Date Odstgpienia

lub wypowiedzenia.
Dla unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzaja, z chwilg odstgpienia od
Umowy, przechodzi na Zamawiajgacego catos¢ autorskich praw majatkowych do
Utwordw, a takze pozostate prawa i uprawnienia okreslone w pkt pn. Prawa
Wiasnosci Intelektualnej oraz Zamawiajacy nabywa prawa z rekojmi za wady i
gwarancji jakosci w stosunku do Prac zrealizowanych przed Datg Odstgpienia.
PrzejScie na Zamawiajacego praw wymienionych w zdaniu poprzedzajacym
nastepuje rowniez w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego lub
wygasniecia Umowy, odpowiednio w dniu rozwigzania Umowy, najpdzniej z
dniem jej wygasniecia.
W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona obowigzkéw do ktérych realizacji
jest zobowigzany po Dacie Odstgpienia, Zamawiajacy ma prawo do ich realizacji
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Strone, Wykonawca otrzyma
Wynagrodzenie odpowiadajace wartosci Prac odebranych przez
Zamawiajacego, na podstawie podpisanych przez Strony Protokotéw Odbioru,
a takze wartosci tej czesci Prac, ktérg Zamawiajacy okreslit w oswiadczeniu o
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17.

17.1.

17.2.

17.3.

odstgpieniu od czesci Umowy, jako pozostajacg przy Zamawiajgcym. Ponadto
w przypadku wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z
winy Zamawiajacego, a takze w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajagcego na podstawie pkt 16.5 lub odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego na podstawie pkt 16.5.1 lub 16.4.2c) lub na innej podstawie
lecz nie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst po odbiorze
Kamienia Milowego nr 3, w celu prawidlowej realizacji kolejnych etapdéw
Umowy, ktdore nie bedag realizowane na skutek odstgpienia. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystko co uzyskat w zamian za
wydatkowanie ww. kosztow.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE
UMOWY

Strony ponoszg odpowiedzialnos$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

Kary umowne, ktére na podstawie postanowien pkt 17, naliczane sg
w stosunku do wysokosci Wynagrodzenia Catkowitego, ustalane sg na podstawie jego
wartosci okreslonej w pkt 6 Umowy, a od momentu zawarcia aneksu do Umowy,
ustalane sg na podstawie wysokosci Wynagrodzenia Catkowitego wynikajacego
z zawartego aneksu. Zdanie poprzednie znajduje zastosowanie réwniez do wyliczenia
tacznej maksymalnej wysokosci kar umownych.

Strony przyjmujg domniemanie, ze niedotrzymanie przez Wykonawce termindéw
okreslonych w Umowie, lub uzgodnionych przez Koordynatora Zamawiajacego i
Koordynatora Wykonawcy, ale tylko i wytgcznie spowodowanych okolicznosciami
zawinionymi przez Wykonawce jest zwlokg Wykonawcy. Wykonawca moze jednak
wykaza¢ Zamawiajgacemu, ze niedotrzymanie terminu jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
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17.4. Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kary umowne z tytutu zwtoki.
Dla unikniecia wszelkich watpliwosci Strony ustalajg, ze w przypadku wystgpienia zwtoki, zwioka trwa do chwili zgtoszenia do
odbioru danej Usterki Limitujacej, ktory to odbidr zakonczy sie pozytywnie. Natomiast zgtoszenie do odbioru danej Usterki
Limitujacej, ktéry to odbidr nie zostanie zakornczony pozytywnie oznacza, ze w chwili zgtoszenia Wykonawca pozostawat w zwtoce
i pozostaje w niej dalej, niezalezenie od trwania procedury odbiorowej.

Wysokos¢ kary

LP | Tytut do naliczenia kary za zwioke X o . L,
Umownej naleznej za kazdy dzien

Limit kar umownych

zwioki
1 Zwioka w realizacji Kamienia Milowego nr 6 e 0,2% Wynagrodzenia Catkowitego, z | 10% Wynagrodzenia Catkowitego
tytutu kazdego dnia zwtoki
2 Zwioka w dostarczeniu ktéregokolwiek e 5.000,00 zt z tytutu kazdego dnia | 10% Wynagrodzenia Catkowitego
elementu Dokumentacji Projektowej zwtoki w dostarczeniu ktoregokolwiek

elementu Dokumentacji Projektowej
wymaganej w ramach Kamieni
Milowych nr 1, 4i 10

3 Zwioka w usuwaniu: e 0,2% Wynagrodzenia Catkowitego, z | 10% Wynagrodzenia Catkowitego
e Usterek Limitujgcych/wad tytutu kazdego dnia zwioki, przez caty
stwierdzonych podczas odbioréw okres zwtoki
lub

e zwioka w usunieciu wad/Usterek
Limitujacych w Okresie Gwarancji i
Rekojmi

- w stosunku do terminu wynikajacego z

Umowy lub uzgodnionego przez

Koordynatora Zamawiajacego i

Koordynatora Wykonawcy, gdy w

Umowie nie wskazano termindéw

usuniecia
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4 Zwioka w usuwaniu: e 0,1% Wynagrodzenia Catkowitego, z | 5% Wynagrodzenia Catkowitego
e Usterek Nielimitujacych/wad tytutu kazdego dnia zwioki, przez caty
stwierdzonych podczas odbioréw okres zwtoki
lub

e zwloka w usunieciu wad/Usterek
Limitujacych w Okresie Gwarancji i
Rekojmi

- w stosunku do terminu wynikajgcego z
Umowy lub uzgodnionego przez Koordynatora
Zamawiajacego i Koordynatora Wykonawcy,
gdy w Umowie nie wskazano termindéw
usuniecia

17.5. Kary umowne z tytutu niedopetnienia obowigzkéw zwigzanych z podwykonawstwem sg nastepujace:

Lp. Tytut do naliczenia kary za zwloke Wysokos¢ kary Limit kar umownych

Umownej naleznej za
kazdy dzien zwloki
za nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu| 20 000,00 zt za kazdy

umowy z Podwykonawca lub umowy z Dalszym Podwykonawca, ktérej Stwierdzony przypadek
przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzediozenie projektu zmiany| 28Warcia umowy o

300 000,00 zt

1 Kiei d iei podpisani lub podpi . Kiei podwykonawstwo bez
ta _|eJ umowy przed jej podpisaniem przez strony lub podpisaniem takiej uprzedniej akceptacji
Zmiany Zamawiajacego,
2 za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania| 5 000,00 zt za kazdy 5 000,00 PLN za kazdy
terminu zapfaty dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy - w| Stwierdzony przypadek | stwierdzony przypadek
- niedostosowania terminu |niedostosowania terminu
wysokosci
zaptaty zaptaty
3 za nieprzedtozenie Zamawiajacemu w terminie poswiadczonej za zgodnos¢| 10 000,00 zt za kazdy
. . . . e ) 300 000,00 z
z oryginatem kopii umowy z Podwykonawcg lub zmiany takiej umowy Dzien zwtoki
4 za brak zaptaty lub za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy odpowiednio przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (w terminie
powyzej 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawce prawidiowo
wystawionej faktury VAT)

50 000,00 zt za kazdy takil 10% Wynagrodzenia
przypadek Catkowitego
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za niedokonanie Zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub
niedoprowadzenie do zmiany wynagrodzenia Dalszego Podwykonawcy w
przypadkach, o ktérych mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce

50 000,00 zt za kazdy taki| 10% Wynagrodzenia

przypadek

Catkowitego

Kary umowne okreslone w powyzszej tabeli mogg by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie od siebie w stosunku do kazdej Umowy o
podwykonawstwo oraz za kazde zdarzenie zwigzane z dang Umowa o podwykonawstwo.

17.6.

Kary umowne z tytutu naruszen przepiséw prawa pracy, BHP i ochrony $rodowiska sg nastepujace:

Lp.

Tytut do naliczenia kary za zwtoke

Wysokos¢ kary
Umownej naleznej za
kazdy dzien zwloki

Limit kar umownych

za kazdy stwierdzony przypadek przebywania osoby zatrudnionej przez
Wykonawce lub jego podwykonawcy lub innych oséb, ktérymi sie postuguje
przy wykonywaniu robot w stanie nietrzezwosci lub pod wptywem Srodkéw
odurzajacych na terenie Zamawiajacego, z zastrzezeniem postanowien
zdania nastepnego. Wykonawca nie zostanie obcigzony powyzszg karg
umowng w przypadku, kiedy sam wykryje wsréd oséb o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym osoby przebywajgce na terenie Zamawiajacego w stanie
nietrzezwosci lub pod wptywem S$rodkédw odurzajacych i niezwtocznig
powiadomi o tym fakcie stuzby ochrony Zamawiajgcego;

5.000 zt

300 000,00 zt

za kazdy stwierdzony przypadek nielegalnego sktadowania odpadow
Wykonawcy na terenie Zamawiajgcego; obcigzenie Wykonawcy karg
umowng nie zwalnia go z obowigzku usuniecia odpaddéw; w przypadku
nieusuniecia odpaddéow w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie
odpady w ramach wykonawstwa zastepczego i obcigzy Wykonawce kosztami
ich usuniecia;

5.000 zt

300 000,00 zt

z tytutu kazdej zawinionej przez Wykonawce jego podwykonawcéw lub inne
osoby ktérymi sie postuguje przy wykonywaniu robot przerwy w Pracach,
nakazanej przez Koordynatora Zamawiajgacego lub stuzby bhp i ppoz. z
przyczyn, za ktdre odpowiada Wykonawca;

5.000 zt

300 000,00 zt

z tytutu kazdego zawinionego i udokumentowanego naruszenia przez
Wykonawce, osoby zatrudnione przez niego , lub jego podwykonawcoéw oraz
inne osoby, ktérymi sie postuguje przy wykonywaniu robdt, przepisow bhp i

1.000 zt

300 000,00 zt
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ppoz. oraz ochrony $rodowiska, ktore stanowig zagrozenie dla
bezpieczenstwa pracy oraz majatku Zamawiajgcego;

z tytutu kazdego udokumentowanego naruszenia w zakresie przepiséw
regulujacych forme zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, oraz zapewnienia
pracownikom s$rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,
a takze witasciwych srodkéw ochrony zbiorowej.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych Ustugi.

5.000 zt

300 000,00 zt

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub jego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace zgodnie z pkt 2.20. Umowy,
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych Prace.

500,00 zt za kazdy dzien
naruszenia, za kazdy
taki udokumentowany

przypadek.

300 000,00 zt

17.7.

Kary umowne z tytutu niewniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w wymaganym Umowg terminie sg

nastepujace:

Lp.

Tytut do naliczenia kary za zwioke

Wysokos¢ kary
Umownej naleznej za
kazdy dzien zwloki

Limit kar umownych

za niewniesienie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w
wymaganym Umowg terminie — kara liczona za kazdy rozpoczety dzien, w
ktorym nie wniesiono Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w
wymaganym terminie;

0,5%

10% Wynagrodzenia
Catkowitego
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17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

Kary umowne z tytutu ujawnienia informacji chronionych:

17.8.1. Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w wysokosci
200.000,00 zt - za kazdy przypadek ujawnienia informacji chronionych, ktére
narazity Zamawiajacego na bezposrednie straty finansowe lub przyczynity sie
do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadzity do ujawnienia
tajemnicy gospodarczej Zamawiajacego.

17.8.2. Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego karami umownymi w wysokosci
200.000,00 zt - za kazdy przypadek ujawnienia informacji chronionych, ktére
narazity Wykonawce na bezposrednie straty finansowe lub przyczynity sie do
utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadzity do ujawnienia tajemnicy
gospodarczej Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu rozwigzania Umowy:

17.9.1. Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajacego karg umowng z tytutu
rozwigzania lub odstgpienia od Umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 10%
Wynagrodzenia Catkowitego.

17.9.2. Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowna z tytutu rozwigzania
lub odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% Wynagrodzenia
Catkowitego.

Zamawiajacy uprawniony jest do:

17.10.1. potracania wszelkich naleznych mu kar umownych, odszkodowan, jak i
innych naleznosci wynikajacych z Umowy z biezacych naleznosci drugiej Strony
lub skorzystania z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, a dokonanie
potracenia wymaga zachowania formy pisemnej;

17.10.2. dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg, mimo jej wygasniecia
z jakichkolwiek przyczyn;
17.10.3. dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytutu nienalezytego

wykonania Umowy na zasadach ogodlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym
oraz zwrotu kosztédw poniesionych z tytutu zastepczego wykonania Umowy, z
zastrzezeniem ze catkowita odpowiedzialnos¢ Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy jest ograniczona do 100% Wynagrodzenia Catkowitego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wytgcznie za straty
rzeczywiste. Wykonawca nie odpowiada w szczegdlnosci za utracone zyski,
szkody nastepcze i posrednie.

Strony uzgadniajg, ze co do zasady:

17.11.1. dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci
dochodzenia zaptaty innych kar umownych z innych tytutéw, w tym z kolejnej
zwtoki w stosunku do terminéw wynikajacych z Umowy;

17.11.2. obowigzek zaptaty kary umownej powstaje z chwilg doreczenia wezwania
do jej zapfaty, niezaleznie od wykazania zaistnienia szkody lub mozliwosci
udowodnienia jej wysokosci;

17.11.3. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki bedq ptacone w oparciu o
wystawiony dokument obcigzeniowy z terminem ptatnosci 10 Dni od daty jego
otrzymania przez Wykonawce.
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17.12.

17.13.

17.14.

17.15.

17.16.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody w mieniu Wykonawcy, powstate
w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, z wyjatkiem szkdéd wyrzadzonych z winy
Zamawiajacego, badz osob, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé.

taczny maksymalny limit kar umownych ze wszystkich tytutéw, ktérych moga
dochodzi¢ Strony wynosi 20% Wynagrodzenia Catkowitego, z zastrzezeniem, ze:

(@) jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktérej mowa w ust. 17.9., to taczna
maksymalna wysoko$¢ kar umownych wynosi 30% Wynagrodzenia
Catkowitego;

(b) jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktorej mowa w ust. 9.4.1 pkt
pozycja 1 w tabeli., to taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych wynosi
100% Wynagrodzenia Catkowitego.

Jezeli wysokos¢ naliczonych kar umownych przekroczy taczny maksymalny limit kar
umownych lub limit kar umownych okreslony dla ktéregokolwiek z tytutéw
wymienionych w Umowie, Zamawiajacy moze, wediug swego wyboru, skorzystaé
z jednego lub z kilku nastepujacych uprawnien:

17.14.1. zazada¢ od Wykonawcy wykonania Umowy w catosci lub czes$ciowo w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lub

17.14.2. zleci¢ wykonanie Umowy w czesci lub catosci w ramach wykonawstwa
zastepczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

17.14.3. odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego
terminu, oswiadczenie o odstgpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Kary nalezne Zamawiajgcemu nie podlegajg zwrotowi Wykonawcy
w przypadku skorzystania z prawa odstgpienia.

17.14.4. Zakres Umowy powierzony do wykonania zastepczego zostanie ustalony
przez Zamawiajgcego. Wykonawca niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo
upowaznia Zamawiajacego do powierzania realizacji okreslonych czynnosci
osobie trzeciej w ramach wykonania zastepczego. W razie powierzenia
okreslonych czynnosci osobie trzeciej w ramach wykonania zastepczego,
Wykonawca jest zobowigzany zaprzestac¢ dalszego wykonywania tych czynnosci,
a zarazem skoordynowac z osobg trzecig czynnosci przez siebie wykonywane. O
skorzystaniu z wykonania zastepczego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
pisemnie, zataczajac wykaz czynnosci powierzonych osobie trzeciej oraz ich
wartos$¢. Rozliczenie wynagrodzenia zaptaconego przez Zamawiajacego osobie
trzeciej za czynnosci zrealizowane w ramach wykonania zastepczego moze
rowniez nastgpi¢ w drodze potrgcenia takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie
dopuszczalnym z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub z biezacych
ptatnosci naleznych Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naliczonych kar wynikajacych z Umowy,
rowniez w przypadku odstgpienia od Umowy, wypowiedzenia umowy z winy
Wykonawcy.

Osobom, bedgcym pracownikami Wykonawcy lub pracownikami jego podwykonawcéw,
ktore:

17.16.1. naruszyty zakaz przebywania na terenie Zamawiajacego w stanie
nietrzezwosci lub pod wptywem s$rodkéw odurzajacych lub
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17.16.2. razgco naruszyty zasady ruchu drogowego na drogach
wewnatrzzaktadowych lub strefach ruchu zaktadu

- zabrania sie wstepu na teren Zamawiajacego. Zakaz wstepu na teren Zamawiajacego dla
ww. 0sOb obowigzuje przez okres 3 miesiecy poczgwszy od dnia stwierdzenia naruszenia.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

INFORMACIE CHRONIONE

Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmujq, iz przez ,Informacje chroniong”
nalezy rozumie¢ kazdg informacje ujawniang przez jedng ze Stron drugiej Stronie, w
zwigzku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezaleznie od postaci,
formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na
piSmie, ustnie, wizualnie, w postaci prébek, modeli, szkicow. Za Informacje chronione,
Strony uznajg w szczegodlnosci informacje zawierajgce dane osobowe, dotyczace
strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, proceséw
technologicznych, systemow informatycznych i oprogramowania, specyfikacji
technicznych surowcow i gotowych wyrobow, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen
oraz klientéw, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi sg takze:
18.1.1. wszelkie informacje uzyskane przez Strone w zwigzku z zawarciem lub
wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzen, ktére stanowig,
tajemnice przedsiebiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 r. Nr
153 poz. 1503 ze zm.), chyba ze informacje te sq lub stang sie informacjami
dostepnymi publicznie na skutek zdarzen zgodnych z prawem.

18.1.2. Informacje , o ktorych stanowi Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzy¢ na rynku
oraz uchylajgce dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporzadzenie
MAR).

Przez Informacje chronione rozumie sie réwniez wszelkie informacje, ktére mozna

uzyskac¢ przez badanie, testowanie lub analize Informacji chronionych, jak réwniez

sprzetu, oprogramowania, systemow, elementéw systemowych Iub ich czesdi,
dostarczonych przez Wykonawce/Kontrahenta/Zleceniobiorce/Dostawce
zewnetrznego.

Strony zobowigzujg sie:

18.3.1. zachowac¢ w tajemnicy informacje chronione do wiasnej wiadomosci.

18.3.2. zachowa¢ w tajemnicy tres¢ zawartych miedzy stronami umoéw, porozumien,
podpisanych listéw intencyjnych.

18.3.3. wykorzystac informacje jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi
przez Strony, w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy.

18.3.4. ograniczy¢ dostep do informacji chronionych do oséb, ktorym te informacje sg
niezbedne w celach okreslonych w pkt. 18.3.3 i ktorzy zostali zobowigzani do
zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu.

18.3.5. zapewnic¢, ze zadna z 0s6b otrzymujacych informacje nie ujawni informacji ani
ich zrodta, zaréwno w catosci, jak i w czesci osobom trzecim bez uzyskania
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18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

uprzednio wyraznego upowaznienia na pi$mie od Strony, ktérej informacja lub
zrédto informacji dotyczy.

18.3.6. nie kopiowa¢, nie powiela¢ ani w zaden sposéb nie rozpowszechniac
jakiejkolwiek czesci informacji poufnych okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

18.3.7. odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ oraz trwale zniszczy¢ lub zwrdcic¢ informacje
chronione natychmiast po zakonczeniu realizacji zobowigzan okreslonych
ustaleniami dokonanymi przez Strony.

18.3.8. zapewni¢ przestrzeganie postanowien niniejszej umowy przez swoich
pracownikéw, podwykonawcéw i innych kontrahentéw, ktérym przekazanie
informacji objetych niniejsza Umowa jest niezbedne do realizacji umoéw
zawartych pomiedzy Stronami.

Niezaleznie od obowigzkéw zwigzanych z ochrong informacji okreslonych w Umowie

Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnetrzny zobowigzuje sie

zachowaé w poufnosci wszelkie informacje, ktére uzyskat w zwigzku z zawarciem lub

wykonywaniem Umowy, jezeli ich ujawnienie mogtoby w jakikolwiek sposéb naruszac
renome Zamawiajacego. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy udostepnienia informacji
zwigzanych z Umowg w przypadkach, gdy bedzie to niezbedne do prawidiowego
wykonania umowy lub bedzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy
udostepnienie informacji bedzie niezbedne do ustalenia i dochodzenia roszczen

Wykonawcy wynikajacych z Umowy.

Postanowienia pkt 18.4 nie bedq miaty zastosowania w stosunku do tych informacji

uzyskanych od drugiej Strony, ktore:

18.5.1. s opublikowane, znane i urzedowo podane do publicznej wiadomosci bez
naruszania postanowien niniejszego paragrafu.

18.5.2. sg ujawniane na zadanie uprawnionych podmiotéw, zgtoszone zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami prawa, przy czym z zastrzezeniem bezwzglednie
obowigzujacych przepisow prawa Strona zobowigzana do ujawnienia jest
zobowigzana do podjecia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich krokéw
majacych zapewni¢ ochrone poufnosci w najszerszym dopuszczalnym przez
wilasciwe przepisy prawne zakresie.

Jednoczesnie Wykonawca wyraza zgode na podawanie do publicznej wiadomosci

informacji dotyczacych Umowy w zwigzku z wypetnianiem przez Zamawiajgacego lub

podmioty z nim powigzane obowigzkéw informacyjnych spétek publicznych w

szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzy¢ na rynku (rozporzadzenie

w sprawie naduzy¢ na rynku) oraz uchylajgcego dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Aby unikna¢ wszelkich watpliwosci Strony ustalajg, ze informacje chronione otrzymane

od drugiej Strony nie muszg by¢ wyraznie oznaczone jako poufne.
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19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20.

20.1.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Strony zobowigzujg sie przetwarza¢ dane i $wiadczy¢ Prace okreslone w Umowie
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa z zakresu ochrony danych
osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczegdlnosci z:

19.1.1. Ustawg z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

19.1.2. Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych - dalej: RODO).

Kazda ze stron o$wiadcza, ze jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7

RODO w odniesieniu do danych osobowych oséb, wskazanych w niniejszej umowie,

jako przedstawicieli ustawowych, reprezentantow, petnomocnikéw oraz wspdlnikdéw,

wspotpracownikow i pracownikow drugiej Strony odpowiedzialnych za realizacje
poszczegdlnych zadan wynikajacych z niniejszej Umowy i zobowigzuje sie udostepnié
te dane drugiej Stronie.

Kazda ze Stron bedzie przetwarza¢ dane oséb drugiej Strony, o ktérych mowa w ust.

powyzej, w celu zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, a takze w celach

wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw administratora obejmujgcych m.in.
ustalenie, dochodzenie roszczen lub obrone przed nimi.

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze w zwigzku z realizacja Umowy nie dochodzi do

powierzania przetwarzania danych osobowych przez zadng ze stron drugiej stronie. W

zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci zawierania umowy powierzenia

przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Jesli jednak
podczas realizacji Umowy zajda przestanki uzasadniajgce zawarcie takiej umowy,
strony zobowigzuja sie do jej niezwtocznego zawarcia.

Strony sg zobowigzane poinformowac osoby o ktorych mowa w ust. 19.2 o celach i

zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez druga Strone, okreslonych

odpowiednio w Zataczniku nr 10 (obowigzek informacyjny Zamawiajacego) badz

Zataczniku nr 11 (obowigzek informacyjny Wykonawcy) celem wypetnienia obowigzku

informacyjnego wobec 0séb fizycznych zgodnie z RODO.

Strony zobowigzujg sie do realizacji obowigzku informacyjnego w terminach

wskazanych w przepisach RODO w imieniu drugiej Strony wystepujacej jako

administrator danych osobowych. Realizacja tego obowigzku moze nastgpi¢ w

szczegolnosci poprzez przekazanie petnej tresci obowigzku informacyjnego osobom o

ktérych mowa w pkt 19.2.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu tres¢ obowigzku informacyjnego, stanowiacg

informacje wymagang na mocy art. 13 oraz 14 RODO (Zatacznik nr 11 przed

podpisaniem niniejszej Umowy przez Strony.

PRAWO WLASNOSCI

Prawo wifasnosci materialnych rezultatdbw Prac, w tym rzeczy przechodzi na
Zamawiajacego z chwilg podpisania Protokotu Odbioru, obejmujgcego dang rzecz lub
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20.2.

20.3.

20.4.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

prawo powstate w ramach realizacji danego Kamienia Milowego, nawet jesli ta rzecz
nie byta w nim wprost wymieniona, lecz byta przedmiotem odbioru.

Z datg podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego na Zamawiajgcego
przechodzi prawo wifasnosci tych wszystkich zrealizowanych lub dostarczonych przez
Wykonawce rezultatéw Prac, wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, ktére nie byty
objete zadnym wczes$niejszym Kamieniem Milowym. Prawo witasnosci egzemplarzy
Dokumentacji Projektowej utrwalonej w jakiejkolwiek materialnej formie, oraz innych
egzemplarzy Praw Wtasnosci Intelektualnej utrwalonych w jakiejkolwiek materialnej
formie, objetych umownymi zobowigzaniami Wykonawcy przechodzi na
Zamawiajacego z chwilg wydania takich egzemplarzy Zamawiajgcemu.

Prawo wifasnosci tych wszystkich rzeczy i praw wchodzacych w sktad Prac, ktére nie
byly objete zadnym z dokonanych wczesniej odbioréw przechodzi na Zamawiajgcego
z chwilg wykonania prawa odstgpienia od czesci Umowy.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego oznacza przejecie przez Zamawiajgcego
ryzyk w zakresie utraty i uszkodzenia Przedmiotu Umowy oraz odpowiedzialnosci za
zabezpieczenie i nadzér nad obiektami, na ktorych wykonywane byty Prace.

PRAWA WEASNOSCI INTELEKTUALNEJ

Wykonawca zapewnia, ze zawarcie Umowy, jej wykonanie, ani korzystanie przez

Zamawiajacego z Prac lub wynikéw Prac (lub dowolnej ich czesci) w celach i na

zasadach wynikajacych z Umowy nie bedzie stanowito naruszenia jakichkolwiek praw

przystugujacych Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego, tj. w

szczegodlnosci nie bedzie stanowito naruszenia praw do:

21.1.1. doébr stanowigcych utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (dalej ,Prawo autorskie”), w tym w
szczegodlnosci Dokumentacji Projektowej, Oprogramowania Komputerowego
(zwanych dalej ,Utworami");

21.1.2. prawa do korzystania z dobr okreslonych powyzej zwane sa tacznie Prawami
Wiasnosci Intelektualnej.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest upowazniony do korzystania z Praw Wiasnosci

Intelektualnej w zakresie koniecznym do realizacji Prac i ze jest uprawniony do

zapewnienia Zamawiajacemu Praw Wiasnosci Intelektualnej na zasadach ustalonych

w niniejszym punkcie. Wykonawca w szczegdolnosci oswiadcza i zapewnia

Zamawiajacego, iz w momencie wydania Zamawiajagcemu Dokumentacji Projektowej,

bedzie jedynym uprawnionym z tytutu autorskich praw majatkowych oraz praw

zaleznych do Dokumentacji Projektowej oraz ze prawa te nie bedg obcigzone prawami
0s0Ob trzecich, a takze, ze w tym momencie bedzie jedynym wiascicielem wydawanych

Zamawiajacemu egzemplarzy Dokumentacji Projektowej i nos$nikéw, na ktérych

Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Projektowej

Wykonawca, z dniem dokonania odbioru kazdego Kamienia Milowego, lub z dniem
rozwigzania Umowy lub odstgpienia przez Strone od Umowy lub jej czesci, w zaleznosci
od tego, ktére z ww. zdarzen zajdzie wczesniej, bez wzgledu na zaptate i bez
koniecznosci sporzadzenia na te okoliczno$¢ odrebnej umowy, bez koniecznosci
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21.4.

21.5.

sktadania w tym zakresie dodatkowego o$swiadczenia woli, przenosi na Zamawiajgcego

autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji Projektowej dostarczonej w wykonaniu

Umowy w najszerszym mozliwym zakresie, na wszystkich znanych w chwili zawarcia

Umowy polach eksploatacji, co obejmuje w szczegdlnosci:

21.3.1. wykorzystywanie w dowolny sposdb i w jakichkolwiek celach Zamawiajgcego
zwigzanych z wynikami Prac, w szczegdlnosci w celu budowy, sprzedazy
wynikow Prac lub udostepnienia wynikdw Prac podmiotowi trzeciemu na
jakiejkolwiek podstawie prawnej;

21.3.2. wykonanie na podstawie Dokumentacji Projektowej dokumentacji wykonawczej
w celu przebudowy, korzystania, eksploatacji, modernizacji, napraw,
remontow, przegladow wynikow Prac;

21.3.3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania catosci lub czesci Dokumentacji
Projektowej w dowolny sposéb - wytwarzanie dowolng technikg jej
egzemplarzy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, w formie przestrzennej;

21.3.4. wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

21.3.5. uzyczanie i udostepnianie Dokumentacji Projektowej w taki sposéb, aby
wybrane osoby mogty mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym oraz publiczne udostepnianie w taki sposoéb, aby kazdy maogt miec
do Dokumentacji Projektowej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

21.3.6. umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla
celow promocyjnych Zamawiajacego Ilub podmiotu wskazanego przez
Zamawiajacego;

21.3.7. wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i
wykorzystywanie w ramach publikacji on-line;

21.3.8. wykorzystanie w utworach multimedialnych;

21.3.9. wystawianie, wyswietlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub
inne techniki przesytu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz
bezprzewodowe sieci komunikacji;

21.3.10. marketing w kraju i za granicg;

21.3.11. nadawanie za pomocg video Ilub audio poprzez tacze kablowe Ilub
bezprzewodowgq stacje, nadawanie poprzez satelite.

W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, na ktérych

Zamawiajacy bedzie chciat wykorzysta¢ Dokumentacje Projektowg, Wykonawca

zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, w

ramach Wynagrodzenia Umownego, przenie$¢ na Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich na tych polach eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego prawo do rozporzadzania, wykonywania i korzystania z opracowan

Dokumentacji Projektowej wraz z prawem na udzielanie takich zezwolen osobom

trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zaleznych), tj. w szczegélnosci na

wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z ttumaczen, zmian, przerébek, uzupetnien

Dokumentacji Projektowej, taczenia czesci lub catosci z innymi utworami w celach i na

polach eksploatacji wskazanych w poprzednich ustepach, a ponadto przenosi na
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21.6.

21.7.

21.8.

Zamawiajacego prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
na polach eksploatacji wskazanych w poprzednich ustepach.
Wykonawca potwierdza, ze w ramach powyzszych praw Zamawiajacy lub wskazany
przez niego podmiot bedzie miat prawo w szczegdlnosci wykorzystywa¢ Dokumentacje
Projektowg oraz jej opracowania do przeprowadzenia postepowan przetargowych
majacych na celu wybor wykonawcy remontéow lub modernizacji wynikéw Prac, a takze
realizacji innych robdt budowlanych, dostaw lub ustug pozostajgcych w zwigzku badz
z wynikami Prac, badz z dziatalnoscig Zamawiajacego, w najszerszym, zdefiniowanym
przez Zamawiajgcego zakresie, a takze zlecania tych robot budowlanych, dostaw lub
ustug nawet bez przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obcigzania lub umozliwiania
innym osobom korzystania z Dokumentacji Projektowej lub wynikdw Prac na podstawie
jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak rowniez na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot
przekazanych pod jakimikolwiek tytutami na realizacje Prac objetych Umowa przez
wszelkie podmioty badz instytucje finansujace, kredytujace i udzielajagce najszerzej
pojetego wsparcia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania osobistych praw autorskich

w imieniu twércow Dokumentacji Projektowej w zakresie niezbednym do korzystania

z Dokumentacji Projektowej zgodnie z Umowg oraz zobowigzuje sie nie wykonywac

tych praw w imieniu tworcéw. Wykonawca gwarantuje i odpowiada, ze twodrcy

Dokumentacji Projektowej zobowigzg sie nie wykonywaé ich autorskich praw

osobistych w sposéb uniemozliwiajacy Zamawiajacemu lub ograniczajgcy korzystanie

z Dokumentacji Projektowej zgodnie z Umowa, oraz ze bedg przestrzega¢ tego

zobowigzania.

Ponadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze twércy Dokumentacji Projektowej nie

bedg wykonywac ich autorskich praw osobistych nawet jesli tworcy sami nie zobowigzg

sie do ich niewykonywania, a w przypadku gdy twoércy beda wykonywac autorskie
prawa osobiste. Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu wszelkg szkode poniesiong przez

Zamawiajacego przez to, ze tworcy wykonujg te prawa, a takze zwolni Zamawiajgcego

z wszelkich obowigzkéw wobec twércow. Wykonawca zapewnia, ze twoércy ci wyrazili

odpowiednie zgody umozliwiajgce realizacje zobowigzan i uprawnien wynikajacych z

pkt 21, w szczegdlnosci upowaznili Wykonawce do wykonywania autorskich praw

osobistych w ich imieniu wraz z prawem do udzielania dalszego upowaznienia w tym
zakresie Zamawiajgcemu.

Strony potwierdzajg, ze zakres praw udzielonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce

na mocy niniejszego punktu, uksztattowany jest w taki sposdb, aby:

21.8.1. Zamawiajacy mogt korzysta¢ z Prac zgodnie z ich przeznaczeniem,
w szczegolnosci eksploatowaé, serwisowaé, naprawia¢ oraz modyfikowad
wyniki Prac i aby Zamawiajacy byt chroniony przed wszelkimi roszczeniami
wynikajacymi z naruszenia Praw Wtasnosci Intelektualnej;

21.8.2. Zamawiajacy oraz podmioty dziatajace na jego zlecenie mogli dokonywacd
opracowan (tj. wykonywac¢ autorskie prawa zalezne - w szczegdlnosci
ttumaczenia, zmiany, adaptacje, przerobki, uzupetnienia) Dokumentacji
Projektowej i aby Zamawiajacy mogt korzysta¢ z tych opracowan w celach
eksploatacji, serwisowania, napraw, przebudowy oraz dalszych modernizacji
wynikéw Prac;
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21.9.

21.10.

21.11.

21.8.3. w przypadku, gdy Zamawiajacy zdecyduje sie dokonac¢ - we wtasnym zakresie
lub poprzez podmioty trzecie, niepowigzane z Wykonawcg - modyfikacji
wynikédw Prac (tj. w szczegdlnosci przebudowy, adaptacji, modernizacji
wynikow Prac, w tym wymiany maszyn, urzadzen), to modyfikacje te nie bedg
stanowity naruszenia jakichkolwiek Praw Wiasnosci Intelektualnej, niezaleznie
od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych materiatow, czesci lub
technologii. Naruszenia Praw Wiasnosci Intelektualnej nie bedzie rdéwniez
stanowito wykorzystanie Dokumentacji Projektowej lub jej opracowan w celu
przeprowadzenia postepowan przetargowych na wybdér wykonawcy modyfikacji,
serwisu lub remontéw dotyczacych wynikéw Prac.

Kazdy egzemplarz kazdego z Utwordw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat

oswiadczenie zawarte w Zataczniku nr 17 do Umowy, osoby wskazanej na nim jako

tworca, iz przenidst on na Wykonawce na wytgcznosc¢ i bezwarunkowo autorskie prawa
majatkowe do Utworu w zakresie okre$lonym w Umowie oraz oswiadczenie

Wykonawcy stanowigce Zatacznik nr 18 do Umowy.

W zakresie, w jakim stworzony w ramach Umowy Utwoér, bedzie stanowit program

komputerowy, z chwilg przedstawienia do odbioru przez Wykonawce Zamawiajacemu,

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach Wynagrodzenia bezterminowej,

zbywalnej, niezastrzezonej licencji na kopiowanie, uzywanie i przekazywanie

oprogramowania. W tej sytuacji termin wypowiedzenia wynosi 20 lat ze skutkiem na
koniec roku kalendarzowego. Niniejsza licencja bedzie uzywana wytacznie w celu
budowy, rozbudowy, remontu, uzytkowania i modyfikacji Przedmiotu Umowy.

Przedmiotowa licencja, o ktérej mowa w ust. 14, uprawnia w szczegolnosci do:

21.10.1. trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w
catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie;

21.10.2. rozpowszechniania, w tym uzyczenia, dzierzawy lub najmu, programu
komputerowego lub jego kopii.

Jezeli Wykonawca nie bedzie autorem programu komputerowego, o ktérym mowa w

ust. 21.10, zobowigzuje sie, iz w chwili przedstawienia do odbioru Przedmiotu Umowy

lub jego czesci, bedg mu przystugiwaty, na podstawie odpowiednich umdw zawartych

w formie pisemnej, autorskie prawa majatkowe do stworzonego programu

komputerowego w zakresie ustalonym niniejszg Umowg albo bezterminowa, zbywalna

i niezastrzezona licencja na kopiowanie, uzywanie i przekazywanie oprogramowania

na warunkach udzielanych przez licencjodawce i bedzie mogt udzieli¢ Zamawiajacemu

licencji zgodnie z ust. 21.10.

Naruszenie Praw Wiasnosci Intelektualnej oséb trzecich

21.12.

W zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw Wtasnosci

Intelektualnej osoby trzeciej Strony postanawiajq, co nastepuje:

21.12.1. na zasadach okreslonych w Umowie, Wykonawca bedzie zabezpieczat i
chronit Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub
dziataniami osdb trzecich, wyniklymi lub spowodowanymi naruszaniem Praw
Wiasnosci Intelektualnej oséb trzecich w zwigzku z realizacjg Prac przez
Wykonawce lub eksploatacjq Instalacji przez Zamawiajqcego;
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21.13.

21.14.

21.15.

10.28.

21.12.2. Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ Zamawiajacemu wszelkie szkody, jakie
Zamawiajacy poniesie wskutek uwzglednienia roszczen dotyczacych naruszenia
przez Zamawiajacego Praw Wiasnosci Intelektualnej o ile takie naruszenie
zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sadowym.

Jednoczesnie Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec

Zamawiajacego, gdy naruszenie Praw Wtasnosci Intelektualnej oséb trzecich bedzie

wynikiem ich niezgodnego z Umowg wykorzystania przez Zamawiajacego.

Jezeli w zwigzku z wykonywaniem Prac przez Wykonawce lub korzystaniem z Prac

przez Zamawiajgcego, zostanie przeciwko Zamawiajagcemu wszczete jakiekolwiek

postepowanie w przedmiocie roszczen z tytutu naruszenia Praw Wtasnosci

Intelektualnej oséb trzecich, Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na

piSmie o takim postepowaniu, a Wykonawca bedzie zobowigzany wzig¢ udziat w tym

postepowaniu na wtasny koszt, w szczegolnosci i o ile bedzie taka prawna mozliwosé
poprzez przystgpienie do postepowania jako interwenient uboczny, a w przypadku,

gdy nie bedzie to mozliwe poprzez wyznaczenie petnomocnika wspotpracujacego z

Zamawiajacym lub dziatajgcego za Zamawiajgcego (wedle wyboru Zamawiajgcego)

jak réwniez do prowadzenia negocjacji w zwigzku ze zgtoszonymi roszczeniami.

Strony uzgadniajg, ze w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie

stwierdzone naruszenie Praw Wiasnosci Intelektualnej przez Zamawiajacego w

przypadku zgodnej z Umowa eksploatacji, modernizacji, konserwacji, remontu

Instalacji, Wykonawca na wiasny koszt zapewni Zamawiajgcemu mozliwosé

wykonywania takich praw.

Wykonawca zapewni, na wilasny koszt, obrone Zamawiajagcego w postepowaniu
spornym (sgadowym lub arbitrazowym) lub administracyjnym wszczetym przeciwko
Zamawiajacemu z tytutu naruszenia Praw Wiasnosci Intelektualnej przystugujacych
osobom trzecim. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy lub osobom przezen wskazanym
odpowiednich petnomocnictw. Zamawiajgcy bedzie w petni wspotdziata¢ z Wykonawcg
w takiej obronie. Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy bedzie dziatat w postepowaniu
sam, czy z udziatem Wykonawcy, Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu wszelkie
poniesione przez Zamawiajgcego koszty postepowan, w tym udokumentowane koszty
pomocy prawnej w uzasadnionym wymiarze. Zobowigzania Wykonawcy wynikajace z
niniejszego ustepu pozostajg w mocy réwniez po odstgpieniu od Umowy lub jej czesci.

22. INZYNIER KONTRAKTU I NADZOR ZAMAWIAJACEGO

22.1.

Strony przyjmujq, iz niniejsza Umowa zostata zawarta w ramach realizacji programu
inwestycyjnego, realizowanego przez Zamawiajagcego pn. Dostosowanie Enea
Elektrownia Potaniec S.A. do wymagan Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku”
(dalej ,Program Inwestycyjny”). W ramach realizacji Programu Inwestycyjnego
Zamawiajacy zawrze umowe z Inzynierem Kontraktu w ramach postepowania pn.
~Inzynier kontraktu dla Projektu ,, Dostosowania Enea Elektrownia Potaniec
S.A. do wymagan Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”” (dalej odpowiednio
~Umowa z Inzynierem Kontraktu” oraz ,Inzynier Kontraktu”) Zamawiajacy
udzieli Inzynierowi Kontraktu jednego petnomocnictwa do wykonywania uprawnien
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22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

Zamawiajacego podczas realizacji kazdej z umoéow zawartych w ramach realizacji

Programu Inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiajacego w stosunkach z Wykonawcg

we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja Programu Inwestycyjnego,

reprezentujagcym interesy Zamawiajacego w zwigzku z realizacja Programu

Inwestycyjnego, w tym niniejszej Umowy, co Wykonawca niniejszym akceptuje i

zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Inzynierem Kontraktu przy realizacji Umowy na tych

samych zasadach, ktéore Umowa przewiduje dla relacji pomiedzy Zamawiajgcym i

Wykonawcg. Inzynier Kontraktu, z zastrzezeniem pkt 22.5. Umowy, jest uprawniony

do wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych

i prawnych przewidzianych w niniejszej Umowie jako kompetencje Zamawiajacego,

chyba ze z postanowien Umowy wyraznie wynika, iz dana kompetencja jest

zastrzezona wytgcznie na rzecz Zamawiajgcego i czynnos¢ Inzyniera Kontraktu zostata
wykluczona. Funkcja Inzyniera Kontraktu obejmuje réowniez w funkcje ,Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego” w rozumieniu Prawa Budowlanego. W przypadku watpliwosci,

czy dana czynnosc jest w zakresie kompetencji Inzyniera Kontraktu Wykonawca zwrdci

sie z pisemnym zapytaniem do Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze wykonywac
wszelkie obowigzki Inzyniera Kontraktu przewidziane w niniejszej Umowie

Inzynier Kontraktu moze by¢ w dowolnym momencie odwotany lub zastgpiony inng

osobg przez Zamawiajacego. Powotanie, odwotanie lub zastgpienie Inzyniera

Kontraktu wywotuje skutek wobec Wykonawcy od chwili doreczenia Wykonawcy

zawiadomienia o tym fakcie.

Postanowienie pkt 22.2. Umowy nie wytagcza mozliwosci wystepowania w imieniu

Zamawiajacego, w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, innych oséb

upowaznionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci czionkéw zarzadu,

prokurentow i Koordynatoréw Zamawiajacego, dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego

zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiajgcego lub na podstawie udzielonych im

przez Zamawiajacego petnomocnictw i w zakresie powierzonych im czynnosci.

Inzynier Kontraktu nie ma prawa, chyba Ze dziata na mocy osobnego, szczegdlnego

petnomocnictwa udzielonego na pismie, do:

22.5.1. zmiany Umowy;

22.5.2. dokonywania czynnosci prawnych zwigzanych z istnieniem stosunku prawnego
wynikajacego z Umowy, w szczegdlnosci do ztozenia os$wiadczenia o
rozwigzaniu lub o odstgpieniu od Umowy;

22.5.3. zrzeczenia sie w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek przystugujacych mu
praw lub roszczen;

22.5.4. zawierania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek umoéw z Wykonawcag,
podwykonawcg lub innymi podmiotami;

22.5.5. zmiany terminu wykonania Umowy.

Jesli jest to wymagane postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, Inzynier

Kontraktu w okresie realizacji Umowy =zapewni udziat inspektorow nadzoru,

dziatajacych w imieniu i na rzecz Zamawiajqcego zgodnie z postanowieniami niniejszej

Umowy oraz przepisami Prawa budowlanego. Inzynier Kontraktu bedzie nadzorowat i

koordynowat prace inspektorow nadzoru.
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22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ nadzér w imieniu Zamawiajacego w poszczegdlnych

branzach, w szczegdlnosci chociaz niewytacznie poprzez:

22.7.1. sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Umowy z prawem, projektem
budowlanym i dokumentacjg zdefiniowang w Zataczniku nr 1 do Umowy,
pozostatymi postanowieniami Umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa,

stosownymi Normami i wdrozonymi u Zamawiajacego dokumentami
dotyczacymi Wykonawcéw i Dostawcdw, zamieszczonymi i aktualizowanymi na
stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

22.7.2. sprawdzanie, czy zastosowane materiaty oraz urzadzenia sq dopuszczone do
stosowania w Polsce;

22.7.3. sprawdzanie jakosci, ilosci i rodzaju wykonywanych prac, zastosowanych
materiatdw oraz urzadzen, jak réwniez zachowania terminéw okresSlonych w
Umowie;

22.7.4. sprawdzanie i odbiér elementéw prac ulegajgcych zakryciu, tymczasowych oraz
zakonczonych, a takze uczestniczenie we wszelkich prébach, testach,
badaniach oraz odbiorach materiatéw, urzadzen lub gotowych elementow;

22.7.5. potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, usuniecia wad i usterek;

22.7.6. udziat w odbiorach, prdébach, pomiarach, testach oraz przegladach
przewidzianych w Umowie;

22.7.7. biezaca kontrole i nadzoér nad dotrzymaniem terminéw okreslonych w Umowie,
w tym weryfikacje stopnia zaawansowania Prac.

22.7.8. nadz6r nad przygotowaniem dokumentacji wymaganej na podstawie
postanowien Zatacznika nr 1 do Umowy oraz kontrola i odbiér tej dokumentacii.

O ile Umowa nie stanowi inaczej, okreslone w niniejszej Umowie uprawnienia Inzyniera

Kontraktu moga by¢ wykonywane przez upowaznionych przez niego inspektoréow

nadzoru, w tym przez:

22.8.1. Inspektora nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych;

22.8.2. Inspektora nadzoru robdt sanitarnych;

22.8.3. Inspektora nadzoru robdt elektrycznych i elektroenergetycznych;

22.8.4. Specjaliste ds. AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka,), DCS
oraz urzadzen telekomunikacyjnych;

22.8.5. Specjaliste mechanika;
22.8.6. Specjaliste kontroli jakosci;
22.8.7. Inspektora BHP.
Wykonawca zapewni przedstawicielom Inzyniera Kontraktu, inspektorom nadzoru oraz
Koordynatorom Zamawiajacego staty i nieograniczony dostep do obszaru budowy,
obszaru objetego pracami realizowanymi przez Wykonawce, miejsca wykonywania
Umowy.
W przypadku watpliwosci, co do zakresu umocowania Inzyniera Kontraktu, inspektora
nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany, w terminie 1 dnia od powziecia watpliwosci,
zwroci¢ sie w formie pisemnej do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie danej
watpliwosci. Zamawiajacy udzieli w tym zakresie wigzacej odpowiedzi w terminie 5 Dni
od dnia otrzymania ww. wniosku. Wykonawca nie moze wstrzymac lub opdznié
realizacji Umowy w zwigzku ze ztozeniem zapytania, o ktérym mowa powyzej.
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22.11.

22.12.

22.13.

Wykonawca zapewnia (na zasadzie odpowiedzialnosci gwarancyjnej), ze w Okresie

Obowigzywania Umowy on sam, jego pracownicy oraz jego podwykonawcy:

22.11.1. nie uczestniczy i nie bedzie uczestniczy¢ na podstawie jakiegokolwiek
stosunku prawnego lub faktycznego w realizacji zawartej przez Zamawiajacego
Umowy Z Inzynierem Kontraktu;

22.11.2. nie jest, nie byt w okresie 3 lat przed zawarciem Umowy oraz nie bedzie
pracownikiem Inzyniera Kontraktu.

Strony akceptujq fakt, iz Zamawiajqcy przekaze niezwtocznie Inzynierowi Kontraktu

kopie niniejszej Umowy, a takze kopie kazdego aneksu do Umowy (dalej jako

~Udostepnienie Umowy Inzynierowi Kontraktu”). Udostepnienie Umowy

Inzynierowi Kontraktu jest wigzacym dla Inzyniera Kontraktu poleceniem do

niezwiocznego przystgpienia do $wiadczenia ustug nadzoru nad niniejsza Umowa.

Kopie dokumentéw przekazywanych Inzynierowi Kontraktu bedg poddane anonimizacji

w zakresie tajemnic przedsiebiorstwa Wykonawcy, ktére wyraznie zostaty w Umowie

oznaczone jako poufne oraz wysokosci ustalonego wynagrodzenia. Strony przyjmuja,

iz Udostepnienie Umowy Inzynierowi Kontraktu w sposéb wskazany powyzej nie

narusza praw i obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy lub z

przepisOw prawa.

Zamawiajacy zawart z Inzynierem Kontraktu umowe powierzenia przetwarzania

danych osobowych w celu:

22.13.1. zabezpieczenia i ochrony danych osobowych udostepnionych
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem i realizacjq niniejszej
Umowy,

22.13.2. zapewnienia Inzynierowi Kontraktu mozliwosci dziatania w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego.

23. PROJEKTOWANIE I WADY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

23.1.

23.2.

23.3.

Dokumentacja Projektowa opracowana w ramach Umowy bedzie wykonana i odebrana
w zakresie i liczbie egzemplarzy okreslonych w PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego nad
opracowang w ramach Umowy Dokumentacjg Projektowg zgodnie z Prawem
budowlanym przez kazdego z cztonkéw Zespotu Projektowego, realizujacych prace na
rzecz Wykonawcy (niezaleznie od stosunku prawnego taczacego go z Wykonawcg). W
ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wykonania
wszystkich projektéw i zmian do projektow, zgodnie z warunkami okreslonymi w PFU
przez kazdego z cztonkdéw Zespotu Projektowego realizujacych prace na rzecz
Wykonawcy (niezaleznie od stosunku prawnego tgczacego go z Wykonawcq).
Wykonawca przygotuje Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu
wykwalifikowanego Zespotu Projektantéw posiadajgacych uprawnienia przewidziane w
prawie oraz w SWZ. Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu imie i nazwisko lub
nazwe i szczegdétowe informacje (wyksztatcenie, posiadane uprawnienia) dotyczace
kazdego proponowanego cztonka Zespotu Projektantéw do realizacji prac w zakresie
Umowy (niezaleznie od stosunku prawnego taczacego go z Wykonawcg) w terminie 7
dni przed rozpoczeciem przez niego opracowania Dokumentacji Projektowej.
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23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

Wykonawca zobowigzuje sie, Zze cztonkowie Zespotu Projektantow posiadali bedag

zgodne z SWZ doswiadczenie i zdolnosci, konieczne do wykonania Dokumentacji

Projektowej oraz uprawnienia projektowe wymagane przez prawo. W odniesieniu do

kazdego czionka Zespotu Projektantdw Zamawiajacy dokona oceny spetniania

warunkow stawianych w SWZ. Zmiana cztonka Zespotu Projektantow wymaga
kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Projektanci bedg do dyspozycji Stron, w zakresie

niezbednym dla sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego

oraz Swiadczenia ustug w zakresie gwarancji i rekojmi, przez caty okres realizacji

Umowy az do uptywu Podstawowego Okresu Gwarancji.

Przyjecie i zaakceptowanie Dokumentacji Projektowej Ilub jej czesSci przez

Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za jej sporzadzenie w sposéb zgodny z Umowg i prawem (w tym Prawem budowlanym

wraz z aktami wykonawczymi), jak rowniez za usterki/wady realizowanych zgodnie z

nig Prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Dokumentacja

Projektowa ma Wady, a w szczegdlnosci, gdy Dokumentacja Projektowa:

23.7.1. nie ma wtasciwosci niezbednych do osiggniecia celu oznaczonego w Umowie,
wynikajacego z towarzyszacych jej zawarciu okolicznosci lub przeznaczenia
rezultatu Prac, lub tez przeznaczenia okreslonego przez Zamawiajacego, o
czym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy zawarciu Umowy, a
Wykonawca nie zgtosit zastrzezen; lub

23.7.2. nie ma witasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

23.7.3. jest niekompletna.

Wykonawca odpowiada w szczegdlnosci za rozwigzania niezgodne z prawem,

decyzjami administracyjnymi pozyskanymi w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy

zasadami projektowania lub sztukg budowlang. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu

rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci tej Dokumentacji Projektowej wygasajg w

stosunku do Wykonawcy najwczesniej wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci

Wykonawcy odpowiednio z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wszystkie

wykonane Prace lub ich cze$¢, w zaleznosci od przypadku, wykonane na podstawie

takiej dokumentacji.

Wykonawca, ktory opracowat Dokumentacje Projektowg ponosi odpowiedzialnos¢ za

opdznienia, wzrost kosztéw realizacji Prac i szkody, w tym powstate po stronie

Wykonawcy, spowodowane zastosowaniem niewtasciwych rozwigzan projektowych lub

rozwigzan niezgodnych Prawem, z normami bezpieczenstwa lub innymi normami

branzowymi.

Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ w przypadku natozenia na

Zamawiajacego lub Wykonawce przez organ administracyjny lub sad sankcji

administracyjnych, grzywien lub obowigzkéw wyptaty odszkodowan na rzecz oséb

trzecich za prowadzenie Prac z naruszeniem prawa lub decyzji administracyjnych lub
uzgodnien poczynionych z urzedami i osobami trzecimi, co odnosi sie takze do
niewykonania lub niewtasciwego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
wskazanych w Umowie, PFU oraz w Dokumentach Sktadowych Umowy. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec Zamawiajgcego z tytutu
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23.11.

natozenia takich sankcji i obowigzkéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy i
zobowigzany jest pokry¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym
koszty zwigzane z natozeniem takich sankcji na Zamawiajgcego.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady Dokumentacji Projektowej,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy naprawienia szkody
powstatej wskutek nieosiggniecia w zrealizowanych Pracach lub ich czesciach
Parametréow Gwarantowanych zgodnych z prawem i SWZ z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢  ponosi Wykonawca. Wykonawca nie ponosi jednak
odpowiedzialnosci w przypadku, gdy nieosiggniecie w zrealizowanych Pracach lub ich
czesciach Parametréw Gwarantowanych zgodnych z prawem lub SWZ wynikato z
innych zapiséw SWZ, a wykonane Prace bedg z tymi innymi zapisami SWZ zgodne.

24. PERSONEL WYKONAWCY

24.1.

24.2.

24.3.

W catym okresie realizacji Umowy, Wykonawca zapewni udziat Personelu Wykonawcy
niezbednego do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym nizej
wymienionych os6b odpowiedzialnych za planowanie, projektowanie, organizacje i
kierowanie realizacjg Umowy, wskazanych na etapie postepowania przetargowego,
tworzacych Kierownictwo Wykonawcy tj.:
24.1.1. Kierownika Budowy
24.1.2. Kierownika robdt instalacyjnych
24.1.3. Kierownika robét elektrycznych i elektroenergetycznych
24.1.4. Specjaliste ds. AKPiA, DCS oraz urzadzen telekomunikacyjnych

- (dalej jako ,,Kierownictwo Wykonawcy”)
Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiada¢ wymagane prawem i Umowg (w tym w
oparciu o postanowienia rozdz. VII w SWZ cz. I) uprawnienia do wykonywania
powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznos$ci wymiany przez
Wykonawce jakiejkolwiek osoby z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej na etapie
postepowania przetargowego, nowy cztonek Kierownictwa Wykonawcy musi posiadac
odpowiednie uprawnienia, jezeli sg wymagane przez prawo lub zgodnie z zapisami
Umowy oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktére
zostaty okreslone w SWZ lub w dokumentacji ztozonej przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego (liczone do momentu wystgpienia przez Wykonawce z
whnioskiem do Zamawiajgacego o wyrazenie zgody na jej zatrudnienie).
Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktérejkolwiek z oséb z Kierownictwa Wykonawcy
(niezaleznie od stosunku prawnego tagczacego go z Wykonawcg), musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje albo, w przypadku stwierdzenia braku
spetnienia wymagan okreslonych w SWZ, odrzuci (wraz z podaniem uzasadnienia) takg
propozycje zmiany w terminie 14 dni od daty jej przedtozenia. Zmiana nie bedzie miata
wptywu na wysokos¢ Wynagrodzenia Catkowitego. Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu propozycje zmiany, nie pdzniej niz 14 Dni przed planowanym
skierowaniem ktérejkolwiek z os6b z Kierownictwa Wykonawcy do realizacji Umowy.
Na czas akceptacji przez Zamawiajgcego przedmiotowej zmiany personelu, lecz na
okres nie dluzszy niz 1 miesigc, Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do realizacji
personel tymczasowy. Przerwa w realizacji Umowy wynikajagca z braku Ilub
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24 .4,

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

przeprowadzania zmiany Kierownictwa Wykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa

wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do

uwzglednienia zwigzanych z nig roszczen Wykonawcy, w tym do przedtuzenia terminu

realizacji Umowy. Wykonawca nie ma prawa zmieni¢ cztonkéw Zespotu Projektantéw

po odbiorze Projektéw Technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sktad osobowy Kierownictwa Wykonawcy, w

tym o0sob znajacych jezyk polski, ktéry bedzie adekwatny do przewidywanych Prac

(wlgcznie z wymaganymi metodami i technikami, zagrozeniami mozliwymi do

napotkania i metodami zapobiegania wypadkom) w celu zadowalajacej i bezpiecznej

realizacji Prac.

Wykonawca zobowigzany jest skierowac¢ do realizacji Umowy Personel Wykonawcy

dysponujacy odpowiednim wyksztatceniem, doswiadczeniem zawodowym i wiedzg

techniczng. Zamawiajacy moze wymagac¢, aby Wykonawca zastgpit kazda osobe

uczestniczacg w realizacji Umowy (w tym zatrudniong przez Podwykonawce), w

szczegolnosci w przypadkach, gdy dana osoba:

24.5.1. wykazuje brak nalezytej starannosci w wykonywaniu swoich obowigzkéw, lub

24.5.2. nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Umowy, Polecen i instrukcji
wydawanych przez Inzyniera, lub

24.5.3. swoim zachowaniem uporczywie utrudnia wspotprace Stron, lub

24.5.4. uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub

24.5.5. swoim dziataniem (badz zaniechaniem dziatania) stwarza zagrozenie dla
Srodowiska naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystgpienia bezposredniego
zagrozenia szkodg w srodowisku.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny, na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej, za

dziatania lub zaniechania Personelu Wykonawcy, tak jakby to byty dziatania lub

zaniechania Wykonawcy. W szczegdlnosci Wykonawca odpowiada za opdznienie i

dodatkowe Koszty wynikajgce z akcji protestacyjnej prowadzonej przez pracownikéw

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Wykonawce i Personel Wykonawcy obowigzujg wszystkie przepisy prawa. Wykonawca

naprawi szkode, jaka wystgpi po stronie Zamawiajagcego w zwigzku z wszelkimi

roszczeniami i kosztami postepowania, wynikajacymi z jakiegokolwiek naruszenia

prawa przez Wykonawce lub Personel Wykonawcy.

Wykonawca (lub jego podwykonawca) zatrudni, dla potrzeb realizacji Prac na umowe

0 prace pracownikow:

Lp.

zakres czynnosci w realizacji Wymiar czasu

stanowisko ...
Zamowienia pracy

Montaz, demontaz elementow
monterzy konstrukcyjnych, maszyn, urzadzen, petny
instalacji

Elektrycy Montaz instalacji elektrycznych petny

Automatycy Montaz instalacji AKPiA petny

Wykonanie i montaz konstrukcji petny
Pracownicy budowlani |stalowych, zbrojen, szalowan,
betonowania
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Osoby zatrudnione przez Wykonawce (lub jego podwykonawcow), wymienione w powyzszej
tabeli, dla potrzeb realizacji Prac powinny posiada¢ uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjq
urzadzen, inflacji i sieci energetycznych na stanowiskach i w zakresie j/n:

Zawdd Stanowisko/ | Zakres Swiadectwo | Swiadectwo Swiadectwo
Grupa Swiadectwa | kwalifikacyjn | kwalifikacyjne | kwalifikacyjn
e wydane wydane e wydane
zgodnie z zgodnie z zgodnie z
Rozporzadze | Rozporzadzeni | Rozporzadze
niem em Ministra niem
Ministra Klimatu i Ministra
Gospodarki, | Srodowiska z | Klimatu i
Pracy i dnia 1 lipca Srodowiska z
polityki 2022roku w dnia 1 lipca
Spotecznej z | sprawie 2022roku w
dnia szczegdtowych | sprawie
28.kwietnia zasad szczegotowy
2003rw posiadania ch zasad
sprawie kwalifikacji posiadania
szczegbtowy | przez osoby kwalifikacji
ch zasad zajmujace sie | przez osoby
posiadania eksploatacjg zajmujace
kwalifikacji urzadzen, sie
przez osoby instalacji i eksploatacjg
zajmujace sieci. - urzadzen,
sie zatacznik 1 instalacji i
eksploatacjg sieci. -
urzadzen i zatacznik 2
sieci.
Eksploatacja | Remont, Pkt 6, 7, 8 i _ _
/G2 konserwacj | 10(6, 7, 8)
a, montaz
Monter Eksploatacja | Remont lub _ Pkt 14,16,18, _
(urzadzenia /G2 naprawa, i 21
cieplno - konserwacj (14,16,18)
mechaniczne a, montaz
lub
demontaz
Eksploatacja | Remont lub _ _ Pkt 6, 7, 8 i
/G2 naprawa, 10(6, 7, 8)
konserwacj
a, montaz
lub
demontaz
Monter Eksploatacja | Remont, Pkt 2,3,9 _ _
(urzadzenia /G1 konserwacj |i10(2,3,9)
elektroenergety a, montaz
czne) Eksploatacja | Remont lub _ Pkt 2,3,11i13 _
/G1 naprawa, (2,3,11)
konserwacj
a, montaz
lub
demontaz
Eksploatacja | Remont lub _ _ Pkt 2,3,9
/G1 naprawa, i10(2,3,9)
konserwacj
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a, montaz
lub
demontaz

Kierownik
projektu/Koord
ynator oraz
pozostate osoby
zatrudnione
przy realizacji
projektu,
kierujace
czynnosciami
0so6b
zatrudnianych
na
stanowiskach
eksploatacji
(odpowiednio
do zakresu)

Dozér /G2

Obstuga,
remont,
konserwacj
a, montaz,
kontrolno -
pomiarowe

Pkt 6, 7, 8 i
10(6, 7, 8)

Dozér /G2

Remont lub
naprawa,
konserwacj
a, montaz
lub
demontaz,
kontrolno -
pomiarowe

Pkt 14,16,18,
i 21
(14,16,18)

Dozér /G2

Remont lub
naprawa,
konserwacj
a, montaz
lub
demontaz,
kontrolno -
pomiarowe

Pkt 6, 7, 8 i
10(6, 7, 8)

Dozér /G1

Remont,

konserwacj
a, montaz,
kontrolno -
pomiarowe

Pkt 2,3,9
i10(2,3,9)

Dozér /G1

Remont lub
naprawa,
konserwacj
a, montaz
lub
demontaz,
kontrolno -
pomiarowe

Pkt 2,3,11 i13
(2,3,11)

Dozor /G1

Remont lub
naprawa,
konserwacj
a, montaz
lub
demontaz,
kontrolno -
pomiarowe

Pkt 2,3,9
i10(2,3,9)

24.9. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub jego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
Prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

24.9.1. zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikéw) i dokumentéw w zakresie

potwierdzenia spetniania ww. Wymogéw i dokonywania ich oceny. Zadania
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24.10.

wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow.

24.9.2. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Prac.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

prace przez Wykonawce lub jego podwykonawce oséb wykonujacych Prace:

24.10.1. Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skifadajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy Ilub
podwykonawcy;

24.10.2. po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna  zostac
zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb  fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) tj. w szczegdlnosci bez adreséow i nr PESEL
pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie, jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

24.10.3. Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub jego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

24.10.4. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)
oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

24.10.5. W  przypadku wykonawcéw, podwykonawcow majacych miejsce
zamieszkania, lub siedzibe poza terytorium Polski - inne dokumenty, wydawane
w kraju ich siedziby lub miejsca zamieszkania, ktore nalezycie udokumentujq
spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy prace. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

25. POZOSTALE UREGULOWANIA

25.1. Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach okresSlonych w art. 457 I art. 458
Ustawy.

25.2. Wykonawca moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacych z Umowy wytacznie po
uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie. Zamawiajacy moze
uzalezni¢ wyrazenie zgody na cesje od spetnienia przez Wykonawce nastepujacych
warunkéw:

25.2.1. pozytywna ocena wspdtpracy Wykonawcy z Grupg Kapitatowg ENEA;

25.2.2. pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;

25.2.3. wyrazenie zgody na warunki cesji wedtug wzoru Zamawiajacego okreslonego w
Zatgczniku nr 12.

25.3. Strony uzgadniajg nastepujace adresy do doreczen:

25.4. Zamawiajacy: Enea Elektrownia Potaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Potaniec,
z zastrzezeniem pkt 5.11 Umowy.

25.5. Wykonaweca: .................

25.6. Integralng czescig Umowy sg nastepujace Dokumenty Sktadowe Umowy. Dokumenty
Sktadowe Umowy sg zrédtem prawnie wigzacego zobowigzania dla Stron Umowy:

a. Zatacznik nr 1 - Czes$¢ I SWZ oraz Czes$¢ II SWZ - PFU (tekst jednolity,
uwzgledniajacy wszystkie wprowadzone modyfikacje) wraz z wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w Czesci II SWZ. Zatacznik dotaczony do Umowy na
elektronicznym nosniku danych.

b. Zatacznik nr 2- Modyfikacje SWZ. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci,
dwuznacznosci lub sprzecznosci miedzy modyfikacjami SWZ, hierarchia waznosci
okreslana jest w porzadku rosnacym (modyfikacja z najwyzszym numerem jest
najwazniejsza, najnizsza w hierarchii waznosci jest modyfikacja SWZ nr 1).
Zatacznik dotaczony do Umowy na elektronicznym nosniku danych .

C. Zatacznik nr 3- Pytania i odpowiedzi. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci,
dwuznacznosci lub sprzecznosci miedzy odpowiedziami na pytania, hierarchia
waznosci okre$lana jest w porzadku rosngcym (odpowiedzi z najwyzszym
numerem s najwazniejsze, najnizsze w hierarchii waznosci s odpowiedzi
najwczesniej udzielone przez Zamawiajacego). Zatacznik dotgczony do Umowy na
elektronicznym nosniku danych.

d. Zatacznik nr 4 - Oferta Wykonawcy

e. Zatgcznik nr 5 - Wdrozone u Zamawiajacego dokumenty dotyczace Wykonawcéw
i Dostawcow, wymienione w pkt. 14.5.6. Umowy, zamieszczane i aktualizowane
na stronie: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-
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elektrownia-polaniec (zaktadka ,,Dokumenty do pobrania” [ ,,Pozostate dokumenty
dla Wykonawcow” [ ,,Inne dokumenty i pliki do pobrania”

f. Zatacznik nr 6 — Wzdér Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki. Zatacznik dotaczony do
Umowy na elektronicznym nosniku danych.

g. Zatacznik nr 7 - Wzo6r Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. Zatgcznik
dotaczony do Umowy na elektronicznym nosniku danych.

h. Zatacznik nr 8 — Warunki ubezpieczeniowe. Kopia certyfikatu do Polisy/Kopia polisy

ubezpieczeniowej Wykonawcy. Zatacznik dotqczony do Umowy na elektronicznym
nosniku danych.
i Zatacznik nr 9 - Wykaz podwykonawcéw

j- Zatgcznik nr 10 - Obowigzek informacyjny Zamawiajacego zwigzany z realizacjq
Umowy

K. Zatacznik nr 11 - Obowigzek informacyjny Wykonawcy zwigzany z realizacjq
Umowy

l. Zatgcznik nr 12 - Powiadomienie Zamawiajgcego o zmianie numeru Rachunku.

m. Zatacznik nr 13- Zmiany Warunkéw Realizacji Umowy.
n. Zatacznik nr 14 - Zgoda na przelew wierzytelnosci.

(o} Zatgcznik nr 15 —nie dotyczy.

p. Zatacznik nr 16 — nie dotyczy.

qg. Zatgcznik nr 17 - Oswiadczenie autora dokumentacji.
r. Zatacznik nr 18 - Oswiadczenie Wykonawcy.

25.7. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego Ilub
upadfosciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na
realizacje Umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych
wynikajgacych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

25.8. Ewentualne spory wynikie w zwigzku z wykonaniem Umowy rozstrzygane bedq przez
sad wtasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

25.9. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

25.10. Jezeli jakies postanowienie Umowy jest albo stanie sie niewazne, fakt ten nie wptywa
na inne postanowienia Umowy. Jezeli niewaznos¢ jednego lub wiecej postanowien
Umowy stworzy sytuacje nieprzewidziang w Umowie, Strony w dobrej wierze wspolnie
ustalg postanowienie majace efekt prawny i handlowy mozliwie najbardziej zblizony
do zatozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajacy brakujgce postanowienie w
sposdb rozsadnie zblizony do celéw Umowy.

25.11. Jezykiem Umowy i wszelkiej korespondencji jest jezyk polski.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 1 do Umowy

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ). Zatacznik dotaczony do Umowy na
elektronicznym nosniku danych.

Strona 85 z 110



Wz6r umowy w postepowaniu

NLP/PZP/22/2025 ,Wykonanie dostaw, ustug oraz rob6t budowlanych w formule ,pod klucz” - budowa prébopobierni oraz uktadu pomiaru
ilosci paliwa z biomasy dostarczanego do Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna transportem samochodowym”

ZALACZNIK NR 2 do Umowy

Modyfikacje SWZ. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, dwuznacznosci lub
sprzecznosci miedzy modyfikacjami SWZ, hierarchia waznosci okreslana jest w
porzadku rosnacym (modyfikacja z najwyzszym numerem jest najwazniejsza,
najnizsza w hierarchii waznosci jest modyfikacja SWZ nr 1). Zatacznik dotaczony do
Umowy na elektronicznym nosniku danych. Zatacznik dotaczony do Umowy na
elektronicznym nosniku danych.
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ZALACZNIK NR 3 do Umowy

Pytania i odpowiedzi. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, dwuznacznosci lub
sprzecznosci miedzy odpowiedziami na pytania, hierarchia waznosci okreslana jest
w porzadku rosngcym (odpowiedzi z najwyzszym numerem sa nhajwazniejsze,
najnizsze w hierarchii waznoséci sa odpowiedzi najwczeéniej udzielone przez
Zamawiajacego). Zatacznik dotaczony do Umowy na elektronicznym nosniku danych

Strona 87 z 110



Wz6r umowy w postepowaniu

NLP/PZP/22/2025 ,Wykonanie dostaw, ustug oraz rob6t budowlanych w formule ,pod klucz” - budowa prébopobierni oraz uktadu pomiaru
iloSci paliwa z biomasy dostarczanego do Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna transportem samochodowym”

ZALACZNIK NR 4 do Umowy

Oferta Wykonawcy. Zalacznik dotaczony do Umowy na elektronicznym nosniku
danych.
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ZALACZNIK NR 5 do Umowy

Wdrozone u Zamawiajacego dokumenty dotyczace Wykonawcow i Dostawcow,
wymienione w pkt. 14.5.6. Umowy, zamieszczane i aktualizowane na stronie:

https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-
polaniec
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ZAEACZNIK NR 6 do Umowy

Wzor Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki. Zalacznik dotaczony do Umowy na
elektronicznym nosniku danych.

Gwarancja bankowa zwrotu zaliczki
nr[e]
GWARANT: [e]. z siedzibg [e], wpisana do [e] pod numerem [e], posiadajgca numer NIP [e],

BENEFICJIENT:

Enea Elektrownia Potlaniec Spétka Akcyjna (skrot firmy: Enea Elektrownia Pofaniec S.A.)
z siedzibg w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec, zarejestrowang pod numerem KRS 0000053769,
w Rejestrze Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy w Kielcach,
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy: 713.500.000,00 zt
w catosci wptacony, NIP: 866-00-01-429.

WYKONAWCA: [e] z siedzibg [e], wpisana do [e] pod numerem [e], posiadajgca numer NIP
[e],

[Konsorcjum w skiadzie:]

[Lider:]

[Partner:]

Niniejsza gwarancja bankowa (zwana dalej "Gwarancjq") zostata wystawiona na zlecenie [nazwa
podmiotu], w celu zabezpieczenia zwrotu przez Wykonawce zaliczki dotyczacej umowy numer
[e], pomiedzy Wykonawcg a Beneficjentem na: , [przedmiot umowy]”, [realizowanego w ramach
projektu pod nazwa ,[nhazwa projektu]”] (zwanej dalej ,Umowa").

Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i skutkow
prawnych Umowy, do zaptaty na rzecz Beneficjenta na jego pierwsze zadanie skierowane do
Gwaranta kazdej kwoty do tacznej maksymalnej wysokosci [kwota] [waluta] (stownie: [e]) w
zakresie roszczen z tytutu braku zwrotu zaliczki oraz roszczen z tytutu nieprzedtuzenia lub
niezapewnienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki zgodnie z Umowa.

Gwarant dokona zaptaty z tytutu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta w
terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego zgdania zaptaty
w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego zawierajacego oswiadczenie
Beneficjenta, ze Wykonawca nie wywigzat sie z obowigzku zwrotu zaliczki zgodnie z Umowa albo
nie przedtuzyt lub nie zapewnit zabezpieczenia zwrotu zaliczki zgodnie z Umowa.

Nasza Gwarancja wchodzi w zycie z dniem wystawienia i pozostaje wazna do dnia [e] (,Termin

waznosci”).

Pisemne zadanie zaptaty Beneficjenta powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Beneficjenta i doreczone Gwarantowi najpdzniej w ostatnim dniu Terminu
waznosci niniejszej Gwarancji, na adres: [e]:

1) za posrednictwem banku prowadzgcego rachunek Beneficjenta wraz z potwierdzeniem tego
banku, ze podpisy ztozone na zadaniu zaptaty nalezg do osob uprawnionych do reprezentowania
Beneficjenta, lub

2) bezposrednio wraz z potwierdzeniem przez bank prowadzacy rachunek Beneficjenta, ze
podpisy ztozone na zadaniu zaptaty nalezg do oséb uprawnionych do reprezentowania
Beneficjenta, lub

3) bezposrednio wraz z dotagczonym poswiadczeniem notarialnym wzoréw podpiséw, przy czym
zgdanie zaptaty musi by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta
zgodnie z Krajowym Rejestrem Sadowym.

Zadanie zaptaty Beneficjenta w formie elektronicznej powinno by¢ opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z
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Krajowym Rejestrem Sadowym i przestane najpozniej w ostatnim dniu Terminu waznosci
niniejszej Gwarancji na adres poczty elektronicznej Gwaranta: [e].

Zobowigzanie Gwaranta wynikajace z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej ptatnosci
dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) gdyby zadanie zaptaty i oswiadczenie Beneficjenta nie zostaty doreczone Gwarantowi w
Terminie waznosci Gwarancji,

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w
Gwarancji, przed uptywem Terminu jej waznosci, w formie oswiadczenia podpisanego przez
osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doreczonego Gwarantowi w sposob
przewidziany dla sktadania zadania zapftaty,

3) gdy $wiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej Gwarancji osiaqgng kwote Gwarancji,

4) zwrécenia Gwarantowi przez Beneficjenta niniejszej Gwarancji w Terminie jej waznosci
poprzez zitozenie os$wiadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania
Beneficjenta i doreczonego Gwarantowi w sposdb przewidziany dla sktadania zadania zapfaty.

Gwarant sie zgadza, ze zadna zmiana lub uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunkow
Umowy ktdére majg zostaé wykonane zgodnie z wymieniong powyzej Umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych Umowe, jakie mogg zostaé¢ sporzadzone miedzy Beneficjentem a
Wykonawcg, nie zwalnia Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej
Gwarancji, z wytaczeniem zmian Umowy skutkujgcych zwolnieniem Wykonawcy przez
Beneficjenta z obowigzkdéw, zabezpieczonych niniejsza gwarancjg o czym Gwarant zostanie
poinformowany przez Beneficjenta w sposob przewidziany dla skfadania zadania zaptaty.
Wierzytelnosci Beneficjenta wynikajace z Gwarancji nie moga by¢ przeniesione na osobe trzecig
bez uprzedniej, pisemnej zgody Gwaranta.

Gwarancja poddana jest prawu polskiemu i jurysdykcji saqdow polskich.

Wszelkie spory powstajgce w zwigzku z Gwarancjg beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla

siedziby Beneficjenta.

Miejsce, data wystawienia Gwarancji i podpis/podpisy o0séb uprawnionych do reprezentowania
Gwaranta
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ZALACZNIK NR 7 do Umowy

Wzor zabezpieczenia nalezytego Wykonania Umowy. Zatacznik dotaczony do Umowy
na elektronicznym nosniku danych w terminie okre$lonym w pkt 10.2 Umowy.

Miejscowos$¢, rok-mm-dd

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy [e]

Beneficjent:

Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Zawada 26

28-230 Potaniec

ZostaliSmy poinformowani, ze pomiedzy Panstwem, a [e], z siedzibg w [e], ul. [e], [e] (dalej:
~Wykonawca”), w dniu [e] r. zostata podpisana umowa nr [e] dotyczaca [e] (dalej: ,Umowa”)
na kwote wynagrodzenia w wysokosci [e] zt (stownie: [e] ztotych) brutto. Wiadomo nam takze, iz
zgodnie z Umowg, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Panstwu zabezpieczenie [e] w formie
gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.

W zwigzku z powyzszym, [e] z siedzibq w [e], przy ul. [e], [e], wpisany do Rejestru
Przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym [e] w [e], Wydziat [e] Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS [e], o kapitale zaktadowym w kwocie [e] zi oraz kapitale
wptaconym w kwocie [e] zt, NIP: [e], Regon: [e] (dalej: ,Bank//Gwarant”), dziatajac na
zlecenie Wykonawcy, niniejszym zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, bez badania
zasadnosci zadania i bez wzgledu na sprzeciw Wykonawcy zaptaci¢ kazdg kwote do wysokosci:

[o] zt

(stownie: [e] ztotych [e] /100)

na Panstwa pierwsze pisemne zgdanie wyptaty, podpisane przez osoby upowaznione do sktadania
oswiadczen woli w Panstwa imieniu, zawierajgce o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wypetnit lub
nieprawidtowo wypetnit swoje zobowigzania wynikajgce z Umowy.

Panstwa pisemne zadanie zaptaty powinno zostac¢ przestane do Banku/Gwaranta na adres: [e],
za posrednictwem banku prowadzacego Panstwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, ze
podpisy ztozone na zadaniu wyptaty nalezg do oséb uprawnionych do skfadania o$wiadczen woli
w Panstwa imieniu.

3 niepotrzebne usunaé
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Zaptata zostanie dokonana przez Bank/Gwaranta w terminie nie przekraczajacym 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Gwaranta ww. dokumentow.

Wszystkie wyptaty z tytutu niniejszej gwarancji sq wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczen,
potracen, podatkéw, optat, odsetek i innych obcigzen.

Gwarancja obowigzuje od dnia [e]. Beneficjent zwrdci bankowi/gwarantowi gwarancje
w nastepujacych czesciach i terminach:

° 70 % (siedemdziesigt procent) wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy (i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany ,

° 30 % (trzydziesci procent) wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(stanowigce kwote pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi dla
Przedmiotu Umowy - w terminie 30 dni po uptywie Podstawowego Okresu Gwarancji
(dalej: ,Termin Waznos$ci Gwarancji”).

W przypadku dokonania wyptaty w ramach niniejszej gwarancji, kwota naszego zobowigzania z
tytutu niniejszej gwarancji, zostanie automatycznie zmniejszona o warto$¢ dokonanej wyptaty.

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie w przypadku:

1) gdyby Panstwa zadanie wyptaty nie zostato przekazane do Banku/ Gwarantowi w
Terminie Waznosci Gwarancji, nawet jesli niniejszy dokument nie zostanie zwrdcony
Bankowi/ Gwarantowi;

2) otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Panstwa pisemnego o$wiadczenia, podpisanego przez
osoby upowaznione do sktadania oswiadczen woli w Panstwa imieniu, zwalniajacego
Bank/ Gwaranta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uptywem
Terminu Waznos$ci Gwarancji;

3) gdy s$wiadczenia Banku/ Gwaranta, z tytutu niniejszej gwarancji, osiaggng kwote
gwarancji;

4) zwrdécenia do Banku/ Gwarantowi oryginatu niniejszej gwarancji przed uptywem Terminu
Waznosci Gwarancji“.

Niniejsza gwarancja powinna by¢ zwrdcona do Banku/ Gwarantowi:
1) po uptywie Terminu Waznosci Gwarancji;
2) po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszej gwarancji, ptatnosci na
Panstwa rzecz, na taczng kwote gwarancji;
3) w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Panstwa ze zobowigzan wynikajacych z
niniejszej gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci Gwarancji.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej gwarancji jest mozliwe tylko za zgoda
Banku.

Gwarancja zostata sporzadzona wedtug przepisow prawa polskiego.

4 Zapis dotyczy, tylko przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie
papierowe;j
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Do wszelkich praw i obowigzkéw wynikajacych z tej gwarancji stosuje sie prawo Rzeczypospolitej
Polskiej. Spory
wynikajace z gwarancji bedzie rozstrzygany przez sad wiasciwy dla Beneficjenta.

[e]
[pieczec firmowa oraz podpisy osdb upowaznionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Banku/ Gwaranta]
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ZALACZNIK NR 8 do Umowy

Warunki ubezpieczeniowe. Kopia certyfikatu do Polisy/Kopia polisy

ubezpieczeniowej Wykonawcy. Zalacznik dotaczony do Umowy na elektronicznym
nosniku danych.
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ZALACZNIK NR 9 do Umowy

Wykaz podwykonawcéw

WZOR WYKAZU PODWYKONAWCOW

Lp. Nazwa i adres Firmy -

podwykonawcy

Zakres Prac

Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robot budowlanych
Zgtoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) ustug oraz dostaw
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ZALACZNIK NR 10 do Umowy

Obowigzek informacyjny Zamawiajacego (Enea Elektrownia Potaniec S.A.)
zwigzany z realizacja Umowy nr ...............

(dla koordynatordéw, reprezentantéw, pracownikéw i wspotpracownikow Wykonawcy
wskazanych do kontaktéw i realizacji Umowy)

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Enea Elektrownia Pofaniec S.A. przekazuje
ponizej informacje dotyczace przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy ze:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Paniq jest Enea
Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna (w skrécie: Enea Elektrownia Potaniec S.A.) z siedzibg
w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec (dalej: Administrator).

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna sie
kontaktowa¢ we wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych oraz realizacjg przystugujacych Pani/Panu praw zwigzanych z przetwarzaniem
danych osobowych. Dostepne kanaty kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:

a) poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: eep.iod@enea.pl,
b) pisemnie, przesytajac korespondencje na adres: Enea Elektrownia Potaniec S.A.,
Zawada 26, 28-230 Potaniec, z dopiskiem ‘IOD’.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane bedg w celu zawarcia, rozliczenia i realizacji Umowy,
realizacji obowiazkéw podatkowych / rachunkowych i innych obowigzkéw prawnych
cigzacych na Administratorze oraz ustalenia, dochodzenia badz obrony przed roszczeniami
zwigzanymi z zawartg Umowa.

4. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢/f RODO
- przetwarzanie jest niezbedne do wykonania niniejszej Umowy, wypetnienia obowigzku
prawnego cigzacego na Administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez Administratora.

5. Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do realizacji
Umowy.

6. Administrator pozyskat Pana/Pani dane osobowe bezposrednio od Wykonawcy lub osoby
oddelegowanej przez Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy. Zakres pozyskanych
danych obejmuje dane kontaktowe w tym m.in. imie (imiona), nazwisko, stanowisko lub
petniong funkcje, adres e-mail, humer telefonu oraz dodatkowo PESEL w przypadku gdy jest
Pan/Pani koordynatorem/petnomocnikiem.

7. Administrator moze ujawnic¢ Pana/Pani dane osobowe nastepujacym podmiotom:
a) podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa,
b) podmiotom z Grupy Kapitatowej ENEA,
c) podmiotom $wiadczacym na rzecz Administratora obstuge techniczna,
informatyczng, finansowq, administracyjng, w tym m.in.: ustugi prawne, IT,
ksiegowe, serwisowe, konsultingowe, doradcze, audytowe, ochrony mienia i
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zaktadu, archiwizacji i niszczenia dokumentéw, operatorom pocztowym i firmom
kurierskim.

W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umodw powierzenia przetwarzania danych
osobowych, Administrator wymaga od tych dostawcéw ustug zgodnego z przepisami prawa,
adekwatnego stopnia ochrony prywatnosci i bezpieczenstwa Pana/Pani danych osobowych
przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

8. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikajacych
z niej zobowigzan Wykonawcy oraz przez okres przedawnienia roszczen wynikajacych z
Umowy. Po uplywie tego okresu dane osobowe bedq przetwarzane tylko przez okres
wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych
nie bedzie konieczne lub nie bedzie objete obowigzkiem wynikajacym z przepiséw prawa,
Administrator podejmie uzasadnione dziatania w celu usuniecia ich ze swoich systemow i
archiwéw, lub podejmie dziatania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany (nie beda podlegaty profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.

10.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac Pani/Pana danych osobowych do panstwa
trzeciego majacego swojq siedzibe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

11.Przystuguje Panu/Pani prawo zadania:

a.

mo oo o

dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy
wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby
niewspoétmiernie duzego wysitku, Administrator moze zadac¢ od Pana/Pani wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci
podania nazwy lub numeru Umowy),

ich sprostowania — w granicach art. 16 RODO,

ich usuniecia - w granicach art. 17 RODO,

ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO.

12.Realizacja praw, o ktérych mowa powyzej, moze odbywaé sie poprzez wskazanie swoich
zgdan/sprzeciwu i przestanie ich Inspektorowi Ochrony Danych dostepnymi kanatami
kontaktu wyszczegdlnionymi w pkt. 2.

13.Przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
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ZALACZNIK NR 11 do Umowy

Obowiazek informacyjny Wykonawcy zwiazany z realizacja Umowy
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ZALACZNIK NR 12 do Umowy

Powiadomienie Zamawiajacego o zmianie numeru Rachunku.

Powiadomienie Zamawiajacego o zmianie numeru Rachunku

1. Strony zobowigzujg sie regulowac¢ swoje zobowigzania wynikajace z Umowy wytacznie
przelewem bankowym, przy uwzglednieniu zapisow o rozliczeniach za posrednictwem
bankdéw, wynikajacych z przepisow art. 19 ustawy z dnia 2 lipca 2018 r. Prawo
przedsiebiorcéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z pdzniejszymi zmianami).
2. Aktualne numery kont bankowych:
a) Wykonawca: ..o .
b) Zamawiajacy: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S. A. nr

51 1020 1026 0000 1002 0294 2993
3. O zmianach w brzmieniu kont bankowych Strony wzajemnie powiadomig sie w formie
pisemnej na 7 dni przed planowang zmiang. W takim przypadku nie jest wymagane
sporzadzenie aneksu do Umowy.
4. Zmieniony Rachunek musi by¢ rachunkiem wskazanym w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub
zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez Zamawiajacego do naczelnika wiasciwego
urzedu skarbowego i znajdowac sie na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT”, o ktérej mowa w
art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug.
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ZALACZNIK NR 13 do Umowy
Zmiany Warunkéw Realizacji Umowy

Zawada dn. ..ccooeeeeeiiiiiiaenn, .

Protokot ustalen zakresu zmian umowy z Wykonawca:

Przedmiot umowy:

Nr umowy, z dnia:

Na podstawie wniosku/pisma z dn............

Wykonawcy/Zamawiajacego*

stanowigcego zatgcznik do niniejszego Protokotu ... z ustalenKoordynatorzy Stron
umowy rekomendujg wprowadzenie do Umowy ponizszych zmian:

zakres dostaw/ustug/robét:

Termin wykonania /
obowigzywania Umowy:

warto$¢ umowy/ prac
dodatkowych

inne zmiany w umowie:

Podpisy Koordynatoréw Wykonawcy i Zamawiajacego

Przedst. Zamawiajgcego

Przedstawi Wykonawcy

Imie i nazwisko - data i podpis
stanowisko 0soby

Imie i nazwisko - data i podpis

stanowisko

wykonawcy
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ZALACZNIK NR 14 do Umowy
Zgoda na przelew wierzytelnosci

(nazwa i adres Cesjonariusza)

ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOSCI

Dziatajgc w imieniu Enea Elektrownia Potaniec Spotki Akcyjnej z siedzibg w Zawadzie
(skrot firmy: Enea Elektrownia Potaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem 0000053769 przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, NIP 866-00-01-429, kapitat zaktadowy w wysokosci
713 500 000 zt w catosci wptacony, wyrazamy zgode — pod warunkiem pisemnego przyjecia

Przez ....cccevcrverinnanss z siedzibg W ......ccciciiiiiienine ("Cedent") oraz .........cicvmvevens z
siedziba W ....ccvcveiiinienns (.Cesjonariusz") zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 1-3
ponizej - na dokonanie przelewu przez Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych

wierzytelnosci pienieznych wobec Enea Elektrownia Pofaniec S.A. (, Dtuznik wierzytelnosci”),
zaréwno istniejacych, jak i przysztych, z tytutu:

Umowy nr (...)
na dostawe / wykonanie ustug/robét budowlanych (...) (,Umowa")

Zastrzezenia, ktorych przyjecie jest warunkiem wyrazenia zgody na przelew wierzytelnosci:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Potaniec S.A.
kar umownych dla Cedenta wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci z powodu braku
realizacji dostaw / nie wykonania ustug/ nie wykonania robot budowlanych w uzgodnionych
ilosciach i terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta petnej dokumentacji wymaganej
Umowa, Enea Elektrownia Potaniec S.A. dokonata potracenia wierzytelnosci o zaptate kar
umownych z przelanymi na Cesjonariusza wierzytelnosciami Cedenta w stosunku do Enea
Elektrownia Potaniec S.A. Dotyczy to réwniez przypadku, gdy wierzytelno$¢ przystugujgca
wzgledem Cedenta stata sie wymagalna pdzniej niz wierzytelnos¢ bedaca przedmiotem
przelewu.

Cesjonariusz akceptuje rowniez prawo Enea Elektrownia Potaniec S.A. do wstrzymania
ptatnosci w przypadkach, gdy przewiduje to Umowa, w szczegdlnosci w razie obnizenia ceny
/ wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia przez Cedenta wymaganej dokumentacji.
Jednoczesnie Cesjonariusz zrzeka sie wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. wszelkich
roszczen wyniktych lub zwigzanych z potrgceniem powyzszych wierzytelnosci oraz
wstrzymaniem ptatnosci.

2. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Potaniec S.A.,
dalszego przelewu wierzytelnosci wobec Enea Elektrownia Pofaniec S.A. nabytych od
Cedenta. Jezeli przyszty cesjonariusz w formie pisemnej przyjmie zastrzezenia, o ktorych
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mowa w pkt 1 - 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Potaniec S.A. nie odmowi zgody bez
uzasadnionej przyczyny.

3. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Potaniec S.A. zamieszczona
zostanie informacja o przelewie wierzytelnosci i wskazany zostanie numer rachunku
bankowego Cesjonariusza wtasciwy do dokonywania wptat. W przypadku wskazania innego
rachunku bankowego, Enea Elektrownia Potaniec S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci wobec
Cesjonariusza za brak zaptaty, a zaptata na rachunek bankowy wskazany na fakturze zwalnia
Enea Elektrownia Potaniec S.A. z zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Niniejszym potwierdzamy, iz przyjmujemy zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt 1 — 3 niniejszego
pisma.

w imieniu Cesjonariusza
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ZALACZNIK NR 15 do Umowy - nie dotyczy
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ZALACZNIK NR 16 - nie dotyczy
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ZALACZNIK NR 17
OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACII.

OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI
Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym oswiadczam/y, iz:
1) dziatajac na zlecenie wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) na podstawie umowy z dnia ....

wykonatem/wykonaliSmy utwoér/utwory pod nazwg ,..."” dla zamoéwienia pod nazwg ,.....",
obejmujacy ...

2) jestem/jestesmy autorem/autorami utworu/utwordow i przystugujg mi/nam wylgczne
autorskie prawa osobiste do utworu/utworéw.

3) na podstawie umowy z dnia .... z Wykonawcg zostaty bezwarunkowo i na wytacznosc
przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne w zakresie
okreslonym w § 33 Umowy Nr ...... zdn. ... (dalej jako ,Umowa”) na wszelkich znanych w dacie
zawarcia umowy polach eksploatacji, obejmujac wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdlnosci:

e wykorzystywanie w dowolny sposéb i w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych
z wynikami Prac, w szczegodlnosci w celu budowy, sprzedazy wynikéw Prac lub
udostepnienia wynikéw Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej;

¢ wykonanie na podstawie Dokumentacji Projektowej dokumentacji wykonawczej w celu
przebudowy, korzystania, eksploatacji, modernizacji, napraw, remontéw, przegladow
wynikéw Prac;

e w zakresie utrwalania i zwielokrotniania catosci lub czesci Dokumentacji Projektowej w
dowolny sposob - wytwarzanie dowolng technikg jej egzemplarzy, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w formie
przestrzennej;

e wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

e uzyczanie i udostepnianie Dokumentacji Projektowej w taki sposdb, aby wybrane osoby
mogty mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz publiczne
udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do Dokumentacji Projektowej dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

e umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla celow
promocyjnych Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiajgcego;

e wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w
ramach publikacji on-line;

e wykorzystanie w utworach multimedialnych;

e wystawianie, wyswietlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne
techniki przesytu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci
komunikacji;

e marketing w kraju i za granicg;

e nadawanie za pomocgq video lub audio poprzez tacze kablowe lub bezprzewodowg stacje,
nadawanie poprzez satelite.

4) Udzielam/udzielamy Wykonawcy wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na

wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie

Wykonawcy na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan

utworow oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami,

w szczegdlnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek sprawowania

nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy s konieczne i

uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter

inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski mogg zosta¢ powierzone Wykonawcy
lub dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utwordéw praw do korzystania z osobistych
praw autorskich, przy czym zobowigzuje/zobowigzujemy sie do niewykonywania
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przystugujacych mi/nam osobistych praw autorskich do przekazanych utworow przez okres
10 lat od dnia przekazania utworu/utworow. Upowazniamy przy tym Wykonawce do dziatania
w naszym imieniu. Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci
utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian - niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywac bedzie tych zmian. Wykonawca jest uprawniony do realizacji ww. uprawnien przy
udziale i za posrednictwem podmiotdéw trzecich.

5)jezeli w przysziosci powstang nowe, nieistniejace obecnie pola eksploatacji, ktore
Zamawiajacy bedzie chciat wykorzysta¢, zobowigzuje/zobowigzujemy sie, w terminie do 30
dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego, zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe
przenoszacq autorskie prawa majatkowe do utworu/utworéw powstatych w zwigzku z
realizacja w/w umow na wskazanych w wezwaniu polach eksploatacji na rzecz
Zamawiajacego. Przeniesienie nastgpi na warunkach analogicznych do tych, ktore zostaty
zawarte powyzej i bez odrebnego wynagrodzenia.

Data, podpis
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ZALACZNIK NR 18
OSWIADCZENIE WYKONAWCY.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Autor/Autorzy przenidst/przeniesli na Wykonawce autorskie prawa majatkowe do utworu/
utworow pod nazwa ,....” oraz prawa zalezne do tego/tych utworu/utworow;

2) dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym w dniu __ o nr , zwanej dalej ,Umowaq”;

3) jest wytgcznym i legalnym dysponentem autorskich praw majatkowych do utworu oraz praw
zaleznych do utworu/utworow;

4) do dnia przekazania utworu/utworéw Zamawiajgcemu, nie przeniost ani nie zobowigzat sie do
przeniesienia autorskich praw majatkowych lub praw zaleznych do utworu/utworéw na inng
osobe lub inny podmiot anizeli na Zamawiajacego;

5) Umowa nie narusza jakichkolwiek praw oséb trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy
nie stanowi naruszenia:

e jakiejkolwiek umowy, ktérag Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/sq zwigazany/zwigzani,
e jakiegokolwiek orzeczenia sadu lub organu,
e jakiegokolwiek przepisu obowigzujgcego prawa.;

6) autorskie prawa majgtkowe lub prawa zalezne do utworu/utworéw nie sg w catosci lub w
czesci przedmiotem zadnych roszczen Ilub innych obcigzen na rzecz osdéb trzecich z
jakiegokolwiek tytutu;

7) upowaznia Zamawiajgcego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian
utworu/utworéw sporzadzonego/sporzgadzonych w ramach Umowy.

Data, podpis
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