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Umowa nr OAZ.ORP-MM.2113.11.2022 

 
zawarta w Radomiu w dniu ________ 2022 roku pomiędzy: 

Enea Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812626, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 

7792510877, REGON 384813168, kapitał zakładowy w wysokości 52 648 100 PLN, wpłacony w całości, 

reprezentowaną przez: 

_____________________-____________________ 

_____________________-____________________ 

zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w powołanym wyżej rejestrze przedsiębiorców, co potwierdza kopia 

odpisu aktualnego z tego rejestru, okazana przy zawarciu niniejszej Umowy, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy, 

ZWANĄ W DALSZEJ TREŚCI "ZAMAWIAJĄCYM", 

a 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

reprezentowaną przez: 

 

_____________________-____________________ 

zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w powołanym wyżej rejestrze przedsiębiorców, co potwierdza kopia 

odpisu aktualnego z tego rejestru, okazana przy zawarciu niniejszej Umowy, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy, 

ZWANYM W DALSZEJ TREŚCI "WYKONAWCĄ", 

zwanymi łącznie „STRONAMI”, a każdy z osobna „STRONĄ”, 

o następującej treści: 
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1. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Numer kolejny Załącznika Tytuł lub opis Załącznika 

Załącznik nr 1 
Kopia odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców, dotyczącego 

Zamawiającego 

Załącznik nr 2 Kopia odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców, dotyczącego Wykonawcy 

Załącznik nr 3 
Spis dokumentów udostępnionych Wykonawcy w formie elektronicznej na 
etapie postępowania o udzielenie Zamówienia 

Załącznik nr 4 Parametry jakościowe określające Gwarancje Techniczne 

Załącznik nr 5 Harmonogram Realizacji (załącznik do oferty Wykonawcy) 

Załącznik nr 6 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

Załącznik nr 7 Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 8 Lista Ryzyk Zamawiającego 

Załącznik nr 9 Lista Ryzyk Obiektywnych 

Załącznik nr 10 Lista Ryzyk Wykonawcy 

Załącznik nr 11 
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z pytaniami oraz odpowiedziami do 

SWZ 

Załącznik nr 12 
Zestawienie działek niezbędnych zdaniem Zamawiającego, do realizacji 
Inwestycji 

Załącznik nr 13 
Dokumentacja Techniczna niezbędna w celu uzyskania koncesji dla Instalacji 

Fotowoltaicznej 

Załącznik nr 14 Warunki umów ubezpieczenia Polisa OC 

Załącznik nr 15 Elementy składowe ceny netto w Ofercie Wykonawcy 

Załącznik nr 16 Lista prób i testów Instalacji Fotowoltaicznej w ramach Uruchomienia 

Załącznik nr 17 Dokumentacja Wykonawcy 

Załącznik nr 18 Tryb zgłaszania Wad 

Załącznik nr 19 Projekt Wniosku o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego 

Załącznik nr 20 Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Załącznik nr 21 Klauzula informacyjna ENEA Nowa Energia sp. z o.o. 

Załącznik nr 22 Klauzula informacyjna Wykonawcy 
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2. DEFINICJE I INTERPRETACJA 

2.1. Strony ustalają dla potrzeb interpretacji Umowy następujące definicje poniższych pojęć: 

2.1.1. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót wskazana w złożonym Wykonawcy przez Zamawiającego 

Poleceniu Rozpoczęcia Robót; 

2.1.2. Data Przekazania Terenu Budowy – data podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy 

zgodnie z pkt 15.4. Umowy; 

2.1.3. Data Zakończenia – data protokolarnego odbioru przez Zamawiającego Zadania, potwierdzonego 

Protokołem Odbioru Końcowego podpisanym po zakończeniu wszelkich Robót, tj. wybudowaniu 

Instalacji Fotowoltaicznej spełniającej wymagania niniejszej Umowy, w tym zwłaszcza 

Gwarancji Technicznych, przekazaniu Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy oraz 

uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie; 

2.1.4. Dalszy Podwykonawca – osoba trzecia, z którą Podwykonawca zawarł, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego, umowę na wykonanie określonych elementów Robót i/lub innych usług 

stanowiących Przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym zgoda 

Zamawiającego musi być pisemna i wyraźna; 

2.1.5. Decyzja Środowiskowa – ostateczna i prawomocna (w rozumieniu przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia wydana przez właściwy organ administracji publicznej. Pierwotne 

Decyzje Środowiskowe dla poszczególnych Zadań zostały wymienione w Załączniku nr 3 do 

Umowy; 

2.1.6. Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja obrazująca szczegółowo wszelkie wykonane 

Roboty, opracowana i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie papierowej oraz 

elektronicznej w formatach .pdf i .dwg lub innych uprzednio uzgodnionych z Inżynierem 

Kontraktu, po weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz właściwe jednostki i organy 

administracji publicznej; 

2.1.7. Dokumentacja Projektowa – obejmuje w szczególności: Projekt Budowlany, Pozwolenie na 

Budowę, Decyzję Środowiskową, Warunki Przyłączenia, Umowę Przyłączeniową, Instrukcję 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, Dokumentację Przetargową, Dokumentację 

Wykonawczą, Dokumentację Powykonawczą; 

2.1.8. Dokumentacja Przetargowa – dokumentacja udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego 

w formie elektronicznej w toku postępowania o udzielenie Zamówienia przed zawarciem 

Umowy, obejmująca SWZ (w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz pytania dotyczące 

treści SWZ i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w trakcie postępowania),  

a także inne dokumenty wymienione w Załączniku nr 3; 

2.1.9. Dokumentacja Wykonawcy – oznacza Dokumentację Wykonawczą oraz wszelkie inne projekty, 

rysunki, schematy, opisy, zestawienia, procedury, specyfikacje oraz instrukcje obsługi 

i konserwacji, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Instalacji Fotowoltaicznej, jej 

wybudowania, uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 

w ramach Umowy dla realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności zgodnie z Załącznikiem 

nr 17; 

2.1.10.  Dokumentacja Wykonawcza – dokumentacja, która zostanie wykonana przez Wykonawcę 

w zakresie niezbędnym do wykonania Robót (w szczególności w branży budowlanej, 

elektrycznej i teletechnicznej) na podstawie Projektu Budowlanego wraz z Pozwoleniem na 

Budowę, z uwzględnieniem ewentualnych zmian. Dokumentacja Wykonawcza obejmuje projekt 

wykonawczy wraz z rysunkami roboczymi i warsztatowymi oraz inne elementy w zakresie  
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i układzie przewidzianym przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.) i wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego; 

2.1.11.  Dziennik Budowy – dziennik budowy w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, obrazujący 

przebieg Robót; 

2.1.12.  Dzień – każdy dzień kalendarzowy rozpoczynający się o północy i trwający kolejne 24 godziny; 

2.1.13.  Dzień Opóźnienia – każdy dzień niedotrzymania ustalonych zgodnie z Umową terminów, chociażby 

Zamawiający nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi; 

2.1.14.  ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. - spółka należąca do grupy kapitałowej ENEA (w rozumieniu 

ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.); 

2.1.15.  Gwarancja Wydajności – tzw. Performence Ratio; określony w Załączniku nr 4 zespół 

parametrów jakościowych w zakresie wydajności Instalacji Fotowoltaicznej, których osiągnięcie 

i stałe utrzymywanie w Okresie Gwarancyjnym zapewni Wykonawca; 

2.1.16.  Gwarancja Jakości Robót – gwarancja jakości w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego 

dotycząca całości Robót wykonanych przez Wykonawcę, w szczególności konstrukcji Instalacji 

Fotowoltaicznej, Robót instalacyjnych i montażowych oraz Urządzeń; 

2.1.17.  Gwarancja Wykonawcy – reżim odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za Wady na 

warunkach przewidzianych w Umowie przy uzupełniającym zastosowaniu odpowiednich 

przepisów Kodeksu Cywilnego, obejmujący Gwarancję Jakości Robót, Gwarancje Techniczne 

i Gwarancje Producentów; 

2.1.18.  Gwarancje Producentów – gwarancje jakości w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego 

dotyczące poszczególnych Urządzeń, udzielone Zamawiającemu przez Wykonawcę analogicznie 

do warunków gwarancji udzielonych Wykonawcy na te same Urządzenia przez ich 

poszczególnych producentów, przy czym warunki te nie będą mniej korzystne niż standardowo 

oferowane przez tych producentów na rynku (przy czym zakres Gwarancji Producentów nie 

ogranicza w żaden sposób Gwarancji Jakości Robót); 

2.1.19.  Gwarancje Techniczne - poszczególne gwarancje jakości w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu 

Cywilnego dotyczące Paneli i ich poszczególnych aspektów sprawności technicznej,  

tj. gwarancja, o której mowa w pkt 2.1.15. oraz 2.1.18. Umowy; 

2.1.20.  Harmonogram Realizacji – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę przedstawiające: 

2.1.20.1. w części ogólnej – układ chronologiczny (Data Rozpoczęcia i Zakończenia), przedmiot 

i zakres Kamieni Milowych, 

2.1.20.2. w części szczegółowej – układ chronologiczny (Data Rozpoczęcia i Zakończenia), 

przedmiot i zakres wszystkich elementów Robót w pełnym zakresie objętym 

zobowiązaniem Wykonawcy, 

przygotowane w sposób zapewniający terminową realizację poszczególnych Kamieni Milowych 

oraz dotrzymanie Daty Zakończenia. Harmonogram Realizacji sporządzony przez Wykonawcę, 

w trakcie postępowania zakupowego i stanowiący załącznik do Oferty Wykonawcy stanowi 

Załącznik nr 5 do Umowy; 

2.1.21.  Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – zestawienie sporządzone przez Zamawiającego 

przedstawiające: 

2.1.21.1. w części rzeczowej – zakres poszczególnych Kamieni Milowych i terminy realizacji 

poszczególnych Kamieni Milowych, 
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2.1.21.2. w części finansowej – kwotowe zestawienie części Wynagrodzenia, należnych 

Wykonawcy w związku z zakończeniem i odbiorem poszczególnych Kamieni 

Milowych, stanowiące Załącznik nr 6 do Umowy; 

2.1.22.  Inspektor Nadzoru Zamawiającego – osoba ustanowiona przez Inżyniera Kontraktu lub 

Zamawiającego w imieniu Zamawiającego jako inspektor nadzoru Zamawiającego w rozumieniu 

Prawa Budowlanego; 

2.1.23.  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD – instrukcja ruchu i eksploatacji 

sieci dystrybucyjnej, o której mowa w art. 9g Prawa Energetycznego, opracowana przez OSD, 

zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i ogłoszona zgodnie z właściwymi 

przepisami, oraz wszelkie dokumenty, które ją zmienią lub zastąpią; 

2.1.24.  Zamawiający – ENEA Nowa Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Kaszubskiej 2, 26-600 

Radom; 

2.1.25.  Instalacja Fotowoltaiczna - obiekt budowlany będący przedmiotem Inwestycji wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogami dojazdowymi, placami składowymi, sieciami SN, 

siecią światłowodową oraz przyłączem do sieci SN, tworzący funkcjonalną całość i stanowiący 

kompletny ciąg technologiczny, który spełniając wymagania niniejszej Umowy 

i obowiązujących w Polsce w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przepisów prawa  

i Norm, będzie zdolny samodzielnie wytwarzać energię elektryczną i który zostanie wybudowany 

przez Wykonawcę zgodnie z Dokumentacją Projektową, Umową, przepisami prawa 

obowiązującymi w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz zasadami sztuki 

budowlanej i przekazany Zamawiającemu w stanie wolnym od Wad. Szczegółowy opis Instalacji 

Fotowoltaicznej zawiera SWZ; 

2.1.26.  Inwestycja - przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu na Terenie Budowy i wykończeniu 

w zakresie przewidzianym Umową Instalacji Fotowoltaicznej, obejmujące dostawę i montaż 

Urządzeń, zagospodarowanie Obszaru Budowy oraz wykonanie sieci wewnętrznych 

i zewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym wykonanie przyłącza łączącego 

Instalacje Fotowoltaiczne z siecią OSD, a także uzyskanie przez Wykonawcę Pozwolenia na 

Użytkowanie oraz przygotowanie Załączników Technicznych; 

2.1.27.  Inżynier Kontraktu - podmiot, któremu Zamawiający może powierzyć nadzorowanie wykonania 

Inwestycji i zarządzanie bieżącą realizacją Umowy, tj. w szczególności pełniący funkcje 

Inspektora Nadzoru Zamawiającego opisane w rozdziale 3 Prawa Budowlanego. W przypadku 

braku powołania przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu, postanowienia Umowy określające 

uprawnienia i obowiązki Inżyniera Kontraktu będą miały zastosowanie do Zamawiającego lub 

osób przez niego wskazanych; 

2.1.28.  Kamienie Milowe - najistotniejsze elementy Robót, które powinny być ukończone przez 

Wykonawcę nie później niż w terminach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 

liczonych od Daty Rozpoczęcia; 

2.1.29.  Kierownik Budowy - wyznaczona przez Wykonawcę osoba fizyczna pełniąca w ramach realizacji 

Inwestycji funkcję kierownika budowy w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego; 

2.1.30.  Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020  r. poz. 1740  

ze zm.); 

2.1.31.  Koncesja – koncesja na obrót energią elektryczną w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne; 

2.1.32.  Materiały - wszelkie materiały, surowce i inne elementy budowlane, z wyłączeniem Urządzeń, które 

mają być wykorzystane przy realizacji Robót, zgodne z obowiązującymi przepisami polskiego 

prawa i Normami, w gatunku, rodzaju i standardzie określonym w Dokumentacji Projektowej, 

zaś w razie braku stosownych wytycznych tamże zawartych lub odrębnie przekazanych 

Wykonawcy przez Zamawiającego - w gatunku, rodzaju i standardzie zgodnym 



Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV Krzęcin 

 

Strona 8 z 63 
 

z przeznaczeniem Instalacji Fotowoltaicznej i rodzajem elementów Robót, do wykonania których 

zostały zastosowane; 

2.1.33.  Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe polskie normy, 

o których mowa w Ustawie o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 

1483 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych, w tym zwłaszcza norma PN-EN62446:2009, lub 

inne podobne normy techniczne (stosowane na obszarze państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne; 

normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie 

organy normalizacyjne), które w braku odnośnych polskich norm lub ich dezaktualizacji 

Zamawiający może wskazać Wykonawcy jako mające zastosowanie przy wykonywaniu Robót; 

2.1.34.  Nowe – fabrycznie nowe i nieużywane (Materiały lub Urządzenia); 

2.1.35.  Obszar Budowy - ustalony przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym teren, na którym 

będą wykonywane Roboty oraz wszelkie inne roboty budowlane, prace lub inne usługi związane 

z realizacją Inwestycji, obejmujący w szczególności, ale nie wyłącznie, Teren Budowy, Zaplecze 

Budowy oraz inne grunty niezbędne w celu realizacji Inwestycji, których zestawienie zawiera 

Załącznik nr 12 do Umowy; 

2.1.36.  Odbiór Techniczny – procedura odbioru przez Zamawiającego Robót, której skutek następuje 

z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego zgodnie z pkt 18. 

Umowy; 

2.1.37.  Odbiór Końcowy – procedura odbioru przez Zamawiającego całości Robót, której skutek następuje 

z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego zgodnie z pkt 19. 

Umowy; 

2.1.38.  Oferta Wykonawcy – oferta złożona przez Wykonawcę w toku postępowania i wybrana przez 

Zamawiającego jako najkorzystniejsza, stanowiąca Załącznik nr 7 do Umowy; 

2.1.39.  Odbiór Ostateczny – procedura odbioru przez Zamawiającego po zakończeniu okresu Gwarancji 

Wykonawcy, której skutek następuje z chwilą podpisania przez Zmawiającego Protokołu 

Odbioru Ostatecznego zgodnie z pkt 21. Umowy; 

2.1.40.  Okres Wykonania – okres przewidziany na wykonanie i zakończenie przez Wykonawcę całości 

Robót liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia; 

2.1.41.  OSD – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w rozumieniu Prawa 

Energetycznego, właściwy dla sieci dystrybucyjnej, do której zostanie podłączona Instalacja 

Fotowoltaiczna, którym w chwili zawarcia Umowy jest: 

Enea Operator; 

2.1.42.  Panele – kompletne urządzenie do produkcji energii z energii słońca, spełniające wymogi określone 

w Dokumentacji Przetargowej; 

2.1.43.  Plan Naprawczy - przygotowany przez Wykonawcę plan działania mający na celu nadrobienie 

opóźnień i dotrzymanie Daty Zakończenia, obejmujący, m.in. zaktualizowany Harmonogram 

Realizacji, propozycję nowych terminów osiągnięcia tych spośród Kamieni Milowych, których 

termin realizacji już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym 

wskazanie konkretnych środków i metod, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowego 

Harmonogramu Realizacji i zaproponowanych nowych terminów osiągnięcia Kamieni Milowych, 

a także Daty Zakończenia; 

2.1.44.  Podwykonawca - osoba trzecia, z którą Wykonawca zawarł, za uprzednią zgodą Zamawiającego, 

umowę na wykonanie określonych elementów Robót lub innych usług stanowiących Przedmiot 

Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym zgoda Zamawiającego musi być pisemna 

i wyraźna; 
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2.1.45.  Pozwolenia Wykonawcy - oznacza wszelkie prawomocne pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, 

zezwolenia, postanowienia, zgody, zwolnienia, koncesje, upoważnienia, licencje oraz podobne 

akty wydane przez organy administracji publicznej (w tym samorządowej), jak również 

zarządców i właścicieli dróg i terenów oraz inne podmioty, a także wszelkie niezbędne 

zgłoszenia, z wyłączeniem Pozwoleń Zamawiającego, niezbędne do prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy, do których uzyskania lub złożenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

zobowiązany jest Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy; 

2.1.46.  Pozwolenia Zamawiającego - pierwotna Decyzja Środowiskowa, pierwotna decyzja o warunkach 

zabudowy/wypis z MPZP i Warunki Przyłączenia wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy; 

2.1.47.  Pozwolenie na Budowę – ostateczna i prawomocna (w rozumieniu przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego) decyzja właściwych organów administracji publicznej 

w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i dotycząca realizacji Instalacji Fotowoltaicznej; 

2.1.48.  Pozwolenie na Użytkowanie - ostateczna i prawomocna (w rozumieniu przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego) decyzja właściwego organu administracji publicznej 

o pozwoleniu na użytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej w rozumieniu przepisów Prawa 

Budowlanego lub, o ile będzie to dopuszczalne, upływ terminu na zgłoszenie przez właściwy 

organ administracji publicznej sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania Instalacji 

Fotowoltaicznej lub wydanie przez taki organ zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu; 

2.1.49.  Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi; 

2.1.50.  Prawo Bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 

ze zm.); 

2.1.51.  Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 

ze zm.) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi; 

2.1.52.  Prawo Energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 716 ze zm.); 

2.1.53.  Prawo Ubezpieczeniowe – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.); 

2.1.54.  Prawo Zamówień Publicznych – 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2021r. poz. 1129 ze zm.); 

2.1.55.  Program Funkcjonalno-Użytkowy - szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia sporządzony 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z  2013 r. poz. 

1129 ze zm.); 

2.1.56.  Projekt Budowlany - projekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego zatwierdzony 

Pozwoleniem na Budowę; powyższe obejmować będzie również wszelkie późniejsze zmiany, 

jakie w trybie przewidzianym przepisami Prawa Budowlanego mogą lub muszą zostać 

wprowadzone do Projektu Budowlanego w toku realizacji Inwestycji, a także wszelkie decyzje, 

zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbędne w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę; 

2.1.57.  Projekt Organizacji Obszaru Budowy - projekt określający organizację Obszaru Budowy oraz 

technologię Robót, wykonany i aktualizowany przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji 

Inwestycji, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego; 

2.1.58.  Projekt Systemu Zapewniania Jakości - wykonany i aktualizowany przez Wykonawcę projekt 

opisujący zasady działania systemu zapewniania jakości wykonywanych Robót, w tym 

organizację procesu kontroli jakości; 
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2.1.59.  Protokół Odbioru Kamienia Milowego - protokół odbioru, o którym mowa w pkt 11.5. Umowy, 

potwierdzający zrealizowanie poszczególnych Kamieni Milowych; 

2.1.60.  Protokół Odbioru Końcowego - protokół sporządzony i opatrzony podpisami należycie 

umocowanych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt 

19. Umowy; 

2.1.61.  Protokół Odbioru Technicznego - protokół sporządzony i opatrzony podpisami należycie 

umocowanych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt 

18. Umowy; 

2.1.62.  Protokół Odbioru Ostatecznego - protokół sporządzony i opatrzony podpisami należycie 

umocowanych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt 

21. Umowy; 

2.1.63.  Punkt Przyłączenia - punkt odbioru energii elektrycznej wyprodukowanej w Instalacji 

Fotowoltaicznej wskazany w Warunkach Przyłączenia; 

2.1.64.  Roboty - wszelkie roboty budowlane, montażowe, wykończeniowe oraz jakiekolwiek inne czynności 

potrzebne w celu wybudowania i wykończenia Instalacji Fotowoltaicznej w sposób zgodny 

z Umową tak, by spełniała ona parametry Gwarancji Technicznych - w każdym przypadku 

wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową, pozostałymi postanowieniami Umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa i Normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzą techniczną; 

2.1.65.  Ryzyka Zamawiającego - okoliczności i zdarzenia wyraźnie wskazane w Załączniku nr 8, których 

wystąpienie w trakcie realizacji Inwestycji może spowodować opóźnienie realizacji Robót, przy 

czym odpowiedzialność za skutki opóźnienia wynikłego z powodu wystąpienia Ryzyka 

Zamawiającego ponosi Zamawiający w zakresie i zasadach określonych w Umowie; 

2.1.66.  Ryzyka Obiektywne - okoliczności i zdarzenia wyraźnie wskazane w Załączniku nr 9, których 

wystąpienie w trakcie realizacji Inwestycji może spowodować opóźnienie realizacji Robót, przy 

czym konsekwencje opóźnienia wynikłego z powodu wystąpienia Ryzyka Obiektywnego określa 

Umowa; 

2.1.67.  Ryzyka Wykonawcy - okoliczności i zdarzenia wskazane w Załączniku nr 10, a także wszelkie 

inne niż Ryzyka Zamawiającego i Ryzyka Obiektywne okoliczności i zdarzenia, których 

wystąpienie w trakcie realizacji Inwestycji może spowodować opóźnienie realizacji Robót, przy 

czym odpowiedzialność za skutki opóźnienia wynikłego z powodu wystąpienia Ryzyka 

Wykonawcy ponosi Wykonawca na zasadach określonych w Umowie; 

2.1.68.  Serwis Gwarancyjny - usługi serwisu gwarancyjnego Instalacji Fotowoltaicznej świadczone przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w okresie wskazanym w pkt 22. Umowy; 

2.1.69.  SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z pytaniami oraz odpowiedziami udzielonymi przez 

Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie Zamówienia, stanowiące łącznie Załącznik 

nr 11; 

2.1.70.  Sprzęt - wszelkie maszyny, narzędzia i urządzenia, które nie są przeznaczone do trwałego 

wbudowania lub zainstalowania w ramach Instalacji Fotowoltaicznej, a służące Wykonawcy (jak 

również Podwykonawcom oraz Dalszym Podwykonawcom) do realizacji Robót (w tym do 

usunięcia Wad); 

2.1.71.  Teren Budowy - obszar gruntu, na którym będzie zlokalizowana Instalacja Fotowoltaiczna, 

położony: 

• nadz. ew. nr 403/4, województwo Zachodniopomorskie, powiat Choszczeński, gmina Krzęcin, 

szczegółowo wskazany w Załączniku nr 3 do Umowy; 
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2.1.72.  Umowa - niniejsza umowa wraz z załącznikami powołanymi w jej treści oraz zmianami, jakie Strony 

mogą wprowadzić do jej treści, na zasadach Umową przewidzianych, w okresie jej 

obowiązywania; 

2.1.73.  Umowa Przyłączeniowa - umowa zawarta przez Zamawiającego w odniesieniu do Instalacji 

Fotowoltaicznej PV Krzęcin: 

• umowa nr ERD5E-j-5716/U-391/2020 zawarta przez Sun Energy 7 sp. z o.o. z PKP 

Energetyka S.A. w Szczecinie w dniu 09.07.2021 dla EF Krzęcin 3; 

• umowa nr ERD5E-j-5716/U-392/2020 zawarta przez Sun Energy 7 sp. z o.o. z PKP 

Energetyka S.A. w Szczecinie w dniu 09.07.2021 dla EF Krzęcin 4; 

• umowa nr ERD5E-j-5716/U-393/2020 zawarta przez Sun Energy 7 sp. z o.o. z PKP 

Energetyka S.A. w Szczecinie w dniu 09.07.2021 dla EF Krzęcin 5; 

• umowa nr ERD5E-j-5716/U-394/2020 zawarta przez Sun Energy 7 sp. z o.o. z PKP 

Energetyka S.A. w Szczecinie w dniu 09.07.2021 dla EF Krzęcin 6; 

• umowa nr 48135/2019 zawarta przez Sun Energy 7 sp. z o.o. z ENEA Operator sp. z o.o. 

w dniu 13.07.2021 dla EF Krzęcin 2; 

• umowa nr 45805/2019 zawarta przez GPK Energia sp. z o.o. z ENEA Operator sp. z o.o. 

w dniu 13.07.2021 dla EF Krzęcin 1; 

• umowa nr 40107/2020 zawarta przez Sun Energy 7 sp. z o.o. z ENEA Operator sp. z o.o. 

w dniu 13.07.2021 dla EF Krzęcin 7. 

2.1.74.  Umowy Udostępniania - umowy i inne porozumienia łączące Zamawiającego z właścicielami, bądź 

użytkownikami wieczystymi poszczególnych działek wchodzących w skład Terenu Budowy 

w sprawie lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej na Terenie Budowy; 

2.1.75.  Uruchomienie - oznacza etap rozpoczynający się po zakończeniu montażu Paneli oraz innych 

urządzeń składających się na Instalację Fotowoltaiczną, a kończący się przekazaniem Instalacji 

Fotowoltaicznej do eksploatacji, w trakcie którego Wykonawca przeprowadzi sprawdzenia 

funkcjonowania Paneli oraz innych Urządzeń składających się na Instalację Fotowoltaiczną. 

Uruchomienie powinno doprowadzić do potwierdzenia, że Instalacja Fotowoltaiczna dotrzyma 

wszystkie parametry Gwarancji Technicznej, a także do potwierdzenia, że wszystkie Panele 

i inne Urządzenia składające się na Instalację Fotowoltaiczną są funkcjonalnie sprawne 

i bezpieczne. Do sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przez Instalację 

Fotowoltaiczną w okresie przed Odbiorem Końcowym uprawniony jest wyłącznie Zamawiający. 

Zasady Uruchomienia zostały opisane w Załączniku nr 16 do Umowy; 

2.1.76.  Urządzenia - wszelkiego rodzaju Nowe maszyny lub urządzenia przewidziane do wbudowania lub 

zainstalowania w ramach Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

w szczególności Panele oraz wyposażenie techniczne; 

2.1.77.  Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zlokalizowane na Obszarze Budowy (tak rzeczy 

ruchome jak połączone z substancją Terenu Budowy, w tym efekty prac ziemnych) potrzebne 

do wykonania określonych elementów Robót i podlegające usunięciu po wykonaniu tych 

elementów Robót; 

2.1.78.  VAT - podatek od towarów i usług regulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.); 

2.1.79.  Wada - wada fizyczna lub prawna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w szczególności każdy przejaw 

wykonania Instalacji Fotowoltaicznej lub jej części (poszczególnych elementów Robót) 

niezgodnie z Dokumentacją Projektową oraz pozostałymi postanowieniami Umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa, Normami, czy też zasadami sztuki budowlanej lub 

projektowej, w tym również braki ilościowe w stosunku do założeń Dokumentacji Projektowej 
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lub Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i Harmonogramu Realizacji, stwierdzone m.in. 

w toku realizacji Robót, przy odbiorach Robót lub w Okresie Gwarancyjnym, w tym również 

niespełnienie przez Instalację Fotowoltaiczną parametrów Gwarancji Technicznych; 

2.1.80.  Warunki Przyłączenia - warunki przyłączenia do systemu elektroenergetycznego w odniesieniu do 

Instalacji Fotowoltaicznej PV Krzęcin: 

• PV Krzęcin – warunki przyłączenia do systemu elektroenergetycznego: 

- nr 45805/2019 z dnia 28.10.2019 r. wydane elektrowni fotowoltaicznej Krzęcin 1 przez ENEA Operator 

sp. z o.o.,  

- nr 48135/2019 z dnia 12.11.2019 r. wydane elektrowni fotowoltaicznej Krzęcin 2 przez ENEA Operator 

sp. z o.o., 

- nr ERD5E-j-5716/W-391/2020 z dnia 23.09.2020 r. wydane elektrowni fotowoltaicznej Krzęcin 3 przez 

PKP Energetyka, 

- nr ERD5E-j-5716/W-392/2020 z dnia 23.09.2020 r. wydane elektrowni fotowoltaicznej Krzęcin 4 przez 

PKP Energetyka, 

- nr ERD5E-j-5716/W-393/2020 z dnia 23.09.2020 r. wydane elektrowni fotowoltaicznej Krzęcin 5 przez 

PKP Energetyka, 

- nr ERD5E-j-5716/W-394/2020 z dnia 23.09.2020 r. wydane elektrowni fotowoltaicznej Krzęcin 6 przez 

PKP Energetyka, 

- nr 40107/2020 z dnia 07.09.2020 r. wydane elektrowni fotowoltaicznej Krzęcin 7 przez ENEA Operator 

sp. z o.o., 

2.1.81.  Wniosek o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego - wniosek składany Inżynierowi 

Kontraktu przez Wykonawcę po osiągnięciu poszczególnych Kamieni Milowych (każdorazowo po 

wykonaniu wszelkich prac obejmujących dany Kamień Milowy) stanowiący, po podpisaniu przez 

Inżyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, podstawę do wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę; 

2.1.82.  Wynagrodzenie - wynagrodzenie netto w wysokości określonej w pkt. 11.1. Umowy, ustalone 

w formie ryczałtowej, stanowiące całkowite i wyłączne świadczenie należne Wykonawcy za 

należyte wykonanie wszelkich zobowiązań zaciągniętych przez niego mocą postanowień 

Umowy; 

2.1.83.  Zabezpieczenie Należytego Wykonania - zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu 

Umowy, wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy w formie pieniądza, 

poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 

2.1.84.  Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki - gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa przekazana 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o zwrot Zaliczki w zakresie każdego Zadania, spełniająca warunki przewidziane 

w pkt 9.16. - 9.18. Umowy, której treść została uprzednio zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zostanie przekazane nie wcześniej niż w Dacie 

Rozpoczęcia; 

2.1.85.  Zadanie - w ramach Inwestycji zadanie w odniesieniu do Instalacji Fotowoltaicznej; 

(a) Zadanie pn. PV Krzęcin – Instancja Fotowoltaiczna położona na działce ewidencyjnej  

nr 403/4, województwo Zachodniopomorskie, powiat Choszczeński, gmina Krzęcin, zgodnie 

z Załącznikiem; 

2.1.86.  Zaliczka - kwota określona w pkt 12. Umowy stanowiąca zaliczkę na poczet Wynagrodzenia 
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2.1.87.  Załączniki Techniczne - dokumentacja techniczna, szczegółowo opisana w Załączniku nr 13, 

stanowiąca niezbędny element wniosku Zamawiającego o wydanie koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii dla Instalacji Fotowoltaicznej, a także 

ewentualne zmiany, bądź dodatkowa dokumentacja, które okażą się potrzebne do uzyskania 

przez Zamawiającego wspomnianej koncesji dla Instalacji Fotowoltaicznej; 

2.1.88.  Zaplecze Budowy - samodzielnie wybrany i zabezpieczony przez Wykonawcę teren, na którym 

znajdować się będzie zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu wraz  

z dostępem do mediów, a także miejsca przeznaczone do składowania przez Wykonawcę 

Materiałów, Sprzętu itp. 

3. INTERPRETACJA UMOWY 

3.1. Umowę, w tym zawarte w niej definicje, należy interpretować w ten sposób, że wszystkie jej postanowienia 

będą się odnosić do Zadania, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej. 

3.2. W niniejszej Umowie odniesienie do: 

3.2.1. uzgodnień pomiędzy Stronami lub potwierdzeń przez którąkolwiek ze Stron jest odniesieniem do 

uzgodnień i potwierdzeń dokonanych w formie pisemnej; 

3.2.2. pozwoleń, decyzji, uzgodnień, zezwoleń, postanowień, zgód, zwolnień, koncesji, upoważnień, licencji 

lub podobnych aktów wydanych przez organy administracji publicznej (w tym samorządowej), 

jak również zarządców i właścicieli dróg i terenów oraz inne podmioty, a także wszelkich 

niezbędnych zgłoszeń, do których uzyskania lub dokonania zobowiązany jest Wykonawca jest 

odniesieniem do aktów posiadających przymiot prawomocności w przypadku decyzji 

administracyjnych lub braku możliwości zaskarżenia/odwołania w przypadku innych aktów, 

a w przypadku zgłoszeń jest odniesieniem do zgłoszeń, w odniesieniu do których właściwy 

organ nie wniósł sprzeciwu w terminie przewidzianym przepisami prawa lub  

w odniesieniu do których zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu zgodnie z art. 30 pkt 5aa) Prawa Budowlanego; 

3.2.3. osoby obejmuje odniesienie do osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej i spółki cywilnej, a także do przedstawicieli prawnych oraz 

następców prawnych danej osoby; 

3.2.4. punktu lub załącznika, o ile kontekst Umowy nie stanowi inaczej, jest odniesieniem do punktu lub 

załącznika do niniejszej Umowy; 

3.2.5. danego aktu prawnego obejmuje również odniesienie do innego aktu prawnego zmieniającego lub 

zastępującego ten akt prawny. 

3.3. Nagłówki zawarte w Umowie nie mają wpływu na interpretację jej treści. 

3.4. Preambuła i załączniki stanowią integralną część Umowy. 

3.5. Zestawienie elementów składowych ceny ryczałtowej netto Instalacji Fotowoltaicznej, na podstawie, których 

została skalkulowana cena przedstawiona w Ofercie Wykonawcy, stanowi Załącznik nr 15 do Umowy. 

3.6. Wszelkie dokumenty składające się na Umowę należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. W razie 

rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami wskazanymi w Umowie będą one interpretowane  

w następującej kolejności obowiązywania: 

3.6.1. Umowa; 

3.6.2. Dokumentacja Projektowa; 

3.6.3. Program Funkcjonalno-Użytkowy; 
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3.6.4. pozostałe dokumenty wchodzące w skład SWZ; 

3.6.5. Oferta Wykonawcy. 

3.7. Jeżeli niejednoznaczności i/lub rozbieżności w dokumentach stanowiących Umowę nie da się usunąć stosując 

zasadę pierwszeństwa dokumentów, ewentualne wątpliwości w tym zakresie będą wyjaśniane przez 

Zamawiającego, który wyda stosowne instrukcje dla Wykonawcy na pisemny wniosek Wykonawcy. Strony 

zgodnie postanawiają, iż zasada in dubio contra proferentem nie będzie miała zastosowania przy interpretacji 

Umowy. 

4. PRZEDMIOT UMOWY 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający powierza Wykonawcy, 

a Wykonawca przyjmuje do realizacji - jako generalny wykonawca - kompleksowe wykonanie Inwestycji 

zgodnie z Dokumentacją Projektową (w szczególności zgodnie z Warunkami Przyłączenia i Umową 

Przyłączeniową), Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, Normami i zasadami sztuki budowlanej, przy zachowaniu najwyższej staranności, jakiej 

należy oczekiwać od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie generalnego 

wykonawstwa robót budowlanych w sektorze energetycznym. Rezultatem realizacji Inwestycji będzie 

powstanie Instalacji Fotowoltaicznej, spełniającej wymagania Umowy, w tym zwłaszcza Gwarancji 

Technicznych. 

4.1. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy oraz zakres określa SWZ. 

4.2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie Zadania związanego z realizacją Przedmiotu Umowy 

należy: 

4.2.1. zapewnienie na własny koszt i ryzyko Zaplecza Budowy oraz prawa do korzystania z Obszaru Budowy, 

począwszy od Daty Przekazania Terenu Budowy, aż do dnia zakończenia Odbioru Końcowego; 

4.2.2. sporządzenie Dokumentacji Wykonawczej; 

4.2.3. weryfikacja Projektu Budowlanego oraz w przypadku uznania, iż przedłożony przez Zamawiającego 

Projekt Budowlany wymaga zmiany, opracowanie nowego Projektu Budowlanego, w tym 

uzyskanie nowej decyzji o Pozwoleniu na Budowę, Decyzji Środowiskowej oraz wszelkich innych 

niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód, o ile zaistnieje taka potrzeba; 

4.2.4. budowa sieci dróg dojazdowych oraz wykonanie konstrukcji wsporczej pod Panele; 

4.2.5. wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej (w tym wykonanie zakresu prac wynikającego 

z Warunków Przyłączenia i Umowy Przyłączeniowej, leżących po stronie podmiotu 

przyłączanego - oprócz wniesienia opłaty przyłączeniowej); 

4.2.6. dostawa, montaż i uruchomienie Urządzeń wraz z systemem zdalnego nadzoru i sterowania; 

4.2.7. uruchomienie i przeprowadzenie testów funkcjonalnych Instalacji Fotowoltaicznej; 

4.2.8. wykonanie pozostałych Robót potrzebnych dla wybudowania i uruchomienia Instalacji Fotowoltaicznej 

i dla spełnienia parametrów Gwarancji Technicznych; 

4.2.9. koordynacja wszelkich czynności podejmowanych przez Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców oraz ewentualnych innych wykonawców zaangażowanych przez 

Zamawiającego w ramach realizacji Inwestycji; 

4.2.10. sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej; 

4.2.11. przygotowanie Załączników Technicznych; 

4.2.12. wykonywanie Serwisu Gwarancyjnego; 

4.2.13. wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji Inwestycji; 



Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV Krzęcin 

 

Strona 15 z 63 
 

4.2.14. uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie; 

4.2.15. sporządzenie zestawienia cen poszczególnych środków trwałych, uwzględniających wartość usług, 

składających się na wartość netto kontraktu, w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

4.3. Ponadto zakres obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Przedmiotu Umowy obejmuje: 

4.3.1. usuwanie Wad wskazanych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub Inspektorów Nadzoru 

Zamawiającego w terminie nie później niż 14-dniowym, chyba że Strony uzgodnią inny termin; 

4.3.2. dotrzymywanie wiążących Wykonawcę terminów określonych w Umowie, a w szczególności  

w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym i prowadzenie Robót tak, by terminy te nie były 

zagrożone; 

4.3.3. współpraca z Zamawiającym, Inspektorami Nadzoru Zamawiającego i projektantem w zakresie 

koniecznym dla właściwego i terminowego wykonania Robót oraz stosowanie się do ich zaleceń. 

W przypadku jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości co do otrzymanych zaleceń, Wykonawca 

zobowiązany jest, przed wdrożeniem takowych zaleceń, bezzwłocznie zasięgnąć stosownych 

pisemnych wyjaśnień ze strony Zamawiającego; 

4.3.4. zapewnienie objęcia i stałego sprawowania funkcji Kierownika Budowy oraz kierownictwa 

poszczególnych, branżowych elementów Robót przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia i niezbędne doświadczenie, zaakceptowane przez Zamawiającego; 

4.3.5. zapewnienie sobie wykwalifikowanego personelu (w tym osób sprawujących nadzór bezpośredni) 

wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej i narzędzia niezbędne do realizacji Robót; 

4.3.6. zapewnienie odpowiedniego Sprzętu dla potrzeb wykonania Instalacji Fotowoltaicznej, w tym 

wszelkich zadań logistycznych wymaganych dla uniknięcia jakichkolwiek przestojów w realizacji 

Robót w związku z brakiem odpowiedniego Sprzętu lub jego awariami; 

4.3.7. stosowanie wyłącznie Materiałów i Urządzeń oraz technologii przewidzianych przez Dokumentację 

Projektową, zatwierdzonych przez Zamawiającego lub wybranych w trybie przewidzianym  

w pkt. 16 Umowy, zgodnych ze stosownymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej  

i Normami oraz odpowiadających właściwościom Instalacji Fotowoltaicznej i wykonywanych  

z ich użyciem elementów Robót; 

4.3.8. zapewnienie, aby użyte Materiały oraz Urządzenia były Nowe oraz reprezentowały jakość nie niższą 

niż określona w Dokumentacji Projektowej (w szczególności w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym); 

4.3.9. uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Inżyniera Kontraktu 

na Obszarze Budowy, nie rzadziej niż raz na miesiąc, z udziałem Inspektorów Nadzoru 

Zamawiającego i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego, Kierownika Budowy oraz - w miarę 

potrzeby - Zamawiającego i projektanta, a także zapewnienie uczestnictwa w takich 

spotkaniach i naradach koordynacyjnych należycie przygotowanych przedstawicieli Wykonawcy 

oraz Podwykonawców, odpowiedzialnych za wykonanie elementów Robót stanowiących 

przedmiot danego spotkania lub narady koordynacyjnej, zapewnienie właściwego 

i terminowego wdrożenia ustaleń poczynionych podczas takich spotkań i narad 

koordynacyjnych;  

4.3.10.  uzyskanie każdorazowej uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego na eksponowanie na Obszarze 

Budowy jakichkolwiek oznaczeń, komunikatów i/lub innych informacji, poza przewidzianymi 

wprost postanowieniami Umowy lub przepisami prawa obowiązującego; 

4.3.11.  zapewnienie na własny koszt dla potrzeb wykonania Instalacji Fotowoltaicznej wszelkich Materiałów 

i Urządzeń potrzebnych dla wykonania pełnego zakresu Robót, w tym wszelkie zadania 

logistyczne wymagane dla uniknięcia jakichkolwiek przestojów w realizacji Robót w związku  

z brakami, awariami lub wadami Materiałów lub Urządzeń; 
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4.3.12.  koordynacja, zabezpieczenie oraz nadzorowanie elementów Robót (w tym sporządzenie  

i skompletowanie Dokumentacji Powykonawczej) prowadzonych przez Podwykonawców,  

a także zapewnienie, aby wszelkie czynności Wykonawcy i Podwykonawców związane  

z realizacją Inwestycji przebiegały bez zakłóceń i przestojów oraz w sposób bezkolizyjny 

i skoordynowany, powyższe obejmuje również koordynację i logistykę dostaw oraz ruchu na 

Obszarze Budowy; 

4.3.13.  wykonanie Instalacji Fotowoltaicznej, w tym wszystkich jej instalacji i systemów objętych 

Dokumentacją Projektową, w taki sposób, by spełniały one parametry Gwarancji Technicznych 

oraz by uzyskały przewidziane tamże, jak również w odnośnych Normach i przepisach prawa 

obowiązującego parametry i funkcje, umożliwiając wydanie przez właściwe organy administracji 

publicznej Pozwolenia na Użytkowanie bez opóźnień oraz późniejszą eksploatację w sposób i na 

warunkach zgodnych z zamierzeniami Zamawiającego; 

4.3.14.  wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i odbiorów, mających na celu 

sprawdzenie zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 

wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa obowiązującego i Norm, a także 

skompletowanie i dostarczenie Zamawiającemu (a także Inspektorom Nadzoru Zamawiającego) 

wszelkich protokołów pomiarowych niezbędnych do odbioru Robót; 

4.3.15.  zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletu certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, 

specyfikacji technicznych, aktualnych aprobat technicznych oraz gwarancji jakości zgodnych  

z obowiązującymi wymogami prawa polskiego i europejskiego, odnoszących się do Materiałów  

i Urządzeń użytych w ramach wykonanych Robót; 

4.3.16.  wykonanie i przekazanie Zamawiającemu, w języku polskim, instrukcji użytkowania, serwisu  

i konserwacji dla wszystkich Urządzeń znajdujących się na Instalacji Fotowoltaicznej 

niezbędnych do jej prawidłowej eksploatacji w pełnym zakresie funkcjonalności; 

4.3.17.  uzyskanie co do zakresu swoich prac, w tym prac Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, 

wszelkich pozytywnych opinii i zgód wszelkich organów administracji publicznej i innych 

podmiotów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także postanowieniami 

Umowy Przyłączeniowej, w szczególności powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy uzgodnień  

z OSD, opinii wymaganych Prawem Budowlanym oraz wszelkich niezbędnych dokumentów, 

warunkujących uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie przez Zamawiającego oraz przyłączenie 

Instalacji Fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej; 

4.3.18.  przeszkolenie personelu (wskazanego przez Zamawiającego na 5 tygodni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia Odbioru Końcowego, nie więcej niż 4 osoby) w pełnym zakresie 

niezbędnym dla prawidłowej obsługi, konserwacji i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej oraz 

wszelkich Urządzeń i instalacji podlegających wbudowaniu lub instalacji w ramach Instalacji 

Fotowoltaicznej. Szkolenia powinny zakończyć się najpóźniej na 14 Dni roboczych przed 

terminem rozpoczęcia Odbioru Końcowego, w razie zaś późniejszych zmian zasad obsługi, 

konserwacji i eksploatacji, następujących w wyniku usuwania Wad, przeprowadzenie szkoleń 

uzupełniających w niezbędnym zakresie; 

4.3.19.  terminowe i rzetelne wykonanie wszystkich innych obowiązków ciążących na Wykonawcy 

(w rozumieniu Prawa Budowlanego) wedle przepisów prawa obowiązującego; 

4.3.20.  niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich ewentualnych błędach, niekompletności i/lub 

niewłaściwej jakości jakiegokolwiek elementu Dokumentacji Projektowej, która została 

przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego po dacie zawarcia Umowy (powyższe nie dotyczy 

dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego – w jakiejkolwiek formie - na 

etapie postępowania o udzielenie Zamówienia, co do których Wykonawca oświadcza, że nie 

zgłasza żadnych uwag ani zastrzeżeń - vide pkt 8.1.1. Umowy). Brak niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego, lecz nie później niż w terminie 14 Dni od dnia przekazania 
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Dokumentacji Projektowej, poczytuje się za potwierdzenie, że Dokumentacja Projektowa nie 

zawiera błędów i jest kompletna; 

4.3.21.  terminowe i rzetelne wykonanie innych, nie wymienionych powyżej, czynności niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Instalacji Fotowoltaicznej, spełnienia przez nią warunków Gwarancji 

Technicznych, Odbioru Końcowego i uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, a także 

prawidłowego funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej; 

4.3.22.  bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego - w okresie obowiązywania Umowy - o wszelkich 

wiadomych Wykonawcy okolicznościach natury faktycznej i/lub prawnej, które mogą mieć 

negatywny wpływ na wykonanie Umowy; 

4.3.23.  ponoszenie kosztów nadzoru saperskiego oraz kosztów związanych z usuwaniem ewentualnych 

materiałów niebezpiecznych z Obszaru Budowy; 

4.3.24.  ścisłą współpracę z Zamawiającym w trakcie postępowania o wydanie Koncesji, polegającą m.in. na 

przygotowaniu Załączników Technicznych oraz niezwłocznym (ale nie późnej niż w terminach 

określonych w stosownych pismach lub wezwaniach właściwych organów administracji 

publicznej) przygotowaniu i dostarczeniu Zamawiającemu wszelkich innych dokumentów 

i informacji żądanych przez Zamawiającego, które okażą się niezbędne w celu uzyskania przez 

Zamawiającego Koncesji, w tym aktualizacji, poprawianiu i uzupełnianiu Załączników 

Technicznych zgodnie z wytycznymi właściwych organów administracji publicznej; 

4.3.25.  w razie zgłoszenia przez Grupę Kapitałową Enea jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania 

przez Wykonawcę zasad określonych w pkt 8.4. Umowy podjęcie działań naprawczych 

i usunięcie naruszeń. 

4.4. Prace Wykonawcy obejmują ponadto wszystkie niewymienione w sposób wyraźny w Umowie prace 

pomocnicze oraz prace niezbędne ze względu na przyjętą przez Wykonawcę technologię do realizacji 

Inwestycji. Przedmiotowe prace zostaną wykonane zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką budowlaną. 

4.5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności, chociażby niewymienionych wyraźnie 

powyżej lub w innych miejscach Umowy, bezpośrednio lub pośrednio związanych z realizacją Inwestycji, 

wymaganych do prawidłowej i terminowej realizacji Inwestycji tak, by doprowadzić do osiągnięcia rezultatu, 

tj. wybudowania Instalacji Fotowoltaicznej spełniającej wymagania Umowy, w tym zwłaszcza Gwarancji 

Technicznych. 

4.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe i należyte wykonanie wszystkich swoich zobowiązań 

określonych w Umowie oraz za wszelkie następstwa działania i zaniechania osób trzecich, z których pomocą 

wykonuje swoje zobowiązania, lub którym powierza ich wykonanie. W szczególności, postanowienia Umowy 

określające obowiązki ciążące na Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawców oraz Dalszych 

Podwykonawców, zaś Wykonawca zobowiązany jest wobec Zamawiającego zapewnić ich należyte 

respektowanie przez Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców. 

5. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

5.1. W terminie 14 Dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie,  

że personel techniczny, który będzie zatrudniony przy realizacji Umowy (tj. projektanci, Kierownik Budowy 

oraz kierownicy poszczególnych robót), będzie taki sam (tzn. te same osoby), jak zadeklarowany przez 

Wykonawcę na etapie składania  Oferty wraz ze wskazaniem pełnionych przez poszczególne osoby funkcji 

oraz z oświadczeniem Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków. Jeżeli z jakichkolwiek powodów w trakcie 

obowiązywania Umowy konieczna będzie zmiana składu personelu technicznego w stosunku do osób, które 

zostały zadeklarowane przez Wykonawcę na którymkolwiek etapie postępowania o udzielenie Zamówienia, 

zmiana wymaga uzasadnienia Wykonawcy i uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, który 

wyrazi zgodę, o ile nowa osoba zaproponowana przez Wykonawcę spełniać będzie analogiczne wymogi 
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określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia opublikowanej przez Zamawiającego w trakcie 

postępowania o udzielenie Zamówienia. 

5.2. Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować, że kierownicy poszczególnych robót będą fizycznie przebywać 

i wykonywać swoje obowiązki na Obszarze Budowy w pełnym wymiarze czasu pracy (tzn. w przypadku 

prowadzenia Robót w trybie jednozmianowym - co najmniej 8 godzin dziennie), przez co najmniej 5 Dni  

w każdym tygodniu realizacji Robót, których wykonaniem będą kierować, z zastrzeżeniem Dni wolnych od 

pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1920 ze zm.). 

5.3. Wykonawca zapewni, aby jego pracownicy, jak również pracownicy Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców oraz inne osoby, przy pomocy których będzie wykonywał zobowiązania objęte Umową, 

przestrzegali wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa, a w szczególności przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.4. Wykonawca zapewni, że jego pracownicy, jak również pracownicy Podwykonawców oraz inne osoby, przy 

pomocy których będzie wykonywał zobowiązania objęte Umową będą posiadały, w wymaganym zakresie, 

odpowiednie kwalifikacje, w szczególności kwalifikacje, o których mowa w art. 54 Prawa Energetycznego oraz 

w odpowiednich przepisach wykonawczych oraz kwalifikacje wynikające z Prawa Budowlanego w zakresie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

5.5. Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy jego pracownicy, jak również pracownicy Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców oraz inne osoby, przy pomocy których będzie wykonywał zobowiązania objęte Umową,  

w czasie swojej obecności na Obszarze Budowy będą nosili widoczne oznaczenia identyfikujące podmiot je 

zatrudniający. 

5.6. Od Daty Przekazania Terenu Budowy do chwili zakończenia Odbioru Końcowego zgodnie z pkt 19. Umowy 

(zaś w razie ustania mocy wiążącej Umowy przed datą Odbioru Końcowego - do chwili protokolarnego 

przejęcia Budowy przez Zamawiającego lub osoby trzecie wskazane przez niego Wykonawcy, jako w tym 

zakresie upoważnione) Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek 

Materiałów, Urządzeń oraz Sprzętu, jak również innego mienia znajdującego się na Terenie Budowy, a także 

ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia przez osoby przebywające na Terenie Budowy w związku  

z wykonywaniem Robót, przy czym wystąpienie powyższych zdarzeń nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

terminowego i należytego wykonania postanowień Umowy. Powyższe obejmuje również odpowiedzialność za 

wszelkie szkody w sferze dóbr osobistych i/lub praw majątkowych, jakie Zamawiający lub osoby trzecie 

mogliby ponieść: 

5.6.1. poza Terenem Budowy - jeżeli stanowią one następstwo jakichkolwiek zdarzeń mających miejsce na 

Terenie Budowy; 

5.6.2. po zakończeniu Odbioru Końcowego (lub po dacie protokolarnego przejęcia Terenu Budowy przed 

Odbiorem Końcowym przez Zamawiającego, albo upoważnione przez niego osoby trzecie) - 

jeżeli stanowią one następstwo działań lub zaniechań Wykonawcy mających miejsce przed tą 

datą, albo w związku z późniejszą realizacją zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, 

w szczególności powyższe dotyczy zaniechań Wykonawcy w zakresie utrzymania porządku  

i bezpieczeństwa na Terenie Budowy oraz jego uporządkowania po zakończeniu Robót. 

5.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zniszczenia lub pogorszenia Instalacji Fotowoltaicznej 

lub elementów Robót, jak również pogorszenia substancji Obszaru Budowy, a także za szkody poniesione 

przez osoby trzecie z tytułu zniszczenia płodów rolnych i szkód w inwentarzu żywym znajdujących się na 

Obszarze Budowy oraz obszarach sąsiednich, w następstwie działań lub zaniechań Wykonawcy lub osób 

trzecich, za których zachowanie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w okresie, w którym Teren Budowy 

pozostawał we władaniu Wykonawcy. W tym zakresie Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia 

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z realizacją Robót. 
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5.8. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu ciągów komunikacyjnych 

wykorzystywanych w związku z realizacją Inwestycji. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 

takiego wyboru szlaków transportu, stosowania takich pojazdów oraz takiego rozłożenia ładunków, aby ruch 

pojazdów mechanicznych związany z realizacją Inwestycji nie doprowadził do uszkodzeń dróg. Jeżeli  

w wyniku ruchu pojazdów mechanicznych w związku z realizacją Inwestycji (w szczególności co się tyczy 

transportu Materiałów, Urządzeń lub Sprzętu) dojdzie do uszkodzenia jakiegokolwiek urządzenia, mostu, 

drogi lub innego obiektu lub urządzenia drogowego, Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie 

Zamawiającego, przy czym nie później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia informacji. Wszelkie koszty 

związane z naprawą uszkodzonych urządzeń, dróg, mostów lub innych obiektów obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca zwolni również Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tego tytułu. 

Wykonawca jest również zobowiązany do niezwłocznego usuwania z dróg publicznych sąsiadujących 

z Obszarem Budowy błota, ziemi i innych zanieczyszczeń naniesionych przez środki transportu, którymi się 

posługuje w związku z realizacją Inwestycji. 

5.9. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność z tytułu wypadków i innych zdarzeń spowodowanych 

nieprzestrzeganiem przepisów prawa. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego  

z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia takich zdarzeń oraz – jeżeli Zamawiający poniesie  

w ich następstwie odpowiedzialność - do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i strat Zamawiającego z tego 

tytułu. 

5.10. Z zastrzeżeniem innych obowiązków określonych w przepisach prawa lub w Umowie, podczas wykonywania 

Robót oraz usuwania Wad, Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony 

środowiska na Obszarze Budowy oraz poza nim, a w szczególności zapobiec powstaniu jakichkolwiek 

niedogodności dla osób trzecich i/lub negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, wynikających 

z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu lub innych czynników występujących podczas prowadzenia Robót,  

a będących konsekwencją działania lub zaniechania Wykonawcy, w tym również stosowanych przez 

Wykonawcę metod pracy i/lub właściwości użytych Materiałów, Urządzeń lub Sprzętu. Wykonawca będzie 

wyłącznie odpowiedzialny oraz zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za skutki zdarzeń, o których mowa 

powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich uzasadnionych i koniecznych 

wydatków, w tym poniesionych na zaspokojenie roszczeń osób trzecich, kar, opłat, kosztów udziału  

w jakichkolwiek postępowaniach, kosztów pomocy prawnej i wszelkich innych kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego w związku z wystąpieniem opisanych wyżej zdarzeń. 

5.11. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 

5.11.1.  uzgadniania z właściwymi zarządcami dróg publicznych lub właścicielami, albo użytkownikami 

wieczystymi nieruchomości sąsiadujących z Obszarem Budowy, lokalizacji wjazdów na Teren 

Budowy, nie kolidujących z ruchem drogowym w sąsiedztwie oraz uzyskania zgody na transport 

Materiałów samochodami ciężarowymi, zajęcie pasa drogowego i innych wymaganych 

przepisami prawa; 

5.11.2.  podpisania z właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami, albo dzierżycielami wszystkich 

gruntów wchodzących w skład Terenu Budowy stosownych protokołów zdawczo-odbiorczych 

potwierdzających przejęcie i zwrot przez Wykonawcę poszczególnych gruntów, przy czym 

protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający zwrot danego gruntu powinien stwierdzać,  

że właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz, albo dzierżyciel nie ma żadnych zastrzeżeń  

co do stanu gruntu i nie wnosi jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Wykonawcy, 

Zamawiającego, ani jakiejkolwiek osoby trzeciej związanej z Wykonawcą lub Zamawiającym; 

5.11.3.  poniesienia ewentualnych kosztów wzmocnienia, naprawy lub ulepszenia mostów lub dróg na trasie 

do Terenu Budowy w celu przystosowania ich do transportu Sprzętu, Materiałów i Urządzeń lub 

prowadzenia Robót; 

5.11.4.  zapewnienia przechowywania i prowadzenia przez Kierownika Budowy, z należytą starannością, 

Dziennika Budowy, a także niezwłocznego przesyłania Inżynierowi Kontraktu kopii każdego 
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wpisu do Dziennika Budowy, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili dokonania 

stosownego wpisu; 

5.11.5.  terminowego uiszczania wynagrodzenia należnego Podwykonawcom oraz sprawienia,  

że Podwykonawcy będą terminowo uiszczali wynagrodzenie należne Dalszym Podwykonawcom; 

5.11.6.  zapewnienia, poprzez odpowiednie wykonanie Robót i dostarczenie stosownej dokumentacji oraz 

informacji właściwym organom administracji publicznej, wydania pozytywnej opinii 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w protokole inspekcji Instalacji Fotowoltaicznej 

przeprowadzonej po złożeniu wniosku o Pozwolenie na Użytkowanie; 

5.11.7.  wykonywania i przesyłania Zamawiającemu raportu z postępu Robót (w tym także w formie 

elektronicznej) w okresie co 2 tygodnie. 

6. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

6.1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

6.1.1. zapewnienie nadzoru Zamawiającego nad realizacją Inwestycji przez cały Okres Wykonania; 

6.1.2. przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; 

6.1.3. zapewnienie przystąpienia przez Zamawiającego, w określonych Umową terminach, do odbiorów 

określonych w Umowie; 

6.1.4. przejęcie Instalacji Fotowoltaicznej od Wykonawcy po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego; 

6.1.5. dokonanie przewidzianych Umową sprawdzeń, weryfikacji lub zatwierdzeń w terminach określonych  

w Umowie; 

6.1.6. zapłacenie Wykonawcy Wynagrodzenia za Roboty zgodnie z Umową; 

6.1.7. udzielenie Wykonawcy lub wskazanym przez niego osobom upoważnień lub pełnomocnictw 

niezbędnych do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pozwoleń Wykonawcy, w tym 

również Pozwolenia na Użytkowanie. Wykonawca w tym celu zobowiązuje się do wyznaczenia 

pełnomocnika, przekazując Zamawiającemu komplet danych osobowych i kontaktowych 

pełnomocnika. Zamawiający dokona akceptacji wyznaczonej przez Wykonawcę osoby, 

udzielając jej stosownego pełnomocnictwa lub upoważnienia w formie pisemnej. Zamawiający 

może odwołać udzielone przez siebie pełnomocnictwo lub upoważnienie w każdym czasie, jak 

również żądać w dowolnym czasie uzupełnienia przekazanych mu danych pełnomocnika, 

zmiany pełnomocnika, udzielenia mu wszelkich informacji na temat przebiegu wykonania 

czynności powierzonych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia. 

7. INŻYNIER KONTRAKTU I NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO 

7.1. Inżynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą we wszelkich sprawach 

związanych z realizacją Inwestycji, reprezentującym interesy Zamawiającego w związku z realizacją 

Inwestycji. Inżynier Kontraktu, z zastrzeżeniem pkt 7.4. Umowy poniżej, jest uprawniony do wykonywania  

w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych przewidzianych w niniejszej Umowie 

jako kompetencje Zamawiającego, chyba że z postanowień Umowy wyraźnie wynika, iż dana kompetencja 

jest zastrzeżona wyłącznie na rzecz Zamawiającego. W przypadku wątpliwości, czy dana czynność jest  

w zakresie kompetencji Inżyniera Kontraktu Wykonawca zwróci się z pisemnym zapytaniem do 

Zamawiającego. Zamawiający może wykonywać wszelkie obowiązki Inżyniera Kontraktu przewidziane  

w niniejszej Umowie. 
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7.2. Inżynier Kontraktu może być w dowolnym momencie odwołany lub zastąpiony inną osobą przez 

Zamawiającego. Powołanie, odwołanie lub zastąpienie Inżyniera Kontraktu wywołuje skutek wobec 

Wykonawcy od chwili doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o tym fakcie. 

7.3. Postanowienie pkt 7.1. Umowy nie wyłącza możliwości występowania w imieniu Zamawiającego, w sprawach 

związanych z wykonywaniem Umowy, innych osób upoważnionych przez Zamawiającego, w szczególności 

członków zarządu, prokurentów i pełnomocników Zamawiającego, działających w imieniu Zamawiającego 

zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego lub na podstawie udzielonych im przez Zamawiającego 

pełnomocnictw i w zakresie powierzonych im czynności. 

7.4. Inżynier Kontraktu nie ma prawa, chyba że działa na mocy osobnego, szczególnego pełnomocnictwa 

udzielonego na piśmie, do: 

7.4.1. zmiany Umowy; 

7.4.2. dokonywania czynności prawnych związanych z istnieniem stosunku prawnego wynikającego  

z Umowy, w szczególności do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub o odstąpieniu od 

Umowy; 

7.4.3. zrzeczenia się w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek przysługujących mu praw lub roszczeń; 

7.4.4. zawierania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek umów z Wykonawcą, Podwykonawcą lub innymi 

podmiotami; 

7.4.5. zmiany terminu wykonania Robót; 

7.4.6. zawieszenia realizacji Robót; 

7.4.7. podpisania Protokołu Odbioru Technicznego; 

7.4.8. podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; 

7.4.9. podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego; 

7.4.10.  akceptacji kluczowych Materiałów i Urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę w ramach Umowy. 

7.5. W okresie realizacji Inwestycji Inżynier Kontraktu zapewni udział Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, 

działających w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz 

przepisami Prawa Budowlanego. Inżynier Kontraktu będzie nadzorował i koordynował pracę Inspektorów 

Nadzoru Zamawiającego. 

7.6. Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego będą pełnić nadzór w imieniu Zamawiającego w zakresie wynikającym  

z Prawa Budowlanego w poszczególnych branżach, w szczególności poprzez: 

7.6.1. sprawowanie kontroli zgodności Robót z Projektem Budowlanym i Dokumentacją Wykonawczą, 

pozostałymi postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa i stosownymi 

Normami; 

7.6.2. sprawdzanie, czy zastosowane Materiały oraz Urządzenia są dopuszczone do obrotu stosowania  

w budownictwie; 

7.6.3. sprawdzanie jakości, ilości i rodzaju wykonywanych Robót, zastosowanych Materiałów oraz Urządzeń, 

jak również zachowania terminów zakreślonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym; 

7.6.4. sprawdzanie i odbiór elementów Robót ulegających zakryciu, tymczasowych oraz zakończonych,  

a także uczestniczenie we wszelkich próbach, testach, badaniach oraz odbiorach Materiałów, 

Urządzeń lub gotowych elementów Robót; 

7.6.5. potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót, usunięcia Wad i usterek; 

7.6.6. udział w Odbiorze Końcowym oraz przeglądach Instalacji Fotowoltaicznej przewidzianych w Umowie; 

7.6.7. bieżącą kontrolę i nadzór nad realizacją Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w tym weryfikację 

stopnia zaawansowania Robót; 
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7.6.8. nadzór nad przygotowaniem Dokumentacji Wykonawczej i Dokumentacji Powykonawczej. 

7.7. O ile Umowa nie stanowi inaczej, określone w niniejszej Umowie uprawnienia Inżyniera Kontraktu mogą być 

wykonywane przez upoważnionych przez niego Inspektorów Nadzoru Zamawiającego. 

7.8. Wykonawca zapewni przedstawicielom Inżyniera Kontraktu, Inspektorom Nadzoru Zamawiającego oraz 

przedstawicielom Zamawiającego stały i nieograniczony dostęp do Obszaru Budowy. 

7.9. W przypadku wątpliwości, co do zakresu umocowania Inspektora Nadzoru Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany, w terminie 3 Dni od powzięcia wątpliwości, zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego  

z wnioskiem o wyjaśnienie danej wątpliwości. Zamawiający udzieli w tym zakresie wiążącej odpowiedzi  

w terminie 7 Dni od dnia otrzymania ww. wniosku. Wykonawca nie może wstrzymać lub opóźnić 

jakichkolwiek Robót w związku ze złożeniem zapytania, o którym mowa powyżej. 

7.10. W Okresie Gwarancji wszelkie uprawnienia przysługujące Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego będzie 

wykonywał Zamawiający, bądź wskazany przez niego podmiot. 

8. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

8.1. Wykonawca oświadcza, że: 

8.1.1. zapoznał się przed zawarciem Umowy z Dokumentacją Przetargową i Dokumentacją Projektową oraz 

innymi dokumentami niezbędnymi do wykonania Robót przekazanymi mu przez Zamawiającego 

w trakcie postępowania przetargowego i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag, ani 

zastrzeżeń; 

8.1.2. przed zawarciem Umowy Zamawiający umożliwił Wykonawcy dokonanie szczegółowych oględzin 

Terenu Budowy oraz jego najbliższego otoczenia i w związku z tym Wykonawca zdaje sobie 

sprawę z istniejących tamże warunków mających wpływ na wykonywanie Robót, w tym również 

wynikających ze wszelkich ograniczeń odnoszących się do Terenu Budowy,  

a w szczególności otoczenia i dostępu do Terenu Budowy, uwarunkowań dotyczących przyłączy, 

a także organizacji i funkcjonowania Terenu Budowy (w tym komunikacji i transportu, 

magazynowania Materiałów lub Urządzeń, lokalizacji Sprzętu, dostawy mediów, korzystania  

z publicznych lub prywatnych składowisk odpadów itp.) i nie zgłasza w tym zakresie żadnych 

uwag ani zastrzeżeń; 

8.1.3. dysponuje informacjami o nieruchomościach sąsiadujących z Obszarem Budowy w zakresie 

niezbędnym dla właściwego wykonywania Robót; 

8.1.4. zbadał wszelkie inne okoliczności i uwarunkowania o charakterze prawnym i faktycznym związane lub 

mogące się wiązać z realizacją Inwestycji, zachowując należytą staranność, jakiej należy 

oczekiwać od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie generalnego 

wykonawstwa robót budowlanych w sektorze energetycznym; 

8.1.5. posiada pełną i aktualną wiedzę na temat warunków realizacji Inwestycji, jaką powinien posiadać 

przedsiębiorca podejmujący się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

kompleksowego wykonania robót budowlanych, przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności 

specyficznych dla Inwestycji, które istnieją w dacie zawarcia Umowy lub których późniejsze 

zaistnienie powinien przewidzieć przy zachowaniu najwyższej staranności  

i w oparciu o zasady sztuki budowlanej. Wykonawca nie wnosi w tym zakresie żadnych 

zastrzeżeń; 

8.1.6. Okres Wykonania został określony w sposób obiektywnie pozwalający na dotrzymanie Daty 

Zakończenia oraz terminową realizację poszczególnych pozycji Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego, w tym zwłaszcza Kamieni Milowych. 



Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV Krzęcin 

 

Strona 23 z 63 
 

8.2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że posiada zdolności produkcyjne, doświadczenie, wiedzę oraz dysponuje 

personelem władającym językiem polskim i posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do 

wykonania Umowy zgodnie z najwyższymi standardami jakości na polskim rynku. 

8.3. Wykonawca oświadcza, że: 

8.3.1. jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie wymaganym do wykonania Przedmiotu 

Umowy oraz posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje niezbędne do wykonania 

Przedmiotu Umowy; 

8.3.2. jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymał wszelkie zgody i zatwierdzenia niezbędne do jej 

zawarcia i wykonania, w tym niezbędne uchwały jego organów korporacyjnych; 

8.3.3. w stosunku do niego nie otwarto likwidacji oraz nie jest on w stanie zagrażającym niewypłacalnością, 

nie zgłoszono też wniosku o upadłość, rozwiązanie lub wszczęcie postępowania 

restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji, nie 

zachodzą nadto w odniesieniu do Wykonawcy żadne przesłanki ogłoszenia jego upadłości, 

rozwiązania spółki, wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego 

postępowania we właściwej jurysdykcji; 

8.3.4. w stosunku do Wykonawcy nie została podjęta jakakolwiek z następujących czynności: zawieszenie 

płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy 

przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby; 

8.3.5. nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne lub inne oraz nie istnieją żadne roszczenia 

w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek składnika majątku Wykonawcy, które w sposób 

istotny mogłyby wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy przedstawionej 

Zamawiającemu w dokumentach finansowych załączonych do Oferty Wykonawcy, albo w inny 

sposób ujemnie wpływać na jego zdolność do należytego wykonania Umowy. Powyższe dotyczy 

również egzekucji skierowanej do majątku Wykonawcy w postępowaniach cywilnych lub 

administracyjnych; 

8.3.6. wszelkie Urządzenia Tymczasowe i Sprzęt, które będą stosowane przez Wykonawcę w ramach  

i w związku z realizacją Robót, są w należytym stanie technicznym, dopuszczone do stosowania 

w odpowiednim zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawidłowo utrzymywane  

i gotowe do pracy; 

8.3.7. nie posiada zaległości z tytułu danin publicznych (w tym z tytułu obowiązkowych składek na 

ubezpieczenia społeczne i podatków). 

8.4. Wykonawca oświadcza, że: 

8.4.1. zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Grupy Kapitałowej Enea przy realizacji Przedmiotu 

Umowy, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umów o pracę jak i umów 

cywilnoprawnych - nazwanych lub nienazwanych, na podstawie których będzie świadczona 

praca lub usługi; 

8.4.2. zobowiązuje się, iż postanowienie dotyczące zakazu zatrudniania pracowników Grupy Kapitałowej 

Enea, o którym mowa w pkt 8.4.1. Umowy powyżej, zostanie wprowadzone również do umów 

zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami lub innymi 

podmiotami trzecimi; 

8.4.3. zobowiązuje się, w razie realizacji przedmiotu umowy tożsamego z Przedmiotem Umowy, do 

stosowania wobec innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Enea warunków nie gorszych niż 

warunki określone w Umowie. 

8.5. Powyższe oświadczenia Wykonawcy zostały złożone w dobrej wierze i w dobrej wierze przez Zamawiającego 

zostały przyjęte. Wykonawca zapewnia, że dołożył najwyższej staranności w ustalaniu wszelkich okoliczności 

natury faktycznej i/lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych czynności, powołanych w treści 
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tychże oświadczeń i gwarancji. Powyższe stosuje się odpowiednio do wszelkich oświadczeń składanych przez 

Wykonawcę w treści pozostałych postanowień Umowy. 

9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA I ZABEZPIECZENIE ZWROTU ZALICZKI 

9.1. Wykonawca przed zawarciem Umowy zobowiązuje się zgodnie z wymogami SWZ wnieść na rzecz 

Zamawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania na kwotę równą 10 % kwoty Wynagrodzenia brutto 

określonego dla Zadania. Do czasu wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania, a także w razie braku 

jego utrzymania, Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na podstawie Umowy, co w szczególności nie 

będzie stanowiło naruszenia Umowy przez Zamawiającego oraz nie będzie uprawniało Wykonawcy do 

wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. 

9.2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu w okresie Gwarancji Wykonawcy lub okresie rękojmi za Wady,  

a w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych przewidzianych  

w pkt. 26. Umowy oraz roszczeń Zamawiającego związanych z brakiem płatności na rzecz Podwykonawców  

i Dalszych Podwykonawców. Beneficjentem Zabezpieczenia Należytego Wykonania jest Zamawiający. 

9.3. Z zastrzeżeniem pkt 9.6. Umowy, Zabezpieczenie Należytego Wykonania zostanie utrzymane przez Okres 

Wykonania i okres Gwarancji Wykonawcy Zadania. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować 

Zamawiającego o wszelkich okolicznościach natury faktycznej i/lub prawnej, które mają lub które mogą mieć 

wpływ na utrzymanie Zabezpieczenia Należytego Wykonania lub na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw z niej wynikających. 

9.4. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania, jeżeli jakakolwiek kwota 

należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

zobowiązań ciążących na Wykonawcy na podstawie lub w związku z Umową nie zostanie zapłacona  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w tym gdy Zamawiający poniesie jakąkolwiek szkodę 

wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających  

z Umowy. 

9.5. Jeżeli okres, w którym Zabezpieczenie Należytego Wykonania zachowuje w całości swoją moc wiążącą, będzie 

lub stanie się z jakichkolwiek przyczyn krótszy niż okres wymagany zgodnie z pkt 9.3. Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nowe Zabezpieczenie Należytego Wykonania nie później niż na 

30 Dni przed wygaśnięciem poprzedniego Zabezpieczenia Należytego Wykonania. Jeżeli Wykonawca nie 

dostarczy Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania w tym terminie, Zamawiający 

może zażądać tymczasowego zaspokojenia z dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania  

w trybie bezzwłocznej wypłaty pełnej kwoty, na jaką w tej dacie opiewać będzie dotychczasowe 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania, a następnie zatrzymać otrzymane środki pieniężne, jako kaucję 

gwarancyjną zabezpieczającą roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy, o których mowa  

w ustępach poprzedzających. Po przedłożeniu Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania zatrzymana kwota zostanie zwrócona Wykonawcy w części, w jakiej nie zostanie wykorzystana  

w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego. 

9.6. W przypadku braku wniesienia lub braku podwyższenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania w terminach 

określonych w pkt 9.1. Umowy lub utraty mocy przez aktualne Zabezpieczenie Należytego Wykonania  

i nieprzedłożenia Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania w terminie określonym  

w pkt 9.5. Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 Dni od dnia, w którym Wykonawca 

powinien był wnieść lub podwyższyć Zabezpieczenie Należytego Wykonania lub przedłożyć nowe 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania. Odstąpienie takie będzie uważane za dokonane z winy Wykonawcy  

i Zamawiającemu służyć będą w takim przypadku uprawnienia przewidziane na taką okoliczność 

postanowieniami Umowy. 
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9.7. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w następujących częściach  

i terminach: 70 % (słownie: siedemdziesiąt procent) wysokości Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy – w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, tj. podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego 

dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy, 30 % (słownie: trzydzieści procent) wysokości Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy (stanowiące kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

i gwarancji) – w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi i po rozliczeniu ewentualnych 

potrąceń z tytułu zgłoszonych przez Zamawiającego roszczeń.  

9.8. Wykonawca w zależności od formy, w jakiej wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania, wskaże pisemnie 

przed planowanym terminem zwrotu Zabezpieczenia Należytego Wykonania, dokładny adres lub numer 

rachunku bankowego, na który Zamawiający powinien dokonać zwrotu Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania. W przypadku braku informacji, o której mowa wyżej, Zamawiający zwróci Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania w oparciu o posiadane informacje i dotychczasowe dane Wykonawcy (w takim 

przypadku Zamawiający nie odpowiada za aktualność posiadanych danych dotyczących Wykonawcy). 

9.9. Wykonawca zapewni, że żadna zmiana, czy uzupełnienie lub inna modyfikacja Umowy lub Robót, które mogą 

zostać przeprowadzone przez Strony na podstawie Umowy, nie zwolnią gwaranta od odpowiedzialności 

wynikającej z udzielonego Zabezpieczenia Należytego Wykonania. Wykonawca zapewni, że gwarant nie 

będzie żądał otrzymywania notyfikacji o zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach, o których mowa  

w zdaniu poprzednim. 

9.10. Zabezpieczenie Należytego Wykonania wniesione w formie niepieniężnej będzie podlegało prawu polskiemu  

i będzie zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie spory dotyczące Zabezpieczenia Należytego Wykonania  

w formie niepieniężnej podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają 

kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Wraz z Zabezpieczeniem 

Należytego Wykonania w formie niepieniężnej, Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające, iż składane 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania podpisane jest przez osoby upoważnione do reprezentowania 

gwaranta. 

9.11. Jeżeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, to Zabezpieczenie Należytego Wykonania wystawione lub 

udzielone będzie przez gwaranta będącego spółką z siedzibą na terenie jednego z państw będących 

państwem członkowskim Unii Europejskiej, państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) lub państwem członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 

9.12. Jeżeli formą Zabezpieczenia Należytego Wykonania będzie gwarancja bankowa lub gwarancja 

ubezpieczeniowa, to będzie ona zawierać zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty 

Zamawiającemu wszelkich kwot do wysokości udzielonego Zabezpieczenia Należytego Wykonania, na 

pierwsze pisemne żądanie stwierdzające niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających 

z Umowy lub żądanie pokrycia roszczeń przysługujących Zamawiającemu w okresie Gwarancji Wykonawcy  

i rękojmi za Wady (w szczególności bez konieczności akceptacji roszczeń, bez konieczności udokumentowania 

lub uzasadnienia roszczeń, bez konieczności wskazania wartości lub elementów składających się na dane 

roszczenia). W treści gwarancji zostanie zawarta zgoda gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie 

lub jakakolwiek modyfikacja Umowy lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z Umową, lub  

w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym 

(Beneficjentem) i Wykonawcą, nie zwalniała gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej  

z gwarancji oraz oświadczenie gwaranta o rezygnacji z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, 

uzupełnieniu lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody gwaranta. Gwarant (jego wystawca) musi być 

uprzednio zaakceptowany na piśmie przez Zamawiającego. 

9.13. Treść dokumentu Zabezpieczenia Należytego Wykonania w formie gwarancji bankowej i gwarancji 

ubezpieczeniowej lub zmiany do niego będzie każdorazowo podlegać uprzedniej pisemnej akceptacji przez 

Zamawiającego. Przedstawienie dokumentu Zabezpieczenia Należytego Wykonania w formie gwarancji 

bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej lub zmiany do niego do akceptacji przez Zamawiającego, nie zwalnia 
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Wykonawcy z zachowania terminów na wniesienie lub podwyższenie Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

wskazanych w pkt 9.1. Umowy lub przedłożenia nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania wskazanego 

w pkt 9.5. Umowy. 

9.14. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, może 

dokonać zmiany formy Zabezpieczenia Należytego Wykonania, ale wyłącznie z zachowaniem ciągłości 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania i bez zmniejszenia jego wysokości określonej w pkt 9.1. Umowy,  

a także przy zachowaniu pozostałych warunków przewidzianych w Umowie. 

9.15. Dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania powinien być zwrócony Wykonawcy niezwłocznie po 

wygaśnięciu jego ważności. 

9.16. Z zastrzeżeniem pkt 12. Umowy przed zapłatą przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy Zaliczki Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki stanowiącą równowartość Zaliczki. Zabezpieczenie 

Zwrotu Zaliczki zostanie przedłożone Zamawiającemu najpóźniej 30 Dni po Dacie Rozpoczęcia. 

9.17. Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zostanie wystawione przez zaakceptowany przez Zamawiającego bank 

podlegający przepisom Prawa Bankowego, albo zaakceptowaną przez Zamawiającego instytucję 

ubezpieczeniową zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i będzie opiewać na kwotę 

Zaliczki (wyrażoną w walucie polskiej). Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki stanowić będzie nieodwołalne, 

bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie, podzielne i przenaszalne zobowiązanie jej wystawcy wobec 

Zamawiającego do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – wszelkich kwot, jakimi wyrażać 

się będą roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy o zwrot Zaliczki do wysokości kwoty Zaliczki. 

9.18. Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zachowa moc wiążącą przez okres nie krótszy niż do daty rozliczenia Zaliczki 

zgodnie z pkt 12. Umowy. W pozostałym zakresie do Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki stosuje się odpowiednio 

postanowienia dotyczące Zabezpieczenia Należytego Wykonania. 

10. OKRES WYKONANIA I HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

10.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Roboty w Okresie Wykonania z zachowaniem poszczególnych 

terminów określonych w Harmonogramie Realizacji i Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przy czym: 

10.1.1.  jako Datę Rozpoczęcia Strony ustalają dzień wskazany w Poleceniu Rozpoczęcia Robót; 

10.1.2.  Data Zakończenia nastąpi do dnia 31.12.2022 r.  

10.2. W Dacie Rozpoczęcia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt aktualizacji Harmonogramu Realizacji 

w formacie MS Project i w postaci wykresu Gantta stanowiący uszczegółowienie Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego stanowiącego Załącznik nr 6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia 

otrzymania projektu Harmonogramu Realizacji nie zgłosi do niego żadnych uwag, przedłożony projekt 

Harmonogramu Realizacji uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego i staje się integralną częścią 

niniejszej Umowy jako Załącznik nr 5. 

10.3. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, co do niezgodności projektu Harmonogramu Realizacji  

z postanowieniami niniejszej Umowy Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni od 

daty otrzymania uwag od Zamawiającego, przedłoży Zamawiającemu poprawiony projekt Harmonogramu 

Realizacji, uwzględniający uwagi Zamawiającego oraz wymagania niniejszej Umowy. Jeżeli Wykonawca nie 

przedłoży poprawionego projektu Harmonogramu Realizacji w powyższym terminie, albo trzeci z kolei (drugi 

poprawiony) zaktualizowany projekt Harmonogramu Realizacji przedłożony przez Wykonawcę nie uwzględnia 

wszystkich uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, albo będzie niezgodny z wymogami niniejszej Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 100 Dni od Daty Rozpoczęcia. 

10.4. Wykonawca potwierdza, że pozycje Harmonogramu Realizacji zostały ustalone z uwzględnieniem okresu 

przygotowawczego Wykonawcy, czasu niezbędnego dla wykonania wszelkich Robót, dokonania odpraw 
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celnych, badań, postępowań i uzgodnień administracyjnych oraz w sposób umożliwiający dotrzymanie Daty 

Zakończenia przez Wykonawcę. 

10.5. Jeżeli w jakimkolwiek momencie realizacji Inwestycji z jakiejkolwiek przyczyny: (i) faktyczny postęp Robót 

będzie taki, że w ocenie Zamawiającego zagrożone będzie dotrzymanie przez Wykonawcę Daty Zakończenia 

lub terminu osiągnięcia któregokolwiek z Kamieni Milowych, lub (ii) Wykonawca nie dotrzyma terminu 

osiągnięcia któregokolwiek z Kamieni Milowych według obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego, lub (iii) zajdą inne odstępstwa od obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub 

Harmonogramu Realizacji, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż  

w terminie 7 Dni od otrzymania żądania Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Plan 

Naprawczy. Do zatwierdzania przez Zamawiającego Planu Naprawczego stosuje się odpowiednio pkt 10.3. 

Umowy, przy czym Plan Naprawczy powinien w pierwszej kolejności zmierzać do takiej reorganizacji sposobu 

realizacji Robót, w tym zwiększenia zaangażowania Sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy, aby możliwe było wykonanie poszczególnych jeszcze niezrealizowanych elementów 

Robót w terminach określonych w dotychczas obowiązującym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

10.6. Jeżeli przyczyna, dla której zagrożone będzie dotrzymanie Daty Zakończenia lub terminu osiągnięcia 

któregokolwiek z Kamieni Milowych, będzie bezpośrednią konsekwencją wystąpienia Ryzyka Zamawiającego, 

Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia Okresu Wykonania oraz odpowiedniego przesunięcia 

terminów wykonania poszczególnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych w zakresie 

uzasadnionym wpływem, jaki wystąpienie Ryzyka Zamawiającego miało lub może mieć na zachowanie 

terminów wskazanych w obowiązującym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przy czym ustalenie nowej 

(przedłużonej) Daty Zakończenia oraz terminów wykonania poszczególnych (jeszcze niezrealizowanych) 

Kamieni Milowych nastąpi w drodze zawarcia aneksu do Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o podwyższenie Wynagrodzenia, jednak na uzasadniony wniosek Wykonawcy 

Zamawiający może wyrazić zgodę, aby powyższy aneks do Umowy przewidywał również zmianę 

(podwyższenie) Wynagrodzenia w zakresie dodatkowych koniecznych i bezpośrednich kosztów poniesionych  

i udokumentowanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Planu Naprawczego, a których poniesienie nie 

byłoby konieczne, gdyby wystąpienie Ryzyka Zamawiającego nie miało miejsca. 

10.7. Jeżeli przyczyna, dla której zagrożone będzie dotrzymanie Daty Zakończenia lub terminu osiągnięcia 

któregokolwiek z Kamieni Milowych, będzie bezpośrednią konsekwencją wystąpienia Ryzyka Obiektywnego, 

Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużenia Okresu Wykonania, ani odpowiedniego przesunięcia 

terminów wykonania poszczególnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych, jednak na uzasadniony 

wniosek Wykonawcy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie (w odpowiednim zakresie uzasadnionym 

okolicznościami sprawy) nowej (przedłużonej) Daty Zakończenia oraz terminów wykonania poszczególnych 

(jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych w drodze zawarcia aneksu do Umowy. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o podwyższenie Wynagrodzenia, jednak na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę, aby powyższy aneks do Umowy przewidywał również zmianę 

(podwyższenie) Wynagrodzenia w zakresie dodatkowych koniecznych i bezpośrednich kosztów poniesionych  

i udokumentowanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Planu Naprawczego, a których poniesienie nie 

byłoby konieczne, gdyby wystąpienie Ryzyka Obiektywnego nie miało miejsca. 

10.8. Jeżeli przyczyna, dla której zagrożone będzie dotrzymanie Daty Zakończenia lub terminu osiągnięcia 

któregokolwiek z Kamieni Milowych, będzie bezpośrednią konsekwencją wystąpienia Ryzyka Wykonawcy, 

Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużenia Okresu Wykonania, ani odpowiedniego przesunięcia 

terminów wykonania poszczególnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych, ani zapłaty 

jakiegokolwiek dodatkowego Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

10.9. W razie ustalenia przez Strony nowej (przedłużonej) Daty Zakończenia oraz terminów wykonania 

poszczególnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych w drodze zawarcia aneksu do Umowy  

w przypadkach wskazanych w pkt 10.6. Umowy lub w pkt 10.7. Umowy, Wykonawca ponosi w takiej sytuacji 

odpowiedzialność za dotrzymanie zmienionej Daty Zakończenia oraz terminów osiągnięcia poszczególnych 

(jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych wskazanych w zmodyfikowanym Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego wraz z podpisaniem aneksu do Umowy. Tak długo jak 
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aneks do Umowy nie zatwierdzi zmodyfikowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Wykonawca jest 

zobowiązany przestrzegać dotychczas obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,  

a Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych przewidzianych w Umowie. 

10.10. Podjęcie przez Strony negocjacji w sprawie zawarcia aneksu do Umowy w przypadkach wskazanych w pkt 

10.6. lub w pkt 10.7. Umowy nie uprawnia Wykonawcy ani do wstrzymania Robót, ani zwolnienia tempa 

Robót, ani odstąpienia od Umowy. 

10.11. Każdy przypadek wystąpienia Ryzyka Zamawiającego, Ryzyka Obiektywnego, albo Ryzyka Wykonawcy 

zostanie stosownie odnotowany w Dzienniku Budowy nie później niż do końca dnia roboczego następującego 

po dniu wystąpienia takiego przypadku, a następnie niezwłocznie potwierdzony wpisami w Dzienniku Budowy 

przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego. 

10.12. Strony nie przewidują żadnego dodatkowego wynagrodzenia, ani innych świadczeń należnych Wykonawcy  

z tytułu wcześniejszego wykonania Robót lub ich poszczególnych elementów w stosunku do terminów 

określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

10.13. Brak zgody Zamawiającego na zmianę (podwyższenie) wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,  

w wypadkach opisanych w pkt 10. Umowy, nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym m.in. nie może być podstawą żądania wprowadzenia zmiany  

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

11. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

11.1. Za zgodne z Umową zrealizowanie Inwestycji i wykonanie Robót Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie  

w wysokości  …….. zł netto (słownie …………….. złotych), tj. …………. zł brutto   (słownie: ………… tysięcy 

złotych). 

11.2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianom, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych  

w Umowie. Wynagrodzenie obejmuje należności za wszystkie świadczenia Wykonawcy określone w Umowie, 

także za wszelkie świadczenia niewyspecyfikowane w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub 

pozostałych postanowieniach Umowy, a konieczne do zrealizowania Inwestycji i wykonane przez Wykonawcę 

lub na jego zlecenie zgodnie z Umową. 

11.3. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w Umowie Wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty 

poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego zrealizowania Inwestycji, w związku  

z czym Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek kosztów 

poniesionych w związku z realizacją Inwestycji. Zamawiający nie jest w szczególności zobowiązany do 

poniesienia lub zwrotu kosztów korzystania z energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych do 

wykonania Robót. Wszelkie koszty, podatki i opłaty będą pokrywane na bieżąco przez Wykonawcę. 

11.4. Wynagrodzenie jest płatne w częściach, które są powiązane z poszczególnymi pozycjami części finansowej 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i przysługują Wykonawcy w wysokości określonej w Załączniku 

nr 6 po zrealizowaniu poszczególnych Kamieni Milowych wskazanych w części finansowej Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego, z zastrzeżeniem pkt. 11.5. Umowy poniżej. 

11.5. Wykonawca po zrealizowaniu poszczególnych Kamieni Milowych określonych w Załączniku nr 6 przedłoży 

każdorazowo Inżynierowi Kontraktu 3 egzemplarze Wniosku o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego 

wraz z załącznikiem w postaci Protokołu Odbioru Kamienia Milowego. W przypadku braku zastrzeżeń Inżynier 

Kontraktu w terminie 5 Dni roboczych zatwierdzi Wniosek o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego  

z zastrzeżeniem pkt 11.7. Umowy. Po zatwierdzeniu, Inżynier Kontraktu przekaże Wniosek o Potwierdzenie 

Osiągnięcia Kamienia Milowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający, w przypadku braku 

zastrzeżeń, w terminie 7 Dni zatwierdzi Wniosek o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego  

z zastrzeżeniem pkt 11.7. Umowy. 
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11.6. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Wniosku o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego,  

1 egzemplarz Wniosku o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego zostanie przekazany Wykonawcy. 

Zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego Wniosek o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia 

Milowego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za zrealizowany Kamień Milowy. 

11.7. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu niezgodności danej części Robót  

z Umową, Inżynier Kontraktu może odmówić zatwierdzenia Wniosku o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia 

Milowego do czasu doprowadzenia danej części Robót do stanu zgodnego z Umową. Po doprowadzeniu 

Robót do stanu zgodnego z Umową Wykonawca ponownie złoży Wniosek o Potwierdzenie Osiągnięcia 

Kamienia Milowego zgodnie z procedurą opisaną powyżej. W przypadku stwierdzenia niezgodności danej 

części Robót z Umową przez Zamawiającego zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio. 

11.8. Kamień Milowy uznawany będzie za osiągnięty w dniu wskazanym przez Zamawiającego w Protokole Odbioru 

Kamienia Milowego będącego załącznikiem do Wniosku o Potwierdzenia Osiągnięcia Kamienia Milowego, lecz 

nie później niż w dniu podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Kamienia Milowego. 

11.9. Do każdej faktury VAT przedstawianej Zamawiającemu przez Wykonawcę do zapłaty należy dołączyć 

oryginały oświadczeń Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, którzy byli zaangażowani przez 

Wykonawcę (Podwykonawcę) do realizacji Robót objętych danym Kamieniem Milowym. Oświadczenia, 

należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania danego Podwykonawcy (Dalszego 

Podwykonawcy), powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy (Podwykonawcy) w regulowaniu 

wszystkich należnych im od Wykonawcy (Podwykonawcy) wymagalnych płatności w związku z powierzeniem 

temu Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) realizacji Robót objętych rozliczanym Kamieniem Milowym. 

11.10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców, będących dowodem zapłaty, płatność odnośnie części Wynagrodzenia zostanie przez 

Zamawiającego wstrzymana do czasu wyjaśnienia kwestii uregulowania zobowiązań Wykonawcy wobec 

danych Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców. Wysokość kwoty zatrzymanej będzie ograniczona 

do kwoty wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty (oświadczeń Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców). 

11.11. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu wszystkich oświadczeń Podwykonawców oraz Dalszych 

Podwykonawców określonych w pkt. 11.9. Umowy, zaś Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, którego 

oświadczenia brakuje, wystąpi wobec Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę, Zamawiający będzie mógł 

dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy oraz Dalszemu 

Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy 7-dniowy termin na zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

11.12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w terminie określonym w pkt. 11.11. Umowy powyżej, 

Zamawiający zwróci się do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy z prośbą o ustosunkowanie się do 

stanowiska Wykonawcy w terminie 7 dni. Po uzyskaniu stanowiska Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, albo po upływie terminu wyznaczonego na zajęcie stanowiska Zamawiający może: 

11.12.1. w przypadku wykazania przez Wykonawcę niezasadności bezpośredniej zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy - zapłacić w całości Wynagrodzenie objęte 

przedłożoną przez Wykonawcę fakturą VAT; 

11.12.2. w przypadku istnienia wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy - złożyć część Wynagrodzenia odpowiadającą kwocie żądanej przez 

Podwykonawcę do depozytu notarialnego, sądowego lub na rachunku bankowym zastrzeżonym, 

tak, aby Wykonawca lub dany Podwykonawca, albo Dalszy Podwykonawca (w zależności od 

tego, który z nich okaże się uprawniony w świetle prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody 

pomiędzy nimi zawartej) mógł należną mu kwotę podjąć. Skutek zapłaty w stosunku do 

Wykonawcy zachodzić będzie z chwilą wpłaty kwoty do depozytu sądowego, umowy depozytu 

notarialnego lub umowy rachunku bankowego zastrzeżonego. Wykonanie powyższych 



Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV Krzęcin 

 

Strona 30 z 63 
 

uprawnień przez Zamawiającego nie będzie traktowane jako opóźnienie płatności należnych 

Wykonawcy; 

11.12.3. w przypadku, gdy roszczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uzna za należycie 

udokumentowane (w szczególności w świetle odnośnej dokumentacji przedstawionej przez 

takiego Podwykonawcę, oględzin wykonanych elementów Robót, wyjaśnień Wykonawcy itp.  

i wobec braku odrębnego dowodu spełnienia roszczenia bezpośrednio przez Wykonawcę) - 

wypłacić Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwotę odpowiadającą wartości 

podnoszonych przez nich roszczeń. Skutek zapłaty w stosunku do Wykonawcy zachodzić będzie 

z chwilą dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy. 

11.13. Bezpośrednia zapłata na rzecz Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy, o której mowa w pkt 11.12.3. 

Umowy, skutkuje wygaśnięciem odpowiedniej części roszczenia Wykonawcy o zapłatę. Powyższe stanowi 

upoważnienie ze strony Wykonawcy dla Zamawiającego do spełnienia części świadczenia należnego 

Wykonawcy, w opisanych wyżej warunkach, bezpośrednio do rąk Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy jako wskazanego przez Wykonawcę odbiorcy tego świadczenia, w związku z czym 

świadczenie takie ma wobec Wykonawcy skutek zapłaty odpowiedniej części Wynagrodzenia. Ponadto  

w przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty zgodnie z pkt 11.12.3. Umowy, wszelkie 

koszty z tego wynikające obciążające Zamawiającego, w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej, poniesione 

będą przez Wykonawcę w ten sposób, iż wyliczona kwota należności będzie potrącona z Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, bądź ze złożonego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, bez konieczności 

wcześniejszej akceptacji Wykonawcy, na co Wykonawca tym samym wyraża zgodę. 

11.14. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności służących mu przeciw 

Zamawiającemu z mocy odnośnej Umowy wiążącej go z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest 

zamieścić odpowiednie postanowienia w tej mierze w każdej z umów o roboty budowlane zawieranych  

z Podwykonawcami. 

11.15. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu informacji i przekazania dokumentacji dotyczącej 

stanu jego rozliczeń z danym Podwykonawcą, a także co do stanu rozliczeń z danym Dalszym 

Podwykonawcą, w zakresie objętym żądaniem Zamawiającego. Strony oświadczają nadto,  

że Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zwrócenia się do Podwykonawcy oraz Dalszego 

Podwykonawcy o udzielenie informacji na temat stanu jego rozliczeń z Wykonawcą. 

11.16. Na każde żądanie, w odniesieniu do każdego wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcy i Dalszego 

Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu informacje oraz dokumenty 

zawierające wyczerpujące informacje o: 

11.16.1. zapłaconym Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom wynagrodzeniu za wykonane przez 

nich Roboty budowlane wraz z dowodami zapłaty (np. kopie potwierdzeń przelewów); 

11.16.2. wymagalnym, ale niezapłaconym wynagrodzeniu Podwykonawców Dalszych Podwykonawców 

za wykonane przez nich Roboty budowlane wraz z podaniem przyczyny takiego stanu rzeczy; 

wymagalnym, ale niezapłaconym wynagrodzeniu Podwykonawców Dalszych Podwykonawców 

za wykonane przez nich Roboty budowlane wraz z podaniem przyczyny takiego stanu rzeczy; 

11.16.3. wysokości należności Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy z tytułu Robót budowlanych 

odebranych przez Wykonawcę i zafakturowanych przez Podwykonawcę i Dalszego 

Podwykonawcę, lecz jeszcze niewymagalnych, wraz z podaniem terminu wymagalności 

płatności z tego tytułu; 

11.16.4. szacunkowej wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonania Robót budowlanych przez 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, które zostały już protokolarnie  

od Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców odebrane i nie zostały przez nich 

zafakturowane, wraz z podaniem orientacyjnego terminu wystawienia faktur VAT oraz 

wymagalności płatności z tego tytułu; 
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11.16.5. szacunkowej wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonania przez Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców Robót budowlanych będących w toku, które nie zostały jeszcze protokolarnie 

od Podwykonawców odebrane i przez nich zafakturowane, wraz z podaniem orientacyjnego 

terminu ich odbioru i wystawienia faktur VAT oraz wymagalności płatności z tego tytułu. 

11.17. W zakresie danych Zamawiającego, faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę powinny zawierać następujące 

informacje:  

(a) nabywca: Enea Nowa Energia Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, NIP 7792510877; 

(b) odbiorca: Enea Nowa Energia Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, NIP 7792510877. 

11.18. Termin zapłaty części Wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie wystawionej zgodnie  

z obowiązującym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i na podstawie zatwierdzonego przez Inżyniera 

Kontraktu i Zamawiającego Wniosku o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamieni Milowych faktury VAT wynosi 30 

Dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT, 

wystawionej przez Wykonawcę wraz z kompletem wymaganej dokumentacji i oświadczeniami 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o których mowa w pkt 11.9. Umowy.  

11.19. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

7792510877. 

11.20. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

…………………………………. 

11.21. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia przez Wykonawcę do Zamawiającego z żądaniem udzielenia 

gwarancji zapłaty na Roboty budowlane, o której mowa w art. 6491 § 1 Kodeksu Cywilnego, termin 

wyznaczony przez Wykonawcę na uzyskanie takiej gwarancji od Zamawiającego nie będzie  krótszy niż 45 

Dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy pisemnego żądania. 

11.22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na 

Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę prawa 

podatkowego. 

11.23. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

11.24. Należność z tytułu faktury zostanie uregulowana z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

11.25. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez protokołu potwierdzającego odbiór 

prac przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, nie rodzi obowiązku zapłaty. 

11.26. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień uznany 

za wolny od pracy u Zamawiającego, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający 

po tych dniach. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11.27. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument spełniający wymogi ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług oraz zawierający następujące informacje: 

11.27.1. numer Umowy, 

11.27.2. numer Zamówienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego – jeśli dotyczy, 

11.27.3. numer MPK/imię i nazwisko  osoby/osób podpisujących umowę/zlecenie – jeśli nie ma numeru 

umowy/zlecenia, 

11.27.4. nazwę komórki organizacyjnej – jeśli dotyczy, 

11.27.5.  oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru  

i akceptacji zrealizowanych prac) – jeśli dotyczy 

11.28. Faktury, o których mowa w ustępach powyżej będą kierowane przez Wykonawcę na następujący adres: ENEA 

Nowa Energia sp. z o.o. Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra 

11.29. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres faktury.elektroniczne@enea.pl  

w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności 

pochodzenia i integralności treści faktury) po wcześniejszym uzgodnieniu z merytorystą. 

mailto:faktury.elektroniczne@enea.pl
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11.30. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia 

wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego 

jest przypisany rachunek VAT, a faktura (w przypadku, gdy towary lub usługi będące Przedmiotem Umowy 

znajdują się na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów  

i usług)  będzie zawierać numery ww. rachunków oraz specjalne oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm 

podzielonej płatności”, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie 

obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

11.31. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności (split payment) 

11.32. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie 

podzielonej płatności (split payment). 

11.33. Wykonawca  oświadcza, że Rachunek wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym 

lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego  

i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług. 

11.34. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. 

„białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych  

w pkt. 11.30. niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową 

realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie 

umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w pkt. 11.30. Umowy. 

11.35. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11.34. Umowy, Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za 

opóźnienie w  płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w pkt. 11.18. 

Umowy do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi,  

o których mowa w zdaniu poprzednim. 

11.36. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego  

w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w pkt. 11.30 Umowy oraz w pkt. 11.33.  Umowy 

okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia 

nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować 

szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania 

przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez 

Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia 

przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu. 

12. ZALICZKA 

12.1. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zadania w terminie 14 Dni od przekazania Zamawiającemu Zabezpieczenia 

Zwrotu Zaliczki Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy Zaliczkę w wysokości 25% Wynagrodzenia brutto, 

przy czym Zamawiający wstrzyma się z zapłatą Zaliczki do czasu doręczenia mu przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury na kwotę Zaliczki. 

12.2.1. W terminie 30 Dni od daty otrzymania Zaliczki Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 

potwierdzenie zapłaty na rzecz producenta Paneli, co najmniej 20% kwoty Zaliczki tytułem zadatku lub zaliczki 

na poczet dostawy Paneli. Potwierdzenie zapłaty odpowiedniej części Zaliczki powinno nastąpić w formie 

pisemnego oświadczenia producenta Paneli, że otrzymał stosowną kwotę Zaliczki, albo, gdyby było to 

niemożliwe, albo wiązało z nadmiernymi utrudnieniami dla Wykonawcy, w formie pisemnego oświadczenia 

Wykonawcy, że uiścił wymaganą kwotę Zaliczki na rzecz producenta Paneli, w obu wypadkach wraz  

z potwierdzeniem wykonania stosownego przelewu bankowego na rzecz producenta Paneli wraz ze wskazaniem 

w tytule przelewu nazwy Zamawiającego.  

12.2.2. W terminie 30 Dni od daty otrzymania Zaliczki Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopię 

umowy (zamówienia) na dostawę Paneli wraz z harmonogramem produkcji i dostawy Paneli zgodnym 
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z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i Harmonogramem Realizacji. Jeżeli opóźnienie Wykonawcy  

w spełnieniu któregokolwiek z powyższych obowiązków przekroczy 15 Dni, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie kolejnych 60 Dni. Odstąpienie takie będzie uważane za dokonane z winy Wykonawcy 

i Zamawiającemu służyć będą w takim przypadku uprawnienia przewidziane na taką okoliczność 

postanowieniami Umowy. 

12.3. Część Zaliczki w wysokości 50% zostanie rozliczona z częścią Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

osiągnięcia pierwszego Kamienia Milowego (pkt III.1. Załącznika nr 6), a pozostałe 50% z częścią 

Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu osiągnięcia drugiego Kamienia Milowego (pkt IV.1. 

Załącznika nr 6). 

13. PODWYKONASTWO 

13.1. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zlecić lub przystąpić do realizacji  

w ramach podwykonawstwa jakichkolwiek Robót budowlanych, zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu taki 

zamiar, wraz z wyszczególnieniem tych Robót (wraz z ich wyceną), które mają być realizowane przez 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, przed przystąpieniem do ich realizacji. Roboty, które zostaną 

powierzone Podwykonawcom zostaną wyszczególnione w Harmonogramie Realizacji. 

13.2. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw, co do powierzenia realizacji Robót budowlanych  

i związanych z nimi prac, niezbędnych do zakończenia realizacji Inwestycji i przekazania Instalacji 

Fotowoltaicznej do użytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

w szczególności, choć nie wyłącznie, jeżeli: 

13.2.1.  Zamawiający oceni, że Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie daje pewności należytego 

wykonania przewidywanych do powierzenia Robót oraz innych obowiązków, przy uwzględnieniu 

oceny dotychczas przez niego realizowanych, lub 

13.2.2.  Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał roboty lub prace 

zlecone mu w ramach projektów realizowanych na rzecz Zamawiającego lub innego podmiotu  

z Grupy Kapitałowej Enea, w szczególności był zobowiązany do zapłaty kar umownych, lub 

13.2.3.  Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie posiada dostatecznej wiedzy i doświadczenia w rodzaju 

Robót, jakie zamierza mu zlecić Wykonawca (przez dostateczną wiedzę i doświadczenie należy 

rozumieć wykonanie co najmniej dwóch prac o zakresie podobnym do prac, jakie zamierza 

zlecić Wykonawca, potwierdzonych dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie), 

lub 

13.2.4.  w stosunku do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy otwarto likwidację lub jest on w stanie 

zagrażającym niewypłacalnością, lub zgłoszono wniosek o upadłość, rozwiązanie lub wszczęcie 

postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we właściwej 

jurysdykcji, lub złoży taki wniosek, lub taki wniosek zostanie złożony przez osobę trzecią,  

lub w stosunku do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy została podjęta jakakolwiek  

z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań 

pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej 

podobnej osoby, lub 

13.2.5.  Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zalega z uiszczaniem podatków lub opłat na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne, lub 

13.2.6.  zakres Robót przewidziany do powierzania Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy jest 

niezgodny z zakresem prac przewidzianym do powierzenia Podwykonawcom. 

13.3. Zamawiający, w terminie 7 Dni od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 13.1. Umowy, może żądać 

dokumentów dotyczących Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, potwierdzających brak okoliczności 

określonych w pkt. 13.2. Umowy powyżej, a Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca 
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obowiązany jest je przedstawić. Brak przedstawienia informacji lub dokumentów stanowi podstawę do 

zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu, co do powierzenia realizacji Robót budowlanych i związanych z nimi 

prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

13.4. Z uwzględnieniem granic wynikających z powyższych postanowień, Podwykonawcy mają prawo zatrudniać 

Dalszych Podwykonawców, na zasadach określonych w pkt. 13 Umowy. 

13.5. Do zawarcia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem jest wykonanie Robót budowlanych wymagana jest zgoda Zamawiającego, a wyrażenie 

przedmiotowej zgody jest warunkiem koniecznym dla możliwości rozpoczęcia realizacji jakichkolwiek 

czynności przez Podwykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wystąpić o zgodę na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo, albo akceptację zawartej Umowy o podwykonawstwo – udzieloną przed 

rozpoczęciem wykonywania przez takiego Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę prac i/lub robót. 

13.6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo  

w zakresie realizacji Inwestycji, której przedmiotem jest wykonanie Robót budowlanych jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem tej umowy. 

13.7. Zamawiający, w terminie 7 Dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgodnie z pkt. 13.6. 

Umowy, może żądać przedstawienia dokumentów dotyczących Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, 

potwierdzających informacje określone w pkt 13.2. Umowy i pkt. 13.8. Umowy, a Wykonawca, 

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca obowiązany jest je przedstawić. Brak przedstawienia informacji lub 

dokumentów stanowi podstawę do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 13.9. 

Umowy lub sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 13.12. Umowy.  

13.8. Każdy przedłożony Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie 

Robót budowlanych zawierać będzie między innymi: 

13.8.1.  zakres powierzanych Podwykonawcy Robót oraz innych czynności i prac; 

13.8.2.  zasady odbiorów Robót oraz innych czynności i prac wykonywanych przez Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę, ze wskazaniem, że odbiór dokonywany przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, lub Dalszego Podwykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem 

Zamawiającego; 

13.8.3.  wysokość podstawy zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy spójną z treścią Umowy  

i rozliczeniami pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą z zastrzeżeniem, że termin zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo będzie odpowiadał wymaganiom określonym w Umowie; 

13.8.4.  postanowienia spójne z Umową, w szczególności w zakresie okresów odpowiedzialności za Wady 

wykonywanych przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę Robót oraz innych 

obowiązków w stosunku do terminów wynikających z Umowy; 

13.8.5.  postanowienia dotyczące: 

(a) możliwości przejęcia przez Zamawiającego, na jego żądanie, praw lub obowiązków Wykonawcy wobec 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, włącznie z prawami z  gwarancji i rękojmi, 

(b) domagania się usunięcia Wad przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę w okresie 

zobowiązań z tytułu gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) na 

rzecz Wykonawcy (Podwykonawcy), lub w okresie ich odpowiedzialności z tytułu gwarancji  

i rękojmi wobec Wykonawcy), 

(c) odebrania Robót oraz innych czynności zrealizowanych przez Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę i rozliczenia odebranych przez Zamawiającego Robót, oraz innych czynności  

i prac, zrealizowanych przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę; 
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13.8.6.  postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy; 

13.8.7.  postanowienia zakazujące Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dokonywania cesji 

wierzytelności bez zgody Wykonawcy (i ewentualnie Podwykonawcy) i Zamawiającego; 

13.8.8.  postanowienia zakazujące Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy podzlecania wykonania 

Robót oraz innych czynności i prac dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 

Wykonawcy (i ewentualnie Podwykonawcy); 

13.8.9.  postanowienia spójne z Umową dotyczące przetwarzania danych osobowych w przypadku 

powierzanych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Robót oraz innych czynności i prac 

wiążących się z koniecznością przetwarzania przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 

danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający; 

13.8.10. postanowienia określające tryb zastąpienia pracownika, który naruszy zasady BHP lub przepisy  

i zasady przeciwpożarowe na Terenie Budowy innym pracownikiem. 

13.9. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo,  

w terminie 30 Dni od daty otrzymania projektu takiej umowy, jeżeli projekt takiej umowy w szczególności, 

choć nie wyłącznie: 

13.9.1.  nie spełnia wymagań określonych w SWZ i w Umowie, lub 

13.9.2.  przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 Dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie przez 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę części Robót, lub 

13.9.3.  nie zawiera postanowień oraz informacji określonych w pkt. 13.8. Umowy. 

13.10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo  

w terminie wskazanym w pkt. 13.9. Umowy powyżej, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu 

takiej umowy. 

13.11. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie Robót budowlanych, 

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 Dni od daty jej zawarcia. 

13.12. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w terminie 30 Dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu kopii takiej zawartej umowy, w przypadkach, gdy taka zawarta umowa różni się 

od projektu zaakceptowanego zgodnie z pkt. 13.10. Umowy. 

13.13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

jest wykonanie Robót budowlanych w terminie wskazanym w pkt. 13.12. Umowy powyżej, uważa się za 

akceptację przez Zamawiającego takiej Umowy o podwykonawstwo. 

13.14. Zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza bezskuteczność 

wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub Podwykonawcą  

i Dalszym Podwykonawcą Umowy o podwykonawstwo i jest także równoznaczne ze zgłoszeniem sprzeciwu 

lub zastrzeżeń w rozumieniu art. 647¹ Kodeksu Cywilnego - w odniesieniu do Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są Roboty budowlane w zakresie i znaczeniu wynikającym z tego przepisu.  

13.15. Zgłaszanie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwów lub zastrzeżeń nie stanowi podstawy do 

żądania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zmiany terminu wykonania 

czynności i Robót objętych Umową. 

13.16. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 Dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
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wskazany przez Zamawiającego w SWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym 

mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

13.17. W przypadku, o którym mowa w pkt. 13.16. Umowy powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 Dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Robót oraz 

innych czynności, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy o podwykonawstwo, pod rygorem żądania zapłaty kary umownej. 

13.18. Umowy o podwykonawstwo muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

13.19. W przypadku konieczności zmiany Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, 

zmiana może być dokonana za zgodą Zamawiającego, udzielaną na zasadach wskazanych w niniejszym 

ustępie. 

13.20. Realizacja jakichkolwiek Robót oraz innych czynności objętych Umową, w podwykonawstwie i dalszym 

podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających  

z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania  

i zaniechania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne. 

13.21. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę wskazanych w niniejszym ustępie obowiązków, Zamawiający będzie miał prawo: 

13.21.1. wezwać do opuszczenia Obszaru Budowy podmioty, których umowa nie została zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub 

13.21.2. na koszt i ryzyko Wykonawcy powierzyć osobie trzeciej, w ramach wykonawstwa zastępczego, 

wykonanie Robót oraz innych czynności objętych Umową, a wykonywanych przez podmiot, 

którego umowa nie została zaakceptowana przez Zamawiającego. 

13.22. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa powyżej nie pozbawia go prawa obciążenia 

Wykonawcy karami umownymi lub żądania naprawienia szkody na zasadach określonych w Umowie. 

13.23. Jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykonuje umowę o podwykonawstwo w sposób powodujący 

naruszenie Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby Podwykonawca lub 

Dalszy Podwykonawca zaprzestał na oznaczony czas, albo na stałe wykonywania części, albo całości 

powierzonych mu na podstawie Umowy o podwykonawstwo czynności i prac. W przypadkach, o których 

mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać, albo zmienić zawartą  

z Podwykonawcą umowę o podwykonawstwo lub zapewnić bezzwłoczne rozwiązanie, albo zmianę umowy  

o podwykonawstwo zawartej przez Podwykonawcę z Dalszym Podwykonawcą. Na żądanie Zamawiającego 

umowy takie zostaną rozwiązane. 

13.24. Wykonawca zapewni, by wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu wobec Wykonawcy, 

Zamawiający mógł wykonywać także wobec Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, realizujących 

czynności i prace na podstawie umów o podwykonawstwo. 

13.25. Wykonawca zapewnia, że Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne dobra i produkty, dostarczone na Teren 

Budowy przez Wykonawcę, Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, będą wolne od jakichkolwiek 

zabezpieczeń (w tym zastawów), jak też w zawieranych umowach z Podwykonawcami lub Dalszymi 

Podwykonawcami nie zostaną zawarte postanowienia, zabezpieczające przeniesienie własności ww. 

Urządzeń, Materiałów oraz wszelkich innych dóbr i produktów, pod warunkiem zapłaty ceny. 

13.26. Wykonawca z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11. Umowy zwolni Zamawiającego na zasadach określonych  

w art. 392 Kodeksu Cywilnego od obowiązku świadczenia na rzecz Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców realizujących Roboty na podstawie umów o podwykonawstwo jakichkolwiek należnych im 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy kwot, których zapłaty żądają od Zamawiającego, w ten sposób, iż pokryje 

wszelkie należności takich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców wraz z odsetkami naliczonymi  

z tytułu opóźnienia w płatnościach, związane z ich uczestnictwem w realizacji Umowy, zasądzone 

prawomocnymi orzeczeniami od Zamawiającego lub ustalone w ramach ugód zawartych przez 
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Zamawiającego z takim Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą za uprzednią zgodą Wykonawcy, 

a ponadto Wykonawca zobowiązany jest: 

13.26.1. przystąpić po stronie Zamawiającego do negocjacji z takimi Podwykonawcami lub Dalszymi 

Podwykonawcami dotyczących ewentualnej ugody w sprawie należnych im kwot, 

13.26.2. przystąpić w trybie przewidzianym przepisami prawa do postępowań sądowych z powództw 

takich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, 

13.26.3. zwrócić Zamawiającemu wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki Zamawiającego 

związane z prowadzeniem negocjacji i postępowań sądowych z takimi Podwykonawcami  

i Dalszymi Podwykonawcami, w tym koszty zastępstwa procesowego. 

13.27. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach  

z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami, realizującymi czynności i prace na podstawie umów  

o podwykonawstwo i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, takiego Podwykonawcy i Dalszego 

Podwykonawcy, toczących się w związku z realizacją Umowy. 

13.28. Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że przez umowę o podwykonawstwo, o której mowa w Umowie 

należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy 

lub roboty budowlane stanowiące część Zamówienia, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem 

(Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą lub między Dalszymi 

Podwykonawcami. 

14. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

14.1. Dokumentacja Powykonawcza powinna zostać opracowana przez Wykonawcę zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i dokumentować stan faktyczny wykonania Robót. Dokumentację 

Powykonawczą należy sporządzić w języku polskim, albo opatrzyć tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

W przypadku niezgodności pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polską Dokumentacji Powykonawczej 

rozstrzygająca jest wersja polska. 

14.2. Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać m.in.: 

14.2.1.  Projekt Budowlany wraz ze wszelkimi zmianami dokonanymi w nim w trybie przewidzianym Prawem 

Budowlanym; 

14.2.2.  projekty powykonawcze wszystkich branż; 

14.2.3.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

14.2.4.  protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń niezbędne do odbioru i stwierdzenia prawidłowego 

wykonania Instalacji Fotowoltaicznej; 

14.2.5.  atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla Materiałów, Urządzeń i innych wyrobów; 

14.2.6.  instrukcje użytkowania i obsługi niezbędne dla zapewnienia Zamawiającemu możliwości prawidłowej 

eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej w pełnym zakresie jej funkcjonalności; 

14.2.7.  gwarancje jakości udzielone Wykonawcy przez producentów lub dystrybutorów Urządzeń, stanowiące 

podstawę udzielenia przez Wykonawcę poszczególnych Gwarancji Producentów; 

14.2.8.  wszelkie inne dokumenty niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie. 

14.3. Dokumentacja Powykonawcza będzie wykonywana przez Wykonawcę i przekazywana Zamawiającemu do 

sprawdzenia i zatwierdzenia sukcesywnie, w miarę postępu Robót, z uwzględnieniem odbiorów Robót 

zanikających i podlegających zakryciu oraz innych Robót. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu 

po 2 komplety Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym w formacie 

ustalonym z Inżynierem Kontraktu. 
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14.4. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących każdej części Dokumentacji 

Powykonawczej w terminie 10 Dni roboczych od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

Nieprzekazanie żadnego stanowiska w powyższym terminie będzie równoznaczne z akceptacją przez 

Zamawiającego Dokumentacji Powykonawczej. Jednakże pomimo odebrania i akceptacji przez 

Zamawiającego Dokumentacji Powykonawczej, Zamawiający nie traci prawa do zgłaszania Wykonawcy  

w okresach Gwarancji Wykonawcy usterek w Dokumentacji Powykonawczej, a Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich usunięcia na swój koszt. Wskazana wcześniej akceptacja przez Zamawiającego 

Dokumentacji Powykonawczej nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń w rozumieniu art. 55 ust. 4 Prawa 

Autorskiego. Strony ustalają, że termin na zawiadomienie Wykonawcy o przyjęciu bez zastrzeżeń wszelkiej 

Dokumentacji Powykonawczej upływa wraz z zakończeniem okresu Gwarancji Wykonawcy. Do upływu tego 

terminu Zamawiający może zgłosić usterki w Dokumentacji Powykonawczej. 

14.5. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego uwag i/lub zastrzeżeń do Dokumentacji 

Powykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest do oceny ich zgodności z odnośnymi przepisami i Normami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz Umową. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag, bądź zastrzeżeń 

zgłoszonych przez Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, iż wprowadzenie zmian 

proponowanych przez Zamawiającego do Dokumentacji Powykonawczej byłoby niezgodne z przepisami lub 

niezgodne z innymi postanowieniami Umowy. W przypadku uwzględnienia przez Wykonawcę uwag, bądź 

zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca (z zastrzeżeniem pkt. 14.6. Umowy) ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość Dokumentacji Powykonawczej, w tym za prawidłowość elementów 

zmodyfikowanych w wyniku sugestii Zamawiającego. 

14.6. Jeżeli w wyniku oceny przez Wykonawcę, dokonanej zgodnie z pkt. 14.5. Umowy, uwag lub zastrzeżeń 

zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca stwierdzi ich niezgodność z Umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 Dni, powiadomi o tym 

Zamawiającego, wskazując takie niezgodności. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 

Zamawiający niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 Dni zawiadomi Wykonawcę na piśmie,  

czy podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko. Jeżeli Zamawiający podtrzyma swoje stanowisko lub nie 

zajmie stanowiska w ww. terminie, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za wady Dokumentacji 

Powykonawczej zmodyfikowanej przez Wykonawcę zgodnie z uwagą Zamawiającego w takim zakresie,  

w jakim Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o ryzykach zastosowania takiej modyfikacji. 

14.7. Po uwzględnieniu uwag, bądź zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu do weryfikacji zmodyfikowaną Dokumentację Powykonawczą, przy czym odpowiednio będą 

miały zastosowanie punkty 14.3. - 14.6. Umowy. 

14.8. Dokumentacja Powykonawcza będzie na bieżąco przekazywana przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz  

z poszczególnymi Wnioskami o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego. 

14.9. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie kompletnej Dokumentacji 

Powykonawczej nie później niż równocześnie z Odbiorem Technicznym. Kompletna Dokumentacja 

Powykonawcza zostanie przedstawiona Zamawiającemu do sprawdzenia nie później niż razem z pozostałą 

dokumentacją składaną przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości Instalacji Fotowoltaicznej do 

Odbioru Technicznego zgodnie z pkt 18.1. Umowy. 

15. TEREN BUDOWY I OBSZAR BUDOWY 

15.1. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastąpi w Dacie Rozpoczęcia, o ile uprzednio Wykonawca przedłoży 

polisy ubezpieczenia w zakresie ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) oraz zostanie potwierdzone 

protokołem zgodnie z art. 652 Kodeksu Cywilnego, podpisanym przez należycie umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego oraz Wykonawcy. Nie później niż na 3 Dni przed datą przekazania Terenu Budowy 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na piśmie dokładną datę, miejsce i czas sporządzenia protokołu,  

o którym mowa powyżej. 
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15.2. W przypadku odmowy przejęcia Terenu Budowy przez Wykonawcę lub nieuzasadnionego niestawienia się, 

w terminie wskazanym w pkt 15.1. Umowy, należycie umocowanych przedstawicieli Wykonawcy w celu 

przejęcia Terenu Budowy i podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 Dni od planowanej daty 

przekazania Terenu Budowy - z winy Wykonawcy oraz do naliczenia kary umownej przewidzianej  

w pkt. 26.8. Umowy, chyba że przed upływem tego terminu Wykonawca przejmie od Zamawiającego Teren 

Budowy w ponownie uzgodnionym między Stronami terminie. 

15.3. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy, mimo jego 

faktycznego przejęcia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie upoważniony do samodzielnego sporządzenia 

protokołu bez udziału Wykonawcy, przy czym tak sporządzony protokół będzie wiązać obie Strony. 

15.4. Przez Datę Przekazania Terenu Budowy Strony rozumieją datę podpisania protokołu zgodnie z pkt. 15.1. - 

15.3. Umowy. 

15.5. Niezwłocznie po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko zapewnić sobie 

Zaplecze Budowy (w szczególności teren pod Zaplecze Budowy) i utrzymać Zaplecze Budowy aż do 

zakończenia Odbioru Końcowego, a także zapewnić sobie na Okres Wykonania od uprawnionych podmiotów 

(właścicieli) prawo wstępu i swobodnego prowadzenia Robót na wszystkich gruntach wchodzących w skład 

Obszaru Budowy, w szczególności na gruntach wchodzących w skład Terenu Budowy, jeżeli poszczególne 

Umowy Udostępnienia nie uprawniają Wykonawcy lub uprawniają go za dodatkowym wynagrodzeniem na 

rzecz właściciela do prowadzenia Robót na poszczególnych gruntach. 

15.6. Niezwłocznie po przejęciu Terenu Budowy Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace związane 

z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy, Zaplecza Budowy oraz pozostałych terenów 

wchodzących w skład Obszaru Budowy, a także – w razie potrzeby - terenów przyległych do Obszaru 

Budowy. Do obowiązków Wykonawcy będzie w szczególności należeć: 

15.6.1.  zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie Budowy oraz utrzymywanie Obszaru 

Budowy i Robót w odpowiednim stanie i porządku, tak, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom 

dla tych osób; 

15.6.2.  usunięcie wszelkich zainstalowanych tymczasowo obiektów i doprowadzenie terenu przez nie 

zajmowanego do właściwego stanu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za spełnienie wszelkich 

wymagań wynikających z aktów władczych wydawanych w tym zakresie przez właściwe organy 

administracji publicznej; 

15.6.3. umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wymaganych przepisami  Prawa budowlanego w 

sposób tamże przewidziany; 

15.6.4.  zapewnienie dostaw wszelkich mediów niezbędnych do prowadzenia Robót. Wykonawca będzie 

koordynował wykonanie poszczególnych przyłączy w czasie bez kolizji z wykonaniem Robót, 

a także zapewni wszelki niezbędny nadzór i będzie ponosił wszelkie wydatki niezbędne do 

prowadzenia prac w tym zakresie; 

15.6.5.  wykonanie, w ramach Wynagrodzenia, wszelkich prac (w tym opracowania stosownej dokumentacji 

projektowej, uzyskania uzgodnień i wszelkich zezwoleń) związanych z doprowadzeniem do 

Obszaru Budowy wszelkich niezbędnych mediów. Wykonawca zainstaluje oddzielne przyrządy 

pomiarowe (liczniki) w sposób umożliwiający pomiar zużycia tych mediów przez ich właściwych 

dostawców; 

15.6.6.  ponoszenie wszelkich kosztów związanych ze zużyciem mediów, o których mowa powyżej, do celów 

związanych z wykonywaniem Robót, w tym prób i odbiorów; 

15.6.7.  oświetlenie Terenu Budowy w niezbędnym zakresie; 

15.6.8.  utrzymywanie w należytym stanie dostępu do Obszaru Budowy poprzez istniejące drogi dojazdowe; 

15.6.9.  rozprowadzenie zasilania energetycznego i wody dla celów realizacji Inwestycji; 
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15.6.10. odprowadzenie ścieków z Zaplecza Budowy; 

15.6.11. wykonanie niezbędnych (wynikających z map obrazujących istniejące sieci uzbrojenia terenu) 

przekładek lub przebudów instalacji lub obiektów kolidujących z prowadzonymi Robotami oraz 

wykonanie wszelkich instalacji obiektów tymczasowych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania budowy, w tym Zaplecza Budowy; 

15.6.12. utrzymanie porządku na Terenie Budowy jak również - w niezbędnym zakresie - na innych 

terenach, na które oddziaływają Roboty lub inne czynności związane z ich wykonywaniem; 

15.6.13. zapewnienie prowadzenia Robót w sposób nie skutkujący naruszeniem praw Zamawiającego 

lub osób trzecich, w tym ograniczenie immisji na teren innych nieruchomości, utrudnień 

komunikacyjnych itp.; 

15.6.14. zapewnienie przestrzegania w związku z realizacją Inwestycji stosownych przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska przez 

wszelkie osoby znajdujące się na Obszarze Budowy; 

15.6.15. sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego i złożenie Zamawiającemu jego kopii przed przystąpieniem do realizacji Robót, nie 

później niż w terminie 7 Dni od Daty Przekazania Terenu Budowy; 

15.6.16. sporządzenie, wdrożenie, aktualizacja i uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu Projektu 

Organizacji Obszaru Budowy oraz Projektu Systemu Zapewnienia Jakości, jak również innych 

instrukcji i regulacji porządkowych obowiązujących na Obszarze Budowy w zakresie 

przewidzianym przepisami Prawa Budowlanego; 

15.6.17. wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, badań i zabezpieczeń dla terenów przyległych do 

Obszaru Budowy, w celu wykluczenia możliwości dochodzenia przez ich właścicieli roszczeń 

w stosunku do Zamawiającego, zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej Inwestycji w Okresie 

Wykonywania oraz zapewnienie wykonania - na żądanie Zamawiającego – inwentaryzacji 

geodezyjnej dotyczącej Robót; 

15.6.18. kontrola wstępu na Obszar Budowy i ochrona Obszaru Budowy oraz wszelkiego mienia 

znajdującego się na nim, od Daty Przekazania Terenu Budowy, do chwili podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego; 

15.6.19. wykonanie wszelkich niezbędnych Robót polegających na zabezpieczeniu istniejącej zieleni, 

w tym zabezpieczenia drzewostanu znajdującego się na Obszarze Budowy oraz w jego 

sąsiedztwie przed uszkodzeniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

i standardami; 

15.6.20. likwidacja Zaplecza Budowy oraz uporządkowanie Obszaru Budowy po zakończeniu Robót, 

w terminie nie późniejszym niż 7 Dni przed datą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; 

w tym również dokonanie rozbiórek wszelkich obiektów i urządzeń znajdujących się na 

Obszarze Budowy, innych niż te, które zgodnie z Projektem Budowlanym i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego Dokumentacją Wykonawczą mają na tym terenie docelowo pozostać po 

zakończeniu Robót; 

15.6.21. zebranie i wywóz odpadów (w tym gruzu) z Terenu Budowy oraz innych terenów, na których 

znalazły się one w związku z wykonywaniem Robót i ich utylizacja w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa, zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska 

unieszkodliwienia odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi, z uwzględnieniem 

stosownych przepisów prawa; 

15.6.22. usunięcie z Terenu Budowy, nie później niż w dacie protokolarnego przekazania go 

Zamawiającemu, wszelkich niewykorzystanych Materiałów, Urządzeń Tymczasowych i Sprzętu 

oraz innych ruchomości czy też części składowych Terenu Budowy, których istnienie na Terenie 

Budowy nie było przewidziane w Projekcie Budowlanym lub w Dokumentacji Wykonawczej 
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i które nie mają tam pozostać za zgodą Zamawiającego, w przypadku jakichkolwiek 

uzasadnionych wątpliwości w tej mierze, Wykonawca zobowiązany jest zasięgnąć pisemnych 

instrukcji u Zamawiającego; 

15.6.23. nieodpłatne udostępnienie przedstawicielom Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu sprzętu 

ochronnego na Obszarze Budowy oraz części Zaplecza Budowy przeznaczonej na wyłączny 

użytek przez Inżyniera Kontraktu; 

15.6.24. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu oraz zagospodarowywania zgodnie z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego wszelkich porzuconych materiałów, gruzu, śmieci 

i odpadów wynikających z prowadzenia Robót. 

16. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

16.1. Wszystkie Materiały i Urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji Robót muszą: 

16.1.1.  być Nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym w Dokumentacji 

Projektowej (w szczególności w Programie Funkcjonalno-Użytkowym), pozostałych 

postanowieniach Umowy, a także w przepisach obowiązującego prawa; 

16.1.2.  posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do 

stosowania w Polsce, w szczególności w przypadku Paneli - posiadać certyfikaty wystawione na 

producenta Paneli, potwierdzające, że Panele lub inne urządzenia umożliwiające prawidłowe 

funkcjonowanie Instalacji Fotowoltaicznej spełniają określone standardy w zakresie kluczowych 

elementów, takich jak: identyfikacji i oznakowania, projektowania, wykonania zasilania 

i integralności strukturalnej potwierdzające dopuszczenie Paneli do użytkowania na terytorium 

państw Unii Europejskiej; 

16.1.3.  być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; 

16.1.4.  być przeznaczone i przydatne dla celu, do jakiego zostały użyte w ramach realizacji Robót; 

16.1.5.  być starannie wybrane z uwzględnieniem ich jakości, parametrów eksploatacyjnych, wyglądu, 

szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, wymiany lub naprawy; 

16.1.6.  być wolne od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na Terenie 

Budowy (połączenia z pozostałymi elementami Instalacji Fotowoltaicznej). 

16.2. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa 

pozostawia wyraźnie możliwość wyboru pomiędzy różnymi rodzajami Materiałów lub Urządzeń, wyboru 

dokonuje Zamawiający informując o tym uprzednio Wykonawcę, z zachowaniem formy pisemnej. 

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uprzednio wystąpić do Zamawiającego o dokonanie stosownego 

wyboru. 

16.3. Materiały i Urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie lub Dokumentacji 

Projektowej, w szczególności nieodpowiadające Normom lub nieposiadające stosownych atestów, 

certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce, muszą zostać usunięte z Obszaru Budowy lub z Instalacji 

Fotowoltaicznej przez Wykonawcę na jego koszt. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Materiałów  

i Urządzeń zgodnie ze zdaniem poprzednim w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający jest 

uprawniony usunąć je we własnym zakresie na koszt Wykonawcy. 

16.4. Marki, nazwy handlowe i nazwy producentów oraz inne oznaczenia indywidualizujące poszczególne Materiały 

lub Urządzenia, podane w Dokumentacji Projektowej, wskazują na wymagany przez Zamawiającego standard 

Materiałów lub Urządzeń i wiążą bezpośrednio Wykonawcę. Jeżeli w ocenie Wykonawcy nie można rozsądnie 

wywieść odnośnego standardu z zamieszczonych tamże informacji, Wykonawca zwróci się o stosowne 

wytyczne do Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu użycie innych Materiałów lub 

Urządzeń, o jakości i parametrach nie gorszych niż przewidziane w Dokumentacji Projektowej, lecz ich 
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zastosowanie wymaga uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przed ich zastosowaniem, 

wbudowaniem lub instalacją i przy zachowaniu wymagań przewidzianych w punktach poprzedzających. 

Zamawiający podejmie decyzję w sprawie powyższej zgody nie później niż w terminie 7 Dni od dnia 

otrzymania stosownego wniosku od Wykonawcy. 

17. SZKOLENIE 

17.1. W terminie określonym w pkt. 4.3.18 Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia 

personelu Zamawiającego, aby do czasu zakończenia Odbioru Technicznego był on przygotowany 

teoretycznie i praktycznie do eksploatacji wszystkich Urządzeń, instalacji i wyposażenia wchodzących 

w zakres Przedmiotu Umowy. Szkolenie będzie obejmowało w szczególności wiedzę z zakresu: 

17.1.1.  bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze 

wszystkimi instalacjami oraz urządzeniami pomocniczymi wchodzącymi w zakres Przedmiotu 

Umowy, bez wsparcia Wykonawcy, we wszystkich sytuacjach ruchowych; 

17.1.2.  zapewnienia regularnej obsługi Instalacji Fotowoltaicznej w prawidłowy sposób; 

17.1.3.  dokonywania napraw, przeprowadzania remontów bieżących i średnich; 

17.1.4.  zaplanowania i przygotowania zamówień na remonty kapitalne; 

17.1.5.  korzystania z dostarczonego oprogramowania. 

18. ODBIÓR TECHNICZNY 

18.1. Po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich Robót, wykonaniu wszystkich przeglądów, badań lub prób 

i sprawdzeń wymaganych Umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lub Normami, jak 

również po przygotowaniu kompletu dokumentów określonych w pkt. 18.3. Umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do Odbioru Technicznego, wraz z terminem proponowanego Odbioru 

Technicznego, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

18.2. Odbiór Techniczny oznacza fazę realizacji Inwestycji po zakończeniu Robót, w trakcie której Wykonawca 

przeprowadzi sprawdzenie kompletności Instalacji Fotowoltaicznej i potwierdzi jej gotowość do 

Uruchomienia. 

18.3. Do zgłoszenia gotowości Odbioru Technicznego załączone zostaną przez Wykonawcę następujące dokumenty: 

18.3.1.  świadectwa, atesty, protokoły kontroli jakości, certyfikaty, aprobaty techniczne, inne dokumenty 

niezbędne dla zastosowanych Urządzeń i Materiałów; 

18.3.2.  instrukcja eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej po jej odbiorze; 

18.3.3.  dokumenty poświadczające zagospodarowanie odpadów; 

18.4. W ramach Odbioru Technicznego przeprowadzone będą m.in. następujące czynności: 

18.4.1.  potwierdzenie przez Zamawiającego, czy Instalacja Fotowoltaiczna spełnia wszystkie parametry 

określone w Gwarancjach Technicznych, a także potwierdzenie, czy wszystkie Urządzenia 

i układy Instalacji Fotowoltaicznej są funkcjonalnie sprawne i bezpieczne; 

18.4.2.  potwierdzenie przez Zamawiającego i OSD, czy spełnione zostały warunki określone w Umowie 

Przyłączeniowej; 

18.4.3.  wykonanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych prób i testów Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie 

z Załącznikiem nr 16 oraz prób i testów wskazanych przez OSD. Wykonawca zobowiązany 

jest opracować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu, z co najmniej 7-dniowym 
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wyprzedzeniem, szczegółowy program prób, określający zakres i metodę (w tym warunki) prób 

i testów działania Instalacji Fotowoltaicznej, z uwzględnieniem docelowych warunków 

eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej. Próby i testy Instalacji Fotowoltaicznej będą prowadzone 

w warunkach możliwie zbliżonych do przewidywanych warunków, w jakich będą one 

eksploatowane po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie i rozpoczęciu eksploatacji Instalacji 

Fotowoltaicznej w pełnym zakresie jej funkcjonalności (w szczególności pod kątem 

spodziewanych obciążeń). Wyniki testów zostaną zweryfikowane przez Inżyniera Kontraktu, 

a w zakresie dotyczącym przyłączenia do sieci dystrybucyjnej także przez OSD. Wyniki prób 

i testów zostaną zawarte w stosownym protokole; 

18.4.4.  przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zgodnie z Umową Przyłączeniową; 

18.4.5.  przeprowadzenie Uruchomienia Instalacji Fotowoltaicznej. 

18.5. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia do Odbioru Technicznego, nie później niż w terminie 7 Dni roboczych 

od dnia przedstawienia Zamawiającemu wszystkich dokumentów wskazanych w pkt 18.3. Umowy, 

Zamawiający przy udziale Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy dokona kontroli wykonanych Robót  

i weryfikacji przedstawionej mu przez Wykonawcę dokumentacji wskazanej w pkt 18.4. Umowy,  

a następnie sporządzi Protokół Odbioru Technicznego. Zamawiający może odmówić przystąpienia do Odbioru 

Technicznego, jeżeli w sposób oczywisty Roboty nie zostały wykonane zgodnie z Umową lub Wykonawca nie 

przedstawił kompletu dokumentów wskazanych w pkt. 18.3. Umowy. 

18.6. Protokół Odbioru Technicznego będzie szczegółowo określał elementy Robót i Urządzenia stanowiące 

przedmiot sprawdzeń i odbioru oraz wszelkie wyłączenia w tym zakresie, wraz z podaniem ich przyczyn. 

Protokół Odbioru Technicznego będzie zawierał nadto listę stwierdzonych Wad ze wskazaniem ich rodzaju 

(zgodnie z pkt 18.7. Umowy) oraz zalecenia i rekomendacje Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, co do 

dalszego postępowania, a w szczególności co do terminu i ewentualnie sposobu usunięcia stwierdzonych 

Wad, przy czym termin wyznaczony na usunięcie powyższych Wad określony w Protokole Odbioru 

Technicznego nie powinien przekraczać 14 Dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Technicznego. 

18.7. W przypadku stwierdzenia Wad, Wady te zostaną podzielone w Protokole Odbioru Technicznego na dwie 

grupy: 

18.7.1. Wady I grupy - wady, które znacząco utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie Instalacji 

Fotowoltaicznej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności usterki uniemożliwiające 

uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie lub produkcję energii elektrycznej; 

18.7.2. Wady II grupy - wszelkie inne wady lub usterki, które nie zostaną zakwalifikowane do Wad I grupy. 

18.8. Zamawiający ma prawo odmówić podpisania Protokołu Odbioru Technicznego, jeżeli w ramach Odbioru 

Technicznego stwierdzono istnienie jakiejkolwiek Wady I grupy. 

18.9. W przypadku odmowy podpisania Protokołu Odbioru Technicznego z przyczyn wskazanych w pkt. 18.6. 

Umowy, Zamawiający zamieszcza stosowną adnotację w treści Protokołu Odbioru Technicznego, zakreślając 

przy tym Wykonawcy stosowny termin na ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

Zamawiający może zażądać odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia lub też odstąpić od Umowy, obciążając 

Wykonawcę karą umowną, albo powierzyć usunięcie nieusuniętych Wad I grupy osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. Powyższe uprawnienie nie uchybia innym uprawnieniom przysługującym 

Zamawiającemu na podstawie Umowy lub obowiązujących przepisów prawa. 

18.10. W przypadku odmowy podpisania Protokołu Odbioru Technicznego z przyczyn wskazanych w pkt. 18.6. 

Umowy Wykonawca po usunięciu Wad określonych w pkt. 18.7. Umowy ponownie zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do Odbioru Technicznego, który przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami pkt 18. 

Umowy. 

18.11. Jeśli szacunkowa wartość Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Technicznego, według racjonalnej oceny 

Zamawiającego, przekracza 5% Wynagrodzenia, Zamawiający będzie miał prawo do zatrzymania z płatności 

należnej po dokonaniu Odbioru Technicznego kwoty stanowiącej dwukrotność szacunkowej wartości Wad do 
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czasu usunięcia przez Wykonawcę ostatniej Wady, a jeśli kwota ta będzie niewystarczająca, do zatrzymania 

odpowiedniej kwoty z Zabezpieczenia Należytego Wykonania. 

18.12. Każdy przypadek usunięcia Wady będzie potwierdzany przez Strony protokolarnie. 

18.13. W przypadku, gdy zakrywana lub zanikająca część Robót będzie gotowa do sprawdzenia, Wykonawca 

powiadomi o tym Zamawiającego na piśmie oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy na 3 Dni 

przed planowanym terminem sprawdzenia, a Zamawiający przystąpi do potwierdzenia wykonania tych Robót. 

18.14. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca odkryje Roboty, które nie zostały sprawdzone zgodnie 

z postanowieniami pkt. 18.12. Umowy powyżej. W przypadku, gdy Roboty zostały wykonane nienależycie, 

Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający postanowieniom Umowy i zgodnie 

z poleceniami Zamawiającego. Koszty odkrycia, a także przywrócenia Robót do stanu początkowego lub ich 

prawidłowego wykonania poniesie Wykonawca. 

18.15. Odbiór Techniczny uznawany będzie za dokonany z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Technicznego przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

19. ODBIÓR KOŃCOWY 

19.1. Po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Technicznego, w terminie nie dłuższym niż 15 Dni, Strony 

przystąpią do Odbioru Końcowego. W trakcie Odbioru Końcowego przeprowadzone zostaną wszystkie 

czynności mające na celu potwierdzenie, iż Instalacja Fotowoltaiczna jest gotowa do eksploatacji 

i przekazania Zamawiającemu. 

19.2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do Odbioru Końcowego w formie pisemnej, z co najmniej 

7-dniowym wyprzedzeniem. 

19.3. Każdy z odbiorów dokonywany będzie przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera Kontraktu. Odbiory 

organizowane będą w dni robocze (z wyłączeniem sobót), w godzinach pracy Zamawiającego. Wyznaczenie 

odbioru na inny termin wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. 

19.4. Odbiór Końcowy uznawany będzie za dokonany z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

19.5. Zobowiązanie Zamawiającego do podpisania Protokołu Końcowego w szczególności, choć nie wyłącznie 

uzależnione jest od: 

19.5.1.  otrzymania od Wykonawcy kompletnej dokumentacji z etapu Uruchomienia; 

19.5.2.  spełnienia wszystkich wymagań Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w tym akceptacji przez niego 

wyników testów i prób odbiorczych wymaganych Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej i umową przyłączeniową; 

19.5.3.  usunięcia przez Wykonawcę Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Technicznego, bądź 

zgłoszonych przez właściwe organy administracji publicznej lub służby w toku postępowania  

o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie; 

19.5.4.  otrzymania ostatecznych decyzji administracyjnych dopuszczających Instalację Fotowoltaiczną do 

eksploatacji; 

19.5.5.  otrzymania od Wykonawcy Pozwolenia na Użytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej; 

19.5.6.  przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu Załączników Technicznych; 

19.5.7.  usunięcia przez Wykonawcę z Obszaru Budowy wszelkich Urządzeń, Materiałów, Sprzętu, Zaplecza 

Budowy i innych rzeczy oraz osób reprezentujących Wykonawcę, Podwykonawców lub innych 

osób trzecich oraz usunięcia wszelkich odpadów z Obszaru Budowy i terenów pobliskich, za 

wyjątkiem rzeczy służących eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej; 
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19.5.8.  uporządkowania i oczyszczenia przez Wykonawcę Terenu Budowy i Instalacji Fotowoltaicznej oraz 

doprowadzenia ich do stanu zgodnego z projektem zagospodarowania terenu stanowiącym 

część Dokumentacji Wykonawcy; 

19.5.9.  protokolarnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy (przy czym protokolarne przekazanie 

Zamawiającemu Terenu Budowy nie wpływa na obowiązek Wykonawcy ochrony mienia na 

Obszarze Budowy do zakończenia Serwisu Gwarancyjnego zgodnie z pkt. 22. Umowy); 

19.5.10. otrzymania od Wykonawcy ostatecznego wykazu środków trwałych sporządzonego zgodnie 

z Umową wraz z określeniem wartości każdego środka trwałego; 

19.5.11. otrzymania oświadczeń, o których mowa w pkt. 11.9. Umowy, gdy będzie zachodziła 

przewidziana w tych punktach sytuacja. 

19.6. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 5 Dni od otrzymania od Wykonawcy powiadomienia zgodnie 

z pkt. 19.2. Umowy. 

19.7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Przedmiot Umowy nie został zakończony lub nie został wykonany zgodnie 

z Umową, sporządzi pisemne oświadczenie odmawiające podpisania protokołu Odbioru Końcowego wraz 

z uzasadnieniem. 

19.8. Według swobodnego uznania Zamawiającego, Zamawiający może podpisać protokół odbioru, mimo drobnych 

niezgodności przedmiotu odbioru z postanowieniami Umowy, które zdaniem Zamawiającego nie będą miały 

negatywnego wpływu na użytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej. Niezgodności te wymienione zostaną 

w protokole Odbioru Końcowego, a Wykonawca usunie je niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 

określonym w tymże protokole. 

19.9. W przypadku doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego odmawiającego podpisania protokołu 

odbioru, Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w oświadczeniu, usunie wskazane 

w powyższym oświadczeniu przyczyny takiej odmowy, po czym wyznaczy kolejny termin Odbioru 

Końcowego, który przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami pkt. 19.2. - 19.9. Umowy. 

19.10. Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu Odbioru Końcowego tak długo, 

jak jego zdaniem, Przedmiot Umowy nie będzie wykonany zgodnie z Umową. 

19.11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia w realizacji Umowy, związane z uzasadnioną 

w świetle Umowy odmową podpisania protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego, wynikające 

z usuwania przez Wykonawcę przyczyn uzasadniających taką odmowę i przeprowadzania ponownych 

odbiorów. 

20. GWARANCJA WYKONAWCY 

20.1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu na wykonaną Instalację Fotowoltaiczną Gwarancji 

Wykonawcy, na które składają się następujące elementy 

20.1.1.  Gwarancja Jakości Robót: 

(a) - na okres 36 miesięcy, począwszy od daty zakończenia Odbioru Końcowego; 

20.1.2.  Gwarancje Techniczne: 

- na okres 12 miesięcy, począwszy od daty zakończenia Odbioru Końcowego, przy czym Gwarancje 

Producentów zostaną udzielone na okres gwarancji udzielonych Wykonawcy przez poszczególnych 

producentów Urządzeń, nie krótszy jednak niż dwa lata, począwszy od daty zakończenia Odbioru 

Końcowego; 

20.2. Gwarancja Wykonawcy obejmuje nie tylko Wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczach (Materiałach lub 

Urządzeniach), ale również z przyczyn tkwiących w wykonaniu Robót, w tym w dostawie, magazynowaniu  

i montażu Urządzeń. 
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20.3. Tryb zgłaszania Wad, czas reakcji Wykonawcy oraz czas usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego Wad 

został określony w Załączniku nr 18 do Umowy. 

20.4. Jeżeli ujawnione Wady będą miały charakter nieusuwalny (rozumiany jako brak obiektywnej, technicznej 

możliwości ich usunięcia), Zamawiający może zażądać stosownego obniżenia Wynagrodzenia (w tym poprzez 

zwrot przez Wykonawcę odpowiedniej części Wynagrodzenia już mu uiszczonego). 

20.5. Jeżeli w trakcie okresu Gwarancji Wykonawcy zostanie ujawniona jakakolwiek Wada, Wykonawca w terminie 

przewidzianym w Załączniku nr 18 do Umowy (tj. uwzględniającym okoliczności techniczne oraz 

uzasadnione interesy Zamawiającego) rozpocznie i zakończy prace naprawcze na swój własny koszt. 

Realizacja zobowiązań Wykonawcy z tytułu Gwarancji Wykonawcy i rękojmi nie będzie miała wpływu  

na jakiekolwiek obniżenie wymogów w zakresie Gwarancji Technicznych, które będą obowiązywać  

w niezmienionej formie mimo wystąpienia Wady i konieczności przeprowadzenia napraw wymagających 

wstrzymania ruchu Instalacji Fotowoltaicznej, natomiast Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego na zasadach przewidzianych w Umowie. 

20.6. W razie odmowy Wykonawcy przystąpienia do usunięcia Wady, nieprzystąpienia przez Wykonawcę do 

usunięcia Wady w wymaganym terminie lub jej nieusunięcia w wymaganym terminie, Zamawiający może ją 

usunąć lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zlecenie przez Zamawiającego 

usunięcia Wad osobie trzeciej nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia od Wykonawcy kar 

umownych lub odszkodowania na zasadach przewidzianych w pkt 26. Umowy, ani nie narusza jego praw 

wynikających z rękojmi lub Gwarancji Wykonawcy. Wykonawca zostanie powiadomiony o kosztach 

zastępczego usunięcia Wad i podmiocie, któremu zadanie to zostało powierzone. Zadanie zostanie 

powierzone podmiotowi, którego zaangażowanie nie będzie naruszać warunków Gwarancji Producenta 

Paneli. 

20.7. Ciążący na Wykonawcy obowiązek usunięcia Wad obejmuje również wszelkie ujemne skutki ich wystąpienia. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód, jakie Zamawiający lub osoby 

trzecie mogą ponieść w sferze dóbr osobistych lub praw majątkowych w następstwie wystąpienia Wad. 

20.8. W celu pokrycia kosztów zastępczego usunięcia Wad, o którym mowa w pkt. 20.6. Umowy lub zaspokojenia 

roszczenia o obniżenie Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 20.4. Umowy, Zamawiający może skorzystać  

z uprawnień wynikających z Zabezpieczenia Należytego Wykonania. W zakresie, w jakim zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o pokrycie kosztów zastępczego usunięcia Wad lub o zwrot 

części Wynagrodzenia (w konsekwencji realizacji roszczenia o jego obniżenie) nie będzie możliwe w drodze 

wykorzystania wspomnianych wyżej środków (zabezpieczeń), Zamawiający może dochodzić tychże roszczeń 

na zasadach ogólnych. 

20.9. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić Zamawiającemu fakt usunięcia Wad. Zgłoszenie określi 

dokładnie usunięte Wady, zakres przeprowadzonych w tym celu prac oraz zastosowaną technologię. Po 

otrzymaniu wspomnianego zgłoszenia, Zamawiający w terminie 5 Dni wskaże osoby, które w jego imieniu 

przeprowadzą kontrolę skutków działań podjętych przez Wykonawcę, oraz termin, nie dłuższy niż 14 Dni od 

dnia wskazania przez Zamawiającego ww. osób, w jakim kontrola ta się odbędzie. Wyniki takiej kontroli 

zostaną każdorazowo potwierdzone stosownym pisemnym protokołem, opatrzonym podpisami należycie 

umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu kompletną dokumentację wszelkich przeprowadzonych robót i materiałów lub urządzeń 

zastosowanych dla usunięcia odnośnych Wad, w zakresie odpowiadającym przewidzianemu Umową dla 

Dokumentacji Powykonawczej Robót oraz Materiałów lub Urządzeń. 

20.10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w zakresie, w jakim niespełnienie parametrów Gwarancji 

Technicznych powstało na skutek co najmniej jednej z poniższych przyczyn: 

20.10.1. niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania Paneli lub ich eksploatacji i utrzymania  

z naruszeniem uzasadnionych technicznie i organizacyjnie wymogów wynikających z instrukcji 

obsługi i konserwacji przez jakąkolwiek osobę inną niż producent Paneli, Wykonawca, podmioty 

powiązane z nimi lub ich podwykonawcy; 
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20.10.2. eksploatacji Paneli przez Zamawiającego - przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. 

20.11. Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Wykonawcy Zamawiający może wykonywać uprawnienia 

z tytułu rękojmi na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym. Strony ustalają, że okres, w którym 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi, nie będzie krótszy niż okres analogicznej Gwarancji 

Wykonawcy, przy czym okres rękojmi za Wady Instalacji Fotowoltaicznej w żadnym wypadku nie skończy się 

wcześniej niż 60 miesięcy od zakończenia Odbioru Końcowego. 

20.12. Roszczenia z tytułu Gwarancji Wykonawcy lub rękojmi mogą być zgłoszone także po upływie okresu Gwarancji 

Wykonawcy i rękojmi, jeżeli Wady powstały przed upływem okresu Gwarancji Wykonawcy i rękojmi. 

20.13. Wykonawca dokonywać będzie zmian w Dokumentacji Powykonawczej, jeśli zmiany takie będą konieczne  

w następstwie usuwania Wad. 

20.14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu Gwarancji Wykonawcy i rękojmi za Wady dostarczonych przez 

siebie Urządzeń i Materiałów, choćby dostarczył je wraz z gwarancjami ich producentów lub sprzedawców. 

20.15. Wykonawca oświadcza, że będzie mieć zapewnioną możliwość zakupu w odpowiednim czasie odpowiedniej 

ilości i rodzaju Urządzeń i Materiałów oraz części zamiennych do realizacji napraw gwarancyjnych  

w terminach przewidzianych powyżej. 

20.16. Okresy Gwarancji Wykonawcy będą przedłużone w niżej określonych przypadkach: 

20.16.1. jeżeli w okresach Gwarancji Wykonawcy wykonywane będą prace naprawcze w zakresie 

Instalacji Fotowoltaicznej wymagające jej postoju dłuższego niż 14 Dni, Okresy Gwarancji 

wydłużą się automatycznie o okres postoju Instalacji Fotowoltaicznej, bez konieczności 

zawierania w tym względzie aneksu do Umowy, chyba że Wykonawca wykaże, że prace 

naprawcze powodujące takie wydłużenie postoju lub postojów Instalacji Fotowoltaicznej 

spowodowane były przyczynami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. O ten sam 

okres Wykonawca przedłuży Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy. Wydłużenie 

Okresów Gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z płacenia kar umownych z tytułu niedotrzymania 

parametrów Gwarancji Technicznych; 

20.16.2. dla elementów Instalacji Fotowoltaicznej wymienionych na nowe, okresy Gwarancji Wykonawcy 

na te elementy będą biegły na nowo, a dla elementów naprawionych Instalacji Fotowoltaicznej, 

okresy Gwarancji Wykonawcy na te elementy będą ulegały wydłużeniu o czas naprawy tych 

elementów, chyba że Wykonawca wykaże, że konieczność ich wymiany lub naprawy wynika  

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zgodnie z Umową. 

21. ODBIÓR OSTATECZNY 

21.1. Po zakończeniu okresu Gwarancji Wykonawcy Strony w terminie najpóźniej 14 Dni przystąpią do Odbioru 

Ostatecznego na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do Odbioru Ostatecznego.  

W trakcie Odbioru Ostatecznego przeprowadzone zostaną wszystkie czynności mające na celu potwierdzenie,  

czy Instalacja Fotowoltaiczna jest wolna od Wad. 

21.2. Zakończenie Odbioru Ostatecznego zostanie zakończone podpisaniem przez Strony Protokołu Odbioru 

Ostatecznego. Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Ostatecznego pod warunkiem braku stwierdzenia 

podczas dokonywania Odbioru Ostatecznego Wad oraz innych niezgodności z Umową. 

22. SERWIS GWARANCYJNY 

22.1. Wykonawca będzie wykonywać Serwis Gwarancyjny: 
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• w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia Odbioru Końcowego w celu utrzymania Instalacji 

Fotowoltaicznej w stanie zapewniającym spełnianie parametrów Gwarancji Technicznych. 

22.2. Szczegółowy zakres Serwisu Gwarancyjnego wykonywanego przez Wykonawcę obejmie wszystkie czynności 

dotyczące Instalacji Fotowoltaicznej wymagane dokumentami referencyjnymi producenta Paneli 

i producentów innych Urządzeń określającymi zakres niezbędnego serwisu bieżącego Paneli w celu 

utrzymania ich gwarancji oraz czynności konieczne do zapewnienia dostępności i sprawności Instalacji 

Fotowoltaicznej określonej w Gwarancjach Technicznych, a w szczególności: 

22.2.1.  konserwację planową; 

22.2.2.  dostarczenie określonych obiektów zużywalnych, części zamiennych, narzędzi i wyposażenia 

w zakresie niezbędnym do wykonywania Serwisu Gwarancyjnego; 

22.2.3.  zdalny nadzór Instalacji Fotowoltaicznej; 

22.2.4.  raportowanie wykonanego Serwisu Gwarancyjnego wraz z analizą błędów (z częstotliwością 1 raz na 

3 miesiące); 

22.2.5.  uaktualnienie oprogramowania Instalacji Fotowoltaicznej - systemy kontrolne i monitoringu; 

22.2.6.  monitoring stanu Instalacji Fotowoltaicznej. 

22.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać Serwis Gwarancyjny w najkrótszym możliwym czasie, maksymalnie 

ograniczając związane z tym ewentualne utrudnienia i przerwy w działalności Instalacji Fotowoltaicznej. 

Wyłączenia serwisowe wliczają się do limitów dostępności Instalacji Fotowoltaicznej określonych 

w Gwarancjach Technicznych. 

22.4. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać Serwis Gwarancyjny zgodnie z warunkami Gwarancji Technicznych 

oraz poszczególnych gwarancji udzielonych przez producentów Urządzeń w sposób, który nie spowoduje 

utraty uprawnień wynikających z powyższych gwarancji. 

22.5. Wykonawca zapewni, że Serwis Gwarancyjny będzie wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje, w szczególności kwalifikacje, o których mowa w art. 54 Prawa Energetycznego oraz 

w odpowiednich przepisach wykonawczych. 

22.6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości, w tym w szczególności do składania 

Zamawiającemu miesięcznych raportów na temat wykonanego Serwisu Gwarancyjnego w ramach planowych 

i nieplanowych konserwacji Instalacji Fotowoltaicznej. 

22.7. Wykonawca ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia sprzętu, urządzeń, materiałów, obiektów zużywalnych, części 

zamiennych, narzędzi i wyposażenia znajdujących się na terenie Instalacji Fotowoltaicznej przed ich instalacją 

w ramach Serwisu Gwarancyjnego. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni zaplecze serwisowe w celu 

świadczenia Serwisu Gwarancyjnego. Ryzyko kradzieży, utraty lub zniszczenia rzeczy znajdujących się 

w zapleczu serwisowym ponosi Wykonawca. 

23. ZMIANY UMOWY 

23.1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w szczególności 

w przypadku: 

23.1.1.  zmiana Okresu Wykonania oraz terminów osiągnięcia Kamieni Milowych - poprzez ich wydłużenie 

o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu Robót będzie możliwa z uwagi na: 

(a) zmiany określone w pkt. 23.1.2. Umowy; 

(b) wystąpienie okoliczności stanowiących Ryzyko Zamawiającego lub Ryzyko Obiektywne - w zakresie, 

w jakim będą one bezpośrednią przyczyną opóźnienia Robót, pomimo dokonanej reorganizacji 

Robót celem ich dostosowania do tak zaistniałych okoliczności; 
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23.1.2.  zmiany technologiczne oraz zmiany sposobu realizacji będą możliwe, o ile będą spowodowane 

następującymi okolicznościami: 

(a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie 

kosztów realizacji Instalacji Fotowoltaicznej lub kosztów eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej 

lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości, sprawności etc. Instalacji Fotowoltaicznej; 

(b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót pozwalającej na skrócenie 

czasu realizacji Instalacji Fotowoltaicznej lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac, jak 

również kosztów eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej; 

(c) konieczności wykonania Instalacji Fotowoltaicznej przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

(d) wystąpieniem Ryzyk Zamawiającego lub Ryzyk Obiektywnych. 

23.1.3.  zmiana zakresu Robót powierzonych Podwykonawcom oraz zmiana Podwykonawców możliwa będzie 

na umotywowany wniosek Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania zmiany 

przez Zamawiającego oraz przedstawienia Zamawiającemu nazwy/firmy nowego 

Podwykonawcy, projektu umowy oraz zakresu powierzonych czynności zgodnie z Umową. 

23.2. Strony określają zasady wprowadzenia do Umowy odpowiednich zmian wysokości Wynagrodzenia, 

w przypadku zmiany: 

23.2.1.  stawki podatku VAT, przy czym kwota netto Wynagrodzenia pozostaje bez zmian; 

23.2.2.  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.); 

23.2.3.  wystąpienia nieprzewidzianych w „Zakresie rzeczowym” warunków technicznych; 

23.2.4.  wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych, które to okoliczności wynikły 

z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym; 

23.2.5. rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części prac będących Przedmiotem umowy z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę. 

23.3.  W przypadku zmiany dotyczącej wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie prac dodatkowych, Wykonawca 

przedstawi kalkulację wynagrodzenia do akceptacji Zamawiającego. 

23.4. Kalkulacja wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 23.3. Umowy powyżej zostanie dokonana  

z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen, w tym cen publikowanych 

w wydawnictwach branżowych, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana. 

23.5. W przypadku, gdy zmiana określona w pkt 23.2.1. Umowy odnosi się wyłącznie do zmiany stawki podatku 

VAT wskazywanej na wystawianej przez Wykonawcę Zamawiającemu fakturze VAT, to zmiana taka nie 

wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy, a Wykonawca uwzględni na wystawianej fakturze 

aktualną stawkę VAT, wynikającą ze zmienionych przepisów prawa podatkowego. Wykonawca dodatkowo 

poinformuje Zamawiającego na piśmie o wystąpieniu tej okoliczności najpóźniej w dacie doręczenia 

przedmiotowej faktury VAT. 

23.6. W przypadku złożenia przez Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany, Wykonawca w terminie 3 Dni od 

jego otrzymania przygotuje szczegółowe założenia dotyczące wprowadzenia wnioskowanej zmiany. Jeżeli 

przygotowanie takich założeń z należytą starannością będzie wymagało dłuższego czasu, Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego o czasie koniecznym dla przygotowania pełnych założeń dla wnioskowanej 

zmiany. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w szczególności informacje o nakładach prac związanych  

z wykonaniem zmiany żądanej przez Zamawiającego oraz jej wpływie na terminy realizacji Przedmiotu 

Umowy określone w Umowie, zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami wynikającymi z analizy takiej 

zmiany, przedstawi także opis proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych, dostaw, usług lub innych prac, 
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które należy wykonać, harmonogram ich realizacji, proponowane odpowiednie modyfikacje/zmiany  

w dokumentacji dotyczącej przedmiotu Umowy oraz wpływ zmiany na warunki Umowy (np. na parametry 

Gwarancji Technicznych). W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany przez Wykonawcę, wraz 

 z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia wprowadzenia zmiany oraz przedłoży dokumenty 

wskazane przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

23.7. Niezwłocznie, w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany składany przez Zamawiającego lub wraz  

z wnioskiem o dokonanie zmiany składanym przez Wykonawcę, Wykonawca powinien przedłożyć 

Zamawiającemu informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania realizacji 

świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót zgodnie z Umową, o ile Zamawiający nie poinformuje 

Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu Robót. 

23.8. W terminie 3 Dni od otrzymania założeń zgodnie z pkt. 23.6. Umowy, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o ich uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów 

(np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu ww. uzupełnienia w terminie 3 Dni od otrzymania stosownego wniosku od 

Zamawiającego. 

23.9. W terminie 3 Dni od otrzymania kompletnego wniosku o dokonanie zmiany złożonego przez Wykonawcę lub 

od przekazania Zamawiającemu kompletnych założeń zmiany opracowanych na podstawie wniosku  

o dokonanie zmiany złożonego przez Zamawiającego, Zamawiający podejmie decyzję, czy wnioskowana 

zmiana powinna zostać wprowadzona, a jeżeli tak, to na jakich warunkach (w szczególności określając wpływ 

wprowadzanej zmiany na terminy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i Harmonogramu Realizacji oraz 

Wynagrodzenie). 

23.10. Zmiany Harmonogramu Realizacji, o ile nie wpływają na zmianę któregokolwiek z terminów osiągnięcia 

Kamieni Milowych, nie będą stanowiły zmiany Umowy (nie będą wymagały sporządzenia aneksu do Umowy)  

i będą wymagały jedynie akceptacji Zamawiającego dokonanej w formie pisemnej. 

23.11. Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie o zmianę Umowy, także w przypadku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 23. Umowy. 

24. UBEZPIECZENIE 

24.1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

wykonywanej działalności, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia 

milionów złotych 00/100) (równowartość tej kwoty) za każde roszczenie lub serię roszczeń powstałych z tej 

samej przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia. 

24.2. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów ubezpieczenia majątkowego – 

w wysokości odpowiadającej majątkowi zgromadzonemu przez Wykonawcę na placu budowy na okres 

wykonywania Przedmiotu Umowy. 

24.3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnych ubezpieczeń, o których mowa w pkt. 24.1. i pkt. 24.2. 

Umowy powyżej, przez cały okres obowiązywania Umowy. 

24.4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy dostarczać Zamawiającemu dowody 

uiszczenia składek lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające, że ubezpieczenia, o których mowa 

w pkt. 24.1. i pkt. 24.2. Umowy powyżej obowiązują.  

24.5. Wykonawca zobowiązuje się, że ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 24.1. i pkt. 24.2. Umowy zawrze do 

dnia zawarcia Umowy oraz będzie je utrzymywał do Daty Zakończenia ubezpieczenia w zakresie określonym 

w Załączniku nr 14. W przypadkach przewidzianych w Załączniku nr 14, Wykonawca jest zobowiązany 

sprawić, że Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy zawrą stosowne umowy ubezpieczenia wskazane 

w Załączniku nr 14. 
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24.6. Ubezpieczenia, o których mowa w Załączniku nr 14 będą obowiązywać na podstawie umowy lub umów 

ubezpieczenia poddanych prawu polskiemu wystawionych przez ubezpieczyciela uprawnionego do działania 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spory wynikające z polisy lub polis 

będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne. Ubezpieczenie to będzie dotyczyć wyłącznie 

wykonania Umowy i nie będzie obejmować żadnych innych zleceń realizowanych przez Wykonawcę. 

24.7. Umowy ubezpieczenia wskazane w Załączniku nr 14 nie mogą zawierać postanowień, ani klauzul 

wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela, chyba że ich pominięcie okaże się być 

niemożliwe lub szczególnie utrudnione do uzyskania w świetle aktualnej praktyki rynkowej, a Zamawiający 

wyrazi pisemną zgodę na wprowadzenie danej klauzuli, bądź postanowienia. 

24.8. Wykonawca przedstawi dowód zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w Załączniku nr 14 

 oraz terminowego opłacenia składek (lub ich pierwszej należnej raty) w terminie 7 Dni od Dnia Rozpoczęcia, 

jednak nie później niż przed rozpoczęciem Robót. Jeśli Wykonawca nie wykona tych zobowiązań, 

Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia powyższych umów lub ich opłacenia na koszt Wykonawcy (po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszenia w terminie 7 Dni). 

24.9. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w pkt. 24.1. - 24.4. Umowy, stanowi istotne naruszenie 

postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku Zamawiający może, niezależnie od innych uprawnień, 

według własnego wyboru, albo od Umowy odstąpić w terminie 30 Dni od upływu terminu wskazanego w pkt. 

24.8. Umowy powyżej, albo zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

24.10. Wykonawca zapewnia i sprawi, że Roboty oraz inne czynności przewidziane Umową będą wykonywane 

zgodnie z warunkami oraz innymi wymogami zawartymi w umowach ubezpieczenia oraz innych dokumentach 

wynikających z zawartych umów ubezpieczenia (w szczególności takich jak rekomendacje ubezpieczycieli). 

24.11. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie dokona żadnych zmian w zawartych umowach 

ubezpieczenia. W przypadku odnowienia ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

utrzymanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej na warunkach nie gorszych niż warunki dotychczasowe, co do 

zakresu i wysokości ubezpieczenia oraz podstawowych warunków ubezpieczenia. 

 

 

25. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

25.1. Odpowiedzialność Wykonawcy za wykonanie Umowy, tj. osiągnięcie rezultatu w postaci wybudowania 

Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z Umową i parametrami Gwarancji Technicznych, jest oparta na zasadzie 

ryzyka. Wykonawca może zwolnić się z odpowiedzialności tylko w przypadku wystąpienia ryzyk określonych 

w Umowie jako Ryzyka Zamawiającego oraz Ryzyka Obiektywne. 

25.2. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób 

trzecich (w szczególności właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy i dzierżycieli gruntów 

wchodzących w skład Obszaru Budowy, a także osób świadczących pracę na Obszarze Budowy oraz 

dostawców) za jakiekolwiek szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z realizacją Robót, w szczególności 

w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy, Umów Udostępnienia lub obowiązujących przepisów prawa, 

chyba że wyłączną odpowiedzialność za powstanie zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością 

Zamawiającego ponosi Zamawiający. 

25.3. Jeżeli osoba trzecia zgłosi wobec Zamawiającego roszczenia objęte zakresem zwolnienia z odpowiedzialności, 

o którym mowa w pkt 25.2. Umowy, które Zamawiający uzna za uzasadnione, Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi o tym Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zapłacić na rzecz osoby trzeciej 

kwoty objęte zgłoszonym roszczeniem, chyba że wykaże przy pomocy dokumentów lub w inny odpowiedni 

sposób, iż roszczenie osoby trzeciej jest niezasadne. Zamawiający po zapoznaniu się  

z przedstawioną przez Wykonawcę argumentacją może zażądać od Wykonawcy zapłaty na rzecz osoby 
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trzeciej żądanych przez nią kwot w całości lub w części, a także zwrotu na rzecz Zamawiającego 

poniesionych kosztów pomocy prawnej i doradztwa technicznego związanych z analizą roszczeń zgłoszonych 

przez osobę trzecią. Powyższe nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego przewidzianej 

Umową lub odpowiednimi przepisami prawa. 

25.4. W przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa przez osobę trzecią z tytułu roszczeń 

objętych zakresem zwolnienia z odpowiedzialności, o którym mowa w pkt. 25.2. Umowy, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego i w zakresie 

dozwolonym przez prawo, niezwłocznie wstąpić do toczącego się postępowania, a w razie braku takiej 

możliwości - wystąpić z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapłaci  

w imieniu Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej kwoty zasądzone od Zamawiającego na rzecz osoby 

trzeciej tytułem odszkodowań i innych kosztów (w tym kosztów zastępstwa procesowego) lub kwoty 

wynikające z ugody sądowej lub przyznane na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub ostatecznej 

decyzji odpowiednich organów administracji publicznej, a w razie zapłacenia tych kwot bezpośrednio przez 

Zamawiającego - zwróci Zamawiającemu powyższe kwoty oraz wszelkie poniesione w związku z tym przez 

Zamawiającego koszty. W każdym wypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione przez niego 

koszty pomocy prawnej i doradztwa technicznego związanych z obroną Zamawiającego przed roszczeniami 

osoby trzeciej, które nie zostały pokryte zasądzonymi na rzecz Zamawiającego od osoby trzeciej zwrotem 

kosztów zastępstwa procesowego. 

25.5. Postanowienia pkt. 25.2. - 25.4. Umowy będą miały również zastosowanie, gdy roszczenia osób trzecich 

wobec Zamawiającego będą niezasadne. 

25.6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści drugiej Strony. 

26. KARY UMOWNE 

26.1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji Kamienia Milowego wskazanego  

w Załączniku nr 6 do Umowy z przyczyn innych niż Ryzyka Zamawiającego lub Ryzyka Obiektywne 

Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2.500,00 zł za każdy 

Dzień Opóźnienia. 

26.2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę Daty Zakończenia z przyczyn innych niż Ryzyka 

Zamawiającego lub Ryzyka Obiektywne Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary 

umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy Dzień Opóźnienia, przy czym ewentualne wcześniejsze 

opóźnienie Wykonawcy w realizacji poszczególnych Kamieni Milowych i naliczenie Wykonawcy kar umownych 

z tego tytułu na podstawie pkt. 26.1. Umowy nie naruszają prawa Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy 

powyższej kary umownej z tytułu niedotrzymania Daty Zakończenia, tj. oba rodzaje kar umownych naliczane 

są niezależnie od siebie i naliczenie kary umownej jednego rodzaju nie ma wpływu na możliwość naliczenia 

kary umownej drugiego rodzaju. 

26.3. Za każdy przypadek, w którym Zamawiający ureguluje płatność bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 11.12. Umowy – Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł. 

26.4. Za każdy przypadek nieprzedłożenia do akceptacji umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

2.000,00 zł. 

26.5. Za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

2.000,00 zł. 

26.6. Za każdy przypadek braku zmiany terminu płatności, a którym mowa w pkt. 13.17. Umowy - Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł.  
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26.7. Za każdy przypadek nieusunięcia Wady w terminie określonym w Protokole Odbioru Technicznego zgodnie 

z pkt. 18 Umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy 

Dzień Opóźnienia w odniesieniu do każdej z Wad odrębnie. 

26.8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia netto,  

a ponadto: 

26.8.1. jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi przed terminem określonym w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym jako Data Zakończenia, Wykonawca będzie również zobowiązany do zapłaty 

ewentualnych kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji poszczególnych Kamieni 

Milowych z przyczyn innych niż Ryzyka Zamawiającego lub Ryzyka Obiektywne, stosownie do 

pkt. 26.1. Umowy; 

26.8.2. jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi po terminie określonym w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym, jako Data Zakończenia, Wykonawca będzie również zobowiązany do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego ewentualnych kar umownych zgodnie z pkt. 26.2. Umowy. 

26.9. Okoliczność, że Zamawiający nie poinformował Wykonawcy o naliczeniu kary umownej, ani nie wezwał 

Wykonawcy do zapłaty kary umownej niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu przewidzianych 

Umową przesłanek jej naliczenia lub też nie podjął czynności procesowych (w tym egzekucyjnych) w celu 

dochodzenia kary umownej naliczonej lub wyegzekwowania kary umownej zasądzonej na jego rzecz od 

Wykonawcy lub w jakikolwiek inny sposób zaniechał czynności zmierzających do zaspokojenia roszczenia 

o zapłatę kary umownej należnej Zamawiającemu od Wykonawcy, nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego 

do naliczenia kary umownej. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku ukończenia Robót w terminie wynikającym z Umowy, ani z innych obowiązków określonych 

w Umowie. 

26.10. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z dowolnej części Wynagrodzenia oraz 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania jak również zaspokojenia swoich roszczeń z tego tytułu poprzez 

realizację odpowiednich zabezpieczeń udzielonych mu zgodnie z postanowieniami pkt. 9. Umowy. 

26.11. Jeżeli pomimo niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji poszczególnych Kamieni Milowych, 

Wykonawca dotrzyma Daty Zakończenia, kara umowna, o której mowa w pkt. 26.1. Umowy, przestanie być 

należna na rzecz Zamawiającego, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty, które były dotychczas 

zatrzymane z powodu naliczenia (potrącenia) kar umownych, o których mowa w pkt. 26.1. Umowy. 

26.12. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę parametrów Gwarancji Technicznych – Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną określoną w Załączniku nr 4 do Umowy. 

26.13. Maksymalna łączna wysokość kar umownych wskazanych w pkt. 26.1. - 26.7. Umowy nie przekroczy łącznie 

kwoty 25% Wynagrodzenia netto. 

26.14. Wskazane w niniejszym pkt. ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie będą miały zastosowania, jeżeli 

działania, bądź zaniechania Wykonawcy stanowiące naruszenie Umowy wynikać będą z winy umyślnej lub 

rażącego niedbalstwa Wykonawcy lub osób, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

26.15. Kary umowne, o których mowa w pkt. 26 Umowy stają się wymagalne z upływem 14 Dni od dnia doręczenia 

przez drugą Stronę wezwania do zapłaty. Kary umowne będą uiszczone na wskazany na wezwaniu numer 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

26.16. W przypadku, gdyby na skutek odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego, została od niego zasądzona 

jakakolwiek kwota na rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się 

przejąć dług Zamawiającego w rozumieniu przepisu art. 519 Kodeksu Cywilnego, z dniem prawomocnego 

zakończeniu sporu, na skutek czego Zamawiający zostanie z długu zwolniony. Zobowiązanie niniejsze jest 

zawarte pod warunkiem umożliwienia Wykonawcy – w prawnie dopuszczalny sposób - wzięcia udziału 

w procesie. O toczącym się postępowaniu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę bez zbędnej zwłoki. 
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27. WSTRZYMANIE ROBÓT 

27.1. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie Robót - w całości lub w części - na każde pisemne 

żądanie Zamawiającego, przez okres i w sposób wskazany w takim żądaniu. 

27.2. W przypadku, gdy przyczyną wstrzymania Robót są okoliczności stanowiące Ryzyko Zamawiającego lub 

Ryzyko Obiektywne, wstrzymanie takie skutkować będzie odpowiednim przedłużeniem przewidzianych 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym odnośnych terminów wykonania określonych elementów Robót 

w drodze zawarcia aneksu do Umowy zgodnie z pkt. 23 Umowy. W okresie wstrzymania Robót Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty związane z utrzymywaniem Obszaru Budowy, zabezpieczeniem Robót w zakresie 

przewidzianym przepisami obowiązującego prawa oraz utrzymaniem gotowości do podjęcia Robót. 

Poczynając od 30 dnia okresu wstrzymania Robót, Zamawiający zobowiązany będzie zwrócić Wykonawcy 

wszelkie należycie udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę po upływie tego terminu  

w związku z utrzymaniem Obszaru Budowy i zabezpieczeniem Robót w zakresie przewidzianym przepisami 

obowiązującego prawa. 

27.3. W przypadku wstrzymania Robót z innych powodów niż wskazane w pkt. 27.2. Umowy wszelkie koszty 

związane ze wstrzymaniem Robót ponosi Wykonawca. 

27.4. W przypadku wstrzymania Robót z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca powinien: 

27.4.1.  bezzwłocznie poinformować o tym Zamawiającego, wskazując przyczyny wstrzymania Robót 

i przewidywany okres, przez który będą one wstrzymane (chyba że wstrzymanie nastąpiło na 

żądanie Zamawiającego); 

27.4.2.  na żądanie Zamawiającego niezwłocznie wykonać inwentaryzację Robót (potwierdzoną przez 

Inspektora Nadzoru Zamawiającego); 

27.4.3.  zabezpieczyć Obszar Budowy wraz ze znajdującym się na nim mieniem oraz obiektami, 

w szczególności zabezpieczyć wszelkie dotychczas wykonane lub rozpoczęte elementy Robót, 

tak, aby zapobiec ich pogorszeniu lub zniszczeniu (lub wystąpieniu innych okoliczności 

wpływających ujemnie na stan zaawansowania Robót) lub powstaniu stanu zagrożenia życia lub 

zdrowia osób fizycznych lub powstania szkód majątkowych. 

27.5. Postanowienia pkt. 27 Umowy nie stanowią przyznania Wykonawcy prawa do wstrzymania Robót 

z jakichkolwiek innych przyczyn niż wyraźnie przewidziane postanowieniami Umowy lub stosownymi 

przepisami prawa obowiązującego. 

28. ODSTĄPIENIE OD UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY 

28.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, jeżeli: 

28.1.1.  Wykonawca znajdzie się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub uprawniony organ Wykonawcy 

powziął uchwałę o otwarciu likwidacji Wykonawcy lub o złożeniu wniosku o rozwiązanie 

Wykonawcy, lub o zamiarze wszczęcia/o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania 

upadłościowego (wniosku o ogłoszenie upadłości) lub podobnego, lub o zamiarze wszczęcia/o 

złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego (lub podobnego) we 

właściwej jurysdykcji, lub podjęto jakąkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności 

lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy 

przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby, lub też z jakichkolwiek 

powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się nieważne lub nieskuteczne lub 

niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań Umownych 

naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem, lub 
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28.1.2.  w przypadku ujawnienia się zaległości podatkowych Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy 

Wykonawca uzyskał przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub 

28.1.3.  w przypadku ujawnienia się zaległości Wykonawcy w odprowadzaniu składek na Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem 

umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, lub 

28.1.4.  rażąco wadliwego lub sprzecznego z Umową wykonywania któregokolwiek z obowiązków 

Wykonawcy, jeżeli stwierdzona Wada lub naruszenie Umowy nie zostanie usunięte w ciągu 

dodatkowego rozsądnego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy na piśmie; 

28.1.5.  odmowy przejęcia Terenu Budowy przez Wykonawcę w wyznaczonym czasie z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy; 

28.1.6.  opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu poszczególnego Kamienia Milowego  przekracza wymiar 30 Dni 

w stosunku do odpowiednich terminów przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym, jeżeli: 

(a) w terminie wyznaczonym Wykonawca nie przedstawił projektu Planu Naprawczego, albo 

(b) w terminie wyznaczonym Wykonawca przedstawił projekt Planu Naprawczego, który nie został 

zatwierdzony przez Zamawiającego z uzasadnionych powodów w terminie 21 Dni od otrzymania 

pierwszego projektu Planu Naprawczego; 

28.1.7.  istotnej zmiany okoliczności natury faktycznej lub prawnej, której konsekwencją jest lub może być 

pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa w stopniu uniemożliwiającym realizację Przedmiotu Umowy, postanowienie to 

dotyczy w szczególności: 

(a) skierowania egzekucji znacznych rozmiarów do majątku Wykonawcy przez któregokolwiek z jego 

wierzycieli; 

(b) zaprzestania regulowania zobowiązań przez Wykonawcę wobec jego wierzycieli, w szczególności 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, bez uzasadnionego powodu, przy czym 

problemy finansowe Wykonawcy i ewentualne zakłócenia jego płynności finansowej nie są 

uważane za uzasadniony powód zaprzestania regulowania zobowiązań; 

(c) utraty przez Wykonawcę lub ujawnienia braku: kwalifikacji, zezwoleń lub koncesji niezbędnych dla 

wykonania Umowy. 

28.2. Odstąpienie od Umowy w przypadkach, o którym mowa w pkt. 28.1. Umowy, będzie uważane za dokonane  

z winy Wykonawcy. 

28.3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jego części z przyczyn wymienionych w pkt. 28.1. Umowy, 

Zamawiający może zakończyć realizację Zadań we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią na koszt 

Wykonawcy. Zamawiający kończąc realizację Zadań we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią 

ustali koszt dostaw, Robót i usług niezbędnych do zakończenia Zadań, w oparciu o najkorzystniejsze ceny 

uzyskane w ramach procedur zakupowych przeprowadzonych przez Zamawiającego. 

28.4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 28.1. Umowy, 

Zamawiający nie traci prawa do naliczania kar umownych lub odszkodowań należnych zgodnie z Umową 

z tytułu okoliczności zaistniałych przed datą odstąpienia od Umowy lub jej części. Zamawiający zobowiązany 

będzie zwrócić Wykonawcy Zabezpieczenie Należytego Wykonania dopiero wtedy, gdy zostaną zaspokojone 

wszystkie wymagalne roszczenia Zamawiającego związane z odstąpieniem od Umowy lub jej części. 

28.5. W terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w dowolnym 

czasie bez podawania przyczyny. 

28.6. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w części, jeżeli: 
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28.6.1.  Zamawiający opóźnia się z zapłatą należnych Wykonawcy części Wynagrodzenia w zakresie tych 

Zadań przez okres co najmniej 30 Dni od dnia bezskutecznego upływu terminu zapłaty i po 

bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty (nie krótszego niż 14 Dni) 

wyznaczonego Zamawiającemu na piśmie przez Wykonawcę; 

28.6.2.  okres wstrzymania Robót w zakresie tych Zadań na żądanie Zamawiającego z przyczyn stanowiących 

Ryzyko Zamawiającego lub Ryzyko Obiektywne przekroczy 90 Dni. 

28.7. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części przez Wykonawcę, Zamawiający nie traci prawa do 

naliczania kar umownych lub odszkodowań należnych zgodnie z Umową z tytułu okoliczności zaistniałych 

przed datą odstąpienia od Umowy lub jej części. 

28.8. Z powodu przyczyn wskazanych w Umowie Strona może wykonać służące jej prawo odstąpienia w terminie 33 

miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie drugiej Stronie 

stosownego oświadczenia woli na piśmie w terminie 45 Dni od daty, w której stały się jej wiadome 

okoliczności stanowiące zgodnie z Umową przesłanki odstąpienia od Umowy. 

28.9. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części Wykonawca stosownie do zakresu odstąpienia jest 

zobowiązany: 

28.9.1.  niezwłocznie zabezpieczyć Teren Budowy wraz ze znajdującym się na nim mieniem oraz obiektami, 

w szczególności zabezpieczyć wszelkie dotychczas wykonane lub rozpoczęte elementy Robót, 

tak, aby zapobiec ich pogorszeniu lub zniszczeniu (lub wystąpieniu innych okoliczności 

wpływających ujemnie na stan zaawansowania Robót) lub powstaniu stanu zagrożenia życia lub 

zdrowia osób fizycznych lub powstaniu szkód majątkowych; 

28.9.2.  współpracować z Zamawiającym przy sporządzeniu przez Zamawiającego przy udziale Inspektorów 

Nadzoru Zamawiającego szczegółowego protokołu inwentaryzacyjnego Robót w toku według 

stanu istniejącego w dacie odstąpienia od Umowy; 

28.9.3.  w terminie 14 Dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić przy udziale Inżyniera Kontraktu wykaz 

Urządzeń, które Wykonawca zakupił (zamówił) lub których wykonanie zlecił w ramach realizacji 

Umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową do dnia odstąpienia od Umowy, a których zakup 

lub zamówienie na tym etapie zaawansowania Robót było uzasadnione koniecznością 

dotrzymania określonych Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym terminów wykonania 

poszczególnych elementów Robót, i których zamówienie nie może być anulowane lub 

Zamawiający nie wyraził zgody na anulowanie danego zamówienia, a Wykonawca nie może 

wykorzystać ich w inny sposób we własnym zakresie. Powyższy wykaz obejmie również inne 

zamówione przez Wykonawcę Urządzenia, których pozostawienia na Obszarze Budowy (lub 

realizacji dostawy) zażąda Zamawiający na piśmie. Wraz z wykazem Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu pełną dokumentację potwierdzającą fakt złożenia odnośnych zamówień lub 

realizacji dostaw oraz przekazaną mu przez dostawców dokumentację techniczno-użytkową 

Urządzeń zamieszczonych w wykazie oraz dane kontaktowe dostawców; 

28.9.4.  w terminie 30 Dni od daty odstąpienia od Umowy usunąć z Obszaru Budowy urządzenia i obiekty 

Zaplecza Budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, Sprzęt i inne rzeczy należące do 

Wykonawcy lub osób przez niego zaangażowanych, o ile Strony nie uzgodnią inaczej. 

28.10. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający stosownie do zakresu odstąpienia 

zobowiązany jest: 

28.10.1. w terminie 7 Dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić przy udziale Inspektorów Nadzoru 

Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacyjny Robót w toku według stanu 

istniejącego w dacie odstąpienia od Umowy; 

28.10.2. dokonać odbioru Robót przerwanych w zakresie, w jakim zostały wykonane zgodnie z Umową 

lub na żądanie Zamawiającego po odstąpieniu, do dnia odstąpienia od Umowy, a także prac 

zabezpieczających wykonanych po odstąpieniu od Umowy; 
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28.10.3. zapłacić Wynagrodzenie za Roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy lub 

na żądanie Zamawiającego po odstąpieniu, i odebrane przez Zamawiającego jako wykonane  

w sposób prawidłowy i zgodny z Umową, co zostało potwierdzone w szczegółowym protokole 

inwentaryzacyjnym Robót, o którym mowa w pkt. 28.9.2. Umowy; 

28.10.4. odkupić od Wykonawcy stanowiące jego własność Urządzenia wskazane w wykazie 

sporządzonym zgodnie z pkt. 28.9.3. Umowy za cenę sprzedaży odpowiadającą cenie ich 

nabycia przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu dotychczas poniesionych przez Zamawiającego 

wydatków związanych z zakupem danego Urządzenia (np. w formie Zaliczki lub Wynagrodzenia 

za dotychczas odebrane przez Zamawiającego Roboty, które obejmowało również częściową lub 

całkowitą zapłatę związaną z zakupem danego Urządzenia), w przypadku Urządzeń wskazanych 

w wykazie, które zostały zamówione, a jeszcze nieodebrane przez Wykonawcę i których 

własności Wykonawca nie nabył do dnia odstąpienia od Umowy, Zamawiający zwróci 

Wykonawcy udokumentowane i uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawcę w związku  

z zamówieniem tych Urządzeń do dnia odstąpienia od Umowy (np. zaliczki i zadatki uiszczone 

przez Wykonawcę) pod warunkiem dokonania przez Wykonawcę cesji na rzecz Zamawiającego 

z tytułu powyższego zamówienia (w razie potrzeby za zgodą osób trzecich, których zgoda jest 

konieczna w celu dokonania cesji), przy czym w przypadku skutecznego dokonania powyższej 

cesji Zamawiający będzie odpowiedzialny za dalsze płatności na rzecz producenta Urządzenia  

z tytułu przejętego w ten sposób zamówienia; 

28.10.5. protokolarnie przejąć od Wykonawcy Teren Budowy. 

28.11. W przypadku odstąpienia Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 28.5. Umowy zwrócić Wykonawcy połowę 

udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z anulowaniem 

zamówień, o których mowa w pkt. 28.9.3. Umowy, przy czym każdorazowo anulowanie przez Wykonawcę 

zamówień Urządzeń (w przypadku odstąpienia od Umowy) wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji przez 

Zamawiającego warunków anulowania zamówienia, w szczególności związanych z tym kosztów. Jeżeli 

Zamawiający nie wyrazi zgody na anulowanie danego zamówienia wówczas Urządzenia objęte danym 

zamówieniem zostanie uwzględnione w wykazie, o którym mowa w pkt. 28.9.3. Umowy. 

28.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy, o którym mowa w pkt. 28.9.1. Umowy, nastąpi na koszt Strony ponoszącej 

odpowiedzialność za zaistnienie okoliczności skutkujących odstąpieniem od Umowy, w szczególności  

z uwzględnieniem ustalonego w Umowie podziału odpowiedzialności w razie wystąpienia okoliczności 

stanowiących Ryzyko Zamawiającego albo Ryzyko Wykonawcy. Jeżeli przyczyną odstąpienia od Umowy było 

wystąpienie okoliczności stanowiącej wyłącznie Ryzyko Obiektywne, wówczas koszty zabezpieczenia Strony 

ponoszą po połowie. 

28.13. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że odstąpienie przez którąkolwiek z nich od Umowy lub jej 

części nie rodzi skutków prawnych w rozumieniu art. 395 § 2 Kodeksu Cywilnego, tj. nie będzie wywierać 

skutków wstecznych i będzie miało skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), chyba że Zamawiający  

w swoim oświadczeniu o odstąpieniu wskaże inny skutek odstąpienia. Zamawiający w oświadczeniu  

o odstąpieniu wskaże, czy odstąpienie ma skutek w odniesieniu do całości Umowy, czy w części. 

29. PRZELEW PRAW I PRZENIESIENIE OBOWIĄZKÓW 

29.1. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy lub obciążyć go 

prawami osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

29.2. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków 

wynikających z Umowy, jak również z Zabezpieczenia Należytego Wykonania, Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki 

oraz umów ubezpieczenia dotyczących Robót na bank finansujący Zamawiającego, a Wykonawca niniejszym 

wyraża zgodę na takie przeniesienie, przy czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę i banki będące 
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wystawcami Zabezpieczenia Należytego Wykonania oraz Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki o dokonaniu takiego 

przeniesienia praw i obowiązków. 

29.3. Zamawiający może dokonać przelewu praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, bez konieczności 

uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy, na podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Enea. 

30. PRAWA AUTORSKIE 

30.1. Strony postanawiają, iż prawa autorskie Zamawiającego i osób trzecich oraz jego prawa do korzystania ze 

wszystkich dokumentów, projektów i rozwiązań, które w ramach Umowy zostały lub zostaną przekazane lub 

udostępnione Wykonawcy, pozostają nienaruszone. Wykonawca może wykorzystywać powyższe dokumenty, 

projekty i rozwiązania wyłącznie do i w ramach wykonywania Umowy i jest zobowiązany powyższe 

dokumenty i projekty oraz kompletną Dokumentację Projektową przekazać Zamawiającemu najpóźniej 

w terminie 14 Dni po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. 

30.2. Zamawiający oświadcza, że służą mu autorskie prawa majątkowe do elementów Dokumentacji Projektowej, 

przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, w zakresie odpowiednim dla celów wykonywania Umowy, 

w związku z czym korzystanie przez Wykonawcę z Projektu Budowlanego i Dokumentacji Przetargowej 

w zakresie i dla celów Umową przewidzianych nie będzie naruszało praw autorskich osób trzecich.  

W przypadkach, gdy dla właściwej realizacji Inwestycji konieczna będzie zmiana Projektu Budowlanego, 

wymagająca w świetle odnośnych umów wiążących Zamawiającego z właściwymi podmiotami praw 

autorskich osobistych zgody tychże podmiotów, Zamawiający zobowiązuje się uzyskać stosowne ich zgody 

w koniecznym zakresie. 

30.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania prawa 

zależnego oraz wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do 

wszelkich utworów zawartych w Przedmiocie Umowy, w szczególności w Dokumentacji Wykonawczej 

i Dokumentacji Powykonawczej bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania ochrony w celu wykorzystania  

i rozporządzania w zakresie wykonania osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich wszelkich prac 

projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych podobnych orzeczeń, wykonawstwa, 

przebudowy i modernizacji Inwestycji na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Prawa Autorskiego. 

Wykonawca uzyska od poszczególnych twórców zobowiązania, że nie będą oni wykonywać wobec 

Zamawiającego lub jego następców prawnych lub podmiotów działających w ich imieniu autorskich praw 

osobistych. 

30.4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym pkt. 30, następuje z chwilą 

przekazania Zamawiającemu odpowiednio Dokumentacji Wykonawczej i Dokumentacji Powykonawczej do 

zatwierdzenia w trybie pkt. 14. Umowy. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych następuje 

przejście na Zamawiającego własności nośnika, na którym dany utwór utrwalono. Wynagrodzenie  

z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym pkt. 30, zostało 

uwzględnione w kwocie Wynagrodzenia określonego w pkt. 11.1. Umowy. 

31. REKLAMA 

31.1. Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania jego pisemnej zgody 

na umieszczenie jakichkolwiek reklam, oznaczeń, innych komunikatów graficznych lub słownych oraz 

informacji na Obszarze Budowy lub jego ogrodzeniu. 

31.2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może wykorzystywać nazwy, logogramu, ani 

żadnych innych nazw lub oznaczeń identyfikujących Zamawiającego w obrocie, w żadnych komunikatach 

publikowanych przez Wykonawcę lub przekazywanych osobom trzecim, w tym w informacjach dla mediów, 

reklamach, materiałach promocyjnych. 
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31.3. Wykonawca zapewni respektowanie postanowień pkt. 31.1. i pkt. 31.2. Umowy przez Podwykonawców oraz 

Dalszych Podwykonawców, producentów i dystrybutorów Materiałów oraz Urządzeń. 

32. POUFNOŚĆ, KLAUZULA GIEŁDOWA, KLAUZULA KODEKSU ETYKI ORAZ KODEKSU 

POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH 

32.1. Informacje stanowiące tajemnicę handlową Spółek Grupy Kapitałowej ENEA mogą stanowić informacje poufne 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których nieuprawnione 

ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością 

przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 

32.2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu wykonywania niniejszej 

Umowy, zarówno jej treści, jak i wszelkich informacji, uzyskanych w związku z jej zawarciem  

i wykonywaniem, w szczególności dotyczących organizacji zarządzania i parametrów techniczno-

ekonomicznych oraz innych niepodanych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, 

handlowych i organizacyjnych, a także innych informacji związanych z niniejszą Umową, których ujawnienie 

lub wykorzystanie w innym celu przez jedną ze stron mogłoby narazić na szkodę interesy handlowe 

którejkolwiek ze Stron (informacje chronione). 

32.3. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji chronionych tj. informacji, o których mowa w pkt. 

32.2. Umowy swoim pracownikom i podwykonawcom, gdy jest to konieczne do prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności 

przez pracowników i podwykonawców, jak za własne działanie bądź zaniechanie. 

32.4. Każda ze Stron jest zobowiązana zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje chronione, w tym 

materiały, nośniki, informacje oraz dane, przed nieuprawnionym dostępem, również osób trzecich, a także 

zachowywać zasady najściślejszej poufności realizujące w szczególności zakaz publikacji i udostępniania 

informacji chronionych osobom trzecim. 

32.5. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji chronionych,  

w tym wszelkich danych o przedsiębiorstwie i klientach drugiej ze Stron, zarówno w okresie obowiązywania 

Umowy, jak i po jej realizacji, rozwiązaniu lub wygaśnięciu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej  

w formie pisemnej, chyba, że stan tajemnicy ustał. 

32.6. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Stron w ujawnieniu informacji, 

która była im już znana przed zawarciem niniejszej Umowy i nie została wyraźnie uznana za chronioną.  

32.7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji 

Umowy, oraz do przechowywania wszelkich dokumentów i danych otrzymanych od Zamawiającego w związku 

z zawarciem lub realizacją Umowy, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zobowiązanie to 

nie dotyczy informacji, które: 

32.7.1. zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia Umowy; 

32.7.2. są znane Wykonawcy z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia 

Umowy; 

32.7.3. mogą być podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. 

32.8. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy mogą być wykorzystywane 

tylko w celu realizacji Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 32.7.1. - 32.7.3. Umowy w okresie 

obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu Wykonawca nie będzie 

publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją 

Umowy. 

32.9. Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku Wykonawcy do dostarczania informacji 

uprawnionym do tego organom, bądź wypełnienia obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa. 
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32.10. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wygaśnięciu, 

rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu. 

32.11. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zobowiązań 

określonych w niniejszym paragrafie przez swoich pracowników oraz Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców. 

32.12. Postanowienia dotyczące poufności zgodnie z niniejszym punktem obowiązywać będą przez czas nieokreślony. 

Klauzula poufności obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 

32.13. Za kontakty z mediami i zapytania publiczne dotyczące realizacji Umowy odpowiada wyłącznie Zamawiający. 

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawcy nie wolno wydawać żadnych komunikatów 

prasowych, reklam ani ogłoszeń reklamowych, ani też publikować lub w inny sposób ujawniać jakichkolwiek 

zdjęć czy innych informacji dotyczących niniejszej Umowy lub wymieniać nazwy Zamawiającego, na cele inne 

niż realizacja obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

32.14. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez Enea S.A. - podmiot dominujący w stosunku do 

Zamawiającego - statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na przekazanie tej umowy Enea S.A. na potrzeby 

zgodnego z prawem wykonania przez Enea S.A. obowiązków informacyjnych wynikających  

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz 

podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy. 

32.15. Wykonawca oświadcza, że w prowadzonej działalności stosuje się do obowiązujących go zasad etyki, 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałaniu 

korupcji oraz praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania 

praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

przeciwpożarowych, przepisów dotyczących gospodarki odpadami, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz 

przepisów ochrony środowiska, a także dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich Podwykonawców 

oraz Dalszych Podwykonawców w powyższym zakresie. 

32.16. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w „Kodeksie Kontahentów Grupy ENEA” 

dostępnym na stronie internetowej (http://www.enea.pl/pl/grupaenea/compliance/kodeks-kontrahentowy) 

Wykonawca zobowiązuje się, że on, jego pracownicy, współpracownicy, osoby, przy pomocy których świadczy 

usługi na rzecz Zamawiającego, lub Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy przy realizacji Umowy będą 

przestrzegać zasad  oraz postanowień wyrażonych w Kodeksie Kontrahentów Grupy Enea.  

32.17. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Umową, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu postępowania w sposób rażąco naruszający postanowienia 

Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA, o którym mowa w pkt. 32.16. Umowy powyżej. 

33. DODATKOWE POSTANOWIENIA 

33.1. Zamawiający uprawniony jest, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy, do udostępnienia Umowy 

oraz oferty Wykonawcy spółkom należący do Grupy Kapitałowej Enea. 

33.2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, iż wszelkie będące wynikiem niniejszej Umowy produkty, 

będące wynikiem prac Wykonawcy, mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom wchodzącym 

w skład Grupy Kapitałowej Enea. 

34. KORESPONDENCJA 
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34.1. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami oraz osobami trzecimi, uczestniczącymi w wykonywaniu Umowy, 

będzie kierowana pod niżej wskazane adresy: 

34.1.1. Zamawiający: 

Enea Nowa Energia sp. z o.o. 

ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom  

Do rąk: Marcina Malinowskiego 

34.1.2. Wykonawca: 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Do rąk: ………………………… 

34.2. Za skutecznie doręczoną będzie uważana wyłącznie korespondencja doręczona listem poleconym, pocztą 

kurierską lub osobiście, za potwierdzeniem odbioru. Skutek doręczenia zachodzi także w odniesieniu do 

korespondencji, która z jakichkolwiek względów nie została faktycznie odebrana przez adresata, po upływie 7 

Dni od daty jej pierwszego awizowania lub pierwszej próby jej doręczenia pod jego właściwym adresem,  

w dniu roboczym w godzinach 7:00 – 15:00. Korespondencja w formie listów poleconych kierowana będzie 

przez każdą ze Stron w szczególności w sprawach dotyczących: 

34.2.1. odstąpienia od Umowy, 

34.2.2. wstrzymanie Robót, 

34.2.3. rozliczeń pomiędzy Stronami (w szczególności płatności Wynagrodzenia lub kar umownych), 

34.2.4. Odbioru Końcowego, 

34.2.5. Ustanowienia przewidzianych Umową zabezpieczeń i zaspokojenia roszczeń  

z tychże zabezpieczeń. 

34.3. Zmiana adresu do korespondencji nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Strony zobowiązane są w formie 

pisemnej zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu siedziby oraz numerów telefonów, 

telefaksów i adresów poczty elektronicznej. W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo przesłane pod adres 

ostatnio wskazany przez Stronę będącą jego adresatem będzie uważane za skutecznie doręczone  

z uwzględnieniem postanowień pkt. 34.2. Umowy. 

35. RODO 

35.1. W zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych pracowników i współpracowników, których dane 

osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Umowy, Strony odpowiednio  postanawiają: 

35.1.1. Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników i współpracowników  

z treścią Załącznika nr 22, 

35.1.2. Wykonawca  zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników i współpracowników  

z treścią Załącznika nr 21. 

36. SIŁA WYŻSZA 

36.1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek 

siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
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36.2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest 

powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 

36.3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 

37. KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA 

37.1 Wykonawca oświadcza, że w relacjach z Enea Nowa Energia sp. z o.o.: 

37.1.1 zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych; 

37.1.2 nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych jak 

i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności 

służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji Umowy; 

37.1.3 żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów 

udzielania przez Wykonawcę korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze stron;  

37.1.4 w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie 

interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków 

umownych, jak również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, 

bezstronność i jakość wykonywanych prac lub usług. 

38. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

38.1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności lub 

bezskuteczności innych postanowień Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek 

z postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia 

nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym i skutecznym postanowieniem, jak 

najbliższym pierwotnej intencji Stron wyrażonej przy formułowaniu zastępowanego postanowienia  

i mającym dla Stron podobne konsekwencje ekonomiczne jak te, które skutkowało dla Stron zastępowane 

postanowienie. Powyższe nie może skutkować zmianą istotnych warunków Umowy ani istotnie sprzeciwiać 

się słusznym interesom którejkolwiek ze Stron. 

38.2. Umowa podlega prawu polskiemu. 

38.3. Językiem obowiązującym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach Umowy będzie język polski. 

W przypadku niezgodności pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polską jakiegokolwiek dokumentu 

związanego z Umową rozstrzygająca jest wersja polska. 

38.4. Wszelkie spory wynikające z Umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej mocy wiążącej lub interpretacji, 

które nie zostaną rozstrzygnięte przez Strony polubownie w terminie 30 (trzydziestu) Dni od daty, w której 

obu Stronom wiadome stały się rozbieżności zachodzące pomiędzy stanowiskami zajmowanymi przez nie 

w danej sprawie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

Po upływie zakreślonego wyżej terminu polubownego załatwienia sporu, każda ze Stron będzie legitymowana 

do wniesienia stosownego powództwa przed wskazany wyżej sąd powszechny. 

38.5. W przypadku sporu z Zamawiającym, Wykonawca nie może zaprzestać, ani zawiesić wykonywania zobowiązań 

ciążących na nim z mocy Umowy, poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w Umowie. 

38.6. Jeżeli w ramach wykonywania prac określonych w Umowie zajdzie konieczność przetwarzania danych 

osobowych dostarczonych przez Zamawiającego, Strony uzgodnią zasady ich przetwarzania na podstawie 

odrębnego porozumienia. 

38.7. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

38.8. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem Umowy Strony ponoszą we własnym zakresie. 
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38.9. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach. Każda ze Stron otrzymuje 

1 (jeden) egzemplarz Umowy. 
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