
Projektowanie, dostawa i budowa Instalacji Fotowoltaicznej pn.: Zadanie 1 - PV Stary Jamielnik 0,828MW i  
Zadanie 2 - Lipiny 2,1MW 

Strona 1 z 87 
 

 

UMOWA NR OAZ.ORR-PW.2113.5.2024 
 

Umowa została zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania 

znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej pomiędzy:  

 

Enea Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000812626, REGON: 384813168, NIP: 779 251 08 77, o kapitale zakładowym: 171 148 100,00 zł, 

reprezentowaną przez osoby podpisujące niniejszy Umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

zwaną w dalszej części "ZAMAWIAJĄCYM", 

 

a 

 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

reprezentowanym przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej treści "WYKONAWCĄ". 

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu 

otwartego na podstawie wewnętrznego regulaminu RUZiZU (do przedmiotowego postępowania 

nie mają zastosowania postanowienia ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych). 
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1. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Numer kolejny Załącznika Tytuł lub opis Załącznika 

Załącznik nr 1 
Kopia odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców dotyczącego 

Zamawiającego 

Załącznik nr 2 
Kopie odpisów aktualnych z rejestru przedsiębiorców 
dotyczących Wykonawcy 

Załącznik nr 3 
Spis dokumentów udostępnionych Wykonawcy w formie 
elektronicznej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 4 
Gwarancje Techniczne  - parametry jakościowe określające  
zakres wydajności Instalacji Fotowoltaicznej  

Załącznik nr 5 Harmonogram Realizacji (załącznik do oferty Wykonawcy) 

Załącznik nr 6 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

Załącznik nr 7 Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 8 Lista Ryzyk Zamawiającego 

Załącznik nr 9 Lista Ryzyk Obiektywnych 

Załącznik nr 10 Lista Ryzyk Wykonawcy 

Załacznik nr 11 Program Funkcjonalno - Użytkowy 

Załącznik nr 12 
Zestawienie działek niezbędnych zdaniem Zamawiającego, do 

realizacji Inwestycji 

Załącznik nr 13 
Dokumentacja Techniczna niezbędna w celu uzyskania koncesji 
dla Instalacji Fotowoltaicznych 

Załącznik nr 14 Warunki umów ubezpieczenia - Polisa OC 

Załącznik nr 15 Elementy składowe ceny netto w Ofercie Wykonawcy 

Załącznik nr 16 
Lista prób i testów Instalacji Fotowoltaicznych w ramach 

Uruchomienia 

Załącznik nr 17 Dokumentacja Wykonawcy 

Załącznik nr 18 Tryb zgłaszania Wad 

Załącznik nr 19 Projekt Wniosku o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego 

Załącznik nr 20 Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Załącznik nr 21 Klauzula informacyjna ENEA Nowa Energia sp. z o.o. 

Załącznik nr 22 Klauzula informacyjna Wykonawcy 
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Załącznik nr 23 
Obowiązek informacyjny Zamawiającego 

Załącznik nr 24 
Obowiązek informacyjny Wykonawcy 
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2. DEFINICJE I INTERPRETACJA 

2.1. Strony ustalają dla potrzeb interpretacji Umowy następujące definicje poniższych pojęć: 

2.1.1. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót wskazana w złożonym 

Wykonawcy przez Zamawiającego Poleceniu Rozpoczęcia Robót; 

2.1.2. Data Przekazania Terenu Budowy – data podpisania protokołu 

przekazania Terenu Budowy zgodnie z pkt 14.4. Umowy; 

2.1.3. Data Zakończenia – data protokolarnego odbioru przez Zamawiającego 

Inwestycji, potwierdzona Protokołem Odbioru Końcowego podpisanym po 

zakończeniu wszelkich Robót, tj. wybudowaniu Instalacji Fotowoltaicznej 

spełniającej wymagania niniejszej Umowy, w tym zwłaszcza Gwarancji 

Technicznych, przekazaniu Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy oraz 

uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie; 

2.1.4. Dalszy Podwykonawca – osoba, trzecia, z którą Podwykonawca zawarł, za 

uprzednią zgodą Zamawiającego, umowę na wykonanie określonych 

elementów Robót lub innych usług stanowiących przedmiot umowy zgodnie 

z postanowieniami Umowy, przy czym zgoda Zamawiającego musi być 

pisemna i wyraźna; 

2.1.5. Decyzja Środowiskowa – ostateczna i prawomocna (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego) decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

wydana przez właściwy organ administracji publicznej.  

2.1.6. Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja obrazująca szczegółowo 

wszelkie wykonane Roboty, opracowana i przekazana Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w formie papierowej oraz elektronicznej w formatach .pdf i .dwg 

lub innych uprzednio uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu, po weryfikacji i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz właściwe jednostki i organy 

administracji publicznej; 

2.1.7. Dokumentacja Projektowa – obejmuje w szczególności: Projekt 

Budowlany, Pozwolenie na Budowę, Decyzję Środowiskową, Decyzję  

o Warunkach Zabudowy, Warunki Przyłączenia, Umowę Przyłączeniową, 

Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, Dokumentację 

Przetargową, Dokumentację Wykonawczą, Dokumentację Powykonawczą; 

2.1.8. Dokumentacja Przetargowa – dokumentacja udostępniona Wykonawcy 

przez Zamawiającego w formie elektronicznej w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia przed zawarciem Umowy, obejmująca Program 

Funkcjonalno-Użytkowy, a także inne dokumenty, w tym pozwolenia, mapy, 

uzgodnienia, decyzje administracyjne;  

2.1.9. Dokumentacja Wykonawcy – oznacza Dokumentację Wykonawczą oraz 

wszelkie inne projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, procedury, 

specyfikacje oraz instrukcje obsługi i konserwacji, a także wszystkie inne 

dokumenty dotyczące Instalacji Fotowoltaicznej, jej wybudowania, 

uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 



Projektowanie, dostawa i budowa Instalacji Fotowoltaicznej pn.: Zadanie 1 - PV Stary Jamielnik 0,828MW i  
Zadanie 2 - Lipiny 2,1MW 

Strona 7 z 87 
 

w ramach Umowy dla realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności zgodnie 

z Załącznikiem nr 17; 

2.1.10. Dokumentacja Wykonawcza – dokumentacja, która zostanie wykonana 

przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym do wykonania Robót 

(w szczególności w branży budowlanej, elektrycznej i teletechnicznej) na 

podstawie Projektu Budowlanego wraz z Pozwoleniem na Budowę, 

z uwzględnieniem ewentualnych zmian. Dokumentacja Wykonawcza 

obejmuje projekt wykonawczy wraz z rysunkami roboczymi i warsztatowymi 

oraz inne elementy w zakresie i układzie przewidzianym przepisami  Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) i wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego; 

2.1.11. Dziennik Budowy – dziennik budowy w rozumieniu przepisów Prawa 

Budowlanego, obrazujący przebieg Robót; 

2.1.12. Dzień – każdy dzień kalendarzowy rozpoczynający się o północy i trwający 

kolejne 24 godziny; 

2.1.13. Dzień Zwłoki – każdy dzień niedotrzymania ustalonych zgodnie z Umową 

terminów, które były następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi  

odpowiedzialność;   

2.1.14. ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. - spółka należąca do grupy kapitałowej 

ENEA (w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. 

Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.); 

2.1.15. Gwarancja Techniczna – tzw. Performance Ratio; określony w Załączniku 

nr 4 zespół parametrów jakościowych w zakresie gwarantowanej wydajności 

Instalacji Fotowoltaicznej, których osiągnięcie i stałe utrzymywanie w Okresie 

Gwarancyjnym zapewni Wykonawca; 

2.1.16. Gwarancja Jakości Robót – gwarancja jakości w rozumieniu art. 577 § 1 

Kodeksu Cywilnego dotycząca całości Robót wykonanych przez Wykonawcę, 

w szczególności konstrukcji Instalacji Fotowoltaicznej, Robót instalacyjnych i 

montażowych oraz Urządzeń; 

2.1.17. Gwarancja Wykonawcy – reżim odpowiedzialności Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za Wady na warunkach przewidzianych w Umowie przy 

uzupełniającym zastosowaniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego, 

obejmujący Gwarancję Jakości Robót, Gwarancje Techniczne, Gwarancje 

produktowe i Gwarancje Producentów; 

2.1.18. Gwarancje Producentów – gwarancje jakości w rozumieniu art. 577 § 1 

Kodeksu Cywilnego dotyczące poszczególnych Urządzeń, udzielone 

Zamawiającemu przez Wykonawcę analogicznie do warunków gwarancji 

udzielonych Wykonawcy na te same Urządzenia przez ich poszczególnych 

producentów, przy czym warunki te nie będą mniej korzystne niż 

standardowo oferowane przez tych producentów na rynku (przy czym zakres 
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Gwarancji Producentów nie ogranicza w żaden sposób Gwarancji Jakości 

Robót); 

2.1.19. Gwarancje Produktowe - poszczególne gwarancje jakości w rozumieniu 

art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego w szczególności, jednak niewyłącznie  

dotyczące Paneli, oraz Falowników  i ich poszczególnych aspektów sprawności 

technicznej, tj. gwarancja, o której mowa w pkt 2.1.15. oraz 2.1.18.; 

2.1.20. Ogólny Harmonogram Robót – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę 

przedstawiające: 

2.1.20.1. w części ogólnej – układ chronologiczny (Data Rozpoczęcia 

i Zakończenia), przedmiot i zakres Kamieni Milowych, 

2.1.20.2. w części szczegółowej – układ chronologiczny (Data Rozpoczęcia i 

Zakończenia), przedmiot i zakres wszystkich elementów Robót w 

pełnym zakresie objętym zobowiązaniem Wykonawcy, 

przygotowane w sposób zapewniający terminową realizację poszczególnych 

Kamieni Milowych oraz dotrzymanie Daty Zakończenia. Harmonogram 

zostanie przez Wykonawcą opracowany  i przedłożony Zamawiającemu w 

terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy 

2.1.21. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – zestawienie sporządzone przez 

Zamawiającego przedstawiające: 

2.1.21.1. w części rzeczowej – zakres poszczególnych Kamieni Milowych 

i terminy realizacji poszczególnych Kamieni Milowych, 

2.1.21.2. w części finansowej – kwotowe zestawienie części Wynagrodzenia, 

należnych Wykonawcy w związku z zakończeniem i odbiorem 

poszczególnych Kamieni Milowych, 

stanowiące Załącznik nr 6 do Umowy; 

2.1.22. Inspektor Nadzoru Zamawiającego – osoba ustanowiona przez Inżyniera 

Kontraktu lub Zamawiającego w imieniu Zamawiającego jako inspektor 

nadzoru Zamawiającego w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

2.1.23. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD – instrukcja 

ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o której mowa w art. 9g Prawa 

Energetycznego, opracowana przez OSD, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki i ogłoszona zgodnie z właściwymi przepisami, oraz 

wszelkie dokumenty, które ją zmienią lub zastąpią; 

2.1.24. Zamawiający – ENEA Nowa Energia sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu przy 

ul. Kaszubskiej 2; 

2.1.25. Instalacja Fotowoltaiczna - obiekt budowlany będący przedmiotem 

Inwestycji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogami 

dojazdowymi, placami składowymi, sieciami SN, siecią światłowodową oraz 

przyłączem do sieci, tworzący funkcjonalną całość i stanowiący kompletny 

ciąg technologiczny, który spełniając wymagania niniejszej Umowy 

i obowiązujących w Polsce w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

przepisów prawa i Norm, będzie zdolny samodzielnie wytwarzać energię 
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elektryczną i który zostanie wybudowany przez Wykonawcę zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, Umową, przepisami prawa obowiązującymi 

w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz zasadami sztuki 

budowlanej i przekazany Zamawiającemu w stanie wolnym od Wad. 

Szczegółowy opis Instalacji Fotowoltaicznej zawiera Program Funkcjonalno-

Użytkowy; 

2.1.26. Inwestycja - przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu na Terenie 

Budowy i wykończeniu w zakresie przewidzianym Umową Instalacji 

Fotowoltaicznych, obejmujące dostawę i montaż Urządzeń, 

zagospodarowanie Obszaru Budowy oraz wykonanie sieci wewnętrznych 

i zewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym wykonanie 

przyłącza łączącego Instalacje Fotowoltaiczne z siecią OSD, a także uzyskanie 

przez Wykonawcę Pozwolenia na Użytkowanie oraz przygotowanie 

Załączników Technicznych; 

2.1.27. Inżynier Kontraktu - podmiot, któremu Zamawiający może powierzyć 

nadzorowanie wykonania Inwestycji i zarządzanie bieżącą realizacją Umowy, 

tj. w szczególności pełniący funkcje Inspektora Nadzoru Zamawiającego 

opisane w rozdziale 3 Prawa Budowlanego. W przypadku braku powołania 

przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu, postanowienia Umowy 

określające uprawnienia i obowiązki Inżyniera Kontraktu będą miały 

zastosowanie do Zamawiającego lub osób przez niego wskazanych; 

2.1.28. Kamienie Milowe - najistotniejsze elementy Robót, które powinny być 

ukończone przez Wykonawcę nie później niż w terminach wskazanych 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, liczonych od Daty Rozpoczęcia; 

2.1.29. Kierownik Budowy - wyznaczona przez Wykonawcę osoba fizyczna pełniąca 

w ramach realizacji Inwestycji funkcję kierownika budowy w rozumieniu 

przepisów Prawa Budowlanego; 

2.1.30. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.); 

2.1.31. Koncesja – koncesja na obrót energią elektryczną w rozumieniu ustawy 

Prawo energetyczne; 

2.1.32. Materiały - wszelkie materiały, surowce i inne elementy budowlane, 

z wyłączeniem Urządzeń, które mają być wykorzystane przy realizacji Robót, 

zgodne z obowiązującymi przepisami polskiego prawa i Normami, w gatunku, 

rodzaju i standardzie określonym w Dokumentacji Projektowej, zaś w razie 

braku stosownych wytycznych tamże zawartych lub odrębnie przekazanych 

Wykonawcy przez Zamawiającego - w gatunku, rodzaju i standardzie 

zgodnym z przeznaczeniem Instalacji Fotowoltaicznej i rodzajem elementów 

Robót, do wykonania których zostały zastosowane; 

2.1.33. Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności 

właściwe polskie normy, o których mowa w Ustawie o normalizacji z dnia 

12 września 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483) oraz przepisach 

wykonawczych, w tym zwłaszcza norma PN-EN62446:2009, lub inne 

podobne normy techniczne (stosowane na obszarze państw członkowskich 
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub europejskie aprobaty techniczne, 

wspólne specyfikacje techniczne; normy międzynarodowe, inne techniczne 

systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne), 

które w braku odnośnych polskich norm lub ich dezaktualizacji Zamawiający 

może wskazać Wykonawcy jako mające zastosowanie przy wykonywaniu 

Robót; 

2.1.34. Nowe – fabrycznie nowe i nieużywane (Materiały lub Urządzenia), 

wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy na teren 

budowy; 

2.1.35. Obszar Budowy - ustalony przez Wykonawcę w porozumieniu 

z Zamawiającym teren, na którym będą wykonywane Roboty oraz wszelkie 

inne roboty budowlane, prace lub inne usługi związane z realizacją Inwestycji, 

obejmujący w szczególności, ale nie wyłącznie, Teren Budowy, Zaplecze 

Budowy oraz inne grunty niezbędne w celu realizacji Inwestycji, których 

zestawienie zawiera Załącznik nr 12 do Umowy; 

2.1.36. Odbiór Techniczny – procedura odbioru przez Zamawiającego Robót, której 

skutek następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu 

Odbioru Technicznego zgodnie z pkt 17. Umowy; 

2.1.37. Odbiór Końcowy – procedura odbioru przez Zamawiającego całości Robót, 

której skutek następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu 

Odbioru Końcowego zgodnie z pkt 18. Umowy; 

2.1.38. Oferta Wykonawcy – oferta złożona przez Wykonawcę w toku 

postępowania i wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, 

stanowiąca Załącznik nr 7 do Umowy; 

2.1.39. Odbiór Ostateczny – procedura odbioru przez Zamawiającego po 

zakończeniu okresu Gwarancji Wykonawcy, której skutek następuje z chwilą 

podpisania przez Zmawiającego Protokołu Odbioru Ostatecznego zgodnie 

z pkt 20. Umowy; 

2.1.40. Okres Wykonania – okres przewidziany na wykonanie i zakończenie przez 

Wykonawcę całości Robót, wynoszący 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy; 

2.1.41. OSD – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 

w rozumieniu Prawa Energetycznego, właściwy dla sieci dystrybucyjnej, do 

której zostanie przyłączona Instalacja Fotowoltaiczna, którym w chwili 

zawarcia Umowy jest: PGE Dystrybucja S.A..; 

2.1.42. Panele – kompletne urządzenie do produkcji energii z energii słońca, 

spełniające wymogi określone w Dokumentacji Przetargowej; 

2.1.43. Plan Naprawczy - przygotowany przez Wykonawcę plan działania mający 

na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie Daty Zakończenia, obejmujący, 

m.in. zaktualizowany Harmonogram Realizacji, propozycję nowych terminów 

osiągnięcia tych spośród Kamieni Milowych, których termin realizacji już 

upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, oraz uzasadnienie, w tym 

wskazanie konkretnych środków i metod, których zastosowanie pozwoli na 
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dotrzymanie nowego Harmonogramu Realizacji i zaproponowanych nowych 

terminów osiągnięcia Kamieni Milowych, a także Daty Zakończenia; 

2.1.44. Podwykonawca - osoba trzecia, z którą Wykonawca zawarł, za uprzednią 

zgodą Zamawiającego, umowę na wykonanie określonych elementów Robót 

lub innych usług stanowiących Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami 

Umowy, przy czym zgoda Zamawiającego musi być pisemna i wyraźna; 

2.1.45. Pozwolenia Wykonawcy - oznacza wszelkie prawomocne pozwolenia, 

decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia, zgody, zwolnienia, 

koncesje, upoważnienia, licencje oraz podobne akty wydane przez organy 

administracji publicznej (w tym samorządowej), jak również zarządców 

i właścicieli dróg i terenów oraz inne podmioty, a także wszelkie niezbędne 

zgłoszenia, z wyłączeniem Pozwoleń Zamawiającego, niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, do których uzyskania lub złożenia 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego zobowiązany jest Wykonawca na 

podstawie niniejszej Umowy; 

2.1.46. Pozwolenia Zamawiającego – dokumenty wskazane w Załączniku nr 3 

do Umowy; 

2.1.47. Pozwolenie na Budowę – ostateczna i prawomocna (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego) decyzja właściwych 

organów administracji publicznej w sprawie zatwierdzenia Projektu 

Budowlanego i dotycząca realizacji Instalacji Fotowoltaicznej; 

2.1.48. Pozwolenie na Użytkowanie - ostateczna i prawomocna (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego) decyzja właściwego 

organu administracji publicznej o pozwoleniu na użytkowanie Instalacji 

Fotowoltaicznej, w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego lub, o ile będzie 

to dopuszczalne, upływ terminu na zgłoszenie przez właściwy organ 

administracji publicznej sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania 

Instalacji Fotowoltaicznej lub wydanie przez taki organ zaświadczenia o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu; 

2.1.49. Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509) wraz 

z obowiązującymi aktami wykonawczymi; 

2.1.50. Prawo Bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe  

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2324 ze zm.); 
2.1.51. Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) wraz z obowiązującymi aktami 

wykonawczymi; 

2.1.52. Prawo Energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.); 

2.1.53. Prawo Ubezpieczeniowe – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 656); 

2.1.54. Prawo Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.); 
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21.54.a Program Funkcjonalno-Użytkowy - szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

2.1.55. Projekt Budowlany - projekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa 

Budowlanego zatwierdzony Pozwoleniem na Budowę; powyższe obejmować 

będzie również wszelkie późniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym 

przepisami Prawa Budowlanego mogą lub muszą zostać wprowadzone do 

Projektu Budowlanego w toku realizacji Inwestycji, a także wszelkie decyzje, 

zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbędne w celu uzyskania 

Pozwolenia na Budowę; 

2.1.56. Projekt Organizacji Obszaru Budowy - projekt określający organizację 

Obszaru Budowy oraz technologię Robót, wykonany i aktualizowany przez 

Wykonawcę dla potrzeb realizacji Inwestycji, zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego; 

2.1.57. Projekt Systemu Zapewniania Jakości - wykonany i aktualizowany przez 

Wykonawcę projekt opisujący zasady działania systemu zapewniania jakości 

wykonywanych Robót, w tym organizację procesu kontroli jakości; 

2.1.58. Protokół Odbioru Kamienia Milowego - protokół odbioru, o którym mowa 

w pkt 11.5. Umowy, potwierdzający zrealizowanie poszczególnych Kamieni 

Milowych; 

2.1.59. Protokół Odbioru Końcowego - protokół sporządzony i opatrzony 

podpisami należycie umocowanych przedstawicieli Zamawiającego oraz 

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt 18. Umowy; 

2.1.60. Protokół Odbioru Technicznego - protokół sporządzony i opatrzony 

podpisami należycie umocowanych przedstawicieli Zamawiającego oraz 

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt 17. Umowy; 

2.1.61. Protokół Odbioru Ostatecznego - protokół sporządzony i opatrzony 

podpisami należycie umocowanych przedstawicieli Zamawiającego oraz 

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt 20. Umowy; 

2.1.62. Punkt Przyłączenia - punkt odbioru energii elektrycznej wyprodukowanej 

w Instalacji Fotowoltaicznej wskazany w Warunkach Przyłączenia; 

2.1.63. Roboty - wszelkie roboty budowlane, montażowe, wykończeniowe oraz 

jakiekolwiek inne czynności potrzebne w celu wybudowania i wykończenia 

Instalacji Fotowoltaicznej w sposób zgodny z Umową tak, by spełniała ona 

parametry Gwarancji Technicznych - w każdym przypadku wykonywane 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, pozostałymi postanowieniami Umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa i Normami, zasadami sztuki budowlanej 

i wiedzą techniczną; 

2.1.64. Ryzyka Zamawiającego - okoliczności i zdarzenia wyraźnie wskazane 

w Załączniku nr 8, których wystąpienie w trakcie realizacji Inwestycji może 

spowodować zwłokę w  realizacji Robót, przy czym odpowiedzialność za 



Projektowanie, dostawa i budowa Instalacji Fotowoltaicznej pn.: Zadanie 1 - PV Stary Jamielnik 0,828MW i  
Zadanie 2 - Lipiny 2,1MW 

Strona 13 z 87 
 

skutki wynikłej zwłoki z powodu wystąpienia Ryzyka Zamawiającego ponosi 

Zamawiający w zakresie i zasadach określonych w Umowie; 

2.1.65. Ryzyka Obiektywne - okoliczności i zdarzenia wyraźnie wskazane 

w Załączniku nr 9, których wystąpienie w trakcie realizacji Inwestycji może 

spowodować zwłokę w realizacji Robót, przy czym konsekwencje zwłoki 

wynikłej z powodu wystąpienia Ryzyka Obiektywnego określa Umowa; 

2.1.66. Ryzyka Wykonawcy - okoliczności i zdarzenia wskazane w Załączniku nr 

10, a także wszelkie inne niż Ryzyka Zamawiającego i Ryzyka Obiektywne 

okoliczności i zdarzenia, których wystąpienie w trakcie realizacji Inwestycji 

może spowodować zwłokę w realizacji Robót, przy czym odpowiedzialność za 

skutki zwłoki wynikłego z powodu wystąpienia Ryzyka Wykonawcy ponosi 

Wykonawca na zasadach określonych w Umowie; 

2.1.67. Serwis Gwarancyjny - usługi serwisu gwarancyjnego Instalacji 

Fotowoltaicznej świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

w okresie wskazanym w pkt 21. Umowy; 

2.1.68. Sprzęt - wszelkie maszyny, narzędzia i urządzenia, które nie są 

przeznaczone do trwałego wbudowania lub zainstalowania w ramach 

Instalacji Fotowoltaicznej, a służące Wykonawcy (jak również 

Podwykonawcom oraz Dalszym Podwykonawcom) do realizacji Robót (w tym 

do usunięcia Wad); 

2.1.69. Teren Budowy (właściwe lokalizacje zostaną wpisane po rozstrzygnięciu 

postepowania)  

Część 1 - obszar gruntu, na którym będzie zlokalizowana Instalacja 

Fotowoltaiczna, położony: na terenie gm. Przesmyki, pow. siedlecki, woj. 

mazowieckie na działkach ew. nr dz. nr 581/1, 581/2 obręb 0011 Lipiny  

Część 2 - obszar gruntu, na którym będzie zlokalizowana Instalacja 

Fotowoltaiczna, położony: na terenie gm. Stoczek Łukowski, pow. łukowski, 

woj. lubelskie na działkach ew. nr dz. 947, 951 miejscowość Stary Jamielnik; 

2.1.70. Umowa - niniejsza umowa wraz z załącznikami powołanymi w jej treści oraz 

zmianami, jakie Strony mogą wprowadzić do jej treści, na zasadach Umową 

przewidzianych, w okresie jej obowiązywania; 

2.1.71. Umowa Przyłączeniowa – umowa nr 21-G0/UP/00004/1. między 

Zamawiającym a PGE Dystrybucja S.A.;   

2.1.72. Umowy Udostępniania - umowy i inne porozumienia łącząc e 

Zamawiającego z właścicielami, bądź użytkownikami wieczystymi 

poszczególnych działek wchodzących w skład Terenu Budowy w sprawie 

lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej na Terenie Budowy; 

2.1.73. Uruchomienie - oznacza etap rozpoczynający się po zakończeniu montażu 

Paneli oraz innych urządzeń składających się na Instalację Fotowoltaiczną, 

a kończący się przekazaniem Instalacji Fotowoltaicznej do eksploatacji, 

w trakcie którego Wykonawca przeprowadzi sprawdzenia funkcjonowania 

Paneli oraz innych Urządzeń składających się na Instalację Fotowoltaiczną. 

Uruchomienie powinno doprowadzić do potwierdzenia, że Instalacja 
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Fotowoltaiczna dotrzyma wszystkie parametry Gwarancji Technicznej,  

a także do potwierdzenia, że wszystkie Panele i inne Urządzenia składające 

się na Instalację Fotowoltaiczną są funkcjonalnie sprawne i bezpieczne.  

Do sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przez Instalację 

Fotowoltaiczną w okresie przed Odbiorem Końcowym uprawniony jest 

wyłącznie Zamawiający. Zasady Uruchomienia zostały opisane w Załączniku 

nr 16 do Umowy; 

2.1.74. Urządzenia - wszelkiego rodzaju Nowe maszyny lub urządzenia 

przewidziane do wbudowania lub zainstalowania w ramach Instalacji 

Fotowoltaicznej zgodnie z Dokumentacją Projektową, w szczególności Panele 

oraz wyposażenie techniczne; 

2.1.75. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zlokalizowane na Obszarze 

Budowy (tak rzeczy ruchome jak połączone z substancją Terenu Budowy, w 

tym efekty prac ziemnych) potrzebne do wykonania określonych elementów 

Robót i podlegające usunięciu po wykonaniu tych elementów Robót; 

2.1.76. VAT - podatek od towarów i usług regulowany przepisami ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

931 ze e zm.); 

2.1.77. Wada - wada fizyczna lub prawna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

w szczególności każdy przejaw wykonania Instalacji Fotowoltaicznej lub jej 

części (poszczególnych elementów Robót) niezgodnie z Dokumentacją 

Projektową oraz pozostałymi postanowieniami Umowy, obowiązującymi 

przepisami prawa, Normami czy też zasadami sztuki budowlanej lub 

projektowej, w tym również braki ilościowe w stosunku do założeń 

Dokumentacji Projektowej lub Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 

i Harmonogramu Realizacji, stwierdzone m.in. w toku realizacji Robót, przy 

odbiorach Robót lub w Okresie Gwarancyjnym, w tym również niespełnienie 

przez Instalację Fotowoltaiczną parametrów Gwarancji Technicznych; 

2.1.78. Warunki Przyłączenia - warunki przyłączenia do systemu 

elektroenergetycznego w odniesieniu do Instalacji Fotowoltaicznej tj.: 

Warunki przyłączenia do systemu elektroenergetycznego dla danej lokalizacji 

wydane przez PGE Dystrybucja S.A. a także wszystkie późniejsze aneksy, 

uzupełnienia, modyfikacje oraz dokumenty zastępujące ww. warunki lub 

umowy. 

2.1.79. Wniosek o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego - wniosek 

składany Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę po osiągnięciu 

poszczególnych Kamieni Milowych (każdorazowo po wykonaniu wszelkich 

prac obejmujących dany Kamień Milowy) stanowiący, po podpisaniu przez 

Inżyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

2.1.80. Wynagrodzenie - wynagrodzenie netto w wysokości określonej w pkt 11.1. 

Umowy, ustalone w formie ryczałtowej, stanowiące całkowite  

i wyłączne świadczenie należne Wykonawcy za należyte wykonanie wszelkich 

zobowiązań zaciągniętych przez niego mocą postanowień Umowy; 
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2.1.81. Zabezpieczenie Należytego Wykonania - zabezpieczenie należytego 

wykonania zakresu Umowy, wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy w formie pieniądza, poręczeniach 

bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r., poz. 462);  

2.1.82. Załączniki Techniczne - dokumentacja techniczna, szczegółowo opisana 

w Załączniku nr 13, stanowiąca niezbędny element wniosku 

Zamawiającego o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 

w odnawialnym źródle energii dla Instalacji Fotowoltaicznej, a także 

ewentualne zmiany bądź dodatkowa dokumentacja, które okażą się 

potrzebne do uzyskania przez Zamawiającego wspomnianej koncesji dla 

Instalacji Fotowoltaicznej; 

2.1.83. Zaplecze Budowy - samodzielnie wybrany i zabezpieczony przez 

Wykonawcę teren, na którym znajdować się będzie zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu wraz z dostępem do mediów, 

a także miejsca przeznaczone do składowania przez Wykonawcę Materiałów, 

Sprzętu itp. 
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3. INTERPRETACJA UMOWY 

3.1. W Umowie odniesienie do: 

3.1.1. uzgodnień pomiędzy Stronami lub potwierdzeń przez którąkolwiek ze Stron 

jest odniesieniem do uzgodnień i potwierdzeń dokonanych w formie 

pisemnej; 

3.1.2. pozwoleń, decyzji, uzgodnień, zezwoleń, postanowień, zgód, zwolnień, 

koncesji, upoważnień, licencji lub podobnych aktów wydanych przez organy 

administracji publicznej (w tym samorządowej), jak również zarządców 

i właścicieli dróg i terenów oraz inne podmioty, a także wszelkich niezbędnych 

zgłoszeń, do których uzyskania lub dokonania zobowiązany jest Wykonawca 

jest odniesieniem do aktów posiadających przymiot ostateczności i 

prawomocności w przypadku decyzji administracyjnych lub braku możliwości 

zaskarżenia/odwołania w przypadku innych aktów, a w przypadku zgłoszeń 

jest odniesieniem do zgłoszeń, w odniesieniu do których właściwy organ nie 

wniósł sprzeciwu w terminie przewidzianym przepisami prawa lub w 

odniesieniu do których zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 30 ust. 5aa) Prawa Budowlanego; 

3.1.3. osoby obejmuje odniesienie do osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej i spółki cywilnej, a także 

do przedstawicieli prawnych oraz następców prawnych danej osoby; 

3.1.4. punktu lub załącznika, o ile kontekst Umowy nie stanowi inaczej, jest 

odniesieniem do punktu lub załącznika do Umowy; 

3.1.5. danego aktu prawnego obejmuje również odniesienie do innego aktu 

prawnego zmieniającego lub zastępującego ten akt prawny. 

3.2. Nagłówki zawarte w Umowie nie mają wpływu na jej interpretację. 

3.3. Preambuła i załączniki stanowią integralną część Umowy. 

3.4. Zestawienie elementów składowych ceny ryczałtowej netto Instalacji Fotowoltaicznej, 

na podstawie, których została skalkulowana cena przedstawiona w Ofercie Wykonawcy, 

stanowi Załącznik nr 15 do Umowy. 

3.5. Wszelkie dokumenty składające się na Umowę należy traktować jako wzajemnie 

uzupełniające się. W razie rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami 

wskazanymi w Umowie będą one interpretowane w następującej kolejności 

obowiązywania: 

3.5.1. Umowa; 

3.5.2. Program Funkcjonalno-Użytkowy; 

3.5.3. Dokumentacja Projektowa 

3.5.4. pozostałe dokumenty; 

3.5.5. Oferta Wykonawcy. 
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3.6. Jeżeli niejednoznaczności lub rozbieżności w dokumentach stanowiących Umowę nie da 

się usunąć stosując zasadę pierwszeństwa dokumentów, ewentualne wątpliwości w tym 

zakresie będą wyjaśniane przez Zamawiającego, który wyda stosowne instrukcje dla 

Wykonawcy na pisemny wniosek Wykonawcy. Strony zgodnie postanawiają, iż zasada 

in dubio contra proferentem nie będzie miała zastosowania przy interpretacji Umowy. 

4. PRZEDMIOT UMOWY 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji - jako generalny 

wykonawca - kompleksowe wykonanie Inwestycji pn.: (właściwa nazwa lokalizacja zostanie 

uzupełniona po rozstrzygnięciu przetargu) zgodnie z Dokumentacją Projektową (w 

szczególności zgodnie z Warunkami Przyłączenia i Umową Przyłączeniową), 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, Normami i zasadami sztuki budowlanej, przy 

zachowaniu najwyższej staranności, jakiej należy oczekiwać od przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie generalnego wykonawstwa robót 

budowlanych w sektorze energetycznym. Rezultatem realizacji Inwestycji będzie 

powstanie Instalacji Fotowoltaicznej, spełniającej wymagania Umowy, w tym zwłaszcza 

Gwarancji Technicznych. 

4.1. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy oraz zakres określa Program Funkcjonalno-

Użytkowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia i Umowy. 

4.2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie związanym z realizacją 

Przedmiotu Umowy należy: 

4.2.1. zapewnienie sobie na własny koszt i ryzyko Zaplecza Budowy oraz prawa do 

korzystania z Obszaru Budowy, począwszy od Daty Przekazania Terenu 

Budowy aż do dnia zakończenia Odbioru Końcowego; 

4.2.2. sporządzenie Dokumentacji Wykonawczej; 

4.2.3. weryfikacja Projektu Budowlanego oraz w przypadku uznania, iż przedłożony 

przez Zamawiającego Projekt Budowlany wymaga zmiany, opracowanie 

nowego Projektu Budowlanego, w tym uzyskanie nowej decyzji o Pozwoleniu 

na Budowę, Decyzji Środowiskowej oraz wszelkich innych niezbędnych 

decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód, o ile zaistnieje taka potrzeba; 

4.2.4. budowa sieci dróg dojazdowych oraz wykonanie konstrukcji wsporczej pod 

Panele; 

4.2.5. wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej (w tym wykonanie 

zakresu prac wynikającego z Warunków Przyłączenia i Umowy 

Przyłączeniowej, leżących po stronie podmiotu przyłączanego - oprócz 

wniesienia opłaty przyłączeniowej); 

4.2.6. dostawa, montaż i uruchomienie Urządzeń wraz z systemem zdalnego 

nadzoru i sterowania; 



Projektowanie, dostawa i budowa Instalacji Fotowoltaicznej pn.: Zadanie 1 - PV Stary Jamielnik 0,828MW i  
Zadanie 2 - Lipiny 2,1MW 

Strona 18 z 87 
 

4.2.7. uruchomienie i przeprowadzenie testów funkcjonalnych Instalacji 

Fotowoltaicznej; 

4.2.8. wykonanie pozostałych Robót potrzebnych dla wybudowania i uruchomienia 

Instalacji Fotowoltaicznej i dla spełnienia parametrów Gwarancji 

Technicznych; 

4.2.9. koordynacja wszelkich czynności podejmowanych przez Podwykonawców lub 

Dalszych Podwykonawców oraz ewentualnych innych wykonawców 

zaangażowanych przez Zamawiającego w ramach realizacji Inwestycji; 

4.2.10. sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej; 

4.2.11. przygotowanie Załączników Technicznych; 

4.2.12. wykonywanie Serwisu Gwarancyjnego; 

4.2.13. wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji 

Inwestycji; 

4.2.14. uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie; 

4.2.15. sporządzenie zestawienia cen poszczególnych środków trwałych, 

uwzględniających wartość usług, składających się na wartość netto 

kontraktu, w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

4.3. Ponadto zakres obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Przedmiotu Umowy 

obejmuje: 

4.3.1. usuwanie Wad wskazanych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub 

Inspektorów Nadzoru Zamawiającego w terminie nie później niż  

14-dniowym, chyba że Strony uzgodnią inny termin; 

4.3.2. dotrzymywanie wiążących Wykonawcę terminów określonych w Umowie, a w 

szczególności w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym i prowadzenie 

Robót tak, by terminy te nie były zagrożone; 

4.3.3. współpraca z Zamawiającym, Inspektorami Nadzoru Zamawiającego 

i projektantem w zakresie koniecznym dla właściwego i terminowego 

wykonania Robót oraz stosowanie się do ich zaleceń. W przypadku 

jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości co do otrzymanych zaleceń, 

Wykonawca zobowiązany jest, przed wdrożeniem takowych zaleceń, 

bezzwłocznie zasięgnąć stosownych pisemnych wyjaśnień ze strony 

Zamawiającego; 

4.3.4. zapewnienie objęcia i stałego sprawowania funkcji Kierownika Budowy oraz 

kierownictwa poszczególnych, branżowych elementów Robót przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia i niezbędne doświadczenie, 

zaakceptowane przez Zamawiającego; 

4.3.5. zapewnienie sobie wykwalifikowanego personelu (w tym osób sprawujących 

nadzór bezpośredni) wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej i narzędzia 

niezbędne do realizacji Robót; 

4.3.6. zapewnienie odpowiedniego Sprzętu dla potrzeb wykonania Instalacji 

Fotowoltaicznej, w tym wszelkich zadań logistycznych wymaganych dla 
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uniknięcia jakichkolwiek przestojów w realizacji Robót w związku z brakiem 

odpowiedniego Sprzętu lub jego awariami; 

4.3.7. stosowanie wyłącznie Materiałów i Urządzeń oraz technologii przewidzianych 

przez Dokumentację Projektową, zatwierdzonych przez Zamawiającego lub 

wybranych w trybie przewidzianym w pkt 15. Umowy, zgodnych 

ze stosownymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i Normami 

oraz odpowiadających właściwościom Instalacji Fotowoltaicznej 

i wykonywanych z ich użyciem elementów Robót; 

4.3.8. zapewnienie, aby użyte Materiały oraz Urządzenia były Nowe oraz 

reprezentowały jakość nie niższą niż określona w Dokumentacji Projektowej 

(w szczególności w Programie Funkcjonalno-Użytkowym); 

4.3.9. uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych, organizowanych 

przez Inżyniera Kontraktu na Obszarze Budowy, nie rzadziej niż raz na 

miesiąc, z udziałem Inspektorów Nadzoru Zamawiającego lub innych 

przedstawicieli Zamawiającego, Kierownika Budowy oraz - w miarę potrzeby 

- Zamawiającego i projektanta, a także zapewnienie uczestnictwa w takich 

spotkaniach i naradach koordynacyjnych należycie przygotowanych 

przedstawicieli Wykonawcy oraz Podwykonawców, odpowiedzialnych za 

wykonanie elementów Robót stanowiących przedmiot danego spotkania lub 

narady koordynacyjnej, zapewnienie właściwego i terminowego wdrożenia 

ustaleń poczynionych podczas takich spotkań i narad koordynacyjnych;  

4.3.10. uzyskanie każdorazowej uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego na 

eksponowanie na Obszarze Budowy jakichkolwiek oznaczeń, komunikatów 

lub innych informacji, poza przewidzianymi wprost postanowieniami Umowy 

lub przepisami prawa obowiązującego; 

4.3.11. zapewnienie na własny koszt dla potrzeb wykonania Instalacji 

Fotowoltaicznej wszelkich Materiałów i Urządzeń potrzebnych dla wykonania 

pełnego zakresu Robót, w tym wszelkie zadania logistyczne wymagane dla 

uniknięcia jakichkolwiek przestojów w realizacji Robót w związku z brakami, 

awariami lub wadami Materiałów lub Urządzeń; 

4.3.12. koordynacja, zabezpieczenie oraz nadzorowanie elementów Robót (w tym 

sporządzenie i skompletowanie Dokumentacji Powykonawczej) 

prowadzonych przez Podwykonawców, a także zapewnienie, aby wszelkie 

czynności Wykonawcy i Podwykonawców związane z realizacją Inwestycji 

przebiegały bez zakłóceń i przestojów oraz w sposób bezkolizyjny 

i skoordynowany, powyższe obejmuje również koordynację i logistykę dostaw 

oraz ruchu na Obszarze Budowy; 

4.3.13. wykonanie Instalacji Fotowoltaicznej, w tym wszystkich jej instalacji 

i systemów objętych Dokumentacją Projektową, w taki sposób, by spełniały 

one parametry Gwarancji Technicznych oraz by uzyskały przewidziane 

tamże, jak również w odnośnych Normach i przepisach prawa 

obowiązującego parametry i funkcje, umożliwiając wydanie przez właściwe 

organy administracji publicznej Pozwolenia na Użytkowanie bez opóźnień 
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oraz późniejszą eksploatację w sposób i na warunkach zgodnych 

z zamierzeniami Zamawiającego; 

4.3.14. wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i odbiorów, 

mających na celu sprawdzenie zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa 

obowiązującego i Norm, a także skompletowanie i dostarczenie 

Zamawiającemu (a także Inspektorom Nadzoru Zamawiającego) wszelkich 

protokołów pomiarowych niezbędnych do odbioru Robót; 

4.3.15. zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletu certyfikatów, 

atestów, deklaracji zgodności, specyfikacji technicznych, aktualnych aprobat 

technicznych oraz gwarancji jakości zgodnych z obowiązującymi wymogami 

prawa polskiego i europejskiego, odnoszących się do Materiałów i Urządzeń 

użytych w ramach wykonanych Robót; 

4.3.16. wykonanie i przekazanie Zamawiającemu, w języku polskim, instrukcji 

użytkowania, serwisu i konserwacji dla wszystkich Urządzeń znajdujących się 

na Instalacji Fotowoltaicznej niezbędnych do jej prawidłowej eksploatacji w 

pełnym zakresie funkcjonalności; 

4.3.17. uzyskanie co do zakresu swoich prac, w tym prac Podwykonawców oraz 

Dalszych Podwykonawców, wszelkich pozytywnych opinii i zgód wszelkich 

organów administracji publicznej i innych podmiotów wymaganych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a także postanowieniami Umowy 

Przyłączeniowej, w szczególności powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy 

uzgodnień z OSD, opinii wymaganych Prawem Budowlanym oraz wszelkich 

niezbędnych dokumentów, warunkujących uzyskanie Pozwolenia na 

Użytkowanie przez Zamawiającego oraz przyłączenie Instalacji 

Fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej; 

4.3.18. przeszkolenie personelu (wskazanego przez Zamawiającego nie później niż 2 

tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia Odbioru Końcowego, nie 

więcej niż 7 osób) w pełnym zakresie niezbędnym dla prawidłowej obsługi, 

konserwacji i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej oraz wszelkich Urządzeń 

i instalacji podlegających wbudowaniu lub instalacji w ramach Instalacji 

Fotowoltaicznej. Szkolenia powinny zakończyć się najpóźniej na 14 dni 

roboczych przed terminem rozpoczęcia Odbioru Końcowego, w razie zaś 

późniejszych zmian zasad obsługi, konserwacji i eksploatacji, następujących 

w wyniku usuwania Wad, przeprowadzenie szkoleń uzupełniających 

w niezbędnym zakresie; 

4.3.19. terminowe i rzetelne wykonanie wszystkich innych obowiązków ciążących na 

Wykonawcy (w rozumieniu Prawa Budowlanego) wedle przepisów prawa 

obowiązującego; 

4.3.20. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich ewentualnych 

błędach, niekompletności lub niewłaściwej jakości jakiegokolwiek elementu 

Dokumentacji Projektowej, która została przekazana Wykonawcy przez 

Zamawiającego po dacie zawarcia Umowy (powyższe nie dotyczy 

dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego – 
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w jakiejkolwiek formie - na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, co 

do których Wykonawca oświadcza, że nie zgłasza żadnych uwag ani 

zastrzeżeń - vide pkt 8.1.1. Umowy). Brak niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia przekazania 

Dokumentacji Projektowej, poczytuje się za potwierdzenie, że Dokumentacja 

Projektowa nie zawiera błędów i jest kompletna; 

4.3.21. terminowe i rzetelne wykonanie innych, nie wymienionych powyżej, 

czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Instalacji 

Fotowoltaicznej, spełnienia przez nią warunków Gwarancji Technicznych, 

Odbioru Końcowego i uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, a także 

prawidłowego funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej; 

4.3.22. bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego - w okresie obowiązywania 

Umowy - o wszelkich wiadomych Wykonawcy okolicznościach natury 

faktycznej lub prawnej, które mogą mieć negatywny wpływ na wykonanie 

Umowy; 

4.3.23. ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem ewentualnych materiałów 

niebezpiecznych z Obszaru Budowy; 

4.3.24. ścisłą współpracę z Zamawiającym w trakcie postępowania o wydanie 

Koncesji, polegającą m.in. na przygotowaniu Załączników Technicznych oraz 

niezwłocznym (ale nie później niż w terminach określonych w stosownych 

pismach lub wezwaniach właściwych organów administracji publicznej) 

przygotowaniu i dostarczeniu Zamawiającemu wszelkich innych dokumentów 

i informacji żądanych przez Zamawiającego, które okażą się niezbędne w celu 

uzyskania przez Zamawiającego Koncesji, w tym aktualizacji, poprawianiu i 

uzupełnianiu Załączników Technicznych zgodnie z wytycznymi właściwych 

organów administracji publicznej; 

4.3.25. w razie zgłoszenia przez Grupę Kapitałową Enea jakiejkolwiek wątpliwości 

dotyczącej przestrzegania przez Wykonawcę zasad określonych w pkt 8.4. 

Umowy podjęcie działań naprawczych i usunięcie naruszeń. 

4.3.26. obowiązek zatrudniania pracowników biorących udział w realizacji przedmiotu 

zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.  

z 2023 r., poz. 1465 ze zm.) na odpowiednim do rodzaju ich pracy 

stanowisku, co najmniej przez okres realizacji Umowy. Wymóg ten dotyczy 

osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z  wykonywaniem 

robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy 

kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych 

oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności 

przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy  

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. 

4.4. Prace Wykonawcy obejmują ponadto wszystkie niewymienione w sposób wyraźny 

w Umowie prace pomocnicze oraz prace niezbędne ze względu na przyjętą przez 

Wykonawcę technologię do realizacji Inwestycji. Przedmiotowe prace zostaną wykonane 

zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką budowlaną. 
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4.5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności, chociażby 

niewymienionych wyraźnie powyżej lub w innych miejscach Umowy, bezpośrednio lub 

pośrednio związanych z realizacją Inwestycji, wymaganych do prawidłowej i terminowej 

realizacji Inwestycji tak, by doprowadzić do osiągnięcia rezultatu,  

tj. wybudowania Instalacji Fotowoltaicznej spełniającej wymagania Umowy, w tym 

zwłaszcza Gwarancji Technicznych. 

4.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe i należyte wykonanie 

wszystkich swoich zobowiązań określonych w Umowie oraz za wszelkie następstwa 

działania i zaniechania osób trzecich, z których pomocą wykonuje swoje zobowiązania 

lub którym powierza ich wykonanie. W szczególności, postanowienia Umowy określające 

obowiązki ciążące na Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawców oraz 

Dalszych Podwykonawców, zaś Wykonawca zobowiązany jest wobec Zamawiającego 

zapewnić ich należyte respektowanie przez Podwykonawców oraz Dalszych 

Podwykonawców. 

5. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

5.1. W terminie 14 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne 

oświadczenie, że personel techniczny, który będzie zatrudniony przy realizacji Umowy 

(tj. projektanci, Kierownik Budowy oraz kierownicy poszczególnych robót), będzie taki 

sam (tzn. te same osoby), jak zadeklarowany przez Wykonawcę na etapie składania 

Ofert, wraz ze wskazaniem pełnionych przez poszczególne osoby funkcji oraz  

z oświadczeniem Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków. Jeżeli z jakichkolwiek 

powodów w trakcie obowiązywania Umowy konieczna będzie zmiana składu personelu 

technicznego w stosunku do osób, które zostały zadeklarowane przez Wykonawcę na 

którymkolwiek etapie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiana wymaga 

uzasadnienia Wykonawcy i uprzedniej zgody Zamawiającego, który wyrazi zgodę, o ile 

nowa osoba zaproponowana przez Wykonawcę spełniać będzie analogiczne wymogi 

określone w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym przez Zamawiającego w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.2. Wykonawca sprawi, że kierownicy poszczególnych robót będą fizycznie przebywać 

i wykonywać swoje obowiązki na Obszarze Budowy w pełnym wymiarze czasu pracy 

(tzn. w przypadku prowadzenia Robót w trybie jednozmianowym - co najmniej 8 godzin 

dziennie), przez co najmniej 5 dni w każdym tygodniu realizacji Robót, których 

wykonaniem będą kierować, z zastrzeżeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy 

z dnia 8 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1920). 

5.3. Wykonawca zapewni, aby jego pracownicy, jak również pracownicy Podwykonawców 

i Dalszych Podwykonawców oraz inne osoby, przy pomocy których będzie wykonywał 

zobowiązania objęte Umową, przestrzegali wszystkich mających zastosowanie 

przepisów prawa, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.4. Wykonawca zapewni, że jego pracownicy, jak również pracownicy Podwykonawców oraz 

inne osoby, przy pomocy których będzie wykonywał zobowiązania objęte Umową będą 

posiadały, w wymaganym zakresie, odpowiednie kwalifikacje, w szczególności 

kwalifikacje, o których mowa w art. 54 Prawa Energetycznego oraz w odpowiednich 
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przepisach wykonawczych oraz kwalifikacje wynikające z Prawa Budowlanego 

w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

5.5. Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy jego pracownicy, jak również pracownicy 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców oraz inne osoby, przy pomocy których 

będzie wykonywał zobowiązania objęte Umową, w czasie swojej obecności na Obszarze 

Budowy będą nosiły widoczne oznaczenia identyfikujące podmiot je zatrudniający. 

5.6. Od Daty Przekazania Terenu Budowy do chwili zakończenia Odbioru Końcowego zgodnie 

z pkt 18. Umowy (zaś w razie ustania mocy wiążącej Umowy przed datą Odbioru 

Końcowego - do chwili protokolarnego przejęcia Budowy przez Zamawiającego lub osoby 

trzecie wskazane przez niego Wykonawcy, jako w tym zakresie upoważnione) 

Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek Materiałów, 

Urządzeń oraz Sprzętu, jak również innego mienia znajdującego się na Terenie Budowy, 

a także ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia przez osoby przebywające na Terenie 

Budowy w związku z wykonywaniem Robót, przy czym wystąpienie powyższych zdarzeń 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania Umowy. 

Powyższe obejmuje również odpowiedzialność za wszelkie szkody w sferze dóbr 

osobistych lub praw majątkowych, jakie Zamawiający lub osoby trzecie mogliby 

ponieść: 

5.6.1. poza Terenem Budowy - jeżeli stanowią one następstwo jakichkolwiek 

zdarzeń mających miejsce na Terenie Budowy; 

5.6.2. po zakończeniu Odbioru Końcowego (lub po dacie protokolarnego przejęcia 

Terenu Budowy przed Odbiorem Końcowym przez Zamawiającego albo 

upoważnione przez niego osoby trzecie) - jeżeli stanowią one następstwo 

działań lub zaniechań Wykonawcy mających miejsce przed tą datą albo 

w związku z późniejszą realizacją zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji 

jakości, w szczególności powyższe dotyczy zaniechań Wykonawcy w zakresie 

utrzymania porządku i bezpieczeństwa na Terenie Budowy oraz jego 

uporządkowania po zakończeniu Robót. 

5.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zniszczenia lub pogorszenia 

Instalacji Fotowoltaicznej lub elementów Robót, jak również pogorszenia substancji 

Obszaru Budowy, a także za szkody poniesione przez osoby trzecie z tytułu zniszczenia 

płodów rolnych i szkód w inwentarzu żywym znajdujących się na Obszarze Budowy oraz 

obszarach sąsiednich, w następstwie działań lub zaniechań Wykonawcy lub osób 

trzecich, za których zachowanie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w okresie, w 

którym Teren Budowy pozostawał we władaniu Wykonawcy. W tym zakresie Wykonawca 

jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec 

osób trzecich za jakiekolwiek szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z realizacją 

Robót. 

5.8. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu ciągów 

komunikacyjnych wykorzystywanych w związku z realizacją Inwestycji. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do takiego wyboru szlaków transportu, stosowania takich 

pojazdów oraz takiego rozłożenia ładunków, aby ruch pojazdów mechanicznych 

związany z realizacją Inwestycji nie doprowadził do uszkodzeń dróg. Jeżeli w wyniku 

ruchu pojazdów mechanicznych w związku z realizacją Inwestycji (w szczególności co 
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się tyczy transportu Materiałów, Urządzeń lub Sprzętu) dojdzie do uszkodzenia 

jakiegokolwiek urządzenia, mostu, drogi lub innego obiektu lub urządzenia drogowego, 

Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z 

naprawą uszkodzonych urządzeń, dróg, mostów lub innych obiektów obciążą 

Wykonawcę. Wykonawca zwolni również Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności 

wobec osób trzecich z tego tytułu. Wykonawca jest również zobowiązany do 

niezwłocznego usuwania z dróg publicznych sąsiadujących z Obszarem Budowy błota, 

ziemi i innych zanieczyszczeń naniesionych przez środki transportu, którymi się 

posługuje w związku z realizacją Inwestycji. 

5.9. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność z tytułu wypadków i innych zdarzeń 

spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów prawa. Wykonawca jest zobowiązany do 

zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia takich 

zdarzeń oraz – jeżeli Zamawiający poniesie w ich następstwie odpowiedzialność - do 

pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i strat Zamawiającego z tego tytułu. 

5.10. Z zastrzeżeniem innych obowiązków określonych w przepisach prawa lub w Umowie, 

podczas wykonywania Robót oraz usuwania Wad, Wykonawca powinien przedsięwziąć 

wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na Obszarze Budowy oraz poza 

nim, a w szczególności zapobiec powstaniu jakichkolwiek niedogodności dla osób 

trzecich lub negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, wynikających 

z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu lub innych czynników występujących podczas 

prowadzenia Robót, a będących konsekwencją działania lub zaniechania Wykonawcy, w 

tym również stosowanych przez Wykonawcę metod pracy lub właściwości użytych 

Materiałów, Urządzeń lub Sprzętu. Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny oraz 

zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za skutki zdarzeń, o których wyżej mowa. 

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich uzasadnionych 

i koniecznych wydatków, w tym poniesionych na zaspokojenie roszczeń osób trzecich, 

kar, opłat, kosztów udziału w jakichkolwiek postępowaniach, kosztów pomocy prawnej 

i wszelkich innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku 

z wystąpieniem opisanych wyżej zdarzeń. 

5.11. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 

5.11.1. uzgadniania z właściwymi zarządcami dróg publicznych lub właścicielami albo 

użytkownikami wieczystymi nieruchomości sąsiadujących z Obszarem 

Budowy, lokalizacji wjazdów na Teren Budowy, nie kolidujących z ruchem 

drogowym w sąsiedztwie oraz uzyskania zgody na transport Materiałów 

samochodami ciężarowymi, zajęcie pasa drogowego itp.; 

5.11.2. podpisania z właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami albo 

dzierżycielami wszystkich gruntów wchodzących w skład Terenu Budowy 

stosownych protokołów zdawczoodbiorczych potwierdzających przejęcie 

i zwrot przez Wykonawcę poszczególnych gruntów, przy czym protokół 

zdawczo-odbiorczy potwierdzający zwrot danego gruntu powinien stwierdzać, 

że właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz albo dzierżyciel nie ma 

żadnych zastrzeżeń co do stanu gruntu i nie wnosi jakichkolwiek roszczeń z 

tego tytułu wobec Wykonawcy, Zamawiającego ani jakiejkolwiek osoby 

trzeciej związanej z Wykonawcą lub Zamawiającym; 
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5.11.3. poniesienia ewentualnych kosztów wzmocnienia, naprawy lub ulepszenia 

mostów lub dróg na trasie do Terenu Budowy w celu przystosowania ich do 

transportu Sprzętu, Materiałów i Urządzeń lub prowadzenia Robót; 

5.11.4. zapewnienia przechowywania i prowadzenia przez Kierownika Budowy, 

z należytą starannością, Dziennika Budowy, a także niezwłocznego 

przesyłania Inżynierowi Kontraktu/Zamawiajacemu kopii każdego wpisu do 

Dziennika Budowy, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili dokonania 

stosownego wpisu; 

5.11.5. terminowego uiszczania wynagrodzenia należnego Podwykonawcom oraz 

sprawienia, że Podwykonawcy będą terminowo uiszczali wynagrodzenie 

należne Dalszym Podwykonawcom; 

5.11.6. zapewnienia, poprzez odpowiednie wykonanie Robót i dostarczenie stosownej 

dokumentacji oraz informacji właściwym organom administracji publicznej, 

wydania pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

protokole inspekcji Instalacji Fotowoltaicznej przeprowadzonej po złożeniu 

wniosku o Pozwolenie na Użytkowanie; 

5.11.7. wykonywania i przesyłania Zamawiającemu raportu z postępu Robót (w tym 

także w formie elektronicznej) w okresie co 2 tygodnie. 

5.11.8. stosowania procedur wprowadzanych przez Zamawiającego związanych  

z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 

5.11.8.1. „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy” w ENEA Nowa Energia 

sp. z o.o. nr OAA.PB.130.1/2022 (do wglądu na miejscu prowadzenia 

inwestycji /Biuro budowy/ oraz w siedzibie Zamawiającego),  

5.11.9. segregacji odpadów, zbierania odpadów w wyznaczonych miejscach, wywozu 

odpadów z terenu Zamawiającego oraz zagospodarowania lub likwidacji 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku  

o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) oraz „Instrukcją gospodarki 

odpadami dla firm zewnętrznych realizujących prace /usługi na terenie Enea 

Nowa Energia sp. z o.o.” (do wglądu na miejscu prowadzenia inwestycji 

/Biuro budowy/ oraz w siedzibie Zamawiającego). 

6. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

6.1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

6.1.1. zapewnienie nadzoru Zamawiającego nad realizacją Inwestycji przez cały 

Okres Wykonania; 

6.1.2. przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy zgodnie z postanowieniami Umowy; 

6.1.3. zapewnienie przystąpienia przez Zamawiającego, w określonych Umową 

terminach, do odbiorów określonych w Umowie; 

6.1.4. przejęcie Instalacji Fotowoltaicznej od Wykonawcy po podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego; 
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6.1.5. dokonanie przewidzianych Umową sprawdzeń, weryfikacji lub zatwierdzeń 

w terminach określonych w Umowie; 

6.1.6. uiszczenie Wykonawcy Wynagrodzenia za Roboty zgodnie z Umową; 

6.1.7. udzielenie Wykonawcy lub wskazanym przez niego osobom upoważnień lub 

pełnomocnictw niezbędnych do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego Pozwoleń Wykonawcy, w tym również Pozwolenia na 

Użytkowanie. Wykonawca w tym celu zobowiązuje się do wyznaczenia 

pełnomocnika, przekazując Zamawiającemu komplet danych osobowych 

i kontaktowych pełnomocnika. Zamawiający dokona akceptacji osoby 

pełnomocnika w formie pisemnej, udzielając mu stosownego pełnomocnictwa 

lub upoważnienia. Zamawiający może odwołać udzielone przez siebie 

pełnomocnictwo lub upoważnienie w każdym czasie, jak również żądać w 

dowolnym czasie uzupełnienia przekazanych mu danych pełnomocnika, 

zmiany pełnomocnika, udzielenia mu wszelkich informacji na temat przebiegu 

wykonania czynności powierzonych na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa lub upoważnienia. 

6.1.8. weryfikacja zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na 

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia i żądania  

w szczególności: 

6.1.8.1. oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

6.1.8.2. oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 

6.1.8.3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 

6.1.8.4. innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy  

o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

7. INŻYNIER KONTRAKTU I NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO 

7.1. Inżynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą 

we wszelkich sprawach związanych z realizacją Inwestycji, reprezentując interesy 

Zamawiającego w związku z realizacją Inwestycji. Inżynier Kontraktu, z zastrzeżeniem 

pkt 7.4. poniżej, jest uprawniony do wykonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych przewidzianych w Umowie jako kompetencje 

Zamawiającego, chyba że z postanowień Umowy wyraźnie wynika, iż dana kompetencja 

jest zastrzeżona wyłącznie na rzecz Zamawiającego. W przypadku wątpliwości, czy dana 

czynność jest w zakresie kompetencji Inżyniera Kontraktu Wykonawca zwróci się z 

pisemnym zapytaniem do Zamawiającego. Zamawiający może wykonywać wszelkie 

obowiązki Inżyniera Kontraktu przewidziane w Umowie. 
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7.2. Inżynier Kontraktu może być w dowolnym momencie odwołany lub zastąpiony inną 

osobą przez Zamawiającego. Powołanie, odwołanie lub zastąpienie Inżyniera Kontraktu 

wywołuje skutek wobec Wykonawcy od chwili doręczenia Wykonawcy zawiadomienia 

o tym fakcie. 

7.3. Postanowienie pkt 7.1. nie wyłącza możliwości występowania w imieniu Zamawiającego, 

w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy, innych osób upoważnionych przez 

Zamawiającego, w szczególności członków zarządu, prokurentów i pełnomocników 

Zamawiającego, działających w imieniu Zamawiającego zgodnie z zasadami 

reprezentacji Zamawiającego lub na podstawie udzielonych im przez Zamawiającego 

pełnomocnictw i w zakresie powierzonych im czynności. 

7.4. Inżynier Kontraktu nie ma prawa, chyba że działa na mocy osobnego, szczególnego 

pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, do: 

7.4.1. zmiany Umowy; 

7.4.2. dokonywania czynności prawnych związanych z istnieniem stosunku 

prawnego wynikającego z Umowy, w szczególności do złożenia oświadczenia 

o rozwiązaniu lub o odstąpieniu od Umowy; 

7.4.3. zrzeczenia się w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek przysługujących mu 

praw lub roszczeń; 

7.4.4. zawierania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek umów z Wykonawcą, 

Podwykonawcą lub innymi podmiotami; 

7.4.5. zmiany terminu wykonania Robót; 

7.4.6. zawieszenia realizacji Robót; 

7.4.7. podpisania Protokołu Odbioru Technicznego; 

7.4.8. podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; 

7.4.9. podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego; 

7.4.10. akceptacji kluczowych Materiałów i Urządzeń dostarczanych przez 

Wykonawcę w ramach Umowy. 

7.5. W okresie realizacji Inwestycji Inżynier Kontraktu zapewni udział Inspektorów Nadzoru 

Zamawiającego, działających w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgodnie 

z postanowieniami Umowy oraz przepisami Prawa Budowlanego. Inżynier Kontraktu 

będzie nadzorował i koordynował pracę Inspektorów Nadzoru Zamawiającego. 

7.6. Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego będą pełnić nadzór w imieniu Zamawiającego 

w zakresie wynikającym z Prawa Budowlanego w poszczególnych branżach, 

w szczególności poprzez: 

7.6.1. sprawowanie kontroli zgodności Robót z Projektem Budowlanym 

i Dokumentacją Wykonawczą, pozostałymi postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi przepisami prawa i stosownymi Normami; 

7.6.2. sprawdzanie, czy zastosowane Materiały oraz Urządzenia są dopuszczone do 

stosowania w budownictwie; 
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7.6.3. sprawdzanie jakości, ilości i rodzaju wykonywanych Robót, zastosowanych 

Materiałów oraz Urządzeń, jak również zachowania terminów zakreślonych w 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym; 

7.6.4. sprawdzanie i odbiór elementów Robót ulegających zakryciu, tymczasowych 

oraz zakończonych, a także uczestniczenie we wszelkich próbach, testach, 

badaniach oraz odbiorach Materiałów, Urządzeń lub gotowych elementów 

Robót; 

7.6.5. potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót, usunięcia Wad i usterek; 

7.6.6. udział w Odbiorze Końcowym oraz przeglądach Instalacji Fotowoltaicznej 

przewidzianych w Umowie; 

7.6.7. bieżącą kontrolę i nadzór nad realizacją Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego, w tym weryfikację stopnia zaawansowania Robót; 

7.6.8. nadzór nad przygotowaniem Dokumentacji Wykonawczej i Dokumentacji 

Powykonawczej. 

7.7. O ile Umowa nie stanowi inaczej, określone w Umowie uprawnienia Inżyniera Kontraktu 

mogą być wykonywane przez upoważnionych przez niego Inspektorów Nadzoru 

Zamawiającego. 

7.8. Wykonawca zapewni przedstawicielom Inżyniera Kontraktu, Inspektorom Nadzoru 

Zamawiającego oraz innym przedstawicielom Zamawiającego stały i nieograniczony 

dostęp do Obszaru Budowy. 

7.9. W przypadku wątpliwości, co do zakresu umocowania Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 1 dnia od powzięcia 

wątpliwości, zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego z wnioskiem 

o wyjaśnienie danej wątpliwości. Zamawiający udzieli w tym zakresie wiążącej 

odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. wniosku. Wykonawca nie może 

wstrzymać lub opóźnić jakichkolwiek Robót w związku ze złożeniem zapytania, o którym 

mowa powyżej. 

7.10. W Okresie Gwarancji wszelkie uprawnienia przysługujące Inżynierowi Kontraktu lub 

Inspektorom Nadzoru Zamawiającego będzie wykonywał Zamawiający bądź wskazany 

przez niego podmiot. 

8. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

8.1. Wykonawca oświadcza, że: 

8.1.1. zapoznał się przed zawarciem Umowy z Dokumentacją Przetargową 

i Dokumentacją Projektową oraz innymi dokumentami niezbędnymi do 

wykonania Robót przekazanymi mu przez Zamawiającego w trakcie 

postępowania przetargowego i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag ani 

zastrzeżeń; 

8.1.2. przed zawarciem Umowy Zamawiający umożliwił Wykonawcy dokonanie 

szczegółowych oględzin Terenu Budowy oraz jego najbliższego otoczenia 
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i w związku z tym Wykonawca zdaje sobie sprawę z istniejących tamże 

warunków mających wpływ na wykonywanie Robót, w tym również 

wynikających ze wszelkich ograniczeń odnoszących się do Terenu Budowy, a 

w szczególności otoczenia i dostępu do Terenu Budowy, uwarunkowań 

dotyczących przyłączy, a także organizacji i funkcjonowania Terenu Budowy 

(w tym komunikacji i transportu, magazynowania Materiałów lub Urządzeń, 

lokalizacji Sprzętu, dostawy mediów, korzystania z publicznych lub 

prywatnych składowisk odpadów itp.) i nie zgłasza w tym zakresie żadnych 

uwag ani zastrzeżeń; 

8.1.3. dysponuje informacjami o nieruchomościach sąsiadujących z Obszarem 

Budowy w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania Robót; 

8.1.4. zbadał wszelkie inne okoliczności i uwarunkowania o charakterze prawnym 

i faktycznym związane lub mogące się wiązać z realizacją Inwestycji, 

zachowując należytą staranność, jakiej należy oczekiwać od przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie generalnego 

wykonawstwa robót budowlanych w sektorze energetycznym; 

8.1.5. posiada pełną i aktualną wiedzę na temat warunków realizacji Inwestycji, 

jaką powinien posiadać przedsiębiorca podejmujący się w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej kompleksowego wykonania robót 

budowlanych, przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności specyficznych dla 

Inwestycji, które istnieją w dacie zawarcia Umowy lub których późniejsze 

zaistnienie powinien przewidzieć przy zachowaniu najwyższej staranności i w 

oparciu o zasady sztuki budowlanej. Wykonawca nie wnosi w tym zakresie 

żadnych zastrzeżeń; 

8.1.6. Okres Wykonania został określony w sposób obiektywnie pozwalający na 

dotrzymanie Daty Zakończenia oraz terminową realizację poszczególnych 

pozycji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w tym zwłaszcza Kamieni 

Milowych. 

8.2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że posiada zdolności produkcyjne, doświadczenie, 

wiedzę oraz dysponuje personelem władającym językiem polskim i posiadającym 

wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie 

z najwyższymi standardami jakości na polskim rynku. 

8.3. Wykonawca oświadcza, że: 

8.3.1. jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie wymaganym do 

wykonania Umowy oraz posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje 

niezbędne do wykonania Umowy; 

8.3.2. jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymał wszelkie zgody 

i zatwierdzenia niezbędne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbędne 

uchwały jego organów korporacyjnych; 

8.3.3. w stosunku do niego nie otwarto likwidacji oraz nie jest on w stanie 

zagrażającym niewypłacalnością, nie zgłoszono też wniosku o upadłość, 

rozwiązanie lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub innego 

podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji, nie zachodzą nadto 
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w odniesieniu do Wykonawcy żadne przesłanki ogłoszenia jego upadłości, 

rozwiązania spółki, wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub innego 

podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji; 

8.3.4. w stosunku do Wykonawcy nie została podjęta jakakolwiek z następujących 

czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w odniesieniu do 

zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, 

administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby; 

8.3.5. nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne lub inne oraz nie 

istnieją żadne roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek 

składnika majątku Wykonawcy, które w sposób istotny mogłyby wpłynąć na 

pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy przedstawionej Zamawiającemu 

w dokumentach finansowych załączonych do Oferty Wykonawcy albo w inny 

sposób ujemnie wpływać na jego zdolność do należytego wykonania Umowy. 

Powyższe dotyczy również egzekucji skierowanej do majątku Wykonawcy w 

postępowaniach cywilnych lub administracyjnych; 

8.3.6. wszelkie Urządzenia Tymczasowe i Sprzęt, które będą stosowane przez 

Wykonawcę w ramach i w związku z realizacją Robót, są w należytym stanie 

technicznym, dopuszczone do stosowania w odpowiednim zakresie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawidłowo utrzymywane i gotowe do 

pracy; 

8.3.7. nie posiada zaległości z tytułu danin publicznych (w tym z tytułu 

obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i podatków). 

8.4. Wykonawca oświadcza, że: 

8.4.1. zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Grupy Kapitałowej Enea przy 

realizacji przedmiotu Umowy, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia 

umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych - nazwanych lub 

nienazwanych, na podstawie których będzie świadczona praca lub usługi; 

8.4.2. zobowiązuje się, iż postanowienie dotyczące zakazu zatrudniania 

pracowników Grupy Kapitałowej Enea, o którym mowa w pkt 8.4.1. powyżej, 

zostanie wprowadzone również do umów zawieranych przez Wykonawcę z 

Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami lub innymi podmiotami 

trzecimi; 

8.5. Powyższe oświadczenia Wykonawcy zostały złożone w dobrej wierze i w dobrej wierze 

przez Zamawiającego przyjęte. Wykonawca zapewnia, że dołożył najwyższej 

staranności w ustalaniu wszelkich okoliczności natury faktycznej lub prawnej oraz 

w toku wszelkich podejmowanych czynności, powołanych w treści tychże oświadczeń 

i gwarancji. Powyższe stosuje się odpowiednio do wszelkich oświadczeń składanych 

przez Wykonawcę w treści pozostałych postanowień Umowy. 

8.6. Zapisy pkt 8.4.1. Umowy nie dotyczą Spółek wchodzących w skład GK Enea. 

9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA  
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9.1. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowiązuje się wnieść na rzecz 

Zamawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania na kwotę równą 5% kwoty 

Wynagrodzenia brutto, do czasu wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania, 

a także w razie braku jego utrzymania, Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na 

podstawie Umowy, co w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia Umowy przez 

Zamawiającego oraz nie będzie uprawniało Wykonawcy do wstrzymania realizacji 

Umowy. 

9.2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń przysługujących Zamawiającemu w 

okresie Gwarancji Wykonawcy lub okresie rękojmi za Wady, a w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych przewidzianych w pkt 25. 

Umowy oraz roszczeń Zamawiającego związanych z brakiem płatności  

na rzecz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. Beneficjentem Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania jest Zamawiający. 

9.3. Z zastrzeżeniem pkt 9.6., Zabezpieczenie Należytego Wykonania zostanie utrzymane 

przez Okres Wykonania i okres Gwarancji Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 

bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach natury 

faktycznej lub prawnej, które mają lub które mogą mieć wpływ na utrzymanie 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania lub na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw z niej wynikających. 

9.4. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia, jeżeli jakakolwiek kwota należna 

Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem zobowiązań ciążących na Wykonawcy na podstawie lub w związku z Umową 

nie zostanie zapłacona w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w tym gdy 

Zamawiający poniesie jakąkolwiek szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy. 

9.5. Jeżeli okres, w którym Zabezpieczenie Należytego Wykonania zachowuje w całości swoją 

moc wiążącą, będzie lub stanie się z jakichkolwiek przyczyn krótszy niż okres wymagany 

zgodnie z pkt 9.3., Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nowe 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 

poprzedniego Zabezpieczenia Należytego Wykonania. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy 

Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania w tym terminie, 

Zamawiający może zażądać tymczasowego zaspokojenia z dotychczasowego 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania w trybie bezzwłocznej wypłaty pełnej kwoty, na 

jaką w tej dacie opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie Należytego Wykonania, 

a następnie zatrzymać otrzymane środki pieniężne, jako kaucję gwarancyjną 

zabezpieczającą roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy, o których mowa w 

ustępach poprzedzających. Po przedłożeniu Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania zatrzymana kwota zostanie zwrócona Wykonawcy w części, w 

jakiej nie zostanie wykorzystana w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego. 

9.6. W przypadku braku wniesienia lub braku podwyższenia Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania w terminach określonych w pkt 9.1. lub utraty mocy przez aktualne 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania i nieprzedłożenia Zamawiającemu nowego 
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Zabezpieczenia Należytego Wykonania w terminie określonym w pkt 9.5., Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym Wykonawca powinien był 

wnieść lub podwyższyć Zabezpieczenie Należytego Wykonania lub przedłożyć nowe 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania. Odstąpienie takie będzie uważane za dokonane 

z winy Wykonawcy i Zamawiającemu służyć będą w takim przypadku uprawnienia 

przewidziane na taką okoliczność postanowieniami Umowy. 

9.7. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w następujących częściach i terminach: 70 % (siedemdziesiąt procent) wysokości 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – w terminie 30 dni kalendarzowych 

od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania je przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, tj. podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego dokonanie 

odbioru Przedmiotu Umowy, 30 % (trzydzieści procent) wysokości zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy (stanowiące kwotę pozostawioną na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji) – nie później niż w terminie 15 dni 

kalendarzowych po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji i po rozliczeniu 

ewentualnych potrąceń z tytułu zgłoszonych przez Zamawiającego roszczeń. 

9.8. Wykonawca w zależności od formy, w jakiej wniesie Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania, wskaże pisemnie przed planowanym terminem zwrotu Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania, dokładny adres lub numer rachunku bankowego, na który 

Zamawiający powinien dokonać zwrotu Zabezpieczenia Należytego Wykonania. 

W przypadku braku informacji, o której mowa wyżej, Zamawiający zwróci 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania w oparciu o posiadane informacje 

i dotychczasowe dane Wykonawcy (w takim przypadku Zamawiający nie odpowiada za 

aktualność posiadanych danych dotyczących Wykonawcy). 

9.9. Wykonawca zapewni, że żadna zmiana, czy uzupełnienie lub inna modyfikacja Umowy 

lub Robót, które mogą zostać przeprowadzone przez Strony na podstawie Umowy, nie 

zwolnią gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z udzielonego Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania. Wykonawca zapewni, że gwarant nie będzie żądał otrzymywania 

notyfikacji o zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach, o których mowa w zdaniu 

poprzednim. 

9.10. Zabezpieczenie Należytego Wykonania wniesione w formie niepieniężnej będzie 

podlegało prawu polskiemu i będzie zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie spory 

dotyczące Zabezpieczenia Należytego Wykonania w formie niepieniężnej podlegają 

rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Wraz z Zabezpieczeniem 

Należytego Wykonania w formie niepieniężnej, Wykonawca przedłoży dokumenty 

potwierdzające, iż składane Zabezpieczenie Należytego Wykonania podpisane jest przez 

osoby upoważnione do reprezentowania gwaranta. 

9.11. Jeżeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania w formie gwarancji 

bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, to Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania wystawione lub udzielone będzie przez gwaranta będącego 

spółką z siedzibą na terenie jednego z państw będących państwem członkowskim Unii 

Europejskiej, państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) lub państwem członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 
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9.12. Jeżeli formą Zabezpieczenia Należytego Wykonania będzie gwarancja bankowa lub 

gwarancja ubezpieczeniowa, to będzie ono zawierać zobowiązanie gwaranta do 

nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu wszelkich kwot do wysokości 

udzielonego Zabezpieczenia Należytego Wykonania, na pierwsze pisemne żądanie 

stwierdzające niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających 

z Umowy lub żądanie pokrycia roszczeń przysługujących Zamawiającemu w okresie 

Gwarancji Wykonawcy i rękojmi za Wady (w szczególności bez konieczności akceptacji 

roszczeń, bez konieczności udokumentowania lub uzasadnienia roszczeń, bez 

konieczności wskazania wartości lub elementów składających się na dane roszczenia). 

W treści gwarancji zostanie zawarta zgoda gwaranta na to, aby żadna zmiana ani 

uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Umowy lub Robót, które mają zostać 

wykonane zgodnie z Umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, 

jakie mogą zostać sporządzone miedzy Zamawiającym (Beneficjentem) i Wykonawcą, 

nie zwalniała gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji 

oraz oświadczenie gwaranta o rezygnacji z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, 

uzupełnieniu lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody gwaranta. Gwarant (jego 

wystawca) musi być uprzednio zaakceptowany na piśmie przez Zamawiającego. 

9.13. Treść dokumentu Zabezpieczenia Należytego Wykonania w formie gwarancji bankowej 

i gwarancji ubezpieczeniowej lub zmiany do niego będzie każdorazowo podlegać 

uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Przedstawienie dokumentu 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania w formie gwarancji bankowej i gwarancji 

ubezpieczeniowej lub zmiany do niego do akceptacji przez Zamawiającego, nie zwalnia 

Wykonawcy z zachowania terminów na wniesienie lub podwyższenie Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania wskazanych w pkt 9.1. lub przedłożenia nowego Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania wskazanego w pkt 9.5. 

9.14. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia Należytego Wykonania, 

ale wyłącznie z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia Należytego Wykonania i bez 

zmniejszenia jego wysokości określonej w pkt 9.1., a także przy zachowaniu pozostałych 

warunków przewidzianych w Umowie. 

9.15. Dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania powinien być zwrócony Wykonawcy 

niezwłocznie po wygaśnięciu jego ważności. 

10. OKRES WYKONANIA I HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

10.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Roboty w Okresie Wykonania z zachowaniem 

poszczególnych terminów określonych w Harmonogramie Realizacji i Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym, przy czym: 

10.1.1. jako Datę Rozpoczęcia Strony ustalają dzień zawarcia Umowy,  

10.1.2. Data Zakończenia nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

10.2. W Dacie Rozpoczęcia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt aktualizacji 

Harmonogramu Realizacji w formacie MS Project i w postaci wykresu Gantta stanowiący 

uszczegółowienie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowiącego Załącznik nr 
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6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania projektu 

Harmonogramu Realizacji nie zgłosi do niego żadnych uwag, przedłożony projekt 

Harmonogramu Realizacji uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego i staje się 

integralną częścią Umowy jako Załącznik nr 5. 

10.3. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, co do niezgodności projektu 

Harmonogramu Realizacji z postanowieniami Umowy Wykonawca niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego, przedłoży 

Zamawiającemu poprawiony projekt Harmonogramu Realizacji, uwzględniający uwagi 

Zamawiającego oraz wymagania Umowy. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży poprawionego 

projektu Harmonogramu Realizacji w powyższym terminie albo trzeci  

z kolei (drugi poprawiony) zaktualizowany projekt Harmonogramu Realizacji 

przedłożony przez Wykonawcę nie uwzględnia wszystkich uwag zgłoszonych przez 

Zamawiającego albo będzie niezgodny w wymogami Umowy, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 100 dni od Daty Rozpoczęcia. 

10.4. Wykonawca potwierdza, że pozycje Harmonogramu Realizacji zostały ustalone 

z uwzględnieniem okresu przygotowawczego Wykonawcy, czasu niezbędnego dla 

wykonania wszelkich Robót, dokonania odpraw celnych, badań, postępowań i uzgodnień 

administracyjnych oraz w sposób umożliwiający dotrzymanie Daty Zakończenia przez 

Wykonawcę. 

10.5. Jeżeli w jakimkolwiek momencie realizacji Inwestycji z jakiejkolwiek przyczyny: 

(i) faktyczny postęp Robót będzie taki, że w ocenie Zamawiającego zagrożone będzie 

dotrzymanie przez Wykonawcę Daty Zakończenia lub terminu osiągnięcia 

któregokolwiek z Kamieni Milowych, lub (ii) Wykonawca nie dotrzyma terminu 

osiągnięcia któregokolwiek z Kamieni Milowych według obowiązującego Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego, lub (iii) zajdą inne odstępstwa od obowiązującego 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub Harmonogramu Realizacji, Wykonawca na 

każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 

otrzymania żądania Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Plan 

Naprawczy. Do zatwierdzania przez Zamawiającego Planu Naprawczego stosuje się 

odpowiednio pkt 10.3., przy czym Plan Naprawczy powinien w pierwszej kolejności 

zmierzać do takiej reorganizacji sposobu realizacji Robót, w tym zwiększenia 

zaangażowania Sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy, aby możliwe było wykonanie poszczególnych jeszcze niezrealizowanych 

elementów Robót w terminach określonych w dotychczas obowiązującym 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

10.6. Jeżeli przyczyna, dla której zagrożone będzie dotrzymanie Daty Zakończenia lub terminu 

osiągnięcia któregokolwiek z Kamieni Milowych, będzie bezpośrednią konsekwencją 

wystąpienia Ryzyka Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do żądania 

przedłużenia Okresu Wykonania oraz odpowiedniego przesunięcia terminów wykonania 

poszczególnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych w zakresie 

uzasadnionym wpływem, jaki wystąpienie Ryzyka Zamawiającego miało lub może mieć 

na zachowanie terminów wskazanych w obowiązującym Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym, przy czym ustalenie nowej (przedłużonej) Daty Zakończenia oraz 

terminów wykonania poszczególnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych 

nastąpi w drodze zawarcia aneksu do Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie 
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przysługuje roszczenie o podwyższenie Wynagrodzenia, jednak na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę, aby powyższy aneks do Umowy 

przewidywał również zmianę (podwyższenie) Wynagrodzenia w zakresie dodatkowych 

koniecznych i bezpośrednich kosztów poniesionych i udokumentowanych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją Planu Naprawczego, a których poniesienie nie byłoby 

konieczne, gdyby wystąpienie Ryzyka Zamawiającego nie miało miejsca. 

10.7. Jeżeli przyczyna, dla której zagrożone będzie dotrzymanie Daty Zakończenia lub terminu 

osiągnięcia któregokolwiek z Kamieni Milowych, będzie bezpośrednią konsekwencją 

wystąpienia Ryzyka Obiektywnego, Wykonawca nie jest uprawniony do żądania 

przedłużenia Okresu Wykonania ani odpowiedniego przesunięcia terminów wykonania 

poszczególnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych, jednak na uzasadniony 

wniosek Wykonawcy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie (w odpowiednim zakresie 

uzasadnionym okolicznościami sprawy) nowej (przedłużonej) Daty Zakończenia oraz 

terminów wykonania poszczególnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych w 

drodze zawarcia aneksu do Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje 

roszczenie o podwyższenie Wynagrodzenia, jednak na uzasadniony wniosek Wykonawcy 

Zamawiający może wyrazić zgodę, aby powyższy aneks do Umowy przewidywał również 

zmianę (podwyższenie) Wynagrodzenia w zakresie dodatkowych koniecznych i 

bezpośrednich kosztów poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawcę w związku 

z realizacją Planu Naprawczego, a których poniesienie nie byłoby konieczne, gdyby 

wystąpienie Ryzyka Obiektywnego nie miało miejsca. 

10.8. Jeżeli przyczyna, dla której zagrożone będzie dotrzymanie Daty Zakończenia lub terminu 

osiągnięcia któregokolwiek z Kamieni Milowych, będzie bezpośrednią konsekwencją 

wystąpienia Ryzyka Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do żądania 

przedłużenia Okresu Wykonania ani odpowiedniego przesunięcia terminów wykonania 

poszczególnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych ani zapłaty 

jakiegokolwiek dodatkowego Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

10.9. W razie ustalenia przez Strony nowej (przedłużonej) Daty Zakończenia oraz terminów 

wykonania poszczególnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych w drodze 

zawarcia aneksu do Umowy w przypadkach wskazanych w pkt 10.6. lub pkt 10.7. 

powyżej, Wykonawca ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialność za dotrzymanie 

zmienionej Daty Zakończenia oraz terminów osiągnięcia poszczególnych (jeszcze 

niezrealizowanych) Kamieni Milowych wskazanych w zmodyfikowanym Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego wraz z podpisaniem 

aneksu do Umowy. Tak długo jak aneks do Umowy nie zatwierdzi zmodyfikowanego 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać 

dotychczas obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, a Zamawiający 

jest uprawniony do naliczania kar umownych przewidzianych w Umowie. 

10.10. Podjęcie przez Strony negocjacji w sprawie zawarcia aneksu do Umowy w przypadkach 

wskazanych w pkt 10.6. lub pkt 10.7. powyżej nie uprawnia Wykonawcy ani do 

wstrzymania Robót ani zwolnienia tempa Robót, ani odstąpienia od Umowy. 

10.11. Każdy przypadek wystąpienia Ryzyka Zamawiającego, Ryzyka Obiektywnego albo 

Ryzyka Wykonawcy zostanie stosownie odnotowany w Dzienniku Budowy nie później niż 

do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia takiego przypadku, 
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a następnie niezwłocznie potwierdzony wpisami w Dzienniku Budowy przez Inspektorów 

Nadzoru Zamawiającego. 

10.12. Strony nie przewidują żadnego dodatkowego wynagrodzenia ani innych świadczeń 

należnych Wykonawcy z tytułu wcześniejszego wykonania Robót lub ich poszczególnych 

elementów w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym. 

10.13. Brak zgody Zamawiającego na zmianę (podwyższenie) wynagrodzenia, w wypadkach 

opisanych w pkt 10. Umowy, nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym nie może być podstawą żądania zmiany w 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

11. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

11.1. Za zgodne z Umową zrealizowanie Inwestycji i wykonanie Robót Wykonawca otrzyma 

Wynagrodzenie w wysokości ………………………………. zł netto (słownie: 

……………………………………………), tj. brutto …………………………… (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….). 

11.2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianom, za wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych w Umowie. Wynagrodzenie obejmuje należności za wszystkie 

świadczenia Wykonawcy określone w Umowie, także za wszelkie świadczenia 

niewyspecyfikowane w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub pozostałych 

postanowieniach Umowy, a konieczne do zrealizowania Inwestycji i wykonane przez 

Wykonawcę lub na jego zlecenie zgodnie z Umową. 

11.3. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w Umowie Wynagrodzenie pokrywa 

wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego 

zrealizowania Inwestycji, w związku z czym Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania 

od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z realizacją 

Inwestycji. Zamawiający nie jest w szczególności zobowiązany do poniesienia lub zwrotu 

kosztów korzystania z energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych do 

wykonania Robót. Wszelkie koszty, podatki i opłaty będą pokrywane na bieżąco przez 

Wykonawcę. 

11.4. Wynagrodzenie jest płatne w częściach, które są powiązane z poszczególnymi pozycjami 

części finansowej Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i przysługują Wykonawcy w 

wysokości określonej w Załączniku nr 6 po zrealizowaniu poszczególnych Kamieni 

Milowych wskazanych w części finansowej Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, z 

zastrzeżeniem pkt 11.5. poniżej. 

11.5. Wykonawca po zrealizowaniu poszczególnych Kamieni Milowych określonych  

w Załączniku nr 6 przedłoży każdorazowo Inżynierowi Kontraktu/Zamawiającemu 3 

egzemplarze Wniosku o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego wraz z 

załącznikiem w postaci Protokołu Odbioru Kamienia Milowego. W przypadku braku 

zastrzeżeń Inżynier Kontraktu/Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi 

Wniosek o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego z zastrzeżeniem pkt 11.7. Po 

zatwierdzeniu, Inżynier Kontraktu przekaże Wniosek o Potwierdzenie Osiągnięcia 
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Kamienia Milowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający, w przypadku 

braku zastrzeżeń, w terminie 7 dni zatwierdzi Wniosek o Potwierdzenie Osiągnięcia 

Kamienia Milowego z zastrzeżeniem pkt 11.7. 

11.6. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 1 egzemplarz Wniosku o Potwierdzenie 

Osiągnięcia Kamienia Milowego zostanie przekazany Wykonawcy. Zatwierdzony przez 

Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego Wniosek o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia 

Milowego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za 

zrealizowany Kamień Milowy. 

11.7. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiajacego niezgodności 

danej części Robót z Umową, Inżynier Kontraktu/Zamawiajacy może odmówić 

zatwierdzenia Wniosku o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego do czasu 

doprowadzenia danej części Robót do stanu zgodnego z Umową. Po doprowadzeniu 

Robót do stanu zgodnego z Umową Wykonawca ponownie złoży Wniosek o 

Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego zgodnie z procedurą opisaną powyżej. W 

przypadku stwierdzenia niezgodności danej części Robót z Umową przez Zamawiającego 

zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio. 

11.8. Kamień Milowy uznawany będzie za osiągnięty w dniu wskazanym przez Zamawiającego 

w Protokole Odbioru Kamienia Milowego będącego załącznikiem do Wniosku o 

Potwierdzenia Osiągnięcia Kamienia Milowego, lecz nie później niż w dniu podpisania 

przez Strony Protokołu Odbioru Kamienia Milowego. 

11.9. Do każdej faktury VAT przedstawianej Zamawiającemu przez Wykonawcę do zapłaty 

należy dołączyć oryginały oświadczeń Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, 

którzy byli zaangażowani przez Wykonawcę (Podwykonawcę) do realizacji Robót 

objętych danym Kamieniem Milowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania danego Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy (Podwykonawcy) w regulowaniu 

wszystkich należnych im od Wykonawcy (Podwykonawcy) wymagalnych płatności w 

związku z powierzeniem temu Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) realizacji 

Robót objętych rozliczanym Kamieniem Milowym. 

11.10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, będących dowodem zapłaty, płatność 

odnośnej części Wynagrodzenia zostanie przez Zamawiającego wstrzymana do czasu 

wyjaśnienia kwestii uregulowania zobowiązań Wykonawcy wobec danych 

Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców. Wysokość kwoty zatrzymanej będzie 

ograniczona do kwoty wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty (oświadczeń 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców). 

11.11. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu wszystkich oświadczeń 

Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców określonych w pkt 11.9. Umowy, zaś 

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, którego oświadczenia brakuje, wystąpi 

wobec Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę, Zamawiający będzie mógł dokonać 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

oraz Dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż przed dokonaniem bezpośredniej 

zapłaty Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 7-dniowy termin na zgłoszenie w formie 
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pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

11.12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w terminie określonym w pkt 11.11. 

powyżej, Zamawiający zwróci się do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

z prośbą o ustosunkowanie się do stanowiska Wykonawcy w terminie 7 dni. Po 

uzyskaniu stanowiska Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy albo po upływie 

terminu wyznaczonego na zajęcie stanowiska Zamawiający może: 

11.12.1. w przypadku wykazania przez Wykonawcę niezasadności bezpośredniej 

zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy - zapłacić 

w całości Wynagrodzenie objęte przedłożoną przez Wykonawcę fakturą VAT; 

11.12.2. w przypadku istnienia wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy - złożyć część Wynagrodzenia 

odpowiadającą kwocie żądanej przez Podwykonawcę do depozytu 

notarialnego, sądowego lub na rachunku bankowym zastrzeżonym, tak, aby 

Wykonawca lub dany Podwykonawca albo Dalszy Podwykonawca 

(w zależności od tego, który z nich okaże się uprawniony w świetle 

prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody pomiędzy nimi zawartej) mógł 

należną mu kwotę podjąć. Skutek zapłaty w stosunku do Wykonawcy 

zachodzić będzie z chwilą wpłaty kwoty do depozytu sądowego, umowy 

depozytu notarialnego lub umowy rachunku bankowego zastrzeżonego. 

Wykonanie powyższych uprawnień przez Zamawiającego nie będzie 

traktowane jako opóźnienie płatności należnych Wykonawcy; 

11.12.3. w przypadku gdy roszczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

uzna za należycie udokumentowane (w szczególności w świetle odnośnej 

dokumentacji przedstawionej przez takiego Podwykonawcę, oględzin 

wykonanych elementów Robót, wyjaśnień Wykonawcy itp. i wobec braku 

odrębnego dowodu spełnienia roszczenia bezpośrednio przez Wykonawcę) - 

wypłacić Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwotę odpowiadającą 

wartości podnoszonych przez nich roszczeń. Skutek zapłaty w stosunku do 

Wykonawcy zachodzić będzie z chwilą dokonania zapłaty przez 

Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

11.13. Bezpośrednia zapłata na rzecz Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy, o której 

mowa w pkt 11.12.3. Umowy skutkuje wygaśnięciem odpowiedniej części roszczenia 

Wykonawcy o zapłatę. Powyższe stanowi upoważnienie ze strony Wykonawcy dla 

Zamawiającego do spełnienia części świadczenia należnego Wykonawcy, w opisanych 

wyżej warunkach, bezpośrednio do rąk Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

jako wskazanego przez Wykonawcę odbiorcy tego świadczenia, w związku z czym 

świadczenie takie ma wobec Wykonawcy skutek zapłaty odpowiedniej części 

Wynagrodzenia. Ponadto w przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty zgodnie z pkt 11.12.3., wszelkie koszty z tego wynikające obciążające 

Zamawiającego, w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej, poniesione będą przez 

Wykonawcę w ten sposób, iż wyliczona kwota należności będzie potrącona 

z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bądź ze złożonego Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy, bez konieczności wcześniejszej akceptacji Wykonawcy. 
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11.14. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności 

służących mu przeciw Zamawiającemu z mocy odnośnej umowy wiążącej go 

z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić odpowiednie postanowienia  

w tej mierze w każdej z umów o roboty budowlane zawieranych z Podwykonawcami. 

11.15. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu informacji i przekazania 

dokumentacji dotyczącej stanu jego rozliczeń z danym Podwykonawcą, a także co do 

stanu rozliczeń z danym Dalszym Podwykonawcą, w zakresie objętym żądaniem 

Zamawiającego. Strony oświadczają nadto, że Zamawiającemu przysługuje prawo 

bezpośredniego zwrócenia się do Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy 

o udzielenie informacji na temat stanu jego rozliczeń z Wykonawcą. 

11.16. Na każde żądanie, w odniesieniu do każdego wskazanego przez Zamawiającego 

Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 

Zamawiającemu informacje oraz dokumenty zawierające wyczerpujące informacje o: 

11.16.1. zapłaconym Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom wynagrodzeniu  

za wykonane przez nich Roboty budowlane wraz z dowodami zapłat  

(np. kopie potwierdzeń przelewów); 

11.16.2. wymagalnym, ale niezapłaconym wynagrodzeniu Podwykonawców Dalszych 

Podwykonawców za wykonane przez nich Roboty budowlane wraz 

z podaniem przyczyny takiego stanu rzeczy; 

11.16.3. wysokości należności Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy z tytułu 

Robót budowlanych odebranych przez Wykonawcę i zafakturowanych przez 

Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę, lecz jeszcze niewymagalnych, 

wraz z podaniem terminu wymagalności płatności z tego tytułu; 

11.16.4. szacunkowej wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonania Robót 

budowlanych przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, które 

zostały już protokolarnie od Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców 

odebrane i nie zostały przez nich zafakturowane, wraz z podaniem 

orientacyjnego terminu wystawienia faktur VAT oraz wymagalności płatności 

z tego tytułu; 

11.16.5. szacunkowej wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonania przez 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców Robót budowlanych będących 

w toku, które nie zostały jeszcze protokolarnie od Podwykonawców odebrane 

i przez nich zafakturowane, wraz z podaniem orientacyjnego terminu ich 

odbioru i wystawienia faktur VAT oraz wymagalności płatności z tego tytułu. 

11.17. W zakresie danych Zamawiającego, faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę powinny 

zawierać następujące informacje: W zakresie danych Zamawiającego, faktury VAT 

wystawiane przez Wykonawcę powinny zawierać następujące informacje: 

(a) nabywca: Enea Nowa Energia Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 26-603 

Radom, NIP 7792510877; 

(b) odbiorca: Enea Nowa Energia Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 26-603 

Radom, NIP 7792510877; 

11.18. Termin zapłaty części Wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie wystawionej 

zgodnie z obowiązującym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i na podstawie 
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zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego Wniosku o Potwierdzenie 

Osiągnięcia Kamieni Milowych faktury VAT wynosi 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT, 

wystawionej przez Wykonawcę wraz z kompletem wymaganej dokumentacji i 

oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o których mowa w pkt 

11.9. Umowy. Płatności następować będą w formie przelewu na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę w odnośnej fakturze VAT. Płatności dokonywane przez 

Zamawiającego uważa się za wykonane z chwilą obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego stosowną kwotą z tytułu polecenia przelewu. 

11.19. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT 

o numerze identyfikacyjnym NIP 7792510877. 

11.20. Wykonawcy oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług VAT 

o następujących numerach identyfikacyjnych: 

……………………………………………. 

11.21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz 

obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe 

z nieprzestrzegania przez Wykonawcę prawa podatkowego. 

11.22. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

11.23. Należność z tytułu faktury zostanie uregulowana z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy wskazane w fakturze. 

11.24. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez protokołu 

potwierdzającego odbiór prac przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, nie rodzi obowiązku 

zapłaty. 

11.25. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury przez Wykonawcę, na adres Zamawiającego. W przypadku gdy 

termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień uznany 

za wolny od pracy u Zamawiającego, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień 

roboczy przypadający po tych dniach. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

11.26. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument spełniający wymogi ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz zawierający następujące 

informacje: 

11.26.1. numer Umowy, 

11.26.2. numer zamówienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego – jeśli dotyczy, 

11.26.3. numer MPK/imię i nazwisko  osoby/osób podpisujących Umowę/zlecenie – jeśli 

nie ma numeru Umowy/zlecenia, 

11.26.4. nazwę komórki organizacyjnej – jeśli dotyczy, 

11.26.5.  oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu 

odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) – jeśli dotyczy 

11.27. Faktury, o których mowa w ustępach powyżej będą kierowane przez Wykonawcę na 

następujący adres: ENEA Nowa Energia sp. z o.o. Centrum Zarządzania Dokumentami, 

ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra. 
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11.28.Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres 

faktury.elektroniczne@enea.pl w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji 

nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści 

faktury) po wcześniejszym uzgodnieniu z merytorystą. 

11.29.Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia 

Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split 

payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, 

a faktura(w przypadku gdy towary lub usługi będące Przedmiotem Umowy znajdują się 

na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług)  będzie zawierać numery ww. rachunków oraz specjalne oznaczenie 

w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także, że faktura spełniać będzie 

inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

11.30.Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 

11.31.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

płatności w systemie podzielonej płatności (split payment). 

11.32.Wykonawca  oświadcza, że Rachunek wskazany na fakturze został wskazany 

w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez 

Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej 

liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług. 

11.33.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie 

znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez 

Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w pkt 11.29. niniejszego paragrafu, 

Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Przedmiotu 

umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie 

umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w pkt. 

11.29. niniejszego paragrafu. 

11.34.W przypadku wskazanym w punkcie powyżej, Wykonawca zrzeka się prawa do żądania 

odsetek za opóźnienie w  płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu 

płatności wskazanego w pkt. 11.18 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego 

o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

11.35.Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 

Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 11.29 

oraz 11.32. Umowy okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 

Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez 

organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała 

u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania 

przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie 

wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, 

jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych 

z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu. 

11.36.Wykonawca oświadcza, że na Przedmiot Umowy składają się czynności/prace, które 

posiadają następujące numery PKWiU 45251000-1 Roboty budowlane w zakresie 

budowy elektrowni i elektrociepłowni. 
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12. PODWYKONAWSTWO 

12.1. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zlecić lub przystąpić 

do realizacji w ramach podwykonawstwa jakichkolwiek Robót budowlanych, 

zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu taki zamiar, wraz z wyszczególnieniem tych 

Robót (wraz z ich wyceną), które mają być realizowane przez Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę, przed przystąpieniem do ich realizacji. Roboty, które zostaną 

powierzone Podwykonawcom zostaną wyszczególnione w Harmonogramie Realizacji. 

12.2. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw, co do powierzenia realizacji Robót 

budowlanych i związanych z nimi prac, niezbędnych do zakończenia realizacji Inwestycji 

i przekazania Instalacji Fotowoltaicznej do użytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w szczególności, choć nie wyłącznie, 

jeżeli: 

12.2.1. Zamawiający oceni, że Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie daje 

pewności należytego wykonania przewidywanych do powierzenia Robót oraz 

innych obowiązków, przy uwzględnieniu oceny dotychczas przez niego 

realizowanych, lub 

12.2.2. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie wykonał lub nienależycie 

wykonał roboty lub prace zlecone mu w ramach projektów realizowanych na 

rzecz Zamawiającego lub innego podmiotu z Grupy Kapitałowej Enea, 

w szczególności był zobowiązany do zapłaty kar umownych, lub 

12.2.3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie posiada dostatecznej wiedzy 

i doświadczenia w rodzaju Robót, jakie zamierza mu zlecić Wykonawca (przez 

dostateczną wiedzę i doświadczenie należy rozumieć wykonanie co najmniej 

dwóch prac o zakresie podobnym do prac, jakie zamierza zlecić Wykonawca, 

potwierdzonych dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie), lub 

12.2.4. w stosunku do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy otwarto 

likwidację lub jest on w stanie zagrażającym niewypłacalnością, lub zgłoszono 

wniosek o upadłość, rozwiązanie lub wszczęcie postępowania 

restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we właściwej 

jurysdykcji, lub złoży taki wniosek, lub taki wniosek zostanie złożony przez 

osobę trzecią, lub w stosunku do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

została podjęta jakakolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności 

lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie 

zarządcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej 

osoby, lub 

12.2.5. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zalega z uiszczaniem podatków lub 

opłat na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub 

12.2.6. zakres Robót przewidziany do powierzania Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy jest niezgodny z zakresem prac przewidzianym do 

powierzenia Podwykonawcom. 

12.3. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 12.1. 

powyżej, może żądać dokumentów dotyczących Podwykonawcy lub Dalszego 
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Podwykonawcy, potwierdzających brak okoliczności określonych w pkt 12.2. powyżej, a 

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca obowiązany jest je przedstawić. 

Brak przedstawienia informacji lub dokumentów stanowi podstawę do zgłoszenia w 

formie pisemnej sprzeciwu, co do powierzenia realizacji Robót budowlanych i 

związanych z nimi prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

12.4. Z uwzględnieniem granic wynikających z powyższych postanowień, Podwykonawcy mają 

prawo zatrudniać Dalszych Podwykonawców. 

12.5. Do zawarcia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie Robót budowlanych wymagana 

jest zgoda Zamawiającego, a wyrażenie przedmiotowej zgody jest warunkiem 

koniecznym dla możliwości rozpoczęcia realizacji jakichkolwiek czynności przez 

Podwykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wystąpić o zgodę na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo oraz o akceptację projektu umowy 

o podwykonawstwo. 

12.6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo w zakresie realizacji Inwestycji, której przedmiotem jest wykonanie 

Robót budowlanych jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, projektu zmian umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub 

Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej Umowy. 

12.7. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo 

zgodnie z pkt 12.6., może żądać dokumentów dotyczących Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, potwierdzających informacje określone w pkt 12.2. i pkt 12.8., a 

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca obowiązany jest je przedstawić. 

Brak przedstawienia informacji lub dokumentów stanowi podstawę do zgłoszenia w 

formie pisemnej zastrzeżeń, o których mowa w pkt 12.9. lub sprzeciwu, o którym mowa 

w pkt 12.12. 

12.8. Każdy przedłożony Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem jest wykonanie Robót budowlanych zawierać będzie między innymi: 

12.8.1. zakres powierzanych Podwykonawcy Robót oraz innych czynności i prac; 

12.8.2. zasady odbiorów Robót oraz innych czynności i prac wykonywanych przez 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, ze wskazaniem, że odbiór 

dokonywany przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, lub Dalszego 

Podwykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego; 

12.8.3. wysokość podstawy zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy spójną z treścią Umowy i rozliczeniami pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą z zastrzeżeniem, że termin zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo będzie odpowiadał wymaganiom określonym w 

z art. 464 § 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;  

12.8.4. postanowienia spójne z Umową, w szczególności w zakresie okresów 

odpowiedzialności za Wady wykonywanych przez Podwykonawcę lub 
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Dalszego Podwykonawcę Robót oraz innych obowiązków w stosunku do 

terminów wynikających z Umowy; 

12.8.5. postanowienia dotyczące: 

(a) możliwości przejęcia przez Zamawiającego, na jego żądanie, praw lub 

obowiązków Wykonawcy wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, 

włącznie z prawami z  gwarancji i rękojmi, 

(b) domagania się usunięcia Wad przez Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę w okresie zobowiązań z tytułu gwarancji udzielonej przez 

Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) na rzecz Wykonawcy 

(Podwykonawcy) lub w okresie ich odpowiedzialności z tytułu gwarancji i 

rękojmi wobec Wykonawcy), 

(c) odebrania Robót oraz innych czynności zrealizowanych przez Podwykonawcę 

lub Dalszego Podwykonawcę i rozliczenia odebranych przez Zamawiającego 

Robót, oraz innych czynności i prac, zrealizowanych przez Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę; 

12.8.6. postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez 

Wykonawcę wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy; 

12.8.7. postanowienia zakazujące Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy (i ewentualnie 

Podwykonawcy) i Zamawiającego; 

12.8.8. postanowienia zakazujące Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

podzlecania wykonania Robót oraz innych czynności i prac dalszemu 

podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, Wykonawcy (i ewentualnie 

Podwykonawcy); 

12.8.9. postanowienia spójne z Umową dotyczące przetwarzania danych osobowych 

w przypadku powierzanych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

Robót oraz innych czynności i prac wiążących się z koniecznością 

przetwarzania przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę danych 

osobowych, których administratorem jest Zamawiający; 

12.8.10. postanowienia określające tryb zastąpienia pracownika, który naruszy zasady 

BHP lub przepisy i zasady przeciwpożarowe na Terenie Budowy innym 

pracownikiem. 

12.9. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo i do jej zmian w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu takiej 

umowy/umowy o podwykonawstwo, jeżeli projekt takiej umowy/taka umowa  

w szczególności, choć nie wyłącznie: 

12.9.1. nie spełnia wymagań określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

i w Umowie, lub 

12.9.2. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 



Projektowanie, dostawa i budowa Instalacji Fotowoltaicznej pn.: Zadanie 1 - PV Stary Jamielnik 0,828MW i  
Zadanie 2 - Lipiny 2,1MW 

Strona 45 z 87 
 

faktury, potwierdzających wykonanie przez Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę części Robót, lub 

12.9.3. nie zawiera postanowień oraz informacji określonych w pkt 12.8. 

12.10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo w terminie wskazanym w pkt 12.9. powyżej, uważa się za 

akceptację przez Zamawiającego projektu takiej umowy. 

12.11. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie Robót 

budowlanych, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

12.12. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

w terminie 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu kopii takiej zawartej umowy, 

w przypadkach, gdy taka zawarta umowa różni się od projektu zaakceptowanego 

zgodnie z pkt 12.10. 

12.13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem jest wykonanie Robót budowlanych w terminie wskazanym w pkt 

12.12. powyżej, uważa się za akceptację przez Zamawiającego takiej Umowy o 

podwykonawstwo. 

12.14. Zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza 

bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej – o ile została już zawarta - 

pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą 

umowy o podwykonawstwo i jest także równoznaczne ze zgłoszeniem sprzeciwu lub 

zastrzeżeń w rozumieniu art. 647¹ Kodeksu Cywilnego - w odniesieniu do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty budowlane w zakresie i znaczeniu 

wynikającym z tego przepisu.  

12.15. Zgłaszanie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwów lub zastrzeżeń nie 

stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę zmiany terminu wykonania czynności i Robót objętych Umową. 

12.16. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz każdorazową zmianę 

umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, jak również aneksy do tych umów 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12.17. W przypadku, o którym mowa w pkt 12.16. powyżej, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Robót oraz innych czynności, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy o podwykonawstwo, pod rygorem żądania zapłaty kary umownej. 

12.18. Umowy o podwykonawstwo muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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12.19. W przypadku konieczności zmiany Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

w trakcie realizacji Umowy, zmiana może być dokonana za zgodą Zamawiającego, 

udzielaną na zasadach wskazanych w niniejszym ustępie. 

12.20. Realizacja jakichkolwiek Robót oraz innych czynności objętych Umową, 

w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców jak za własne.  

12.21. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub Dalszego Podwykonawcę wskazanych niniejszym ustępie obowiązków, Zamawiający 

będzie miał prawo: 

12.21.1. wezwać do opuszczenia Obszaru Budowy przez podmioty, których umowa nie 

została zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 

12.21.2. na koszt i ryzyko Wykonawcy powierzyć osobie trzeciej, w ramach 

wykonawstwa zastępczego, wykonanie Robót oraz innych czynności objętych 

Umową, a wykonywanych przez podmiot, którego umowa nie została 

zaakceptowana przez Zamawiającego. 

12.22. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa powyżej nie pozbawia 

go prawa obciążenia Wykonawcy karami umownymi lub żądania naprawienia szkody na 

zasadach określonych w Umowie. 

12.23. Jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykonuje umowę o podwykonawstwo 

w sposób powodujący naruszenie Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy, aby Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaprzestał na oznaczony 

czas albo na stałe wykonywania części albo całości powierzonych mu na podstawie 

Umowy o podwykonawstwo czynności i prac. W przypadkach, o których mowa powyżej, 

Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać albo zmienić zawartą z 

Podwykonawcą umowę o podwykonawstwo lub zapewnić bezzwłoczne rozwiązanie albo 

zmianę umowy o podwykonawstwo zawartej przez Podwykonawcę z Dalszym 

Podwykonawcą. Na żądanie Zamawiającego umowy takie zostaną rozwiązane. 

12.24. Wykonawca zapewni, by wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu wobec 

Wykonawcy, Zamawiający mógł wykonywać także wobec Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców, realizujących czynności i prace na podstawie umów 

o podwykonawstwo. 

12.25. Wykonawca zapewnia, że Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne dobra i produkty, 

dostarczone na Teren Budowy przez Wykonawcę, Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców, będą wolne od jakichkolwiek zabezpieczeń (w tym zastawów), jak też 

w zawieranych umowach z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami nie zostaną 

zawarte postanowienia, zabezpieczające przeniesienie własności ww. Urządzeń, 

Materiałów oraz wszelkich innych dóbr i produktów, pod warunkiem zapłaty ceny. 

12.26. Wykonawca z zastrzeżeniem postanowień pkt 11. Umowy zwolni Zamawiającego  

na zasadach określonych w art. 392 Kodeksu Cywilnego od obowiązku świadczenia  

na rzecz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców realizujących Roboty  

na podstawie umów o podwykonawstwo jakichkolwiek należnych im od Wykonawcy lub 
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Podwykonawcy kwot, których zapłaty żądają od Zamawiającego, w ten sposób, 

iż pokryje wszelkie należności takich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców 

wraz z odsetkami naliczonymi z tytułu opóźnienia w płatnościach, związane z ich 

uczestnictwem w realizacji Umowy, zasądzone prawomocnymi orzeczeniami od 

Zamawiającego lub ustalone w ramach ugód zawartych przez Zamawiającego z takim 

Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą za uprzednią zgodą Wykonawcy, a ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest: 

12.26.1. przystąpić po stronie Zamawiającego do negocjacji z takimi Podwykonawcami 

lub Dalszymi Podwykonawcami dotyczących ewentualnej ugody w sprawie 

należnych im kwot, 

12.26.2. przystąpić w trybie przewidzianym przepisami prawa do postępowań 

sądowych z powództw takich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców 

przeciwko Zamawiającemu, 

12.26.3. zwrócić Zamawiającemu wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki 

Zamawiającego związane z prowadzeniem negocjacji i postępowań sądowych 

z takimi Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami, w tym koszty 

zastępstwa procesowego. 

12.27. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich 

sporach z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami, realizującymi czynności 

i prace na podstawie umów o podwykonawstwo i postępowaniach sądowych z udziałem 

Wykonawcy, takiego Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, toczących się w związku 

z realizacją Umowy. 

12.28. Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że przez umowę o podwykonawstwo, 

o której mowa w Umowie należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 

część zamówienia, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), 

a także między Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą lub między Dalszymi 

Podwykonawcami. 

13. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

13.1. Dokumentacja Powykonawcza powinna zostać opracowana przez Wykonawcę zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i dokumentować stan faktyczny wykonania Robót. 

Dokumentację Powykonawczą należy sporządzić w języku polskim albo opatrzyć 

tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W przypadku niezgodności pomiędzy wersją 

obcojęzyczną i wersją polską Dokumentacji Powykonawczej rozstrzygająca jest wersja 

polska. 

13.2. Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać m.in.: 

13.2.1. Projekt Budowlany wraz ze wszelkimi zmianami dokonanymi w nim w trybie 

przewidzianym Prawem Budowlanym; 

13.2.2. projekty powykonawcze wszystkich branż; 

13.2.3. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 
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13.2.4. protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń niezbędne do odbioru i stwierdzenia 

prawidłowego wykonania Instalacji Fotowoltaicznej; 

13.2.5. atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla Materiałów, 

Urządzeń i innych wyrobów; 

13.2.6. instrukcje użytkowania i obsługi niezbędne dla zapewnienia Zamawiającemu 

możliwości prawidłowej eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej w pełnym 

zakresie jej funkcjonalności; 

13.2.7. gwarancje jakości udzielone Wykonawcy przez producentów lub 

dystrybutorów Urządzeń, stanowiące podstawę udzielenia przez Wykonawcę 

poszczególnych Gwarancji Producentów; 

13.2.8. wszelkie inne dokumenty niezbędne do uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie; 

13.3. Dokumentacja Powykonawcza będzie wykonywana przez Wykonawcę i przekazywana 

Zamawiającemu do sprawdzenia i zatwierdzenia sukcesywnie, w miarę postępu Robót, 

z uwzględnieniem odbiorów Robót zanikających i podlegających zakryciu oraz innych 

Robót. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu po 2 komplety Dokumentacji 

Powykonawczej w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym w formacie ustalonym z 

Inżynierem Kontraktu. 

13.4. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących każdej części 

Dokumentacji Powykonawczej w terminie 10 dni roboczych od dnia jej dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. Nieprzekazanie żadnego stanowiska w powyższym 

terminie będzie równoznaczne z akceptacją Zamawiającego danej Dokumentacji 

Powykonawczej. Jednakże pomimo odebrania i akceptacji przez Zamawiającego 

Dokumentacji Powykonawczej, Zamawiający nie traci prawa do zgłaszania Wykonawcy 

w okresach Gwarancji Wykonawcy usterek w Dokumentacji Powykonawczej, 

a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia na swój koszt. Wskazana wcześniej 

akceptacja przez Zamawiającego Dokumentacji Powykonawczej nie stanowi jej 

przyjęcia bez zastrzeżeń w rozumieniu art. 55 ust. 4 Prawa Autorskiego. Strony ustalają, 

że termin na zawiadomienie Wykonawcy o przyjęciu bez zastrzeżeń wszelkiej 

Dokumentacji Powykonawczej upływa wraz z zakończeniem okresu Gwarancji 

Wykonawcy. Do upływu tego terminu Zamawiający może zgłosić usterki 

w Dokumentacji Powykonawczej. 

13.5. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do 

Dokumentacji Powykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest do oceny ich zgodności 

z odnośnymi przepisami i Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz Umową. 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag bądź zastrzeżeń zgłoszonych przez 

Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, iż wprowadzenie zmian 

proponowanych przez Zamawiającego do Dokumentacji Powykonawczej byłoby 

niezgodne z przepisami lub niezgodne z innymi postanowieniami Umowy. W przypadku 

uwzględnienia przez Wykonawcę uwag bądź zastrzeżeń zgłoszonych przez 

Zamawiającego, Wykonawca (z zastrzeżeniem pkt 13.6. poniżej) ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość Dokumentacji Powykonawczej, w tym za 

prawidłowość elementów zmodyfikowanych w wyniku sugestii Zamawiającego. 
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13.6. Jeżeli w wyniku oceny przez Wykonawcę, zgodnie z pkt 13.5., uwag lub zastrzeżeń 

zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca stwierdzi ich niezgodność  

z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni, powiadomi o tym Zamawiającego, wskazując takie 

niezgodności. W takiej sytuacji, Zamawiający niezwłocznie nie później jednak niż  

w terminie 7 dni zawiadomi Wykonawcę na piśmie, czy podtrzymuje swoje wcześniejsze 

stanowisko. Jeżeli Zamawiający podtrzyma swoje stanowisko lub nie zajmie stanowiska 

w ww. terminie, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za wady Dokumentacji 

Powykonawczej zmodyfikowanej przez Wykonawcę zgodnie z uwagą Zamawiającego 

w takim zakresie, w jakim Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o ryzykach 

zastosowania takiej modyfikacji. 

13.7. Po uwzględnieniu uwag bądź zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu do weryfikacji zmodyfikowaną Dokumentację Powykonawczą, 

przy czym odpowiednio będą miały zastosowanie punkty 13.3. - 13.6. powyżej. 

13.8. Dokumentacja Powykonawcza będzie na bieżąco przekazywana przez Wykonawcę 

Zamawiającemu wraz z poszczególnymi Wnioskami o Potwierdzenie Osiągnięcia 

Kamienia Milowego. 

13.9. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie kompletnej 

Dokumentacji Powykonawczej nie później niż równocześnie z Odbiorem Technicznym. 

Kompletna Dokumentacja Powykonawcza zostanie przedstawiona Zamawiającemu do 

sprawdzenia nie później niż razem z pozostałą dokumentacją składaną przez 

Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości Instalacji Fotowoltaicznej do Odbioru 

Technicznego zgodnie z pkt 17.1. Umowy. 

14. TEREN BUDOWY I OBSZAR BUDOWY 

14.1. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastąpi w Dacie Rozpoczęcia, o ile uprzednio 

Wykonawca przedłoży polisy ubezpieczenia w zakresie ryzyk budowlano-montażowych 

(CAR/EAR), o którym mowa w pkt. 2 Załącznika nr 14 oraz zostanie potwierdzone 

protokołem zgodnie z art. 652 Kodeksu Cywilnego, podpisanym przez należycie 

umocowanych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. Nie później niż na 3 dni 

przed datą przekazania Terenu Budowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na piśmie 

dokładną datę, miejsce i czas sporządzenia protokołu, o którym mowa powyżej. 

14.2. W przypadku odmowy przejęcia Terenu Budowy przez Wykonawcę lub nieuzasadnionego 

niestawienia się, w terminie wskazanym w pkt 14.1., należycie umocowanych 

przedstawicieli Wykonawcy w celu przejęcia Terenu Budowy i podpisania protokołu 

przekazania Terenu Budowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy 

ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od planowanej daty przekazania 

Terenu Budowy - z winy Wykonawcy oraz do naliczenia kary umownej przewidzianej w 

pkt 25.13. Umowy, chyba że przed upływem tego terminu Wykonawca przejmie od 

Zamawiającego Teren Budowy w ponownie uzgodnionym między Stronami terminie. 

14.3. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy, 

mimo jego faktycznego przejęcia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie upoważniony 
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do samodzielnego sporządzenia protokołu bez udziału Wykonawcy, przy czym tak 

sporządzony protokół będzie wiązać obie Strony. 

14.4. Przez Datę Przekazania Terenu Budowy Strony rozumieją datę podpisania protokołu 

zgodnie z pkt 14.1. - 14.3. Umowy. 

14.5. Niezwłocznie po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko 

zapewnić sobie Zaplecze Budowy (w szczególności teren pod Zaplecze Budowy) i 

utrzymać Zaplecze Budowy aż do zakończenia Odbioru Końcowego, a także zapewnić 

sobie na Okres Wykonania od uprawnionych podmiotów (właścicieli) prawo wstępu i 

swobodnego prowadzenia Robót na wszystkich gruntach wchodzących w skład Obszaru 

Budowy, w szczególności na gruntach wchodzących w skład Terenu Budowy, jeżeli 

poszczególne Umowy Udostępnienia nie uprawniają Wykonawcy lub uprawniają go za 

dodatkowym wynagrodzeniem na rzecz właściciela do prowadzenia Robót na 

poszczególnych gruntach. 

14.6. Niezwłocznie po przejęciu Terenu Budowy Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace 

związane z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy, Zaplecza 

Budowy oraz pozostałych terenów wchodzących w skład Obszaru Budowy a także – 

w razie potrzeby - terenów przyległych do Obszaru Budowy. Do obowiązków Wykonawcy 

będzie w szczególności należeć: 

14.6.1. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie Budowy oraz 

utrzymywanie Obszaru Budowy i Robót w odpowiednim stanie i porządku, 

tak, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom dla tych osób; 

14.6.2. usunięcie wszelkich zainstalowanych tymczasowo obiektów i doprowadzenie 

terenu przez nie zajmowanego do właściwego stanu. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za spełnienie wszelkich wymagań wynikających z aktów 

władczych wydawanych w tym zakresie przez właściwe organy administracji 

publicznej; 

14.6.3. umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wymaganych przepisami 

rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 

montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) (w sposób tamże przewidziany); 

14.6.4. zapewnienie dostaw wszelkich mediów niezbędnych do prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie koordynował wykonanie poszczególnych przyłączy 

w czasie bez kolizji z wykonaniem Robót, a także zapewni wszelki niezbędny 

nadzór i będzie ponosił wszelkie wydatki niezbędne do prowadzenia prac w 

tym zakresie; 

14.6.5. wykonanie, w ramach Wynagrodzenia, wszelkich prac (w tym opracowania 

stosownej dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnień i wszelkich 

zezwoleń) związanych z doprowadzeniem do Obszaru Budowy wszelkich 

niezbędnych mediów. Wykonawca zainstaluje oddzielne przyrządy 

pomiarowe (liczniki) w sposób umożliwiający pomiar zużycia tych mediów 

przez ich właściwych dostawców; 
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14.6.6. ponoszenie wszelkich kosztów związanych ze zużyciem mediów, o których 

mowa powyżej, do celów związanych z wykonywaniem Robót, w tym prób 

i odbiorów; 

14.6.7. oświetlenie Terenu Budowy w niezbędnym zakresie; 

14.6.8. utrzymywanie w należytym stanie dostępu do Obszaru Budowy poprzez 

istniejące drogi dojazdowe; 

14.6.9. rozprowadzenie zasilania energetycznego i wody dla celów realizacji 

Inwestycji; 

14.6.10. odprowadzenie ścieków z Zaplecza Budowy; 

14.6.11. wykonanie niezbędnych przekładek lub przebudów instalacji lub obiektów 

kolidujących z prowadzonymi Robotami oraz wykonanie wszelkich instalacji 

obiektów tymczasowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

budowy, w tym Zaplecza Budowy; 

14.6.12. utrzymanie porządku na Terenie Budowy jak również - w niezbędnym 

zakresie - na innych terenach, na które oddziaływają Roboty lub inne 

czynności związane z ich wykonywaniem; 

14.6.13. zapewnienie prowadzenia Robót w sposób nie skutkujący naruszeniem praw 

Zamawiającego lub osób trzecich, w tym ograniczenie immisji na teren innych 

nieruchomości, utrudnień komunikacyjnych itp.; 

14.6.14. zapewnienie przestrzegania w związku z realizacją Inwestycji stosownych 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska przez wszelkie osoby znajdujące 

się na Obszarze Budowy; 

14.6.15. sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z wymaganiami Prawa Budowlanego i złożenie Zamawiającemu jego kopii 

przed przystąpieniem do realizacji Robót, nie później niż w terminie 10 dni 

od Daty Przekazania Terenu Budowy; 

14.6.16. sporządzenie, wdrożenie, aktualizacja i uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu 

Projektu Organizacji Obszaru Budowy oraz Projektu Systemu Zapewnienia 

Jakości, jak również innych instrukcji i regulacji porządkowych 

obowiązujących na Obszarze Budowy w zakresie przewidzianym przepisami 

Prawa Budowlanego; 

14.6.17. wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, badań i zabezpieczeń dla terenów 

przyległych do Obszaru Budowy, w celu wykluczenia możliwości dochodzenia 

przez ich właścicieli roszczeń w stosunku do Zamawiającego, zapewnienie 

bieżącej obsługi geodezyjnej Inwestycji w Okresie Wykonywania oraz 

zapewnienie wykonania - na żądanie Zamawiającego – inwentaryzacji 

geodezyjnej dotyczącej Robót; 

14.6.18. kontrola wstępu na Obszar Budowy i ochrona Obszaru Budowy oraz 

wszelkiego mienia znajdującego się na nim, od Daty Przekazania Terenu 

Budowy, do chwili podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; 
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14.6.19. wykonanie wszelkich niezbędnych Robót polegających na zabezpieczeniu 

istniejącej zieleni, w tym zabezpieczenia drzewostanu znajdującego się na 

Obszarze Budowy oraz w jego sąsiedztwie przed uszkodzeniem, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami; 

14.6.20. likwidacja Zaplecza Budowy oraz uporządkowanie Obszaru Budowy po 

zakończeniu Robót, w terminie nie późniejszym niż 1 dzień przed datą 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; w tym również dokonanie 

rozbiórek wszelkich obiektów i urządzeń znajdujących się na Obszarze 

Budowy, innych niż te, które zgodnie z Projektem Budowlanym 

i zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją Wykonawczą mają na 

tym terenie docelowo pozostać po zakończeniu Robót; 

14.6.21. zebranie i wywóz odpadów (w tym gruzu) z Terenu Budowy oraz innych 

terenów, na których znalazły się one w związku z wykonywaniem Robót i ich 

utylizacja w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zapewnienie 

zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwienia odpadów, 

których nie udało się poddać odzyskowi, z uwzględnieniem stosownych 

przepisów prawa obowiązującego; 

14.6.22. usunięcie z Terenu Budowy, nie później niż w dacie protokolarnego 

przekazania go Zamawiającemu, wszelkich niewykorzystanych Materiałów, 

Urządzeń Tymczasowych i Sprzętu oraz innych ruchomości czy też części 

składowych Terenu Budowy, których istnienie na Terenie Budowy nie było 

przewidziane w Projekcie Budowlanym lub w Dokumentacji Wykonawczej 

i które nie mają tam pozostać za zgodą Zamawiającego, w przypadku 

jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości w tej mierze, Wykonawca 

zobowiązany jest zasięgnąć pisemnych instrukcji u Zamawiającego; 

14.6.23. nieodpłatne udostępnienie przedstawicielom Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu sprzętu ochronnego na Obszarze Budowy oraz części Zaplecza 

Budowy przeznaczonej na wyłączny użytek przez Inżyniera Kontraktu, 

w ilości: 5 kasków ochronnych, 5 kamizelek ostrzegawczych; 

14.6.24. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu oraz zagospodarowywania zgodnie 

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego wszelkich materiałów, 

gruzu, śmieci i odpadów wynikających z prowadzenia Robót. 

15. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

15.1. Wszystkie Materiały i Urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji Robót 

muszą: 

15.1.1. być Nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom 

określonym w Dokumentacji Projektowej (w szczególności w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym), pozostałych postanowieniach Umowy, a także 

w przepisach obowiązującego prawa; 

15.1.2. posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, 

atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, w szczególności w przypadku 

Paneli - posiadać certyfikaty wystawione na producenta Paneli, 
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potwierdzające, że Panele lub inne urządzenia umożliwiające prawidłowe 

funkcjonowanie Instalacji Fotowoltaicznej spełniają określone standardy 

w zakresie kluczowych elementów, takich jak: identyfikacji i oznakowania, 

projektowania, wykonania zasilania i integralności strukturalnej 

potwierdzające dopuszczenie Paneli do użytkowania na terytorium państw 

Unii Europejskiej; 

15.1.3. być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; 

15.1.4. być przeznaczone i przydatne dla celu, do jakiego zostały użyte w ramach 

realizacji Robót; 

15.1.5. być starannie wybrane z uwzględnieniem ich jakości, parametrów 

eksploatacyjnych, wyglądu, szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, 

łatwości obsługi, wymiany lub naprawy; 

15.1.6. być wolne od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich 

wbudowania na Terenie Budowy (połączenia z pozostałymi elementami 

Instalacji Fotowoltaicznej). 

15.2. Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że w przypadku, gdy Dokumentacja 

Projektowa pozostawia wyraźnie możliwość wyboru pomiędzy różnymi rodzajami 

Materiałów lub Urządzeń, wyboru dokonuje Zamawiający informując o tym uprzednio 

Wykonawcę, z zachowaniem formy pisemnej. 

15.3. Materiały i Urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie lub 

Dokumentacji Projektowej, w szczególności nieodpowiadające Normom lub 

nieposiadające stosownych atestów, certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce, 

muszą zostać usunięte z Obszaru Budowy lub z Instalacji Fotowoltaicznej przez 

Wykonawcę na jego koszt. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Materiałów i 

Urządzeń zgodnie ze zdaniem poprzednim w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający jest uprawniony usunąć je we własnym zakresie na koszt Wykonawcy. 

15.4. Marki, nazwy handlowe i nazwy producentów oraz inne oznaczenia indywidualizujące 

poszczególne Materiały lub Urządzenia, podane w Dokumentacji Projektowej, wskazują 

na wymagany przez Zamawiającego standard Materiałów lub Urządzeń i wiążą 

bezpośrednio Wykonawcę. Jeżeli w ocenie Wykonawcy nie można rozsądnie wywieść 

odnośnego standardu z zamieszczonych tamże informacji, Wykonawca zwróci się 

o stosowne wytyczne do Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować 

Zamawiającemu użycie innych Materiałów lub Urządzeń, o jakości i parametrach nie 

gorszych niż przewidziane w Dokumentacji Projektowej, lecz ich zastosowanie wymaga 

uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przed ich zastosowaniem, 

wbudowaniem lub instalacją i przy zachowaniu wymagań przewidzianych w punktach 

poprzedzających. Zamawiający podejmie decyzję w sprawie powyższej zgody nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego wniosku od Wykonawcy. 

15.5. W przypadku niedostępności u Dostawców/Producenta modeli Paneli oraz Falowników 

jakie zostały zaoferowane przez Wykonawcę w złożonej Ofercie, Zamawiający dopuszcza 

instalację Paneli i Falowników o jakości i parametrach nie gorszych niż w zaoferowane, 

z zastrzeżeniem, iż zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji Zmawiającego 
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16. SZKOLENIE 

16.1. W terminie określonym w pkt 4.3.18. Umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego, aby do czasu zakończenia 

Odbioru Technicznego był on przygotowany teoretycznie i praktycznie do eksploatacji 

wszystkich Urządzeń, instalacji i wyposażenia wchodzących w zakres przedmiotu 

Umowy. Szkolenie będzie obejmowało w szczególności wiedzę z zakresu: 

16.1.1. bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia eksploatacji Instalacji 

Fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi instalacjami oraz urządzeniami 

pomocniczymi wchodzącymi w zakres przedmiotu Umowy, bez wsparcia 

Wykonawcy, we wszystkich sytuacjach ruchowych; 

16.1.2. zapewnienia regularnej obsługi Instalacji Fotowoltaicznej w prawidłowy 

sposób; 

16.1.3. dokonywania napraw, przeprowadzania remontów bieżących i średnich; 

16.1.4. zaplanowania i przygotowania zamówień na remonty kapitalne; 

16.1.5. korzystania z dostarczonego oprogramowania. 

17. ODBIÓR TECHNICZNY 

17.1. Po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich Robót, wykonaniu wszystkich przeglądów, 

badań lub prób i sprawdzeń wymaganych Umową i obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa lub Normami, jak również po przygotowaniu kompletu dokumentów 

określonych w pkt. 17.3., Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do Odbioru 

Technicznego, wraz z terminem proponowanego Odbioru Technicznego, z co najmniej 

7-dniowym wyprzedzeniem. 

17.2. Odbiór Techniczny oznacza fazę realizacji Inwestycji po zakończeniu Robót, w trakcie 

której Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie kompletności Instalacji Fotowoltaicznej 

i potwierdzi jej gotowość do Uruchomienia. 

17.3. Do zgłoszenia gotowości Odbioru Technicznego załączone zostaną przez Wykonawcę 

następujące dokumenty: 

17.3.1. świadectwa, atesty, protokoły kontroli jakości, certyfikaty, aprobaty 

techniczne inne dokumenty niezbędne dla zastosowanych Urządzeń 

i Materiałów; 

17.3.2. instrukcja eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej po jej odbiorze; 

17.3.3. dokumenty poświadczające zagospodarowanie odpadów; 

17.4. W ramach Odbioru Technicznego przeprowadzone będą m.in. następujące czynności: 

17.4.1. potwierdzenie przez Zamawiającego, czy Instalacja Fotowoltaiczna spełnia 

wszystkie parametry określone w Gwarancjach Technicznych, a także 

potwierdzenie, czy wszystkie Urządzenia i układy Instalacji Fotowoltaicznej 

są funkcjonalnie sprawne i bezpieczne; 
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17.4.2. potwierdzenie przez Zamawiającego i OSD, czy spełnione zostały warunki 

określone w Umowie Przyłączeniowej; 

17.4.3. wykonanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych prób i testów Instalacji 

Fotowoltaicznej zgodnie z Załącznikiem nr 16 oraz prób i testów 

wskazanych przez OSD. Wykonawca zobowiązany jest opracować 

i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu, z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem, szczegółowy program prób, określający zakres i metodę 

(w tym warunki) prób i testów działania Instalacji Fotowoltaicznej, 

z uwzględnieniem docelowych warunków eksploatacji Instalacji 

Fotowoltaicznej. Próby i testy Instalacji Fotowoltaicznej będą prowadzone 

w warunkach możliwie zbliżonych do przewidywanych warunków, w jakich 

będą one eksploatowane po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie 

i rozpoczęciu eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej w pełnym zakresie jej 

funkcjonalności (w szczególności pod kątem spodziewanych obciążeń). 

Wyniki testów zostaną zweryfikowane przez Inżyniera Kontraktu, 

a w zakresie dotyczącym przyłączenia do sieci dystrybucyjnej także przez 

OSD. Wyniki prób i testów zostaną zawarte w stosownym protokole; 

17.4.4. przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zgodnie z Umową Przyłączeniową; 

17.4.5. przeprowadzenie Uruchomienia Instalacji Fotowoltaicznej. 

17.5. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia do Odbioru Technicznego, nie później niż 

w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstawienia Zamawiającemu wszystkich 

dokumentów wskazanych w pkt 17.3., Zamawiający przy udziale Inżyniera Kontraktu 

oraz Wykonawcy dokona kontroli wykonanych Robót i weryfikacji przedstawionej mu 

przez Wykonawcę dokumentacji wskazanej w pkt 17.3., a następnie sporządzi Protokół 

Odbioru Technicznego. Zamawiający może odmówić przystąpienia do Odbioru 

Technicznego, jeżeli w sposób oczywisty Roboty nie zostały wykonane zgodnie z Umową 

lub Wykonawca nie przedstawił kompletu dokumentów wskazanych w pkt 17.3. 

17.6. Protokół Odbioru Technicznego będzie szczegółowo określał elementy Robót i Urządzenia 

stanowiące przedmiot sprawdzeń i odbioru oraz wszelkie wyłączenia  

w tym zakresie, wraz z podaniem ich przyczyn. Protokół Odbioru Technicznego będzie 

zawierał nadto listę stwierdzonych Wad ze wskazaniem ich rodzaju (zgodnie z pkt 17.7.) 

oraz zalecenia i rekomendacje Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, co do dalszego 

postępowania, a w szczególności co do terminu i ewentualnie sposobu usunięcia 

stwierdzonych Wad, przy czym termin wyznaczony na usunięcie powyższych Wad 

określony w Protokole Odbioru Technicznego nie powinien przekraczać 14 dni od dnia 

sporządzenia Protokołu Odbioru Technicznego. 

17.7. W przypadku stwierdzenia Wad, Wady te zostaną podzielone w Protokole Odbioru 

Technicznego na dwie grupy: 

17.7.1. Wady I grupy - wady które znacząco utrudniają lub uniemożliwiają 

prawidłowe użytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z jej 

przeznaczeniem, a w szczególności usterki uniemożliwiające uzyskanie 

Pozwolenia na Użytkowanie lub produkcję energii elektrycznej; 

17.7.2. Wady II grupy - wszelkie inne wady lub usterki, które nie zostaną 

zakwalifikowane do Wad I grupy. 
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17.8. Zamawiający ma prawo odmówić podpisania Protokołu Odbioru Technicznego, jeżeli 

w ramach Odbioru Technicznego stwierdzono istnienie jakiejkolwiek Wady I grupy. 

17.9. W przypadku odmowy podpisania Protokołu Odbioru Technicznego z przyczyn 

wskazanych w pkt. 17.8. powyżej, Zamawiający zamieszcza stosowną adnotację  

w treści Protokołu Odbioru Technicznego, zakreślając przy tym Wykonawcy stosowny 

termin na ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może 

zażądać odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia lub też odstąpić od Umowy, 

obciążając Wykonawcę karą umowną albo powierzyć usunięcie nieusuniętych Wad I 

grupy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe uprawnienie nie uchybia 

innym uprawnieniom przysługującym Zamawiającemu na podstawie Umowy lub 

obowiązujących przepisów prawa. 

17.10. W przypadku odmowy podpisania Protokołu Odbioru Technicznego z przyczyn 

wskazanych w pkt 17.8. Wykonawca po usunięciu Wad określonych w pkt 17.8. 

ponownie zgłosi Zamawiającemu gotowość do Odbioru Technicznego, który 

przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami pkt 17. Umowy. 

17.11. Jeśli szacunkowa wartość Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Technicznego, 

według racjonalnej oceny Zamawiającego, przekracza 10% Wynagrodzenia, 

Zamawiający będzie miał prawo do zatrzymania z płatności należnej po dokonaniu 

Odbioru Technicznego kwoty stanowiącej dwukrotność szacunkowej wartości Wad do 

czasu usunięcia przez Wykonawcę ostatniej Wady, a jeśli kwota ta będzie 

niewystarczająca, do zatrzymania odpowiedniej kwoty z Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania. 

17.12. Każdy przypadek usunięcia Wady będzie potwierdzany przez Strony protokolarnie. 

17.13. W przypadku, gdy zakrywana lub zanikająca część Robót będzie gotowa do sprawdzenia, 

Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego na piśmie oraz dokona odpowiedniego 

wpisu w Dzienniku Budowy na 3 dni przed planowanym terminem sprawdzenia, a 

Zamawiający przystąpi do potwierdzenia wykonania tych Robót. 

17.14. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca odkryje Roboty, które nie zostały sprawdzone 

zgodnie z postanowieniami pkt 17.13. powyżej. W przypadku, gdy Roboty zostały 

wykonane nienależycie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający 

postanowieniom Umowy i zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Koszty odkrycia, 

a także przywrócenia Robót do stanu początkowego lub ich prawidłowego wykonania 

poniesie Wykonawca. 

17.15. Odbiór Techniczny uznawany będzie za dokonany z chwilą podpisania Protokołu Odbioru 

Technicznego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

18. ODBIÓR KOŃCOWY 

18.1. Po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Technicznego, w terminie nie dłuższym niż 

30 dni, Strony przystąpią do Odbioru Końcowego. W trakcie Odbioru Końcowego 

przeprowadzone zostaną wszystkie czynności mające na celu potwierdzenie,  

iż Instalacja Fotowoltaiczna jest gotowa do eksploatacji i przekazania Zamawiającemu. 
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18.2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do Odbioru Końcowego w formie 

pisemnej, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

18.3. Każdy z odbiorów dokonywany będzie przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera 

Kontraktu (jeżeli występuje). Odbiory organizowane będą w dni robocze (co m.in. nie 

obejmuje sobót), w godzinach pracy Zamawiającego. Wyznaczenie odbioru na inny 

termin wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. 

18.4. Odbiór Końcowy uznawany będzie za dokonany z chwilą podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

18.5. Zobowiązanie Zamawiającego do podpisania Protokołu Końcowego w szczególności, choć 

nie wyłącznie uzależnione jest od: 

18.5.1. otrzymania od Wykonawcy kompletnej dokumentacji z etapu Uruchomienia; 

18.5.2. spełnienia wszystkich wymagań Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w tym 

akceptacji przez niego wyników testów i prób odbiorczych wymaganych 

Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i umową przyłączeniową; 

18.5.3. usunięcia przez Wykonawcę Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru 

Technicznego, bądź zgłoszonych przez właściwe organy administracji 

publicznej lub służby w toku postępowania o wydanie Pozwolenia na 

Użytkowanie; 

18.5.4. otrzymania ostatecznych decyzji administracyjnych dopuszczających 

Instalację Fotowoltaiczną do eksploatacji; 

18.5.5. otrzymania od Wykonawcy Pozwolenia na Użytkowanie Instalacji 

Fotowoltaicznej; 

18.5.6. przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu Załączników Technicznych; 

18.5.7. usunięcia przez Wykonawcę z Obszaru Budowy wszelkich Urządzeń, 

Materiałów, Sprzętu, Zaplecza Budowy i innych rzeczy oraz osób 

reprezentujących Wykonawcę, Podwykonawców lub innych osób trzecich oraz 

usunięcia wszelkich odpadów z Obszaru Budowy i terenów pobliskich, za 

wyjątkiem rzeczy służących eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej; 

18.5.8. uporządkowania i oczyszczenia przez Wykonawcę Terenu Budowy i Instalacji 

Fotowoltaicznej oraz doprowadzenia ich do stanu zgodnego z projektem 

zagospodarowania terenu stanowiącym część Dokumentacji Wykonawcy; 

18.5.9. protokolarnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy (przy czym 

protokolarne przekazanie Zamawiającemu Terenu Budowy nie wpływa na 

obowiązek Wykonawcy ochrony mienia na Obszarze Budowy do zakończenia 

Serwisu Gwarancyjnego zgodnie z pkt 21. Umowy); 

18.5.10. otrzymania od Wykonawcy ostatecznego wykazu środków trwałych 

sporządzonego zgodnie z Umową wraz z określeniem wartości każdego 

środka trwałego; 

18.5.11. otrzymania oświadczeń, o których mowa w pkt 11.9. Umowy, gdy będzie 

zachodziła przewidziana w tych punktach sytuacja; 
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18.6. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy 

powiadomienia zgodnie z pkt 18.2. 

18.7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot Umowy nie został zakończony lub nie został 

wykonany zgodnie z Umową, sporządzi pisemne oświadczenie odmawiające podpisania 

protokołu Odbioru Końcowego wraz z uzasadnieniem. 

18.8. Według swobodnego uznania Zamawiającego, Zamawiający może podpisać protokół 

odbioru, mimo drobnych niezgodności przedmiotu odbioru z postanowieniami Umowy, 

które zdaniem Zamawiającego nie będą miały negatywnego wpływu na użytkowanie 

Instalacji Fotowoltaicznej. Niezgodności te wymienione zostaną w protokole Odbioru 

Końcowego a Wykonawca usunie je niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 

określonym w tymże protokole. 

18.9. W przypadku doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego odmawiającego 

podpisania protokołu odbioru, Wykonawca, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w oświadczeniu, usunie wskazane w powyższym oświadczeniu 

przyczyny takiej odmowy, po czym wyznaczy kolejny termin Odbioru Końcowego, który 

przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami pkt 18.2. - 18.9. Umowy. 

18.10. Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu Odbioru 

Końcowego tak długo, jak jego zdaniem, przedmiot Umowy nie będzie wykonany 

zgodnie z Umową. 

18.11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zwłokę  w realizacji Umowy, związaną  

z uzasadnioną w świetle Umowy odmową podpisania protokołu Odbioru Końcowego 

przez Zamawiającego, wynikającą z usuwania przez Wykonawcę przyczyn 

uzasadniających taką odmowę i przeprowadzania ponownych odbiorów. 

19. GWARANCJA WYKONAWCY 

19.1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu na wykonaną Instalację Fotowoltaiczną 

Gwarancji Wykonawcy, na którą składają się następujące elementy: 

19.1.1. Gwarancja Jakości Robót na okres 36 miesięcy, począwszy od daty 

zakończenia Odbioru Końcowego; 

19.1.2. Gwarancje Techniczne na okres 24 miesięcy, począwszy od daty zakończenia 

Odbioru Końcowego, przy czym Gwarancje Producentów i Gwarancje 

jakościowe zostaną udzielone na okres gwarancji udzielonych Wykonawcy 

przez poszczególnych producentów Urządzeń, nie krótszy jednak niż dwa 

lata, począwszy od daty zakończenia Odbioru Końcowego; 

19.2. Gwarancja Wykonawcy obejmuje nie tylko Wady powstałe z przyczyn tkwiących 

w rzeczach (Materiałach lub Urządzeniach), ale również z przyczyn tkwiących 

w wykonaniu Robót, w tym w dostawie, magazynowaniu i montażu Urządzeń. 

19.3. Tryb zgłaszania Wad, czas reakcji Wykonawcy oraz czas usunięcia zgłoszonych przez 

Zamawiającego Wad został określony w Załączniku nr 18 do Umowy. 

19.4. Jeżeli ujawnione Wady będą miały charakter nieusuwalny (rozumiany jako brak 

obiektywnej, technicznej możliwości ich usunięcia), Zamawiający może zażądać 
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stosownego obniżenia Wynagrodzenia (w tym poprzez zwrot przez Wykonawcę 

odpowiedniej części Wynagrodzenia już mu uiszczonego). 

19.5. Jeżeli w trakcie okresu Gwarancji Wykonawcy zostanie ujawniona jakakolwiek Wada, 

Wykonawca w terminie przewidzianym w Załączniku nr 18 do Umowy 

(tj. uwzględniającym okoliczności techniczne oraz uzasadnione interesy 

Zamawiającego) rozpocznie i zakończy prace naprawcze na swój własny koszt. 

Realizacja zobowiązań Wykonawcy z tytułu Gwarancji Wykonawcy i rękojmi nie będzie 

miała wpływu na jakiekolwiek obniżenie wymogów w zakresie Gwarancji Technicznych, 

które będą obowiązywać w niezmienionej formie mimo wystąpienia Wady i konieczności 

przeprowadzenia napraw wymagających wstrzymania ruchu Instalacji Fotowoltaicznej, 

natomiast Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego na 

zasadach przewidzianych w Umowie. 

19.6. W razie odmowy Wykonawcy przystąpienia do usunięcia Wady, nieprzystąpienia przez 

Wykonawcę do usunięcia Wady w wymaganym terminie lub jej nieusunięcia 

w wymaganym terminie, Zamawiający może je usunąć lub zlecić jej usunięcie osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zlecenie przez Zamawiającego usunięcia Wad 

osobie trzeciej nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia od Wykonawcy kar 

umownych na zasadach przewidzianych w pkt 25.10. Umowy, ani nie narusza jego praw 

wynikających z rękojmi lub Gwarancji Wykonawcy. Wykonawca zostanie powiadomiony 

o kosztach zastępczego usunięcia Wad i podmiocie, któremu zadanie to zostało 

powierzone. Zadanie zostanie powierzone podmiotowi, którego zaangażowanie nie 

będzie naruszać warunków Gwarancji Producenta Paneli. Usunięcie wad, o których 

mowa w niniejszym pkt. może się odbyć z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

umowy przez Wykonawcę. 

19.7. Ciążący na Wykonawcy obowiązek usunięcia Wad obejmuje również wszelkie ujemne 

skutki ich wystąpienia. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich szkód, jakie Zamawiający lub osoby trzecie mogą ponieść w sferze dóbr 

osobistych lub praw majątkowych w następstwie wystąpienia Wad. 

19.8. W celu pokrycia kosztów zastępczego usunięcia Wad, o którym mowa w pkt 19.6. lub 

zaspokojenia roszczenia o obniżenie Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 19.4., 

Zamawiający może skorzystać z uprawnień wynikających z Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania. W zakresie, w jakim zaspokojenie roszczeń Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o pokrycie kosztów zastępczego usunięcia Wad lub o zwrot części 

Wynagrodzenia (w konsekwencji realizacji roszczenia o jego obniżenie) nie będzie 

możliwe w drodze wykorzystania wspomnianych wyżej środków (zabezpieczeń), 

Zamawiający może dochodzić tychże roszczeń na zasadach ogólnych. 

19.9. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić Zamawiającemu fakt usunięcia Wad. 

Zgłoszenie określi dokładnie usunięte Wady, zakres przeprowadzonych w tym celu prac 

oraz zastosowaną technologię. Po otrzymaniu wspomnianego zgłoszenia, Zamawiający 

w terminie 5 dni wskaże osoby, które w jego imieniu przeprowadzą kontrolę skutków 

działań podjętych przez Wykonawcę, oraz termin, nie dłuższy niż 14 dni od dnia 

wskazania przez Zamawiającego ww. osób, w jakim kontrola ta się odbędzie. Wyniki 

takiej kontroli zostaną każdorazowo potwierdzone stosownym pisemnym protokołem, 

opatrzonym podpisami należycie umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną 
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dokumentację wszelkich przeprowadzonych robót i materiałów lub urządzeń 

zastosowanych dla usunięcia odnośnych Wad, w zakresie odpowiadającym 

przewidzianemu Umową dla Dokumentacji Powykonawczej Robót oraz Materiałów lub 

Urządzeń. 

19.10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w zakresie, w jakim niespełnienie parametrów 

Gwarancji Technicznych powstało na skutek co najmniej jednej z poniższych przyczyn: 

19.10.1. niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania Paneli lub ich eksploatacji 

i utrzymania z naruszeniem uzasadnionych technicznie i organizacyjnie 

wymogów wynikających z instrukcji obsługi i konserwacji przez jakąkolwiek 

osobę inną niż producent Paneli, Wykonawca, podmioty powiązane z nimi lub 

ich podwykonawcy; 

19.10.2. eksploatacji Paneli przez osobę inną niż jej producent, Wykonawca, podmioty 

powiązane z nimi lub ich podwykonawcy - przed podpisaniem Protokołu 

Odbioru Końcowego. 

19.11. Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Wykonawcy Zamawiający może 

wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na warunkach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. Strony ustalają, że okres, w którym Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia z rękojmi, nie będzie krótszy niż okres analogicznych Gwarancji 

Wykonawcy. 

19.12. Roszczenia z tytułu Gwarancji Wykonawcy lub rękojmi mogą być zgłoszone także po 

upływie okresu Gwarancji Wykonawcy i rękojmi, jeżeli Wady powstały przed upływem 

okresu Gwarancji Wykonawcy i rękojmi. 

19.13. Wykonawca dokonywać będzie zmian w Dokumentacji Powykonawczej, jeśli zmiany 

takie będą konieczne w następstwie usuwania Wad. 

19.14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu Gwarancji Wykonawcy i rękojmi za Wady 

dostarczonych przez siebie Urządzeń i Materiałów, choćby dostarczył je wraz 

z gwarancjami ich producentów lub sprzedawców. 

19.15. Wykonawca oświadcza, że będzie mieć zapewnioną możliwość zakupu w odpowiednim 

czasie odpowiedniej ilości i rodzaju Urządzeń i Materiałów oraz części zamiennych do 

realizacji napraw gwarancyjnych w terminach przewidzianych powyżej. 

19.16. Okresy Gwarancji Wykonawcy będą przedłużone w niżej określonych przypadkach: 

19.16.1. jeżeli w okresach Gwarancji Wykonawcy wykonywane będą prace naprawcze 

w zakresie Instalacji Fotowoltaicznej wymagające jej postoju dłuższego niż 7 

dni, Okresy Gwarancji wydłużą się automatycznie o okres postoju Instalacji 

Fotowoltaicznej, bez konieczności zawierania w tym względzie aneksu do 

Umowy, chyba że Wykonawca wykaże, że prace naprawcze powodujące takie 

wydłużenie postoju lub postojów Instalacji Fotowoltaicznej spowodowane 

były przyczynami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. O ten 

sam okres Wykonawca przedłuży Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

Umowy. Wydłużenie Okresów Gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z płacenia 

kar umownych z tytułu niedotrzymania parametrów Gwarancji Technicznych; 

19.16.2. dla elementów Instalacji Fotowoltaicznej wymienionych na nowe, okresy 

Gwarancji Wykonawcy oraz Gwarancje produktowe na te elementy będą 
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biegły na nowo, a dla elementów naprawionych Instalacji Fotowoltaicznej, 

okresy Gwarancji Wykonawcy na te elementy będą ulegały wydłużeniu o czas 

naprawy tych elementów, chyba że Wykonawca wykaże, że konieczność ich 

wymiany lub naprawy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

zgodnie z Umową. 

20. ODBIÓR OSTATECZNY 

20.1. Po zakończeniu okresu Gwarancji Wykonawcy Strony w terminie najpóźniej 14 dni 

przystąpią do Odbioru Ostatecznego na podstawie pisemnego zawiadomienia 

Wykonawcy o gotowości do Odbioru Ostatecznego. W trakcie Odbioru Ostatecznego 

przeprowadzone zostaną wszystkie czynności mające na celu potwierdzenie, czy 

Instalacja Fotowoltaiczna jest wolna od Wad. 

20.2. Zakończenie Odbioru Ostatecznego zostanie zakończone podpisaniem przez Strony 

Protokołu Odbioru Ostatecznego. Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Ostatecznego 

pod warunkiem braku stwierdzenia podczas dokonywania Odbioru Ostatecznego Wad 

oraz innych niezgodności z Umową. 

21. SERWIS GWARANCYJNY 

21.1. Wykonawca będzie wykonywać Serwis Gwarancyjny w okresach stosownych do 

udzielonych w Ofercie poszczególnych Gwarancji, licząc od daty zakończenia Odbioru 

Końcowego, w celu utrzymania Instalacji Fotowoltaicznej w stanie zapewniającym 

spełnianie parametrów Gwarancji Technicznych. 

21.2. Szczegółowy zakres Serwisu Gwarancyjnego wykonywanego przez Wykonawcę obejmie 

wszystkie czynności dotyczące Instalacji Fotowoltaicznej wymagane dokumentami 

referencyjnymi producenta Paneli i producentów innych Urządzeń określającymi zakres 

niezbędnego serwisu bieżącego Paneli w celu utrzymania ich gwarancji oraz czynności 

konieczne do zapewnienia dostępności i sprawności Instalacji Fotowoltaicznej określonej 

w Gwarancjach Technicznych, a w szczególności: 

21.2.1. konserwację planową; 

21.2.2. dostarczenie określonych obiektów zużywalnych, części zamiennych, 

narzędzi i wyposażenia w zakresie niezbędnym do wykonywania Serwisu 

Gwarancyjnego; 

21.2.3. zdalny nadzór Instalacji Fotowoltaicznej; 

21.2.4. raportowanie wykonanego Serwisu Gwarancyjnego wraz z analizą błędów 

(z częstotliwością 1 raz na 3 miesiące); 

21.2.5. uaktualnienie oprogramowania Instalacji Fotowoltaicznej - systemy kontrolne 

i monitoringu; 

21.2.6. monitoring stanu Instalacji Fotowoltaicznej. 
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21.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać Serwis Gwarancyjny w najkrótszym możliwym 

czasie, maksymalnie ograniczając związane z tym ewentualne utrudnienia i przerwy w 

działalności Instalacji Fotowoltaicznej. Wyłączenia serwisowe wliczają się do limitów 

dostępności Instalacji Fotowoltaicznej określonych w Gwarancjach Technicznych. 

21.4. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać Serwis Gwarancyjny zgodnie z warunkami 

Gwarancji Technicznych oraz poszczególnych gwarancji udzielonych przez producentów 

Urządzeń w sposób, który nie spowoduje utraty uprawnień wynikających z powyższych 

gwarancji. 

21.5. Wykonawca zapewni, że Serwis Gwarancyjny będzie wykonywany przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje, w szczególności kwalifikacje, o których mowa 

w art. 54 Prawa Energetycznego oraz w odpowiednich przepisach wykonawczych. 

21.6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości, w tym w szczególności 

do składania Zamawiającemu miesięcznych raportów na temat wykonanego Serwisu 

Gwarancyjnego w ramach planowych i nieplanowych konserwacji Instalacji 

Fotowoltaicznej. 

21.7. Wykonawca ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia sprzętu, urządzeń, materiałów, obiektów 

zużywalnych, części zamiennych, narzędzi i wyposażenia znajdujących się na terenie 

Instalacji Fotowoltaicznej przed ich instalacją w ramach Serwisu Gwarancyjnego. 

Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni zaplecze serwisowe w celu świadczenia 

Serwisu Gwarancyjnego. Ryzyko kradzieży, utraty lub zniszczenia rzeczy znajdujących 

się w zapleczu serwisowym ponosi Wykonawca. 

22. ZMIANY UMOWY 

22.1. Zmiana postanowień Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania jest możliwa w 

przypadku: 

22.1.1. zmiany Okresu Wykonania oraz terminów osiągnięcia Kamieni Milowych 

poprzez ich wydłużenie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu 

Robót z uwagi na: 

(a) zmiany określone w pkt. 22.1.2. poniżej; 

(b) wystąpienie okoliczności stanowiących Ryzyko Zamawiającego lub Ryzyko 

Obiektywne - w zakresie, w jakim będą one bezpośrednią przyczyną 

opóźnienia Robót, pomimo dokonanej reorganizacji Robót celem ich 

dostosowania do tak zaistniałych okoliczności; 

22.1.2. zmiany technologiczne oraz zmiany sposobu realizacji są możliwe o ile są 

spowodowane następującymi okolicznościami: 

(a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Instalacji Fotowoltaicznej 

lub kosztów eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości, sprawności etc. Instalacji Fotowoltaicznej; 

(b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót 

pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Instalacji Fotowoltaicznej lub 
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zmniejszenie kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji 

Instalacji Fotowoltaicznej; 

(c) konieczności wykonania Instalacji Fotowoltaicznej przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa; 

(d) wystąpieniem Ryzyk Zamawiającego lub Ryzyk Obiektywnych. 

22.1.3. zmiana zakresu Robót powierzonych Podwykonawcom oraz zmiana 

Podwykonawców możliwa jest na umotywowany wniosek Wykonawcy pod 

warunkiem zaakceptowania zmiany przez Zamawiającego oraz 

przedstawienia Zamawiającemu nazwy/firmy nowego Podwykonawcy, 

projektu umowy oraz zakresu powierzonych czynności zgodnie z Umową; 

22.1.4. zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub 

kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy,  

w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku 

których zmiana ceny uprawnia Strony Umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia 

22.2. Strony określają zasady wprowadzenia do Umowy odpowiednich zmian wysokości 

Wynagrodzenia, w przypadku zmiany: 

22.2.1. stawki podatku VAT, przy czym kwota netto Wynagrodzenia pozostaje bez 

zmian; 

22.2.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 

z 2020 r., poz. 2207), 

22.2.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

22.2.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz., 46), 

22.2.5. W przypadku zmiany dotyczącej wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 

prac dodatkowych, Wykonawca przedstawi kalkulację wynagrodzenia do 

akceptacji Zamawiającego. 

22.2.6. Kalkulacja wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 22.2.5 powyżej zostanie 

dokonana z uwzględnieniem cen, czynników produkcji nie wyższych od 

średnich cen, w tym cen publikowanych w wydawnictwach branżowych, 

aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana 

− jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania Umowy uzasadniający 

zmianę Wynagrodzenia. 
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22.3. W przypadku, gdy zmiana określona w pkt 22.2.1. Umowy odnosi się wyłącznie do zmiany 

stawki podatku VAT wskazywanej na wystawianej przez Wykonawcę Zamawiającemu 

fakturze VAT, to zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy, a Wykonawca uwzględnia 

na wystawianej fakturze aktualną stawkę VAT, wynikającą ze zmienionych przepisów 

prawa podatkowego. Wykonawca dodatkowo poinformuje Zamawiającego na piśmie o 

wystąpieniu tej okoliczności. 

22.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 22.2.2.-22.2.5. Umowy 

Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających 

z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających: 

22.4.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług – wysokość wynagrodzenia netto 

pozostaje bez zmian, zmianie podlegać będzie wysokość wynagrodzenia 

brutto, 

22.4.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej – Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 

wpływ zmiany minimalnego  wynagrodzenia za prace lub wysokości minimalnej 

stawki godzinowej na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w 

stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie 

te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty 

wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie 

są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

22.4.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne – Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany zasad na 

podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 

zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

22.4.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych – Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany zasad 

na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji 

ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 

po zmianie Umowy. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do 

Umowy o kwotę wzrostu kosztów, wynikających ze zmiany gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

22.5. Każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, gdy: 

22.5.1. wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych 

specjalistycznych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
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Statystycznego za ostatni miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację 

wzrośnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do wysokości tego wskaźnika 

w miesiącu zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach 

od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w 

miesiącu składania ofert. 

22.6. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 

od dnia zawarcia Umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty, dostawy i 

usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z Umową miały być 

wykonane w terminie 6 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że opóźnienie wynika  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

22.7. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie 

waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika 

oraz przedmiot i wartość robót podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia 

złożenia wniosku). 

22.8. W przypadku wzrostu/spadku wskaźnika GUS w sposób określony w pkt. 22.5.1. Umowy, 

waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za prace wykonane 

po dniu złożenia wniosku o 1%, jednak nie więcej niż 0,5 % wynagrodzenia łącznego 

Wykonawcy wskazanego w pkt. 11. Umowy, z zastrzeżeniem iż w czasie trwania Umowy 

waloryzacja może zostać dokonana jednokrotnie. 

22.9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt. 22.4.-22.7. Umowy 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

22.9.1. przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi, 

22.9.2. okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

22.10.  Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany terminu 

realizacji przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

22.10.1. Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, 

śniegu, temperatury+30 oC, temperatury -5 oC powodujących wstrzymanie lub 

przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni 

kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile 

trwało ich wstrzymanie, 

22.10.2. Wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej 

ze Stron. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub 

mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, 

znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć 

lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla 

uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie 

wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia 

ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający 

dłużej niż 5 dni. Każda ze Stron winna dołożyć wszelkich starań dla 
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zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu swoich zobowiązań wynikającego 

zaistnieniem siły wyższej. 

22.10.3. Konieczność uwzględnienia dodatkowych zaleceń właściwych służb i inspekcji, 

jeżeli spowodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

22.10.4. Odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych lub terenowych, 

22.10.5. Wystąpienie konieczności wykonania zamówienia dodatkowego lub robót 

dodatkowych, w przypadku postoju w wykonaniu świadczenia, wynikającego 

bezpośrednio z okoliczności związanych z utrzymywaniem się lub ponownym 

ogłoszeniem podczas realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemiologicznego na terytorium RP, o ile okoliczności te mają wpływ na brak 

możliwości realizacji zamówienia w umówionym terminie. Przedłużenie terminu 

wykonania zamówienia będzie możliwe o czas postoju spełniającego ww. 

wymagania który nie może trwać dłużej niż do momentu odwołania stanu 

epidemii lub zagrożenia epidemicznego.  

22.11. Procedura wprowadzenia zmian Umowy zostaje rozpoczęta poprzez pisemne zgłoszenie, 

przez jedną ze Stron drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany. 

22.12. W przypadku złożenia przez Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany, Wykonawca 

w terminie 3 dni od jego otrzymania przygotuje szczegółowe założenia dotyczące 

wprowadzenia wnioskowanej zmiany. Jeżeli przygotowanie takich założeń z należytą 

starannością będzie wymagało dłuższego czasu, Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o czasie koniecznym dla przygotowania pełnych założeń dla 

wnioskowanej zmiany. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w szczególności 

informacje o nakładach prac związanych z wykonaniem zmiany żądanej przez 

Zamawiającego oraz jej wpływie na terminy realizacji przedmiotu Umowy określone 

w Umowie, zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami wynikającymi z analizy takiej 

zmiany, przedstawi także opis proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych, dostaw, 

usług lub innych prac, które należy wykonać, harmonogram ich realizacji, proponowane 

odpowiednie modyfikacje/zmiany w dokumentacji dotyczącej przedmiotu Umowy oraz 

wpływ zmiany na warunki Umowy (np. na parametry Gwarancji Technicznych). W 

przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany przez Wykonawcę, wraz z takim 

wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia wprowadzenia zmiany oraz przedłoży 

dokumenty wskazane przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

22.13. Niezwłocznie, w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany składany przez 

Zamawiającego lub wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany składanym przez 

Wykonawcę, Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu informację na temat 

ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania realizacji świadczeń wchodzących 

w zakres przedmiotu Umowy na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót zgodnie z Umową, o ile 

Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu Robót. 

22.14. W terminie 3 dni od otrzymania założeń zgodnie z pkt 22.13, Zamawiający może zwrócić 

się do Wykonawcy o ich uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 

informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych 
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za zgodność z oryginałami). Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ww. uzupełnienia w 

terminie 3 dni od otrzymania stosownego wniosku od Zamawiającego. 

22.15. W terminie 3 dni od otrzymania kompletnego wniosku o dokonanie zmiany złożonego 

przez Wykonawcę lub od przekazania Zamawiającemu kompletnych założeń zmiany 

opracowanych na podstawie wniosku o dokonanie zmiany złożonego przez 

Zamawiającego, Zamawiający podejmie decyzję, czy wnioskowana zmiana powinna 

zostać wprowadzona, a jeżeli tak, to na jakich warunkach (w szczególności określając 

wpływ wprowadzanej zmiany na terminy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 

i Harmonogramu Realizacji oraz Wynagrodzenie). 

22.16. Zmiany Harmonogramu Realizacji, o ile nie wpływają na zmianę któregokolwiek 

z terminów osiągnięcia Kamieni Milowych, nie będą stanowiły zmiany Umowy (nie będą 

wymagały sporządzenia aneksu do Umowy) i będą wymagały jedynie akceptacji 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

23. UBEZPIECZENIE 

23.1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu wykonywanej działalności, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż  

(uzupełnione zostanie po zawarciu umowy .Wysokość ubezpieczenia zależy od tego na którą Część 

zostanie umowa zawarta, zgodnie z SWZ) złotych (równowartość tej kwoty) za każde 

roszczenie lub serię roszczeń powstałych z tej samej przyczyny, jednego źródła lub 

zdarzenia. 

23.2. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów ubezpieczenia 

majątkowego - w wysokości odpowiadającej majątkowi zgromadzonemu przez 

Wykonawcę na plac budowy na okres wykonywania Przedmiotu Umowy. 

23.3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnych ubezpieczeń, o których mowa  

w ust. 1 i 2 powyżej, przez cały okres obowiązywania Umowy. 

23.4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy dostarczać 

Zamawiającemu dowody uiszczenia składek lub inne odpowiednie dokumenty 

potwierdzające, że ubezpieczenia, o których mowa w ust. 23.1. i 23.2. Umowy, 

obowiązują. Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał do 

Daty Zakończenia ubezpieczenia w zakresie określonym w Załączniku nr 14. W 

przypadkach przewidzianych w Załączniku nr 14, Wykonawca jest zobowiązany 

sprawić, że Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy zawrą stosowne umowy ubezpieczenia 

wskazane w Załączniku nr 14. 

23.5. Ubezpieczenia, o których mowa w Załączniku nr 14 będą obowiązywać na podstawie 

umowy lub umów ubezpieczenia poddanych prawu polskiemu wystawionych przez 

ubezpieczyciela uprawnionego do działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Spory wynikające z polisy lub polis będą podlegały 

rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne. Ubezpieczenie to będzie dotyczyć 

wyłącznie wykonania Umowy i nie będzie obejmować żadnych innych zleceń 

realizowanych przez Wykonawcę. 

23.6. Umowy ubezpieczenia wskazane w Załączniku nr 14 nie mogą zawierać postanowień 

ani klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela, chyba 
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że ich pominięcie okaże się być niemożliwe lub szczególnie utrudnione do uzyskania  

w świetle aktualnej praktyki rynkowej, a Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na 

wprowadzenie danej klauzuli bądź postanowienia. 

23.7. Wykonawca przedstawi dowód zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa 

w Załączniku nr 14 oraz terminowego opłacenia składek (lub ich pierwszej należnej raty) 

w terminie 7 dni od Dnia Rozpoczęcia, jednak nie później niż przed rozpoczęciem Robót. 

Jeśli Wykonawca nie wykona tych zobowiązań, Zamawiający będzie uprawniony do 

zawarcia powyższych umów lub ich opłacenia na koszt Wykonawcy (po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni). 

23.8. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w pkt 23.1. - 23.4., stanowi istotne 

naruszenie postanowień Umowy. W takim przypadku Zamawiający może, niezależnie od 

innych uprawnień, według własnego wyboru, albo od Umowy odstąpić albo zawrzeć 

stosowne umowy ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

23.9. Wykonawca zapewnia i sprawi, że Roboty oraz inne czynności przewidziane Umową będą 

wykonywane zgodnie z warunkami oraz innymi wymogami zawartymi w umowach 

ubezpieczenia oraz innych dokumentach wynikających z zawartych umów ubezpieczenia 

(w szczególności takich jak rekomendacje ubezpieczycieli). 

23.10. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie dokona żadnych zmian 

w zawartych umowach ubezpieczenia. W przypadku odnowienia ochrony ubezpieczeniowej 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić utrzymanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej na 

warunkach nie gorszych niż warunki dotychczasowe, co do zakresu i wysokości 

ubezpieczenia oraz podstawowych warunków ubezpieczenia. 

24. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

24.1. Odpowiedzialność Wykonawcy za wykonanie Umowy, tj. osiągnięcie rezultatu w postaci 

wybudowania Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z Umową i parametrami Gwarancji 

Technicznych, jest oparta na zasadzie ryzyka. Wykonawca może zwolnić się 

z odpowiedzialności tylko w przypadku wystąpienia ryzyk określonych w Umowie jako 

Ryzyka Zamawiającego oraz Ryzyka Obiektywne. 

24.2. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej 

odpowiedzialności wobec osób trzecich (w szczególności właścicieli, użytkowników 

wieczystych, posiadaczy i dzierżycieli gruntów wchodzących w skład Obszaru Budowy a 

także osób świadczących pracę na Obszarze Budowy oraz dostawców) za jakiekolwiek 

szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z realizacją Robót,  

w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy, Umów Udostępnienia 

lub obowiązujących przepisów prawa, chyba że wyłączną odpowiedzialność za powstanie 

zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością Zamawiającego ponosi Zamawiający. 

24.3. Jeżeli osoba trzecia zgłosi wobec Zamawiającego roszczenia objęte zakresem zwolnienia 

z odpowiedzialności, o którym mowa w pkt 24.2., które Zamawiający uzna za 

uzasadnione, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę. Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zapłacić na rzecz osoby trzeciej kwoty objęte zgłoszonym 

roszczeniem, chyba że wykaże przy pomocy dokumentów lub w inny odpowiedni sposób, 
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iż roszczenie osoby trzeciej jest niezasadne. Zamawiający po zapoznaniu się z 

przedstawioną przez Wykonawcę argumentacją może zażądać od Wykonawcy zapłaty 

na rzecz osoby trzeciej żądanych przez nią kwot w całości lub w części, a także zwrotu 

na rzecz Zamawiającego poniesionych kosztów pomocy prawnej i doradztwa 

technicznego związanych z analizą roszczeń zgłoszonych przez osobę trzecią. Powyższe 

nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego przewidzianej Umową 

lub odpowiednimi przepisami prawa. 

24.4. W przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa przez osobę trzecią 

z tytułu roszczeń objętych zakresem zwolnienia z odpowiedzialności, o którym mowa 

w pkt 24.2., Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę. Wykonawca jest 

zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego i w zakresie dozwolonym przez prawo, 

niezwłocznie wstąpić do toczącego się postępowania, a w razie braku takiej możliwości 

- wystąpić z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca 

zapłaci w imieniu Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej kwoty zasądzone od 

Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej tytułem odszkodowań i innych kosztów (w tym 

kosztów zastępstwa procesowego) lub kwoty wynikające z ugody sądowej lub przyznane 

na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub ostatecznej decyzji odpowiednich 

organów administracji publicznej, a w razie zapłacenia tych kwot bezpośrednio przez 

Zamawiającego - zwróci Zamawiającemu powyższe kwoty oraz wszelkie poniesione w 

związku z tym przez Zamawiającego koszty. W każdym wypadku Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu poniesione przez niego koszty pomocy prawnej i doradztwa 

technicznego związanych z obroną Zamawiającego przed roszczeniami osoby trzeciej, 

które nie zostały pokryte zasądzonymi na rzecz Zamawiającego od osoby trzeciej 

zwrotem kosztów zastępstwa procesowego. 

24.5. Postanowienia 24.2. - 24.4. będą miały również zastosowanie, gdy roszczenia osób 

trzecich wobec Zamawiającego będą niezasadne. 

24.6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści drugiej Strony. 

25. KARY UMOWNE 

25.1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji Kamienia Milowego 

oraz Odbioru Technicznego wskazanego w Załączniku nr 6 do Umowy z przyczyn innych 

niż Ryzyka Zamawiającego lub Ryzyka Obiektywne Zamawiający będzie uprawniony do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 

00/100) za każdy Dzień Zwłoki. 

25.2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę Daty Zakończenia z przyczyn innych niż 

Ryzyka Zamawiającego lub Ryzyka Obiektywne Zamawiający będzie uprawniony do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100) za każdy Dzień Zwłoki przy czym ewentualna wcześniejsza Zwłoka 

Wykonawcy w realizacji poszczególnych Kamieni Milowych oraz Odbioru Technicznego 

i naliczenie Wykonawcy kar umownych z tego tytułu na podstawie pkt 25.1. Umowy nie 

naruszają prawa Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy powyższej kary umownej z 

tytułu niedotrzymania Daty Zakończenia, tj. oba rodzaje kar umownych naliczane są 
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niezależnie od siebie i naliczenie kary umownej jednego rodzaju nie ma wpływu na 

możliwość naliczenia kary umownej drugiego rodzaju. 

25.3. Za każdy przypadek nieprzedłożenia do akceptacji umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100). 

25.4. Za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

25.5. Za każdy przypadek braku zmiany terminu płatności, o którym mowa w pkt 12.17. 

Umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 PLN 

(słownie: dwa tysiące złotych 00/100). W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 

każdorazowo 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony 

przypadek. 

25.6.  W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

każdorazowo 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) (za każdy stwierdzony 

przypadek ) 

25.7.  W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, dalszego 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w 

SWZ – każdorazowo 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), (za każdą 

osobę, która zgodnie z powyższym powinna zostać zatrudniona na podstawie umowy o 

pracę); 

25.8. W przypadku wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w okresie,  

w którym Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ciągłość tego zabezpieczenia  

i nieprzedłożenia do tego czasu nowego zabezpieczenia – kwota stanowiąca 

równowartość 0,2% całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy;  

25.9. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę w okresie obowiązywania Umowy  

z obowiązku posiadania ubezpieczenia spełniającego warunki określone w pkt. 23. 

Umowy – kwota stanowiąca równowartość 0,3% całkowitego Wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy za zakres podstawowy za każdy dzień braku ubezpieczenia zgodnego  

z warunkami określonymi w pkt. 23. Umowy;  

25.10. Za każdy przypadek nieusunięcia wady w terminie określonym w Protokole Odbioru 

Technicznego zgodnie z pkt 17. Umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy Dzień 

Zwłoki w odniesieniu do każdej z Wad odrębnie. 

25.11. W przypadku uchybienia obowiązkom określonym w pkt 5.11.8 oraz 5.11.9  Umowy  

– 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każde stwierdzone naruszenie 

zapisów instrukcji przez pracowników i współpracowników (w tym podwykonawców, 

dalszych podwykonawców) Wykonawcy. Wymierzona kara nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku usunięcia odpadów z terenu Zamawiającego na swój koszt; 



Projektowanie, dostawa i budowa Instalacji Fotowoltaicznej pn.: Zadanie 1 - PV Stary Jamielnik 0,828MW i  
Zadanie 2 - Lipiny 2,1MW 

Strona 71 z 87 
 

25.12.  W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień określonych 

w oświadczeniu o poufności (pkt 31. Umowy) – 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia. 

25.13.  W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach wskazanych 

w Umowie Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną  

w wysokości 20% Wynagrodzenia netto a ponadto: 

25.13.1. jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi przed terminem określonym  

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym jako Data Zakończenia, 

Wykonawca będzie również zobowiązany do zapłaty ewentualnych kar 

umownych za niedotrzymanie terminu realizacji poszczególnych Kamieni 

Milowych z przyczyn innych niż Ryzyka Zamawiającego lub Ryzyka 

Obiektywne, stosownie do pkt 25.1. Umowy; 

25.13.2. jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi po terminie określonym 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jako Data Zakończenia, 

Wykonawca będzie również zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

ewentualnych kar umownych zgodnie z pkt 25.2. Umowy. 

25.14. Okoliczność, że Zamawiający nie poinformował Wykonawcy o naliczeniu kary umownej 

ani nie wezwał Wykonawcy do zapłaty kary umownej niezwłocznie po powzięciu 

wiadomości o zaistnieniu przewidzianych Umową przesłanek jej naliczenia lub też nie 

podjął czynności procesowych (w tym egzekucyjnych) w celu dochodzenia kary 

umownej naliczonej lub wyegzekwowania kary umownej zasądzonej na jego rzecz od 

Wykonawcy lub w jakikolwiek inny sposób zaniechał czynności zmierzających do 

zaspokojenia roszczenia o zapłatę kary umownej należnej Zamawiającemu od 

Wykonawcy, nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej. 

Zapłata przez Wykonawcę kar umownych za Zwłokę nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku ukończenia Robót w terminie wynikającym z Umowy ani z innych 

obowiązków określonych w Umowie. 

25.15. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z dowolnej części 

Wynagrodzenia oraz Zabezpieczenia Należytego Wykonania jak również zaspokojenia 

swoich roszczeń z tego tytułu poprzez realizację odpowiednich zabezpieczeń udzielonych 

mu zgodnie z postanowieniami pkt 9. Umowy. 

25.16. Jeżeli pomimo niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji poszczególnych 

Kamieni Milowych oraz Odbioru Technicznego Wykonawca dotrzyma Daty Zakończenia, 

kara umowna, o której mowa w pkt 25.1. Umowy, przestanie być należna na rzecz 

Zamawiającego, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty, które były dotychczas 

zatrzymane z powodu naliczenia (potrącenia) kar umownych, o których mowa w pkt 

25.1. Umowy. 

25.17. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę parametrów Gwarancji Technicznych – 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w Załączniku nr 4 do 

Umowy. 

25.18. Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć łącznie kwoty 100% 

Wynagrodzenia netto. 
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25.19. Wskazane pkt 25. Umowy ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie będą miały 

zastosowania, jeżeli działania bądź zaniechania Wykonawcy stanowiące naruszenie 

Umowy wynikać będą z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy lub osób, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

25.20. Kary umowne, o których mowa w pkt 25. Umowy stają się wymagalne z upływem 14 dni 

od dnia doręczenia przez drugą Stronę wezwania do zapłaty. 

25.21. W przypadku gdyby na skutek odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego, została od 

niego zasądzona jakakolwiek kwota na rzecz Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się przejąć dług Zamawiającego 

w rozumieniu przepisu art. 519 Kodeksu Cywilnego, z dniem prawomocnego 

zakończeniu sporu, na skutek czego Zamawiający zostanie z długu zwolniony. 

Zobowiązanie niniejsze jest zawarte pod warunkiem umożliwienia Wykonawcy – 

w prawnie dopuszczalny sposób - wzięcia udziału w procesie. O toczącym się 

postępowaniu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę bez zbędnej zwłoki. 

26. WSTRZYMANIE ROBÓT 

26.1. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie Robót - w całości lub w części - 

na każde pisemne żądanie Zamawiającego, przez okres i w sposób wskazany w takim 

żądaniu. 

26.2. W przypadku, gdy przyczyną wstrzymania Robót są okoliczności stanowiące Ryzyko 

Zamawiającego lub Ryzyko Obiektywne, wstrzymanie takie skutkować będzie 

odpowiednim przedłużeniem przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 

odnośnych terminów wykonania określonych elementów Robót w drodze zawarcia 

aneksu do Umowy zgodnie z pkt 22. Umowy. W okresie wstrzymania Robót Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty związane z utrzymywaniem Obszaru Budowy, zabezpieczeniem 

Robót w zakresie przewidzianym przepisami obowiązującego prawa oraz utrzymaniem 

gotowości do podjęcia Robót. Poczynając od 30 dnia okresu wstrzymania Robót, 

Zamawiający zobowiązany będzie zwrócić Wykonawcy wszelkie należycie 

udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę po upływie tego terminu w 

związku z utrzymaniem Obszaru Budowy i zabezpieczeniem Robót w zakresie 

przewidzianym przepisami obowiązującego prawa. 

26.3. W przypadku wstrzymania Robót z innych powodów niż wskazane w pkt 26.2. wszelkie 

koszty związane ze wstrzymaniem Robót ponosi Wykonawca. 

26.4. W przypadku wstrzymania Robót z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca powinien: 

26.4.1. bezzwłocznie poinformować o tym Zamawiającego, wskazując przyczyny 

wstrzymania Robót i przewidywany okres, przez który będą one wstrzymane 

(chyba że wstrzymanie nastąpiło na żądanie Zamawiającego); 

26.4.2. na żądanie Zamawiającego niezwłocznie wykonać inwentaryzację Robót 

(potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego); 

26.4.3. zabezpieczyć Obszar Budowy wraz ze znajdującym się na nim mieniem oraz 

obiektami, w szczególności zabezpieczyć wszelkie dotychczas wykonane lub 
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rozpoczęte elementy Robót, tak, aby zapobiec ich pogorszeniu lub 

zniszczeniu (lub wystąpieniu innych okoliczności wpływających ujemnie na 

stan zaawansowania Robót) lub powstaniu stanu zagrożenia życia lub zdrowia 

osób fizycznych lub powstania szkód majątkowych. 

26.5. Powyższe nie stanowi przyznania Wykonawcy prawa do wstrzymania Robót 

z jakichkolwiek innych przyczyn niż wyraźnie przewidziane postanowieniami Umowy lub 

stosownymi przepisami prawa obowiązującego. 

27. ODSTĄPIENIE OD UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY 

27.1. Zamawiający ma prawo  zażądać wstrzymania robót i odstąpić od Umowy w nw. 
przypadkach: 

27.1.1. gdy Wykonawca znajdzie się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub 

uprawniony organ Wykonawcy powziął uchwałę o otwarciu likwidacji 

Wykonawcy lub o złożeniu wniosku o rozwiązanie Wykonawcy, lub 

podobnego, lub o zamiarze wszczęcia/o złożeniu wniosku o wszczęcie 

postępowania restrukturyzacyjnego (lub podobnego) we właściwej 

jurysdykcji, lub podjęto jakąkolwiek z następujących czynności: 

zawieszenie płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań 

pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, 

likwidatora lub innej podobnej osoby, lub też z jakichkolwiek powodów 

zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się nieważne lub nieskuteczne 

lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę 

zobowiązań umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem, 

lub 

27.1.2. w przypadku ujawnienia się zaległości podatkowych Wykonawcy, z wyjątkiem 

przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem umorzenie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, lub 

27.1.3. w przypadku ujawnienia się zaległości Wykonawcy w odprowadzaniu składek 

na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem przypadków gdy 

Wykonawca uzyskał przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, lub 

27.1.4. rażąco wadliwego lub sprzecznego z Umową wykonywania któregokolwiek 

z obowiązków Wykonawcy, jeżeli stwierdzona Wada lub naruszenie Umowy 

nie zostanie usunięte w ciągu dodatkowego rozsądnego terminu, 

wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy na piśmie; 

27.1.5. odmowy przejęcia Terenu Budowy przez Wykonawcę w wyznaczonym czasie 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

27.1.6. Zwłoka Wykonawcy w wykonaniu poszczególnego Kamienia Milowego lub 

Odbioru Technicznego przekraczającej wymiar 30 dni w stosunku do 
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odpowiednich terminów przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym, jeżeli: 

(a) w terminie wyznaczonym Wykonawca nie przedstawił projektu Planu 

Naprawczego, albo 

(b) w terminie wyznaczonym Wykonawca przedstawił projekt Planu 

Naprawczego, który nie został zatwierdzony przez Zamawiającego 

z uzasadnionych powodów w terminie 21 dni od otrzymania pierwszego 

projektu Planu Naprawczego; 

27.1.7. istotnej zmiany okoliczności natury faktycznej lub prawnej, której 

konsekwencją jest lub może być pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej 

lub gospodarczej Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa w stopniu 

uniemożliwiającym realizację przedmiotu Umowy, postanowienie to dotyczy 

w szczególności: 

(a) skierowania egzekucji znacznych rozmiarów do majątku Wykonawcy 

przez któregokolwiek z jego wierzycieli; 

(b) zaprzestania regulowania zobowiązań przez Wykonawcę wobec jego 

wierzycieli, w szczególności Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, 

bez uzasadnionego powodu, przy czym problemy finansowe Wykonawcy 

i ewentualne zakłócenia jego płynności finansowej nie są uważane za 

uzasadniony powód zaprzestania regulowania zobowiązań; 

(c) utraty przez Wykonawcę lub ujawnienia braku: kwalifikacji, zezwoleń lub 

koncesji niezbędnych dla wykonania Umowy. 

27.2. Odstąpienie od Umowy w przypadkach, o którym mowa w pkt. 27.1., będzie uważane 

za dokonane z winy Wykonawcy. 

27.3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jego części z przyczyn wymienionych w pkt 

27.1. Zamawiający może zakończyć realizację Inwestycji we własnym zakresie lub 

zatrudniając osobę trzecią na koszt Wykonawcy. Zamawiający kończąc realizację 

Inwestycji we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią ustali koszt dostaw, 

Robót i usług niezbędnych do zakończenia Inwestycji, w oparciu o najkorzystniejsze 

ceny uzyskane w drodze przetargów przeprowadzonych przez Zamawiającego. 

27.4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części przez Zamawiającego zgodnie z pkt 

27.1., Zamawiający nie traci prawa do kar umownych lub odszkodowań należnych 

zgodnie z Umową z tytułu okoliczności zaistniałych przed datą odstąpienia od Umowy 

lub jej części. Zamawiający zobowiązany będzie zwrócić Wykonawcy Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania dopiero wtedy, gdy zostaną zaspokojone wszystkie wymagalne 

roszczenia Zamawiającego związane z odstąpieniem od Umowy lub jej części. 

27.5. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

27.5.1. Zamawiający opóźnia się z zapłatą należnych Wykonawcy części 

Wynagrodzenia okres co najmniej 30 dni od dnia bezskutecznego upływu 

terminu zapłaty i po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty 

(nie krótszego niż 7 dni) wyznaczonego Zamawiającemu na piśmie przez 

Wykonawcę; 
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27.5.2. okres wstrzymania Robót na żądanie Zamawiającego z przyczyn 

stanowiących Ryzyko Zamawiającego lub Ryzyko Obiektywne przekroczy 60 

dni. 

27.6. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części przez Wykonawcę, Zamawiający nie 

traci prawa do kar umownych lub odszkodowań należnych zgodnie z Umową z tytułu 

okoliczności zaistniałych przed datą odstąpienia od Umowy lub jej części. 

27.7. Z powodu przyczyn wskazanych w Umowie Strona może wykonać służące jej prawo 

odstąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy 

następuje poprzez złożenie drugiej Stronie stosownego oświadczenia woli na piśmie 

w terminie 45 dni od daty, w której stały się jej wiadome okoliczności stanowiące 

zgodnie z Umową przesłanki odstąpienia od Umowy. 

27.8. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części Wykonawca stosownie do zakresu 

odstąpienia jest zobowiązany: 

27.8.1. niezwłocznie zabezpieczyć Teren Budowy wraz ze znajdującym się na nim 

mieniem oraz obiektami, w szczególności zabezpieczyć wszelkie dotychczas 

wykonane lub rozpoczęte elementy Robót, tak, aby zapobiec ich pogorszeniu 

lub zniszczeniu lub wystąpieniu innych okoliczności wpływających ujemnie na 

stan zaawansowania Robót lub powstaniu stanu zagrożenia życia lub zdrowia 

osób fizycznych lub powstaniu szkód majątkowych; 

27.8.2. współpracować z Zamawiającym przy sporządzeniu przez Zamawiającego 

przy udziale Inspektorów Nadzoru Zamawiającego szczegółowego protokołu 

inwentaryzacyjnego Robót w toku według stanu istniejącego w dacie 

odstąpienia od Umowy; 

27.8.3. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić przy udziale 

Inżyniera Kontraktu wykaz Urządzeń, które Wykonawca zakupił (zamówił) 

lub których wykonanie zlecił w ramach realizacji Umowy zgodnie 

z Dokumentacją Projektową do dnia odstąpienia od Umowy, a których zakup 

lub zamówienie na tym etapie zaawansowania Robót było uzasadnione 

koniecznością dotrzymania określonych Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym terminów wykonania poszczególnych elementów Robót, i 

których zamówienie nie może być anulowane lub Zamawiający nie wyraził 

zgody na anulowanie danego zamówienia, a Wykonawca nie może 

wykorzystać ich w inny sposób we własnym zakresie. Powyższy wykaz 

obejmie również inne zamówione przez Wykonawcę Urządzenia, których 

pozostawienia na Obszarze Budowy (lub realizacji dostawy) zażąda 

Zamawiający na piśmie. Wraz z wykazem Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu pełną dokumentację potwierdzającą fakt złożenia 

odnośnych zamówień lub realizacji dostaw oraz przekazaną mu przez 

dostawców dokumentację techniczno-użytkową Urządzeń zamieszczonych 

w wykazie oraz dane kontaktowe dostawców; 

27.8.4. w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy usunąć z Obszaru Budowy 

urządzenia i obiekty Zaplecza Budowy przez niego dostarczone lub 

wzniesione, Sprzęt i inne rzeczy należące do Wykonawcy lub osób przez niego 

zaangażowanych, o ile Strony nie uzgodnią inaczej. 
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27.9. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający stosownie do zakresu 

odstąpienia zobowiązany jest: 

27.9.1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić przy udziale 

Inspektorów Nadzoru Zamawiającego szczegółowy protokół 

inwentaryzacyjny Robót w toku według stanu istniejącego w dacie 

odstąpienia od Umowy; 

27.9.2. dokonać odbioru Robót przerwanych w zakresie, w jakim zostały wykonane 

zgodnie z Umową lub na żądanie Zamawiającego po odstąpieniu, do dnia 

odstąpienia od Umowy, a także prac zabezpieczających wykonanych po 

odstąpieniu od Umowy; 

27.9.3. zapłacić Wynagrodzenie za Roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia od Umowy lub na żądanie Zamawiającego po odstąpieniu, 

i odebrane przez Zamawiającego jako wykonane w sposób prawidłowy 

i zgodny z Umową, co zostało potwierdzone w szczegółowym protokole 

inwentaryzacyjnym Robót, o którym mowa w pkt 27.9.2.; 

27.9.4. odkupić od Wykonawcy stanowiące jego własność Urządzenia wskazane 

w wykazie sporządzonym zgodnie z 27.9.3. za cenę sprzedaży odpowiadającą 

cenie ich nabycia przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu dotychczas 

poniesionych przez Zamawiającego wydatków związanych z zakupem danego 

Urządzenia (np. w formie Zaliczki lub Wynagrodzenia za dotychczas odebrane 

przez Zamawiającego Roboty, które obejmowało również częściową lub 

całkowitą zapłatę związaną z zakupem danego Urządzenia), w przypadku 

Urządzeń wskazanych w wykazie, które zostały zamówione a jeszcze 

nieodebrane przez Wykonawcę i których własności Wykonawca nie nabył do 

dnia odstąpienia od Umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy 

udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z 

zamówieniem tych Urządzeń do dnia odstąpienia od Umowy (np. zaliczki i 

zadatki uiszczone przez Wykonawcę) pod warunkiem dokonania przez 

Wykonawcę cesji na rzecz Zamawiającego z tytułu powyższego zamówienia 

(w razie potrzeby za zgodą osób trzecich, których zgoda jest konieczna w 

celu dokonania cesji), przy czym w przypadku skutecznego dokonania 

powyższej cesji Zamawiający będzie odpowiedzialny za dalsze płatności na 

rzecz producenta Urządzenia z tytułu przejętego w ten sposób zamówienia; 

27.9.5. protokolarnie przejąć od Wykonawcy Teren Budowy. 

27.10. W przypadku odstąpienia Zamawiającego, o którym mowa w pkt 27.5. zwrócić 

Wykonawcy połowę udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę 

w związku z anulowaniem zamówień, o których mowa w pkt 27.9.3., przy czym 

każdorazowo anulowanie przez Wykonawcę zamówień Urządzeń (w przypadku 

odstąpienia od Umowy) wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego 

warunków anulowania zamówienia, w szczególności związanych z tym kosztów. Jeżeli 

Zamawiający nie wyrazi zgody na anulowanie danego zamówienia wówczas Urządzenia 

objęte danym zamówieniem zostanie uwzględnione w wykazie, o którym mowa w pkt 

27.9.3. 
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27.11. Zabezpieczenie Terenu Budowy, o którym mowa w pkt 27.9.1., nastąpi na koszt Strony 

ponoszącej odpowiedzialność za zaistnienie okoliczności skutkujących odstąpieniem od 

Umowy, w szczególności z uwzględnieniem ustalonego w Umowie podziału 

odpowiedzialności w razie wystąpienia okoliczności stanowiących Ryzyko 

Zamawiającego albo Ryzyko Wykonawcy. Jeżeli przyczyną odstąpienia od Umowy było 

wystąpienie okoliczności stanowiącej wyłącznie Ryzyko Obiektywne, wówczas koszty 

zabezpieczenia Strony ponoszą po połowie. 

27.12. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że odstąpienie przez którąkolwiek z 

nich od Umowy lub jej części nie rodzi skutków prawnych w rozumieniu art. 395 § 

2 Kodeksu Cywilnego, tj. nie będzie wywierać skutków wstecznych i będzie miało skutek 

wyłącznie na przyszłość (ex nunc), chyba że Zamawiający w swoim oświadczeniu o 

odstąpieniu wskaże inny skutek odstąpienia.  

28. PRZELEW PRAW I PRZENIESIENIE OBOWIĄZKÓW 

28.1. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia 

Wykonawcy lub obciążyć go prawami osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

28.2. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia wszystkich lub części swoich praw 

i obowiązków wynikających z Umowy, jak również z Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania oraz umów ubezpieczenia dotyczących Robót na bank finansujący 

Zamawiającego, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie przeniesienie, przy 

czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę i banki będące wystawcami Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania o dokonaniu takiego przeniesienia praw i obowiązków. 

29. PRAWA AUTORSKIE 

29.1. Strony postanawiają, iż prawa autorskie Zamawiającego i osób trzecich oraz jego prawa 

do korzystania ze wszystkich dokumentów, projektów i rozwiązań, które w ramach 

Umowy zostały lub zostaną przekazane lub udostępnione Wykonawcy, pozostają 

nienaruszone. Wykonawca może wykorzystywać powyższe dokumenty, projekty i 

rozwiązania wyłącznie do i w ramach wykonywania Umowy i jest zobowiązany powyższe 

dokumenty i projekty oraz kompletną Dokumentację Projektową przekazać 

Zamawiającemu najpóźniej w terminie 14 dni po podpisaniu przez Strony Protokołu 

Odbioru Końcowego. 

29.2. Zamawiający oświadcza, że służą mu autorskie prawa majątkowe do elementów 

Dokumentacji Projektowej, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, w zakresie 

odpowiednim dla celów wykonywania Umowy, w związku z czym korzystanie przez 

Wykonawcę z Projektu Budowlanego i Dokumentacji Przetargowej w zakresie i dla celów 

Umową przewidzianych nie będzie naruszało praw autorskich osób trzecich. W 

przypadkach, gdy dla właściwej realizacji Inwestycji konieczna będzie zmiana Projektu 

Budowlanego, wymagająca w świetle odnośnych umów wiążących Zamawiającego z 



Projektowanie, dostawa i budowa Instalacji Fotowoltaicznej pn.: Zadanie 1 - PV Stary Jamielnik 0,828MW i  
Zadanie 2 - Lipiny 2,1MW 

Strona 78 z 87 
 

właściwymi podmiotami praw autorskich osobistych zgody tychże podmiotów, 

Zamawiający zobowiązuje się uzyskać stosowne ich zgody w koniecznym zakresie. 

29.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do 

wykonywania prawa zależnego oraz wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do wszelkich utworów zawartych w przedmiocie Umowy, 

w szczególności w Dokumentacji Wykonawczej i Dokumentacji Powykonawczej bez 

ograniczeń terytorialnych, na czas trwania ochrony w celu wykorzystania i 

rozporządzania w zakresie wykonania osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich 

wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych 

podobnych orzeczeń, wykonawstwa, przebudowy i modernizacji Inwestycji na polach 

eksploatacji wskazanych w art. 50 Prawa Autorskiego. Wykonawca uzyska od 

poszczególnych twórców zobowiązania, że nie będą oni wykonywać wobec 

Zamawiającego lub jego następców prawnych lub podmiotów działających w ich imieniu 

autorskich praw osobistych. 

29.4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym punkcie 29, 

następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu odpowiednio Dokumentacji 

Wykonawczej i Dokumentacji Powykonawczej do zatwierdzenia w trybie pkt 13. Umowy. 

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych następuje przejście na 

Zamawiającego własności nośnika, na którym dany utwór utrwalono. Wynagrodzenie z 

tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym 

punkcie 29, zostało uwzględnione w kwocie Wynagrodzenia określonego w pkt 11.1. 

Umowy. 

29.5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w pkt 29.1. powyżej, 

dotyczyć będzie wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy pól eksploatacji 

wskazanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym: 

w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów oraz każdej z ich części – w postaci 

wytwarzania i reprodukowania egzemplarzy utworów oraz każdej z ich części w każdej 

technice, w szczególności: na papierze – techniką drukarską, reprograficzną, za pomocą 

sitodruku, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową – poprzez zamieszczanie na 

serwerach komputerowych, wprowadzenie do pamięci komputera (input) jakąkolwiek 

techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, 

zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub 

czasowy, w części lub całości na wszelkich nośnikach elektronicznych znanych w chwili 

zawierania Umowy, w szczególności na dyskietkach, ZIP, CD-ROM-ach lub CD-I, DVD, 

dyskach optycznych, na kliszy fotograficznej, filmowej lub magnetycznej – na 

fotografiach kolorowej lub czarno-białej, na slajdach, w postaci pojedynczych 

reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania się 

z utworami w sposób pośredni lub bezpośredni – przy wykorzystaniu specjalnego 

urządzenia, np. rzutnika, komputera, poprzez skanowanie lub przekształcenie w zapis 

cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym), włącznie z czynnościami 

przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów, takimi jak wykonanie klisz 

czy innych niezbędnych negatywów, 

29.5.1. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory lub 

każda z ich części została utrwalona – wprowadzenie do obrotu, także 

w celach informacyjnych, w szczególności w formie papierowej lub w 

formie cyfrowej, a także poprzez użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy utworów lub każdej z ich części, 
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29.5.2. w zakresie rozpowszechniania utworów lub każdej z ich części w sposób 

inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie, w szczególności na 

ogólnodostępnych wystawach, prezentacja i reklama w mediach, 

utrwalanie na nośnikach elektronicznych, publikacja w formie książek, 

albumów, broszur, a także wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 

nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia 

oraz publiczne udostępnianie utworów lub każdej z ich części w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. 

w pamięci RAM. 

29.5.3. fotografowanie oraz komercyjne wykorzystanie wizerunku obiektów 

wybudowanych na podstawie utworów, 

29.5.4. w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu 

komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu 

komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te 

wymagają zgody uprawnionego; 

29.5.5. w zakresie tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub 

jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem 

praw osoby, która tych zmian dokonała; 

29.5.6. w zakresie rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu 

komputerowego lub jego kopii; 

29.5.7. w zakresie wykorzystania utworów oraz ich elementów do wykonywania 

nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, 

strategii, koncepcji, planów, itp. 

29.5.8. w zakresie wykorzystywania utworu do realizacji zaprojektowanego 

obiektu oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektów. 

29.6. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do korzystania z całości oraz każdej części 

utworów sporządzonych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

29.7. Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu zgody na nieograniczone 

wykonywanie praw zależnych, związanych z utworami oraz każdą z ich części, 

a w szczególności na dokonywanie przeróbek i adaptacji, w tym także na dokonywanie 

opracowań powstałych wskutek inspiracji dziełem.  

29.8. W odniesieniu do dokumentacji, której Wykonawca nie jest twórcą, z dniem jej 

przekazania Zamawiającemu Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznej licencji na 

korzystanie z tej dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w ust. 29.5. – 29.7. 

powyżej, bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych. 

29.9. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, udzielenie licencji, 

zgodę na wykonywanie praw zależnych, jak również za dokonanie przez Wykonawcę 

innych czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie, zawiera się 

w Wynagrodzeniu. Wykonawca nie jest uprawniony do otrzymania żadnego 

dodatkowego wynagrodzenia z tytułu czynności wymienionych powyżej, jak również za 

korzystanie przez Zamawiającego z utworów i obiektów je urzeczywistniających, na 

wszelkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 29.5. powyżej. 

29.10. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie – w ramach Wynagrodzenia– 

w przygotowanych przez siebie utworach zmian zgodnych z przeznaczeniem Przedmiotu 
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Umowy. Jednocześnie Strony postanawiają, że w ramach Wynagrodzenia Zamawiający 

może skutecznie zobowiązać Wykonawcę do wprowadzenia wszelkich zmian zgodnych z 

przeznaczeniem przedmiotu Umowy do utworów na każdym etapie realizacji przedmiotu 

Umowy. 

29.11. Wykonawca spowoduje, aby utwory w chwili przejścia na Zamawiającego majątkowych 

praw autorskich, nie były obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich 

w związku z naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich. 

29.12. Jeżeli osoby trzecie wystąpią wobec Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi 

naruszenia praw autorskich, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym 

fakcie. W przypadku takim Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich 

uzasadnionych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z takimi 

roszczeniami, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego 

postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego. Wykonawca może na 

własny koszt prowadzić niezbędne i korzystne działania, w celu obrony Zamawiającego 

przed powyższymi roszczeniami, jak również może, według swego uznania, wziąć 

czynny udział we wszelkich czynnościach związanych z ewentualnym przeciwdziałaniem 

kwestionowaniu praw autorskich Zamawiającego, w szczególności w korespondencji, 

rozmowach, sporach przed sądem lub innymi ustawowymi organami. Zamawiający 

zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy udział w czynnościach opisanych powyżej 

w granicach obowiązujących przepisów prawa. W każdym razie Zamawiający 

zobowiązuje się informować Wykonawcę o znanych mu działaniach podjętych przeciwko 

Zamawiającego, w wyniku których osoby trzecie kwestionują prawa autorskie uzyskane 

przez Zamawiającego w wykonaniu Umowy. 

29.13. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania wszelkich kosztów działań prawnych 

i innych niezbędnych czynności, spowodowanych roszczeniami, o których mowa 

w niniejszym paragrafie natychmiast po ich powstaniu w taki sposób, aby nie obciążały 

one Zamawiającego. 

29.14. Wykonawca udzieli Zamawiającemu także wszelkiej innej pomocy w działaniach 

związanych z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając 

współuczestnictwa w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile 

będzie to prawnie możliwe. 

29.15. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż w razie rozwiązania lub 

wygaśnięcia Umowy, Zamawiający zachowa prawa uzyskane na podstawie niniejszego 

paragrafu.  

29.16. Wykonawca wraz z utworem zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie, że dysponuje 

prawami majątkowymi do dokumentacji oraz załączy oświadczenia twórców o wyrażeniu 

zgody na wykonywanie praw osobistych przez Zamawiającego i osoby trzecie za zgodą 

Zamawiającego, w szczególności poprzez możliwość wprowadzania wszelkich zmian w 

dokumentacji oraz o zobowiązaniu się do niewykonywania praw osobistych w zakresie 

uniemożliwiającym Zamawiającemu wykonywanie jego praw określonych w Umowie.   

29.17. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających 

z niniejszego paragrafu na osoby trzecie w zakresie w jakim prawa i obowiązki te 

wynikają z niniejszego paragrafu. 

30. REKLAMA 
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30.1. Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania 

jego pisemnej zgody na umieszczenie jakichkolwiek reklam, oznaczeń, innych 

komunikatów graficznych lub słownych oraz informacji na Obszarze Budowy lub jego 

ogrodzeniu. 

30.2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może wykorzystywać 

nazwy, logogramu ani żadnych innych nazw lub oznaczeń identyfikujących 

Zamawiającego w obrocie, w żadnych komunikatach publikowanych przez Wykonawcę 

lub przekazywanych osobom trzecim, w tym w informacjach dla mediów, reklamach, 

materiałach promocyjnych. 

30.3. Wykonawca zapewni respektowanie postanowień pkt 30.1. i 30.2. przez 

Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, producentów i dystrybutorów 

Materiałów oraz Urządzeń. 

31. POUFNOŚĆ, KLAUZULA GIEŁDOWA, KLAUZULA KODEKSU ETYKI ORAZ 

KODEKSU POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH 

31.1. Informacje stanowiące tajemnicę handlową Spółek Grupy Kapitałowej ENEA mogą 

stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub 

dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością 

przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym 

odpowiedzialnością karną. 

31.2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu 

wykonywania Umowy, zarówno jej treści, jak i wszelkich informacji, uzyskanych  

w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, w szczególności dotyczących organizacji 

zarządzania i parametrów techniczno- ekonomicznych oraz innych niepodanych do 

wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, handlowych  

i organizacyjnych, a także innych informacji związanych z Umową, których ujawnienie 

lub wykorzystanie w innym celu przez jedną ze stron mogłoby narazić na szkodę 

interesy handlowe którejkolwiek ze Stron (informacje chronione). 

31.3. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji chronionych tj. informacji,  

o których mowa w ust. 2 swoim pracownikom i podwykonawcom, gdy jest to konieczne 

do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i podwykonawców, 

jak za własne działanie bądź zaniechanie. 

31.4. Każda ze Stron jest zobowiązana zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje 

chronione, w tym materiały, nośniki, informacje oraz dane, przed nieuprawnionym 

dostępem, również osób trzecich, a także zachowywać zasady najściślejszej poufności 

realizujące w szczególności zakaz publikacji i udostępniania informacji chronionych 

osobom trzecim. 

31.5. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim 

informacji chronionych, w tym wszelkich danych o przedsiębiorstwie i klientach drugiej 

ze Stron, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej realizacji, rozwiązaniu 
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lub wygaśnięciu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej, 

chyba, że stan tajemnicy ustał. 

31.6. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Stron w 

ujawnieniu informacji, która była im już znana przed zawarciem Umowy i nie została 

wyraźnie uznana za chronioną. 

31.7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji 

uzyskanych w trakcie realizacji Umowy oraz do przechowywania wszelkich dokumentów 

i danych otrzymanych od Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, 

w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zobowiązanie to nie dotyczy 

informacji, które: 

31.7.1. zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia 

Umowy; 

31.7.2. są znane Wykonawcy z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich 

w tajemnicy oraz bez naruszenia Umowy; 

31.7.3. mogą być podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

31.8. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy mogą 

być wykorzystywane tylko w celu realizacji Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień 

dotyczących RODO, w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu, 

rozwiązaniu lub odstąpieniu Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać 

ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją Umowy. 

31.9. Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku Wykonawcy do 

dostarczania informacji uprawnionym do tego organom bądź wypełnienia obowiązków 

wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

31.10. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością 

Zamawiającego i po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, Wykonawca 

jest zobowiązany do ich zwrotu. 

31.11. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków 

zapewniających dochowanie zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie przez 

swoich pracowników oraz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

31.12. Postanowienia dotyczące poufności zgodnie z niniejszym punktem obowiązywać będą 

przez czas nieokreślony. 

31.13. Za kontakty z mediami i zapytania publiczne dotyczące realizacji Umowy odpowiada 

wyłącznie Zamawiający. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawcy 

nie wolno wydawać żadnych komunikatów prasowych, reklam ani ogłoszeń 

reklamowych, ani też publikować lub w inny sposób ujawniać jakichkolwiek zdjęć czy 

innych informacji dotyczących Umowy lub wymieniać nazwy Zamawiającego, na cele 

inne niż realizacja obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

31.14. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez Enea S.A. - podmiot 

dominujący w stosunku do Zamawiającego - statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na 

przekazanie Umowy Enea S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez Enea 
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S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć 

na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji 

dotyczących przedmiotowej Umowy. 

31.15. Wykonawca oświadcza, że w prowadzonej działalności stosuje się do obowiązujących go 

zasad etyki, przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności przepisów 

dotyczących przeciwdziałaniu korupcji oraz praniu brudnych pieniędzy  

i finansowaniu terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, 

przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

przeciwpożarowych, przepisów dotyczących gospodarki odpadami, przepisów w zakresie 

ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska, a także dokłada należytej 

staranności przy weryfikacji swoich Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców w 

powyższym zakresie. 

31.16. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w „Kodeksie 

Kontrahentów Grupy ENEA” dostępnym na stronie internetowej 

(https://www.enea.pl/pl/grupaenea/compliance/kodeks-kontrahentow) w treści 

aktualnej na dzień podpisania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, że on, jego 

pracownicy, współpracownicy, osoby, przy pomocy których świadczy usługi na rzecz 

Zamawiającego, lub Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy przy realizacji Umowy 

będą przestrzegać wszystkich zasad oraz postanowień wyrażonych w Kodeksie 

Kontrahentów Grupy ENEA. 

31.17. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Umową, Zamawiającemu przysługuje 

prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu postępowania 

w sposób rażąco naruszający postanowienia Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA, 

o którym mowa w pkt 31.16. powyżej. 

32. DODATKOWE POSTANOWIENIA 

32.1. Zamawiający uprawniony jest, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy, do 

udostępnienia Umowy oraz oferty Wykonawcy spółkom należącym do Grupy Kapitałowej 

Enea. 

32.2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, iż wszelkie będące wynikiem Umowy 

produkty, będące wynikiem prac Wykonawcy, mogą być udostępniane przez 

Zamawiającego podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Enea. 

33. KORESPONDENCJA 

33.1. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami oraz osobami trzecimi, uczestniczącymi 

w wykonywaniu Umowy, będzie kierowana pod niżej wskazane adresy: 

33.1.1. Zamawiający: 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/compliance/kodeks-kontrahentow
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Enea Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-

603 Radom – sprawa nr OAZ.ORR-PW.2113.5.2024 

Koordynatorem Projektu ze strony Zamawiającego jest Pan Paweł Witkowski 

– Kierownik Biura Realizacji i Nadzoru Farm Fotowoltaicznych, tel. +48 (52) 

313 26 42, kom. +48 695 204 689, e-mail: pawel.witkowski@enea.pl 

33.1.2. Wykonawca: (uzupełnione zostanie po zawarciu umowy) 

33.2. Za skutecznie doręczoną będzie uważana wyłącznie korespondencja doręczona listem 

poleconym, pocztą kurierską lub osobiście, za potwierdzeniem odbioru. Skutek 

doręczenia zachodzi także w odniesieniu do korespondencji, która z jakichkolwiek 

względów nie została faktycznie odebrana przez adresata, po upływie 7 dni od daty jej 

pierwszego awizowania lub pierwszej próby jej doręczenia pod jego właściwym adresem, 

w dniu roboczym w godzinach 7:00 – 15:00. Korespondencja w formie listów poleconych 

kierowana będzie przez każdą ze Stron w szczególności w sprawach dotyczących: 

33.2.1. odstąpienia od Umowy, 

33.2.2. wstrzymanie Robót, 

33.2.3. rozliczeń pomiędzy Stronami (w szczególności płatności Wynagrodzenia lub 

kar umownych), 

33.2.4. Odbioru Końcowego, 

33.2.5. Ustanowienia przewidzianych Umową zabezpieczeń i zaspokojenia roszczeń z 

tychże zabezpieczeń. 

33.3. Zmiana adresu do korespondencji nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Strony 

zobowiązane są w formie pisemnej zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie 

adresu siedziby oraz numerów telefonów, telefaksów i adresów poczty elektronicznej. 

W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo przesłane pod adres ostatnio wskazany 

przez Stronę będącą jego adresatem będzie uważane za skutecznie doręczone z 

uwzględnieniem postanowień pkt 33.2. 

34. RODO 

34.1. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego i Wykonawcę będzie 

odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o których mowa 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym: RODO) oraz  

z Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 

r., poz. 1781). 

34.2. W związku z udostępnieniem danych osobowych pracowników, współpracowników 

i przedstawicieli Stron w nawiązaniu do treści art. 14 ust. 1 i 2 RODO: 

34.2.1. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników, 

współpracowników, przedstawicieli oraz kontrahentów będących osobami 

fizycznymi z treścią Obowiązku informacyjnego udostępnionego przez 

Zamawiającego i Podmioty Powiązane – z zastrzeżeniem pkt 34.2.3,  
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34.2.2. Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania swoich przedstawicieli, 

pracowników i współpracowników z treścią Obowiązku informacyjnego 

udostępnionego przez Wykonawcę - z zastrzeżeniem pkt 34.2.3,  

34.2.3. w przypadku gdy udostępnione kategorie danych osobowych wykraczać 

będą poza te wskazane w Obowiązku informacyjnym wówczas Strona 

udostępniająca dane osobowe zobowiązuje się do poinformowania osoby 

fizycznej o bezpośrednio lub pośrednio pozyskanych danych w trakcie 

realizacji Umowy. 

34.3. Treść Obowiązku informacyjnego Stron Umowy dostępne są odpowiednio: 

34.3.1. Zamawiającego – na stronie internetowej pod linkiem: 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-

nowa-energia/obowiazek-informacyjny 

34.3.2. Wykonawcy: (uzupełnione zostanie po zawarciu umowy) 

34.4. W zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych pracowników                                            

i współpracowników, których dane osobowe przetwarzane są w związku  

z realizacją Umowy, Strony odpowiednio  postanawiają: 

34.1.1. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników  

     i współpracowników z treścią Załącznika nr 25 do Umowy; 

34.1.2. Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników  

    i współpracowników z treścią Załącznika nr 26 do Umowy. 

35. SIŁA WYŻSZA 

35.1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu prawa 

cywilnego. 

35.2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej 

zajściu i ustaniu. 

35.3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się 

na nią. 

36. KLAUZULE ANTYKORUPCYJNE 

 

Wykonawca oświadcza, że w relacjach z Enea Nowa Energia sp. z o.o.:  

a) zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 

antykorupcyjnych;  

b) nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści 

(zarówno osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na 

decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty 

zaangażowane w proces realizacji Umowy;  
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c) żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie przeznaczona na 

pokrycie kosztów udzielania przez Wykonawcę korzyści majątkowych lub/i osobistych 

przez żadną ze Stron;  

d) w dniu podpisania Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą)  

w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób 

wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mu znane żadne inne 

okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość 

wykonywanych prac lub usług. 

37. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

37.1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje 

nieważności lub bezskuteczności innych postanowień Umowy. W przypadku nieważności 

lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień Umowy, Strony zobowiązują się 

podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego 

postanowienia Umowy innym ważnym i skutecznym postanowieniem, jak najbliższym 

pierwotnej intencji Stron wyrażonej przy formułowaniu zastępowanego postanowienia i 

mającym dla Stron podobne konsekwencje ekonomiczne jak te, które skutkowało dla 

Stron zastępowane postanowienie. Powyższe nie może skutkować zmianą istotnych 

warunków Umowy ani istotnie sprzeciwiać się słusznym interesom którejkolwiek ze 

Stron. 

37.2. Umowa podlega prawu polskiemu. 

37.3. Językiem obowiązującym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach Umowy 

będzie język polski. W przypadku niezgodności pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją 

polską jakiegokolwiek dokumentu związanego z Umową rozstrzygająca jest wersja 

polska. 

37.4. Wszelkie spory wynikające z Umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej mocy 

wiążącej lub interpretacji, które nie zostaną rozstrzygnięte przez Strony polubownie 

w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty, w której obu Stronom wiadome stały się 

rozbieżności zachodzące pomiędzy stanowiskami zajmowanymi przez nie w danej 

sprawie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. Po upływie zakreślonego wyżej terminu polubownego 

załatwienia sporu, każda ze Stron będzie legitymowana do wniesienia stosownego 

powództwa przed wskazany wyżej sąd powszechny. 

37.5. W przypadku sporu z Zamawiającym, Wykonawca nie może zaprzestać ani zawiesić 

wykonywania zobowiązań ciążących na nim z mocy Umowy, poza przypadkami wyraźnie 

przewidzianymi w Umowie. 

37.6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

37.7. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem Umowy Strony ponoszą 

we własnym zakresie. 

38. Umowa została sporządzona w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez wszystkie Strony.  
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