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UMOWA NR [] 
zawarta w Radomiu w dniu roku [] pomiędzy: 

Enea Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000812626, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku dla [xx], 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792510877, REGON 

384813168, kapitał zakładowy w wysokości 52 648 100 PLN, wpłacony w całości, 

reprezentowaną przez: 

_____________________-_________________ 

_____________________-_________________ 

zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w powołanym wyżej rejestrze przedsiębiorców, 

co potwierdza kopia odpisu aktualnego z tego rejestru, okazanego przy zawarciu niniejszej 

umowy, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, 

ZWANĄ W DALSZEJ TREŚCI "ZAMAWIAJĄCYM", 

A 

[] 

reprezentowaną przez: 

_____________________-_________________ 

_____________________-_________________ 

zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w powołanym wyżej rejestrze przedsiębiorców, 

co potwierdza kopia odpisu aktualnego z tego rejestru, okazanego przy zawarciu Umowy, 

stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy, 

ZWANYM W DALSZEJ TREŚCI "WYKONAWCĄ". 
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1. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Numer kolejny 

Załącznika 
Tytuł lub opis Załącznika 

Załącznik nr 1 
 Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego 
dotyczący Zamawiającego 

Załącznik nr 2 

Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego 

lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, dotyczący Wykonawcy 

Załącznik nr 3 
Spis dokumentów udostępnionych Wykonawcy w formie 
elektronicznej na etapie postępowania o udzielenie Zamówienia 

Załącznik nr 4 Parametry jakościowe określające Gwarancje Techniczne 

Załącznik nr 5 Harmonogram Realizacji (Załącznik do oferty Wykonawcy) 

Załącznik nr 6 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

Załącznik nr 7 Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 8 Lista Ryzyk Zamawiającego 

Załącznik nr 9 Lista Ryzyk Obiektywnych 

Załącznik nr 10 Lista Ryzyk Wykonawcy 

Załącznik nr 11 
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z pytaniami oraz 

odpowiedziami do SWZ 

Załącznik nr 12 
Zestawienie działek niezbędnych zdaniem Zamawiającego, do 

realizacji Inwestycji 

Załącznik nr 13 
Dokumentacja Techniczna niezbędna w celu uzyskania koncesji 
dla Instalacji Fotowoltaicznych 

Załącznik nr 14 Warunki umów ubezpieczenia, Polisa OC 

Załącznik nr 15 Elementy składowe ceny netto w Ofercie Wykonawcy 

Załącznik nr 16 
Lista prób i testów Instalacji Fotowoltaicznych w ramach 

Uruchomienia 

Załącznik nr 17 Dokumentacja Wykonawcy 

Załącznik nr 18 Tryb zgłaszania Wad 

Załącznik nr 19 
Projekt Wniosku o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia 
Milowego 

Załącznik nr 20 Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Załącznik nr 21 Klauzula informacyjna ENEA Nowa Energia sp. z o.o. 

Załącznik nr 22 Klauzula informacyjna Wykonawcy 
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2. DEFINICJE I INTERPRETACJA 

2.1. Strony ustalają dla potrzeb interpretacji Umowy następujące definicje poniższych 

pojęć: 

2.1.1. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót wskazana w złożonym 

Wykonawcy przez Zamawiającego Poleceniu Rozpoczęcia Robót; 

2.1.2. Data Przekazania Terenu Budowy – data podpisania protokołu 

przekazania Terenu Budowy zgodnie z pkt 14.4. Umowy; 

2.1.3. Data Zakończenia – data protokolarnego odbioru przez Zamawiającego 

Inwestycji, potwierdzona Protokołem Odbioru Końcowego podpisanym po 

zakończeniu wszelkich Robót, tj. wybudowaniu Instalacji Fotowoltaicznej 

spełniającej wymagania niniejszej Umowy, w tym zwłaszcza Gwarancji 

Technicznych, przekazaniu Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy oraz 

uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie; 

2.1.4. Dalszy Podwykonawca – osoba trzecia, z którą Podwykonawca zawarł, za 

uprzednią zgodą Zamawiającego, umowę na wykonanie określonych 

elementów Robót lub innych usług stanowiących przedmiot umowy zgodnie 

z postanowieniami Umowy, przy czym zgoda Zamawiającego musi być 

pisemna i wyraźna; 

2.1.5. Decyzja Środowiskowa – ostateczna i prawomocna (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego) decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

wydana przez właściwy organ administracji publicznej.  

2.1.6. Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja obrazująca szczegółowo 

wszelkie wykonane Roboty, opracowana i przekazana Zamawiającemu 

przez Wykonawcę w formie papierowej oraz elektronicznej w formatach .pdf 

i .dwg lub innych uprzednio uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu, po 

weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz właściwe jednostki 

i organy administracji publicznej; 

2.1.7. Dokumentacja Projektowa – obejmuje w szczególności: dwa Projekty 

Budowlane, dwa Pozwolenia na Budowę, Decyzję Środowiskową, Warunki 

Przyłączenia, Umowę Przyłączeniową, Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej OSD, Dokumentację Przetargową, Dokumentację 

Wykonawczą, Dokumentację Powykonawczą; 

2.1.8. Dokumentacja Przetargowa – dokumentacja udostępniona Wykonawcy 

przez Zamawiającego w formie elektronicznej w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia przed zawarciem Umowy, obejmująca Program 

Funkcjonalno-Użytkowy, a także inne dokumenty wymienione 

w Załączniku nr 3; 

2.1.9. Dokumentacja Wykonawcy – oznacza Dokumentację Wykonawczą oraz 

wszelkie inne projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, procedury, 

specyfikacje oraz instrukcje obsługi i konserwacji, a także wszystkie inne 
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dokumenty dotyczące Instalacji Fotowoltaicznej, jej wybudowania, 

uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest 

przedłożyć w ramach Umowy dla realizacji przedmiotu Umowy, 

w szczególności zgodnie z Załącznikiem nr 17; 

2.1.10. Dokumentacja Wykonawcza – dokumentacja, która zostanie wykonana 

przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym do wykonania Robót 

(w szczególności w branży budowlanej, elektrycznej i teletechnicznej) na 

podstawie Projektu Budowlanego wraz z Pozwoleniem na Budowę, 

z uwzględnieniem ewentualnych zmian. Dokumentacja Wykonawcza 

obejmuje projekt wykonawczy wraz z rysunkami roboczymi i warsztatowymi 

oraz inne elementy w zakresie i układzie przewidzianym przepisami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.) 

i wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego; 

2.1.11. Dziennik Budowy – dziennik budowy w rozumieniu przepisów Prawa 

Budowlanego, obrazujący przebieg Robót; 

2.1.12. Dzień – każdy dzień kalendarzowy rozpoczynający się o północy i trwający 

kolejne 24 godziny; 

2.1.13. Dzień Opóźnienia – każdy dzień niedotrzymania ustalonych zgodnie 

z Umową terminów, chociażby Zamawiający nie poniósł żadnej szkody 

i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

odpowiedzialności nie ponosi; 

2.1.14. ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. - spółka należąca do grupy kapitałowej 

ENEA (w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.); 

2.1.15. Gwarancja Wydajności – tzw. Performence Ratio; określony 

w Załączniku nr 4 zespół parametrów jakościowych w zakresie wydajności 

Instalacji Fotowoltaicznej, których osiągnięcie i stałe utrzymywanie 

w Okresie Gwarancyjnym zapewni Wykonawca; 

2.1.16. Gwarancja Jakości Robót – gwarancja jakości w rozumieniu art. 577 § 1 

Kodeksu Cywilnego dotycząca całości Robót wykonanych przez Wykonawcę, 

w szczególności konstrukcji Instalacji Fotowoltaicznej, Robót instalacyjnych 

i montażowych oraz Urządzeń; 

2.1.17. Gwarancja Wykonawcy – reżim odpowiedzialności Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za Wady na warunkach przewidzianych w Umowie przy 

uzupełniającym zastosowaniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego, 

obejmujący Gwarancję Jakości Robót, Gwarancje Techniczne i Gwarancje 

Producentów; 

2.1.18. Gwarancje Producentów – gwarancje jakości w rozumieniu art. 577 § 1 

Kodeksu Cywilnego dotyczące poszczególnych Urządzeń, udzielone 

Zamawiającemu przez Wykonawcę analogicznie do warunków gwarancji 

udzielonych Wykonawcy na te same Urządzenia przez ich poszczególnych 
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producentów, przy czym warunki te nie będą mniej korzystne niż 

standardowo oferowane przez tych producentów na rynku (przy czym 

zakres Gwarancji Producentów nie ogranicza w żaden sposób Gwarancji 

Jakości Robót); 

2.1.19. Gwarancje Techniczne - poszczególne gwarancje jakości w rozumieniu 

art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego dotyczące Paneli i ich poszczególnych 

aspektów sprawności technicznej, tj. gwarancja, o której mowa w pkt 

2.1.15. oraz 2.1.18. Umowy; 

2.1.20. Harmonogram Realizacji – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę 

przedstawiające: 

2.1.20.1. w części ogólnej – układ chronologiczny (Data Rozpoczęcia 

i Zakończenia), przedmiot i zakres Kamieni Milowych, 

2.1.20.2. w części szczegółowej – układ chronologiczny (Data Rozpoczęcia 

i Zakończenia), przedmiot i zakres wszystkich elementów Robót 

w pełnym zakresie objętym zobowiązaniem Wykonawcy, 

przygotowane w sposób zapewniający terminową realizację poszczególnych 

Kamieni Milowych oraz dotrzymanie Daty Zakończenia. Harmonogram 

Realizacji sporządzony przez Wykonawcę, w trakcie postępowania 

zakupowego i stanowiący załącznik do Oferty Wykonawcy stanowi 

Załącznik nr 5 do Umowy; 

2.1.21. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – zestawienie sporządzone przez 

Zamawiającego przedstawiające: 

2.1.21.1. w części rzeczowej – zakres poszczególnych Kamieni Milowych 

i terminy realizacji poszczególnych Kamieni Milowych, 

2.1.21.2. w części finansowej – kwotowe zestawienie części 

Wynagrodzenia, należnych Wykonawcy w związku 

z zakończeniem i odbiorem poszczególnych Kamieni Milowych, 

stanowiące Załącznik nr 6 do Umowy; 

2.1.22. Inspektor Nadzoru Zamawiającego – osoba ustanowiona przez 

Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego w imieniu Zamawiającego jako 

inspektor nadzoru Zamawiającego w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

2.1.23. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD – instrukcja 

ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o której mowa w art. 9g Prawa 

Energetycznego, opracowana przez OSD, zatwierdzona przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki i ogłoszona zgodnie z właściwymi przepisami, 

oraz wszelkie dokumenty, które ją zmienią lub zastąpią; 

2.1.24. Zamawiający – ENEA Nowa Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu przy 

ul. Kaszubskiej 2, 26-603 Radom; 

2.1.25. Instalacja Fotowoltaiczna - obiekt budowlany będący przedmiotem 

Inwestycji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogami 

dojazdowymi, placami składowymi, sieciami SN, siecią światłowodową oraz 

przyłączem do sieci SN, tworzący funkcjonalną całość i stanowiący 

kompletny ciąg technologiczny, który spełniając wymagania Umowy 
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i obowiązujących w Polsce w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

przepisów prawa i Norm, będzie zdolny samodzielnie wytwarzać energię 

elektryczną i który zostanie wybudowany przez Wykonawcę zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, Umową, przepisami prawa obowiązującymi 

w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz zasadami sztuki 

budowlanej i przekazany Zamawiającemu w stanie wolnym od Wad. 

Szczegółowy opis Instalacji Fotowoltaicznej zawiera Program Funkcjonalno-

Użytkowy; 

2.1.26. Inwestycja - przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu na Terenie 

Budowy i wykończeniu w zakresie przewidzianym Umową Instalacji 

Fotowoltaicznych, obejmujące dostawę i montaż Urządzeń, 

zagospodarowanie Obszaru Budowy oraz wykonanie sieci wewnętrznych 

i zewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym wykonanie 

przyłącza łączącego Instalacje Fotowoltaiczne z siecią OSD, a także 

uzyskanie przez Wykonawcę Pozwolenia na Użytkowanie oraz 

przygotowanie Załączników Technicznych; 

2.1.27. Inżynier Kontraktu - podmiot, któremu Zamawiający może powierzyć 

nadzorowanie wykonania Inwestycji i zarządzanie bieżącą realizacją 

Umowy, tj. w szczególności pełniący funkcje Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego opisane w rozdziale 3 Prawa Budowlanego. W przypadku 

braku powołania przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu, postanowienia 

Umowy określające uprawnienia i obowiązki Inżyniera Kontraktu będą miały 

zastosowanie do Zamawiającego lub osób przez niego wskazanych; 

2.1.28. Kamienie Milowe - najistotniejsze elementy Robót, które powinny być 

ukończone przez Wykonawcę nie później niż w terminach wskazanych 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, liczonych od Daty Rozpoczęcia; 

2.1.29. Kierownik Budowy - wyznaczona przez Wykonawcę osoba fizyczna 

pełniąca w ramach realizacji Inwestycji funkcję kierownika budowy 

w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego; 

2.1.30. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.); 

2.1.31. Koncesja – koncesja na obrót energią elektryczną w rozumieniu ustawy 

Prawo energetyczne; 

2.1.32. Materiały - wszelkie materiały, surowce i inne elementy budowlane, 

z wyłączeniem Urządzeń, które mają być wykorzystane przy realizacji 

Robót, zgodne z obowiązującymi przepisami polskiego prawa i Normami, 

w gatunku, rodzaju i standardzie określonym w Dokumentacji Projektowej, 

zaś w razie braku stosownych wytycznych tamże zawartych lub odrębnie 

przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego - w gatunku, rodzaju 

i standardzie zgodnym z przeznaczeniem Instalacji Fotowoltaicznej 

i rodzajem elementów Robót, do wykonania których zostały zastosowane; 

2.1.33. Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności 

właściwe polskie normy, o których mowa w Ustawie o normalizacji z dnia 

12 września 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483 ze zm.) oraz przepisach 

wykonawczych, w tym zwłaszcza norma PN-EN62446:2009, lub inne 
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podobne normy techniczne (stosowane na obszarze państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub europejskie aprobaty techniczne, 

wspólne specyfikacje techniczne; normy międzynarodowe, inne techniczne 

systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizacyjne), które w braku odnośnych polskich norm lub ich 

dezaktualizacji Zamawiający może wskazać Wykonawcy jako mające 

zastosowanie przy wykonywaniu Robót; 

2.1.34. Nowe – fabrycznie nowe i nieużywane (Materiały lub Urządzenia); 

2.1.35. Obszar Budowy - ustalony przez Wykonawcę w porozumieniu 

z Zamawiającym teren, na którym będą wykonywane Roboty oraz wszelkie 

inne roboty budowlane, prace lub inne usługi związane z realizacją 

Inwestycji, obejmujący w szczególności, ale nie wyłącznie, Teren Budowy, 

Zaplecze Budowy oraz inne grunty niezbędne w celu realizacji Inwestycji, 

których zestawienie zawiera Załącznik nr 12 do Umowy; 

2.1.36. Odbiór Techniczny – procedura odbioru przez Zamawiającego Robót, 

której skutek następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu 

Odbioru Technicznego zgodnie z pkt 17. Umowy; 

2.1.37. Odbiór Końcowy – procedura odbioru przez Zamawiającego całości Robót, 

której skutek następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu 

Odbioru Końcowego zgodnie z pkt 18. Umowy; 

2.1.38. Oferta Wykonawcy – oferta złożona przez Wykonawcę w toku 

postępowania i wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, 

stanowiąca Załącznik nr 7 do Umowy; 

2.1.39. Odbiór Ostateczny – procedura odbioru przez Zmawiającego po 

zakończeniu okresu Gwarancji Wykonawcy, której skutek następuje z chwilą 

podpisania przez Zmawiającego Protokołu Odbioru Ostatecznego zgodnie 

z pkt 20. Umowy; 

2.1.40. Okres Wykonania – okres przewidziany na wykonanie i zakończenie przez 

Wykonawcę całości Robót liczony od dnia [] do dnia []; 

2.1.41. OSD – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 

w rozumieniu Prawa Energetycznego, właściwy dla sieci dystrybucyjnej, do 

której zostanie przyłączona Instalacja Fotowoltaiczna, którym w chwili 

zawarci Umowy jest: ENERGA OPERATOR SA. 

2.1.42. Panele – kompletne urządzenie do produkcji energii z energii słońca, 

spełniające wymogi określone w Dokumentacji Przetargowej; 

2.1.43. Plan Naprawczy - przygotowany przez Wykonawcę plan działania mający 

na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie Daty Zakończenia, obejmujący, 

m.in. zaktualizowany Harmonogram Realizacji, propozycję nowych 

terminów osiągnięcia tych spośród Kamieni Milowych, których termin 

realizacji już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, oraz 

uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych środków i metod, których 

zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowego Harmonogramu Realizacji 

i zaproponowanych nowych terminów osiągnięcia Kamieni Milowych, a także 

Daty Zakończenia; 
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2.1.44. Podwykonawca – osoba trzecia, z którą Wykonawca zawarł, za uprzednią 

zgodą Zamawiającego, umowę na wykonanie określonych elementów Robót 

lub innych usług stanowiących Przedmiot Umowy zgodnie 

z postanowieniami Umowy, przy czym zgoda Zamawiającego musi być 

pisemna i wyraźna; 

2.1.45. Pozwolenia Wykonawcy – oznacza wszelkie prawomocne pozwolenia, 

decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia, zgody, zwolnienia, 

koncesje, upoważnienia, licencje oraz podobne akty wydane przez organy 

administracji publicznej (w tym samorządowej), jak również zarządców 

i właścicieli dróg i terenów oraz inne podmioty, a także wszelkie niezbędne 

zgłoszenia, z wyłączeniem Pozwoleń Zamawiającego, niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, do których uzyskania lub 

złożenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zobowiązany jest Wykonawca 

na podstawie niniejszej Umowy; 

2.1.46. Pozwolenia Zamawiającego – Decyzja Środowiskowa, wypis z MPZP  

i Warunki Przyłączenia wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy oraz 

pierwotne pozwolenia na budowę, które zostanie przekazane Wykonawcy po 

jego uzyskaniu przez Zamawiającego; 

2.1.47. Pozwolenie na Budowę – ostateczna i prawomocna (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego) decyzja właściwych 

organów administracji publicznej w sprawie zatwierdzenia Projektu 

Budowlanego i dotycząca realizacji Instalacji Fotowoltaicznej; 

2.1.48. Pozwolenie na Użytkowanie - ostateczna i prawomocna (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego) decyzja właściwego 

organu administracji publicznej o pozwoleniu na użytkowanie Instalacji 

Fotowoltaicznej, w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego lub, o ile 

będzie to dopuszczalne, upływ terminu na zgłoszenie przez właściwy organ 

administracji publicznej sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania 

Instalacji Fotowoltaicznej lub wydanie przez taki organ zaświadczenia 

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu; 

2.1.49. Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) wraz 

z obowiązującymi aktami wykonawczymi; 

2.1.50. Prawo Bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.); 

2.1.51. Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z obowiązującymi aktami 

wykonawczymi; 

2.1.52. Prawo Energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.); 

2.1.53. Prawo Ubezpieczeniowe – ustawa z dnia 11 września 2015 r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1130 ze zm.); 
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2.1.54. Prawo Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.); 

2.1.55. Program Funkcjonalno-Użytkowy - szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 

z  2013 r. poz. 1129 ze zm.); 

2.1.56. Projekt Budowlany - projekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa 

Budowlanego zatwierdzony Pozwoleniem na Budowę; powyższe obejmować 

będzie również wszelkie późniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym 

przepisami Prawa Budowlanego mogą lub muszą zostać wprowadzone do 

Projektu Budowlanego w toku realizacji Inwestycji, a także wszelkie 

decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbędne w celu 

uzyskania Pozwolenia na Budowę; 

2.1.57. Projekt Organizacji Obszaru Budowy - projekt określający organizację 

Obszaru Budowy oraz technologię Robót, wykonany i aktualizowany przez 

Wykonawcę dla potrzeb realizacji Inwestycji, zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego; 

2.1.58. Projekt Systemu Zapewniania Jakości - wykonany i aktualizowany 

przez Wykonawcę projekt opisujący zasady działania systemu zapewniania 

jakości wykonywanych Robót, w tym organizację procesu kontroli jakości; 

2.1.59. Protokół Odbioru Kamienia Milowego - protokół odbioru, o którym 

mowa w pkt 11.5., potwierdzający zrealizowanie poszczególnych Kamieni 

Milowych; 

2.1.60. Protokół Odbioru Końcowego - protokół sporządzony i opatrzony 

podpisami należycie umocowanych przedstawicieli Zamawiającego oraz 

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt 18. Umowy; 

2.1.61. Protokół Odbioru Technicznego - protokół sporządzony i opatrzony 

podpisami należycie umocowanych przedstawicieli Zamawiającego oraz 

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt 17. Umowy; 

2.1.62. Protokół Odbioru Ostatecznego - protokół sporządzony i opatrzony 

podpisami należycie umocowanych przedstawicieli Zamawiającego oraz 

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt 20. Umowy; 

2.1.63. Punkt Przyłączenia - punkt odbioru energii elektrycznej wyprodukowanej 

w Instalacji Fotowoltaicznej wskazany w Warunkach Przyłączenia; 

2.1.64. Roboty - wszelkie roboty budowlane, montażowe, wykończeniowe oraz 

jakiekolwiek inne czynności potrzebne w celu wybudowania i wykończenia 

Instalacji Fotowoltaicznej w sposób zgodny z Umową tak, by spełniała ona 

parametry Gwarancji Technicznych - w każdym przypadku wykonywane 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, pozostałymi postanowieniami Umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa i Normami, zasadami sztuki budowlanej 

i wiedzą techniczną; 
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2.1.65. Ryzyka Zamawiającego - okoliczności i zdarzenia wyraźnie wskazane 

w Załączniku nr 8, których wystąpienie w trakcie realizacji Inwestycji 

może spowodować opóźnienie realizacji Robót, przy czym odpowiedzialność 

za skutki opóźnienia wynikłego z powodu wystąpienia Ryzyka 

Zamawiającego ponosi Zamawiający w zakresie i zasadach określonych 

w Umowie; 

2.1.66. Ryzyka Obiektywne - okoliczności i zdarzenia wyraźnie wskazane 

w Załączniku nr 9, których wystąpienie w trakcie realizacji Inwestycji 

może spowodować opóźnienie realizacji Robót, przy czym konsekwencje 

opóźnienia wynikłego z powodu wystąpienia Ryzyka Obiektywnego określa 

Umowa; 

2.1.67. Ryzyka Wykonawcy - okoliczności i zdarzenia wskazane w Załączniku nr 

10, a także wszelkie inne niż Ryzyka Zamawiającego i Ryzyka Obiektywne 

okoliczności i zdarzenia, których wystąpienie w trakcie realizacji Inwestycji 

może spowodować opóźnienie realizacji Robót, przy czym odpowiedzialność 

za skutki opóźnienia wynikłego z powodu wystąpienia Ryzyka Wykonawcy 

ponosi Wykonawca na zasadach określonych w Umowie; 

2.1.68. Serwis Gwarancyjny - usługi serwisu gwarancyjnego Instalacji 

Fotowoltaicznej świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

w okresie wskazanym w pkt 21. Umowy; 

2.1.69. Sprzęt - wszelkie maszyny, narzędzia i urządzenia, które nie są 

przeznaczone do trwałego wbudowania lub zainstalowania w ramach 

Instalacji Fotowoltaicznej, a służące Wykonawcy (jak również 

Podwykonawcom oraz Dalszym Podwykonawcom) do realizacji Robót 

(w tym do usunięcia Wad); 

2.1.70. Teren Budowy - obszar gruntu, na którym będzie zlokalizowana Instalacja 

Fotowoltaiczna, położony: na terenie gm. Potęgowo w pow. słupskim, woj. 

pomorskie na działkach ew. nr dz. 244/7, 244/9 i 244/13, w obrębie 0003 

Darżyno; 

2.1.71. Umowa - niniejsza umowa wraz z załącznikami powołanymi w jej treści 

oraz zmianami, jakie Strony mogą wprowadzić do jej treści, na zasadach 

Umową przewidzianych, w okresie jej obowiązywania; 

2.1.72. Umowa Przyłączeniowa - umowa nr P/21/055055 zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a  Energa Operator S.A;  

2.1.73. Umowy Udostępniania - umowy i inne porozumienia łączące 

Zamawiającego z właścicielami, bądź użytkownikami wieczystymi 

poszczególnych działek wchodzących w skład Terenu Budowy w sprawie 

lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej na Terenie Budowy; 

2.1.74. Uruchomienie - oznacza etap rozpoczynający się po zakończeniu montażu 

Paneli oraz innych urządzeń składających się na Instalację Fotowoltaiczną, 

a kończący się przekazaniem Instalacji Fotowoltaicznej do eksploatacji, 

w trakcie którego Wykonawca przeprowadzi sprawdzenia funkcjonowania 

Paneli oraz innych Urządzeń składających się na Instalację Fotowoltaiczną. 

Uruchomienie powinno doprowadzić do potwierdzenia, że Instalacja 
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Fotowoltaiczna dotrzyma wszystkie parametry Gwarancji Technicznej,  

a także do potwierdzenia, że wszystkie Panele i inne Urządzenia składające 

się na Instalację Fotowoltaiczną są funkcjonalnie sprawne i bezpieczne. Do 

sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przez Instalację 

Fotowoltaiczną w okresie przed Odbiorem Końcowym uprawniony jest 

wyłącznie Zamawiający. Zasady Uruchomienia zostały opisane 

w Załączniku nr 16 do Umowy; 

2.1.75. Urządzenia - wszelkiego rodzaju Nowe maszyny lub urządzenia 

przewidziane do wbudowania lub zainstalowania w ramach Instalacji 

Fotowoltaicznej zgodnie z Dokumentacją Projektową, w szczególności 

Panele oraz wyposażenie techniczne; 

2.1.76. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zlokalizowane na 

Obszarze Budowy (tak rzeczy ruchome jak połączone z substancją Terenu 

Budowy, w tym efekty prac ziemnych) potrzebne do wykonania określonych 

elementów Robót i podlegające usunięciu po wykonaniu tych elementów 

Robót; 

2.1.77. VAT - podatek od towarów i usług regulowany przepisami ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 

931 ze zm.); 

2.1.78. Wada - wada fizyczna lub prawna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

w szczególności każdy przejaw wykonania Instalacji Fotowoltaicznej lub jej 

części (poszczególnych elementów Robót) niezgodnie z Dokumentacją 

Projektową oraz pozostałymi postanowieniami Umowy, obowiązującymi 

przepisami prawa, Normami, czy też zasadami sztuki budowlanej lub 

projektowej, w tym również braki ilościowe w stosunku do założeń 

Dokumentacji Projektowej lub Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 

i Harmonogramu Realizacji, stwierdzone m.in. w toku realizacji Robót, przy 

odbiorach Robót lub w Okresie Gwarancyjnym, w tym również niespełnienie 

przez Instalację Fotowoltaiczną parametrów Gwarancji Technicznych; 

2.1.79. Warunki Przyłączenia - warunki przyłączenia do systemu 

elektroenergetycznego w odniesieniu do Instalacji Fotowoltaicznej: 

Warunki przyłączenia do systemu elektroenergetycznego z dnia 

21.10.2021 r. wydane przez ENERGA OPERATOR SA. 

a także wszystkie późniejsze aneksy, uzupełnienia, modyfikacje oraz 

dokumenty zastępujące ww. warunki lub umowy; 

 

2.1.80. Wniosek o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego - wniosek 

składany Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę po osiągnięciu 

poszczególnych Kamieni Milowych (każdorazowo po wykonaniu wszelkich 

prac obejmujących dany Kamień Milowy) stanowiący, po podpisaniu przez 

Inżyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

2.1.81. Wynagrodzenie - wynagrodzenie netto w wysokości określonej w pkt 

12.1. Umowy, ustalone w formie ryczałtowej, stanowiące całkowite  
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i wyłączne świadczenie należne Wykonawcy za należyte wykonanie 

wszelkich zobowiązań zaciągniętych przez niego mocą postanowień Umowy; 

2.1.82. Zabezpieczenie Należytego Wykonania - zabezpieczenie należytego 

wykonania zakresu Umowy, wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy w formie pieniądza, poręczeniach 

bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości;  

2.1.83. Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki - gwarancja bankowa lub 

ubezpieczeniowa przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w celu 

zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy o zwrot 

Zaliczki w zakresie każdego Zadania, spełniająca warunki przewidziane  

w pkt 9.16. - 9.18. Umowy, której treść została uprzednio zaakceptowana 

przez Zamawiającego. Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zostanie przekazane 

nie wcześniej niż w Dacie Rozpoczęcia; 

2.1.84. Zaliczka - kwota określona w pkt 36. Umowy stanowiąca zaliczkę na poczet 

Wynagrodzenia; 

2.1.85. Załączniki Techniczne - dokumentacja techniczna, szczegółowo opisana 

w Załączniku nr 13, stanowiąca niezbędny element wniosku 

Zamawiającego o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 

w odnawialnym źródle energii dla Instalacji Fotowoltaicznej, a także 

ewentualne zmiany, bądź dodatkowa dokumentacja, które okażą się 

potrzebne do uzyskania przez Zamawiającego wspomnianej koncesji dla 

Instalacji Fotowoltaicznej; 

2.1.86. Zaplecze Budowy – samodzielnie wybrany i zabezpieczony przez 

Wykonawcę teren, na którym znajdować się będzie zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu wraz z dostępem do mediów, 

a także miejsca przeznaczone do składowania przez Wykonawcę 

Materiałów, Sprzętu  itp. 
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3. INTERPRETACJA UMOWY 

3.1. W niniejszej Umowie odniesienie do: 

3.1.1. uzgodnień pomiędzy Stronami lub potwierdzeń przez którąkolwiek ze Stron 

jest odniesieniem do uzgodnień i potwierdzeń dokonanych w formie 

pisemnej; 

3.1.2. pozwoleń, decyzji, uzgodnień, zezwoleń, postanowień, zgód, zwolnień, 

koncesji, upoważnień, licencji lub podobnych aktów wydanych przez organy 

administracji publicznej (w tym samorządowej), jak również zarządców 

i właścicieli dróg i terenów oraz inne podmioty, a także wszelkich 

niezbędnych zgłoszeń, do których uzyskania lub dokonania zobowiązany 

jest Wykonawca jest odniesieniem do aktów posiadających przymiot 

prawomocności w przypadku decyzji administracyjnych lub braku 

możliwości zaskarżenia/odwołania w przypadku innych aktów, 

a w przypadku zgłoszeń jest odniesieniem do zgłoszeń, w odniesieniu do 

których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu w terminie przewidzianym 

przepisami prawa lub w odniesieniu do których zostało wydane 

zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgodnie art. 30 pkt 

5aa) Prawa Budowlanego; 

3.1.3. osoby obejmuje odniesienie do osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej i spółki cywilnej, a także 

do przedstawicieli prawnych oraz następców prawnych danej osoby; 

3.1.4. punktu lub załącznika, o ile kontekst Umowy nie stanowi inaczej, jest 

odniesieniem do punktu lub załącznika do niniejszej Umowy; 

3.1.5. danego aktu prawnego obejmuje również odniesienie do innego aktu 

prawnego zmieniającego lub zastępującego ten akt prawny. 

3.2. Nagłówki zawarte w Umowie nie mają wpływu na interpretację jej treści. 

3.3. Preambuła i załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

3.4. Zestawienie elementów składowych ceny ryczałtowej netto Instalacji 

Fotowoltaicznej, na podstawie, których została skalkulowana cena przedstawiona  

w Ofercie Wykonawcy, stanowi Załącznik nr 15 do Umowy. 

3.5. Wszelkie dokumenty składające się na Umowę należy traktować jako wzajemnie 

uzupełniające się. W razie rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami 

wskazanymi w Umowie będą one interpretowane w następującej kolejności 

obowiązywania: 

3.5.1. Umowa; 

3.5.2. Dokumentacja Projektowa; 

3.5.3. Program Funkcjonalno-Użytkowy; 

3.5.4. pozostałe dokumenty wchodzące w skład SWZ; 

3.5.5. Oferta Wykonawcy. 
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3.6. Jeżeli niejednoznaczności lub rozbieżności w dokumentach stanowiących Umowę nie 

da się usunąć stosując zasadę pierwszeństwa dokumentów, ewentualne wątpliwości 

w tym zakresie będą wyjaśniane przez Zamawiającego, który wyda stosowne 

instrukcje dla Wykonawcy na pisemny wniosek Wykonawcy. Strony zgodnie 

postanawiają, iż zasada in dubio contra proferentem nie będzie miała zastosowania 

przy interpretacji Umowy. 

4. PRZEDMIOT UMOWY 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji - jako generalny 

wykonawca - kompleksowe wykonanie Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Projektową 

(w szczególności zgodnie z Warunkami Przyłączenia i Umową Przyłączeniową), 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, Normami i zasadami sztuki budowlanej, przy 

zachowaniu najwyższej staranności, jakiej należy oczekiwać od przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie generalnego wykonawstwa robót 

budowlanych w sektorze energetycznym. Rezultatem realizacji Inwestycji będzie 

powstanie Instalacji Fotowoltaicznej, spełniającej wymagania Umowy, w tym 

zwłaszcza Gwarancji Technicznych. 

4.1. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy oraz zakres określa Program Funkcjonalno-

Użytkowy. 

4.2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie związanym z realizacją 

Przedmiotu Umowy należy: 

4.2.1. zapewnienie sobie na własny koszt i ryzyko Zaplecza Budowy oraz prawa do 

korzystania z Obszaru Budowy, począwszy od Daty Przekazania Terenu 

Budowy, aż do dnia zakończenia Odbioru Końcowego; 

4.2.2. sporządzenie Dokumentacji Wykonawczej; 

4.2.3. weryfikacja Projektu Budowlanego oraz w przypadku uznania, 

iż przedłożony przez Zamawiającego Projekt Budowlany wymaga zmiany, 

opracowanie nowego Projektu Budowlanego, w tym uzyskanie nowej decyzji 

o Pozwoleniu na Budowę, Decyzji Środowiskowej oraz wszelkich innych 

niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód, o ile zaistnieje taka 

potrzeba; 

4.2.4. budowa sieci dróg dojazdowych oraz wykonanie konstrukcji wsporczej pod 

Panele; 

4.2.5. wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej (w tym wykonanie 

zakresu prac wynikającego z Warunków Przyłączenia i Umowy 

Przyłączeniowej, leżących po stronie podmiotu przyłączanego - oprócz 

wniesienia opłaty przyłączeniowej); 

4.2.6. dostawa, montaż i uruchomienie Urządzeń wraz z systemem zdalnego 

nadzoru i sterowania; 
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4.2.7. uruchomienie i przeprowadzenie testów funkcjonalnych Instalacji 

Fotowoltaicznej; 

4.2.8. wykonanie pozostałych Robót potrzebnych dla wybudowania i uruchomienia 

Instalacji Fotowoltaicznej i dla spełnienia parametrów Gwarancji 

Technicznych; 

4.2.9. koordynacja wszelkich czynności podejmowanych przez Podwykonawców 

lub Dalszych Podwykonawców oraz ewentualnych innych wykonawców 

zaangażowanych przez Zamawiającego w ramach realizacji Inwestycji; 

4.2.10. sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej; 

4.2.11. przygotowanie Załączników Technicznych; 

4.2.12. wykonywanie Serwisu Gwarancyjnego; 

4.2.13. wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji 

Inwestycji; 

4.2.14. uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie; 

4.2.15. sporządzenie zestawienia cen poszczególnych środków trwałych, 

uwzględniających wartość usług, składających się na wartość netto Umowy, 

w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

4.3. Ponadto zakres obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Przedmiotu Umowy 

obejmuje: 

4.3.1. usuwanie Wad wskazanych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub 

Inspektorów Nadzoru Zamawiającego w terminie nie później niż 14-

dniowym od zgłoszenia wady, chyba że Strony uzgodnią inny termin; 

4.3.2. dotrzymywanie wiążących Wykonawcę terminów określonych w Umowie, 

a w szczególności w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym i prowadzenie 

Robót tak, by terminy te nie były zagrożone ani naruszone; 

4.3.3. współpraca z Zamawiającym, Inspektorami Nadzoru Zamawiającego 

i projektantem w zakresie koniecznym dla właściwego i terminowego 

wykonania Robót oraz stosowanie się do ich zaleceń. W przypadku 

jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości co do otrzymanych zaleceń, 

Wykonawca zobowiązany jest, przed wdrożeniem takowych zaleceń, 

bezzwłocznie zasięgnąć stosownych pisemnych wyjaśnień ze strony 

Zamawiającego; 

4.3.4. zapewnienie objęcia i stałego sprawowania funkcji Kierownika Budowy oraz 

kierownictwa poszczególnych, branżowych elementów Robót przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia i niezbędne doświadczenie, 

zaakceptowane przez Zamawiającego; 

4.3.5. zapewnienie sobie wykwalifikowanego personelu (w tym osób sprawujących 

nadzór bezpośredni) wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej i narzędzia 

niezbędne do realizacji Robót; 

4.3.6. zapewnienie odpowiedniego Sprzętu dla potrzeb wykonania Instalacji 

Fotowoltaicznej, w tym wszelkich zadań logistycznych wymaganych dla 
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uniknięcia jakichkolwiek przestojów w realizacji Robót w związku z brakiem 

odpowiedniego Sprzętu lub jego awariami; 

4.3.7. stosowanie wyłącznie Materiałów i Urządzeń oraz technologii przewidzianych 

przez Dokumentację Projektową, zatwierdzonych przez Zamawiającego lub 

wybranych w trybie przewidzianym w pkt 15. Umowy, zgodnych 

ze stosownymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i Normami 

oraz odpowiadających właściwościom Instalacji Fotowoltaicznej 

i wykonywanych z ich użyciem elementów Robót; 

4.3.8. zapewnienie, aby użyte Materiały oraz Urządzenia były Nowe oraz 

reprezentowały jakość nie niższą niż określona w Dokumentacji Projektowej 

(w szczególności w Programie Funkcjonalno-Użytkowym); 

4.3.9. uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych, organizowanych 

przez Inżyniera Kontraktu na Obszarze Budowy, nie rzadziej niż raz na 

miesiąc, z udziałem Inspektorów Nadzoru Zamawiającego lub innych 

przedstawicieli Zamawiającego, Kierownika Budowy oraz - w miarę potrzeby 

- Zamawiającego i projektanta, a także zapewnienie uczestnictwa w takich 

spotkaniach i naradach koordynacyjnych należycie przygotowanych 

przedstawicieli Wykonawcy oraz Podwykonawców, odpowiedzialnych za 

wykonanie elementów Robót stanowiących przedmiot danego spotkania lub 

narady koordynacyjnej, zapewnienie właściwego i terminowego wdrożenia 

ustaleń poczynionych podczas takich spotkań i narad koordynacyjnych.  

4.3.10. uzyskanie każdorazowej uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego na 

eksponowanie na Obszarze Budowy jakichkolwiek oznaczeń, komunikatów 

lub innych informacji, poza przewidzianymi wprost postanowieniami Umowy 

lub przepisami prawa obowiązującego; 

4.3.11. zapewnienie na własny koszt dla potrzeb wykonania Instalacji 

Fotowoltaicznej wszelkich Materiałów i Urządzeń potrzebnych dla wykonania 

pełnego zakresu Robót, w tym wszelkie zadania logistyczne wymagane dla 

uniknięcia jakichkolwiek przestojów w realizacji Robót w związku z brakami, 

awariami lub wadami Materiałów lub Urządzeń; 

4.3.12. koordynacja, zabezpieczenie oraz nadzorowanie elementów Robót (w tym 

sporządzenie i skompletowanie Dokumentacji Powykonawczej) 

prowadzonych przez Podwykonawców, a także zapewnienie, aby wszelkie 

czynności Wykonawcy i Podwykonawców związane z realizacją Inwestycji 

przebiegały bez zakłóceń i przestojów oraz w sposób bezkolizyjny 

i skoordynowany, powyższe obejmuje również koordynację i logistykę 

dostaw oraz ruchu na Obszarze Budowy; 

4.3.13. wykonanie Instalacji Fotowoltaicznej, w tym wszystkich jej instalacji 

i systemów objętych Dokumentacją Projektową, w taki sposób, by spełniały 

one parametry Gwarancji Technicznych oraz by uzyskały przewidziane 

tamże, jak również w odnośnych Normach i przepisach prawa 

obowiązującego parametry i funkcje, umożliwiając wydanie przez właściwe 

organy administracji publicznej Pozwolenia na Użytkowanie bez opóźnień 

oraz późniejszą eksploatację w sposób i na warunkach zgodnych 

z zamierzeniami Zamawiającego; 
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4.3.14. wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i odbiorów, 

mających na celu sprawdzenie zgodności wykonanych Robót 

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami wynikającymi z odpowiednich 

przepisów prawa obowiązującego i Norm, a także skompletowanie 

i dostarczenie Zamawiającemu (a także Inspektorom Nadzoru 

Zamawiającego) wszelkich protokołów pomiarowych niezbędnych do 

odbioru Robót; 

4.3.15. zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletu certyfikatów, 

atestów, deklaracji zgodności, specyfikacji technicznych, aktualnych 

aprobat technicznych oraz gwarancji jakości zgodnych z obowiązującymi 

wymogami prawa polskiego i europejskiego, odnoszących się do Materiałów 

i Urządzeń użytych w ramach wykonanych Robót; 

4.3.16. wykonanie i przekazanie Zamawiającemu, w języku polskim, instrukcji 

użytkowania, serwisu i konserwacji dla wszystkich Urządzeń znajdujących 

się na Instalacji Fotowoltaicznej niezbędnych do jej prawidłowej eksploatacji 

w pełnym zakresie funkcjonalności; 

4.3.17. uzyskanie co do zakresu swoich prac, w tym prac Podwykonawców oraz 

Dalszych Podwykonawców, wszelkich pozytywnych opinii i zgód wszelkich 

organów administracji publicznej i innych podmiotów wymaganych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, a także postanowieniami Umowy 

Przyłączeniowej, w szczególności powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy 

uzgodnień z OSD, opinii wymaganych Prawem Budowlanym oraz wszelkich 

niezbędnych dokumentów, warunkujących uzyskanie Pozwolenia na 

Użytkowanie przez Zamawiającego oraz przyłączenie Instalacji 

Fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej; 

4.3.18. przeszkolenie personelu (wskazanego przez Zamawiającego na 5 tygodni 

przed planowanym terminem rozpoczęcia Odbioru Końcowego, nie więcej 

niż 7 osób) w pełnym zakresie niezbędnym dla prawidłowej obsługi, 

konserwacji i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej oraz wszelkich Urządzeń 

i instalacji podlegających wbudowaniu lub instalacji w ramach Instalacji 

Fotowoltaicznej. Szkolenia powinny zakończyć się najpóźniej na 14 dni 

roboczych przed terminem rozpoczęcia Odbioru Końcowego, w razie zaś 

późniejszych zmian zasad obsługi, konserwacji i eksploatacji, następujących 

w wyniku usuwania Wad, przeprowadzenie szkoleń uzupełniających 

w niezbędnym zakresie; 

4.3.19. terminowe i rzetelne wykonanie wszystkich innych obowiązków ciążących 

na Wykonawcy (w rozumieniu Prawa Budowlanego) wedle przepisów prawa 

obowiązującego; 

4.3.20. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich ewentualnych 

błędach, niekompletności lub niewłaściwej jakości jakiegokolwiek elementu 

Dokumentacji Projektowej, która została przekazana Wykonawcy przez 

Zamawiającego po dacie zawarcia Umowy (powyższe nie dotyczy 

dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego – 

w jakiejkolwiek formie - na etapie postępowania o udzielenie Zamówienia, 

co do których Wykonawca oświadcza, że nie zgłasza żadnych uwag ani 



Projektowanie, dostawa i budowa Instalacji Fotowoltaicznej pn.: PV Darżyno o  mocy 2 MW  

Strona 21 z 84 
 

zastrzeżeń - vide pkt 8.1.1. Umowy). Brak niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia przekazania 

Dokumentacji Projektowej, poczytuje się za potwierdzenie,  

że Dokumentacja Projektowa nie zawiera błędów i jest kompletna; 

4.3.21. terminowe i rzetelne wykonanie innych, nie wymienionych powyżej, 

czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Instalacji 

Fotowoltaicznej, spełnienia przez nią warunków Gwarancji Technicznych, 

Odbioru Końcowego i uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, a także 

prawidłowego funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej; 

4.3.22. bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego - w okresie obowiązywania 

Umowy - o wszelkich wiadomych Wykonawcy okolicznościach natury 

faktycznej lub prawnej, które mają i/lub mogą mieć negatywny wpływ na 

wykonanie Umowy; 

4.3.23. ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem ewentualnych materiałów 

niebezpiecznych z Obszaru Budowy; 

4.3.24. ścisłą współpracę z Zamawiającym w trakcie postępowania o wydanie 

Koncesji, polegającą m.in. na przygotowaniu Załączników Technicznych 

oraz niezwłocznym (ale nie późnej niż w terminach określonych 

w stosownych pismach lub wezwaniach właściwych organów administracji 

publicznej) przygotowaniu i dostarczeniu Zamawiającemu wszelkich innych 

dokumentów i informacji żądanych przez Zamawiającego, które okażą się 

niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego Koncesji, w tym 

aktualizacji, poprawianiu i uzupełnianiu Załączników Technicznych zgodnie 

z wytycznymi właściwych organów administracji publicznej; 

4.3.25. w razie zgłoszenia przez Grupę Kapitałową Enea jakiejkolwiek wątpliwości 

dotyczącej przestrzegania przez Wykonawcę zasad określonych w pkt 8.4. 

Umowy niezwłoczne podjęcie działań naprawczych i usunięcie naruszeń. 

4.4. Prace Wykonawcy obejmują ponadto wszystkie niewymienione w sposób wyraźny 

w Umowie prace pomocnicze oraz prace niezbędne ze względu na przyjętą przez 

Wykonawcę technologię do realizacji Inwestycji. Przedmiotowe prace zostaną 

wykonane zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką budowlaną. 

4.5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności, chociażby 

niewymienionych wyraźnie powyżej lub w innych miejscach Umowy, bezpośrednio 

lub pośrednio związanych z realizacją Inwestycji, wymaganych do prawidłowej 

i terminowej realizacji Inwestycji tak, by doprowadzić do osiągnięcia rezultatu,  

tj. wybudowania Instalacji Fotowoltaicznej spełniającej wymagania Umowy, w tym 

zwłaszcza Gwarancji Technicznych. 

4.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe i należyte wykonanie 

wszystkich swoich zobowiązań określonych w Umowie oraz za wszelkie następstwa 

działania i zaniechania osób trzecich, z których pomocą wykonuje swoje 

zobowiązania, lub którym powierza ich wykonanie. W szczególności, postanowienia 

Umowy określające obowiązki ciążące na Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, zaś Wykonawca zobowiązany jest 

wobec Zamawiającego zapewnić ich należyte respektowanie przez Podwykonawców 

oraz Dalszych Podwykonawców. 
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5. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

5.1. W terminie 14 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

pisemne oświadczenie, że personel techniczny, który będzie zatrudniony przy 

realizacji Umowy (tj. projektanci, Kierownik Budowy oraz kierownicy poszczególnych 

robót), będzie taki sam (tzn. te same osoby), jak zadeklarowany przez Wykonawcę 

na etapie składania Oferty , wraz ze wskazaniem pełnionych przez poszczególne 

osoby funkcji oraz z oświadczeniem Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków. 

Jeżeli z jakichkolwiek powodów w trakcie obowiązywania Umowy konieczna będzie 

zmiana składu personelu technicznego w stosunku do osób, które zostały 

zadeklarowane przez Wykonawcę na którymkolwiek etapie postępowania 

o udzielenie Zamówienia, zmiana wymaga sporządzenia uzasadnienia przez 

Wykonawcę i uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, który wyrazi 

zgodę, o ile nowa osoba zaproponowana przez Wykonawcę spełniać będzie 

analogiczne wymogi określone w SWZ. 

5.2. Wykonawca sprawi, że kierownicy poszczególnych robót będą fizycznie przebywać 

i wykonywać swoje obowiązki na Obszarze Budowy w pełnym wymiarze czasu pracy 

(tzn. w przypadku prowadzenia Robót w trybie jednozmianowym - co najmniej 

8 godzin dziennie), przez co najmniej 5 dni w każdym tygodniu realizacji Robót, 

których wykonaniem będą kierować, z zastrzeżeniem dni wolnych od pracy 

w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1920 ze zm.). 

5.3. Wykonawca zapewni, aby jego pracownicy, jak również pracownicy Podwykonawców 

i Dalszych Podwykonawców oraz inne osoby, przy pomocy których będzie wykonywał 

zobowiązania objęte Umową, przestrzegali wszystkich mających zastosowanie 

przepisów prawa, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.4. Wykonawca zapewni, że jego pracownicy, jak również pracownicy Podwykonawców 

oraz inne osoby, przy pomocy których będzie wykonywał zobowiązania objęte 

Umową będą posiadały, w wymaganym zakresie, odpowiednie kwalifikacje,  

w szczególności kwalifikacje, o których mowa w art. 54 Prawa Energetycznego oraz 

w odpowiednich przepisach wykonawczych oraz kwalifikacje wynikające z Prawa 

Budowlanego w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

5.5. Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy jego pracownicy, jak również pracownicy 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców oraz inne osoby, przy pomocy których 

będzie wykonywał zobowiązania objęte Umową, w czasie swojej obecności na 

Obszarze Budowy będą nosiły widoczne oznaczenia identyfikujące podmiot je 

zatrudniający. 

5.6. Od Daty Przekazania Terenu Budowy do chwili zakończenia Odbioru Końcowego 

zgodnie z pkt 18. Umowy (zaś w razie ustania mocy wiążącej Umowy przed datą 

Odbioru Końcowego - do chwili protokolarnego przejęcia Budowy przez 

Zamawiającego lub osoby trzecie wskazane przez niego Wykonawcy, jako w tym 

zakresie upoważnione) Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub 

utraty jakichkolwiek Materiałów, Urządzeń oraz Sprzętu, jak również innego mienia 

znajdującego się na Terenie Budowy, a także ryzyko związane z utratą zdrowia lub 

życia przez osoby przebywające na Terenie Budowy w związku z wykonywaniem 
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Robót, przy czym wystąpienie powyższych zdarzeń nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku terminowego i należytego wykonania Umowy. Powyższe obejmuje 

również odpowiedzialność za wszelkie szkody w sferze dóbr osobistych lub praw 

majątkowych, jakie Zamawiający lub osoby trzecie mogliby ponieść: 

5.6.1. poza Terenem Budowy - jeżeli stanowią one następstwo jakichkolwiek 

zdarzeń mających miejsce na Terenie Budowy; 

5.6.2. po zakończeniu Odbioru Końcowego (lub po dacie protokolarnego przejęcia 

Terenu Budowy przed Odbiorem Końcowym przez Zamawiającego,  

albo upoważnione przez niego osoby trzecie) - jeżeli stanowią one 

następstwo działań lub zaniechań Wykonawcy mających miejsce przed tą 

datą, albo w związku z późniejszą realizacją zobowiązań z tytułu rękojmi lub 

gwarancji jakości, w szczególności powyższe dotyczy zaniechań Wykonawcy 

w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na Terenie Budowy oraz 

jego uporządkowania po zakończeniu Robót. 

5.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zniszczenia lub pogorszenia 

Instalacji Fotowoltaicznej lub elementów Robót, jak również pogorszenia substancji 

Obszaru Budowy, a także za szkody poniesione przez osoby trzecie z tytułu 

zniszczenia płodów rolnych i szkód w inwentarzu żywym znajdujących się na 

Obszarze Budowy oraz obszarach sąsiednich, w następstwie działań lub zaniechań 

Wykonawcy lub osób trzecich, za których zachowanie Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, w okresie, w którym Teren Budowy pozostawał we władaniu 

Wykonawcy. W tym zakresie Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia 

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek 

szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z realizacją Robót. 

5.8. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu ciągów 

komunikacyjnych wykorzystywanych w związku z realizacją Inwestycji. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do takiego wyboru szlaków 

transportu, stosowania takich pojazdów oraz takiego rozłożenia ładunków, aby ruch 

pojazdów mechanicznych związany z realizacją Inwestycji nie doprowadził do 

uszkodzeń dróg. Jeżeli w wyniku ruchu pojazdów mechanicznych w związku  

z realizacją Inwestycji (w szczególności co się tyczy transportu Materiałów, Urządzeń 

lub Sprzętu) dojdzie do uszkodzenia jakiegokolwiek urządzenia, mostu, drogi lub 

innego obiektu lub urządzenia drogowego, Wykonawca powiadomi o tym 

niezwłocznie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych 

urządzeń, dróg, mostów lub innych obiektów obciążą Wykonawcę. Wykonawca 

zwolni również Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich  

z tego tytułu. Wykonawca jest również zobowiązany do niezwłocznego usuwania  

z dróg publicznych sąsiadujących z Obszarem Budowy błota, ziemi i innych 

zanieczyszczeń naniesionych przez środki transportu, którymi się posługuje  

w związku z realizacją Inwestycji. 

5.9. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność z tytułu wypadków i innych 

zdarzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów prawa. Wykonawca jest 

zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności  

w przypadku zaistnienia takich zdarzeń oraz – jeżeli Zamawiający poniesie w ich 

następstwie odpowiedzialność - do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i strat 

Zamawiającego z tego tytułu. 
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5.10. Z zastrzeżeniem innych obowiązków określonych w przepisach prawa lub w Umowie, 

podczas wykonywania Robót oraz usuwania Wad, Wykonawca powinien 

przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na Obszarze 

Budowy oraz poza nim, a w szczególności zapobiec powstaniu jakichkolwiek 

niedogodności dla osób trzecich lub negatywnych skutków dla środowiska 

naturalnego, wynikających z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu lub innych 

czynników występujących podczas prowadzenia Robót, a będących konsekwencją 

działania lub zaniechania Wykonawcy, w tym również stosowanych przez Wykonawcę 

metod pracy lub właściwości użytych Materiałów, Urządzeń lub Sprzętu. Wykonawca 

będzie wyłącznie odpowiedzialny oraz zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za 

skutki zdarzeń, o których mowa powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich uzasadnionych i koniecznych wydatków, w tym wydatków 

poniesionych na zaspokojenie roszczeń osób trzecich, kar, opłat, kosztów udziału  

w jakichkolwiek postępowaniach, kosztów pomocy prawnej i wszelkich innych 

kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem opisanych 

wyżej zdarzeń. 

5.11. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 

5.11.1. uzgadniania z właściwymi zarządcami dróg publicznych lub właścicielami, 

albo użytkownikami wieczystymi nieruchomości sąsiadujących z Obszarem 

Budowy, lokalizacji wjazdów na Teren Budowy, nie kolidujących z ruchem 

drogowym w sąsiedztwie oraz uzyskania zgody na transport Materiałów 

samochodami ciężarowymi, zajęcie pasa drogowego itp.; 

5.11.2. podpisania z właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami, albo 

dzierżycielami wszystkich gruntów wchodzących w skład Terenu Budowy 

stosownych protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzających przejęcie 

i zwrot przez Wykonawcę poszczególnych gruntów, przy czym protokół 

zdawczo-odbiorczy potwierdzający zwrot danego gruntu powinien 

stwierdzać, że właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz, albo dzierżyciel 

nie ma żadnych zastrzeżeń co do stanu gruntu i nie wnosi jakichkolwiek 

roszczeń z tego tytułu wobec Wykonawcy, Zamawiającego ani jakiejkolwiek 

osoby trzeciej związanej z Wykonawcą lub Zamawiającym; 

5.11.3. poniesienia ewentualnych kosztów wzmocnienia, naprawy lub ulepszenia 

mostów i/lub dróg na trasie do Terenu Budowy w celu przystosowania ich 

do transportu Sprzętu, Materiałów i Urządzeń lub prowadzenia Robót; 

5.11.4. zapewnienia przechowywania i prowadzenia przez Kierownika Budowy, 

z należytą starannością, Dziennika Budowy, a także niezwłocznego 

przesyłania Inżynierowi Kontraktu kopii każdego wpisu do Dziennika 

Budowy, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili dokonania 

stosownego wpisu; 

5.11.5. terminowego uiszczania wynagrodzenia należnego Podwykonawcom oraz 

sprawienia, że Podwykonawcy będą terminowo uiszczali wynagrodzenie 

należne Dalszym Podwykonawcom; 

5.11.6. zapewnienia, poprzez odpowiednie wykonanie Robót i dostarczenie 

stosownej dokumentacji oraz informacji właściwym organom administracji 

publicznej, wydania pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Nadzoru 
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Budowlanego w protokole inspekcji Instalacji Fotowoltaicznej 

przeprowadzonej po złożeniu wniosku o Pozwolenie na Użytkowanie; 

5.11.7. wykonywania i przesyłania Zamawiającemu raportu z postępu Robót (w tym 

także w formie elektronicznej) w okresie co najmniej co 2 tygodnie. 

6. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

6.1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

6.1.1. zapewnienie nadzoru Zamawiającego nad realizacją Inwestycji przez cały 

Okres Wykonania; 

6.1.2. przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy zgodnie z postanowieniami 

Umowy; 

6.1.3. zapewnienie przystąpienia przez Zamawiającego, w określonych Umową 

terminach, do odbiorów określonych w Umowie; 

6.1.4. przejęcie Instalacji Fotowoltaicznej od Wykonawcy po podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego; 

6.1.5. dokonanie przewidzianych Umową sprawdzeń, weryfikacji lub zatwierdzeń 

w terminach określonych w Umowie; 

6.1.6. zapłacenie Wykonawcy Wynagrodzenia za Roboty zgodnie z Umową; 

6.1.7. udzielenie Wykonawcy lub wskazanym przez niego osobom upoważnień lub 

pełnomocnictw niezbędnych do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego Pozwoleń Wykonawcy, w tym również Pozwolenia na 

Użytkowanie. Wykonawca w tym celu zobowiązuje się do wyznaczenia 

pełnomocnika, przekazując Zamawiającemu komplet danych osobowych 

i kontaktowych pełnomocnika. Zamawiający dokona akceptacji osoby 

pełnomocnika w formie pisemnej, udzielając mu stosownego 

pełnomocnictwa lub upoważnienia. Zamawiający może odwołać udzielone 

przez siebie pełnomocnictwo lub upoważnienie w każdym czasie, jak 

również żądać w dowolnym czasie uzupełnienia przekazanych mu danych 

pełnomocnika, zmiany pełnomocnika, udzielenia mu wszelkich informacji na 

temat przebiegu wykonania czynności powierzonych na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia. 

 

7. INŻYNIER KONTRAKTU I NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO 

7.1. Inżynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiającego w stosunkach  

z Wykonawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją Inwestycji, 

reprezentując interesy Zamawiającego w związku z realizacją Inwestycji. Inżynier 

Kontraktu, z zastrzeżeniem pkt 7.4. poniżej, jest uprawniony do wykonywania  

w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

przewidzianych w Umowie jako kompetencje Zamawiającego, chyba  
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że z postanowień Umowy wyraźnie wynika, iż dana kompetencja jest zastrzeżona 

wyłącznie na rzecz Zamawiającego. W przypadku wątpliwości, czy dana czynność 

jest w zakresie kompetencji Inżyniera Kontraktu Wykonawca zwróci się z pisemnym 

zapytaniem do Zamawiającego. Zamawiający może wykonywać wszelkie obowiązki 

Inżyniera Kontraktu przewidziane w Umowie. 

7.2. Inżynier Kontraktu może być w dowolnym momencie odwołany lub zastąpiony inną 

osobą przez Zamawiającego. Powołanie, odwołanie lub zastąpienie Inżyniera 

Kontraktu wywołuje skutek wobec Wykonawcy od chwili doręczenia Wykonawcy 

zawiadomienia o tym fakcie. 

7.3. Postanowienie pkt 7.1. powyżej nie wyłącza możliwości występowania w imieniu 

Zamawiającego, w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy, innych osób 

upoważnionych przez Zamawiającego, w szczególności członków zarządu, 

prokurentów i pełnomocników Zamawiającego, działających w imieniu 

Zamawiającego zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego lub na podstawie 

udzielonych im przez Zamawiającego pełnomocnictw i w zakresie powierzonych im 

czynności. 

7.4. Inżynier Kontraktu nie ma prawa, chyba że działa na mocy osobnego, szczególnego 

pełnomocnictwa udzielonego na piśmie przez Zamawiającego, do: 

7.4.1. zmiany Umowy; 

7.4.2. dokonywania czynności prawnych związanych z istnieniem stosunku 

prawnego wynikającego z Umowy, w szczególności do złożenia 

oświadczenia o rozwiązaniu lub o odstąpieniu od Umowy; 

7.4.3. zrzeczenia się w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek przysługujących mu 

praw lub roszczeń; 

7.4.4. zawierania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek umów z Wykonawcą, 

Podwykonawcą lub innymi podmiotami; 

7.4.5. zmiany terminu wykonania Robót; 

7.4.6. zawieszenia realizacji Robót; 

7.4.7. podpisania Protokołu Odbioru Technicznego; 

7.4.8. podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; 

7.4.9. podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego; 

7.4.10. akceptacji kluczowych Materiałów i Urządzeń dostarczanych przez 

Wykonawcę w ramach Umowy. 

7.5. W okresie realizacji Inwestycji Inżynier Kontraktu zapewni udział Inspektorów 

Nadzoru Zamawiającego, działających w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgodnie 

z postanowieniami Umowy oraz przepisami Prawa Budowlanego. Inżynier Kontraktu 

będzie nadzorował i koordynował pracę Inspektorów Nadzoru Zamawiającego. 

7.6. Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego będą pełnić nadzór w imieniu Zamawiającego 

w zakresie wynikającym z Prawa Budowlanego w poszczególnych branżach, 

w szczególności poprzez: 
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7.6.1. sprawowanie kontroli zgodności Robót z Projektem Budowlanym 

i Dokumentacją Wykonawczą, pozostałymi postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi przepisami prawa i stosownymi Normami; 

7.6.2. sprawdzanie, czy zastosowane Materiały oraz Urządzenia są dopuszczone 

do obrotu / stosowania w budownictwie; 

7.6.3. sprawdzanie jakości, ilości i rodzaju wykonywanych Robót, zastosowanych 

Materiałów oraz Urządzeń, jak również zachowania terminów zakreślonych 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym; 

7.6.4. sprawdzanie i odbiór elementów Robót ulegających zakryciu, tymczasowych 

oraz zakończonych, a także uczestniczenie we wszelkich próbach, testach, 

badaniach oraz odbiorach Materiałów, Urządzeń lub gotowych elementów 

Robót; 

7.6.5. potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót, usunięcia Wad i usterek; 

7.6.6. udział w Odbiorze Końcowym oraz przeglądach Instalacji Fotowoltaicznej 

przewidzianych w Umowie; 

7.6.7. bieżącą kontrolę i nadzór nad realizacją Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego, w tym weryfikację stopnia zaawansowania Robót; 

7.6.8. nadzór nad przygotowaniem Dokumentacji Wykonawczej i Dokumentacji 

Powykonawczej. 

7.7. O ile Umowa nie stanowi inaczej, określone w Umowie uprawnienia Inżyniera 

Kontraktu mogą być wykonywane przez upoważnionych przez niego Inspektorów 

Nadzoru Zamawiającego. 

7.8. Wykonawca zapewni przedstawicielom Inżyniera Kontraktu, Inspektorom Nadzoru 

Zamawiającego oraz przedstawicielom Zamawiającego stały i nieograniczony dostęp 

do Obszaru Budowy. 

7.9. W przypadku wątpliwości, co do zakresu umocowania Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 1 dnia od powzięcia 

wątpliwości, zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej z wnioskiem 

o wyjaśnienie danej wątpliwości. Zamawiający udzieli w tym zakresie wiążącej 

odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. wniosku. Wykonawca nie może 

wstrzymać lub opóźnić jakichkolwiek Robót w związku ze złożeniem zapytania, 

o którym mowa powyżej. 

7.10. W Okresie Gwarancji wszelkie uprawnienia przysługujące Inspektorowi Nadzoru 

Zamawiającego będzie wykonywał Zamawiający, bądź wskazany przez niego podmiot. 

 

8. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

8.1. Wykonawca oświadcza, że: 

8.1.1. zapoznał się przed zawarciem Umowy z Dokumentacją Przetargową 

i Dokumentacją Projektową oraz innymi dokumentami niezbędnymi do 

wykonania Robót przekazanymi mu przez Zamawiającego w trakcie 
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postępowania przetargowego i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag, 

ani zastrzeżeń; 

8.1.2. przed zawarciem Umowy Zamawiający umożliwił Wykonawcy dokonanie 

szczegółowych oględzin Terenu Budowy oraz jego najbliższego otoczenia 

i w związku z tym Wykonawca zdaje sobie sprawę z istniejących tamże 

warunków mających i/lub mogących mieć wpływ na wykonywanie Robót,  

w tym również wynikających ze wszelkich ograniczeń odnoszących się do 

Terenu Budowy, a w szczególności otoczenia i dostępu do Terenu Budowy, 

uwarunkowań dotyczących przyłączy, a także organizacji i funkcjonowania 

Terenu Budowy (w tym komunikacji i transportu, magazynowania 

Materiałów lub Urządzeń, lokalizacji Sprzętu, dostawy mediów, korzystania 

z publicznych lub prywatnych składowisk odpadów itp.) i nie zgłasza w tym 

zakresie żadnych uwag, ani zastrzeżeń; 

8.1.3. dysponuje informacjami o nieruchomościach sąsiadujących z Obszarem 

Budowy w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania Robót; 

8.1.4. zbadał wszelkie inne okoliczności i uwarunkowania o charakterze prawnym 

i faktycznym związane i/lub mogące się wiązać z realizacją Inwestycji, 

zachowując należytą staranność, jakiej należy oczekiwać od przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie generalnego 

wykonawstwa robót budowlanych w sektorze energetycznym; 

8.1.5. posiada pełną i aktualną wiedzę na temat warunków realizacji Inwestycji, 

jaką powinien posiadać przedsiębiorca podejmujący się w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej kompleksowego wykonania robót 

budowlanych, przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności specyficznych dla 

Inwestycji, które istnieją w dacie zawarcia Umowy, lub których późniejsze 

zaistnienie powinien przewidzieć przy zachowaniu najwyższej staranności 

i w oparciu o zasady sztuki budowlanej. Wykonawca nie wnosi w tym 

zakresie żadnych zastrzeżeń; 

8.1.6. Okres Wykonania został określony w sposób obiektywnie pozwalający na 

dotrzymanie Daty Zakończenia oraz terminową realizację poszczególnych 

pozycji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w tym zwłaszcza Kamieni 

Milowych. 

8.2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że posiada zdolności produkcyjne, 

doświadczenie, wiedzę oraz dysponuje personelem władającym językiem polskim  

i posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy zgodnie z najwyższymi standardami jakości na polskim rynku. 

8.3. Wykonawca oświadcza, że: 

8.3.1. jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie wymaganym do 

wykonania Umowy oraz posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne 

decyzje niezbędne do wykonania Umowy; 

8.3.2. jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymał wszelkie zgody 

i zatwierdzenia niezbędne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbędne 

uchwały jego organów korporacyjnych; 
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8.3.3. w stosunku do niego nie otwarto likwidacji oraz nie jest on w stanie 

zagrażającym niewypłacalnością, nie zgłoszono też wniosku o upadłość, 

rozwiązanie lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub innego 

podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji, nie zachodzą nadto 

w odniesieniu do Wykonawcy żadne przesłanki ogłoszenia jego upadłości, 

rozwiązania spółki, wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub 

innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji; 

8.3.4. w stosunku do Wykonawcy nie została podjęta jakakolwiek z następujących 

czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w odniesieniu do 

zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, 

administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby; 

8.3.5. nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne lub inne oraz nie 

istnieją żadne roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek 

składnika majątku Wykonawcy, które w sposób istotny mogłyby wpłynąć na 

pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy przedstawionej 

Zamawiającemu w dokumentach finansowych załączonych do Oferty 

Wykonawcy, albo w inny sposób ujemnie wpływać na jego zdolność do 

należytego wykonania Umowy. Powyższe dotyczy również egzekucji 

skierowanej do majątku Wykonawcy w postępowaniach cywilnych lub 

administracyjnych; 

8.3.6. wszelkie Urządzenia Tymczasowe i Sprzęt, które będą stosowane przez 

Wykonawcę w ramach i w związku z realizacją Robót, są w należytym stanie 

technicznym, dopuszczone do stosowania w odpowiednim zakresie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawidłowo utrzymywane i gotowe do 

pracy; 

8.3.7. nie posiada zaległości z tytułu danin publicznych (w tym z tytułu 

obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i podatków). 

8.4. Wykonawca oświadcza, że: 

8.4.1. zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Grupy Kapitałowej Enea przy 

realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia 

umów o pracę, jak i innych umów cywilnoprawnych - nazwanych lub 

nienazwanych, na podstawie których będzie świadczona praca lub usługi; 

8.4.2. zobowiązuje się, iż postanowienie dotyczące zakazu zatrudniania 

pracowników Grupy Kapitałowej Enea, o którym mowa w pkt 8.4.1. 

powyżej, zostanie wprowadzone również do umów zawieranych przez 

Wykonawcę z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami lub innymi 

podmiotami trzecimi. 

8.5. Powyższe oświadczenia Wykonawcy zostały złożone w dobrej wierze i w dobrej 

wierze przez Zamawiającego przyjęte. Wykonawca zapewnia, że dołożył najwyższej 

staranności w ustalaniu wszelkich okoliczności natury faktycznej lub prawnej oraz 

w toku wszelkich podejmowanych czynności, powołanych w treści tychże oświadczeń 

i gwarancji. Powyższe stosuje się odpowiednio do wszelkich oświadczeń składanych 

przez Wykonawcę w treści pozostałych postanowień Umowy. 

8.6. Zapisy pkt 8.4.1 nie dotyczą Spółek wchodzących w skład GK Enea. 
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9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA  

9.1. Wykonawca przed zawarciem Umowy zobowiązuje się zgodnie z wymogami SWZ 

wnieść na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania na kwotę 

równą 10 % kwoty Wynagrodzenia brutto. Do czasu wniesienia Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania, a także w razie braku jego utrzymania, Zamawiający 

wstrzyma wszelkie płatności na podstawie Umowy, co w szczególności nie będzie 

stanowiło naruszenia Umowy przez Zamawiającego oraz nie będzie uprawniało 

Wykonawcy do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. 

9.2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania ma na celu zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu w okresie Gwarancji Wykonawcy lub w okresie 

rękojmi za Wady, a w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o 

zapłatę kar umownych przewidzianych w pkt 25. Umowy oraz roszczeń 

Zamawiającego związanych z brakiem płatności na rzecz Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców. Beneficjentem Zabezpieczenia Należytego Wykonania jest 

Zamawiający. 

9.3. Z zastrzeżeniem pkt 9.6. poniżej, Zabezpieczenie Należytego Wykonania zostanie 

utrzymane przez Okres Wykonania i okres Gwarancji Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach natury faktycznej lub prawnej, które mają lub które mogą mieć 

wpływ na utrzymanie Zabezpieczenia Należytego Wykonania lub na możliwość i 

zakres wykonywania przez Zamawiającego praw z niej wynikających. 

9.4. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań ciążących na 

Wykonawcy na podstawie lub w związku z Umową nie zostanie zapłacona w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, w tym, gdy Zamawiający poniesie jakąkolwiek 

szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

jego zobowiązań wynikających z Umowy. 

9.5. Jeżeli okres, w którym Zabezpieczenie Należytego Wykonania zachowuje w całości 

swoją moc wiążącą, będzie lub stanie się z jakichkolwiek przyczyn krótszy niż okres 

wymagany zgodnie z pkt 9.3. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu nowe Zabezpieczenie Należytego Wykonania nie później niż na 30 

dni przed wygaśnięciem poprzedniego Zabezpieczenia Należytego Wykonania. Jeżeli 

Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania w tym terminie, Zamawiający może zażądać tymczasowego zaspokojenia 

z dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania w trybie bezzwłocznej 

wypłaty pełnej kwoty, na jaką w tej dacie opiewać będzie dotychczasowe 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania, a następnie zatrzymać otrzymane środki 

pieniężne, jako kaucję gwarancyjną zabezpieczającą roszczenia Zamawiającego 

wobec Wykonawcy, o których mowa w ustępach poprzedzających. Po przedłożeniu 
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Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania zatrzymana kwota 

zostanie zwrócona Wykonawcy w części, w jakiej nie zostanie wykorzystana w celu 

zaspokojenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego. 

9.6. W przypadku braku wniesienia lub braku podwyższenia Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania w terminach określonych w pkt 9.1. powyżej lub utraty mocy przez 

aktualne Zabezpieczenie Należytego Wykonania i nieprzedłożenia Zamawiającemu 

nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania w terminie określonym w pkt 9.5. 

powyżej, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia, w 

którym Wykonawca powinien był wnieść lub podwyższyć Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania lub przedłożyć nowe Zabezpieczenie Należytego Wykonania. Odstąpienie 

takie będzie uważane za dokonane z winy Wykonawcy i Zamawiającemu służyć będą 

w takim przypadku uprawnienia przewidziane na taką okoliczność postanowieniami 

Umowy. 

9.7. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w następujących częściach i terminach: 70 % (słownie: siedemdziesiąt procent) 

wysokości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy – w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania je przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, tj. podpisania protokołu odbioru końcowego 

potwierdzającego dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy, 30 % (słownie: trzydzieści 

procent) wysokości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (stanowiące 

kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji)  

– w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi i po rozliczeniu 

ewentualnych potrąceń z tytułu zgłoszonych przez Zamawiającego roszczeń.  

9.8. Wykonawca w zależności od formy, w jakiej wniesie Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania, wskaże pisemnie przed planowanym terminem zwrotu Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania, dokładny adres lub numer rachunku bankowego, na który 

Zamawiający powinien dokonać zwrotu Zabezpieczenia Należytego Wykonania. 

W przypadku braku informacji, o której mowa wyżej, Zamawiający zwróci 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania w oparciu o posiadane informacje 

i dotychczasowe dane Wykonawcy (w takim przypadku Zamawiający nie odpowiada 

za aktualność posiadanych danych dotyczących Wykonawcy). 

9.9. Wykonawca zapewni, że żadna zmiana, czy uzupełnienie lub inna modyfikacja 

Umowy lub Robót, które mogą zostać przeprowadzone przez Strony na podstawie 

Umowy, nie zwolnią gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z udzielonego 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania. Wykonawca zapewni, że gwarant nie będzie 

żądał otrzymywania notyfikacji o zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach,  

o których mowa w zdaniu poprzednim. 

9.10. Zabezpieczenie Należytego Wykonania wniesione w formie niepieniężnej będzie 

podlegało prawu polskiemu i będzie zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie spory 

dotyczące Zabezpieczenia Należytego Wykonania w formie niepieniężnej podlegają 

rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji 

sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. Wraz  

z Zabezpieczeniem Należytego Wykonania w formie niepieniężnej, Wykonawca 

przedłoży dokumenty potwierdzające, iż składane Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania podpisane jest przez osoby upoważnione do reprezentowania gwaranta. 
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9.11. Jeżeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania w formie gwarancji 

bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, to 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania wystawione lub udzielone będzie przez 

gwaranta będącego spółką z siedzibą na terenie jednego z państw będących 

państwem członkowskim Unii Europejskiej, państwem członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub państwem członkowskim Organizacji 

Traktatu Północnoatlantyckiego. 

9.12. Jeżeli formą Zabezpieczenia Należytego Wykonania będzie gwarancja bankowa lub 

gwarancja ubezpieczeniowa, to będzie ona zawierać zobowiązanie gwaranta do 

nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu wszelkich kwot do 

wysokości udzielonego Zabezpieczenia Należytego Wykonania, na pierwsze pisemne 

żądanie stwierdzające niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy lub żądanie pokrycia roszczeń przysługujących 

Zamawiającemu w okresie Gwarancji Wykonawcy i rękojmi za Wady  

(w szczególności bez konieczności akceptacji roszczeń, bez konieczności 

udokumentowania lub uzasadnienia roszczeń, bez konieczności wskazania wartości 

lub elementów składających się na dane roszczenia). W treści gwarancji zostanie 

zawarta zgoda gwaranta na to, aby żadna zmiana, ani uzupełnienie lub jakakolwiek 

modyfikacja Umowy lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z Umową, lub 

w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone 

miedzy Zamawiającym (Beneficjentem) i Wykonawcą, nie zwalniała gwaranta  

w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji oraz oświadczenie 

gwaranta o rezygnacji z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu 

lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody gwaranta. Gwarant (jego wystawca) 

musi być uprzednio zaakceptowany na piśmie przez Zamawiającego. 

9.13. Treść dokumentu Zabezpieczenia Należytego Wykonania w formie gwarancji 

bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej lub zmiany do niego będzie każdorazowo 

podlegać uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Przedstawienie 

dokumentu Zabezpieczenia Należytego Wykonania w formie gwarancji bankowej  

i gwarancji ubezpieczeniowej lub zmiany do niego do akceptacji przez 

Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy z zachowania terminów na wniesienie lub 

podwyższenie Zabezpieczenia Należytego Wykonania wskazanych w pkt 9.1. 

powyżej lub przedłożenia nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

wskazanego w pkt 9.5 powyżej. 

9.14. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania, ale wyłącznie z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania i bez zmniejszenia jego wysokości określonej w pkt 9.1. powyżej, a także 

przy zachowaniu pozostałych warunków przewidzianych w Umowie. 

9.15. Dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania powinien być zwrócony 

Wykonawcy niezwłocznie po wygaśnięciu jego ważności. 

9.16. Z zastrzeżeniem pkt 36. Umowy przed zapłatą przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy Zaliczki Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenie Zwrotu 

Zaliczki stanowiącą równowartość Zaliczki. Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zostanie 

przedłożone Zamawiającemu najpóźniej 30 Dni po Dacie Rozpoczęcia. 
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9.17. Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zostanie wystawione przez zaakceptowany przez 

Zamawiającego bank podlegający przepisom Prawa Bankowego, albo zaakceptowaną 

przez Zamawiającego instytucję ubezpieczeniową, zgodnie z przepisami ustawy  

o działalności ubezpieczeniowej i będzie opiewać na kwotę Zaliczki (wyrażoną  

w walucie polskiej). Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki stanowić będzie nieodwołalne, 

bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie, podzielne i przenaszalne zobowiązanie 

jej wystawcy wobec Zamawiającego do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego – wszelkich kwot, jakimi wyrażać się będą roszczenia 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zwrot Zaliczki do wysokości kwoty Zaliczki. 

9.18. Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zachowa moc wiążącą przez okres nie krótszy niż do 

daty rozliczenia Zaliczki zgodnie z pkt 36. Umowy. W pozostałym zakresie do 

Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania. 

 

10. OKRES WYKONANIA I HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

10.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Roboty w Okresie Wykonania z zachowaniem 

poszczególnych terminów określonych w Harmonogramie Realizacji i Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym, przy czym: 

10.1.1. jako Datę Rozpoczęcia Strony ustalają dzień [];  

10.1.2. Data Zakończenia nastąpi do dnia []. 

10.2. W Dacie Rozpoczęcia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt aktualizacji 

Harmonogramu Realizacji w formacie MS Project i w postaci wykresu Gantta 

stanowiący uszczegółowienie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowiącego 

Załącznik nr 6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania 

projektu Harmonogramu Realizacji nie zgłosi do niego żadnych uwag, przedłożony 

projekt Harmonogramu Realizacji uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego 

i staje się integralną częścią niniejszej Umowy jako Załącznik nr 5. 

10.3. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, co do niezgodności projektu 

Harmonogramu Realizacji z postanowieniami Umowy Wykonawca niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego, przedłoży 

Zamawiającemu poprawiony projekt Harmonogramu Realizacji, uwzględniający 

uwagi Zamawiającego oraz wymagania Umowy. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży 

poprawionego projektu Harmonogramu Realizacji w powyższym terminie, albo trzeci 

z kolei (drugi poprawiony) zaktualizowany projekt Harmonogramu Realizacji 

przedłożony przez Wykonawcę nie uwzględnia wszystkich uwag zgłoszonych przez 

Zamawiającego, albo będzie niezgodny w wymogami Umowy, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 100 dni od Daty Rozpoczęcia. 

10.4. Wykonawca potwierdza, że pozycje Harmonogramu Realizacji zostały ustalone 

z uwzględnieniem okresu przygotowawczego Wykonawcy, czasu niezbędnego dla 

wykonania wszelkich Robót, dokonania odpraw celnych, badań, postępowań 

i uzgodnień administracyjnych oraz w sposób umożliwiający dotrzymanie Daty 

Zakończenia przez Wykonawcę. 
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10.5. Jeżeli w jakimkolwiek momencie realizacji Inwestycji z jakiejkolwiek przyczyny: 

(i) faktyczny postęp Robót będzie taki, że w ocenie Zamawiającego zagrożone będzie 

dotrzymanie przez Wykonawcę Daty Zakończenia lub terminu osiągnięcia 

któregokolwiek z Kamieni Milowych, lub (ii) Wykonawca nie dotrzyma terminu 

osiągnięcia któregokolwiek z Kamieni Milowych według obowiązującego 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, lub (iii) zajdą inne odstępstwa od 

obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub Harmonogramu 

Realizacji, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 7 dni od otrzymania żądania Zamawiającego, przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia Plan Naprawczy. Do zatwierdzania przez 

Zamawiającego Planu Naprawczego stosuje się odpowiednio pkt 10.3. powyżej, przy 

czym Plan Naprawczy powinien w pierwszej kolejności zmierzać do takiej 

reorganizacji sposobu realizacji Robót, w tym zwiększenia zaangażowania Sprzętu, 

personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy, aby możliwe było 

wykonanie poszczególnych jeszcze niezrealizowanych elementów Robót w terminach 

określonych w dotychczas obowiązującym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

10.6. Jeżeli przyczyna, dla której zagrożone będzie dotrzymanie Daty Zakończenia lub 

terminu osiągnięcia któregokolwiek z Kamieni Milowych, będzie bezpośrednią 

konsekwencją wystąpienia Ryzyka Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do 

żądania przedłużenia Okresu Wykonania oraz odpowiedniego przesunięcia terminów 

wykonania poszczególnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych w zakresie 

uzasadnionym wpływem, jaki wystąpienie Ryzyka Zamawiającego miało lub może 

mieć na zachowanie terminów wskazanych w obowiązującym Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym, przy czym ustalenie nowej (przedłużonej) Daty Zakończenia 

oraz terminów wykonania poszczególnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni 

Milowych nastąpi w drodze zawarcia aneksu do Umowy. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o podwyższenie Wynagrodzenia, jednak na 

uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę, aby powyższy 

aneks do Umowy przewidywał również zmianę (podwyższenie) Wynagrodzenia  

w zakresie dodatkowych koniecznych i bezpośrednich kosztów poniesionych  

i udokumentowanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Planu Naprawczego,  

a których poniesienie nie byłoby konieczne, gdyby wystąpienie Ryzyka 

Zamawiającego nie miało miejsca. 

10.7. Jeżeli przyczyna, dla której zagrożone będzie dotrzymanie Daty Zakończenia lub 

terminu osiągnięcia któregokolwiek z Kamieni Milowych, będzie bezpośrednią 

konsekwencją wystąpienia Ryzyka Obiektywnego, Wykonawca nie jest uprawniony 

do żądania przedłużenia Okresu Wykonania, ani odpowiedniego przesunięcia 

terminów wykonania poszczególnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych, 

jednak na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie 

(w odpowiednim zakresie, uzasadnionym okolicznościami sprawy) nowej 

(przedłużonej) Daty Zakończenia oraz terminów wykonania poszczególnych (jeszcze 

niezrealizowanych) Kamieni Milowych w drodze zawarcia aneksu do Umowy. W takim 

przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o podwyższenie Wynagrodzenia, 

jednak na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę, aby 

powyższy aneks do Umowy przewidywał również zmianę (podwyższenie) 

Wynagrodzenia w zakresie dodatkowych koniecznych i bezpośrednich kosztów 

poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Planu 
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Naprawczego, a których poniesienie nie byłoby konieczne, gdyby wystąpienie Ryzyka 

Obiektywnego nie miało miejsca. 

10.8. Jeżeli przyczyna, dla której zagrożone będzie dotrzymanie Daty Zakończenia lub 

terminu osiągnięcia któregokolwiek z Kamieni Milowych, będzie bezpośrednią 

konsekwencją wystąpienia Ryzyka Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do 

żądania przedłużenia Okresu Wykonania, ani odpowiedniego przesunięcia terminów 

wykonania poszczególnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych, ani 

zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

10.9. W razie ustalenia przez Strony nowej (przedłużonej) Daty Zakończenia oraz 

terminów wykonania poszczególnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych 

w drodze zawarcia aneksu do Umowy w przypadkach wskazanych w pkt 10.6. lub 

pkt 10.7. powyżej, Wykonawca ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialność za 

dotrzymanie zmienionej Daty Zakończenia oraz terminów osiągnięcia poszczególnych 

(jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych wskazanych w zmodyfikowanym 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego wraz 

z podpisaniem aneksu do Umowy. Tak długo jak aneks do Umowy nie zatwierdzi 

zmodyfikowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Wykonawca jest 

zobowiązany przestrzegać dotychczas obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego, a Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych 

przewidzianych w Umowie. 

10.10. Podjęcie przez Strony negocjacji w sprawie zawarcia aneksu do Umowy  

w przypadkach wskazanych w pkt 10.6. lub pkt 10.7. powyżej nie uprawnia 

Wykonawcy, ani do wstrzymania Robót, ani zwolnienia tempa Robót, ani odstąpienia 

od Umowy. 

10.11. Każdy przypadek wystąpienia Ryzyka Zamawiającego, Ryzyka Obiektywnego, albo 

Ryzyka Wykonawcy zostanie stosownie odnotowany w Dzienniku Budowy nie później 

niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia takiego przypadku, 

a następnie niezwłocznie potwierdzony wpisami w Dzienniku Budowy przez 

Inspektorów Nadzoru Zamawiającego. 

10.12. Strony nie przewidują żadnego dodatkowego wynagrodzenia, ani innych świadczeń 

należnych Wykonawcy z tytułu wcześniejszego wykonania Robót lub ich 

poszczególnych elementów w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym. 

10.13. Brak zgody Zamawiającego na zmianę (podwyższenie) wynagrodzenia, w wypadkach 

opisanych w pkt 10. Umowy, nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym m.in. nie może być podstawą żądania 

zmiany w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

 

 

11. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
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11.1. Za zgodne z Umową zrealizowanie Inwestycji i wykonanie Robót Wykonawca 

otrzyma Wynagrodzenie w wysokości [] zł netto (słownie [] złotych), tj. brutto [] zł 

(słownie: [] złotych). 

11.2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianom, za wyjątkiem 

sytuacji przewidzianych w Umowie. Wynagrodzenie obejmuje należności za 

wszystkie świadczenia Wykonawcy określone w Umowie, także za wszelkie 

świadczenia niewyspecyfikowane w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub 

pozostałych postanowieniach Umowy, a konieczne do zrealizowania Inwestycji  

i wykonane przez Wykonawcę lub na jego zlecenie zgodnie z Umową. 

11.3. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w Umowie Wynagrodzenie pokrywa 

wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego 

zrealizowania Inwestycji, w związku z czym Wykonawcy nie przysługuje prawo 

żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku  

z realizacją Inwestycji. Zamawiający nie jest w szczególności zobowiązany do 

poniesienia lub zwrotu kosztów korzystania z energii elektrycznej, wody i innych 

mediów niezbędnych do wykonania Robót. Wszelkie koszty, podatki i opłaty będą 

pokrywane na bieżąco przez Wykonawcę. 

11.4. Wynagrodzenie jest płatne w częściach, które są powiązane z poszczególnymi 

pozycjami części finansowej Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i przysługują 

Wykonawcy w wysokości określonej w Załączniku nr 6 po zrealizowaniu 

poszczególnych Kamieni Milowych wskazanych w części finansowej Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego, z zastrzeżeniem pkt 11.5. poniżej. 

11.5. Wykonawca po zrealizowaniu poszczególnych Kamieni Milowych określonych  

w Załączniku nr 6 przedłoży każdorazowo Inżynierowi Kontraktu 3 egzemplarze 

Wniosku o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego wraz z załącznikiem  

w postaci Protokołu Odbioru Kamienia Milowego. W przypadku braku zastrzeżeń 

Inżynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi Wniosek o Potwierdzenie 

Osiągnięcia Kamienia Milowego z zastrzeżeniem pkt 11.7 poniżej. Po zatwierdzeniu, 

Inżynier Kontraktu przekaże Wniosek o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia 

Milowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający, w przypadku braku 

zastrzeżeń, w terminie 7 dni zatwierdzi Wniosek o Potwierdzenie Osiągnięcia 

Kamienia Milowego z zastrzeżeniem pkt 11.7 poniżej. 

11.6. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 1 egzemplarz Wniosku o Potwierdzenie 

Osiągnięcia Kamienia Milowego zostanie przekazany Wykonawcy. Zatwierdzony 

przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego Wniosek o Potwierdzenie Osiągnięcia 

Kamienia Milowego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT 

za zrealizowany Kamień Milowy. 

11.7. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu niezgodności danej części 

Robót z Umową, Inżynier Kontraktu może odmówić zatwierdzenia Wniosku  

o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego do czasu doprowadzenia danej 

części Robót do stanu zgodnego z Umową. Po doprowadzeniu Robót do stanu 

zgodnego z Umową Wykonawca ponownie złoży Wniosek o Potwierdzenie Osiągnięcia 

Kamienia Milowego zgodnie z procedurą opisaną powyżej. W przypadku stwierdzenia 

niezgodności danej części Robót z Umową przez Zamawiającego zdanie poprzednie 

stosuje się odpowiednio. 
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11.8. Kamień Milowy uznawany będzie za osiągnięty w dniu wskazanym przez 

Zamawiającego w Protokole Odbioru Kamienia Milowego będącego załącznikiem do 

Wniosku o Potwierdzenia Osiągnięcia Kamienia Milowego, lecz nie później niż w dniu 

podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Kamienia Milowego. 

11.9. Do każdej faktury VAT przedstawianej Zamawiającemu przez Wykonawcę do zapłaty 

należy dołączyć oryginały oświadczeń Podwykonawców oraz Dalszych 

Podwykonawców, którzy byli zaangażowani przez Wykonawcę (Podwykonawcę) do 

realizacji Robót objętych danym Kamieniem Milowym. Oświadczenia, należycie 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania danego Podwykonawcy 

(Dalszego Podwykonawcy), powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy 

(Podwykonawcy) w regulowaniu wszystkich należnych im od Wykonawcy 

(Podwykonawcy) wymagalnych płatności w związku z powierzeniem temu 

Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) realizacji Robót objętych rozliczanym 

Kamieniem Milowym. 

11.10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, będących dowodem zapłaty, płatność 

odnośnej części Wynagrodzenia zostanie przez Zamawiającego wstrzymana do czasu 

wyjaśnienia kwestii uregulowania zobowiązań Wykonawcy wobec danych 

Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców. Wysokość kwoty zatrzymanej 

będzie ograniczona do kwoty wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty 

(oświadczeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców). 

11.11. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu wszystkich oświadczeń 

Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców określonych w pkt 11.9. powyżej, 

zaś Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, którego oświadczenia brakuje, 

wystąpi wobec Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę, Zamawiający będzie mógł 

dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy oraz Dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż przed 

dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 7-dniowy 

termin na zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, pod rygorem 

utraty możliwości zgłoszenia uwag w późniejszym terminie. 

11.12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w terminie określonym w pkt 

11.11. powyżej, Zamawiający zwróci się do Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy z prośbą o ustosunkowanie się do stanowiska Wykonawcy w terminie 

7 dni. Po uzyskaniu stanowiska Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, albo po 

upływie terminu wyznaczonego na zajęcie stanowiska Zamawiający może: 

11.12.1. w przypadku wykazania przez Wykonawcę niezasadności bezpośredniej 

zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy - zapłacić 

w całości Wynagrodzenie objęte przedłożoną przez Wykonawcę fakturą 

VAT; 

11.12.2. w przypadku istnienia wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy - złożyć część Wynagrodzenia 

odpowiadającą kwocie żądanej przez Podwykonawcę do depozytu 

notarialnego, sądowego lub na rachunku bankowym zastrzeżonym, tak, aby 

Wykonawca lub dany Podwykonawca, albo Dalszy Podwykonawca 
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(w zależności od tego, który z nich okaże się uprawniony w świetle 

prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody pomiędzy nimi zawartej) mógł 

należną mu kwotę podjąć. Skutek zapłaty w stosunku do Wykonawcy 

zachodzić będzie z chwilą wpłaty kwoty do depozytu sądowego, umowy 

depozytu notarialnego lub umowy rachunku bankowego zastrzeżonego. 

Wykonanie powyższych uprawnień przez Zamawiającego nie będzie 

traktowane jako opóźnienie płatności należnych Wykonawcy; 

11.12.3. w przypadku, gdy roszczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

uzna za należycie udokumentowane (w szczególności w świetle odnośnej 

dokumentacji przedstawionej przez takiego Podwykonawcę, oględzin 

wykonanych elementów Robót, wyjaśnień Wykonawcy itp. i wobec braku 

odrębnego dowodu spełnienia roszczenia bezpośrednio przez Wykonawcę) - 

wypłacić Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwotę odpowiadającą 

wartości podnoszonych przez nich roszczeń. Skutek zapłaty w stosunku do 

Wykonawcy zachodzić będzie z chwilą dokonania zapłaty przez 

Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

11.13. Bezpośrednia zapłata na rzecz Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy,  

o której mowa w pkt 11.12.3., skutkuje wygaśnięciem odpowiedniej części 

roszczenia Wykonawcy o zapłatę. Powyższe stanowi upoważnienie ze strony 

Wykonawcy dla Zamawiającego do spełnienia części świadczenia należnego 

Wykonawcy, w opisanych wyżej warunkach, bezpośrednio do rąk Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy jako wskazanego przez Wykonawcę odbiorcy tego 

świadczenia, w związku z czym świadczenie takie ma wobec Wykonawcy skutek 

zapłaty odpowiedniej części Wynagrodzenia. Ponadto w przypadku dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty zgodnie z pkt 11.12.3., wszelkie koszty z tego 

wynikające obciążające Zamawiającego, w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej, 

poniesione będą przez Wykonawcę w ten sposób, iż wyliczona kwota należności 

będzie potrącona z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bądź ze złożonego 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, bez konieczności wcześniejszej 

akceptacji Wykonawcy. 

11.14. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności 

służących mu przeciw Zamawiającemu z mocy odnośnej umowy wiążącej go 

z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić odpowiednie postanowienia  

w tej mierze w każdej z umów o roboty budowlane zawieranych z Podwykonawcami. 

11.15. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu informacji i przekazania 

dokumentacji dotyczącej stanu jego rozliczeń z danym Podwykonawcą, a także co do 

stanu rozliczeń z danym Dalszym Podwykonawcą, w zakresie objętym żądaniem 

Zamawiającego. Strony oświadczają nadto, że Zamawiającemu przysługuje prawo 

bezpośredniego zwrócenia się do Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy 

o udzielenie informacji na temat stanu jego rozliczeń z Wykonawcą. 

11.16. Na każde żądanie, w odniesieniu do każdego wskazanego przez Zamawiającego 

Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 

Zamawiającemu dokumenty zawierające wyczerpujące informacje o: 
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11.16.1. zapłaconym Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom wynagrodzeniu za 

wykonane przez nich Roboty budowlane wraz z dowodami zapłaty  

(np. kopie potwierdzeń przelewów); 

11.16.2. wymagalnym, ale niezapłaconym wynagrodzeniu Podwykonawców, 

Dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich Roboty budowlane wraz 

z podaniem przyczyny takiego stanu rzeczy; wymagalnym, ale 

niezapłaconym wynagrodzeniu Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców 

za wykonane przez nich Roboty budowlane wraz z podaniem przyczyny 

takiego stanu rzeczy; 

11.16.3. wysokości należności Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy z tytułu 

Robót budowlanych odebranych przez Wykonawcę i zafakturowanych przez 

Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę, lecz jeszcze niewymagalnych, 

wraz z podaniem terminu wymagalności płatności z tego tytułu; 

11.16.4. szacunkowej wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonania Robót 

budowlanych przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, które 

zostały już protokolarnie od Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców 

odebrane i nie zostały przez nich zafakturowane, wraz z podaniem 

orientacyjnego terminu wystawienia faktur VAT oraz wymagalności 

płatności z tego tytułu; 

11.16.5. szacunkowej wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonania przez 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców Robót budowlanych będących 

w toku, które nie zostały jeszcze protokolarnie od Podwykonawców i 

Dalszych Podwykonawców odebrane i przez nich zafakturowane, wraz z 

podaniem orientacyjnego terminu ich odbioru i wystawienia faktur VAT oraz 

wymagalności płatności z tego tytułu. 

11.17. W zakresie danych Zamawiającego, faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę 

powinny zawierać następujące informacje: W zakresie danych Zamawiającego, 

faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę powinny zawierać następujące 

informacje: 

(a) nabywca: Enea Nowa Energia Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, NIP 

7792510877; 

(b) odbiorca: Enea Nowa Energia Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, NIP 

7792510877; 

11.18. Termin zapłaty części Wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie 

wystawionej zgodnie z obowiązującym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i na 

podstawie zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego Wniosku 

o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamieni Milowych faktury VAT wynosi 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym 

faktury VAT, wraz z kompletem wymaganej dokumentacji i oświadczeniami 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,  

o których mowa w pkt 11.9. Umowy. Płatności następować będą w formie przelewu 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w odnośnej fakturze VAT. 

Płatności dokonywane przez Zamawiającego uważa się za wykonane z chwilą 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stosowną kwotą z tytułu polecenia 

przelewu. 
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11.19. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT 

o numerze identyfikacyjnym NIP 7792510877. 

11.20. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT 

o numerze identyfikacyjnym NIP []. 

11.21. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia przez Wykonawcę do Zamawiającego 

z żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty na Roboty budowlane, o której mowa w art. 

6491 § 1 Kodeksu Cywilnego, termin wyznaczony przez Wykonawcę na uzyskanie 

takiej gwarancji od Zamawiającego będzie nie krótszy niż 45 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego od Wykonawcy pisemnego żądania. 

11.22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz 

obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe 

z nieprzestrzegania przez Wykonawcę prawa podatkowego. 

11.23. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych, na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 

11.24. Należność z tytułu faktury zostanie uregulowana z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy wskazane w fakturze 

11.25. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez protokołu 

potwierdzającego odbiór prac przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, nie rodzi 

obowiązku zapłaty. 

11.26. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument spełniający wymogi 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz zawierający 

następujące informacje: 

11.26.1. numer Umowy, 

11.26.2. numer Zamówienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego – jeśli dotyczy, 

11.26.3. numer MPK/imię i nazwisko  osoby/osób podpisujących Umowę/zlecenie – jeśli 

nie ma numeru Umowy/zlecenia, 

11.26.4. nazwę komórki organizacyjnej – jeśli dotyczy, 

11.26.5.  oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu 

odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) – jeśli dotyczy 

11.27. Faktury, o których mowa w ustępach powyżej będą kierowane przez Wykonawcę na 

następujący adres: ENEA Nowa Energia sp. z o.o. Centrum Zarządzania 

Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra 

11.28. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres 

faktury.elektroniczne@enea.pl w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji 

nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści 

faktury) po wcześniejszym uzgodnieniu z merytorystą. 

11.29. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia 

Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności 

(split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, 

a faktura(w przypadku gdy towary lub usługi będące Przedmiotem Umowy znajdują 

się na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku 

od towarów i usług)  będzie zawierać numery ww. rachunków oraz specjalne 

oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także, że faktura 

spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w 

tym zakresie. 

mailto:faktury.elektroniczne@enea.pl
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11.30. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (split payment) 

11.31. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

płatności w systemie podzielonej płatności (split payment). 

11.32. Wykonawca oświadcza, że na Przedmiot Umowy składają się czynności/prace, które 

posiadają następujące numery PKWiU: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

11.33. Wykonawca  oświadcza, że Rachunek wskazany na fakturze został wskazany 

w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez 

Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. 

„białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług. 

11.34. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze 

nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez 

Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w pkt 11.29 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację 

Przedmiotu umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który 

będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone 

w pkt. 11.29. 

11.35. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie 

w  płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego 

w pkt. 11.18 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze 

rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

11.36. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 

Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w pkt. 

11.29 oraz w pkt. 11.33 Umowy  okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca 

zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu 

na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować 

szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie 

wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości 

odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur 

dokumentujących realizację Przedmiotu umowy, jak również braku możliwości 

zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu 

umowy w koszty uzyskania przychodu. 

12. PODWYKONASTWO 

12.1.  Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zlecić lub 

przystąpić do realizacji w ramach podwykonawstwa jakichkolwiek Robót 

budowlanych, zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu taki zamiar, wraz 

z wyszczególnieniem tych Robót (wraz z ich wyceną), które mają być realizowane 

przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, przed przystąpieniem do ich 

realizacji. Roboty, które zostaną powierzone Podwykonawcom zostaną 

wyszczególnione w Harmonogramie Realizacji. 

12.2. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw, co do powierzenia realizacji 

Robót budowlanych i związanych z nimi prac, niezbędnych do zakończenia realizacji 
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Inwestycji i przekazania Instalacji Fotowoltaicznej do użytkowania zgodnie z jej 

przeznaczeniem, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w szczególności, 

choć nie wyłącznie, jeżeli: 

12.2.1. Zamawiający oceni, że Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie daje 

pewności należytego wykonania przewidywanych do powierzenia Robót oraz 

innych obowiązków, przy uwzględnieniu oceny dotychczas przez niego 

realizowanych robót lub prac, lub 

12.2.2. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie wykonał lub nienależycie 

wykonał roboty lub prace zlecone mu w ramach projektów realizowanych na 

rzecz Zamawiającego lub innego podmiotu z Grupy Kapitałowej Enea, 

w szczególności był zobowiązany do zapłaty kar umownych, lub 

12.2.3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie posiada dostatecznej wiedzy 

i doświadczenia w realizacji rodzaju Robót, jakie zamierza mu zlecić 

Wykonawca (przez dostateczną wiedzę i doświadczenie należy rozumieć 

wykonanie co najmniej dwóch prac o zakresie podobnym do prac, jakie 

zamierza zlecić Wykonawca, których należyte wykonanie zostanie 

potwierdzone dokumentami), lub 

12.2.4. w stosunku do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy otwarto 

likwidację lub jest on w stanie zagrażającym niewypłacalnością, lub 

zgłoszono wniosek o upadłość, rozwiązanie lub wszczęcie postępowania 

restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we właściwej 

jurysdykcji, lub złoży taki wniosek, lub taki wniosek zostanie złożony przez 

osobę trzecią, lub w stosunku do Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy została podjęta jakakolwiek z następujących czynności: 

zawieszenie płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań 

pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, 

likwidatora lub innej podobnej osoby, lub 

12.2.5. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zalega z uiszczaniem podatków 

lub opłat na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub 

12.2.6. zakres Robót przewidziany do powierzania Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy jest niezgodny z zakresem prac przewidzianym do 

powierzenia Podwykonawcom. 

12.3. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 

12.1. powyżej, może żądać przedłożenia dokumentów dotyczących Podwykonawcy 

lub Dalszego Podwykonawcy, potwierdzających brak okoliczności określonych w pkt 

12.2. powyżej, a Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca obowiązany 

jest je przedstawić. Brak przedstawienia informacji lub dokumentów stanowi 

podstawę do zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu, co do powierzenia realizacji 

Robót budowlanych i związanych z nimi prac Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy. 

12.4. Z uwzględnieniem granic wynikających z powyższych postanowień, Podwykonawcy 

mają prawo zatrudniać Dalszych Podwykonawców. 

12.5. Do zawarcia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie Robót budowlanych 
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wymagana jest zgoda Zamawiającego, a wyrażenie przedmiotowej zgody jest 

warunkiem koniecznym dla możliwości rozpoczęcia realizacji jakichkolwiek czynności 

przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest 

każdorazowo wystąpić o zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo, albo 

akceptację zawartej Umowy o podwykonawstwo. 

12.6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć 

Umowę o podwykonawstwo w zakresie realizacji Inwestycji, której przedmiotem jest 

wykonanie Robót budowlanych jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo, 

o treści zgodnej z projektem tej umowy. 

12.7. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo 

zgodnie z pkt 12.6. powyżej, może żądać dokumentów dotyczących Podwykonawcy 

lub Dalszego Podwykonawcy, potwierdzających informacje określone w pkt 12.2.  

i pkt 12.8., a Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca obowiązany 

jest je przedstawić. Brak przedstawienia informacji lub dokumentów stanowi 

podstawę do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń, o których mowa w pkt 12.9. 

lub sprzeciwu, o którym mowa w pkt 12.12 Umowy. 

12.8. Każdy przedłożony Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem jest wykonanie Robót budowlanych będzie zawierać między innymi: 

12.8.1. zakres powierzanych Podwykonawcy Robót oraz innych czynności i prac; 

12.8.2. zasady odbiorów Robót oraz innych czynności i prac wykonywanych przez 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, ze wskazaniem, że odbiór 

dokonywany przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, lub Dalszego 

Podwykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego; 

12.8.3.  podstawę zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy spójną z treścią Umowy i rozliczeniami pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą z zastrzeżeniem, że termin zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo będzie odpowiadał wymaganiom określonym 

w Umowie; 

12.8.4. postanowienia spójne z Umową, w szczególności w zakresie okresów 

odpowiedzialności za Wady wykonywanych przez Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę Robót oraz innych obowiązków w stosunku do 

terminów wynikających z Umowy; 

12.8.5. postanowienia dotyczące: 

(a) możliwości przejęcia przez Zamawiającego, na jego żądanie, praw lub 

obowiązków Wykonawcy wobec Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi, 

(b) domagania się usunięcia Wad przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 

w okresie zobowiązań z tytułu gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę 

(Dalszego Podwykonawcę) na rzecz Wykonawcy (Podwykonawcy) lub 
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w okresie ich odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi wobec 

Wykonawcy, 

(c) odebrania Robót oraz innych czynności zrealizowanych przez Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę i rozliczenia odebranych przez Zamawiającego 

Robót, oraz innych czynności i prac, zrealizowanych przez Podwykonawcę 

lub Dalszego Podwykonawcę; 

12.8.6. postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez 

Wykonawcę wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy; 

12.8.7. postanowienia zakazujące Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy (i ewentualnie 

Podwykonawcy) i Zamawiającego; 

12.8.8. postanowienia zakazujące Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

podzlecania wykonania Robót oraz innych czynności i prac kolejnemu 

dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, Wykonawcy  

(i ewentualnie Podwykonawcy); 

12.8.9. postanowienia spójne z Umową dotyczące przetwarzania danych osobowych 

w przypadku powierzanych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

Robót oraz innych czynności i prac wiążących się z koniecznością 

przetwarzania przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę danych 

osobowych, których administratorem jest Zamawiający; 

12.8.10. postanowienia określające tryb zastąpienia pracownika, który naruszy 

zasady BHP lub przepisy i zasady przeciwpożarowe na Terenie Budowy 

innym pracownikiem. 

12.9. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu takiej umowy, 

jeżeli projekt takiej umowy w szczególności, choć nie wyłącznie: 

12.9.1. nie spełnia wymagań określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

i w Umowie, lub 

12.9.2. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

faktury, potwierdzających wykonanie przez Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę części Robót, lub 

12.9.3. nie zawiera postanowień oraz informacji określonych w pkt 12.8 Umowy. 

12.10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo w terminie wskazanym w pkt 12.9. powyżej, uważa się za 

akceptację przez Zamawiającego projektu takiej umowy. 

12.11. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie Robót 

budowlanych, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

12.12. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

w terminie 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy, 
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w przypadkach, gdy taka umowa różni się od projektu zaakceptowanego zgodnie  

z pkt 12.10 powyżej. 

12.13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie Robót budowlanych 

w terminie wskazanym w pkt 12.12. powyżej, uważa się za akceptację przez 

Zamawiającego takiej umowy o podwykonawstwo. 

12.14. Zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżenia do 

umowy o podwykonawstwo zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą oznacza bezskuteczność takiej umowy 

wobec Zamawiającego i jest także równoznaczne ze zgłoszeniem sprzeciwu lub 

zastrzeżeń w rozumieniu art. 647¹ Kodeksu Cywilnego - w odniesieniu do Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty budowlane w zakresie  

i znaczeniu wynikającym z tego przepisu.  

12.15. Zgłaszanie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwów lub zastrzeżeń nie 

stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę zmiany terminu wykonania czynności i Robót objętych Umową. 

12.16. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5 % wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

12.17. W przypadku, o którym mowa w pkt 12.16. powyżej, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Robót oraz 

innych czynności, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy o podwykonawstwo, pod rygorem żądania 

zapłaty kary umownej. 

12.18. Umowy o podwykonawstwo muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

12.19. W przypadku konieczności zmiany Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

w trakcie realizacji Umowy, zmiana może być dokonana za zgodą Zamawiającego, 

udzielaną na zasadach wskazanych w Umowie. 

12.20. Realizacja jakichkolwiek Robót oraz innych czynności objętych Umową, w ramach 

podwykonawstwa i dalszego podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania  

i zaniechania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców jak za własne działania  

i zaniechania. 
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12.21. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wskazanych w pkt 12 obowiązków, 

Zamawiający będzie miał prawo: 

12.21.1. wezwać do opuszczenia Obszaru Budowy przez podmioty, których umowa 

nie została zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 

12.21.2. na koszt i ryzyko Wykonawcy powierzyć osobie trzeciej, w ramach 

wykonawstwa zastępczego, wykonanie Robót oraz innych czynności 

objętych Umową, a wykonywanych przez podmiot, którego umowa nie 

została zaakceptowana przez Zamawiającego. 

12.22. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa powyżej nie 

pozbawia go prawa obciążenia Wykonawcy karami umownymi lub żądania 

naprawienia szkody na zasadach określonych w Umowie. 

12.23. Jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykonuje umowę  

o podwykonawstwo w sposób powodujący naruszenie Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca zaprzestał na oznaczony czas, albo na stałe wykonywania części, 

albo całości powierzonych mu na podstawie umowy o podwykonawstwo czynności  

i prac. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest 

bezzwłocznie rozwiązać, albo zmienić zawartą z Podwykonawcą umowę  

o podwykonawstwo lub zapewnić bezzwłoczne rozwiązanie, albo zmianę umowy  

o podwykonawstwo zawartej przez Podwykonawcę z Dalszym Podwykonawcą. Na 

żądanie Zamawiającego umowy takie zostaną rozwiązane. 

12.24. Wykonawca zapewni, by wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu 

wobec Wykonawcy, Zamawiający mógł wykonywać także wobec Podwykonawców  

i Dalszych Podwykonawców, realizujących czynności i prace na podstawie umów 

o podwykonawstwo. 

12.25. Wykonawca zapewnia, że Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne dobra i produkty, 

dostarczone na Teren Budowy przez Wykonawcę, Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców, będą wolne od jakichkolwiek zabezpieczeń (w tym zastawów), jak 

też w zawieranych umowach z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami nie 

zostaną zawarte postanowienia, zabezpieczające przeniesienie własności ww. 

Urządzeń, Materiałów oraz wszelkich innych dóbr i produktów, pod warunkiem 

zapłaty ceny. 

12.26. Wykonawca z zastrzeżeniem postanowień pkt 11. Umowy zwolni Zamawiającego na 

zasadach określonych w art. 392 Kodeksu Cywilnego od obowiązku świadczenia na 

rzecz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców realizujących Roboty na 

podstawie umów o podwykonawstwo jakichkolwiek należnych im od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy kwot, których zapłaty zażądają od Zamawiającego, w ten sposób,  

iż pokryje wszelkie należności takich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców 

wraz z odsetkami naliczonymi z tytułu opóźnienia w płatnościach, związane z ich 

uczestnictwem w realizacji Umowy, zasądzone prawomocnymi orzeczeniami od 

Zamawiającego lub ustalone w ramach ugód zawartych przez Zamawiającego  

z takim Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą za uprzednią zgodą Wykonawcy, 

a ponadto Wykonawca zobowiązany jest: 
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12.26.1. przystąpić po stronie Zamawiającego do negocjacji z takimi 

Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami dotyczących ewentualnej 

ugody w sprawie należnych im kwot, 

12.26.2. przystąpić w trybie przewidzianym przepisami prawa do postępowań 

sądowych z powództw takich Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, 

12.26.3. zwrócić Zamawiającemu wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki 

Zamawiającego związane z prowadzeniem negocjacji i postępowań 

sądowych z takimi Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami, w tym 

koszty zastępstwa procesowego. 

12.27. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich 

sporach z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami, realizującymi czynności 

i prace na podstawie umów o podwykonawstwo i postępowaniach sądowych 

z udziałem Wykonawcy, takiego Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, 

toczących się w związku z realizacją Umowy. 

12.28. Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że przez umowę o podwykonawstwo, 

o której mowa w Umowie należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 

część Inwestycji, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), 

a także między Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą lub między Dalszymi 

Podwykonawcami. 

13. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

13.1. Dokumentacja Powykonawcza powinna zostać opracowana przez Wykonawcę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dokumentować stan faktyczny 

wykonania Robót. Dokumentację Powykonawczą należy sporządzić w języku polskim, 

albo opatrzyć tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W przypadku niezgodności 

pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polską Dokumentacji Powykonawczej 

rozstrzygająca jest wersja polska. 

13.2. Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać m.in.: 

13.2.1. Projekt Budowlany wraz ze wszelkimi zmianami dokonanymi w nim w trybie 

przewidzianym Prawem Budowlanym; 

13.2.2. projekty powykonawcze wszystkich branż; 

13.2.3. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

13.2.4. protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń niezbędne do odbioru 

i stwierdzenia prawidłowego wykonania Instalacji Fotowoltaicznej; 

13.2.5. atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla Materiałów, 

Urządzeń i innych wyrobów; 

13.2.6. instrukcje użytkowania i obsługi niezbędne dla zapewnienia Zamawiającemu 

możliwości prawidłowej eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej w pełnym 

zakresie jej funkcjonalności; 
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13.2.7. gwarancje jakości udzielone Wykonawcy przez producentów lub 

dystrybutorów Urządzeń, stanowiące podstawę udzielenia przez Wykonawcę 

poszczególnych Gwarancji Producentów; 

13.2.8. wszelkie inne dokumenty niezbędne do uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie. 

13.3. Dokumentacja Powykonawcza będzie wykonywana przez Wykonawcę i przekazywana 

Zamawiającemu do sprawdzenia i zatwierdzenia sukcesywnie, w miarę postępu 

Robót, z uwzględnieniem odbiorów Robót zanikających i podlegających zakryciu oraz 

innych Robót. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu po 2 komplety 

Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym  

w formacie ustalonym z Inżynierem Kontraktu. 

13.4. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących każdej części 

Dokumentacji Powykonawczej w terminie 10 dni roboczych od dnia jej dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. Nieprzekazanie żadnego stanowiska  

w powyższym terminie będzie równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego 

danej Dokumentacji Powykonawczej. Jednakże pomimo odebrania i akceptacji przez 

Zamawiającego Dokumentacji Powykonawczej, Zamawiający nie traci prawa do 

zgłaszania Wykonawcy w okresach Gwarancji Wykonawcy usterek w Dokumentacji 

Powykonawczej, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia na swój koszt. 

Wskazana wcześniej akceptacja przez Zamawiającego Dokumentacji Powykonawczej 

nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń w rozumieniu art. 55 ust. 4 Prawa 

Autorskiego. Strony ustalają, że termin na zawiadomienie Wykonawcy o przyjęciu 

bez zastrzeżeń wszelkiej Dokumentacji Powykonawczej upływa wraz z zakończeniem 

okresu Gwarancji Wykonawcy. Do upływu tego terminu Zamawiający może zgłosić 

usterki w Dokumentacji Powykonawczej. 

13.5. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego uwag i/lub zastrzeżeń 

do Dokumentacji Powykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest do oceny ich 

zgodności z odnośnymi przepisami i Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

Umową. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag, bądź zastrzeżeń 

zgłoszonych przez Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca wykaże,  

iż wprowadzenie zmian proponowanych przez Zamawiającego do Dokumentacji 

Powykonawczej byłoby niezgodne z przepisami lub niezgodne z innymi 

postanowieniami Umowy. W przypadku uwzględnienia przez Wykonawcę uwag, bądź 

zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca (z zastrzeżeniem pkt 

13.6. poniżej) ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość Dokumentacji 

Powykonawczej, w tym za prawidłowość elementów zmodyfikowanych w wyniku 

sugestii Zamawiającego. 

13.6. Jeżeli w wyniku oceny przez Wykonawcę, zgodnie z pkt 13.5. powyżej, uwag i/lub 

zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca stwierdzi ich niezgodność 

z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni, powiadomi o tym Zamawiającego, wskazując 

takie niezgodności. W takiej sytuacji, Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 7 dni, zawiadomi Wykonawcę na piśmie, czy podtrzymuje swoje 

wcześniejsze stanowisko. Jeżeli Zamawiający podtrzyma swoje stanowisko lub nie 

zajmie stanowiska w ww. terminie, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności 

za wady Dokumentacji Powykonawczej zmodyfikowanej przez Wykonawcę zgodnie  
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z uwagą Zamawiającego w takim zakresie, w jakim Wykonawca zawiadomił 

Zamawiającego o ryzykach zastosowania takiej modyfikacji. 

13.7. Po uwzględnieniu uwag, bądź zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do weryfikacji zmodyfikowaną Dokumentację 

Powykonawczą, przy czym odpowiednio będą miały zastosowanie punkty 13.3. - 

13.6. powyżej. 

13.8. Dokumentacja Powykonawcza będzie na bieżąco przekazywana przez Wykonawcę 

Zamawiającemu wraz z poszczególnymi Wnioskami o Potwierdzenie Osiągnięcia 

Kamienia Milowego. 

13.9. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie kompletnej 

Dokumentacji Powykonawczej nie później niż równocześnie z Odbiorem 

Technicznym. Kompletna Dokumentacja Powykonawcza zostanie przedstawiona 

Zamawiającemu do sprawdzenia nie później niż razem z pozostałą dokumentacją 

składaną przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości Instalacji Fotowoltaicznej 

do Odbioru Technicznego zgodnie z pkt 17.1 Umowy. 

14. TEREN BUDOWY I OBSZAR BUDOWY 

14.1. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastąpi w Dacie Rozpoczęcia, o ile 

uprzednio Wykonawca przedłoży polisy ubezpieczenia w zakresie ryzyk budowlano-

montażowych (CAR/EAR), o których mowa w Załączniku nr 14 pkt 2. Oraz zostanie 

potwierdzone protokołem zgodnie z art. 652 Kodeksu Cywilnego, podpisanym przez 

należycie umocowanych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. Nie 

później niż na 3 dni przed datą przekazania Terenu Budowy Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy na piśmie dokładną datę, miejsce i czas sporządzenia protokołu,  

o którym mowa powyżej. 

14.2. W przypadku odmowy przejęcia Terenu Budowy przez Wykonawcę lub 

nieuzasadnionego niestawienia się, w terminie wskazanym w pkt 14.1. powyżej, 

należycie umocowanych przedstawicieli Wykonawcy w celu przejęcia Terenu Budowy 

i podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy, Zamawiający będzie uprawniony 

do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od 

planowanej daty przekazania Terenu Budowy - z winy Wykonawcy oraz do naliczenia 

kary umownej przewidzianej w pkt 25.7. Umowy, chyba że przed upływem tego 

terminu Wykonawca przejmie od Zamawiającego Teren Budowy w ponownie 

uzgodnionym między Stronami terminie. 

14.3. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu przekazania Terenu 

Budowy, mimo jego faktycznego przejęcia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie 

upoważniony do samodzielnego sporządzenia protokołu bez udziału Wykonawcy, 

przy czym tak sporządzony protokół będzie wiązać obie Strony. 

14.4. Przez Datę Przekazania Terenu Budowy Strony rozumieją datę podpisania protokołu 

zgodnie z pkt 14.1. - 14.3. Umowy. 

14.5. Niezwłocznie po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt 

i ryzyko zapewnić sobie Zaplecze Budowy (w szczególności teren pod Zaplecze 

Budowy) i utrzymać Zaplecze Budowy, aż do zakończenia Odbioru Końcowego,  
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a także zapewnić sobie na Okres Wykonania od uprawnionych podmiotów 

(właścicieli) prawo wstępu i swobodnego prowadzenia Robót na wszystkich gruntach 

wchodzących w skład Obszaru Budowy, w szczególności na gruntach wchodzących  

w skład Terenu Budowy, jeżeli poszczególne Umowy Udostępnienia nie uprawniają 

Wykonawcy lub uprawniają go za dodatkowym wynagrodzeniem na rzecz właściciela 

do prowadzenia Robót na poszczególnych gruntach. 

14.6. Niezwłocznie po przejęciu Terenu Budowy Wykonawca wykona wszelkie niezbędne 

prace związane z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy, 

Zaplecza Budowy oraz pozostałych terenów wchodzących w skład Obszaru Budowy, 

a także – w razie potrzeby - terenów przyległych do Obszaru Budowy. Do 

obowiązków Wykonawcy będzie w szczególności należeć: 

14.6.1. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie Budowy oraz 

utrzymywanie Obszaru Budowy i Robót w odpowiednim stanie i porządku, 

tak, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom dla tych osób; 

14.6.2. usunięcie wszelkich zainstalowanych tymczasowo obiektów i doprowadzenie 

terenu przez nie zajmowanego do właściwego stanu. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za spełnienie wszelkich wymagań wynikających z aktów 

władczych wydawanych w tym zakresie przez właściwe organy administracji 

publicznej; 

14.6.3. umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wymaganych przepisami 

rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 

2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu  

i rozbiórki (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1686) w sposób tamże przewidziany; 

14.6.4. zapewnienie dostaw wszelkich mediów niezbędnych do prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie koordynował wykonanie poszczególnych przyłączy 

w czasie bez kolizji z wykonaniem Robót, a także zapewni wszelki 

niezbędny nadzór i będzie ponosił wszelkie wydatki niezbędne do 

prowadzenia prac w tym zakresie; 

14.6.5. wykonanie, w ramach Wynagrodzenia, wszelkich prac (w tym opracowania 

stosownej dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnień i wszelkich 

zezwoleń) związanych z doprowadzeniem do Obszaru Budowy wszelkich 

niezbędnych mediów. Wykonawca zainstaluje oddzielne przyrządy 

pomiarowe (liczniki) w sposób umożliwiający pomiar zużycia tych mediów 

przez ich właściwych dostawców; 

14.6.6. ponoszenie wszelkich kosztów związanych ze zużyciem mediów, o których 

mowa powyżej, do celów związanych z wykonywaniem Robót, w tym prób 

i odbiorów; 

14.6.7. oświetlenie Terenu Budowy w niezbędnym zakresie; 

14.6.8. utrzymywanie w należytym stanie dostępu do Obszaru Budowy poprzez 

istniejące drogi dojazdowe; 

14.6.9. rozprowadzenie zasilania energetycznego i wody dla celów realizacji 

Inwestycji; 

14.6.10. odprowadzenie ścieków z Zaplecza Budowy; 
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14.6.11. wykonanie niezbędnych przekładek lub przebudów instalacji lub obiektów 

kolidujących z prowadzonymi Robotami oraz wykonanie wszelkich instalacji 

obiektów tymczasowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

budowy, w tym Zaplecza Budowy; 

14.6.12. utrzymanie porządku na Terenie Budowy jak również - w niezbędnym 

zakresie - na innych terenach, na które oddziaływają Roboty lub inne 

czynności związane z ich wykonywaniem; 

14.6.13. zapewnienie prowadzenia Robót w sposób nie skutkujący naruszeniem praw 

Zamawiającego lub osób trzecich, w tym ograniczenie immisji na teren 

innych nieruchomości, utrudnień komunikacyjnych itp.; 

14.6.14. zapewnienie przestrzegania w związku z realizacją Inwestycji stosownych 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska przez wszelkie osoby znajdujące 

się na Obszarze Budowy; 

14.6.15. sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z wymaganiami Prawa Budowlanego i złożenie Zamawiającemu jego kopii 

przed przystąpieniem do realizacji Robót, nie później niż w terminie 10 dni 

od Daty Przekazania Terenu Budowy; 

14.6.16. sporządzenie, wdrożenie, aktualizacja i uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu 

Projektu Organizacji Obszaru Budowy oraz Projektu Systemu Zapewnienia 

Jakości, jak również innych instrukcji i regulacji porządkowych 

obowiązujących na Obszarze Budowy w zakresie przewidzianym przepisami 

Prawa Budowlanego; 

14.6.17. wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, badań i zabezpieczeń dla terenów 

przyległych do Obszaru Budowy, w celu wykluczenia możliwości 

dochodzenia przez ich właścicieli roszczeń w stosunku do Zamawiającego, 

zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej Inwestycji w Okresie 

Wykonywania oraz zapewnienie wykonania - na żądanie Zamawiającego – 

inwentaryzacji geodezyjnej dotyczącej Robót; 

14.6.18. kontrola wstępu na Obszar Budowy i ochrona Obszaru Budowy oraz 

wszelkiego mienia znajdującego się na nim, od Daty Przekazania Terenu 

Budowy, do chwili podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; 

14.6.19. wykonanie wszelkich niezbędnych Robót polegających na zabezpieczeniu 

istniejącej zieleni, w tym zabezpieczenia drzewostanu znajdującego się na 

Obszarze Budowy oraz w jego sąsiedztwie przed uszkodzeniem, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami; 

14.6.20. likwidacja Zaplecza Budowy oraz uporządkowanie Obszaru Budowy po 

zakończeniu Robót, w terminie nie późniejszym niż 1 dzień przed datą 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; w tym również dokonanie 

rozbiórek wszelkich obiektów i urządzeń znajdujących się na Obszarze 

Budowy, innych niż te, które zgodnie z Projektem Budowlanym 

i zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją Wykonawczą mają na 

tym terenie docelowo pozostać po zakończeniu Robót; 
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14.6.21. zebranie i wywóz odpadów (w tym gruzu) z Terenu Budowy oraz innych 

terenów, na których znalazły się one w związku z wykonywaniem Robót 

i ich utylizacja w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwienia 

odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi, z uwzględnieniem 

stosownych przepisów prawa obowiązującego; 

14.6.22. usunięcie z Terenu Budowy, nie później niż w dacie protokolarnego 

przekazania go Zamawiającemu, wszelkich niewykorzystanych Materiałów, 

Urządzeń Tymczasowych i Sprzętu oraz innych ruchomości, czy też części 

składowych Terenu Budowy, których istnienie na Terenie Budowy nie było 

przewidziane w Projekcie Budowlanym lub w Dokumentacji Wykonawczej 

i które nie mają tam pozostać za zgodą Zamawiającego, w przypadku 

jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości w tej mierze, Wykonawca 

zobowiązany jest zasięgnąć pisemnych instrukcji u Zamawiającego; 

14.6.23. nieodpłatne udostępnienie przedstawicielom Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu sprzętu ochronnego na Obszarze Budowy oraz części Zaplecza 

Budowy przeznaczonej na wyłączny użytek przez Inżyniera Kontraktu, 

w ilości: 5 kasków ochronnych, 5 kamizelek ostrzegawczych; 

14.6.24. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu oraz zagospodarowywania 

zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego wszelkich 

materiałów, gruzu, śmieci i odpadów wynikających z prowadzenia Robót. 

 

15. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

15.1. Wszystkie Materiały i Urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji 

Robót muszą: 

15.1.1. być Nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom 

określonym w Dokumentacji Projektowej (w szczególności w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym), pozostałych postanowieniach Umowy, a także 

w przepisach obowiązującego prawa; 

15.1.2. posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, 

atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, w szczególności w przypadku 

Paneli - posiadać certyfikaty wystawione na producenta Paneli, 

potwierdzające, że Panele lub inne urządzenia umożliwiające prawidłowe 

funkcjonowanie Instalacji Fotowoltaicznej spełniają określone standardy 

w zakresie kluczowych elementów, takich jak: identyfikacji i oznakowania, 

projektowania, wykonania zasilania i integralności strukturalnej 

potwierdzające dopuszczenie Paneli do użytkowania na terytorium państw 

Unii Europejskiej; 

15.1.3. być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; 

15.1.4. być przeznaczone i przydatne dla celu, do jakiego zostały użyte w ramach 

realizacji Robót; 
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15.1.5. być starannie wybrane z uwzględnieniem ich jakości, parametrów 

eksploatacyjnych, wyglądu, szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, 

łatwości obsługi, wymiany lub naprawy; 

15.1.6. być wolne od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich 

wbudowania na Terenie Budowy (połączenia z pozostałymi elementami 

Instalacji Fotowoltaicznej). 

15.2. Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że w przypadku, gdy Dokumentacja 

Projektowa pozostawia wyraźnie możliwość wyboru pomiędzy różnymi rodzajami 

Materiałów lub Urządzeń, wyboru dokonuje Zamawiający informując o tym uprzednio 

Wykonawcę, z zachowaniem formy pisemnej. 

15.3. Materiały i Urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie 

lub Dokumentacji Projektowej, w szczególności nieodpowiadające Normom lub 

nieposiadające stosownych atestów, certyfikatów i dopuszczeń do stosowania 

w Polsce, muszą zostać usunięte z Obszaru Budowy lub z Instalacji Fotowoltaicznej 

przez Wykonawcę na jego koszt. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę 

Materiałów i Urządzeń, zgodnie ze zdaniem poprzednim w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony usunąć je we własnym zakresie na 

koszt Wykonawcy. 

15.4. Marki, nazwy handlowe i nazwy producentów oraz inne oznaczenia indywidualizujące 

poszczególne Materiały lub Urządzenia, podane w Dokumentacji Projektowej, 

wskazują na wymagany przez Zamawiającego standard Materiałów lub Urządzeń  

i wiążą bezpośrednio Wykonawcę. Jeżeli w ocenie Wykonawcy nie można rozsądnie 

wywieść odnośnego standardu z zamieszczonych tamże informacji, Wykonawca 

zwróci się o stosowne wytyczne do Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować 

Zamawiającemu użycie innych Materiałów lub Urządzeń, o jakości i parametrach nie 

gorszych niż przewidziane w Dokumentacji Projektowej, lecz ich zastosowanie 

wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie przed ich 

zastosowaniem, wbudowaniem lub instalacją i przy zachowaniu wymagań 

przewidzianych w punktach poprzedzających. Zamawiający podejmie decyzję  

w sprawie powyższej zgody nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

stosownego wniosku od Wykonawcy. 

16. SZKOLENIE 

16.1. W terminie określonym w pkt 4.3.18. Umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego, aby do czasu zakończenia 

Odbioru Technicznego był on przygotowany teoretycznie i praktycznie do 

eksploatacji wszystkich Urządzeń, instalacji i wyposażenia wchodzących w zakres 

Przedmiotu Umowy. Szkolenie będzie obejmowało w szczególności wiedzę z zakresu: 

16.1.1. bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia eksploatacji Instalacji 

Fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi instalacjami oraz urządzeniami 

pomocniczymi wchodzącymi w zakres Przedmiotu Umowy, bez wsparcia 

Wykonawcy, we wszystkich sytuacjach ruchowych; 
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16.1.2. zapewnienia regularnej obsługi Instalacji Fotowoltaicznej w prawidłowy 

sposób; 

16.1.3. dokonywania napraw, przeprowadzania remontów bieżących i średnich; 

16.1.4. zaplanowania i przygotowania zamówień na remonty kapitalne; 

16.1.5. korzystania z dostarczonego oprogramowania. 

17. ODBIÓR TECHNICZNY 

17.1. Po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich Robót, wykonaniu wszystkich 

przeglądów, badań lub prób i sprawdzeń wymaganych Umową i obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami prawa lub Normami, jak również po przygotowaniu 

kompletu dokumentów określonych w pkt. 17.3. Umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do Odbioru Technicznego, wraz z terminem 

proponowanego Odbioru Technicznego, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

17.2. Odbiór Techniczny oznacza fazę realizację Inwestycji po zakończeniu Robót,  

w trakcie której Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie kompletności Instalacji 

Fotowoltaicznej i potwierdzi jej gotowość do Uruchomienia. 

17.3. Do zgłoszenia gotowości Odbioru Technicznego załączone zostaną przez Wykonawcę 

następujące dokumenty: 

17.3.1. świadectwa, atesty, protokoły kontroli jakości, certyfikaty, aprobaty 

techniczne inne dokumenty niezbędne dla zastosowanych Urządzeń 

i Materiałów; 

17.3.2. instrukcja eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej po jej odbiorze; 

17.3.3. dokumenty poświadczające zagospodarowanie odpadów; 

17.4. W ramach Odbioru Technicznego przeprowadzone będą  min. następujące czynności: 

17.4.1. potwierdzenie przez Zamawiającego, czy Instalacja Fotowoltaiczna spełnia 

wszystkie parametry określone w Gwarancjach Technicznych, a także 

potwierdzenie, czy wszystkie Urządzenia i układy Instalacji Fotowoltaicznej 

są funkcjonalnie sprawne i bezpieczne; 

17.4.2. potwierdzenie przez Zamawiającego i OSD, czy spełnione zostały warunki 

określone w Umowie Przyłączeniowej; 

17.4.3. wykonanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych prób i testów Instalacji 

Fotowoltaicznej zgodnie z Załącznikiem nr 16 oraz prób i testów 

wskazanych przez OSD. Wykonawca zobowiązany jest opracować 

i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu, z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem, szczegółowy program prób, określający zakres i metodę 

(w tym warunki) prób i testów działania Instalacji Fotowoltaicznej, 

z uwzględnieniem docelowych warunków eksploatacji Instalacji 

Fotowoltaicznej. Próby i testy Instalacji Fotowoltaicznej będą prowadzone 

w warunkach możliwie zbliżonych do przewidywanych warunków, w jakich 

będą one eksploatowane po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie 

i rozpoczęciu eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej w pełnym zakresie jej 
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funkcjonalności (w szczególności pod kątem spodziewanych obciążeń). 

Wyniki testów zostaną zweryfikowane przez Inżyniera Kontraktu, 

a w zakresie dotyczącym przyłączenia do sieci dystrybucyjnej także przez 

OSD. Wyniki prób i testów zostaną zawarte w stosownym protokole; 

17.4.4. przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zgodnie z Umową Przyłączeniową; 

17.4.5. przeprowadzenie Uruchomienia Instalacji Fotowoltaicznej. 

17.5. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia do Odbioru Technicznego, nie później niż 

w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstawienia Zamawiającemu wszystkich 

dokumentów wskazanych w pkt 17.3. powyżej, Zamawiający przy udziale Inżyniera 

Kontraktu oraz Wykonawcy dokona kontroli wykonanych Robót i weryfikacji 

przedstawionej mu przez Wykonawcę dokumentacji wskazanej w pkt 17.3. powyżej,  

a następnie sporządzi Protokół Odbioru Technicznego. Zamawiający może odmówić 

przystąpienia do Odbioru Technicznego, jeżeli w sposób oczywisty Roboty nie zostały 

wykonane zgodnie z Umową lub Wykonawca nie przedstawił kompletu dokumentów 

wskazanych w pkt 17.3. Umowy. 

17.6. Protokół Odbioru Technicznego będzie szczegółowo określał elementy Robót 

i Urządzenia stanowiące przedmiot sprawdzeń i odbioru oraz wszelkie wyłączenia  

w tym zakresie, wraz z podaniem ich przyczyn. Protokół Odbioru Technicznego 

będzie zawierał nadto listę stwierdzonych Wad ze wskazaniem ich rodzaju (zgodnie  

z pkt 17.7. poniżej) oraz zalecenia i rekomendacje Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego, co do dalszego postępowania, a w szczególności co do terminu i 

ewentualnie sposobu usunięcia stwierdzonych Wad, przy czym termin wyznaczony 

na usunięcie powyższych Wad określony w Protokole Odbioru Technicznego nie 

powinien przekraczać 14 dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Technicznego. 

17.7. W przypadku stwierdzenia Wad, Wady te zostaną uwzględnione/wpisane w Protokole 

Odbioru Technicznego i podzielone zostaną na dwie grupy: 

17.7.1. Wady I grupy – wady, które znacząco utrudniają lub uniemożliwiają 

prawidłowe użytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z jej 

przeznaczeniem, a w szczególności usterki uniemożliwiające uzyskanie 

Pozwolenia na Użytkowanie lub produkcję energii elektrycznej; 

17.7.2. Wady II grupy - wszelkie inne wady lub usterki, które nie zostaną 

zakwalifikowane do Wad I grupy. 

17.8. Zamawiający ma prawo odmówić podpisania Protokołu Odbioru Technicznego, jeżeli 

w ramach Odbioru Technicznego stwierdzono istnienie jakiejkolwiek Wady I grupy. 

17.9. W przypadku odmowy podpisania Protokołu Odbioru Technicznego z przyczyn 

wskazanych w pkt. 17.8. powyżej, Zamawiający zamieszcza stosowną adnotację  

w treści Protokołu Odbioru Technicznego, zakreślając przy tym Wykonawcy stosowny 

termin na ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może 

zażądać odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia lub też odstąpić od Umowy, 

obciążając Wykonawcę karą umowną, albo powierzyć usunięcie nieusuniętych Wad I 

grupy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe uprawnienie nie 

uchybia innym uprawnieniom przysługującym Zamawiającemu na podstawie Umowy 

lub obowiązujących przepisów prawa. 
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17.10. W przypadku odmowy podpisania Protokołu Odbioru Technicznego z przyczyn 

wskazanych w pkt 17.8. Umowy, Wykonawca po usunięciu Wad określonych w pkt 

17.8. ponownie zgłosi Zamawiającemu gotowość do Odbioru Technicznego, który 

przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami pkt 17. Umowy. 

17.11. Jeśli szacunkowa wartość Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Technicznego, 

według racjonalnej oceny Zamawiającego, przekracza 10% Wynagrodzenia, 

Zamawiający będzie miał prawo do zatrzymania z płatności należnej po dokonaniu 

Odbioru Technicznego kwoty stanowiącej dwukrotność szacunkowej wartości Wad do 

czasu usunięcia przez Wykonawcę ostatniej Wady, a jeśli kwota ta będzie 

niewystarczająca, do zatrzymania odpowiedniej kwoty z Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania. 

17.12. Każdy przypadek usunięcia Wady będzie potwierdzany przez Strony protokolarnie. 

17.13. W przypadku, gdy zakrywana lub zanikająca część Robót będzie gotowa do 

sprawdzenia, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego na piśmie oraz dokona 

odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy na 3 dni przed planowanym terminem 

sprawdzenia, a Zamawiający przystąpi do potwierdzenia wykonania tych Robót. 

17.14. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca odkryje Roboty, które nie zostały 

sprawdzone zgodnie z postanowieniami pkt 17.13. powyżej. W przypadku, gdy 

Roboty zostały wykonane nienależycie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w 

sposób odpowiadający postanowieniom Umowy i zgodnie z poleceniami 

Zamawiającego. Koszty odkrycia, a także przywrócenia Robót do stanu 

początkowego lub ich prawidłowego wykonania poniesie Wykonawca. 

17.15. Odbiór Techniczny uznawany będzie za dokonany z chwilą podpisania Protokołu 

Odbioru Technicznego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

18. ODBIÓR KOŃCOWY 

18.1. Po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Technicznego, w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni, Strony przystąpią do Odbioru Końcowego. W trakcie Odbioru 

Końcowego przeprowadzone zostaną wszystkie czynności mające na celu 

potwierdzenie, iż Instalacja Fotowoltaiczna jest gotowa do eksploatacji i przekazania 

Zamawiającemu. 

18.2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do Odbioru Końcowego w formie 

pisemnej, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

18.3. Każdy z odbiorów dokonywany będzie przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera 

Kontraktu. Odbiory organizowane będą w dni robocze (co m.in. nie obejmuje sobót), 

w godzinach pracy Zamawiającego. Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga 

uprzedniej zgody Zamawiającego. 

18.4. Odbiór Końcowy uznawany będzie za dokonany z chwilą podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

18.5. Zobowiązanie Zamawiającego do podpisania Protokołu Końcowego w szczególności, 

choć nie wyłącznie uzależnione jest od: 
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18.5.1. otrzymania od Wykonawcy kompletnej dokumentacji z etapu Uruchomienia; 

18.5.2. spełnienia wszystkich wymagań Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w tym 

akceptacji przez niego wyników testów i prób odbiorczych wymaganych 

Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i umową 

przyłączeniową; 

18.5.3. usunięcia przez Wykonawcę Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru 

Technicznego, bądź zgłoszonych przez właściwe organy administracji 

publicznej lub służby w toku postępowania o wydanie Pozwolenia na 

Użytkowanie; 

18.5.4. otrzymania ostatecznych decyzji administracyjnych dopuszczających 

Instalację Fotowoltaiczną do eksploatacji; 

18.5.5. otrzymania od Wykonawcy Pozwolenia na Użytkowanie Instalacji 

Fotowoltaicznej; 

18.5.6. przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu Załączników Technicznych; 

18.5.7. usunięcia przez Wykonawcę z Obszaru Budowy wszelkich Urządzeń, 

Materiałów, Sprzętu, Zaplecza Budowy i innych rzeczy oraz osób 

reprezentujących Wykonawcę, Podwykonawców lub innych osób trzecich 

oraz usunięcia wszelkich odpadów z Obszaru Budowy i terenów pobliskich, 

za wyjątkiem rzeczy służących eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej; 

18.5.8. uporządkowania i oczyszczenia przez Wykonawcę Terenu Budowy 

i Instalacji Fotowoltaicznej oraz doprowadzenia ich do stanu zgodnego 

z projektem zagospodarowania terenu stanowiącym część Dokumentacji 

Wykonawcy; 

18.5.9. protokolarnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy (przy czym 

protokolarne przekazanie Zamawiającemu Terenu Budowy nie wpływa na 

obowiązek Wykonawcy ochrony mienia na Obszarze Budowy do zakończenia 

Serwisu Gwarancyjnego zgodnie z pkt 21. Umowy); 

18.5.10. otrzymania od Wykonawcy ostatecznego wykazu środków trwałych 

sporządzonego zgodnie z Umową wraz z określeniem wartości każdego 

środka trwałego; 

18.5.11. otrzymania oświadczeń, o których mowa w pkt 11.9. Umowy, gdy będzie 

zachodziła przewidziana w tych punktach sytuacja. 

18.6. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy 

powiadomienia zgodnie z pkt 18.2. Umowy. 

18.7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Przedmiot Umowy nie został zakończony lub nie 

został wykonany zgodnie z Umową, sporządzi pisemne oświadczenie odmawiające 

podpisania protokołu Odbioru Końcowego wraz z uzasadnieniem. 

18.8. Według swobodnego uznania Zamawiającego, Zamawiający może podpisać protokół 

odbioru, mimo drobnych niezgodności przedmiotu odbioru z postanowieniami 

Umowy, które zdaniem Zamawiającego nie będą miały negatywnego wpływu na 

użytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej. Niezgodności te wymienione zostaną  

w protokole Odbioru Końcowego, a Wykonawca usunie je niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie określonym w tymże protokole. 
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18.9. W przypadku doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego odmawiającego 

podpisania protokołu odbioru, Wykonawca, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w oświadczeniu, usunie wskazane w powyższym oświadczeniu 

przyczyny takiej odmowy, po czym wyznaczy kolejny termin Odbioru Końcowego, 

który przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami pkt 18.2. - 18.9. Umowy. 

18.10. Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu 

Odbioru Końcowego tak długo, jak jego zdaniem, Przedmiot Umowy nie będzie 

wykonany zgodnie z Umową. 

18.11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia w realizacji Umowy, 

związane z uzasadnioną w świetle Umowy odmową podpisania protokołu Odbioru 

Końcowego przez Zamawiającego, wynikające z usuwania przez Wykonawcę 

przyczyn uzasadniających taką odmowę i przeprowadzania ponownych odbiorów. 

19. GWARANCJA WYKONAWCY 

19.1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu na wykonaną Instalację 

Fotowoltaiczną Gwarancji Wykonawcy, na którą składają się następujące elementy: 

19.1.1. Gwarancja Jakości Robót na okres 36 miesięcy, począwszy od daty 

zakończenia Odbioru Końcowego; 

19.1.2. Gwarancje Techniczne na okres 12 miesięcy, począwszy od daty 

zakończenia Odbioru Końcowego, przy czym Gwarancje Producentów 

zostaną udzielone na okres gwarancji udzielonych Wykonawcy przez 

poszczególnych producentów Urządzeń, nie krótszy jednak niż dwa lata, 

począwszy od daty zakończenia Odbioru Końcowego; 

19.2. Gwarancja Wykonawcy obejmuje nie tylko Wady powstałe z przyczyn tkwiących 

w rzeczach (Materiałach lub Urządzeniach), ale również z przyczyn tkwiących 

w wykonaniu Robót, w tym w dostawie, magazynowaniu i montażu Urządzeń. 

19.3. Tryb zgłaszania Wad, czas reakcji Wykonawcy oraz czas usunięcia zgłoszonych przez 

Zamawiającego Wad został określony w Załączniku nr 18 do Umowy. 

19.4. Jeżeli ujawnione Wady będą miały charakter nieusuwalny (rozumiany jako brak 

obiektywnej, technicznej możliwości ich usunięcia), Zamawiający może zażądać 

stosownego obniżenia Wynagrodzenia (w tym poprzez zwrot przez Wykonawcę 

odpowiedniej części Wynagrodzenia już mu uiszczonego). 

19.5. Jeżeli w trakcie okresu Gwarancji Wykonawcy zostanie ujawniona jakakolwiek Wada, 

Wykonawca w terminie przewidzianym w Załączniku nr 18 do Umowy 

(tj. uwzględniającym okoliczności techniczne oraz uzasadnione interesy 

Zamawiającego) rozpocznie i zakończy prace naprawcze na swój własny koszt. 

Realizacja zobowiązań Wykonawcy z tytułu Gwarancji Wykonawcy i rękojmi nie 

będzie miała wpływu na jakiekolwiek obniżenie wymogów w zakresie Gwarancji 

Technicznych, które będą obowiązywać w niezmienionej formie mimo wystąpienia 

Wady i konieczności przeprowadzenia napraw wymagających wstrzymania ruchu 

Instalacji Fotowoltaicznej, natomiast Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny 

wobec Zamawiającego na zasadach przewidzianych w Umowie. 
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19.6. W razie odmowy Wykonawcy przystąpienia do usunięcia Wady, nieprzystąpienia 

przez Wykonawcę do usunięcia Wady w wymaganym terminie lub jej nieusunięcia 

w wymaganym terminie, Zamawiający może je usunąć lub zlecić jej usunięcie osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zlecenie przez Zamawiającego usunięcia Wad 

osobie trzeciej nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia od Wykonawcy 

kar umownych lub odszkodowania na zasadach przewidzianych w pkt 25. Umowy, 

ani nie narusza jego praw wynikających z rękojmi lub Gwarancji Wykonawcy. 

Wykonawca zostanie powiadomiony o kosztach zastępczego usunięcia Wad  

i podmiocie, któremu zadanie to zostało powierzone. Zadanie zostanie powierzone 

podmiotowi, którego zaangażowanie nie będzie naruszać warunków Gwarancji 

Producenta Paneli. 

19.7. Ciążący na Wykonawcy obowiązek usunięcia Wad obejmuje również wszelkie ujemne 

skutki ich wystąpienia. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich szkód, jakie Zamawiający lub osoby trzecie mogą ponieść w sferze dóbr 

osobistych lub praw majątkowych w następstwie wystąpienia Wad. 

19.8. W celu pokrycia kosztów zastępczego usunięcia Wad, o którym mowa w pkt 19.6. lub 

zaspokojenia roszczenia o obniżenie Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 19.4. 

Umowy, Zamawiający może skorzystać z uprawnień wynikających z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania. W zakresie, w jakim zaspokojenie roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o pokrycie kosztów zastępczego usunięcia Wad lub o zwrot części 

Wynagrodzenia (w konsekwencji realizacji roszczenia o jego obniżenie) nie będzie 

możliwe w drodze wykorzystania wspomnianych wyżej środków (zabezpieczeń), 

Zamawiający może dochodzić tychże roszczeń na zasadach ogólnych. 

19.9. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić Zamawiającemu fakt usunięcia 

Wad. Zgłoszenie określi dokładnie usunięte Wady, zakres przeprowadzonych w tym 

celu prac oraz zastosowaną technologię. Po otrzymaniu wspomnianego zgłoszenia, 

Zamawiający w terminie 5 dni wskaże osoby, które w jego imieniu przeprowadzą 

kontrolę skutków działań podjętych przez Wykonawcę, oraz termin, nie dłuższy niż 

14 dni od dnia wskazania przez Zamawiającego ww. osób, w jakim kontrola ta się 

odbędzie. Wyniki takiej kontroli zostaną każdorazowo potwierdzone stosownym 

pisemnym protokołem, opatrzonym podpisami należycie umocowanych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację wszelkich przeprowadzonych 

robót i materiałów lub urządzeń zastosowanych dla usunięcia odnośnych Wad,  

w zakresie odpowiadającym przewidzianemu Umową dla Dokumentacji 

Powykonawczej Robót oraz Materiałów lub Urządzeń. 

19.10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w zakresie, w jakim niespełnienie 

parametrów Gwarancji Technicznych powstało na skutek co najmniej jednej 

z poniższych przyczyn: 

19.10.1. niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania Paneli lub ich eksploatacji 

i utrzymania z naruszeniem uzasadnionych technicznie i organizacyjnie 

wymogów wynikających z instrukcji obsługi i konserwacji przez jakąkolwiek 

osobę inną niż producent Paneli, Wykonawca, podmioty powiązane z nimi 

lub ich podwykonawcy; 
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19.10.2. eksploatacji Paneli przez osobę inną niż jej producent, Wykonawca, 

podmioty powiązane z nimi lub ich podwykonawcy - przed podpisaniem 

Protokołu Odbioru Końcowego. 

19.11. Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Wykonawcy Zamawiający może 

wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na warunkach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. Strony ustalają, że okres, w którym Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi, nie będzie krótszy niż okres analogicznej Gwarancji 

Wykonawcy, przy czym okres rękojmi za Wady Instalacji Fotowoltaicznej w żadnym 

wypadku nie skończy się wcześniej niż 60 miesięcy od zakończenia Odbioru 

Końcowego. 

19.12. Roszczenia z tytułu Gwarancji Wykonawcy lub rękojmi mogą być zgłoszone także po 

upływie okresu Gwarancji Wykonawcy i rękojmi, jeżeli Wady powstały przed 

upływem okresu Gwarancji Wykonawcy i rękojmi. 

19.13. Wykonawca dokonywać będzie zmian w Dokumentacji Powykonawczej, jeśli zmiany 

takie będą konieczne w następstwie usuwania Wad. 

19.14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu Gwarancji Wykonawcy i rękojmi za 

Wady dostarczonych przez siebie Urządzeń i Materiałów, choćby dostarczył je wraz 

z gwarancjami ich producentów lub sprzedawców. 

19.15. Wykonawca oświadcza, że będzie mieć zapewnioną możliwość zakupu 

w odpowiednim czasie odpowiedniej ilości i rodzaju Urządzeń i Materiałów oraz części 

zamiennych do realizacji napraw gwarancyjnych w terminach przewidzianych 

powyżej. 

19.16. Okresy Gwarancji Wykonawcy będą przedłużone w niżej określonych przypadkach: 

19.16.1. jeżeli w okresach Gwarancji Wykonawcy wykonywane będą prace 

naprawcze w zakresie Instalacji Fotowoltaicznej wymagające jej postoju 

dłuższego niż 14 dni, Okresy Gwarancji wydłużą się automatycznie o okres 

postoju Instalacji Fotowoltaicznej, bez konieczności zawierania w tym 

względzie aneksu do Umowy, chyba że Wykonawca wykaże, że prace 

naprawcze powodujące takie wydłużenie postoju lub postojów Instalacji 

Fotowoltaicznej spowodowane były przyczynami, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności. O ten sam okres Wykonawca przedłuży 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy. Wydłużenie Okresów 

Gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z płacenia kar umownych z tytułu 

niedotrzymania parametrów Gwarancji Technicznych; 

19.16.2. dla elementów Instalacji Fotowoltaicznej wymienionych na nowe, okresy 

Gwarancji Wykonawcy na te elementy będą biegły na nowo, a dla 

elementów naprawionych Instalacji Fotowoltaicznej, okresy Gwarancji 

Wykonawcy na te elementy będą ulegały wydłużeniu o czas naprawy tych 

elementów, chyba że Wykonawca wykaże, że konieczność ich wymiany lub 

naprawy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zgodnie 

z Umową. 

20. ODBIÓR OSTATECZNY 
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20.1. Po zakończeniu okresu Gwarancji Wykonawcy Strony w terminie najpóźniej 14 dni 

przystąpią do Odbioru Ostatecznego na podstawie pisemnego zawiadomienia 

Wykonawcy o gotowości do Odbioru Ostatecznego. W trakcie Odbioru Ostatecznego 

przeprowadzone zostaną wszystkie czynności mające na celu potwierdzenie, czy 

Instalacja Fotowoltaiczna jest wolna od Wad. 

20.2. Zakończenie Odbioru Ostatecznego zostanie zakończone podpisaniem przez Strony 

Protokołu Odbioru Ostatecznego. Zamawiający podpisze Protokół Odbioru 

Ostatecznego pod warunkiem braku stwierdzenia podczas dokonywania Odbioru 

Ostatecznego Wad oraz innych niezgodności z Umową. 

21. SERWIS GWARANCYJNY 

21.1. Wykonawca będzie wykonywać Serwis Gwarancyjny w okresie 12 miesięcy od daty 

zakończenia Odbioru Końcowego w celu utrzymania Instalacji Fotowoltaicznej  

w stanie zapewniającym spełnianie parametrów Gwarancji Technicznych. 

21.2. Szczegółowy zakres Serwisu Gwarancyjnego wykonywanego przez Wykonawcę 

obejmie wszystkie czynności dotyczące Instalacji Fotowoltaicznej wymagane 

dokumentami referencyjnymi producenta Paneli i producentów innych Urządzeń 

określającymi zakres niezbędnego serwisu bieżącego Paneli w celu utrzymania ich 

gwarancji oraz czynności konieczne do zapewnienia dostępności i sprawności 

Instalacji Fotowoltaicznej określonej w Gwarancjach Technicznych, a w 

szczególności: 

21.2.1. konserwację planową; 

21.2.2. dostarczenie określonych obiektów zużywalnych, części zamiennych, 

narzędzi i wyposażenia w zakresie niezbędnym do wykonywania Serwisu 

Gwarancyjnego; 

21.2.3. zdalny nadzór Instalacji Fotowoltaicznej; 

21.2.4. raportowanie wykonanego Serwisu Gwarancyjnego wraz z analizą błędów 

(z częstotliwością 1 raz na 3 miesiące); 

21.2.5. uaktualnienie oprogramowania Instalacji Fotowoltaicznej - systemy 

kontrolne i monitoringu; 

21.2.6. monitoring stanu Instalacji Fotowoltaicznej. 

21.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać Serwis Gwarancyjny w najkrótszym 

możliwym czasie, maksymalnie ograniczając związane z tym ewentualne utrudnienia 

i przerwy w działalności Instalacji Fotowoltaicznej. Wyłączenia serwisowe wliczają się 

do limitów dostępności Instalacji Fotowoltaicznej określonych w Gwarancjach 

Technicznych. 

21.4. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać Serwis Gwarancyjny zgodnie z warunkami 

Gwarancji Technicznych oraz poszczególnych gwarancji udzielonych przez 

producentów Urządzeń w sposób, który nie spowoduje utraty uprawnień 

wynikających z powyższych gwarancji 
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21.5. Wykonawca zapewni, że Serwis Gwarancyjny będzie wykonywany przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje, w szczególności kwalifikacje, o których mowa 

w art. 54 Prawa Energetycznego oraz w odpowiednich przepisach wykonawczych. 

21.6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości, w tym 

w szczególności do składania Zamawiającemu miesięcznych raportów na temat 

wykonanego Serwisu Gwarancyjnego w ramach planowych i nieplanowych 

konserwacji Instalacji Fotowoltaicznej. 

21.7. Wykonawca ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia sprzętu, urządzeń, materiałów, 

obiektów zużywalnych, części zamiennych, narzędzi i wyposażenia znajdujących się 

na terenie Instalacji Fotowoltaicznej przed ich instalacją w ramach Serwisu 

Gwarancyjnego. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni zaplecze serwisowe 

w celu świadczenia Serwisu Gwarancyjnego. Ryzyko kradzieży, utraty lub zniszczenia 

rzeczy znajdujących się w zapleczu serwisowym ponosi Wykonawca. 

22. ZMIANY UMOWY 

22.1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy  

w szczególności jest możliwa w przypadku: 

22.1.1. zmiana Okresu Wykonania oraz terminów osiągnięcia Kamieni Milowych 

poprzez ich wydłużenie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu 

Robót z uwagi na: 

(a) zmiany określone w pkt. 22.1.2.; 

(b) wystąpienie okoliczności stanowiących Ryzyko Zamawiającego lub Ryzyko 

Obiektywne - w zakresie, w jakim będą one bezpośrednią przyczyną 

opóźnienia Robót, pomimo dokonanej reorganizacji Robót celem ich 

dostosowania do tak zaistniałych okoliczności; 

22.1.2. zmiany technologiczne oraz zmiany sposobu realizacji są możliwe o ile są 

spowodowane następującymi okolicznościami: 

(a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Instalacji Fotowoltaicznej 

lub kosztów eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości, sprawności etc. Instalacji Fotowoltaicznej; 

(b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót 

pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Instalacji Fotowoltaicznej lub 

zmniejszenie kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej; 

(c) konieczności wykonania Instalacji Fotowoltaicznej przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa; 

(d) wystąpieniem Ryzyk Zamawiającego lub Ryzyk Obiektywnych. 

22.1.3. zmiana zakresu Robót powierzonych Podwykonawcom oraz zmiana 

Podwykonawców możliwa jest na umotywowany wniosek Wykonawcy pod 
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warunkiem zaakceptowania zmiany przez Zamawiającego oraz 

przedstawienia Zamawiającemu nazwy/firmy nowego Podwykonawcy, 

projektu umowy oraz zakresu powierzonych czynności zgodnie z Umową; 

22.2. Strony określają zasady wprowadzenia do Umowy odpowiednich zmian wysokości 

Wynagrodzenia, w przypadku zmiany: 

22.2.1. stawki podatku VAT, przy czym kwota netto Wynagrodzenia pozostaje bez 

zmian; 

22.2.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 2207 ze zm.), 

22.2.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

22.2.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), 

− jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania Umowy uzasadniający 

zmianę Wynagrodzenia. 

22.3. W przypadku, gdy zmiana określona w pkt 22.2.1. Umowy odnosi się wyłącznie do 

zmiany stawki podatku VAT wskazywanej na wystawianej przez Wykonawcę 

Zamawiającemu fakturze VAT, to zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do 

Umowy, a Wykonawca uwzględnia na wystawianej fakturze aktualną stawkę VAT, 

wynikającą ze zmienionych przepisów prawa podatkowego. Wykonawca dodatkowo 

poinformuje Zamawiającego na piśmie o wystąpieniu tej okoliczności. 

22.4. Procedura wprowadzenia zmian Umowy zostaje rozpoczęta poprzez pisemne 

zgłoszenie, przez jedną ze Stron drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany. 

22.5. W przypadku złożenia przez Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany, 

Wykonawca w terminie 3 dni od jego otrzymania przygotuje szczegółowe założenia 

dotyczące wprowadzenia wnioskowanej zmiany. Jeżeli przygotowanie takich założeń 

z należytą starannością będzie wymagało dłuższego czasu, Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o czasie koniecznym dla przygotowania pełnych założeń dla 

wnioskowanej zmiany. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w szczególności 

informacje o nakładach prac związanych z wykonaniem zmiany żądanej przez 

Zamawiającego oraz jej wpływie na terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone 

w Umowie, zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami wynikającymi z analizy takiej 

zmiany, przedstawi także opis proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych, dostaw, 

usług lub innych prac, które należy wykonać, harmonogram ich realizacji, 

proponowane odpowiednie modyfikacje/zmiany w dokumentacji dotyczącej 

przedmiotu Umowy oraz wpływ zmiany na warunki Umowy (np. na parametry 

Gwarancji Technicznych). W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany przez 

Wykonawcę, wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia wprowadzenia 

zmiany oraz przedłoży dokumenty wskazane przez Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu. 
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22.6. Niezwłocznie, w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany składany przez 

Zamawiającego lub wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany składanym przez 

Wykonawcę, Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu informację na temat 

ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania realizacji świadczeń 

wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy na czas dalszych prac nad proponowaną 

zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót zgodnie z Umową, o ile 

Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu Robót. 

22.7. W terminie 3 dni od otrzymania założeń zgodnie z pkt 22.5. Umowy, Zamawiający 

może zwrócić się do Wykonawcy o ich uzupełnienie, poprzez przekazanie 

dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do 

wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu ww. uzupełnienia w terminie 3 dni od otrzymania stosownego 

wniosku od Zamawiającego. 

22.8. W terminie 3 dni od otrzymania kompletnego wniosku o dokonanie zmiany złożonego 

przez Wykonawcę lub od przekazania Zamawiającemu kompletnych założeń zmiany 

opracowanych na podstawie wniosku o dokonanie zmiany złożonego przez 

Zamawiającego, Zamawiający podejmie decyzję, czy wnioskowana zmiana powinna 

zostać wprowadzona, a jeżeli tak, to na jakich warunkach (w szczególności 

określając wpływ wprowadzanej zmiany na terminy Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego i Harmonogramu Realizacji oraz Wynagrodzenie). 

22.9. Zmiany Harmonogramu Realizacji, o ile nie wpływają na zmianę któregokolwiek 

z terminów osiągnięcia Kamieni Milowych, nie będą stanowiły zmiany Umowy (nie 

będą wymagały sporządzenia aneksu do Umowy) i będą wymagały jedynie 

akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej. 

22.10. Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie o zmianę 

Umowy, także w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 22. 

Umowy. 

23. UBEZPIECZENIE 

23.1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu wykonywanej działalności, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż  

6.000.000,00 złotych (lub równowartość tej kwoty) za każde roszczenie lub serię 

roszczeń powstałych z tej samej przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia. 

23.2. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów 

ubezpieczenia majątkowego - w wysokości odpowiadającej majątkowi 

zgromadzonemu przez Wykonawcę na plac budowy na okres wykonywania 

Przedmiotu umowy. 

23.3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnych ubezpieczeń, o których mowa 

w pkt. 23.1. i 23.2. powyżej, przez cały okres obowiązywania Umowy. 

23.4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy dostarczać 

Zamawiającemu dowody uiszczenia składek lub inne odpowiednie dokumenty 

potwierdzające, że ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 23.1 i 23.2 powyżej, 

obowiązują. Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał  

do Daty Zakończenia ubezpieczenia w zakresie określonym w Załączniku nr 14.  
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W przypadkach przewidzianych w Załączniku nr 14, Wykonawca jest zobowiązany 

sprawić, że Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy zawrą stosowne umowy 

ubezpieczenia wskazane w Załączniku nr 14. 

23.5. Ubezpieczenia, o których mowa w Załączniku nr 14 będą obowiązywać na 

podstawie umowy lub umów ubezpieczenia poddanych prawu polskiemu 

wystawionych przez ubezpieczyciela uprawnionego do działania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spory wynikające 

z polisy lub polis będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne. 

Ubezpieczenie to będzie dotyczyć wyłącznie wykonania Umowy i nie będzie 

obejmować żadnych innych zleceń realizowanych przez Wykonawcę. 

23.6. Umowy ubezpieczenia wskazane w Załączniku nr 14 nie mogą zawierać 

postanowień, ani klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność 

ubezpieczyciela, chyba że ich pominięcie okaże się być niemożliwe lub szczególnie 

utrudnione do uzyskania w świetle aktualnej praktyki rynkowej, a Zamawiający 

wyrazi pisemną zgodę na wprowadzenie danej klauzuli bądź postanowienia. 

23.7. Wykonawca przedstawi dowód zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa 

w Załączniku nr 14 oraz terminowego opłacenia składek (lub ich pierwszej należnej 

raty) w terminie 7 dni od Dnia Rozpoczęcia, jednak nie później niż przed 

rozpoczęciem Robót. Jeśli Wykonawca nie wykona tych zobowiązań, Zamawiający 

będzie uprawniony do zawarcia powyższych umów lub ich opłacenia na koszt 

Wykonawcy (po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszenia 

w terminie 7 dni). 

23.8. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w pkt 23.1. – 23.4. Umowy, stanowi 

istotne naruszenie postanowień Umowy. W takim przypadku Zamawiający może, 

niezależnie od innych uprawnień, według własnego wyboru, albo od Umowy odstąpić 

w terminie 30 Dni od upływu terminu wskazanego w pkt 23.1. Umowy, albo zawrzeć 

stosowne umowy ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

23.9. Wykonawca zapewnia i sprawi, że Roboty oraz inne czynności przewidziane Umową 

będą wykonywane zgodnie z warunkami oraz innymi wymogami zawartymi 

w umowach ubezpieczenia oraz innych dokumentach wynikających z zawartych 

umów ubezpieczenia (w szczególności takich jak rekomendacje ubezpieczycieli). 

23.10. Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie dokona 

żadnych zmian w zawartych umowach ubezpieczenia. W przypadku odnowienia 

ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić utrzymanie 

ciągłości ochrony ubezpieczeniowej na warunkach nie gorszych niż warunki 

dotychczasowe, co do zakresu i wysokości ubezpieczenia oraz podstawowych 

warunków ubezpieczenia. 

24. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

24.1. Odpowiedzialność Wykonawcy za wykonanie Umowy, tj. osiągnięcie rezultatu 

w postaci wybudowania Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z Umową i parametrami 

Gwarancji Technicznych, jest oparta na zasadzie ryzyka. Wykonawca może zwolnić 
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się z odpowiedzialności tylko w przypadku wystąpienia ryzyk określonych w Umowie 

jako Ryzyka Zamawiającego oraz Ryzyka Obiektywne. 

24.2. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej 

odpowiedzialności wobec osób trzecich (w szczególności właścicieli, użytkowników 

wieczystych, posiadaczy i dzierżycieli gruntów wchodzących w skład Obszaru 

Budowy, a także osób świadczących pracę na Obszarze Budowy oraz dostawców) za 

jakiekolwiek szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z realizacją Robót,  

w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy, Umów 

Udostępnienia lub obowiązujących przepisów prawa, chyba że wyłączną 

odpowiedzialność za powstanie zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością 

Zamawiającego ponosi Zamawiający. 

24.3. Jeżeli osoba trzecia zgłosi wobec Zamawiającego roszczenia objęte zakresem 

zwolnienia z odpowiedzialności, o którym mowa w pkt 24.2. powyżej, które 

Zamawiający uzna za uzasadnione, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym 

Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zapłacić na rzecz osoby 

trzeciej kwoty objęte zgłoszonym roszczeniem, chyba że wykaże przy pomocy 

dokumentów lub w inny odpowiedni sposób, iż roszczenie osoby trzeciej jest 

niezasadne. Zamawiający po zapoznaniu się z przedstawioną przez Wykonawcę 

argumentacją może zażądać od Wykonawcy zapłaty na rzecz osoby trzeciej 

żądanych przez nią kwot w całości lub w części, a także zwrotu na rzecz 

Zamawiającego poniesionych kosztów pomocy prawnej i doradztwa technicznego 

związanych z analizą roszczeń zgłoszonych przez osobę trzecią. Powyższe nie uchyla 

odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego przewidzianej Umową lub 

odpowiednimi przepisami prawa. 

24.4. W przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa przez osobę trzecią 

z tytułu roszczeń objętych zakresem zwolnienia z odpowiedzialności, o którym mowa 

w pkt 24.2. Umowy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę. Wykonawca jest 

zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego i w zakresie dozwolonym przez 

prawo, niezwłocznie wstąpić do toczącego się postępowania, a w razie braku takiej 

możliwości - wystąpić z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. Ponadto 

Wykonawca zapłaci w imieniu Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej kwoty 

zasądzone od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej tytułem odszkodowań i innych 

kosztów (w tym kosztów zastępstwa procesowego) lub kwoty wynikające z ugody 

sądowej lub przyznane na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub ostatecznej 

decyzji odpowiednich organów administracji publicznej, a w razie zapłacenia tych 

kwot bezpośrednio przez Zamawiającego - zwróci Zamawiającemu powyższe kwoty 

oraz wszelkie poniesione w związku z tym przez Zamawiającego koszty. W każdym 

wypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione przez niego koszty pomocy 

prawnej i doradztwa technicznego związanych z obroną Zamawiającego przed 

roszczeniami osoby trzeciej, które nie zostały pokryte zasądzonymi na rzecz 

Zamawiającego od osoby trzeciej zwrotem kosztów zastępstwa procesowego. 

24.5. Postanowienia pkt. 24.2. - 24.4. powyżej będą miały również zastosowanie, gdy 

roszczenia osób trzecich wobec Zamawiającego będą niezasadne. 

24.6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści drugiej Strony. 
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25. KARY UMOWNE 

25.1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji Kamienia 

Milowego wskazanego w Załączniku nr 6 do Umowy z przyczyn innych niż Ryzyka 

Zamawiającego lub Ryzyka Obiektywne Zamawiający będzie uprawniony do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące 

pięćset złotych 00/100) za każdy Dzień Opóźnienia. 

25.2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę Daty Zakończenia z przyczyn innych 

niż Ryzyka Zamawiającego lub Ryzyka Obiektywne Zamawiający będzie uprawniony 

do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa 

tysiące złotych 00/100) za każdy Dzień Opóźnienia, przy czym ewentualne 

wcześniejsze opóźnienie Wykonawcy w realizacji poszczególnych Kamieni Milowych 

i naliczenie Wykonawcy kar umownych z tego tytułu na podstawie pkt 25.1. Umowy 

nie naruszają prawa Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy powyższej kary 

umownej z tytułu niedotrzymania Daty Zakończenia, tj. oba rodzaje kar umownych 

naliczane są niezależnie od siebie i naliczenie kary umownej jednego rodzaju nie ma 

wpływu na możliwość naliczenia kary umownej drugiego rodzaju. 

25.3. Za każdy przypadek nieprzedłożenia do akceptacji umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100). 

25.4. Za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

25.5. Za każdy przypadek braku zmiany terminu płatności, o którym mowa w pkt 12.17. 

Umowy -Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

25.6. Za każdy przypadek nieusunięcia wady w terminie określonym w Protokole Odbioru 

Technicznego zgodnie z pkt 17. Umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy 

Dzień Opóźnienia w odniesieniu do każdej z Wad odrębnie. 

25.7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach 

wskazanych w Umowie Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną  

w wysokości 20% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w pkt. 11.1 Umowy, a 

ponadto: 

25.7.1. jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi przed terminem określonym  

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym jako Data Zakończenia, 

Wykonawca będzie również zobowiązany do zapłaty ewentualnych kar 

umownych za niedotrzymanie terminu realizacji poszczególnych Kamieni 

Milowych z przyczyn innych niż Ryzyka Zamawiającego lub Ryzyka 

Obiektywne, stosownie do pkt 25.1. Umowy; 

25.7.2. jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi po terminie określonym 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jako Data Zakończenia, 
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Wykonawca będzie również zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego ewentualnych kar umownych zgodnie z pkt 25.2. Umowy. 

25.8. Okoliczność, że Zamawiający nie poinformował Wykonawcy o naliczeniu kary 

umownej, ani nie wezwał Wykonawcy do zapłaty kary umownej niezwłocznie po 

powzięciu wiadomości o zaistnieniu przewidzianych Umową przesłanek jej naliczenia 

lub też nie podjął czynności procesowych (w tym egzekucyjnych) w celu dochodzenia 

kary umownej naliczonej lub wyegzekwowania kary umownej zasądzonej na jego 

rzecz od Wykonawcy lub w jakikolwiek inny sposób zaniechał czynności 

zmierzających do zaspokojenia roszczenia o zapłatę kary umownej należnej 

Zamawiającemu od Wykonawcy, nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do 

naliczenia kary umownej. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych za opóźnienie 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót w terminie wynikającym  

z Umowy ani z innych obowiązków określonych w Umowie. 

25.9. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z dowolnej części 

Wynagrodzenia oraz Zabezpieczenia Należytego Wykonania jak również zaspokojenia 

swoich roszczeń z tego tytułu poprzez realizację odpowiednich zabezpieczeń 

udzielonych mu zgodnie z postanowieniami pkt 9. Umowy. 

25.10. Jeżeli pomimo niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji poszczególnych 

Kamieni Milowych, Wykonawca dotrzyma Daty Zakończenia, kara umowna, o której 

mowa w pkt 25.1. Umowy, przestanie być należna na rzecz Zamawiającego,  

a Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty, które były dotychczas zatrzymane  

z powodu naliczenia (potrącenia) kar umownych, o których mowa w pkt 25.1. 

Umowy. 

25.11. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę parametrów Gwarancji Technicznych 

– Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w Załączniku nr 4 

do Umowy. 

25.12. Maksymalna łączna wysokość kar umownych wskazanych w pkt 25.1. - 25.6. Umowy 

nie przekroczy łącznie kwoty 100% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w pkt. 

11.1 Umowy. 

25.13. Wskazane w pkt 25. Umowy ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie będą 

miały zastosowania, jeżeli działania, bądź zaniechania Wykonawcy stanowiące 

naruszenie Umowy wynikać będą z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 

Wykonawcy lub osób, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

25.14. Kary umowne, o których mowa w pkt 25. Umowy stają się wymagalne z upływem 

14 dni od dnia doręczenia przez drugą Stronę wezwania do zapłaty. 

25.15. W przypadku, gdyby na skutek odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego, została 

od niego zasądzona jakakolwiek kwota na rzecz Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się przejąć dług Zamawiającego 

w rozumieniu przepisu art. 519 Kodeksu Cywilnego, z dniem prawomocnego 

zakończeniu sporu, na skutek czego Zamawiający zostanie z długu zwolniony. 

Zobowiązanie niniejsze jest zawarte pod warunkiem umożliwienia Wykonawcy – 

w prawnie dopuszczalny sposób - wzięcia udziału w procesie. O toczącym się 

postępowaniu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę bez zbędnej zwłoki. 
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26. WSTRZYMANIE ROBÓT 

26.1. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie Robót - w całości lub w części 

- na każde pisemne żądanie Zamawiającego, przez okres i w sposób wskazany  

w takim żądaniu. 

26.2. W przypadku, gdy przyczyną wstrzymania Robót są okoliczności stanowiące Ryzyko 

Zamawiającego lub Ryzyko Obiektywne, wstrzymanie takie skutkować będzie 

odpowiednim przedłużeniem przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym odnośnych terminów wykonania określonych elementów Robót  

w drodze zawarcia aneksu do Umowy zgodnie z pkt 22. Umowy. W okresie 

wstrzymania Robót Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utrzymywaniem 

Obszaru Budowy, zabezpieczeniem Robót w zakresie przewidzianym przepisami 

obowiązującego prawa oraz utrzymaniem gotowości do podjęcia Robót. Poczynając 

od 30 dnia okresu wstrzymania Robót, Zamawiający zobowiązany będzie zwrócić 

Wykonawcy wszelkie należycie udokumentowane koszty poniesione przez 

Wykonawcę po upływie tego terminu w związku z utrzymaniem Obszaru Budowy  

i zabezpieczeniem Robót w zakresie przewidzianym przepisami obowiązującego 

prawa. 

26.3. W przypadku wstrzymania Robót z innych powodów niż wskazane w pkt 26.2. 

powyżej wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem Robót ponosi Wykonawca. 

26.4. W przypadku wstrzymania Robót z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca powinien: 

26.4.1. bezzwłocznie poinformować o tym Zamawiającego, wskazując przyczyny 

wstrzymania Robót i przewidywany okres, przez który będą one 

wstrzymane (chyba że wstrzymanie nastąpiło na żądanie Zamawiającego); 

26.4.2. na żądanie Zamawiającego niezwłocznie wykonać inwentaryzację Robót 

(potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego); 

26.4.3. zabezpieczyć Obszar Budowy wraz ze znajdującym się na nim mieniem oraz 

obiektami, w szczególności zabezpieczyć wszelkie dotychczas wykonane lub 

rozpoczęte elementy Robót, tak, aby zapobiec ich pogorszeniu lub 

zniszczeniu (lub wystąpieniu innych okoliczności wpływających ujemnie na 

stan zaawansowania Robót) lub powstaniu stanu zagrożenia życia lub 

zdrowia osób fizycznych lub powstania szkód majątkowych. 

26.5. Powyższe nie stanowi przyznania Wykonawcy prawa do wstrzymania Robót 

z jakichkolwiek innych przyczyn niż wyraźnie przewidziane postanowieniami Umowy 

lub stosownymi przepisami prawa obowiązującego. 

27. ODSTĄPIENIE OD UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY 
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27.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części 

jeżeli: 

27.1.1. gdy Wykonawca znajdzie się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub 

uprawniony organ Wykonawcy powziął uchwałę o otwarciu likwidacji 

Wykonawcy lub o złożeniu wniosku o rozwiązanie Wykonawcy, lub 

podobnego, lub o zamiarze wszczęcia/o złożeniu wniosku o wszczęcie 

postępowania restrukturyzacyjnego (lub podobnego) we właściwej 

jurysdykcji, lub podjęto jakąkolwiek z następujących czynności: zawieszenie 

płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, 

wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej 

podobnej osoby, lub też z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Wykonawcy 

wygaśnie, stanie się nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do 

wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań Umownych 

naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem, lub 

27.1.2. w przypadku ujawnienia się zaległości podatkowych Wykonawcy, 

z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem 

umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub 

27.1.3. w przypadku ujawnienia się zaległości Wykonawcy w odprowadzaniu 

składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem przypadków, gdy 

Wykonawca uzyskał przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, lub 

27.1.4. rażąco wadliwego lub sprzecznego z Umową wykonywania któregokolwiek 

z obowiązków Wykonawcy, jeżeli stwierdzona Wada lub naruszenie Umowy 

nie zostanie usunięte w ciągu dodatkowego rozsądnego terminu, 

wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy na piśmie; 

27.1.5. odmowy przejęcia Terenu Budowy przez Wykonawcę w wyznaczonym czasie 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

27.1.6. opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu poszczególnego Kamienia Milowego  

przekraczającej wymiar 30 dni w stosunku do odpowiednich terminów 

przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jeżeli: 

(a) w terminie wyznaczonym Wykonawca nie przedstawił projektu Planu 

Naprawczego, albo 

(b) w terminie wyznaczonym Wykonawca przedstawił projekt Planu Naprawczego, 

który nie został zatwierdzony przez Zamawiającego z uzasadnionych 

powodów w terminie 21 dni od otrzymania pierwszego projektu Planu 

Naprawczego; 

27.1.7. istotnej zmiany okoliczności natury faktycznej lub prawnej, której 

konsekwencją jest lub może być pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej 

lub gospodarczej Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa w stopniu 

uniemożliwiającym realizację Przedmiotu Umowy, postanowienie to dotyczy 

w szczególności: 



Projektowanie, dostawa i budowa Instalacji Fotowoltaicznej pn.: PV Darżyno o  mocy 2 MW  

Strona 71 z 84 
 

(a) skierowania egzekucji znacznych rozmiarów do majątku Wykonawcy przez 

któregokolwiek z jego wierzycieli; 

(b) zaprzestania regulowania zobowiązań przez Wykonawcę wobec jego wierzycieli, 

w szczególności Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, bez 

uzasadnionego powodu, przy czym problemy finansowe Wykonawcy 

i ewentualne zakłócenia jego płynności finansowej nie są uważane za 

uzasadniony powód zaprzestania regulowania zobowiązań; 

(c) utraty przez Wykonawcę lub ujawnienia braku: kwalifikacji, zezwoleń lub 

koncesji niezbędnych dla wykonania Umowy. 

27.2. Odstąpienie od Umowy w przypadkach, o którym mowa w pkt. 27.1. powyżej, będzie 

uważane za dokonane z winy Wykonawcy. 

27.3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jego części z przyczyn wymienionych w pkt 

27.1. powyżej Zamawiający może zakończyć realizację Inwestycji we własnym 

zakresie lub zatrudniając osobę trzecią na koszt Wykonawcy. Zamawiający kończąc 

realizację Inwestycji we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią ustali koszt 

dostaw, Robót i usług niezbędnych do zakończenia Inwestycji, w oparciu  

o najkorzystniejsze ceny uzyskane w drodze przetargów przeprowadzonych przez 

Zamawiającego. 

27.4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części przez Zamawiającego zgodnie  

z pkt 27.1. Umowy, Zamawiający nie traci prawa do kar umownych lub odszkodowań 

należnych zgodnie z Umową z tytułu okoliczności zaistniałych przed datą odstąpienia 

od Umowy lub jej części. Zamawiający zobowiązany będzie zwrócić Wykonawcy 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania dopiero wtedy, gdy zostaną zaspokojone 

wszystkie wymagalne roszczenia Zamawiającego związane z odstąpieniem od 

Umowy lub jej części. 

27.5. W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy 

lub jej części w dowolnym czasie bez podawania przyczyny. 

27.6. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

27.6.1. Zamawiający opóźnia się z zapłatą należnych Wykonawcy części 

Wynagrodzenia przez okres co najmniej 30 dni od dnia bezskutecznego 

upływu terminu zapłaty i po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 

do zapłaty (nie krótszego niż 7 dni), wyznaczonego Zamawiającemu na 

piśmie przez Wykonawcę; 

27.6.2. okres wstrzymania Robót na żądanie Zamawiającego z przyczyn 

stanowiących Ryzyko Zamawiającego lub Ryzyko Obiektywne przekroczy 60 

dni. 

27.7. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części przez Wykonawcę, Zamawiający 

nie traci prawa do naliczania kar umownych lub odszkodowań należnych zgodnie  

z Umową z tytułu okoliczności zaistniałych przed datą odstąpienia od Umowy lub jej 

części. 

27.8. Z powodu przyczyn wskazanych w Umowie Strona może wykonać służące jej prawo 

odstąpienia od Umowy do dnia 30.06.2023 (a w przypadku wydłużenia 

wykonywania Przedmiotu Umowy - do dnia zakończenia realizacji Przedmiotu 

Umowy). Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie drugiej Stronie 
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stosownego oświadczenia woli na piśmie w terminie 30 dni od daty, w której stały 

się jej wiadome okoliczności stanowiące zgodnie z Umową przesłanki odstąpienia od 

Umowy. 

27.9. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części Wykonawca stosownie do zakresu 

odstąpienia jest zobowiązany: 

27.9.1. niezwłocznie zabezpieczyć Teren Budowy wraz ze znajdującym się na nim 

mieniem oraz obiektami, w szczególności zabezpieczyć wszelkie dotychczas 

wykonane lub rozpoczęte elementy Robót, tak, aby zapobiec ich 

pogorszeniu lub zniszczeniu lub wystąpieniu innych okoliczności 

wpływających ujemnie na stan zaawansowania Robót lub powstaniu stanu 

zagrożenia życia lub zdrowia osób fizycznych lub powstaniu szkód 

majątkowych; 

27.9.2. współpracować z Zamawiającym przy sporządzeniu przez Zamawiającego 

przy udziale Inspektorów Nadzoru Zamawiającego szczegółowego protokołu 

inwentaryzacyjnego Robót w toku według stanu istniejącego w dacie 

odstąpienia od Umowy; 

27.9.3. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić przy udziale 

Inżyniera Kontraktu wykaz Urządzeń, które Wykonawca zakupił (zamówił) 

lub których wykonanie zlecił w ramach realizacji Umowy zgodnie 

z Dokumentacją Projektową do dnia odstąpienia od Umowy, a których 

zakup lub zamówienie na tym etapie zaawansowania Robót było 

uzasadnione koniecznością dotrzymania określonych Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym terminów wykonania poszczególnych elementów 

Robót, i których zamówienie nie może być anulowane lub Zamawiający nie 

wyraził zgody na anulowanie danego zamówienia, a Wykonawca nie może 

wykorzystać ich w inny sposób we własnym zakresie. Powyższy wykaz 

obejmie również inne zamówione przez Wykonawcę Urządzenia, których 

pozostawienia na Obszarze Budowy (lub realizacji dostawy) zażąda 

Zamawiający na piśmie. Wraz z wykazem Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu pełną dokumentację potwierdzającą fakt złożenia 

odnośnych zamówień lub realizacji dostaw oraz przekazaną mu przez 

dostawców dokumentację techniczno-użytkową Urządzeń zamieszczonych 

w wykazie oraz dane kontaktowe dostawców; 

27.9.4. w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy usunąć z Obszaru Budowy 

urządzenia i obiekty Zaplecza Budowy przez niego dostarczone lub 

wzniesione, Sprzęt i inne rzeczy należące do Wykonawcy lub osób przez 

niego zaangażowanych, o ile Strony nie uzgodnią inaczej. 

27.10. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający stosownie do 

zakresu odstąpienia zobowiązany jest: 

27.10.1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić przy udziale 

Inspektorów Nadzoru Zamawiającego szczegółowy protokół 

inwentaryzacyjny Robót w toku według stanu istniejącego w dacie 

odstąpienia od Umowy; 

27.10.2. dokonać odbioru Robót przerwanych w zakresie, w jakim zostały wykonane 

zgodnie z Umową lub na żądanie Zamawiającego po odstąpieniu, do dnia 
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odstąpienia od Umowy, a także prac zabezpieczających wykonanych po 

odstąpieniu od Umowy; 

27.10.3. zapłacić Wynagrodzenie za Roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia od Umowy lub na żądanie Zamawiającego po odstąpieniu, 

i odebrane przez Zamawiającego jako wykonane w sposób prawidłowy 

i zgodny z Umową, co zostało potwierdzone w szczegółowym protokole 

inwentaryzacyjnym Robót, o którym mowa w pkt 27.9.2. Umowy; 

27.10.4. odkupić od Wykonawcy stanowiące jego własność Urządzenia wskazane 

w wykazie sporządzonym zgodnie z 27.9.3. Umowy za cenę sprzedaży 

odpowiadającą cenie ich nabycia przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu 

dotychczas poniesionych przez Zamawiającego wydatków związanych 

z zakupem danego Urządzenia (np. w formie Zaliczki lub Wynagrodzenia za 

dotychczas odebrane przez Zamawiającego Roboty, które obejmowało 

również częściową lub całkowitą zapłatę związaną z zakupem danego 

Urządzenia), w przypadku Urządzeń wskazanych w wykazie, które zostały 

zamówione a jeszcze nieodebrane przez Wykonawcę i których własności 

Wykonawca nie nabył do dnia odstąpienia od Umowy, Zamawiający zwróci 

Wykonawcy udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę 

w związku z zamówieniem tych Urządzeń do dnia odstąpienia od Umowy 

(np. zaliczki i zadatki uiszczone przez Wykonawcę) pod warunkiem 

dokonania przez Wykonawcę cesji na rzecz Zamawiającego z tytułu 

powyższego zamówienia (w razie potrzeby za zgodą osób trzecich, których 

zgoda jest konieczna w celu dokonania cesji), przy czym w przypadku 

skutecznego dokonania powyższej cesji Zamawiający będzie odpowiedzialny 

za dalsze płatności na rzecz producenta Urządzenia z tytułu przejętego 

w ten sposób zamówienia; 

27.10.5. protokolarnie przejąć od Wykonawcy Teren Budowy. 

27.11. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt 27.5. Umowy 

zwrócić Wykonawcy połowę udokumentowanych kosztów poniesionych przez 

Wykonawcę w związku z anulowaniem zamówień, o których mowa w pkt 27.9.3. 

Umowy, przy czym każdorazowo anulowanie przez Wykonawcę zamówień Urządzeń 

(w przypadku odstąpienia od Umowy) wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji przez 

Zamawiającego warunków anulowania zamówienia, w szczególności związanych  

z tym kosztów. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na anulowanie danego 

zamówienia wówczas Urządzenia objęte danym zamówieniem zostanie uwzględnione 

w wykazie, o którym mowa w pkt 27.9.3. Umowy. 

27.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy, o którym mowa w pkt 27.9.1. Umowy, nastąpi na 

koszt Strony ponoszącej odpowiedzialność za zaistnienie okoliczności skutkujących 

odstąpieniem od Umowy, w szczególności z uwzględnieniem ustalonego w Umowie 

podziału odpowiedzialności w razie wystąpienia okoliczności stanowiących Ryzyko 

Zamawiającego albo Ryzyko Wykonawcy. Jeżeli przyczyną odstąpienia od Umowy 

było wystąpienie okoliczności stanowiącej wyłącznie Ryzyko Obiektywne, wówczas 

koszty zabezpieczenia Strony ponoszą po połowie. 

27.13. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że odstąpienie przez 

którąkolwiek z nich od Umowy lub jej części nie rodzi skutków prawnych  
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w rozumieniu art. 395 § 2 Kodeksu Cywilnego, tj. nie będzie wywierać skutków 

wstecznych i będzie miało skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc),  

chyba że Zamawiający w swoim oświadczeniu o odstąpieniu wskaże inny skutek 

odstąpienia.  

 

28. PRZELEW PRAW I PRZENIESIENIE OBOWIĄZKÓW 

28.1. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia 

Wykonawcy lub obciążyć go prawami osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

28.2. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia wszystkich lub części swoich 

praw i obowiązków wynikających z Umowy, jak również z Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania oraz umów ubezpieczenia dotyczących Robót na bank finansujący 

Zamawiającego, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie przeniesienie, przy 

czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę i banki będące wystawcami 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania o dokonaniu takiego przeniesienia praw 

i obowiązków. 

28.3. Zamawiający może dokonać przelewu praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy, na podmioty 

wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Enea. 

29. PRAWA AUTORSKIE 

29.1. Strony postanawiają, iż prawa autorskie Zamawiającego i osób trzecich oraz jego 

prawa do korzystania ze wszystkich dokumentów, projektów i rozwiązań, które 

w ramach Umowy zostały lub zostaną przekazane lub udostępnione Wykonawcy, 

pozostają nienaruszone. Wykonawca może wykorzystywać powyższe dokumenty, 

projekty i rozwiązania wyłącznie do i w ramach wykonywania Umowy i jest 

zobowiązany powyższe dokumenty i projekty oraz kompletną Dokumentację 

Projektową przekazać Zamawiającemu najpóźniej w terminie 14 dni po podpisaniu 

przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. 

29.2. Zamawiający oświadcza, że służą mu autorskie prawa majątkowe do elementów 

Dokumentacji Projektowej, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, 

w zakresie odpowiednim dla celów wykonywania Umowy, w związku z czym 

korzystanie przez Wykonawcę z Projektu Budowlanego i Dokumentacji Przetargowej 

w zakresie i dla celów Umową przewidzianych nie będzie naruszało praw autorskich 

osób trzecich. W przypadkach, gdy dla właściwej realizacji Inwestycji konieczna 

będzie zmiana Projektu Budowlanego, wymagająca w świetle odnośnych umów 

wiążących Zamawiającego z właściwymi podmiotami praw autorskich osobistych 

zgody tychże podmiotów, Zamawiający zobowiązuje się uzyskać stosowne ich zgody 

w koniecznym zakresie. 
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29.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawem 

do wykonywania prawa zależnego oraz wyłącznym prawem do zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wszelkich utworów zawartych 

w przedmiocie Umowy, w szczególności w Dokumentacji Wykonawczej  

i Dokumentacji Powykonawczej bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania 

ochrony w celu wykorzystania i rozporządzania w zakresie wykonania osobiście lub 

za pośrednictwem osób trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania 

wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych podobnych orzeczeń, wykonawstwa, 

przebudowy i modernizacji Inwestycji na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 

Prawa Autorskiego. Wykonawca uzyska od poszczególnych twórców zobowiązania, że 

nie będą oni wykonywać wobec Zamawiającego lub jego następców prawnych lub 

podmiotów działających w ich imieniu autorskich praw osobistych. 

29.4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym punkcie 

29, następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu odpowiednio Dokumentacji 

Wykonawczej i Dokumentacji Powykonawczej do zatwierdzenia w trybie pkt 13. 

Umowy. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych następuje przejście na 

Zamawiającego własności nośnika, na którym dany utwór utrwalono. Wynagrodzenie 

z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym 

punkcie 29, zostało uwzględnione w kwocie Wynagrodzenia określonego w pkt 11.1. 

Umowy. 

29.5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w pkt 29.1. powyżej, 

dotyczyć będzie wszystkich znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy pól 

eksploatacji wskazanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w 

tym: 

29.5.1. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów oraz każdej z ich części – 

w postaci wytwarzania i reprodukowania egzemplarzy utworów oraz każdej z 

ich części w każdej technice, w szczególności: na papierze – techniką 

drukarską, reprograficzną, za pomocą sitodruku, zapisu magnetycznego, 

techniką cyfrową – poprzez zamieszczanie na serwerach komputerowych, 

wprowadzenie do pamięci komputera (input) jakąkolwiek techniką włącznie 

z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, 

zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały 

lub czasowy, w części lub całości na wszelkich nośnikach elektronicznych 

znanych w chwili zawierania Umowy, w szczególności na dyskietkach, ZIP, 

CD-ROM-ach lub CD-I, DVD, dyskach optycznych, na kliszy fotograficznej, 

filmowej lub magnetycznej – na fotografiach kolorowej lub czarno-białej, na 

slajdach, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, w postaci 

egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania się z utworami w sposób 

pośredni lub bezpośredni – przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia, 

np. rzutnika, komputera, poprzez skanowanie lub przekształcenie w zapis 

cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym), włącznie z czynnościami 

przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów, takimi jak 

wykonanie klisz czy innych niezbędnych negatywów, 29.5.2. w zakresie 

obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory lub każda z ich 

części została utrwalona – wprowadzenie do obrotu, także w celach 

informacyjnych, w szczególności w formie papierowej lub w formie cyfrowej, 

a także poprzez użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów 

lub każdej z ich części, 
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29.5.2.  w zakresie rozpowszechniania utworów lub każdej z ich części w sposób inny 

niż określony powyżej – publiczne udostępnianie, w szczególności na 

ogólnodostępnych wystawach, prezentacja i reklama w mediach, utrwalanie 

na nośnikach elektronicznych, publikacja w formie książek, albumów, 

broszur, a także wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie 

i reemitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia oraz publiczne 

udostępnianie utworów lub każdej z ich części w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, włącznie 

z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM. 

29.5.3. fotografowanie oraz komercyjne wykorzystanie wizerunku obiektów 

wybudowanych na podstawie utworów, 

29.5.4. w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego 

w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w 

zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 

przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest 

jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego; 

29.5.4. w zakresie tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek 

innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, 

która tych zmian dokonała; 

29.5.6. w zakresie rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu 

komputerowego lub jego kopii; 

29.5.7. w zakresie wykorzystania utworów oraz ich elementów do wykonywania 

nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, 

strategii, koncepcji, planów, itp. 

29.5.8. w zakresie wykorzystywania utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu 

oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektów. 

29.6. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do korzystania z całości oraz każdej części 

utworów sporządzonych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

29.7. Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu zgody na nieograniczone 

wykonywanie praw zależnych, związanych z utworami oraz każdą z ich części, 

a w szczególności na dokonywanie przeróbek i adaptacji, w tym także na 

dokonywanie opracowań powstałych wskutek inspiracji dziełem.  

29.8. W odniesieniu do dokumentacji, której Wykonawca nie jest twórcą, z dniem jej 

przekazania Zamawiającemu Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznej licencji 

na korzystanie z tej dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 29.5. 

powyżej, bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych. 

29.9. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, udzielenie licencji, 

zgodę na wykonywanie praw zależnych, jak również za dokonanie przez Wykonawcę 

innych czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie, zawiera się 

w Wynagrodzeniu. Wykonawca nie jest uprawniony do otrzymania żadnego 

dodatkowego wynagrodzenia z tytułu czynności wymienionych powyżej, jak również 

za korzystanie przez Zamawiającego z utworów i obiektów je urzeczywistniających, 

na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w pkt. 29.5. powyżej. 

29.10. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie – w ramach Wynagrodzenia– 

w przygotowanych przez siebie utworach zmian zgodnych z przeznaczeniem 

Przedmiotu Umowy. Jednocześnie Strony postanawiają, że w ramach Wynagrodzenia 

Zamawiający może skutecznie zobowiązać Wykonawcę do wprowadzenia wszelkich 

zmian zgodnych z przeznaczeniem Przedmiotu Umowy do utworów na każdym etapie 

realizacji Przedmiotu Umowy. 
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29.11. Wykonawca spowoduje, aby utwory w chwili przejścia na Zamawiającego 

majątkowych praw autorskich, nie były obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami 

osób trzecich. Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich roszczeń 

osób trzecich w związku z naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności ich praw 

autorskich. 

29.12. Jeżeli osoby trzecie wystąpią wobec Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi 

naruszenia praw autorskich, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę 

o tym fakcie. W przypadku takim Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia 

wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku 

z takimi roszczeniami, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych 

i ewentualnego postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa 

procesowego. Wykonawca może na własny koszt prowadzić niezbędne i korzystne 

działania, w celu obrony Zamawiającego przed powyższymi roszczeniami, jak 

również może, według swego uznania, wziąć czynny udział we wszelkich 

czynnościach związanych z ewentualnym przeciwdziałaniem kwestionowaniu praw 

autorskich Zamawiającego, w szczególności w korespondencji, rozmowach, sporach 

przed sądem lub innymi ustawowymi organami. Zamawiający zobowiązuje się 

umożliwić Wykonawcy udział w czynnościach opisanych powyżej w granicach 

obowiązujących przepisów prawa. W każdym razie Zamawiający zobowiązuje się 

informować Wykonawcę o znanych mu działaniach podjętych przeciwko 

Zamawiającego, w wyniku których osoby trzecie kwestionują prawa autorskie 

uzyskane przez Zamawiającego w wykonaniu niniejszej Umowy. 

29.13. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania wszelkich kosztów działań prawnych 

i innych niezbędnych czynności, spowodowanych roszczeniami, o których mowa 

w niniejszym paragrafie natychmiast po ich powstaniu w taki sposób, aby nie 

obciążały one Zamawiającego. 

29.14. Wykonawca udzieli Zamawiającemu także wszelkiej innej pomocy w działaniach 

związanych z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając 

współuczestnictwa w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym,  

o ile będzie to prawnie możliwe. 

29.15. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż w razie rozwiązania 

lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, Zamawiający zachowa prawa uzyskane na 

podstawie niniejszego paragrafu.  

29.16. Wykonawca wraz z utworem zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie,  

że dysponuje prawami majątkowymi do dokumentacji oraz załączy oświadczenia 

twórców o wyrażeniu zgody na wykonywanie praw osobistych przez Zamawiającego i 

osoby trzecie za zgodą Zamawiającego, w szczególności poprzez możliwość 

wprowadzania wszelkich zmian w dokumentacji oraz o zobowiązaniu się do 

niewykonywania praw osobistych w zakresie uniemożliwiającym Zamawiającemu 

wykonywanie jego praw określonych w Umowie.   

29.17. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków 

wynikających z niniejszego paragrafu na osoby trzecie w zakresie w jakim prawa 

i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu. 

30. REKLAMA 

30.1. Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym 

i uzyskania jego pisemnej zgody na umieszczenie jakichkolwiek reklam, oznaczeń, 
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innych komunikatów graficznych lub słownych oraz informacji na Obszarze Budowy 

lub jego ogrodzeniu. 

30.2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może wykorzystywać 

nazwy, logogramu, ani żadnych innych nazw lub oznaczeń identyfikujących 

Zamawiającego w obrocie, w żadnych komunikatach publikowanych przez 

Wykonawcę lub przekazywanych osobom trzecim, w tym w informacjach dla 

mediów, reklamach, materiałach promocyjnych. 

30.3. Wykonawca zapewni respektowanie postanowień pkt 30.1. i 30.2. powyżej przez 

Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, producentów i dystrybutorów 

Materiałów oraz Urządzeń. 

31. POUFNOŚĆ, KLAUZULA GIEŁDOWA, KLAUZULA KODEKSU ETYKI ORAZ 

KODEKSU POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH 

31.1. Informacje stanowiące tajemnicę handlową Spółek Grupy Kapitałowej ENEA mogą 

stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub 

dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością 

przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym 

odpowiedzialnością karną. 

31.2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu 

wykonywania Umowy, zarówno jej treści, jak i wszelkich informacji, uzyskanych  

w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, w szczególności dotyczących organizacji 

zarządzania i parametrów techniczno- ekonomicznych oraz innych niepodanych do 

wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, handlowych  

i organizacyjnych, a także innych informacji związanych z Umową, których 

ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu przez jedną ze stron mogłoby narazić 

na szkodę interesy handlowe którejkolwiek ze Stron (informacje chronione). 

31.3. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji chronionych tj. informacji, 

o których mowa w pkt. 31.2. powyżej swoim pracownikom i podwykonawcom, gdy 

jest to konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. W takim przypadku 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez 

pracowników i podwykonawców, jak za własne działanie bądź zaniechanie. 

31.4. Każda ze Stron jest zobowiązana zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane 

informacje chronione, w tym materiały, nośniki, informacje oraz dane, przed 

nieuprawnionym dostępem, również osób trzecich, a także zachowywać zasady 

najściślejszej poufności realizujące w szczególności zakaz publikacji i udostępniania 

informacji chronionych osobom trzecim. 

31.5. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim 

informacji chronionych, w tym wszelkich danych o przedsiębiorstwie i klientach 

drugiej ze Stron, zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i po jej realizacji, 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej 

w formie pisemnej, chyba, że stan tajemnicy ustał. 
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31.6. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Stron 

w ujawnieniu informacji, która była im już znana przed zawarciem niniejszej umowy 

i nie została wyraźnie uznana za chronioną. 

31.7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji 

uzyskanych w trakcie realizacji Umowy oraz do przechowywania wszelkich 

dokumentów i danych otrzymanych od Zamawiającego w związku z zawarciem lub 

realizacją Umowy, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

Zobowiązanie to nie dotyczy informacji, które: 

31.7.1. zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący 

naruszenia Umowy; 

31.7.2. są znane Wykonawcy z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich 

w tajemnicy oraz bez naruszenia Umowy; 

31.7.3. mogą być podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

31.8. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy 

mogą być wykorzystywane tylko w celu realizacji Umowy. Z zastrzeżeniem 

postanowień pkt 34.1.1. - 34.1.3. Umowy w okresie obowiązywania Umowy oraz po 

jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu Wykonawca nie będzie publikować, 

przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku  

z realizacją Umowy. 

31.9. Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku Wykonawcy do 

dostarczania informacji uprawnionym do tego organom bądź wypełnienia 

obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

31.10. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają 

własnością Zamawiającego i po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu. 

31.11. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających 

dochowanie zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie przez swoich 

pracowników oraz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

31.12. Postanowienia dotyczące poufności zgodnie z niniejszym punktem obowiązywać będą 

przez czas nieokreślony. 

31.13. Za kontakty z mediami i zapytania publiczne dotyczące realizacji Umowy odpowiada 

wyłącznie Zamawiający. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawcy 

nie wolno wydawać żadnych komunikatów prasowych, reklam ani ogłoszeń 

reklamowych, ani też publikować lub w inny sposób ujawniać jakichkolwiek zdjęć, 

czy innych informacji dotyczących niniejszej Umowy lub wymieniać nazwy 

Zamawiającego, na cele inne niż realizacja obowiązków Wykonawcy wynikających  

z Umowy. 

31.14. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez Enea S.A. - podmiot 

dominujący w stosunku do Zamawiającego - statusu spółki publicznej, wyraża zgodę 

na przekazanie tej umowy Enea S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania 

przez Enea S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 

uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 

Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz podawanie do publicznej 

wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy. 

31.15. Wykonawca oświadcza, że w prowadzonej działalności stosuje się do obowiązujących 

go zasad etyki, przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności 

przepisów dotyczących przeciwdziałaniu korupcji oraz praniu brudnych pieniędzy  

i finansowaniu terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw 

pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, przepisów dotyczących gospodarki 

odpadami, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska, 

a także dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich Podwykonawców oraz 

Dalszych Podwykonawców w powyższym zakresie. 

31.16. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w „Kodeksie 

Kontrahentów Grupy ENEA” dostępnym na stronie internetowej 

(https://www.enea.pl/pl/grupaenea/compliance/kodeks-kontrahentow) w treści 

aktualnej na dzień podpisania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, że on, jego 

pracownicy, współpracownicy, osoby, przy pomocy których świadczy usługi na rzecz 

Zamawiającego, lub Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy przy realizacji Umowy 

będą przestrzegać wszystkich zasad oraz postanowień wyrażonych w Kodeksie 

Kontrahentów Grupy ENEA. 

31.17. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Umową, Zamawiającemu 

przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu 

postępowania w sposób rażąco naruszający postanowienia Kodeksu Kontrahentów 

Grupy ENEA, o którym mowa w pkt 32.16. wyżej. 

32. DODATKOWE POSTANOWIENIA 

32.1. Zamawiający uprawniony jest, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy, do 

udostępnienia Umowy oraz oferty Wykonawcy spółkom należącym do Grupy 

Kapitałowej Enea. 

32.2. Wykonawca uprawniony jest, bez konieczności uzyskiwania zgody Zamawiającego, 

do udostępnienia Umowy oraz oferty Wykonawcy spółkom należącym do Grupy 

Kapitałowej Enea. 

32.3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, iż wszelkie będące wynikiem 

niniejszej umowy produkty, będące wynikiem prac Wykonawcy, mogą być 

udostępniane przez Zamawiającego podmiotom wchodzącym w skład Grupy 

Kapitałowej Enea. 

33. KORESPONDENCJA 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/compliance/kodeks-kontrahentow
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33.1. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami oraz osobami trzecimi, uczestniczącymi 

w wykonywaniu Umowy, będzie kierowana pod niżej wskazane adresy: 

33.1.1. Zamawiający: 

[] 

33.1.2. Wykonawca: 

[] 

33.2. Za skutecznie doręczoną będzie uważana wyłącznie korespondencja doręczona 

listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście, za potwierdzeniem odbioru. 

Skutek doręczenia zachodzi także w odniesieniu do korespondencji, która  

z jakichkolwiek względów nie została faktycznie odebrana przez adresata, po upływie 

7 dni od daty jej pierwszego awizowania lub pierwszej próby jej doręczenia pod jego 

właściwym adresem, w dniu roboczym w godzinach 7:00 – 15:00. Korespondencja  

w formie listów poleconych kierowana będzie przez każdą ze Stron w szczególności  

w sprawach dotyczących: 

33.2.1. odstąpienia od Umowy, 

33.2.2. wstrzymanie Robót, 

33.2.3. rozliczeń pomiędzy Stronami (w szczególności płatności Wynagrodzenia lub 

kar umownych), 

33.2.4. Odbioru Końcowego, 

33.2.5. Ustanowienia przewidzianych Umową zabezpieczeń i zaspokojenia roszczeń 

z tychże zabezpieczeń. 

33.3. Zmiana adresu do korespondencji nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Strony 

zobowiązane są w formie pisemnej zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej 

zmianie adresu siedziby oraz numerów telefonów, telefaksów i adresów poczty 

elektronicznej. W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo przesłane pod adres 

ostatnio wskazany przez Stronę będącą jego adresatem będzie uważane za 

skutecznie doręczone z uwzględnieniem postanowień pkt 33.2. Umowy. 

34. RODO 

34.1. Przetwarzanie danych osobowych przez przez Zamawiajacego i Wykonawcę będzie 

odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o których mowa 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym: RODO) oraz w Ustawy  

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781). 

34.2. W związku z udostępnieniem danych osobowych pracowników, współpracowników 

i przedstawicieli Stron w nawiązaniu do treści art. 14 ust. 1 i 2 RODO: 

34.2.1. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników, 

współpracowników, przedstawicieli oraz kontrahentów będących osobami 

fizycznymi z treścią Obowiązku informacyjnego udostępnionego przez 

Zamawiającego i Podmioty Powiązane – z zastrzeżeniem pkt 34.2.3,  
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34.2.2. Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania swoich przedstawicieli, 

pracowników i współpracowników z treścią Obowiązku informacyjnego 

udostępnionego przez Wykonawcę - z zastrzeżeniem pkt 34.2.3,  

34.2.3. w przypadku, gdy udostępnione kategorie danych osobowych wykraczać będą 

poza te wskazane w Obowiązku informacyjnym wówczas Strona 

udostępniająca dane osobowe zobowiązuje się do poinformowania osoby 

fizycznej o bezpośrednio lub pośrednio pozyskanych danych w trakcie 

realizacji Umowy. 

34.3. Treść Obowiązku informacyjnego Stron Umowy dostępne są odpowiednio: 

34.3.1. Zamawiającego – na stronie internetowej pod linkiem: 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-nowa-

energia/obowiazek-informacyjny 

34.3.2. Wykonawcy: na stronie internetowej pod linkiem: 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/serwis/obowiazek-informacyjny 

34.4. W zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych pracowników                                            

i współpracowników, których dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją 

Umowy, Strony odpowiednio  postanawiają: 

37.1.1 Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników  

i współpracowników z treścią zamieszczoną na stronie internetowej pod 

linkiem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/serwis/obowiazek-informacyjny 

37.1.2 Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników 

i współpracowników z treścią zamieszczoną na stronie internetowej pod 

linkiem:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-

nowa-energia/obowiazek-informacyjny 

35. SIŁA WYŻSZA 

35.1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu prawa 

cywilnego. 

35.2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej 

zajściu i ustaniu. 

35.3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się 

na nią. 

36. ZALICZKA 

36.1. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zadania w terminie 14 Dni od przekazania 

Zamawiającemu Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki Zamawiający zapłaci na rzecz 

Wykonawcy Zaliczkę w wysokości 25% Wynagrodzenia brutto, przy czym 
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Zamawiający wstrzyma się z zapłatą Zaliczki do czasu doręczenia mu przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury na kwotę Zaliczki. 

36.2. W terminie 30 Dni od daty otrzymania Zaliczki Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie zapłaty na rzecz producenta Paneli,  

co najmniej 20% kwoty Zaliczki tytułem zadatku lub zaliczki na poczet dostawy 

Paneli. Potwierdzenie zapłaty odpowiedniej części Zaliczki powinno nastąpić w formie 

pisemnego oświadczenia producenta Paneli, że otrzymał stosowną kwotę Zaliczki, 

albo, gdyby było to niemożliwe, albo wiązało z nadmiernymi utrudnieniami dla 

Wykonawcy, w formie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że uiścił wymaganą 

kwotę Zaliczki na rzecz producenta Paneli, w obu wypadkach wraz z potwierdzeniem 

wykonania stosownego przelewu bankowego na rzecz producenta Paneli wraz ze 

wskazaniem w tytule przelewu nazwy Zamawiającego. 

36.3. W terminie 30 Dni od daty otrzymania Zaliczki Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy (zamówienia) na dostawę Paneli wraz  

z harmonogramem produkcji i dostawy Paneli zgodnym. 

36.4. Część Zaliczki w wysokości 50% zostanie rozliczona z częścią Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z tytułu osiągnięcia pierwszego Kamienia Milowego (pkt III.1. 

Załącznika nr 6), a pozostałe 50% z częścią Wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

z tytułu osiągnięcia drugiego Kamienia Milowego (pkt IV.1. Załącznika nr 6). 

37. KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA 

37.1. Wykonawca oświadcza, że w relacjach z Enea Nowa Energia sp. z o.o.: 

37.1.1. zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 

antykorupcyjnych; 

37.1.2. nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek 

korzyści (zarówno osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia 

korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych 

przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji Umowy; 

37.1.3. żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie 

przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania przez Wykonawcę korzyści 

majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze stron;  

37.1.4. w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą 

wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć 

wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są 

mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, 

bezstronność i jakość wykonywanych prac lub usług. 

38. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

38.1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje 

nieważności lub bezskuteczności innych postanowień Umowy. W przypadku 

nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień Umowy, Strony 

zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego 
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lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym i skutecznym 

postanowieniem, jak najbliższym pierwotnej intencji Stron wyrażonej przy 

formułowaniu zastępowanego postanowienia i mającym dla Stron podobne 

konsekwencje ekonomiczne jak te, które skutkowało dla Stron zastępowane 

postanowienie. Powyższe nie może skutkować zmianą istotnych warunków Umowy 

ani istotnie sprzeciwiać się słusznym interesom którejkolwiek ze Stron. 

38.2. Umowa podlega prawu polskiemu. 

38.3. Językiem obowiązującym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach 

Umowy będzie język polski. W przypadku niezgodności pomiędzy wersją 

obcojęzyczną i wersją polską jakiegokolwiek dokumentu związanego z Umową 

rozstrzygająca jest wersja polska. 

38.4. Wszelkie spory wynikające z Umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej mocy 

wiążącej lub interpretacji, które nie zostaną rozstrzygnięte przez Strony polubownie 

w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty, w której obu Stronom wiadome stały się 

rozbieżności zachodzące pomiędzy stanowiskami zajmowanymi przez nie w danej 

sprawie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu 

na siedzibę Zamawiającego. Po upływie zakreślonego wyżej terminu polubownego 

załatwienia sporu, każda ze Stron będzie legitymowana do wniesienia stosownego 

powództwa przed wskazany wyżej sąd powszechny. 

38.5. W przypadku sporu z Zamawiającym, Wykonawca nie może zaprzestać, ani zawiesić 

wykonywania zobowiązań ciążących na nim z mocy Umowy, poza przypadkami 

wyraźnie przewidzianymi w Umowie. 

38.6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

38.7. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem Umowy Strony ponoszą 

we własnym zakresie. 

38.8. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach. Każda ze 

Stron otrzymuje 1 (jeden) egzemplarz Umowy. 
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