Projekt Umowy

Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltréw blokéw energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w Enea Pofaniec S.A.- dostosowanie
do konkluzji BAT

UMOWA nr NZ/.......... Y 2. 2019/ i i Y .
(zwana dalej "Umowa")

zawarta w Zawadzie w dniu .......ccviiiiiennn. 2019 roku, pomiedzy:

Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna (skrot firmy: Enea Pofaniec S.A.) z siedzibg
w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec, zarejestrowang pod numerem KRS 0000053769, w Rejestrze
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgadowego przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy: 713.500.000,00 zt w catosci
wptacony, NIP: 866-00-01-429, zwang dalej ,Zamawiajacym” lub , Elektrownia”, ktérego
reprezentujq:
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................................. z siedzibg w .......................; zarejestrowang pod numerem KRS ...................
w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sqd REJONOWY W wurarerassarasnsss y
............... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; kapitat zaktadowy: xxx
w catosci wptacony; NIP: ..o , Zwang dalej ,Wykonawca”, ktérego reprezentujq:
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Zamawiajacy oraz Wykonawca bedq dalej tacznie zwani ,,Stronami”, a indywidualnie ,Strong”.
Na wstepie Strony stwierdzily, co nastepuje:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze: (a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi
wazne i prawnie wigzace dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie
stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania, ktdérych strong jest
Wykonawca, jak rowniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej,
zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzacego Wykonawce.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze pozostaje podmiotem prawidtowo utworzonym, istniejgcym
i dziatajgcym zgodnie z prawem, a takze, iz w odniesieniu do Wykonawcy nie zostat
ztozony wniosek o otwarcie postepowania upadtosciowego lub naprawczego, a takze nie
zostato wszczete wobec niego postepowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca o$wiadcza
i zapewnia, ze posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania
Umowy oraz posiada $rodki finansowe i zdolnosci techniczne konieczne do wykonania
Umowy, a jego sytuacja prawna i finansowa pozwala na podjecie w dobrej wierze
zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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3. Zamawiajacy oswiadcza, ze: (a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa

stanowi wazne i prawnie wigzace dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie
Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania, ktérych strong
jest Zamawiajacy, jak rowniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzacego Zamawiajacego.
Nadto Zamawiajacy oswiadcza i zapewnia, iz posiada $rodki finansowe konieczne do
nalezytego wykonania Umowy.

Ogdlne Warunki Zakupu Ustug w wersji nr NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku (dalej
~OWZU"”) dostepne na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty sg integralng cze$cig Umowy i stanowig Zatacznik
nr 2 do Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z OWZU i akceptuje ich
brzmienie.

Wszelkie terminy pisane w Umowie wielkg literg, ktore nie zostaty w niej zdefiniowane,
majq znaczenie przypisane im w SIWZ i/lub w OWZU.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku zakonczenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia pt. ,Wykonanie w systemie ,,pod klucz” Modernizacji elektrofiltrow
blokéw energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w Enea Potlaniec S.A - dostosowanie
do konkluzji BAT.”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o
Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.) (dalej ,Ustawa”).

Definicje:

Polecenie Rozpoczecia Prac- dokument wystawiony przez Zamawiajacy po podpisaniu
Umowy zgodnie z pkt. 2 Umowy.

Prace Organizacyjne- ustugi wykonane przez Wykonawce przed wystawieniem Polecenia
Rozpoczecia Prac zgodnie z pkt. 4.1. Opisu potrzeb i wymagan dla dialogu konkurencyjnego.

W zwiazku z powyzszym Strony ustalily, co nastepuje:

1.2.

1.3.

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania modernizacje elektrofiltréow
blokéw energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w Enea Potfaniec S.A. (dalej ,,Elektrownia”),
zgodnie z zakresem okreslonym w Czesci II SIWZ (opis przedmiotu zamodwienia), bedaca
jednoczesnie Zalacznikiem nr 1 do Umowy- (,Ustuga”).

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane uprawnienia oraz
potencjat techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbedny do wykonania Ustug
stanowigcych Przedmiot Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem realizacji Przedmiotu Umowy
i istniejacymi tam warunkami oraz terenami sgsiadujacymi, uzyskat od Zamawiajqcego
wszystkie niezbedne informacje i posiada petng wiedze co do zakresu Ustug, trudnosci,
ryzyka oraz wszelkich innych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw na realizacje Umowy.
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1.4. Wykonawca (lub jego podwykonawca) zatrudni na umowe o prace nastepujacych
pracownikow :
) Minimalna ilo$¢ zakres czynnosci w realizacji Wymiar
stanowisko . oL
zatrudnionych zamowienia czasu pracy
Scalanie elementdéw
1.| spawacz 12 konstrukcyjnych podczas petny
modernizacji elektrofiltrow
Montaz, demontaz elementdéw
> | monter 24 konstruk,cy.jnych, n:;aszyn, peiny
urzgadzen, instalacji podczas
modernizacji elektrofiltrow
Wykonanie zbrojen oraz
3.| zbrojarz-betoniarz 9 fundamentdéw dla 4 strefy petny
elektrofiltrow
) Prace ogdlnobudowlane przy
4, pra,cownlk 6 fundamentach dla 4 strefy petny
ogolnobudowlany o,
elektrofiltrow
Wykonanie instalacji petny
5.| elektromonter 12 el,ek.tryczdych oraz
oSwietleniowych podczas
modernizacji elektrofiltrow
Wykonanie i uruchomienie petny
instalacji obiektowych sterowania
6.| automatyk 3 urzadzeniami elektrofiltrow i
odpopielania. Montaz aparatury
obiektowej AKPIA.
1.5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie Zamawiajacemu listy pracownikow,
zawierajacej informacje o:
1.5.1. zakresie czynnosci w realizacji zamodwienia i zajmowanym stanowisku,
1.5.2. powierzeniu odpowiedzialnosci materialnej,
1.5.3. aktualnych szkoleniach bhp i badaniach lekarskich
1.5.4. aktualnych $wiadectwach kwalifikacyjnych uprawniajacych do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji lub
dozoru, wlasciwych dla rodzaju i zakresu wykonywanych prac oraz petnionych funkcji w
organizacji prac.
1.5.5. posiadanych uprawnieniach do obstugi urzadzen dzwignicowych i urzadzen transportu
bliskiego.
1.5.6. o niekaralnosci pracownikéow Wykonawcy w formie oswiadczen tych pracownikéw
zatgczonych do listy, o ktérej mowa powyzej.
1.6. Wykonawca bedzie aktualizowat liste okreslong w pkt 1.4 i 1.5 w kazdym przypadku zmian
kadrowych u Wykonawcy.
1.7. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub jego

Strona 3 z 74




Projekt Umowy

Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltréw blokéw energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w Enea Pofaniec S.A.- dostosowanie

do konkluzji BAT

1.7.1.

1.7.2.

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
Ustugi. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny. Zadania wyjasnied w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogow.

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia Ustugi.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub jego podwykonawce oséb wykonujgcych Ustugi:
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace osdob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie, jak data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
jego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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2.2,

2.3.

2.3.1.
2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.
2.5.

OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Ustug poczawszy od dnia, w ktérym Polecenie
Rozpoczecia Prac zostanie doreczone Wykonawcy. W okresie od dnia zawarcia Umowy do
dnia wystawienia Polecenia Rozpoczecia Prac Zamawiajacy dopuszcza po stronie
Wykonawcy mozliwo$¢ podejmowania we witasnym zakresie i na wtasny koszt wytacznie
Ustug sposréd Prac Organizacyjnych. W okresie do dnia wystawienia Polecenia
Rozpoczecia Prac wykonanie Prac innych niz Prace Organizacyjne wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do uprzedniego
poinformowania Zamawiajgacego w formie pisemnej o zamiarze, terminie i zakresie Prac
Organizacyjnych, ktorych Wykonawca zamierza sie podjac.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek ustug przed wystawieniem
Polecenia Rozpoczecia Prac Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania postanowien
Umowy w takim zakresie w jakim dotycza one Prac Organizacyjnych, w szczegdlnosci
dokonywa¢ odpowiedniego informowania Zamawiajacego, badz uzyskiwac jego zgode.
Polecenie Rozpoczecia Prac zostanie wystawione po ziszczeniu sie kazdej z ponizszych
przestanek:

protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy; oraz

zawarcie przez Zamawiajacego i Wykonawce umow ubezpieczeniowych wymaganych
przez Umowe. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem
o terminie wydania Polecenia Rozpoczecia Prac w celu umozliwienia Wykonawcy
terminowego zawarcia umow ubezpieczenia; oraz

stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie naruszyt zadnych postanowien
Umowy do planowanego dnia wydania Polecenia Rozpoczecia Prac; przestanka zawarta
w niniejszym pkt. 2.3.3. Umowy zastrzezona jest na korzy$¢ Zamawiajgcego, co oznacza
ze Zamawiajacy moze wystawi¢ Polecenie Rozpoczecia Prac bez ziszczenia sie tej
przestanki; oraz

uzyskanie uprzedniej zgody Komitetu Zarzadzania GK ENEA na wydanie Polecenia
Rozpoczecia Prac.

Wykonawca gwarantuje, ze realizacja Umowy nastapi zgodnie z punktem 2.7.1. Umowy.
Polecenie Rozpoczecia Prac zostanie wystawione Wykonawcy nie wcze$niej niz w terminie
4 (czterech) miesiecy od dnia zawarcia Umowy oraz nie pdzniej niz z chwilg uptywu 7
(siedmiu miesiecy) od dnia zawarcia Umowy, pod warunkiem spetnienia sie przestanek
okreslonych w punkcie 2.3. Umowy. Jezeli nie dojdzie do ziszczenia sie wszystkich
przestanek okreslonych w punkcie 2.3 Umowy, w terminie 7 (siedmiu) miesiecy od dnia
zawarcia Umowy, z przyczyn za ktoére Zzadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci
zgodnie z Umowa albo za ktére obie Strony ponosza odpowiedzialno$¢ zgodnie z Umowa,
wowczas Strony zobowigzujg sie do podjecia rozmdéw majacych na celu uzgodnienie
nowego terminu wydania Polecenia Rozpoczecia Prac. Wykonawca bedzie uprawniony do
zadania podwyzszenia Wynagrodzenia jedynie w zakresie koniecznym do pokrycia
Wykonawcy uzasadnionego i udokumentowanego wzrostu kosztéw realizacji Umowy
zwigzanych z wystawieniem Polecenia Rozpoczecia Prac w innym terminie niz okreslony
w punkcie 2.5 Umowy, chyba ze brak wystawienia przez Zamawiajacego Polecenia
Rozpoczecia Prac w terminie okreslonym w punkcie 2.5 Umowy wynika z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku braku uzgodnienia przez Strony nowego
terminu wydania Polecenia Rozpoczecia Prac w terminie 13 (trzynastu) miesiecy od dnia
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2.6.

2.7.
2.7.1.

zawarcia Umowy kazda ze Stron bedzie uprawniona do odstgpienia od Umowy. Do
skutkéw odstgpienia znajdujgq odpowiednie zastosowanie postanowienia Umowy
dotyczace odstgpienia na podstawie punktu 16.5 - 16.8. Umowy,

Jezeli nie dojdzie do wydania Polecenia Rozpoczecia Prac w terminie 7 (siedmiu) miesiecy
od dnia zawarcia Umowy, z uwagi na niespetnienie ktérejkolwiek z przestanek okreslonych
w punkcie 2.3. Umowy, z przyczyn, za ktore wytacznie jedna Strona ponosi
odpowiedzialnos$¢, to druga Strona bedzie uprawniona do odstgpienia od Umowy zgodnie
z pkt. 16.5 Umowy (jezeli Strong odstepujacq jest Zamawiajacy) albo zgodnie z punktem.
16.6. Umowy (jezeli Strong odstepujaca jest Wykonawca), po uprzednim uptywie terminu
nie krotszego niz 30 (trzydziesci) dni wyznaczonego przez Strone odstepujaca drugiej
Stronie w celu spetnienia przestanek okreslonych w punkcie 2.3. Umowy. Do skutkdw
odstgpienia znajdujg odpowiednie zastosowanie postanowienia Umowy dotyczace
odstgpienia na podstawie punktu 16.5 - 16.8.

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy - Harmonogram Prac - zostaty okreslone ponizej:
Harmonogram prac do modernizacji elektrofiltréw bloku nr 7
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Zobowiazanie

Lp. Kamien Milowy Termin realizacji .
po stronie:

1. Wykor.1anie koncepcji modernizacji oraz akceptacja Zamawiajacego do 30 dni po podpisaniu Umowy Wykonawcy
zgodnie z pkt.7.5.4.

2. Wykor.1anie Projektu Budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami 08-11-2019 Wykonawcy
zgodnie z pkt. 4.4 oraz pkt 7.5.13

3. | Uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z pkt 4.4 08-01-2020 Wykonawcy

4. Zakor'\cz.enie demo.ntaiy wymaganych dla modernizacji elementow 04-03-2020 Wykonawcy
elektrofiltru zgodnie z pkt. 4 i pkt. 7
Zakonczenie montazu urzadzen bedacych przedmiotem projektu.

3 Dokonanie Odbioru Technicznego zgodnie z pkt. 3.4 i pkt. 7 02-06-2020 Wykonawcy
Wykonanie z wynikiem pozytywnym pomiaréw Gwarancyjnych dla

6. gwarancji absolutnych oraz gwarantowanych parametréw technicznych 16-09-2020 Wykonawcy
zgodnie z pkt. 4, pkt. 5i pkt. 7
Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen (w tym pozwolenia na

7. | uzytkowanie) w celu dokonania odbioru koncowego i przekazania obiektu 16-10-2020 Wykonawcy
do eksploatacji zgodnie z pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6 i pkt. 7

8. | Drugie ponowne pomiary gwarancyjne, potwierdzajgce dotrzymanie Nie pozniej niz w ciggu 12
wszystkich gwarantowanych parametréw, w przypadku nieudanych miesiecy od wykonania Wykonawcy

pierwszych pomiaréw

pierwszych pomiaréw
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2.7.2. Harmonogram prac do modyfikacji elektrofiltrow bloku nr 2
P . . .. Zobowiazanie
Lp. Kamien Milowy Termin realizacji .
po stronie:

Wyk ie k ji modernizacji kceptacja Z iaj 30 dni dpisaniu U

1. y or.1an|e oncepcji modernizacji oraz akceptacja Zamawiajacego ni po podpisaniu Umowy Wykonawcy
zgodnie z pkt.7.5.4.
Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami 15-11-2019

2. . Wykonawcy
zgodnie z pkt. 4.4 oraz pkt 7.5.13

3. | Uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z pkt 4.4 15-01-2020 Wykonawcy
Zakonczenie demontazy wymaganych dla modernizacji elementéw 20-03-2020

4. ] . . Wykonawcy
elektrofiltru zgodnie z pkt. 4 i pkt. 7
Zakonczenie montazu urzadzen bedacych przedmiotem projektu. 09-06-2020

5. ) . . . . Wykonawcy
Dokonanie Odbioru Technicznego zgodnie z pkt. 3.4 i pkt. 7
Wykonanie z wynikiem pozytywnym pomiaréw Gwarancyjnych dla 23-09-2020

6. gwarancji absolutnych oraz gwarantowanych parametréw technicznych Wykonawcy
zgodnie z pkt. 4, pkt. 5i pkt. 7
Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen (w tym pozwolenia na 23-10-2020

7. | uzytkowanie) w celu dokonania odbioru koncowego i przekazania obiektu Wykonawcy
do eksploatacji zgodnie z pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6 i pkt. 7

8. Drugie ponowne pomiary gwarancyjne, potwierdzajace dotrzymanie Nie pozniej niz w ciggu 12 Wykonawcy

wszystkich gwarantowanych parametréw, w przypadku nieudanych
pierwszych pomiaréw

miesiecy od wykonania
pierwszych pomiaréw
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Projekt Umowy

Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltrow blokéw energetycznych nr 2, 3, 4,5, 6 i 7 w Enea Potaniec S.A.- dostosowanie do konkluzji BAT

2.7.3. Harmonogram prac do modyfikacji elektrofiltrow bloku nr 3
Zobowiazanie

Lp. Kamien Milowy Termin realizacji ]
po stronie:

Wyk ie k ji modernizacji kceptacja Z iaj 30 dni dpisaniu U

1, y or.1an|e oncepcji modernizacji oraz akceptacja Zamawiajacego ni po podpisaniu Umowy Wykonawcy
zgodnie z pkt.7.5.4.
Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami 22-11-2019

2. . Wykonawcy
zgodnie z pkt. 4.4 oraz pkt 7.5.13

3. | Uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z pkt 4.4 22-01-2020 Wykonawcy
Zakonczenie demontazy wymaganych dla modernizacji elementéow 18-03-2020

4, ] . . Wykonawcy
elektrofiltru zgodnie z pkt. 4 i pkt. 7 II
Zakonczenie montazu urzadzen bedacych przedmiotem projektu. 16-06-2020

5. . ) . . . Wykonawcy
Dokonanie Odbioru Technicznego zgodnie z pkt. 3.4 i pkt. 7
Wykonanie z wynikiem pozytywnym pomiaréw Gwarancyjnych dla 30-09-2020

6. | gwarancji absolutnych oraz gwarantowanych parametréw technicznych Wykonawcy
zgodnie z pkt. 4, pkt. 5i pkt. 7
Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen (w tym pozwolenia na 30-10-2020

7. | uzytkowanie) w celu dokonania odbioru koncowego i przekazania obiektu Wykonawcy
do eksploatacji zgodnie z pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6 i pkt. 7

8. | Drugie ponowne pomiary gwarancyjne, potwierdzajace dotrzymanie Nie p6zniej niz w ciggu 12 Wykonawcy
wszystkich gwarantowanych parametréw, w przypadku nieudanych miesiecy od wykonania
pierwszych pomiaréw pierwszych pomiaréw
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Projekt Umowy

Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltrow blokéw energetycznych nr 2, 3, 4,5, 6 i 7 w Enea Potaniec S.A.- dostosowanie do konkluzji BAT

2.7.4. Harmonogram prac do modyfikacji elektrofiltrow bloku nr 4
Zobowiazanie

Lp. Kamien Milowy Termin realizacji ]
po stronie:
Wykonanie koncepcji modernizacji oraz akceptacja Zamawiajacego 30 dni po podpisaniu Umow
Y . pad ] ptad Jjaceg po podp Y Wykonawcy
zgodnie z pkt.7.5.4.
Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami 08-05-2020
. Wykonawcy
zgodnie z pkt. 4.4 oraz pkt 7.5.13
Uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z pkt 4.4 08-07-2020 Wykonawcy
Zakonczenie demontazy wymaganych dla modernizacji elementéw 02-09-2020
) . . Wykonawcy
elektrofiltru zgodnie z pkt. 4 i pkt. 7
Zakonczenie montazu urzadzen bedacych przedmiotem projektu. 01-12-2020 Wykonawe
Dokonanie Odbioru Technicznego zgodnie z pkt. 3.4 i pkt. 7 Y 4
Wykonanie z wynikiem pozytywnym pomiaréw Gwarancyjnych dla 16-03-2021
gwarancji absolutnych oraz gwarantowanych parametrow technicznych Wykonawcy
zgodnie z pkt. 4, pkt. 5i pkt. 7
Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen (w tym pozwolenia na 15-04-2021
uzytkowanie) w celu dokonania odbioru kornicowego i przekazania obiektu Wykonawcy
do eksploatacji zgodnie z pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6 i pkt. 7
Drugie ponowne pomiary gwarancyjne, potwierdzajace dotrzymanie Nie p6zniej niz w ciggu 12 Wykonawcy

wszystkich gwarantowanych parametréw, w przypadku nieudanych
pierwszych pomiaréw

miesiecy od wykonania
pierwszych pomiaréw
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Projekt Umowy

Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltrow blokéw energetycznych nr 2, 3, 4,5, 6 i 7 w Enea Potaniec S.A.- dostosowanie do konkluzji BAT

2.7.5. Harmonogram prac do modyfikacji elektrofiltrow bloku nr 6
Zobowiazanie

Lp. Kamien Milowy Termin realizacji ]
po stronie:
Wykonanie koncepcji modernizacji oraz akceptacja Zamawiajacego 30 dni po podpisaniu Umow
Y . pad ] ptad Jjaceg po podp Y Wykonawcy
zgodnie z pkt.7.5.4.
Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami 15-05-2020
. Wykonawcy
zgodnie z pkt. 4.4 oraz pkt 7.5.13
Uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z pkt 4.4 15-07-2020 Wykonawcy
Zakonczenie demontazy wymaganych dla modernizacji elementéw 09-09-2020
) . . Wykonawcy
elektrofiltru zgodnie z pkt. 4 i pkt. 7
Zakonczenie montazu urzadzen bedacych przedmiotem projektu. 08-12-2020 Wykonawe
Dokonanie Odbioru Technicznego zgodnie z pkt. 3.4 i pkt. 7 Y 4
Wykonanie z wynikiem pozytywnym pomiaréw Gwarancyjnych dla 23-03-2021
gwarancji absolutnych oraz gwarantowanych parametréow technicznych Wykonawcy
zgodnie z pkt. 4, pkt. 5i pkt. 7
Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen (w tym pozwolenia na 22-04-2021
uzytkowanie) w celu dokonania odbioru kornicowego i przekazania obiektu Wykonawcy
do eksploatacji zgodnie z pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6 i pkt. 7
Drugie ponowne pomiary gwarancyjne, potwierdzajace dotrzymanie Nie p6zniej niz w ciggu 12 Wykonawcy

wszystkich gwarantowanych parametréw, w przypadku nieudanych
pierwszych pomiaréw

miesiecy od wykonania
pierwszych pomiaréw

Strona 11 z 74



Projekt Umowy

Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltrow blokéw energetycznych nr 2, 3, 4,5, 6 i 7 w Enea Potaniec S.A.- dostosowanie do konkluzji BAT

2.7.6. Harmonogram prac do modyfikacji elektrofiltrow bloku nr 5
Zobowiazanie

Lp. Kamien Milowy Termin realizacji ]
po stronie:

Wykonanie koncepcji modernizacji oraz akceptacja Zamawiajacego 30 dni po podpisaniu Umow

1. Y . pad ] ptad Jjaceg po podp Y Wykonawcy
zgodnie z pkt.7.5.4.
Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami 22-05-2020

2. . Wykonawcy
zgodnie z pkt. 4.4 oraz pkt 7.5.13

3. | Uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z pkt 4.4 22-07-2020 Wykonawcy
Zakonczenie demontazy wymaganych dla modernizacji elementéow 16-09-2020

4, ] . . Wykonawcy
elektrofiltru zgodnie z pkt. 4 i pkt. 7
Zakonczenie montazu urzadzen bedacych przedmiotem projektu. 15-12-2020

5. . ) a‘ cdacy . P . pro] Wykonawcy
Dokonanie Odbioru Technicznego zgodnie z pkt. 3.4 i pkt. 7
Wykonanie z wynikiem pozytywnym pomiaréw Gwarancyjnych dla 29-03-2021

6. | gwarancji absolutnych oraz gwarantowanych parametréw technicznych Wykonawcy
zgodnie z pkt. 4, pkt. 5 pkt. 7 SIWZ czes¢ 11
Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen (w tym pozwolenia na 29-04-2021

7. | uzytkowanie) w celu dokonania odbioru koncowego i przekazania obiektu Wykonawcy
do eksploatacji zgodnie z pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6 i pkt. 7 SIWZ czes¢ 11

8. Drugie ponowne pomiary gwarancyjne, potwierdzajace dotrzymanie Nie p6zniej niz w ciggu 12 Wykonawcy
wszystkich gwarantowanych parametréw, w przypadku nieudanych miesiecy od wykonania
pierwszych pomiaréw pierwszych pomiaréw

2.7.7. Planowany harmonogram remontu blokéw energetycznych nr 2,3,4,5,6 i 7 jest w dniach od 08.02.2020r. do 29.12.2020r.
Zamawiajacy ma prawo bez ponoszenia dodatkowych kosztéw do jednostronnego przesuniecia terminu remontu kazdego z blokdéw
energetycznych nr 2,3,4,5,6 i 7 o maksymalnie 3 miesigce, liczone od odstawien poszczegdlnych blokéw zgodnie z harmonogramem
ponizej :

(a) Termin odstawienia do remontu bloku nr 7: 08.02.2020 + 16.06.2020
(b) Termin odstawienia do remontu bloku nr 2: 15.02.2020 =+ 23.06.2020
(©) Termin odstawienia do remontu bloku nr 3: 22.02.2020 =+ 30.06.2020
(d) Termin odstawienia do remontu bloku nr 4: 08.08.2020 + 15.12.2020
(e) Termin odstawienia do remontu bloku nr 6: 15.08.2020 + 22.12.2020
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Projekt Umowy

Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltrow blokéw energetycznych nr 2, 3, 4,5, 6 i 7 w Enea Potaniec S.A.- dostosowanie do konkluzji BAT

() Termin odstawienia do remontu bloku nr 5: 22.08.2020 + 29.12.2020
2.7.8. Szczegdétowe harmonogramy realizacji prac zostang uzgodnione pomiedzy Stronami na 60 dni przed planowanym terminem
Przekazania Placu Budowy.
2.7.9. W przypadku zmiany harmonogramu prac przez Zamawiajgacego, nowy harmonogram prac bedzie uzgodniony z Wykonawcg. W takim
przypadku Wykonawcy przystuguje prawo do dostosowania harmonogramdw szczegdétowych wykonania prac.

3. MIEJSCE SWIADCZENIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony uzgadniaja, ze miejscem $wiadczenia dla Przedmiotu Umowy bedzie:

3.1. Teren siedziby Zamawiajgcego tj. Enea Elektrownia Potaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Potaniec.
3.2. Warsztaty Wykonawcy w zakresie prefabrykacji elementéw.

4, WYNAGRODZENIE

4.1. Za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: [e] zt (stownie: [e] ztotych
..................... ./100) netto (,Wynagrodzenie”).

4.2. Strony ustalajq nastepujace etapy ptatnosci:
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Projekt Umowy

Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltrow blokéw energetycznych nr 2, 3, 4,5, 6 i 7 w Enea Potaniec S.A.- dostosowanie do konkluzji BAT

Elektrofiltr bloku nr 7

Lp.

Opis etapu realizacji prac Kamienie Milowe

Wysokos¢
ptatnosci w %
Wynagrodzenia

Terminy
wystawienia
faktur (nie
wczesniej niz)

Data zakonczenia
Etapu Realizacji
przez Wykonawce

Wartosc
Etapu
Realizacji
netto

Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z niezbednymi
uzgodnieniami zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb i
wymagan dla dialogu konkurencyjnego

08-11-2019 15-11-2019 4%

Uzyskanie pozwolenia na budowe
zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb i wymagan dla dialogu
konkurencyjnego

08-01-2020 15-01-2020 6%

Zakonczenie demontazy wymaganych dla modernizacji
elementow elektrofiltru zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb i
wymagan dla dialogu konkurencyjnego

04-03-2020 11-03-2020 10%

Zakonczenie montazu urzadzen bedacych przedmiotem
projektu. Dokonanie Odbioru Technicznego zgodnie z
pkt. 4 Opisu potrzeb i wymagan dla dialogu
konkurencyjnego

02-06-2020 09-06-2020 45%

Wykonanie z wynikiem pozytywnym pomiarow
Gwarancyjnych dla gwarancji absolutnych oraz
gwarantowanych parametrow technicznych

zgodnie z pkt. 5 i 6 Opisu potrzeb i wymagan dla dialogu
konkurencyjnego

16-09-2020 23-09-2020 15%

Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen (w tym
pozwolenia na uzytkowanie) w celu dokonania odbioru
koncowego i przekazania obiektu do eksploatacji
zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb i wymagan dla dialogu
konkurencyjnego

16-10-2020 23-10-2020 10%
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Projekt Umowy

Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltrow blokéw energetycznych nr 2, 3, 4,5, 6 i 7 w Enea Potaniec S.A.- dostosowanie do konkluzji BAT

7 Drugie ponowne pomiary gwarancyjne, potwierdzajace Nie pozniej niz w do 14 dni po 10%
dotrzymanie wszystkich gwarantowanych parametréw, ciggu 12 miesiecy ponownych
w przypadku nieudanych pierwszych pomiarow od wykonania pomiarach
pierwszych gwarancyjnyc
pomiarow h z wynikiem
pozytywnym
Suma 100%
Elektrofiltr bloku nr 2 Wysokos¢ Wartos$¢ Etapu
Lp. | Opis etapu realizacji prac Kamienie Milowe | Data zakoriczenia U ptatnosci w % Realizacji netto
Etapu Realizacji wystawienia Wynagrodzenia
przez Wykonawce faktur (nie
wczesniej niz)
1 Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z 15-11-2019 22-11-2019 4%
niezbednymi uzgodnieniami zgodnie z pkt. 4
Opisu potrzeb i wymagan dla dialogu
konkurencyjnego
2 Uzyskanie pozwolenia na budowe 15-01-2020 22-01-2020 6%
zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb i wymagan
dla dialogu konkurencyjnego
3 Zakonczenie demontazy wymaganych dla 20-03-2020 27-03-2020 10%
modernizacji elementéw elektrofiltru
zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb i wymagan
dla dialogu konkurencyjnego
4 Zakonczenie montazu urzadzen bedacych 09-06-2020 16-06-2020 45%
przedmiotem projektu. Dokonanie Odbioru
Technicznego zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb
i wymagan dla dialogu konkurencyjnego
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Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltrow blokéw energetycznych nr 2, 3, 4,5, 6 i 7 w Enea Potaniec S.A.- dostosowanie do konkluzji BAT

Projekt Umowy

Wykonanie z wynikiem pozytywnym 23-09-2020 30-09-2020 15%
pomiarow Gwarancyjnych dla gwarancji
absolutnych oraz gwarantowanych
parametrow technicznych
zgodnie z pkt. 6 i 6 Opisu potrzeb i wymagan
dla dialogu konkurencyjnego
Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen | 23-10-2020 30-10-2020 10%
(w tym pozwolenia na uzytkowanie) w celu
dokonania odbioru koncowego i przekazania
obiektu do eksploatacji zgodnie z pkt. 4
Opisu potrzeb i wymagan dla dialogu
konkurencyjnego
Drugie ponowne pomiary gwarancyjne, Nie pdzniej niz w do 14 dni po 10%
potwierdzajace dotrzymanie wszystkich ciggu 12 miesiecy od ponownych
gwarantowanych parametrow, w przypadku wykonania pomiarach
nieudanych pierwszych pomiarow pierwszych pomiardw | gwarancyjnych z
wynikiem
pozytywnym
Suma | 100%
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Projekt Umowy

Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltrow blokéw energetycznych nr 2, 3, 4,5, 6 i 7 w Enea Potaniec S.A.- dostosowanie do konkluzji BAT

Elektrofiltr bloku nr 3

Lp

Opis etapu realizacji prac Kamienie Milowe

Data zakonczenia
Etapu Realizacji
przez Wykonawce

Terminy
wystawienia
faktur (nie
wczesniej niz)

Wysokos¢
ptatnosci w %
Wynagrodzenia

Wartosc
Etapu
Realizacji
netto

1 Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z niezbednymi 22-11-2019 29-11-2019 4%
uzgodnieniami zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb i wymagan dla
dialogu konkurencyjnego

2 Uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z pkt. 4 Opisu 22-01-2020 29-01-2020 6%
potrzeb i wymagan dla dialogu konkurencyjnego

3 Zakonczenie demontazy wymaganych dla modernizacji 18-03-2020 26-03-2020 10%
elementow elektrofiltru zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb i
wymagan dla dialogu konkurencyjnego

4 | Zakonczenie montazu urzadzen bedacych przedmiotem 16-06-2020 23-06-2020 45%
projektu. Dokonanie Odbioru Technicznego zgodnie z pkt. 4
Opisu potrzeb i wymagan dla dialogu konkurencyjnego

5 Wykonanie z wynikiem pozytywnym pomiaréw 30-09-2020 07-10-2020 15%
Gwarancyjnych dla gwarancji absolutnych oraz
gwarantowanych parametrow technicznych
zgodnie z pkt. 5 i 6 Opisu potrzeb i wymagan dla dialogu
konkurencyjnego

6 Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen (w tym 30-10-2020 06-11-2020 10%
pozwolenia na uzytkowanie) w celu dokonania odbioru
koncowego i przekazania obiektu do eksploatacji zgodnie z
pkt. 4 Opisu potrzeb i wymagan dla dialogu konkurencyjnego

7 Drugie ponowne pomiary gwarancyjne, potwierdzajace Nie pozniej niz w do 14 dni po 10%
dotrzymanie wszystkich gwarantowanych parametréow, w cigqgu 12 miesiecy | ponownych
przypadku nieudanych pierwszych pomiarow od wykonania pomiarach

pierwszych gwarancyjnyc
pomiarow h z wynikiem
pozytywnym
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Projekt Umowy

Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltrow blokéw energetycznych nr 2, 3, 4,5, 6 i 7 w Enea Potaniec S.A.- dostosowanie do konkluzji BAT

| Suma | 100%
Elektrofiltr bloku nr 4 Terminy Wysokos¢ Wartos$¢ Etapu
Lp. | Opis etapu realizacji prac Kamienie Milowe Data zakonczenia wystawienia ptatnosci w % Realizacji netto

Etapu Realizacji faktur (nie Wynagrodzenia
przez Wykonawce wczesniej niz) Catkowitego
Netto
1 Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z 08-05-2020 15-05-2020 4%
niezbednymi uzgodnieniami zgodnie z pkt. 4
Opisu potrzeb i wymagan dla dialogu
konkurencyjnego
2 Uzyskanie pozwolenia na budowe 08-07-2020 15-07-2020 6%
zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb i wymagan
dla dialogu konkurencyjnego
3 Zakonczenie demontazy wymaganych dla 02-09-2020 09-09-2020 10%
modernizacji elementéw elektrofiltru
zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb i wymagan
dla dialogu konkurencyjnego
4 Zakonczenie montazu urzadzen bedgcych 01-12-2020 08-12-2020 45%
przedmiotem projektu. Dokonanie Odbioru
Technicznego zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb
i wymagan dla dialogu konkurencyjnego
5 Wykonanie z wynikiem pozytywnym 16-03-2021 23-03-2021 15%

pomiarow Gwarancyjnych dla gwarancji
absolutnych oraz gwarantowanych
parametrow technicznych

zgodnie z pkt. 5 i 6 Opisu potrzeb i wymagan
dla dialogu konkurencyjnego
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Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltrow blokéw energetycznych nr 2, 3, 4,5, 6 i 7 w Enea Potaniec S.A.- dostosowanie do konkluzji BAT

Projekt Umowy

Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen 15-04-2021 22-04-2021 10%
(w tym pozwolenia na uzytkowanie) w celu
dokonania odbioru koncowego i przekazania
obiektu do eksploatacji zgodnie z pkt. 4
Opisu potrzeb i wymagan dla dialogu
konkurencyjnego
Drugie ponowne pomiary gwarancyjne, Nie pozniej niz w do 14 dni po 10%
potwierdzajace dotrzymanie wszystkich ciggu 12 miesiecy od | ponownych
gwarantowanych parametrow, w przypadku wykonania pomiarach
nieudanych pierwszych pomiaréw pierwszych pomiaréw | gwarancyjnych z
wynikiem
pozytywnym
Suma 100%
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Projekt Umowy

Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltrow blokéw energetycznych nr 2, 3, 4,5, 6 i 7 w Enea Potaniec S.A.- dostosowanie do konkluzji BAT

Elektrofiltr bloku nr 6 Terminy Wysokos¢ Wartos$¢ Etapu
Lp. | Opis etapu realizacji prac Kamienie Milowe Data zakonczenia wystawienia ptatnosci w % Realizacji netto
Etapu Realizacji faktur (nie Wynagrodzenia
przez Wykonawce wczesniej niz) Catkowitego
Netto
1 Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z 15-05-2020 22-05-2020 4%
niezbednymi uzgodnieniami zgodnie z pkt. 4
Opisu potrzeb i wymagan dla dialogu
konkurencyjnego
2 Uzyskanie pozwolenia na budowe 15-07-2020 22-07-2020 6%
zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb i wymagan
dla dialogu konkurencyjnego
3 Zakonczenie demontazy wymaganych dla 09-09-2020 16-09-2020 10%
modernizacji elementéw elektrofiltru
zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb i wymagan
dla dialogu konkurencyjnego
4 Zakonczenie montazu urzadzen bedgcych 08-12-2020 15-08-2020 45%
przedmiotem projektu. Dokonanie Odbioru
Technicznego zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb
i wymagan dla dialogu konkurencyjnego
5 Wykonanie z wynikiem pozytywnym 23-03-2021 30-03-2021 15%
pomiarow Gwarancyjnych dla gwarancji
absolutnych oraz gwarantowanych
parametrow technicznych
zgodnie z pkt. 5 i 6 Opisu potrzeb i wymagan
dla dialogu konkurencyjnego
6 Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen | 22-04-2021 29-04-2021 10%

(w tym pozwolenia na uzytkowanie) w celu
dokonania odbioru kofhcowego i przekazania
obiektu do eksploatacji zgodnie z pkt. 4
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Projekt Umowy

Opisu potrzeb i wymagan dla dialogu
konkurencyjnego

Drugie ponowne pomiary gwarancyjne, Nie pozniej niz w do 14 dni po 10%
potwierdzajace dotrzymanie wszystkich ciggu 12 miesiecy od | ponownych
gwarantowanych parametrow, w przypadku wykonania pomiarach
nieudanych pierwszych pomiaréw pierwszych pomiaréw | gwarancyjnych z
wynikiem
pozytywnym
Suma | 100%
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Elektrofiltr bloku nr 5 Terminy Wysokos¢ Wartos$¢ Etapu
wystawienia ptatnosci w % Realizacji netto
Lp. | Opis etapu realizacji prac Kamienie Milowe Data zakonczenia faktur (nie Wynagrodzenia
Etapu Realizacji wczesniej niz) Catkowitego
przez Wykonawce Netto
1 Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z 22-05-2020 29-05-2020 4%
niezbednymi uzgodnieniami zgodnie z pkt. 4
Opisu potrzeb i wymagan dla dialogu
konkurencyjnego
2 Uzyskanie pozwolenia na budowe 22-07-2020 29-07-2020 6%
zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb i wymagan
dla dialogu konkurencyjnego
3 Zakonczenie demontazy wymaganych dla 16-09-2020 23-09-2020 10%
modernizacji elementéw elektrofiltru
zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb i wymagan
dla dialogu konkurencyjnego
4 Zakonczenie montazu urzadzen bedgcych 15-12-2020 22-12-2020 45%
przedmiotem projektu. Dokonanie Odbioru
Technicznego zgodnie z pkt. 4 Opisu potrzeb
i wymagan dla dialogu konkurencyjnego
5 Wykonanie z wynikiem pozytywnym 29-03-2021 05-04-2021 15%
pomiarow Gwarancyjnych dla gwarancji
absolutnych oraz gwarantowanych
parametrow technicznych
zgodnie z pkt. 5 i 6 Opisu potrzeb i wymagan
dla dialogu konkurencyjnego
6 Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen 29-04-2021 06-05-2021 10%

(w tym pozwolenia na uzytkowanie) w celu
dokonania odbioru koncowego i przekazania
obiektu do eksploatacji zgodnie z pkt. 4

Strona 22 z 74




Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltrow blokéw energetycznych nr 2, 3, 4,5, 6 i 7 w Enea Potaniec S.A.- dostosowanie do konkluzji BAT

Projekt Umowy

Opisu potrzeb i wymagan dla dialogu
konkurencyjnego

7 Drugie ponowne pomiary gwarancyjne, Nie pozniej niz w do 14 dni po 10%
potwierdzajace dotrzymanie wszystkich ciggu 12 miesiecy od | ponownych
gwarantowanych parametrow, w przypadku wykonania pomiarach
nieudanych pierwszych pomiarow pierwszych pomiaréw | gwarancyjnych z

wynikiem
pozytywnym
SUMA 100%

Zakonczenie wykonania etapu realizacji i zgtoszenie przez Wykonawce etapu

w kolumnie 3 powyzszych tabel.

realizacji do odbioru musi odby¢ sie w terminie okreslonym

Odbiér danego etapu realizacji przez Zamawiajacego rozumiany jest jako podpisanie przez Zamawiajgacego protokotu odbioru danego

etapu realizacji.
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do konkluzji BAT

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.1.1.
5.1.2.

5.1.3.

5.2.

Wszystkie ptatnosci okreslone powyzej beda realizowane po przeprowadzeniu przez
Zamawiajgcego wymaganych odbioréow z wynikiem pozytywnym, zgodnie z “Instrukcjg
przeprowadzania odbiorow zadan inwestycyjnych” nr I/AM/P/17/2008 obowigzujaca
w Elektrowni.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w tym koszty
wykonania niezbednej dokumentacji, koszty materiatéw i robocizny, koszty zajecia pasa
drogowego (o ile takie nastgpi), koszty pokrycia strat wyrzadzonych na uprawach
polowych i uzytkach zielonych na terenach wydzierzawianych przez Zamawiajacego,
koszty opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji Umowy
(o ile bedq wymagane), wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do dokumentacji
stworzonej w ramach Umowy oraz inne koszty, ktore zwigzane bedg z realizacjg Umowy.
Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towardéw i ustug (VAT), zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami.
Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z protokotami odbioru potwierdzajgcym prawidtowe
wykonanie Przedmiotu Umowy, wymaganymi zgodnie z OWZU.
Za date ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Faktury bedq kierowane przez Wykonawce na nastepujacy adres:
Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Centrum Zarzgdzania Dokumentami
ul. Zacisze 28
65-775 Zielona Goéra
Dopuszcza sie przesytanie faktur drogg elektroniczng na adres:
faktury.elektroniczne@enea.pl w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem
zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci tresci faktury). Jezeli Wykonawca
skorzysta z elektronicznej formy przesytania faktur, wtedy nie ma obowigzku przesytania
wersji papierowej dokumentu faktury.

KLAUZULE WALORYZACYJINE

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
w nastepujacych sytuacjach:

w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 5.1.1 Wykonawca sktada,
w terminie 30 dni od zmiany wysokosci stawki podatku od towardéw i ustug, pisemny
wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
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5.3.

5.4.

wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy oraz szczegotowe
wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang stawki podatku od towardw i ustug a wzrostem
kosztéw realizacji Umowy. Zamawiajacy ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty
wptyw zmian na wzrost kosztéw realizacji Umowy. W przypadku wykazania wptywu ww.
zmiany, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze$¢ prac wykonywang po wejsciu w zycie
przepisdw zmieniajacych wysokos$¢ stawki podatku od towardw i ustug ulegnie zmianie w
wysokosci odpowiadajacej zmianom wiasciwych przepisow prawa powszechnie
obowigzujacego, natomiast warto$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.
Zamawiajacy dokonuje powyzszej oceny w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku przez
Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 5.1.2 Wykonawca sktada, w
terminie 30 dni od daty wejscia w zycie zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace albo minimalnej stawki godzinowej, pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wpltywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamoéwienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy
ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian na wzrost kosztéw realizacji
Umowy. W przypadku wykazania wptywu ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych zamodwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych. Zamawiajacy dokonuje
powyzszej oceny w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 5.1.3 Wykonawca sktada, w
terminie 30 dni od daty wejscia w zycie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pisemny wniosek o zmiane umowy o zamowienie
publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktdrych mowa w pkt. 5.1.3, na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamodwienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
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5.5.

5.6.

6.

7.

o ktérych mowa w pkt. 5.1.3. Zamawiajacy ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty
wptyw zmian na wzrost kosztéw realizacji Umowy. W przypadku wykazania wptywu ww.
zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy dokonuje powyzszej
oceny w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce.

Zamawiajacy, po zaakceptowaniu wnioskoéw, o ktérych mowa w ust. 5.2, 5.3, 5.4 Umowy,
wyznacza date podpisania aneksu do Umowy.

Powyzsza procedura nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy przepisy wprowadzajace
zmiany, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 — 3 Ustawy okreslajg odmienne zasady
lub tryb ich wprowadzenia.

GWARANTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE
Okreslono w pkt 5.1 Czesci II SIWZ, stanowigcej Zatacznik nr 1 do Umowy.
KARY UMOWNE

Strony ustalajg kary umowne:

7.1.

Kary umowne za nieosiggniecie Gwarantowanych Parametrow Technicznych

Strona 26 z 74



Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltrow blokéw energetycznych nr 2, 3, 4,5, 6 i 7 w Enea Potaniec S.A.- dostosowanie do konkluzji BAT

Projekt Umowy

Wysokosc¢ kar za

Okresy osiagniecia Gwarantowanych Parametrow

Gwarantowane niedotrzymanie
Parametry Gwarantowanych
Parametrow
Ruch prébny Okres Po jednym Okres
Elektrofiltru dostosowani | roku obowiazywania Mozliwos¢
(14 dni od a eksploatacji gwarancji odstapienia
uruchomienia) | Elektrofiltru | Elektrofiltru modernizacji od umowy
(60 dni od Elektrofiltru (do
Ruchu 36 miesiecy)
probnego)
Spadek Za kazdy petny 1° C | TAK NIE
temperatury o spadku temperatury
15° C na na dtugosci
dtugosci elektrofiltrow
elektrofiltrow powyzej poziomu
przy obcigzeniu gwarantowanego w
100 % Umowie w pkt. 6
Umowy,
Wykonawca zaptaci
1 % Wynagrodzenia
okreslonej w pkt 4
Umowy.
Maksymalna
wartos¢ kary wynosi
10%.
Spadek Za kazdy petny 1° C TAK NIE
temperatury o spadku temperatury
10° C na na dtugosci
dtugosci elektrofiltrow
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elektrofiltrow
przy obcigzeniu
100 %

powyzej poziomu
gwarantowanego w
Umowie w pkt. 6
Umowy,
Wykonawca zaptaci
1 % Wynagrodzenia
okreslonej w pkt 4
Umowy.
Maksymalna
wartos¢ kary wynosi
10%.

Spadek ci$nienia | Za kazde petne 10 TAK NIE
do 250 Pa na Pa spadku ci$nienia
dtugosci na diugosci
elektrofiltrow elektrofiltrow
przy obcigzeniu powyzej poziomu
gwarantowanego w
Umowie w pkt 6,
Wykonawca zaptaci
1 % Wynagrodzenia
okreslonej w pkt 4
Umowy.
Maksymalna
wartosc kary wynosi
3%.
Spadek ci$nienia | Za kazde petne 5 Pa TAK TAK TAK
do 250 Pa na spadku cisnienia na W przypadku
dtugosci dtugosci przekroczeni
elektrofiltrow elektrofiltrow a
przy obcigzeniu powyzej poziomu maksymalnej
gwarantowanego w wartosci
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Projekt Umowy

Umowie w pkt 6, kary 10 %
Wykonawca zaptaci Wynagrodze
5 % Wynagrodzenia nia
okreslonej w pkt 4
Umowy.
Maksymalna
wartosc kary wynosi
10%.
Zuzycie energii Zwiekszenia zuzycia | TAK NIE
elektrycznej energii elektrycznej
przez elektrofiltr | przez elektrofiltr, o
przy obcigzeniu kazde petne 50
100 % nie wiecej | kWh/h, Wykonawca
niz 50 kWh/h od | zaptaci 1 %
zadeklarowanego | Wynagrodzenia.
przez Maksymalna
Wykonawce wartosc kary wynosi
poziomu 10%.
Zuzycie energii Zwiekszenia zuzycia TAK TAK NIE
elektrycznej energii elektrycznej
przez elektrofiltr | przez elektrofiltr, o
przy obcigzeniu kazde petne 50
100 % nie wiecej | kWh/h, Wykonawca
niz zaptaci 1 %
zadeklarowanego | Wynagrodzenia
przez Maksymalna
Wykonawce wartosc kary wynosi
poziomu 10%.
Stezenie W przypadku TAK NIE

zapylenia za
Elektrofiltrem nie

niedotrzymania
skutecznosci

Strona 29 z 74




Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltrow blokéw energetycznych nr 2, 3, 4,5, 6 i 7 w Enea Potaniec S.A.- dostosowanie do konkluzji BAT

Projekt Umowy

wiecej niz 15
mg/Nm3
niedotrzymania
skutecznosci
odpylania
Elektrofiltru

odpylania-
Wykonawca zaptaci
2,5 %
wynagrodzenia
umownego netto
dla kazdego bloku
okreslonego w pkt.
za kazde 1 mg/Nm3
niedotrzymania
skutecznosci
odpylania
Elektrofiltru.
Maksymalna
wysokos¢ kar z tego
tytutu wynosi 12,5
% Wynagrodzenia.

Stezenie TAK TAK TAK TAK
zapylenia za W przypadku
Elektrofiltrem nie przekroczeni
wiecej niz 10 alo
mg/Nm3 mg/Nm3
niedotrzymania niedotrzyma
skutecznosci nia
odpylania skutecznosci
Elektrofiltru odpylania
Elektrofiltru
Dyspozycyjnos¢ Za kazdy petny 1 TAK TAK TAK, w
roczna punkt procentowy przypadku
Elektrofiltru obnizenia $redniej przekroczeni
rocznej a rocznej
dyspozycyjnosci dyspozycyjn
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(sposdb obliczenia
w pkt 6 Umowy) w
stosunku do
dyspozycyjnosci
gwarantowanej w
Umowie
Wykonawca zaptaci
kare umowng w
wysokosci 3%
Wynagrodzenia.
Maksymalna
wartosc kary wynosi
9%.

osci ponizej

96%

Gwarancja
szczelnosci
Elektrofiltru-
przyrost tlenu o
0,26%

W przypadku
niedotrzymania
szczelnosci
elektrofiltrow w
okresie gwarancji -
w wysokosci 2 %
Wynagrodzenia za
kazde 0,01 %
niedotrzymania
szczelnosci
Elektrofiltru,.
Maksymalna
wysokosc¢ kar z tego
tytutu wynosi 10 %
Wynagrodzenia.

TAK

NIE

Gwarancja
poziomu hatasu-
95dBA

TAK

NIE
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Gwarancja
poziomu hatasu-
85dBA

Gwarancja
absolutna

TAK

TAK

TAK

TAK
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7.2. Wykonawca na wiasny koszt, w terminie 60 Dni lub w innym obustronnie uzgodnionym
terminie, liczconym od dnia Protokotu z ponownych Pomiaréw Gwarancyjnych lub
pomiarow sprawdzajacych, doprowadzi Przedmiot Umowy, poprzez dokonanie
modyfikacji, napraw lub wymiany, do takiego stanu technicznego, aby spetniata ona
wymagania Zamawiajacego i osiggneta Gwarantowane Parametry Techniczne w tym
Gwarancje Absolutne- ,Okres dostosowania Elektrofiltru”.

7.3. W przypadku nie osiagniecia parametréw, okreslonych 4 i 5 w tabeli w pkt 7.1 Umowy,
Zamawiajacy moze skorzystac¢ z jednego lub z kilku nastepujacych uprawnien:

7.3.1. zazadac¢ od Wykonawcy wykonania Umowy w catosci lub czesciowo w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, lub

7.3.2. zleci¢ wykonanie Umowy w czesci lub catosci w ramach wykonawstwa zastepczego
innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

7.3.3. odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w trybie
natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym
powiadomieniem Wykonawcy.

7.4. Kary umowne za nieosiggniecie Gwarantowanych Parametrow Technicznych ograniczone
sq do 20% Wynagrodzenia.

7.5. Jezeli wysokos¢ wyliczonych kar umownych dla poszczegélnego Gwarantowanego
Parametru Technicznego dla danego bloku przekroczy maksymalny limit kar okreslony
pkt. 7.1. Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, wedtug
swego wyboru, w catosci albo w zakresie niewykonanej czesci Umowy z zachowaniem
terminu 30 dniowego wypowiedzenia.

7.6. Kary umowne z tytutu zwtoki w realizacji sq nastepujace:

Kary Umowne z tytutu zwtoki w realizacji

Jezeli Wykonawca nie uzyska odbioru koncepcji modernizacji w wymaganym
terminie podlega karze umownej 0,2% Wynagrodzenia okreslonej dla kazdego
bloku za kazdy petny dzien zwtoki.

Jezeli Wykonawca nie uzyska odbioru Projektu Budowlanego, w wymaganym
terminie, podlega karze umownej 1% Wynagrodzenia za kazdy petny dzien
zwioki.

Jezeli opdznienie wystapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, to
Wykonawca zostanie obcigzony przez Zamawiajacego karami umownymi za
nieterminowy odbidr przez Zamawiajgcego nastepujacych kamieni milowych
realizacji modernizacji (wyszczegdlnionych takze w Tabeli w pkt 2.2 Umowy):

- Uzyskanie pozwolenia na budowe.

- Zakonczenie demontazy wymaganych dla modernizacji elementéw elektrofiltra.
- Zakonczenie montazu urzadzen bedacych przedmiotem projektu, Odbidr
Techniczny.

Kary umowne za zwtoke w wykonaniu kazdego z powyzszych kamieni milowych
beda wynosity po 2,5% Wynagrodzenia za kazdy petny dzien zwioki.

7.6.1. Kary umowne za zwioke zgodnie z pkt 7.6 ograniczone sg do 20 % Wynagrodzenia.
7.7. Kary umowne wynikajace z tytutu naruszen przepisow BHP
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7.7.1.

7.7.2.

7.7.3.

7.7.4.

7.8.

7.9.

7.10.

7.10.1.

7.10.2.

7.10.3.

7.10.4.

w kwocie 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek
przebywania cztonka zespotu Wykonawcy lub jego podwykonawcy w stanie nietrzezwosci
lub pod wptywem s$rodkdéw odurzajgcych na terenie Zamawiajacego,

w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek
nielegalnego sktadowania odpaddéw Wykonawcy na terenie Zamawiajgacego; obcigzenie
Wykonawcy karg umowng nie zwalnia go z obowigzku usuniecia odpadéw; w przypadku
nieusuniecia odpadéw w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie odpady w ramach
wykonawstwa zastepczego i obcigzy Wykonawce kosztami ich usuniecia;

w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) - z tytutu kazdej zawinionej przez
Wykonawce przerwy w robotach, nakazanej przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego lub stuzby bhp i ppoz. Z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca;
wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) - z tytutu kazdego zawinionego i
udokumentowanego naruszenia przez Wykonawce, jego pracownikow lub inne osoby,
ktorymi sie postuguje przy wykonywaniu robdt, przepisow bhp i ppoz. oraz ochrony
$rodowiska, ktére stanowig =zagrozenie dla bezpieczenstwa pracy oraz majatku
Zamawiajacego;

Kary umowne z tytutu zwtoki w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji:

W przypadku opdznienia w usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym dla przedmiotu
Umowy - w wysokosci 1 % wynagrodzenia okreslonego w pkt 4 Umowy za kazdy dzien
zwitoki w stosunku do terminu uzgodnionego na usuniecie wad. Maksymalne ograniczenie
kary z tego tytutu wynosi 10% wynagrodzenia umownego netto, tego z elektrofiltrow
ktérego opdznienie dotyczy.

Kary umowne z tytutu ujawnienia informacji poufnych:

Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w wysokosci
200.000,00 zt (dwiescie tysiecy ztotych) - za kazdy przypadek ujawnienia informacji
poufnych, ktére narazity Zamawiajacego na bezposrednie straty finansowe lub
przyczynity sie do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadzity do ujawnienia
tajemnicy gospodarczej Zamawiajgcego.

Pozostate kary umowne przystugujace Zamawiajacemu w razie niewykonania Iub
nienalezytego wykonania Umowy:

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci
20% Ceny wynagrodzenia netto.

W przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom Robo6t Budowlanych lub dalszym podwykonawcom Robét
Budowlanych, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci
50 000zt. za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce do zaakceptowania Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w
wysokosci 20 000zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany.

W przypadku nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
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7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

9.2.

9.3.
9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.
9.3.4.
9.4.

9.5.
9.5.1.
9.5.2.
9.5.3.
9.5.4.
9.6.

9.6.1.

lub jej zmiany, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci
10 000 zt za kazdq nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania zobowigzan
umownych.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do petnej wysokosci poniesionej szkody.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody w mieniu Wykonawcy, powstate w
trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, z wyjatkiem szkdéd wyrzadzonych z winy
Zamawiajacego, badz osob, za ktore ponosi on odpowiedzialnosc.

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kar umownych powstaje niezaleznie od wysokosci
poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezaleznie od jej zaistnienia.

SUMOWANIE KAR UMOWNYCH

Suma kar umownych z wszystkich tytutow wymienionych w pkt 7 nie moze przekroczy¢
30% Wynagrodzenia.

W przypadku kiedy suma kar okreslonych w pkt. 8.1. przekroczy 30 % Wynagrodzenia,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, wedtug swego wyboru,
w catosci albo w zakresie niewykonanej czesci Umowy z zachowaniem terminu 30
dniowego wypowiedzenia.

GWARANCIA I REKOIJMIA

Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Umowy wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi
normami technicznymi, jak rowniez odpowiednimi przepisami.

Okres Gwarancyjny wynosi 36 (trzydziesci sze$¢) miesiecy, z zastrzezeniem postanowien
pkt 9.3 ponizej.

Okres Gwarancyjny na:

izolacje termiczng i akustyczng wynosi 36 (trzydziesci szes¢) miesiecy,

roboty ubdowlane wynosi 60 (sze$c¢dziesiat) miesiecy,

zabezpieczenia antykorozyjne wynosi 60 (sze$édziesigt) miesiecy,

zabezpieczenia antyerozyjne wynosi 36 (trzydziesci sze$¢) miesiecy.

Okres Rekojmi za Wady wynosi 36 (trzydziesci sze$¢) miesiecy, z zastrzezeniem
postanowien pkt 9.5

Okres Rekojmi za Wady na:

izolacje termiczng i akustyczng wynosi 36 (trzydziesci sze$¢) miesiecy,

Roboty Budowlane wynosi 60 (szescdziesigt) miesiecy,

zabezpieczenia antykorozyjne wynosi 60 (sze$¢dziesigt) miesiecy,

zabezpieczenia antyerozyjne wynosi 36 (trzydziesci sze$¢) miesiecy.

Czesci zapasowe, szybkozuzywajace sie, specjalistyczne urzadzenia i narzedzia
remontowe. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca ma obowigzek:

Dostarczenia Zamawiajagcemu specjalistycznych urzadzen i narzedzi remontowych dla
prowadzenia ruchu, jak réwniez dla wszelkiego typu napraw.

Wartos$¢ tych specjalistycznych urzadzen i narzedzi remontowych jest wliczona przez
Wykonawce w Cene wynagrodzenia brutto;

Bedg one dostarczone do dnia podpisania Protokotu odbioru koncowego.

W terminie do uptywu okresu gwarancyjnego Wykonawca zapewni i pozostawi stan
specjalistycznych urzadzen i narzedzi remontowych jakie Zamawiajacy zakupit i posiadat
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9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.4.1.

10.4.2.

11.
11.1.

w dniu rozpoczecia okresu gwarancyjnego, a ktére Wykonawca zuzyt w okresach

gwarancyjnych, Powyzsze zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Zapewnienia czesci zapasowych na petny okres gwarancyjny i okres rekojmi za wady dla

prowadzenia ruchu, jak rowniez dla wszelkiego typu napraw. Wartos¢ tych czesci

zapasowych jest wliczona przez Wykonawce w cene wynagrodzenia brutto.

Dostarczenia czesci szybkozuzywajacych.

Wartos¢ tych czesci jest wliczona przez Wykonawce w cene wynagrodzenia brutto.

Bedq one dostarczone wraz z urzadzeniami.

Za ilos¢ i rodzaj czesci szybkozuzywajacych sie odpowiada wytacznie Wykonawca, czesci

te muszgq gwarantowac ciggto$¢ pracy urzgdzen przez minimum 36 miesiecy od dnia

podpisania Protokotu odbioru koncowego.

Zawrze¢ w projekcie budowlanym wykaz czesci szybkozuzywajacych sie wraz z ich

parametrami i szacunkowymi cenami, ktore Zamawiajacy bedzie kupowat po okresie

gwarancyjnym. Wartos$¢ tych czesci szybkozuzywajacych sie nie wchodzi w cene

kontraktowg brutto.

GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca najpoézniej do dnia podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy w wysokosci 10% (stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia brutto,

okreslonego w pkt 4.1 (dalej ,Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy”), tj. kwote
................... ztotych, w formie wskazanej w dokumentacji przetargowej.

W przypadku, kiedy Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy zostanie wniesiona przez

Wykonawce w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Gwarancja Dobrego

Wykonania Umowy powinna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu w formie wskazanej

w Zatgczniku nr 4 do Umowy.

Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w nastepujacych czesciach i terminach:

w wysokosci 70% (stownie: siedemdziesigt procent) zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania

go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany,

w wysokosci 30% (stownie: trzydziesci procent) zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy (stanowigce kwote pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi -

w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACIJE UMOWY

Zamawiajacy wyznacza niniejszym:

Imie i nazwisko:[e], tel.: [e], email: [e]

oraz

Imie i nazwisko:[e], tel.: [e], email: [e]

jako osoby upowaznione do skifadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczen objetych
Umowg, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg na Zamawiajagcego oraz
reprezentowania Zamawiajacego w stosunkach z Wykonawca, jego personelem oraz
podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw o$wiadczen
woli (dalej tacznie zwani ,Pelnomocnikami Zamawiajacego” Iub z osobna

Strona 36 z 74



Projekt Umowy

Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltréw blokéw energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w Enea Pofaniec S.A.- dostosowanie

do konkluzji BAT

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.5.1.

11.5.2.

11.5.3.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

"Petnomocnikiem Zamawiajacego"). Peinomocnicy Zamawiajacego nie sg uprawnieni
do podejmowania czynnosci oraz skifadania oswiadczen woli, ktére skutkowatyby
jakakolwiek zmiang Umowy.

Wykonawca wyznacza niniejszym:

Imie i nazwisko:[e], tel.: [e], email: [e]

oraz

Imie i nazwisko:[e], tel.: [e], email: [e]

jako osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w celu skfadania w jego imieniu
wszelkich o$wiadczen objetych Umowg, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowag
na Wykonawce oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajacym oraz
podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotow o$wiadczen
woli (dalej ftacznie zwani "Petnomocnikami Wykonawcy" Iub 1z osobna
~Petnomocnikiem Wykonawcy”). Petnomocnicy Wykonawcy nie sg uprawnieni do
podejmowania czynnosci oraz skfadania oswiadczen woli, ktore skutkowatyby jakgkolwiek
zmiang Umowy.

Zmiana przedstawicieli Stron wskazanych powyzej nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy, lecz jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Petnomocnicy Zamawiajgcego i Wykonawcy odbywac bedg spotkania w celu zapewnienia
prawidtowej realizacji Umowy.

W zakresach okreslonych w pkt 1 i 2 Umowy kontrola Ustug bedzie sprawowana réwniez
przez:

Stuzby techniczne Zamawiajgcego- w zakresie operacyjnym,

Stuzby BHP, i stuzby ochrony $rodowiska Zamawiajgcego.

Stuzby wskazane przez Zamawiajacego - w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz
ochrony o0séb i mienia.

Zasadniczo Wykonawca powierza wykonania Umowy osobie trzeciej w zakresie
wskazanym w Ofercie.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Lista Podwykonawcéw znajduje sie w Zatgczniku nr 5 do Umowy.
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12. ZOBOWIAZANIA STRON

12.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

12.1.1. Udostepnienia Wykonawcy obszaru robdét oraz udzielenia wszelkich informacji
dotyczacych Przedmiotu Umowy, o ktére zwroci sie Wykonawca.

12.1.2. zapewnienia Wykonawcy wszystkich niezbednych i wymaganych informacji (w tym
danych i dokumentacji), niezbednych dla potrzeb realizacji Umowy.

12.1.3. przeprowadzania procedur odbioru w ciggu 3 dni roboczych od momentu zgtoszenia prac
do odbioru przez Wykonawce, a do odbioru koricowego — w ciggu 14 dni roboczych liczac
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

12.1.4. odpfatnego udostepnienia, na zyczenie Wykonawcy, energii elektrycznej, pomieszczen
socjalnych, wody i dostepu do kanalizacji (na podstawie odrebnych umoéw zawartych
przez Strony) w ilosci pokrywajacej zapotrzebowanie Wykonawcy.

12.1.5. udzielenia, na wniosek Wykonawcy, petnomocnictw pozwalajacych na ztozenie wnioskow
o0 wydanie decyzji administracyjnych, reprezentowanie Zamawiajagcego w toku
postepowan oraz odbidr decyzji i innych aktédw organéw administracji publicznej,

12.2. Wykonawca jest zobowigzany do:

12.2.1. wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, w sposob zgodny z dokumentacjg
techniczng i z zastosowaniem najwyzszych norm jakosciowych, jakich mozna oczekiwac
od Wykonawcy, zgodnie z trescig Umowy,

12.2.2. prowadzenia prac na obiektach Zamawiajgacego zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy obowigzujacq u Zamawiajgcego,

12.2.3. aktualizacji listy osob okreslonej w Zataczniku 9 do Umowy w kazdym przypadku zmian
u Wykonawcy ( podwykonawcy),

12.2.4. Stosowania sie do przepisow, instrukcji I zarzadzen obowigzujacych u Zamawiajacego,

12.2.5. przestrzegania zasad wynikajacych z Kodeksu Etycznego obowigzujacego u
Zamawiajacego,

12.2.6. ustanowienia nadzoru posiadajgcego niezbedne uprawnienia do prowadzenia i organizacji
prac w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy, prowadzenia koordynacji prac
zgodnie z art. 208 Kodeksu pracy oraz przekazania wykazu os6b wyznaczonych do
koordynacji prac,

12.2.7. zagospodarowania i utylizacji odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy na obiektach Zamawiajacego,

12.2.8. przeszkolenia swoich pracownikow w zakresie BHP, p.poz. i wewnetrznych przepisow
obowigzujacych u Zamawiajacego (przy wspoétudziale odpowiednich  stuzb
Zamawiajqcego),

12.2.9. dostarczenia w ramach Umowy urzadzen, wyposazenia i materiatéw, ktére bedg jego
wiasnoscig, bedg wolne od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i nie bedg
obcigzone jakimikolwiek prawami o0s6b trzecich oraz nie bedq przedmiotem
zabezpieczenia,

12.2.10. posiadania w terminach i w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Umowy

wszelkich praw wiasnosci, praw autorskich i praw licencyjnych, ktére jest zobowigzany

przenies¢ na Zamawiajagcego w ramach Umowy,

12.2.11. udzielenia i dostarczenia Zamawiajagcemu w ramach Wynagrodzenia
majatkowych praw autorskich oraz wszelkich licencji niezbednych do korzystania
z Przedmiotu Umowy,
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12.2.12. przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Czesci II SIWZ,

12.2.13. udostepnienia dokumentacji technicznej do wgladu w zakresie wykonania
Przedmiotu Umowy,

12.2.14. informowania Zamawiajgacego o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz w
formie pisemnej o ryzykach zwigzanych z realizacjg Umowy,

12.2.15. pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru prac,

12.2.16. przedstawienia wykazu pracownikow delegowanych do wykonywania robot

objetych Umowga wedtug wzoru okreslonego w instrukcji organizacji bezpiecznej pracy
obowigzujacej u Zamawiajacego. Wykazy pracownikédw nalezy sktadaé i aktualizowad
kazdorazowo przynajmniej na 7 dni przed przystapieniem do prac lub wprowadzeniem na
teren Zamawiajgcego pracownikéw dla kolejnych zakreséw robot,

12.2.17. przekazania Zamawiajagcemu wszelkich dokumentéw jakosci, obejmujacych w
szczegdblnosci: Swiadectwa jakosci, arkusze pomiarowe, wyniki badan, wymagane
poswiadczenia i atesty oraz wyniki badan, dokumentacje fotograficzng — po zakonczeniu
poszczegolnych etapow prac.

12.2.18. przedtozenia Zamawiajacemu stosownych protokotéw odbioru dla catego zakresu
prac,

12.2.19. opracowania dokumentacji powykonawczej dla Ustug zgodnie
Z najnowszymi przepisami, normami, zasadami obecnej wiedzy technicznej, okreslonymi
wymogami Zamawiajgcego, jak rowniez zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
z zakresu bezpieczenstwa (BHP), bezpieczenstwa przeciwpozarowego (p.poz.) oraz
ochrony $rodowiska,

12.2.20. dostarczenia dokumentacji powykonawczej dla Ustug w wersji papierowej w 2
(stownie: dwdch) egzemplarzach, jak rowniez w wersji elektronicznej (plik pdf) zapisanej
na ptycie CD lub DVD,

12.2.21. pozyskania, utrzymania i dziatania zgodnie (na swéj wiasny koszt) ze wszystkimi
licencjami, zatwierdzeniami, upowaznieniami i rejestracjami lub innymi instrumentami
prawnymi wymaganymi do realizacji Umowy,

12.2.22. na biezaco konsultowania z Zamawiajacym wszelkich rozwigzan konstrukcyjnych
proponowanych dla zakresu prac,

12.2.23. na biezaco informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonywania Przedmiotu
Umowy,

12.2.24. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan $rodowiska, BHP, ochrone
przeciwpozarowg oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu Zamawiajgcego lub osdb
trzecich spowodowane przez Wykonawce lub przez osoby dziatajace w jego imieniu,
powstate podczas realizacji Przedmiotu Umowy Ponadto Wykonawca zapewnia ochrone
mienia we wtasnym zakresie w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy,

12.2.25. niezwlocznego przekazywania Zamawiajagcemu oryginatdw otrzymywanych
decyzji, postanowien i innych aktéw organdéw administracji publicznej, a takze orzeczen
sadow, w sytuacji, gdy przedmiot postepowania administracyjnego lub postepowania
przed sadem odnosi sie do Przedmiotu Umowy, nie p6zniej jednak niz w terminie 3 dni
roboczych od ich otrzymania,

12.2.26. zorganizowania na swoj koszt zaplecza niezbednego do wykonania Przedmiotu
Umowy,

Strona 39 z 74



Projekt Umowy

Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltréw blokéw energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w Enea Pofaniec S.A.- dostosowanie
do konkluzji BAT

12.2.27. prowadzenia prac w sposOb niestwarzajacy zagrozen dla pracownikow
Zamawiajacego lub innych podmiotéw, a w szczegdlnosci biorgcych udziat w procesach
remontowych, modernizacyjnych I inwestycyjnych,

12.2.28. zabezpieczenia dostaw objetych Przedmiotem Umowy i ponoszenia za nie
odpowiedzialnosci do momentu przekazania Zamawiajgcemu.
12.2.29. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan Srodowiska, BHP, ochrone

przeciwpozarowg i dozér mienia w swoim zakresie na terenie prowadzonych robot oraz
za wszelkie szkody powstate w mieniu Zamawiajgcego lub oséb trzecich, spowodowane
przez Wykonawce lub przez osoby dziatajace w jego imieniu, powstate podczas realizacji
Przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca zapewnia ochrone mienia we wtasnym zakresie
w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy.

12.2.30. Wykonawca na swoéj koszt dokona ubezpieczenia, ktdre bedzie utrzymywac przez
caty okres realizacji Umowy, w zakresie i na warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 6 do
Umowy.

12.3. Przedmiot Umowy bedzie sprawny technicznie, dostarczone elementy, czesci, urzadzenia,
materiaty bedg fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy przed
zawarciem Umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie elementy, czesci, urzadzenia,
materiaty wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy beda dopuszczone do obrotu na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12.4. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania wykonywania Umowy w przypadku braku
zachowania zgodnosci z obowigzujgacymi przepisami i zasadami z zakresu Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy (BHP), bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz ochrony $srodowiska.

12.5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wszelkie wady w
dostarczonych elementach Ustug zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Akceptacja
dostarczonego elementu Ustug przez Zamawiajacego nie oznacza, ze element Ustug
zostat skonstruowany prawidlowo i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wszelkie wady w dostarczonych elementach Instalacji SCR ujawnione po zakonczeniu
procedury odbioru.

12.6. W przypadku nieprzestrzegania przepiséw obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego
(np. przebywanie na terenie firmy pod wptywem alkoholu, przekroczenie przepisow o
ruchu osobowym i materiatowym, dokonanie kradziezy lub dewastacji mienia) przez
pracownikéw Wykonawcy lub inne osoby wspédtpracujace z Wykonawcg, Zamawiajacy ma
prawo usuniecia pracownikow Wykonawcy lub jego podwykonawcow z terenu firmy oraz
odebrania im uprawnien do wstepu i wjazdu na teren Zamawiajacego. W takim przypadku
ewentualne opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy uwazane bedzie za zawinione
przez Wykonawce.

12.7. Zobowigzania obu Stron:

12.7.1. Z zastrzezeniem Ustawy, wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwigzku
z udzielaniem lub wykonywaniem zamowienia, w tym rowniez tres¢ i warunki Umowy,
majg charakter poufny i moga by¢, zaréwno w trakcie jak i po wykonaniu zamédwienia,
udostepniane osobom trzecim jedynie za zgodng wolg Stron, przy czym Zamawiajgcy ma
prawo ujawni¢ wszelkie informacje dotyczace warunkéw i sposobu udzielania lub
wykonywania danego zamowienia (Umowy) Grupie Kapitatowej Enea przez wzglad na
zakres istniejacego powigzania kapitatowego.
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12.7.2.

13.
13.1.

13.1.1.

13.2.
13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

13.2.5.

13.2.6.

13.3.

13.3.1.

13.3.2.

13.3.3.

Strony majq prawo udostepni¢ odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy
obowigzek taki wynika z przepiséw prawa lub na zadanie uprawnionych organéw w toku
postepowania uregulowanego przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego. Ponadto
Zamawiajacy ma prawo udostepni¢ odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy jest
to potrzebne dla witasciwego dokoniczenia realizacji Przedmiotu Umowy, eksploatacii,
naprawy lub remontu, modernizacji, rozbudowy, poprawy funkcjonowania urzadzen
Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo udostepni¢ odpowiednie informacje innym
podmiotom nadzorujgcym wykonanie Umowy.

ZMIANY TRESCI UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, w postaci aneksu do Umowy.

Poza przypadkami okreslonymi w art. 144 ust. 1 — 1e Ustawy, Zamawiajacy przewiduje
mozliwos$¢ dokonania zmian w Umowie w stosunku do tresci oferty (dalej ,Oferta”)
Wykonawcy ztozonej w postepowaniu, na warunkach, o ktéorych mowa w niniejszym
rozdziale. Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym rozdziale
nie bedzie stanowito zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany Umowy w nastepujacym zakresie:

zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej lub
dziatan/zaniechan Zamawiajacego;

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy z uwagi na niedostepno$¢ na rynku produktow
wskazanych w Ofercie, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen, z tym, ze zmiana ta nie moze prowadzi¢ do zwiekszenia
wynagrodzenia;

zmiana sposobu wykonania Umowy uzasadniona sytuacja finansowg Zamawiajacego lub
warunkami organizacyjnymi lezgcymi po stronie Zamawiajqcego;

konieczno$¢  zrealizowania Umowy  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy;
koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

zmiany w wymaganych parametrach produktu w zwigzku z pojawiajacymi sie
rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badan i
analiz lub doswiadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos¢ wprowadzenia nastepujacych zmian:

W zakresie przedtuzenia terminu realizacji Umowy, jezeli uzasadnione to bedzie
warunkami organizacyjnymi lezgcymi po stronie Zamawiajacego lub Wykonawcy;
Zmiana terminoéw wynikajacych z harmonogramu wykonania Umowy, jezeli uzasadnione
to bedzie sytuacjq finansowa Zamawiajacego lub warunkami organizacyjnymi lezacymi
po stronie Zamawiajgcego;

W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi przez
Zamawiajgcego zamoéwieniami - dopuszcza sie zmiany w Umowie ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie kolizji, w tym zmiany terminu, zmiany sposobu
spetnienia $wiadczenia..;
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13.3.4.

13.3.5.

13.3.6.
13.3.7.

13.4.

13.4.1.
13.4.2.
13.4.3.
13.4.4.
13.4.5.
13.5.

W przypadku zmiany obowigzujacych w Polsce przepiséow prawa, majacych bezposredni i
istotny wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa lub na obowigzki Stron,
przy czym przez zmiane prawa rozumie sie wejscie w zycie przepisow lub norm
technicznych powodujgcych zmiane lub wprowadzenie nowych obowigzujgcych w Polsce
przepisow prawa lub norm technicznych;
w przypadku wprowadzenia zmian korzystniejszych dla Zamawiajacego. Przed
wprowadzeniem takich zmian Strony Umowy poczynig odpowiednie uzgodnienia.
W zakresie wydtuzenia okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres;
innych zmian w przypadku wystapienia sity wyzszej, co uniemozliwia wykonanie
Przedmiotu Umowy.
Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych”
w szczegolnosci:
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
zmiana danych teleadresowych,
zmiana 0sob wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,
zmiana formy zabezpieczenia nalezytego zabezpieczenia Umowy,
zmiana obowigzujacej stawki VAT w przypadku zmiany przepiséow podatkowych.
Wszelkie zmiany wdrozonych u Zamawiajgcego nastepujacych dokumentéw dotyczacych
Wykonawcow [ Dostawcow, zamieszczonych na stronie:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty:

o Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyjna

I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami zwigzanymi:
Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

Nr.11 Wzor zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na
terenie Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna oraz rejestru
zezwolen na wykonywanie tych prac;

o Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spétka
Akcyjna I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami zwigzanymi :

Nr. 1  Zasady odtaczania i zabezpieczenia zrodet niebezpiecznych energii
z wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO);

Nr. 2  Wykaz prac dla wykonania, ktéorych wymagane jest polecenie
pisemne, zlecenie wykonania pracy, prac pomocniczych przy
urzadzeniach energetycznych, prac, dla ktéorych wymagane jest
opracowanie instrukcji organizacji robdt, prac, dla ktérych wymagane
jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz prac,
prac ktére mogg by¢ wykonywane na podstawie Rejestru prowadzonych
prac oraz prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby;

Nr. 3 Wzor Karty zagrozen i doboru srodkéw ochronnych przed
zagrozeniami;

Nr. 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawcdw realizujacych prace na rzecz
Elektrowni oraz obowiagzki pracownikéw Elektrowni przy zlecaniu prac
Wykonawcom;
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14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.
14.7.

Nr. 5 Podstawowe zasady obowigzujace podczas wykonywania prac przy
urzadzeniach energetycznych;

Nr. 6 Podstawowe zasady obowigzujace przy wykonywaniu wybranych prac
szczegolnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych;

Nr.14 Wz6r Karty informacyjnej o zagrozeniach / instruktazu przed
rozpoczeciem prac;

Nr.15 Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robot, sposobu ich
rejestracji oraz przekazania Wykonawcom stref wykonywania pracy,
obszaru prac.

o Instrukcja postepowania w razie wypadkdéw i nagtych zachorowan oraz zasady
postepowania powypadkowego I/DB/B/15/2007

o Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu I/DB/B/12/2013

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdoéw oraz zasady
poruszania sie po terenie chronionym Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna
I/DK/B/35/2008.

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego I/DN/B/69/2008

o I TQ P 41 2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea
Elektrownia Potaniec SA przez podmioty zewnetrzne

stanowigcych zataczniki do Umowy, nie wymagajq zawierania aneksu do Umowy, a
jedynie zostang wprowadzone jako kolejna wersja wdrozonych u Zamawiajgcego
dokumentow.
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy osobie trzeciej w zakresie wskazanym
w Ofercie.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia os$wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
Wykaz Podwykonawcow znajduje sie w Zatgczniku nr 5 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do starannego wyboru podwykonawcéw sposrdod
podmiotow majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac
0 podobnym charakterze i podobnej skali. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
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14.8.

14.9.

14.10.

15.
15.1.

15.1.1.

15.1.2.

15.2.

15.3.
15.3.1.
15.3.2.

lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Z zastrzezeniem postanowien pkt 16.9 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego poinformowania Zamawiajacego o firmie podwykonawcy najpdzniej na 15 dni
przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo poda¢ Zamawiajgcemu pisemnie nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcdéw i oséb do kontaktu z nimi oraz zmianie lub rezygnacji z
podwykonawcy przy realizacji Umowy, wskazujac jednoczesnie ktdrego zakresu prac i
ktérego podwykonawcy zmiana lub rezygnacja dotyczy oraz kto bedzie realizowat ten
zakres prac.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wprowadzenia na teren prowadzonych prac
Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony wedtug wzoru okreslonego w Zataczniku nr 5.
W przypadku powierzenia czesci robot zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziatu,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, jak za
swoje wlasne zachowanie.

INFORMACJE CHRONIONE

Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmuja, iz przez ,Informacje chroniong” nalezy

rozumiec¢ kazdg informacje ujawniang przez jedng ze Stron drugiej Stronie, w zwigzku

z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezaleznie od postaci, formy

informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piSmie, ustnie,

wizualnie, w postaci probek, modeli, szkicéw. Za Informacje chronione, Strony uznajg w

szczegodlnosci informacje zawierajace dane osobowe, dotyczace strategii i organizacji

firmy, polityki finansowej i marketingowej, proceséw technologicznych, systemow
informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowcéw i gotowych
wyrobow, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientéw, informacje prawne

i produkcyjne. Informacjami chronionymi sg takze:

wszelkie informacje uzyskane przez Strone w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem

niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzen, ktére stanowig tajemnice

przedsiebiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r.

0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2018.419 ), chyba ze informacje te sq lub

stang sie informacjami dostepnymi publicznie na skutek zdarzen zgodnych z prawem,

Informacje , o ktorych stanowi Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzy¢ na rynku oraz uchylajace

dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporzadzenie MAR).

Przez Informacje chronione rozumie sie rowniez wszelkie informacje, ktére mozna
uzyska¢ przez badanie, testowanie lub analize Informacji chronionych, jak réwniez
sprzetu, oprogramowania, systemoéw, elementéw systemowych Iub ich czesci,
dostarczonych przez Wykonawce/Kontrahent/Zleceniobiorce/Dostawce zewnetrznego.

Strony zobowigzujq sie:

zachowac w tajemnicy informacje chronione do wiasnej wiadomosci,

zachowac w tajemnicy tre$¢ zawartych miedzy stronami umow, porozumien, podpisanych

listow intencyjnych,

Strona 44 z 74



Projekt Umowy

Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltréw blokéw energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w Enea Pofaniec S.A.- dostosowanie

do konkluzji BAT

15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

15.3.6.

15.3.7.

15.3.8.

15.4.

15.5.

15.5.1.

15.5.2.

15.6.

15.7.

wykorzysta¢ informacje jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez

Strony, w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy,

ograniczy¢ dostep do informacji chronionych do oséb, ktérym te informacje sg niezbedne

w celach okreslonych w ppkt. 15.3.3 i ktorzy zostali zobowigzani do zachowania

tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu,

zapewnic¢, ze zadna z 0séb otrzymujacych informacje nie ujawni informacji ani ich zrddta,

zarowno w catosci, jak i w czesci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraznego

upowaznienia na pismie od Strony, ktérej informacja lub Zzrddto informacji dotyczy,

nie kopiowac, nie powiela¢ ani w zaden sposdb nie rozpowszechnia¢ jakiejkolwiek czesci

informacji poufnych okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ oraz trwale zniszczy¢ lub zwrdci¢ informacje chronione

natychmiast po zakonczeniu realizacji zobowigzan okreslonych ustaleniami dokonanymi

przez Strony,

zapewni¢ przestrzeganie postanowien niniejszej umowy przez swoich pracownikéw,

podwykonawcdw i innych kontrahentéw, ktdorym przekazanie informacji objetych niniejsza

Umowa jest niezbedne do realizacji umoéow zawartych pomiedzy Stronami.

Niezaleznie od obowigzkéw zwigzanych z ochrong informacji okreslonych w Umowie
Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnetrzny zobowigzuje sie
zachowac¢ w poufnosci wszelkie informacje, ktére uzyskat w zwigzku z zawarciem lub
wykonywaniem Umowy, jezeli ich ujawnienie mogtoby w jakikolwiek sposéb naruszac
renome Zamawiajacego. Powyzszy obowigzek ma charakter bezterminowy. Powyzsze
zastrzezenie nie dotyczy udostepnienia informacji zwigzanych z umowa w przypadkach,
gdy bedzie to niezbedne do prawidtowego wykonania umowy lub bedzie wymagane
przez stosowne przepisy prawa.

Postanowienia ust. 1 i 2 nie bedq miaty zastosowania w stosunku do tych informacji
uzyskanych od drugiej Strony, ktore:

sq opublikowane, znane i urzedowo podane do publicznej wiadomosci bez naruszania

postanowien niniejszego paragrafu,

sg ujawniane na zadanie uprawnionych podmiotow, zgtoszone zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, przy czym z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepiséow

prawa Strona zobowigzana do ujawnienia jest zobowigzana do podjecia przy ujawnianiu
tych informacji wszelkich krokow majacych zapewni¢ ochrone poufnosci w najszerszym
dopuszczalnym przez wtasciwe przepisy prawne zakresie.

Jednoczesnie Kontrahent wyraza zgode na podawanie do publicznej wiadomosci
informacji dotyczacych Umowy w zwigzku z wypetnianiem przez Zamawiajacego lub
podmioty z nig powigzane obowigzkéw informacyjnych spodtek publicznych w
szczegdblnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzy¢ na rynku (rozporzadzenie
w sprawie naduzy¢ na rynku) oraz uchylajacego dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Aby unikng¢ wszelkich watpliwosci Strony ustalajg, ze informacje chronione otrzymane
od drugiej Strony nie muszg by¢ wyraznie oznaczone jako poufne.
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16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.4.1.

16.4.2.

16.4.3.

16.4.4.

16.5.

POZOSTALE UREGULOWANIA

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w

terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku

wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

Umowy.

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe w catosci lub w czesci z zachowaniem 3-

miesiecznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego w

nastepujacych przypadkach:

16.2.1. powtarzajacego sie zatrudnienia pracownikdw na podstawie innych
warunkdéw niz umowa o prace powtarzajgcego sie przez okres co najmniej trzech
miesiecy;

16.2.2. powtarzajacych sie uchybien Wykonawcy w realizacji Ustug, stanowiacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa Ilub niezakiéconej pracy przedsiebiorstwa
Zamawiajacego;

16.2.3. zaprzestania badZz ograniczenia prowadzonej przez Zamawiajgacego
dziatalnosci w zwigzku z brakiem zatozonych wynikow ekonomicznych Iub
wystgpienia takich ograniczen na skutek wprowadzenia dodatkowych obcigzen lub
ograniczen w prowadzeniu dziatalnosci.

W przypadku czesciowego wypowiedzenia Umowy Strony zobowigzane sg do ustalenia

w ciggu 30 dni od daty wypowiedzenia, zasad rozliczenia w zwigzku z wypowiedzeniem.

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe w trybie natychmiastowym bez zachowania

okresu wypowiedzenia w nastepujacych przypadkach:

utraty przez Wykonawce uprawnien do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie

Ustug objetych Umowg;

catkowitego lub czes$ciowego zaprzestania swiadczenia Ustug przez Wykonawce;

zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Ustawy;

Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie

art. 24 ust. 1 Ustawy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy :

16.5.1.nie wydania Polecenia Rozpoczecia Prac, w przypadku okreslonym w punkcie 2.6.
Umowy,

16.5.2. Nieuzgodnienia nowego terminu wydania Polecenia Rozpoczecia Prac, zgodnie z
punktem 2.5. Umowy.

16.6.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

16.6.1. nie wydania Polecenia Rozpoczecia Prac w przypadku okreslonym w punkcie 2.6.
Umowy;

16.6.2. Nieuzgodnienia nowego terminu wydania Polecenia Rozpoczecia Prac zgodnie z
punktem 2.5. Umowy.

16.7.

Jezeli Strong odstepujacq zgodnie z punktem 16.6. Umowy bedzie Wykonawca lub
zgodnie z punktem 16.5. bedzie Zamawiajacy, wéwczas Wykonawca:
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16.7.1. bedzie uprawniony do dochodzenia naleznosci za udokumentowane Prace Organizacyjne
podjete w okresie przypadajacym od daty zawarcia Umowy do dnia, w ktérym Polecenie
Rozpoczecia Prac powinno zosta¢ wystawione zgodnie z punktem 2.5 Umowy, a takze za
udokumentowane koszty zwigzane z udzieleniem i rezygnacja z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy oraz polis ubezpieczeniowych, a takze z zabezpieczeniem
Terenu Budowy Wykonawcy- jezeli a odstgpienie od umowy nie bedzie wynikato
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

16.7.2. niezwtocznie podejmie czynnosci okreslone w Umowie i przygotuje przy zachowaniu
nalezytej starannosci rozliczenia przewidziane w Umowie;

16.7.3. przekaze Zamawiajgcemu wszystkie rysunki, specyfikacje i pozostate dokumenty
i opracowania techniczne przygotowane w ramach Prac Organizacyjnych oraz udzieli
Zamawiajacemu Licencji oraz zgdéd do korzystania z tych dokumentéw i opracowan
zgodnie z Umowa.

16.8. Maksymalna suma naleznosci okreslonych w pkt 16.7.1. Umowy (zaréwno dla ustug
spos$réd Prac Organizacyjnych jak i ustug innych niz Prace Organizacyjne, na ktore
Zamawiajacy wyrazit zgode) lub naleznosci, o jakich pokrycie mogitby ubiegaé sie
Wykonawca w zwigzku z odstgpieniem od Umowy, nie przekroczy 5.664.000 zt netto.
Strony wytaczaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych
przewyzszajacego te kwote.

16.9. Wypowiedzenie Umowy lub od niej odstgpienie wymaga ztozenia oswiadczenia w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

16.10. Wykonawca moze dokona¢ przelewu wymagalnych wierzytelnosci pienieznych na
potrzeby otrzymania kredytu lub gwarancji niezbednej do realizacji Umowy, pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

16.11. Prawo do rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy:

16.11.1. Jesli:

a) wystapi niedotrzymanie Gwarantowanych Parametréw okreslonych w pkt. 5 Opisu potrzeb
i wymagan dla dialogu konkurencyjnego; lub

b) Wykonawca przekroczy maksymalny limit kar okreslony w pkt. 8.2. Umowy;

wowczas Zamawiajacy bedzie miat prawo rozwigzania Umowy, przy czym Wykonawca bedzie
zobowigzany do:

1) zwrocenia Zamawiajagcemu kwot juz zaptaconych Wykonawcy przez Zamawiajacego na
mocy niniejszej Umowy; oraz

2) usuniecia dostarczonych materiatdw, narzedzi, maszyn, zaplecze logistyczne z Placu
Budowy na wtasny koszt, ryzyko i odpowiedzialnos$¢; oraz

3) przywrocenia modernizowanego/remontowanego instalacji/uktadu/urzadzenia do stanu
sprzed rozpoczecia realizacji Umowy w nieprzekraczalnym terminie do 4 miesiecy od dnia
przestania wypowiedzenia przez Zamawiajacego do Wykonawcy.

16.11.2. CzesSciowe rozwigzanie i/lub odrzucenie Umowy:

16.11.2.1. W celu unikniecia watpliwosci, jesli Zamawiajacy zastosuje prawo wypowiedzenia
i/lub odrzucenia jedynie w odniesieniu do jednego bloku energetycznego lub jedynie czesciowo,
przepisy Umowy zachowajg swa moc wobec pozostatych blokéw energetycznych lub nieobjetych
wypowiedzeniem/odrzuceniem czesci Umowy.

16.11.2.2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do egzekucji kar z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.
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16.11.2.3. Nalezne kary zaptacone Zamawiajgcemu przez Wykonawce nie podlegaja zwrotowi
Wykonawcy.

16.11.2.4. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naliczonych kar wynikajacych z umowy,
rowniez w przypadku wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy.

16.11.2.5. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie zgodnie z pkt. 16.11.1 ppkt. 2)
dostarczonych materiatéw, narzedzi, maszyn, zaplecza logistycznego z Placu Budowy w ciggu 6
miesiecy od dnia przestania wypowiedzenia przez Zamawiajacego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo do usuniecia dostarczonych materiatdow, narzedzi, maszyn, zaplecza logistycznego
z Placu Budowy na koszt Wykonawcy.

16.12. Strony uzgadniajg nastepujace adresy do doreczen:

16.12.1. Zamawiajacy: Enea Potaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Potaniec.
16.12.2. Wykonawea: .....ccceevvee v .
16.13. Integralng czescig Umowy sa nastepujace zatgczniki (dalej ,Dokumenty Skiadowe
Umowy”):
a. Zatgcznik nr 1- Czesci II SIWZ
b. Zatacznik nr 2- Oferta z dnia .................. 0] SR
C. Zatacznik nr 3 - Lista pracownikéw Wykonawcy( podwykonawcy)
d. Zatacznik nr 4- Wzor Formularza Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy.
e. Zatgcznik nr 5- Lista podwykonawcéw.
f. Zatgcznik nr 6- Wymagania ubezpieczeniowe
g. Zatacznik nr 7 - Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec

Spétka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami zwigzanymi:

Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

Nr.11 Wzor zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo
na terenie Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna oraz
rejestru zezwolen na wykonywanie tych prac;

o Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia
Potaniec Spotka Akcyjna I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami
zwigzanymi:

Nr 1 Zasady odtaczania i zabezpieczenia zrédet niebezpiecznych

energii z wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO);

Nr. 2 Wykaz prac dla wykonania, ktérych wymagane jest polecenie
pisemne, zlecenie wykonania pracy, prac pomocniczych przy
urzadzeniach energetycznych, prac, dla ktérych wymagane jest
opracowanie instrukcji organizacji roboét, prac, dla ktorych
wymagane jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz prac, prac ktére moga by¢ wykonywane na
podstawie Rejestru prowadzonych prac oraz prac, ktére
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby;

Nr. 3  Wzor Karty zagrozen i doboru srodkéw ochronnych przed
zagrozeniami;

Nr. 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawcow realizujacych prace
na rzecz Elektrowni oraz obowigzki pracownikow Elektrowni przy
zlecaniu prac Wykonawcom;
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16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

Nr. 5 Podstawowe zasady obowigzujace podczas wykonywania prac
przy urzadzeniach energetycznych;

Nr. 6 Podstawowe zasady obowigzujace przy wykonywaniu
wybranych prac szczegolnie niebezpiecznych lub
niebezpiecznych;

Nr.14 Wz6r Karty informacyjnej o zagrozeniach / instruktazu przed
rozpoczeciem prac;

Nr.15 Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robot, sposobu
ich rejestracji oraz przekazania Wykonawcom stref
wykonywania pracy, obszaru prac.

o Instrukcja postepowania w razie wypadkdéw i nagtych zachorowan oraz
zasady postepowania powypadkowego I/DB/B/15/2007

o Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu I/DB/B/12/2013

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdow oraz zasady
poruszania sie po terenie chronionym Elektrowni.

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego

Potaniec:
h. Zatacznik nr 8 - Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w
Elektrowni
i. Zatacznik nr 9 - Wykaz oséb bedacy Zatacznikiem nr 11 do Czesci I SIWZ
j- Zatacznik nr 10- Klauzula informacyjna
K. Zatgcznik nr 11- Umowa powierzenia

W razie jakichkolwiek rozbieznosci, dwuznacznosci pomiedzy Umowa a Dokumentami
Sktadowymi Umowy, pierwszenstwo majq zapisy Umowy.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, dwuznacznosci lub sprzecznosci miedzy
Dokumentami Skifadowymi Umowy, hierarchia waznosci okreslana jest w porzadku
malejgcym w pkt 17.8 Umowy.

W kwestiach nieuregulowanych Umowg stosuje sie odpowiednio postanowienia OWZU.
Ewentualne spory wynikte w zwigzku z wykonaniem Umowy rozstrzygane bedq przez sad
wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzgqdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 2 do Umowy NZ/......./ cceeeeeenan /2018 / seriiririennrnsnsnmsmsmnmsnsnnnnnnns [ wnnvanans

Oferta z dnia .....cocevvenenns NF diiviesnanesnnes
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ZALACZNIK NR 3 do Umowy NZ/......./ cceeeeeenen /2018 / seriririnnrasnsnmsmsmsmsnsnmnnnnns [ wnnvanans

W2zor listy pracownikow

Lista pracownikéw Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o prace

Lp.

Imie i nazwisko

Zakres czynnosci
(stanowisko)

wymiar czasu pracy
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ZALACZNIK NR 4 do Umowy NZ/...... Y AT J2018/.ciiriirirr s Y T
wzor Formularza Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy

Pieczec¢ firmowa banku/ TU [e]
Miejscowos$¢, rok-mm-dd

GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA UMOWY [e]

Beneficjent:
Enea Potaniec S.A.
Zawada 26
28-230 Potaniec

Gwarancja DOBREGO WYKONANIA UMOWY nr [¢]

Zostalismy poinformowani, ze pomiedzy Panstwem, a [e], z siedzibq w [e], ul. [e], [e] (dalej:
~Wykonawca”), w dniu [e] r. zostata podpisana umowa nr [e] dotyczaca [e] (dalej: ,Umowa”)
na kwote wynagrodzenia w wysokosci [e] zt (stownie: [e] ztotych) netto. Wiadomo nam takze, iz
zgodnie z Umowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Panstwu zabezpieczenie [e] w formie
gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.
W zwigzku z powyzszym, [e] z siedzibg w [e], przy ul. [e], [e], wpisany do Rejestru
Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym [e] w [e], Wydziat [e] Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS [e], o kapitale zaktadowym w kwocie [e] zt oraz kapitale
wptaconym w kwocie [e] z, NIP: [e], Regon: [e] (dalej: ,Bank”), dziatajac na zlecenie
Wykonawcy, niniejszym zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, bez badania zasadnosci
Zzadania i bez wzgledu na sprzeciw Wykonawcy, zaptaci¢ kazda kwote do wysokosci:
[e] zt
(stownie: [e] ztotych [e] /100)

na Panstwa pierwsze pisemne zadanie wyptaty, podpisane przez osoby upowaznione do sktadania
oswiadczen woli w Panstwa imieniu, zawierajace o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wypetnit lub
nieprawidtowo wypetnit swoje zobowigzania wynikajace z Umowy.
Panstwa pisemne zadanie zaptaty powinno zostac przestane do Banku/Gwaranta na adres: [e],
za posrednictwem banku prowadzacego Panstwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, ze
podpisy ztozone na zadaniu wyptaty nalezg do osoéb uprawnionych do sktadania oswiadczen woli
w Panstwa imieniu.
Wszystkie wyptaty z tytutu niniejszej gwarancji sg wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczen,
potracen, podatkdéw, optat, odsetek i innych obcigzen.
Gwarancja obowigzuje od dnia [e]. Beneficjent zwroci Bankowi/Gwarantowi gwarancje
w nastepujacych czesciach i terminach:

. 70 % (siedemdziesigt procent) wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany,
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° 30 % (trzydziesci procent) wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
(stanowigce kwote pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi -
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi
(dalej: ,Termin Waznosci Gwarancji”).
W przypadku dokonania wyptaty w ramach niniejszej gwarancji, kwota naszego zobowigzania z
tytutu niniejszej gwarancji, zostanie automatycznie zmniejszona o warto$¢ dokonanej wyptaty.
Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie w przypadku:

1) gdyby Panstwa zadanie wypfaty nie zostato przekazane do Banku/ Gwarantowi w
Terminie Waznosci Gwarancji, nawet jesli niniejszy dokument nie zostanie zwrdcony
Bankowi/ Gwarantowi;

2) otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Panstwa pisemnego oswiadczenia, podpisanego przez
osoby upowaznione do skiadania oswiadczen woli w Panstwa imieniu, zwalniajacego
Bank/ Gwaranta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uptywem
Terminu Waznosci Gwarancji;

3) gdy s$wiadczenia Banku/ Gwaranta, z tytutu niniejszej gwarancji, osiagng kwote
gwarancji;

4) zwrécenia do Banku/ Gwarantowi oryginatu niniejszej gwarancji przed uptywem Terminu
Waznosci Gwarancji.

Niniejsza gwarancja powinna by¢ zwrdcona do Banku/ Gwarantowi:

1) po uptywie Terminu Waznosci Gwarancji;

2) po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszej gwarancji, ptatnosci na
Panstwa rzecz, na taczng kwote gwarancji;

3) w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Panstwa ze zobowigzan wynikajacych z
niniejszej gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci Gwarancji.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej gwarancji jest mozliwe tylko za zgoda
Banku.

Gwarancja zostata sporzadzona wedtug przepiséw prawa polskiego.

Do wszelkich praw i obowigzkéw wynikajacych z tej gwarancji stosuje sie prawo Rzeczypospolitej
Polskiej. Spory wynikajace z gwarancji bedzie rozstrzygany przez [e]

[e]
[pieczet firmowa oraz podpisy 0s6b upowaznionych
do skfadania o$wiadczen woli w imieniu Banku/ Gwaranta]
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ZALACZNIK NR 5 do Umowy NZ/...... AT 720 B R - 7 VAT

WZOR WYKAZU PODWYKONAWCOW

Lp.

Nazwa i adres Firmy -
podwykonawcy

Zakres Ustug
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ZALACZNIK NR 6 do Umowy NZ/....... AT 7 R - [orennnnnnnns

Wymagania ubezpieczeniowe wykonawcy

1. Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowg w ramach nastepujacych umédw
ubezpieczenia:

a.

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego
zatacznika;

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta zgodnie z zapisami ust. 3
niniejszego zatacznika.

Ubezpieczenie ryzyk budowy i montazy CAR/EAR zgodnie zapisami ust.4 niniejszego
zatacznika

Ubezpieczenie mienia podczas transportu dla wartosci mienia na jednym $rodku
transportu co najmniej 1 000 000, zt zgodnie z zapisami ust. 5 niniejszego zatgcznika
Pozostate ubezpieczenia wg ust 6 niniejszego zatacznika

Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowa, oraz
zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktérej rodzaj dziatalnosci
objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastepujace warunki:

1) Zakres ochrony objg¢ powinien odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonych z tytutu
czynow niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowg) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za
szkody wynikajagce z niewykonania Ilub nienalezytego wykonania zobowigzania
(odpowiedzialnos$¢ kontraktowa), jak réwniez odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody
wyrzadzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt badz wykonang ustuge.
Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim.
Dodatkowo, zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o / bedzie uwzgledniat:

a)

b)

c)

d)

f)

szkody osobowe wyrzadzone przez Ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji
inwestycji pracownikom (OC pracodawcy) z mozliwoscig zastosowania podlimitu
odpowiedzialnosci w wysokosci nie nizszej niz 2.000.000 zt (stownie: dwa miliony
ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych o ile bedg
wykorzystywane do realizacji Umowy.

szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania
zobowigzania, i/lub z czynu niedozwolonego;

szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa;

szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrébki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac;

szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym lub bedacym w pieczy, pod nadzorem lub
kontrolg Wykonawcy lub Podwykonawcy — o ile wykonawcy bedzie powierzane mienie
inne niz bedace przedmiotem wykonywanych prac;
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2)

3)

4)

5)
6)

1)

g) szkody nie bedace nastepstwem szkod osobowych, ani szkéd rzeczowych (tzw. czyste
straty finansowe). Dopuszcza sie zastosowanie podlimitu odpowiedzialnosci w
wysokosci nie nizszej niz 2.000.000 zt (stownie: dwa miliony ztotych) na jedno i
wszystkie zdarzenia;

h) nagle szkody polegajace na zanieczyszczeniu S$rodowiska. Dopuszcza sie
zastosowanie podlimitu odpowiedzialnosci w wysokosci nie nizszej niz 2.000.000 zt
(stownie: dwa miliony ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

i) koszty osdb trzecich poniesione na usuniecie, demontaz lub odstoniecie wadliwych
produktéw oraz na montaz, umocowanie lub potozenie produktu bez wad.
Dopuszcza sie zastosowanie podlimitu odpowiedzialnosci w wysokosci nie nizszej
niz 2.000.000 zt (stownie: dwa miliony ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

Ochrong jako ubezpieczeni objeci beda takze podwykonawcy jako dodatkowo

ubezpieczeni.

Suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 20.000.000 zt (stownie: dwadziescia

ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

Franszyzy, udziaty wiasne ubezpieczenia powinny dotyczy¢ wytacznie szkdd rzeczowych

lub czystych strat finansowych i wynosi¢ nie wiecej niz 50.000 zt (stownie: piecdziesiat

tysiecy ziotych)

Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski.

Wytaczenia odpowiedzialnosci sq dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym

standardem rynkowym i powinny uwzglednia¢ specyfike prac/zapisy kontraktowe. Nie

dopuszcza sie zastosowania wytgczenia dotyczacego szkdd wyrzadzonych przez energie

i inne media w tym pare cieptq wode itp produkowane/dostarczane przez

Zamawiajgcego

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta

Wykonawca zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia i bedzie utrzymywacé, niezaleznie od
obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow i inzynierow
budownictwa, ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej wedtug ponizszych
wymogow:
a. Zakres ubezpieczonej dziatalnosci powinien obejmowac wszelkie prace projektowe
wykonywane w zwigzku z Realizacjg Umowy.
b. Umowy ubezpieczenia bedg obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng Ubezpieczonych
za szkody w mieniu lub na osobie
c. Zakresem ochrony powinny by¢ objete szkody wyrzadzone na terytorium Polski
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania i/lub wskutek
szkody wyrzadzonej czynem niedozwolonym, wigczajac w to przypadki zbiegu
roszczen.
d. Zakresem ochrony powinny by¢ objete nie tylko czynnosci zwigzane
z projektowaniem, ale takze w zwigzku z wykonywaniem nadzoru autorskiego,
o ile taki jest wymagany.
e. W przypadku korzystania z ustug Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmowac takze ww. wymienionych jako
dodatkowo ubezpieczeni.
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2)

3)

4)

f. Ubezpieczenie musi obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela za szkody
wynikajace ze zdarzenia (dziatania lub zaniechania ubezpieczonego) zaistniatego
w okresie co najmniej od dnia rozpoczecia prac projektowych w zwigzku
z realizacjg Umowy do dnia < odebrania prac od wykonawcy>, chociazby sama
szkoda powstata lub zostata ujawniona, czy tez roszczenie zostato zgtoszone po
tym okresie, jednakze w granicach terminow przedawnienia okreslonych
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
g. Suma gwarancyjna przewidziana w umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze

by¢ nizsza niz 10.000.000 zt (stownie: dziesie¢ milionéw ziotych).

Przewidziany w umowie ubezpieczenia udziat wtasny w szkodzie, franszyza redukcyjna,

badz integralna powinny by¢ okreslone kwotowo i mogg dotyczy¢ wytacznie szkéd w

mieniu i czystych strat finansowych oraz nie powinny przekracza¢ 50.000,00 PLN

(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych) na zdarzenie.

Wytaczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym

standardem rynkowym, uwzglednia¢ powinny specyfike prac/ zapisy Umowy.

Definicja wypadku

Na potrzeby umowy ubezpieczenia za wypadek uwaza sie uchybienie popetnione w

zwigzku z czynnoscig zawodowa, wykonang lub zaniechang w okresie ubezpieczenia,

przy czym wszystkie szkody wynikajace z tej samej czynnosci zawodowej uwaza sie za

jeden wypadek, bez wzgledu na date ich wystagpienia.

4. Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR)

1)

2)

Wykonawca zawrze W imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Inwestora/Zamawiajgacego i wszystkich Podwykonawcow, Dostawcow, Poddostawcow
(Ubezpieczeni) polisq ubezpieczeniowa od wszelkiego ryzyka (CAR/EAR),
budowe/(montaz) i roboty budowlane/(montazowe), w tym proby gorace i testy, od
szkod, ktoére mogag powstac¢ w zwigzku z nagtymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na
sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia realizowanego Umowy
Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czesciowa szkoda na budynkach, budowlach,
urzadzeniach lub wyposazeniu lub innym mieniu objetym umowg ubezpieczenia,
uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajacego z ubezpieczenia bedzie
wiasciciel zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela moga by¢
i bedq wykorzystane wytacznie do naprawienia lub usuniecia tej szkody.
a) Franszyzy/ udziaty wiasne w polisie ubezpieczeniowej wynosza:
= szkody objete klauzulami 003, 004, 100, 115, 119, 200, 201 - 5% wartosci
szkody, nie mniej niz 100.000 zt i nie wiecej niz 200.000,00 z;
= szkody w sprzecie, wyposazeniu i zapleczu budowy - 1.000,00 zi;
* pozostate ryzyka - 5% wartosci szkody, nie mniej niz 50.000,00 zt i nie wiecej
niz 100.000,00 zt
b) Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo zawiera¢ nastepujace klauzule:
= 003 - konserwacja — okres obowigzywania 12 miesiecy rozpoczynajacy sie po
zakonczeniu obowigzywania klauzuli 004;
= 004 - konserwacja rozszerzona - okres obowigzywania 24 miesigce
rozpoczynajacy sie bezposrednio po oddaniu do eksploatacji;
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= 005 - szczegdlne postanowienia dotyczace harmonogramu budowy i/lub
montazu - odchylenie od harmonogramu - 8 tygodni;

= 006 - dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni
wolne od pracy oraz fracht ekspresowy - limit 1.000.000,00 zt na jedno i
wszystkie zdarzenia;

= 100 - ubezpieczenie prob i testdw - okres obowigzywania do 60 dni;

= 113 - pokrycie dla ryzyka transportu - limit 1 000 000, zt na jeden sSrodek

transportu
= 115 - pokrycie ryzyka projektanta;
= 119 - mienie znajdujace sie w dniu rozpoczecia robdét budowlano -

montazowych na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie,
stanowigce wiasnos¢ lub bedace w posiadaniu witasciciela lub zarzadcy
nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty - limit odpowiedzialnosci
1.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

= 200 - pokrycie ryzyka producenta;

= 201 - klauzula gwarancji — okres obowigzywania: 24 miesigce; ochrona dotyczy
wyltacznie nowych maszyn/podzespotow, urzadzen (fabrycznie nowe) ;

= Warunki szczegdlne dotyczace wyptaty odszkodowania za szkode wynikajacq z
dziatania ognia;

= Klauzula ubezpieczenia kosztow uprzatniecia pozostatosci po szkodzie — suma
ubezpieczenia 10% wartosci szkody maksymalny limit 2.000.000,00 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

= Klauzula kosztow odtworzenia plandéw i dokumentacji — limit 200.000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia;

» Klauzula wynagrodzenia ekspertow - limit 200.000,00 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia.

5. Ubezpieczenie mienia w transporcie dla kluczowych urzadzen/materiatéw itp
o wartosci odpowiadajacej na jednym s$rodku transportu co najmniej 1 000 000 zt

Ubezpieczony

Wykonawca, Zamawiajacy, Podmioty finansujace oraz dodatkowo
tadunek objety bedzie umowg ubezpieczenia na catej trasie przewozu .
Uprawnionym do odszkodowania w ramach niniejszej umowy jest:

1) kontrahent handlowy Ubezpieczajacego, jezeli zgodnie z kontraktem handlowym
zawartym pomiedzy Ubezpieczajagcym, a jego kontrahentem handlowym na
Ubezpieczajagcym spoczywa obowigzek ubezpieczenia tadunku na odcinku transportu,
na ktéorym ryzyko utraty lub uszkodzenia tadunku ponosi jego kontrahent handlowy,
przy czym pojecie kontrahenta obejmuje takze finansujacego w rozumieniu strony
umowy leasingu i wydzierzawiajacego, albo

2) Ubezpieczajacy, jezeli w braku obowigzku, o ktéorym mowa w punkcie 1) Ubezpieczajacy
ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia tadunku na odcinku transportu na ktérym powstata szkoda,
a na jego kontrahencie nie spoczywa obowigzek ubezpieczenia ftadunku, albo
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3) Ubezpieczajacy, w przypadku, gdy transport nie jest realizowany w zwigzku z realizacjg
umowy sprzedazy - gdy Ubezpieczajacy bedacy wtascicielem tadunku ponosi ryzyko jego utraty
lub uszkodzenia na wskazanym we wniosku ubezpieczeniowym odcinku transportu.

W przypadku okreslonym w pkt. 1) ubezpieczeniem w ramach umowy ubezpieczenia objety
bedzie takze odcinek transportu, na ktéorym ryzyko utraty lub uszkodzenia tadunku ponosi sam
Ubezpieczajacy. W przypadku powstania szkody na tym odcinku, odszkodowanie nalezy sie
Ubezpieczajgcemu.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Wszelkie ryzyka straty lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia, wg zakresu jak klauzule
instytutowye (A) (Institute Cargo Clause A 1/1/2009) na trasie przewozu od miejsca zatadunku
do miejsca wytadunku towaru, z zastrzezeniem postanowien umowy przewozu. Ochrong objete
beda szkody podczas zatadunku i wytadunku

Ochrong objete bedg koszty awarii wspodlnej i ratownictwa, zgodnie z umowag przewozu i/lub
wtasciwym prawem i praktyka, poniesione w celu unikniecia lub w zwigzku z uniknieciem starty.

Okres ubezpieczenia
Okres trwania transportu oraz okres miedzysktadowania o ile bedzie wystepowac.

Suma ubezpieczenia :
Co najmniej petna wartosc¢ transportowanego mienia.

Franszyza redukcyjna / udziat wiasny
Przyjete i stosowane dla powyzszego ryzyka poziomy, jednak nie wiecej niz 100 000, PLN

6. Pozostale ubezpieczenia

1. Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowigzani sg ponadto zawrze¢ umowy ubezpieczenia
wymagane przez prawo polskie, w szczegdlnosci obowigzkowe ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych za szkody zwigzane
z ruchem pojazdow.

2 Wykonawca zobowigze wszystkich dostawcéw materiatéw zwigzanych z wykonaniem
Umowy do posiadania stosownych ubezpieczen odpowiedzialnosci cywilnej za produkt
z uwzglednieniem pokrycia dla ewentualnych roszczen Zamawiajacego tytutem szkod
spowodowanych przez wady dostarczonych materiatdw; suma ubezpieczenia powinna byc¢
dostosowana do charakteru ryzyka i nie nizsza niz srednia suma ubezpieczenia stosowana
w tego rodzaju ubezpieczeniach na rynku

7. Postanowienia wspélne
1) Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ kopie polis (potwierdzong za zgodnosc
z oryginatem) poswiadczajacq zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami,

o ktérych mowa powyzej w 1.a,b,c,d, Kopia taka dostarczona by¢ powinna w terminie do
14 dni po podpisaniu Umowy

Miejsce dostarczenia dokumentu: Enea Potaniec S.A., Agnieszka Obierak, Zawada 26-28-
230 Potaniec

Strona 59 z 74



Projekt Umowy

Wykonanie w systemie ,pod klucz” Modernizacji elektrofiltréw blokéw energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w Enea Pofaniec S.A.- dostosowanie
do konkluzji BAT

2) Wraz z kopig polisy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
potwierdzenie optacenia sktadki lub raty sktadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia.
Jezeli sktadka jest ptatna w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu potwierdzenie optacenia sktadki nie poézniej niz w dniu ptatnosci
okreslonym w umowie ubezpieczenia. Dowdd ptatnosci, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym nalezy przestac Zamawiajgcemu na
emailem agnieszka.obierak@enea.pl i Szczepaniak.jaroslaw@enea.pl.

3) Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu
przedtozonej przez Wykonawce umowy ubezpieczenia, wskazanej w ust. 2, 3, Wykonawca
niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy
przedtuzenie biezacej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, w terminie najpdzniej 7
dni przed koncem biezacego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowigzek
zapewnic ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodowac taki stan).

4) Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta Ilub dokumenty
potwierdzajace jej zawarcie (w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli
zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zakresu wskazanego
w niniejszym artykule lub Wykonawca w jakikolwiek sposob i stopniu zmieni
zapisy Umowy na niekorzy$¢ Zamawiajagcego bez jego zgody badz gdy swiadomie
wprowadzi w bitad Zamawiajacego co do istnienia lub warunkow tejze umow
ubezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe
ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajacy obcigqzy Wykonawce
sktadka za tak zawartg umowe ubezpieczenia wzywajac go do zaptaty lub dokonujac
potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

5) Ubezpieczenia winny zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem Iub ubezpieczycielami na
warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana
w warunkach zawartych ubezpieczenn powodujaca pogorszenie warunkdéw ubezpieczenia
w pordwnaniu z Umowg. Decyzja dotyczaca zatwierdzenia zmiany musi by¢
przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania propozycji
zmian umow ubezpieczenia, ktére powinny by¢ dostarczone Zamawiajacemu nie pdzniej
niz 14 (czternascie) dni przed rozpoczeciem wykonywania umowy. Niewniesienie
w powyzszym 14 (czternasto) - dniowym terminie zastrzezen oznacza zatwierdzenie
zmiany warunkow.

6) Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcow do zawarcia i przedtuzania waznosci
wymaganych ubezpieczen nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako
ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

7) Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadajgcego jednostki
organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedacego
zdolnym do obstugi zawartych umdéw ubezpieczenia i likwidacji szkdd. Mozliwe jest jednak
zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego
odpowiedniej umowy o wspotpracy z podmiotem posiadajagcym jednostki organizacyjne,
o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.
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ZALACZNIK NR 10 do Umowy NZ/....... T J2018/ i AT

Klauzula informacyjna
zwiazana z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej:
RODO, informujemy ze:

1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panig jest Enea
Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna (skrét firmy: Enea Potaniec S.A.) z siedzibg w Zawadzie
26, 28-230 Potaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

a) Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl, telefon: 15/ 865 6383
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego nr DZ/PZP/4/2018
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
~ustawa Pzp”.

Administrator moze roéwniez powierzy¢ przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych
dostawcom ustug lub produktéw dziatajgcym na jego rzecz, w szczegdlnosci podmiotom
Swiadczacym Administratorowi ustugi IT, ksiegowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych
osobowych, Administrator wymaga od tych dostawcow ustug zgodnego z przepisami prawa,
wysokiego stopnia ochrony prywatnosci i bezpieczeristwa Pana/Pani danych osobowych
przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb

zautomatyzowany (nie bedg podlegaty profilowaniu), stosowanie do art. 22 RODO.

. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac¢ danych osobowych do panstwa trzeciego.
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8. Posiada Pani/Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktéorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

9. Nie przystuguje Pani/Panu:

e w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

10.Realizacja praw, o ktérych mowa powyzej, moze odbywac sie poprzez wskazanie swoich
zgdan/sprzeciwu przestane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail:
eep.iod@enea.pl.

11.Przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania

0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawag Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatacznikow.

12.** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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ZAYACZNIK NR 11 do Umowy NZ/....... Y AR 2018/ iiiiiirrn s rr s Y AT
Umowa powierzenia

UMOWA nr NZ/RODO/....ccomimumiminnnnsssssnnsnsass
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(dalej: ,Umowa powierzenia”)

zawarta w Zawadzie w dniu ...... ........ 2018 r. pomiedzy:
Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna (skrot firmy: Enea Potaniec S.A.) z siedzibg w
Zawadzie 26, 28-230 Potaniec, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000053769 przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, , wysokos¢ kapitatu zaktadowego i wptaconego: 713.500.000
zt, NIP: 866-00-01-429, zwang dalej ,Administratorem danych”, ktérego reprezentuja:

1. Marek Rynski - Wiceprezes Zarzadu

2. Mirostaw Jabtonski - Prokurent

XXXXXXXXXXXX Z siedzibg w XxxXxxxxxxxxxx, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem xxxxxxx przez Sad Rejonowy w xxxxxx, X Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego xxxxxx,
NIP: xxx-Xx-XX-XxX, zwang dalej ,Procesorem”, ktdrego reprezentuje:

XXXXXX XXX - Prezes Zarzadu

Administrator i Procesor sg zwani dalej tqcznie ,,Stronami”, a kazdy z nich z osobna ,Strongq”.

Majac na uwadze, iz Strony zawarty nastepujace umowy:

e UMOWE Nr XXXXXX Z dnia XXXXXX Na XXXXXXXX,

e umowe nr (...) zdnia (...) na

(kazda zwana dalej z osobna ,Umowa”), a wspotpraca Stron w ramach wykonywania Umowy
wymaga powierzenia Procesorowi przez Administratora do przetwarzania danych osobowych,
Strony zgodnie postanowity, co nastepuje:

8§ 1 PRZEDMIOT UMOWY POWIERZENIA
1. W zwigzku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do
przetwarzania dane osobowe w swoich systemach teleinformatycznych (dalej jako: ,Dane
osobowe”) na zasadach okreslonych w Umowie powierzenia.
2. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje nizej wymienione
kategorie i zakres Danych:
a) Kontrahenci
Zakres: Imie i nazwisko; nr tel. stacjonarnego, nr tel. komodrkowego; nr faxu; adres
poczty elektronicznej; nr ewidencyjny, nazwa zaktadu, stanowisko.
b) Pracownicy Administratora danych
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Zakres: Imie i nazwisko; numer ewidencyjny; nr tel. stacjonarnego; nr tel.
komorkowego; zaktad; dzial/biuro; stanowisko; miejsce pracy/lokalizacja; adres
poczty elektronicznej.

3. Zakres powierzenia okreslony w ust. 2 powyzej moze zosta¢ w kazdym momencie
rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie
moze by¢ dokonane poprzez przestanie przez Administratora danych do Procesora nowego
zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail ..o @xxxxxxxx. W przypadku braku odpowiedzi
Procesora w ciggu 3 Dni Roboczych od daty wystania wiadomosci przez Administratora
danych przyjmuje sie, ze Procesor zaakceptowat zmiane zakresu powierzenia.

4. Procesor zobowigzany jest przetwarza¢ Dane osobowe wylacznie w celu nalezytego
wykonania Umowy i zobowigzuje sie stosowacl taki charakter przetwarzania Danych
osobowych, ktory jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.

5. Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do panstwa trzeciego
lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,RODQ"), bez uprzedniej wyraznej zgody
Administratora danych.

6. Z tytutu wykonywania obowigzkéw okreslonych w Umowie powierzenia Procesorowi nie
przystuguje zadne dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie okreslone w Umowie.

§ 2 OSWIADCZENIA I OBOWIAZKI PROCESORA
1. Procesor niniejszym o$wiadcza i gwarantuje, ze posiada zasoby infrastrukturalne,
doswiadczenie, wiedze oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umozliwiajgcym nalezyte
wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowigzujgacymi przepisami prawa
na terytorium Polski. W szczegdlnosci Procesor oswiadcza i gwarantuje, ze zna i stosuje
zasady ochrony Danych osobowych wynikajace z RODO.
2. Procesor zobowigzuje sie w szczegodlnosci:

a) przetwarza¢ Dane osobowe wytacznie w zakresie okreslonym w Umowie powierzenia
i wytgcznie w celu nalezytego wykonania Umowy;

b) przetwarza¢ Dane osobowe wytgcznie na udokumentowane polecenie Administratora
danych, chyba ze obowigzek taki nakfada na niego obowigzujgce prawo unijne lub
krajowe - w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogg
elektroniczng na adres e-mail: eep.iod@enea.pl - przed rozpoczeciem przetwarzania -
o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z
uwagi na wazny interes publiczny;

c) przetwarzac¢ Dane osobowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na terytorium Polski,
w szczegolnosci przetwarza¢ Dane osobowe zgodnie z RODO oraz ustawg o ochronie
danych osobowych, innymi obowigzujacymi przepisami prawa, Umowa powierzenia oraz
instrukcjami Administratora danych;

d) postugiwac sie przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, ktorym zostato
udzielone imienne upowaznienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
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e) przeszkoli¢ wszystkie osoby, ktorym ma by¢ udzielone powyzsze upowaznienie, z

f)

tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialnosci karnej i cywilnej za

nieprzestrzeganie przepisow o ochronie danych osobowych;
prowadzi¢ ewidencje osob upowaznionych do przetwarzania powierzonych Danych
osobowych i na kazdorazowe zadanie udostepni¢ jg Administratorowi danych;

g) zobowigza¢, w formie pisemnej, osoby, ktdrymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy

powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;

h) przetwarza¢ Dane osobowe wytgcznie w miejscu Zawada 26, 28-230 Potaniec oraz na

urzadzeniach zarzadzanych przez Procesora lub Administratora danych, z zachowaniem

najwyzszych zasad bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez

obowigzujace przepisy prawa;

wspiera¢ Administratora danych, w szczegoélnosci poprzez stosowanie odpowiednich

$érodkow technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowigzku odpowiadania na

zadania 0so6b, ktérych dane dotyczg, w zakresie wykonywania ich praw okreslonych

w rozdziale III RODO (,Prawa osoby, ktorej dane dotycza”). Wsparcie Procesora

powinno odbywac¢ sie w formie i terminie umozliwiajgcym nalezytg i terminowg

realizacje takich obowigzkéw przez Administratora danych. Procesor jest w

szczegdblnosci zobowigzany do:

— udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na zadanie Administratora
danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie okreslonej przez Administratora
danych;

— niezwlocznego poinformowania Administratora danych o ztozonym u Procesora
wniosku dotyczacym realizacji praw osoby, ktérej dane dotycza, nie pdzniej niz w
terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania wniosku,; w celu unikniecia wszelkich
watpliwosci Procesor nie bedzie jednak odpowiadat na taki wniosek bez uprzedniej
zgody lub wyraznego polecenia Administratora danych;

j) pomagacé Administratorowi danych wywigzac sie z obowigzkéw okreslonych w RODO

(w szczegolnosci wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczegdlnosci w zakresie:

— zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrozenie
stosownych srodkdw technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy
powierzenia;

— procedury zgtaszania naruszen ochrony Danych osobowych organowi nadzorczemu
oraz zawiadamiania o0sob, ktorych dane dotyczg o takim naruszeniu, zgodnie z § 4
Umowy powierzenia;

- dokonywania przez Administratora danych oceny skutkow dla ochrony danych
konsultacji przeprowadzanych przez Administratora danych z organem
nadzorczym;

k) udostepnia¢ Administratorowi danych, na kazde jego zadanie, nie pézniej niz w terminie

3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia przez
Administratora danych obowigzkow wynikajacych z przepiséw prawa, o ktdrych mowa
w ust. 1 oraz umozliwi¢ Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora danych przeprowadzanie audytéw, w tym inspekcji, zgodnie z § 5
Umowy powierzenia;
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I) prowadzi¢ w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynnosci przetwarzania
dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO - jezeli
obowigzek ten ma zastosowanie do Procesora;

m) wspotpracowacé z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu
czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub
w zwigzku z prowadzonym przez Administratora danych audytem;

n) przekazywa¢ Administratorowi danych kopie protokotéw kontroli, wystgpien oraz
stanowisk organdw skierowanych do Procesora i dotyczgcych Danych osobowych, bez
odrebnego wezwania Administratora danych, nie pdzniej niz w ciggu 3 Dni Roboczych
od dnia ich otrzymania;

0) niezwlocznie informowac¢ Administratora danych, jezeli jego zdaniem wydane mu
polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepiséw unijnych lub krajowych o
ochronie danych. Procesor przekazuje takg informacje w formie elektronicznej na adres
e-mail: eep.iod@enea.pl, a informacja ta powinna zawiera¢ w szczegolnosci: 1)
wskazanie przepisu, ktéry narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierajace
argumenty natury faktycznej i prawnej.

3. Procesor uznaje obowigzek ochrony Danych osobowych za obowigzek wszystkich cztonkow
Personelu Procesora, niezaleznie od stosunku prawnego taczacego Procesora z tymi
osobami. Jednoczes$nie Procesor zobowigzuje sie, ze w przypadku, gdy ktorakolwiek z oséb
wskazanych w zdaniu poprzedzajacym naruszy jakikolwiek zasady ochrony Danych
osobowych, Procesor niezwiocznie odsunie jg od wykonywania czynnosci zwigzanych z
Umowg oraz uniemozliwi jej dostep do jakichkolwiek Danych osobowych.

§ 3 SRODKI ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Procesor zobowigzuje sie wdrozy¢ i stosowac odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne,
aby zapewnic stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku naruszenia praw lub wolnosci
0s0b fizycznych, ktérych Dane osobowe beda przetwarzane na podstawie Umowy
powierzenia oraz zapewnic realizacje zasad ochrony danych w fazie projektowania (privacy
by design) oraz domyslnej ochrony danych (privacy by default) - art. 25 RODO. Procesor
jest zobowigzany wdrozy¢ odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne, ktore zostaty
wymienione w Zataczniku nr 2 do Umowy powierzenia.
2. Administrator danych ma prawo wydawa¢ Procesorowi wigzace instrukcje dotyczace
wdrozenia dodatkowych/nowych srodkéw zabezpieczajacych. Procesor powinien wdrozy¢
takie srodki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.

8§ 4 OBOWIAZKI INFORMACYINE PROCESORA. INCYDENTY
1. Procesor zobowigzany jest niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w ciggu 2 Dni Roboczych
od dnia powziecia informacji, zawiadomi¢ Administratora danych na adres e-mail:

eep.iod@enea.pl o:

a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania
Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umozliwi¢ Administratorowi
danych udziat w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiajg sie temu
przepisy prawa;

b) wszelkich czynnosciach z wtasnym udziatem lub udziatem Sub-procesoréw w sprawach
dotyczacych ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji
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panstwowej, w tym w szczegdlnosci przez krajowy organ nadzoru (w tym w
szczegdlnosci wszelkiej korespondencji z organem nadzorczym, decyzjach przez nie
wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach),
Policje lub sad (w tym w szczegodlnosci wszelkich postepowaniach, ktérych przedmiotem
bytoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba ze bedzie to sprzeczne z
decyzjq wydang przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa - o
ktorych posiada wiedze.

2. Procesor zobowigzany jest niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 12 godzin,
zawiadomi¢ Administratora danych o kazdym zaistniatym incydencie (dalej: ,Incydent”),
przez ktory rozumie sie:

a) naruszenie ochrony Danych osobowych lub

b) podejrzenie naruszenia lub

c) probe naruszenia ochrony Danych osobowych.

3. Zgtoszenie Incydentu powinno zosta¢ dokonane drogg telefoniczng pod nr 15 865 63 83 lub
601 164 294 oraz jednoczesnie na adres e-mail: eep.iod@enea.pl i zawiera¢ co najmniej
nastepujace informacje:

a) szczegotowy opis Incydentu, a w szczegdlnosci date, czas trwania, miejsce wystgpienia
Incydentu i jego skale (m.in. przyblizona liczba oséb, ktérych dotyczy Incydent oraz
kategorie tych osdb);

b) imie i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby mogacej udzieli¢ dalszych informacji
o Incydencie;

c) opis zastosowanych przez Procesora srodkéw w celu zminimalizowania ewentualnych
negatywnych skutkéw Incydentu.

4. Procesor zobowigzany jest niezwiocznie, jednakze nie pozniej jednak niz w ciggu 12 godzin
przekaza¢ Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje zwigzane z
Incydentem na kazde zadanie Administratora danych.

5. Procesor zobowigzany jest zastosowaé sie do wszelkich wytycznych Ilub polecen
Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutkéw
Incydentu i zapobiezenia jego powtdrzeniu w przysztosci.

§ 5 DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych innemu procesorowi
(dalej jako: ,Sub-procesor”). Jednoczesnie Procesor zapewnia, ze bedzie korzystat
wylacznie z ustug takich Sub-procesorow, ktérzy zapewniajg wystarczajace gwarancje
wdrozenia odpowiednich srodkdw technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie Danych
osobowych spetniato wymogi RODO oraz przepisdw obowigzujacego prawa z zakresu
ochrony danych osobowych, wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia, oraz zapewniato
ochrone praw oséb, ktérych Dane dotyczg. Zaakceptowani przez Administratora danych
Sub-procesorzy zostali wymienieni w Zataczniku nr 1 do Umowy powierzenia.

2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych zgodnie z ust. 1 powyzej, Procesor
zobowigzany jest przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawi¢ Administratorowi
danych liste Sub-procesorow. Procesor zobowigzany jest ponadto do uprzedniego
informowania Administratora danych o wszelkich zmianach dotyczacych dodania lub
zastgpienia Sub-procesordw.
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3. Administrator danych ma prawo sprzeciwi¢ sie zmianom Sub-procesoréw lub dodaniu
nowych Sub-procesorow bez wskazywania przyczyny, jak rowniez zazgdacé zaprzestania
przetwarzania Danych osobowych przez Sub-procesora w razie stwierdzenia, ze nie daje on
gwarancji stosowania odpowiednich srodkéw technicznych lub organizacyjnych w celu
zapewnienia bezpieczenstwa Danym osobowym.

4. Procesor zobowigzany jest zapewnié, ze umowy zawierane przez niego z Sup-procesorami
beda zawieraty tozsame postanowienia jak te zawarte w Umowie powierzenia, w
szczegdblnosci bedg naktadaty na Sub-procesoréw obowigzek wdrozenia i stosowania co
najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie
powierzenia.

5. Procesor ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania Sub-procesoréw, jak za wtasne
dziatania i zaniechania.

8§ 6 AUDYTY ADMINISTRATORA DANYCH

1. Administrator danych uprawniony jest do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych
osobowych przez Procesora na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby
niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie sie réwniez audytora
zewnetrznego dziatajacego na zlecenie Administratora danych.

2. O zamiarze przeprowadzenia audytu Administrator danych zawiadamia Procesora z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazujgc termin audytu. W uzasadnionych
przypadkach Administrator danych moze przeprowadzi¢ audyt bez zawiadomienia, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym.

3. Procesor zobowigzany jest wspotpracowaé z Administratorem danych w toku audytu,
w szczegolnosci:

a) umozliwi¢ Administratorowi danych dostep do wszystkich pomieszczen, w ktérych ma
miejsce przetwarzanie Danych osobowych;

b) umozliwi¢ Administratorowi wglad do dokumentacji dotyczacej przetwarzania Danych
osobowych oraz wszelkich systeméw informatycznych wykorzystywanych przez
Procesora w celu przetwarzania Danych osobowych oraz ich dokumentacji;

c) niezwiocznie udziela¢ Administratorowi danych wszelkich wyjasnien i informacji
dotyczacych przetwarzania Danych osobowych.

4. Na zakonczenie audytu, o ktérym mowa powyzej, przedstawiciel Administratora danych
sporzadza protokdt w 2 (dwdch) egzemplarzach, ktory podpisujg przedstawiciele obu Stron.
W razie odmowy podpisania protokotu przez przedstawiciela Procesora, przedstawiciel
Administratora danych czyni na protokole stosowng wzmianke i podpisuje protokoét
samodzielnie.

5. Po zakonczeniu audytu Administrator danych moze przekaza¢ Procesorowi wytyczne lub
uwagi, do ktdrych Procesor zobowigzany jest sie zastosowac¢ w terminie wskazanym przez
Administratora danych.

6. Administrator danych jest uprawniony do przeprowadzenia audytow réwniez u Sub-
procesorow. Procesor zobowigzany jest zapewnié¢, ze w umowach zawieranych z Sub-
procesorami zostanie wyrazona zgoda Sub-procesoréw na przeprowadzenie u nich audytu
przez Administratora danych na zasadach analogicznych, jak okreslone w niniejszym
paragrafie.
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§ 7 ODPOWIEDZIALNOSC PROCESORA

1. Procesor ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania
Umowy powierzenia lub z tytutu naruszenia przepiséw regulujacych zasady ochrony Danych
osobowych, w szczegolnosci okreslonych w § 2 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku naruszenia przepisow regulujacych ochrone Danych osobowych z przyczyn
lezacych po stronie Procesora, Procesor zobowigzuje sie do zwrotu wszelkich kosztow
poniesionych przez Administratora danych wynikajacych z prawomocnego orzeczenia
sgqdowego, ostatecznej decyzji organu nadzoru lub zawartej za zgodq Procesora ugody, w
tym kosztéw publikacji orzeczenia lub oswiadczenia, kosztéw procesu, odszkodowan i
zados$c¢uczynien, ktore Administrator danych poniesie w zwigzku z naruszeniem przepiséw
regulujacych ochrone danych osobowych. W razie wytoczenia przez osobe trzecig
powddztwa przeciwko Administratorowi danych z tytutu naruszenia ochrony danych
osobowych z przyczyn lezacych po stronie Procesora, Procesor przystapi do postepowania
Z interwencjq uboczna po stronie Administratora danych. Procesor zaptaci Administratorowi
danych ww. kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia,
wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.

3. Niezaleznie od obowigzkdéw okreslonych w ust. 2, Procesor zobowigzany jest do dostarczania
w toku postepowan dotyczacych naruszenia ochrony Danych osobowych wszelkich
koniecznych wyjasnien, informacji lub dokumentow. Procesor zobowigzuje sie réwniez do
podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie czynnosci, majacych na celu
uchronienie Administratora danych przed postepowaniami, skargami, dziataniami prawnymi
lub innymi czynnosciami, bedgacymi wynikiem naruszenia przez Procesora ochrony danych
osobowych.

8§ 8 USUNIECIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Nie pdzniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia wygasniecia lub rozwigzania Umowy,
Procesor zobowigzuje sie:

a) komisyjnie zniszczy¢ wszelkie nosniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych
osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doreczy¢ Administratorowi danych
pisemne oswiadczenie (forma pisemna pod rygorem niewaznosci) o ich zniszczeniu
podpisane przez Procesora oraz wszystkich cztonkéw komisji, ktdrzy uczestniczyli
w zniszczeniu albo

b) zwroci¢ Administratorowi danych w/w nosniki Danych osobowych

- w zaleznosci od zadania Administratora danych, ztozonego Procesorowi za pomocg

poczty elektronicznej na adres e-mail: eep.iod@enea.pl - z uwzglednieniem ust. 2

ponizej.

2. Oswiadczenie o zniszczeniu nos$nikow zostanie przestane przez Procesora w formie skanu
podpisanego dokumentu na adres email: eep.iod@enea.pl, a oryginat, w terminie 3 dni
roboczych od dnia zniszczenia nosnikéw Danych osobowych, wysle listem poleconym lub
doreczy osobiscie na adres: ENEA Pofaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Potaniec.

3. W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie os$wiadczajg, ze w przypadku Danych
osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery,
nosniki pamieci masowej lub inny sprzet komputerowy, Administrator danych nie jest
uprawniony do zadania wydania mu elementéw infrastruktury informatycznej, o ktérej
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mowa powyzej, w ktorych zostaty zapisane Dane osobowe. Dane osobowe zapisane w
infrastrukturze informatycznej zostang w takim wypadku trwale zniszczone (usuniete) przez
Procesora, bez mozliwosci ich odtworzenia (przywrocenia) w jakikolwiek sposéb.

8§ 9 OKRES OBOWIAZYWANIA

Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowigzywania Umowy okreslonej w

preambule. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Umowa

powierzenia wygasa w kazdym wypadku zakonczenia okresu obowigzywania ostatniej

Umowy, niezaleznie od przyczyny.

Umowa powierzenia moze by¢ rozwigzana przez Administratora danych ze skutkiem

natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

a) naruszenia przez Procesora ktéregokolwiek z postanowiert Umowy powierzenia;

b) naruszenia przez Procesora lub Sub-procesora przepiséw regulujacych ochrone danych
osobowych, w szczegolnosci tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;

c) niezastosowania sie przez Procesora do wytycznych lub uwag Administratora danych,
skierowanych do Procesora na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5 oraz § 6 ust. 5 Umowy
powierzenia.

Strony niniejszym potwierdzajq, ze rozwigzanie Umowy powierzenia przez Administratora

danych stanowi waznag przyczyne uprawniajacg Administratora danych do rozwigzania

Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Procesorowi nie przystugujq jakiekolwiek roszczenia

wobec Administratora danych w zwigzku z rozwigzaniem Umowy powierzenia i Umowy.

Jezeli Procesor powierza przetwarzanie Danych osobowych Sub-procesorowi, to

zobowigzuje sie zawrzec¢ tak uksztattowang umowe pomiedzy nim a Sub-procesorem, Ze

rozwigzanie Umowy powierzenia bedzie powodowato jednoczesnym rozwigzaniem umowy
zawartej przez Procesora z Sub-procesorem.

§ 10 POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa powierzenia wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez Strony.
Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
Zatgczniki do Umowy powierzenia stanowig jej integralng czesc.
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy powierzenia, z zastrzezeniem jej postanowien
odmiennych, wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy
powierzenia jest sad wiasciwy dla siedziby Administratora danych.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Procesor Administrator danych
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ZALACZNIK NR 1 do umowy nr DZ/RODO/ ......cccccoveeiieivvrieeenans

WYKAZ SUB-PROCESOROW

Lista zaakceptowanych przez Administratora danych Sub-procesoréw, ktorym Procesor moze
powierzy¢ dalsze przetwarzanie Danych osobowych
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ZALACZNIK NR 2 do umowy nr DZ/RODO/ .......cccccovveveeeieenn
WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, KTORE ZOBOWIAZANY
JEST WDROZYC PROCESOR
W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych Procesor jest
zobowigzany do wdrozenia odpowiednich i zgodnych z RODO $rodkdow technicznych i
organizacyjnych, w szczegdlnosci:

1. zastosowania odpowiednich i adekwatnych $rodkdéw technicznych do zapewnienia ochrony
danych, np.:

e sSrodki kryptograficznej ochrony danych do danych osobowych przekazywanych np. drogg
elektroniczng poprzez e-mail np. zaszyfrowane archiwum ZIP z danymi z przekazaniem
hasta dostepu innym medium np. telefonicznie/sms,

e zasad bezpieczenstwa dotyczacych wymuszenia stosowania tzw. silnych haset,
ograniczenia do minimum uprawnien uzytkownikdw, zapewnienia bezpieczenstwa danych
stuzacych autoryzacji w systemach,

e zabezpieczen systemem antywirusowym poddawanym biezacym aktualizacjom,

e centralnego zarzadzania aktualizacjami/patch’ami dla aplikacji i systemow,

e zapewnienia zgodnosci licencyjnej (uzytkowanie programéw komputerowych niezgodnie
z zasadami licencji jest nielegalne i moze narazi¢ Strony na odpowiedzialno$¢ karng),

e zapewnienia zdalnego dostepu do sieci tylko poprzez technologie zapewniajgce
szyfrowanie catej transmisji algorytmami powszechnie uznanymi za silne np.: VPN,
IPSEC, SSL,

e zabezpieczenie poczty e-mail przez mechanizmy/rozwigzania antyspamowe,

e zapewnienie mechanizmow/rozwigzan organizacyjnych/technicznych minimalizujacych
mozliwos¢ wycieku danych ze stuzbowych urzadzen mobilnych wynoszonych poza teren
zaktadu (np. szyfrowanie dyskdéw, szyfrowanie nos$nikéw zewnetrznych, zarzadzanie
telefonami rozwigzaniami klasy MDM, etc.),

e zapewnienie mechanizméw backupdw danych na wypadek ich utraty.

2. zastosowania odpowiednich i adekwatnych srodkéw organizacyjnych do zapewnienia ochrony
danych, np.:
e zapewnienie odpowiednich polityk/procedur/instrukcji dot. bezpieczenstwa informacji
i ochrony danych osobowych w organizacji,
e zapewnienia umow powierzenia z podwykonawcami wyszczegolnionymi w zat. Nr 1
e przeszkolenia pracownikéw i upowaznienia ich do przetwarzania danych osobowych oraz
zobowigzania do zachowania poufnosci.
3. zastosowania odpowiednich i adekwatnych zabezpieczen fizycznych do zapewnienia ochrony
danych, np.:
e kontroli dostepu do pomieszczen, w ktérych przetwarzane sg dane osobowe.

4. dokonywaé regularnego testowania, mierzenia i oceniania skutecznosci $rodkéw
technicznych i organizacyjnych majacych zapewnié¢ bezpieczenstwo przetwarzania danych
osobowych;
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