
Id. Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie

1 REMONT KAPITALNY BLOKU NR-2 130 dn 20-02-15 00:00 20-06-24 00:00
2 Odstawienie bloku nr2 do remontu z wyjechaniem zasobników 0 dn 20-02-15 00:00 20-02-15 00:00

3 Studzenie i rozprężenie kotła+montaż zaślepek za WS 4 dn 20-02-15 00:00 20-02-19 00:00

4 Mycie kotła z zew.i wew, odkurzanie 70m, zimnego stropu i międzystropia 4 dn 20-02-17 00:00 20-02-21 00:00

5 Demontaż UW i KR+montaż zaścielenia+rusztowanie wiszące 2 dn 20-02-21 00:00 20-02-23 00:00

6 Remont części ciśnieniowej kotła do GZP-łącznie z badaniami 23 dn 20-02-21 00:00 20-03-15 00:00

7 Remont odwodnień turbinowych wraz z armaturą 23 dn 20-02-21 00:00 20-03-15 00:00

8 Remont TG-2 - remont zaworów AJ, AR, upustów turbiny 23 dn 20-02-21 00:00 20-03-15 00:00

9 TG-2 - wymiana łopat ostatniego stopnia wirnika NP.. 28 dn 20-02-21 00:00 20-03-20 00:00

10 Remont armatury kotłowej: 0m, 12m, 31m, 60m. 23 dn 20-02-21 00:00 20-03-15 00:00

11 EF-1,2 - modernizacja 100 dn 20-02-17 00:00 20-05-27 00:00
12 Luvo 1,2-wymiana dolnych pakietów+remont (przegl ąd ło żysk dolnych 

ewentualna wymiana, przegl ąd górnych ło żysk, uszczelnie ń, 
zdmuchiwaczy popiołu)

45 dn 20-03-30 00:00 20-05-14 00:00

13 Remont WS-1,2 - wymiana ło żysk wentylatora, remont silników, remont 
stacji olejowej NY-1,2, wymiana klap czopuchowych

19 dn 20-05-27 00:00 20-06-15 00:00

14 Remont pyłoprzewodów: 9m, 12m, 16m, 23m. 21 dn 20-02-21 00:00 20-03-13 00:00

15 Pomiary i naprawy rur parownika kotła 23 dn 20-02-23 00:00 20-03-17 00:00

16 Remont kolektora wody chłodzącej-zrzutowy, układ wody ruchowej, ZWZ, 
wody zasilajacej

19 dn 20-02-21 00:00 20-03-11 00:00

17 Remont rozdzielni 6kV i 0,4kV 17 dn 20-02-21 00:00 20-03-09 00:00

18 Remont turbiny - urządzenia pomocnicze (np.. XW,XN,KO-1,2) 23 dn 20-02-21 00:00 20-03-15 00:00

19 Próba ci ś.kotła wew.i dozorowa 2 dn 20-03-17 00:00 20-03-19 00:00
20 Usuwanie usterek po próbach kotła 1 dzień 20-03-19 00:00 20-03-20 00:00

21 Remont uszczelnienia Steinmuller 14 dn 20-03-20 00:00 20-04-03 00:00

22 Remont zamka wodnego i zimnych lejów+montaż, demontaż rusztowań 14 dn 20-04-03 00:00 20-04-17 00:00

23 Demontaż rusztowań z kotła+montaż UW i KR 2 dn 20-04-17 00:00 20-04-19 00:00

24 Wyważanie wentylatorów-WS,WP,WM+demontaż zaślepek za WS-1,2 5 dn 20-06-15 00:00 20-06-20 00:00

25 Blokady technologiczne, elektryczne, doważenie wirnika NP. i uruchomienie 
bloku

4 dn 20-06-20 00:00 20-06-24 00:00

26 Synchronizacja bloku z krajow ą sieci ą elektroenergetyczn ą 0 dn 20-06-24 00:00 20-06-24 00:00

27

28 REMONT KAPITALNY BLOKU NR-7 130 dn 20-02-08 00:00 20-06-17 00:00
29 Odstawienie bloku nr7 do remontu z wyjechaniem zasobników 0 dn 20-02-08 00:00 20-02-08 00:00

30 Studzenie i rozprężenie kotła+montaż zaślepek za WS 4 dn 20-02-08 00:00 20-02-12 00:00

31 Mycie kotła z zew.i wew, odkurzanie 70m, zimnego stropu i międzystropia 4 dn 20-02-10 00:00 20-02-14 00:00

32 Demontaż UW i KR+montaż zaścielenia+rusztowanie wiszące 2 dn 20-02-14 00:00 20-02-16 00:00

33 Remont części ciśnieniowej kotła do GZP-łącznie z badaniami 22 dn 20-03-20 00:00 20-04-11 00:00

34 Remont odwodnień turbinowych wraz z armaturą 22 dn 20-03-20 00:00 20-04-11 00:00

35 Remont TG-7 - remont zaworów AJ, AR, upustów turbiny 22 dn 20-03-20 00:00 20-04-11 00:00

36 Remont armatury kotłowej: 0m, 12m, 31m, 60m. 22 dn 20-03-20 00:00 20-04-11 00:00

37 TG-7 - wymiana łopat ostatniego stopnia wirnika NP.. 28 dn 20-03-20 00:00 20-04-17 00:00

38 EF-1,2 - modernizacja 100 dn 20-02-10 00:00 20-05-20 00:00
39 Luvo 1,2-wymiana dolnych pakietów+remont (przegl ąd ło żysk dolnych 

ewentualna wymiana, przegl ąd górnych ło żysk, uszczelnie ń, 
zdmuchiwaczy popiołu)

45 dn 20-02-14 00:00 20-03-30 00:00

40 Remont WS-1,2 - wymiana ło żysk wentylatora, remont silników, remont 
stacji olejowej NY-1,2 , wymiana klap czopuchowych

22 dn 20-05-20 00:00 20-06-11 00:00

41 Remont pyłoprzewodów: 9m, 12m, 16m, 23m. 21 dn 20-03-13 00:00 20-04-03 00:00

42 Pomiary i naprawy rur parownika kotła 21 dn 20-03-20 00:00 20-04-10 00:00

43 Remont kolektora wody chłodzącej-zrzutowy, układ wody ruchowej, ZWZ, 
wody zasilajacej

19 dn 20-03-20 00:00 20-04-08 00:00

44 Remont rozdzielni 6kV i 0,4kV 17 dn 20-03-09 00:00 20-03-26 00:00

45 Remont turbiny - urządzenia pomocnicze (np.. XW,XN,KO-1,2) 22 dn 20-03-15 00:00 20-04-06 00:00

46 Próba ci ś.kotła wew.i dozorowa 2 dn 20-04-13 00:00 20-04-15 00:00
47 Usuwanie usterek po próbach kotła 1 dzień 20-04-15 00:00 20-04-16 00:00

48 Remont uszczelnienia Steinmuller 14 dn 20-04-16 00:00 20-04-30 00:00

49 Remont zamka wodnego i zimnych lejów+montaż, demontaż rusztowań 14 dn 20-04-30 00:00 20-05-14 00:00

50 Demontaż rusztowań z kotła+montaż UW i KR 2 dn 20-05-14 00:00 20-05-16 00:00

51 Wyważanie wentylatorów-WS,WP,WM+demontaż zaślepek za WS-1,2 2 dn 20-06-11 00:00 20-06-13 00:00

52 Blokady technologiczne, elektryczne, doważenie wirnika NP. i uruchomienie 
bloku

4 dn 20-06-13 00:00 20-06-17 00:00

53 Synchronizacja bloku z krajow ą sieci ą elektroenergetyczn ą 0 dn 20-06-17 00:00 20-06-17 00:00
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Id. Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie

54

55 REMONT KAPITALNY BLOKU NR-3 130 dn 20-02-22 00:00 20-07-01 00:00
56 Odstawienie bloku nr3 do remontu z wyjechaniem zasobników 0 dn 20-02-22 00:00 20-02-22 00:00

57 Studzenie i rozprężenie kotła+montaż zaślepek za WS 4 dn 20-02-22 00:00 20-02-26 00:00

58 Mycie kotła z zew.i wew, odkurzanie 70m, zimnego stropu i międzystropia 4 dn 20-02-24 00:00 20-02-28 00:00

59 Demontaż UW i KR+montaż zaścielenia+rusztowanie wiszące 2 dn 20-02-28 00:00 20-03-01 00:00

60 Remont części ciśnieniowej kotła do GZP-łącznie z badaniami 21 dn 20-02-28 00:00 20-03-20 00:00

61 Remont odwodnień turbinowych wraz z armaturą 21 dn 20-02-28 00:00 20-03-20 00:00

62 Remont TG-3 - remont zaworów AJ, AR, upustów turbiny 21 dn 20-02-28 00:00 20-03-20 00:00

63 Remont armatury kotłowej: 0m, 12m, 31m, 60m. 21 dn 20-02-28 00:00 20-03-20 00:00

64 EF-1,2 - modernizacja 100 dn 20-02-24 00:00 20-06-03 00:00
65 Luvo 1,2-wymiana dolnych pakietów+remont (przegl ąd ło żysk dolnych 

ewentualna wymiana, przegl ąd górnych ło żysk, uszczelnie ń, 
zdmuchiwaczy popiołu)

45 dn 20-05-09 00:00 20-06-23 00:00

66 Remont WS-1,2 - wymiana ło żysk wentylatora, remont silników, remont 
stacji olejowej NY-1,2, wymiana klap czopuchowych

23 dn 20-06-03 00:00 20-06-26 00:00

67 Remont pyłoprzewodów: 9m, 12m, 16m, 23m. 21 dn 20-02-28 00:00 20-03-20 00:00

68 Pomiary i naprawy rur parownika kotła 21 dn 20-03-01 00:00 20-03-22 00:00

69 Remont kolektora wody chłodzącej-zrzutowy, układ wody ruchowej, ZWZ, 
wody zasilajacej

19 dn 20-02-28 00:00 20-03-18 00:00

70 Remont rozdzielni 6kV i 0,4kV 17 dn 20-02-28 00:00 20-03-16 00:00

71 Remont turbiny - urządzenia pomocnicze (np.. XW,XN,KO-1,2) 21 dn 20-02-28 00:00 20-03-20 00:00

72 Próba ci ś.kotła wew.i dozorowa 2 dn 20-03-24 00:00 20-03-26 00:00
73 Usuwanie usterek po próbach kotła 1 dzień 20-03-26 00:00 20-03-27 00:00

74 Remont zamka wodnego i zimnych lejów+montaż, demontaż rusztowań 14 dn 20-03-27 00:00 20-04-10 00:00

75 Remont uszczelnienia Steinmuller 14 dn 20-04-10 00:00 20-04-24 00:00

76 Demontaż rusztowań z kotła+montaż UW i KR 2 dn 20-04-24 00:00 20-04-26 00:00

77 Wyważanie wentylatorów-WS,WP,WM+demontaż zaślepek za WS-1,2 2 dn 20-06-26 00:00 20-06-28 00:00

78 Blokady technologiczne, elektryczne i uruchomienie bloku 3 dn 20-06-28 00:00 20-07-01 00:00

79 Synchronizacja bloku z krajow ą sieci ą elektroenergetyczn ą 0 dn 20-07-01 00:00 20-07-01 00:00

80

81 REMONT KAPITALNY BLOKU NR-4 130 dn 20-08-08 00:00 20-12-16 00:00
82 Odstawienie bloku nr4 do remontu z wyjechaniem zasobników 0 dn 20-08-08 00:00 20-08-08 00:00

83 Studzenie i rozprężenie kotła+montaż zaślepek za WS 4 dn 20-08-08 00:00 20-08-12 00:00

84 Mycie kotła z zew.i wew, odkurzanie 70m, zimnego stropu i międzystropia 4 dn 20-08-10 00:00 20-08-14 00:00

85 Demontaż UW i KR+montaż zaścielenia+rusztowanie wiszące 2 dn 20-08-14 00:00 20-08-16 00:00

86 Remont części ciśnieniowej kotła do GZP-łącznie z badaniami 21 dn 20-08-14 00:00 20-09-04 00:00

87 Remont odwodnień turbinowych wraz z armaturą 21 dn 20-08-14 00:00 20-09-04 00:00

88 Remont TG-4 - remont zaworów AJ, AR, upustów turbiny 21 dn 20-08-14 00:00 20-09-04 00:00

89 Remont armatury kotłowej: 0m, 12m, 31m, 60m. 21 dn 20-08-14 00:00 20-09-04 00:00

90 EF-1,2 - modernizacja 100 dn 20-08-10 00:00 20-11-18 00:00
91 Remont WS-1,2 - wymiana ło żysk wentylatora, remont silników, remont 

stacji olejowej NY-1,2, wymiana klap czopuchowych
23 dn 20-11-18 00:00 20-12-11 00:00

92 Remont pyłoprzewodów: 9m, 12m, 16m, 23m. 21 dn 20-08-14 00:00 20-09-04 00:00

93 Pomiary i naprawy rur parownika kotła 21 dn 20-08-30 00:00 20-09-20 00:00

94 Remont kolektora wody chłodzącej-zrzutowy, układ wody ruchowej, ZWZ, 
wody zasilajacej

19 dn 20-08-14 00:00 20-09-02 00:00

95 Remont rozdzielni 6kV i 0,4kV 17 dn 20-08-14 00:00 20-08-31 00:00

96 Remont turbiny - urządzenia pomocnicze (np.. XW,XN,KO-1,2) 21 dn 20-08-14 00:00 20-09-04 00:00

97 Próba ci ś.kotła wew.i dozorowa 2 dn 20-09-22 00:00 20-09-24 00:00
98 Usuwanie usterek po próbach kotła 1 dzień 20-09-24 00:00 20-09-25 00:00

99 Remont zamka wodnego i zimnych lejów+montaż, demontaż rusztowań 14 dn 20-08-16 00:00 20-08-30 00:00

100 Remont uszczelnienia Steinmuller 14 dn 20-09-25 00:00 20-10-09 00:00

101 Demontaż rusztowań z kotła+montaż UW i KR 2 dn 20-10-09 00:00 20-10-11 00:00

102 Wyważanie wentylatorów-WS,WP,WM+demontaż zaślepek za WS-1,2 2 dn 20-12-11 00:00 20-12-13 00:00

103 Blokady technologiczne, elektryczne i uruchomienie bloku 3 dn 20-12-13 00:00 20-12-16 00:00

104 Synchronizacja bloku z krajow ą sieci ą elektroenergetyczn ą 0 dn 20-12-16 00:00 20-12-16 00:00

105

106 REMONT KAPITALNY BLOKU NR-5 130 dn 20-08-22 00:00 20-12-30 00:00
107 Odstawienie bloku nr5 do remontu z wyjechaniem zasobników 0 dn 20-08-22 00:00 20-08-22 00:00

108 Studzenie i rozprężenie kotła+montaż zaślepek za WS 4 dn 20-08-22 00:00 20-08-26 00:00

109 Mycie kotła z zew.i wew, odkurzanie 70m, zimnego stropu i międzystropia 4 dn 20-08-24 00:00 20-08-28 00:00

29 16 05 23 10 28 16 03 21 09 27 14 01 19 07 25 12 30 18 05 23 10 28 18 05 23 11 29 16
19-gru-30 20-lut-10 20-mar-23 20-maj-04 20-cze-15 20-lip-27 20-wrz-07 20-paź-19 20-lis-30 21-sty-11 21-lut-22 21-kwi-05 21-maj-17

pocz. pocz. pocz. pocz. pocz. pocz.

Strona 2



Id. Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie

110 Demontaż UW i KR+montaż zaścielenia+rusztowanie wiszące 2 dn 20-08-28 00:00 20-08-30 00:00

111 Remont części ciśnieniowej kotła do GZP-łącznie z badaniami 21 dn 20-08-28 00:00 20-09-18 00:00

112 Remont odwodnień turbinowych wraz z armaturą 21 dn 20-08-28 00:00 20-09-18 00:00

113 Remont TG-5 - remont zaworów AJ, AR, upustów turbiny 21 dn 20-08-28 00:00 20-09-18 00:00

114 Remont armatury kotłowej: 0m, 12m, 31m, 60m. 21 dn 20-08-28 00:00 20-09-18 00:00

115 EF-1,2 - modernizacja 100 dn 20-08-24 00:00 20-12-02 00:00
116 Luvo 1,2-wymiana dolnych pakietów+remont (przegl ąd ło żysk dolnych 

ewentualna wymiana, przegl ąd górnych ło żysk, uszczelnie ń, 
zdmuchiwaczy popiołu)

45 dn 20-10-05 00:00 20-11-19 00:00

117 Remont WS-1,2 - wymiana ło żysk wentylatora, remont silników, remont 
stacji olejowej NY-1,2, wymiana klap czopuchowych

23 dn 20-12-02 00:00 20-12-25 00:00

118 Remont pyłoprzewodów: 9m, 12m, 16m, 23m. 21 dn 20-08-28 00:00 20-09-18 00:00

119 Pomiary i naprawy rur parownika kotła 21 dn 20-09-13 00:00 20-10-04 00:00

120 Remont kolektora wody chłodzącej-zrzutowy, układ wody ruchowej, ZWZ, 
wody zasilajacej

19 dn 20-08-28 00:00 20-09-16 00:00

121 Remont rozdzielni 6kV i 0,4kV 17 dn 20-08-28 00:00 20-09-14 00:00

122 Remont turbiny - urządzenia pomocnicze (np.. XW,XN,KO-1,2) 21 dn 20-08-28 00:00 20-09-18 00:00

123 Próba ci ś.kotła wew.i dozorowa 2 dn 20-10-06 00:00 20-10-08 00:00
124 Usuwanie usterek po próbach kotła 1 dzień 20-10-08 00:00 20-10-09 00:00

125 Remont zamka wodnego i zimnych lejów+montaż, demontaż rusztowań 14 dn 20-08-30 00:00 20-09-13 00:00

126 Remont uszczelnienia Steinmuller 14 dn 20-10-09 00:00 20-10-23 00:00

127 Demontaż rusztowań z kotła+montaż UW i KR 2 dn 20-10-23 00:00 20-10-25 00:00

128 Wyważanie wentylatorów-WS,WP,WM+demontaż zaślepek za WS-1,2 2 dn 20-12-25 00:00 20-12-27 00:00

129 Blokady technologiczne, elektryczne i uruchomienie bloku 3 dn 20-12-27 00:00 20-12-30 00:00

130 Synchronizacja bloku z krajow ą sieci ą elektroenergetyczn ą 0 dn 20-12-30 00:00 20-12-30 00:00

131

132

133

134

135

136 REMONT KAPITALNY BLOKU NR-6 130 dn 20-08-15 00:00 20-12-23 00:00
137 Odstawienie bloku nr6 do remontu z wyjechaniem zasobników 0 dn 20-08-15 00:00 20-08-15 00:00

138 Studzenie i rozprężenie kotła+montaż zaślepek za WS 4 dn 20-08-15 00:00 20-08-19 00:00

139 Mycie kotła z zew.i wew, odkurzanie 70m, zimnego stropu i międzystropia 4 dn 20-08-17 00:00 20-08-21 00:00

140 Demontaż UW i KR+montaż zaścielenia+rusztowanie wiszące 2 dn 20-08-21 00:00 20-08-23 00:00

141 Remont części ciśnieniowej kotła do GZP-łącznie z badaniami 21 dn 20-09-18 00:00 20-10-09 00:00

142 Remont odwodnień turbinowych wraz z armaturą 21 dn 20-09-18 00:00 20-10-09 00:00

143 Remont TG-6 - remont zaworów AJ, AR, upustów turbiny 21 dn 20-09-18 00:00 20-10-09 00:00

144 Remont armatury kotłowej: 0m, 12m, 31m, 60m. 21 dn 20-09-18 00:00 20-10-09 00:00

145 TG-6 - wymiana łopat ostatniego stopnia wirnika NP. 28 dn 20-09-18 00:00 20-10-16 00:00

146 EF-1,2 - modernizacja 100 dn 20-08-17 00:00 20-11-25 00:00
147 Luvo 1,2-wymiana dolnych pakietów+remont (przegl ąd ło żysk dolnych 

ewentualna wymiana, przegl ąd górnych ło żysk, uszczelnie ń, 
zdmuchiwaczy popiołu)

45 dn 20-08-21 00:00 20-10-05 00:00

148 Remont WS-1,2 - wymiana ło żysk wentylatora, remont silników, remont 
stacji olejowej NY-1,2, wymiana klap czopuchowych

23 dn 20-11-25 00:00 20-12-18 00:00

149 Remont pyłoprzewodów: 9m, 12m, 16m, 23m. 21 dn 20-09-18 00:00 20-10-09 00:00

150 Pomiary i naprawy rur parownika kotła 21 dn 20-10-09 00:00 20-10-30 00:00

151 Remont kolektora wody chłodzącej-zrzutowy, układ wody ruchowej, ZWZ, 
wody zasilajacej

19 dn 20-09-18 00:00 20-10-07 00:00

152 Remont rozdzielni 6kV i 0,4kV 17 dn 20-09-14 00:00 20-10-01 00:00

153 Remont turbiny - urządzenia pomocnicze (np. XW,XN,KO-1,2) 21 dn 20-09-18 00:00 20-10-09 00:00

154 Próba ci ś.kotła wew.i dozorowa 2 dn 20-11-01 00:00 20-11-03 00:00
155 Usuwanie usterek po próbach kotła 1 dzień 20-11-03 00:00 20-11-04 00:00

156 Remont zamka wodnego i zimnych lejów+montaż, demontaż rusztowań 14 dn 20-09-06 00:00 20-09-20 00:00

157 Remont uszczelnienia Steinmuller 14 dn 20-08-23 00:00 20-09-06 00:00

158 Demontaż rusztowań z kotła+montaż UW i KR 2 dn 20-11-04 00:00 20-11-06 00:00

159 Wyważanie wentylatorów-WS,WP,WM+demontaż zaślepek za WS-1,2 2 dn 20-12-18 00:00 20-12-20 00:00

160 Blokady technologiczne, elektryczne, doważenie wirnika NP i uruchomienie 
bloku

3 dn 20-12-20 00:00 20-12-23 00:00

161 Synchronizacja bloku z krajow ą sieci ą elektroenergetyczn ą 0 dn 20-12-23 00:00 20-12-23 00:00
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