Lata 2021+2026
Harmonogram postojéw remontowych blokéw i instalacji 10S w elektrowni Potaniec E ne a

Harmonogram postojow blokow

Przyjat do informacji
Harmonogram obowigzuje od 13.10.2021 Zarzad

do momentu ogfoszenia nowego harmonogramu rownik Biura Technicznego Ce +|  dnia12.10.2021
)

\ji\Ylanowania
W)

Grzegorz Wrona

Sporzadzit: Zweryfikowat:



Lata 2021+2026

Harmonogram postojow remontowych blokow i instalacji I0S w elektrowni Potaniec

Enea

Rok 2021:

|Nazwa zadania Czas Rozpoczecie @ Zakonczenie 1 kwartat 2 kwartat 3 kwartat 4 kwartal
| ) t_rwani_a_l | sty lut mar kwi | ma] cze | lip | sie | wrz paz lis gn sty
Plan postojoéw remontowych blokéw w 702dn 20-02-22 00:01 22-01-23 23:59 |
2021 I —
|~ “Remontkapitalny Bi nr 3 (EF, UDT+ ~ 135dn 216911 00:01 2201-232350 | T 135dn '

wklady SCR#2,3)

~ " Remont kapitalny Bl nr 4 (EF,UDT+ ~ 131dn 21-05-04 00:01 21-09-11 23:59

wkiady SCR#2,3, 200+)

""" Remont kapitalny Bl nr 5 (modemizacja
EF, UDT kociof)

"~ "Remont kapitalny blok 6 (wzmocnienie 390 dn  20-02-22 00:01
konstrukcji SCR + EF + wkiady SCR#1,2

225dn 20-1211500:01 21-07-27 23:59

Remont &redni BI. 1 (HEK)’ 7dn 2112411 00:01 21-12-17 23:59
"Postdj bt. 9 (inspekcia) 7dn 210129 00:01 21-02-04 23:59
~ 'Remont éredni Bl. 9 7dn 21-12-0100:01 21-12-07 23:59°

z blokéw 3,4 )
7108 - Absorber D (w postoju 5,6 oraz 1 3,5dn  21-02-11 18:00 21-02-15 05:59
blok z grupy 3,4)
"l0S - Absorber C przegtad
pomodemizacyjny {w postoju 4,5 oraz
jeden z blokéw 3,6)

TTedn T 21-0527 22:00 21-06-02 22:00

210317 23:59

225 dn
T R e e b e T e e 07-27

| 7 dn

| 1241 [ 1247

i 7 dn

0120 [§ 02-04

i 0125

T 3san T T
0211 § 0215

"10S - Absorber D (w postoju 4,5, W pracy 3dn  21-05-28 06:00 21-05-31 06:00 3dn
blok 9, i 2 bloki na minimum z grupy 05-28 § 05-31
2,3,6,7 - spaliny wylacznie kominem B o ) I
"7 108 - Absorber D (w postoju 3,4 oraz jeden 6 dn  21-09-07 00:01 21-09-11 23:59 5dn
z blokéw 5,6,7) 09-07 [ 09-11
Sporzadzit: Zweryfikowat: Przyjat do informacji

Harmonogram obowiazuje od 13.10.2021
do momentu ogtoszenia nowego harmonogramu

Zarzad
Zicrownik Biura Technicznego dnia 12.10.2021

i Planowania

Gy egc\};ywrona

e




Lata 2021+2026

Harmonogram postojow remontowych blokéw i instalacji I0S w elektrowni Potaniec

Rok 2022:

Enea

INazwa zadania Czas
trwania
"Plan postojéw remontowych blokéw w 464 dn

2022

| " Remont kapitainy Bl nr 3 (EF, UDT +
wktady SCR#2,3)

Remont biezacy Bl nr 7 (wkiady SCR#1) 14 dn

135 dn
Remont biezacy Bl nr 2 (wkiady SCR#3) 17 dn
"Remont kapitalny BI. 9 (UDT XW, XN) 90 dn
I0S - Absorber C - mycie GAVO/demister 3,5 dn

108 - Absorber D -‘mycie GAVO/demister 3,5 dn

I0S - Absorber G (w postaju np. bloki ~ 3,5dn
3,57)
I0S - Absorber D (w postoju np. bioki 35dn

4,6,7)
~ "I0S - Absorber C (w postoju 2 SCR#1 oraz 10 dn
2 bloki np.. 3,4)
" 10S - Absorbery CD - Przeglad czesci
wspdingj 10S w postoju 2,3,4,6)
108~ Absorber D (w postoju 2 oraz 2 bloki 10 dn
np.4,6)

“3dn

Rozpoczecie
21-09-11 00:01
21-09-11 00:01
22-07-22 00:01
22-12-02 00:01
220729 00:01
22-01-06 18:00
22:01-13 18:00

22-07-23 00:01

22.07-28 18:00
" 22112:0200:01
2212:09 00:01

" 92:12.09 00:01

22-12-11 23:59

Zakonczenie 1 kwartat 2 kwartal N e
| — gru sty fut mar | kwi maj cze lip sie | wmz | paz | lis | g sty
22-12-18 23:59 ’ ;

——
220123 23:59 | YT - ] -
22-08-04 23:59 S aa B e e
07-22 gy 08-04 :
294248 23:50 T e R Py
! ; 12-02 g 12-18
2010-06 2359 | T s e I
'07-29 ey 10-26
22011008:00 T 35dn T P
220117 06:00 3 8dn T s N
0143 § 0117 ; :
2207-26 12:00 T s SRR S
07-23 g 07-26
22-08-01 06:00 | _“ 35dn e
07-28 [ 08-01 :
2211211 23:59 | ~___1-0dn_ .............
| i 1202 g 12-11

: 3dn
! 12-09 i 12411

22-1218 23:50

10dn .
12-09 g 1218

Uwaga: W dniach: 27.02, 27.03, 18.04,29.05, 26.06, 24.07,02.09, 06.10, 13.11 ograniczenie pracy blokéw z grupy 2+7 do 3 dowolnych jednostek z
uwagi na koniecznos¢ wykonania mycia GAVO instalacjq wewnetrzng.

Harmonogram obowigzuje od 13.10.2021
do momentu ogloszenia nowego harmonogramu K

Sporzadzit:
tlicrownik Biura Technicznego
i Planowania

Grz \Md’)ona

Przyjat do informacji
Zarzad

/) ‘\ dnia 12.10.2021
W Ae

Zweryfikowat:




Lata 2021+2026

Harmonogram postojéw remontowych blokow i instalacji 10S w elektrowni Potaniec

Rok 2023:

Enea

|77 10S " Absorber D (w postoju 4,5,6)

"10S - Absorbery CD - Przeglad czesci
wspolnej 10S (w postoju 3,4,5,6)
‘ " 108 - Absorber D (w postoju 3,4,5)

108 - Absorber C (w postoju 3,4 ,5)

35dn 23-08-25 00:01 23-0828 12:00 |

Nazwa zadania Czas | Rozpoczecie | Zzkonczenie 1 kwartat 2 kwartal 3 kwartat 4 kwartat
trwania | sty ut | mar | kwi maj | cze lip sie | wez paz | lis aru sty
| Plan postojow remontowych blokéw w 320 dn 23-02-17 00:01 24-01-02 23:59
2023 —
" Remont biezacy Bl nr 3 19dn  23-120300:01 23-12-2123:59 T 19dn
1203 [ 12-21
Remont biezacy Bl nr 4 19dn  23-12-0300:01 2342212359 T 19dn
1203 [EHE 12-21
Remont biezacy BI nr 5 (UDT, wklady 32dn  23-120200:01 24-01-0223:89 | T h 32dn
SCR #2,3) 1202 FEEEHE 01-02
Remont biezacy Bl nr 6 (UDT) 32dn 230506 00:01 2306062359 7 32dn T
05-06 [T 06-06
'Postéj bl. 9 (inspekcja) 7dn 23-06-24 00:01 23-06-3023:59 | B TTTTTddn T
06-24 £ 06-30
|7 108 - Absorber C (w postoju 3,4,6)  3,5dn  23-02-17 00:01 23-02-20 12:00 35dn T
02-17 | 02-20
"10S - Absorber D (w postoju 3,5,6) 3,6dn  23-022400:01 230227 12:00 | 3,5dn e
’ 0224 f 0227
I0S - Absorber C (w postoju 6 oraz np..  3,5dn 23-05-24 00:01 230527 12:00 | 3,5dn T
3.4) 0524 [ 05-27
" 108 - Absorber D w postoju 6 oraz np. 3,5) 3,5dn 23-05-27 12:00 2305-30 23:59 ’ 3,5dn ST
. 05-27 [| 05-30
| 7108 - Absorber C (w postoju 4,5,6) 35dn 2308-1800:01 23-08-21 12:00 .6 dn
08-18 || 08-21

3,6dn

e
P

12-09 12-21

Harmonogram obowigzuje od 13.10.2021
do momentu ogtoszenia nowego harmonogramu

Sporzadzit:

Kierownik Biura Technicznego

i Planowania

VW

Grzegorz Wrona

Zweryfikowat:

e

Przyjat do informacji
Zarzad
dnia 12.10.2021




Lata 2021+2026

Harmonogram postojow remontowych blokéw i instalacji IOS w elektrowni Potaniec

Rok 2024:

"Enea

|Nazwa zadania
Plan postojow remontowych blokdw w
2024
Remont $redni bl 9
Postdéj bl. 9 (inspekcja)
Remont kapitatny Bl nr 7 (turbina, UDT,
wkiady 7SCR#2,3)
10S - Absorber C (w postoju np.. 3,4,6)
10S - Absorber D {w postoju np. 4,5,6)
108 - Absorber C {(w postoju np.. 3,4,5)
1CS - Absorber D (w postoju np. 4,5,6)
10S - Absorber C {w postoju np.. 3,4,5)
10S - Absorber D {w postoju np. 3,5,6)
10S - Absorber C {w postoju 7 oraz 3,5)
10S - Absorbery CD - Przeglad czesci

wspolnej I0S (w postoju 7 oraz 3,4.6)
1CS - Absorber D (w postoju 7 oraz 4,6

Czas
_trwania.
3%0dn
26 dn
7dn
90 dn
3.5 dn
3,5dn
3,5dn
3,5dn
3,5dn
3,5dn
10 dn
3dn

10 dn

Rozpoczecie

24-01-06 00:01
24-01-06 00:01
24-08-10 00:01
24-11-01 00:01
24-02-15 18:00
24-02-22 18:00
24.05-23 18:00
24.05-30 18:00
24-08-30 00:01
24-08.06 00:01
24-11-30 00:01
24-12-07 00:01

24-12-07 00:01

| Zakonczenie
25-01-29 23:59
24-01-31 23:59
24-08-16 23:59
25-01-29 23.59
24-02-19 05:59
24-02-26 05:59
24-05-27 05:59
24-08-03 05:59
24-09-02 12:00
24-09-09 12:00
24-12.09 23:52
24-12-09 23:59

24-12-16 23:59

1 kwartat 2 kwartat 3 kwartat
LSty | Wt | mar  kwi | ma | cze | lp | sie | wz | paz | fis g ! sty
"IIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllIllllIllll!IIIIlllllllllllllllllllllllllll!lllllllll
Tigdn T I I T :
[ 0131

........................... .y A Sy

3dn

1207 § 1209

.................. AR

10dn
1207 g 12416

Harmonogram obowiazuje od 13.10.2021
do momentu ogtoszenia nowego harmonogramu

Sporzadzit: Zweryfikowat:

Ficrownik Biura Technicznego
Planowania

Grzegorz Wrona

Przyjat do informaciji

Zarzad

( e ‘x dnia 12.10.2021
A\




Lata 2021+2026

Harmonogram postojow remontowych blokdw i instalacji IOS w elektrowni Potaniec

Rok 2025:

Enea

Nazwa zadania

Czas = Rozpoczecie ' Zakorczenie
trwania

1 kwartat 2 kwartat
sty lut mar kwi | maj cze lip

'Plan postojéw remontowych blokéw w 455 dn  24-11-01 00:01  26-01-29 23:59

2025

" Remont biezacy B nr 2 (turbina, UDT
wktady 2SCR#1,3)

""" 'Remont biezacy Bl nr 4 (turbina, UDT,
wkiady 3SCR#1,3)
Remont biezacy Bl nr 6 (turbina, wklady
6SCR#3)
Remont kapitalny Bl nr 7 (turbina, UDT,

wiiady 7SCR#1,2))
Remont $redni bl 9

" Postéj bl. 9 (inspekcja)

I0S - Absorber C'(w pbstdjﬁ np. . 3;4,6)

'10S - Absorber D (w postoju np. 4,5,6)

"7 108 - Absorber C (w postoju 2 oraz np. 4,5)3,5dn  25-06-26 22:00 25-06-30 10:00°

" 10S - Absorber D (w postoju 2 oraz np.
36)

'90dn  25-04-12 00:01 25-07-10 23:59

90dn  25-09-06 00:01 25-12:0423:59

90dn 25-11-01 00:01 26-01-29 23:59
90 dn  24-11-01 00:01 25-01-29 23:59
26dn  25-02-15 00:01 25-03-12 23:59
3,5dn 2503-13 18:00 25-03-17 05:59

35dn 250320 18:00 25-03-24 05:59

"10S - Absorber C (w postoju 4,6 oraz np. 5)11dn  25-11-01 00:01  25-11-11 23:59

T los - Absorb'ery“(')D‘ - szegléd cieséi

" 3dn  25-11-0900:01 25-11-11 23:59
wspolnej I0S (w postoju 4,6 oraz np. 3,5)

7108 - Absorber D (w postoju 4,6 oraz np. 3)10dn  25-11-09 00:01  25-11-18 23:59

90 dn

) 0129

3,5dn
03-13 ] 0317

""""""""" 3,5dn
03-20 [] 03-24

7dn  25-00-27 00:01 25-10-03 23:59 |

3,5dn
06-26 [ 06-30

3,5dn

07-03 [ 07-07

10 dn
11-09 77 11-18

Harmonogram obowiazuje od 13.10.2021
do momentu ogtoszenia nowego harmonogramu

Sporzadzit: Zweryfikowat

Kicrowaik Biura Technicznego
i\Planowania

Grzegorz Wrona

\\lxw"\

Przyjat do informacji
Zarzad
dnia 12.10.2021



Lata 2021+2026
Harmonogram postojéw remontowych blokéw i instalacji I0S w elektrowni Potfaniec Enea

Rok 2026 :

[Nazwa zadania Czas | Rozpoczecie @ Zakonczenie 1 kwartat 2 kwartat 3 kwartat 4 kwartat
I trwania | Costy | Wt | mar | kwi | maj cze lip sie wrz paz lis | gmu sty
|| Plan postojow remontowych blokéw w 318 dn 26-01-31 00:01 26-12-14 23:59
| 2026 —
| Remont biezacy Bl nr 3 (UDT, turbina,  90dn  26-01-31 00:01 26-04-30 23:59
wkiady 4SCR#1,3)
Remont §redni bl 9 26dn  26-04-16 23:59 26-05-1223:59 1 agdn T T
Postgj bl. 9 (inspekcja) 7dn  26-11-18 23:59 26-11-25 23:59 ' 7 dn
1118 ] 11-25
"10S - Absorber C (w postoju np.. 3,4,6)  35dn 26-02-13 18:00 26-02-17 06:00 3,5dn T
02-13 [ 0217
IOS - Absorber D (w postoju np. 3,56,7)  3,5dn 26-02-20 18:00 26-02-2406:00|  3,5dn e
0220 j 02-24
" IOS - Absorber C (w postoju np.. 2,4,5)  3,5dn 26-0522 18:00 26-05-26 06:00 T 735dn T i
0522 [ 05-26
IOS - Absorber D (w postoju np. 4,5,6)  3,5dn 260529 18:00 26-060206:00| O 7TTTTTT3%8an T
05-29 [§ 06-02
IOS - Absorber C (w postoju np.. 3,4,5)  3,5dn 26-08-28 18:00 26-09-01 06:00 ‘ ‘ 35dn
‘ 0828 [j 0901 '
| 7108~ Absorber D (w postoju np. 3.5,6)  3,5dn  26-09-04 18:00 26-08-08 06:00 TR 35dn .
09-04 [ 09-08
'10S - Absorber C (w postoju 7 oraz 3,5)  10dn  26-11-27 23:59 26-12-07 23:59 10dn
127 77 1207
108 - Absorbery CD - Przeglad czesci ~ 3dn  26-12:0500:01 26-12:0723:69 T 84
wspolnej I0S (w postoju 7 oraz 3,4,6) 12-05 | 12-07
IOS - Absorber D (w postoju 7 oraz 4,6 10dn  26-12:0423:59 26-12-14 2359 : 10dn .
: : 12-04 1214
Przyjat do informacii
. Sporzadzit: Zweryfikowat:
Harmonogram obowigzuje od 13.10.2021 porza Yy Zarzad
do momentu ogloszenia nowego harmonogramu Kierownik Biura Technicznego t( \ dnia 12.10.2021
i Planowania ¢

Grzegorz Wrona




