Projekt Umowy do postępowania OZ/261/KD/D/80/22


Załącznik nr 2 do umowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy

„Dostawa śruby wygarniającej do wygarniaczy EENA70AF101, EENA71AF101 – szt. 1 do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok”

	L.p.
	Nazwa
	Termin  zakończenia 
	Płatność  netto 
	Procent 

	 
	 
	prac
	PLN
	zaawansowania 

	[bookmark: _GoBack]1
	Dostawa śruby wygarniającej 
	Do 180 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy
	
	

	2
	Nadzór nad wymianą ww. śruby wygarniającej
	
Do 210 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy 
	
	

	RAZEM
	
	100%






	Zamawiający
	Wykonawca





