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dalej jako: ,,Umowa”

zawartaw ...........coooeiiiininn w dniu r., pomiedzy:

Enea Nowa Energia sp. z o.0. z siedziba w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod
w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
0000812626, REGON: 384813168, NIP: 779 251 08 77, o kapitale zaktadowym: 171.148.100,00 zt,

reprezentowang przez:

i
ENEBIOGAZ 1 sp. z o.0. z siedziba w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy pod numerem KRS:

, NIP: 9482636562, REGON: 523699481, reprezentowana przez:

zwanymi dalej tacznie ,,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w ( ) przy
ul. , wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy pod numerem KRS: . NIP:
, REGON: , reprezentowana przez:
lub
, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pn.

z siedzibg , wpisanym do Centralnej
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Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: .

REGON: ,

zwana/nym dalej ,,Wykonawea”,

zwanymi dalej ,,Stronami”, a kazdy z osobna ,,Strona”,

o nastepujacej tresci:

1.

3.

PREAMBULA
§1

Podstawa zawarcia Umowy

Podstawe zawarcia niniejszej Umowy stanowi wybor Wykonawcy, ktorego oferte Zamawiajacy uznat
za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie Zaméwienia pn. ,,Modernizacja Biogazowni
Gorzestaw w formule zaprojektuj i wybuduj” przeprowadzonego w trybie przetargu otwartego zgodnie
z Regulaminem Udzielania Zamoéwien i Zawierania Umow (RUZiZU) ENEA Nowa Energia sp. z 0.0.
wprowadzonego do stosowania Uchwatg nr 331/2024 z dnia 25.11.2024 r.
Stowa i wyrazenia uzyte w Umowie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w Umowie, W
szczegolnosci w stowniczku zawartym w § 2 Umowy ponize;j.
Nastepujace dokumenty sa uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ Umowy,
wedlug nastepujacego pierwszenstwa:

a. Umowa;

b. Oferta wraz z Formularzem Cenowym przygotowane w podziale na dwa Etapy i dla kazdego z

nich odrgbnie w przypisanym zakresie dla kazdego z dwoch Podmiotoéw Zamawiajacego;
c. SWZ wraz z wyja$nieniami i zmianami wprowadzonymi w trakcie procedury przetargowej;
d. PFU oraz KT.

§2

Definicje/Slowniczek pojeé

Terminom uzytym w Umowie nadaje si¢ nastepujace znaczenie:

1

2)

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja obrazujaca szczegdélowo wykonane roboty,
opracowana i przekazana Zamawiajacemu przez Wykonawcg w formie papierowej oraz elektronicznej
w formatach PDF i DWG lub innych (bedacych w powszechnym uzytku), uprzednio zweryfikowana i
zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu oraz wtasciwe organy administracji publicznej;

Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami oraz
Projekty Wykonawcze (opracowane przez Wykonawce) wiaczone do Umowy, plan BIOZ i PFU
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3)

4)

5)

6)

7)

zawierajacy opis Robot zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454) przy czym sa to projekty odrebne dla zakresow Przedmiotu Umowy, dla kazdego z dwoch
Podmiotéw Zamawiajacego;

Dziennik Budowy — urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu
i rozbiorki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686), z zastrzezeniem ze na rzecz Przedmiotu Umowy prowadzone
beda dwa dzienniki budowy odrebnie w zakresach roboét objetych Przedmiotem Umowy dla kazdego z
dwodch Podmiotow Zamawiajacego;

Etapy — Przedmiot Umowy obejmuje swoim zakresem dwa Etapy odrebne dla kazdego z dwoch
Podmiotow Zamawiajacego, szczegdtowo opisanych w zataczniku nr 1 i zatgczniku nr 2 do Umowy, z
ktoérych:

a. Etap 1 - obejmuje opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej i przeprowadzenie na
rzecz Zamawiajacego procedur administracyjnych, majacych na celu uzyskanie (o ile dotyczy)
m.in. pozwolen na budowe z decyzjami poprzedzajacymi, warunkow przylaczenia do sieci,
zas$wiadczenia o mozliwosci sprzedazy niewykorzystanej energii elektrycznej w tzw. systemie
FIP lub rownowaznym;

b. Etap 2 — obejmuje roboty budowlane majace na celu uruchomienie instalacji odnawialnego
zrodta energii.

Formularz Oferty — wypetniony przez Wykonawce formularz Oferty z postepowania zakupowego
(wliczajac do tego wszelkie zalaczniki do formularza oferty), ktéry stanowi dokument tak zatytutowany,
podpisany i ztozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Umowie wystepuje okreslenie ,,Oferta” nalezy
je rozumie¢ jako ,,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ,,Oferty” w Umowie oznacza¢ beda
odniesienie do ,,Formularza Oferty”, z zastrzezeniem, ze na Formularz Oferty sktadaja si¢ dane odrebne

dla kazdego z Etapéw Przedmiotu Umowy oraz dla kazdego z dwoch Podmiotéw Zamawiajacego;

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) — zestawienie sporzadzone przez Zamawiajacego
przedstawiajace:
a. w czesci rzeczowej — zakres poszczegOlnych Kamieni Milowych i terminy realizacji
poszczegolnych Kamieni Milowych,
b. w czgsci finansowej — kwotowe zestawienie cz¢$ci Wynagrodzenia, naleznych Wykonawcy w
zwiazku z zakonczeniem i odbiorem poszczego6lnych Kamieni Milowych,
stanowigce Zatacznik nr 4 do Umowy;
Inzynier Kontraktu (IK) — podmiot, ktéoremu Zamawiajgcy moze powierzy¢ nadzorowanie wykonania

Inwestycji 1 zarzadzanie biezacg realizacja Umowy, tj. w szczegolnosci pelniacy funkcje Inspektora
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Nadzoru Zamawiajacego opisane w rozdziale 3 Prawa Budowlanego. W przypadku braku powotania
przez Zamawiajacego Inzyniera Kontraktu, postanowienia Umowy okreslajagce uprawnienia i obowigzki
Inzyniera Kontraktu b¢da miaty zastosowanie do Zamawiajacego lub 0séb przez niego wskazanych. W
ramach Umowy, funkcj¢ Inzyniera Kontraktu sprawuje ........................ ;

8) Kamienie Milowe — We¢ztowe Terminy Kontrolne wykonania Przedmiotu Umowy okreslone przez
Strony w HRF dla zdefiniowanych zakreséw prac skutkujacych wykonaniem celow wymagajacych
osiggnigcia i zdefiniowanych w §14 ust. 2 Umowy;

9) Kierownik Budowy — osoba fizyczna, posiadajaca kwalifikacje podane w Rozdziale 2 (Samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie) ustawy Prawo budowlane, sprawujaca funkcj¢ kierownicza na
Placu Budowy okre$long w art. 22 (obowigzki) i art. 23 (prawa) ustawy Prawo budowlane. W stosunku
do Stron Umowy osoba ta jest wyznaczona i wypetnia obowigzki przydzielone jej przez Wykonawce i
jest zatrudniona przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze Kierownik Budowy sprawowat bedzie swoja
funkcje odrebnie dla zakresow Przedmiotu Umowy dla kazdego z dwoch Podmiotéw Zamawiajacego;

10) Koncepcja Techniczna (KT) —koncepcja techniczna modernizacji zaproponowana do przeprowadzenia
na istniejacej Biogazowni Gorzestaw, stanowigca zatacznik nr 4 do Umowy;

11) Komisja Odbiorowa — oznacza komisj¢ dokonujaca czynnosci Odbioru Koncowego lub czynno$ci
Odbioru Ostatecznego (zgodnie z zasadami opisanymi w §19 ust. 7), powotywang przez Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dopuszcza ustanowienie jednej Komisji Odbiorowej dla kazdego z
Etapow Przedmiotu Umowy i dla kazdego z dwdch Podmiotow Zamawiajacego;

12) Konsorcjum — Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o Zamowienie (konsorcjum, spotka cywilna),
ktorzy wytonieni zostali w postgpowaniu przetargowym do petnienia roli Wykonawcy. Konsorcjum
wspotdziata w oparciu o zawartg miedzy jej cztonkami umows (stanowigcg zatacznik do niniejszej
Umowy), w ktorej okreslono role poszczegdlnych Wykonawcow w realizacji niniejszej Umowy;

13) Nadzor Inwestorski — wyznaczony przez Inzyniera Kontraktu, zespol branzowych Inspektorow
nadzoru, ktéry bedzie sprawowaé obowigzki przypisane w Umowie. Funkcja Nadzoru Inwestorskiego
obejmuje w szczegdlnosci rozliczenie kosztow budowy oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego czynnosci ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy
dopuszcza ustanowienie jednego zespotu dla kazdego z Etapow Przedmiotu Umowy i dla kazdego z
dwoch Podmiotow Zamawiajacego;

14) Odbiér Koncowy — procedura odbioru przez Zamawiajacego catosci Robot, ktorej skutek nastepuje z
chwilg podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego zgodnie z warunkami Umowy,
z zastrzezeniem, ze dokonywane beda 4 odrgbne protokoty koncowe, w tym dwa odrgbne dla kazdego z
Etapow Przedmiotu Umowy i dwa odrgbne dla kazdego z dwdch Podmiotéw Zamawiajacego, przy czym
odbidr dokonywany jako drugi w kolejnosci (w danym Etapie) bedzie stanowit odbior koncowy catosci

robdt Przedmiotu Umowy;



15) Odbidér czesciowy — odbior polegajacy na ocenie jakosci wykonanej cze$ci robot oraz ustaleniu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze dokonywane odrebne protokoty cze$ciowe,
w tym dwa odrebne dla kazdego z Etapow Przedmiotu Umowy i dwa odrebne dla kazdego z dwoch
Podmiotéw Zamawiajacego oraz ze odbior po wykonaniu danego Kamienia Milowego jest podstawa do
rozliczen czgsciowych zgodnie z postanowieniami okreslonymi w §14 1 §15 Umowy;

16) Odbior po okresie rekojmi i/lub gwarancji — odbior polegajacy na ocenie jako$ci wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad powstatych lub ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu w okresie
rekojmi za wady fizyczne, z zastrzezeniem, ze dokonywane beda odrgbne odbiory dla zakreséw kazdego
z dwoch Podmiotow Zamawiajacego;

17) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior polegajacy na ocenie jako$ci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot zanikaja lub ulegaja zakryciu dokonywany przez
branzowego Inspektora nadzoru i Kierownika Budowy przy udziale Kierownika robot (0 ile dotyczy na
podstawie przepiséw art. 42 ust. 4 ustawy Prawo budowlane) oraz przedstawicieli Zamawiajacego, z
zastrzezeniem, ze dokonywane beda odrgbne protokoly robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla
kazdego z dwoch Podmiotéw Zamawiajacego;

18) Okres Gwarancji — okres ustalony w Umowie, liczony od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt, odrebny dla kazdego z Podmiotéw Zamawiajacego;

19) Okres Rekojmi — pojecie wynikajace z prawa polskiego, liczony od daty podpisania protokotu odbioru
Koncowego Robdt, odrebny dla kazdego z Podmiotéw Zamawiajacego;

20) Opcja la — zakres dodatkowych Robét, ktoére Zamawiajacy moze wiaczy¢ na warunkach Umowy do
Przedmiotu Umowy, obejmujacy zaprojektowanie i uzgodnienie z operatorem sieci dystrybucyjnej i
organami administracji odrgbnego zasilania modernizowanej Biogazowni Gorzestaw (moc
przytaczeniowa o wartosci 250 kW, z czego (jesli Strony nie ustalg inaczej) moc umowna o wartosci 180
kW) potrzeb wlasnych zasilania odbioréw elektroenergetycznych jednego z dwdch podmiotow
Zamawiajacego (Enea Nowa Energia Sp. z 0.0.);

21) Opcja 1b — zakres dodatkowych Robot, ktore Zamawiajacy moze whaczy¢ na warunkach Umowy do
Przedmiotu Umowy, obejmujacy rzeczowe wykonanie odrgbnego przylacza Sn i  stacji
transformatorowej zasilajacych modernizowana Biogazowni¢ Gorzestaw na podstawie dokumentacji i
uzgodnien wynikajacych z Robot Opcji 1a wraz z przeorganizowaniem zasilania potrzeb wlasnych Enea
Nowa Energia Sp. z 0.0. polegajacym na zmianie zasady zasilania z dwukierunkowego opisanego w PFU
na wyodrgbnione zasilanie wszystkich potrzeb Enea Nowa Energia Sp. z 0.0. z projektowanego
odrgbnego przylacza (pozostawiajac zasilanie z istniejacego przytacza i adaptowanej pod nowa jednostke
kogeneracji istniejacej stacji transformatorowej pod wyltaczne potrzeby zasilania odbiornikow
ENEBIOGAZ 1 Sp. z 0.0.);

22) Opcja 2 — zakres dodatkowych Robot, ktére Zamawiajagcy moze wiaczy¢é na warunkach Umowy do

Przedmiotu Umowy, obejmujagcy przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie warunkéw
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przytaczenia do sieci dla zrodta wytworczego z jednostka kogeneracji o mocy elektrycznej
zainstalowanej 999 kW na biogaz rolniczy (przylacze dwukierunkowe) w zakresie rzeczowym
przypisanym do ENEBIOGAZ 1 Sp. z 0.0. wraz z skoordynowaniem uzyskania warunkow przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej;

23) Pelnomocnik/Lider Wykonawcy lub Konsorcjum Wykonawcow — 0soba/y uprawniona, na podstawie
udzielonego jej petnomocnictwa przez pozostate osoby/ partneréw wspdlnie realizujaca Umowe do
zaciggania zobowigzan, wystawiania faktur, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajacego i do
przyjmowania polecen od Inzyniera Kontraktu na rzecz i w imieniu wszystkich tych osob/ partnerow,
razem i kazdego z osobna. Oznacza osobe ustanowiong przez Generalnego Wykonawce lub Konsorcjum
Wykonawcoéw, powotana do zarzadzania i koordynacji realizacje catosci Inwestycji, bedaca
pracownikiem lub wspotpracownikiem Generalnego Wykonawcy lub Konsorcjum;

24) Plan naprawczy — przygotowany przez Wykonawce plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien
i dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczego6lnosci: zaktualizowany
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, propozycje nowych terminow realizacji poszczeg6lnych etapow
robot, ktorych termin wykonania juz uptynat, a ktore nie zostaty jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie,
w tym wskazanie konkretnych $rodkéw i metod, ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zaproponowanych nowych termindéw
realizacji poszczegolnych etapow robot oraz terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

25) Podmiot Zamawiajacego — oznacza kazdorazowo ten z podmiotdw po stronie Zamawiajacego, ktorego
dotyczy dany zakres czynnosci, wynikajacy z przyjetego w toku realizacji Przedmiotu Umowy podziatu
inwestycji pomiedzy poszczegdlne podmioty, opisanego w §3 Umowy;

26) Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora zawarta za zgoda lub za wiedza Zamawiajgcego Umowe
0 podwykonawstwo z Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca (dotyczy wylacznie robot
budowlanych) na wykonanie robdt budowlanych w celu wykonania Umowy;

27) Pozwolenie na Budowe — ostateczna i prawomocna (w rozumieniu przepisow Kodeksu postgpowania
administracyjnego) decyzja administracyjna, o ktorej mowa w art. 3 pkt. 12 ustawy Prawo budowlane
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy wydana przez organ administracji budowlanej
uzyskana przez Wykonawceg w oparciu o PFU, Koncepcje oraz Projekt budowlany, z zastrzezeniem, ze
dla kazdego z dwoch Podmiotow Zamawiajacego w odpowiednim zakresie robot objetych Przedmiotem
Umowy bedzie wydane odrebne Pozwolenie na Budowg;

28) Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
z poézn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;

29) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz Koncepcja technologiczna (KT) — dokumenty
obejmujgce opis zadania budowlanego, w ktorym podaje si¢ przeznaczenie ukonczonych robot

budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe



i funkcjonalne, z zastrzezeniem, ze obejmujg one swoimi zakresami odpowiednio zdefiniowane prace
objete Przedmiotem Umowy dla Etapu 1 i Etapu 2 oraz dla Zamawiajacego,

30) Program Zapewnienia Jakos$ci — sporzadzany przez Kierownika Budowy dokument przekazywany
Inzynierowi Kontraktu (IK) i podlegajacy akceptacji Zamawiajacego opisujacy zasady dziatania systemu
zapewnienia jakosci wykonywanych robot, w szczegdlnosci organizacj¢ kontroli jako$ci. Program
zapewnienia jako$ci zawiera w szczegolnosci:

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

c) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
W réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

e) instrukcje zarzadzania jakoScig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,

f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy spetniaja wymagania
zarzadzania jakoscia

— odrebny dla kazdego z Podmiotéw Zamawiajacego;

31) Projekt Budowlany — dokument formalno-prawny, o ktorym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane opracowany przez Wykonawce zgodnie z warunkami zapytania ofertowego, z
zastrzezeniem, ze dla kazdego z dwoch Podmiotéw Zamawiajacego w odpowiednim zakresie Robot
objetych Przedmiotem Umowy opracowane zostang dwa odrebne Projekty Budowlane;

32) Projekty Wykonawcze — zwane tez projektami technicznymi opracowywane bedg przez Wykonawce
wedlug jego rzeczywistych potrzeb zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych. Projekt
techniczny stanowi ostatnie stadium dokumentacji, jest uszczegdtowieniem Projektu Budowlanego.
Projekty techniczne sporzadza zespot projektantow wskazanych przez Wykonawce w celu dookreslenia
szczegotow budowy obiektu, materialdéw, wykonania prefabrykatow, prowadzenia robot budowlano-
montazowych, przy czym sa to projekty odrebne dla odpowiednio zdefiniowanych zakresow Przedmiotu
Umowy dla kazdego z dwoch Podmiotéw Zamawiajacego;

33) Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych koniecznych do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w
celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, ktory jest Dokumentem sporzadzanym przez Inzyniera
Kontraktu przy udziale: Inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika budowy,
przedstawiciela Wykonawcy, zawierajacy uzasadnienie techniczne dla zmian. Dokument wymaga
akceptacji Zamawiajgcego, sporzadzenia i podpisania przez Strony Aneksu do Umowy;

34) Protokol Odbioru Koncowego Robot — dokument potwierdzajacy odbidor wykonania przez
Wykonawce catosci Przedmiotu Umowy, odrebny dla kazdego z Etapow oraz odrebny dla kazdego z

podmiotow Zamawiajacego podejmowany przez Komisjg Odbiorows;



35) Protokol Odbioru Ostatecznego Robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunigeiu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych po uptywie okresu gwarancji lub
po stwierdzeniu braku wystapienia Wad, sporzadzany z udziatlem Komisji Odbiorowej z czynnosci
Odbioru Ostatecznego, podpisany przez cztonkéw Komisji Odbiorowej;

36) Protokol Usuniecia Wad i Usterek — dokument potwierdzajacy usunigcie przez Wykonawce
stwierdzonych w trakcie odbioru Wad i1 Usterek, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dopuszcza
ustanowienie jednej Komisji Odbioru dla kazdego z Etapow Przedmiotu Umowy i dla kazdego z dwoch
Podmiotéw Zamawiajacego;

37) Roboty — wszelkie prace projektowe, ustugi, roboty budowlane, montazowe, wykonczeniowe oraz
jakiekolwiek inne czynno$ci potrzebne w celu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym zmodernizowania
Biogazowni Gorzestaw w sposob zgodny z Umows tak, by spelniala ona parametry techniczne i
formalne - w kazdym przypadku wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w tym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, pozostatymi postanowieniami Umowy, obowigzujacymi przepisami prawa
i Normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedza techniczna;

38) Sila Wyzsza — zdarzenia, ktorym Strony nie mogg zapobiec, ani ktorych nie moga unikng¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, w szczego6lnosci takie jak: katastrofy naturalne, dziatania wojenne,
ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne podobne zdarzenia, ktére traktowane sg na gruncie prawa
polskiego lub polskich zwyczajow handlowych, jako Sita Wyzsza, na ktére Strony nie maja wplywu;

39) Teren/Plac Budowy — cata powierzchnia dziatki o nr ewidencyjnym 156/3 potozona w miejscowosci
Gorzestaw, gmina Bierutow, powiat olesnicki, wojewodztwo opolskie, na ktorej znajduja si¢ obiekty
budowlane i infrastruktura towarzyszaca istniejgcej Biogazowni Rolniczej Gorzestaw, na ktorej
prowadzone sg roboty budowy objete Przedmiotem Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez
zaplecze budowy; termin tozsamy z pojeciem Placu Budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane;

40) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ushugi, zawierana w celu realizacji Przedmiotu Umowy pomiedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawca), pomiedzy
Podwykonawca, a Dalszym Podwykonawca oraz innymi podmiotami (Dalszymi Podwykonawcami);

41) uPZP — Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo zaméowien publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.
1710 z poézn. zm.);

42) Usterka — czg$¢ Przedmiotu Umowy, ktora z jakichkolwiek powodow, za wyjatkiem wystapienia Sity
Wyzszej, nie zostala zrealizowana przez Wykonawce w okresie Umowy lub zostata zrealizowana
niezgodnie z Umowg, a w szczegdlnosci niezgodno$¢ pomigdzy zalozeniami projektowymi lub
wykonawczymi zawartymi w Umowie lub PFU i KT, a istniejacym stanem faktycznym, niestanowigca
jednoczesnie Wady;

43) Wada - niekorzystna i niezamierzona wlasciwo$¢ opracowanej Dokumentacji Projektowej,
wybudowanego obiektu, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego, badz jego
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konserwacje, ktora daje si¢ wyeliminowaé¢ za pomocg wspoéiczesnej techniki budowlanej. W celu
interpretacyjnym Umowy wada jest nie tylko witasciwosé, lecz takze stwierdzony brak wilasciwosci
obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnil Zamawiajacego. W szczegélno$ci wada jest niezgodnosé
pomiedzy zatozeniami projektowymi zawartymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU),
Wytycznymi do Projektowania, Projekcie budowlanym, i Koncepcja Techniczng (KT), a istniejacym
stanem faktycznym uniemozliwiajagca prawidlowe funkcjonowanie Przedmiotu Umowy lub
umniejszajgca jego funkcjonalno$é i obnizajgca wartosc;

44) Zamawiajacy — ENEA Nowa Energia sp. z 0.0. i ENEBIOGAZ 1 sp. z 0.0., dziatajagce wspolnie i w
porozumieniu, na podstawie zawartego porozumienia, przy czym ENEA Nowa Energia sp. z 0.0. petni
rol¢ koordynatora ze strony Zamawiajacego realizacji niniejszej Umowy;

45) Zamoéwienia zaniechane — czg¢$¢ prac objeta Przedmiotem Umowy (wobec ktorych Zamawiajacy podjat
decyzje o odstapieniu od ich realizacji) wynikajace z ustania potrzeby wykonywania czesci (niektoérych

elementow) prac na podstawie Dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie PFU oraz KT.

§3
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ w formule ,,Zaprojektuj i
Wybuduj” Roboty sktadajace si¢ na inwestycje pn. ,,Modernizacja Biogazowni Gorzestaw w formule
zaprojektuj i wybuduj”, przy czym cz¢s¢ Robot realizowana bedzie na rzecz Enea Nowa Energia Sp. z
0.0., a pozostala czg¢$¢ na rzecz Enebiogaz 1 Sp. z 0.0. Szczegdtowy zakres Robot na rzecz ww.
podmiotow Zamawiajgcego okreslaja odpowiednio zatgczniki nr 1 i 2 z uwzglednieniem ust. 2 — 5
ponizej.

2. Realizacja Przedmiotu Umowy na rzecz Enea Nowa Energia Sp. z 0.0. obejmowac¢ bedzie 2 Etapy.

1) W ramach 1 Etapu, Wykonawca wykona nastepujace Roboty:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczacej modernizacji i rozbudowy
instalacji do wytwarzania biogazu wraz z infrastruktura towarzyszacg, ktora nie jest
zwigzana z wytwarzaniem energii elektrycznej w kogeneracji i wyprowadzeniem mocy do
sieci elektroenergetycznej;

b) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej niezbednej do eksploatacji instalacji
do wytwarzania biogazu rolniczego, z uwzglednieniem przetwarzania ubocznych
produktéw pochodzenia zwierzecego i odpadow;

c) uzyskanie na rzecz Enea Nowa Energia zgod i zezwolen w procesach administracyjnych
zwigzanych z modernizacja i rozbudows instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego i
infrastruktury towarzyszacej, ktora nie jest zwigzana z wytwarzaniem energii elektrycznej

w kogeneracji i wyprowadzeniem mocy do sieci elektroenergetycznej.



2) W ramach 2 Etapu (pod warunkami, ze: Etap 1 zostanie wykonany przez Wykonawce w

wymaganym w Umowie terminie oraz ze Enea Nowa Energia Sp. z 0.0. ztozy Wykonawcy

o$wiadczenie o kontynuowaniu Roboét objetych Etapem 2 w terminie 60 dni od zakonczenia

prac Etapu 1), Wykonawca wykona nastepujace Roboty:

a)

b)

c)

przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy instalacji do wytwarzania biogazu wraz z
infrastrukturg towarzyszacg, ktora nie jest zwigzana z wytwarzaniem energii elektrycznej
w kogeneracji i wyprowadzeniem mocy do sieci elektroenergetycznej;

oddanie instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego po modernizacji i rozbudowie wraz
z przypisang infrastruktura towarzyszaca do uzytkowania;

przeprowadzenie rozruchu technologicznego i przekazanie Zamawiajacemu wykonanych

Robot Etapu IT do eksploatacji.

3. Realizacja przedmiotu umowy na rzecz Enebiogaz 1 Sp. z 0.0. obejmowac bedzie 2 Etapy.

1) W ramach 1 Etapu, Wykonawca wykona nast¢pujace Roboty:

a)

b)

opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczacej modernizacji i rozbudowy
instalacji odnawialnego zrodla energii z jednostka kogeneracji o mocy elektrycznej
zainstalowanej 999 kW na biogaz rolniczy wraz z infrastrukturg towarzyszaca, ktora nie
jest zwigzana z instalacja wytwarzania biogazu rolniczego i przypisang do nigj
infrastruktury towarzyszacej, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej;

opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej niezbednej do eksploatacji instalacji
odnawialnego zrodta energii z jednostkg kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej
999 kW na biogaz rolniczy wraz z infrastrukturg towarzyszaca, ktora nie jest zwigzana z
instalacja wytwarzania biogazu rolniczego 1 przypisang do niej infrastruktury
towarzyszacej, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej;

uzyskanie na rzecz Enebiogaz 1 Sp. z 0.0. zgdd i zezwolen w procesach administracyjnych
zwigzanych z modernizacja i rozbudowg instalacji odnawialnego zrodta energii z jednostka
kogeneracji 0 mocy zainstalowanej elektrycznej 999 kW na biogaz rolniczy wraz z
infrastrukturag towarzyszaca, ktora nie jest zwigzana z instalacja wytwarzania biogazu
rolniczego 1 przypisang do niej infrastruktury towarzyszacej, o ktérej mowa w ust. 2

powyzej.

2) W ramach 2 Etapu (pod warunkami, ze: Etap 1 zostanie wykonany przez Wykonawce w

wymaganym w Umowie terminie oraz ze Enebiogaz 1 Sp. z 0.0. zlozy Wykonawcy

o$wiadczenie o kontynuowaniu Robdt objetych Etapem 2 w terminie 60 dni od zakonczenia

prac Etapu 1), Wykonawca wykona naste¢pujace Roboty:

a)

przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy instalacji odnawialnego zrodla energii z
jednostka kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej 999 kW na biogaz rolniczy wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, ktora nie jest zwigzana z instalacjag wytwarzania biogazu
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rolniczego i przypisana do niej infrastruktury towarzyszacej, o ktorej mowa w ust. 2
powyzej;

b) oddanie po modernizacji i rozbudowie instalacji odnawialnego zrodta energii z jednostka
kogeneracji 0 mocy elektrycznej zainstalowanej 999 kW na biogaz rolniczy wraz z
infrastruktura towarzyszaca, ktora nie jest zwigzana z instalacja wytwarzania biogazu
rolniczego 1 przypisang do niej infrastruktury towarzyszacej, o ktéorej mowa w ust. 2
powyzej do uzytkowania;

c) przeprowadzenie rozruchu z wyprowadzeniem mocy do sieci instalacji odnawialnego
zrodta energii z jednostka kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej 999 kW na
biogaz rolniczy i przekazanie Zamawiajagcemu wykonanych Robot Etapu 2 do eksploatacii.

W ramach realizacji 1 Etapu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy
wykonanie opcji, szczegotowo opisanych w zalaczniku nr 3 do Umowy:

1) Opcjala
W ramach realizacji 1 Etapu, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy
wykonanie opcji, szczegotowo opisanych w zalaczniku nr 3 do Umowy:

1) Opcja?2
W ramach realizacji 2 Etapu, o ktorym mowa w ust 2 pkt 2) powyzej, Zamawiajacy moze zlecié
Wykonawcy wykonanie opcji:

1) Opcja 1b.
Przedmiot Umowy obejmuje (odrebnie w zakresie dla kazdego z dwoch Podmiotéw Zmawiajgcego)
wymog opracowania i uzgodnienia Dokumentacji Projektowej, uzgodnien (w tym z rzeczoznawcami,
gestorami sieci, organami administracji samorzadowej 1 rzadowej) i1 uzyskania pozwolen
administracyjnych, o ktérych mowa wyzej odpowiednio dla kazdej z dwoch spotek Zamawiajacego, i
jednoczesnie adekwatne (dla kazdej z nich) do zakresu rzeczowego (budowy) i funkcjonalnego
(eksploatacyjnego).
Niezaleznie od sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim i podzialu miedzy Podmioty Zamawiajacego
zakresOw rzeczowych opisanych w ust. 7, koncepcja techniczna, a w $lad za nig Projekt/y budowlany/e
oraz calo$¢ prac wykonawczych musza tworzy¢ jeden obiekt przemystowy o wspolnym przeznaczeniu
i dziatajacy pod wzglgdem technicznym w sposob zharmonizowany.
Z zastrzezeniem zdania drugiego, Przedmiot Umowy obejmuje réwniez §wiadczenia przegladow
serwisowych obiektow, sieci i urzadzen Przedmiotu Umowy minimum raz w roku, chyba Zze gwarancja
producenta wymaga czgstszych przegladow gwarancyjnych - przez okres udzielonej gwarancji w
ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Przeglady serwisowe, o ktérych mowa w
daniu pierwszym nie dotyczg przegladow kompletnej jednostki kogeneracji, ktéore na odrebnie
uzgodnionych zasadach migdzy Stronami Enebiogaz 1 Sp. z 0.0. moze powierzy¢ Wykonawcy na okres
gwarancji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dokumentacja Projektowa, o ktorej mowa w zakresie Robot Etapu 1 obejmuje rowniez (odrgbnie dla
kazdego z dwoch Podmiotow Zamawiajacego):

1) Wykonanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

2) Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierajacej w szczegolnosci:

a) Koncepcje programowo-przestrzenng;

b) Koncepcje podziatu inwestycji pomigdzy poszczegdlne podmioty Zamawiajacego;

c) Projekt/y Budowlany/e wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg oraz (o ile wymagane)
poprzedzajace zgody, pozwolenia, uzgodnienia, badania i decyzje;

d) Projekty wykonawcze, w tym obejmujace projekty modernizacji i przebudowy instalacji;

e) Plan BIOZ,;

f) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe wraz ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego;

3) Uzyskanie pozwolen na uzytkowanie wybudowanego obicktu budowlanego,
4) Uzyskanie wpisu do rejestru wytworcy biogazu rolniczego oraz wytworcy energii elektrycznej

z biogazu rolniczego dokonywany przez Dyrektora Generalnego Krajowego Osrodka Wsparcia

Rolnictwa.

Dokumentacja Projektowa, o ktorej mowa w zakresie Robot Etapu 2 obejmuje rowniez (odrgbnie dla
kazdego z dwoch Podmiotow Zamawiajacego) opracowanie Dokumentacji Eksploatacyjnej obiektu
oraz zainstalowanych urzadzen.
W celu uniknigcia watpliwos$ci Strony potwierdzaja, ze z zastrzezeniem zmian dopuszczalnych przez
przepisy prawa i Umowg, Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z trescig PFU i KT oraz
Oferta Wykonawcy stanowiaca Zatacznik nr 6 do Umowy, z uwzglednieniem wszelkich zmian oraz
wyjasnien udzielonych w odpowiedzi na pytania Wykonawcow, udzielone w toku postepowania
poprzedzajacego zawarcie Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji Przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie
z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami
technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztukg budowlana.
Wykonawca potwierdza, ze oswiadczenia i dokumenty ztoZzone w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postgpowania o udzielenie niniejszego
zamoOwienia sg aktualne na dzien zawarcia Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z warunkami wykonania umoéwionych robot budowlanych. Ponadto Wykonawca

zapoznat si¢ z PFU oraz Wytycznymi do projektowania oraz miejscem wykonania robot.
Umoéwione roboty budowlane Wykonawca przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona

wszystkie roboty objete Dokumentacja Projektowa oraz wskazane przez Inzyniera Kontraktu,
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a nie wykraczajace poza zakres przedmiotowy zamoéwienia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za wynagrodzeniem
okreslonym w § 12 ust. 1 Umowy.

2) zapoznal si¢ przed zawarciem Umowy z Dokumentacja Przetargowa i Dokumentacja
Projektowa oraz innymi dokumentami niezbednymi do wykonania Przedmiotu Umowy
przekazanymi mu przez Zamawiajgcego w trakcie postgpowania przetargowego i nie zglasza w
tym zakresie zadnych uwag ani zastrzezen;

3) dysponuje informacjami o nieruchomosciach sgsiadujacych z terenem inwestycji w zakresie
niezbednym dla wlasciwego wykonywania Przedmiotu Umowy;

4) zbadat wszelkie inne okolicznoéci i uwarunkowania o charakterze prawnym i faktycznym
zwigzane lub mogace si¢ wigza¢ z realizacja Przedmiotu Umowy, zachowujac nalezyta
staranno$¢, jakiej nalezy oczekiwac od przedsigbiorcy prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza
w zakresie generalnego wykonawstwa robdt budowlanych w sektorze energetycznym;

5) posiada pelng i aktualng wiedz¢ na temat warunkow realizacji Przedmiotu Umowy, jaka
powinien posiada¢ przedsiebiorca podejmujacy si¢ w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej kompleksowego wykonania rob6t budowlanych, przy uwzglednieniu wszelkich
okolicznos$ci specyficznych dla Przedmiotu Umowy, ktore istniejg w dacie zawarcia Umowy
lub ktorych podzniejsze zaistnienie powinien przewidzie¢ przy zachowaniu najwyzszej
starannosci i w oparciu 0 zasady sztuki budowlanej. Wykonawca nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezen;

6) okres wykonania Przedmiotu Umowy zostat okreslony w sposob obiektywnie pozwalajacy na
dotrzymanie terminéw zdefiniowanych w Umowie i zalgcznikach oraz terminowa realizacje
poszczegdlnych pozycji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w tym zwlaszcza Kamieni
Milowych.

16. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze posiada zdolnosci produkcyjne, doswiadczenie, wiedze oraz
dysponuje personelem wladajacym jezykiem polskim i posiadajagcym wymagane uprawnienia w
zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z najwyzszymi standardami jakos$ci na polskim
rynku.

17. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest uprawniony do prowadzenia dzialalnosci w zakresie wymaganym do wykonania Umowy
oraz posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje niezbedne do wykonania Umowy;

2) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i zatwierdzenia niezbedne
do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne uchwaty jego organdéw korporacyjnych;

3) w stosunku do niego nie otwarto likwidacji oraz nie jest on w stanie zagrazajacym
niewyptacalno$cia, nie zgloszono tez wniosku o upadto$é, rozwigzanie lub wszczecie
postgpowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postgpowania we wlasciwej
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4)

5)

6)

7)

jurysdykcji, nie zachodza nadto w odniesieniu do Wykonawcy zadne przestanki ogloszenia jego
upadtosci, rozwigzania spotki, wszczgcia postepowania restrukturyzacyjnego lub innego
podobnego postepowania we wlasciwej jurysdyke;ji;

w stosunku do Wykonawcy nie zostala podje¢ta jakakolwiek z nastgpujacych czynnosci:
zawieszenie platnosci lub moratorium w odniesieniu do zobowigzan pieni¢znych, wyznaczenie
zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby;

nie tocza si¢ zadne postepowania sadowe, administracyjne lub inne oraz nie istniejg zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika majatku Wykonawcy,
ktére w sposob istotny mogltyby wptyna¢ na pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy
przedstawionej Zamawiajacemu w dokumentach finansowych zataczonych do Oferty
Wykonawcy albo w inny sposob ujemnie wptywac na jego zdolnos$¢ do nalezytego wykonania
Umowy. Powyzsze dotyczy roéwniez egzekucji skierowanej do majatku Wykonawcy w
postgpowaniach cywilnych lub administracyjnych;

wszelkie maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore beda stosowane przez Wykonawce w ramach i w
zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, sa w nalezytym stanie technicznym, dopuszczone do
stosowania w odpowiednim zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo
utrzymywane i gotowe do pracy;

nie posiada zalegtosci z tytutu danin publicznych (w tym z tytutlu obowiazkowych sktadek na

ubezpieczenia spoteczne i podatkow).

18. Wykonawca o§wiadcza, zZe:

1)

2)

3)

zobowigzuje si¢ nie zatrudnia¢ pracownikow Zamawiajagcego przy realizacji przedmiotu
Umowy, przy czym zakaz dotyczy zardwno zawarcia umow o prac¢ lub innych uméw
cywilnoprawnych - nazwanych lub nienazwanych, na podstawie ktorych bedzie §wiadczona
praca lub ustugi;

zobowigzuje si¢, 1z postanowienie dotyczace zakazu zatrudniania pracownikéw
Zamawiajacego, zostanie wprowadzone rowniez do umow zawieranych przez Wykonawce z
Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami lub innymi podmiotami trzecimi;
zobowigzuje si¢, w razie realizacji przedmiotu umowy tozsamego z przedmiotem Umowy, do
stosowania wobec innych podmiotéw powigzanych z Zamawiajacym warunkow nie gorszych

niz warunki okreslone w Umowie.

19. Powyzsze o$wiadczenia Wykonawcy zostaly ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przez

Zamawiajacego przyjete. Wykonawca zapewnia, ze dolozytl najwyzszej starannosci w ustalaniu

wszelkich okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych

czynnosci, powotanych w tresci tychze oSwiadczen i gwarancji. Powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do

wszelkich oswiadczen sktadanych przez Wykonawce w tresci pozostatych postanowien Umowy.
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§4

Dokumentacja Projektowa

1. Dokumentacja Projektowa opracowywana na rzecz Zamawiajgcego W ramach Przedmiotu Umowy i

dotyczaca instalacji do produkcji biogazu rolniczego i infrastruktury towarzyszacej dotyczy spotki Enea

Nowa Energia Sp. z 0.0. Dokumentacja Projektowa opracowywana na rzecz Zamawiajgcego w ramach

Przedmiotu Umowy i dotyczaca generacji energii w kogeneracji z tego biogazu dotyczy spotki Enebiogaz

1 Sp. z 0.0. Realizacja rzeczowa Przedmiotu Umowy wykonywana jest w formule zaprojektuj i wybudu;”.

2. Dokumentacja Projektowa, do ktorej wykonania zobowigzany jest Wykonawca, winna zawiera¢ (odrgbnie

dla kazdego z Podmiotow Zamawiajacego):

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wielobranzowa Koncepcje programowo-przestrzenng opracowang w trzech egzemplarzach dla
Zamawiajacego oraz w wersji elektronicznej w postaci trzech egzemplarzy przekazanych na
odrgbnych noénikach danych (pliki rysunkow zapisane w programie AUTOCAD i plikach PDF).
Koncepcje podziatu inwestycji pomiedzy poszczegdlne podmioty Zamawiajacego w ilosci czterech
egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej w postaci trzech egzemplarzy przekazanych na odrebnych
no$nikach danych (pliki rysunkéw zapisane w programie AUTOCAD i plikach PDF).

Projekt/y budowlany/e przygotowany/e w ilosciach wymaganych urzedowo oraz dodatkowo

w czterech egzemplarzach dla Zamawiajgcego oraz w wersji elektronicznej w postaci trzech
egzemplarzy przekazanych na odrgbnych nosnikach danych (pliki rysunkoéw zapisane w programie
AUTOCAD i plikach PDF).

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowang w trzech
egzemplarzach w formie wydruku oraz trzech egzemplarzach w formie elektronicznej.
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowang w trzech egzemplarzach w formie
wydruku i trzech egzemplarzach w formie elektroniczne;j.

Branzowe Projekty wykonawcze opracowane w trzech egzemplarzach dla Zamawiajgcego oraz
w wersji elektronicznej w postaci trzech egzemplarzy przekazanych na odrgbnych no$nikach
danych (pliki rysunkow zapisane w programie AUTOCAD i plikach PDF). Projekty branzowe
nalezy przygotowa¢ w podziale na poszczegoélne podmioty Zamawiajacego zgodnie z Koncepcja
podziatu inwestycji (ust. 2 pkt 2 powyzej).

Instrukcje eksploatacji obiektow, zainstalowanych urzadzen i instalacji opracowane w trzech
egzemplarzach w formie wydruku oraz trzech egzemplarzach w formie elektronicznej, przy czym
instrukcje winny by¢ opracowane przy uwzglednieniu obiektow, urzadzen i sieci technicznych
zarowno poddanych modernizacji (istniejacych), jak i wybudowanych, dostarczonych i
zamontowanych odpowiednio w funkcjonalng calo$¢, odrgbnie dla kazdego z Podmiotow

Zamawiajacego.
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10.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek (odrebnie dla kazdego z dwoch Podmiotow Zamawiajacego) uzyskania
niezbgdnych materiatdéw, uzgodnien, opinii i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym
z przepisow, niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej i innych obowiazkow wynikajacych z
Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca (odrebnie dla kazdego z dwodch Podmiotéw
Zamawiajacego) zobowiazuje si¢ do przygotowania, skompletowania i zlozenia do wiasciwego organu
administracji budowlanej dokumentacji formalnoprawnej w celu uzyskania na rzecz Zamawiajacego
pozwolenia/en na budowe¢ oraz zobowigzuje si¢ do sktadania wyjasnien w przedmiocie zlozonej
dokumentacji, zgodnie z wezwaniami w/w organu. W tym celu Wykonawca otrzyma od kazdego podmiotu
Zamawiajacego stosowne upowaznienia oraz wszelka pomoc i informacje niezbedne do reprezentowania
Zamawiajacego w przedmiotowym postepowaniu.

Zatwierdzenie w terminie 14 dni od daty przekazania Koncepcji programowo-przestrzennej przez
Zamawiajacego po uprzednim zaopiniowaniu przez IK stanowi podstawe do kontynuacji prac projektowych
przez Wykonawce (odrebnie dla kazdego z dwdoch Podmiotow Zamawiajacego).

Na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
minimum trzech spotkan roboczych z Inzynierem Kontraktu (dopuszcza si¢ kazde spotkanie do
zorganizowania lacznie dla zakresow kazdego z dwoch Podmiotow Zamawiajaceg0) przy udziale
Zamawiajacego w celu omoéwienia przyjetych rozwigzan do koncepcji, rozwigzan projektowych i
materiatowych. W przypadku zgloszenia przez IK potrzeby odbycia wigkszej ilosci spotkan, Wykonawca
dostosuje sie do zgtaszanych w tym zakresie potrzeb.

Rozwigzania projektowe majace wptyw na koszt robot budowlanych beda uwzgledniaé zasadg oszczednego
i racjonalnego wydatkowania $rodkow finansowych na realizacj¢ tej inwestycji. Rozwigzania projektowe
majace wplyw na koszt robdt budowlanych zostang przedstawione jednorazowo do akceptacii
Zamawiajacego w trakcie spotkania lub spotkan, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej. IK niezwtocznie, lecz
nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty przedtozenia pisemnej informacji, przekaze Wykonawcy swoje
stanowisko (odrebnie dla kazdego z zakresow przypisanych do kazdego z dwoéch Podmiotow
Zamawiajacego).

Wykonawca, na wlasny koszt, zapewni sprawdzenie prac projektowych przez osobe posiadajaca stosowne
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen/ rzeczoznawce w odpowiedniej branzy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje projektowa (projekt budowlany) wraz z oryginatami
wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych 1 uzgodnien oraz opinii oraz
w szczegolnosci uzyskanego pozwolenia na budowe; niezwlocznie po ich uzyskaniu (odrgbnie dla kazdego
z dwoch Podmiotéw Zamawiajacego).

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679), rozporzadzeniem
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11.

12.

1.

2.

Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), a takze z uwzglednieniem wytycznych
Zamawiajacego okre§lonych w PFU.

Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ wytacznie aktualna Dokumentacja Projektowa
(projekt budowlany i wedtug potrzeb Wykonawcy projekty wykonawcze opracowane przez projektantow
wskazanych przez Wykonawcg w ztozonej ofercie), PFU i KT, informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (B10Z).

Na zadanie Inzyniera Kontraktu lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych
projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiazany jest we wtasnym zakresie
opracowa¢ w szczegdlno$ci nastgpujace opracowania: program badan archeologicznych, projekty
wykonawcze, rysunki warsztatowe, projekt organizacji ruchu, projekty zabezpieczenia i odwodnienia
wykopu w czasie prowadzenia robot i zrzutu wody, projektu wykonawczego podbicia, projekty
wykonawcze usunigcia kolizji. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia projektowe na koszt Wykonawcy. Kompletne opracowania winny by¢ przedtozone
do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu

na harmonogram prowadzenia robot.

§5

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zaKresie prac projektowych

Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykonania Dokumentacji projektowej:
1) Dokumentacja Projektowa, z podzialem na poszczegdlne podmioty Zamawiajgcego, ma byé
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;
2) Dokumentacja Projektowa wykonana zostanie w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
3) Dokumentacja Projektowa zostanie opatrzona klauzulag o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢;
4) informacje zawarte w Dokumentacji Projektowej w zakresie technologii wykonania rob6t, doboru
materiatow i urzadzen beda zgodne z przepisami obowigzujacego prawa i stosownych norm.
Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykonania dokumentacji wykonawczej, jezeli Wykonawca stwierdzi
konieczno$¢ sporzadzenia takich opracowan:

1) dokumentacja wykonawcza, z podzialem na poszczegdlne podmioty Zamawiajacego (Enea Nowa
Energia sp. z 0.0. oraz Enebiogaz 1 sp. z 0.0.), ma by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢;

2) dokumentacja wykonawcza wykonana zostanie w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;
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3) informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot, doboru materiatow
i urzadzen beda zgodne z przepisami obowigzujacego prawa.

3. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania organow wladzy administracyjnej lub
jednostki samorzadu terytorialnego w zakresie od nich niezaleznym, jak réwniez nie bedg odpowiedzialne
za opoznienia lub niewykonanie zobowigzan spowodowane przez Site Wyzszg.

4. W przypadku wystapienia zmiany przepisow istotnych dla wykonania Umowy, Wykonawca wraz
z powiadomieniem o powyzszym Zamawiajacego, przedktada pisemna informacje o zakresie
przewidywanych zmian oraz oceng¢ skutkéw ich wprowadzenia na Dokumentacj¢ Projektowa. Zamawiajacy
na podstawie opinii wyrazonej przez Inzyniera Kontraktu niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14
(stownie: czternascie) dni od daty przediozenia pisemnie informacji, przekaze Wykonawcy swoje
stanowisko.

§6

Odbior dokumentacji projektowej i innych opracowan

1. Wykonawca bedzie sukcesywnie dostarczat Inzynierowi Kontraktu Dokumentacje Projektowa opracowana
(odrebnie dla kazdego z dwoch Podmiotow Zamawiajacego) W 3 (stownie: trzech) egzemplarzach dla
Zamawiajacego oraz w wersji elektronicznej w postaci 3 (stownie: trzech) egzemplarzy przekazanych na
odrebnych nosnikach danych (pliki rysunkow zapisane w programie AUTOCAD i plikach PDF) wraz z
protokotem zdawczo-odbiorczym zawierajacym szczegdtowy wykaz przekazywanych opracowan. Kazdy
protokot zostanie opatrzony wskazaniem Podmiotu Zamawiajacego, ktorego dotyczy przekazywany zakres. Na
stronie tytutowej kazdego opracowania nalezy umiesci¢ wskazanie Podmiotu Zamawiajacego, ktorego dotyczy,
numer opracowania (zgodny z wykazem zataczonych do projektu wymaganych przepisami szczegdlnymi
uzgodnien, pozwolen lub opinii, takze specjalistycznych, oraz stosownie do potrzeb, oswiadczen wlasciwych
jednostek organizacyjnych) i numer egzemplarza.

2. Wykonawca zalaczy do protokotu zdawczo-odbiorczego pisemne oswiadczenie o wykonaniu projektu
wykonawczego jako uszczegdtowienia projektu budowlanego opracowanego zgodnie z postanowieniami
Umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenia, o ktorych mowa wyzej, stanowig integralng czes$¢ protokotu
Odbioru Przedmiotu Umowy.

4. Miejscem odbioru Dokumentacji Projektowe] bedzie siedziba Inzyniera Kontraktu lub siedziba
Zamawiajacego.

5. Inzynier Kontraktu, po otrzymaniu Dokumentacji Projektowej, przystapi do jego odbioru, ktory zakonczy si¢
w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania, podpisaniem protokotu przekazania
I zatwierdzenia, badz niezatwierdzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za Wady i Usterki

projektu wykonawczego ujawnione w trakcie wykonywanych na podstawie projektu robot budowlanych.
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6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostana stwierdzone Wady lub Usterki Inzynier Kontraktu i Wykonawca

ustalg dodatkowy termin na ich usunigcie, adekwatny do przepiséw prawa i racjonalny w $wietle przedmiotu

Umowy oraz charakteru Wady lub Usterki. Inzynier Kontraktu odméwi dokonania odbioru Dokumentacji

Projektowej do czasu usunigcia Wad i Usterek. Usunigcie Wad i Usterek stwierdza si¢ protokolarnie.

§7

Ochrona praw autorskich

1. Z chwilg wydania Zamawiajacemu dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajacego (odpowiednio

dla kazdego z dwoch Podmiotow Zamawiajacego, a tam gdzie nie jest to mozliwe odrebnie z uwagi na

potaczenia technologiczne poszczegdlnych zakresow Przedmiotu Umowy przypisanych do kazdego z

dwoch Podmiotéw Zamawiajacego, tacznie na rzecz dwoch Podmiotow Zamawiajacego) prawa zalezne

oraz autorskie prawa majatkowe do korzystania z dokumentacji wykonawczej w tym w szczegolnosci

Dokumentacji Projektowej, bedacej w szczegdlnosci przedmiotem Umowy (dalej jako: ,,Utwory”) w

rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509) oraz do

rozporzadzania tag dokumentacjg na nastepujacych polach eksploatacji:

1)

2)

3)

w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania Utworéw oraz kazdej z ich czesci - w postaci
wytwarzania i reprodukowania egzemplarzy Utwordw oraz kazdej z ich cze$ci w kazdej technice,

w szczegoblnosci: na papierze - technika drukarska, reprograficzna, za pomoca sitodruku, zapisu
magnetycznego, technika cyfrowa - poprzez zamieszczanie na serwerach komputerowych,
wprowadzenie do pamigci komputera (input) jakakolwiek technika wiacznie z tymczasowa
(czasowg) postaciag pojawiajaca si¢ np. w pamieci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej
bezposrednio lub posrednio, w sposob staly lub czasowy, w czegsci lub catosci na wszelkich
no$nikach elektronicznych znanych w chwili zawierania Umowy, w szczegolnosci na dyskietkach,
ZIP, CD-ROM-ach lub CD-I, DVD, dyskach optycznych, na kliszy fotograficznej, filmowej lub
magnetycznej - na fotografiach kolorowej lub czarno-biatej, na slajdach, w postaci pojedynczych
reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania si¢
z Utworami w sposOb posredni lub bezposredni - przy wykorzystaniu specjalnego urzadzenia,
np. rzutnika, komputera, poprzez skanowanie lub przeksztatcenie w zapis cyfrowy, w zapisie
elektronicznym (digitalnym), wiacznie z czynnoS$ciami przygotowawczymi do sporzadzenia
egzemplarzy Utwordow, takimi jak wykonanie klisz czy innych niezbednych negatywow,

w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych Utwory lub kazda z ich czgsci zostata
utrwalona - wprowadzenie do obrotu, takze w celach informacyjnych, w szczegdlnosci w formie
papierowej lub w formie cyfrowej, a takze poprzez uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy
Utwordw lub kazdej z ich czgsci,

w zakresie rozpowszechniania Utworéw lub kazdej z ich czgéci w sposob inny niz okre§lony
powyzej - publiczne udostepnianie, w szczegdlnosci na ogolnodostepnych wystawach, prezentacja
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i reklama w mediach, utrwalanie na no$nikach elektronicznych, publikacja w formie ksigzek,
albumow, broszur, a takze wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie
w kazdej mozliwej formie urzeczywistnienia oraz publiczne udostgpnianie Utwordéw lub kazdej
z ich czgsci w taki sposob, aby kazdy moéglt mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, wlgcznie z tymczasowa (czasowa) postacig pojawiajaca si¢ np. w pamigci RAM,
4) fotografowanie oraz komercyjne wykorzystanie wizerunku obiektow wybudowanych
na podstawie Utworow,
5) w zakresie trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub
w czesci jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktérym dla
wprowadzania, wy$wietlania, stosowania, przekazywania 1 przechowywania programu
komputerowego niezbedne jest jego zwielokrotnienie, czynno$ci te nie wymagajg zgody
uprawnionego;
6) w zakresie tlumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian
W programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, ktora tych zmian dokonata;
7) w zakresie rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego
kopii;
8) w zakresie wykorzystania Utwordéw oraz ich elementow do wykonywania nowych opracowan,
w tym materiatow reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planow, itp.
9) w zakresie wykorzystywania Utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do
zaprojektowania i realizacji innych obiektow.
Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nastapi z chwilg zaptaty Wynagrodzenia lub
przekazania Dokumentacji Projektowej Inzynierowi Kontraktu, bez potrzeby sktadania przez Strony
Umowy jakichkolwiek dalszych o§wiadczen w tym zakresie, w zaleznosci co nastgpi wczesnie;j.
Przeniesienie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci z tytutu Wad i Usterek
projektu.
Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja wykonawcza w tym Dokumentacja Projektowa,
opracowania, opinie, ekspertyzy oraz inne dokumenty dostarczane lub opracowana przez Wykonawceg W
ramach Umowy bedzie wolna od wad prawnych, w szczegdlnosci nie bedzie naruszaé autorskich praw
majatkowych osob trzecich.
Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy wykorzystanie przez Zamawiajacego
wszelkiej dokumentacji wykonawczej bedacej przedmiotem Umowy, w tym w szczegdlnosci Dokumentacji
Projektowej, dodatkowo w nastgpujacy sposob — jako prezentacji na spotkaniach i wystawach.
W przypadku, gdy osoba trzecia zglosi wzgledem Zamawiajacego jakiekolwiek roszczenia zwigzane
z naruszeniem praw autorskich i praw zaleznych do dokumentacji (projektu budowlanego, projektow
wykonawczych) wykonanej w ramach Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajacego z wszelkiej
odpowiedzialnos$ci z tego tytutu, ptacac nalezne jej kwoty (odpowiadajgce wysokosci kosztow poniesionych
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10.

11.

12.

13.

przez Zamawiajacego z uwagi na wskazane naruszenia) w terminie 3 (stownie: trzech) dni od dnia
otrzymania wezwania do ich uregulowania na wskazany w wezwaniu numer rachunku bankowego
Zamawiajacego. Za dzien zaptaty Strony zgodnie uznajg dzien uznania rachunku wilasciwego podmiotu
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do przystgpienia na swoj koszt, na wezwanie wlasciwego Podmiotu
Zamawiajacego lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postegpowania sgdowego lub pozasagdowego
toczacego si¢ z udziatem wiasciwego Podmiotu Zamawiajacego, wyniklego z okoliczno$ci zwigzanych z
naruszeniem praw osoby trzeciej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do jakiejkolwiek
dokumentacji wykonawczej w tym Dokumentacji Projektowej, bedacej w szczegdlnosci przedmiotem
Umowy.

Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienia praw autorskich
do wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy, ktére mozna zakwalifikowaé jako utwor, na dowolny
podmiot trzeci, w tym w szczegdlnosci na Inwestora, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyzej,
bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie dzialania, aby wilasciwy podmiot Zamawiajacy mogt bez
ponoszenia dodatkowych kosztow korzysta¢ z Utwordw bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie
niezb¢dnym do wykonania Inwestycji. Wykonawca zwolni Zamawiajacego z obowiazku naprawienia
wszelkich szkod, a takze ponoszenia wydatkow, jakie Zamawiajagcy moglby ponies¢ w zwiagzku
z naruszeniem praw autorskich osob trzecich do Utworu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zwolnienie Zamawiajacego od odpowiedzialnosci wobec 0s6b poszkodowanych za wszelkie domniemane
lub udowodnione naruszenia i zobowigzuje si¢ naprawic¢ powstalg z tego tytutu szkod¢ w petnej wysokosci.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do Utworéw Wykonawca przenosi na wilasciwy
podmiot Zamawiajacego wiasno$¢ wszystkich nosnikoéw, na ktérych powyzsza dokumentacja zostata
utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany,
pomiary, raporty oraz inne materiaty, a takze dane przygotowane przez niego zgodnie z Umowa nie pozniej
niz w dacie oznaczonej jako termin zakonczenia Umowy.

Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, w ramach wynagrodzenia zezwala bez
ograniczen wiasciwemu podmiotowi ZamawiajagceJ0 na wykonywanie zaleznych praw autorskich
wynikajacych z okreslonego Utworu, stanowigcego element przedmiotu Umowy oraz upowaznia
Zamawiajacego do zezwalania bez ograniczen osobom trzecim, na wykonywanie tych zaleznych praw
autorskich.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktore opracujg okreslony Utwor bedacy elementem Przedmiotu Umowy,
a ktérym przystuguja osobiste prawa autorskie, nie bgdg podnosi¢ w stosunku do wiasciwego podmiotu

Zamawiajacego oraz ich nastepcoOw prawnych zadnych roszczen w przypadku dokonywania koniecznych
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14.

15.

zmian, adaptacji i przerobek danego Utworu, stanowigcego element przedmiotu Umowy, jezeli sa one
spowodowane oczywista koniecznoscia.

Strony zgodnie postanawiaja, ze wlasciwe podmioty Zamawiajacego beda mogty korzysta¢ bez zadnych
ograniczen z Utwordw przekazanych przez Wykonawce w catosci badz w czgsci, w tym takze wprowadzaé
zmiany do niej, rowniez po ostatecznym odbiorze do celow zwigzanych z prawidtowa eksploatacja,
utrzymaniem, remontami i modernizacjami biogazowni.

Postanowienia niniejszego artykutu zachowaja wazno$¢ po zakonczeniu wykonywania Przedmiotu Umowy

lub po rozwigzaniu, albo wygasnigciu Umowy z jakiegokolwiek powodu.

§8

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

W terminie 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni od dnia zawarcia Umowy w zakresie danego Etapu,
Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu do uzgodnienia i akceptacji projekt Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego (HRF), przy czym bedzie on zawierat odrgbne czastkowe harmonogramy dla
poszczegblnych dwoch Etapow Przedmiotu Umowy i zakresow okreslonych w dwoch Etapach Przedmiotu
Umowy, o ktorych mowa w § 3 i ktory bedzie zgodny z wymaganymi terminami okreslonymi w SWZ ust.
10.2.
Projekt Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego zostanie przygotowany dla kazdego z Podmiotéw
Zamawiajacego niezaleznie, zgodnie z przygotowana koncepcja podziatu inwestycji.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy bgdzie zawierat:

1) kolejnos¢ postepowania;

2) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia;

3) zakres rzeczowy poszczegolnych elementow robot, ktore beda stanowity przedmiot odbiorow

czegsciowych oraz beda uwzgledniaty Harmonogram Ptatnosci,
4) niezbedng ilos¢ pracownikow na kazdym etapie robot;
5) kwotowe zestawienie wynagrodzenia za poszczegolne elementy odbiorow robot uwzgledniajace
Harmonogram Platnosci ustalony zgodnie z Kamieniami Milowymi.

Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie dwdch niezaleznych HRF sporzadzonych dla
kazdego z Podmiotow Zamawiajacego w adekwatnych zakresach niezaleznie (sporzadzonych w terminach
zaleznych od siebie, o ile dotyczy) zgodnie z przygotowana koncepcja podziatu inwestycji w formie
wykreséw ukazujacych postep wszystkich rodzajow Robot w odniesieniu do terminu wykonania Umowy.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu HRF niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga
ograniczy¢ postep robot w okresie poznej jesieni, zimy i wczesnej wiosny.
Jezeli Inzynier Kontraktu oraz branzowi Inspektorzy Nadzoru w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od
dnia otrzymania projektow dwoch niezaleznych szczegoétowych HRF sporzadzonych dla kazdego z
podmiotow Zamawiajacego (zgodnych z Kamieniami Milowymi) niezaleznie zgodnie z przygotowana
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10.

11.

12.

koncepcja podziatu inwestycji nie zglosza uwag oraz jezeli w tym terminie uwag nie zglosi rowniez
Zamawiajacy, wowczas przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu zglosi uwagi do projektow dwoch niezaleznych HRF
sporzadzonych dla kazdego z podmiotu Zamawiajacego niezaleznie zgodnie z przygotowang koncepcja
podziatu inwestycji, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnos$ci z postanowieniami Oferty Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 (stlownie: siedmiu) dni od daty ich
otrzymania, przedtozenia poprawionych HRF uwzgledniajacego zgloszone uwagi.

Jezeli podczas wykonywania Umowy:

1) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Inzyniera Kontraktu zagrazat terminowi zakonczenia robot
lub okreslonym terminom zakonczenia etapu robot;

2) Wykonawca nie dotrzyma terminow okreslonych w Harmonogramach Rzeczowo-Finansowych;

3) zajda inne odst¢pstwa od Harmonograméw Rzeczowo-Finansowych;

- Wykonawca na zadanie Inzyniera Kontraktu niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 (stownie:

siedmiu) dni, przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwigkszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobow finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okreslonych w aktualnie
obowigzujacych Harmonogramach Rzeczowo-Finansowych.

Jezeli przyczyny, z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub
okres$lonego terminu zakonczenia etapu Przedmiotu Umowy, beda nastepstwem okoliczno$ci:

1) za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Inzynier Kontraktu lub bezposrednio Zamawiajacy, W
szczeg6lnosci dotyczacych nieterminowego przekazania terenu budowy, zlecenia wykonania robot
zamiennych, dodatkowych;

2) z powodu ktorych zostata przewidziana dopuszczalno$é zmiany Umowy poprzez wydluzenie
terminu wykonania robot;

3) z powodu wydtuzenia terminéw zwigzanych z wydawaniem zgod, pozwolen, warunkow, decyzji
przez instytucje zewnetrzne w zwigzku z realizacja przez Wykonawce, Przedmiotu Umowy;

- Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robdt oraz etapow robot

w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminow

wskazanych w obowiazujacych Harmonogramach Rzeczowo-Finansowych.

W przypadku zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 10 powyzej, zmiana terminu zakonczenia
robot oraz termindw zakonczenia etapow robot nastapi w trybie zmiany Umowy na podstawie postanowien
Umowy.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub

okreslonego terminu zakonczenia etapu robodt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$é
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13.

14.

15.

ponosi bezposrednio Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zmiany terminu
zakonczenia robot oraz etapOw robot.
Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot, albo odstagpienia od Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Inzynierowi Kontraktu do akceptacji szczegédtowych
Harmonogramow Rzeczowo-Finansowych uwzgledniajacych zmiany Umowy przed podpisaniem aneksu
wprowadzajgcego zmiany.
Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wptywajacych na terminowos$¢ wykonania robét powinien
zosta¢ wpisany do Dziennika budowy nie pdzniej niz do konca dnia roboczego nastepujacego po dniu
wystapienia tego rodzaju okolicznos$ci, a nastepnie potwierdzony wpisami do Dziennika budowy przez
branzowego Inspektora Nadzoru i niezwtocznie potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu. Brak ww. wpiséw
do Dziennika budowy wylacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego o zmiang
Umowy.

§9

Bezpieczenstwo na Terenie Budowy

Podstawowym dokumentem w zakresie bezpieczenstwa na terenie budowy jest Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej Pracy w ENEA Nowa Energianr ................... zatgcznik nr 7 pn. Wykonywanie prac przez
pracownikow firm zewnetrznych w Enea Nowa Energia (do wgladu w Enea Nowa Energia sp. z o0.0.
Samociazek, ul. Kamienna 71, 86-010 Koronowo) do Umowy.
Poczawszy od dnia podpisania Protokotu Przejgcia Terenu Budowy, ktory nastgpi¢ powinien niezwlocznie
po zawarciu Umowy w zakresie Etapu 2, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy
w zakresie Etapu 2) do dnia jego opuszczenia przez Wykonawce ponosi on petng odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo wszystkich 0osob i mienia na Terenie Budowy. Odpowiedzialno$¢ ta rozciaga si¢ na Teren
Sasiadujacy, jezeli szkoda zostala wyrzadzona z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jakiegokolwiek
Podwykonawcy lub jakiegokolwiek podmiotu wykonujgcego Roboty lub czynnosci zwigzane z
wykonywaniem Robo6t zatrudnionego przez Wykonawce.
Kierownik Budowy zobowigzany jest dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia opracowany na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126) w terminie okreslonym w § 5 ust. 4 Umowy.
Wszelkie osoby wykonujace Roboty (pracownicy Wykonawcoéw i Podwykonawcoéw) beda wyposazone
w odpowiednie srodki ochronne (w szczegolnosci kaski, odziez, obuwie) oraz identyfikatory.
Wykonawca zapewni na Terenie Budowy dostgp do sprzetu gasniczego i przeciwpozarowego oraz do
sprzetu pierwszej pomocy.
Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia Placu Budowy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie Budowy oraz utrzymanie Terenu
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Budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapewniajacym ewentualnym zagrozenia
bezpieczenstwa ww. 0sob;

2) podjecie niezbednych $rodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren Budowy przez osoby
nieuprawnione;

3) zapewnienie nalezytej ochrony Terenu Budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony osob i mienia od dnia przejecia Terenu Budowy do
terminu zakonczenia robot.

4) umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wymagane przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow
budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686);

5) ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediéw do celoéw zwigzanych z wykonaniem,
probami i odbiorami robét (na zasadzie cyklicznych refaktur w okresie Etapu 2 Przedmiotu
Umowy od dnia, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 do dnia podpisania przez Strony ostatniego
(drugiego) Protokotu Odbioru Koncowego);

6) os$wietlenie Terenu Budowy w niezbednym zakresie;

7) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu Budowy;

8) utrzymanie porzadku na Terenie Budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje

wykonywanie robot.

§10

Zabezpieczenie i prowadzenie robét budowlanych przez Wykonawce

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa
wilasciciela terendw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢ spowodowania tam jakichkolwiek zaktdcen
czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, a w przypadku wystapienia przez osoby trzecie w tym
wlasciciela terenow sasiadujacych z Terenem Budowy, roszczeniami przeciwko Zamawiajacemu
i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez osoby trzecie w tym wlasciciela terenow sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody, niezwlocznie po ich powstaniu/zgloszeniu.
Powyzsze postanowienie dotyczy rowniez terenéw lezacych w zasiegu oddziatywania Robot prowadzonych
na Terenie Budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) zapoznanie si¢ z:
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2)

3)

4)

5)

6)

a) Terenem Budowy i jego specyfika oraz bezwzgledne respektowanie wymagan realizacji
przedsiewzigcia okreslonych i zamieszczonych w PFU i KT oraz Projekcie budowlanym,
b) Terenami Sasiadujacymi,
€) innymi terenami, ktoére w jakikolwiek sposob moga wptynaé na nalezyte wykonywanie
przedmiotu Umowy,
d) infrastrukturg istniejaca na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujacym oraz na innych terenach,
o ktorych mowa w lit. c,
- przy czym Zamawiajacy nie ma obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze
obowiazki; w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkow lub wykona je
nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego faktu konsekwencje;
przejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w Umowie (W terminie zgodnie z § 9 ust. 2) oraz
podpisanie Protokotu Przejecia Placu Budowy w dniu przekazania tego terenu przez Inzyniera
Kontraktu przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego; Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié
(w trzech egzemplarzach dla kazdego z Podmiotéw Zamawiajacego) i przekaza¢ Inzynierowi
Kontraktu dokumentacje fotograficzng przejmowanego terenu, jako zatacznik do Protokotu
Przejecia Terenu Budowy;
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robot oraz Placu Budowy zgodnie
Z przepisami prawa, w szczegolnosci:
a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
b) dbatos¢ o wyglad i porzadek na Placu Budowy,
powotanie Kierownika Budowy oraz kierownikoéw Robot: Elektrycznych, Konstrukcyjno-
Budowlanych, kierownika prac archeologicznych, geotechnika wskazanych w Formularzu oferty,
pracownikow obstugi i pracownikow technicznych w odpowiedniej iloSci i o kwalifikacjach
niezbednych do wykonania Robdt wysokiej jakosci oraz nalezytego kierowania Robotami, w tym
powierzenie nadzoru nad prawidlowym wykonywaniem Robot osobom z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi, doswiadczeniem i umiejg¢tnosciami oraz nalezacymi do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego; Wykonawca zobowiazany jest do zaopatrzenia osob zatrudnionych
w wymagana odziez ochronng i inne niezbedne $rodki ochronne oraz do zapewnienia im $rodkow
Tacznosci koniecznych dla prawidtowego 1 bezpiecznego wykonania Robdt;
prowadzenie Dziennika Budowy, a takze dokonywania wpisow w dzienniku budowy zgodnie ze
stanem faktycznym;
uzyskanie na wilasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez odpowiednie organy
administracji niezb¢dnych do nalezytego wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym pozwolen
zwigzanych z funkcjonowaniem i obstuga Placu Budowy, a takze urzadzen; ponadto uzyskanie
wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji, w szczego6lnosci dotyczacych zajecia
pasow drogowych oraz dotyczacych sposobu organizacji ruchu; do pozwolen, uzgodnien
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7)

8)

9

i kosztow, o ktorych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci uzyskanie zgody na dojazd
cigzkim sprzgtem (jezeli istnieje taka koniecznosc);

kompleksowa obstuga geodezyjna niezbgdna przy realizacji zamoOwienia wraz z operatem
geodezyjnym powykonawczym obejmujaca w szczegolnosci:

a) wznowienie punktow granicznych na dzien przekazania placu budowy, o ile dotyczy lub
bedzie niezbedne,

b) wykonywanie pomiarow biezgcych,

c) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

d) inwentaryzacje powykonawcza (wykonanego uzbrojenia, uktadu drogowego i plansze
zbiorcze wykonanego uzbrojenia), ktora Wykonawca zarejestruje w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej w 6 (stownie: szesciu) egzemplarzach dla kazdej z branz
oddzielnie oraz plansze zbiorcza W 4 (stownie: czterech) egzemplarzach; Powyzsze mapy
Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu przed odbiorem koncowym robot,

e) odtworzenie punktow granicznych w przypadku ich zniszczenia,

zapewnienie obstugi geologicznej obejmujacej pomiary zageszczenia gruntdow w zakresie obiektow
budowalnych, w tym fundamentow wykonywanych dla nowo realizowanych obiektow (zbiornik
wstepny homogenizacji, odbiorniki ciepta: linia higienizacji, suszarnia) lub fundamentow i
obiektow adaptowanych (jednostka kogeneracji, uzupetnienia terenéw utwardzonych ruchu
manewrowego lub chodnikéw wewnatrzzaktadowych). Wyniki badan stopnia zagegszczenia gruntu
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru przed przystapieniem do wykonywania robot;

stosowanie si¢ do zalecen Inzyniera Kontraktu, Inspektoréw Nadzoru oraz osoby sprawujgcej
nadzor autorski, chyba, ze zastosowanie si¢ do tych zalecen mogtoby w jakikolwiek sposdb wptynac
na nienalezyte wykonywanie Robdt, badz spowodowaé lub przyczyni¢ si¢ do powstania
jakichkolwiek wad Obiektu; zastosowanie si¢ do zalecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego lub
osoby sprawujacej nadzor autorski w zaden sposob nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci

wynikajacej z Umowy;

10) dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatow, sprzetu i wszelkich innych elementow

pomocniczych, obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami PFU i KT, Dokumentacji
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Robot; do obowigzkéw Wykonawcy
W tym zakresie nalezy uzycie materiatlow fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom
wynikajacym z przepiséw prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych
do stosowania na podstawie przepisow w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych oraz na podstawie przepisow dotyczacych
systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym
obowigzujacym przepisom prawa, a takze normom przedmiotowym;
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11) kazdy material przewidziany do wbudowania musi by¢ zatwierdzony przez branzowego Inspektora
Nadzoru;

12) opracowanie wymaganych prawem dokumentéw formalnoprawnych budowy w szczegolnosci:

a) Planu BIOZ,

b) Programu zapewnienia jakosci,

¢) Programu gospodarowania odpadami oraz

d) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF);

13) zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) mozliwosci doprowadzenia wody oraz usunigcia $ciekow z Terenu Budowy dokonania
rozliczenia z dostawcami mediow kosztéw powyzszych ustug we wlasnym zakresie,

b) ustalenie miejsca na ustawienie zaplecza socjalno-magazynowego na Terenie Budowy oraz
zapewnienie dostepu do takiego zaplecza, jezeli to, o ktérym mowa w pkt 13) ppkt ,,d”
bedzie niewystarczajace do obstugi robot objetych Etapem 2 w ocenie Wykonawcy,

c) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikow Robot
Budowlanych — Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcow,

d) ustalenie warunkow nieodptatnego korzystania z istniejgcego zaplecza socjalno-bytowego
z Zamawiajacym, w tym zasilania Placu Budowy i zaopatrzenia w wodg z zastrzezeniem,
ze ewentualne konieczne dalsze rozprowadzenie zasilania po Terenie Budowy i
konserwacja tych sieci bedzie wykonana przez Wykonawce w ramach Wynagrodzenia, a
koszty mediow w okresie realizacji Etapu 2 bede cyklicznie refakturowane na Wykonawce).

14) usuwanie na whasny koszt wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen na Terenie Budowy, Terenie
Sasiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych w zwigzku z wykonywaniem Robdt oraz biezace
utrzymywanie ich w czystosci; w przypadku prowadzenia Robot drogowych Wykonawca
zobowigzany jest wykonywac je ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na zmniejszenie ucigzliwosci
dla oséb 1 pojazdow poruszajacych sie, w szczegolnosci do czeSci pasa drogowego
zanieczyszczonego W zwigzku z prowadzeniem Robot w kazdym dniu, w ktorym powstaty
zanieczyszczenia;

15) dbato$§¢ o srodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady, immisje
I zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegodlnosci gruz, $cieki, pyty, hatas, wyziewy byty
mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty dopuszczalnych prawem norm oraz
by nie stanowily zagrozenia dla ludzi i srodowiska naturalnego, Wykonawca uzyska odpowiednie
uzgodnienia odno$nie sposobu zagospodarowania odpadéw powstaltych w  zwiazku
z wykonywaniem Roboét zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U.
z 2022 r., poz. 699 z p6zn. zm.) i zagospodaruje (w tym zutylizuje) wszelkie odpady (w sposob
zgodny prawem, optacajac wszelkie zwigzane z tym koszty); Wykonawca bedzie obnizat poziom
hatasu poprzez wlasciwy dobdr i konserwacje sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany jest
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pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajacego wszelka odpowiedzialnos¢ materialng
zwigzang z usuwaniem zanieczyszczen srodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy,
spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcow lub jakiegokolwiek
podmiotu dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialno§¢ za naruszenie wymagan
ochrony srodowiska na Terenie Robdt i na Terenie Sasiadujacym w stopniu catkowicie
zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

16) przestrzeganie przepisow BHP oraz przeciwpozarowych, w szczegolnosci do obowigzkow
Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw 1 urzadzen, prawidlowe
wykonywanie, konstrukcji, rusztowan;

17) umozliwienie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wgladu w Roboty, a w szczego6lnosci wstgp na
Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych Robdt, dokonywanie ogledzin materialow
i instalacji dostarczanych na Teren Budowy, uczestniczenie przy probach, testach i rozruchach;

18) na kazde zadanie Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow stosowne dokumenty zezwalajace na zastosowanie
danego materiatu: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczna, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.;

19) przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne, wymagane przepisami, pozwoleniami lub uzgodnieniami —
badania, proby, odbiory, zatwierdzenia,;

20) Wykonawca zapewni przedstawicielom Zamawiajgcego, w tym powotanemu przez Zamawiajacego
Inzynierowi Kontraktu dostep do wszelkich dokumentow zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami;

21) przywrocenie Terenu Budowy, Terenow Sgsiadujagcych lub innych terenéow, w tym
wykorzystywanych do transportu materiatdéw i urzadzen do stanu nie gorszego niz istniejacy
w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkoéd wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych
lub innych terenach, a spowodowanych realizacja Robdt; w przypadku niezastosowania si¢ do
powyzszego Zamawiajacy ma prawo obciazy¢é Wykonawce kosztami za przywrocenie powyzszych
Terenéw do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkoéd spowodowanych
realizacja Robdt i potraci¢ naleznos¢ z pierwszej naleznej Wykonawcy ptatnosci,

22) w terminie zakonczenia robot Wykonawca ztozy Inzynierowi Kontraktu:

a) projekt powykonawczy w czterech egzemplarzach;

b) komplet Dokumentacji Powykonawczej wraz z szczegétowym jej wykazem w czterech
egzemplarzach,

c) zestawienie rzeczowe wykonanych robét z podziatem na branze,

d) sporzadzony przez uprawnionego geodet¢ wykaz dziatlek geodezyjnych, na ktorych

prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrgbu),
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e) sporzadzong zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjna.
f) Wszelka inng Dokumentacja Projektowa nie przekazang na wczesniejszych etapach
realizacji Umowy
Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drog, obiektow
budowlanych i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych na Teren Budowy od uszkodzen, ktére mogg
spowodowa¢ roboty lub transport i sprzet Wykonawcy, albo jego dostawcow i Podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu, do i z Terenu Budowy, aby nie spowodowat on niepotrzebnych szkod na
drogach i obiektach inzynierskich. Trasy przewozéw tadunkoéw ponadnormatywnych lub specjalnych,
ktorych jednostkowy cigzar lub inne cechy moga zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich
podlegaja zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.
Wykonaweca jest zobowiazany pokry¢ kary zwigzane z uszkodzeniem lub koszty naprawy uszkodzonych

Z jego winy drog kotowych, szynowych, obiektow budowlanych lub obiektow inzynierskich.

§11
Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty lub budowle o znaczeniu historycznym lub innym, a takze niewybuchy, badz tez
przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte na Terenie Budowy, beda pod opieka i w zarzadzie Wykonawcy.
Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu
tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Inzyniera Kontraktu o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia si¢ z nimi i dalszego
trybu postepowania.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania badan archeologicznych Wykonawca wstrzyma si¢
z wykonywaniem robot do czasu opracowania i Uzyskania zatwierdzenia programu badan archeologicznych,
a nastepnie wykona je przy udziale firm majgcych wymagane prawem uprawnienia.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania prac saperskich Wykonawca wstrzyma si¢ z
wykonywaniem robot do czasu powiadomienia odpowiednich stuzb przez Wykonawce i usunigcia
niewybuchow, a prace zwigzane z ich usuni¢gciem wykona jedynie przy udziale wykwalifikowanych stuzb

lub firm majacych wymagane prawem uprawnienia.

§12

Forma i wysoko$¢ wynagrodzenia

Za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 3 Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

Wynagrodzenie w wysoko$ci netto:
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a. W zakresie prac dotyczacych ENEBIOGAZ 1 Sp. z 0. 0. wynagrodzenie zostanie wyptacone przez
ENEBIOGAZ 1 Sp. z0.0.:

i. Etap 1: (stownie: ), powickszone o

nalezny podatek VAT 23%: w kwocie: (stownie:

), w tym (w przypadku powierzenia prac na zasadach

okreslonych w Umowie tj. przy skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiajacego):

1. dla zakresu okre$lonego jako Opcja 2: .................. (stownie: ............. ),
powiekszone o nalezny podatek VAT 23%: w kwocie ...... (stownie: ....... );
ii. Etap 2: (stownie: ), powiekszone o
nalezny podatek VAT 23%: w kwocie: (stownie:
)-

b. W zakresie prac dotyczacych Enea Nowa Energia Sp. z 0.0. wynagrodzenie zostanie wyptacone
przez Enea Nowa Energia Sp. z 0.0.:

i. Etap I: (stownie: ), powiekszone o

nalezny podatek VAT 23%: w kwocie: (stownie:

), powigkszone o:

1. wynagrodzenie dla zakresu prac opisanych dla Opcji 1a (w przypadku powierzenia

prac Opcji 1a na zasadach okreslonych w Umowie tj. przy skorzystaniu z prawa

opcji przez Zamawiajacego dla tego zakresu) w kwocie: ........ (stownie: ...... ), Z
doliczeniem naleznego podatku VAT 23%: w kwocie ...... (stownie: ....... ).
ii. Etap 2: (stownie: ), powickszone o
nalezny podatek VAT 23%: w kwocie: (stownie:
) ), powigkszone o:

1. wynagrodzenie dla zakresu prac opisanych dla Opcji 1b (w przypadku powierzenia
prac Opcji 1b na zasadach okreslonych w Umowie tj. przy skorzystaniu z prawa
opcji przez Zamawiajacego dla tego zakresu) w kwocie: ........ (stownie: ...... ), Z
doliczeniem naleznego podatku VAT 23%: w kwocie ...... (stownie: ....... ).

2. Podane powyzej wynagrodzenie uwzglednia wszystkie wymagane oplaty i koszty niezbedne do
zrealizowania catoéci Przedmiotu Umowy (nie liczac optat skarbowych administracyjnych zwigzanych z
procedowanymi wnioskami oraz opflaty przylaczeniowej, w tym zaliczki na poczet przylaczenia
wnoszonych bezposrednio przez Zamawiajagcego oraz Wynagrodzenia naleznego dla zakresow
przypisanych do Opcji 1la, Opcji 1b, Opcji 2), w tym rowniez wynagrodzenie z tytulu przeniesienia
autorskich praw majatkowych, oraz koszty usunigcia Wad i Usterek w okresie rekojmi i gwarancji, nie liczac
kosztow serwisowania kompletnej jednostki kogeneracji, ktore to uslugi mogag zosta¢ powierzone
Wykonawcy w okresie gwarancyjnym na uzgodnionych warunkach przez Strony, z zastrzezeniem ze koszty

serwisowania w okresie gwarancyjnym nie przekrocza kwoty (stownie:
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), powickszonej o nalezny podatek VAT 23%: w  kwocie:

(stownie: ) )zgodnie z

wyceng tych kosztow przedstawiong w Formularzu Oferty przez Wykonawce.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyzej ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego z zastrzezeniem
postanowien § 26 Umowy (Zmiany postanowierr Umowy).

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyzej dotyczy wykonania catosci Przedmiotu Umowy odrebnie dla
kazdego z dwoch Podmiotéw Zamawiajacego.

W przypadku wprowadzenia do Umowy zmiany polegajacej na zmianie sposobu spetnienia $§wiadczenia
przez Wykonawce, na podstawie przestanek okreslonych w Umowie i wynikajacej z tego koniecznosci
wykonania Robot, ktorych cena nie zostata podana w Formularzu Oferty, warto$¢ tych robot zostanie
ustalona na zasadach opisanych w § 26 Umowy (Zmiany postanowiern Umowy).

Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystapi koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych na
zlecenie Zamawiajacego (poszerzajacy zakres Przedmiotu Umowy), ich wykonanie moze nastgpi¢ za
dodatkowa zaptatg tylko wowczas, gdy Strony zawrg odrgbng umowe, w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, podpisang przez osoby upowaznione do reprezentacji Stron lub zawra w formie pisemnej
aneks do Umowy.

Wykonawcey nie przyshuguja jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania prac
dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, w sytuacji, gdy wykonat je bez zawarcia przez Strony

odrebnej umowy lub zawarcia w formie pisemnej aneksu do Umowy.

§13

Termin realizacji Umowy

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przystgpit do wykonania Przedmiotu Umowy niezwtocznie:
a. dla Etapu 1 po zawarciu Umowy w zakresie Etapu 1 (dotyczy zakresow dla kazdego z dwodch
Podmiotu Zamawiajacego);
b. dla Etapu 2 po przejeciu Placu Budowy (wymog ten dotyczy kazdego z dwoch zakreséw Etapu 2
przypisanych do kazdego z dwoch Pomiotow Zamawiajacego).
Szczegotowe terminy rozpoczecia, realizacji i zakonczenia poszczego6lnych elementow Prac Projektowych,
Prac Wykonawczych i Robot Budowlanych okresla Harmonogram; Harmonogram ten stanowi¢ bedzie
podstawe kontroli postgpu prac oraz rozliczen za wykonane Prace Projektowe, Prace Wykonawcze i Roboty
Budowlane.
Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit przy ustalaniu termindw realizacji Przedmiotu Umowy wszelkie
obowiazki wynikajace z Umowy i pozostatych Dokumentow, w tym PFU, jak réwniez kwestie proceduralne
dotyczace zatwierdzania, dokonywania czynno$ci odbiorowych oraz odbioru prac i robot, a takze wszelkie
ryzyka zwigzane z uzyskaniem wymaganych przepisami ostatecznych decyzji administracyjnych, zgod,
zatwierdzen, dopuszczen i1 uzgodnien z wlasciwymi organami.
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Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 (trzech) dni od dnia powzigcia wiedzy o
danej ponizej wskazanej okolicznosci, powiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej lub elektronicznie (e-
mail) o wszelkich okolicznosciach mogacych wplyna¢ na przyspieszenie, opdznienie badz zaklocenie
realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminéw okreslonych w Umowie lub Harmonogramie.
Zawiadomienie takie zawiera¢ bedzie przyczyny, terminy i opis podjetych dziatan. Przy czym, w przypadku
powstania: (i) opdznien i przerw w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajacych z winy ktorejkolwiek ze
Stron, (ii) opdznien i przerw w realizacji Przedmiotu Umowy wyniktych z wystapienia okolicznosci,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy, lub (iii) innych okolicznosci
powodujacych krétkie okresy przerw i opdznien, Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby terminy
okreslone w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym zostaly zachowane, niezaleznie od swojej
odpowiedzialnosci z tego tytutu.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty i prace stanowigce Przedmiot Umowy, realizowane na rzecz
wszystkich Podmiotéw Zamawiajacego, zostalty wykonane:
i. Dla Etapu 1: w terminie ....... (9 miesiecy od zawarcia Umowy w zakresie Etapu 1 dla
kazdego z zakresow przypisanych do kazdego z dwoch Podmiotow Zamawiajacego);
ii. Dla Etapu 2: w terminie ...... (8 miesiecy od terminu zlecenia prac Przedmiotu Umowy

objetego Etapem 2 dla kazdego z dwoch zakreséw przypisanych do kazdego z dwoch

Podmiotéw Zamawiajacego, lecz nie p6zniej niz w terminie 20 miesi¢cy od zawarcia

Umowy w zakresie Etapu 1);
oraz niezaleznie, dla poszczegdlnym w terminach wymaganych dla poszczegolnych Kamieni Milowych w
Harmonogramie.
Termin zakonczenia, 0 ktérym mowa w ust. 5 powyzej, uwazac si¢ bedzie za zachowany, jezeli w tym
terminie Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu roboty do odbioru koncowego i w wyniku tego zgloszenia
zostanie dokonany Odbior Koncowy Robdt w trybie okreslonym w § 19 ust. 5 Umowy potwierdzony
podpisanym przez Strony: Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, Inspektorow Nadzoru i Wykonawce
Protokotem Odbioru Koncowego Robot. W przypadku, gdy nie nastapi odbidr robot z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, pozostaje on w opdznieniu z zakonczeniem rob6ot do czasu ponownego zgloszenia

do odbioru, jezeli w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbidr robot.

7. Termin okreslony w ust. 5 moze ulec przedluzeniu wytacznie na warunkach okreslonych w § 26 Umowy.

8.

Inzynier Kontraktu przy udziale Zamawiajacego przekaze Wykonawcy Plac Budowy nie pdzniej niz 14 dni
od daty zlecenia prac Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 2.
Czas od dnia zlecenia realizacji prac obj¢tych Etapem 2 do dnia przekazania Placu Budowy bedzie
wykorzystany na:

1) zalatwienie przez Wykonawce formalnosci zwigzanych ze zmianami w organizacji ruchu;

2) przygotowania przez Wykonawce HRF robdt i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego

wedhlug procedury opisanej w § 8 Umowy (Harmonogram Rzeczowo Finansowy);
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10.

11.

12.

13.

14.

3) przygotowanie przez Wykonawce Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wedtug procedury
opisanej w § 9 i 10 Umowy (Bezpieczenstwo na Terenie Budowy);

4) przygotowania przez Wykonawce Programu gospodarowania segregacji odpadéw, zbierania
odpadéow w wyznaczonych miejscach, wywozu odpadoéw z terenu prac zwigzanych z
Przedmiotem Umowy oraz ich zagospodarowania lub likwidacji, zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z pdzn. zm.) oraz Instrukcjg
gospodarki odpadami dla firm zewngtrznych wykonujacych prace budowlane, remontowe,
instalacyjne itp. na terenie Elektrowni (do wgladu w Enea Nowa Energia sp. z 0.0. Samocigzek ul.
Kamienna 71, 86-010 Koronowo).

5) przygotowanie przez Wykonawce Programu zapewnienia jakosci;

6) przedlozenie Zamawiajacemu zawartych przez Wykonawce umow ubezpieczen;

7) uzgodnienie z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy;

8) uzgodnienie z zarzadca drogi projektu obstugi komunikacyjnej Placu Budowy.

Przekazanie Placu Budowy Wykonawcy uwarunkowane jest zrealizowaniem obowigzkéw, o ktorych mowa
w ust. 6 powyzej i uzyskaniem akceptacji przedtozonych opracowan przez Inzyniera Kontraktu.
W przypadku nieuzyskania akceptacji na ktoéres z opracowan, Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
poprawy i uzupetnien oraz ponownie przedtozy¢ je do akceptacji. Nie pdzniej niz na 3 dni przed datg
przekazania Terenu Budowy Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy na pismie doktadng date, miejsce i czas
sporzadzenia protokotu przekazania Placu Budowy.

Co najmniej 7 (stownie: siedem) dni przed rozpoczgciem robot, Inzynier Kontraktu na podstawie
pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego powiadomi organ, ktory wydat pozwolenie na budowe
o planowanym terminie rozpoczgcia robdt odrebnie dla kazdego z Podmiotow Zamawiajgcego. Wykonawca
wystepujac w imieniu Zamawiajgcego uzyska i zarejestruje Dziennik Budowy, a Inspektorzy Nadzoru oraz
Kierownik Budowy, Kierownicy Rob6t dokonajg wiasciwych wpisow do Dziennika Budowy.

W celu umozliwienia realizacji czynnosci, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej, Wykonawca, zobowigzany
jest dotaczy¢é w dniu zawarcia Umowy, oswiadczenia: Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robot
stwierdzajace przejecia obowigzkow odpowiednio: Kierowania Budowy i Kierownikéw Robot.

Kierownik Budowy dokonujac stosownego wpisu do Dziennika Budowy zglasza zakonczenie realizacji
Przedmiotu Umowy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze termin, o ktérym mowa w ust. 5 zostanie uznany za dotrzymany przez
Wykonawce, jezeli co najmniej z ta samg data w Dziennikach Budowy zostang dokonane wpisy przez
wszystkich branzowych Inspektoréw Nadzoru potwierdzajace osiagnigcie gotowosci wykonanych przez

Wykonawce robot do Odbioru Koncowego.

§14

Rozliczenie robot
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Podstawe¢ rozliczenia robot objetych Umowg na podstawie HRF beda stanowity potwierdzone przez
branzowego Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego Protokoty
Zaawansowania Wykonanych Roboét wedlug zaawansowania elementéw ustalonych w Formularzu
Ofertowym Zalacznik nr 6 do Umowy tj. po wykonaniu i odebraniu poszczegdlnych Kamieni Milowych
odrebnie dla danego zakresu przypisanego do kazdego z dwoch Podmiotéw Zamawiajacego zawartych w
Zataczniku nr 1 do Umowy dla Etapu 1 oraz w Zalaczniku nr 2 dla Etapu 2.

Osiaggniecie danego Kamienia Milowego daje podstawg odbioru prac i podpisania odpowiednich
protokotow (Zaawansowania Wykonanych Robot) odbioru czgsciowego i wystawienia faktury przejsciowe;j
tj. czastkowej/czgsciowe;.

Wynagrodzenie za realizacj¢ danego zakresu obj¢tego Opcja (1a, 1b lub 2, pod warunkiem skorzystania
przez Zamawiajacego z prawa zlecenia Opcji na warunkach Umowy) nie jest wliczane do podstawy
Wynagrodzenia dla procentowego rozliczenia Kamieni Milowych.

Rozliczanie prac obj¢tych opcjami 1a, 1b lub 2 nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego danego Etapu
1 zgodnie z warunkami podanymi w §15 ust. 39.

Zaliczka, o ktorej mowa w §15 wlicza si¢ w poczet Wynagrodzenia Przedmiotu Umowy Etapu 2.

Ostatni z wymienionych Kamieni Milowych stanowi podstawe dokonania ptatnosci koncowej (przy czym
czynnos¢ ta uzalezniona bedzie od koniecznych do wypetnienia przez Wykonawce pozostatych warunkow
dokonania koncowej ptatnosci) oraz z zastrzezeniem, ze wyszczegdlnione Wynagrodzenie Opcji 1b, o ktorej
mowa w §12 nie wlicza si¢ do Wynagrodzenia Przedmiotu Umowy dla procentowego rozliczenia Kamieni
Milowych (rozliczanie prac objetych opcja 1b nastepuje po wykonaniu i odebraniu prac objetych Opcja 1b,
po skorzystaniu przez Zamawiajacego z prawa powierzenia prac objetych zakresem w Opcji 1b):

Wzér Protokolu Zaawansowania Wykonanych Robét, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi Zalacznik nr 8
do Umowy.

Fakture koncowg Wykonawca wystawi nie wczesniej niz po uptywie 28 (stownie: dwudziestu osmiu) dni
od dnia podpisania Protokotu Koncowego (bez uwag).

Zaptata naleznosci Wykonawcy wynikajacych z faktur czastkowych/czesciowych, po osiagnigciu danego

Kamienia Milowego i faktury koncowej nastapi zgodnie z § 15 Umowy.

§15

Warunki platnosci

Wynagrodzenie (w zakresie kazdego Etapu i kazdego z Podmiotow Zamawiajacego odrebnie) jest ptatne w
cze$ciach, ktore sa powigzane z poszczegdlnymi pozycjami czesci finansowej Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego 1 przysluguja Wykonawcy w wysokosci okreslonej w §14 po zrealizowaniu poszczegdlnych
Kamieni Milowych, z zastrzezeniem ust. 2 ponize;j.

Wykonawca po zrealizowaniu poszczegdlnych Kamieni Milowych (w zakresie kazdego Zadania) przedtozy
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kazdorazowo Inzynierowi Kontraktu 3 egzemplarze Wniosku o Potwierdzenie Osiggni¢cia Kamienia
Milowego wraz z zatacznikiem w postaci Protokotu Odbioru Kamienia Milowego. W przypadku braku
zastrzezen Inzynier Kontraktu w terminie 5 Dni roboczych zatwierdzi Wniosek o Potwierdzenie Osiggnigcia
Kamienia Milowego z zastrzezeniem Ust. 4. Po zatwierdzeniu, Inzynier Kontraktu przekaze Wniosek o
Potwierdzenie Osiggnigcia Kamienia Milowego do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy,
w przypadku braku zastrzezen, w terminie 7 Dni zatwierdzi Wniosek o Potwierdzenie Osiagnigcia Kamienia
Milowego z zastrzezeniem ust.4.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1 egzemplarz Wniosku o Potwierdzenie Osiagniecia Kamienia
Milowego zostanie przekazany Wykonawcy. Zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego
Whiosek o Potwierdzenie Osiagnigcia Kamienia Milowego stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT za zrealizowany Kamien Milowy (w zakresie kazdego Zadania odrebnie).

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu niezgodno$ci danej czg¢éci Robot z Umowa, Inzynier
Kontraktu moze odmoéwi¢ zatwierdzenia Wniosku o Potwierdzenie Osiggnigcia Kamienia Milowego do
czasu doprowadzenia danej czesci Robot do stanu zgodnego z Umowa. Po doprowadzeniu Robot do stanu
zgodnego z Umowa Wykonawca ponownie ztozy Wniosek o Potwierdzenie Osiagnigcia Kamienia
Milowego zgodnie z procedura opisang powyzej. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci danej czesci
Robdt z Umowa przez Zamawiajacego zdanie poprzednie stosuje si¢ odpowiednio.

Kamien Milowy uznawany bedzie za osiagnicty w dniu wskazanym przez Zamawiajacego w Protokole
Odbioru Kamienia Milowego bedacego zatacznikiem do Wniosku o Potwierdzenia Osiggnigcia Kamienia
Milowego, lecz nie po6zniej niz w dniu podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Kamienia Milowego.
Do kazdej faktury VAT przedstawianej Zamawiajacemu przez Wykonawce do zaptaty nalezy dotgczyé
oryginaty o$wiadczen Podwykonawcow oraz Dalszych Podwykonawcow, ktorzy byli zaangazowani przez
Wykonawce (Podwykonawce) do realizacji Robot objetych danym Kamieniem Milowym (w zakresie
kazdego Zadania). Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
danego Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), powinny potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy
(Podwykonawcy) w regulowaniu wszystkich naleznych im od Wykonawcy (Podwykonawcy) wymagalnych
ptatnosci w zwiazku z powierzeniem temu Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) realizacji Robot
objetych rozliczanym Kamieniem Milowym.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcow, bedacych dowodem zaptaty, ptatnos¢ odnosnej czgsci Wynagrodzenia zostanie przez
Zamawiajacego wstrzymana do czasu wyjasnienia kwestii uregulowania zobowigzan Wykonawcy wobec
danych Podwykonawcow oraz Dalszych Podwykonawcow. Wysoko$¢ kwoty zatrzymanej bedzie
ograniczona do kwoty wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty (o§wiadczen Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcow).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajagcemu wszystkich oswiadczen Podwykonawcow oraz Dalszych

Podwykonawcow okre§lonych w ust. 6, za§ Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, ktorego
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o$wiadczenia brakuje, wystapi wobec Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate, Zamawiajacy bedzie mogh
dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy oraz
Dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem, iz przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy 7-dniowy termin na zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

9. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy
zwroci sie do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy z prosba o ustosunkowanie si¢ do stanowiska
Wykonawcy w terminie 7 Dni. Po uzyskaniu stanowiska Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy albo
po uplywie terminu wyznaczonego na zajecie stanowiska Zamawiajacy moze:

— w przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy - zaptaci¢ w catosci Wynagrodzenie objgte
przedtozona przez Wykonawce fakturag VAT;

— w przypadku istnienia watpliwoéci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ si¢ nalezy - zlozy¢ cze$s¢ Wynagrodzenia odpowiadajacg kwocie zadanej przez
Podwykonawce do depozytu notarialnego, sadowego lub na rachunku bankowym zastrzezonym,
tak, aby Wykonawca lub dany Podwykonawca albo Dalszy Podwykonawca (w zaleznosci od tego,
ktory z nich okaze si¢ uprawniony w §wietle prawomocnego orzeczenia sagdu lub ugody pomiedzy
nimi zawartej) mogl nalezng mu kwote podjaé. Skutek zaptaty w stosunku do Wykonawcy
zachodzi¢ bedzie z chwilg wptaty kwoty do depozytu sadowego, umowy depozytu notarialnego lub
umowy rachunku bankowego zastrzezonego. Wykonanie powyzszych uprawnien przez
Zamawiajacego nie bedzie traktowane jako opdznienie ptatnosci naleznych Wykonawcy;

— w przypadku gdy roszczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uzna za nalezycie
udokumentowane (w szczegolnosci w $wietle odnosnej dokumentacji przedstawionej przez takiego
Podwykonawce, ogledzin wykonanych elementow Robot, wyjasnien Wykonawcy itp. 1 wobec
braku odrgbnego dowodu spelnienia roszczenia bezposrednio przez Wykonawce) - wyplacié
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwote odpowiadajacg wartosci podnoszonych przez
nich roszczen. Skutek zaptaty w stosunku do Wykonawcy zachodzi¢ bedzie z chwilg dokonania
zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

10. Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 9 tiret
3 skutkuje wygasnigciem odpowiedniej czgsci roszczenia Wykonawcy o zaptatg. Powyzsze stanowi
upowaznienie ze strony Wykonawcy dla Zamawiajagcego do spelnienia cze$ci §wiadczenia naleznego
Wykonawey, w opisanych wyzej warunkach, bezposrednio do ragk Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jako wskazanego przez Wykonawce odbiorcy tego $wiadczenia, w zwigzku z czym
$wiadczenie takie ma wobec Wykonawcy skutek zaptaty odpowiedniej cze¢sci Wynagrodzenia. Ponadto w
przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty zgodnie z ust. 9 tiret 3 wszelkie koszty z
tego wynikajace obcigzajace Zamawiajacego, w tym uzasadnione koszty obstugi prawnej, poniesione bgda
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11.

12.

13.

14.

przez Wykonawcg w ten sposob, iz wyliczona kwota naleznosci bedzie potracona z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy badz ze zlozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, bez
konieczno$ci wezesniejszej akceptacji Wykonawcy.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci stuzacych mu
przeciw Zamawiajacemu z mocy odnosnej umowy wigzacej go Z Wykonawca. Wykonawca zobowigzany
jest zamiesci¢ odpowiednie postanowienia w tej mierze w kazdej z uméw o roboty budowlane zawieranych
z Podwykonawcami.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia Zamawiajagcemu informacji i przekazania dokumentacji
dotyczacej stanu jego rozliczen z danym Podwykonawca, a takze co do stanu rozliczen z danym Dalszym
Podwykonawca, w zakresie objetym zadaniem Zamawiajacego. Strony o$wiadczaja nadto, ze
Zamawiajagcemu przyshuguje prawo bezposredniego zwrocenia si¢ do Podwykonawcy oraz Dalszego
Podwykonawcy 0 udzielenie informacji na temat stanu jego rozliczen z Wykonawca.

Na kazde zadanie, w odniesieniu do kazdego wskazanego przez Zamawiajacego Podwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajagcemu informacje oraz dokumenty
zawierajace wyczerpujace informacje o:

— zaptaconym Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom wynagrodzeniu za wykonane przez
nich Roboty budowlane wraz z dowodami zaptaty (np. kopie potwierdzen przelewow);

— wymagalnym, ale niezaptaconym wynagrodzeniu Podwykonawcow Dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich Roboty budowlane wraz z podaniem przyczyny takiego stanu rzeczy;
wymagalnym, ale niezaptaconym wynagrodzeniu Podwykonawcow Dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich Roboty budowlane wraz z podaniem przyczyny takiego stanu rzeczy;

— wysokosci naleznosci Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy z tytulu Robdt budowlanych
odebranych przez Wykonawce 1 zafakturowanych przez Podwykonawce 1 Dalszego
Podwykonawce, lecz jeszcze niewymagalnych, wraz z podaniem terminu wymagalnosci ptatnosci
z tego tytutu;

— szacunkowej wysokosci wynagrodzenia z tytulu wykonania Robdt budowlanych przez
Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcéw, ktore zostaly juz protokolarnie od
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow odebrane i nie zostaly przez nich zafakturowane,
wraz z podaniem orientacyjnego terminu wystawienia faktur VAT oraz wymagalno$ci ptatnosci z
tego tytutu;

— szacunkowej wysoko$ci wynagrodzenia z tytutu wykonania przez Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcow Robdt budowlanych bedacych w toku, ktore nie zostaly jeszcze protokolarnie od
Podwykonawcow odebrane i przez nich zafakturowane, wraz z podaniem orientacyjnego terminu
ich odbioru i wystawienia faktur VAT oraz wymagalnos$ci ptatnosci z tego tytutu.

W zakresie danych Zamawiajacego, faktury VAT wystawiane przez Wykonawce powinny zawieraé

nastepujace informacje:
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

— Zamawiajacy:
i. Enea Nowa Energia Sp. z 0.0., ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, NIP 7792510877 lub;
ii. ENEBIOGAZ 1 Sp. z 0.0., ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, NIP 9482636562;

—  Wykonawca:

Termin zaptaty czgsci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie wystawionej zgodnie z
obowiazujacym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, i na podstawie zatwierdzonego przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego Wniosku o Potwierdzenie Osiggnigcia Kamieni Milowych faktury VAT wynosi
30 Dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowej pod wzgledem formalnym i merytorycznym
faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce wraz z kompletem wymaganej dokumentacji i
o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towarow i ustug VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP 7792510877 (Enea Nowa Energia) oraz 9482636562 (ENEBIOGAZ 1).
Wykonawca o$§wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towarow i ustug VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP [xx].
Strony ustalaja, ze w przypadku wystapienia przez Wykonawce do Zamawiajacego z zadaniem udzielenia
gwarancji zaplaty na Roboty budowlane, o ktérej mowa w art. 649 § 1 Kodeksu Cywilnego, termin
wyznaczony przez Wykonawce na uzyskanie takiej gwarancji od Zamawiajacego bedzie nie krotszy niz 45
Dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego od Wykonawcy pisemnego zadania.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oraz obciazenia natozone
na Zamawiajacego przez organy podatkowe, wynikle z nieprzestrzegania przez Wykonawce prawa
podatkowego.
Za nieterminowg zaptatg¢ faktury Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie w
transakcjach handlowych, na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa.
Nalezno$¢ z tytutu faktury zostanie uregulowana z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze.
Faktura wystawiona nieprawidtowo, przedwczes$nie, bezpodstawnie lub bez protokotu potwierdzajacego
odbidr prac przez Zamawiajacego bez zastrzezen, nie rodzi obowigzku zapflaty.
W przypadku gdy termin ptatno$ci przypada w sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy lub dzien uznany
za wolny od pracy u Zamawiajacego, ptatno$¢ wynagrodzenia nastapi w pierwszy dzien roboczy
przypadajacy po tych dniach. Za date ptatnosci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Za prawidlowo wystawiong fakture Strony uznaja dokument spetniajgcy wymogi ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug oraz zawierajacy nastepujace informacje:

—  numer umowy,

— numer zamowienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego — jesli dotyczy,

— numer MPK/imi¢ i nazwisko osoby/oséb podpisujacych umowe/zlecenie — jesli nie ma numeru
39



25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

umowy/zlecenia,
— nazwe komorki organizacyjnej — jesli dotyczy,
— oznaczenie dokumentu/protokotu odbioru (w szczegdlnosci nr dokumentu odbioru i akceptacji
zrealizowanych prac) — jesli dotyczy
Faktury, o ktorych mowa w ustepach powyzej beda kierowane przez Wykonawce na nastepujacy adres:
ENEA Nowa Energia sp. z 0.0. Centrum Zarzadzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Gora

Dopuszcza si¢ przesylanie faktur droga elektroniczng na adres faktury.elektroniczne@enea.pl w

dowolnym formacie elektronicznym, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentycznosci
pochodzenia i integralnosci tresci faktury) po wezesniejszym uzgodnieniu z merytorysta.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, stuzacy do rozliczenia Przedmiotu Umowy
spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej platnosci (split payment), tzn. ze do ww. rachunku
bankowego jest przypisany rachunek VAT, afaktura (w przypadku gdy towary lub ustugi bedace
Przedmiotem Umowy znajdujg si¢ na liScie okreslonej w zataczniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 1. o
podatku od towardéw i ushug) bedzie zawiera¢ numery ww. rachunkow oraz specjalne oznaczenie w postaci
zapisu: ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”, a takze, ze faktura spetnia¢ bedzie inne warunki okreslone w
powszechnie obowiazujacych przepisach w tym zakresie.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze platnosci za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (split payment).

Wykonawca o$§wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci (split payment).

Wykonawca o$wiadcza, ze Rachunek wskazany na fakturze zostal wskazany w zgloszeniu
identyfikacyjnym lub zgloszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez Wykonawce do naczelnika wlasciwego
urzedu skarbowego i znajduje si¢ na tzw. ,,bialej liscie podatnikow VAT”, o ktérej mowa w art. 96 b ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towaréw i ustug.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze Rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie znajduje si¢ na
tzw. ,biatej liScie podatnikow VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawceg nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 27 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem zaptaty za
prawidtowa realizacj¢ Przedmiotu umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktory
bedzie umieszczony na przedmiotowej liScie oraz bedzie spetniatl warunki okreslone w ust. 27.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 31 powyzej, Wykonawca zrzeka si¢ prawa do zadania odsetek za
opdznienie w platno$ci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w ust. 15 do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajgcego o numerze rachunku spetiajgcego wymogi, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 27 oraz ust. 30 okaza si¢ niezgodne z prawda.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zwroci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia nalozone z tego tytulu na
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34.

35.

36.

Zamawiajacego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata
U Zamawiajacego, wynikajaca w szczego6lnosci, ale nie wylacznie, z zakwestionowania przez organy
administracji skarbowej prawidlowosci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez
Wykonawce faktur dokumentujacych realizacje¢ Przedmiotu umowy, jak réwniez braku mozliwosci
zaliczenia przez Zamawiajacego wydatkow poniesionych w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w
koszty uzyskania przychodu.

Na pisemny wniosek Wykonawcy w zakresie Etapu 2 w terminie 14 Dni od spetnienia warunkow
okreslonych w ust. 38, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy Zaliczk¢ w nastepujacej wysokosci i
warunkach:

— 20% Woynagrodzenia brutto (bez Wynagrodzenia Opcji) Etapu 2, o ktorej mowa w §12 ust. 1 pkt
»a~ ppkt ,,ii” przez Enebiogaz 1 Sp. z 0.0.;

— 20% Wynagrodzenia brutto (bez Wynagrodzenia Opcji) Etapu 2, o ktorej mowa w §12 ust. 1 pkt
,0” ppkt ,,ii” przez Enea Nowa Energia Sp. z 0.0.;

W terminie 30 Dni od daty otrzymania Zaliczki Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajacemu
potwierdzenie zaptaty na rzecz:

—  producenta jednostki kogeneracji, co najmniej 50% kwoty Zaliczki tytutem zadatku lub zaliczki na
poczet dostawy jednostki kogeneracji otrzymanej od ENEBIOGAZ 1 Sp. z 0.0. Potwierdzenie
zaplaty odpowiedniej czeSci Zaliczki powinno nastgpi¢ w formie pisemnego o$wiadczenia
producenta jednostki kogeneracji, ze otrzymat stosownag kwot¢ Zaliczki albo, gdyby byto to
niemozliwe albo wigzato z nadmiernymi utrudnieniami dla Wykonawcy, w formie pisemnego
o$wiadczenia Wykonawcy, ze uiScit wymagang kwote Zaliczki na rzecz producenta jednostki
kogeneracji, w obu wypadkach wraz z potwierdzeniem wykonania stosownego przelewu
bankowego na rzecz producenta jednostki kogeneracji wraz ze wskazaniem w tytule przelewu
nazwy Zamawiajgcego;

—  producenta pokry¢ dachowych i mieszadet, co najmniej 50% kwoty Zaliczki tytulem zadatku Iub
zaliczki na poczet dostawy pokry¢ dachowych i mieszadet otrzymanej od Enea Nowa Energia Sp.
Z 0.0. Potwierdzenie zaptaty odpowiedniej czesci Zaliczki powinno nastapi¢ w formie pisemnego
o$wiadczenia producentow pokry¢ dachowych i mieszadel, ze otrzymali stosowna kwote Zaliczki
albo, gdyby byto to niemozliwe albo wigzalo z nadmiernymi utrudnieniami dla Wykonawcy, w
formie pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy, ze uiScil wymagana kwotg Zaliczki na rzecz
producenta jednostki kogeneracji, w obu wypadkach wraz z potwierdzeniem wykonania
stosownego przelewu bankowego na rzecz producenta pokry¢ dachowych i mieszadel wraz ze
wskazaniem w tytule przelewu nazwy Zamawiajacego;

W terminie 30 Dni od daty otrzymania Zaliczki Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajagcemu
kopi¢ umowy (zamdowienia) na dostawe jednostki kogeneracji wraz z harmonogramem produkcji i dostawy

jednostki kogeneracji zgodnym z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i Harmonogramem Realizacji.
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Jezeli op6znienie Wykonawcy w spetnieniu ktoregokolwiek z powyzszych obowigzkow przekroczy 15 Dni,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie kolejnych 60 Dni. Odstapienie takie bedzie uwazane za

dokonane z winy Wykonawcy i Zamawiajacemu stuzy¢ beda w takim przypadku uprawnienia przewidziane

na taka okoliczno$¢ postanowieniami Umowy.

37. Rozliczenie zaliczki nastgpi w oparciu o nastgpujace warunki:

Czg$¢ Zaliczki w wysokosci 25%, o ktorej mowa w ust. 34 tiret pierwszy zostanie rozliczona z
czescig Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu osiggnigcia trzeciego Kamienia Milowego
(zatacznik nr 2 rozdziat B ,,Kamienie Milowe w Etapie 2" pkt. 1 ppkt. 3), a pozostate 75% z czgscig
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu osiagnigcia czwartego Kamienia Milowego
(zatgcznik nr 2 rozdziat B ,,Kamienie Milowe w Etapie 2” pkt. 1 ppkt. 4);

Czgs$¢ Zaliczki w wysokos$ci 50%, o ktdrej mowa w ust. 34 tiret drugi zostanie rozliczona z czgécia
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu osiggnigcia czwartego Kamienia Milowego
(zatacznik nr 2 rozdziat B ,,Kamienie Milowe w Etapie 2” pkt. 2 ppkt. 4), a pozostate 50% z czgscia
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu osiagnigcia pigtego Kamienia Milowego (zatacznik
nr 2 rozdziat B ,,Kamienie Milowe w Etapie 2” pkt. 3 ppkt. 5);

38. Platnos¢ zaliczki moze by¢ dokonana po spetianiu przez Wykonawce tacznie warunkow:

po dorgczenia Zamawiajacego przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury na kwote
Zaliczki;

po przedstawieniu akceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia na kwote odpowiadajgca
wysokosci zaliczki brutto (wyptacanego na pierwsze zadanie w przypadku nie wywiazywania si¢ z
realizacji Umowy). Zamawiajacy wymaga przed uiszczeniem zaliczki wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia zwrotu zaliczki do czasu jej rozliczenia. Zabezpieczenie to moze by¢
udzielone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, przy czym w przypadku gwarancji
bankowej, bgdzie to gwarancja nieodwotalna i bezwarunkowa, ptatna na pierwsze zadanie,
wystawiona przez bank z siedziba w Polsce lub bank zagraniczny majacy swoj oddziat w Polsce.
po przediozeniu polisy CAR (zgodnej z wymogami SWZ). Wykonawca zobowigzany bedzie w
terminie nie pézniej niz 14 dni od podpisania Umowy i zlecenia prac objetych zakresem Etapu 2
(przed datg uiszczenia zaliczki przez Zamawiajacego na poczet Przedmiotu Umowy) do
ustanowienia polisy CAR na kwotg min. wartosci Ceny Oferty brutto (z VAT) z zastrzezeniem
ustanowieniem cesji na Zamawiajacego. Wymagane jest utrzymanie polisy przez caly okres
obowigzywania Umowy, az do podpisania Odbioru Koncowego (bez uwag) Przedmiotu Umowy.
W przypadku przedluzenia terminu wykonywania Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtuzenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia — W przypadku
niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy uprawniony bedzie do zawarcia umowy ubezpieczenia

na koszt Wykonawcy.

39. Platnos¢ koncowa w danym Etapie (1 lub 2) powigkszona zostanie o wynagrodzenie przypisanie do Opcji
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40.
41.

42.

1a lub Opc;ji 1b lub Opcji 2 pod warunkiem powierzenia prac objegtych dang Opcja przez Zamawiajacego na
podstawie warunkoéw okreslonych w Umowie i wykonania ich przez Wykonawce (potwierdzenie odr¢bnym
protokotem odbioru rob6t w zakresie danej Opcji). Dla uniknigcia watpliwosci Strony precyzuja, ze
postanowienia dotyczace zasad wyptaty wynagrodzenia podstawowego oraz przestanek niezbednych do
jego wyplaty, w tym w zakresie rozliczenia Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow, maja
odpowiednie zastosowanie do rozliczenia wynagrodzenia przypisanego do Opcji 1a, Opcji 1b i Opcji 2.
Wykonawcy przystugiwac bgdzie wynagrodzenie jedynie z tytutu faktycznie wykonanych prac.
W przypadku niewykonania jakiejkolwiek czes$ci Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, niezaleznie od
przyczyny niewykonania czesci Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
proporcjonalnie umniejszone. Umniejszenie Wynagrodzenia nastapi na podstawie obliczen dokonanych z
uwzglednieniem tresci przedmiaru, harmonogramu rzeczowo - finansowego, a takze innych dokumentow,
o ile Zamawiajacy uzna, ze wynikajace z nich kwoty czy roszczenia sg uzasadnione okoliczno$ciami sprawy
i odzwierciedlaja realnie wykonanie przez Wykonawce prace.
W przypadku wykonywania czgsci robot przez prawidtowo (zgodnie z KC) zgloszonych Podwykonawcow
ustala sie nastepuja zasady rozliczenh Wynagrodzenia do Wykonawcy lub Podwykonawcow z zastrzezeniem,
ze Wyptacone Wynagrodzenie Podwykonawcy wlicza si¢ do puli naleznego Wynagrodzenia Wykonawcy
Przedmiotu Umowy:
a. Naleznos$¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazana zostanie na rachunek bankowy
Wykonawey po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tej naleznosci Podwykonawcy.
Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury Iub rachunku Podwykonawcy wraz oryginatem

o$wiadczenia Podwykonawcy sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 9 do

Umowy.

b. Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czeSci, jaka
Wykonawca jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptaci¢c Podwykonawcy za wykonany
przez Podwykonawce zakres prac, do czasu przedtozenia dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 3.

c. termin platnosci faktury lub rachunku za wykonane Roboty/prace wynosi do 30 (stownie:
trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury lub
rachunku wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. Protokotem Zaawansowania Wykonanych
Robét, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy, oraz dowodem zaptacenia naleznos$ci
Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 3. Termin platnosci faktury koncowej wynosi do 30
(stownie: trzydziesci) dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury wraz z niezbgdnymi zatacznikami. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje si¢
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

d. W przypadku nieterminowej platnosci faktury lub rachunku Wykonawcy przyshuguje prawo
dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci.

e. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku wymaganej zaptaty przez Wykonawce, na uzasadnione
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zadanie Podwykonawcy, Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek za opoznienie), przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane dostawy lub ustugi Zadanie zaplaty Podwykonawcy winno byé uzupehione o fakture
(rachunek) oraz dokumenty, o jakich mowa w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy, potwierdzajace wykonanie
prac, ktorych zadanie zaptaty dotyczy.

f. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci
zglaszania w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty w terminie 7 (stlownie:
siedmiu) dni od doreczenia tej informacji.

0. W przypadku zgloszenia uwag, Zamawiajacy moze:

i. nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jesli Wykonawca

wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

ii. zlozy¢ kwote spornego wynagrodzenia do depozytu notarialnego, sadowego lub na
rachunku bankowym zastrzezonym, tak, aby Wykonawca lub dany Podwykonawca albo
Dalszy Podwykonawca (w zaleznos$ci od tego, ktory z nich okaze si¢ uprawniony w $wietle
prawomocnego orzeczenia sagdu lub ugody pomiedzy nimi zawartej) mogt nalezng mu
kwote podjac. Skutek zaptaty w stosunku do Wykonawcy zachodzi¢ bedzie z chwilg wptaty
kwoty do depozytu sadowego, umowy depozytu notarialnego lub umowy rachunku
bankowego zastrzezonego. Wykonanie powyzszych uprawnien przez Zamawiajacego nie
bedzie traktowane jako opodznienie ptatnosci naleznych Wykonawcy;

iii. albo dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

h. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7,
Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§16

Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce przy udziale
Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcoéw lub Podwykonawcoéw Dalszych Podwykonawcow
na zasadach okreslonych w SWZ w zakresie rzeczowym okreslonym w O$wiadczeniu (Zatacznik Nr 9 do
SW2Z).

2. Wykonawca wykona sitami wlasnymi nastgpujacy zakres rzeczowy robot:
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Lp.

Zakres rzeczowy robot Warto$¢ robot (brutto)

3. Zakres rzeczowy robot/ustug wykonywanych przez Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcow lub

Podwykonawcow Dalszych Podwykonawcow:

Lp.

Nazwa/ adres Podwykonawcy lub | Zakres rzeczowy robot/
Wartos¢ robot/ ustug

Dalszego Podwykonawcy ustug
(brutto)

o ktérych mowa w ust. 1

§17

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme¢ pisemng pod rygorem niewaznosci i okresla¢, co

najmniej:

1
2)
3)
4)

strony umowy ze wskazaniem o0sob reprezentujacych;

przedmiot umowy;

termin wykonania przedmiotu umowy;

wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pieni¢znej ze wskazaniem

wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia,;
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5) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementow wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementow wynagrodzenia ryczattowego;

6) sposob i warunki ptatnosci wynagrodzenia;

7) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kwot wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, kar umownych oraz innych naleznoS$ci
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wysoko$¢  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy,  uzgodnionego w  umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢é wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego z zamowienia, ktéra ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia
przystugujacego Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca.

W umowach o podwykonawstwo nalezy, z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, wskazywac¢ terminy zaplaty za
wykonane roboty, dostawy lub ustugi okreslone, jako ,,do 30 dni” od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Terminy oraz warunki ptatno$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
musza by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w Umowie z Zamawiajacym.

Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien
dotyczacych mozliwosci:

1) potrgcania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet kaucji
gwarancyjnych, kwot wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, Kar
umownych czy innych nalezno$ci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.

Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umow przedktadanych Zamawiajgcemu muszg by¢
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem przez notariusza, lub osobg/y upowazniona/e do reprezentacji
przedktadajacego kopig¢ umowy lub kopie zmian umowy,

Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajacy umocowanie do zawarcia
umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca

dziatalno$¢ gospodarcza.

§18

Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu projekt tej umowy, a takze projekt
zmiany tej umowy celem akceptacji.
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2.

10.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest:

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej
z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w § 17 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy na jej
zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robot budowlanych nie jest wymagana, gdy
spelnione sg tacznie dwa warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi,

b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robot budowlanych

zaakceptowany zgodnie z ust. 4 lub ust. 5.

Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetia¢ wymagania dla umowy o podwykonawstwo
okreslone w SWZ oraz § 17 Umowy.
Inzynier Kontraktu w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o jakiej mowa
w ust. 1 lub ust. 2, zobowiazany jest zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu
umowy. Brak zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Inzynierowi Kontraktu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W terminie kolejnych 14 dni od otrzymania
Inzynier Kontraktu zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okre§lonymi w SWZ lub § 17
Umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.
W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto§¢ przekracza
0,5% wartosci Umowy lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest wigksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, gdy zawarta umowa 0 podwykonawstwo nie jest zgodna z wymaganiami okreslonymi
w SWZ Iub § 17 Umowy, Zamawiajacy wzywa Wykonawce, Podwykonawce, albo Dalszego
Podwykonawce do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, do ktorej
Zamawiajacy wniost sprzeciw lub ktora nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ lub § 17 Umowy.
Postanowienia ust. 1-7 maja odpowiednie zastosowanie do zmian umowy podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez
Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcoéw zasad zawierania umoéw, o jakich mowa w ust. 1-7 oraz
wymagan dotyczacych umow o podwykonawstwo okreslonych w § 17 Umowy.
Bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 4, rozpoczyna si¢ w dniu otrzymania przez Inzyniera Kontraktu

projektu umowy, ktory nalezy przekaza¢ osobiscie lub przestaé w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
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11. Bieg terminu obowigzujacego Inzyniera Kontraktu, o ktorym mowa w ust. 5, rozpoczyna si¢ w dniu
otrzymania przez niego kompletnego egzemplarza pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy,
ktora nalezy przekazaé bezposrednio Inzynierowi lub przesta¢ za posrednictwem poczty lub kuriera.

12. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czg$ci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Inzyniera Kontraktu przedstawia oswiadczenie, o braku
podstaw do wykluczenia Podwykonawcy lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

13. Jezeli Inzynier stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia wykonania czesci
zamoOwienia temu Podwykonawcy.

14. Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje si¢ wobec Dalszych Podwykonawcow.

§19
Odbiory Robét
1. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow wykonanych robot:

a) Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) Odbidr czeSciowy robot;

¢) Odbior koncowy;

d) Odbior po okresie rekojmi (dopuszcza si¢ dokonanie wspélnie z odbiorem, o ktérym mowa w pkt.
»€7);

e) Odbior ostateczny po okresie gwarancji (dopuszcza si¢ dokonanie wspdlnie z odbiorem, o ktérym
mowa w pkt. ,,d”).

2. Przystepujac do wykonania robét i zglaszajac do Odbioru wykonane roboty budowlane Wykonawca
zobowigzany jest dzialajac jako petlnomocnik Zamawiajacego dokonac stosownych zgloszen zgodnie
z warunkami wydanymi przez podmioty uzgadniajace projekt, uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie dla
kazdego z podmiotow Zamawiajacego oraz odpowiedni wpis do rejestru wytworcow biogazu rolniczego i
energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

3. W ramach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

f) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu;

g) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu podlegaja Odbiorowi, gotowos$¢ do Odbioru Wykonawca
zgtasza wpisem do Dziennika Budowy, powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru i sktadajac
dokumentacje fotograficzng wykonanych robot;

h) Odbior winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty
zgloszenia i powiadomienia o gotowosci do odbioru Inspektora;
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)

K)

jezeli Inspektor uzna Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce;

w przypadku niepowiadomienia Inspektora o gotowosci Odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robo6t, a nastepnie na wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni;

Inspektor odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do
Dziennika Budowy;

Wykonawca sporzadza dokumentacje fotograficzna zgloszonych do odbioru robot i przekazuje ja

Koordynatorowi.

4. W ramach odbioru czesciowego robot:

a)

b)

f)

dokonuje si¢ w celu rozliczenia robot wymienionych w HRF na podstawie Protokotow
Zaawansowania Robot (odr¢bnie dla kazdego z Podmiotow Zamawiajacego) adekwatnie po
wykonaniu danego Kamienia Milowego, o ktérych mowa w §14 ust. 2 i ust.3;

po zakonczeniu wykonania danego Kamienia Milowego, Wykonawca zgtasza Inzynierowi Kontraktu i
Inspektorowi Nadzoru jego zakonczenie oraz gotowos¢ do Odbioru poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika Budowy;

do rozpoczecia czynnosci Odbioru konieczne jest potwierdzenie wpisem do Dziennika Budowy
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot podlegajacych odbiorowi;

czynno$ci Odbioru rozpoczng si¢ w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia dokonania wpisu
przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy;

odbior dokonywany jest przy udziale Inzyniera Kontraktu, przedstawiciela Zamawiajgcego,
Wykonawcy i Branzowego Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru sporzadza Protokot
Zaawansowania Robot. Jezeli w trakcie Odbioru stwierdzone zostang Wady lub Usterki,
Wykonawca zobowigzany jest je usung¢ i ponownie zglosi¢ wykonane roboty do odbioru
czgsciowego.

bezusterkowy Protok6t Zaawansowania Robot wraz z zalgcznikami stanowi podstawe do

wystawienia faktury przejsciowej.

5. W ramach odbioru koncowego robot (dokonywanego odrebnie dla kazdego z Podmiotow Zamawiajacego)

i odrebnie dla kazdego z dwoch Etapow Przedmiotu Umowy):

a)

b)

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu wszystkich robot skladajacych si¢ na przedmiot
Umowy na podstawie o§wiadczenia kierownika budowy, wpisu kierownika budowy do Dziennika
budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami prawa budowlanego oraz potwierdzenia
gotowosci do Odbioru koncowego przez wpis do Dziennika budowy wszystkich Branzowych
Inspektoréw Nadzoru;

wpisy Inspektoréw Nadzoru potwierdzajace osiagniecie gotowosci do Odbioru robdt stanowigcych

przedmiot Umowy stanowi podstawe do powotania przez Zamawiajgcego Komisji Odbioru;
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c)

d)

f)

0)

p)

q)

)

odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Komisj¢ Odbioru przy udziale Inzyniera
Kontraktu, Inspektorow Nadzoru wszystkich branz oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy;
za dat¢ zakonczenia Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ date, w ktorej ostatni z branzowych
Inspektoréw Nadzoru potwierdzit gotowos¢ do Odbioru Konicowego;
przystapienie do Odbioru Koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia, o ktorym
mowa w ust. 4 lit. d;
przed zgloszeniem do Odbioru Koncowego Wykonawca dostarczy Inspektorom Nadzoru,
kompletng dokumentacje powykonawczg zawierajaca:
i.  komplet dokumentacji powykonawczej wraz ze szczegdtowym jej wykazem w czterech
egzemplarzach,
ii.  zestawienie rzeczowe wykonanych robét z podziatem na branze,
iii.  sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktorych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrgbu),
iv.  sporzadzong zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (art. 57 ust. 1 pkt 5) oraz
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna,
v.  projekt powykonawczy,
vi.  protokoty Odbioru,
z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony Protokot Odbioru Koncowego Robot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru;
jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Odbioru nie osiagnat
gotowosci do Odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Inzynier Kontraktu przerwie czynno$ci
odbiorowe i wezwie Wykonawce do zakonczenia robot;
jezeli w toku czynnos$ci Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone Wady lub
Usterki Zamawiajgcy zastosuje regulacje wynikajace wprost z Kodeksu cywilnego;
Odbiér Koncowy winien zakonczy¢ sie najpdzniej w terminie 14 dni od dnia Komisyjnego
przystapienia do czynnos$ci odbioru z wytaczeniem okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. i;
jezeli Wykonawca nie usunie Wad i Usterek w terminie ustalonym w Protokole Odbioru
Koncowego Robot, Zamawiajacy powiadamia go o zleceniu ich usunigcia innemu Wykonawcy na
koszt i ryzyko Wykonawcy bedacego strona niniejszej Umowy bez konieczno$ci uzyskania wyroku
Sadu;
koszt usunigcia Wad i Usterek nieusunigtych przez Wykonawce zostanie potracony z Wynagrodzenia
Wykonawcy badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;
w wyniku Odbioru Koncowego Nadzor Inwestorski potwierdzi wynagrodzenie Wykonawcy za

wykonanie Przedmiotu Umowy;
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Y

za dzien faktycznego zakonczenia czynnosci Odbioru Koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Robdt przez upowaznionych do tego przedstawicieli Nadzoru
Inwestorskiego, Inzyniera Kontraktu i Stron Umowy i Protokotu Usunigcia Wad stwierdzonych w
trakcie odbioru;

6. Odbior po okresie rekojmi (dokonywany odrebnie dla kazdego z Podmiotow Zamawiajacego) i odrgbnie

dla kazdego z dwoch Etapow Przedmiotu Umowy):

a) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i

b)

d)

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne;

Wykonawca zobowiazuje si¢ uczestniczy¢ w Odbiorze po okresie rgkojmi po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego;

z czynnosci Odbioru po okresie rekojmi sporzadza si¢ protokdt, ktory bedzie zawiera¢ ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usunigcie;
Wykonawca ma obowigzek usuna¢ stwierdzone w toku Odbioru Wady i Usterki w wyznaczonym
terminie. W przypadku niedopelnienia powyzszego warunku, Zamawiajacy, zleci usunigcie
stwierdzonych w trakcie Odbioru Wad i Usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy, pokrywajac je z

Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawce.

7. Odbior ostateczny po okresie gwarancji jakosci (dokonywany odrebnie dla kazdego z Podmiotoéw

Zamawiajacego) i odrebnie dla kazdego z dwoch Etapdéw Przedmiotu Umowy):

a)
b)

c)

d)

f)

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci;

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu prawidlowego wykonania robdt oraz usunigcia wszystkich
Wad i Usterek ujawnionych w toku eksploataciji w okresie gwarancji jako$ci;

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w Odbiorze ostatecznym po uprzednim powiadomieniu
0 terminie przez Zamawiajacego;

Odbior ostateczny jest dokonywany w formie protokotu ostatecznego Odbioru po usunigciu
wszystkich Wad i Usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z
wszystkich zobowiazan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania Wad i Usterek;

z czynno$ci Odbioru po okresie gwarancji sporzadza si¢ protokot, ktory bedzie zawierat ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych Wad i Usterek oraz ustalony przez strony termin
na ich usunigcie;

Wykonawca ma obowigzek usungé stwierdzone w toku Odbioru Wady i Usterki w wyznaczonym
terminie. W przypadku niedopelnienia powyzszego warunku, Zamawiajacy zleci usunigcie

stwierdzonych w trakcie odbioru Wad i Usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20
Ubezpieczenia
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1. Wykonawca w zakresie i na warunkach okre§lonych ponizej ubezpieczy na wlasny koszt i zapewni cigglosé

ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej na nastepujacych warunkach:

a.

Suma Gwarancyjna: min. 5.000.000,00 zt (stownie: pig¢ milionow ztotych 00/100) na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Podmioty ubezpieczone: Zamawiajacy, Wykonawca oraz wszyscy Podwykonawcy i Dostawcy,
Inwestor Zastepczy, Inspektor Nadzoru, Inzynier Kontraktu, a takze wszystkie inne podmioty
zaangazowane formalnie przy realizacji niniejszego kontraktu
Okres ubezpieczenia: Od dnia przej¢cia Placu Budowy przez Wykonawcg do dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Robdt wymaga sie polisy dedykowanej dla Kontraktu. Po dniu
podpisania Protokolu Odbioru Koncowego Robdt do dnia zakonczenia Okresu Gwarancji
dopuszcza si¢ polisy roczne pod warunkiem zachowania ciagtosci ubezpieczenia na
niepogorszonych warunkach.
Franszyzy: nie wyzsze niz 10.000 PLN dla szkdod rzeczowych, 10% wartosci szkody nie wigcej niz
10.000 PLN dla czystych strat finansowych. W odniesieniu do Szkdéd Osobowych franszyza
redukcyjna nie bedzie miala zastosowania.
Trigger czasowe ubezpieczenia: loss occurence (ubezpieczeniem objete jest zdarzenie bedace
powstaniem szkody, ktére wystapito w okresie ubezpieczenia).
Warunki ubezpieczenia: Odpowiedzialno$¢ cywilna z tytulu prowadzenia dziatalnosci oraz
posiadanego mienia pokrywajaca Szkody Rzeczowe oraz Szkody Osobowe.
Odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela bedzie obejmowac straty rzeczywiste oraz utracone korzysci.
Ubezpieczeniem objeta bedzie odpowiedzialno$¢ =z tytulu czynow niedozwolonych
(odpowiedzialno$¢ deliktowa) jak rowniez z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa).
Wymagane rozszerzenia o odpowiedzialno$¢ cywilna:
i. ztytulu szkdd wyrzadzonych w wyniku razgcego niedbalstwa i winy umyslnej (klauzula
reprezentantow),
ii. wzajemna, tak jakby z kazdym z ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,
iii. za produkt,
iV. najemcy nieruchomosci (szkody w mieniu wynajmowanym, dzierzawionym)
V. najemcy ruchomosci (szkody w mieniu wynajmowanym, dzierzawionym) - dopuszczalny
podlimit nie nizszy niz 2.000.000 PLN,
vi. za szkody w mieniu powierzonym (pozostajacym w pieczy lub pod kontrolg
podwykonawcy) - dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 5.000.000 PLN,
vii. za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,

viii. ztytutu Czystych Strat Finansowych - dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 2.000.000 PLN,
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iX.

Xi.

Xil.

Xiil.

Xiv.

XV.

XVI.

XVil.

z tytulu szkod wyrzadzonych przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrzadzone przez maszyny w czasie prac na terenie
budowy

z tytulu szkod spowodowanych wibracja, osunigciem lub zapadaniem si¢ ziemi -
dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 2.000.000 PLN),

z tytutu szkod spowodowanych przez prace wyburzeniowe, rozbiorkowe, dziatanie mtotow
pneumatycznych, dziatanie srodkéw wybuchowych (nie dopuszcza si¢ wprowadzenia
klauzuli promienia) - dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 2.000.000 PLN

z tytutu szkod w $rodowisku, ktérych przyczyna ma charakter nagly i niespodziewany -
dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 2.000.000 PLN,

z tytutu szkod poniesionych przez pracownikow zaangazowanych w realizacje Kontraktu
(OC Pracodawcy) - dopuszczalny podlimit odpowiedzialno$ci nie nizszy niz 2.000.000
PLN,

z tytuhu szko6d wyrzadzonych osobom wizytujacym teren budowy,

wyrzadzone we wszelkich instalacjach, urzadzeniach podziemnych, w tym mediach,

z tytutu szk6éd wyrzadzonych w mieniu przekazanym w celu wykonania obrobki, naprawy,
testow lub innych podobnych czynnosci lub prac,

powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania

lub z czynu niedozwolonego (tzw. ,,completed operations").

j. W przypadku niewprowadzenia podlimitu odpowiedzialnosci dla ktoregos z powyzszych

rozszerzen zakresu ubezpieczenia — odpowiedzialno§¢ zaktadu ubezpieczen do peilnej sumy

gwarancyjnej.

k. Zakres terytorialny powinien obejmowa¢ terytorium Polski oraz innych panstw w odniesieniu do

zagranicznych delegacji wykonywanych w zwigzku z realizacja Kontraktu.

Wytaczenia odpowiedzialno$ci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkows.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu w terminie 14 dni od zawarcia Umowy,

jednak nie p6zniej niz w dniu przejecia Placu Budowy przez Wykonawce, dokument ubezpieczenia

potwierdzajacy, ze powyzsze ubezpieczenie pozostaje w mocy. Dokument ubezpieczenia obejmowat bedzie

potwierdzenie ubezpieczyciela, ze nalezne skladki zostaly przez Wykonawce optacone za peten okres

danego ubezpieczenia, albo Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w innej formie dowdd zaptaty

powyzszych skladek, na przyktad kopi¢ polecenia przelewu lub o$wiadczenie o niezaleganiu z ptatnoscia.

Jezeli sktadka jest platna ratalnie, certyfikaty lub dowody ptatnosci beda przedstawione kazdorazowo w

terminie 7 dni od uptywu terminu zaptaty danej raty. W okresie realizacji rob6t budowlano-montazowych

bedzie utrzymywat wszelkie obowigzkowe ubezpieczenia wymagane na podstawie przepisow Prawa
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Witasciwego 1 innego odpowiedniego prawa w zakresie, w jakim ma ono zastosowanie do Wykonawcy na

podstawie niniejszej Umowy.

§21
[Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu]

Zabezpieczenie naleytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy i jako$ci prac wykonywanych przez Wykonawce w okresie
obowigzywania gwarancji moze by¢ udzielone w pienigdzu, w formie gwarancji bankowej, w formie
gwarancji ubezpieczeniowej uprzednio zaakceptowanych przez kazdy z dwoch podmiotow Zamawiajacego.
Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pienigdzu
w wysokosci 10% wynagrodzenia (brutto), odrebnie dla kazdego podmiotu Zamawiajacego oraz dla
danego Etapu Przedmiotu Umowy:

a. w kwocie: zt (stownie: ) w terminie 7 dni od zawarcia Umowy

dla Etapu 1 na rzecz Enea Nowa Energia Sp. z 0.0.

b. wkwocie: zt (stownie: ) w terminie 7 dni od zawarcia Umowy
dla Etapu 1 na rzecz ENEBIOGAZ 1 Sp. z o.0.
c. w kwocie: zt (stownie: ) przed terminem zlecenia prac

Przedmiotu Umowy dla Etapu 2 na rzecz Enea Nowa Energia Sp. z 0.0.

d. w kwocie: zt (stownie: ) przed terminem zlecenia prac

Przedmiotu Umowy dla Etapu 2 na rzecz ENEBIOGAZ 1 Sp. z 0.0.
Zabezpieczenie okreSlone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zamowienia.
W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30% na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady i Usterki Przedmiotu Umowy.
Kwota stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutlu rgkojmi zostanie zwrdécona w terminie 15 dni po
uplywie terminu rekojmi po potraceniu ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztow zastepczego
usuniecia Wad i Usterek.
Whiesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i jakos$ci prac wykonywanych
przez Wykonawce daje podstawe dokonania zaplaty ptatnosci koncowej po jednoczesnym spetieniu
pozostalych wymagan wyzej okreslonych, zgodnie z warunkami oraz w terminach okreslonych w Umowie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania, o ktorym mowa powyzej, stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym w zakresie wymogdéw gwarancyjnych (w tym
pokrycia ewentualnych kar umownych - kwota zatrzymana na poczet zabezpieczenia naleznego wykonania
Przedmiotu Umowy moze zosta¢ zatrzymana na rzecz pokrycia naleznych kar umownych).

Jezeli w toku realizacji Umowy ustalony termin zakonczenia Przedmiotu Umowy ulegnie wydhuzeniu,
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Wykonawca zobowiazany jest uzupelni¢ wniesione zabezpieczenie z uwzglednieniem faktycznego terminu
zakonczenia Przedmiotu Umowy, a w przypadku niewykonania tego obowigzku potragcone zostanie ono z
koncowej faktury.

W przypadku, gdyby zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wigzala si¢ z
koniecznoscig wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowiazany do ztozenia takiego
dokumentu w terminie do dnia wygasnigcia lub cze$ciowego wygasnigcia waznosci dokumentu ztozonego

tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 21!
[Dotyczy zabezpieczenia Wnoszonego w formie niepienigzinej]

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokosci 10%

wynagrodzenia (brutto) w formie

a. o warto$ci: zt (stownie: ) w terminie 7 dni od zawarcia Umowy

dla Etapu 1 na rzecz Enea Nowa Energia Sp. z 0.0.

b. o wartosci: zt (stownie: ) w terminie 7 dni od zawarcia Umowy
dla Etapu 1 na rzecz ENEBIOGAZ 1 Sp. z 0.0.
C. o warto$ci: zt (stownie: ) przed terminem zlecenia prac

Przedmiotu Umowy dla Etapu 2 na rzecz Enea Nowa Energia Sp. z 0.0.

d. o wartosci: zt (stownie: ) przed terminem zlecenia prac

Przedmiotu Umowy dla Etapu 2 na rzecz ENEBIOGAZ 1 Sp. z 0.0.
Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajace pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zamoéwienia zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.
Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutlu rekojmi zostanie zwrdcone Wykonawcy
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi, o ile Zamawiajacy stwierdzi brak Wad i Usterek lub ich
terminowe usunigcie przez Wykonawce.
Termin wazno$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2, nie moze uptynaé wczesniej, niz z uptywem 30
dni od przekazania przez Wykonawce robot wykonanych w ramach danego przedmiotu odbioru
i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.
Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze uptynac¢ wczesniej, niz z uplywem 15
dni od zakonczenia okresu rgkojmi.
W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyna¢ wezeséniej, niz w terminach wskazanych
w ust. 4 i ust. 5, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesuna¢ termin waznosci zabezpieczenia, a
potwierdzajacy to dokument dorgczy¢ Zamawiajgcemu, co najmniej 10 dni przed uplywem waznos$ci

zabezpieczenia.
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§22
Kary umowne

Za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg za kazdy dzien
opdznienia w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy dla Etapu 1
oraz w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy dla Etapu 2,
odrebnie dla kazdego z dwoch Podmiotow Zamawiajacego.
Za nieusuniecie Wad lub Usterek ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare za kazdy dzien opo6znienia, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie Wad i Usterek w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 12 ust. 1 Umowy (dla Etapu 1 odrebnie dla kazdego z Podmiotow Zamawiajacego) oraz w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy (dla Etapu 2 odrebnie dla kazdego z
Podmiotéw Zamawiajacego).
Za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 12 ust. 1 Umowy.
Za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci ustawowe naliczone odsetki.
Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie.
Za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot budowlanych przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce bez zawartej i1 zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci
1 000,00 zt za kazde zdarzenie.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu potwierdzenia zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajacego z § 27 Umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci
10,000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazda osobg).
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku:

a. nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek,
b. opo6znienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek,
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C. opo6znienie w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i
ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy — w wysokosci 0,2% wartosci
brutto tej umowy za kazdy dzien opoznienia; maksymalna wysoko$¢ kary umownej w tym
przypadku nie przekroczy 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej opdznienie
dotyczy,

d. naruszenia zobowigzania w zakresie ochrony $rodowiska, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
w wysokos$ci 5 000 zt, za kazde naruszenie.

e. opdznienie W wykonaniu uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu, o ktorym mowa w § 15 ust. 4
Umowy - kwote w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia,

f. nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo — finansowego, 0
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy - kwote w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien op6znienia W
przedtozeniu Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentow (innych niz
wymienione w niniejszym paragrafie), ktore Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ na
podstawie Umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opdznienia,

g. niewypelnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
czynno$ci wskazane w § 27 Umowy - w wysokosci réwnej kwocie minimalnego wynagrodzenia
brutto za prace ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za kazda osobe, z
ktorg nie zostata zawarta umowa.

Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie si¢ wynagrodzenie
ryczattowe brutto okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, odrgbnie dla Etapu 1 1 Etapu 2 oraz odrgbnie dla kazdego
z Podmiotow Zamawiajacego.

Jezeli kara umowna nie bedzie pokrywata poniesionej szkody Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci szkody rzeczywistej.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownej z naleznego wynagrodzenia.

W przypadku braku potracenia kary umownej z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia kara umowna bgdzie
ptatna w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty, na wskazany w nim numer
rachunku bankowego Zamawiajacego. Jako dzien zaptaty kary umownej Strony zgodnie uznajac dzien
uznania rachunku bankowego Zamawiajacego.

Kary umowne dotyczace dyspozycyjnosci gwarantowanej jednostki kogeneracyjnej przedstawione w ust.
17 beda rozliczane w okresie po Odbiorze Koncowym.

Niewykonanie przegladow serwisowych w terminie wymaganym przez producenta powoduje naliczanie
Wykonawey kar umownych za opoznienia w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opdznienia wykonania
przegladow serwisowych. Jezeli opoznienie w wykonywaniu corocznych przegladow serwisowych
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wyniesie ponad 30 dni Zamawiajacy ma prawo na koszt Wykonawcy dokonac przegladu serwisowego u
innego podmiotu i obciazy¢ kosztami Wykonawcg bez obowigzku uzyskania upowaznienia sadowego.
W razie niedotrzymania przez Wykonawce dyspozycyjnosci (praca $rednio rocznie petng mocg przez .....
h), w okresie gwarancyjnym, Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania kary umownej w wysokosci Kd
= (Dg - Drz) x Kj, gdzie poszczegolne symbole oznaczaja:
i. Kd - wysokos$¢ kary na rzecz EneBiogaz 1 w okresie gwarancyjnym wyrazona w PLN,
ii. Dg - poziom dyspozycyjnosci gwarantowany, zadeklarowany (zaoferowany) przez
Wykonawce do osiggnigcia i wyrazony w godzinach pracy,
iii. Drz - poziom dyspozycyjnosci rzeczywisty, wyrazony w godzinach pracy
iv. Kj - kara jednostkowa wynoszaca 90% aktualnej na dany rok ceny referencyjnej dla
instalacji na biogaz rolniczy o mocy elektrycznej zainstalowanej do 1 MW w jednostce
wysokosprawnej publikowanej w rozporzadzeniu jako akcie wykonawczym do ustawy o
odnawialnych zrodtach energii i wyrazonej w zt / godz.
Utracone przychody z tytulu wytwarzanego ciepla uzytkowego pomija sia w naliczaniu kary umownej
dotyczacej niedochowania przez Wykonawce dyspozycyjnosci srednio rocznej (o ktérej mowa w pkt ,.ff i
wyrazonej jako ,,Kg¢”). Nie redukuje si¢ utraconych korzysci o koszty zmienne (potencjalnie) unikniete
surowcow zredukowanych w przetwarzaniu w zaktadzie biogazowni Zamawiajgcego.
Warunkiem naliczania kary, o ktorej mowa wyzej, jest dodatni wynik Kd oraz osiagnigcie Drz ponizej
poziomu wartosci dyspozycyjnosci $rednio petng mocg ..... h $redniorocznie (w kazdym roku okresu
gwarancyjnego odrebnie). Zaplata kary na rzecz Zamawiajacego winna nastgpi¢ w terminie 21 dni po
zakonczeniu (odrebnie) kazdego roku okresu gwarancyjnego.
Strony ustalajg, ze jezeli podczas rozruchu technologicznego CHP, Przedmiot Umowy nie speinienia
deklarowanej mocy elektrycznej, sprawnosci elektrycznej i cieplnej, a Wykonawca w czasie do 21 dni nie
wykona czynno$ci korekcyjnych w celu pelnego wyeliminowania usterki, wowczas Zamawiajacemu
przyshuguje prawo do zadania zaptaty kary w wysokosci 1% warto$ci wynagrodzenia ograniczonego do
jednostki kogeneracji netto (wartos¢ wynagrodzenia odpowiadajaca jednostce kogeneracji zgodnie z
formularzem oferty zlozonej w ramach postgpowania przetargowego wynosi ..... zl netto (stownie.....) za
kazde obnizenie (usrednione w pomiarach dokonanych w okresie doby) mocy elektrycznej CHP o 1% lub

sprawnosci elektrycznej o 1% (z zachowaniem tolerancji okreslonej w specyfikacji technicznej Producenta).

20. Z tytuhu niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracg o0sob wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 8
Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osoby/osob wykonujgcych czynnosci
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wskazane w § 27 ust. 1.

§23

Gwarancja jakosci i rekojmia oraz serwis

Wykonawca zapewnia, ze wykonany przez niego Przedmiot Umowy, w szczegolnosci Roboty Budowlane
i sporzgdzona Dokumentacja Projektowa, beda wolne od Wad i Usterek. Wykonawca gwarantuje
Zamawiajacemu kompletne i fachowe wykonanie Dokumentacji Projektowej i Robot Budowlanych,
odpowiadajace Zasadom Wiedzy Technicznej, obowigzujacym normom oraz obowigzujacym przepisom
prawa, a takze ustaleniom Stron wyrazonym w Umowie lub Dokumentacji Projektowej.

W ramach naleznego Wynagrodzenia Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 2 (odrgbnie w zakresie dla
kazdego z dwoch Podmiotow Zamawiajacego), Wykonawca gwarantuje okres rekojmi za Wady i Usterki
wszelkich robot i prac oraz materiatow i1 urzadzen, w tym prac projektowych, prac wykonawczych i rob6t
budowlanych oraz urzadzen, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym, w odniesieniu do
materialow i urzadzen okres rekojmi nie begdzie krétszy anizeli okres gwarancji jakoSci obowiazujacej na
dany materiat lub urzadzenie, zgodnie z gwarancja jego producenta lub dostawcy (roszczenia gwarancyjne,
w tym roszczenia gwarancyjne jednostki kogeneracji kierowane bgda bezposrednio do Wykonawcy i
Wykonawca zobowigzany jest do napraw gwarancyjnych).

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres 60 miesigcy na prace montazowe i roboty
budowlane oraz 24 miesigce gwarancji na urzadzenia technologiczne posiadajace napgd Iub zasilane energia
elektryczng oraz gwarancj¢ jakosci na Dokumentacj¢ Projektowa na okres 60 miesigcy od jej odbioru (dla
danego zakresu z zastrzezeniem, ze nie krocej niz do dni uzyskania prawomocnego (tj. z klauzula, ze stata
si¢ ostateczna) pozwolenia na uzytkowanie dla danego zakresu) i ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ za realizacje wszystkich zobowigzan wynikajacych z niniejszego paragrafu. Termin
gwarancji liczony bedzie od dnia podpisania pozytywnego protokotu Ostatecznego Odbioru Robot. Umowa
stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 KC. Okres gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od
dnia podpisania protokotlu odbioru Koncowego (bez uwag) i uptywa w terminie wskazanym powyzej.
Strony ustalaja, ze okres gwarancji jakos$ci dla Przedmiotu Umowy w zakresie urzadzen technologicznych,
uplynie w terminie 24 (stownie: dwudziestu czterech) miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
Koncowego (bez uwag), przy czym gwarancja jako$ci na urzadzenia obowiazuje na zasadach i terminach
okreslonych w karcie producenta danego urzadzenia rowniez w okresie 24 (stownie: dwadziescia cztery)
miesigce od dnia podpisania protokotu Ostatecznego Odbioru Robot Budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za Wady fizyczne Obiektu istniejace w czasie dokonywania czynno$ci
odbioru Koncowego oraz wady powstate po Odbiorze Koncowym (bez uwag), w okresie gwarancji jakosSci,
lecz z przyczyn tkwigcych w Obiekcie w chwili dokonania Odbioru Koncowego (bez uwag).

Na podstawie udzielonej przez siebie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na swoj

koszt zgloszonych przez Zamawiajacego Wad i Usterek, przy czym usunigcie Wady lub Usterki powinno
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nastgpi¢ w terminie wyznaczonym na piSmie przez Zamawiajgcego, ktory nie powinien by¢ dtuzszy niz 21
(stownie: dwadziescia jeden) dni od daty otrzymania przez Wykonawce informacji o0 wyznaczeniu terminu
(w przypadku jezeli z przyczyn technologicznych lub innych, niezaleznych od Wykonawcy usunigcie Wady
lub Usterki nie bedzie mozliwe w terminie 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni, Strony uzgodnig inny termin
usuniccia Wady lub Usterki); w kazdym przypadku Wykonawca jest zobowigzany ustosunkowac si¢
pisemnie do zgtoszonej Wady i Usterki w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od jej zgloszenia zawiadamiajac
Zamawiajacego o uznaniu bgdZz odmowie uznania Wady lub Usterki. Powyzsze terminy nie dotycza Wad
Istotnych i tzw. przypadkow nagtych, wymagajacych natychmiastowego usunig¢cia Wady lub Usterki (np.
wyciek z instalacji, Wady i Usterki zagrazajace zyciu i zdrowiu itp.), w szczego6lnosci ze wzgledu na
konieczno$¢ zmniejszenia szkody. W takich przypadkach Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
natychmiastowego usunig¢cia Wady lub Usterki, a jezeli Wykonawca odméwi badz oswiadczy, ze nie jest w
stanie usuna¢ ich natychmiast, lub tez nie usunie niezwtocznie, zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy, obcigzajac Wykonawce powstalymi z tego tytulu kosztami oraz stratami, i w takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci zadnych praw wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji jakosci Wad lub Usterek nie
nadajacych si¢ do usuni¢cia, a ktore pozwola na uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do obnizenia Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w stosunku, w jakim
warto$¢ Obiektu bez Wad i Usterek pozostaje do wartosci Obiektu wadliwego.

O wykryciu, w okresie gwarancji jakos$ci, Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy jest
zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w terminie nie dhuzszym niz 14 (stownie: czternascie) dni
od daty ujawnienia Wady lub Usterki.

Usunigcie wszelkich Wad lub Usterek i awarii Przedmiotu Umowy powinno by¢ potwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajacego ma prawo do korzystania, wedlug swojego wyboru z uprawnien przystugujacych mu na
podstawie udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci lub na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego
dotyczacych rekojmi, z zastrzezeniem, ze r¢kojmia obowigzuje na zasadach okreslonych Kodeksem
cywilnym i jej okres uptywa 24 (stownie: dwadziescia cztery) miesigce od dnia Odbioru Koncowego.

W okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest przeprowadza¢ przeglady serwisowe zgodnie z
wytycznymi Instrukcji obstugi Biogazowni i poszczegolnych urzadzen. Koszt wykonania przegladow oraz
wymiany czesci szybkozuzywajgcych si¢ pokrywa Zamawiajacy.

Niezaleznie od obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej, w przypadku opdznienia
przekraczajacego 7 dni roboczych w stosunku do terminu okreslonego w ust. 6 pkt. a) powyzej,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia Wady lub Usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy i obcigzenia
go powstatymi z tego tytulu kosztami i w takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci zadnych praw wynikajacych
z gwarancji jakosci i rekojmi.

W dniu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi Karte Gwarancyjng wg wzoru -
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Zalacznik nr 10 do Umowy.

Wykonawca udziela na wykonany Przedmiot Umowy 60 miesi¢cznej rekojmi liczac od dnia Odbioru
Koncowego Robot (bez uwag) lub Protokotu Usunigcia Wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na instalacje i zastosowane materiaty 24 miesigcy, liczac od daty
podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy (dotyczy zamontowanych urzadzen, chyba
ze producent danego urzadzenia udziela dtuzszej gwarancji - wowczas obowigzuje termin okreslony
w gwarancji producenta).

Okres gwarancji udzielonej przez producenta Wykonawca potwierdzi - dostarczonymi Zamawiajagcemu -
dokumentami (certyfikatami) gwarancji jakosci. Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru trybu, z
ktorego dokonuje realizacji swych uprawnien, tj. z gwarancji producenta, czy tez z gwarancji Wykonawcy.
Jezeli wykonane prace lub materiaty nie beda zgodne z Umowa, to w ramach udzielonej gwarancji jakosSci
Wykonawca zobowiazuje si¢ na wtasny koszt, niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian
lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajagcego o Wadach lub Usterkach w momencie
dokonywania odbioru koncowego oraz bez mozliwo$ci podnoszenia zarzutéw z tytulu wadliwosci projektu
budowlanego.

Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia Wad lub Usterek w sposob przez siebie okreslony.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny jako element Dokumentacji
powykonawczej.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie Wykonawcy
najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

Jezeli pomimo trzykrotnego usuniecia Wad, Przedmiot Umowy w dalszym ciggu ma Wady Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania wadliwego elementu Przedmiotu Umowy jeszcze raz od poczatku. Termin
ponownego wykonania wynosi 14 dni kalendarzowych i biegnie od dnia zawiadomienia Wykonawcy
0 czwartej Wadzie. Termin usuni¢gcia Wady moze ulec wydtuzeniu, jezeli usunigcie Wady w terminie 14
dni kalendarzowych nie bylo mozliwe z przyczyn technicznych lub technologicznych. Dodatkowy termin
usunigcia Wady Strony ustalaja w drodze porozumienia. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
jakim Przedmiot Umowy nie mogt by¢ wykorzystywany w pelnej funkcjonalnosci z powodu Wady.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jako$ci okres gwarancji biegnie na nowo
w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad lub Usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
terminie wynikajacym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiajacemu karcie gwarancyjnej) lub w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajacym mozliwos$ci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuni¢cia Wady lub Usterki, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunigcia Wad i Usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony
postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
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24,

zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody

sadu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do S$wiadczenia przegladow serwisowych obiektow, sieci i urzadzen,

systemow 1 innych elementéw wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami

opisanymi w zataczniku nr 11 do Umowy.

§ 24

Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czeg$ci, w tym w zakresie

poszczegblnych Zadan, jezeli:

a.

gdy Wykonawca znajdzie si¢ w stanie zagrazajacym niewyplacalnoscia lub uprawniony organ
Wykonawcy powzigl uchwate o otwarciu likwidacji Wykonawcy lub o zlozeniu wniosku o
rozwiazanie Wykonawcy, lub o zamiarze wszczecia/o ztozeniu wniosku o wszczecie postepowania
upadtosciowego (wniosku o ogloszenie upadtosci) lub podobnego, lub o zamiarze wszczecia/o
ztozeniu wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego (lub podobnego) we wilasciwej
jurysdykcji, lub podjeto jakakolwiek z nastepujacych czynnosci: zawieszenie ptatnosci lub
moratorium w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie zarzadcy przymusowego,
administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby, lub tez z jakichkolwiek powodow
zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie si¢ niewazne lub nieskuteczne Iub niemozliwe do
wykonania albo wykonanie przez Wykonawcg zobowigzan Umownych naruszatoby lub statoby si¢
sprzeczne z prawem, lub

w przypadku ujawnienia si¢ zalegtosci podatkowych Wykonawcy, z wyjatkiem przypadkoéw gdy
Wykonawca uzyskal przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu, lub

w przypadku ujawnienia si¢ zaleglosci Wykonawcy w odprowadzaniu sktadek na Zaktad
Ubezpieczen Spolecznych, z wyjatkiem przypadkow gdy Wykonawca uzyskal przewidziane
prawem umorzenie, odroczenie, roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu, lub

razagco wadliwego lub sprzecznego z Umowa wykonywania ktoregokolwiek z obowigzkow
Wykonawcy, jezeli stwierdzona Wada lub naruszenie Umowy nie zostanie usuni¢te w ciagu
dodatkowego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajacego Wykonawcy na pi$mie;

odmowy przejecia Terenu Budowy przez Wykonawce w wyznaczonym czasie z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy;
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f. opdznienie Wykonawcy w wykonaniu poszczegdlnego Kamienia Milowego (w zakresie
ktoregokolwiek z Zadan) przekraczajacej wymiar 30 Dni w stosunku do odpowiednich terminow
przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jezeli:

a. w terminie wyznaczonym Wykonawca nie przedstawit projektu Planu Naprawczego albo

b. w terminie wyznaczonym Wykonawca przedstawit projekt Planu Naprawczego, ktory nie
zostat zatwierdzony przez Zamawiajacego z uzasadnionych powodow w terminie 21 Dni
od otrzymania pierwszego projektu Planu Naprawczego;

g. istotnej zmiany okoliczno$ci natury faktycznej lub prawnej, ktorej konsekwencja jest lub moze by¢
pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa
w stopniu uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu Umowy, postanowienie to dotyczy w
szczegolnosci:

a. skierowania egzekucji znacznych rozmiaréw do majatku Wykonawcy przez
ktoregokolwiek z jego wierzycieli;

b. zaprzestania regulowania zobowigzan przez Wykonawc¢ wobec jego wierzycieli, w
szczegolnosci Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw, bez uzasadnionego
powodu, przy czym problemy finansowe Wykonawcy i ewentualne zaktocenia jego
ptynnosci finansowej nie sg uwazane za uzasadniony powdd zaprzestania regulowania
zobowigzan;

C. utraty przez Wykonawceg lub ujawnienia braku: kwalifikacji, zezwolen lub koncesji
niezbednych dla wykonania Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy w przypadkach, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie uwazane za dokonane z winy

Wykonawcy.

3. W przypadku odstapienia od Umowy lub jego czesci z przyczyn wymienionych w ust. 1. Zamawiajacy moze
zakonczy¢ realizacj¢ Zadan we wlasnym zakresie lub zatrudniajac osobe trzecig na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy konczac realizacje Zadan we wlasnym zakresie lub zatrudniajgc osobe trzecig ustali koszt
dostaw, Robot i ustug niezbednych do zakonczenia Zadan, w oparciu o najkorzystniejsze ceny uzyskane w

ramach procedur zakupowych przeprowadzonych przez Zamawiajacego.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy nie
traci prawa do naliczania kar umownych lub odszkodowan naleznych zgodnie z Umowsg z tytulu
okoliczno$ci zaistniatych przed data odstapienia od Umowy lub jej cze$ci. Zamawiajacy zobowigzany
bedzie zwrocic Wykonawcy Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania dopiero wtedy, gdy zostang
zaspokojone wszystkie wymagalne roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z odstgpieniem od Umowy lub jej
czesci.

5. W terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub jej czeSci w

dowolnym czasie bez podawania przyczyny.
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6. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w czgsci w zakresie poszczegdlnych Zadan,

jezeli:

1)

2)

Zamawiajacy opdznia si¢ z zaptatg naleznych Wykonawcy czesci Wynagrodzenia w zakresie tych
Zadan przez okres co najmniej 30 Dni od dnia bezskutecznego uptywu terminu zaplaty i po
bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu do zaptaty (nie krétszego niz 14 Dni) wyznaczonego

Zamawiajgcemu na piSmie przez Wykonawce;

okres wstrzymania Robot w zakresie tych Zadan na zgdanie Zamawiajacego z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego lub obiektywnych przekroczy 90 Dni.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci przez Wykonawce, Zamawiajacy nie traci prawa do kar

umownych lub odszkodowan naleznych zgodnie z Umowa z tytutu okolicznosci zaistniatych przed data

odstapienia od Umowy lub jej czesci.

8. Zpowodu przyczyn wskazanych w Umowie Strona moze wykonac¢ stuzace jej prawo odstgpienia w terminie

33 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy nast¢puje poprzez ztozenie drugiej Stronie

stosownego o$wiadczenia woli na piSmie w terminie 45 Dni od daty, w ktorej staty si¢ jej wiadome

okolicznos$ci stanowiace zgodnie z Umowa przestanki odstgpienia od Umowy.

9. W przypadku odstapienia od Umowy lub jej czesci Wykonawca stosownie do zakresu odstgpienia jest

zobowigzany:

1)

2)

3)

niezwlocznie zabezpieczy¢ Teren Budowy wraz ze znajdujacym si¢ na nim mieniem oraz
obiektami, w szczegdlnosci zabezpieczy¢ wszelkie dotychczas wykonane lub rozpoczgte elementy
Robdt, tak, aby zapobiec ich pogorszeniu lub zniszczeniu (lub wystgpieniu innych okolicznosci
wplywajacych ujemnie na stan zaawansowania Robot) lub powstaniu stanu zagrozenia zycia lub

zdrowia 0s6b fizycznych lub powstaniu szkoéd majatkowych;

wspolpracowa¢ z Zamawiajagcym przy sporzadzeniu przez Zamawiajacego przy udziale
Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego szczegotowego protokotu inwentaryzacyjnego Robot w toku

wedtug stanu istniejacego w dacie odstgpienia od Umowy;

w terminie 14 Dni od daty odstapienia od Umowy sporzadzi¢ przy udziale Inzyniera Kontraktu
wykaz Urzadzen, ktore Wykonawca zakupit (zamowit) Iub ktorych wykonanie zlecit w ramach
realizacji Umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa do dnia odstgpienia od Umowy, a ktorych
zakup lub zamoéwienie na tym etapie zaawansowania Robot byto uzasadnione konieczno$cig
dotrzymania okreslonych w HRF termindéw wykonania poszczegoélnych elementéw Robét, i ktorych
zamoOwienie nie moze by¢ anulowane lub Zamawiajacy nie wyrazil zgody na anulowanie danego
zamoOwienia, a Wykonawca nie moze wykorzysta¢ ich w inny sposéb we wilasnym zakresie.
Powyzszy wykaz obejmie réwniez inne zamowione przez Wykonawcg Urzadzenia, ktorych
pozostawienia na Obszarze Budowy (lub realizacji dostawy) zazada Zamawiajacy na pisSmie. Wraz
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4)

z wykazem Wykonawca przekaze Zamawiajacemu pelng dokumentacje potwierdzajaca fakt
ztozenia odno$nych zamoéwien lub realizacji dostaw oraz przekazang mu przez dostawcow
dokumentacj¢ techniczno-uzytkowg Urzadzen zamieszczonych w wykazie oraz dane kontaktowe

dostawcow;

w terminie 30 Dni od daty odstapienia od Umowy usuna¢ z Obszaru Budowy urzadzenia i obiekty
Zaplecza Budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, Sprzet i inne rzeczy nalezace do

Wykonawcy lub 0s6b przez niego zaangazowanych, o ile Strony nie uzgodnig inacze;j.

10. W przypadku odstapienia od Umowy lub jej czeSci Zamawiajacy stosownie do zakresu odstgpienia

zobowigzany jest:

1)

2)

3)

4)

w terminie 7 Dni od daty odstapienia od Umowy sporzadzi¢ przy udziale Inspektoréw Nadzoru
Zamawiajacego szczegdtowy protokot inwentaryzacyjny Robot w toku wedtug stanu istniejacego

w dacie odstgpienia od Umowy;

dokona¢ odbioru Robét przerwanych w zakresie, w jakim zostaty wykonane zgodnie z Umowa lub
na zadanie Zamawiajacego po odstapieniu, do dnia odstgpienia od Umowy, a takze prac
zabezpieczajacych wykonanych po odstapieniu od Umowy, w tym przekazania opracowanej

Dokumentacji Projektowej w zakresie wykonanym do czasu odstgpienia;

zaptaci¢ Wynagrodzenie za Roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od Umowy lub na
zadanie Zamawiajacego po odstapieniu, i odebrane przez Zamawiajgcego jako wykonane w sposob
prawidtlowy 1izgodny z Umowsg, co zostalo potwierdzone w szczegdélowym protokole

inwentaryzacyjnym Robdt, o ktorym mowa w ust. 9 pkt. 2);

odkupi¢ od Wykonawcy stanowigce jego wlasno$¢ Urzadzenia wskazane w wykazie sporzadzonym
zgodnie z ust. 9 pkt. 3) za cene sprzedazy odpowiadajgca cenie ich nabycia przez Wykonawce, przy
uwzglednieniu dotychczas poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow zwigzanych z zakupem
danego Urzadzenia (np. w formie Zaliczki lub Wynagrodzenia za dotychczas odebrane przez
Zamawiajacego Roboty, ktore obejmowato rowniez czg$ciowa lub calkowity zaptate zwigzang z
zakupem danego Urzadzenia), w przypadku Urzadzen wskazanych w wykazie, ktore zostaly
zamowione a jeszcze nieodebrane przez Wykonawce i ktorych wlasnosci Wykonaweca nie nabyt do
dnia odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy udokumentowane i uzasadnione
koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zamowieniem tych Urzadzen do dnia odstgpienia
od Umowy (np. zaliczki i zadatki uiszczone przez Wykonawce) pod warunkiem dokonania przez
Wykonawce cesji na rzecz Zamawiajacego z tytutu powyzszego zamoOwienia (w razie potrzeby za
zgoda o0sob trzecich, ktorych zgoda jest konieczna w celu dokonania cesji), przy czym w przypadku
skutecznego dokonania powyzszej cesji Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za dalsze ptatnosci

na rzecz producenta Urzadzenia z tytutu przejetego w ten sposob zamowienia;
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11.

12.

13.

5) protokolarnie przeja¢ od Wykonawcy Teren Budowy.

W przypadku odstgpienia Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy zobowigzany jest zwroci¢
Wykonawey polowe udokumentowanych i uzasadnionych kosztow poniesionych przez Wykonawce
W zwigzku z anulowaniem zaméwien, o ktorych mowa w ust. 9 pkt. 3), przy czym kazdorazowo anulowanie
przez Wykonawce zamowien Urzadzen (w przypadku odstgpienia od Umowy) wymaga uprzedniej pisemne;j
akceptacji przez Zamawiajacego warunkow anulowania zamowienia, w szczegolnosci zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli Zamawiajacy nie wyrazi zgody na anulowanie danego zamowienia wowczas Urzadzenia

obj¢te danym zamowieniem zostanie uwzglednione w wykazie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt. 3).

Zabezpieczenie Terenu Budowy, o ktorym mowa w ust. 9 pkt.1), nastapi na koszt Strony ponoszacej
odpowiedzialno$¢ za zaistnienie okolicznosci skutkujacych odstgpieniem od Umowy. Jezeli przyczyng
odstapienia od Umowy byto wystapienie okoliczno$ci obiektywne, wowczas koszty zabezpieczenia Strony

ponosza po potowie.

W celu uniknigcia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze odstgpienie przez ktorgkolwiek z nich od Umowy
lub jej czgsci nie rodzi skutkow prawnych w rozumieniu art. 395 § 2 Kodeksu Cywilnego, tj. nie bedzie
wywiera¢ skutkow wstecznych i bedzie miato skutek wylacznie na przysztos¢ (ex nunc), chyba ze
Zamawiajacy w swoim o$wiadczeniu o odstgpieniu wskaze inny skutek odstgpienia. Zamawiajacy
W o$wiadczeniu o odstgpieniu wskaze, czy odstapienie ma skutek w odniesieniu do calosci Umowy, czy w

czesci w zakresie poszczegdlnego Zadania.

§ 25

Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy.
W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek natychmiast
wstrzymac¢ wykonywanie robot i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go mozliwie szybko.
W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi gotowos¢ do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.
W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy przy udziale Inzyniera Kontraktu
i Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych
1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
i Inzyniera Kontraktu, sporzadzi szczegétowy protokdt robot w toku wedhug stanu na dzien odstgpienia, ktory

stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury na zasadach okreslonych w Umowie.
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5. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane

przez niego do realizacji innych robo6t nicobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwiagzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora spowodowata odstapienie od Umowy.

§ 26
Zmiany postanowien Umowy

1. Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy, w stosunku do

tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznos$ciach:

a. Zmiana termind6w wykonania Umowy:

i. zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktore spowodowatly niezawinione

i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

1.
2.

ii. zmiany

klesk zywiotowych,

warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do

uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

1.

2
3.
4

wystgpienie w trakcie prowadzenia robdt klesk zywiotowych,

natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych,

wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczego6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji

lub obiektow infrastrukturalnych;

iii. zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore

spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawceg opdznienie, w

szczegblnosci:

b. wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

i. zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych

podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w szczegdlnosci

eksploatatoroéw infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod inwestycje, ktore spowodowaty
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iv.

niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci:

1. w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu Umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania Umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia Umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

2. przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy (w tym regulaminy
organow administracji samorzadowe;j i rzadowej), a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

3. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4. opoznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji przez podmiot, ktéremu przyshuguje tytul prawny do nieruchomosci lub
ktory uzytkuje nieruchomosgé;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci a Inspektor Nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia
wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

w przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
Oferta na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci, gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne
bylo podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkow
finansowych umozliwiajacych zawarcie Umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie
czasu Wykonawcy na wykonanie Umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub termindw wykonania Umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia Umowy;

koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych lub zamowien dodatkowych.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin wykonania Umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu 0 czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadaé
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwos¢ zmiany Umowy w drodze aneksu w przypadku, gdy zostang
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spetnione tacznie nastepujace warunki:

a.

b.

konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych mimo dolozenia
nalezytej staranno$ci nie mozna byto przewidzie¢ oraz

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia podstawowego

4. Zmiana sposobu spehlienia $wiadczenia (zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci

nastepujacymi okolicznosciami):

a.

z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamdéwienia,

pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektows,

koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuni¢cia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robodt na terenie budowy, lub
sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,

usuni¢cia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

5. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 4 mozliwa jest w

szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robot, zmiany lokalizacji budowanych

urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych Umowa lub zmiana wynagrodzenia wylgcznie na wniosek

Inspektora Nadzoru.

6. zmiana osob wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy, ktorych Wykonawca

realizuje przedmiot Umowy, na inne osoby speiniajace warunki okreslone w specyfikacji warunkow

zamoOwienia, odbywa si¢ wedtug polityki kadrowej Wykonawcy.

7. Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:
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8.

10.

11.

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,
b) zmiana obowigzujacej stawki VAT,
C) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,
d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie lub usuniecie kolizji,
f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,
g) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot lub ustug lub
dostaw,
h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow platnosci zwigzanych z zawarciem Umowy
o0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
i) w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy - zmian wysokosci
wynagrodzenia w nastgpstwie:
— zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
— zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku okre§lonym wyzej w ust. 7, zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 7 mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu
$wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.
W przypadku zmiany Umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to ustalone
zostanie na podstawie kosztorysu sporzadzonego metodg kalkulacji szczegdtowej z wykorzystaniem KNR
(Katalogdw Nakladéow Rzeczowych) i zastosowaniem nastepujacych czynnikow cenotworczych: stawek
roboczogodziny (R), ceny materiatdéw (M) i najmoéw sprzetu (S) oraz wskaznikow narzutow (Kp, Z) na
poziomie $rednich podanych w publikacji SEKOCENBUD dla wojewodztwa dolnoslaskiego z kwartatu
poprzedzajacego kwartat, w ktorym ma by¢ wprowadzona zmiana lub faktur lub ofert zakupu na materiaty
1 najmu sprzetu jezeli nie wystepuja one w cenniku.
Szczegodlowe kosztorysy zamowien dodatkowych lub innych zmian Umowy sporzadzone przez Wykonawceg
na wlasny koszt podlegaja sprawdzeniu przez branzowego Inspektora Nadzoru, rekomendacji Inzyniera
Kontraktu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

oferty lub faktury zakupu Inspektor Nadzoru ma mozliwo$¢ ich sprawdzenia i uzyskania niezaleznych ofert
na materiaty lub ustugi. Jezeli oferty uzyskane przez Inspektora Nadzoru dla materiatow lub ustug bedacych
podstawa wyceny Wykonawcy bedg nizsze od ofert lub faktur zataczonych do wyceny Wykonawcy,
Wykonawca przyjmie Srednig z cen zawartych w ofertach uzyskanych przez Inspektora Nadzoru i w
ztozonej przez Wykonawce wycenie.
W przypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu robot lub ograniczenia wynikajacego ze zmiany
sposobu spelienia $wiadczenia przez Wykonawcg, umowne wynagrodzenie ryczaltowe zostanie
pomniejszone o warto$¢ robot, ktorych Wykonawca nie wykonuje. Warto$¢ tych robdt zostanie ustalona
wedtug zasad okreslonych powyzej z przyjeciem sktadnikéw cenotworczych z daty ztozenia Oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robot stanowigcych Przedmiot
Umowy o zakres podany w Formularzu ofertowym. Konsekwencja ograniczenia zakresu rzeczowego bedzie
pomniejszenie wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 1 Umowy) o kwote stanowigcg réwnowarto$¢
niewykonywanych przez Wykonawce robot podang wyliczong zgodnie z Kosztorysem przedstawionym
wraz z wnioskiem o ograniczenie zakresu rzeczowego.
Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie, co najmniej jednej z
wymienionych powyzej przestanek zobowigzany jest do przekazania Inzynierowi Kontraktu
zaopiniowanego przez branzowego Inspektora nadzoru inwestorskiego Wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Inzynier z wlasng rekomendacja przedktada wniosek Zamawiajagcemu, ktory podejmuje ostateczng decyzje.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 i pkt. 3 mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang sposobu,
zakresu $wiadczenia lub przepisOw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy, ktore
nie dotycza tresci Oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany Umowy:

a. zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego),

b. zmiana danych teleadresowych.
Strona wystgpujaca o zmiang¢ postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, a w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia - do
przedtozenia szczegdlowego sposobu wyliczenia okreslajacego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w
tym wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 (Pozostale zmiany spowodowane nastgpujacymi
okoliczno$ciami) litera ,,i”’, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiang¢ postanowien Umowy musi by¢
wyrazony na pismie.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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§27

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy na terenie budowy, jak i poza
nim (dotyczy w szczegdlnosci opracowywania Dokumentacji Projektowej), maja by¢ wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow na podstawie umow o prace. Wymog ten
dotyczy osob, ktore wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt na terenie placu
budowy lub poza nim (odpowiednio), w szczegdlnosci wykonujacych nastepujace czynnosci:
1) wykonanie prac betoniarskich;
2) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej;
3) wykonanie sieci instalacji elektrycznych;
4) wykonywanie Dokumentacji Projektowej.
Powyzszy wymodg dotyczy rowniez Podwykonawcoéw, za pomoca ktorych bedzie realizowany przedmiot
Umowy.
Powyzszy wymodg nie dotyczy: projektantdw, kierownika budowy, kierownikow robot, dostawcoéw
materiatlow budowlanych oraz innych oséb, w stosunku do ktorych Wykonawca wykaze, ze czynnosci przez
nich realizowane nie polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.).
Wykonawca przed rozpoczgciem wykonywania Przedmiotu Umowy zobowigzany jest zlozyé
Zamawiajacemu oswiadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce 0
zatrudnieniu pracownikéw, o ktorych mowa w ust.1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizowa¢ taka
informacj¢ w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy sktadajgc Zamawiajacemu przed skierowaniem
pracownika do wykonywania prac kazdorazowo oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy bgdacego Wykonawcg lub Podwykonawca. Pracownicy
skierowani do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku, do ktorych Wykonawca nie o$wiadczyt, ze sg
zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie powinni by¢ wpuszczani na teren budowy, a wigc nie beda
mogli wykonywac¢ pracy z winy Wykonawcy.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegodlnosci do:
a) zadania o$wiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wWymogow
i dokonywania ich oceny,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
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potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1 w trakcie realizacji Przedmiotu
Zamowienia:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego, Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczego6lno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez
imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

¢) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§28

Inne postanowienia

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje w ramach Wynagrodzenia za realizacj¢ Przedmiotu Umowy,
czasowe (kontenerowe) zaplecze budowy, jezeli udostgpnione przez Zamawiajacego (posiadane zaplecze
uzytkowe Biogazowni Gorzestaw) uznane zostanie przez Wykonawce za nie wystarczajace do obstugi
zaplecza budowy.

Nadzor inwestorski ze strony Inzyniera Kontraktu petni¢ beda Inspektorzy Nadzoru:

1) branza konstrukcyjno-budowlana: , upr. bud. nr , tel. ;
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2) branza elektryczna: , upr. bud. nr , tel.

Kierownikiem budowy bedzie: . upr. bud. nr , tel.

do dnia zakonczenia czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych przedmiot
Umowy z wylaczeniem robot polegajacych na wydobyciu czgséci grodzic. Po tym terminie petni¢ bedzie

funkcje kierownika robdt ziemnych.

Kierownikiem robdt elektrycznych bedzie: , upr. bud. nr , tel. ;
Kierownikiem roboét konstrukcyjno-budowlanych bedzie: , upr. bud. nr , tel.
Kierowa¢ pracami archeologicznymi bedzie: , upr. bud. nr , tel. ;
Geologiem bedzie: , upr. bud. nr , tel.

Inzynierem Kontraktu bedzie: , upr. bud. nr , tel.

Wykonawca musi dziala¢ w sposéb bezstronny i jako solidny doradca zgodnie z kodeksem postgpowania
obowigzujacym w jego zawodzie. Winien si¢ on powstrzymaé od skladania publicznych o$wiadczen
na temat wykonywanych Robét lub Umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on

w zaden sposob naktada¢ zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

§29
Instalacja i warunki jej utrzymania

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatdéw wiasnych, nieposiadajacych wad
prawnych i fizycznych zgodnie z wymaganiami PFU oraz Dokumentacja projektowa. Materiaty, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami osOb trzecich.
Materiaty, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie wymagane
$wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jako$ci uzytych materialéw badz jakosci
wykonania robot, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi stosowne badania przez
niezaleznych biegtych, a procedurze tej beda podlegaly rowniez dostawy urzadzen.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 2 okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz
wykonanie robét jest niezgodne z Umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa, to koszty badan
obcigzaja Wykonawce, gdy za§ wyniki badan wykaza, ze materialy badZz wykonanie robot sa zgodne
z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji Przedmiotu

Umowy.
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5. Zamawiajacy wymaga, aby montaz maszyn i urzadzen dokonany byl przez serwis producenta lub serwis
autoryzowany przez producenta.

6. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materiaty i urzadzenia musza by¢ uzgodnione
z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu. Wykonawca zapewni typizacje przewidzianych do wbudowania
materialow i zastosowanych urzgdzen. Dla kazdego materiatu, urzadzenia i maszyny Wykonawca zlozy
wniosek materiatowy w wersji papierowej Inzynierowi Kontraktu nie poézniej niz na 10 dni przed
dostarczeniem materiatu, urzadzenia, maszyny na budowg. Wniosek materialowy musi by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

7. Materialy budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych, nadajace si¢ do
ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) stanowia wiasnosé
Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegltosci do 10 km od miejsca prowadzonych robot.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy prowadzi¢ rozbiorke materialow przeznaczonych do odzysku, ich
zatadunek, transport i roztadunek z nalezyta staranno$cia w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ ich
uszkodzenia oraz sktadowanie materiatow w sposob uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

8. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu najpdzniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
w zakresie instalacji biogazu zrealizowanej w ramach niniejszego Przedmiotu Umowy:

1) Karta Gwarancyjna,

2) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zamontowanych urzadzen, dwa egzemplarze w jezyku
polskim i jeden egzemplarz w jezyku producenta, ktora powinna zawierac: a) Spis tresci i numeracje
stron,

3) Szczegoétowy opis dziatania,

4) Wszystkie rysunki zestawieniowe poszczegdlnych podzespotéw wraz z oznakowaniem i nazwa
kazdej czesci,

5) Schematy elektryczne wraz z wyspecyfikowanymi elementami,

6) Zestawienie tabelaryczne zaktocen w pracy wraz ze sposobem ich usunigcia,

7) Wykaz czgsci szybko zuzywajacych sig,

8) Kopie kart gwarancyjnych zabudowanych urzadzen,

9) Instrukcje obstugi w jezyku polskim,

10) Oswiadczenie o zgodnosci z przepisami Unii Europejskie;j,

11) Protokot z pomiarow elektrycznych,

12) Protokot odbioru koncowego wykonany przez dziat kontroli jakosci producenta, wraz z wynikami
pomiarow prob ruchowych i nat¢zenia hatasu,

13) Doktadny harmonogram przegladéw i czynno$ci serwisowych,

14) o$wiadczenie od kazdego Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, ze wymagalne

wynagrodzenie za wykonane prace i czynnosci podzlecone zwigzane z przedmiotem Umowy
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Wykonawca zaptacil im w nalezytej wysokosci i terminie lub przedstawi¢ dowody potwierdzajace
zaptate Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia w nalezytej
wysokosci.

9. Brak ktoregokolwiek dokumentu wymaganego do zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego (w tym
nieuzyskanie stosownego oswiadczenia od Podwykonawcy) spowoduje odmowe dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajacego i moze stanowi¢ podstawe do naliczania przez Zamawiajacego kar
umownych z tytutu nieterminowego oddania Przedmiotu Umowy.

10. Jezeli w toku ktoregokolwiek z odbioréw, zostang stwierdzone Wady lub Usterki odbieranych prac,
przegladoéw, testu odbiorowego Zamawiajacy wyznacza termin ich usunigcia i do tego czasu zostaje

wstrzymana procedura odbioru oraz ptatnosci za przedstawione do odbioru prace.

§ 30

Klauzule antykorupcyjne

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w relacjach z Enea Nowa Energia sp. z 0.0.:

a) zobowiazuje si¢ do przestrzegania powszechnie obowiazujacych przepisow antykorupcyjnych;

b)  nie bedzie zadat, proponowal, przyjmowal oraz wreczat jakichkolwiek korzysci (zar6wno
osobistych jak i majatkowych) celem wywarcia korupcyjnego wplywu na decyzje czy
wykonywanie czynnosci stuzbowych przez osoby/podmioty zaangazowane w proces realizacji
Umowy;

C) zadna czg$¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy nie bedzie przeznaczona na pokrycie
kosztow udzielania przez Wykonawce korzysci majatkowych lub/i osobistych przez zadnag ze
Stron;

d)  w dniu podpisania Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepsza wiedzg) w konflikcie interesow
majacym lub potencjalnie mogacym mie¢ wplyw na sposob wykonywania obowigzkow
umownych, jak réwniez nie s3 mu znane zadne inne okoliczno$ci moggce wplynaé na jego

rzetelnos¢, bezstronnos¢ i jako§¢ wykonywanych prac lub ustug.

§31
RODO
1. W zakresie ochrony danych osobowych osob fizycznych pracownikow i wspolpracownikow, ktorych dane
osobowe przetwarzane sa w zwigzku z realizacjag Umowy, Strony odpowiednio postanawiaja:
a) Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapoznania swoich pracownikoéw i wspotpracownikow
z tre$cig Zatgcznika nr 13;
b) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapoznania swoich pracownikow i wspotpracownikow z trescia

Zatacznika nr 12.
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§ 32

Poufnosé
Informacje stanowiace tajemnice handlowa Spotek Grupy Kapitatowej Enea moga stanowi¢ informacje
poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 obrocie instrumentami finansowymi, ktorych
nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiaze si¢
z odpowiedzialno$cia przewidziang w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, w tym
odpowiedzialnoscig karna.
Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wylacznie w celu wykonywania
Umowy, zaréwno jej tresci, jak i wszelkich informacji, uzyskanych w zwiazku z jej zawarciem
i wykonywaniem, w szczeg6élnosci dotyczacych organizacji zarzadzania i parametréOw techniczno-
ekonomicznych oraz innych niepodanych do wiadomosci publicznej informacji technicznych,
technologicznych, handlowych i organizacyjnych, a takze innych informacji zwiazanych z Umowa,
ktorych ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu przez jedna ze Stron mogloby narazi¢ na szkode
interesy handlowe ktoérejkolwiek ze Stron (informacje chronione).
Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji chronionych tj. informacji, o ktérych mowa
w ust. 2 swoim pracownikom i Podwykonawcom, wytacznie, gdy jest to konieczne do prawidlowej
realizacji Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie
zasad poufnosci przez pracownikéw i podwykonawcow, jak za wlasne dziatanie badz zaniechanie.
Kazda ze Stron jest zobowigzana zabezpieczy¢ w sposob nalezyty uzyskane informacje chronione, w tym
materialy, nosniki, informacje oraz dane, przed nieuprawnionym dostepem, réwniez osob trzecich,
atakze zachowywaé zasady najscislejszej poufnosci realizujace w szczegodlnosci zakaz publikacji
i udostepniania informacji chronionych osobom trzecim.
Strony zobowigzujg si¢ do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji
chronionych, w tym wszelkich danych o przedsiebiorstwie i klientach drugiej ze Stron, zarowno w okresie
obowigzywania Umowy, jak i po jej realizacji, rozwigzaniu lub wygasnigciu, bez uprzedniej zgody
drugiej Strony wyrazonej w formie pisemnej, chyba, Ze stan tajemnicy ustal.
Postanowienia o poufnos$ci zawarte powyzej nie beda stanowily przeszkody dla Stron w ujawnieniu
informacji, ktora byta im juz znana przed zawarciem Umowy i nie zostata wyraznie uznana za chroniona.

Klauzula poufnosci obowiazuje rowniez po wygasnigciu lub rozwiazaniu Umowy.

§33

Postanowienia koncowe

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem obowigzujgcego prawa, jest niewazna.
W sprawach nieuregulowanych Umowa znajdujg zastosowanie zapisy Regulaminu Udzielania Zamowien

i Zawierania Uméw (RUZiZU) w ENEA Nowa Energia sp. z 0.0., przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
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Prawo budowlane, Prawo geologiczne, aktow wykonawczych do tych ustaw oraz inne akty prawne wiasciwe
dla Przedmiotu Umowy.

3. Wszelkie spory wynikte na tle Umowy beda rozstrzygane przez Sad miejscowo whasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

4. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej
z Umowy.

5. Umowg sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 (dwa) egzemplarze otrzymuja

Zamawiajacy i Wykonawca.

Zalaczniki:

Zakacznik nr 1: Zatacznik nr 1 do Umowy: Szczegdtowy opis Przedmiotu Umowy w Etapie 1 wraz z Kamieniami
Milowymi Etapu 1;

Zatacznik nr 2: Zatgcznik nr 2 do Umowy: Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy w Etapie 2 wraz z Kamieniami
Milowymi Etapu 2;

Zakacznik nr 3: Opcje w zakresie Robot, jakie Zamawiajacy moze dodatkowo powierzy¢ Wykonawcy w ramach
Przedmiotu Umowy;

Zalacznik nr 4: Harmonogram rzeczowo-finansowy (powigzane czasowo niezalezne dla kazdego Etapu i
kazdego z dwoch Podmiotéw Zamawiajgcego w oparciu o zdefiniowane Kamienie Milowe)

Zatacznik nr 5: Koncepcja Techniczna (modernizacji i rozbudowy Biogazowni Gorzestaw)

Zatacznik nr 6: Oferta Wykonawcy;

Zatacznik nr 7: Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w ENEA Nowa Energia

Zalacznik nr 8: wzor Protokolu Wykonanych Robot;

Zatacznik nr 9: Oswiadczenie dotyczace rozliczen z podwykonawcami;

Zatacznik nr 10: Wzor karty gwarancyjnej;

Zakacznik nr 11: Szczegotowe informacje dotyczace serwisowania;

Zalacznik nr 11.1 Harmonogram prac serwisowych kompletnej jednostki kogeneracji w rozwiazaniu
kontenerowym (w przypadku powierzenia prac serwisowych Wykonawcy);

Zalacznik nr 12: Obowigzek informacyjny Wykonawcy dla osob fizycznych, osob reprezentujacych,
pracownikow i1 wspotpracownikéw oraz innych osob, ktérych dane osobowe sg przetwarzane w zwigzku
z realizacjg Umowy;

Zatacznik nr 13 — Obowigzek informacyjny Zamawiajacego dla osob fizycznych, osob reprezentujacych,
pracownikow 1 wspotpracownikow oraz innych osob, ktorych dane osobowe sg przetwarzane w zwigzku
z realizacjg Umowy;

Zatacznik nr 14: polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej;

Zatacznik nr 14: Umowa Konsorcjum, jesli dotyczy.
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Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Jan
Szczepanski
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