
Id. Nazwa zadania Czas 
trwania

Rozpoczęcie Zakończenie

1 Remont średni bloku nr9 39,08 d 20-06-26 22:01 20-08-05 00:01
2 Wyjeżdżanie zbiorników dziennych i podajników zgrzebłowych. 2 h 20-06-26 22:01 20-06-27 00:01
3 Odstawienie bl9 do remontu średniego 0 d 20-06-27 00:01 20-06-27 00:01
4 Studzenie kotła i wyprowadzenie złoża - przygotowanie do remontu 2 d 20-06-27 00:01 20-06-29 00:01
5 Studzenie turbiny - przygotowanie do remontu 5 d 20-06-27 00:01 20-07-02 00:01
6 Zdjęcie napięcia z rozdzielni 6kV i 0,4kV - sekcje pojedyńczo 1 d 20-07-02 00:01 20-07-03 00:01
7 Inspekcje kotła i urządzeń - określenie szczegółowych zakresów prac. 3 d 20-06-29 00:01 20-07-02 00:01
8 Badania części ciśnieniowej kotła + naprawy 16 d 20-07-02 00:01 20-07-18 00:01
9 Remont wymurówki w komorze paleniskowej, oknach spalin, seperatorach 16 d 20-07-02 00:01 20-07-18 00:01

10 Remont pozostałych urządzeń kotła 16 d 20-07-02 00:01 20-07-18 00:01
11 Wymiana rur podgrzewacza powietrza ??? 32 d 20-06-29 00:01 20-07-31 00:01
12 Remont turbiny i układów pomocniczych turbiny 16 d 20-07-02 00:01 20-07-18 00:01
13 Remont układów AKPiA i elektrycznych. 14 d 20-07-03 00:01 20-07-17 00:01
14 Podanie napięcia na rozdzielni 6kV i 0,4kV 1 d 20-07-17 00:01 20-07-18 00:01
15 Przygotowanie kotła i turbiny do blokad technologicznych 1 d 20-07-31 00:01 20-08-01 00:01
16 Blokady technologiczne, elektryczne przed uruchomieniem bloku 1 d 20-08-01 00:01 20-08-02 00:01
17 Uruchomienie bloku+suszenie wymurówki w kotle 3 d 20-08-02 00:01 20-08-05 00:01
18 Synchronizacja  bloku nr9 0 d 20-08-05 00:01 20-08-05 00:01
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