ENEA Potaniec S.A. Harmonogram remontu sredniego bl9 - 2017 rok Czas postoju bl9:
01/07/2017 0:00 do 26/07/2017 24:00 (26 dni)
Id. Nazwa zadania Czas Rozpoczecie Zakonczenie
trwania
pon, 06-22| pon, 06-29/ pon, 07-06| pon, 07-13| pon, 07-20 pon, 07-27 | pon, 08-03| pon, 08-1,
1 Remont sredni bloku nr9 39,08d 20-06-26 22:01 20-08-05 00:01 I
2 Wyjezdzanie zbiornikéw dziennych i podajnikéw zgrzebtowych. 2h 20-06-26 22:01 20-06-27 00:01 , 06-26 g 50b, 06-27
3 Odstawienie bl9 do remontu sredniego od 20-06-27 00:01 20-06-27 00:01 ) 50b, 06:27
4 Studzenie kotta i wyprowadzenie zioza - przygotowanie do remontu 2d 20-06-27 00:01 20-06-29 00:01 'b, 06-27 e pon, 06-29
5 Studzenie turbiny - przygotowanie do remontu 5d 20-06-27 00:01 20-07-02 00:01 b, 06-27 e €zW, 07-02
6 Zdjecie napiecia z rozdzielni 6kV i 0,4kV - sekcje pojedynczo 1d 20-07-02 00:01 20-07-03 00:01 czw, 07;02°Q% pia, 07-03
7 Inspekcje kotta i urzagdzen - okreslenie szczegbtowych zakreséw prac. 3d 20-06-29 00:01 20-07-02 00:01 pon, 06-29 e |€ZW, 07-02
8 Badania czesci cisnieniowej kotta + naprawy 16 d 20-07-02 00:01 20-07-18 00:01 czw, 0702 sob, 07-18
9 Remont wymuréwki w komorze paleniskowej, oknach spalin, seperatorach 16d 20-07-02 00:01 20-07-18 00:01 czw, 07,02 55 sob, 07-18
10 Remont pozostatych urzadzen kotta 16d 20-07-02 00:01 20-07-18 00:01 czw, 07/02)¢ sab, 07-18
1 Wymiana rur podgrzewacza powietrza ??? 32d 20-06-29 00:01 20-07-31 00:01 pon, 06-29 pig, 07;31
12 Remont turbiny i uktadéw pomocniczych turbiny 16d 20-07-02 00:01 20-07-18 00:01 czw, 07-027 g, sob, 07-18
13 Remont uktadéw AKPIA i elektrycznych. 14d 20-07-03 00:01  20-07-17 00:01 pia, 07-03 % LPig, 07-17
14 Podanie napiecia na rozdzielni 6kV i 0,4kV 1d 20-07-17 00:01 20-07-18 00:01 pia, 07-17 ¥ Sob, 07-18
15 Przygotowanie kotta i turbiny do blokad technologicznych 1d 20-07-31 00:01 20-08-01 00:01 pia, 07-31¢ Sob, 0801
16 Blokady technologiczne, elektryczne przed uruchomieniem bloku 1d 20-08-01 00:01 20-08-02 00:01 sob, 08-01ﬁni9, 08-02
17 Uruchomienie bloku+suszenie wymuréwki w kotle 3d 20-08-02 00:01  20-08-05 00:01 nie, 08-02 Yo $70, 08-05
18 Synchronizacja bloku nr9 0d 20-08-05 00:01 20-08-05 00:01 \ ¢ $r0,08-05

Przygotowany przez:Krzysztof Damasiewicz t: 6189; T. Damm GSEP; J. Krakdwka;
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